

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | | 38,136,566.94 | 38,136,566.94 | |
| SANEAMIENTO FINANCIERO | SEFIN | ACCION | 1 | 1 | 100.00% | 38,136,566.94 | 38,136,566.94 | 100.00% |
| SANEAMIENTO FINANCIERO | | | | | | 38,136,566.94 | 38,136,566.94 | |
| TOTAL CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | | | | | | 277,395,007.04 | 277,395,005.31 | |
| APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE COFRADIA | CAO | KM | 3.42 | 3.42 | 100.00% | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% |
| PAGO DE DERECHOS RECEPCION Y RESOLUTIVO SEMARNAT DE LA M.I.A. DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO NEGRO, EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS, SANTA MARIA CHIMALAPA. | CAO | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 21,144.00 | 21,144.00 | 100.00% |
| PAGO DE DERECHOS RECEPCION Y RESOLUTIVO SEMARNAT DE LA M.I.A. DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO NEGRO, EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO, SANTA MARIA CHIMALAPA. | CAO | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 21,144.00 | 21,144.00 | 100.00% |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO NEGRO, EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS, SANTA MARIA CHIMALAPA. | CAO | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 109,156.00 | 109,156.00 | 100.00% |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO NEGRO, EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO, SANTA MARIA CHIMALAPA. | CAO | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 109,156.00 | 109,156.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN S/ARROYO CAÑADA GUSANITO S/CALLE DAVID OSORIO | CAO | MT | 17.09 | 17.09 | 100.00% | 650,434.00 | 650,433.99 | 100.00% |
| CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL DISTRITO DE HUAJUAPAN | CAO | KM | 150 | 150 | 100.00% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL DISTRITO DE CUICATLAN | CAO | KM | 143 | 143 | 100.00% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL DISTRITO DE JUCHITAN | CAO | KM | 143 | 143 | 100.00% | 5,000,000.00 | 4,999,999.99 | 100.00% |
| CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL DISTRITO DE SOLA DE VEGA | CAO | KM | 143 | 143 | 100.00% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DEL ESTUDIO AEROFOTOGRAFICO PARA LA MODERNIZACION A 12.0 METROS DE ANCHO DEL CAMINO PUERTO ESCONDIDO - SANTA CRUZ HUATULCO | CAO | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 2,839,400.00 | 2,839,398.29 | 100.00% |
| PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS AFECTADAS POR EL HURACAN STAN | CAO | KM | 1,340 | 1,340 | 100.00% | 218,703,626.00 | 218,703,626.00 | 100.00% |
| PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS AFECTADAS POR EL HURACAN STAN | CAO | KM | 211.90 | 211.90 | 100.00% | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM, 11 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON; TRAMO OAXACA - EL TULE SEGUNDA ETAPA | CAO | METRO | 30.67 | 30.67 | 100.00% | 3,229,820.54 | 3,229,820.54 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM, 11 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON; TRAMO OAXACA - EL TULE PRIMERA ETAPA | CAO | METRO | 11.50 | 11.50 | 100.00% | 1,211,126.50 | 1,211,126.50 | 100.00% |
| TOTAL CAPCE | | | | | | 29,837,636.94 | 29,832,373.41 | |
| TERMINACION DE DOS ANEXOS EN PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"(COL. EL ARENAL) | CAPCE OAXACA | ANEXO | 2 | 2 | 100.00% | 125,496.00 | 125,496.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO Y CUATRO ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1 | CAPCE OAXACA | AULA LAB. ANEXO | 5 1 4 | 5 1 4 | 100.00% 100.00% 100.00% | 2,719,966.74 | 2,719,966.74 | 100.00% |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1 | CAPCE OAXACA | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 332,038.46 | 332,038.46 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 476,819.88 | 476,819.88 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DE MATERIAL PREFABRICADO Y BARRA PERIMETRAL 1A. ETAPA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | CAPCE OAXACA | AULA M.LIN. | 5 70 | 5 70 | 100.00% 100.00% | 159,399.41 | 159,399.41 | 100.00% |
| TERMINACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SALON DE USOS MULTIPLES Y ESTACIONAMIENTO 1A. ETAPA EN S.T.E.U.A.B.J.O. | CAPCE OAXACA | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 807,738.00 | 807,738.00 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y CINCO ANEXOS EN CECYTE NUM. 19 | CAPCE OAXACA | AULA LAB. TALLER ANEXO | 3 1 1 5 | 3 1 1 5 | 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% | 699,895.12 | 699,895.12 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y DOS ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO | CAPCE OAXACA | AULA ANEXO | 6 2 | 6 2 | 100.00% 100.00% | 1,170,783.00 | 1,170,783.00 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CBTIS NUM. 231 | CAPCE OAXACA | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 582,430.00 | 582,430.00 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE | CAPCE OAXACA | AULA LAB. TALLER ANEXO | 7 1 1 5 | 7 1 1 5 | 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% | 2,982,607.22 | 2,982,606.72 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA IMPERMEABILIZACION DEN CBTIS. NUM. 31 | CAPCE OAXACA | ESC. | 1 | 1 | 100.00% | 19,630.00 | 18,546.50 | 94.48% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTIS NUM. 91 | CAPCE OAXACA | AULA | 2 | 2 | 100.00% | 271,794.19 | 271,794.05 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PARA UNIDAD ACADEMICA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO(1A. ETAPA) | CAPCE OAXACA | ESC | 1 | 1 | 100.00% | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, CINCO ANEXOS Y TERMINACION DE NUEVE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO | CAPCE OAXACA | AULA ANEXO | 14 9 | 14 9 | 100.00% 100.00% | 3,281,355.64 | 3,281,355.64 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA IMPERMEABILIZACION EN CBTIS. NUM. 107 | CAPCE OAXACA | ESC. | 1 | 1 | 100.00% | 122,533.00 | 122,533.00 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA IMPERMEABILIZACION EN CBTIS NUM. 90 | CAPCE OAXACA | ESC. | 1 | 1 | 100.00% | 151,124.00 | 151,124.00 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TERMINACION DE TALLER DE COMPUTO EN CBTIS NUM. 183 | CAPCE OAXACA | AULA TALLER | 2 1 | 2 1 | 100.00% 100.00% | 356,529.31 | 356,529.31 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBTA. NUM.78 | CAPCE OAXACA | TALLER | 1 | 1 | 100.00% | 439,952.00 | 439,952.00 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBTIS NUM. 150 | CAPCE OAXACA | ANEXO | 2 | 2 | 100.00% | 283,950.00 | 283,950.00 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA IMPERMEABILIZACION EN CETIS NUM. 124 | CAPCE OAXACA | ESC. | 1 | 1 | 100.00% | 68,553.00 | 68,553.00 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL CBTIS. NUM. 248 | CAPCE OAXACA | AULA | 2 | 2 | 100.00% | 280,121.50 | 280,121.50 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CBTIS. NUM. 248 (EXT. SAN JACINTO AMILPAS) | CAPCE OAXACA | AULA | 1 | 1 | 100.00% | 159,115.50 | 159,115.50 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBTA. NUM. 76 | CAPCE OAXACA | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 284,141.50 | 284,141.50 | 100.00% |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO PARCIAL PARA TALLER DE COMPUTO EN CBTA. NUM. 76 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 53,358.50 | 53,243.35 | 99.78% |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS , UN LABORATORIO, UN TALLER Y DOS ANEXOS EN CECYTE NUM. 19 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 480,630.00 | 480,597.07 | 99.99% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE SIES AULAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 49,716.00 | 49,627.16 | 99.82% |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO PARCIAL PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CBTIS. NUM. 231 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 75,870.00 | 75,804.55 | 99.91% |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y UN ANEXO EN CECYTE | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 507,571.50 | 507,570.87 | 100.00% |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTIS. NUM. 91 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 16,572.00 | 16,403.60 | 98.98% |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE CATORCE AULAS Y TRES ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 62,657.75 | 62,657.75 | 100.00% |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y EQUIPO PARCIAL PARA TALLER DE COMPUTO EN EL CBTIS. NUM. 183 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 164,190.50 | 164,099.05 | 99.94% |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO PARCIAL DEL EQUIPO DE COMPUTO EN CBTA. NUM. 78 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 147,000.00 | 146,999.65 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL PARA EL CBTIS. NUM. 150 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 33,250.00 | 33,090.60 | 99.52% |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBTIS NUM. 248 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 16,572.00 | 16,570.35 | 99.99% |
| TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN EL CBTIS. NUM. 248 (EXT. SAN JACINTO AMILPAS) | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 8,191.00 | 8,151.20 | 99.51% |
| TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DEL GIMNASIO Y REPARACIONES GENERALES EN CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL DE OAXACA | CAPCE OAXACA | ESC. | 1 | 1 | 100.00% | 3,019,742.00 | 3,019,742.00 | 100.00% |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL DE OAXACA | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 80,000.00 | 79,508.26 | 99.39% |
| TERMINACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE TRES AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y CINCO ANEXOS EN CECYTE NUM. 19 | CAPCE OAXACA | ESTUD. | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 19,500.00 | 97.50% |
| TERMINACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE | CAPCE OAXACA | ESTUD. | 1 | 1 | 100.00% | 19,778.94 | 19,778.94 | 100.00% |
| TERMINACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE | CAPCE OAXACA | ESTUD. | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLOGIO AGROPECUARIO NUM. 23 (1A. ETAPA) | CAPCE OAXACA | M.LIN. | 1005 | 1005 | 100.00% | 1,475,000.00 | 1,475,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL | CAPCE OAXACA | AULA ANEXO | 6 3 | 6 3 | 100.00% | 2,747,533.15 | 2,747,533.15 | 100.00% |
| EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 97,506.00 | 97,499.95 | 99.99% |
| EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN CECYTE EMSAD NUM. 61 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 62,895.00 | 62,795.75 | 99.84% |
| EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN CECYTE EMSAD NUM. 27 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 50,316.00 | 50,236.60 | 99.84% |
| EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN CECYTE EMSAD NUM. 56 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 37,737.00 | 37,677.45 | 99.84% |
| EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN CECYTE EMSAD NUM. 35 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 50,316.00 | 50,236.60 | 99.84% |
| EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CECYTE EMSAD NUM. 24 | CAPCE OAXACA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 25,158.00 | 25,118.30 | 99.84% |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE TERCERA ETAPA, COL. LAS FLORES | CAPCE OAXACA | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 437,896.50 | 437,896.50 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE CUARTA ETAPA COL. LAS FLORES | CAPCE OAXACA | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 842,520.00 | 840,460.00 | 99.76% |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE QUINTA ETAPA COL. LAS FLORES | CAPCE OAXACA | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,568,548.00 | 1,568,548.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE SEXTA ETAPA COL. LAS FLORES | CAPCE OAXACA | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,117,402.63 | 1,117,402.63 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA DESPLANTE DE EDIFICIOS EN BACHILLETTO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1 | CAPCE OAXACA | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 723,735.00 | 723,734.75 | 100.00% |
| TOTAL PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES | | | | | | 5,697,891.00 | 5,697,371.90 | |
| PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ARIEL Y ANGEL MÉNDEZ (AGENCIA CINCO SEÑORES) | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT2 | 1800 | 1800 | 100.00% | 981,562.00 | 981,562.00 | 100.00% |
| TERMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | CAN | 1 | 1 | 100.00% | 100,000.00 | 99,999.99 | 100.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA USOS MÚLTIPLES (COLONIA LOMA LINDA) | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 70,945.00 | 70,495.00 | 99.37% |
| PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO D ELA CALLE HIDALGO | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT2 | 730 | 730 | 100.00% | 319,734.00 | 319,734.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV DEL PANTEÓN (TERCERA SECCIÓN) | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT2 | 2000 | 2000 | 100.00% | 575,505.00 | 575,505.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT2 | 1500 | 1500 | 100.00% | 431,629.00 | 431,629.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT2 | 800 | 800 | 100.00% | 230,202.00 | 230,202.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO D ELA CALLE CUAUHEMOC | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT2 | 1400 | 1400 | 100.00% | 402,852.00 | 402,852.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO D ELA CALLE IGNACIO ZARAGOZA | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT2 | 950 | 950 | 100.00% | 273,365.00 | 273,365.00 | 100.00% |
| AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO "EL PESCADOR" | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 221,375.00 | 221,375.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PINO SUÁREZ (AGENCIA SANTA CRUZ) | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT2 | 1600 | 1600 | 100.00% | 460,404.00 | 460,404.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT2 | 1000 | 1000 | 100.00% | 287,753.00 | 287,753.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT2 | 950 | 950 | 100.00% | 273,365.00 | 273,365.00 | 100.00% |
| TERMINACIÓN DE LA BARDA DEL PANTEON | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 437,000.00 | 436,999.03 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| TECHADO DE ALBERGUE COMUNITARIO | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 52,200.00 | 52,192.98 | 99.99% |
| APERTURA DE CALLE DE LA CARRETERA FEDERAL AL CENTRO DE LA POBLACION | PROCURADURÍA DE COLONIAS POPULARES | MT | 380 | 380 | 100.00% | 580,000.00 | 579,938.90 | 99.99% |
| TOTAL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | 31,419,207.00 | 31,100,467.78 | |
| ADAPTACION DE LA EXCAMARA DE DIPUTADOS A TEATRO JUAREZ (ALBAÑILERIA Y ACABADOS) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,302,175.39 | 1,302,145.98 | 100.00% |
| ADAPTACION DE LA EX CAMARA DE DIPUTADOS A TEATRO JUAREZ (ACABADOS ESPECIALES) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,524,771.34 | 1,524,769.02 | 100.00% |
| MANTENIMIENTO Y JARDINERIA DE PARQUES Y PLAZAS DE LA CIUDAD DE OAXACA (INTEGRACIONES DE JARDINERIA DEL ZOCCALO, BIMESTRE UNO) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00% |
| ADAPTACION DE LA EX CAMARA DE DIPUTADOS A TEATRO JUAREZ (INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIA COMPLEMENTARIAS) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,350,957.31 | 2,034,716.65 | 86.55% |
| ADAPTACION DE LA EX CAMARA DE DIPUTADOS A TEATRO JUAREZ (BUTAQUERIA) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 627,242.02 | 627,242.02 | 100.00% |
| ADAPTACION DE LA EX CAMARA DE DIPUTADOS A TEATRO JUAREZ (INSTALACIONES ESPECIALES COMPLEMENTARIAS) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,479,843.28 | 1,479,843.28 | 100.00% |
| ADAPTACION DE LA EX CAMARA DE DIPUTADOS A TEATRO JUAREZ (CAFETERIA) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 244,359.25 | 244,359.25 | 100.00% |
| ADAPTACION DE LA EX CAMARA DE DIPUTADOS A TEATRO JUAREZ (INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIA) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,055,084.75 | 1,055,084.75 | 100.00% |
| ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPABA LAS OFICINAS DE LA CASA DE GOBIERNO PARA LA SECCION DE ESCUELA DEL HOTEL - ESCUELA | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 100.00% |
| ADAPTACION DE LA EX CASA DEL GOBERNADOR PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOTEL | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,624,625.70 | 1,624,625.70 | 100.00% |
| ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (INSTALACIONES ESPECIALES Y DE SEGURIDAD) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,673,250.00 | 1,673,250.00 | 100.00% |
| ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (INSTALACION ELECTRICA) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 3,274,050.00 | 3,274,050.00 | 100.00% |
| ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 954,500.00 | 954,500.00 | 100.00% |
| INFORME PREVENTIVO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DEL PARQUE "EL LLANO" | INPAC | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 40,020.00 | 40,020.00 | 100.00% |
| LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PASEO JUAREZ "EL LLANO" | INPAC | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 249,187.00 | 249,186.95 | 100.00% |
| ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (OBRA CIVIL SECTOR TRES) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,700,000.00 | 2,697,742.00 | 99.92% |
| ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (OBRA CIVIL SECTOR CUATRO) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 100.00% |
| ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (OBRA CIVIL SECTOR CINCO) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 750,000.00 | 749,800.00 | 99.97% |
| ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (EXTRACTORES DE AIRE) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 500,000.00 | 499,992.30 | 100.00% |
| ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (OBRA CIVIL SECTOR UNO) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,066,712.16 | 2,066,712.16 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| ADAPTACION Y CONTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL HOTEL ESCUELA (OBRA CIVIL SECTOR DOS) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 100.00% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLAZAS Y PARQUES DE LA CIUDAD DE OAXACA (INTEGRACION DE JARDINERIA DEL ZOCCALO (BIMESTRE DOS) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 345,000.00 | 344,999.00 | 100.00% |
| MANTENIMIENTO Y JARDINERIA DE PARQUES Y PLAZAS DE LA CIUDAD DE OAXACA (INTEGRACION DE JARDINERIA DEL ZOCCALO, BIMESTRE DOS) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 395,000.00 | 394,999.92 | 100.00% |
| ADAPTACION Y CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOTEL ESCUELA (INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS COMPLETO) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 475,228.66 | 475,228.66 | 100.00% |
| ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPABA LAS OFICINAS DELA CASA DE GOBIERNO PARA LA SECCION DE ESCUELA DEL HOTEL ESCUELA (ALBAÑILERIA Y ACABADOS) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 231,295.31 | 231,295.31 | 100.00% |
| ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPABA LAS OFICINAS DELA CASA DE GOBIERNO PARA LA SECCION DE HOTELERIA DEL HOTEL ESCUELA (ALBAÑILERIA Y ACABADOS) | INPAC | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 255,904.83 | 255,904.83 | 100.00% |
| TOTAL SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA | | | | | | 3,795,404.32 | 3,795,404.31 | |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA | CONTRALORIA | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 3,795,404.32 | 3,795,404.31 | 100.00% |
| TOTAL SRÍA. GENERAL DE GOBIERNO | | | | | | 118,499.70 | 100,858.57 | |
| REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO | SEGEGO/PROTEC. CIVIL | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 118,499.70 | 100,858.57 | 85.11% |
| TOTAL COLEGIO DE BACHILLERES DE OAXACA | | | | | | 201,480.00 | 201,480.00 | |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO PLANTEL 03 PINOTEPA | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 13,800.00 | 13,800.00 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO PLANTEL 04 EL TULE | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 27,600.00 | 27,600.00 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO PLANTEL 07 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 13,800.00 | 13,800.00 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO PLANTEL 08 HUAJUAPAM DE LEON | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 27,600.00 | 27,600.00 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO PLANTEL 20 SANTIAGO NILTEPEC | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 13,800.00 | 13,800.00 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO PLANTEL 27 MIAHUATLÁN | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 13,800.00 | 13,800.00 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO PLANTEL 32 CUILAPAM | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 13,800.00 | 13,800.00 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO PLANTEL 38 TLAXIACO | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 27,600.00 | 27,600.00 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO EXTENSIÓN 08 TEPOSCOLULA | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 16,560.00 | 16,560.00 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO EXTENSIÓN 12 HUITZO | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 13,800.00 | 13,800.00 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COBAO EXTENSIÓN 01 SAN ANTONIO DE LA CAL | COBAO | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 19,320.00 | 19,320.00 | 100.00% |
| TOTAL SECRETARÍA DE ECONOMÍA | | | | | | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | |
| EQUIPAMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | ECONOMIA | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 100.00% |
| TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | | | | | | 589,964.00 | 589,964.00 | |
| REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS PESQUEROS | SEDER | EMBARC. | 18 | 18 | 100.00% | 589,964.00 | 589,964.00 | 100.00% |
| | | MOTOR | 22 | 22 | 100.00% | | | |
| | | RED | 48 | 48 | 100.00% | | | |
| TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | 21,630,312.42 | 21,630,169.58 | |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA ASISTENCIA SOCIAL | ADMON. | UNIDAD MÓVIL | 20 | 20 | 100.00% | 20,305,653.70 | 20,305,653.70 | 100.00% |
| ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA ASISTENCIA SOCIAL | ADMON. | UNIDAD MÓVIL | 1 | 1 | 100.00% | 1,324,658.72 | 1,324,515.88 | 99.99% |
| TOTAL COMISION ESTATAL DEL AGUA | | | | | | 1,267,461.00 | 1,103,996.25 | |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | CEA | SISTEMA | 1 | 1 | 100.00% | 391,737.00 | 379,842.78 | 96.96% |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 220 MTS. | CEA | SISTEMA | 1 | 1 | 100.00% | 289,389.00 | 287,835.47 | 99.46% |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | CEA | POZO | 1 | 0 | 0.00% | 150,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| EQUIPAMIENTO DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | CEA | EQUIPO | 1 | 1 | 100.00% | 393,011.00 | 393,000.00 | 100.00% |
| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (COL. EMILIANO ZAPATA) | CEA | EQUIPO | 1 | 1 | 100.00% | 43,324.00 | 43,318.00 | 99.99% |
| TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO | | | | | | 8,687,800.00 | 8,372,486.65 | |
| SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTATAL | SECTUR | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 355,000.00 | 355,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | SECTUR | OBRA | 3 | 3 | 100.00% | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y TURÍSTICA | SECTUR | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00% |
| CONST. Y REHAB. DE UNIDADES ECOTURÍSTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA IXTEPEJI, IXTLÁN DE JUÁREZ Y CAPULALPAM DE MENDEZ | SECTUR | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 5,142,800.00 | 4,827,486.65 | 93.87% |
| PROGRAMA MERCADOLÓGICO RUTA DE LOS DIOSES | SECTUR | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00% |
| TOTAL INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA | | | | | | 100,321,292.00 | 100,321,292.00 | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 396 | 396 | 100.00% | 518,760.00 | 518,760.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 117 | 117 | 100.00% | 153,270.00 | 153,270.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 378 | 378 | 100.00% | 495,180.00 | 495,180.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 202 | 202 | 100.00% | 264,620.00 | 264,620.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 288 | 288 | 100.00% | 377,280.00 | 377,280.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 495 | 495 | 100.00% | 648,450.00 | 648,450.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 420 | 420 | 100.00% | 550,200.00 | 550,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 235 | 235 | 100.00% | 307,850.00 | 307,850.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 26,200.00 | 26,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 366 | 366 | 100.00% | 479,460.00 | 479,460.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 91 | 91 | 100.00% | 119,210.00 | 119,210.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 287 | 287 | 100.00% | 375,970.00 | 375,970.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 342 | 342 | 100.00% | 448,020.00 | 448,020.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 325 | 325 | 100.00% | 425,750.00 | 425,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 146 | 146 | 100.00% | 191,260.00 | 191,260.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 62 | 62 | 100.00% | 81,220.00 | 81,220.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 19,650.00 | 19,650.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 287 | 287 | 100.00% | 375,970.00 | 375,970.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 281 | 281 | 100.00% | 368,110.00 | 368,110.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 270 | 270 | 100.00% | 353,700.00 | 353,700.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 270 | 270 | 100.00% | 353,700.00 | 353,700.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 117 | 117 | 100.00% | 153,270.00 | 153,270.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 248 | 248 | 100.00% | 324,880.00 | 324,880.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 1000 | 1000 | 100.00% | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 812 | 812 | 100.00% | 1,063,720.00 | 1,063,720.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 197 | 197 | 100.00% | 258,070.00 | 258,070.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 413 | 413 | 100.00% | 541,030.00 | 541,030.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 153 | 153 | 100.00% | 200,430.00 | 200,430.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 216 | 216 | 100.00% | 282,960.00 | 282,960.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 207 | 207 | 100.00% | 271,170.00 | 271,170.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 66 | 66 | 100.00% | 86,460.00 | 86,460.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 158 | 158 | 100.00% | 206,980.00 | 206,980.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 157 | 157 | 100.00% | 205,670.00 | 205,670.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 165 | 165 | 100.00% | 216,150.00 | 216,150.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 153 | 153 | 100.00% | 200,430.00 | 200,430.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 28 | 28 | 100.00% | 36,680.00 | 36,680.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 146 | 146 | 100.00% | 191,260.00 | 191,260.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 181 | 181 | 100.00% | 237,110.00 | 237,110.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 180 | 180 | 100.00% | 235,800.00 | 235,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 147 | 147 | 100.00% | 192,570.00 | 192,570.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 58 | 58 | 100.00% | 75,980.00 | 75,980.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 172 | 172 | 100.00% | 225,320.00 | 225,320.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 151 | 151 | 100.00% | 197,810.00 | 197,810.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 159 | 159 | 100.00% | 208,290.00 | 208,290.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 148 | 148 | 100.00% | 193,880.00 | 193,880.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 205 | 205 | 100.00% | 268,550.00 | 268,550.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 143 | 143 | 100.00% | 187,330.00 | 187,330.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 142 | 142 | 100.00% | 186,020.00 | 186,020.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 140 | 140 | 100.00% | 183,400.00 | 183,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 135 | 135 | 100.00% | 176,850.00 | 176,850.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 135 | 135 | 100.00% | 176,850.00 | 176,850.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 151 | 151 | 100.00% | 197,810.00 | 197,810.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO Y TECHO) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 40,700.00 | 40,700.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO Y TECHO) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 61,050.00 | 61,050.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO Y TECHO) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 81,400.00 | 81,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO Y TECHO) | I.V.O | VIVIENDA | 14 | 14 | 100.00% | 56,980.00 | 56,980.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO Y TECHO) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 40,700.00 | 40,700.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO Y TECHO) | I.V.O | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 48,840.00 | 48,840.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO Y TECHO) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 40,700.00 | 40,700.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO Y TECHO) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 81,400.00 | 81,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO Y TECHO) | I.V.O | VIVIENDA | 26 | 26 | 100.00% | 105,820.00 | 105,820.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 30,915.00 | 30,915.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 20,610.00 | 20,610.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 20,610.00 | 20,610.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 20,610.00 | 20,610.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 30,915.00 | 30,915.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 30,915.00 | 30,915.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 41,220.00 | 41,220.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 61,830.00 | 61,830.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 41,220.00 | 41,220.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 20,610.00 | 20,610.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 61,830.00 | 61,830.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 30,915.00 | 30,915.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 30,915.00 | 30,915.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 30,915.00 | 30,915.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 20,610.00 | 20,610.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 41,220.00 | 41,220.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 20,610.00 | 20,610.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 20,610.00 | 20,610.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 82,440.00 | 82,440.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 11 | 11 | 100.00% | 16,284.40 | 16,284.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 34 | 34 | 100.00% | 37,380.96 | 37,380.96 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 90 | 90 | 100.00% | 133,236.00 | 133,236.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 44,412.00 | 44,412.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 44,412.00 | 44,412.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 44,412.00 | 44,412.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 45 | 45 | 100.00% | 66,618.00 | 66,618.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 140 | 140 | 100.00% | 207,256.00 | 207,256.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 95 | 95 | 100.00% | 140,638.00 | 140,638.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 17,764.80 | 17,764.80 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 44,412.00 | 44,412.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 74,020.00 | 74,020.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 125 | 125 | 100.00% | 185,050.00 | 185,050.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 35 | 35 | 100.00% | 51,814.00 | 51,814.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 48 | 48 | 100.00% | 71,059.20 | 71,059.20 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 75 | 75 | 100.00% | 111,030.00 | 111,030.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 65,966.40 | 65,966.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 46 | 46 | 100.00% | 50,574.24 | 50,574.24 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 95 | 95 | 100.00% | 104,446.80 | 104,446.80 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 115 | 115 | 100.00% | 126,435.60 | 126,435.60 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 240 | 240 | 100.00% | 263,865.60 | 263,865.60 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 22,206.00 | 22,206.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 44,412.00 | 44,412.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 29,608.00 | 29,608.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 44,412.00 | 44,412.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 55 | 55 | 100.00% | 81,422.00 | 81,422.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 35 | 35 | 100.00% | 51,814.00 | 51,814.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 35 | 35 | 100.00% | 38,480.41 | 38,480.41 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 65,966.40 | 65,966.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 54,972.00 | 54,972.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 21,988.80 | 21,988.80 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 25 | 25 | 100.00% | 27,486.00 | 27,486.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 29,608.00 | 29,608.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 54,972.00 | 54,972.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 21,988.80 | 21,988.80 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 35 | 35 | 100.00% | 38,480.40 | 38,480.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 16,491.60 | 16,491.60 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 16,491.60 | 16,491.60 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 45 | 45 | 100.00% | 49,474.80 | 49,474.80 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 16,491.60 | 16,491.60 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 10,994.40 | 10,994.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 32,983.20 | 32,983.20 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 16,491.60 | 16,491.60 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 0 | 0.00% | 29,608.00 | 29,608.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 31 | 31 | 100.00% | 34,082.64 | 34,082.64 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 35 | 35 | 100.00% | 38,480.40 | 38,480.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 10,994.40 | 10,994.40 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 25 | 25 | 100.00% | 37,010.00 | 37,010.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 17,764.80 | 17,764.80 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 32,983.20 | 32,983.20 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 32,983.20 | 32,983.20 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 32,983.20 | 32,983.20 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 17,764.80 | 17,764.80 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 29,608.00 | 29,608.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 21,988.80 | 21,988.80 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 10,994.40 | 10,994.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 29,608.00 | 29,608.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 16,491.60 | 16,491.60 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 11,843.20 | 11,843.20 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 32,983.20 | 32,983.20 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 16,491.60 | 16,491.60 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 32,983.20 | 32,983.20 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 13 | 13 | 100.00% | 14,292.72 | 14,292.72 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 44,412.00 | 44,412.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 13,193.28 | 13,193.28 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 21,988.80 | 21,988.80 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 10,994.40 | 10,994.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 14,804.00 | 14,804.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 10,994.40 | 10,994.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 25 | 25 | 100.00% | 37,010.00 | 37,010.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 16 | 16 | 100.00% | 23,686.40 | 23,686.40 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 29,608.00 | 29,608.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 16,491.60 | 16,491.60 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 16,491.60 | 16,491.60 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 65,966.40 | 65,966.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 21,988.80 | 21,988.80 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 14,804.00 | 14,804.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 35 | 35 | 100.00% | 37,010.00 | 37,010.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 36 | 36 | 100.00% | 22,206.00 | 22,206.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 25 | 25 | 100.00% | 27,486.00 | 27,486.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 35 | 35 | 100.00% | 51,814.00 | 51,814.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 28 | 28 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 14,500.00 | 14,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 14,500.00 | 14,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 26 | 26 | 100.00% | 20,800.00 | 20,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 18 | 18 | 100.00% | 13,050.00 | 13,050.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 64 | 64 | 100.00% | 46,400.00 | 46,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 128 | 128 | 100.00% | 102,000.00 | 102,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 14,500.00 | 14,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 80 | 80 | 100.00% | 58,000.00 | 58,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 80 | 80 | 100.00% | 58,000.00 | 58,000.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 80 | 80 | 100.00% | 58,000.00 | 58,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 62 | 62 | 100.00% | 49,600.00 | 49,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 52 | 52 | 100.00% | 41,600.00 | 41,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 52 | 52 | 100.00% | 41,600.00 | 41,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 36 | 36 | 100.00% | 26,100.00 | 26,100.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 44 | 44 | 100.00% | 31,900.00 | 31,900.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 94 | 94 | 100.00% | 68,150.00 | 68,150.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 16 | 16 | 100.00% | 12,800.00 | 12,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 100 | 100 | 100.00% | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 24 | 24 | 100.00% | 19,200.00 | 19,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 32,000.00 | 32,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 90 | 90 | 100.00% | 65,250.00 | 65,250.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 100 | 100 | 100.00% | 72,500.00 | 72,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 80 | 80 | 100.00% | 58,000.00 | 58,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 36,250.00 | 36,250.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 28 | 28 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 16 | 16 | 100.00% | 12,800.00 | 12,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 36,250.00 | 36,250.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 120 | 120 | 100.00% | 87,000.00 | 87,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 43,500.00 | 43,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 80 | 80 | 100.00% | 58,000.00 | 58,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 36,250.00 | 36,250.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 100 | 100 | 100.00% | 72,500.00 | 72,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 36,250.00 | 36,250.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 145 | 145 | 100.00% | 116,000.00 | 116,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 220 | 220 | 100.00% | 159,500.00 | 159,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 80 | 80 | 100.00% | 58,000.00 | 58,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 36,250.00 | 36,250.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 7,250.00 | 7,250.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 14 | 14 | 100.00% | 10,150.00 | 10,150.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 21,750.00 | 21,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 14,500.00 | 14,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 32,000.00 | 32,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 36,250.00 | 36,250.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 16 | 16 | 100.00% | 12,800.00 | 12,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 150 | 150 | 100.00% | 108,750.00 | 108,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 36,250.00 | 36,250.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 65 | 65 | 100.00% | 52,000.00 | 52,000.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 38 | 38 | 100.00% | 30,400.00 | 30,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 80 | 80 | 100.00% | 58,000.00 | 58,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 150 | 150 | 100.00% | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 38,167 | 38,167 | 100.00% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 242 | 242 | 100.00% | 497,600.40 | 497,600.40 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PIE DE CASA | I.V.O | VIVIENDA | 111 | 111 | 100.00% | 254,079.00 | 254,079.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 94 | 94 | 100.00% | 123,140.00 | 123,140.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 81 | 81 | 100.00% | 106,110.00 | 106,110.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 35 | 35 | 100.00% | 45,850.00 | 45,850.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 61 | 61 | 100.00% | 79,910.00 | 79,910.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 81 | 81 | 100.00% | 106,110.00 | 106,110.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 59 | 59 | 100.00% | 77,290.00 | 77,290.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 51 | 51 | 100.00% | 66,810.00 | 66,810.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 222 | 222 | 100.00% | 290,820.00 | 290,820.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 26 | 26 | 100.00% | 34,060.00 | 34,060.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 24 | 24 | 100.00% | 31,440.00 | 31,440.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 46 | 46 | 100.00% | 60,260.00 | 60,260.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 84 | 84 | 100.00% | 110,040.00 | 110,040.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 64 | 64 | 100.00% | 83,840.00 | 83,840.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 118 | 118 | 100.00% | 154,580.00 | 154,580.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 21 | 21 | 100.00% | 27,510.00 | 27,510.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 38 | 38 | 100.00% | 49,780.00 | 49,780.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 91 | 91 | 100.00% | 119,210.00 | 119,210.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 226 | 226 | 100.00% | 296,060.00 | 296,060.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 70 | 70 | 100.00% | 91,700.00 | 91,700.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 63 | 63 | 100.00% | 82,530.00 | 82,530.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 254 | 254 | 100.00% | 332,740.00 | 332,740.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 34 | 34 | 100.00% | 44,540.00 | 44,540.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 52 | 52 | 100.00% | 68,120.00 | 68,120.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 291 | 291 | 100.00% | 381,210.00 | 381,210.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 17 | 17 | 100.00% | 22,270.00 | 22,270.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 25 | 25 | 100.00% | 32,750.00 | 32,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 14 | 14 | 100.00% | 18,340.00 | 18,340.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 37 | 37 | 100.00% | 48,470.00 | 48,470.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 36 | 36 | 100.00% | 47,160.00 | 47,160.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 86 | 86 | 100.00% | 112,660.00 | 112,660.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 86 | 86 | 100.00% | 112,660.00 | 112,660.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 66 | 66 | 100.00% | 86,460.00 | 86,460.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 43 | 43 | 100.00% | 56,330.00 | 56,330.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 45 | 45 | 100.00% | 58,950.00 | 58,950.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 91 | 91 | 100.00% | 119,210.00 | 119,210.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 86 | 86 | 100.00% | 112,660.00 | 112,660.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 91 | 91 | 100.00% | 119,210.00 | 119,210.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 41 | 41 | 100.00% | 53,710.00 | 53,710.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 80 | 80 | 100.00% | 104,800.00 | 104,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 19,650.00 | 19,650.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 23 | 23 | 100.00% | 30,130.00 | 30,130.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 52 | 52 | 100.00% | 68,120.00 | 68,120.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 150 | 150 | 100.00% | 196,500.00 | 196,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 41 | 41 | 100.00% | 53,710.00 | 53,710.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 9 | 9 | 100.00% | 11,790.00 | 11,790.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 53 | 53 | 100.00% | 69,430.00 | 69,430.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 543 | 543 | 100.00% | 711,330.00 | 711,330.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 70 | 70 | 100.00% | 91,700.00 | 91,700.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 34 | 34 | 100.00% | 44,540.00 | 44,540.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 164 | 164 | 100.00% | 214,840.00 | 214,840.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 103 | 103 | 100.00% | 134,930.00 | 134,930.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 41 | 41 | 100.00% | 53,710.00 | 53,710.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 79 | 79 | 100.00% | 103,490.00 | 103,490.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 137 | 137 | 100.00% | 179,470.00 | 179,470.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 32 | 32 | 100.00% | 41,920.00 | 41,920.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 28 | 28 | 100.00% | 36,680.00 | 36,680.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 17 | 17 | 100.00% | 22,270.00 | 22,270.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 65,500.00 | 65,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 35 | 35 | 100.00% | 45,850.00 | 45,850.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 9,170.00 | 9,170.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 47 | 47 | 100.00% | 61,570.00 | 61,570.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 15,720.00 | 15,720.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 61 | 61 | 100.00% | 79,910.00 | 79,910.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 174 | 174 | 100.00% | 227,940.00 | 227,940.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 11 | 11 | 100.00% | 14,410.00 | 14,410.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 78,600.00 | 78,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 87 | 87 | 100.00% | 113,970.00 | 113,970.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 77 | 77 | 100.00% | 100,870.00 | 100,870.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 114 | 114 | 100.00% | 149,340.00 | 149,340.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 114 | 114 | 100.00% | 149,340.00 | 149,340.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 72 | 72 | 100.00% | 94,320.00 | 94,320.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 160 | 160 | 100.00% | 209,600.00 | 209,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 67 | 67 | 100.00% | 87,770.00 | 87,770.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 311 | 311 | 100.00% | 407,410.00 | 407,410.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 31 | 31 | 100.00% | 40,610.00 | 40,610.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 81 | 81 | 100.00% | 106,110.00 | 106,110.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 46 | 46 | 100.00% | 60,260.00 | 60,260.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 65,500.00 | 65,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 90 | 90 | 100.00% | 117,900.00 | 117,900.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 52,400.00 | 52,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 52 | 52 | 100.00% | 68,120.00 | 68,120.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 46 | 46 | 100.00% | 60,260.00 | 60,260.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 78 | 78 | 100.00% | 102,180.00 | 102,180.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 39 | 39 | 100.00% | 51,090.00 | 51,090.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 43 | 43 | 100.00% | 56,330.00 | 56,330.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 34 | 34 | 100.00% | 44,540.00 | 44,540.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 113 | 113 | 100.00% | 148,030.00 | 148,030.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 98 | 98 | 100.00% | 128,380.00 | 128,380.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 37 | 37 | 100.00% | 48,470.00 | 48,470.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 91 | 91 | 100.00% | 119,210.00 | 119,210.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 80 | 80 | 100.00% | 104,800.00 | 104,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 105 | 105 | 100.00% | 137,550.00 | 137,550.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 317 | 317 | 100.00% | 415,270.00 | 415,270.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 623 | 623 | 100.00% | 816,130.00 | 816,130.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 41 | 41 | 100.00% | 53,710.00 | 53,710.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 500 | 500 | 100.00% | 655,000.00 | 655,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 109 | 109 | 100.00% | 142,790.00 | 142,790.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 14 | 14 | 100.00% | 18,340.00 | 18,340.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 17 | 17 | 100.00% | 22,270.00 | 22,270.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 96 | 96 | 100.00% | 125,760.00 | 125,760.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 65 | 65 | 100.00% | 85,150.00 | 85,150.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 204 | 204 | 100.00% | 267,240.00 | 267,240.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 47 | 47 | 100.00% | 61,570.00 | 61,570.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 78 | 78 | 100.00% | 102,180.00 | 102,180.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 22 | 22 | 100.00% | 28,820.00 | 28,820.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 288 | 288 | 100.00% | 377,280.00 | 377,280.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 109 | 109 | 100.00% | 142,790.00 | 142,790.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 110 | 110 | 100.00% | 144,100.00 | 144,100.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 39 | 39 | 100.00% | 51,090.00 | 51,090.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 180 | 180 | 100.00% | 235,800.00 | 235,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 72 | 72 | 100.00% | 94,320.00 | 94,320.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 78,600.00 | 78,600.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 89 | 89 | 100.00% | 116,590.00 | 116,590.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 120 | 120 | 100.00% | 157,200.00 | 157,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 14 | 14 | 100.00% | 18,340.00 | 18,340.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 68 | 68 | 100.00% | 89,080.00 | 89,080.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 120 | 120 | 100.00% | 157,200.00 | 157,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 46 | 46 | 100.00% | 60,260.00 | 60,260.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 26 | 26 | 100.00% | 34,060.00 | 34,060.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 80 | 80 | 100.00% | 104,800.00 | 104,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 49 | 49 | 100.00% | 64,190.00 | 64,190.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 57 | 57 | 100.00% | 74,670.00 | 74,670.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 9 | 9 | 100.00% | 11,790.00 | 11,790.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 32 | 32 | 100.00% | 41,920.00 | 41,920.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 23 | 23 | 100.00% | 30,130.00 | 30,130.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 110 | 110 | 100.00% | 144,100.00 | 144,100.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 130 | 130 | 100.00% | 170,300.00 | 170,300.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 15,720.00 | 15,720.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 138 | 138 | 100.00% | 180,780.00 | 180,780.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 22 | 22 | 100.00% | 28,820.00 | 28,820.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 9 | 9 | 100.00% | 11,790.00 | 11,790.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 22 | 22 | 100.00% | 28,820.00 | 28,820.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 82 | 82 | 100.00% | 107,420.00 | 107,420.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 14 | 14 | 100.00% | 18,340.00 | 18,340.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 26 | 26 | 100.00% | 34,060.00 | 34,060.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 26 | 26 | 100.00% | 34,060.00 | 34,060.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 17 | 17 | 100.00% | 22,270.00 | 22,270.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 16 | 16 | 100.00% | 20,960.00 | 20,960.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 100 | 100 | 100.00% | 131,000.00 | 131,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 488 | 488 | 100.00% | 639,280.00 | 639,280.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 42 | 42 | 100.00% | 55,020.00 | 55,020.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 34 | 34 | 100.00% | 44,540.00 | 44,540.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 48 | 48 | 100.00% | 62,880.00 | 62,880.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 56 | 56 | 100.00% | 73,360.00 | 73,360.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 184 | 184 | 100.00% | 241,040.00 | 241,040.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 22 | 22 | 100.00% | 28,820.00 | 28,820.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 25 | 25 | 100.00% | 32,750.00 | 32,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 21 | 21 | 100.00% | 27,510.00 | 27,510.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 14 | 14 | 100.00% | 18,340.00 | 18,340.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 15,720.00 | 15,720.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 33 | 33 | 100.00% | 43,230.00 | 43,230.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 32 | 32 | 100.00% | 41,920.00 | 41,920.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 25 | 25 | 100.00% | 32,750.00 | 32,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 22 | 22 | 100.00% | 28,820.00 | 28,820.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 26,200.00 | 26,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 586 | 586 | 100.00% | 767,660.00 | 767,660.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 39 | 39 | 100.00% | 51,090.00 | 51,090.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 18 | 18 | 100.00% | 23,580.00 | 23,580.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 32,000.00 | 32,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 250 | 250 | 100.00% | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 25 | 25 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 50 | 50 | 100.00% | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 88,824.00 | 88,824.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 29,608.00 | 29,608.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 16 | 16 | 100.00% | 23,686.40 | 23,686.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 100 | 100 | 100.00% | 148,040.00 | 148,040.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 36 | 36 | 100.00% | 53,294.40 | 53,294.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 44,412.00 | 44,412.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 26 | 26 | 100.00% | 38,490.40 | 38,490.40 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 29,608.00 | 29,608.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHUMBRE) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 59,286.75 | 59,286.75 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 33 | 33 | 100.00% | 43,230.00 | 43,230.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 11 | 11 | 100.00% | 14,410.00 | 14,410.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 24 | 24 | 100.00% | 31,440.00 | 31,440.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 27 | 27 | 100.00% | 35,370.00 | 35,370.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 33 | 33 | 100.00% | 43,230.00 | 43,230.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 38 | 38 | 100.00% | 49,780.00 | 49,780.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 11 | 11 | 100.00% | 14,410.00 | 14,410.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 6,550.00 | 6,550.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 49 | 49 | 100.00% | 64,190.00 | 64,190.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 200 | 200 | 100.00% | 262,000.00 | 262,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 29 | 29 | 100.00% | 37,990.00 | 37,990.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 95 | 95 | 100.00% | 124,450.00 | 124,450.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 200 | 200 | 100.00% | 262,000.00 | 262,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 200 | 200 | 100.00% | 262,000.00 | 262,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 200 | 200 | 100.00% | 262,000.00 | 262,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 300 | 300 | 100.00% | 393,000.00 | 393,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 147 | 147 | 100.00% | 192,570.00 | 192,570.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 200 | 200 | 100.00% | 262,000.00 | 262,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 200 | 200 | 100.00% | 262,000.00 | 262,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 120 | 120 | 100.00% | 157,200.00 | 157,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 60 | 60 | 100.00% | 78,600.00 | 78,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 53 | 53 | 100.00% | 69,430.00 | 69,430.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 31 | 31 | 100.00% | 40,610.00 | 40,610.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 52 | 52 | 100.00% | 68,120.00 | 68,120.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 55 | 55 | 100.00% | 72,050.00 | 72,050.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 125 | 125 | 100.00% | 163,750.00 | 163,750.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 200 | 200 | 100.00% | 262,000.00 | 262,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 76 | 76 | 100.00% | 99,560.00 | 99,560.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 300 | 300 | 100.00% | 393,000.00 | 393,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 300 | 300 | 100.00% | 393,000.00 | 393,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 100 | 100 | 100.00% | 131,000.00 | 131,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 190 | 190 | 100.00% | 248,900.00 | 248,900.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 128 | 128 | 100.00% | 167,680.00 | 167,680.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 92 | 92 | 100.00% | 120,520.00 | 120,520.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 152 | 152 | 100.00% | 199,120.00 | 199,120.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 84 | 84 | 100.00% | 110,040.00 | 110,040.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 40 | 40 | 100.00% | 52,400.00 | 52,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 120 | 120 | 100.00% | 157,200.00 | 157,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 100 | 100 | 100.00% | 131,000.00 | 131,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 64 | 64 | 100.00% | 83,840.00 | 83,840.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 75 | 75 | 100.00% | 98,250.00 | 98,250.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 58 | 58 | 100.00% | 75,980.00 | 75,980.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 129 | 129 | 100.00% | 168,990.00 | 168,990.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 78 | 78 | 100.00% | 102,180.00 | 102,180.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 178 | 178 | 100.00% | 233,180.00 | 233,180.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 150 | 150 | 100.00% | 196,500.00 | 196,500.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 177 | 177 | 100.00% | 231,870.00 | 231,870.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 36 | 36 | 100.00% | 47,160.00 | 47,160.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | I.V.O | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 39,300.00 | 39,300.00 | 100.00% |
| TOTAL INSTITUTO DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA | | | | | | 11,299,994.00 | 11,288,165.50 | |
| PROGRAMA ESTATAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PEBES) | IEEPO | BECAS | 99 | 99 | 100.00% | 1,300,000.00 | 1,295,550.00 | 99.66% |
| APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (PRONABES) | IEEPO | BECAS | 2,396 | 2396 | 100.00% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CON CLAVE 20DPR03161 (AGENCIA DONAJI) | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 79,688.00 | 79,687.70 | 100.00% |
| REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIA MARTZ CON CLAVE 20 DJN01870 | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 294,364.00 | 294,054.00 | 99.89% |
| REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ CON CLAVE 20DPR3169J | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 516,927.00 | 516,653.99 | 99.95% |
| REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ CON CLAVE 20DES0144Z | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 405,509.00 | 405,179.43 | 99.92% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 163 CON CLAVE 20DST0178 | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 336,446.00 | 336,025.50 | 99.88% |
| REHABILITACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON CLAVE 20 DJN1425F (COL. REFORMA AGRARIA) | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 148,777.00 | 148,776.81 | 100.00% |
| IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS COSIOJEZA CON CLAVE 20DCC1609X | IEEPO | METRO CUADRADO | 401.32 | 401 | 100.00% | 122,307.00 | 122,306.89 | 100.00% |
| REHABILITACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MAZA CON CLAVE 20DJN0027A (COL. REFORMA) | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 88,005.00 | 86,712.49 | 98.53% |
| IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA MACEDONIO ALCALA PRIETO CON CLAVE 20DES0140D | IEEPO | METRO CUADRADO | 2,434.35 | 2434 | 100.00% | 405,602.00 | 404,852.00 | 99.82% |
| REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO G. MOLINA CON CLAVE 20DPR0477V | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 518,655.00 | 517,989.25 | 99.87% |
| REHABILITACIÓN DE DOS ANEXOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ CORDERO DE GALINDO CON CLAVE 20DJN0646J (FRACCIONAMIENTO LA NORIA) | IEEPO | ANEXO METRO CUADRADO | 2 310.50 | 2 310.50 | 100.00% | 168,069.00 | 168,069.00 | 100.00% |
| REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE 20DPR1444K | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 304,292.00 | 303,842.00 | 99.85% |
| REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE 20DPR3154H | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 485,077.00 | 484,385.33 | 99.86% |
| REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPR1378B | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 512,377.00 | 511,798.00 | 99.89% |
| REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPR1140R | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 290,965.00 | 290,550.00 | 99.86% |
| REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM., 38 CON CLAVE 20DST0041W | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 189,774.00 | 188,918.11 | 99.55% |
| REHABILITACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO CON CLAVE 20DJN01761 | IEEPO | ESCUELA | 1 | 1 | 100.00% | 133,160.00 | 132,815.00 | 99.74% |
| TOTAL COPLADE | | | | | | 2,411,906.27 | 2,408,831.83 | |
| SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO ADMINISTRATIVO. | COPLADE | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 611,906.27 | 609,155.00 | 99.55% |
| SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION ESTADISTICA, GEOGRAFICA Y DE INVERSION PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. | COPLADE | ACCION | 1 | 1 | 100.00% | 1,800,000.00 | 1,799,676.83 | 99.98% |
| TOTAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | | | | | 93,994,299.99 | 91,439,970.84 | |
| ADECUACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES PARA LA INSTALACION DE "EL PAPANOTE MOVIL MUSEO DEL NIÑO" | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN VISUAL URBANA SALIDA AL ISTMO, TRAMO: BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS - CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS FLORES. | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,500,000.00 | 2,479,097.88 | 99.16% |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN VISUAL URBANA SALIDA A MEXICO, TRAMO: ROTONDA MONUMENTO A LA MADRE - CALLE DIAMANTE STA. ROSA. | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 3,257,617.00 | 3,257,563.88 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN VISUAL URBANA SALIDA A MEXICO, TRAMO: CALLE DIAMANTE STA. ROSA - CRUCERO TRINIDAD DE VIGUERA | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,742,383.00 | 1,736,298.45 | 99.65% |
| REACONDICIONAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ALBERCA OLIMPICA "EL TEQUIO" | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,443,911.97 | 2,400,884.88 | 98.24% |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA "LAZARO CARDENAS" | S.O.P. | METRO CUADRADO | 447 | 447 | 100.00% | 522,650.43 | 522,650.42 | 100.00% |
| CONTINUACION DEL EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL PALACIO, "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD" (3a. ETAPA). | S.O.P. | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL. LA CIENEGUITA, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES. | S.O.P. | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100.00% | 510,440.00 | 510,440.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 9 DE AGOSTO, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES. | S.O.P. | METRO CUADRADO | 1760 | 1760 | 100.00% | 462,875.00 | 462,684.18 | 99.96% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE NOVIEMBRE, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES. | S.O.P. | METRO CUADRADO | 1540 | 1540 | 100.00% | 361,653.00 | 361,646.24 | 100.00% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES. | S.O.P. | METRO CUADRADO | 1540 | 1540 | 100.00% | 361,653.00 | 361,623.16 | 99.99% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE AGOSTO, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES. | S.O.P. | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100.00% | 370,807.00 | 370,807.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 28 DE OCTUBRE, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES. | S.O.P. | METRO CUADRADO | 1540 | 1540 | 100.00% | 362,087.00 | 362,087.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 14 DE JUNIO, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES. | S.O.P. | METRO CUADRADO | 1680 | 1680 | 100.00% | 393,506.00 | 393,200.68 | 99.92% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO QUIOTEPEC, FRACC. LOS RIOS, AGENCIA DOLORES | S.O.P. | METRO CUADRADO | 2214 | 2214 | 100.00% | 577,211.57 | 577,173.10 | 99.99% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO SANTA ROSA, (CALLE GIRASOLES) AGENCIA SANTA ROSA. | S.O.P. | METRO CUADRADO | 1435.5 | 1435.5 | 100.00% | 376,742.44 | 376,742.44 | 100.00% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A SAN LUIS BELTRAN | S.O.P. | METRO CUADRADO | 2295 | 2295 | 100.00% | 566,467.40 | 566,457.77 | 100.00% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, AGENCIA PUEBLO NUEVO | S.O.P. | METRO CUADRADO | 5161.69 | 5161.69 | 100.00% | 1,042,338.79 | 1,042,305.79 | 100.00% |
| REHABILITACION DE MODULOS DE SERVICIOS DEL PARQUE "EL TEQUIO" | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,618,625.00 | 2,436,569.02 | 93.05% |
| CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA "CAMPUS TEOTITLAN". | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,548,146.18 | 2,365,008.42 | 92.81% |
| CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS I Y II EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA "CAMPUS TEOTITLAN". | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 283,724.15 | 259,507.90 | 91.46% |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA "CAMPUS TEOTITLAN". | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,500,637.75 | 1,270,505.61 | 84.66% |
| CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA "CAMPUS TEOTITLAN". | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,998,854.61 | 1,998,802.26 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA "CAMPUS TEOTITLAN". | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 131,277.35 | 128,823.92 | 98.13% |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA "CAMPUS TEOTITLAN". | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,148,715.96 | 988,684.28 | 86.07% |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OCHO AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO "CAMPUS JUCHITAN" (1a. ETAPA) | S.O.P. | AULA ANEXO | 8 3 | 8 3 | 100.00% 100.00% | 4,000,000.00 | 3,999,992.18 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS JUXTLAHUACA (1a. ETAPA) | S.O.P. | AULA ANEXO | 7 4 | 7 4 | 100.00% 100.00% | 500,000.00 | 499,936.94 | 99.99% |
| CONTINUACION DEL EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL PALACIO, "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD" (4a. ETAPA). | S.O.P. | LOTE | 1 | 1 | 100.00% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON AÑO DE JUAREZ, SEPTIMA SECCION. | S.O.P. | METRO CUADRADO | 341.85 | 341.85 | 100.00% | 153,007.22 | 153,007.22 | 100.00% |
| REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL MERCADO "IGNACIO ZARAGOZA" | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,334,490.17 | 1,334,490.17 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL CARMEN | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 522,830.00 | 397,617.43 | 76.05% |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA CRUZ BUENA VISTA NUNDACA | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,982,397.00 | 1,653,952.05 | 83.43% |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 643,681.00 | 643,551.42 | 99.98% |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,668,772.00 | 1,668,705.98 | 100.00% |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 652,997.00 | 652,821.00 | 99.97% |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 5 DE MAYO | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 300,430.00 | 270,504.52 | 90.04% |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA CRUZ | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 417,193.00 | 417,176.39 | 100.00% |
| CAMBIO DE LINEA DE MONOFASICA A TRIFASICA | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 1,575,446.00 | 1,273,764.79 | 80.85% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 504 | 504 | 100.00% | 2,822,400.00 | 2,822,400.00 | 100.00% |
| REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - AGUA FRIA - PUEBLO NUEVO | S.O.P. | KILOMETRO | 4.9 | 4.9 | 100.00% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| REHABILITACION DE LA MEDIA LUNA, SECCION "D" DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EL TEQUIO" | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 2,000,000.00 | 1,999,162.66 | 99.96% |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | S.O.P. | UNIDAD DEPORTIVA | 1 | 1 | 100.00% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. EMILIANO ZAPATA) | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE) | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUNDA SECCION) | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. NUEVA) | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 6 | 6 | 100.00% | 32,400.00 | 32,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVERO | 10 | 10 | 100.00% | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 10 | 10 | 100.00% | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PRIMERA SECCION) | S.O.P. | VIVIENDA | 9 | 9 | 100.00% | 48,600.00 | 48,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUNDA SECCION) | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 9 | 9 | 100.00% | 48,600.00 | 48,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 9 | 9 | 100.00% | 48,600.00 | 48,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 9 | 9 | 100.00% | 48,600.00 | 48,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 8 | 8 | 100.00% | 43,200.00 | 43,200.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 11 | 11 | 100.00% | 59,400.00 | 59,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SECTOR MOCTEZUMA COL. EMILIANO ZAPATA) | S.O.P. | VIVIENDA | 11 | 11 | 100.00% | 59,400.00 | 59,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA ELENA) | S.O.P. | VIVIENDA | 11 | 11 | 100.00% | 59,400.00 | 59,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOMAS DE SANTA CRUZ) | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSE TIERRA COLORADA) | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RANCHERIA HIDALGO SINIYUVI) | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JOSE PUEBLO NUEVO) | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. VOLCANES) | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. AZUCENAS) | S.O.P. | VIVIENDA | 12 | 12 | 100.00% | 64,800.00 | 64,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 13 | 13 | 100.00% | 70,200.00 | 70,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 14 | 14 | 100.00% | 75,600.00 | 75,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. LINDA VISTA) | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. LA JOYA) | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. DEL BOSQUE) | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. EL MIRADOR) | S.O.P. | VIVIENDA | 15 | 15 | 100.00% | 81,000.00 | 81,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 16 | 16 | 100.00% | 86,400.00 | 86,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. MONTEALBAN I) | S.O.P. | VIVIENDA | 17 | 17 | 100.00% | 91,800.00 | 91,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARAJE EL ARENAL) | S.O.P. | VIVIENDA | 1 | 1 | 100.00% | 5,400.00 | 5,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 1 | 1 | 100.00% | 5,400.00 | 5,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. EMILIANO ZAPATA) | S.O.P. | VIVIENDA | 2 | 2 | 100.00% | 10,800.00 | 10,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. INSURGENTES) | S.O.P. | VIVIENDA | 2 | 2 | 100.00% | 10,800.00 | 10,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARAJE YUCUNTACA OJO DE AGUA) | S.O.P. | VIVIENDA | 3 | 3 | 100.00% | 16,200.00 | 16,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 3 | 3 | 100.00% | 16,200.00 | 16,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEMASCAL) | S.O.P. | VIVIENDA | 3 | 3 | 100.00% | 16,200.00 | 16,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. MI RANCHITO) | S.O.P. | VIVIENDA | 3 | 3 | 100.00% | 16,200.00 | 16,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA SECCION) | S.O.P. | VIVIENDA | 3 | 3 | 100.00% | 16,200.00 | 16,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 4 | 4 | 100.00% | 21,600.00 | 21,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 4 | 4 | 100.00% | 21,600.00 | 21,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. RUFINO TAMAYO 2) | S.O.P. | VIVIENDA | 4 | 4 | 100.00% | 21,600.00 | 21,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PARAJE ZAPOTAL) | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA SOLEDAD) | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EXGARITA) | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. RUFINO TAMAYO 1) | S.O.P. | VIVIENDA | 5 | 5 | 100.00% | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LA NOPALERA) | S.O.P. | VIVIENDA | 6 | 6 | 100.00% | 32,400.00 | 32,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 6 | 6 | 100.00% | 32,400.00 | 32,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 6 | 6 | 100.00% | 32,400.00 | 32,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 6 | 6 | 100.00% | 32,400.00 | 32,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 6 | 6 | 100.00% | 32,400.00 | 32,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 6 | 6 | 100.00% | 32,400.00 | 32,400.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL CALVARIO) | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN JUANITO) | S.O.P. | VIVIENDA | 7 | 7 | 100.00% | 37,800.00 | 37,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 18 | 18 | 100.00% | 97,200.00 | 97,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 18 | 18 | 100.00% | 97,200.00 | 97,200.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 19 | 19 | 100.00% | 102,600.00 | 102,600.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 108,000.00 | 108,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 108,000.00 | 108,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. NIÑOS HEROES) | S.O.P. | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 108,000.00 | 108,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. MINERIA) | S.O.P. | VIVIENDA | 22 | 22 | 100.00% | 118,800.00 | 118,800.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. BUGAMBILIAS) | S.O.P. | VIVIENDA | 25 | 25 | 100.00% | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL SABINO) | S.O.P. | VIVIENDA | 25 | 25 | 100.00% | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | S.O.P. | VIVIENDA | 30 | 30 | 100.00% | 162,000.00 | 162,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 7 | 7 | 100.00% | 39,200.00 | 39,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (STA. ROSA DE LIMA) | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 11 | 11 | 100.00% | 61,600.00 | 61,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (BARRIO JUQUILITA) | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (BARRIO JIMENEZ) | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (LOMA SAN ISIDRO) | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 9 | 9 | 100.00% | 50,400.00 | 50,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 20 | 20 | 100.00% | 112,000.00 | 112,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 2 | 2 | 100.00% | 11,200.00 | 11,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 9 | 9 | 100.00% | 50,400.00 | 50,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (COL. LINDA VISTA) | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (BARRIO LAS FLORES) | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE EL ARENAL) | S.O.P. | SANITARIO | 1 | 1 | 100.00% | 5,600.00 | 5,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE YUCUNTACA) | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANTITARIOS ECOLOGICOS (ARROYO RUBI) | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANTITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PRIMERA SECCION) | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (GRUPO I) | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (GRUPO II) | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE LA AURORA) | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (ARROYO CENIZA) | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE EL ROSARIO) | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (SANTO DOMINGO BARRIO BAJO COLONIA PEÑA CHICA) | S.O.P. | SANITARIO | 4 | 4 | 100.00% | 22,400.00 | 22,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE EL CALVARIO) | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE LA GLORIA) | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE SAN NICOLAS) | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE EL RANCHO) | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (SAN ISIDRO BUENAVISTA) | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE 2 DE ABRIL) | S.O.P. | SANITARIO | 6 | 6 | 100.00% | 33,600.00 | 33,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (SANTA CRUZ) | S.O.P. | SANITARIO | 7 | 7 | 100.00% | 39,200.00 | 39,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 7 | 7 | 100.00% | 39,200.00 | 39,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIO ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 7 | 7 | 100.00% | 39,200.00 | 39,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (BARRIO SANTA CRUZ) | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (SEGUNDA SECCION) | S.O.P. | SANITARIO | 9 | 9 | 100.00% | 50,400.00 | 50,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 9 | 9 | 100.00% | 50,400.00 | 50,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (LA NOPALERA) | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE LAS CERAS) | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PARAJE JUQUILITA) | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (BARRIO EL PEÑASCO) | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (GRUPO II) | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 11 | 11 | 100.00% | 61,600.00 | 61,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (COLONIA FORESTAL) | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (LOMAS DE STA. CRUZ) | S.O.P. | SANITARIO | 15 | 15 | 100.00% | 84,000.00 | 84,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 15 | 15 | 100.00% | 84,000.00 | 84,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (TERCERA SECCION.) | S.O.P. | SANITARIO | 15 | 15 | 100.00% | 84,000.00 | 84,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (AGUA BUENA) | S.O.P. | SANITARIO | 15 | 15 | 100.00% | 84,000.00 | 84,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 15 | 15 | 100.00% | 84,000.00 | 84,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (RIO CONTRERAS) | S.O.P. | SANITARIO | 15 | 15 | 100.00% | 84,000.00 | 84,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (3A SECCION) | S.O.P. | SANITARIO | 15 | 15 | 100.00% | 84,000.00 | 84,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 15 | 15 | 100.00% | 84,000.00 | 84,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (MUJERES ARTESANAS) | S.O.P. | SANITARIO | 17 | 17 | 100.00% | 95,200.00 | 95,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 17 | 17 | 100.00% | 95,200.00 | 95,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (MUJERES CAMPESINAS) | S.O.P. | SANITARIO | 18 | 18 | 100.00% | 100,800.00 | 100,800.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (BARRIO LA TRINIDAD) | S.O.P. | SANITARIO | 18 | 18 | 100.00% | 100,800.00 | 100,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (UNION Y PROGRESO) | S.O.P. | SANITARIO | 18 | 18 | 100.00% | 100,800.00 | 100,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (MUJERES CAMPESINAS 2A SECCION) | S.O.P. | SANITARIO | 19 | 19 | 100.00% | 106,400.00 | 106,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (EL CALVARIO) | S.O.P. | SANITARIO | 20 | 20 | 100.00% | 112,000.00 | 112,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (BARRIO LA TRINIDAD) | S.O.P. | SANITARIO | 20 | 20 | 100.00% | 112,000.00 | 112,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 20 | 20 | 100.00% | 112,000.00 | 112,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 20 | 20 | 100.00% | 112,000.00 | 112,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (MUJERES CAMPESINAS) | S.O.P. | SANITARIO | 21 | 21 | 100.00% | 117,600.00 | 117,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 22 | 22 | 100.00% | 123,200.00 | 123,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (MUJERES CAMPESINAS 1A. SECCION) | S.O.P. | SANITARIO | 22 | 22 | 100.00% | 123,200.00 | 123,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 23 | 23 | 100.00% | 128,800.00 | 128,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 23 | 23 | 100.00% | 128,800.00 | 128,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (BARRIO ATAYUCO) | S.O.P. | SANITARIO | 24 | 24 | 100.00% | 134,400.00 | 134,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (BARRIO SANTA CRUZ NORTE) | S.O.P. | SANITARIO | 24 | 24 | 100.00% | 134,400.00 | 134,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (AGRICULTORES) | S.O.P. | SANITARIO | 25 | 25 | 100.00% | 140,000.00 | 140,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (CINCO DE MAYO) | S.O.P. | SANITARIO | 27 | 27 | 100.00% | 151,200.00 | 151,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (1A SECCION) | S.O.P. | SANITARIO | 27 | 27 | 100.00% | 151,200.00 | 151,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (ZAACHILA 2) | S.O.P. | SANITARIO | 30 | 30 | 100.00% | 168,000.00 | 168,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (2A SECC) | S.O.P. | SANITARIO | 33 | 33 | 100.00% | 184,800.00 | 184,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (PRIMERA SECCION.) | S.O.P. | SANITARIO | 45 | 45 | 100.00% | 252,000.00 | 252,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (EL CALVARIO) | S.O.P. | SANITARIO | 3 | 3 | 100.00% | 16,800.00 | 16,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA | S.O.P. | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA | S.O.P. | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA | S.O.P. | VIVIENDA | 20 | 20 | 100.00% | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 30 | 30 | 100.00% | 168,000.00 | 167,999.98 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 20 | 20 | 100.00% | 112,000.00 | 111,999.99 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 12 | 12 | 100.00% | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 8 | 8 | 100.00% | 44,800.00 | 44,800.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 16 | 16 | 100.00% | 89,600.00 | 89,600.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 14 | 14 | 100.00% | 78,400.00 | 78,400.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 27,999.99 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 30 | 30 | 100.00% | 168,000.00 | 167,999.98 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 55,999.99 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 7 | 7 | 100.00% | 39,200.00 | 39,199.99 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 5 | 5 | 100.00% | 28,000.00 | 27,999.99 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 9,660.00 | 9,660.00 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 55,999.99 | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS | S.O.P. | SANITARIO | 10 | 10 | 100.00% | 56,000.00 | 55,999.99 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA OBRA EXTERIOR DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 95,450.00 | 95,450.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 51,750.00 | 51,750.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO HIDRAULICO Y SANITARIO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 36,225.00 | 36,225.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE VOZ, DATOS Y VIDEO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PRESUPUESTO BASE PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 97,778.00 | 97,778.00 | 100.00% |
| ELABORACION DEL PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS HUAUTLA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 92,718.75 | 92,718.75 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 26,000.00 | 26,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100.00% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA EXTERIOR PARA LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 86,940.00 | 86,940.00 | 100.00% |
| ELABORACION DEL PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA CAMPUS PINOTEPA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 41,945.32 | 39,010.50 | 93.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA EXTERIOR PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 133,400.00 | 133,400.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS MATIAS ROMERO | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 103,270.00 | 103,270.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA EXTERIOR PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 86,940.00 | 86,940.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL CHALCATONGO | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA EXTERIOR PARA LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 95,450.00 | 74,750.00 | 78.31% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100.00% |
| PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA EXTERIOR PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 133,400.00 | 133,400.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO HIDRAULICO Y SANITARIO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 47,150.00 | 47,150.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE VOZ, DATOS Y VIDEO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 29,900.00 | 29,900.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA EXTERIOR PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 95,450.00 | 95,450.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE VOZ, DATOS Y VIDEO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 18,400.00 | 18,400.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PRESUPUESTO BASE PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 93,150.00 | 93,150.00 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA EXTERIOR PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 95,450.00 | 74,750.00 | 78.31% |
| ELABORACION DE PRESUPUESTO BASE PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS ACATLAN | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 93,150.00 | 93,150.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 46,602.43 | 46,602.43 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 57,579.35 | 57,579.35 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA EXTERIOR PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS SOLA DE VEGA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 95,450.00 | 95,450.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS PUTLA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS PUTLA | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA EXTERIOR PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS PUTLA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 133,400.00 | 133,400.00 | 100% |
| ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS PUTLA | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 103,270.00 | 103,270.00 | 100% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 52,096.15 | 52,096.15 | 100% |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMPUS CENTRAL. | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 14,950.00 | 14,950.00 | 100% |
| ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN | S.O.P. | ESTUDIO | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE OBRA EXTERIOR PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 169,625.00 | 169,625.00 | 100% |
| ELABORACION DE PROYECTO DE VOZ, DATOS Y VIDEO PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN | S.O.P. | PROYECTO | 1 | 1 | 100.00% | 82,000.00 | 82,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (COL. EL MIRADOR) | S.O.P. | SANITARIO | 45 | 45 | 100.00% | 252,000.00 | 252,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS (COL. AMPLIACION EL MIRADOR) | S.O.P. | SANITARIO | 45 | 45 | 100.00% | 252,000.00 | 252,000.00 | 100% |
| TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LA TORRE) | S.O.P. | POSTE | 22 | 22 | 100.00% | 246,534.58 | 246,534.55 | 100% |
| TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | S.O.P. | POSTE | 18 | 0 | 0.00% | 234,328.42 | 0.00 | 0% |
| TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA □ | S.O.P. | OBRA | 1 | 0 | 0.00% | 56,720.00 | 0.00 | 0% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|---|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA) | S.O.P. | OBRA | 1 | 0 | 0.00% | 531,499.00 | 0.00 | 0% |
| REHABILITACION DE AREA DE SALTO TRIPLE Y LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL PARQUE "EL TEQUIO". □ | S.O.P. | OBRA | 1 | 1 | 100.00% | 130,000.00 | 129,999.93 | 100% |
| CONSTRUCCION DE COMEDORES EN EL PARADOR TURISTICO DE HIERVE EL AGUA (4a. ETAPA). | S.O.P. | OBRA | 1 | | | 2,800,000.00 | 2,751,874.26 | 98% |
| TOTAL H. AYUNTAMIENTOS | | | | | | 116,425,017.77 | 116,425,017.77 | 100% |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO | H. AYTTO DE SANTA CATARINA LACHATAO | MT2 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100% | 2,455,000.00 | 2,455,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO | H. AYTTO DE SAN FRANCISCO SOLA | C.SALUD | 1.00 | 1.00 | 100% | 483,251.83 | 483,251.83 | 100% |
| REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL CECYTE NO. 9 | H. AYTTO DE SAN PEDRO CAJONOS | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 206,095.36 | 206,095.36 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE B. CALIFORNIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | MT2 | 4,569.50 | 4,569.50 | 100% | 695,266.80 | 695,266.80 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE TAMAULIPAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | MT2 | 3,470.40 | 3,470.40 | 100% | 501,569.48 | 501,569.48 | 100% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | H. AYTTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | PAQ. | 200.00 | 200.00 | 100% | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SANTA MARIA CORTIJO | MT2 | 1,890.00 | 1,890.00 | 100% | 568,900.00 | 568,900.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL CECYTE | H. AYTTO DE SAN MIGUEL PERAS | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO LA ZANJA DE ARRIBA Y LA ZANJA EL ROSARIO | H. AYTTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | POZO | 1.00 | 1.00 | 100% | 1,952,509.42 | 1,952,509.42 | 100% |
| EMBANQUETADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | H. AYTTO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA | MT2 | 168.00 | 168.00 | 100% | 29,296.00 | 29,296.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA 1A. CALLE DE CONSTITUCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | MT2 | 800.00 | 800.00 | 100% | 445,300.00 | 445,300.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE MACEDONIO ALCALA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | MT2 | 6,240.00 | 6,240.00 | 100% | 3,332,476.73 | 3,332,476.73 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA SEGUNDA ETAPA | H. AYTTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | MT2 | 2,599.00 | 2,599.00 | 100% | 1,891,083.49 | 1,891,083.49 | 100% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ (1RA. ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO) | H. AYTTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | MT2 | 2,388.00 | 2,388.00 | 100% | 700,000.00 | 700,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE "BENITO JUAREZ" CON CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SANTA INES YATZECHÉ | MT2 | 3,858.00 | 3,858.00 | 100% | 750,000.00 | 750,000.00 | 100% |
| EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO COMUNITARIO | H. AYTTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | EQUIP. | 1.00 | 1.00 | 100% | 109,362.93 | 109,362.93 | 100% |
| TERMINACION DE MUSEO COMUNITARIO | H. AYTTO DE SANTO TOMAS JALIEZA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA SALON DE USOS MULTIPLES | H. AYTTO DE SAN ANTONINO EL ALTO | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 345,630.00 | 345,630.00 | 100% |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 112 | H. AYTTO DE CIENEGA ZIMATLAN | LOTE | 1.00 | 1.00 | 100% | 50,500.00 | 50,500.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE -EMSAD NO. 35 | H. AYTTO DE SAN ANTONINO EL ALTO | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 650,000.00 | 650,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN TEBAO No. 9 | H. AYTTO DE SAN JUAN CHILATECA | ANEXO | 1.00 | 1.00 | 100% | 250,101.83 | 250,101.83 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LAS CALLES ESCUADRON 201 Y FLORES MAGON CON CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | MT2 | 2,143.00 | 2,143.00 | 100% | 262,500.00 | 262,500.00 | 100% |
| RECONSTRUCCION DE CAMINOS COSECHEROS | H. AYTTO DE CIENEGA ZIMATLAN | KM | 7.91 | 7.91 | 100% | 389,900.00 | 389,900.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE. REFORMA ENTRE LA CALLE UNION Y FRANCISCO I. MADERO (EL BAJIO) | H. AYTTO DE SANTA MARIA PETAPA | MT2 | 1,257.00 | 1,257.00 | 100% | 432,173.00 | 432,173.00 | 100% |
| REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL "MARTIN GONZALEZ" (4A. ETAPA) | H. AYTTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 2,327,500.00 | 2,327,500.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE ACABADOS EN PISOS Y MESAS EXPENDEDORAS EN EL MERCADO MUNICIPAL "MARTIN GONZALEZ" | H. AYTTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 172,500.00 | 172,500.00 | 100% |
| ESTRUCT. Y CAMBIO DE LAMINA EN EL MERCADO "PORFIRIO DIAZ" | H. AYTTO DE VILLA DE ETLA | MT2 | 3,409.50 | 3,409.50 | 100% | 2,854,129.46 | 2,854,129.46 | 100% |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOT BALL EN TEBAO | H. AYTTO DE TANETZE DE ZARAGOZA | CAN | 1.00 | 1.00 | 100% | 230,000.00 | 230,000.00 | 100% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE EUSTAQUIO JIMENEZ GIRON A BASE DE CONCRETO HIDRULICO | H. AYTTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA | MT2 | 1,120.00 | 1,120.00 | 100% | 450,000.00 | 450,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE BASURERO ECOLOGICO | H. AYTTO DE TANETZE DE ZARAGOZA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 320,000.00 | 320,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECO | MT2 | 1,110.48 | 1,110.48 | 100% | 134,350.00 | 134,350.00 | 100% |
| PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA IGLESIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO | MT2 | 1,300.00 | 1,300.00 | 100% | 408,740.00 | 408,740.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO "EL MIRADOR" | H. AYTTO DE SANTOS REYES NOPALA | MT2 | 1,110.00 | 1,110.00 | 100% | 550,000.00 | 550,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL BARRIO LOMA CRUZ | H. AYTTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | MT2 | 1,798.50 | 1,798.50 | 100% | 983,287.12 | 983,287.12 | 100% |
| CONSTRUCCION DE CINCO ANEXOS EN LA PREPARATORIA POR COOPERACION "RICARDO FLORES MAGON" | H. AYTTO DE SANTOS REYES NOPALA | ANEXO | 5.00 | 5.00 | 100% | 684,698.76 | 684,698.76 | 100% |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE EXPANSION INTEGRAL | H. AYTTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 169,944.00 | 169,944.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO COATECAS ALTAS-EJUTLA | H. AYTTO DE COATECAS ALTAS | KM | 0.31 | 0.31 | 100% | 825,781.85 | 825,781.85 | 100% |
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | H. AYTTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 450,000.02 | 450,000.02 | 100% |
| TERMINACION DE UNCENTRO DE SALUD (NUCLEO BASICO) | H. AYTTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN | CENTRO | 1.00 | 1.00 | 100% | 301,692.00 | 301,692.00 | 100% |
| PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO Y CALLE JUAREZ | H. AYTTO DE SANTIAGO ZOOCHILA | MT2 | 1,084.60 | 1,084.60 | 100% | 470,000.00 | 470,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NAL. | MT2 | 900.00 | 900.00 | 100% | 475,314.35 | 475,314.35 | 100% |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | H. AYTTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | ESTUDIO | 1.00 | 1.00 | 100% | 58,995.00 | 58,995.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SAN MARTIN PERAS | MT2 | 2,746.70 | 2,746.70 | 100% | 903,237.47 | 903,237.47 | 100% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALBERGUE MUNICIPAL | H. AYTTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 600,000.00 | 600,000.00 | 100% |
| TERMINACION DEL CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL Y EDUCATIVO | H. AYTTO DE NEJAPA DE MADERO | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 1,797,000.00 | 1,797,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LAS CALLES (ARISTA Y ABASOLO) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SAN ANDRES ZABACHE | MT2 | 568.52 | 568.52 | 100% | 211,238.50 | 211,238.50 | 100% |
| CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE CAPACITACION CONAFE | H. AYTTO DE SAN MARTIN TOXPALAN | AULA | 1.00 | 1.00 | 100% | 215,582.00 | 215,582.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO | H. AYTTO DE SAN ANTONIO HUIITEPEC | AULA | 4.00 | 4.00 | 100% | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. CALLE DE HIDALGO | H. AYTTO DE SANTO TOMAS JALIEZA | MT2 | 834.62 | 834.62 | 100% | 369,405.69 | 369,405.69 | 100% |
| CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS (1A. ETAPA) | H. AYTTO DE SANTIAGO NUNDICHE | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 601,750.00 | 601,750.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | H. AYTTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 673,507.00 | 673,507.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TERMINACION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO NO. 156 | H. AYTTO DE TATALTEPEC DE VALDES | CAN | 1.00 | 1.00 | 100% | 102,205.00 | 102,205.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE KIOSCO | H. AYTTO DE GUADALUPE ETLA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 419,462.66 | 419,462.66 | 100% |
| CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL | H. AYTTO DE GUADALUPE ETLA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 720,338.00 | 720,338.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA CRUZ | H. AYTTO DE GUADALUPE ETLA | MT2 | 2,532.03 | 2,532.03 | 100% | 997,540.00 | 997,540.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA ESC. SEC. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" | H. AYTTO DE SAN MARTIN TOXPALAN | MT2 | 756.30 | 756.30 | 100% | 760,486.49 | 760,486.49 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGRICULTORES | H. AYTTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | MT2 | 692.46 | 692.46 | 100% | 340,997.00 | 340,997.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA SANTIAGO | H. AYTTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | MT2 | 648.54 | 648.54 | 100% | 328,048.00 | 328,048.00 | 100% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | H. AYTTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | MT2 | 1,903.02 | 1,903.02 | 100% | 946,200.00 | 946,200.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE SALON DE USOS MULTIPLES | H. AYTTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 360,955.00 | 360,955.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | H. AYTTO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC | MT2 | 2,555.00 | 2,555.00 | 100% | 1,237,773.50 | 1,237,773.50 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLES | H. AYTTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 399,998.92 | 399,998.92 | 100% |
| PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO | H. AYTTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 592,199.25 | 592,199.25 | 100% |
| CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL CBTA NO. 109 | H. AYTTO DE SAN JUAN TABAA | AULA | 1.00 | 1.00 | 100% | 271,892.00 | 271,892.00 | 100% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN EL CECYTE EMSAD NO. 045 | H. AYTTO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | AULA | 3.00 | 3.00 | 100% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% |
| CONSTRUC.DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL TEBAO NUMERO 04 | H. AYTTO DE LOMA BONITA | AULA | 3.00 | 3.00 | 100% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% |
| TERMINACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CECYTE EMSAD NO 41 | H. AYTTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 274,931.00 | 274,931.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DOS ANEXOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTE EMSAD NO. 10. | H. AYTTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | AULA | 5.00 | 5.00 | 100% | 1,124,089.00 | 1,124,089.00 | 100% |
| RESTAURACION URBANA DEL ZOCALO | H. AYTTO DE H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO. | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 1,682,095.84 | 1,682,095.84 | 100% |
| ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO | H. AYTTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 450,000.00 | 450,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLES CON ASFALTO | H. AYTTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% |
| PAVIMENT. DE CALLE 18 DE MAR. ENTRE CUAUHT. Y CARRANZA A BASE CONCRETO HIDRAUL. | H. AYTTO DE LOMA BONITA | MT2 | 3,475.00 | 3,475.00 | 100% | 1,116,000.00 | 1,116,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE OAXACA Y NIÑOS HEROES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA | H. AYTTO DE LOMA BONITA | MT2 | 4,727.00 | 4,727.00 | 100% | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | 100% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|--|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL COBAO No. 07 (COL. GUADALUPEDE LAS LIMAS) | H. AYTTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 245,942.00 | 245,942.00 | 100% |
| TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LAS INSTALACIONES DEL CONALEP | H. AYTTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | POZO | 1.00 | 1.00 | 100% | 237,152.00 | 237,152.00 | 100% |
| TERMINACION DE POZO PROFUNDO DE 134.0 MTS. | H. AYTTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | POZO | 1.00 | 1.00 | 100% | 380,496.00 | 380,496.00 | 100% |
| TERMINACION DE POZO PROFUNDO DE 120 MTS EN LA COL. EL ESFUERZO | H. AYTTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | POZO | 1.00 | 1.00 | 100% | 173,204.00 | 173,204.00 | 100% |
| TERMINACION DE POZO PROFUNDO DE 118.0 MTS. EN LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL | H. AYTTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | POZO | 1.00 | 1.00 | 100% | 142,330.00 | 142,330.00 | 100% |
| TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (COL. LAZARO CARDENAS) | H. AYTTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | EQUIPM | 1.00 | 1.00 | 100% | 173,027.00 | 173,027.00 | 100% |
| ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLEJON DE LAS FLORES Y CARRETERA HJ- TEHUACAN | H. AYTTO DE SANTIAGO CHAZUMBA | MT2 | 2,186.76 | 2,186.76 | 100% | 378,600.00 | 378,600.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SANTA MARIA CAMOTLAN | MT2 | 602.00 | 602.00 | 100% | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% |
| TERMINACION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL | H. AYTTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 237,474.00 | 237,474.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CAMINO SAN JOSE LACHIGUIRI-SANTA CATALINA QUIERI | H. AYTTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | MT2 | 6.25 | 6.25 | 100% | 713,623.50 | 713,623.50 | 100% |
| CONST. 6 AULAS DIDACT. , 1 AULA D MEDIOS, AUDIOVIOT. Y 2 ANEXOS EN EL CECYTE EMSAD NO. 40 | H. AYTTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | AULA | 7.00 | 7.00 | 100% | 1,840,979.93 | 1,840,979.93 | 100% |
| CONSEV. DEL CAMINO STA. MA. QUIEGOLANI -SN. BAROLO YAUTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM 35+000 | H. AYTTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | KM | 35.00 | 35.00 | 100% | 600,000.00 | 600,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS | H. AYTTO DE SANTIAGO LAXOPA | SANIT | 1.00 | 1.00 | 100% | 166,666.00 | 166,666.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL TEBAO 114 | H. AYTTO DE NUEVO ZOQUIAPAM | MT2 | 481.30 | 481.30 | 100% | 225,903.11 | 225,903.11 | 100% |
| EMPEDRADO DE LA CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO I MADERO. | H. AYTTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO. | MT2 | 521.88 | 521.88 | 100% | 51,624.40 | 51,624.40 | 100% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SANTA MARIA TLALIXTAC | MT2 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100% | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO | H. AYTTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | MT2 | 1,425.00 | 1,425.00 | 100% | 419,469.90 | 419,469.90 | 100% |
| CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS DE PRODUCTOS BASICOS | H. AYTTO DE SAN JUAN NÚMI | BODEGA | 1.00 | 1.00 | 100% | 508,000.00 | 508,000.00 | 100% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL TEBAO NO. 197 | H. AYTTO DE SANTA CATARINA TICUA | AULA | 1.00 | 1.00 | 100% | 630,838.00 | 630,838.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SANTA MARIA IPALAPA | MT2 | 4,459.00 | 4,459.00 | 100% | 2,278,242.95 | 2,278,242.95 | 100% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS CENTRO DE COMPUTO Y TRES ANEXOS EN EL CECYTE EMSAD NO. 041 | H. AYTTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | AULA | 3.00 | 3.00 | 100% | 888,149.00 | 888,149.00 | 100% |
| TECHADO DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA | H. AYTTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | MT2 | 528.00 | 528.00 | 100% | 366,500.00 | 366,500.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE 5 AULAS, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN EL CBTIS EXT.150 | H. AYTTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | AULA | 5.00 | 5.00 | 100% | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UNA AULA, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS DE PROTECCION EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO. | H. AYTTO DE SANTIAGO CHOAPAM | CAN | 1.00 | 1.00 | 100% | 626,874.00 | 626,874.00 | 100% |
| TERMINACION DE CAPILLA | H. AYTTO DE SAN JUAN COTZOCON | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 701,327.62 | 701,327.62 | 100% |
| PAVIMENTACION ASFALTICA DEL LIBRAMIENTO "PASO GULAVER" | H. AYTTO DE CHAHUITES | KM | 1.30 | 1.30 | 100% | 948,946.00 | 948,946.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL DE LA COL. HIDALGO ORIENTE | H. AYTTO DE SALINA CRUZ | MT2 | 2,171.40 | 2,171.40 | 100% | 521,131.98 | 521,131.98 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRESA BENITO JUAREZ | H. AYTTO DE SALINA CRUZ | MT2 | 2,953.00 | 2,953.00 | 100% | 1,140,046.68 | 1,140,046.68 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA | H. AYTTO DE SAN MIGUEL TENANGO | MT2 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100% | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ DE LA COL. DEPORTIVA SUR | H. AYTTO DE SALINA CRUZ | MT2 | 4,624.00 | 4,624.00 | 100% | 1,170,628.17 | 1,170,628.17 | 100% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MAR NO. 05 | H. AYTTO DE SALINA CRUZ | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 1,057,892.66 | 1,057,892.66 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA AVE. FRANCISCO VILLA | H. AYTTO DE SALINA CRUZ | MT2 | 7,052.50 | 7,052.50 | 100% | 873,848.21 | 873,848.21 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AV. OAXACA Y CORREGIDORA | H. AYTTO DE SANTO DOMINGO INGENIO | MT2 | 6,403.00 | 6,403.00 | 100% | 3,003,486.89 | 3,003,486.89 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA AVENIDA FCO. G. BOCANEGRA ENTRE MORELOS Y CONSTITUCION | H. AYTTO DE UNION HIDALGO | MT2 | 5,990.28 | 5,990.28 | 100% | 2,968,092.03 | 2,968,092.03 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA AVE. FRANCISCO I. MADERO EN LA COL. DEPORTIVA SUR | H. AYTTO DE SALINA CRUZ | MT2 | 1,690.00 | 1,690.00 | 100% | 421,293.50 | 421,293.50 | 100% |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO (SEGUNDA ETAPA) | H. AYTTO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | SIST | 1.00 | 1.00 | 100% | 210,000.00 | 210,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO . | H. AYTTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | MT2 | 575.00 | 575.00 | 100% | 345,000.00 | 345,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL, AULA DE MEDIOS, BIBLIOTECA Y UN ANEXO EN TEBAO NO. 117 | H. AYTTO DE SAN PEDRO TOTOLAPA | ANEXO | 3.00 | 3.00 | 100% | 2,646,273.00 | 2,646,273.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN CECYTE -EMSAD NO. 27 | H. AYTTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | AULA | 7.00 | 7.00 | 100% | 1,087,790.00 | 1,087,790.00 | 100% |
| CONSERVACION DEL CAMINO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA GERTRUDIS | H. AYTTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | KM | 2.50 | 2.50 | 100% | 250,000.00 | 250,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA AVE. JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | MT2 | 5,237.52 | 5,237.52 | 100% | 793,675.00 | 793,675.00 | 100% |
| DESASOLVE DE ARROYO "PASO GULAVER" | H. AYTTO DE CHAHUITES | MT2 | 1,400.00 | 1,400.00 | 100% | 217,492.00 | 217,492.00 | 100% |
| REHABILITACION DE BORDOS Y EXCAVACION DE DEPOSITOS PARA RECARGAR LOS MANTOS FRIATICOS EN LA ZANJA DE AGUAS PLUVIALES DE SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL 5+116,73 | H. AYTTO DE SAN PABLO HUIXTEPEC | KM | 5,116.73 | 5,116.73 | 100% | 402,522.47 | 402,522.47 | 100% |
| PAVIMENTACION DEL CALLEJON TRUJANO A ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | MT2 | 255.00 | 255.00 | 100% | 100,315.65 | 100,315.65 | 100% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ANTONIO DE LEON, XICOTENCATL, GRAL. ANAYA, PEDRO MORENO Y 2 DE ABRIL. | H. AYTTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ | MT2 | 5,850.54 | 5,850.54 | 100% | 1,300,001.70 | 1,300,001.70 | 100% |
| REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL "ELISEO JIMENEZ RUIZ" | H. AYTTO DE ASUNCION NOCHIXTLAN | TRANF. | 1.00 | 1.00 | 100% | 199,465.00 | 199,465.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFORMA" | H. AYTTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | AULA | 3.00 | 3.00 | 100% | 667,833.73 | 667,833.73 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: INDEPENDENCIA 2A PRIVADA DE VEGA, AGRARISTA, ARROYO SECO, MIGUEL HIDALGO Y MARTIRES DE CHICAGO | H. AYTTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | MT2 | 7,640.76 | 7,640.76 | 100% | 2,244,981.04 | 2,244,981.04 | 100% |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | H. AYTTO DE SAN JUAN NÚMI | VIV. | 30.00 | 30.00 | 100% | 237,500.00 | 237,500.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CECYTE NO. 37 | H. AYTTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ | AULA | 3.00 | 3.00 | 100% | 397,486.00 | 397,486.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO 2A. ETAPA | H. AYTTO DE SANTO DOMINGO INGENIO / EL CAZADERO | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 661,900.00 | 661,900.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ALDAMA Y CONTINUACION DE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | MT2 | 3,288.11 | 3,288.11 | 100% | 314,000.00 | 314,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN | H. AYTTO DE SAN AGUSTIN YATARENI | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 196,620.61 | 196,620.61 | 100% |
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA) | H. AYTTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 106,209.00 | 106,209.00 | 100% |
| TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES | H. AYTTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 230,958.00 | 230,958.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | H. AYTTO DE SANTO DOMINGO INGENIO | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE UNA AULA Y DOS ANEXOS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO | H. AYTTO DE SANTIAGO XANICA | AULA | 1.00 | 1.00 | 100% | 272,508.00 | 272,508.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LAS AV. GUERRERO Y ABASOLO CON CONCRET HIDRAULICO (1RA. ETAPA) | H. AYTTO DE SANTA GERTRUDIS | MT2 | 6,138.89 | 6,138.89 | 100% | 608,000.00 | 608,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | MT2 | 1,183.71 | 1,183.71 | 100% | 600,000.00 | 600,000.00 | 100% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| CONSTRUCCION DE AUDITORIO | H. AYTTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 1,523,011.00 | 1,523,011.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE. AGUSTIN ITURBIDE | H. AYTTO DE SAN DIONISIO DEL MAR | MT2 | 4,632.50 | 4,632.50 | 100% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA ACOPIO DE CAFÉ | H. AYTTO DE SAN PEDRO POCHUTLA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 350,000.00 | 350,000.00 | 100% |
| TERMINACION DE EDIFICIO PUBLICO | H. AYTTO DE SANTO DOMINGO TONALA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 548,439.58 | 548,439.58 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVE. FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLEJON MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS | H. AYTTO DE SANTO DOMINGO INGENIO | MT2 | 7,695.00 | 7,695.00 | 100% | 2,734,763.54 | 2,734,763.54 | 100% |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIEZ MODULOS DE DORMITORIOS PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | H. AYTTO DE IXTLAN DE JUAREZ | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 1,127,589.32 | 1,127,589.32 | 100% |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CINCO MODULOS DE CASA-HABITACION PARA PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ. | H. AYTTO DE IXTLAN DE JUAREZ | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 445,123.00 | 445,123.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | MT2 | 2,310.00 | 2,310.00 | 100% | 700,000.00 | 700,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA | H. AYTTO DE SAN FRANCISCO SOLA | MT2 | 3,036.00 | 3,036.00 | 100% | 448,103.74 | 448,103.74 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | MT2 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100% | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100% |
| 1A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE BORDO SOBRE MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SAN JACINTO (SAN JACINTO OCOTLAN) | H. AYTTO DE OCOTLAN DE MORELOS | MT3 | 6,750.00 | 6,750.00 | 100% | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE MERCADO ZONAL | H. AYTTO DE OCOTLAN DE MORELOS | MERC. | 1.00 | 1.00 | 100% | 2,637,294.27 | 2,637,294.27 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | MT2 | 1,284.56 | 1,284.56 | 100% | 160,835.00 | 160,835.00 | 100% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y TRES ANEXOS EN EL CECYTE EMSAD NO. 46 | H. AYTTO DE MATIAS ROMERO | AULA | 5.00 | 5.00 | 100% | 833,408.00 | 833,408.00 | 100% |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | H. AYTTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | VIV. | 750.00 | 750.00 | 100% | 240,000.00 | 240,000.00 | 100% |

**ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006**

**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA
DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)**

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| IMPERMEABILIZACION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL TEBAO NO. 123 | H. AYTTO DE SANTA MARIA APAZCO | AULA | 3.00 | 3.00 | 100% | 30,862.00 | 30,862.00 | 100% |
| IMPERMEABILIZACION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN EL TEBAO NO. 124 | H. AYTTO DE SANTA MARIA APAZCO | AULA | 3.00 | 3.00 | 100% | 30,862.00 | 30,862.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE LIBERTAD) | H. AYTTO DE SAN PEDRO YANERI | MT2 | 1,200.00 | 1,200.01 | 100% | 469,000.00 | 469,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRINCIPAL) | H. AYTTO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC | MT2 | 700.00 | 700.00 | 100% | 269,500.00 | 269,500.00 | 100% |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN EL CECYTE EMSAD NO. 039 | H. AYTTO DE SANTA CATARINA YOSNOTU | AULA | 4.00 | 4.00 | 100% | 470,532.34 | 470,532.34 | 100% |
| FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUICOLA | H. AYTTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | TON | 17.87 | 17.87 | 100% | 125,000.00 | 125,000.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA | H. AYTTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 478,500.00 | 478,500.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | H. AYTTO DE REYES ETLA | SIST. | 1.00 | 1.00 | 100% | 700,000.00 | 700,000.00 | 100% |
| CONSERVACION DEL CAMINO TRES CRUCES-SAN PEDRO YOSOÑAMA DEL TRAMO 0+000 AL KM 5+000 | H. AYTTO DE SAN JUAN ÑUMI | KM | 5.00 | 5.00 | 100% | 230,000.00 | 230,000.00 | 100% |
| PAVIMENTACION EN LA CALLE RIVERA DEL RIO PRIMERA ETAPA | H. AYTTO. DE SANTA MARIA GUIENAGATI | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 72,500.00 | 72,500.00 | 100% |
| CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL CECYTE EMSAD No 20 | H. AYTTO DE SAN MIGUEL PERAS | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | 1,120,851.00 | 1,120,851.00 | 100% |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | H. AYTTO DE OCOTLAN DE MORELOS | MT2 | 1,617.39 | 1,617.39 | 100% | 1,081,740.50 | 1,081,740.50 | 100% |
| INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA | | | | | | 706,258,173.45 | 702,867,855.70 | |
| APOYO PARA SANEAR Y REFORMAR LOS SISTEMAS DE PENSIONES | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | | 15,612,460.46 | 15,612,341.30 | |
| PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2004-2010 | SEFIN | KM2 | 38,557.43 | 38,557.43 | 100.00% | 15,612,460.46 | 15,612,341.30 | 100.00% |

ANEXO 2 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006

INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 39 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

ENTIDAD FEDERATIVA: 020 OAXACA

FECHA: 30-Abr-2008

| Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS | | | AVANCES FINANCIEROS (pesos) | | |
|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado/ programado | Monto total Anual Original o Modificado Autorizados | Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| MODERNIZACION DE LOS CATASTROS | | | | | | 15,612,460.46 | 15,612,341.30 | |
| MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES | | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| DESARROLLO DE MECANISMOS IMPOSITIVOS | | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| PROYECTOS DE EDUCACIÓN, CULTURA, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE BASE TECNOLÓGICA | | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| TOTAL SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | | | | | | 65,000.00 | 52,621.70 | |
| EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIO PARA EL "PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO" | SEGEGO PROTECCION CIVIL | PIEZA | 30 | 30 | 100.00% | 65,000.00 | 52,621.70 | 80.96% |
| SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL | | | | | | 65,000.00 | 52,621.70 | |
| SISTEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 760,072,200.85 | 756,669,385.64 | |

AUTORIZA : COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE

NOMBRE: ING. EMILIO ANDRES MENDOZA KAPLAN

FIRMA: