

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO-----

Siendo las 10 horas con 10 minutos del día primero de octubre del año dos mil veintiuno, se reunieron de manera virtual, los CC. **Mtra. Elizabeth Martínez Arzola**, Directora de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. Luis Ángel Hernández Magaña**, Subgerente Técnico de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Técnico Crisóforo Landa Ortiz**, Analista especializado en la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE; **Lic. Margarita Condado Arroyo**, Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" del SAT y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Lic. Jorge Robles Guzmán**, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; en representación del **Lic. Noé Ramírez Chávez**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; el **Lic. Juan Luis Sánchez Marín**, Síndico Procurador del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. Francisco Javier Ayala Maldonado**, Encargado del despacho de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y en representación del **Mtro. Valentín Mendoza Meza**, Coordinador de Planeación y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Finanzas, el **Arq. Aturo Gerardo López**, analista de dicha Coordinación, con la finalidad de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca.-----

En uso de la palabra, la Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, da la formal bienvenida a los titulares y suplentes del Comité Técnico de CAPUFE, en consecuencia se procede al desahogo de la reunión de conformidad al siguiente: -----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- I. Presentación de asistentes.
- II. Verificación de quórum y en su caso apertura de la sesión.
- III. Presentación por parte del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec los avances de la obra autorizada para el presente ejercicio fiscal denominada: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115 + 200 AL 117+ 820, SUBTRAMOS DEL KM 116 + 780 AL KM 117 + 265.35".
- IV. Análisis por parte de los miembros del Comité Técnico del recurso recibido a la fecha.
- V. Asuntos Generales.
- VI. Acuerdos.
- VII. Clausura de la Sesión.

I. BIENVENIDA, PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES-----

En cumplimiento al primer punto del orden del día, la Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, Presidente Suplente del Comité, dirige la presentación de los asistentes y da la bienvenida a todos y cada uno de ellos.-----

II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y EN SU CASO APERTURA DE LA SESIÓN-----

Hecha la presentación de los asistentes, encontrándose presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las 10 horas con 10 minutos, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE-----

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO-----

III. PRESENTACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS AVANCES DE LA OBRA AUTORIZADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115 + 200 AL 117+ 820, SUBTRAMOS DEL KM 116 + 780 AL KM 117 + 265.35"-----

La Mtra. Elizabeth Martínez Arzola en su calidad de Suplente del Presidente del Comité Técnico cede la palabra a los representantes del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.

En uso de la palabra el Lic. Juan Luis Sánchez Marín, Síndico Procurador del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE, informa a los miembros del Comité Técnico que por motivos de salud el Ing. Alfonso Clara Ortela, Director de obras del Municipio está ausente, y en su representación está el Ing. Francisco Javier Ayala Maldonado, Encargado del despacho de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec quien presentará los avances de la obra.

En uso de la palabra el Ing. Francisco Javier Ayala Maldonado manifiesta que el recurso está asignado para realizar en 485 metros lineales con un arroyo vehicular de 14 metros, al día de hoy llevan 50% de avance, la fecha de inicio de acuerdo al contrato fue el 30 de agosto del presente año y se tiene contemplado terminarlo el 12 de noviembre del presente, son 75 días naturales llevan 32 días con el avance mencionado, el proyecto consiste en trazo y nivelación, demolición de la carpeta, excavación, hacer algunas cajas, mejorar las terracerías, la subbase, la base hidráulica, poner cimbra longitudinal, cimbra transversal, canastillas, pasa juntas, pavimento de 25 centímetros, de espesor con una resistencia de 300kg/cm² lo que asegura el buen funcionamiento del acceso a la ciudad de Tuxtepec, dentro del proyecto se está considerando un muro de contención y una obra complementaria en una alcantarilla con su respectivo lavadero, se van a beneficiar a 101,810 personas, con ese recurso asignado que es de \$12,494,648.06 (doce millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 06/100 m.n.).

Ya cerraron un cuerpo en 484 metros lineales ya cerraron una franja 7 metros el día viernes 24 de septiembre, tienen pensado abrir ese cuerpo el día miércoles 7 de octubre del presente.

El Técnico Crisóforo Landa Ortiz solicita alguna presentación de los avances, a lo que el Ing. Francisco Javier Ayala Maldonado presenta y explica las fotografías de los trabajos realizados, e informa que los colados los están realizando a las 5 de la mañana y a las 10 u 11 de la noche, debido a las condiciones climatológicas que se han presentado.


El Técnico Crisóforo Landa Ortiz agradece la presentación y felicita al Municipio por los avances ya que se están cumpliendo con las metas programadas, incluso se va un poco adelante, y manifiesta que harán una visita física para verificar los avances.

IV. ANÁLISIS POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL RECURSO RECIBIDO A LA FECHA-----

Continuando con el orden del día, la Mtra. Elizabeth Martínez Arzola solicita al Técnico Crisóforo Landa Ortiz, presente el análisis de los recursos.

El Técnico Crisóforo Landa Ortiz, Analista especializado en la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE, hace mención que es un ejercicio semejante al realizado en el ejercicio 2020, para determinar si el recurso que estamos recibiendo será suficiente para cubrir el costo de la obra.

En uso de la palabra el Técnico Crisóforo Landa Ortiz, presenta la siguiente tabla:

The block contains several handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the committee mentioned in the text. There are approximately six distinct signatures scattered across the bottom of the page.

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO-----

ART. 9o A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX.
FONDO CAPUFE ESTADO - MUNICIPIO 2021

COMPARATIVA DE APORTACIONES				
PERIODO	2020	2021	FACTOR	% INCREMENTO O DECREMENTO
1a ENERO	\$ 410,040.00	\$ 330,068.00	0.8050	-19.50%
2a ENERO	\$ 541,175.00	\$ 697,474.00	1.2888	28.88%
1a FEBRERO	\$ 387,381.00	\$ 329,932.00	0.8517	-14.83%
2a FEBRERO	\$ 491,182.00	\$ 323,399.00	0.6584	-34.16%
1a MARZO	\$ 395,054.00	\$ 339,891.00	0.8604	-13.96%
2a MARZO	\$ 517,883.00	\$ 423,420.00	0.8176	-18.24%
1a ABRIL	\$ 324,433.00	\$ 353,783.00	1.0905	9.05%
2a ABRIL	\$ 365,698.00	\$ 402,831.00	1.1015	10.15%
1a MAYO	\$ 274,821.00	\$ 350,799.00	1.2765	27.65%
2a MAYO	\$ 417,210.00	\$ 566,241.00	1.3572	35.72%
1a JUNIO	\$ 307,047.00	\$ 309,492.00	1.0080	0.80%
2a JUNIO	\$ 415,400.00	\$ 572,905.00	1.3792	37.92%
1a JULIO	\$ 330,971.00	\$ 535,816.00	1.6189	61.89%
2a JULIO	\$ 441,582.00	\$ 603,737.00	1.3672	36.72%
1a AGOSTO	\$ 330,379.00	\$ 285,405.00	0.8639	-13.61%
2a AGOSTO	\$ 474,794.00	\$ 565,281.00	1.1906	19.06%
1a SEPTIEMBRE	\$ 358,014.00	\$ 540,553.00	1.5099	50.99%
TOTAL	\$ 6,783,064.00	\$ 7,531,027.00	1.1103	11.03%

EN RESUMEN

LOS RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE, REPRESENTAN EN PROMEDIO, UN INCREMENTO DEL 11.03%
CON RESPECTO A LOS RECURSOS RECIBIDOS EN LA MISMA FECHA DEL EJERCICIO 2020

CONSTITUCIÓN DEL FONDO 1a QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECURSOS FEDERALES:	\$ 7,531,027.00
APORTACIÓN MUNICIPIO: 10%	\$ 753,102.70
APORTACIÓN ESTADO: 10%	\$ 753,102.70

TOTAL DEL FONDO: \$ 9,037,232.40

NO SE CONSIDERAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PROYECCIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 2021

RECURSOS FEDERALES AL 30 SEPTIEMBRE:	\$ 7,531,027.00
PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES POR RECIBIR SEPTIEMBRE - DICIEMBRE:	\$ 3,252,221.00
TOTAL DE RECURSOS FEDERALES:	\$ 10,783,248.00
APORTACIÓN MUNICIPIO: 10%	\$ 1,078,324.80
APORTACIÓN ESTADO: 10%	\$ 1,078,324.80
REMANENTES 2020:	\$ 21,234.84

TOTAL DE FONDO, PROYECCIÓN 2021 \$ 12,961,132.44

NO SE CONSIDERAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CONSIDERANDO LA MISMA CANTIDAD RECIBIDA EN EL EJERCICIO 2020, EN EL PEOR DE LOS ESCENARIOS.

Después de explicar lo anterior, manifiesta que en la primera quincena de noviembre del presente se podría realizar una sesión para revisar el recurso recibido ya que de acuerdo con su análisis se rebasa la meta, y se necesita ver

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO-----

que cantidad se va a rebasar para ver que se puede hacer, ya sea una ampliación u otro proyecto con la finalidad de no regresar a la federación ese recurso.

Por su parte la Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, enfatiza la importancia de este análisis ya que el Municipio puede ver que propuesta adicional pueden hacer para no regresar el recurso.

En uso de la palabra el Lic. Juan Luis Sánchez Marín, Síndico Procurador del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que el recurso siempre es indispensable, que tuvieron afectaciones por las lluvias, lo que hizo que se disminuyera en las metas porque se tuvo que hacer el muro de contención y la alcantarilla, hubieran querido llegar hasta la próxima gasolinera pero debido a los costos de las dos obras disminuyeron la meta en kilómetros. Por otro lado, manifiesta que su administración termina en este ejercicio y desconocen la forma de trabajar del próximo gobierno, sugiere que la siguiente reunión se realice en la primera quincena de noviembre para ver la ministración de recursos y ver la posibilidad de ampliar la obra.

Menciona que han tenido accidentes por las lluvias, hace hincapié en el tema del recurso, aunque está sabido que hasta el próximo año se les liquida, por lo que solicita que se le pague a la empresa lo más que se pueda debido a que su administración termina el 31 de diciembre y quieren entregar la obra finiquitada.

En su intervención el Lic. Jorge Robles Guzmán, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE, manifiesta que quede dentro de los acuerdos la supervisión física de la obra que compruebe el avance del 50%, solicita que se pague de acuerdo con los avances y lo más que se pueda para que no haya algún desbalance con la siguiente administración.

Por su parte el Ing. Francisco Javier Ayala Maldonado, comenta que en base a la proyección presentada por el Técnico Crisóforo Landa Ortiz harán su expediente de propuesta y la presentarán al Comité Técnico.

Por unanimidad los miembros del Comité Técnico proponen una próxima reunión el día 16 de noviembre del presente, para el análisis de los recursos y la posible ampliación.

Los representantes de la Unidad Regional de CAPUFE harán una visita física a la obra del Municipio para verificar los avances.

V. ASUNTOS GENERALES-----

No hay asuntos generales.

VI. ACUERDOS-----

PRIMERO.- Los representantes de Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE harán la vista a la obra al Municipio de San Juan bautista Tuxtepec, el día martes 26 de octubre del presente.

SEGUNDO.- La próxima Sesión de Comité Técnico será el martes 16 de noviembre del presente.

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN-----


No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 horas del día en que se actúa, La Mtra. Elizabeth Martínez Arzola, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma y autoriza


ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO-----

por los presentes para su debida constancia.-----

-----**POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE**-----


MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ ARZOLA
DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA Y SUPLENTE DEL
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE


ING. LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ MAGAÑA
SUBGERENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD
REGIONAL COATZACOALCOS DE CAPUFE Y
SUPLENTE DEL TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO
DE CAPUFE


LIC. MARGARITA CONDADO ARROYO
ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA
JURÍDICA DE OAXACA "1" Y TITULAR DEL
COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE


LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN
SUBADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE
LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
JURÍDICA DE OAXACA "1" Y SUPLENTE DEL
TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE


LIC. JUAN LUIS SÁNCHEZ MARÍN
SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y SUPLENTE DEL
TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE


TÉCNICO CRISÓFORO LANDA ORTIZ
ANALISTA ESPECIALIZADO EN LA SUBGERENCIA
TÉCNICA DE LA UNIDAD REGIONAL
COATZACOALCOS DE CAPUFE


ING. FRANCISCO JAVIER AYALA MALDONADO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



Las firmas contenidas en la presente foja corresponden a la foja 5 de 5 del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) celebrada el día primero de octubre de 2021.