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2018 3 OAX17170200904167 Proyecto de inversión 16,502.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16502.0, modificado:14676.32}}
Equipamiento  De Un Aula En Jni Maria Montessori 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1362-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:-, lon:-95.810277, 

lat:15.914722}}
05-07-2017 14,676.32 14,676.32 14,676.32 14,676.32 14,676.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:45.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108071 Proyecto de inversión 785,421.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785421.45, modificado:785421.45}}

Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Demetrio M Navarrete Casco De La Agencia 

Agencia San Martín Mexicapam - 101694
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101694 N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:75.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE DEMETRIO M. NAVARRETE, AV. MEXICAPAM 

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. DEMETRIO M. 

NAVARRETE CASCO DE LA AGENCIA  SAN MARTÍN MEXICAPAM, lon:-

96.74381819, lat:17.060198}}

04-06-2018 01-09-2018 785,421.45 785,421.45 476,016.63 476,016.63 476,016.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 076/2018, 

contratista:Constructora Galguera, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:785421.45, 

importe_modificado:785421.45}}

{meta1: {avance:75.6}}

{1246453/proyecto_INICIO, 1246453/proyecto_PROCESO, 

1246453/proyecto_FIN, 1246453/proyecto_PROCESO, 

1246453/proyecto_FIN, 1246453/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904587 Proyecto de inversión 696,537.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696537.03, modificado:696537.02}}
Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Jni Juan Escutia 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1902-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:223.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:-, lon:-98.015, 

lat:16.450277}}
15-08-2017 696,537.02 696,537.02 696,537.02 696,537.02 696,537.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:223.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301336568 Proyecto de inversión 417,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417000.0, modificado:417000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANEXO CEYE Y BODEGA EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL IMSS PROSPERA DE 

SAN MIGUEL TENANGO - 285660
282:San Miguel Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 285660 N 0 0 751 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:18.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 

ISTMO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795SAN MIGUEL TENANGO, 

SAN MIGUEL TENANGO OAXACAENTRE AVENIDA AVENIDA ISTMO Y 

CALLE CORREGIDORA,AVENIDA ISTMO CON AVENIDA CORREGIDORA, 

lon:-95.58866306, lat:16.26680793}}

03-09-2018 27-10-2018 417,000.00 417,000.00 417,000.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

001/SMT/FISMDF/282/09/2018, contratista:GEOTECNIA AVANZADA DE 

MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TENANGO, monto:417000.0, importe_modificado:417000.0}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1336568/proyecto_INICIO, 1336568/proyecto_PROCESO, 

1336568/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301336568 Proyecto de inversión 417,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417000.0, modificado:417000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANEXO CEYE Y BODEGA EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL IMSS PROSPERA DE 

SAN MIGUEL TENANGO - 285660
282:San Miguel Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 285660 N 0 0 751 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:18.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 

ISTMO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795SAN MIGUEL TENANGO, 

SAN MIGUEL TENANGO OAXACAENTRE AVENIDA AVENIDA ISTMO Y 

CALLE CORREGIDORA,AVENIDA ISTMO CON AVENIDA CORREGIDORA, 

lon:-95.58866306, lat:16.26680793}}

03-09-2018 27-10-2018 417,000.00 417,000.00 417,000.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

001/SMT/FISMDF/282/09/2018, contratista:GEOTECNIA AVANZADA DE 

MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TENANGO, monto:417000.0, importe_modificado:417000.0}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1336568/proyecto_INICIO, 1336568/proyecto_PROCESO, 

1336568/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108075 Proyecto de inversión 474,196.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474196.01, modificado:624196.36}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Tercera Privada De Bugambilias Colonia 

Azucenas Agencia San Martín Mexicapam - 101668
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101668 N 0 0 162 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS 

COLONIA AZUCENAS, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR AZUCENAS, 

PROLONGACION AZUCENAS , lon:-96.75734725, lat:17.06934679}}

04-06-2018 01-09-2018 624,196.36 624,196.36 372,097.29 372,097.29 372,097.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 033/2018, 

contratista:Maquinaria Pesada del Pacífico, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:474196.01, 

importe_modificado:624196.36}}

{meta1: {avance:180.0}}
{1246457/proyecto_INICIO, 1246457/proyecto_PROCESO, 

1246457/proyecto_FIN, 1246457/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384602 Proyecto de inversión 2,291,429.38

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO 

PLAZO, monto:1145714.69, modificado:1145714.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1145714.69, modificado:1145714.69}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (65 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL/0571/2018 S 83 86 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:65.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:406, localidad:36, direccion:Francisco I. Madero, 

Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.82950497, 

lat:18.23330516}}

17-05-2018 31-12-2018 1,435,645.67 2,097,922.64 1,035,280.16 1,035,280.16 1,035,280.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853544, contratista:SHIHUA 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:2097922.64, 

importe_modificado:2097922.64}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1384602/proyecto_INICIO, 1384602/proyecto_PROCESO, 

1384602/proyecto_INICIO, 1384602/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301288295 Proyecto de inversión 29,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON CELDAS SOLARES PARA VIVIENDAS - 

255142
202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
255142 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CATARINA, 71944SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO, SAN JUAN 

LACHAO OAXACAENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y PRIVADA NO TIENE 

NOMBRE,A UN COSTADO DE LA GASOLINERA, lon:-97.15173995, 

lat:16.24998996}}

01-07-2018 31-12-2018 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288295/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288409 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN - 256306
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256306 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:PUEBLO CUICATLÁN 

CENTRO, 68606SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACAENTREY, CALLE DE IGNACIO ZARAGOZA AL NORTE 

DEL HOSPITAL GENERAL DR. ALBERTO VARGAS MERINO., lon:-

96.95883821, lat:17.81220786}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288446 Proyecto de inversión 678,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678400.0, modificado:678400.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO ANONA - 256767 351:San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256767 N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1536.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000RÍO ANONA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.68748279, lat:16.46021374}}

01-07-2018 31-12-2018 678,400.00 677,723.02 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318038 Proyecto de inversión 999,996.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999996.95, modificado:999996.95}}
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 223060 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 223060 N 0 0 397 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1380.8, meta_modificada:1380.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE 

LEON PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM 

OAXACAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 

VALERIO TRUJANO ESTA CALLE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD Y ES SALIDA PRINCIPAL A LAS COMUNIDADES DE, lon:-

98.14009559, lat:17.49929576}}

04-07-2018 01-09-2018 999,996.65 999,996.65 999,996.65 999,996.65 999,996.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/C/006/537/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES CAVIC S.A. DE C.V., 

convocante:SILACAYOAPAM, monto:999996.95, 

importe_modificado:999996.95}}

{meta1: {avance:1380.8}}

{1318038/proyecto_PROCESO, 1318038/proyecto_FIN, 

1318038/proyecto_INICIO, 1318038/proyecto_FIN, 

1318038/proyecto_PROCESO, 1318038/proyecto_FIN, 

1318038/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318112 Proyecto de inversión 964,564.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964564.21, modificado:964564.21}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 

LA CALLE PRINCIPAL - 223222
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 223222 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1323.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO BUENAVISTA, 70340BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRE VEREDA ORIENTE Y VEREDA PONIENTE,LA OBRA SE 

UBICA EN LAS CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX., lon:-95.0632374, 

lat:17.04924679}}

23-06-2018 21-08-2018 741,052.68 964,564.21 741,052.68 741,052.68 741,052.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF/SJG/198/12/042/2018, 

contratista:WILBERT ZACARIAS RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:964564.21, 

importe_modificado:964564.21}}

{meta1: {avance:1223.0}}
{1318112/proyecto_INICIO, 1318112/proyecto_PROCESO, 

1318112/proyecto_INICIO, 1318112/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323274 Proyecto de inversión 2,819,491.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819491.41, modificado:2819491.41}}

REHABILITACION INTEGRAL DE POZO TIPO NORIA TLALOC NOVENTA Y UNO  UBICADA EN LA 

COLONIA HIDALGO - 243642
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 243642 N 0 0 4585 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA COLONIA HIDALGO, 68313SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE AVENIDA BONFIL Y 

BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA, AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO POR EL BOULEVARD FCO. FERNANDEZ ARTEAGA ESQUINA CON 

HOT, lon:-96.11538157, lat:18.09120578}}

18-06-2018 01-08-2018 2,819,491.41 2,819,491.41 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

029/2018, contratista:SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2819491.41, importe_modificado:2819491.41}}

{meta1: {avance:0.12}} {1323274/proyecto_INICIO, 1323274/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323322 Proyecto de inversión 431,241.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431241.37, modificado:431241.37}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FERNANDO Y PROLONGACION CALLE SAN 

PEDRO COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA PUEBLO NUEVO - 243799
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 243799 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO 

COLONIA SAN ISIDRO, 68276OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRE CALLE GENARO VASQUEZ Y CALLE SAN 

PEDRO,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN FERNANDO Y 

PROLONGACIÓN CALLE SAN PEDRO COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PU, 

lon:-96.76517017, lat:17.12864372}}

28-08-2018 26-10-2018 431,241.37 431,241.37 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 144/2018, 

contratista:P&P Proyectos y Construcciones Electromecánicas y Civiles, 

S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:431241.37, importe_modificado:431241.37}}

{meta1: {avance:3.5}}
{1323322/proyecto_INICIO, 1323322/proyecto_PROCESO, 

1323322/proyecto_INICIO, 1323322/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323441 Proyecto de inversión 687,479.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687479.92, modificado:687479.92}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL CANAL PRIVADA DEL CANAL Y PRIVADA SIN 

NOMBRE COLONIA SAN BERNARDO AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA - 244314
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 244314 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE DEL CANAL 

COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRE CALLE YAGUL Y CALLE MONTEALBAN, PRIVADA DEL 

CANAL CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL CANAL 

PRIVADA DEL CANAL Y PRIVADA SIN NOMBRE, COLONIA SAN BERN, lon:-

96.75077896, lat:17.13450434}}

28-08-2018 26-10-2018 687,479.92 687,479.92 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 148/2018, 

contratista:P&P Proyectos y Construcciones Electromecánicas y Civiles, 

S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:687479.92, importe_modificado:687479.92}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1323441/proyecto_PROCESO, 1323441/proyecto_INICIO, 

1323441/proyecto_PROCESO, 1323441/proyecto_INICIO, 

1323441/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324727 Proyecto de inversión 1,950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MONTE 

FRIO - 249536
94:San Andrés Nuxiño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO 249536 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2098.0, meta_modificada:2467.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS 

NUXIÑO, 69953MONTE FRÍO, SAN ANDRÉS NUXIÑO 

OAXACAENTREY,CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA - NOCHIXTLAN 

PASANDO A UN COSTADO DE TELIXTLAHUACA DESPUES PASANDO LA 

CARBONERA CONTINUANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL 

PASAMOS LA HERRADURA, lon:-97.05509092, lat:17.24157708}}

15-07-2018 12-10-2018 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 981,040.88 981,040.88
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAN/094/FISMDF/009/2018, 

contratista:CONSTRUPAYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES NUXIÑO, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}}

{meta1: {avance:1241.0}} {1324727/proyecto_PROCESO, 1324727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324863 Proyecto de inversión 685,050.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685050.31, modificado:685050.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HIDALGO Y 

MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA - 250175
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250175 N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:15, meta:123.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786SAN BLAS ATEMPA, SAN 

BLAS ATEMPA OAXACAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

MATAMOROS,REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA LOCALIDAD , lon:-

95.22597394, lat:16.32597821}}

11-07-2018 09-08-2018 205,515.09 685,050.31 205,515.09 205,515.09 205,515.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/038/2018, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y 

AMBIENTALES CUAF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:685050.31, importe_modificado:685050.31}}

{meta1: {avance:105.27}}
{1324863/proyecto_INICIO, 1324863/proyecto_PROCESO, 

1324863/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324886 Proyecto de inversión 646,289.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646289.16, modificado:646289.16}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE LAS 

CALLES ARCADIO G MOLINA Y BENITO JUAREZ EN SAN BLAS ATEM - 250242
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250242 N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:15, meta:288.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL 

PANTEON PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786SAN BLAS ATEMPA, 

SAN BLAS ATEMPA OAXACAENTRE CALLE ARCADIO G MOLINA Y CALLE 

BENITO JUAREZ,REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE LAS CALLES AR, lon:-95.22476614, 

lat:16.32877189}}

02-08-2018 29-08-2018 379,857.45 646,289.16 379,857.45 379,857.45 379,857.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/032/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SOQUEXA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:646289.16, 

importe_modificado:646289.16}}

{meta1: {avance:239.81}}

{1324886/proyecto_INICIO, 1324886/proyecto_PROCESO, 

1324886/proyecto_INICIO, 1324886/proyecto_PROCESO, 

1324886/proyecto_INICIO, 1324886/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326945 Proyecto de inversión 900,448.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900448.0, modificado:900448.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOS Y DE LA CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 260349
278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 260349 N 0 0 206 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1191.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO PUEBLO NUEVA CALERIA, 68430NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE 

LA IGLESIA CATOLICA Y A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES 

DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CALERIA, lon:-96.39696234, 

lat:18.3173224}}

06-08-2018 23-09-2018 890,234.46 900,448.00 890,234.46 890,234.46 890,234.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1150.0}} {1326945/proyecto_PROCESO, 1326945/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327153 Proyecto de inversión 567,186.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567186.29, modificado:567186.29}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 261448 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 261448 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:352.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LA ESTRELLA, 68424LA ESTRELLA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS,LA 

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES SE REALIZAN EN CALLE PRINCIPÁL Y 

CALLE DOS., lon:-96.637707, lat:18.55697878}}

23-07-2018 21-08-2018 567,186.29 567,186.29 567,186.29 567,186.29 567,186.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/067, contratista:DISEÑO 

EN CONSTRUCCION ARQUITECTONICA DE VERACRUZ  SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:567186.29, importe_modificado:567186.29}}

{meta1: {avance:100.0}} {1327153/proyecto_INICIO, 1327153/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201131869 Proyecto de inversión 8,155,808.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8155808.53, modificado:8155808.53}}
Construcción Del Sistema De Agua Potable (326 Captaciones De Agua De Lluvia) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0550-2018 N 0 0 1345 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:-, lon:-96.848333, 

lat:18.094444}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201131885 Proyecto de inversión 2,243,922.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243922.31, modificado:2243922.31}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable (86 Captaciones De Agua De Lluvia) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0559-2018 N 0 0 211 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:-, lon:-96.715833, 

lat:18.293055}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108388 Proyecto de inversión 998,561.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998561.69, modificado:998561.69}}

Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Independencia Paraje La Magueyera Agencia 

Trinidad De Viguera - 99217
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 99217 N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE CARBON 

COLONIA PARAJE LA MAGUELLERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE AGAVE AZUL, PRIVADA AGAVE 

AZUL , lon:-96.75456808, lat:17.13482987}}

04-06-2018 01-09-2018 998,561.69 998,561.69 421,764.95 421,764.95 421,764.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 077/2018, 

contratista:Proyecto 10 Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:998561.69, 

importe_modificado:998561.69}}

{meta1: {avance:135.9}}
{1246770/proyecto_PROCESO, 1246770/proyecto_INICIO, 

1246770/proyecto_PROCESO, 1246770/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108062 Proyecto de inversión 241,389.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241389.96, modificado:200220.87}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Cuarta Privada De Niño Artillero Barrio El Rosario 

Parte Alta Agencia San Juan Chapultepec - 101590
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101590 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:34.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIV. NIÑO ARTILLERO 

COL. SAN JUAN CHAPULTEPEC,  ENTRE CUARTA PRIV. DE NIÑO 

ARTILLERO Y  LAS PEÑAS, CERRADA DEL ARROYITO REH. DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN CUARTA PRIV. DE NIÑO ARTILLERO BO. EL 

ROSARIO PARTE ALTA AG. SAN JUAN CHAPULTEPEC, lon:-96.73977583, 

lat:17.04978963}}

04-06-2018 01-09-2018 200,220.87 200,220.87 200,220.87 200,220.87 200,220.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 097/2018, 

contratista:Construcciones e Inmobiliaria Jealtra, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oxaca de juarez, oaxaca, monto:241389.96, 

importe_modificado:200220.87}}

{meta1: {avance:34.37}}
{1246444/proyecto_INICIO, 1246444/proyecto_PROCESO, 

1246444/proyecto_INICIO, 1246444/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201131891 Proyecto de inversión 1,145,714.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145714.69, modificado:1145714.69}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable (65 Captaciones De Agua De Lluvia) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0571-2018 N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:36, direccion:-, lon:-96.790833, 

lat:18.259722}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301331086 Proyecto de inversión 1,818,478.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818478.88, modificado:1818478.88}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES RANCHO 

LACHIVIGOZA - 274103
170:San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 274103 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:21, meta:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813SANTA MARÍA 

LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACAENTRE CALLE PRIV. CUATLE 

Y CALLE PRIVADA 2 DE ABRIL,LA AMPLIACIÓN SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LAS PRIVADAS DE CUATLE Y 2 D, lon:-

96.31983631, lat:16.41655793}}

09-08-2018 07-10-2018 1,818,478.88 1,818,478.88 839,955.11 839,955.11 839,955.11
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/MSJL/IRC-005/2018, 

contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:SAN JOSE 

LACHIGUIRI, monto:1818478.88, importe_modificado:1818478.88}}

{meta1: {avance:19.0}} {1331086/proyecto_INICIO, 1331086/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108079 Proyecto de inversión 562,334.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562334.95, modificado:562334.95}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juchitán Colonia Estado De Oaxaca Agencia San 

Martín Mexicapam - 101631
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101631 N 0 0 283 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:304.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUCHITAN 

COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA 

SEGUNDA DE PINO SUAREZ, CALLE PINOTEPA , lon:-96.74325277, 

lat:17.06794753}}

04-06-2018 01-09-2018 562,334.95 562,334.95 562,334.95 562,334.95 562,334.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 032/2018, 

contratista:Construcciones e Inmobiliaria Jealtra, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:562334.95, importe_modificado:562334.95}}

{meta1: {avance:304.03}}

{1246461/proyecto_INICIO, 1246461/proyecto_PROCESO, 

1246461/proyecto_INICIO, 1246461/proyecto_PROCESO, 

1246461/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108136 Proyecto de inversión 1,555,834.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555834.49, modificado:1659740.79}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calles Avenida De Las Torres Huajuapan Privada De 

Huajuapan Tuxtepec Ocotlán Tamazulapan Tehuan - 92877
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 92877 N 0 0 394 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1629.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JUVENTUD POPULAR Y CALLE 

HUAJUAPAN, CALLE SECTOR POPULAR , lon:-96.74436857, 

lat:17.06897829}}

04-06-2018 01-09-2018 1,659,740.79 1,659,740.79 890,137.92 890,137.92 890,137.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 082/2018, 

contratista:Giovanny García Cantera, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, OAXACA, monto:1555834.49, 

importe_modificado:1659740.79}}

{meta1: {avance:1629.1}}

{1246518/proyecto_INICIO, 1246518/proyecto_FIN, 

1246518/proyecto_PROCESO, 1246518/proyecto_FIN, 

1246518/proyecto_PROCESO, 1246518/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331570 Proyecto de inversión 777,088.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777088.0, modificado:777088.0}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 

LA CALLE PRINCIPAL - 274978
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 274978 N 0 0 1343 {meta1: {unidad_medida:21, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SANTA ANA, 70340SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTRE 

CALLEJON ORIENTE Y CALLEJON PONIENTE,LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI OAX., lon:-95.0862194, lat:17.05502598}}

20-09-2018 23-11-2018 0.00 777,088.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/ 

03/017/2018, contratista:CONSTRUCTOR Y ARRENDADORA LIUDMILA S.  

A.  de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 

2018, monto:777088.0, importe_modificado:777088.0}}

{meta1: {avance:50.0}}
{1331570/proyecto_INICIO, 1331570/proyecto_PROCESO, 

1331570/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332658 Proyecto de inversión 662,485.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662485.83, modificado:662485.83}}
CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RIO LANA UNO - 277431 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 277431 N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:21, meta:188.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO QUIATONI- RIO LANA UNO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 

700 PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486SAN PEDRO QUIATONI, SAN 

PEDRO QUIATONI OAXACAENTRE CAMINO A RIO LANO UNO Y CAMINO A 

SAN PEDRO QUIATONI, CAMINO DESVIACION A SANTA ANNA , lon:-

96.03821077, lat:16.77916107}}

17-08-2018 15-09-2018 662,485.83 662,485.83 662,485.83 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/014-

21/2018, contratista:INGENIERÍA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO MURIAN 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:662485.83, importe_modificado:662485.83}}

{meta1: {avance:188.0}}

{1332658/proyecto_INICIO, 1332658/proyecto_PROCESO, 

1332658/proyecto_FIN, 1332658/proyecto_PROCESO, 

1332658/proyecto_INICIO, 1332658/proyecto_FIN, 

1332658/proyecto_PROCESO, 1332658/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334779 Proyecto de inversión 1,349,260.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349260.08, modificado:1349260.08}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 281992 560:Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 281992 N 0 0 6174 {meta1: {unidad_medida:21, meta:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA DIAZ 

ORDAZ PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA 

DÍAZ ORDAZ OAXACAENTRE CALLE CARRETERA A SAN MIGUEL Y CALLE 

VICENTE GUERRERO,  LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PARTES DE 

LA POBLACION, lon:-96.43500985, lat:16.99938311}}

25-09-2018 15-11-2018 1,349,260.08 1,349,260.08 1,349,260.08 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVDO/560/FIII/OP/005/2018, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1349260.08, 

importe_modificado:1349260.08}}

{meta1: {avance:4.0}} {1334779/proyecto_PROCESO, 1334779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301330814 Proyecto de inversión 733,483.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733483.57, modificado:733483.57}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE RUIZ CORTINES DE LA COL 

DEPORTIVA SUR - 273621
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 273621 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:21, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUÍZ 

CORTINES COLONIA DEPORTIVA, 70612SALINA CRUZ, SALINA CRUZ 

OAXACAENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE PROLONGACION 

ADOLFO RUÍZ CORTINEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE RUIZ CORTINES DE LA CALLE SALVA, lon:-

95.2141155, lat:16.21006426}}

13-04-2018 27-05-2018 733,483.57 733,483.57 548,641.86 548,641.86 548,641.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/026/2018, contratista:PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, 

RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALINA CRUZ, OAX., monto:733483.57, 

importe_modificado:733483.57}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1330814/proyecto_INICIO, 1330814/proyecto_PROCESO, 

1330814/proyecto_INICIO, 1330814/proyecto_PROCESO, 

1330814/proyecto_INICIO, 1330814/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201131839 Proyecto de inversión 2,855,961.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855961.8, modificado:2855961.8}}
Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0547-2018 N 0 0 1250 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:-, lon:-96.123888, 

lat:18.086111}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301344663 Proyecto de inversión 1,229,270.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229270.0, modificado:1229270.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 300533
437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 300533 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:21, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:13, direccion:CALLE  RANCHERIA 

GUADALUPE VICTORIA, 70267GUADALUPE VICTORIA, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC OAXACAENTREY,EL PROYECTO SE REALIZA EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC SIERRA MIXE, EN E, lon:-

96.03423817, lat:17.07094886}}

17-09-2018 15-12-2018 1,229,270.00 1,229,270.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/19/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES YOOTS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1229270.0, importe_modificado:1229270.0}}

{meta1: {avance:6.0}} {1344663/proyecto_PROCESO, 1344663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108069 Proyecto de inversión 963,462.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963462.53, modificado:963462.53}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Miguel Coatlán Colonia Estado De Oaxaca 

Agencia San Martín Mexicapam - 101674
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101674 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:608.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL 

COATLAN COL. ESTADO DE OAXACA, 68140  ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE ETLA, AVENIDA LAS TORRES CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MIGUEL COATLÁN COLONIA ESTADO 

DE OAXACA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, lon:-96.75056447, 

lat:17.07491657}}

04-06-2018 01-09-2018 963,462.53 963,462.53 359,733.13 359,733.13 359,733.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 101/2018, 

contratista:Constructora Ingrid, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:963462.53, 

importe_modificado:963462.53}}

{meta1: {avance:608.5}}
{1246451/proyecto_INICIO, 1246451/proyecto_PROCESO, 

1246451/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108318 Proyecto de inversión 1,128,404.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128404.43, modificado:1128404.43}}
Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez - 105999 37:Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO 105999 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 71040 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 

MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE MUNICIPAL Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CENTRO DE LA 

POBLACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ E INICIA EN LA CA, lon:-

98.04572287, lat:16.91313059}}

16-02-2018 02-05-2018 1,128,404.43 1,128,404.43 1,128,404.43 1,128,404.43 1,128,404.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MMH/037/004/2018, contratista:FIKER CONSTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, monto:1128404.43, 

importe_modificado:1128404.43}}

{meta1: {avance:1320.0}}

{1246700/proyecto_PROCESO, 1246700/proyecto_FIN, 

1246700/proyecto_INICIO, 1246700/proyecto_FIN, 

1246700/proyecto_PROCESO, 1246700/proyecto_FIN, 

1246700/proyecto_INICIO, 1246700/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301344902 Proyecto de inversión 1,106,802.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106802.68, modificado:1106802.68}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIMERA SECCIÓN - 300876 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 300876 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:21, meta:14.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL 

PUEBLO SANTA ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRECALLE 

MORELOS Y CALLE 10 DE MAYO, CALLEEL PROYECTO SE UBICA EN LA 

CALLE GARCÍA VIGIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DE LA COMUNIDAD. SE 

LLEGA A TRAVÉS DE LA CALLE MORELOS., lon:-96.71985479, 

lat:16.35181538}}

01-10-2018 29-12-2018 1,106,802.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.5}} {1344902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384832 Proyecto de inversión 841,566.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841566.69, modificado:841566.69}}
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N0. 32 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12063 S 114 131 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:Seccion 4 S/N Barrio la 

Campana c.p 69500, Teposcolula, Oax., México, lon:-97.48821259, 

lat:17.50950418}}

21-08-2018 18-12-2018 841,566.69 841,566.69 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201109183 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De Ejutla 

De Crespo - 126513
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126513 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 

71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 03 

DE OCTUBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-96.7289739, 

lat:16.56996423}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1247565/proyecto_PROCESO, 1247565/proyecto_INICIO, 

1247565/proyecto_PROCESO, 1247565/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301346639 Acción 90,584.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90584.2, modificado:90584.2}}
ADQUISICION DE MOBILIARIO - 303876 353:Santa Ana PRODIM Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 303876 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71761, 

lat:16.340638}}

15-10-2018 31-12-2018 90,584.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971523 Proyecto de inversión 2,163,946.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163946.78, modificado:2163946.78}}
Construccion De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Octavio Paz Lozano 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2735-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:524.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:99, direccion:-, lon:-96.473055, 

lat:15.743055}}
12-10-2017 649,184.03 649,184.03 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101069714 Proyecto de inversión 92,181.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92181.0, modificado:90653.82}}
Equipamiento De Tres Aulas  En Escuela Rimaria Emiliano Zapata 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2761-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:-, lon:-96.302222, 

lat:16.795833}}
14-12-2017 90,653.82 90,653.82 90,653.82 90,653.82 90,653.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:72.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971633 Proyecto de inversión 2,521,525.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521525.48, modificado:2521525.48}}
Construccion De Dos Aulas,Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2742-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:459.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:43, direccion:-, lon:-97.931111, 

lat:17.18}}
05-10-2017 756,457.64 756,457.64 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384637 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-92/2018-12873 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.49975681, lat:17.01768113}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301345151 Proyecto de inversión 3,108,504.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108504.63, modificado:3108504.63}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE A SAN PEDRO TAVICHE DEL KM 

CERO MAS TRES CEROS AL KM DIECISEIS MAS TRESCIENTOS - 301245
328:San Pedro Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE 301245 N 0 0 1208 {meta1: {unidad_medida:21, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JERONIMO TAVICHE- SAN PEDRO TAVICHE MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 

71557SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACAENTRE Y,EL 

MEJORAMIENTO SE HARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DE SAN PEDRO 

TAVICHE DE, lon:-96.53731442, lat:16.63804556}}

05-06-2018 02-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1345151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301345220 Proyecto de inversión 684,953.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684953.7, modificado:684953.7}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS 

AVENIDAS MIGUEL HIDALGO Y ALVARO OBREGON EN LA TERCEA SECCION - 301349
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
301349 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:44.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA SECCION 3A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALVARO 

OBREGON, AVENIDA ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

GUADALU, lon:-95.01606377, lat:16.43690692}}

25-08-2018 22-09-2018 684,953.70 684,953.70 375,879.02 375,879.02 375,879.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/076/2018, contratista:C. 

FLORALIA POBLETE RAMOS, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:684953.7, 

importe_modificado:684953.7}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1345220/proyecto_PROCESO, 1345220/proyecto_INICIO, 

1345220/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384646 Proyecto de inversión 461,704.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461704.73, modificado:461704.73}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JERÓNIMO COATLÁN MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-58/C-11/2018 S 294 251 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:276.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:Soledad Piedra, Oax., 

México, lon:-97.027583, lat:16.135325}}
06-08-2018 22-09-2018 461,704.73 461,704.73 461,704.73 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-

58/C-11/2018, contratista:CONSTRUCTORA SEMAAB S.A DE C.V, 

convocante:SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:461704.73, 

importe_modificado:461704.73}}

{meta1: {avance:0.0}} {1384646/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301345706 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JUQUILITA - 

302164
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
302164 N 0 0 392 {meta1: {unidad_medida:21, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: 1 COLONIA TIERRA Y 

LIBERTAD, 70013HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE CALLE 

GENERAL CHARIS Y CALLE MANUEL LOPEZ SALINAS,  3 LA COLONIA 

JUQUILITA SE ENCUENTRA SOBRE EL PERIFERICO NORTE CERCA, lon:-

95.01697011, lat:16.46544337}}

05-09-2018 03-10-2018 800,000.00 800,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/082/2018, contratista:SANDRA 

SALAS SORIANO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN 

DE ZARAGOZA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1345706/proyecto_INICIO, 1345706/proyecto_PROCESO, 

1345706/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301345789 Proyecto de inversión 346,443.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346443.12, modificado:346443.12}}
REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 302320 453:Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA 302320 N 0 0 2207 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO 

SANTIAGO ASTATA, 70790SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA 

OAXACAENTREY,CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO TIPO LLANERO, lon:-

95.67885859, lat:15.98261684}}

08-09-2018 30-09-2018 346,443.12 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1345789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301345866 Proyecto de inversión 602,050.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602050.83, modificado:602050.83}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS 

CALLES CONSTITUCION Y DOS DE NOVIEMBRE EN LA SEXTA SECC - 302453
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
302453 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:15, meta:146.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACION 

ALLENDE SECCION 6A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, 

CALLEJON CENTENARIO 5 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, 

lon:-95.01524284, lat:16.43080457}}

08-09-2018 06-10-2018 602,050.83 602,050.83 375,787.13 375,787.13 375,787.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/085/2018, contratista:C. 

AURELIO VAZQUEZ PAVON, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:602050.83, 

importe_modificado:602050.83}}

{meta1: {avance:135.0}}
{1345866/proyecto_INICIO, 1345866/proyecto_PROCESO, 

1345866/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007267 Proyecto de inversión 351,515.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351515.15, modificado:351515.15}}
Construccion De Muro De Contencion En La Calle Francisco I Madero - 326712 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 326712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO BARRIO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, 

SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA, ENTRANDO POR LA CALLE FRANCISCO I 

MADERO DEL LAD, lon:-98.08813743, lat:16.65360823}}

07-09-2017 07-10-2017 351,515.15 351,515.15 351,515.15 351,515.15 351,515.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-07/2017, 

contratista:EDGAR ROJAS SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO AMUZGOS, monto:351515.15, importe_modificado:351515.15}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142347/proyecto_FIN, 1142347/proyecto_PROCESO, 

1142347/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00170401007267 Proyecto de inversión 351,515.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351515.15, modificado:351515.15}}
Construccion De Muro De Contencion En La Calle Francisco I Madero - 326712 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 326712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO BARRIO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, 

SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA, ENTRANDO POR LA CALLE FRANCISCO I 

MADERO DEL LAD, lon:-98.08813743, lat:16.65360823}}

07-09-2017 07-10-2017 351,515.15 351,515.15 351,515.15 351,515.15 351,515.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-07/2017, 

contratista:EDGAR ROJAS SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO AMUZGOS, monto:351515.15, importe_modificado:351515.15}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142347/proyecto_FIN, 1142347/proyecto_PROCESO, 

1142347/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301346135 Proyecto de inversión 346,443.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346443.12, modificado:346443.12}}
REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL AGUA POTABLE - 303039 453:Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA 303039 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:10, direccion:INTERIOR SN 

FRACCIONAMIENTO SANTIAGO ASTATA, 70790LA TORTOLITA 

[FRACCIONAMIENTO], SANTIAGO ASTATA OAXACAENTREY,SE 

ENCUENTRA A LA PERIFERIA DEL FRACIONAMIENTO, lon:-95.61185027, 

lat:15.97977477}}

05-09-2018 30-09-2018 346,443.12 346,443.12 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/453/FIII/OP/007/2018, 

contratista:CONSTRUEQUIPO HERSO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:346443.12, 

importe_modificado:346443.12}}

{meta1: {avance:0.0}} {1346135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301346172 Proyecto de inversión 320,215.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320215.32, modificado:320215.32}}
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 303089 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 303089 N 0 0 2153 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SANTA ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRECALLE 

EL MORAL Y,EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN 

COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO PRINCIPAL, lon:-96.7160702, 

lat:16.34144302}}

08-10-2018 29-12-2018 320,215.32 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1346172/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301346341 Proyecto de inversión 152,701.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152701.86, modificado:152701.86}}
CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL IEBO - 303374 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 303374 N 0 0 444 {meta1: {unidad_medida:15, meta:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE EL MORAL 

PUEBLO SANTA ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRE 

CALLE EL MORAL Y,SE UBICA EN EL PLANTEL DEL IEBO DE LA POBLACION, 

lon:-96.71855124, lat:16.34306969}}

01-10-2018 29-12-2018 152,701.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1346341/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384766 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-150/2018-12932 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Isabel La Católica 49, 

San Sebastian, 69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.6856101, 

lat:17.268311}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384766/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107298 Proyecto de inversión 799,996.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799996.06, modificado:799976.01}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Palma Cuata San Vicente Camalote - 112768 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 112768 N 0 0 422 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

OJO DE AGUA O PALMA CUATA, 68426 OJO DE AGUA O PALMA CUATA, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA,, lon:-96.48271145, 

lat:18.44243861}}

01-05-2018 01-12-2018 799,976.01 799,976.01 362,435.59 362,435.59 362,435.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-055-W-0-18, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799976.01, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:6.0}} {1245680/proyecto_PROCESO, 1245680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384772 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-95/2018-12876 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:297, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.49996066, lat:17.01779398}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108773 Proyecto de inversión 376,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:375624.27}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo 

Tehuantepec - 132923
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 132923 N 0 0 376 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:94.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOEZA 7 7 

INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 70760 SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

VIAXHAROO Y CALLE 12 DE OCTUBRE,, lon:-95.22273402, 

lat:16.34493896}}

01-04-2018 01-07-2018 375,624.27 375,624.27 375,624.27 375,624.27 375,624.27

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:90.0}} {1247155/proyecto_PROCESO, 1247155/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108774 Proyecto de inversión 208,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:207792.14}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo 

Tehuantepec - 133984
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133984 N 0 0 208 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 

INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 70760 SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

NIÑOS HEROES Y ,, lon:-95.24138328, lat:16.33017576}}

01-04-2018 01-07-2018 207,792.14 207,792.14 207,792.14 207,792.14 207,792.14

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:50.0}} {1247156/proyecto_PROCESO, 1247156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384778 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-96/2018-12877 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:297, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.49992847, lat:17.01788631}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384778/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301343789 Proyecto de inversión 590,450.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590450.63, modificado:590450.63}}
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES PRIMERA ETAPA - 298876 250:San Mateo Etlatongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO 298876 N 0 0 1425 {meta1: {unidad_medida:21, meta:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MATEO 

ETLATONGO, 69690SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO 

OAXACAENTRE CONTINUACION MATAMOROS Y,PROLONGACIÓN DE 

MATAMOROS A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-

97.26837721, lat:17.41038123}}

26-09-2018 24-11-2018 590,450.63 590,450.63 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MSME/M250/FISMDF/010/2018, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y 

EQUIPO DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, 

monto:590450.63, importe_modificado:590450.63}}

{meta1: {avance:0.0}} {1343789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108777 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo 

Tehuantepec - 126436
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 126436 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE VANDAGA 56 56 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA, CALLE TANGUYU, lon:-95.21451, lat:16.34001795}}

01-04-2018 01-07-2018 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:5.0}} {1247159/proyecto_PROCESO, 1247159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343799 Proyecto de inversión 888,209.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888209.63, modificado:888209.63}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 298887 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC 298887 N 0 0 277 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

0+000- 0+225 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 225 INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MIGUEL, 71068SAN MIGUEL, SANTA MARÍA ZACATEPEC 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA ZACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGU, lon:-

98.00044645, lat:16.72654575}}

13-06-2018 10-09-2018 888,209.63 888,209.63 888,209.63 888,209.63 550,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCM/MSMZ/447/FISE/0471-005/2018, 

contratista:VICTORIANO CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:888209.63, 

importe_modificado:888209.63}}

{meta1: {avance:1400.0}}
{1343799/proyecto_INICIO, 1343799/proyecto_PROCESO, 

1343799/proyecto_INICIO, 1343799/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108795 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nopalera Guelaxóchitl - 

132867
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132867 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:10, direccion:CALLE NOPALERA 

INTERIOR SN PUEBLO NOPALERA, 70810 NOPALERA (GUELAXÓCHITL), 

SAN LUIS AMATLÁN OAXACA, AL SUR DE SITIO DEL PALMAR., lon:-

96.50620846, lat:16.46943402}}

01-04-2018 31-07-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:9.0}} {1247177/proyecto_PROCESO, 1247177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108867 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27972.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda En Santa Maria Atzompa - 

137512
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 137512 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE ZEUS PUEBLO 

ODISEA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA 

OAXACA ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE ULISES, CALLE OSCAR IBARRA A 2 

CUADRAS DE LA CARR A ATZOMPA, lon:-96.76881298, lat:17.09829431}}

01-04-2018 31-07-2018 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1247249/proyecto_INICIO, 1247249/proyecto_FIN, 

1247249/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343914 Proyecto de inversión 152,601.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152601.0, modificado:152601.0}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 299090 112:San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 299090 N 0 0 2700 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1179.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA 

SAN DIONICIO OCOTLAN INTERIOR 0 CIUDAD SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM, 71537SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM OAXACAENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BOCA DEL 

RIO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ OBRA EJECUTADA EN EL , lon:-

96.4874909, lat:16.76565009}}

03-07-2018 30-09-2018 152,601.00 152,601.00 152,601.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:299090, contratista:ASESORIA 

Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:400.0}} {1343914/proyecto_INICIO, 1343914/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108159 Proyecto de inversión 1,248,096.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248096.78, modificado:1248096.78}}

Rehabilitacion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Hermanos Flores Magon Casco De La 

Agencia Agencia Montoya - 30699
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30699 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:976.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS 

FLORES MAGON COLONIA MONTOYA, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

MONTOYA, CALLE MIGUEL LOPEZ DE LIMA , lon:-96.75660029, 

lat:17.07266085}}

04-06-2018 01-09-2018 1,248,096.78 1,248,096.78 321,083.80 321,083.80 321,083.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 036/2018, 

contratista:Constructora Ingrid, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:1248096.78, 

importe_modificado:1248096.78}}

{meta1: {avance:976.74}}
{1246541/proyecto_INICIO, 1246541/proyecto_PROCESO, 

1246541/proyecto_FIN, 1246541/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323298 Proyecto de inversión 387,711.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387711.14, modificado:387711.14}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA LAGO DE GUADALUPE COLONIA EL 

MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO - 243717
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 243717 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAGO DE 

GUADALUPE COLONIA EL MANANTIAL, 68274OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE LAGO CHAPULTEPEC Y CALLE 

LAGO VALSEQUILLO, CALLE LAGO DE CATEMACO CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA LAGO DE GUADALUPE COLONIA E, lon:-

96.75546069, lat:17.12325221}}

28-08-2018 26-10-2018 387,711.14 387,711.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 143/2018, 

contratista:P&P Proyectos y Construcciones Electromecánicas y Civiles, 

S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:387711.14, importe_modificado:387711.14}}

{meta1: {avance:4.0}} {1323298/proyecto_PROCESO, 1323298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337753 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE DESVIACIÓN SANTA MARÍA YOSOCANI A SAN 

JUAN YOSOCANI - 287818
225:San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 287818 N 0 0 504 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

DESVIACIÓN SANTA MARÍA YOSOCANI- SAN JUAN YOSOCANI MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO SAN ANTONIO YOSOCANI, 

71762SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACAENTREY,LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-

97.89567078, lat:16.43261572}}

04-09-2018 18-10-2018 300,000.00 1,000,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/F-III/30/2018, 

contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:720.0}}
{1337753/proyecto_PROCESO, 1337753/proyecto_INICIO, 

1337753/proyecto_PROCESO, 1337753/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337800 Proyecto de inversión 1,229,270.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229270.0, modificado:1229270.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 287906 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 287906 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:113.8, meta_modificada:114.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:18, direccion:CALLE  RANCHERIA , 

70267LAGUNA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACAENTREY,LA 

OBRA PROYECTO U ACCIÓN SE REALIZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

LAGUNA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEPEC, DISTRITO MIXE EN EL ESTADO DE OAXACA., lon:-

96.11967328, lat:17.07801606}}

18-06-2018 15-09-2018 1,229,270.00 1,229,270.00 741,767.17 741,767.17 741,767.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/10/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES KOJPK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1229270.0, 

importe_modificado:1229270.0}}

{meta1: {avance:114.0}}

{1337800/proyecto_INICIO, 1337800/proyecto_PROCESO, 

1337800/proyecto_FIN, 1337800/proyecto_INICIO, 

1337800/proyecto_PROCESO, 1337800/proyecto_FIN, 

1337800/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337808 Proyecto de inversión 494,543.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494543.65, modificado:494543.65}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA SECUNDARIA - 287916 17:La Compañía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA COMPAÑIA 287916 N 0 0 269 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE LIMON PUEBLO LA 

LABOR, 71567LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACAENTREY,EL LUGAR SE 

ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CALLE LIMÓN PERTENECIENTE A LA 

POBLACIÓN DE LA LABOR., lon:-96.80221259, lat:16.54462892}}

01-05-2018 29-07-2018 494,453.65 494,453.65 494,453.65 494,453.65 494,453.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MLC/017/07/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EJUTECO S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA COMPAÑIA, monto:494543.65, 

importe_modificado:494543.65}}

{meta1: {avance:0.0}} {1337808/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337813 Proyecto de inversión 379,999.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379999.64, modificado:379999.64}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES NDICAYUCU TOTOJAHA - 287920 86:San Agustín Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 287920 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:21, meta:15.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CAMINO RURAL NDICAYUCU- TOTOJAHA MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO, 

69860SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 

OAXACAENTRE Y,EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUS, lon:-97.51393853, lat:17.20865377}}

10-07-2018 08-08-2018 379,999.64 379,999.64 379,999.64 379,999.64 379,999.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAT/086/FISMDF/001/014/2018, contratista:OBRAS 

CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 

monto:379999.64, importe_modificado:379999.64}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1337813/proyecto_INICIO, 1337813/proyecto_FIN, 

1337813/proyecto_INICIO, 1337813/proyecto_FIN, 

1337813/proyecto_PROCESO, 1337813/proyecto_INICIO, 

1337813/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337813 Proyecto de inversión 379,999.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379999.64, modificado:379999.64}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES NDICAYUCU TOTOJAHA - 287920 86:San Agustín Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 287920 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:21, meta:15.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CAMINO RURAL NDICAYUCU- TOTOJAHA MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO, 

69860SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 

OAXACAENTRE Y,EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUS, lon:-97.51393853, lat:17.20865377}}

10-07-2018 08-08-2018 379,999.64 379,999.64 379,999.64 379,999.64 379,999.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAT/086/FISMDF/001/014/2018, contratista:OBRAS 

CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 

monto:379999.64, importe_modificado:379999.64}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1337813/proyecto_INICIO, 1337813/proyecto_FIN, 

1337813/proyecto_INICIO, 1337813/proyecto_FIN, 

1337813/proyecto_PROCESO, 1337813/proyecto_INICIO, 

1337813/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971353 Proyecto de inversión 393,257.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393257.0, modificado:385682.45}}
Equipamiento De Tres Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General  28 De Agosto 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2973/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:-, lon:-96.764166, 

lat:17.189444}}
05-10-2017 385,682.45 385,682.45 385,682.45 385,682.45 385,682.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:108.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337879 Proyecto de inversión 1,731,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731000.0, modificado:1731000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 288020 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 288020 N 0 0 996 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:114.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:8, direccion:CALLE  PUEBLO SANTA 

MARÍA YACOCHI, 70267SANTA MARÍA YACOCHI, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC OAXACAENTREY,EL PROYECTO OBRA U ACCIÓN SE 

REALIZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA YACOCHI, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, S, 

lon:-96.04973553, lat:17.14152865}}

07-08-2018 04-12-2018 1,731,000.00 1,731,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/13/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1731000.0, importe_modificado:1731000.0}}

{meta1: {avance:35.0}}

{1337879/proyecto_PROCESO, 1337879/proyecto_INICIO, 

1337879/proyecto_PROCESO, 1337879/proyecto_INICIO, 

1337879/proyecto_PROCESO, 1337879/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337891 Acción 13,021.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13021.0, modificado:13021.0}}
SILLA PLEGABLE OFFICE DEPOT BLANCO - 288045 383:Santa Cruz Tayata PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA 288045 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, 

lat:17.357769}}

03-09-2018 31-12-2018 13,021.00 13,021.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384629 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-87/2018-12868 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Fray Lucero 7B, Centro, 

69800 Ejido del Centro, Oax., México, lon:-97.67995834, 

lat:17.26754745}}

02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301338026 Proyecto de inversión 648,906.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648906.9, modificado:648906.9}}
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE  UNIDAD MEDICA RURAL - 288298 250:San Mateo Etlatongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO 288298 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:72.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD 

PUEBLO SAN MATEO ETLATONGO, 69690LOS ÁNGELES, SAN MATEO 

ETLATONGO OAXACAENTRECALLE NICOLAS BRAVO Y,OBRA EN LA CASA 

DE SALUD UBICADA ATRÁS DE LA IGLESIA DE LA AGENCIA DE LOS 

ÁNGELES Y A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICÍA., lon:-

97.24690085, lat:17.41059765}}

17-09-2018 05-12-2018 648,906.90 648,906.90 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MSME/M250/FISMDF/006/2018, contratista:CONSULTORÍA Y SERVICIOS 

MHUSA DE ASUNCIÓN S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO 

ETLATONGO, monto:648906.9, importe_modificado:648906.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1338026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108121 Proyecto de inversión 855,141.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855141.22, modificado:855141.22}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Sauces Laureles Y Linderos Colonia Laureles 

Agencia Pueblo Nuevo - 97003
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 97003 N 0 0 573 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:637.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA 

LOS LAURELES, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE CEDROS, CALLE CRESPO , lon:-

96.77521236, lat:17.12197404}}

04-06-2018 01-09-2018 855,141.22 855,141.22 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 049/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:855141.22, importe_modificado:855141.22}}

{meta1: {avance:624.26}}
{1246503/proyecto_INICIO, 1246503/proyecto_PROCESO, 

1246503/proyecto_INICIO, 1246503/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343391 Proyecto de inversión 138,416.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110732.81, modificado:110732.81}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27683.2, modificado:27683.2}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  TERCERA ETAPA SISTEMA MULTIPLE - 298284 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 298284 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:15, meta:133.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO EL 

ARADOR-SUCHIL PUEBLO EL SUCHIL, 71459EL SÚCHIL, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN OAXACAENTREY,EL C. MARCIAL VASQUEZ ROGELIO VIVE 

AL NOR-OESTE DE LA LOCALIDAD DE SUCHIL SE UBICA A 200 MTS DE LA 

AGENCIA DE POLICIA, lon:-97.16936105, lat:16.52733414}}

03-07-2018 29-08-2018 138,416.01 138,416.01 138,416.01 41,524.80 41,524.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/MSLT/229/R33-FIII-

FISE/OP/003/2018, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:138416.01, importe_modificado:138416.01}}

{meta1: {avance:120.0}}
{1343391/proyecto_INICIO, 1343391/proyecto_PROCESO, 

1343391/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108090 Proyecto de inversión 350,533.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350533.44, modificado:350533.44}}

Construcción De Interconexión De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primero De Mayo Santa Anita 

Parte Media Agencia San Juan Chapultepec - 100317
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 100317 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:97.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE 

MAYO COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 

PIEDRAS NEGRAS, CALLE 1A. PRIVADA DE MAYO , lon:-96.73512875, 

lat:17.04811852}}

04-06-2018 01-09-2018 350,533.44 350,533.44 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 070/2018, 

contratista:Constructora Bucarest, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:350533.44, 

importe_modificado:350533.44}}

{meta1: {avance:97.6}}
{1246472/proyecto_INICIO, 1246472/proyecto_FIN, 

1246472/proyecto_PROCESO, 1246472/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108148 Proyecto de inversión 291,396.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291396.12, modificado:291396.12}}

Construcción De Tanque De Almacenamiento En Carretera Antigua A Monte Alban Sector Plazuela 

Agencia San Juan Chapultepec - 32822
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 32822 N 0 0 770 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:37.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 

ANTIGUA MONTE ALBAN SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA 

MONTE ALBAN Y CALLE PLAZUELA DE CHAPULTEPEC, AVENIDA 

CHAPULTEPEC , lon:-96.74089327, lat:17.05271177}}

04-06-2018 01-09-2018 291,396.12 291,396.12 155,392.73 155,392.73 155,392.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 096/2018, 

contratista:Constructora Ingrid, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:291396.12, 

importe_modificado:291396.12}}

{meta1: {avance:37.63}}
{1246530/proyecto_INICIO, 1246530/proyecto_FIN, 

1246530/proyecto_PROCESO, 1246530/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343483 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 298489 379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 298489 N 0 0 307 {meta1: {unidad_medida:21, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SANTA 

CRUZ NUNDACO RANCHERIA LOMA ÑUHUCUA, 69859LOMA ÑUHUCUA, 

SANTA CRUZ NUNDACO OAXACAENTRE CALLE CAMINO A PARAJE 

SECCIÓN PRIMERA Y CALLE CAMINO A PARAJE LOMA PASTOR,LOS 

RAMALES ELÉCTRICOS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL CAMINO QU, 

lon:-97.72024987, lat:17.12093592}}

27-08-2018 25-09-2018 200,000.00 200,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/17/2018, contratista:PAFRER 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ NUNDACO, monto:200000.0, 

importe_modificado:200000.0}}

{meta1: {avance:390.0}}
{1343483/proyecto_INICIO, 1343483/proyecto_PROCESO, 

1343483/proyecto_INICIO, 1343483/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384346 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-24/2018-12805 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67348623, lat:16.53595876}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384346/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108147 Proyecto de inversión 274,918.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274918.52, modificado:274918.52}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Piedras Negras Barrio Las Peñas Agencia San Juan 

Chapultepec - 32848
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 32848 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:84.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS 

COLONIA LAS PEÑAS, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE ESMERALDA, CALLE 10 

DE MAYO , lon:-96.7339839, lat:17.04643942}}

04-04-2018 01-09-2018 274,918.52 274,918.52 65,051.81 65,051.81 65,051.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 098/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:274918.52, 

importe_modificado:274918.52}}

{meta1: {avance:84.7}}

{1246529/proyecto_INICIO, 1246529/proyecto_FIN, 

1246529/proyecto_PROCESO, 1246529/proyecto_FIN, 

1246529/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338208 Proyecto de inversión 750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}
AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 288588 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN 288588 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:21, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN LUIS 

AMATLÁN, 70810SAN ANTONIO CHIGUIVANA, SAN LUIS AMATLÁN 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

POLICIA DE SAN ANTONIO CHIGUIVANA., lon:-96.43499309, 

lat:16.41759188}}

31-07-2018 28-09-2018 648,563.52 750,000.00 644,615.73 644,615.73 644,615.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-011-2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1338208/proyecto_INICIO, 1338208/proyecto_FIN, 

1338208/proyecto_PROCESO, 1338208/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338446 Proyecto de inversión 254,813.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254813.31, modificado:254813.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UBICADA AL LADO 

DEL CENTRO DE SALUD EN SOLEDAD TECTITLAN - 288994
458:Santiago Comaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO COMALTEPEC 288994 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:3, direccion:CALLE RUMBO AL 

PANTEON RANCHERIA SOLEDAD TECTITLÁN, 68712SOLEDAD TECTITLÁN, 

SANTIAGO COMALTEPEC OAXACAENTRE CALLE SOLEDAD TECTITLAN Y 

CALLE RUMBO AL PANTEON, CALLE SOLEDAD TECTITLAN CONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE U, lon:-

96.5729022, lat:17.58066507}}

27-08-2018 20-10-2018 254,813.31 254,813.31 217,031.69 217,031.69 217,031.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:150.0}}

{1338446/proyecto_INICIO, 1338446/proyecto_PROCESO, 

1338446/proyecto_INICIO, 1338446/proyecto_PROCESO, 

1338446/proyecto_INICIO, 1338446/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338474 Proyecto de inversión 4,374,544.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4374544.49, modificado:4374544.49}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 289054 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 289054 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:21, meta:61.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:PUEBLO , 71160AGUA 

DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACAENTREY,LA UBICACION 

DE LOS POSTES ES EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO EN DIVERSOS 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.71602679, lat:16.99176843}}

01-07-2018 28-09-2018 1,304,695.62 4,374,544.49 1,304,695.62 1,304,695.62 1,304,695.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/14/2018, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:4374544.49, importe_modificado:4374544.49}}

{meta1: {avance:18.0}} {1338474/proyecto_PROCESO, 1338474/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108527 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yosojica - 126612 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126612 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:5, direccion:PUEBLO YOSOJICA, 69864 

YOSOJICA, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA, AL SUROESTE DE SAN 

AGUSTÍN TLACOTEPEC., lon:-97.54568119, lat:17.18999393}}

01-04-2018 31-07-2018 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:13.0}} {1246909/proyecto_PROCESO, 1246909/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401049503 Proyecto de inversión 183,119.39 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183119.39, modificado:173120.88}}

Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En La Calle Monte Los Olivos En La Colonia Heladio. Oaxaca 

De Juárez, Oaxaca.
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA RG-23/1412-N/2017 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:175.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE LOS 

OLIVOS EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ, OAXACA, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}

01-11-2017 01-11-2017 173,120.88 173,120.88 173,120.88 173,120.88 173,120.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/INV/RG-

23/1412/2017, contratista:DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:173120.88, importe_modificado:173120.88}}

{meta1: {avance:175.47}}
{1185719/proyecto_PROCESO, 1185719/proyecto_INICIO, 

1185719/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338667 Acción 74,995.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74995.0, modificado:74995.0}}
COMPUTADORA HP ESCRITORIO - 289462 392:Santa Lucía Monteverde PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 289462 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

13-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108674 Proyecto de inversión 164,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:163836.11}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Lorenzo Cacaotepec - 

131074
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 131074 N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMITA 

PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL COPALITO Y CALLE 

DE GUADALUPE, A 4 CUADRAS DE LA CAPILLA DEL ROSARIO, lon:-

96.81719976, lat:17.12452956}}

01-04-2018 31-07-2018 163,836.11 163,836.11 163,836.11 163,836.11 163,836.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:41.0}}
{1247056/proyecto_FIN, 1247056/proyecto_INICIO, 

1247056/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338695 Acción 31,998.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31998.0, modificado:31998.0}}
LAPTOP HP PAVILION - 289498 392:Santa Lucía Monteverde PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 289498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

13-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338697 Proyecto de inversión 539,728.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539728.84, modificado:539728.84}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 289502 449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 289502 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:4, direccion:PUEBLO CAÑADA 

GUICHÁ, 70490CAÑADA GUICHÁ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

OAXACAENTREY,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO 

APROXIMADAMENTE DE CINCO KM DE DISTANCIA, lon:-96.30478329, 

lat:16.453393}}

15-09-2018 14-11-2018 539,728.84 539,728.84 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-07-MSMZ-FIII09-2018, 

contratista:APOLINAR ANGEL HERNANDEZ NAVARRO, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:539728.84, 

importe_modificado:539728.84}}

{meta1: {avance:250.0}}
{1338697/proyecto_INICIO, 1338697/proyecto_PROCESO, 

1338697/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338814 Proyecto de inversión 1,679,290.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679290.61, modificado:1679290.61}}
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 289696 15:Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS 289696 N 0 0 3200 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO , 

00000COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACAENTREY,CAMINO AL 

PORTILLO, lon:-96.65563035, lat:16.55338535}}

12-09-2018 10-12-2018 503,787.18 1,679,290.61 503,787.18 503,787.18 503,787.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-

FISM/INV/007/2018, contratista:ABC, INFRA  DE MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:1679290.61, 

importe_modificado:1679290.61}}

{meta1: {avance:0.3}}
{1338814/proyecto_INICIO, 1338814/proyecto_PROCESO, 

1338814/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338909 Acción 29,995.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29995.0, modificado:29995.0}}
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON - 289862 392:Santa Lucía Monteverde PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 289862 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

13-06-2018 31-12-2018 0.00 29,995.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338954 Acción 35,996.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35996.0, modificado:35996.0}}
ESCRITORIO SAUDER SELECT - 289911 392:Santa Lucía Monteverde PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 289911 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

13-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338995 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 289950 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 289950 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:PUEBLO , 

00000BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACAENTREY,SE HARA REHABILITACION DEL SISTEMA EN LA 

LOCALIDAD, lon:-97.69184239, lat:17.09357512}}

01-08-2018 29-09-2018 444,392.00 600,000.00 444,392.00 444,392.00 444,392.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/FISMDF/FIII/133/31/2018, contratista:PEISUCO 

SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {avance:1851.0}}

{1338995/proyecto_PROCESO, 1338995/proyecto_INICIO, 

1338995/proyecto_PROCESO, 1338995/proyecto_INICIO, 

1338995/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108008 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319680.22}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Andres Paxtlan - 124892 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124892 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE MANZANAL 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA, A 100 MTS DE LA CASA DE 

SALUD SOBRE CALLE MANZANAL, lon:-96.5094752, lat:16.21653341}}

01-05-2018 31-08-2018 319,680.22 319,680.22 319,680.22 319,680.22 319,680.22

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:78.0}} {1246390/proyecto_PROCESO, 1246390/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384890 Proyecto de inversión 847,592.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847592.95, modificado:847592.95}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES EQUIPADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA 

MISTRAL CON CLAVE 20DJN2330Z
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ FFI/1645-N-2/2018 S 136662 118366 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:137.28}} 3

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:San Pedro, Santo Tomas, 

Oaxaca, Oax., México, lon:-96.734692, lat:17.092471}, geo2: 

{cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Geranios, 68050 Oaxaca, Oax., 

México, lon:-96.7150092, lat:17.0836699}, geo3: {cve_municipio:67, 

localidad:1, direccion:Calle Jazmines, Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.7137113, lat:17.0763743}}

01-08-2018 31-10-2018 847,592.95 847,592.95 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/INV/FFI1645-N-

2/2018, contratista:Edificaciones Hala Ken, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:847592.95, importe_modificado:847592.95}}

{meta1: {avance:4.11}} {1384890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301339016 Proyecto de inversión 1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 289985 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 289985 N 0 0 278 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:PUEBLO , 

00000NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACAENTREY,SE HARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, lon:-97.73346271, lat:17.11378032}}

01-08-2018 30-09-2018 473,325.99 1,100,000.00 473,325.99 473,325.99 473,325.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/FISMDF/FIII/07/2018, contratista:JORGE 

SOLIS GALICIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {avance:860.58}}
{1339016/proyecto_PROCESO, 1339016/proyecto_INICIO, 

1339016/proyecto_PROCESO, 1339016/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108261 Proyecto de inversión 88,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:87912.06}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Juchitan De Zaragoza - 135091
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135091 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE AURELIO 

MARTÍNEZ LÓPEZ 21 21 INTERIOR SN COLONIA ADOLFO C. GURRIÓN, 

70000 H CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX ENTRE ANDADOR 

SANTIAGO DE HERNÁNDEZ Y ANDADOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE 

FRANCISCO LEÓN DE FERNÁNDEZ, lon:-95.00702011, lat:16.44392194}}

01-04-2018 01-07-2018 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:21.0}} {1246643/proyecto_PROCESO, 1246643/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301339131 Proyecto de inversión 374,459.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374459.22, modificado:374459.22}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 290199 449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 290199 N 0 0 490 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:83.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:PUEBLO RÍO SECO, 

70490RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACAENTREY,EL 

PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD POR SU TIPO DE 

USO., lon:-96.39961815, lat:16.54221815}}

20-09-2018 20-11-2018 374,459.22 374,459.22 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-10-MSMZ-FIII17-2018, 

contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:374459.22, 

importe_modificado:374459.22}}

{meta1: {avance:40.0}} {1339131/proyecto_INICIO, 1339131/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301339151 Proyecto de inversión 1,027,578.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027578.43, modificado:1027578.43}}
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE VILLA ALTA - 290213 145:San Francisco Lachigoló Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO 290213 N 0 0 3474 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:BARRIO VILLA ALTA, 

70424SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ 

OAXACAENTREY,PARAJE VILLA ALTA, lon:-96.59574648, 

lat:17.03041777}}

03-09-2018 01-11-2018 1,027,578.43 1,027,578.43 308,273.53 308,273.53 308,273.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/FISM/007/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, 

monto:1027578.43, importe_modificado:1027578.43}}

{meta1: {avance:1.0}} {1339151/proyecto_INICIO, 1339151/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384904 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-45/2018-12826 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:Trinidad de Viguera, 

Oax., México, lon:-96.753414, lat:17.1318509}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108260 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catarina 

Buenavista - 122045
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 122045 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA CATARINA BUENAVISTA, 68500 SANTA CATARINA 

BUENAVISTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA, PARTE DE ATRAS DE 

CANCHA TECHADA, lon:-96.80426837, lat:18.07689088}}

01-05-2018 31-08-2018 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:29.0}} {1246642/proyecto_PROCESO, 1246642/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971467 Proyecto de inversión 15,830,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.583E7, modificado:1.372151799E7}}

Construccion De 18 Aulas Con Servicios Sanitrios Y Obra Exterior En La Universidad Tecnologica De 

Los Valles Centrales
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IES/3139/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1456.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:-, lon:-96.780833, 

lat:16.826944}}
05-10-2017 13,721,517.99 13,721,517.99 13,721,517.99 13,721,517.99 13,721,517.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1456.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384962 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-18/2018-12799 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:71512 San Pedro 

Guegorexe, Oax., México, lon:-96.6731676, lat:16.8731207}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108416 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio De La Cal - 

111659
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 111659 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 30 

INTERIOR SN COLONIA 1A SECCIÓN LA CALERA, 71256 SAN ANTONIO DE 

LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE PRIVADA MORELOS Y 

CALLE ALDAMA, PRIVADA FRANCISCO VILLA A MEDIA CUADRA DE 

ABARROTES LA FORTALEZA., lon:-96.70236781, lat:17.03035071}}

01-04-2018 31-07-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1246798/proyecto_PROCESO, 1246798/proyecto_FIN, 

1246798/proyecto_INICIO, 1246798/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108417 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99900.07}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Huitepec - 

133016
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133016 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO 

HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO CERCA DEL CRUCERO 

BENITO JUAREZ, lon:-97.14430317, lat:16.92838246}}

01-04-2018 31-07-2018 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:23.0}} {1246799/proyecto_PROCESO, 1246799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160400822673 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Construccion De Sala Audio Visual En La Escuela Primaria Moises Saenz Con Clave: 20dpr2052d, En 

La Agencia Municipal De Cinco Señores.
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICAS) FFI/5243-N/2016 N 0 0 280 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ESCUELA PRIMARIA 

MOISES SAENZ, AGENCIA MUNICIPAL DE CINCO SEÑORES., lon:-96.72, 

lat:17.067777}}

19-11-2016 01-12-2016 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUEOP/OP/ FFI 5243-

N/2016, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES 

SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ , 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:96.0}}

{928642/proyecto_PROCESO, 928642/proyecto_INICIO, 

928642/proyecto_PROCESO, 928642/proyecto_FIN, 

928642/proyecto_INICIO, 928642/proyecto_FIN, 

928642/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340928 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 293780 379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 293780 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:21, meta:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CALLE VISTA HERMOSA 

RANCHERIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACAENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,LA UBICACIÓN DE LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD PARTE DEL RAMAL E, 

lon:-97.70861213, lat:17.18090461}}

10-09-2018 29-10-2018 650,000.00 650,000.00 420,575.26 420,575.26 420,575.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/11/2018, contratista:C. JUAN 

SERGIO CASTILLO TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

NUNDACO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1340928/proyecto_INICIO, 1340928/proyecto_PROCESO, 

1340928/proyecto_INICIO, 1340928/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301341490 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA PEÑA - 294927 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 294927 N 0 0 4207 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3172.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 

SANTIAGO TAMAZOLA- PARAJE LA PEÑA MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO 3 + 172 BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 

69100SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACAENTREY,LA 

OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA PEÑA 

COMO SU NOMBRE LO, lon:-98.22951109, lat:17.67367623}}

25-08-2018 24-10-2018 796,376.62 1,800,000.00 796,376.62 796,376.62 796,376.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/484/004/013/2018-C, 

contratista:JUAN CRISTINO TORNEL SANCHEZ, convocante:SANTIAGO 

TAMAZOLA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {avance:815.0}}
{1341490/proyecto_INICIO, 1341490/proyecto_PROCESO, 

1341490/proyecto_INICIO, 1341490/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301341519 Proyecto de inversión 2,423,071.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423071.77, modificado:2423071.77}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 294977 454:Santiago Atitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN 294977 N 0 0 780 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SANTIAGO ATITLÁN, 70276SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO 

ATITLÁN OAXACAENTREY,A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y FRENTE AL 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.94629899, lat:17.1036586}}

15-06-2018 06-11-2018 2,423,071.77 2,423,071.77 1,037,200.75 1,037,200.75 1,037,200.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSA/454/04/2018, 

contratista:ALMA PATRICIA PEREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO ATITLAN, monto:2423071.77, 

importe_modificado:2423071.77}}

{meta1: {avance:118.0}}
{1341519/proyecto_INICIO, 1341519/proyecto_PROCESO, 

1341519/proyecto_INICIO, 1341519/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301341541 Proyecto de inversión 1,001,159.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001159.82, modificado:1001159.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

NIÑO - 295018
153:San Gabriel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN GABRIEL MIXTEPEC 295018 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:21, meta:595.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTO NIÑO, 71973SANTO NIÑO, SAN 

GABRIEL MIXTEPEC OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LA 

PRIMARIA,CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA ESCUELA PRIMARIA., 

lon:-97.06280397, lat:16.09588317}}

06-08-2018 04-10-2018 498,347.33 1,001,159.82 498,347.33 498,347.33 498,347.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSGM/153/R33FIII/COP/007/2018, 

contratista:INGENIERIA APLICADA Y COSNTRUCCIONES DE MEDIA 

TENSION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, 

monto:1001159.82, importe_modificado:1001159.82}}

{meta1: {avance:296.2}}
{1341541/proyecto_PROCESO, 1341541/proyecto_INICIO, 

1341541/proyecto_PROCESO, 1341541/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301341878 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LINDA VISTA EL 

RODEO - 295624
454:Santiago Atitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN 295624 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1890.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:20, direccion:PARAJE SANTIAGO 

ATITLÁN, 70276LINDA VISTA, SANTIAGO ATITLÁN 

OAXACAENTREY,DOMICILIOPARAJE LINDA VISTA, AGENCIA DE POLICIA 

EL RODEO, lon:-95.91528274, lat:17.08851022}}

01-09-2018 30-10-2018 1,200,000.00 1,200,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSA/454/11/2018, 

contratista:EMMA GREGORIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {avance:567.0}}
{1341878/proyecto_INICIO, 1341878/proyecto_PROCESO, 

1341878/proyecto_INICIO, 1341878/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384769 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-93/2018-12874 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.4999553, lat:17.0178504}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384769/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180101069909 Proyecto de inversión 1,045,928.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045928.0, modificado:936535.02}}

Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio Y Un Anexo En Escuela Secundaria Tecnica No. 248 ( 

Santa Rosa Panzacola)
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2314-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:493.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
14-12-2017 936,535.02 936,535.02 936,535.02 936,535.02 936,535.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:493.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384779 Proyecto de inversión 1,331,386.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331386.53, modificado:1331386.53}}
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JNR IGNACIO BERNAL (FRACC. DAINZU) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0625/2018-11319 S 32 36 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:256.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 4, 

Primera Secc, 70400 Tlacolula de Matamoros, Oax., México, lon:-

96.47669792, lat:16.95566506}}

21-08-2018 31-12-2018 1,331,386.53 1,331,386.53 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180101075375 Proyecto de inversión 486,404.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486404.0, modificado:393870.37}}
Equipamiento  De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 239 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2315-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:-, lon:-96.613611, 

lat:16.950277}}
07-12-2017 393,870.37 393,870.37 393,870.37 393,870.37 393,870.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343091 Proyecto de inversión 68,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO AL PANTEÓN Y CALLE 

LAZARO CARDENAS - 297727
537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 297727 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:21, meta:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:5, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

RANCHERIA BARRIO LA PROVIDENCIA, 00000BARRIO DE LA 

PROVIDENCIA, SILACAYOÁPAM OAXACAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS 

Y CALLE AL PANTEON,ESTA OBRA SE UBUCA EN DOMICILIOSOBRE LA 

CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRONQUE CON CALLE AL PANTEON, lon:-

98.14557115, lat:17.53935375}}

01-10-2018 20-10-2018 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/C/020/537/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA FLECHADOR DEL SOL, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:SILACAYOAPAM, monto:68000.0, 

importe_modificado:68000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1343091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108870 Proyecto de inversión 48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47952.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Atzompa - 

135065
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135065 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PRIVADA SABINOS 

PUEBLO LA SAMARITANA, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA 

MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE ARACURIA Y CALLE CUILAPAM, 

CALLE ZIMATLAN A 2 CUADRAS DE IGLESIA CRISTIANA, lon:-96.76706912, 

lat:17.09055903}}

01-04-2018 31-07-2018 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1247252/proyecto_PROCESO, 1247252/proyecto_FIN, 

1247252/proyecto_INICIO, 1247252/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384805 Proyecto de inversión 380,897.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380897.94, modificado:380897.94}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12061 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:87.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:Independencia, San José, 

San Andrés Dinicuiti, Oax., México, lon:-97.72673607, lat:17.68785776}}
29-08-2018 26-11-2018 380,897.94 380,897.94 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301336985 Proyecto de inversión 1,267,764.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267764.0, modificado:1267764.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 286485 494:Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 286485 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:160.0, meta_modificada:187.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:CALLEJON SIN 

DENOMINACIÓN PARAJE TIERRA CALIENTE, 68268TIERRA CALIENTE, 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACAENTRE Y,DOMICILIOS/N TIERRA 

CALIENTE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA., lon:-97.00441636, 

lat:17.04791499}}

27-08-2018 04-12-2018 1,267,764.00 1,267,764.00 380,329.20 380,329.20 380,329.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P.MST/494/FISM-

DF/09/27/2018, contratista:ROSA CONCEPCIÓN PEREZ BAUTISTA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:1267764.0, importe_modificado:1267764.0}}

{meta1: {avance:60.0}}
{1336985/proyecto_INICIO, 1336985/proyecto_PROCESO, 

1336985/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337020 Proyecto de inversión 1,256,837.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256837.16, modificado:1256837.16}}
CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE CERRO CLARIN - 286578 169:San José Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA 286578 N 0 0 756 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:PUEBLO CERRO CLARÍN, 

68407CERRO CLARÍN, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACAENTRE Y,A UN 

COSTADO DEL IEBO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.66979285, 

lat:18.27422237}}

20-07-2018 02-10-2018 497,856.37 1,256,837.16 497,856.37 497,856.37 497,856.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/169/FISMDF/003/2018, 

contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA, 

monto:1256837.16, importe_modificado:1256837.16}}

{meta1: {avance:0.4}} {1337020/proyecto_PROCESO, 1337020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337034 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO AL CERRITO SAN NICOLAS 

QUIALANA - 286621
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 286621 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:21, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO AL 

CERRITO PUEBLO SAN NICOLÁS QUIALANA, 71205SAN NICOLÁS 

QUIALANA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACAENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE GALEANA, TERRACERIA CAMILO AL CERRITO 

PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 

INDEPENDENCIA SE A, lon:-96.77742342, lat:16.84304591}}

16-07-2018 29-08-2018 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

014/2018, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1337034/proyecto_INICIO, 1337034/proyecto_PROCESO, 

1337034/proyecto_FIN, 1337034/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384820 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-11/2018-12792 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71170235, lat:16.74430427}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201109049 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Suchilquiatongo 

- 135207
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135207 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE 

PRIVADA ALDAMA Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE ALDAMA PEGADO A LA 

PRIVADA, lon:-96.85654217, lat:17.24551154}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:10.0}} {1247431/proyecto_PROCESO, 1247431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384824 Proyecto de inversión 454,350.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454350.01, modificado:454350.01}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12062 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:87.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:Guerrero, San Martín 

Zacatepec, Oax., México, lon:-98.06087494, lat:17.80737021}}
29-08-2018 26-11-2018 454,350.01 454,350.01 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301337111 Proyecto de inversión 627,210.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627210.38, modificado:627210.38}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

LAGUNA - 286772
169:San José Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA 286772 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:11, direccion:PUEBLO CERRO 

LAGUNA, 68407CERRO LAGUNA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA 

OAXACAENTRE Y,SE REALIZARAN DIVERSOS PISOS FIRMES PARA 

DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.64999911, 

lat:18.26133277}}

03-09-2018 27-10-2018 508,762.00 627,210.38 508,762.00 508,762.00 508,762.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:985.0}} {1337111/proyecto_PROCESO, 1337111/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384838 Proyecto de inversión 581,461.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581461.12, modificado:581461.12}}

CONSTRUCCION DE UN AULA Y ADAPTACION DE DOS ANEXOS EN CENTRO DE ATENCION 

MULTIPLE N0. 24
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12064 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:162.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina 9, 

Villa de Tamazulápam del Progreso, Oax., México, lon:-97.57232666, 

lat:17.66953965}}

21-08-2018 18-11-2018 581,461.12 581,461.12 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301337270 Proyecto de inversión 656,178.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656178.14, modificado:656178.14}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA - 287005 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 287005 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:76.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE AMARGURA 

PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507SANTO DOMINGO JALIEZA, 

SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACAENTRE CALLE AMARGURA Y CARRETERA 

CARRETERA A SANTO DOMINGO,SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR-OESTE 

DE LA POBLACION ANTES DE LLEGAR AL LA POBLACION DE SA, lon:-

96.63663947, lat:16.87979766}}

24-09-2018 24-12-2018 656,178.14 656,178.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/008/2018, contratista:OBRAS 

ARQUITECTONICAS INOVATIONS S.A DE C.V, convocante:SANTO TOMAS 

JALIEZA, monto:656178.14, importe_modificado:656178.14}}

{meta1: {avance:0.0}} {1337270/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107900 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Martir 

Quiechapa - 133922
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133922 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN BARRIO SAN JACINTO, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE 

COLÓN Y CALLE MORELOS, CALLE AMADO NERVO AL ESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL., lon:-96.2438302, lat:16.41573881}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}} {1246282/proyecto_PROCESO, 1246282/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337287 Proyecto de inversión 463,397.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463397.68, modificado:219188.9}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS BARRIOS DE SAN MIGUEL SAN FRANCISCO DE JESÚS 

GUADALUPE Y SAN SEBASTIAN CALLEJÓN PANAMÁ Y FCO MINA - 287027
405:Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 287027 N 0 0 1460 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLEJON PANAMA Y 

FCO MINA VILLA VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540VILLA DE CHILAPA DE 

DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACAENTRE CALLE FCO MINA Y 

CALLEJON PANAMA,PAVIMENTACIÓN EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE 

LA POBLACIÓN CALLEJÓN PANAMÁ Y FCO MINA, lon:-97.62992526, 

lat:17.58941968}}

07-03-2018 29-06-2018 219,188.90 219,188.90 219,188.90 219,188.90 219,188.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1337287/proyecto_PROCESO, 1337287/proyecto_INICIO, 

1337287/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337313 Proyecto de inversión 1,649,356.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649356.46, modificado:1649356.46}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 287076 383:Santa Cruz Tayata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA 287076 N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:3, meta:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD 

PUEBLO LA ESTANCIA, 69820LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA 

OAXACAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL EJIDO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL LA ESTANCIA 

LAS SIGUIENTES CALLES DE LA LOCALIDAD CALLE NIÑOS , lon:-

97.55493117, lat:17.39626357}}

10-07-2018 06-11-2018 1,302,119.77 1,649,356.46 1,143,935.65 1,143,935.65 1,143,935.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT-FISMDF-002-2018, 

contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ TAYATA, monto:1649356.46, importe_modificado:1649356.46}}

{meta1: {avance:81.0}}
{1337313/proyecto_INICIO, 1337313/proyecto_PROCESO, 

1337313/proyecto_INICIO, 1337313/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338971 Proyecto de inversión 1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 289928 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 289928 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:4, direccion:PUEBLO , 00000MIER Y 

TERÁN, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACAENTREY,SE INSTALARA 

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA LINEA DE 

CONDUCCION, lon:-97.71021441, lat:17.02329772}}

23-08-2018 21-10-2018 1,100,000.00 1,100,000.00 473,325.99 473,325.99 473,325.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/FISMDF/FIII/07/2018, contratista:JORGE 

SOLIS GALICIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {avance:688.46}} {1338971/proyecto_INICIO, 1338971/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340969 Proyecto de inversión 2,150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR 

CHICHICAPAM - 293868
112:San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 293868 N 0 0 2700 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2884.0, meta_modificada:2884.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:0 0 INTERIOR 0 0 

CIUDAD SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACAENTRE CAMINO 

CAMINO A LA PRESA Y CAMINO PARAJE A LA PRESA, BRECHA RIO DE LA 

AMARGURA PARAJE LAN DXIAA GUEZAA DONDE ESTA LA PRESA ESTA, 

lon:-96.49480679, lat:16.79223971}}

18-04-2018 17-07-2018 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:293868, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, 

monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}}

{meta1: {avance:2016.0}} {1340969/proyecto_PROCESO, 1340969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301341576 Proyecto de inversión 1,280,912.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280912.67, modificado:1280912.67}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 295084 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC 295084 N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:15, meta:10984.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:31, direccion:BRECHA TRAMO 0+000- 

0+120 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 120 INTERIOR SN RANCHO 

RANCHO SAN PEDRO, 71064RANCHO SAN PEDRO, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE RAN, lon:-

97.98558153, lat:16.78392615}}

21-05-2018 16-11-2018 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/MSMZ/447/PROII-

FISMCM/0034/2018, contratista:CONSTRUCCIONES TEZA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:5123650.7, 

importe_modificado:5123650.7}}

{meta1: {avance:2500.0}}
{1341576/proyecto_INICIO, 1341576/proyecto_PROCESO, 

1341576/proyecto_INICIO, 1341576/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101074257 Proyecto de inversión 2,845,744.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845744.99, modificado:2845744.99}}

Mantenimiento Integral Y Fomento A La Competitividad Del Mercado Hidalgo Del Municipio De 

Oaxaca De Juárez
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD INADEM-6290-2017 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 

SIN NUMERO COL. REFORMA, lon:-96.72, lat:17.067777}}
27-12-2017 2,845,744.99 2,845,744.99 2,845,744.99 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:/UJ/ADF/FNE-170613-

C1-4-000013441/02/2017, contratista:MATERIALES Y SUMINISTROS JUNO 

S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y 

DE LA COMPETITIVIDAD, monto:348425.14, importe_modificado:0.0}, 

ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IODEMC/UJ/ADF/FNE-

170612-C1-4-000013113/01/2017, contratista:BUCAY SOLUCIONES 

EMPRESARIALES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL 

EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD, monto:518399.99, 

importe_modificado:0.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-

161-09-08-304-00-2017, contratista:EDIFICACIONES INTEGRALES DE 

ANTEQUERA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL 

EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD	, monto:6377136.93, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1211585/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301384771 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-94/2018-12875 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:297, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.49996603, lat:17.01773755}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384771/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384782 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-90/2018-12871 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Moctezuma 5, Centro, 

69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.68167496, lat:17.2678753}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX16160100629172 Proyecto de inversión 9,423,718.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9423718.0, modificado:9423718.0}}
Construcción Del Centro De Justicia El Espinal 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 03-04-622-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 9,423,718.00 9,423,718.00 9,423,718.00 9,423,718.00 9,423,718.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379313 Proyecto de inversión 18,097,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.80971E7, modificado:1.80971E7}}

CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPRTAMENTAL TIPO II EN INSTITUTO 

TECNOLOGICO DEL ISTMO
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1855/2018 -13437 S 116 114 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Panamericana 24, 

Infonavit Magisterial, 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-

95.01714706, lat:16.44703387}}

04-10-2018 28-02-2019 18,097,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108878 Proyecto de inversión 390,074.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390074.83, modificado:700000.0}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 140545 405:Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 140545 N 0 0 1460 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE 

CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA 

DE DÍAZ OAXACA, ESTA OBRA ESTA ES LA QUE VIENE DEL MANANTIAL A 

LA CABECERA MUNICIPAL Y ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA 

POBLACION,,,,,,, lon:-97.63186718, lat:17.58873957}}

07-02-2018 30-06-2018 620,464.83 700,000.00 620,464.83 620,464.83 620,464.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6.0}}
{1247260/proyecto_PROCESO, 1247260/proyecto_INICIO, 

1247260/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113475 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Teotitlan Del Valle - 

137571
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 137571 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 

PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, 

TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 

BOLIVAR, A 2 CUADRAS DEL CENTRO DEL PUEBLO, lon:-96.51593524, 

lat:17.03141634}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1251857/proyecto_FIN, 1251857/proyecto_PROCESO, 

1251857/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113607 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Cristóbal La Vega - 

126968
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126968 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:25, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL LA VEGA, 68483 SAN CRISTÓBAL LA 

VEGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 

LIBERACIÓN Y CALLE 10 DE MAYO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA AL SUR 

DE PASO NUEVO LA HAMACA., lon:-96.22767361, lat:17.7502619}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:15.0}} {1251989/proyecto_PROCESO, 1251989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160300784701 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1796523.0}}
Mejoramiento De Diversas Escuelas En La Agencia Municipal De San Juan Chapultepec - 286723 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ SUBSECRETARIA DE OBRAS 286723 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1100.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1ERO DE 

MAYO COLONIA PROGRESO PARTE BAJA, 68156 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y 

PROLONGACION DE, lon:-96.73791348, lat:17.04901512}}

06-06-2016 30-09-2016 1,796,523.00 1,796,523.00 1,796,523.00 1,796,523.00 1,796,523.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUEOP/OP/FIII035/2016, 

contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1796523.0, 

importe_modificado:1796523.0}}

{meta1: {avance:1100.17}}

{888829/proyecto_FIN, 888829/proyecto_INICIO, 

888829/proyecto_PROCESO, 888829/proyecto_FIN, 

888829/proyecto_INICIO, 888829/proyecto_PROCESO, 

888829/proyecto_FIN, 888829/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012275 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yuchío - 295117 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295117 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:44, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO GUADALUPE YUCHÍO, 00000 GUADALUPE YUCHÍO, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y 

CALLE SIN NOMBRE AUN, C, lon:-98.04070834, lat:17.24150135}}

26-10-2017 31-12-2017 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:119880.08, importe_modificado:119880.08}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1147355/proyecto_FIN, 1147355/proyecto_PROCESO, 

1147355/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384876 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-54/2018-12835 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 100, 

OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.72479153, lat:17.05994372}}

02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108006 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71928.05}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rancho De Los Audelo - 

133616
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133616 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 RANCHO DE LOS AUDELO, SAN 

PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y , CERCA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.79674661, lat:17.06872899}}

01-04-2018 31-07-2018 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1246388/proyecto_PROCESO, 1246388/proyecto_FIN, 

1246388/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108009 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda En San Antonino Castillo 

Velasco - 137449
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 137449 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 

PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE 

CALLE 16 DE SEP Y CALLE BENITO JUAREZ, A UNA CUADRA DE UNA 

ESTANCIA INFANTIL DE SEDESOL, lon:-96.68417053, lat:16.79868209}}

01-04-2018 31-07-2018 31,968.02 31,968.02 31,968.02 31,968.02 31,968.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1246391/proyecto_FIN, 1246391/proyecto_PROCESO, 

1246391/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384899 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-128/2018-12910 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Bajos de Chila, Oax., 

México, lon:-97.1208497, lat:15.9229038}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384906 Proyecto de inversión 765,332.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765332.67, modificado:765332.67}}
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN JNU MARIA MONTESSORI 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12074 S 12 43 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:112.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Segunda Calle de Ciprés 

210, Barrio del Gueche, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, 

lon:-96.59591675, lat:16.32277535}}

21-08-2018 18-12-2018 765,332.67 765,332.67 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384908 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-129/2018-12911 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Bajos de Chila, Oax., 

México, lon:-97.1208497, lat:15.9229038}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX16170200904468 Proyecto de inversión 2,712,761.88 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2712761.88, modificado:2712761.88}}
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No, 60 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM/1263/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:689.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:-, lon:-97.631944, 

lat:17.588888}}
23-11-2016 2,712,761.88 2,712,761.88 2,712,761.88 2,712,761.88 2,712,761.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:689.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384984 Proyecto de inversión 462,143.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462143.12, modificado:462143.12}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA POLICARPO T. SANCHEZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12078 S 18 28 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:4, direccion:Av. Benito Juárez, 

Mixtepec, San Bernardo Mixtepec, Oax., México, lon:-96.89804077, 

lat:16.82294524}}

21-08-2018 18-12-2018 462,143.12 462,143.12 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385002 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-72/2018-12853 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:8, direccion:Santa Ana Progreso, Oax., 

México, lon:-97.8714798, lat:16.8358172}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301386117 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD SECTOR CUATRO 

SANTIAGO YOSONDUA, OAXACA.
500:Santiago Yosondúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA RG-23/1366-N S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:790.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Santiago 

Yosondúa, Oax., Mexico, lon:-97.5756526, lat:16.87404028}}
16-08-2018 14-09-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY/500/0041/RG-

23/1366-N/2018, contratista:DISEÑO Y TERRACERIAS APLICADAS TETRA 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:263.33}} {1386117/proyecto_INICIO, 1386117/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385919 Proyecto de inversión 976,479.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976479.0, modificado:976479.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO JOCOTEPEC-ARROYO BOBO DEL KM 0+000 AL KM 

10+200.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-15/2018 S 318 314 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:10.2}} 2

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:3, direccion:Avenida 20 De 

Noviembre, Oaxaca, México, lon:-95.94360352, lat:17.62439063}, geo2: 

{cve_municipio:468, localidad:1, direccion:Santiago Jocotepec, Oax., 

México, lon:-95.940971, lat:17.6270028}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385927 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-6/2018-12787 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:San Juan Quiahije, Oax., 

México, lon:-97.3187779, lat:16.3009879}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385927/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401046076 Proyecto de inversión 82,320.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82320.57, modificado:82320.57}}
Rehabilitacion De Hospital Psiquiatrico En Reyes Mantecon 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2045-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 82,320.57 82,320.57 33,000.00 33,000.00 33,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.4}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201109044 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Suchilquitongo - 

137784
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 137784 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO 

NACIONAL PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA 

ENTRE CALLE TIERRA BLANCA Y CALLE LIBERTAD, EL CAMINO NACIONAL 

ESTA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO, lon:-96.87198024, lat:17.25661374}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:5.0}} {1247426/proyecto_PROCESO, 1247426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109082 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Progreso - 126709 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126709 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL 

PROGRESO, 69943 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA, AL 

NORESTE DE SANTIAGO TILANTONGO AL SURESTE DE SAN PEDRO TIDAÁ, 

lon:-97.31963555, lat:17.32337516}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:15.0}} {1247464/proyecto_PROCESO, 1247464/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384836 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-12/2018-12793 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71058655, lat:16.74348235}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384836/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201109187 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Barranca Larga - 126539 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126539 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

, 00000 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA,, lon:-96.73130844, lat:16.49027959}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1247569/proyecto_PROCESO, 1247569/proyecto_FIN, 

1247569/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107695 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Jacinto Amilpas - 

135316
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135316 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS 

COLONIA NUEVO MÉXICO, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO 

AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CAMINO NACIONAL, 

CERCA DE LA CARRETERA A SAN JACINTO AMILPAS, lon:-96.75665754, 

lat:17.08395476}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1246077/proyecto_INICIO, 1246077/proyecto_FIN, 

1246077/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386021 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-103/2018-12884 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:25, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-98.21588516, lat:17.33933235}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007246 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso - 295138 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:CALLE FED. MITLA 

AYUTLA KM 8.5 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PASO, 70434 SAN 

JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA, AL ESTE DEL 

PANTEÓN, lon:-96.3070319, lat:16.93595613}}

30-10-2017 31-12-2017 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A35, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:83916.06, importe_modificado:83916.06}}

{meta1: {avance:21.0}}
{1142326/proyecto_PROCESO, 1142326/proyecto_INICIO, 

1142326/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007345 Proyecto de inversión 48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47952.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huaxpaltepec - 284165 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 284165 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

MORELOS Y, SAN AND, lon:-97.92114253, lat:16.33135116}}

31-10-2017 31-12-2017 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:47952.03, importe_modificado:47952.03}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1142425/proyecto_FIN, 1142425/proyecto_PROCESO, 

1142425/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009051 Proyecto de inversión 76,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75924.05}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 292415 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292415 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE YUCUDAA KM 54 

INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA, AL NORT, lon:-97.6747129, lat:17.27626995}}

30-10-2017 31-12-2017 75,924.05 75,924.05 75,924.05 75,924.05 75,924.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B47, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:75924.05, importe_modificado:75924.05}}

{meta1: {avance:19.0}}
{1144131/proyecto_PROCESO, 1144131/proyecto_INICIO, 

1144131/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386060 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-131/2018-12913 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:5, direccion:Av. Emiliano Zapata, 

Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.54561996, 

lat:15.74612125}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386060/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401009149 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239760.17}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lachivigoza - 256378 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256378 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN INTERIOR SN PUEBLO RANCHO LACHIVIGOZA, 70814 SANTA MARÍA 

LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL D, lon:-96.31937479, lat:16.41226258}}

04-10-2017 31-12-2017 239,760.17 239,760.17 239,760.17 239,760.17 239,760.17

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:239760.17, importe_modificado:239760.17}}

{meta1: {avance:60.0}}
{1144229/proyecto_INICIO, 1144229/proyecto_FIN, 

1144229/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009363 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tavela - 303648 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 303648 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION 

PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA 

TAVELA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y CALLE SIN NOMBRE 

AUN, CALLE SIN , lon:-95.90798834, lat:16.65347094}}

25-10-2017 31-12-2017 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0004-1/2017, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA		, monto:43956.03, importe_modificado:43956.03}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1144443/proyecto_INICIO, 1144443/proyecto_FIN, 

1144443/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385581 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-20/2018-12801 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:Calle de Miguel Hidalgo 

2, San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax., México, lon:-96.5835257, 

lat:17.0069578}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010342 Proyecto de inversión 102,950.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102950.48, modificado:88598.64}}

Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Carrizal Y Calle Privada De Juan Escutia Agencia 

Donaji - 304790
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 304790 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:79.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZAL 

COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CAMELIAS, POR CALLE 

JUAN ESCUTIA, lon:-96.69960864, lat:17.10020649}}

01-12-2017 01-12-2017 88,598.64 88,598.64 88,598.64 88,598.64 88,598.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII162/2017, 

contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:102950.48, 

importe_modificado:88598.64}}

{meta1: {avance:79.55}}

{1145422/proyecto_INICIO, 1145422/proyecto_PROCESO, 

1145422/proyecto_FIN, 1145422/proyecto_PROCESO, 

1145422/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904509 Proyecto de inversión 7,517,810.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7517810.2, modificado:6797100.33}}

Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De Tlacolula De 

Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros, Oaxaca
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FORTALECE-1787-2017 N 0 0 12233 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:121.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:-, lon:-96.479166, 

lat:16.954166}}
03-08-2017 6,797,100.33 6,797,100.33 6,797,100.33 6,797,100.33 6,797,100.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615108, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA  S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6797100.33, 

importe_modificado:6797100.33}}

{meta1: {avance:121.0}}

{1030561/proyecto_PROCESO, 1030561/proyecto_FIN, 

1030561/proyecto_INICIO, 1030561/proyecto_FIN, 

1030561/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010336 Proyecto de inversión 673,401.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673401.91, modificado:673401.91}}

Rehabilitación De Pavimento De Concreto Asfáltico Y Obra Complementaria En Calle Camino Real 

Agencia San Luis Beltrán - 304997
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 304997 N 0 0 1378 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1580.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL 

COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE LIBERTAD, CRUZA 

CON PERIFER, lon:-96.69917948, lat:17.10166263}}

01-12-2017 01-12-2017 673,401.91 673,401.91 673,401.91 673,401.91 673,401.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII165/2017, 

contratista:NUEVE 21, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DER JUAREZ, monto:673401.91, importe_modificado:673401.91}}

{meta1: {avance:1580.98}}
{1145416/proyecto_INICIO, 1145416/proyecto_PROCESO, 

1145416/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010298 Proyecto de inversión 78,606.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78606.19, modificado:78606.19}}

Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Morelos Sector Cinco Agencia Guadalupe Victoria - 

305327
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 305327 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:63.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA CUARTA DE MADEREROS Y PRIVADA 

DIAZ ORDAZ, ESPA, lon:-96.72339447, lat:17.09767873}}

01-12-2017 01-12-2017 78,606.19 78,606.19 78,606.19 78,606.19 78,606.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII167/2017, 

contratista:XIGARVI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:78606.19, 

importe_modificado:78606.19}}

{meta1: {avance:63.1}}
{1145378/proyecto_INICIO, 1145378/proyecto_PROCESO, 

1145378/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385643 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-36/2018-12817 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:8, direccion:Corregidora 405, 2da 

Secc Sta Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-

96.77830696, lat:17.10248386}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385643/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010269 Proyecto de inversión 347,547.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347547.89, modificado:347547.89}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Trece De Septiembre Tramo Niño Artillero A Carretera 

Antigua A Monte Albán Barrio El Coquito - 309594
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 309594 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:138.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NIÑO 

ARTILLER, lon:-96.74373601, lat:17.05320653}}

01-12-2017 01-12-2017 347,547.89 347,547.89 347,547.89 347,547.89 347,547.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII192/2017, 

contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:347547.89, importe_modificado:347547.89}}

{meta1: {avance:138.7}}
{1145349/proyecto_INICIO, 1145349/proyecto_PROCESO, 

1145349/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378896 Proyecto de inversión 1,486,239.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486239.68, modificado:1486239.68}}
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 54 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12557 S 39 30 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:263.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:Central 217, Centro, 

Oax., México, lon:-95.44212699, lat:16.44051}}
29-09-2018 25-01-2019 1,486,239.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378905 Proyecto de inversión 1,527,933.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527933.52, modificado:1527933.52}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12562 S 259 187 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:De Guerrero 56, Lázaro 

Cárdenas, 68313 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.11646652, lat:18.08630134}}

29-09-2018 25-01-2019 1,527,933.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378964 Proyecto de inversión 1,782,298.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782298.02, modificado:1782298.02}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12582 S 512 371 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:405.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calz. Antiguo Camino a 

San Felipe del Agua 107, Reforma, 68050 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.71878338, lat:17.08402501}}

29-09-2018 25-01-2019 1,782,298.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379001 Proyecto de inversión 50,265.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50265.0, modificado:50265.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN  ANEXO EN JNR MARIA MONTESSORI 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12091 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.64133453, lat:16.42258368}}
03-10-2018 31-01-2019 50,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379063 Proyecto de inversión 25,791.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25791.0, modificado:25791.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI EMILIANO ZAPATA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12098 S 43 45 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Vega 

del Sol, Oax., México, lon:-96.21860504, lat:17.80982175}}
03-10-2018 31-01-2019 25,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385051 Proyecto de inversión 574,967.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574967.11, modificado:574967.11}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N0. 85 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12082 S 486 449 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:83.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Dr.ramón Pardo 109, 

OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.7250061, lat:17.05678461}}

21-08-2018 18-11-2018 574,967.11 574,967.11 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00170401045314 Proyecto de inversión 997,304.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997304.59, modificado:997304.59}}
Construccion De Centro De Salud En Cruz Del Itacuán 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2029-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 997,304.57 997,304.57 997,304.57 997,304.57 997,304.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201112596 Proyecto de inversión 284,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284000.0, modificado:283716.2}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Soledad Etla - 124798 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124798 N 0 0 284 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD 

ETLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 

LIBERTAD FRENTE A IGLESIA DE LA SOLEDAD, lon:-96.82119276, 

lat:17.17148081}}

01-05-2018 31-08-2018 283,716.20 283,716.20 283,716.20 283,716.20 283,716.20

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:71.0}}
{1250978/proyecto_FIN, 1250978/proyecto_INICIO, 

1250978/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113140 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71928.05}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Villa De Zaachila - 

133545
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133545 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ÑATIPAA PUEBLO 

ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA 

ENTRE CALLE COSIJOPII Y CALLE ZETOBAA, CALLE HUITZIPECOCHA A 

UNAS CALLES DE LA CAPILLA JUQUILITA, lon:-96.74948624, 

lat:16.94479725}}

01-04-2018 31-07-2018 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1251522/proyecto_FIN, 1251522/proyecto_INICIO, 

1251522/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113161 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vicente Guerrero - 

138013
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 138013 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE COSIJOESA 

UNIDAD HABITACIONAL ZAACHILA, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE OCOÑAÑA Y CALLE REYES ZAPOTECAS, A 

DOS CUADRAS DE LA CARR FEDERAL, lon:-96.70624324, 

lat:16.93838489}}

01-04-2018 31-07-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:4.0}} {1251543/proyecto_PROCESO, 1251543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284119 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BENEMÉRITO JUÁREZ - 163933
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163933 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:CALLE ARTÍCULO 123 

121INTERIOR SN PUEBLO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68345BENEMÉRITO 

JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ A UNA CUADRA DEL 

TEMPLO CATOLICO, lon:-95.99907036, lat:18.12105872}}

01-06-2018 30-09-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:12.0}} {1284119/proyecto_PROCESO, 1284119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337071 Proyecto de inversión 443,016.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443016.65, modificado:443016.65}}

MEJORAMIENTO DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE  VEINTE  

DPR CERO CUATRO SETECIENTOS TREINTA Y DOS - 286677
122:San Bartolo Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC 286677 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PRIVADA CINCO DE 

MAYO INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN BARTOLO YAUTEPEC, 

70550SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC OAXACAENTRE 

PRIVADA CINCO DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE CINCO DE MAYO 

LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA CINCO DE MAYO ENTRE , lon:-

95.97303214, lat:16.43154474}}

30-07-2018 07-09-2018 443,016.65 443,016.65 443,016.65 260,619.61 260,619.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB-FISM-122/002/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO SAN BARTOLO YAUTEPEC, 

monto:443504.98, importe_modificado:443016.65}}

{meta1: {avance:192.0}}

{1337071/proyecto_INICIO, 1337071/proyecto_FIN, 

1337071/proyecto_PROCESO, 1337071/proyecto_FIN, 

1337071/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971349 Proyecto de inversión 388,674.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388674.0, modificado:381431.28}}
Equipamiento De Un Taller De Electricidad En Escxuela Secundaria General Alfonso Caso Andrade 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2970/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:-, lon:-95.4325, 

lat:17.449166}}
05-10-2017 381,431.28 381,431.28 381,431.28 381,431.28 381,431.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337735 Proyecto de inversión 2,352,912.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352912.64, modificado:2352912.64}}
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 287790 88:San Andrés Cabecera Nueva Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA 287790 N 0 0 678 {meta1: {unidad_medida:15, meta:4572.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000SAN 

ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 

OAXACAENTRE Y,OBRA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES LA 

CUAL SE VA A REALIZAR EN DIFERENTES CALLES, lon:-97.67908282, 

lat:16.88690382}}

20-06-2018 17-09-2018 2,352,912.64 2,352,912.64 2,352,912.64 1,149,938.04 1,149,938.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/088/003/2018, contratista:JORGE 

CERVANTES SORIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES CABECERA NUEVA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2352912.64}}

{meta1: {avance:1200.0}}
{1337735/proyecto_INICIO, 1337735/proyecto_PROCESO, 

1337735/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337937 Proyecto de inversión 1,446,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446200.0, modificado:1446200.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 288125 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 288125 N 0 0 390 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:3, direccion:CALLE  RANCHERIA 

NEJAPAN, 70265NEJAPA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 

OAXACAENTREY,EL PROYECTO SE REALIZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE NEJAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEPEC, MIXE OAXACA., lon:-96.15443533, lat:17.0945967}}

23-07-2018 21-09-2018 1,446,200.00 1,446,200.00 341,344.91 341,344.91 341,344.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/11/2018, 

contratista:PROYECTOS, DISEÑO,INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES VAJISA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1446200.0, importe_modificado:1446200.0}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1337937/proyecto_INICIO, 1337937/proyecto_FIN, 

1337937/proyecto_PROCESO, 1337937/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338092 Proyecto de inversión 649,999.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.04, modificado:649999.04}}
AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL TANQUE - 288401 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN 288401 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:CALLE UNION PUEBLO 

SAN LUIS AMATLÁN, 70810SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 10 DE 

SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE UNION DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, lon:-96.49600177, 

lat:16.39525791}}

03-07-2018 11-08-2018 489,813.13 649,999.04 485,651.07 485,651.07 485,651.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-010-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:Municipio San Luis Amatlán, monto:649999.04, 

importe_modificado:649999.04}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1338092/proyecto_INICIO, 1338092/proyecto_FIN, 

1338092/proyecto_INICIO, 1338092/proyecto_FIN, 

1338092/proyecto_PROCESO, 1338092/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108779 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morro De Mazatán - 

133354
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133354 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA MORRO DE MAZATÁN, 70762 

MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE JAIME NUNO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE PRESIDENTE 

JUÁREZ A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE EL CANGREJO LOCO Y A 

MEDIA CUA, lon:-95.37693128, lat:16.10042749}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}} {1247161/proyecto_PROCESO, 1247161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384786 Proyecto de inversión 1,160,786.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160786.38, modificado:1160786.38}}
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12055 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:8, direccion:Unnamed Road, 

Mazatlán Villa de Flores, Oax., México, lon:-96.91366196, 

lat:18.03228059}}

21-08-2018 31-12-2018 1,160,786.38 1,160,786.38 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108868 Proyecto de inversión 96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:95904.07}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Atzompa - 

133115
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133115 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 

PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, 

SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

MORELOS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA 1RA SECCION DE SANTA 

MARIA ATZOMPA, lon:-96.77971389, lat:17.09750672}}

01-04-2018 31-07-2018 95,904.07 95,904.07 95,904.07 95,904.07 95,904.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:24.0}}
{1247250/proyecto_FIN, 1247250/proyecto_PROCESO, 

1247250/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108945 Proyecto de inversión 112,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111888.08}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 127201 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127201 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, 

SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOA HÉROES Y , CALLE 

FLORES MAGÓN AL SUR DE GUADALUPE YOSOYÚA AL SURESTE DE SANTA 

MARÍA YOSOGUA, lon:-97.49885591, lat:17.1055396}}

01-04-2018 31-07-2018 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:27.0}} {1247327/proyecto_PROCESO, 1247327/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108424 Proyecto de inversión 596,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596000.0, modificado:595404.42}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Huaxolotipac - 

129780
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 129780 N 0 0 596 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:149.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA 

PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SAN 

ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE COSIJOEZA Y CALLE LOPEZ, 

CALLE JUAREZ NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.08519372, lat:16.9707842}}

01-04-2018 31-07-2018 595,404.42 595,404.42 595,404.42 595,404.42 595,404.42

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:145.0}} {1246806/proyecto_PROCESO, 1246806/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108443 Proyecto de inversión 176,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:175824.13}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Pe - 134900 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134900 N 0 0 176 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 

00000 LA PE, LA PE OAXACA,, lon:-96.7924477, lat:16.6306135}}
01-04-2018 01-07-2018 175,824.13 175,824.13 175,824.13 175,824.13 175,824.13

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:44.0}}
{1246825/proyecto_FIN, 1246825/proyecto_INICIO, 

1246825/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401049144 Proyecto de inversión 270,322.17 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270322.17, modificado:260067.74}}

Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Venustiano Carranza, Colonia Presidentes De 

Mexico, Oaxaca De Juarez, Oaxaca
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA RG-23/1411-N/2017 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:27369.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, COL. PRESIDENTES DE MEXICO, lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-11-2017 01-11-2017 260,067.74 260,067.74 260,067.74 260,067.74 260,067.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/INV/RG-

23/1411/2017, contratista:DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:260067.74, importe_modificado:260067.74}}

{meta1: {avance:27369.0}}

{1185329/proyecto_PROCESO, 1185329/proyecto_INICIO, 

1185329/proyecto_FIN, 1185329/proyecto_INICIO, 

1185329/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401049554 Proyecto de inversión 462,388.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462388.55, modificado:429361.87}}

Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Andador De Galilea En La Colonia Heladio. 

Oaxaca De Juárez, Oaxaca.
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA RG-23/1413-N/2017 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:387.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR GALILEA, 

COLONIA HELADIO RAMIREZ, OAXACA, lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-11-2017 01-11-2017 429,361.87 429,361.87 429,361.87 429,361.87 429,361.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/INV/RG-

23/1413/2017, contratista:DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:429361.87, importe_modificado:429361.87}}

{meta1: {avance:387.4}}

{1185776/proyecto_PROCESO, 1185776/proyecto_INICIO, 

1185776/proyecto_PROCESO, 1185776/proyecto_INICIO, 

1185776/proyecto_PROCESO, 1185776/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108746 Proyecto de inversión 184,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184000.0, modificado:183816.13}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Unión Hidalgo - 127354 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127354 N 0 0 184 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:46.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion:PUEBLO UNIÓN 

HIDALGO, 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA, AL 

NOROESTE DE SAN JOSÉ ÑUMÍ AL SURESTE DE SAN JUAN ÑUMÍ, lon:-

97.69292583, lat:17.39450579}}

01-04-2018 31-07-2018 183,816.13 183,816.13 183,816.13 183,816.13 183,816.13

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:45.0}} {1247128/proyecto_PROCESO, 1247128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107023 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239760.17}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Esteban Ozolotepec - 

133704
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133704 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA,, lon:-96.36064625, lat:16.07912902}}

01-04-2018 01-07-2018 239,760.17 239,760.17 239,760.17 239,760.17 239,760.17

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:50.0}} {1245405/proyecto_PROCESO, 1245405/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904622 Proyecto de inversión 30,727.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30727.0, modificado:30217.94}}
Equipamiento  De Un Aula  En Escuela Primaria Benito Juarez 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1894-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:-, lon:-97.603055, 

lat:17.036111}}
16-08-2017 30,217.94 30,217.94 30,217.94 30,217.94 30,217.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:40.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384828 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-73/2018-12854 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:Niños Heroes de 

Chapultepec 28, San Nicolas, 69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-

97.6812458, lat:17.27238316}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200904177 Proyecto de inversión 155,855.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155855.0, modificado:145103.68}}
Equipamiento  De Un Aula Y Cuatro Anexos En Iebo No. 112 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEMS-1340-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:112.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-96.766666, 

lat:16.896944}}
29-06-2017 145,103.68 145,103.68 145,103.68 145,103.68 145,103.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:112.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385197 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-42/2018-12823 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Morelos 23, Cabecera 

Municipal Sta Cruz Xoxocotlan, 71230 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., 

México, lon:-96.73461914, lat:17.02609338}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108521 Proyecto de inversión 2,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Loma Bonita - 70585 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70585 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:BRECHA TRAMO 

MAGDALENA LOXICHA - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

8 + 000 RANCHERIA LOMA BONITA LOXICHA, 70925 LOMA BONITA 

LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

DIVERSAS CALLES DE LOMA BONITA LOXICHA, lon:-96.66242747, 

lat:16.01032115}}

18-04-2018 16-06-2018 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/021/2018, 

contratista:GRUPO CONTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}}

{meta1: {avance:8.0}} {1246903/proyecto_INICIO, 1246903/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201131868 Proyecto de inversión 659,610.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659610.87, modificado:659610.87}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0544-2018 N 0 0 417 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:-, lon:-96.487222, 

lat:17.330555}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108088 Proyecto de inversión 78,698.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78698.48, modificado:78698.48}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Del Arroyito Barrio El Rosario Parte Alta 

Agencia San Juan Chapultepec - 100378
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 100378 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:35.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYITO 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CERRADA DEL ARROYITO Y PRIVADA 

NIÑO ARTILLERO, CALLE LAS PEÑAS , lon:-96.74002714, lat:17.04863055}}

04-06-2018 01-09-2018 78,698.48 78,698.48 78,698.48 78,698.48 78,698.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 025/2018, 

contratista:Constructora Bucarest, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:78698.48, 

importe_modificado:78698.48}}

{meta1: {avance:35.9}}
{1246470/proyecto_PROCESO, 1246470/proyecto_INICIO, 

1246470/proyecto_PROCESO, 1246470/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384350 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-13/2018-12794 S 0 5 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67282104, lat:16.53587648}}
08-10-2018 08-10-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384350/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010257 Proyecto de inversión 1,019,329.29 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019329.29, modificado:1139467.27}}

Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Segunda Privada De Articulo Cien Colonia 

Ejidal Agencia San Martín Mexicapam - 314646
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 314646 N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:914.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA 

PRIVADA DE ARTICULO 100 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 68140 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

ARTICULO 100 Y, CALLE , lon:-96.75235578, lat:17.06820588}}

03-09-2017 01-10-2017 1,139,467.27 1,139,467.27 1,139,467.27 1,139,467.27 1,139,467.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 093/2017, 

contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1019329.29, 

importe_modificado:1139467.27}}

{meta1: {avance:914.15}}
{1145337/proyecto_INICIO, 1145337/proyecto_PROCESO, 

1145337/proyecto_FIN, 1145337/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010285 Proyecto de inversión 1,032,584.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032584.5, modificado:1032584.5}}

Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Ultima Calle De Monte Albán Y Esquina Con 

La Calle Yagúl Fraccionamiento Álamos Ivo - 313628
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313628 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:669.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMA CALLE DE 

MONTE ALBAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS I.V.O., 

68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

YAGUL Y C, lon:-96.76114904, lat:17.06483216}}

18-09-2017 01-11-2017 1,032,584.50 1,032,584.50 1,032,584.50 1,032,584.50 1,032,584.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 096/2017, 

contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1032584.5, 

importe_modificado:1032584.5}}

{meta1: {avance:669.88}}
{1145365/proyecto_INICIO, 1145365/proyecto_FIN, 

1145365/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011058 Proyecto de inversión 2,896,845.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896845.25, modificado:3166845.25}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Paraje Los Pretiles Varias Calles Paraje Los Pretiles 

Agencia Trinidad De Viguera - 313899
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313899 N 0 0 1766 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1059.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE LA TRINIDAD 

PRIMERA PRIVADA Y SEGUNDA PRIVADA DE PRETILES INTERIOR SN 

PARAJE PARAJE LOS PRETILES, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE C, lon:-96.75344416, lat:17.12638399}}

13-09-2017 01-10-2017 3,166,845.25 3,166,845.25 3,166,845.25 3,166,845.25 3,166,845.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII098/2017, 

contratista:MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2896845.25, 

importe_modificado:3166845.25}}

{meta1: {avance:1059.57}}

{1146138/proyecto_INICIO, 1146138/proyecto_PROCESO, 

1146138/proyecto_FIN, 1146138/proyecto_PROCESO, 

1146138/proyecto_FIN, 1146138/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201141861 Proyecto de inversión 240,027.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240027.2, modificado:240027.2}}
Revestimiento De Las Calles De La Poblacion 384:Santa Cruz Xitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA 1 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:SANTA CRUZ XITLA, lon:-

96.672222, lat:16.321388}}
15-04-2018 01-04-2018 240,027.20 240,027.20 240,027.20 240,027.20 240,027.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1281426/proyecto_PROCESO, 1281426/proyecto_FIN, 

1281426/proyecto_INICIO, 1281426/proyecto_FIN, 

1281426/proyecto_INICIO, 1281426/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010273 Proyecto de inversión 2,065,616.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065616.09, modificado:2065616.09}}

Perforación De Pozo Profundo En Privada De Ojito De Agua Casco De La Agencia Agencia Donaji - 

313807
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313807 N 0 0 2160 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE OJITO DE 

AGUA INTERIOR SN EJIDO DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, 

PRIVADA , lon:-96.69757901, lat:17.10929086}}

18-09-2017 01-12-2017 2,065,616.09 2,065,616.09 2,065,616.09 2,065,616.09 2,065,616.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII101/2017, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V. E IMPULSORA NACIONAL DE LA 

CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2065616.09, 

importe_modificado:2065616.09}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1145353/proyecto_INICIO, 1145353/proyecto_PROCESO, 

1145353/proyecto_FIN, 1145353/proyecto_PROCESO, 

1145353/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010361 Proyecto de inversión 249,886.65 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249886.65, modificado:270785.42}}
Electrificación En Libramiento Paraje La Cadillera Agencia San Luis Beltrán - 278487 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 278487 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PARAJE LA 

CADILLERA PARAJE SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE 

CAMINO REAL, CO, lon:-96.69189192, lat:17.09869138}}

30-11-2017 01-12-2017 270,785.42 270,785.42 270,785.42 270,785.42 270,785.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII103/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA  Y PROYECTOS  TUFIC, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:249886.65, 

importe_modificado:270785.42}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1145441/proyecto_INICIO, 1145441/proyecto_FIN, 

1145441/proyecto_PROCESO, 1145441/proyecto_FIN, 

1145441/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX16170300971310 Proyecto de inversión 1,418,763.94 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418763.94, modificado:1358313.0}}
Equipamiento De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnologico Del Valle De Oaxaca 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IES-REM/3004/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:-, lon:-96.733333, 

lat:17.026388}}
05-10-2017 1,358,313.00 1,358,313.00 1,358,313.00 1,358,313.00 1,358,313.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:105.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378868 Proyecto de inversión 819,634.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819634.97, modificado:819634.97}}
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:128.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:24, direccion:San Juan Cotzocón, 

Oax., México, lon:-95.75683594, lat:17.18933893}}
02-10-2018 31-01-2019 819,634.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378959 Proyecto de inversión 1,145,862.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145862.87, modificado:1145862.87}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12580 S 130 127 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:315.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz, Sta Anita 

3ra Secc, Villa Sola de Vega, Oax., México, lon:-96.97992325, 

lat:16.51246615}}

29-09-2018 26-01-2019 1,145,862.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379051 Proyecto de inversión 39,667.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39667.0, modificado:39667.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 24 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12097 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Carr. Internacional, Villa 

de Tamazulapam del Progreso, Oax., México, lon:-97.59017944, 

lat:17.69112866}}

03-10-2018 31-01-2019 39,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401046153 Proyecto de inversión 88,627.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88627.0, modificado:81116.6}}
Equipamiento De Un Sala De Orientacion Educativa  En Cecyte No 16 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM -IEMS/2954/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:-, lon:-96.361666, 

lat:16.920833}}
07-12-2017 81,116.60 81,116.60 81,116.60 81,116.60 81,116.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:42.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108649 Proyecto de inversión 628,736.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628736.03, modificado:628736.03}}
Ampliacion De Electrificación En La Colonia San Silverio La Arrocera - 119264 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 119264 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:260, direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA SILVERIO LA ARROCERA, 68323 SILVERIO LA ARROCERA, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-AGUA 

FRIA PAPALOAPAN Y , LA COLONIA SE UBICA EN KM 4.5 SOBRE MARGEN 

DERECHA DE CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA PAPALOAPA, lon:-

96.10956121, lat:18.0722991}}

06-06-2018 04-08-2018 628,736.03 628,736.03 539,276.15 537,116.94 537,116.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

011/2018, contratista:ROBERTO MERINO TERAN, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:628736.03, 

importe_modificado:628736.03}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1247031/proyecto_INICIO, 1247031/proyecto_PROCESO, 

1247031/proyecto_INICIO, 1247031/proyecto_PROCESO, 

1247031/proyecto_INICIO, 1247031/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107350 Proyecto de inversión 396,134.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396134.32, modificado:396134.32}}
Construcción De Linea De Distribución En La Localidad De Rodeo Arroyo Pepesca - 125320 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 125320 N 0 0 850 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

EJIDO RODEO ARROYO PEPESCA, 68447 RODEO ARROYO PEPESCA, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO RODEO-LA REFORMA SE ACCEDE POR 

LA CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES HASTA LA AVENIDA IN, lon:-

96.07986835, lat:17.96192116}}

14-06-2018 13-07-2018 396,134.32 396,134.32 396,134.32 394,426.84 394,426.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

031/2018, contratista:SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:396134.32, importe_modificado:396134.32}}

{meta1: {avance:367.0}}
{1245732/proyecto_INICIO, 1245732/proyecto_PROCESO, 

1245732/proyecto_INICIO, 1245732/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385417 Proyecto de inversión 499,562.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499562.29, modificado:499562.29}}

CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA MARGARITA MAZA DE JUAREZ 

CLAVE 20DPB17120
384:Santa Cruz Xitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA MSCX/FIV-037/2018 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:88.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Calle Morelos, Santa 

Cruz Xitla, Oax., México, lon:-96.6730362, lat:16.3260876}}
01-07-2018 13-08-2018 499,562.29 499,562.29 455,000.00 455,000.00 455,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCX/FIV-037/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SONOFA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:499562.29, 

importe_modificado:499562.29}}

{meta1: {avance:60.0}} {1385417/proyecto_INICIO, 1385417/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385103 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-47/2018-12828 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:San Andrés Ixtlahuaca, 

Oax., México, lon:-96.8324201, lat:17.0719217}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385103/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108058 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juarez - 

122549
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 122549 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

102 S/N INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y 

CALLE REVOLUCION , CALLE REFORMA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE 

POLICÍA, lon:-96.69631308, lat:17.10307176}}

01-05-2018 31-08-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:4.0}} {1246440/proyecto_PROCESO, 1246440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384985 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-124/2018-12906 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Salina Cruz, Oax., México, 

lon:-95.2087625, lat:16.1842839}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010259 Proyecto de inversión 1,480,370.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480370.88, modificado:1480370.88}}

Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En Arroyo Entre Camino 

Real Y Privada De Reforma Sur Paraje La Tomita - 314590
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 314590 N 0 0 2160 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN 

LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACACALLE CAMINO REAL, PRIVADA REFORMA SUR ARROYO ENTRE 

CAMINO REAL Y P, lon:-96.69602493, lat:17.09891438}}

18-08-2017 01-12-2017 1,480,370.88 1,480,370.88 1,480,370.88 1,480,370.88 1,480,370.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 002/2017, 

contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1480370.88, 

importe_modificado:1480370.88}}

{meta1: {avance:120.0}}

{1145339/proyecto_PROCESO, 1145339/proyecto_INICIO, 

1145339/proyecto_PROCESO, 1145339/proyecto_INICIO, 

1145339/proyecto_PROCESO, 1145339/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385138 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-98/2018-12879 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.72373199, lat:17.49362383}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385138/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107328 Proyecto de inversión 16,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:15984.01}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Tlaxcaltepec 

- 122645
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 122645 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, 

ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA, NO EXISTEN NOMBRES DE CALLES 

ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-95.93120286, 

lat:17.06757653}}

01-05-2018 31-08-2018 15,984.01 15,984.01 15,984.01 15,984.01 15,984.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:3.0}} {1245710/proyecto_PROCESO, 1245710/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107411 Proyecto de inversión 168,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:167832.11}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosolapa - 129199 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 129199 N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA , 

00000 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CALLE HIDALGO, CALLE 23 DE JUNIO A UNAS CUADRAS DE LA CAPILLA 

DEL CRISTO REY, lon:-96.67926167, lat:18.59713271}}

01-05-2018 31-08-2018 167,832.11 167,832.11 167,832.11 167,832.11 167,832.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:42.0}}
{1245793/proyecto_INICIO, 1245793/proyecto_FIN, 

1245793/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385174 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-41/2018-12822 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz Xoxocotlán, 

Oax., México, lon:-96.7494216, lat:17.0193584}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385174/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010284 Proyecto de inversión 778,327.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778327.51, modificado:778327.51}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Ángeles Casco De La Agencia Sector 

Cuatro Agencia Guadalupe Victoria - 313633
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313633 N 0 0 479 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:482.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 

INTERIOR SN COLONIA, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE PRIVADA FELIPE ANGELES Y PRIVADA TERCERA PRIVADA 

DE FE, lon:-96.72834484, lat:17.09604611}}

18-09-2017 01-11-2017 778,327.51 778,327.51 778,327.51 778,327.51 778,327.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 009/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:778327.51, 

importe_modificado:778327.51}}

{meta1: {avance:482.7}}

{1145364/proyecto_PROCESO, 1145364/proyecto_FIN, 

1145364/proyecto_INICIO, 1145364/proyecto_PROCESO, 

1145364/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011057 Proyecto de inversión 1,896,282.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896282.59, modificado:2046282.14}}

Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calzada Del Panteón Paraje 

San Pedro Agencia Trinidad De Viguera - 313915
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313915 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1921.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:AVENIDA DEL PANTEON 

INTERIOR SN PARAJE PARAJE LA MAGUELLERA, 68276 VIGUERA, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA AGAVE AZUL Y CALLE DONAJI, 

CALZADA D, lon:-96.75800928, lat:17.13258701}}

13-09-2017 01-10-2017 2,046,282.14 2,046,282.14 2,046,282.14 2,046,282.14 2,046,282.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII062/2017, 

contratista:PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1896282.59, 

importe_modificado:2046282.14}}

{meta1: {avance:1921.94}}

{1146137/proyecto_FIN, 1146137/proyecto_INICIO, 

1146137/proyecto_FIN, 1146137/proyecto_PROCESO, 

1146137/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385189 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-139/2018-12921 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Priv. José Vasconcelos 

72, Rufino Tamayo, Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-

96.7419217, lat:17.0243563}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010292 Proyecto de inversión 675,327.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675327.94, modificado:629666.88}}

Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Ávila Camacho Pueblo 

Nuevo Parte Alta Agencia De Pueblo Nuevo - 313556
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313556 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:524.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO 

INTERIOR SN SECCION PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 

IGNACIO ALLE, lon:-96.75281036, lat:17.11240801}}

02-10-2017 01-10-2017 629,666.88 629,666.88 629,666.88 629,666.88 629,666.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 074/2017, 

contratista:DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:675327.94, 

importe_modificado:629666.88}}

{meta1: {avance:524.13}}

{1145372/proyecto_INICIO, 1145372/proyecto_PROCESO, 

1145372/proyecto_FIN, 1145372/proyecto_INICIO, 

1145372/proyecto_PROCESO, 1145372/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010258 Proyecto de inversión 588,704.37 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588704.37, modificado:663772.39}}

Construcción De Tanque Superficial Para Almacenamiento De Agua Potable En Calle Álvaro 

Obregón Y Cerrada De Álvaro Obregón Casco De La Agen - 314613
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 314613 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 

INTERIOR SN EJIDO DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CERRADA ALVARO 

OBREGON, CA, lon:-96.70270941, lat:17.0981769}}

18-08-2017 01-11-2017 663,772.39 663,772.39 663,772.39 663,772.39 663,772.39
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 085/2017, 

contratista:DEYSI ORTIZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, monto:588704.37, importe_modificado:663772.39}}

{meta1: {avance:160.0}}

{1145338/proyecto_INICIO, 1145338/proyecto_PROCESO, 

1145338/proyecto_INICIO, 1145338/proyecto_PROCESO, 

1145338/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107937 Proyecto de inversión 132,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131868.1}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Moctezuma - 123693 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123693 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

MOCTEZUMA, 71160 MOCTEZUMA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

OAXACA, FRENTE A LA AGENCIA, lon:-97.68207612, lat:16.98945777}}

01-05-2018 31-08-2018 131,868.10 131,868.10 131,868.10 131,868.10 131,868.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1246319/proyecto_INICIO, 1246319/proyecto_FIN, 

1246319/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971352 Proyecto de inversión 180,242.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180242.0, modificado:170635.34}}
Equipamiento De Cuatro Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria 21 De Agosto ( Fracc. Ciudad Yagul) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2974/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:-, lon:-96.479166, 

lat:16.954166}}
05-10-2017 170,635.34 170,635.34 170,635.34 170,635.34 170,635.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:144.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108065 Proyecto de inversión 233,845.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233845.17, modificado:305235.17}}

Construcción De Drenaje Pluvial En Esquina De Ignacio Bernal Con Avenida Montoya Casco De La 

Agencia Agencia Montoya - 102447
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102447 N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTOYA 

COLONIA MONTOYA, ENTRE  IGNACIO BERNAL Y CAMINO REAL, CONST. 

DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE IGNACIO BERNAL CON AV. MONTOYA 

CASCO DE LA AGENCIA MONTOYA, lon:-96.75665308, lat:17.07421916}}

04-06-2018 01-09-2018 305,235.17 305,235.17 187,075.49 187,075.49 187,075.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 047/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:233845.17, 

importe_modificado:305235.17}}

{meta1: {avance:24.0}}

{1246447/proyecto_INICIO, 1246447/proyecto_FIN, 

1246447/proyecto_PROCESO, 1246447/proyecto_FIN, 

1246447/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108065 Proyecto de inversión 233,845.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233845.17, modificado:305235.17}}

Construcción De Drenaje Pluvial En Esquina De Ignacio Bernal Con Avenida Montoya Casco De La 

Agencia Agencia Montoya - 102447
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102447 N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTOYA 

COLONIA MONTOYA, ENTRE  IGNACIO BERNAL Y CAMINO REAL, CONST. 

DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE IGNACIO BERNAL CON AV. MONTOYA 

CASCO DE LA AGENCIA MONTOYA, lon:-96.75665308, lat:17.07421916}}

04-06-2018 01-09-2018 305,235.17 305,235.17 187,075.49 187,075.49 187,075.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 047/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:233845.17, 

importe_modificado:305235.17}}

{meta1: {avance:24.0}}

{1246447/proyecto_INICIO, 1246447/proyecto_FIN, 

1246447/proyecto_PROCESO, 1246447/proyecto_FIN, 

1246447/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384609 Proyecto de inversión 1,798,521.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO 

PLAZO 1100, monto:899260.78, modificado:899260.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899260.78, modificado:899260.78}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL/0717/2018 S 392 362 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1996.17}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Nejapa de Madero, Oax., 

México, lon:-95.9792662, lat:16.6072008}}
24-05-2018 31-12-2018 1,288,896.19 1,786,227.14 1,077,357.72 1,077,357.72 1,077,357.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1850007, contratista:SHIHUA 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1786227.14, 

importe_modificado:1786227.14}}

{meta1: {avance:399.23}}

{1384609/proyecto_PROCESO, 1384609/proyecto_INICIO, 

1384609/proyecto_PROCESO, 1384609/proyecto_INICIO, 

1384609/proyecto_PROCESO, 1384609/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301346215 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
REHABILITACIÓN DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA SECCIÓN - 303178 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 303178 N 0 0 359 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA 

OAXACAENTRE Y,EL PROYECTO SE UBICA A LAS ORILLAS DE LA 

COMUNIDAD SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RUMBO AL ORIENTE, lon:-

96.69842931, lat:16.34689952}}

08-10-2018 29-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1346215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301346490 Proyecto de inversión 753,584.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753584.29, modificado:753584.29}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DE LOS PESCADORES ENTRE CALLE 

LIBERTAD E IGNACIO ZARAGOZA EN LA SEXTA SECCION - 303670
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
303670 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:15, meta:139.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON PESCADORES 

SECCION 6A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 

CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DE LOS PESC, 

lon:-95.01709893, lat:16.43006364}}

13-09-2018 02-10-2018 753,584.29 753,584.29 162,012.00 162,012.00 162,012.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/070/2018, contratista:C. EDWIN 

JESUS MACES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:753584.29, 

importe_modificado:753584.29}}

{meta1: {avance:80.0}}
{1346490/proyecto_INICIO, 1346490/proyecto_PROCESO, 

1346490/proyecto_INICIO, 1346490/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108264 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Juchitan De Zaragoza - 131420
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131420 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 

2 2 INTERIOR SN SECCION 2A SECCIÓN, 70000 HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE CALLE JUAN STUBI Y CALLE JUQUILITA,, lon:-

95.01502827, lat:16.43061934}}

01-04-2018 01-07-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:8.0}} {1246646/proyecto_PROCESO, 1246646/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384934 Proyecto de inversión 819,634.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819634.97, modificado:819634.97}}
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN JNR FRIDA KAHLO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12076 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Aldama 88, 2da Secc, 

71290 Ayoquezco de Aldama, Oax., México, lon:-96.84310913, 

lat:16.68487058}}

21-08-2018 18-12-2018 819,634.97 819,634.97 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108415 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio De La Cal - 

112812
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112812 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE 125 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES 4A SECCIÓN, 

71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ESTUDIANTE, CALLE DEL ARROYO AL 

SUR DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO NO. , lon:-

96.70602891, lat:17.01865452}}

01-04-2018 31-07-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1246797/proyecto_PROCESO, 1246797/proyecto_FIN, 

1246797/proyecto_INICIO, 1246797/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107112 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Miramar - 126204 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126204 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:EJIDO GUADALUPE 

MIRAMAR, 71110 MIRAMAR, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE 

CARRETERA GUADALUPE MIRAMAR Y , A TRES CUADRAS AL NORTE DE 

LA IGLESIA DE GUADALUPE MIRAMAR, lon:-97.80121043, 

lat:17.00246959}}

01-04-2018 31-07-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:9.0}} {1245494/proyecto_PROCESO, 1245494/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385131 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-97/2018-12878 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.72446156, lat:17.49329639}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107231 Proyecto de inversión 76,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75924.06}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Miahutlan De Porfirio 

Diaz - 133865
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133865 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DE YOLVEO 

INTERIOR SN CIUDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA,, lon:-96.54415089, lat:16.33481403}}

01-04-2018 01-07-2018 75,924.06 75,924.06 75,924.06 75,924.06 75,924.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:18.0}} {1245613/proyecto_PROCESO, 1245613/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107233 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Miahuatlan De Porfirio 

Diaz - 130198
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130198 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 311 

311 INTERIOR SN BARRIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SEGUNDA LUIS BELTRAN, 

AVENIDA REFORMA, lon:-96.58409415, lat:16.34015124}}

01-04-2018 01-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:7.0}} {1245615/proyecto_PROCESO, 1245615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107326 Proyecto de inversión 212,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:211788.15}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Moneda - 121096 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 121096 N 0 0 212 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-95.92009833, lat:17.01613845}}

01-05-2018 31-08-2018 211,788.15 211,788.15 211,788.15 211,788.15 211,788.15

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:50.0}} {1245708/proyecto_PROCESO, 1245708/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131905 Proyecto de inversión 595,917.37 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595917.37, modificado:595917.37}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0583-2018 N 0 0 1707 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:-, lon:-96.898888, 

lat:16.824722}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201131907 Proyecto de inversión 899,260.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899260.78, modificado:899260.78}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0717-2018 N 0 0 757 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-95.978333, 

lat:16.607777}}
24-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170200904579 Proyecto de inversión 310,379.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310379.16, modificado:266272.07}}
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Juarez 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1898-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:116.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:-, lon:-97.072222, 

lat:18.1325}}
15-08-2017 266,272.07 266,272.07 266,272.07 266,272.07 266,272.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:116.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108175 Proyecto de inversión 8,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7960309.85}}

Construccion Del Camino E C Oaxaca Tuxtepec Puerto Eligio San Martin Zoyolapam Santiago 

Progreso San Pedro Ozumacin Del Km Al Km - 125138
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125138 N 0 0 1783 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

PEDRO OZUMACÍN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS CONSTRUCCION EN EL CAMINO 

RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACÍN DEL 

MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.2253022, lat:17.67765298}}

01-04-2018 01-12-2018 7,960,309.85 7,960,309.85 6,345,939.03 6,345,939.03 6,345,939.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-001-W-0-18, 

contratista:"GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V. Y 

CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V.", convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7960309.85, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246557/proyecto_INICIO, 1246557/proyecto_PROCESO, 

1246557/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108865 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Atzompa - 

138083
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 138083 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE HIGOS PARAJE 

LOMAS DE SAN JERÓNIMO, 71223 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA 

MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE 7 

REGIONES, EN LOS LIMITES CON LA COL. NIÑOS HEROES, lon:-

96.76915998, lat:17.08037585}}

01-04-2018 31-07-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1247247/proyecto_FIN, 1247247/proyecto_PROCESO, 

1247247/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384792 Proyecto de inversión 337,707.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337707.05, modificado:337707.05}}
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12057 S 43 40 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:89.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.67127609, lat:17.85835529}}
21-08-2018 18-11-2018 337,707.05 337,707.05 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384796 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-79/2018-12860 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Morelos 28, Centro, 

69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.67918587, lat:17.26623605}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384817 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-75/2018-12856 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:Privada de 

Independencia 5, San Bartolo, 69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-

97.675617, lat:17.2619594}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384817/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300971319 Proyecto de inversión 4,575,460.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4575460.19, modificado:4019009.95}}
Equipamiento De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnologico De San Pedro Comitancillo 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IES/2993/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:637.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:-, lon:-95.159722, 

lat:16.490277}}
05-10-2017 4,019,009.95 4,019,009.95 4,019,009.95 4,019,009.95 4,019,009.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:637.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384841 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-51/2018-12832 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle de Armenta y López 

221, OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.72391176, lat:17.06000526}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384841/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107879 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Jalapa Del 

Marques - 128986
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 128986 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 

SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JOSÉ MARÍA 

PINO SUÁREZ,, lon:-95.45095245, lat:16.43627113}}

01-04-2018 01-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:7.0}} {1246261/proyecto_PROCESO, 1246261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971507 Proyecto de inversión 1,670,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670000.0, modificado:1513840.12}}
Equipamiento Basico  En La Universidad Tecnologica De Los Valles Centrales De Oaxaca 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IES/2980/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:810.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:-, lon:-96.780833, 

lat:16.826944}}
12-10-2017 1,513,840.12 1,513,840.12 1,513,840.12 1,513,840.12 1,513,840.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:810.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106898 Proyecto de inversión 248,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247752.17}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Luz - 124641 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124641 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:62.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:CALLE ARMENTA Y 

LÓPEZ 11 INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EDUARDO VASCONCELOS Y CALLE 

JUAN GUTENBERG, CALLE VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.5973008, lat:16.11345984}}

01-05-2018 31-08-2018 247,752.17 247,752.17 247,752.17 247,752.17 247,752.17

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:62.0}}
{1245280/proyecto_INICIO, 1245280/proyecto_FIN, 

1245280/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010289 Proyecto de inversión 57,603.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57603.06, modificado:54429.83}}

Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Segunda Cerrada De Trece De Septiembre 

Barrio El Coquito Agencia San Juan Chapultepec - 313597
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313597 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:70.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA 

CERRADA DE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO EL COQUITO, 

68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA 

PRIMERA PRIVA, lon:-96.74564185, lat:17.05302868}}

18-09-2017 01-11-2017 54,429.83 54,429.83 54,429.83 54,429.83 54,429.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 094/2017, 

contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:57603.06, 

importe_modificado:54429.83}}

{meta1: {avance:70.47}}

{1145369/proyecto_INICIO, 1145369/proyecto_PROCESO, 

1145369/proyecto_FIN, 1145369/proyecto_INICIO, 

1145369/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010251 Proyecto de inversión 955,136.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955136.59, modificado:923035.94}}

Rehabilitación De Tanque Elevado Y Equipamiento De Pozo Profundo En Calle Niños Héroes Hacia 

Arroyo Paraje La Cuevita Agencia San Luis Bel - 314717
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 314717 N 0 0 2160 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:146.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

INTERIOR SN PARAJE LA CUEVITA, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE VEREDA ARROYO AGUACATAL Y, CALLE 

NIÑOS HÉROES , lon:-96.69367371, lat:17.10192831}}

18-09-2017 01-12-2017 923,035.94 923,035.94 923,035.94 923,035.94 923,035.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 097/2017, 

contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:955136.59, 

importe_modificado:923035.94}}

{meta1: {avance:146.32}}
{1145331/proyecto_INICIO, 1145331/proyecto_PROCESO, 

1145331/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010253 Proyecto de inversión 1,974,213.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974213.0, modificado:1974213.0}}

Perforación De Pozo Profundo En El Lugar Donde Existe Un Pozo Noria En Arroyo Entre Camino Real 

Y Privada De Reforma Sur Paraje La Tomita - 314700
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 314700 N 0 0 2160 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PASAJE ARROYO PARAJE 

LA TOMITA, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE CAMINO REAL Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE REFORMA SUR, 

CAMINO A S, lon:-96.69593373, lat:17.09881696}}

18-09-2017 01-12-2017 1,974,213.00 1,974,213.00 1,974,213.00 1,974,213.00 1,974,213.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 099/2017, 

contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1974213.0, 

importe_modificado:1974213.0}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1145333/proyecto_PROCESO, 1145333/proyecto_INICIO, 

1145333/proyecto_PROCESO, 1145333/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011060 Proyecto de inversión 3,150,086.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150086.24, modificado:3150086.24}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Arroyo De Porfirio Díaz A Arroyo Paraje La Loma 

Agencia Trinidad De Viguera - 313930
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313930 N 0 0 348 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:264.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD, PORFIRIO DÍAZ A 

ARROYO; PARA, lon:-96.74948522, lat:17.12849099}}

13-09-2017 01-10-2017 3,150,086.24 3,150,086.24 3,150,086.24 3,150,086.24 3,150,086.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII102/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABBANZA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3150086.24, 

importe_modificado:3150086.24}}

{meta1: {avance:264.5}}
{1146140/proyecto_PROCESO, 1146140/proyecto_INICIO, 

1146140/proyecto_PROCESO, 1146140/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011255 Proyecto de inversión 132,830.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132830.78, modificado:126591.87}}

Electrificación En Privada De Naranjos A Constitución Sección Oeste De La Segunda Sección Del 

Ejido Agencia Guadalupe Victoria - 273880
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 273880 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:74, direccion:PRIVADA NARANJOS 

EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE VICTORIA 

SEGUNDA SECCIÓN (LA MINA), OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

CONSTITUCION , lon:-96.73524053, lat:17.10036656}}

30-11-2017 01-12-2017 126,591.87 126,591.87 126,591.87 126,591.87 126,591.87
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII104/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:132830.78, importe_modificado:126591.87}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146335/proyecto_INICIO, 1146335/proyecto_FIN, 

1146335/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385519 Proyecto de inversión 4,405,983.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017283.33, modificado:3017283.33}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN ESTATAL, 

monto:1388700.0, modificado:1388700.0}}

FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS DE LA 

INDUSTRIA CERVECERA ARTESANAL.
0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMEPTITIVIDAD INADEM-FNE-180504-C1-2-000047732 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:5, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 808, 

Jalatlaco, 68080 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.71668053, 

lat:17.06906174}}

24-09-2018 31-12-2018 3,017,283.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010313 Proyecto de inversión 103,829.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103829.77, modificado:97280.66}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sexta Privada De Bugambilias Colonia Jardín Agencia 

Donají Cobertura Municipal - 311523
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 311523 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:79.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEXTA 

BUMGAMBILIAS COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA OCTAVA BUGAMBILIAS Y PRIVADA 

QUINTA BUGAMBILI, lon:-96.6996891, lat:17.09828888}}

01-12-2017 01-12-2017 97,280.66 97,280.66 97,280.66 97,280.66 97,280.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII149/2017, 

contratista:JOSE AMILCAR SIERRA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:103829.77, importe_modificado:97280.66}}

{meta1: {avance:79.63}}
{1145393/proyecto_INICIO, 1145393/proyecto_FIN, 

1145393/proyecto_PROCESO, 1145393/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385623 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-10/2018-12791 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Av. Independencia 17, 

San Juan Chilateca, Oax., México, lon:-96.6704947, lat:16.831848}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107674 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27972.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco Cahuacua - 

126728
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126728 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CAHUACUA, 71370 SAN 

FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA,, lon:-

97.30430693, lat:16.89297852}}

01-04-2018 01-07-2018 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:6.0}} {1246056/proyecto_PROCESO, 1246056/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385641 Proyecto de inversión 955,306.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955306.59, modificado:955306.59}}
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO COL. MONTEBELLO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12084 S 176 163 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:103.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Independencia 39, 

Cabecera Municipal Sta Cruz Xoxocotlan, 71230 Santa Cruz Xoxocotlán, 

Oax., México, lon:-96.73461914, lat:17.02395957}}

21-08-2018 18-12-2018 955,306.59 955,306.59 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201113139 Proyecto de inversión 820,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:819180.57}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutandichi De Guerrero - 

129373
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129373 N 0 0 820 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:205.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE ARMENTA Y 

LÓPEZ INTERIOR SN PUEBLO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 

YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA, 

CALLE MATAMOROS A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-

97.30239484, lat:17.03720154}}

01-04-2018 31-07-2018 819,180.57 819,180.57 819,180.57 819,180.57 819,180.57

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:200.0}} {1251521/proyecto_PROCESO, 1251521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113139 Proyecto de inversión 820,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:819180.57}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutandichi De Guerrero - 

129373
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129373 N 0 0 820 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:205.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE ARMENTA Y 

LÓPEZ INTERIOR SN PUEBLO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 

YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA, 

CALLE MATAMOROS A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-

97.30239484, lat:17.03720154}}

01-04-2018 31-07-2018 819,180.57 819,180.57 819,180.57 819,180.57 819,180.57

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:200.0}} {1251521/proyecto_PROCESO, 1251521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113139 Proyecto de inversión 820,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:819180.57}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutandichi De Guerrero - 

129373
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129373 N 0 0 820 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:205.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE ARMENTA Y 

LÓPEZ INTERIOR SN PUEBLO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 

YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA, 

CALLE MATAMOROS A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-

97.30239484, lat:17.03720154}}

01-04-2018 31-07-2018 819,180.57 819,180.57 819,180.57 819,180.57 819,180.57

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:200.0}} {1251521/proyecto_PROCESO, 1251521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201113139 Proyecto de inversión 820,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:819180.57}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutandichi De Guerrero - 

129373
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129373 N 0 0 820 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:205.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE ARMENTA Y 

LÓPEZ INTERIOR SN PUEBLO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 

YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA, 

CALLE MATAMOROS A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-

97.30239484, lat:17.03720154}}

01-04-2018 31-07-2018 819,180.57 819,180.57 819,180.57 819,180.57 819,180.57

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:200.0}} {1251521/proyecto_PROCESO, 1251521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113139 Proyecto de inversión 820,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:819180.57}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutandichi De Guerrero - 

129373
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129373 N 0 0 820 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:205.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE ARMENTA Y 

LÓPEZ INTERIOR SN PUEBLO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 

YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA, 

CALLE MATAMOROS A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-

97.30239484, lat:17.03720154}}

01-04-2018 31-07-2018 819,180.57 819,180.57 819,180.57 819,180.57 819,180.57

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:200.0}} {1251521/proyecto_PROCESO, 1251521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132070 Proyecto de inversión 1,972,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De Zimatlán De Álvarez, En El Municipio De Zimatlán De Álvarez
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0375-2018 N 0 0 10986 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:-, lon:-96.785, 

lat:16.866111}}
16-05-2018 1,972,000.00 1,911,998.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1850222, contratista:JUAMA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}

{meta1: {avance:3.6}} {1270571/proyecto_INICIO, 1270571/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132072 Proyecto de inversión 1,972,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De El Espinal, En El Municipio De El Espinal
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0376-2018 N 0 0 4055 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-95.041666, 

lat:16.484722}}
03-05-2018 1,972,000.00 1,873,290.44 549,695.18 549,695.18 549,695.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853451, 

contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3746580.88, 

importe_modificado:3746580.88}}

{meta1: {avance:3.6}} {1270573/proyecto_PROCESO, 1270573/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007993 Acción 509,407.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509407.63, modificado:509407.63}}
33903 Servicios Integrales - 336820 500:Santiago Yosondúa Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 336820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.576609, lat:16.873377}}

01-01-2017 01-12-2017 509,407.63 509,407.63 509,407.63 509,407.63 509,407.63

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FISM/500/01/2017, 

contratista:JENER CONSULTORES CORPORATIVOS S.C., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:509407.63, 

importe_modificado:509407.63}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143073/proyecto_INICIO, 1143073/proyecto_FIN, 

1143073/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011875 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Leon - 292356 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292356 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:10, direccion:CALLE COPALITA 

INTERIOR SN PUEBLO COPALITA CERRO LEON, 70970 CERRO LEÓN, SAN 

MATEO PIÑAS OAXACA, AL SUR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.37702008, lat:15.97898225}}

30-10-2017 31-12-2017 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B36, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:63936.04, importe_modificado:63936.04}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1146955/proyecto_INICIO, 1146955/proyecto_FIN, 

1146955/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385959 Proyecto de inversión 384,580.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384580.05, modificado:384580.05}}
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018-12572 S 50 37 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.22924805, lat:17.14079039}}
21-08-2018 08-11-2018 384,580.05 384,580.05 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010275 Proyecto de inversión 181,974.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181974.03, modificado:135035.63}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable En Cuarta Privada De Niño Artillero Y Calle Primero De 

Mayo Barrio El Rosario Parte Baja Agencia San - 313777
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313777 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA 

PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO INTERIOR SN BARRIO EL ROSARIO PARTE 

BAJA, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE 

CALLE NIÑO AR, lon:-96.73979722, lat:17.049728}}

18-09-2017 01-11-2017 135,035.63 135,035.63 135,035.63 135,035.63 135,035.63
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 34/2017, 

contratista:GIOVANY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:181974.03, importe_modificado:135035.63}}

{meta1: {avance:80.0}}
{1145355/proyecto_INICIO, 1145355/proyecto_FIN, 

1145355/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385159 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-66/2018-12847 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.87795639, lat:17.06818996}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010274 Proyecto de inversión 284,330.35 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284330.35, modificado:266052.35}}

Rehabilitación De Tubería De Agua Potable En Calle Galeana Tramo Niño Artillero A Antigua 

Carretera A Monte Albán Barrio El Coquito Agenci - 313793
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313793 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 

INTERIOR SN BARRIO EL COQUITO, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CARRETERA 

ANTIGUA CARRETERA , lon:-96.742061, lat:17.05170765}}

18-09-2017 01-11-2017 266,052.35 266,052.35 266,052.35 266,052.35 266,052.35
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 035/2017, 

contratista:GIOVANY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:284330.35, importe_modificado:266052.35}}

{meta1: {avance:136.0}}
{1145354/proyecto_PROCESO, 1145354/proyecto_INICIO, 

1145354/proyecto_PROCESO, 1145354/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101078875 Proyecto de inversión 2,500,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993910.0, modificado:975640.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:1506090.0, modificado:1463460.0}}

Rehabilitación Y Fomento A La Competitividad Del Mercado De Mariscos José Murat Del Municipio 

De Juchitán De Zaragoza, Oaxaca.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD INADEM-0011-2018 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1104.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO C. 

GURRIÓN SN COL. 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-95.019444, lat:16.433333}}
02-04-2018 01-10-2018 1,005,640.00 349,945.83 349,945.83 349,945.83 349,945.83

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IODEMC/UJ/CONT/02/FNE-171115-C1-4OAX-

000047270/2018, contratista:MATERIALES Y SUMINISTROS JUNO S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA 

COMPETITIVIDAD, monto:49999.98, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:165.6}} {1216915/proyecto_INICIO, 1216915/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107410 Proyecto de inversión 4,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:3996.0}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosolapa - 129470 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 129470 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 

PUEBLO PALMA SOLA, 00000 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE 

CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 

PASO RAYON SOBRE LA AVENIDA 5 DE MAYO, lon:-96.67810871, 

lat:18.60341332}}

01-05-2018 31-08-2018 3,996.00 3,996.00 3,996.00 3,996.00 3,996.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245792/proyecto_INICIO, 1245792/proyecto_FIN, 

1245792/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011053 Proyecto de inversión 347,048.65 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347048.65, modificado:347048.65}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zompantle Casco De La Agencia Agencia 

Trinidad De Viguera - 314630
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 314630 N 0 0 193 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:207.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE ZOMPANTLE 

INTERIOR SN PARAJE LA CANOA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ZOMPANTLE Y CALLE CAMINO AL SEMINARIO, 

PRIVADA PRIMERA, lon:-96.75339052, lat:17.13244347}}

18-08-2017 01-10-2017 347,048.65 347,048.65 347,048.65 347,048.65 347,048.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 037/2017, 

contratista:PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:347048.65, 

importe_modificado:347048.65}}

{meta1: {avance:207.4}}

{1146133/proyecto_INICIO, 1146133/proyecto_PROCESO, 

1146133/proyecto_INICIO, 1146133/proyecto_PROCESO, 

1146133/proyecto_FIN, 1146133/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010283 Proyecto de inversión 527,800.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527800.02, modificado:455955.23}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Paraje Santa María Agencia 

Trinidad De Viguera - 313717
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313717 N 0 0 356 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:371.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PARAJE PARAJE SANTA MARÍA, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE 

RIVERAS D, lon:-96.76677044, lat:17.11683684}}

18-09-2017 01-11-2017 455,955.23 455,955.23 455,955.23 455,955.23 455,955.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 038/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:527800.02, importe_modificado:455955.23}}

{meta1: {avance:371.65}}

{1145363/proyecto_INICIO, 1145363/proyecto_FIN, 

1145363/proyecto_PROCESO, 1145363/proyecto_FIN, 

1145363/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107412 Proyecto de inversión 48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47952.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosolapa - 129324 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 129324 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO PALMA SOLA, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA 

ENTRE CALLE JOSE CORTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HIDALGO 

A UNAS CUADRAS DE LAS OFICINAS DE LA CFE, lon:-96.68200518, 

lat:18.59920283}}

01-05-2018 31-08-2018 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1245794/proyecto_INICIO, 1245794/proyecto_FIN, 

1245794/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010288 Proyecto de inversión 54,140.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54140.49, modificado:54140.49}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Andador Veinticuatro De Febrero Colonia Lomas De 

San Jacinto Sector Cinco Agencia Santa Rosa - 313608
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313608 N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:17.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 

INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE 

10 DE MA, lon:-96.73846802, lat:17.09181798}}

18-09-2017 01-11-2017 54,140.49 54,140.49 54,140.49 54,140.49 54,140.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 048/2017, 

contratista:PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:54140.49, importe_modificado:54140.49}}

{meta1: {avance:17.8}}

{1145368/proyecto_PROCESO, 1145368/proyecto_FIN, 

1145368/proyecto_INICIO, 1145368/proyecto_PROCESO, 

1145368/proyecto_INICIO, 1145368/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010254 Proyecto de inversión 479,267.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479267.88, modificado:479267.88}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Tenango Y Andador Cerro Del Portillo Colonia 

Santa María Ayú Agencia Santa Rosa Panza - 314689
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 314689 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:174.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TENANGO Y 

ANDADOR CERRO DEL PORTILLO INTERIOR SN COLONIA NEZA CUBI, 

68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

TENANGO Y ANDADO, lon:-96.74203337, lat:17.09114824}}

04-09-2017 01-10-2017 479,267.88 479,267.88 479,267.88 479,267.88 479,267.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 051/2017, 

contratista:PROYECTOS ESTEVA DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:479267.88, 

importe_modificado:479267.88}}

{meta1: {avance:174.3}}
{1145334/proyecto_PROCESO, 1145334/proyecto_INICIO, 

1145334/proyecto_PROCESO, 1145334/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010287 Proyecto de inversión 1,042,183.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042183.14, modificado:1042183.14}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sindihui Andador Zapata Y Andador Gubina 

Colonia Neza Cubi Agencia Santa Rosa Panzaco - 313618
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313618 N 0 0 553 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:528.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SINDIHUI 

INTERIOR SN COLONIA NEZA CUBI, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE SINDIHUI, 

CALLE SINDIHUI, lon:-96.74224674, lat:17.08937969}}

18-09-2017 01-11-2017 1,042,183.14 1,042,183.14 1,042,183.14 1,042,183.14 1,042,183.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 053/2017, 

contratista:PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1042183.14, 

importe_modificado:1042183.14}}

{meta1: {avance:528.58}}

{1145367/proyecto_INICIO, 1145367/proyecto_FIN, 

1145367/proyecto_PROCESO, 1145367/proyecto_FIN, 

1145367/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010256 Proyecto de inversión 1,126,226.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126226.53, modificado:1126226.53}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación De Periférico Tramo Ojito De Agua A 

Campo De Futbol Casco De La Agencia Agencia - 314661
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 314661 N 0 0 624 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:671.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 

DE PERIFERICO INTERIOR SN COLONIA CASCO DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE DONAJI, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE CA, lon:-96.69903436, lat:17.10289583}}

17-08-2017 01-10-2017 1,126,226.53 1,126,226.53 1,126,226.53 1,126,226.53 1,126,226.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 054/2017, 

contratista:GIOVANNY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:1126226.53, 

importe_modificado:1126226.53}}

{meta1: {avance:671.8}}
{1145336/proyecto_INICIO, 1145336/proyecto_PROCESO, 

1145336/proyecto_INICIO, 1145336/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010281 Proyecto de inversión 93,834.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93834.95, modificado:93834.95}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Hidalgo Sección Oeste De La Segunda 

Sección Del Ejido Agencia Guadalupe Victoria - 313675
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313675 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:45.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO 

INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE COSNTITUCION Y, CALLE 

INDEPENDENCIA , lon:-96.73522503, lat:17.10142451}}

18-09-2017 01-11-2017 93,834.95 93,834.95 93,834.95 93,834.95 93,834.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 072/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:93834.95, importe_modificado:93834.95}}

{meta1: {avance:45.6}}

{1145361/proyecto_INICIO, 1145361/proyecto_PROCESO, 

1145361/proyecto_FIN, 1145361/proyecto_INICIO, 

1145361/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010286 Proyecto de inversión 110,997.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110997.73, modificado:110997.73}}

Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primera Diagonal De Felipe Ángeles Casco De La 

Agencia Sector Cuatro Agencia Guadalupe Victo - 313641
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313641 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DIAGONAL PRIMERA 

DIAGONAL DE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE 

VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE CALLE FELIPE, lon:-96.72826437, lat:17.09537698}}

18-09-2017 01-11-2017 110,997.73 110,997.73 110,997.73 110,997.73 110,997.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DFGOPM/FIII 011/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:110997.73, importe_modificado:110997.73}}

{meta1: {avance:80.0}}

{1145366/proyecto_INICIO, 1145366/proyecto_PROCESO, 

1145366/proyecto_INICIO, 1145366/proyecto_FIN, 

1145366/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301297597 Proyecto de inversión 1,328,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328700.0, modificado:1328700.0}}
CONSERVACION DEL CAMINO LOMA BONITA - ARROYO METATE DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-8/2018 S 16645 14840 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:14.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:Arroyo Metate, Oax., 

México, lon:-95.93, lat:18.0055555}, geo2: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:Loma Bonita, Oax., México, lon:-95.8803869, lat:18.1096868}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378968 Proyecto de inversión 1,126,282.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126282.0, modificado:1126282.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN LALANA - ASUNCION LACOVA DEL KM. 0+000 AL KM. 

11+900.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-13/2018 S 145 152 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:11.9}} 2

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-95.92060089, lat:17.47422173}, geo2: {cve_municipio:205, 

localidad:1, direccion:San Juan Lalana, Oax., México, lon:-95.8783902, 

lat:17.47005}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378977 Proyecto de inversión 2,309,820.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309820.0, modificado:2309820.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN PETLAPA - SAN JUAN YALAHUI DEL KM. 0+000 AL KM. 

34+900.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-14/2018 S 442 425 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:34.9}} 2

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:San Juan Petlapa, Oax., 

México, lon:-96.0359558, lat:17.4683504}, geo2: {cve_municipio:212, 

localidad:1, direccion:San Juan Petlapa, Oax., México, lon:-96.06342316, 

lat:17.43844112}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108216 Proyecto de inversión 697,236.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697236.29, modificado:697236.29}}
Rehabilitación De Camino Cosechero En La Localidad De Santa María Amapa - 109695 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 109695 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:203, direccion:BRECHA TRAMO 

SANTA MARIA AMAPA - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA SANTA MARÍA AMAPA, 68445 SANTA 

MARÍA AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, POR 

TERRACERIA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD Y EN LA TERCER CALLE SE 

DOBLA A LA IZ, lon:-96.28774902, lat:18.28952634}}

09-05-2018 07-06-2018 697,236.29 697,236.29 697,236.29 694,230.96 694,230.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

003/2018, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:697236.29, importe_modificado:697236.29}}

{meta1: {avance:1.18}}

{1246598/proyecto_INICIO, 1246598/proyecto_PROCESO, 

1246598/proyecto_FIN, 1246598/proyecto_INICIO, 

1246598/proyecto_PROCESO, 1246598/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401046094 Proyecto de inversión 30,727.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30727.0, modificado:30217.94}}
Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 39 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM -IEMS/2951/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-96.880555, 

lat:17.841666}}
06-12-2017 30,217.94 30,217.94 30,217.94 30,217.94 30,217.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:40.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301344115 Proyecto de inversión 476,772.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476772.02, modificado:476772.02}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 299449 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC 299449 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:15, meta:880.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:14, direccion:BRECHA TRAMO 0+000- 

0+600 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA 

LAS PALMAS, 71057LAS PALMAS, SANTA MARÍA ZACATEPEC 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA ZACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, lon:-

98.03770074, lat:16.78767839}}

21-05-2018 16-11-2018 476,772.02 476,772.02 135,000.00 135,000.00 135,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/FISMCM/PROII/0190/447/0014/2018, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, 

monto:1907088.08, importe_modificado:1907088.08}}

{meta1: {avance:200.0}}

{1344115/proyecto_INICIO, 1344115/proyecto_PROCESO, 

1344115/proyecto_INICIO, 1344115/proyecto_PROCESO, 

1344115/proyecto_INICIO, 1344115/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301344458 Proyecto de inversión 1,016,396.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016396.85, modificado:1016396.85}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 300195 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC 300195 N 0 0 194 {meta1: {unidad_medida:15, meta:6327.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:18, direccion:BRECHA TRAMO 0+000- 

0+420 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA 

SAN JUAN VIEJO, 71056SAN JUAN VIEJO, SANTA MARÍA ZACATEPEC 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA ZACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-97.93693136, 

lat:16.82841237}}

21-05-2018 16-11-2018 1,016,396.85 1,016,396.85 316,775.31 316,775.31 316,775.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/FISMCM/PROII/0188/447/0018/2018, 

contratista:HORMIGON  DE AGS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:4065587.41, 

importe_modificado:4065587.41}}

{meta1: {avance:1961.0}}
{1344458/proyecto_INICIO, 1344458/proyecto_PROCESO, 

1344458/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301345166 Proyecto de inversión 3,101,085.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101085.39, modificado:3101085.39}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 301273 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 301273 N 0 0 617 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:216.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA 

CARRIZAL-RIO DE TALEA PUEBLO EL CARRIZAL, 71457EL CARRIZAL, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN OAXACAENTRE CALLE ENTROQUE CARRETERA 

CARRIZAL-PALO DE LIMA Y CALLE ENTRONQUE CALLE HACIA EL 

PANTEON,A 10 MTS AL OESTE SE ENCUENTRA LA AGENCIA DE P, lon:-

97.20251006, lat:16.51264365}}

27-08-2018 09-12-2018 3,101,085.39 3,101,085.39 930,325.61 930,325.61 930,325.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-

FIII/OP/007/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZUNDI S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:3101085.39, importe_modificado:3101085.39}}

{meta1: {avance:55.0}} {1345166/proyecto_INICIO, 1345166/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107931 Proyecto de inversión 136,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135864.1}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Paz - 123963 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123963 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:4, direccion:CALLE LA PAZ INTERIOR 

SN PUEBLO LA PAZ, 71160 LA PAZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA, 

SOBRE CALLE PRINCIPAL, lon:-97.67320913, lat:16.93504523}}

01-05-2018 31-08-2018 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:33.0}} {1246313/proyecto_PROCESO, 1246313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971321 Proyecto de inversión 1,596,236.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596236.06, modificado:1531740.48}}
Equipamiento De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnologico Del Valle De Oaxaca 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IES/2995/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:597.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:-, lon:-96.733333, 

lat:17.026388}}
05-10-2017 1,531,740.48 1,531,740.48 1,531,740.48 1,531,740.48 1,531,740.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:597.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301345370 Proyecto de inversión 2,298,811.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298811.47, modificado:2298811.47}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JAYUCUNINO - 

301535
110:San Antonio Sinicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA 301535 N 0 0 330 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1089.0, meta_modificada:1089.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:3, 

direccion:CONTINUACIONRANCHERIA , 69870JAYUCUNINO, SAN 

ANTONIO SINICAHUA OAXACAENTREY,JAYUCUNINO SE ENCUENTRA A 7 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-97.59268075, lat:17.19809262}}

09-07-2018 06-10-2018 2,298,811.47 2,298,811.47 995,689.66 995,689.66 995,689.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/FISM110/03/2018, 

contratista:MARGARITO ROJAS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO SINICAHUA, monto:2298811.47, 

importe_modificado:2298811.47}}

{meta1: {avance:300.0}} {1345370/proyecto_PROCESO, 1345370/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108454 Proyecto de inversión 1,078,776.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078776.09, modificado:1078776.09}}
Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Jose Maria Morelos - 105757 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 105757 N 0 0 467 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA 

MORELOS INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 

PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS EN LA LO, lon:-

97.9772256, lat:16.4277424}}

21-03-2018 18-05-2018 1,078,776.09 1,078,776.09 1,078,776.09 1,078,776.09 1,078,776.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105757, contratista:CAMINOS 

DEL SUR SEJUVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE 

DON LUIS, monto:1078776.09, importe_modificado:1078776.09}}

{meta1: {avance:560.0}}

{1246836/proyecto_FIN, 1246836/proyecto_PROCESO, 

1246836/proyecto_INICIO, 1246836/proyecto_FIN, 

1246836/proyecto_INICIO, 1246836/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108572 Proyecto de inversión 509,754.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509754.18, modificado:509754.18}}
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Callejón Dos De Francisco Cortes - 136376 124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 136376 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON 

DOS DE FRANCISCO CORTES PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 

SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLEJON 

CALLEJON DOS DE FRANCISCO CORTES Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 

CALLEJÓN DOS DE LA CALLE FRANCISCO CORTES, lon:-95.22027853, 

lat:16.32550485}}

17-04-2018 11-05-2018 509,754.18 509,754.18 509,754.18 509,754.18 509,754.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/176/2018, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:509754.18, 

importe_modificado:509754.18}}

{meta1: {avance:143.0}}

{1246954/proyecto_INICIO, 1246954/proyecto_PROCESO, 

1246954/proyecto_INICIO, 1246954/proyecto_PROCESO, 

1246954/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108735 Acción 68,067.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68067.32, modificado:68067.32}}

33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y 

Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 21530
204:San Juan Lajarcia Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MINICIPAL 21530 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

95.925591, lat:16.508444}}

01-01-2018 31-12-2018 17,016.83 17,016.83 17,016.83 17,016.83 17,016.83
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0001234, 

contratista:SOAM Y ASOCIADOS SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LAJARCIA, monto:68067.32, importe_modificado:68067.32}}

{meta1: {avance:25.0}} {1247117/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108126 Proyecto de inversión 2,641,973.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641973.54, modificado:2641973.54}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Arroyo Tejon Casco De La Agencia Agencia Donaji - 

93239
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 93239 N 0 0 662 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:735.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL FILTRO 

COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE PRIVADA OJITO DE AGUA Y DIAGONAL LIBRAMIENTO 

NORTE, CAMINO CAMINO AL FILTRO , lon:-96.70003786, 

lat:17.10640021}}

04-06-2018 01-09-2018 2,641,973.54 2,641,973.54 598,765.51 598,765.51 598,765.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 048/2018, 

contratista:Constructora Conam, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:2641973.54, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:632.1}} {1246508/proyecto_INICIO, 1246508/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16170100850014 Proyecto de inversión 15,837,644.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5837644E7, modificado:1.5837644E7}}
Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información Para El Sistema De Justicia Penal. 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 03-04-00-515 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No aplica, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-01-2017 01-12-2017 15,837,644.00 15,827,707.18 15,827,707.18 15,827,707.18 15,827,707.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108129 Proyecto de inversión 726,111.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726111.81, modificado:1073738.1}}

Construcción De Drenaje Pluvial En Privada De Venustiano Carranza Casco De La Agencia Agencia 

Donaji - 93157
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 93157 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO 

CARRANZA COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA , lon:-

96.70246794, lat:17.10556449}}

04-06-2018 01-09-2018 1,073,738.10 1,073,738.10 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 109/2018, 

contratista:Sistema Integral de Construcciones y Servicios Relacionados 

Nobel-Astana, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de juarez, 

oaxaca, monto:726111.81, importe_modificado:1073738.1}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1246511/proyecto_INICIO, 1246511/proyecto_PROCESO, 

1246511/proyecto_FIN, 1246511/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200504588 Proyecto de inversión 3,046,080.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046080.0, modificado:3044722.76}}
Software Uecs 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 10 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 3,044,722.76 3,044,722.76 3,044,722.76 3,044,722.76 3,044,722.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108117 Proyecto de inversión 950,015.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950015.16, modificado:950015.16}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Prolongación De Reforma Casco De La 

Agencia Agencia San Luis Beltran - 94509
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 94509 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:775.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE 

REFORMA COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA 

Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE REFORMA SUR, CALLE CAMINO REAL , 

lon:-96.69693695, lat:17.09880166}}

04-06-2018 01-09-2018 950,015.16 950,015.16 950,015.16 950,015.16 950,015.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 004/2018, 

contratista:Ingeniería Construcciones y Arrendamientos de Antequera, 

S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, 

monto:950015.16, importe_modificado:950015.16}}

{meta1: {avance:775.77}}
{1246499/proyecto_INICIO, 1246499/proyecto_PROCESO, 

1246499/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200506794 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
Edificación No Habitacional De Nuevo Sistema De Justicia Penal 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 24 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200505649 Proyecto de inversión 759,657.13 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759657.13, modificado:759583.99}}
Equipo De Cómputo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 15 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 759,583.99 759,583.99 759,583.99 759,583.99 759,583.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200502676 Proyecto de inversión 175,929.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175929.0, modificado:174092.57}}
Instrumental Médico Y De Laboratorio 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 5 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle Murguía, colonia 

Centro, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 174,092.57 174,092.57 174,092.57 174,092.57 174,092.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379806 Proyecto de inversión 80,512.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80512.0, modificado:80512.0}}
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS  EN JNU LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (COL. LOMA BONITA) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2159/2018-14196 S 46 34 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:F. A. de Calle 

Insurgentes, San Pedro Ixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.82250977, 

lat:17.06203608}}

05-10-2018 31-03-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180101061602 Proyecto de inversión 251,275.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251275.73, modificado:251275.73}}
33903 Servicios Integrales - 4255 530:Santo Tomás Jalieza Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 4255 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.671033, lat:16.844378}}

21-02-2018 01-12-2018 251,275.73 251,275.73 100,510.28 100,510.28 100,510.28

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSTJ/530/PS/FISMDF/001/2018, contratista:JRC 

CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS JALIEZA, monto:251275.73, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:7.0}} {1198513/proyecto_INICIO, 1198513/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100833283 Proyecto de inversión 3,325,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325000.0, modificado:2942227.01}}
Mejoramiento Del Edificio De Unidad Especializada En El Combate Al Secuestro Fg 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 118 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Entre la calle de Niños 

Héroes, Calzada Francisco I. Madero y carretera al fortín y Prolongación 

de la Av. Tecnológico No. 1336, Oaxaca de Juarez, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}

01-04-2017 01-11-2017 2,942,227.01 2,942,227.01 2,942,227.01 2,942,227.01 2,942,227.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100833232 Proyecto de inversión 3,436,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436700.0, modificado:3436700.0}}

Mejoramiento Centro De Reinserción Social De Miahuatlán De Porfirio (Acreditación De 

Establecimientos Penitenciarios)
0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 80 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Guillermo Prieto sn Col. 

Benito Juarez, Miahuatlán de Porfirio Diaz cp70805, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}

01-04-2017 01-11-2017 3,436,700.00 3,436,222.18 3,436,222.18 3,436,222.18 3,436,222.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100833209 Proyecto de inversión 1,499,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499500.0, modificado:1485262.18}}
Dirección De Ejecución De Medidas Para Adolescentes 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 69 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No aplica, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2017 01-11-2017 1,485,262.18 1,485,262.18 1,485,262.18 1,485,262.18 1,485,262.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16170300971308 Proyecto de inversión 2,247,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247000.0, modificado:2246999.99}}

Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Multifuncional E Talleres Y Laboratorios En El 

Instituto Tecnologico De La Cuenca Del Papaloapan
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IES-REM/3004/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:856.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:-, lon:-96.1075, 

lat:18.092222}}
05-10-2017 2,246,999.99 2,246,999.99 2,246,999.99 2,246,999.99 2,246,999.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:856.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107063 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Carrizal - 135346 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135346 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

PEÑOLES, 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.94214157, lat:17.08859665}}

01-04-2018 31-07-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:8.0}} {1245445/proyecto_PROCESO, 1245445/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107116 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Soledad Caballo Rucio - 

125870
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125870 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD 

CABALLO RUCIO, 71114 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA 

YUCUHITI OAXACA, AL SUR DE LA LA CASCADA LA BOTELLA ATRACCIÓN 

TURÍSTICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA, lon:-

97.80424328, lat:17.04479159}}

01-04-2018 31-07-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:4.0}} {1245498/proyecto_PROCESO, 1245498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010300 Proyecto de inversión 119,696.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119696.78, modificado:119696.78}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Plan De Ayala Casco De La Agencia 

Agencia Guadalupe Victoria - 313693
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313693 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:59.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE PLAN DE 

AYALA INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y, 

CALLE MACE, lon:-96.72263272, lat:17.101355}}

18-09-2017 01-11-2017 119,696.78 119,696.78 119,696.78 119,696.78 119,696.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 013/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:119696.78, 

importe_modificado:119696.78}}

{meta1: {avance:59.05}}

{1145380/proyecto_INICIO, 1145380/proyecto_PROCESO, 

1145380/proyecto_FIN, 1145380/proyecto_INICIO, 

1145380/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107263 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Tilquiapam - 

134134
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134134 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 

PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, 

SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE SABINO CRESPO Y 

CALLE MORELOS, A UNAS CUADRAS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

96.58075955, lat:16.78160842}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1245645/proyecto_INICIO, 1245645/proyecto_FIN, 

1245645/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385145 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-126/2018-12908 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:Zaragoza, Santa Ana 

Cuauhtémoc, Oax., México, lon:-96.79457188, lat:17.98438655}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385147 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-141/2018-12923 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:San Bartolomé Quialana, 

Oax., México, lon:-96.5009038, lat:16.9016185}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385147/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385152 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-85/2018-12866 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:Santa Catarina Tayata, 

Oax., México, lon:-97.5584458, lat:17.3468586}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378989 Proyecto de inversión 817,605.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817605.0, modificado:817605.0}}

CONSERVACIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE - SAN ESTEBAN ATATLAHUACA DEL KM. 

0+000 AL KM. 8+600.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-6/2018 S 556 480 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:8.6}} 2

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.62966156, lat:17.04898919}, geo2: {cve_municipio:269, 

localidad:1, direccion:San Miguel el Grande, Oax., México, lon:-

97.6202881, lat:17.0455246}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385803 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-100/2018-12881 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:210, localidad:14, direccion:Morelos, San Juan 

Ñumí, Oax., México, lon:-97.70693064, lat:17.39663359}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385899 Proyecto de inversión 573,290.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573290.33, modificado:573290.33}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018-12560 S 39 28 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:156.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:395, localidad:2, direccion:Allende, Santa María 

Apazco, Oax., México, lon:-97.09991455, lat:17.63224344}}
21-08-2018 18-11-2018 573,290.33 573,290.33 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385908 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-5/2018-12786 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:San Juan Quiahije, Oax., 

México, lon:-97.3187779, lat:16.3009879}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385949 Proyecto de inversión 507,040.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507040.49, modificado:507040.49}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018-12571 S 79 58 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.22924805, lat:17.14341496}}
21-08-2018 08-11-2018 507,040.49 507,040.49 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108797 Proyecto de inversión 449,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, modificado:449999.99}}
Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 135406 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN 135406 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:83.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:24, direccion:CALLE EL AGUACATE - 

SITIO DEL PALMAR RANCHERIA SITIO DEL PALMAR, 70811 AGUACATE, 

SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA EL AGUACATE-SITIO 

DEL PALMAR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL SITIO DEL PALMAR EN LA RANCHERÍA EL AGUACA, lon:-

96.49175849, lat:16.55800194}}

30-05-2018 27-08-2018 393,808.79 449,999.99 391,196.83 391,196.83 391,196.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-008-2018, 

contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS 

AMATLÁN, monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}}

{meta1: {avance:83.32}}

{1247179/proyecto_INICIO, 1247179/proyecto_PROCESO, 

1247179/proyecto_INICIO, 1247179/proyecto_FIN, 

1247179/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201113469 Proyecto de inversión 530,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}}
Construcción De Cuartos Dormitorio - 125255 543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 125255 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO EL OCOTILLO, 71853 EL OCOTILLO, TATALTEPEC DE VALDÉS 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN 

DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD CONCENTRADONCE LA MAYOR 

PARTE EN LA ZONA SUR DE LA MISMA. LAS CALLES Y C, lon:-97.57404874, 

lat:16.33280915}}

23-03-2018 21-05-2018 530,000.00 530,000.00 530,000.00 530,000.00 530,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P/MTDV/543/FISMDF/03/10/2018, 

contratista:DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TATALTEPEC DE VALDÉS, monto:530000.0, 

importe_modificado:530000.0}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1251851/proyecto_INICIO, 1251851/proyecto_PROCESO, 

1251851/proyecto_FIN, 1251851/proyecto_INICIO, 

1251851/proyecto_FIN, 1251851/proyecto_PROCESO, 

1251851/proyecto_FIN, 1251851/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108672 Proyecto de inversión 68,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:67932.05}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Lorenzo Cacaotepec - 

134038
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134038 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO Y 

MADERO PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO 

CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A UNAS CUADRAS DEL 

PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.79739838, lat:17.12853017}}

01-04-2018 31-07-2018 67,932.05 67,932.05 67,932.05 67,932.05 67,932.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:15.0}} {1247054/proyecto_PROCESO, 1247054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385162 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-86/2018-12867 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:379, localidad:16, direccion:Ignacio Zaragoza, 

Santa Cruz Nundaco, Oax., México, lon:-97.72356033, lat:17.17197526}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107389 Proyecto de inversión 268,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268000.0, modificado:267732.18}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Ñumí - 129270 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129270 N 0 0 268 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:67.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 25 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN 

JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO 

JUÁREZ, CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA AL OESTE DE LA IGLESIA 

CATÓLICA AL NOROESTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIM, lon:-

97.70762066, lat:17.39802111}}

01-04-2018 31-07-2018 267,732.18 267,732.18 267,732.18 267,732.18 267,732.18

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:65.0}} {1245771/proyecto_PROCESO, 1245771/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107394 Proyecto de inversión 88,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:87912.06}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Viviend San Juan Quiotepec - 

135244
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135244 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO , 

00000 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA,, lon:-

96.58896146, lat:17.59945324}}

01-04-2018 31-07-2018 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:21.0}} {1245776/proyecto_PROCESO, 1245776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385170 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-55/2018-12836 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:Ayuntamiento 5, El 

Bajio, San Felipe Tejalápam, Oax., México, lon:-96.85358047, 

lat:17.11240987}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107413 Proyecto de inversión 644,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644000.0, modificado:643356.45}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosolapa - 128771 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 128771 N 0 0 644 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:161.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

ALMOLONGA, 00000 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE 

JIQUIALPAN Y CALLE MORELOS, CALLE UNO A UNA CUADRA DEL CENTRO 

DE SALUD, lon:-96.68579488, lat:18.59724735}}

01-05-2018 31-08-2018 643,356.45 643,356.45 643,356.45 643,356.45 643,356.45

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:161.0}}
{1245795/proyecto_FIN, 1245795/proyecto_PROCESO, 

1245795/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385173 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-35/2018-12816 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:23, direccion:Calle Mártires de 

Tacubaya S/N, San Agustín de las Juntas, 68160 Santa Cruz Xoxocotlán, 

Oax., México, lon:-96.73341751, lat:17.02642165}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385173/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010279 Proyecto de inversión 304,918.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304918.67, modificado:186971.39}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juquila Tramo De Putla De Guerrero A Emiliano 

Zapata Colonia Estado De Oaxaca Agencia - 313759
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313759 N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:188.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUQUILA INTERIOR 

SN COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PUTLA DE GUERRERO Y CALLE EMILIANO 

ZAP, lon:-96.75295156, lat:17.07353193}}

18-09-2017 01-11-2017 186,971.39 186,971.39 186,971.39 186,971.39 186,971.39
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 045/2017, 

contratista:GIOVANY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:304918.67, importe_modificado:186971.39}}

{meta1: {avance:188.4}}

{1145359/proyecto_INICIO, 1145359/proyecto_PROCESO, 

1145359/proyecto_FIN, 1145359/proyecto_PROCESO, 

1145359/proyecto_FIN, 1145359/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385180 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-56/2018-12837 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:Benito Juárez 6, Centro 

San Felipe, San Felipe Tejalápam, Oax., México, lon:-96.85297966, 

lat:17.11142549}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385180/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101078877 Proyecto de inversión 3,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:1807998.0, modificado:1752012.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1192002.0, modificado:1168008.0}}

Rehabilitación Y Fomento A La Competitividad Del Mercado Guichivere De Santo Domingo 

Tehuantepec, Oaxaca.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD. INADEM-0010-2018 N 0 0 43 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:381.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA HÉROES NÚM 

59 BARRIO GUICHIVERE., lon:-95.238888, lat:16.324444}}
02-04-2018 01-10-2018 1,210,007.89 69,666.49 69,666.49 69,666.49 69,666.49

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IODEMC/UJ/CONT/06/FNE-171115-C1-4OAX-

000047272/2018, contratista:MATERIALES Y SUMINISTROS JUNO SA. DE 

C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA 

COMPETITIVIDAD, monto:69666.49, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1216917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385184 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-57/2018-12838 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:Independencia 60, 

Centro San Felipe, San Felipe Tejalápam, Oax., México, lon:-96.85383797, 

lat:17.1111794}}

09-10-2018 09-10-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010271 Proyecto de inversión 1,940,935.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940935.57, modificado:1930650.98}}

Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle García Vigíl Cabecera De La Agencia 

Agencia Donaji - 313862
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313862 N 0 0 243 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1845.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL 

INTERIOR SN EJIDO DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE GA, lon:-96.70195638, lat:17.10490208}}

13-09-2017 01-10-2017 1,930,650.98 1,930,650.98 1,930,650.98 1,930,650.98 1,930,650.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII068/2017, 

contratista:PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1940935.57, 

importe_modificado:1930650.98}}

{meta1: {avance:1845.16}}

{1145351/proyecto_PROCESO, 1145351/proyecto_FIN, 

1145351/proyecto_PROCESO, 1145351/proyecto_INICIO, 

1145351/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010294 Proyecto de inversión 786,264.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786264.53, modificado:686415.88}}

Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Primera Privada De 

Reforma Casco De La Agencia Agencia San Luis Bel - 313943
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313943 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:561.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA 

DE REFORMA INTERIOR SN EJIDO SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y 

CAL, lon:-96.69574438, lat:17.10070803}}

13-09-2017 01-11-2017 686,415.88 686,415.88 686,415.88 686,415.88 686,415.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII069/2017, 

contratista:PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:786264.53, 

importe_modificado:686415.88}}

{meta1: {avance:561.23}}
{1145374/proyecto_PROCESO, 1145374/proyecto_INICIO, 

1145374/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010282 Proyecto de inversión 453,712.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453712.09, modificado:453712.09}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Constitución Sección Oeste De La Segunda 

Sección Del Ejido Agencia Guadalupe Victoria - 313662
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313662 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:61.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 

INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMB, lon:-96.7350346, lat:17.09837121}}

18-09-2017 01-11-2017 453,712.09 453,712.09 453,712.09 453,712.09 453,712.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 071/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA BUCAREST, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:453712.09, importe_modificado:453712.09}}

{meta1: {avance:61.4}}

{1145362/proyecto_PROCESO, 1145362/proyecto_FIN, 

1145362/proyecto_INICIO, 1145362/proyecto_FIN, 

1145362/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160300788650 Proyecto de inversión 630,931.64 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630931.64, modificado:630931.64}}
Construccion De Un Tanque Elevado De Agua Potable Y Linea De Conduccion - 213287 538:Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA 213287 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:INTERIOR AMPLIACION 

SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE 

XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE, lon:-96.53797904, lat:16.35241664}}

23-05-2016 01-08-2016 630,931.64 630,931.64 630,931.64 630,931.64 630,931.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX-FISM.M538-06-2016, 

contratista:EDMUNDO VULFRANO PEREZ VASQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:630931.64, 

importe_modificado:630931.64}}

{meta1: {avance:100.0}}

{892778/proyecto_PROCESO, 892778/proyecto_FIN, 

892778/proyecto_INICIO, 892778/proyecto_FIN, 

892778/proyecto_PROCESO, 892778/proyecto_INICIO, 

892778/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010278 Proyecto de inversión 617,869.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617869.38, modificado:617869.38}}

Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Díaz Ordaz Sector Cinco Cabecera De 

La Agencia Agencia Guadalupe Victoria - 313967
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313967 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:533.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ 

INTERIOR SN EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA 

Y CALLE MADE, lon:-96.7210002, lat:17.09881914}}

13-09-2017 01-11-2017 617,869.38 617,869.38 617,869.38 617,869.38 617,869.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII086/2017, 

contratista:PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:617869.38, 

importe_modificado:617869.38}}

{meta1: {avance:533.82}}
{1145358/proyecto_INICIO, 1145358/proyecto_PROCESO, 

1145358/proyecto_INICIO, 1145358/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385208 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-32/2018-12813 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:71230, Genaro V. 

Vásquez 3, Cabecera Municipal Sta Cruz Xoxocotlan, Santa Cruz 

Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.73388958, lat:17.02728337}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385208/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301297583 Proyecto de inversión 1,366,030.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366030.0, modificado:1366030.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO AYOTZINTEPEC - SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM. 0+000 AL KM. 

14+400.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-7/2018 S 1832 1777 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:14.4}} 2

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:San Pedro Ozumacín, Oax., 

México, lon:-96.2236584, lat:17.6809252}, geo2: {cve_municipio:9, 

localidad:1, direccion:Ayotzintepec, Oax., México, lon:-96.1302351, 

lat:17.6735324}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108872 Proyecto de inversión 136,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135864.1}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Atzompa - 

131380
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 131380 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, 

SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

HIDALGO, CALLE DIAZ ORDAZ A UNAS CUADRAS DEL MERCADO DE 

ARTESANIAS, lon:-96.77976415, lat:17.10488463}}

01-04-2018 31-07-2018 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:34.0}}
{1247254/proyecto_PROCESO, 1247254/proyecto_FIN, 

1247254/proyecto_INICIO, 1247254/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384809 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-81/2018-12862 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 29, San 

Diego, 69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.67588139, lat:17.2704161}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108947 Proyecto de inversión 76,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75924.06}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Yosoyúa - 

127092
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127092 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE 

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE, 69891 GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA 

MARÍA YOSOYÚA OAXACA, AL ESTE DE SANTA MARÍA YOSOGUA, lon:-

97.49739066, lat:17.12377907}}

01-04-2018 31-07-2018 75,924.06 75,924.06 75,924.06 75,924.06 75,924.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:18.0}} {1247329/proyecto_PROCESO, 1247329/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109181 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De Ejutla 

De Crespo - 133785
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133785 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO 

CRESPO INTERIOR SN BARRIO LA CRUZ BLANCA, 71500 HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA 

ENTRE CALLE PINOS Y , CALLE BENITO JUÁREZ AL OESTE SOBRE LA 

MISMA CALLE DE LA IGLESIA DE LA LUZ DEL MUND, lon:-96.73762114, 

lat:16.56396486}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1247563/proyecto_INICIO, 1247563/proyecto_FIN, 

1247563/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384834 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-74/2018-12855 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:69800, Tlaxiaco, Oax., 

México, lon:-97.67910004, lat:17.26803922}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201109184 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Heroica Ciudad De Ejutla De 

Crespo - 123069
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123069 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA 5 

INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 

71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE 

ALCATRAZ, A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, lon:-

96.73416486, lat:16.55311057}}

01-05-2018 31-08-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1247566/proyecto_PROCESO, 1247566/proyecto_FIN, 

1247566/proyecto_INICIO, 1247566/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200505905 Proyecto de inversión 48,160.90 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48160.9, modificado:48160.8}}
Equipo Médico Y De Laboratorio 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 20 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 48,160.80 48,160.80 48,160.80 48,160.80 48,160.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385217 Proyecto de inversión 498,472.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498472.24, modificado:498472.24}}

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DE AZOTEA DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Otros Proyectos Sin identificar FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1272/2018 S 2079211 1888678 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1093.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:LB(TERRENO DE 

SIEMBRA), 71256, Calle Aldama LB(TERRENO DE SIEMBRA), San Bartolo 

Coyoyepec, San Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.71178818, 

lat:16.94829647}}

01-07-2018 31-08-2018 498,472.24 498,472.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FGEO/OM/URMSG/DRM/FAFEF/AD/OO1/2018, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A DE C.V, 

convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, monto:498472.24, 

importe_modificado:498472.24}}

{meta1: {avance:1093.47}}

{1385217/proyecto_FIN, 1385217/proyecto_PROCESO, 

1385217/proyecto_INICIO, 1385217/proyecto_FIN, 

1385217/proyecto_INICIO, 1385217/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401046136 Proyecto de inversión 119,795.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119795.0, modificado:110199.46}}
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Iebo No. 274 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM -IEMS/2953/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:76.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:-, lon:-96.672222, 

lat:16.321388}}
07-12-2017 110,199.46 110,199.46 110,199.46 110,199.46 110,199.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:76.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16170300971309 Proyecto de inversión 5,962,998.57 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962998.57, modificado:5909179.2}}
Equipamiento De Talleres Y Laboratorios En Instituto Tecnologico Del Istmo 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IES-REM/3003/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:243.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-95.019444, 

lat:16.433333}}
05-10-2017 5,909,179.20 5,909,179.20 5,909,179.20 5,909,179.20 5,909,179.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:243.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401046061 Proyecto de inversión 1,034,757.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034757.54, modificado:1028365.68}}
Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Iebo No 274 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM -IEMS/2947/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:212.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:-, lon:-96.672222, 

lat:16.321388}}
06-12-2017 1,028,365.68 1,028,365.68 1,028,365.68 1,028,365.68 1,028,365.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:212.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16170300971357 Proyecto de inversión 184,517.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184517.0, modificado:170754.58}}
Equipamiento De Cuatro Aulas Y Un Anexo En Bic No. 33 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEMS-REM/2159/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-98.275, 

lat:17.272222}}
05-10-2017 170,754.58 170,754.58 170,754.58 170,754.58 170,754.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:160.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401046049 Proyecto de inversión 82,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:82000.0}}
Rehabilitacion De Centro De Salud En Santa Cruz Acatepec 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2041-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379308 Proyecto de inversión 8,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}

CONSTRUCCION DE CAFETERIA Y SISTEMA MODULAR DE EQUIPAIENTO PARA SANEAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES CON RECUPERACION EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES 

CENTRALES

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1853/2018 -13435 S 540 631 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1265.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Manuel Doblado 6, 

Barrio de la Soledad, 71270 San Pablo Huixtepec, Oax., México, lon:-

96.78199768, lat:16.8236025}}

04-10-2018 28-02-2019 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108317 Proyecto de inversión 3,998,796.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998796.91, modificado:3998796.91}}
Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 103069 37:Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO 103069 N 0 0 960 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5508.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ 

PUEBLO MESONES HIDALGO, 71040 MESONES HIDALGO, MESONES 

HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE 

MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA CRUZ LA CUAL ESTA 

DEL LADO DERECHO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO CASI ESQUINA C, lon:-

97.96751159, lat:16.91776532}}

07-02-2018 10-06-2018 3,998,796.91 3,998,796.91 3,998,796.91 3,998,796.91 3,998,796.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MMH/037/003/2018, contratista:FIKER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, monto:3998796.91, 

importe_modificado:3998796.91}}

{meta1: {avance:5508.0}}

{1246699/proyecto_PROCESO, 1246699/proyecto_FIN, 

1246699/proyecto_INICIO, 1246699/proyecto_FIN, 

1246699/proyecto_PROCESO, 1246699/proyecto_FIN, 

1246699/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108085 Proyecto de inversión 1,235,506.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235506.0, modificado:1235506.0}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Tercer Andador De Azucenas Colonia 

Azucenas Agencia San Martín Mexicapam - 102584
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102584 N 0 0 520 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:577.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR TERCER AND 

DE AZUCENAS COLONIA AZUCENAS, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LAS PALMAS, 

CALLE TULIPANES , lon:-96.7579588, lat:17.06866988}}

04-06-2018 01-09-2018 1,235,506.00 1,235,506.00 484,635.32 484,635.32 484,635.32
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 034/2018, 

contratista:Larouch Edifica, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca 

de juarez, oaxaca, monto:1235506.0, importe_modificado:1235506.0}}

{meta1: {avance:577.2}}
{1246467/proyecto_INICIO, 1246467/proyecto_FIN, 

1246467/proyecto_PROCESO, 1246467/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107355 Proyecto de inversión 295,049.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295049.75, modificado:295049.75}}
Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad San Isidro Las Piñas - 124261 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 124261 N 0 0 408 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO EJIDO SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 

Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE POR LA CARRETERA 

FEDERAL CD. ALEMAN-SAYULA EN EL PRIMER ACCESO SE, lon:-

96.05282533, lat:18.12074801}}

14-06-2018 13-07-2018 295,049.75 295,049.75 295,049.75 293,777.98 293,777.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

030/2018, contratista:SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:295049.75, importe_modificado:295049.75}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1245737/proyecto_INICIO, 1245737/proyecto_PROCESO, 

1245737/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16170200904162 Proyecto de inversión 3,574,992.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574992.0, modificado:2635863.92}}

Equipamiento De La Unidad Academica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecologico De Oaxaca 

( Primera Etapa)
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
RA11-1358-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:569.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
06-07-2017 2,635,863.92 2,635,863.92 2,635,863.92 2,635,863.92 2,635,863.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:569.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401046102 Proyecto de inversión 30,727.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30727.0, modificado:30217.94}}
Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 89 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM -IEMS/2950/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:61, direccion:-, lon:-96.718333, 

lat:18.273055}}
07-12-2017 30,217.94 30,217.94 30,217.94 30,217.94 30,217.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:40.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108086 Proyecto de inversión 464,893.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464893.2, modificado:464893.2}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable En Andador Buenos Aires Barrio El Coquito Agencia San 

Juan Chapultepec - 100935
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 100935 N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:196.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR BUENOS AIRES 

BARRIO EL COQUITO, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CERRADA DE LA SEGUNDA PRIVADA DE PRIMERO DE 

MAYO Y CERRADA PRIMERA CERRADA DE PRIMERO DE MAYO, CERRADA 

SEGUNDA CERRADA DE PRIMERO DE MAYO , lon:-96.74508383, 

lat:17.0507542}}

04-06-2018 01-09-2018 464,893.20 464,893.20 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 026/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:464893.2, 

importe_modificado:464893.2}}

{meta1: {avance:196.0}}
{1246468/proyecto_INICIO, 1246468/proyecto_PROCESO, 

1246468/proyecto_FIN, 1246468/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011063 Proyecto de inversión 609,559.11 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609559.11, modificado:609396.67}}

Construcción De Sistema De Agua Potable En Diversas Calles Del Paraje Caballetillo Primera Etapa 

Agencia Viguera Cobertura Municipal - 303222
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 303222 N 0 0 687 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:765.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:PROLONGACION DE 

JACARANDAS PARAJE TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y 

PROLONGACION JACARAND, lon:-96.74465077, lat:17.13158661}}

01-12-2017 01-12-2017 609,396.67 609,396.67 609,396.67 609,396.67 609,396.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII152/2017, 

contratista:REY SALOMON SANTIAGO RAMOS, convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:609559.11, 

importe_modificado:609396.67}}

{meta1: {avance:765.52}}

{1146143/proyecto_PROCESO, 1146143/proyecto_INICIO, 

1146143/proyecto_PROCESO, 1146143/proyecto_INICIO, 

1146143/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879153 Proyecto de inversión 6,661,579.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6661579.15, modificado:5992137.06}}

Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan 

Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FORTALECE-1030-2017 N 0 0 3908 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:675.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-96.959722, 

lat:17.798611}}
12-05-2017 5,992,137.06 5,992,137.06 5,992,137.06 5,992,137.06 5,992,137.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1672636, 

contratista:MECANICA PROFESIONAL EM CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5992137.06, 

importe_modificado:5992137.06}}

{meta1: {avance:675.0}}

{988554/proyecto_FIN, 988554/proyecto_PROCESO, 

988554/proyecto_INICIO, 988554/proyecto_PROCESO, 

988554/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010263 Proyecto de inversión 112,531.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112531.08, modificado:91151.23}}

Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Prolongación De Álvaro Obregón 

Agencia Donaji - 312524
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 312524 N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 

DE ALVARO OBREGON COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OJO DE 

AGUA, POR EL L, lon:-96.69991977, lat:17.10923026}}

01-12-2017 01-12-2017 91,151.23 91,151.23 91,151.23 91,151.23 91,151.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII159/2017, 

contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:112531.08, importe_modificado:91151.23}}

{meta1: {avance:64.0}}
{1145343/proyecto_INICIO, 1145343/proyecto_FIN, 

1145343/proyecto_PROCESO, 1145343/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107368 Proyecto de inversión 758,585.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758585.36, modificado:758585.36}}
Ampliacion De Electrificación En La Localidad De Ejido Lazaro Cardenas - 123763 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 123763 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ 

CORTINEZ EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS, 68449 GENERAL LÁZARO 

CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO 

LOMA BONITA-MIXTAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO SE 

ACCEDE POR LA CARRETERA MIXTAN-LOMA BONITA HASTA LLEG, lon:-

95.89226977, lat:17.84029963}}

19-06-2018 16-08-2018 758,585.36 758,585.36 653,715.08 651,091.07 651,091.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

026/2018, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:758585.36, importe_modificado:758585.36}}

{meta1: {avance:9.0}} {1245750/proyecto_PROCESO, 1245750/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385587 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-34/2018-12815 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:71230, Genaro V. 

Vásquez 3, Cabecera Municipal Sta Cruz Xoxocotlan, Santa Cruz 

Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.73399687, lat:17.02726285}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107501 Proyecto de inversión 140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139860.1}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Soledad Peras - 124221 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124221 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL 

PERAS OAXACA, PARTE NORESTE DE LA POBLACION, lon:-96.93533278, 

lat:16.96583715}}

01-05-2018 31-08-2018 139,860.10 139,860.10 139,860.10 139,860.10 139,860.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:34.0}} {1245883/proyecto_PROCESO, 1245883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107568 Proyecto de inversión 124,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123876.09}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Etla - 131736 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 131736 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO 

SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA 

ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

HIDALGO A UNAS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.75963472, 

lat:17.14547364}}

01-04-2018 31-07-2018 123,876.09 123,876.09 123,876.09 123,876.09 123,876.09

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:30.0}} {1245950/proyecto_PROCESO, 1245950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011055 Proyecto de inversión 124,889.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124889.71, modificado:124782.41}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Morelos Tramo Morelos A Libertad Casco De La 

Agencia Agencia Viguera - 309130
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 309130 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:91.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:PRIVADA MORELOS 

COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DE MORELOS, SOBRE NIÑOS 

HEROES POR EL, lon:-96.75027698, lat:17.12811759}}

01-12-2017 01-12-2017 124,782.41 124,782.41 124,782.41 124,782.41 124,782.41
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII186/2017, 

contratista:GIOVANNY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:124889.71, importe_modificado:124782.41}}

{meta1: {avance:91.2}}
{1146135/proyecto_INICIO, 1146135/proyecto_FIN, 

1146135/proyecto_PROCESO, 1146135/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385652 Proyecto de inversión 1,185,410.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185410.69, modificado:1185410.69}}

TERMINACION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO MULTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNCA 

N0. 216 COL. PANORAMICA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12085 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:112.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Independencia 3C, 

Cabecera Municipal Sta Cruz Xoxocotlan, 71230 Santa Cruz Xoxocotlán, 

Oax., México, lon:-96.73324585, lat:17.02789888}}

21-08-2018 31-12-2018 1,185,410.69 1,185,410.69 392,529.55 392,529.55 392,529.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:33.11}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385666 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-3/2018-12784 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:4, direccion:Benito Juárez, El Centro, 

San Juan Lachao, Oax., México, lon:-97.12429047, lat:16.15862338}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107820 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlán - 

123911
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123911 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA JUÁREZ 501 

INTERIOR SN COLONIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 71230 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

SIERRA DE JUÁREZ Y CALLE 4 DE OCTUBRE, CALLE 18 DE JULIO A UNA 

CUADRA DEL MINI SUPER LA GUADALUPE, lon:-96.75913576, 

lat:17.00641795}}

01-04-2018 31-07-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:9.0}} {1246202/proyecto_PROCESO, 1246202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379154 Proyecto de inversión 182,598.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182598.0, modificado:182598.0}}

EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN JNR IGNACIO BERNAL ( FRACCIONAMIENTO 

DAINZU)
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0626/2018 -11320 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:70400, Nicolás Bravo 35, 

Tercera Secc, Tlacolula de Matamoros, Oax., México, lon:-96.47592545, 

lat:16.95566506}}

03-10-2018 31-01-2019 182,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101061243 Proyecto de inversión 2,470,127.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470127.66, modificado:2470127.66}}

Rehabilitación Del Camino Cosechero De Tierra Blanca A Caja Vieja En La Localidad De Tierra 

Blanca - 13780
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 13780 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CAJA VIEJA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 

INTERIOR S/N RANCHERIA TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA, SAN BLAS 

ATEMPA OAXA, lon:-95.12623396, lat:16.30236109}}

01-03-2018 04-04-2018 2,470,127.66 2,470,127.66 2,470,127.66 2,470,127.66 2,470,127.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/167/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SOQUEXA, SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:2470127.66, importe_modificado:2470127.66}}

{meta1: {avance:1800.0}}

{1198154/proyecto_PROCESO, 1198154/proyecto_INICIO, 

1198154/proyecto_FIN, 1198154/proyecto_PROCESO, 

1198154/proyecto_FIN, 1198154/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385046 Proyecto de inversión 311,789.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311789.57, modificado:311789.57}}
REPARACIONES GENERALES EN JNU JAIME NUNO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12081 S 68 63 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:78.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 1004, 

Zona Feb 10 2015, Barrio de la Noria, 68083 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.72363281, lat:17.05284591}}

21-08-2018 03-11-2018 311,789.57 311,789.57 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401046010 Proyecto de inversión 49,665.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49665.64, modificado:49665.64}}
Rehabilitacion De Centro De Salud En Santo Domingo Tonalá 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2036-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 49,665.64 49,665.64 49,665.64 49,665.64 49,665.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107414 Proyecto de inversión 338,495.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338495.49, modificado:338495.49}}
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 67612 22:Cosoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC 67612 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

JOLUXTLA, 69021 JOLUXTLA, COSOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

ANTONIO DE LEON Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JOLUXTLA EN EL MUNICIPIO DE 

COSOLTEPEC., lon:-97.75334378, lat:18.15449139}}

30-04-2018 01-05-2018 338,495.49 338,495.49 338,495.49 338,495.49 338,495.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1245796/proyecto_INICIO, 1245796/proyecto_FIN, 

1245796/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401046054 Proyecto de inversión 262,841.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262841.24, modificado:262841.24}}
Rehabilitacion De Hospital General De San Juan Bautista Cuicatlan 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2042-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 262,841.24 262,841.24 262,841.24 206,230.00 206,230.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.78}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401045306 Proyecto de inversión 7,162,600.87 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7162600.87, modificado:7162600.87}}
Construccion De Centro De Salud Urbano De 10 Consultorios En Loma Alta 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2027-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 7,162,600.87 7,162,600.87 7,162,600.87 7,162,600.87 7,162,600.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010290 Proyecto de inversión 79,714.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79714.63, modificado:77218.89}}

Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuarta Privada De Niño Artillero Barrio El 

Coquito Agencia San Juan Chapultepec - 313587
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313587 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:88.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA 

PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO INTERIOR SN BARRIO EL COQUITO, 68153 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA A 

MONTE ALBAN , lon:-96.74346648, lat:17.05289749}}

18-09-2017 01-11-2017 77,218.89 77,218.89 77,218.89 77,218.89 77,218.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 095/2017, 

contratista:Crusant Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:79714.63, 

importe_modificado:77218.89}}

{meta1: {avance:88.84}}
{1145370/proyecto_INICIO, 1145370/proyecto_FIN, 

1145370/proyecto_PROCESO, 1145370/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108060 Proyecto de inversión 4,240,454.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4240454.7, modificado:4364528.77}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Fraccionamiento Montoya Agencia 

Montoya - 102348
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102348 N 0 0 556 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1311.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA 

COLONIA MONTOYA, ENTRE MACEDONIO ALCALA Y ABRAHAM 

CASTELLANOS, CALLE MIGUEL CABRERA REHABILITACIÓN DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL FRACC MONTOYA AGENCIA 

MONTOYA, lon:-96.75964707, lat:17.068063}}

04-06-2018 01-09-2018 4,364,528.77 4,364,528.77 3,387,628.92 3,387,628.92 3,387,628.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 052/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:4240454.7, 

importe_modificado:4364528.77}}

{meta1: {avance:1311.0}}

{1246442/proyecto_INICIO, 1246442/proyecto_PROCESO, 

1246442/proyecto_FIN, 1246442/proyecto_PROCESO, 

1246442/proyecto_FIN, 1246442/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201134091 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}}
Mejoramiento Del Centro De Reinserción Social De San Juan Bautista Tuxtepec 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 24 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108778 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo 

Tehuantepec - 126398
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126398 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA TABASCO 58 

58 INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 

70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA, CALLE TANGUYU, lon:-95.23682595, 

lat:16.31313252}}

01-04-2018 01-07-2018 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:5.0}} {1247160/proyecto_PROCESO, 1247160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201108798 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Dviongo - 132426 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132426 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:25, direccion:CALLE AGUA BLANCA 

INTERIOR SN PUEBLO AGUA BLANCA, 00000 DVIONGO, SAN LUIS 

AMATLÁN OAXACA,, lon:-96.48368691, lat:16.57183492}}

01-04-2018 01-07-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:9.0}} {1247180/proyecto_PROCESO, 1247180/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384814 Proyecto de inversión 420,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-137/2018-12919 S 2 12 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71127319, lat:16.74381112}}
02-10-2018 31-12-2018 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201109075 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Santiago - 126492 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 126492 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:14, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000 RÍO SANTIAGO, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA,, lon:-

97.29316637, lat:16.67305354}}

01-04-2018 01-07-2018 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:5.0}} {1247457/proyecto_PROCESO, 1247457/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108451 Proyecto de inversión 499,997.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499997.17, modificado:499997.17}}

Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Veinte De Noviembre Del 

Barrio Grande - 110894
70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 110894 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR SN COLONIA PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE 

DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON 

LUIS EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LU, lon:-97.97377521, 

lat:16.42865056}}

16-04-2018 15-05-2018 499,997.17 499,997.17 499,997.17 499,997.17 499,997.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FISMCM/070/001/014/2018, contratista:TLAOLA 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA 

DE DON LUIS, monto:499997.17, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:480.0}}

{1246833/proyecto_PROCESO, 1246833/proyecto_FIN, 

1246833/proyecto_INICIO, 1246833/proyecto_FIN, 

1246833/proyecto_PROCESO, 1246833/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107807 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Independencia - 138282 384:Santa Cruz Xitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA 138282 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

INDEPENDENCIA - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 

350 PUEBLO SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, 

SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LA CENTRAL, 

TERRACERIA TRAMO INDEPENDENCIA - INDEPENDENCIA DERECH, lon:-

96.70032226, lat:16.37078482}}

16-04-2018 26-05-2018 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCX/FISM-

DF/M384/056/2018, contratista:JORGE ANDRES PINACHO ORDAZ, 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246189/proyecto_PROCESO, 1246189/proyecto_FIN, 

1246189/proyecto_PROCESO, 1246189/proyecto_INICIO, 

1246189/proyecto_FIN, 1246189/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011254 Proyecto de inversión 107,125.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107125.04, modificado:105872.33}}

Electrificación En Calle Niño Artillero Sección Oeste De La Segunda Sección Sector Uno Agencia 

Guadalupe Victoria - 274112
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 274112 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:74, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE VICTORIA 

SEGUNDA SECCIÓN (LA MINA), OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA, lon:-96.73298747, lat:17.09033737}}

30-11-2017 01-12-2017 105,872.33 105,872.33 105,872.23 105,872.23 105,872.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII106/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:107125.04, importe_modificado:105872.33}}

{meta1: {avance:2.0}}

{1146334/proyecto_INICIO, 1146334/proyecto_FIN, 

1146334/proyecto_PROCESO, 1146334/proyecto_FIN, 

1146334/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010357 Proyecto de inversión 569,895.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569895.24, modificado:590201.28}}
Electrificación En Calle Venustiano Carranza Casco De La Agencia Agencia Donaji - 278178 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 278178 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MANUEL GARCIA VIGIL Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, PO, lon:-96.70308478, lat:17.10270858}}

30-11-2017 01-12-2017 590,201.28 590,201.28 590,201.28 590,201.28 590,201.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII109/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS  TUFIC S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:569895.24, 

importe_modificado:590201.28}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1145437/proyecto_INICIO, 1145437/proyecto_PROCESO, 

1145437/proyecto_INICIO, 1145437/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108475 Acción 155,768.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155768.97, modificado:155768.97}}
33903 Servicios Integrales - 112059 76:La Reforma Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA 112059 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.844498, lat:16.623315}}

05-02-2018 31-12-2018 155,768.97 155,768.97 109,038.23 109,038.23 109,038.23

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MLR/076/2018/003, contratista:CONTROL Y SUPERVISIÓN RH S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA REFORMA, monto:155768.97, 

importe_modificado:155768.97}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1246857/proyecto_INICIO, 1246857/proyecto_PROCESO, 

1246857/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011069 Proyecto de inversión 123,374.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123374.26, modificado:121880.48}}

Electrificación En Andador Pirú Sección Oeste De La Segunda Sección Sector Uno Agencia 

Guadalupe Victoria - 273919
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 273919 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:ANDADOR PIRU 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 

INDEPENDENCIA, PUEDE TOMAR, lon:-96.73323902, lat:17.09099312}}

30-11-2017 01-12-2017 121,880.48 121,880.48 121,880.48 121,880.48 121,880.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII119/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:123374.26, importe_modificado:121880.48}}

{meta1: {avance:3.0}}

{1146149/proyecto_INICIO, 1146149/proyecto_PROCESO, 

1146149/proyecto_FIN, 1146149/proyecto_INICIO, 

1146149/proyecto_PROCESO, 1146149/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010362 Proyecto de inversión 99,108.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99108.75, modificado:98747.21}}
Electrificación En Prolongación De Francisco I Madero Casco De La Agencia Agencia Donaji - 278250 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 278250 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION 

FRANCISCO I MADERO COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

PERIFERICO, CAMINO , lon:-96.70427434, lat:17.10122553}}

30-11-2017 01-12-2017 98,747.21 98,747.21 98,747.21 98,747.21 98,747.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII120/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:99108.75, 

importe_modificado:98747.21}}

{meta1: {avance:3.0}}

{1145442/proyecto_INICIO, 1145442/proyecto_PROCESO, 

1145442/proyecto_INICIO, 1145442/proyecto_FIN, 

1145442/proyecto_PROCESO, 1145442/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010359 Proyecto de inversión 316,610.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316610.26, modificado:316610.26}}

Electrificación En Calle Arroyo Principal Colonia Moctezuma Agencia San Martín Mexicapam - 

277670
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 277670 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO 

PRINCIPAL COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE 

QUETZALCOATL, CAMINO, lon:-96.75724528, lat:17.05865048}}

30-11-2017 01-12-2017 316,610.26 316,610.26 316,610.26 316,610.26 316,610.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII121/2017, 

contratista:P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y 

CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:316610.26, importe_modificado:316610.26}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1145439/proyecto_INICIO, 1145439/proyecto_PROCESO, 

1145439/proyecto_INICIO, 1145439/proyecto_PROCESO, 

1145439/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010360 Proyecto de inversión 255,092.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255092.67, modificado:254700.4}}

Electrificación En Calle Pochutla Tramo De Putla De Guerrero A Emiliano Zapata Colonia Estado De 

Oaxaca Agencia San Martín Mexicapam - 277851
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 277851 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE POCHUTLA 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA DE LAS 

TORRES, POR , lon:-96.75156839, lat:17.07474274}}

30-11-2017 01-12-2017 254,700.40 254,700.40 254,700.40 254,700.40 254,700.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII122/2017, 

contratista:P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y 

CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:255092.67, importe_modificado:254700.4}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1145440/proyecto_PROCESO, 1145440/proyecto_INICIO, 

1145440/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011253 Proyecto de inversión 72,232.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72232.55, modificado:72232.55}}

Electrificación En Calle Vicente Guerrero Colonia Pueblo Nuevo Parte Alta Agencia Pueblo Nuevo - 

279506
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 279506 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 PUEBLO NUEVO PARTE 

ALTA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y 

CALLE LAZARO CARDENA, lon:-96.7535028, lat:17.11387184}}

30-11-2017 01-12-2017 72,232.55 72,232.55 72,232.55 72,232.55 72,232.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII128/2017, 

contratista:CORPORATIVO ELECTRICO  COBALTO, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:72232.55, 

importe_modificado:72232.55}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1146333/proyecto_INICIO, 1146333/proyecto_PROCESO, 

1146333/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010248 Proyecto de inversión 832,942.35 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832942.35, modificado:832942.35}}

Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Félix Díaz Colonia Ejidal Agencia San 

Martín Mexicapam - 328881
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 328881 N 0 0 267 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:750.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FELIZ DIAZ 

INTERIOR SN EJIDO SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y 

CALLE PINO SUA, lon:-96.7503173, lat:17.0675905}}

30-11-2017 01-12-2017 832,942.35 832,942.35 832,942.35 832,942.35 832,942.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII140/2017, 

contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE 

ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:832942.35, importe_modificado:832942.35}}

{meta1: {avance:750.82}}

{1145328/proyecto_FIN, 1145328/proyecto_PROCESO, 

1145328/proyecto_INICIO, 1145328/proyecto_FIN, 

1145328/proyecto_INICIO, 1145328/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904507 Proyecto de inversión 3,480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:2333885.25}}

Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De 

Pinotepa De Don Luis.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FORTALECE-1785-2017 N 0 0 1776 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6974.69}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:-, lon:-97.976944, 

lat:16.427777}}
03-08-2017 2,333,885.25 2,333,885.25 2,333,885.25 2,333,885.25 2,333,885.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1615018, contratista:SHIHUA 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:2628362.06, 

importe_modificado:2628362.06}}

{meta1: {avance:3766.33}}
{1030559/proyecto_INICIO, 1030559/proyecto_PROCESO, 

1030559/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107497 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Iturbide - 125828 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125828 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

ITURBIDE, 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA, 

LOCALIDAD UBICAD AL SUR DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO Y AL NORTE 

DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO, lon:-97.58974139, lat:17.06208115}}

01-04-2018 31-07-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:4.0}} {1245879/proyecto_PROCESO, 1245879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107608 Proyecto de inversión 48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47952.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Pasa Nazareno 

Chichicazapa - 126266
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126266 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:EJIDO NUEVO PASO 

NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA), SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA, A 200 METROS DE TACOS Y 

HAMBURGUESAS TADEO A CUADRA Y MEDIA DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.34766991, lat:18.29441174}}

01-04-2018 31-07-2018 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:11.0}} {1245990/proyecto_PROCESO, 1245990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010249 Proyecto de inversión 579,903.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579903.82, modificado:579903.82}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Abelardo Rodríguez Agencia Pueblo Nuevo - 

329046
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 329046 N 0 0 575 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:477.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO 

RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE CRISTOB, lon:-96.75645001, lat:17.11481863}}

29-11-2017 01-12-2017 579,903.82 579,903.82 579,903.82 579,903.82 579,903.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/AD/FIII182/2017, 

contratista:OBRA CIVIL CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEEE, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:579903.82, 

importe_modificado:579903.82}}

{meta1: {avance:477.8}}
{1145329/proyecto_PROCESO, 1145329/proyecto_INICIO, 

1145329/proyecto_PROCESO, 1145329/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011054 Proyecto de inversión 546,573.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546573.47, modificado:538448.95}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación De Hidalgo Primera Privada De 

Independencia Y Segunda Privada De Independencia - 308865
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 308865 N 0 0 341 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:327.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:PROLONGACION 

HIDALGO COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CAMINO ANCHO, 

POR CAMINO A L, lon:-96.74677796, lat:17.13095218}}

01-12-2017 01-12-2017 538,448.95 538,448.95 538,448.95 538,448.95 538,448.95
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII185/2017, 

contratista:GIOVANNY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:546573.47, importe_modificado:538448.95}}

{meta1: {avance:327.15}}
{1146134/proyecto_INICIO, 1146134/proyecto_PROCESO, 

1146134/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010268 Proyecto de inversión 543,949.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543949.89, modificado:543949.89}}

Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Articulo Ciento Veintitres Niño Artillero Y 

Esmeralda Santa Anita Parte Baja Agencia San - 309723
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 309723 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:342.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE LA PAZ, CARRETERA 

ANTIGUA, lon:-96.73317916, lat:17.04851647}}

01-12-2017 01-12-2017 543,949.89 543,949.89 543,949.89 543,949.89 543,949.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII196/2017, 

contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:543949.89, importe_modificado:543949.89}}

{meta1: {avance:342.7}}
{1145348/proyecto_INICIO, 1145348/proyecto_FIN, 

1145348/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010308 Proyecto de inversión 1,944,595.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944595.09, modificado:1944595.09}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Colonia Estado De Oaxaca Agencia San 

Martin Mexicapam - 310261
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 310261 N 0 0 1001 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1077.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HUAJUAPAN 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CHOAPAM Y CALLE MANUEL GOMEZ 

MORIN, DEL LADO, lon:-96.74462147, lat:17.06927368}}

01-12-2017 01-12-2017 1,944,595.09 1,944,595.09 1,944,595.09 1,944,595.09 1,944,595.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII0198/2017, 

contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1944595.09, 

importe_modificado:1944595.09}}

{meta1: {avance:1077.13}}

{1145388/proyecto_PROCESO, 1145388/proyecto_INICIO, 

1145388/proyecto_PROCESO, 1145388/proyecto_INICIO, 

1145388/proyecto_PROCESO, 1145388/proyecto_INICIO, 

1145388/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401045659 Proyecto de inversión 12,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}}
Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De San Antonio De La Cal 107:San Antonio de la Cal Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL SF/SPIP/DPIP/RG-23/1551-N/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:PRIVADA DE 

AMAPOLAS, 2DA. SECC.; CALLE EUCALIPTOS, 3RA. SECC; CALLE 

CALICANTO, 3RA. SECC.; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 4TA. SECC.; PRIV. DE 

NIÑOS HEROES, 6TA. SECC., lon:-96.699284, lat:17.031313}}

25-07-2017 01-11-2017 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC/107/RG-23/1551-

N/2017/001, contratista:CONSTRUCTORA, VENTA Y RENTA DE 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN RHCP, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1.25E7, 

importe_modificado:1.25E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1181344/proyecto_INICIO, 1181344/proyecto_PROCESO, 

1181344/proyecto_FIN, 1181344/proyecto_PROCESO, 

1181344/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384410 Proyecto de inversión 16,311,617.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO 

PLAZO 1100, monto:8155808.52, modificado:8155808.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8155808.53, modificado:8155808.53}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (326 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL/0550/2018 S 728 617 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2318.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:Huautla de Jimenez, 

68500 Huautla de Jiménez, Oax., México, lon:-96.83309, lat:18.1307053}}
17-05-2018 31-12-2018 8,155,808.53 16,073,725.91 2,411,058.89 2,411,058.89 2,411,058.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1871254, 

contratista:NAVARRO Y NERIA COMERCIALIZADORA NACIONAL DE 

INSUMO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:1.607372591E7, importe_modificado:1.607372591E7}}

{meta1: {avance:115.91}} {1384410/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200904619 Proyecto de inversión 32,230.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32230.0, modificado:28934.72}}
Equipamiento De Un Aula En Jnr General Lazaro Cardenas 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1892-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:-, lon:-97.680555, 

lat:18.188888}}
16-08-2017 28,934.72 28,934.72 28,934.72 28,934.72 28,934.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:40.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107762 Proyecto de inversión 1,110,730.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110730.1, modificado:1110730.1}}
Ampliacion De Electrificacion En La Colonia El Rosario - 116262 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 116262 N 0 0 290 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

COLONIA EL ROSARIO, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

SOLIDARIDAD, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA 

DE LIBERTAD CON SOLIDARIDAD ABARCANDO CALLE SIN NOMBRE Y, lon:-

96.12725223, lat:18.07749089}}

13-06-2018 11-08-2018 1,110,730.10 1,110,730.10 955,220.77 951,390.71 951,390.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

016/2018, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1110730.1, 

importe_modificado:1110730.1}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1246144/proyecto_INICIO, 1246144/proyecto_PROCESO, 

1246144/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108306 Acción 178,176.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178176.0, modificado:139200.0}}
33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 123382 197:San Juan Guelavía Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA 123382 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.545832, lat:16.956763}}

01-05-2018 31-12-2018 139,200.00 92,800.00 92,800.00 92,800.00 92,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJG197/FISMDF/003/2018, contratista:SABEL ISAURO 

SILVA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, 

monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}}

{meta1: {avance:5.0}} {1246688/proyecto_INICIO, 1246688/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107765 Proyecto de inversión 1,375,920.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375920.74, modificado:1375920.74}}

Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Fisica En La Escuela Primaria 

Narciso Mendoza En La Col Del Carmen - 116062
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 116062 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

INTERIOR SN COLONIA DEL CARMEN, 68333 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

NARCISO MENDOZA Y , POR BULEVAR ANTONINO FERNANDEZ LLEGA A 

COLONIA DEL CARMEN A LA ALTURA DE GASOLINERA GILGA DOBLA A L, 

lon:-96.14743163, lat:18.06537506}}

04-06-2018 18-07-2018 1,375,920.74 1,375,920.74 1,183,291.83 1,178,547.28 1,178,547.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

021/2018, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1375920.74, 

importe_modificado:1375920.74}}

{meta1: {avance:0.75}}
{1246147/proyecto_INICIO, 1246147/proyecto_PROCESO, 

1246147/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011251 Proyecto de inversión 165,230.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165230.64, modificado:165230.64}}

Electrificación En Calle Prolongación De Porfirio Díaz Colonia Pueblo Nuevo Parte Alta Agencia 

Pueblo Nuevo - 278664
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 278664 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:PROLONGACION 

PORFIRIO DIAZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 PUEBLO NUEVO PARTE 

ALTA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 

PLUTARCO ELIAS, lon:-96.75153808, lat:17.1149952}}

30-11-2017 01-12-2017 165,230.64 165,230.64 165,230.64 165,230.64 165,230.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII129/2017, 

contratista:CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:165230.64, 

importe_modificado:165230.64}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146331/proyecto_INICIO, 1146331/proyecto_FIN, 

1146331/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108153 Proyecto de inversión 489,824.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489824.4, modificado:489824.4}}

Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Privada Del Panteon Y Privada De Venustiano 

Carranza Casco De La Agencia Agencia San Juan Ch - 30349
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30349 N 0 0 143 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:157.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL PANTEON 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA , lon:-

96.74076452, lat:17.05315283}}

04-06-2018 01-09-2018 489,824.40 489,824.40 345,771.44 345,771.44 345,771.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 024/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:489824.4, 

importe_modificado:489824.4}}

{meta1: {avance:157.7}}

{1246535/proyecto_INICIO, 1246535/proyecto_FIN, 

1246535/proyecto_PROCESO, 1246535/proyecto_FIN, 

1246535/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904164 Proyecto de inversión 338,979.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338979.42, modificado:228476.44}}
Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 234 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1363-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:-, lon:-97.696666, 

lat:16.094444}}
05-07-2017 228,476.44 228,476.44 228,476.44 228,476.44 228,476.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:69.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101069673 Proyecto de inversión 41,296.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41296.0, modificado:37196.24}}
Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Rodolfo Morales ( Col. Pintores) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2312-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
14-12-2017 37,196.24 37,196.24 37,196.24 37,196.24 37,196.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:72.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108151 Proyecto de inversión 1,277,950.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277950.15, modificado:1277950.15}}

Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec Casco De La 

Agencia Agencia San Juan Chapultepec - 30360
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30360 N 0 0 211 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL PANTEON 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA A MONTE ALBAN Y CALLE 13 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE MONTE OLIMPO , lon:-96.74071088, 

lat:17.05334771}}

04-06-2018 01-09-2018 1,277,950.15 1,277,950.15 704,603.36 704,603.36 704,603.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 046/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:1277950.15, 

importe_modificado:1277950.15}}

{meta1: {avance:134.53}} {1246533/proyecto_INICIO, 1246533/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010347 Proyecto de inversión 99,923.58 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99923.58, modificado:99923.58}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación De Calzada Del Trabajo Colonia Mártires 

De Río Blanco Cabecera Municipal - 301561
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 301561 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:49.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 

CALZADA DEL TRABAJO COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA MARTINEZ Y 

CALLE FILOMENA, lon:-96.72932215, lat:17.08810062}}

30-11-2017 01-12-2017 99,923.58 99,923.58 99,923.58 99,923.58 99,923.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII/143/2017, 

contratista:MAGUIR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:99923.58, importe_modificado:99923.58}}

{meta1: {avance:49.75}}
{1145427/proyecto_INICIO, 1145427/proyecto_PROCESO, 

1145427/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010348 Proyecto de inversión 7,415,733.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7415733.46, modificado:7415731.31}}

Rehabilitación De Pavimento De Concreto Asfáltico En Avenida La Paz Agencia San Juan 

Chapultepec Cobertura Municipal - 300097
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 300097 N 0 0 7173 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:2094.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PAZ 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE AGUSTIN 

MELGAR, SOBRE, lon:-96.73815734, lat:17.05394254}}

30-11-2017 01-12-2017 7,415,731.31 7,415,731.31 7,415,731.31 7,415,731.31 7,415,731.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII154/2017, 

contratista:PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:7415733.46, 

importe_modificado:7415731.31}}

{meta1: {avance:2094.3}}
{1145428/proyecto_PROCESO, 1145428/proyecto_INICIO, 

1145428/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010349 Proyecto de inversión 8,076,783.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8076783.03, modificado:8076783.03}}

Rehabilitación De Pavimento De Concreto Asfáltico En Avenida Montoya Agencias San Martín 

Mexicapam Y Montoya Cobertura Municipal - 300459
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 300459 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:17488.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTOYA 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE CAMINO 

REAL, AGENCIA, lon:-96.75196131, lat:17.06650571}}

30-11-2017 01-12-2017 8,076,783.03 8,076,783.03 8,076,783.03 8,076,783.03 8,076,783.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII155/2017, 

contratista:EDIFICACIONESMANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V. Y JMMM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:8076783.0, 

importe_modificado:8076783.03}}

{meta1: {avance:17488.31}}
{1145429/proyecto_INICIO, 1145429/proyecto_PROCESO, 

1145429/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010299 Proyecto de inversión 180,665.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180665.51, modificado:180665.51}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Independencia Segunda Sección Sector 

Oeste Agencia Guadalupe Victoria - 305270
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 305270 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:65.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA 

DE INDEPEDENCIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE 

AZUCENAS, ES, lon:-96.73690207, lat:17.09904773}}

01-12-2017 01-12-2017 180,665.51 180,665.51 180,665.51 180,665.51 180,665.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII168/2017, 

contratista:XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:180665.51, 

importe_modificado:180665.51}}

{meta1: {avance:65.7}}
{1145379/proyecto_INICIO, 1145379/proyecto_PROCESO, 

1145379/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107553 Proyecto de inversión 92,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:91908.07}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Coatlan - 

135355
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135355 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL 

COATLÁN OAXACA,, lon:-96.68839892, lat:16.19337271}}

01-04-2018 01-07-2018 91,908.07 91,908.07 91,908.07 91,908.07 91,908.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:22.0}} {1245935/proyecto_PROCESO, 1245935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010329 Proyecto de inversión 59,022.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59022.75, modificado:59022.75}}

Desazolve Y Encofrado De Drenaje Sanitario En Primera Privada De Baja California Colonia Linda 

Vista Agencia Santa Rosa Panzacola - 306752
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 306752 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:36.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA 

DE BAJA CALIFORNIA COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CHAMIZAL Y 

CALLE 16 D, lon:-96.73847921, lat:17.08257811}}

01-12-2017 01-12-2017 59,022.75 59,022.75 59,022.75 59,022.75 59,022.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII173/2017, 

contratista:MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:59022.75, 

importe_modificado:59022.75}}

{meta1: {avance:36.97}}

{1145409/proyecto_INICIO, 1145409/proyecto_FIN, 

1145409/proyecto_PROCESO, 1145409/proyecto_FIN, 

1145409/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010321 Proyecto de inversión 339,261.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339261.26, modificado:339261.26}}

Construcción De Red De Agua Potable Calles Novena Norte Doceava Norte Y Calle Cosijoeza Colonia 

La Soledad Agencia Santa Rosa Panzacola - 307190
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 307190 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:291.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 9 NORTE COLONIA 

SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE 12A NORTE, POR 

COSIJOESA HA, lon:-96.74074743, lat:17.10620553}}

01-11-2017 01-12-2017 339,261.26 339,261.26 339,261.26 339,261.26 339,261.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII174/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:339261.26, 

importe_modificado:339261.26}}

{meta1: {avance:291.3}}

{1145401/proyecto_INICIO, 1145401/proyecto_FIN, 

1145401/proyecto_PROCESO, 1145401/proyecto_FIN, 

1145401/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010328 Proyecto de inversión 494,037.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494037.46, modificado:494037.46}}

Rehabilitacion De Pavimento En Calle Sin Nombre Cerro Del Vidrio Colonia Lomas De Anta Rosa 

Agencia Santa Rosa Panzacola - 306456
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 306456 N 0 0 481 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:608.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL VIDRIO 

COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NUDO MIXTECO Y CALLE 

CEMPOALTEPEC, PO, lon:-96.74470222, lat:17.09348289}}

01-12-2017 01-12-2017 494,037.46 494,037.46 494,037.46 494,037.46 494,037.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII178/2017, 

contratista:MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:494037.46, 

importe_modificado:494037.46}}

{meta1: {avance:608.61}}
{1145408/proyecto_PROCESO, 1145408/proyecto_INICIO, 

1145408/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107756 Proyecto de inversión 549,800.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549800.26, modificado:549800.26}}
Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Colonia Los Manguitos - 129591 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 129591 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:556.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO 

COLONIA LOS MANGUITOS, 68322 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y 

CONTINUACION AVENIDA MEXICO FINCA LAS MARIPOSAS, DE LA 

CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA EN EL PUNTO DE 4 CAMINOS SE 

ACCEDE , lon:-96.12352969, lat:18.07903122}}

21-06-2018 19-08-2018 549,800.26 549,800.26 549,800.26 547,430.43 547,430.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

035/2018, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:549800.26, importe_modificado:549800.26}}

{meta1: {avance:500.03}}
{1246138/proyecto_INICIO, 1246138/proyecto_PROCESO, 

1246138/proyecto_INICIO, 1246138/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385638 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-49/2018-12830 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle dos de Abril, Santa 

Inés Yatzeche, Oax., México, lon:-96.7598321, lat:16.8108164}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385638/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010317 Proyecto de inversión 82,527.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82527.56, modificado:80274.42}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Privada Josefa Ortiz De Dominguez Barrio El Rosario Parte 

Baja Agencia San Juan Chapultepec - 310106
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 310106 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:42.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y 

CALLE NI, lon:-96.73921067, lat:17.04973546}}

01-12-2017 01-12-2017 80,274.42 80,274.42 80,274.42 80,274.42 80,274.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 191/2017, 

contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:82527.56, 

importe_modificado:80274.42}}

{meta1: {avance:42.47}}

{1145397/proyecto_INICIO, 1145397/proyecto_FIN, 

1145397/proyecto_PROCESO, 1145397/proyecto_INICIO, 

1145397/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010296 Proyecto de inversión 112,058.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112058.24, modificado:109510.6}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Primera Privada De Siete De Noviembre Barrio El Coquito 

Agencia San Juan - 309875
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 309875 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:67.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 1A.PRIVADA 7 DE 

NOVIEMBRE COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 2DA DE 7 DE 

NOVIEMBRE Y CALL, lon:-96.7458302, lat:17.05394291}}

01-12-2017 01-12-2017 109,510.60 109,510.60 109,510.60 109,510.60 109,510.60
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII193/2017, 

contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:112058.24, importe_modificado:109510.6}}

{meta1: {avance:67.5}}

{1145376/proyecto_INICIO, 1145376/proyecto_PROCESO, 

1145376/proyecto_FIN, 1145376/proyecto_PROCESO, 

1145376/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107822 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlán - 

124870
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124870 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ÁNGEL 

ASTURIAS INTERIOR SN COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 71233 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE PABLO NERUDA Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE MOCTEZUMA A 

TRES CUADRAS DE LA FARMACIA MIRANDA, lon:-96.74085685, 

lat:17.03947737}}

01-04-2018 31-07-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:12.0}} {1246204/proyecto_PROCESO, 1246204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385708 Proyecto de inversión 671,950.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671950.85, modificado:671950.85}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DAINZU FRACC DAINZU 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12088 S 82 89 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:98.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle Mariano 

Matamoros 8, Segunda Secc, 70400 Tlacolula de Matamoros, Oax., 

México, lon:-96.47918701, lat:16.95435146}}

29-08-2018 26-12-2018 671,950.85 671,950.85 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180201132048 Proyecto de inversión 1,972,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De Miahuatlán De Porfirio Díaz, En El Municipio De Miahuatlán De 

Porfirio D

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0365-2018 N 0 0 23940 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:-, lon:-96.596111, 

lat:16.328333}}
24-04-2018 1,972,000.00 1,911,998.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853503, contratista:JUAMA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}

{meta1: {avance:3.6}} {1270542/proyecto_PROCESO, 1270542/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107825 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlán - 

112662
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112662 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE 

HINOJOSA DE MURAT 20 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO DE LA HORQUETA Y AVENIDA 

GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, A CUADRA Y MEDIA DE LA 

GASOLINERA ZAPOTECA., lon:-96.73295867, lat:17.01847409}}

01-04-2018 31-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:7.0}} {1246207/proyecto_PROCESO, 1246207/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010315 Proyecto de inversión 617,027.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617027.91, modificado:617027.91}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calles Del Avión Privada Del Avión Emiliano Zapata Antonio 

De León Segunda Privada De Antonio De Leó - 311194
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 311194 N 0 0 552 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:436.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DEL AVION 

COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE JORGE L. TAMAYO, 

POR LA DEPORTIV, lon:-96.71803731, lat:17.04762244}}

01-12-2017 01-12-2017 617,027.91 617,027.91 617,027.91 617,027.91 617,027.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII205/2017, 

contratista:JOSE AMILCAR SIERRA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:617027.91, importe_modificado:617027.91}}

{meta1: {avance:436.45}}
{1145395/proyecto_INICIO, 1145395/proyecto_PROCESO, 

1145395/proyecto_FIN, 1145395/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385772 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-111/2018-12893 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Santa 

Cruz, San Juan Mixtepec Distrito 08, Oax., México, lon:-97.83037663, 

lat:17.30610664}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010297 Proyecto de inversión 503,278.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503278.12, modificado:503278.12}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calles Del Avión Privada Del Avión Emiliano Zapata 

Antonio De León Segunda Privada De Antonio De - 311444
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 311444 N 0 0 560 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:552.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DEL AVION 

COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE JORGE L. TAMAYO, 

POR DEPORTIVA D, lon:-96.71775646, lat:17.04799847}}

01-12-2017 01-12-2017 503,278.12 503,278.12 503,278.12 503,278.12 503,278.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII206/2017, 

contratista:JOSE AMILCAR SIERRA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:503278.12, importe_modificado:503278.12}}

{meta1: {avance:552.51}}
{1145377/proyecto_INICIO, 1145377/proyecto_FIN, 

1145377/proyecto_PROCESO, 1145377/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010312 Proyecto de inversión 728,625.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728625.0, modificado:1591765.95}}

Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Sinaloa Colonia Ampliación Dolores Agencia Dolores - 

305722
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 305722 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:119.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA 

AMPLIACIÓN DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE JALISCO, POR CALLE 

EJERCITO , lon:-96.69862695, lat:17.08701357}}

01-11-2017 01-12-2017 1,591,765.95 1,591,765.95 1,591,765.95 1,591,765.95 1,591,765.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII207/2017, 

contratista:XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:728625.0, 

importe_modificado:1591765.95}}

{meta1: {avance:119.4}}
{1145392/proyecto_INICIO, 1145392/proyecto_FIN, 

1145392/proyecto_PROCESO, 1145392/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385779 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-123/2018-12905 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Santa María Huatulco, 

Oax., México, lon:-96.3199488, lat:15.8340071}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385791 Proyecto de inversión 2,477,640.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477640.0, modificado:2477640.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO SOCHIAPAM-SANTA MARIA PAPALO DEL KM 0+000 AL 

KM 47+600.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-1/2018 S 968 875 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:47.6}} 2

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.70097351, lat:17.83923759}, geo2: {cve_municipio:326, 

localidad:1, direccion:San Pedro Sochiápam, Oax., México, lon:-

96.663786, lat:17.8261637}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385091 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-157/2018-12939 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:348, localidad:17, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-98.05246353, lat:17.39552788}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107320 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71928.05}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Sol - 133138 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133138 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JERÓNIMO COATLÁN, 70844 CERRO SOL, SAN JERÓNIMO COATLÁN 

OAXACA,, lon:-96.87238552, lat:16.16486087}}

01-04-2018 01-07-2018 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:17.0}} {1245702/proyecto_PROCESO, 1245702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201107341 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Lorenzo Pápalo - 

135927
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135927 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:RANCHERIA SAN 

LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE REFORMA, A 800 METROS 

DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-96.87952816, lat:17.88551965}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:15.0}} {1245723/proyecto_PROCESO, 1245723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010255 Proyecto de inversión 1,121,912.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121912.48, modificado:1121912.48}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Macedonio Alcalá De Matías Romero A San 

Martín Mexicapam Fraccionamiento Montoya Agenc - 314679
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 314679 N 0 0 307 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:310.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO 

ALCALA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MONTOYA, 68143 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA 

Y CALLE MATIA, lon:-96.76056432, lat:17.0669296}}

04-09-2017 01-10-2017 1,121,912.48 1,121,912.48 1,121,912.48 1,121,912.48 1,121,912.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 040/2017, 

contratista:MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1121912.48, 

importe_modificado:1121912.48}}

{meta1: {avance:310.95}}

{1145335/proyecto_FIN, 1145335/proyecto_PROCESO, 

1145335/proyecto_FIN, 1145335/proyecto_INICIO, 

1145335/proyecto_FIN, 1145335/proyecto_PROCESO, 

1145335/proyecto_INICIO, 1145335/proyecto_PROCESO, 

1145335/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385193 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-48/2018-12829 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Independencia No. 1, 

Centro, 68285 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.76255703, 

lat:17.10063806}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385193/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300934282 Proyecto de inversión 1,589,500.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589500.53, modificado:926341.35}}

Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En Prolongación De 

Hidalgo - 160267
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 160267 N 0 0 2160 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:55.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE 

HIDALGO INTERIOR SN PROLONGACION DE HIDALGO, 68274 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 

LAS ROSAS, C, lon:-96.77301853, lat:17.12178725}}

18-08-2017 01-12-2017 926,341.35 926,341.35 926,341.35 926,341.35 926,341.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 075/2017, 

contratista:Ingeniería Construcciones y Arrendamientos de Antequera, 

S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:1589500.53, importe_modificado:926341.35}}

{meta1: {avance:55.69}}
{1060535/proyecto_INICIO, 1060535/proyecto_PROCESO, 

1060535/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385206 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-38/2018-12819 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Independencia No. 1, 

Centro, 68285 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.76277161, 

lat:17.10076111}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108212 Proyecto de inversión 767,748.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767748.04, modificado:767748.04}}

Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De Francisco I Madero Los Cerritos Rio Tonto - 

109322
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 109322 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

EL PORVENIR - FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS RIO TONTO 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA FRANCISCO I 

MADERO LOS CERRITOS RIO TONTO, 68442 FRANCISCO I. MADERO DE 

LOS CERRITOS RÍO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, DE , 

lon:-96.22642426, lat:18.17807906}}

09-05-2018 07-06-2018 767,748.04 767,748.04 767,748.04 764,438.78 764,438.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

002/2018, contratista:ELVIRA MARTINEZ SEBASTIAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:767748.04, importe_modificado:767748.04}}

{meta1: {avance:1.64}}

{1246594/proyecto_FIN, 1246594/proyecto_PROCESO, 

1246594/proyecto_INICIO, 1246594/proyecto_FIN, 

1246594/proyecto_INICIO, 1246594/proyecto_PROCESO, 

1246594/proyecto_FIN, 1246594/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385343 Proyecto de inversión 6,109,452.68

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443781.06, modificado:2443781.06}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN ESTATAL, 

monto:1832835.8, modificado:1832835.8}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:APORTACIÓN MUNICIPAL, monto:1832835.82, modificado:1832835.82}}

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO SANTA ELENA 

DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD. INADEM-6289-2017 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2129.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Oaxaca - Xoxocotlán 12, 

Santa Elena, 68160 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-

96.72863245, lat:17.04002405}}

27-12-2017 31-12-2018 2,564,045.74 4,276,613.22 2,441,012.81 2,441,012.81 2,441,012.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-161-09-08-305-00-2017, 

contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL SUR, 

S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y 

DE LA COMPETITIVIDAD, monto:5708569.91, importe_modificado:0.0}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IODEMC/UJ/ADF/FNE-

170612-C1-4-000013113/02/2017., contratista:MATERIALES Y 

SUMINISTROS JUNO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMEPTITIVIDAD, monto:400879.18, 

importe_modificado:400879.18}}

{meta1: {avance:1490.0}}
{1385343/proyecto_INICIO, 1385343/proyecto_PROCESO, 

1385343/proyecto_INICIO, 1385343/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384869 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-8/2018-12789 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:87, direccion:Parque Central de San 

Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., Av. Oaxaca 3473, San Pedro Mixtepec 

Distrito 22, Oax., México, lon:-97.08334923, lat:15.98274232}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384869/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108322 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco 

Telixtlahuaca - 135774
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135774 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 LA LOMA (LOMA GRANDE), SAN 

PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , EN LA AVENIDA 

PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-96.79670222, lat:17.06715277}}

01-04-2018 31-07-2018 31,968.02 31,968.02 31,968.02 31,968.02 31,968.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:7.0}} {1246704/proyecto_PROCESO, 1246704/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384943 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-17/2018-12798 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Guillermo Prieto 

114, La Estacion, 71510 Ocotlán de Morelos, Oax., México, lon:-

96.6799324, lat:16.7903414}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384957 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-120/2018-12902 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:Av. Oaxaca 3473, San 

Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.08352089, 

lat:15.98253604}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301303454 Proyecto de inversión 576,452.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576452.84, modificado:576452.84}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 152004 421:Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMEINTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 152004 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:3, direccion:, 00000KILÓMETRO 10 

NIZZAPIPI (SAN ANTONIO), SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACAENTRE 

Y,KILOMETRO 10 NIZAPIPI, lon:-95.21514832, lat:16.40626092}}

25-06-2018 23-08-2018 576,452.84 576,452.84 576,452.84 576,452.84 460,496.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/FISM/421/002/2018, 

contratista:ARYAMDRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

MARIA MIXTEQUILLA, monto:576452.84, 

importe_modificado:576452.84}}

{meta1: {avance:20.0}}

{1303454/proyecto_INICIO, 1303454/proyecto_FIN, 

1303454/proyecto_INICIO, 1303454/proyecto_PROCESO, 

1303454/proyecto_FIN, 1303454/proyecto_PROCESO, 

1303454/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301303524 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 153983 254:San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO 153983 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3727.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:9, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ 

DEL PACÍFICO, 70861SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO RÍO HONDO 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LINDA VIASTA 

SAN JOSÉ DEL PACIFICO, lon:-96.50196466, lat:16.17039712}}

26-03-2018 15-06-2018 500,000.00 500,000.00 441,471.90 441,471.90 441,471.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMCD/254/08/038/2018, contratista:LOPEZ 

GUENDULAIN CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO RIO HONDO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {avance:3291.3}}
{1303524/proyecto_INICIO, 1303524/proyecto_PROCESO, 

1303524/proyecto_INICIO, 1303524/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301305269 Proyecto de inversión 2,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 164525 468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 164525 N 0 0 751 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1473.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:CALLE PROL. CALLE 

XICOTENCATL RANCHERIA PASO DE SAN JACOBO, 68926PASO DE SAN 

JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACAENTRE CALLE PROL. CALLE 

XICOTENCATL Y,LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PROL. DE XICOTENCATL 

Y CALLES INTERNAS DE LA POBLACIÓN., lon:-95.88440554, 

lat:17.64807714}}

28-05-2018 25-08-2018 2,200,000.00 2,200,000.00 1,276,000.00 1,276,000.00 884,344.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM/005/2018, 

contratista:RAMJAI CONSTRUCTORA DEL PAPALOAPAN S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2200000.0, 

importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {avance:854.0}} {1305269/proyecto_INICIO, 1305269/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301305499 Proyecto de inversión 255,700.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255700.11, modificado:255700.11}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIONEN LA COLONIA DIEZ DE MAYO - 165533 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
165533 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:21, meta:78.24, meta_modificada:78.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO 

COLONIA 10 DE MAYO, 70033HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CARRETERA 

JUCHITAN - XADANI, CALLEJON LAZARO CARDENAS LA OBRA SE 

ENCUENTR, lon:-95.02546323, lat:16.4148263}}

15-06-2018 14-07-2018 255,700.11 255,700.11 255,700.11 255,700.11 255,700.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/022/2018, contratista:C. 

FLORALIA POBLETE RAMOS, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:255700.11, 

importe_modificado:255700.11}}

{meta1: {avance:70.0}}
{1305499/proyecto_INICIO, 1305499/proyecto_PROCESO, 

1305499/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301306203 Proyecto de inversión 242,922.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242922.01, modificado:242922.01}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA DEL ROSARIO - 168818 30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA 168818 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:21, meta:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA EL ESPINAL, 

70117EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL ESPINAL OAXACA. EN LA COLONIA DEL ROSARIO., lon:-

95.03669433, lat:16.49001014}}

27-06-2018 27-07-2018 242,922.01 242,922.01 242,922.01 205,707.54 205,707.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/009/2018, 

contratista:INSTELRED CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL, OAXACA, 

monto:242922.01, importe_modificado:242922.01}}

{meta1: {avance:285.0}}
{1306203/proyecto_INICIO, 1306203/proyecto_PROCESO, 

1306203/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301306540 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 170575 50:Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO 170575 N 0 0 262 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:RANCHERIA LA CUMBRE, 

69848LA CUMBRE, MAGDALENA PEÑASCO OAXACAENTRE CARRETERA 

CARRETERA A CHALCATONGO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA 

CARRETERA QUE VA A CHALCATONGO, lon:-97.58625333, 

lat:17.24549908}}

02-05-2018 30-07-2018 1,250,000.00 1,250,000.00 1,000,577.62 1,000,577.62 1,000,577.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/INV/MMP/050/0007/2018, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, 

monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1306540/proyecto_INICIO, 1306540/proyecto_PROCESO, 

1306540/proyecto_INICIO, 1306540/proyecto_FIN, 

1306540/proyecto_INICIO, 1306540/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401015820 Proyecto de inversión 83,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:83000.0}}
Mejoramiento De Caminos Rurales En General - 287044 538:Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA 287044 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE 

PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE 

XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, CA, lon:-96.53566374, lat:16.34689099}}

25-10-2017 01-11-2017 83,000.00 83,000.00 83,000.00 83,000.00 83,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YER53/013/2017, 

contratista:YEROGH A.C., convocante:MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA, 

monto:83000.0, importe_modificado:83000.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1150900/proyecto_INICIO, 1150900/proyecto_PROCESO, 

1150900/proyecto_FIN, 1150900/proyecto_INICIO, 

1150900/proyecto_PROCESO, 1150900/proyecto_FIN, 

1150900/proyecto_INICIO, 1150900/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300970109 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}
Pavimentación De Calles En El Municipio De San Pablo Macuiltianguis 296:San Pablo Macuiltianguis Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS FFI-0777-5-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:SAN JUAN LUVINA, 

MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS, lon:-96.548888, 

lat:17.504722}}

01-06-2017 01-11-2017 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPMC/296/FFI/0777-N/2017, 

contratista:CECILIA JOAQUIN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO MACUILTIANGUIS, monto:1250000.0, 

importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1104775/proyecto_PROCESO, 1104775/proyecto_INICIO, 

1104775/proyecto_PROCESO, 1104775/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201140600 Proyecto de inversión 50,000,032.53

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.000003253E7, modificado:2.000003258E7}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}}

Proyecto Ejecutivo  De Modernizacion Registral 2018 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA 10863 N 0 0 200000 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE MAYO NUM. 

200 COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}

01-05-2018 01-09-2018 16,323,373.01 16,296,829.79 16,296,829.79 16,296,829.79 16,296,829.79

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IFREO-0001-2018, 

contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GISNET SC, 

convocante:INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:4.992967839E7, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:55.92}} {1280039/proyecto_INICIO, 1280039/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283839 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

ZAPOTENGO - 148605
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 148605 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:40, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

ZAPOTENGO, 70905ZAPOTENGO, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-

96.40438869, lat:15.69668952}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288027 Proyecto de inversión 179,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179999.98, modificado:179999.98}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SAN ISIDRO BUENA VISTA - 252321 426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
252321 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:CALLE SIN DATOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO BUENAVISTA, 68267SAN ISIDRO 

BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACAENTREY,FRENTE A LA 

AGENCIA, lon:-97.05576899, lat:16.97872356}}

01-07-2018 31-12-2018 98,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288031 Proyecto de inversión 2,496,138.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496138.44, modificado:2496138.44}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN RIO ANONA - 252383 351:San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
252383 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.31, meta_modificada:2.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A RIÓ 

ANONA INTERIOR SN RANCHERIA , 70808RÍO ANONA, SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS OAXACAENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE REBECA 

GARCIA PERALTA, CAMINO CAMINO A LA UNION AL SUR DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.68959637, lat:16.45483451}}

01-07-2018 31-12-2018 1,372,876.15 2,495,279.42 748,583.83 748,583.83 748,583.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-07-111-00-2018, 

contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2495279.42, 

importe_modificado:2495279.42}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288056 Proyecto de inversión 29,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON CELDAS SOLARES PARA VIVIENDAS - 

252826
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
252826 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LA LUZ, 71801LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLEY CALLE 

, CARRETERA NO TIENE NOMBRE PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-

97.57971087, lat:16.11868817}}

01-07-2018 31-12-2018 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288056/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288074 Proyecto de inversión 3,057,639.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057639.07, modificado:3057639.07}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS  CALLES - 253030 191:San Juan Chicomezúchil Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
253030 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.83, meta_modificada:2.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:2, direccion:CALLE XIA PLANTA XIA 

INTERIOR SN PUEBLO XIA (PLANTA XIA), 68757XÍA (PLANTA DE XÍA), SAN 

JUAN CHICOMEZÚCHIL OAXACAENTRE CAMINO CAMINO A LACHATAO Y 

CALLE MAGUEYES, CALLE LLANOS AL OESTE DE LA PRESA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.52547127, lat:17.28759149}}

01-07-2018 31-12-2018 1,773,430.66 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288074/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288075 Proyecto de inversión 29,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON CELDAS SOLARES PARA VIVIENDAS - 

253031
449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
253031 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

BUENA VISTA, 70490BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

OAXACAENTRE CALLEY PRIVADA , CARRETERA NO TIENE NOMBRE ZONA 

SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-96.27466216, lat:16.57253978}}

01-07-2018 31-12-2018 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288113 Proyecto de inversión 732,413.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732413.76, modificado:732413.76}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PABLO CUATRO VENADOS - 253479
292:San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253479 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:19, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE JILGUERO 

23INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330SAN 

PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACAENTRE  

,AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.89129874, lat:16.98294249}}

01-07-2018 31-12-2018 732,413.76 729,745.54 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES VITUKSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:729745.54, 

importe_modificado:729745.54}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288143 Proyecto de inversión 53,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EMILIANO ZAPATA - 

253960
417:Santa María Jacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253960 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 68465EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-

96.16829569, lat:17.88720476}}

01-07-2018 31-12-2018 53,000.00 52,947.11 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288143/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288155 Proyecto de inversión 3,304,610.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3304610.0, modificado:3304610.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICHIHUA - 

254226
407:Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
254226 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.74, meta_modificada:5.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHICHIHUA, 70363ARROYO CHICHIHUA, 

SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACAENTREY,CARRETERA A SANTA MARIA 

CHIMALAPA, lon:-94.82807703, lat:16.80806105}}

01-06-2018 31-12-2018 2,643,688.00 3,304,457.81 991,337.34 991,337.34 991,337.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-03-120-00-2018, 

contratista:COGOMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3304457.81, 

importe_modificado:3304457.81}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288155/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288168 Proyecto de inversión 74,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74200.0, modificado:74200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS ARROYO 

PALOMO - 254377
559:San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254377 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS ARROYO PALOMO, 68480SAN LUCAS ARROYO PALOMO, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL 

DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-96.36799076, lat:17.8395307}}

01-07-2018 31-12-2018 74,200.00 74,125.96 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288184 Proyecto de inversión 74,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74200.0, modificado:74200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA DEL 

VALLE - 254527
356:Santa Ana del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254527 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS 221INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 

70428SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACAENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE 20DE NOVIEMBRE A 

UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.47091621, 

lat:16.99561232}}

01-07-2018 31-12-2018 74,200.00 74,125.96 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283861 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  LAGUNILLA - 

149112
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 149112 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:60, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

LAGUNILLA, 70904LAGUNILLA, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,SOBRE CARRETERA MIAHUTLAN POCHUTLA, lon:-

96.4596479, lat:15.81057902}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283867 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN JOSE 

CHACALAPA - 149289
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 149289 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:10, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

SAN JOSÉ CHACALAPA, 70904SAN JOSÉ CHACALAPA, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACAENTRE Y,JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.46501911, lat:15.8294156}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283868 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN JOSE 

DE LAS FLORES - 149324
207:San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 149324 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:CALLE 9 DE MARZO 

211INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 70247SAN JOSÉ DE 

LAS FLORES, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACAENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE QUERÉTARO,  A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

95.40152863, lat:17.35038456}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283895 Proyecto de inversión 71,571.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71571.81, modificado:71571.81}}

CONSTRUCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO 

ETAPA - 150411
202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150411 N 0 0 29 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA 

ACCESO A SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO, 71944SANTA CATARINA CERRO 

DEL VIDRIO, SAN JUAN LACHAO OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERA 

A SAN PEDRO MIXTEPEC Y CARRETERA CARRETERA A SANTA, lon:-

97.1524341, lat:16.25219729}}

01-06-2018 31-12-2018 71,571.81 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283895 Proyecto de inversión 71,571.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71571.81, modificado:71571.81}}

CONSTRUCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO 

ETAPA - 150411
202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150411 N 0 0 29 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA 

ACCESO A SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO, 71944SANTA CATARINA CERRO 

DEL VIDRIO, SAN JUAN LACHAO OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERA 

A SAN PEDRO MIXTEPEC Y CARRETERA CARRETERA A SANTA, lon:-

97.1524341, lat:16.25219729}}

01-06-2018 31-12-2018 71,571.81 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283897 Proyecto de inversión 519,115.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519115.88, modificado:519115.88}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BUENAVISTA - 150447 426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150447 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.36, meta_modificada:0.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A 

BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 

68267BUENA VISTA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACAENTRE 

CALLE PRIVADA EL LLANITO Y CALLE PARAJE COLORADA, CALLE PARAJE 

ARROYO GUACAMAYA LA OBRA SE CONSTRUYE EN TRES UBICACION, lon:-

97.09180065, lat:17.00851513}}

01-06-2018 31-12-2018 519,115.88 519,068.33 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-176-00-2018, 

contratista:C. OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:519068.33, importe_modificado:519068.33}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283897/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283897 Proyecto de inversión 519,115.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519115.88, modificado:519115.88}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BUENAVISTA - 150447 426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150447 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.36, meta_modificada:0.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A 

BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 

68267BUENA VISTA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACAENTRE 

CALLE PRIVADA EL LLANITO Y CALLE PARAJE COLORADA, CALLE PARAJE 

ARROYO GUACAMAYA LA OBRA SE CONSTRUYE EN TRES UBICACION, lon:-

97.09180065, lat:17.00851513}}

01-06-2018 31-12-2018 519,115.88 519,068.33 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-176-00-2018, 

contratista:C. OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:519068.33, importe_modificado:519068.33}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283897/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283898 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  TOLTEPEC 

SAN RAFAEL TOLTEPEC - 150456
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 150456 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:36, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

TOLTEPEC, 70904TOLTEPEC (SAN RAFAEL TOLTEPEC), SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACAENTREY,A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-96.45469093, lat:15.88320633}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283898/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283899 Proyecto de inversión 781,475.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781475.77, modificado:781475.77}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE ENERO - 150478 475:Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150478 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE 25 DE ENERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442SAN PABLO GUILÁ, 

SANTIAGO MATATLÁN OAXACAENTRE CALLE LEROD DE TEJADA Y CALLE 

DE ACCESO,  AL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.43520263, 

lat:16.80009297}}

01-06-2018 31-12-2018 781,475.77 780,791.55 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-134-00-2018, 

contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:780791.55, 

importe_modificado:780791.55}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283899 Proyecto de inversión 781,475.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781475.77, modificado:781475.77}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE ENERO - 150478 475:Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150478 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE 25 DE ENERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442SAN PABLO GUILÁ, 

SANTIAGO MATATLÁN OAXACAENTRE CALLE LEROD DE TEJADA Y CALLE 

DE ACCESO,  AL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.43520263, 

lat:16.80009297}}

01-06-2018 31-12-2018 781,475.77 780,791.55 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-134-00-2018, 

contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:780791.55, 

importe_modificado:780791.55}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283932 Proyecto de inversión 489,550.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489550.45, modificado:489550.45}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LAS FLORES Y 

JACARANDAS EN EL PARAJE LOM - 152912
475:Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
152912 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.47, meta_modificada:0.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PABLO GUILA, 70442SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE JACARANDAS,PASANDO EL 

PANTEON, lon:-96.44240308, lat:16.80371778}}

01-06-2018 31-12-2018 489,550.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283934 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA TUZA - 153069 543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153069 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

TUZA, 71850LA TUZA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACAENTRE  Y 

CALZADA SIN NOMBRE,  AL SUR DE LA POBLACIÓN, lon:-97.58899665, 

lat:16.33949044}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283934/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283936 Proyecto de inversión 251,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251999.98, modificado:251999.98}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC - 

153140
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153140 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

PEÑA DE LETRA TEPENTEPEC, 68266PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA 

MARÍA PEÑOLES OAXACAENTRE  ,  AL ESTE DE LA POBLACION, lon:-

97.02020863, lat:16.99735668}}

01-06-2018 31-12-2018 251,999.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283936/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283937 Proyecto de inversión 179,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179999.98, modificado:179999.98}}

CONSTRUCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SAN FRANCISCO IXPANTEPEC ETAPA - 

153261
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153261 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACAENTRE  Y PRIVADA SIN NOMBRE, 

CARRETERA SIN NOMBRE AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-

97.24762099, lat:16.28445185}}

01-06-2018 31-12-2018 179,999.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283937/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283939 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN ARROYO TRISTE A ETAPA - 153367 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153367 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 71910ARROYO TRISTE, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACAENTRE CALLE PRINICIPAL Y,ENFRENTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.25849606, lat:16.09332899}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283939/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283956 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CIRUELO - 153791 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153791 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

EL CIRUELO, 71900EL CIRUELO, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACAENTRE  ,  EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.29438655, 

lat:16.03873521}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283956/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283956 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CIRUELO - 153791 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153791 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

EL CIRUELO, 71900EL CIRUELO, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACAENTRE  ,  EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.29438655, 

lat:16.03873521}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283956/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283957 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL SALAR - 153806 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153806 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

EL SALAR, 71900EL SALAR, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACAENTRE  ,  

EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.3412029, lat:16.06463943}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283957 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL SALAR - 153806 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153806 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

EL SALAR, 71900EL SALAR, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACAENTRE  ,  

EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.3412029, lat:16.06463943}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283961 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN JUNTA DE LOS RIOS - 153956 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153956 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

JUNTA DE LOS RÍOS, 71900JUNTA DE LOS RÍOS, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACAENTRE  ,  EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

97.29127453, lat:16.11192264}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301283961 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN JUNTA DE LOS RIOS - 153956 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153956 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

JUNTA DE LOS RÍOS, 71900JUNTA DE LOS RÍOS, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACAENTRE  ,  EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

97.29127453, lat:16.11192264}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283962 Proyecto de inversión 107,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107999.99, modificado:107999.99}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SANTIAGO MIRAMAR - 153998 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153998 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:53, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO MIRAMAR, 71900SANTIAGO MIRAMAR, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACAENTRE  ,  EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

97.29102199, lat:16.06484253}}

01-06-2018 31-12-2018 107,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283962 Proyecto de inversión 107,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107999.99, modificado:107999.99}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SANTIAGO MIRAMAR - 153998 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153998 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:53, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO MIRAMAR, 71900SANTIAGO MIRAMAR, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACAENTRE  ,  EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

97.29102199, lat:16.06484253}}

01-06-2018 31-12-2018 107,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283975 Proyecto de inversión 104,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:103896.07}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

YÓLOX - 155353
336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 155353 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:17, meta:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

10INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707SAN PEDRO YÓLOX, 

SAN PEDRO YÓLOX OAXACAENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 

HIDALGO,A MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL ENFRENTE DEL 

PANTEÓN., lon:-96.55281033, lat:17.58870743}}

01-06-2018 30-09-2018 103,896.07 103,896.07 103,896.07 103,896.07 103,896.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:25.0}} {1283975/proyecto_PROCESO, 1283975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283976 Proyecto de inversión 104,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:103896.07}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE 

JUÁREZ - 155399
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 155399 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:17, meta:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PERLA 33INTERIOR 

SN COLONIA LA JOYA, 68276OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRE CALLE MONTOYA Y CALLE TOPACÍO, CALLE RUBÍ A UNA 

CUADRA DEL PANTEÓN DE LA COLONIA LA JOYA AL SUR DEL PARQUE., 

lon:-96.75466263, lat:17.06877885}}

01-06-2018 30-09-2018 103,896.07 103,896.07 103,896.07 103,896.07 103,896.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:25.0}} {1283976/proyecto_PROCESO, 1283976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283978 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BARTOLO SOYALTEPEC - 155791
121:San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 155791 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:INTERIOR 

DOMICILIOPUEBLO SAN BARTOLO SOYALTEPEC, 69565SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACAENTREY,NO EXISTEN 

CALLES AL DOMICLIO EN REFERECNIA, lon:-97.30727644, 

lat:17.58909844}}

01-06-2018 30-09-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:7.0}} {1283978/proyecto_PROCESO, 1283978/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283980 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA 

CAMPANA - 155843
344:San Sebastián Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 155843 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:4, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.91690294, lat:16.03999372}}

01-06-2018 30-09-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:8.0}} {1283980/proyecto_PROCESO, 1283980/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283981 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CHUPARROSA - 155897
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 155897 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.48606071, lat:18.06411609}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283981/proyecto_PROCESO, 1283981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283982 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

TOMÁS - 155956
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 155956 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.51183597, lat:18.04662859}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283982/proyecto_PROCESO, 1283982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283984 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

NARANJA - 156008
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156008 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000LOMA NARANJA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.59445772, lat:18.03993962}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283984/proyecto_PROCESO, 1283984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283988 Proyecto de inversión 29,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29750.0, modificado:27972.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN ISIDRO 

VISTA HERMOSA - 156136
379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156136 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACAENTREY,A UNA CUADRA DE 

LA CANCHA TECHADA, lon:-97.71004294, lat:17.18030618}}

01-06-2018 30-09-2018 27,972.02 27,972.02 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283990 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE 

SAN JUAN - 156154
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156154 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.54225639, lat:18.10186651}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283990/proyecto_PROCESO, 1283990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283993 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA 

CHICA - 156265
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156265 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.51692669, lat:18.06030767}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283993/proyecto_PROCESO, 1283993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283994 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JALTEPEC DE 

CANDOYOC - 156390
190:San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156390 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-95.41600554, lat:17.34939304}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283994/proyecto_PROCESO, 1283994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283995 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MARTÍN BUENAVISTA - 156438
336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156438 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:16, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000SAN MARTÍN BUENAVISTA, SAN PEDRO YÓLOX 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.61254839, lat:17.63408017}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283995/proyecto_PROCESO, 1283995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283995 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MARTÍN BUENAVISTA - 156438
336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156438 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:16, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000SAN MARTÍN BUENAVISTA, SAN PEDRO YÓLOX 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.61254839, lat:17.63408017}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283995/proyecto_PROCESO, 1283995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283996 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO 

CULEBRA - 156523
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156523 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.48071608, lat:18.08468007}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283996/proyecto_PROCESO, 1283996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283997 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 156654
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156654 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA 

INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA 

BONITA OAXACAENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE GUILLERMO 

PRIETO, CALLE PUEBLA AL ESTE DE LA POBLACION, lon:-95.87214777, 

lat:18.11267137}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283997/proyecto_PROCESO, 1283997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283998 Proyecto de inversión 27,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27500.0}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN - 156710
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156710 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES INTERIOR 

SN COLONIA MONTEBELLO, 71238SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACAENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE 

EUCALIPTOS, CALLE LAURELES A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

21 DE AGOSTO, lon:-96.75359193, lat:17.0271748}}

01-06-2018 30-09-2018 27,500.00 27,490.27 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/002/2018, 

contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUÍZ S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:302371.45, 

importe_modificado:302371.45}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283999 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 156774
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156774 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS 

CALLES INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, 

LOMA BONITA OAXACAENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE ÁLVARO OBREGÓN AL NORTE DE LA LOCALIDAD, 

lon:-95.88388896, lat:18.12182771}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1283999/proyecto_PROCESO, 1283999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284000 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MARCOS ZACATEPEC - 156777
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156777 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:17, meta:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN MARCOS 

ZACATEPEC, 71910SAN MARCOS ZACATEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACAENTRE CARRETERA OAXACA RÍO GRANDE-SANTA CATARINA 

JUQUILA Y,AL NORTE DE LA TIENDA COMUNITARIA AL NOROESTE DE LA 

IGLESIA DE SAN MARCOS ZACATEPEC Y AL OESTE DE LA , lon:-

97.35548069, lat:16.14349028}}

01-06-2018 30-09-2018 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:29.0}} {1284000/proyecto_PROCESO, 1284000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284001 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

- 156831
46:Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156831 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:17, meta:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:RANCHERIA SAN 

MIGUEL, 69907SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACAENTRE 

CARRETERA NÚMERO 88 Y,SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA JACATEPEC., lon:-97.2493554, 

lat:17.31353066}}

01-06-2018 30-09-2018 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:29.0}} {1284001/proyecto_PROCESO, 1284001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284002 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 156833
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156833 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DERECHOS 

POLÍTICOS INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, 

LOMA BONITA OAXACAENTRE CALLE DEL NIÑO Y CALLE , CALLE 

DERECHOS ECONÓMICOS ENFRENTE DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-

95.86732199, lat:18.11236361}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284002/proyecto_PROCESO, 1284002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284003 Proyecto de inversión 137,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137500.0, modificado:137500.0}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN ANTONIO DE LA 

CAL - 156841
107:San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156841 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACAENTRE CALLE 

SAUCES Y CALLE EUCALIPTOS,TERCERA SECCIÓN LAS MORAS, lon:-

96.71480193, lat:17.02432744}}

01-06-2018 30-09-2018 137,500.00 137,440.59 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/002/2018, 

contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUÍZ S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:302371.45, 

importe_modificado:302371.45}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284004 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 156875
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156875 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO 

INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA 

BONITA OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIO 

CARRANZA, CALLE YUCATÁN A UNA CUADRA DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-

95.88540513, lat:18.11114294}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284004/proyecto_PROCESO, 1284004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284005 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 156898
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156898 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALINAS 

DE GORTARI INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, 

LOMA BONITA OAXACAENTRE CALLE FELIPE REYES Y CALLE 12 DE 

OCTUBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

95.88927174, lat:18.11593999}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284005/proyecto_PROCESO, 1284005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284006 Proyecto de inversión 136,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135864.1}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 156905
6:Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156905 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:17, meta:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

111INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 69600ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACAENTRE CALLE ITANDEHUI Y, CALLE 

NICOLÁS BRAVO A DOS CUADRAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO E00637 A 

UNA CUADRA DEL HOTEL SANTILLÁN., lon:-97.23519919, 

lat:17.45957872}}

01-06-2018 30-09-2018 135,864.10 135,864.10 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:34.0}}
{1284006/proyecto_PROCESO, 1284006/proyecto_FIN, 

1284006/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284007 Proyecto de inversión 152,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:151848.11}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 156919
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156919 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:17, meta:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS 

21INTERIOR SN COLONIA LAS LIMAS, 68324SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE COSTA Y 

CALLE MIXTECA, CALLE ISTMO AL NOROESTE DEL CONCESIONARIO DE 

CAMIONES SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ A SEIS CUADRAS , lon:-

96.12381122, lat:18.07072694}}

01-06-2018 30-09-2018 151,848.11 151,848.11 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284009 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 157081
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 157081 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 

INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA 

BONITA OAXACAENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 

MICHOACÁN AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-95.86971786, 

lat:18.10518311}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284009/proyecto_PROCESO, 1284009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284009 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 157081
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 157081 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 

INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA 

BONITA OAXACAENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 

MICHOACÁN AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-95.86971786, 

lat:18.10518311}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284009/proyecto_PROCESO, 1284009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284011 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 157104
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 157104 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE PIÑA 

INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA 

BONITA OAXACAENTRE CALLE CATARINO RODRÍGUEZ Y CALLE CLAUDIO 

ROSALES, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA NUMERO TRES, lon:-95.88416889, lat:18.10036741}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284011/proyecto_PROCESO, 1284011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284020 Proyecto de inversión 160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159840.11}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL OCOTE - 

157539
202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 157539 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:17, meta:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL OCOTE, 

71943EL OCOTE, SAN JUAN LACHAO OAXACAENTREY,AL NORTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL CERCA DEL PANTEÓN DE LA AGENCIA., lon:-

97.14654543, lat:16.1830999}}

01-06-2018 30-09-2018 159,840.11 159,840.11 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284024 Proyecto de inversión 164,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:163836.11}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN - 157682
449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 157682 N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:17, meta:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE MARINO 

ARAGÓN 11INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 

70490SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y, CALLE UNIÓN Y PROGRESO 

AL OESTE DE INDIA POST ENVÍOS DE DINERO AL NOROESTE DE LA CAJA 

POPULAR, lon:-96.35476075, lat:16.56102302}}

01-06-2018 30-09-2018 163,836.11 163,836.11 163,836.11 163,836.11 163,836.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:40.0}} {1284024/proyecto_PROCESO, 1284024/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284027 Proyecto de inversión 196,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195804.14}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO 

ZOQUIÁPAM - 158326
234:San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 158326 N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:17, meta:49.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO 

ZOQUIAPAN, 68562SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

OAXACAENTREY,AL SUR DEL PANTEÓN AL OESTE DEL CENTRO DE 

SALUD., lon:-96.9271362, lat:18.09754766}}

01-06-2018 30-09-2018 195,804.14 195,804.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284063 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 161849
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161849 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA 

BONITA OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO 

JUÁREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA A CUATRO CUADRAS DEL TEMPLO 

ADVENTISTA, lon:-95.89207575, lat:18.09971302}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284063/proyecto_PROCESO, 1284063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284108 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTEPEC - 

163723
40:Huautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163723 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

HUAUTEPEC, 00000HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACAENTREY,NO 

EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-96.7964441, 

lat:18.10219649}}

01-06-2018 30-09-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:12.0}} {1284108/proyecto_PROCESO, 1284108/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284109 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

EL ALTO - 163753
252:San Mateo Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163753 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO EL ALTO, 00000SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO EN 

REFERENCIA, lon:-97.46066758, lat:17.14973706}}

01-06-2018 30-09-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:12.0}} {1284109/proyecto_PROCESO, 1284109/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284112 Proyecto de inversión 328,512.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328512.0, modificado:328512.0}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARIA 

ALMOLOYAS - 163862
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163862 N 0 0 192 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:960.0, meta_modificada:980.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:12, direccion:CALLE SAN PABLO 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA ALMOLOYAS, 68603SANTA 

MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 

OAXACAENTREY,ENTRE LA AGENCIA MUNICIPAL Y EL CENTRO DE SALUD 

SOBRE LA CALLE SAN PABLO, lon:-97.02305257, lat:17.60877135}}

01-06-2018 31-12-2018 328,512.00 328,456.32 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284113 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

CIENEGUILLA - 163875
344:San Sebastián Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163875 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSE CIENEGUILLA, 00000SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO 

EN REFERENCIA, lon:-96.90813054, lat:16.02731296}}

01-06-2018 30-09-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:12.0}} {1284113/proyecto_PROCESO, 1284113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284116 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MOLINO - 

163892
12:Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163892 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

MOLINO, 00000EL MOLINO, CANDELARIA LOXICHA OAXACAENTREY,NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-

96.51749379, lat:15.94648607}}

01-06-2018 30-09-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:12.0}} {1284116/proyecto_INICIO, 1284116/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284117 Proyecto de inversión 287,448.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287448.0, modificado:287448.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO NODÓN - 

163909
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163909 N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO NODON, 68605SAN PEDRO 

NODÓN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACAENTRE CALLE JUÁREZ 

Y, CALLE LAS FLORES A MEDIA CUADRA AL SUR DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL., lon:-97.12635708, lat:17.7998136}}

01-06-2018 31-12-2018 287,448.00 287,399.28 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284117/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284120 Proyecto de inversión 287,448.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287448.0, modificado:287448.0}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA COLORADA - 

163947
271:San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163947 N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:CALLE TIERRA 

COLORADA INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71218TIERRA 

COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACAENTREY,AL OESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.94133824, lat:16.7558613}}

01-06-2018 31-12-2018 287,448.00 287,399.28 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284123 Proyecto de inversión 280,604.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280604.0, modificado:280604.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUÁREZ - 163975 26:Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163975 N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:820.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:RANCHERIA JUÁREZ, 

71106JUÁREZ, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACAENTREY,AL SURESTE 

DE CHALCATONGO DE HIDALGO., lon:-97.55844259, lat:17.0181856}}

01-06-2018 31-12-2018 280,604.00 280,556.44 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284124 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 163986
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163986 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN 

13INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 71233SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACAENTRE CALLE 15 

DE ENERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NOGALES A TRES CUADRAS 

DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.75674054, lat:17.01288109}}

01-06-2018 30-09-2018 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:13.0}} {1284124/proyecto_PROCESO, 1284124/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284125 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA QUIANÉ - 164024
369:Santa Catarina Quiané Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 164024 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350SANTA CATARINA 

QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACAENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE COLÓN,  A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.74087656, lat:16.88034672}}

01-06-2018 30-09-2018 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:13.0}} {1284125/proyecto_PROCESO, 1284125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284126 Proyecto de inversión 260,072.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260072.0, modificado:260072.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDEPENDENCIA - 

164083
26:Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 164083 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:760.0, meta_modificada:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 

71105INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACAENTREY, 

CALLE VICENTE GUERRERO AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

SOBRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA., lon:-97.59187922, lat:17.03544376}}

01-06-2018 31-12-2018 260,072.00 260,027.92 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284129 Proyecto de inversión 260,072.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260072.0, modificado:260072.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE DE LOS 

OBOS - 164242
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 164242 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:760.0, meta_modificada:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:3, direccion:CALLE ALFREDO BONFIL 

INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE, 68605GUADALUPE DE LOS OBOS, 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACAENTRE CALLE LA PAZ Y, CALLE 

EMILIANO ZAPATA A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE 

ALFREDO BONFIL A UNA CUADRA DE INSTITUCIÓ, lon:-97.01566347, 

lat:17.84290209}}

01-06-2018 31-12-2018 260,072.00 260,027.92 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284129/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288297 Proyecto de inversión 1,973,089.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973089.79, modificado:1973089.79}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES RANCHO SAN FELIPE - 255170 475:Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
255170 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:CALLE RANCHO SAN 

FELIPE INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE, 70445RANCHO SAN FELIPE, 

SANTIAGO MATATLÁN OAXACAENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ Y CALLE CAMINO A LAS MINAS, CALLE PORFIRIO DIAZ ZONA 

NORTE DE LA POBLACION, lon:-96.48891156, lat:16.81518063}}

01-07-2018 31-12-2018 1,144,392.08 1,972,500.25 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-135-00-2018, 

contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1972500.25, importe_modificado:1972500.25}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288297/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288337 Proyecto de inversión 106,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUCUCHÁ - 255587 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255587 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

YUCUCHÁ, 71757YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACAENTREY,NO 

EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-97.99194798, 

lat:16.38436126}}

01-07-2018 31-12-2018 106,000.00 105,894.22 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288342 Proyecto de inversión 116,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116600.0, modificado:116600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CABEZA DEL RIO - 

255632
127:San Cristóbal Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255632 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

CABEZA DEL RÍO, 69838CABEZA DEL RÍO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-

97.58705698, lat:17.30243299}}

01-07-2018 31-12-2018 116,600.00 116,483.65 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288342/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301288456 Proyecto de inversión 318,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318000.0, modificado:318000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO JICAYÁN - 

256858
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256858 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO JICAYÁN, 71743SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-

98.01057971, lat:16.47727922}}

01-07-2018 31-12-2018 318,000.00 317,682.67 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288456/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288510 Proyecto de inversión 95,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95400.0, modificado:95400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ CHILTEPEC - 

257563
166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 257563 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

BARRIO CENTRO, 68458SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LIBERTAD,SE UBICA AL NORTE DE 

LA LOCALIDAD, lon:-96.16704227, lat:17.95395562}}

01-07-2018 31-12-2018 95,400.00 95,304.80 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288510/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288518 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

JALTEPETONGO - 257756
311:San Pedro Jaltepetongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 257756 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO JALTEPETONGO, 68685SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN 

PEDRO JALTEPETONGO OAXACAENTRE CALLE 21 DE AGOSTO Y, CALLE 

PRIMERA NACIONAL A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, A MEDIA 

CUADRA AL SUR DEL CENTRO DE SALUD., lon:-97.03482602, 

lat:17.6885089}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108474 Proyecto de inversión 778,844.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778844.83, modificado:947795.14}}
Construccion De Puente Vehicular Sobre Rio Grande Segunda Etapa - 109495 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA 109495 N 0 0 606 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA 

REFORMA - LA EZPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + 

undefined PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA 

OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CAMINO AMINO AL TRAPICHE, 

LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE CONSTITUCION DEL LADO 

DE, lon:-97.84306888, lat:16.62966543}}

05-01-2018 30-05-2018 947,795.14 947,795.14 947,795.14 947,795.14 947,795.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLR/076/RG-33-01/2018, 

contratista:JUAN CARLOS VALDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LA 

REFORMA, monto:947795.14, importe_modificado:947795.14}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246856/proyecto_FIN, 1246856/proyecto_PROCESO, 

1246856/proyecto_INICIO, 1246856/proyecto_FIN, 

1246856/proyecto_INICIO, 1246856/proyecto_PROCESO, 

1246856/proyecto_INICIO, 1246856/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288758 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ALACRÁN - 

259148
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 259148 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL 

ALACRÁN, 71606EL ALACRÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACAENTREY,AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE DE LA 

IGLESIA., lon:-98.1871298, lat:16.42445864}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289692 Proyecto de inversión 991,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991200.0, modificado:991200.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA UNION - 278712
135:San Felipe Tejalápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 278712 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

UNIÓN, 68260LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACAENTREY,NO 

EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA , lon:-

96.8677964, lat:17.102378}}

01-07-2018 31-12-2018 988,700.64 988,700.64 296,610.19 296,610.19 296,610.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2018, 

contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO (PERSONA FÍSICA), 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:988700.64, 

importe_modificado:988700.64}}

{meta1: {avance:19.0}} {1289692/proyecto_PROCESO, 1289692/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289698 Proyecto de inversión 595,917.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595917.36, modificado:1191834.73}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279048 123:San Bernardo Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 279048 N 0 0 1707 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:3790.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO 

JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210SAN 

BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 

ALDAMA BARRIO EL CERRITO Y, TERRACERIA LOS PALENQUES A UN 

COSTADO DEL HOTEL POSADA SAN BERNARDO, lon:-96.89594597, 

lat:16.82190518}}

01-05-2018 30-09-2018 1,191,834.73 1,184,910.20 355,473.06 355,473.06 355,473.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1849368, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAMSA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1184910.2, 

importe_modificado:1184910.2}}

{meta1: {avance:1250.99}}
{1289698/proyecto_PROCESO, 1289698/proyecto_INICIO, 

1289698/proyecto_PROCESO, 1289698/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289714 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA 

TEJÚPAM DE LA UNIÓN - 279398
486:Villa Tejúpam de la Unión Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 279398 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 

INTERIOR SN PUEBLO VILLA TEJUPAN DE LA UNIÓN, 69530VILLA 

TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACAENTRE 

CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE IGNACIO RAYÓN, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE A CUATRO CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.46530663, lat:17.66685456}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289714/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289717 Proyecto de inversión 55,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55250.0, modificado:51948.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ÁGUILA 

ALMOLOYAS - 279467
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 279467 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL ÁGUILA 

ALMOLOYAS, 68600EL ÁGUILA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACAENTREY,AL SUR DE ALMOLOYAS POR EL CAMINO AL 

SURESTE DE SANTA MARÍA APAZCO., lon:-97.03236221, 

lat:17.58021747}}

01-08-2018 30-11-2018 51,948.04 51,948.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289719 Proyecto de inversión 55,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55250.0, modificado:51948.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 279511
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 279511 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JAZMÍNES 

INTERIOR SN CIUDAD TUXTEPEC CENTRO, 68300SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 

ORQUÍDEAZ Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE FRANCISCO FERNÁNDEZ AL 

ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-96.12708062, lat:18.09524051}}

01-08-2018 30-11-2018 51,948.04 51,948.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108122 Proyecto de inversión 131,128.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131128.08, modificado:131128.08}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Sabinos Sector Dos Sección Oeste Agencia 

Guadalupe Victoria - 96980
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 96980 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:98.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS COLONIA 

EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCION, 

CALLE NOGAL , lon:-96.7334293, lat:17.09216218}}

04-06-2018 01-09-2018 131,128.08 131,128.08 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 087/2018, 

contratista:Grupo Constructor Integral Amatengo, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:131128.08, importe_modificado:131128.08}}

{meta1: {avance:98.1}}

{1246504/proyecto_INICIO, 1246504/proyecto_PROCESO, 

1246504/proyecto_FIN, 1246504/proyecto_INICIO, 

1246504/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108463 Proyecto de inversión 1,626,498.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626498.99, modificado:1626498.99}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia Segunda Sección 

Sector Oeste Agencia Guadalupe Victoria - 94711
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 94711 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1362.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:74, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE VICTORIA 

SEGUNDA SECCIÓN (LA MINA), OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE JESUS FLORES MAGON, CALLE HIDALGO , lon:-

96.73731395, lat:17.10061019}}

04-06-2018 01-09-2018 1,626,498.99 1,626,498.99 1,269,306.82 1,269,306.82 1,269,306.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 053/2018, 

contratista:Constructora Sierra Madre Oaxaqueña, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:1626498.99, importe_modificado:1626498.99}}

{meta1: {avance:1362.9}}

{1246845/proyecto_INICIO, 1246845/proyecto_PROCESO, 

1246845/proyecto_INICIO, 1246845/proyecto_PROCESO, 

1246845/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289724 Proyecto de inversión 55,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55250.0, modificado:51948.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA ATZOMPA - 279579
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 279579 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220SANTA MARÍA 

ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACAENTRE CALLE JUÁREZ Y 

CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD A DOS CUADRAS AL SURESTE DEL 

MERCADO DE ARTESANÍAS LA ASUNCIÓN., lon:-96.77572083, 

lat:17.10301099}}

01-08-2018 30-11-2018 51,948.04 51,948.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289724/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289779 Proyecto de inversión 650,316.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650316.67, modificado:650316.67}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281018 202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 281018 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:507.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:CALLE VEREDA 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, 71943SANTA 

MARÍA RANCHO NUEVO, SAN JUAN LACHAO OAXACAENTREY,ZONA 

NORTE DE LA COMUNIDAD POR VEREDA, lon:-97.11845802, 

lat:16.18458515}}

01-06-2018 31-08-2018 650,316.67 647,996.67 194,399.00 194,399.00 194,399.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-054/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTOS OCHO REGIONES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:647996.67, 

importe_modificado:647996.67}}

{meta1: {avance:76.18}} {1289779/proyecto_PROCESO, 1289779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289781 Proyecto de inversión 408,752.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408752.42, modificado:408752.42}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMONARES EL LLANO - 281196 150:San Francisco Telixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 281196 N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:256.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARES 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 

68213SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

OAXACAENTRE CALLE PLATANARES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

FERROCARIL PARTE NOROESTE DE LA CIUDAD, lon:-96.91547612, 

lat:17.30550435}}

01-07-2018 31-08-2018 408,752.42 399,323.86 119,797.16 119,797.16 119,797.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-057/2018, 

contratista:DEBOW CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, 

convocante:COMISION  ESTATAL DEL AGUA, monto:399323.86, 

importe_modificado:399323.86}}

{meta1: {avance:25.0}} {1289781/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289782 Proyecto de inversión 1,237,841.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237841.51, modificado:1237841.51}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281255 526:Santos Reyes Nopala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 281255 N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:2153.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL AGUACATAL, 71966EL AGUACATAL, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACAENTREY,SOBRE CALLE PRINCIPAL, lon:-97.22200334, 

lat:16.10961745}}

01-07-2018 30-09-2018 990,273.21 1,230,684.16 369,205.25 369,205.25 369,205.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-056/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1230684.16, 

importe_modificado:1230684.16}}

{meta1: {avance:215.0}} {1289782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289819 Proyecto de inversión 63,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MANCUERNAS - 282179
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 282179 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA MANCUERNAS, 

71606MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACAENTRE 

CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CHAPULTEPEC,AL NOROESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y EL CENTRO DE SALUD., lon:-98.11040677, 

lat:16.39308337}}

01-08-2018 30-11-2018 59,940.04 59,940.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289854 Proyecto de inversión 85,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO JALIEZA - 282759
530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 282759 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507SANTO 

DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACAENTRE BOULEVARD 

BENITO JUÁREZ Y, CALLE AMARGURA AL NORESTE DE LA IGLESIA Y DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL SOBRE MORELOS., lon:-96.62731159, 

lat:16.87057279}}

01-08-2018 30-11-2018 79,920.06 79,920.06 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289861 Proyecto de inversión 379,939.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379939.68, modificado:379939.68}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ISIDRO BUENAVISTA - 282885
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 282885 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO 

BUENAVISTA, 68267SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACAENTRE Y,AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL NOROESTE 

DEL CENTRO DE SALUD., lon:-97.05556238, lat:16.97958293}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289874 Proyecto de inversión 422,155.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422155.2, modificado:422155.2}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA MARÍA YOLOTEPEC - 283018
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283018 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

YOLOTEPEC, 71900SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACAENTREY,A 300 METROS AL NORESTE DEL TEMPLO DE SANTA 

MARÍA YOLOTEPEC AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-

97.18512416, lat:16.25054753}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289874/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289883 Proyecto de inversión 464,370.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464370.72, modificado:464370.72}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TATALTEPEC DE VALDÉS - 283124
543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283124 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

TATALTEPEC DE VALDES, 71850TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE 

VALDÉS OAXACAENTREY,AL ESTE DE LA CASA DE ORACIÓN CRISTIANA AL 

SUR DE IGLESIA., lon:-97.5481778, lat:16.30368818}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384322 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-121/2018-12903 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:Maldonado, San Miguel 

del Puerto, Oax., México, lon:-96.17467582, lat:15.92243696}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384322/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384332 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-23/2018-12804 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67372227, lat:16.53575306}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384332/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108101 Proyecto de inversión 2,307,645.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307645.22, modificado:2307645.22}}

Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles Esmeralda Y Articulo Ciento 

Veintitrés Santa Anita Parte Media Agencia San - 101074
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101074 N 0 0 2225 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2472.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA A XOXO Y 

CALLE PIEDRAS NEGRAS, CALLE GEMA , lon:-96.7335087, 

lat:17.04815955}}

04-06-2018 01-09-2018 2,307,645.22 2,307,645.22 1,701,214.42 1,701,214.42 1,701,214.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 030/2018, 

contratista:Construcciones e Inmobiliaria Jealtra, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:2307645.22, importe_modificado:2307645.22}}

{meta1: {avance:1978.14}} {1246483/proyecto_INICIO, 1246483/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131871 Proyecto de inversión 952,494.58 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952494.58, modificado:952494.59}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable (35 Captaciones De Agua De Lluvia) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0556-2018 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:113, direccion:-, lon:-96.770555, 

lat:18.1725}}
14-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201131889 Proyecto de inversión 1,958,822.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958822.26, modificado:1958822.26}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable (92 Captaciones De Agua De Lluvia) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0568-2018 N 0 0 236 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:27, direccion:-, lon:-96.830277, 

lat:18.247777}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301299822 Proyecto de inversión 1,108,637.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108637.97, modificado:1108637.97}}

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE 

SAN FRANCISCO CAHUACUA - 125582
137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 125582 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:21, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO , 00000SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 

OAXACAENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ENTRE CALLE MORELOS, 

PRIVADA SIN NOMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAL, lon:-97.30500849, 

lat:16.89129414}}

05-06-2018 03-08-2018 1,108,637.97 1,108,637.97 770,752.40 770,752.40 770,752.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/137/FISM-III/04/2018, 

contratista:grupo constructor yeda s.a. de c.v., convocante:municipio de 

san francisco cahuacua, monto:1108637.97, 

importe_modificado:1108637.97}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1299822/proyecto_INICIO, 1299822/proyecto_PROCESO, 

1299822/proyecto_FIN, 1299822/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290150 Proyecto de inversión 735,750.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735750.69, modificado:735750.69}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE DIECISEIS 

DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUAREZ - 291765
475:Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
291765 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.63, meta_modificada:0.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:CALLE DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE Y BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO RANCHO BLANCO, 

70440RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACAENTRE  1  2,  3 SE 

ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARRETERA SAN DIONISIO-OCOTLAN, lon:-

96.45679966, lat:16.79837118}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290169 Proyecto de inversión 786,322.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786322.52, modificado:786322.52}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES DE SAN 

LUIS AMATLAN - 292100
235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
292100 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:CALLE  INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUIS AMATLÁN, 70810SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS 

AMATLÁN OAXACAENTRE  1  2,  3 AL SUR DE LA POBLACION, lon:-

96.50833427, lat:16.37881818}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290180 Proyecto de inversión 2,168,370.04

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:650511.01, modificado:650511.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1517859.03, modificado:1517859.03}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 292387 455:Santiago Ayuquililla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
292387 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.81, meta_modificada:1.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA ESTANCIA, 69220SANTA 

CATARINA ESTANCIA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACAENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL 

ORIENTE DE LA POBLACION, lon:-98.01362358, lat:17.95666324}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290180/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290330 Proyecto de inversión 360,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARIA YAVICHE - 295556
541:Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295556 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUERTO 

SANTA MARÍA YAVICHE, 68826SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE 

ZARAGOZA OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO , lon:-96.29634885, lat:17.40128132}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108518 Proyecto de inversión 1,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}}
Construccion De Modulo De Tres Aulas De Estructura De Concreto - 70008 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70008 N 0 0 1513 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA - TIERRA BLANCA LOXICHA MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 50 + 000 PUEBLO TIERRA BLANCA, 70920 TIERRA BLANCA, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINICIPAL Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-

96.57945981, lat:15.95290023}}

09-04-2018 07-06-2018 1,550,000.00 1,550,000.00 1,543,318.97 1,543,318.97 1,543,318.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/012/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}}

{meta1: {avance:120.0}}

{1246900/proyecto_INICIO, 1246900/proyecto_PROCESO, 

1246900/proyecto_INICIO, 1246900/proyecto_PROCESO, 

1246900/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108525 Proyecto de inversión 2,041,206.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041206.5, modificado:2041206.5}}
Construcción De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples - 69511 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 69511 N 0 0 341 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:56, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

FRANCISCO LOXICHA - RIO GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 

+ 000 RANCHERIA RIO GUAYABAL, 70925 RÍO GUAYABAL, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA, TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE RIO 

GUAYABAL, lon:-96.6749126, lat:15.89880761}}

04-04-2018 02-06-2018 2,041,206.50 2,041,206.50 1,016,204.10 1,016,204.10 1,016,204.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/009/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2041206.5, importe_modificado:2041206.5}}

{meta1: {avance:240.0}}

{1246907/proyecto_INICIO, 1246907/proyecto_PROCESO, 

1246907/proyecto_INICIO, 1246907/proyecto_PROCESO, 

1246907/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108522 Proyecto de inversión 2,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2650000.0}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De La Gloria - 70583 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70583 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:37, direccion:BRECHA TRAMO 

BUENAVISTA LOXICHA - LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 

500 RANCHERIA LA GLORIA, 70926 LA GLORIA, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DE LA RANCHERIA LA 

GLORIA, lon:-96.55991727, lat:15.96167063}}

16-04-2018 14-06-2018 2,650,000.00 2,650,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/019/2018, 

contratista:GRUPO CONTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2650000.0, importe_modificado:2650000.0}}

{meta1: {avance:14.0}}

{1246904/proyecto_INICIO, 1246904/proyecto_PROCESO, 

1246904/proyecto_INICIO, 1246904/proyecto_PROCESO, 

1246904/proyecto_INICIO, 1246904/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201131447 Proyecto de inversión 5,317,084.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5317084.87, modificado:5317084.87}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 68317 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 68317 N 0 0 111 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:10615.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:83, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA - SANTO DOMINGO DE MORELOS MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 40 + 000 RANCHERIA PIEDRA CUACHE, 70927 PIEDRA 

CUACHE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, DIFERENTES ASENTAMIENTOS 

POBLACIONALES DE LA POBLACION DE PIEDRA CUACHE LOXICHA, lon:-

96.62360304, lat:15.88864773}}

27-02-2018 27-05-2018 5,317,084.87 5,317,084.17 3,970,792.19 3,970,792.19 3,970,792.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/004/2018, 

contratista:GRUPO CONTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:5317084.87, 

importe_modificado:5317084.87}}

{meta1: {avance:8000.0}}

{1269829/proyecto_PROCESO, 1269829/proyecto_INICIO, 

1269829/proyecto_PROCESO, 1269829/proyecto_INICIO, 

1269829/proyecto_PROCESO, 1269829/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108105 Proyecto de inversión 404,210.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404210.56, modificado:404210.56}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Fortín Colonia Adolfo López Mateos Y 

Colonia Lomas De San Jacinto Sector Ocho Agenci - 95242
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 95242 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:241.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DEL FORTIN 

COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE FORTIN, 

CALLE JOSE MURAT , lon:-96.73797457, lat:17.08883383}}

04-06-2018 01-09-2018 404,210.56 404,210.56 199,520.02 199,520.02 199,520.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 011/2018, 

contratista:Proyectos Esteva del Sureste, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:404210.56, 

importe_modificado:404210.56}}

{meta1: {avance:236.81}}
{1246487/proyecto_INICIO, 1246487/proyecto_PROCESO, 

1246487/proyecto_INICIO, 1246487/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108100 Proyecto de inversión 1,552,570.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552570.63, modificado:1552570.63}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Monte De Sinahi Segunda Etapa 

Colonia Heladio Ramírez López Agencia Santa Rosa - 97724
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 97724 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1317.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAHI 

COLONIA HELADIO RAMIREZ, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA JOSE MURAT Y PRIVADA MONTE LOS 

OLIVOS, CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-96.74224123, lat:17.10157394}}

04-06-2018 01-09-2018 1,552,570.63 1,552,570.63 1,241,968.78 1,241,968.78 1,241,968.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 013/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:1552570.63, importe_modificado:1552570.63}}

{meta1: {avance:1317.5}}

{1246482/proyecto_INICIO, 1246482/proyecto_PROCESO, 

1246482/proyecto_INICIO, 1246482/proyecto_PROCESO, 

1246482/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108087 Proyecto de inversión 223,865.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223865.38, modificado:223865.38}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Colonia Pueblo Nuevo Parte 

Alta Agencia Pueblo Nuevo - 98681
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 98681 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:149.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO , lon:-

96.75549844, lat:17.11305675}}

04-06-2018 01-09-2018 223,865.38 223,865.38 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 083/2018, 

contratista:Proyecto 10 Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:223865.38, 

importe_modificado:223865.38}}

{meta1: {avance:149.6}}

{1246469/proyecto_INICIO, 1246469/proyecto_PROCESO, 

1246469/proyecto_FIN, 1246469/proyecto_PROCESO, 

1246469/proyecto_FIN, 1246469/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108165 Proyecto de inversión 134,842.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134842.32, modificado:134842.32}}

Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lago De Montebello Colonia El Manantial Agencia 

Pueblo Nuevo - 30147
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30147 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:122.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO 

MONTEBELLO COLONIA COL. MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAGO MONTEBELLO Y CALLE 

LAGO CATEMACO, AVENIDA LAGO DE XOCHIMILCO , lon:-96.75470987, 

lat:17.12310523}}

04-06-2018 01-09-2018 134,842.32 134,842.32 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 014/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:134842.32, importe_modificado:134842.32}}

{meta1: {avance:122.5}}

{1246547/proyecto_PROCESO, 1246547/proyecto_INICIO, 

1246547/proyecto_FIN, 1246547/proyecto_PROCESO, 

1246547/proyecto_FIN, 1246547/proyecto_PROCESO, 

1246547/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290350 Proyecto de inversión 360,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OJO DE 

AGUA - 295814
468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295814 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:33, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL OJO DE AGUA, 68924EL OJO DE AGUA, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACAENTREY,EL DOMICILIO COLINDA CON CALLES QUE NO 

TIENEN NOMBRE , lon:-95.98812501, lat:17.65006853}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290350/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290365 Proyecto de inversión 432,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO 

PALMAR - 296011
468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296011 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:19, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:26, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA RANCHO PALMAR, 68924RANCHO PALMAR, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACAENTREY,EL DOMICILIO COLINDA CON CALLES QUE NO 

TIENEN NOMBRE , lon:-96.10626444, lat:17.72978041}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290365/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290377 Proyecto de inversión 696,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN 

MARTIN ITUNYOSO - 296240
240:San Martín Itunyoso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296240 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:19, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN 

ITUNYOSO OAXACAENTREY,EL DOMICILIO COLINDA CON CALLES SIN 

NOMBRE , lon:-97.88083925, lat:17.22809949}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290377/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290392 Proyecto de inversión 720,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO SAN 

JACOBO - 296426
468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296426 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA PASO DE SAN JACOBO, 68926PASO DE SAN JACOBO, 

SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO , lon:-95.88443806, lat:17.65065354}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290399 Proyecto de inversión 720,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

CALIENTE - 296627
468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296627 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:27, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA CERRRO CALIENTE, 68920CERRO CALIENTE, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO , lon:-95.92560429, lat:17.61179208}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290399/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107281 Proyecto de inversión 76,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75924.05}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Agustin De Las Juntas 

- 133428
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133428 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN 

DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE PANORÁMICA, CALLE LA ERA POR EL 

PARAJE EL CERRITO, lon:-96.70687174, lat:17.0056753}}

01-04-2018 31-07-2018 75,924.05 75,924.05 75,924.05 75,924.05 75,924.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:18.0}} {1245663/proyecto_PROCESO, 1245663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108098 Proyecto de inversión 426,294.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426294.13, modificado:426294.13}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Camino Crespo Colonia Laureles Agencia Pueblo 

Nuevo - 98489
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 98489 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:388.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CRESPO COLONIA 

LAURELES, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE SAUCES, CALLE HIDALGO , lon:-

96.77495422, lat:17.12321458}}

04-06-2018 01-09-2018 426,294.13 426,294.13 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 061/2018, 

contratista:Crusant Constructora, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:426294.13, 

importe_modificado:426294.13}}

{meta1: {avance:388.1}}

{1246480/proyecto_INICIO, 1246480/proyecto_FIN, 

1246480/proyecto_PROCESO, 1246480/proyecto_FIN, 

1246480/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201131870 Proyecto de inversión 920,701.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920701.72, modificado:920701.73}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable (37 Captaciones De Agua De Lluvia) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0553-2018 N 0 0 179 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:-, lon:-96.859166, 

lat:18.088055}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301384299 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-22/2018-12803 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67352915, lat:16.53581477}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301297582 Proyecto de inversión 4,185,221.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185221.87, modificado:4185221.87}}

Construcción de un edificio de tecnología de la madera que incluye 4 laboratorios, xiloteca, área de 

maquinaria y equipo, patio de maniobras y servicios sanitarios. 3ra. etapa.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Universidad de la Sierra Juárez SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1413/2018 S 81 57 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:470.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Camino a la Universidad 

S/N, 68725 Ixtlán de Juárez, Oax., México, lon:-96.48381114, 

lat:17.31606269}}

10-09-2018 08-12-2018 3,023,694.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1297582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301297591 Adquisición 875,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875800.0, modificado:875800.0}}
MODERNIZACION DE EQUIPOS DE ALUMBRADOS (80 LAMPARAS) 0:Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ SF/SPIP/SPIP/FAM-IES/1486/2018 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:20, meta:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Camino a la Universidad 

S/N, 68725 Ixtlán de Juárez, Oax., México, lon:-96.4837575, 

lat:17.31620609}}

09-10-2018 14-12-2018 350,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1297591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101078929 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Construcción De 2000 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La 

Localidad San Sebastian Guiloxi, Santiago Laxopa, Oaxaca.
473:Santiago Laxopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA 637 N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD SAN SEBASTIAN GUILOXI, SANTIAGO LAXOPA, IXTLAN, 

OAXACA., lon:-96.292222, lat:17.226666}}

15-06-2018 07-09-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/RG23/473/0637-

N/01/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:1400.0}}
{1216985/proyecto_INICIO, 1216985/proyecto_PROCESO, 

1216985/proyecto_INICIO, 1216985/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301300332 Proyecto de inversión 20,991.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20991.0, modificado:20991.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE MAGDALENA CAÑADALTEPEC - 141428 405:Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 141428 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:2, direccion:VILLA DE CHILAPA DE 

DÍAZ, 69540MAGDALENA CAÑADALTEPEC, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTRE Y,SE REALIZO EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE 

LA AGENCIA DE MAGDALENA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO, lon:-97.64644014, lat:17.59102512}}

02-04-2018 30-08-2018 20,991.00 20,991.00 20,991.00 20,991.00 20,991.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.95}} {1300332/proyecto_PROCESO, 1300332/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301285371 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 185008
6:Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185008 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 

SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACAENTRE CALLE AGUSTÍN 

DE ITURBIDE Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE NICOLÁS BRAVO A TRES 

CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-97.22898362, lat:17.45836079}}

01-06-2018 30-09-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1285371/proyecto_PROCESO, 1285371/proyecto_FIN, 

1285371/proyecto_INICIO, 1285371/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285373 Proyecto de inversión 68,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:67932.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EMILIANO 

ZAPATA - 185089
190:San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185089 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:17, meta:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE PÉREZ GASCA 

21INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70213EMILIANO ZAPATA, 

SAN JUAN COTZOCÓN OAXACAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE RUÍZ CORTINEZ AL NORTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-95.20804114, lat:17.48369714}}

01-06-2018 30-09-2018 67,932.04 67,932.04 67,932.04 67,932.04 67,932.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:16.0}} {1285373/proyecto_PROCESO, 1285373/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285374 Proyecto de inversión 76,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75924.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO 

NUEVO LA HAMACA - 185116
559:San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185116 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:17, meta:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:21, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 

68480PASO NUEVO LA HAMACA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACAENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO AL SUR DE LA AGENCIA MUN, lon:-96.22485728, 

lat:17.76054046}}

01-06-2018 30-09-2018 75,924.06 75,924.06 75,924.06 75,924.06 75,924.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:18.0}} {1285374/proyecto_PROCESO, 1285374/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285375 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BUENAVISTA - 185136
445:Santa María Yosoyúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185136 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 69891BUENAVISTA, 

SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACAENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 

FLORES MAGÓN, CALLE FLORES MAGÓN AL NORTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.49850648, lat:17.10556626}}

01-06-2018 30-09-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:19.0}} {1285375/proyecto_PROCESO, 1285375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285376 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO - 

185185
46:Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185185 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

MAGDALENA JALTEPEC, 69900SAN ISIDRO, MAGDALENA JALTEPEC 

OAXACAENTRE  Y,EL DOMICILIO COLINDA CON CALLES QUE NO TIENEN 

NOMBRE, lon:-97.23121205, lat:17.33988199}}

01-06-2018 30-09-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:19.0}} {1285376/proyecto_PROCESO, 1285376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285377 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO 

NUEVO - 185214
474:Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185214 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

RANCHO NUEVO, 71660RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-

98.23440225, lat:16.44392991}}

01-06-2018 30-09-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:19.0}} {1285377/proyecto_PROCESO, 1285377/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285378 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA JICALTEPEC - 185240
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185240 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 71604SANTA MARÍA JICALTEPEC, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACAENTRE  ,  EL DOMICILIO 

COLINDA CON CALLES QUE NO TIENEN NOMBRE, lon:-98.04322841, 

lat:16.37916378}}

01-06-2018 30-09-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:19.0}} {1285378/proyecto_PROCESO, 1285378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285381 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN JOSÉ 

PIEDRAS NEGRAS - 185536
509:Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185536 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, 70908SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, SANTO 

DOMINGO DE MORELOS OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS 

AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-96.59608722, lat:15.83669064}}

01-06-2018 30-09-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:19.0}} {1285381/proyecto_PROCESO, 1285381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285382 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  MONTE 

NEGRO - 185541
559:San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185541 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

MONTE NEGRO, 68483MONTE NEGRO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO 

EN REFERENCIA , lon:-96.24376376, lat:17.7183638}}

01-06-2018 30-09-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:19.0}} {1285382/proyecto_PROCESO, 1285382/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285383 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 185543
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185543 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 

103INTERIOR SN COLONIA 7A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE ADOLFO C. GURRIÓN, CALLE 

MAGISTERIO A DOS CUADRAS DEL PUENTE VEHICULAR , lon:-

95.02094806, lat:16.42674995}}

01-06-2018 30-09-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:19.0}} {1285383/proyecto_PROCESO, 1285383/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285384 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

MAGDALENA APASCO - 185546
45:Magdalena Apasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185546 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN INTERIOR 

SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226MAGDALENA APASCO, 

MAGDALENA APASCO OAXACAENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL ESTE DE LA POBLACION, 

lon:-96.82085927, lat:17.24080072}}

01-06-2018 30-09-2018 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:20.0}} {1285384/proyecto_PROCESO, 1285384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285415 Proyecto de inversión 205,320.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205320.0, modificado:205320.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LIMA - 187131 271:San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187131 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LIMA, 71218RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACAENTREY,NO 

EXITEN VIALIDADES AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.92773514, 

lat:16.77363882}}

01-06-2018 31-12-2018 205,320.00 205,285.20 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285416 Proyecto de inversión 116,348.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116348.0, modificado:116348.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIRADOR OCOTLAN 

DE MORELOS - 187188
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187188 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL 

INTERIOR SN COLONIA MIRADOR, 71510OCOTLÁN DE MORELOS, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN 

REFERENCIA DE ESTE DOMICILIO, lon:-96.66575859, lat:16.81126213}}

01-06-2018 31-12-2018 116,348.00 116,328.28 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285423 Proyecto de inversión 68,440.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68440.0, modificado:68440.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE SAN JUAN - 

187408
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187408 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA DE ESTE 

MUNICIPIO, lon:-96.5442262, lat:18.10024709}}

01-06-2018 31-12-2018 68,440.00 68,428.40 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285424 Proyecto de inversión 68,440.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68440.0, modificado:68440.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO CARRETERO - 

187458
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187458 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA AL DOMICILIO, 

lon:-96.53483405, lat:18.04800857}}

01-06-2018 31-12-2018 68,440.00 68,428.40 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285424/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285425 Proyecto de inversión 68,440.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68440.0, modificado:68440.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA CHICA - 187599 134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187599 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA DEL 

DOMICILIO, lon:-96.51629369, lat:18.0615929}}

01-06-2018 31-12-2018 68,440.00 68,428.40 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285426 Proyecto de inversión 68,440.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68440.0, modificado:68440.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO ESPUMA - 

187607
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187607 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA AL DOMICILIO, 

lon:-96.55023784, lat:18.06035458}}

01-06-2018 31-12-2018 68,440.00 68,428.40 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285427 Proyecto de inversión 68,440.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68440.0, modificado:68440.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO ZAPOTALITO - 

187612
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187612 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA DEL 

DOMICILIO, lon:-96.54434411, lat:18.07643228}}

01-06-2018 31-12-2018 68,440.00 68,428.40 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285427/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285428 Proyecto de inversión 68,440.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68440.0, modificado:68440.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHAVÍO - 187614 161:San Jerónimo Sosola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187614 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:19, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000CHAVÍO, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACAENTREY,NO 

EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA AL DOMICILIO, lon:-97.03807765, 

lat:17.34070735}}

01-06-2018 31-12-2018 68,440.00 68,428.40 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285429 Proyecto de inversión 171,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171100.0, modificado:171100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

CHICOZAPOTES - 187615
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187615 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CHICOZAPOTE, 68604SAN 

PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACAENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y,AL SUR DE LA POBLACION, lon:-

96.95893861, lat:17.76670445}}

01-06-2018 31-12-2018 171,100.00 171,071.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285429/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285430 Proyecto de inversión 61,596.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61596.0, modificado:61596.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO VERDE - 187619 271:San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187619 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LLANO VERDE, 71218LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-96.93286592, lat:16.74677008}}

01-06-2018 31-12-2018 61,596.00 61,585.56 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285431 Proyecto de inversión 61,596.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61596.0, modificado:61596.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA 

QUIANÉ - 187624
369:Santa Catarina Quiané Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187624 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 

26INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350SANTA 

CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACAENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE COLON ENFRENTE DE LA 

PLAZA MUNICIPAL, lon:-96.74015773, lat:16.87972046}}

01-06-2018 31-12-2018 61,596.00 61,585.56 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285439 Proyecto de inversión 47,908.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47908.0, modificado:47908.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 187937
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187937 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO 

VICTORIA 5INTERIOR SN COLONIA ODILON, 71230SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACAENTRE CALLE CLARA 

CORDOBA Y, CALLE EDGAR AMILCAR AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.75977733, lat:17.02713956}}

01-06-2018 31-12-2018 47,908.00 47,899.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285466 Proyecto de inversión 75,284.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75284.0, modificado:75284.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARIA 

TEJOTEPEC - 188446
161:San Jerónimo Sosola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188446 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA 

3INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEJOTEPEC, 68207SANTA MARÍA 

TEJOTEPEC, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACAENTREY,NO EXISTEN 

VIALIDADES EN REFERENCIA DE ESTE DOMICILIO, lon:-96.98120978, 

lat:17.49282666}}

01-06-2018 31-12-2018 75,284.00 75,271.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285466/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108410 Proyecto de inversión 228,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:227772.16}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Antonio De La Cal - 

124337
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124337 N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA, ENTRE CALLE 

DIVISIÓN ORIENTE Y FRANCISCO I MADERO, lon:-96.69790756, 

lat:17.03171102}}

01-05-2018 31-08-2018 227,772.16 227,772.16 227,772.16 227,772.16 227,772.16

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:57.0}}
{1246792/proyecto_INICIO, 1246792/proyecto_FIN, 

1246792/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107609 Proyecto de inversión 272,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272000.0, modificado:271728.19}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo Soyaltepec - 

121614
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 121614 N 0 0 272 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:68.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO SOYALTEPEC, 68430 NUEVO 

SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, A UNA CUADRA A 

ESPALDAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.34486917, 

lat:18.27438961}}

01-05-2018 31-08-2018 271,728.19 271,728.19 271,728.19 271,728.19 271,728.19

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:67.0}} {1245991/proyecto_PROCESO, 1245991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107642 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Mateo Sosola - 

134756
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134756 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN MATEO 

SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA, 

EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA EL MUN, lon:-97.11788552, 

lat:17.40043645}}

01-04-2018 31-07-2018 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1246024/proyecto_INICIO, 1246024/proyecto_FIN, 

1246024/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107288 Proyecto de inversión 3,350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De La Paz Obispo - 

70555
85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70555 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO EL 

MANZANAL - LA PAZ OBISPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 000 

RANCHERIA LA PAZ OBISPO, 70927 LA PAZ OBISPO, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE LA PAZ OBISPO, lon:-96.57575802, lat:16.07091945}}

10-04-2018 24-05-2018 3,350,000.00 3,350,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/014/2018, 

contratista:GRUPO CONTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXCICHA, monto:3350000.0, importe_modificado:3350000.0}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1245670/proyecto_INICIO, 1245670/proyecto_PROCESO, 

1245670/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107325 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Asuncion Cacalotepec - 

122258
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 122258 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-95.9575102, lat:17.03480757}}

01-05-2018 31-08-2018 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:29.0}} {1245707/proyecto_PROCESO, 1245707/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201142645 Proyecto de inversión 1,156,056.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156056.23, modificado:1156056.23}}

Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De La Comunidad Del Laurel A La Comunidad De Las 

Cuevas, En El Municipio De Santiago Amoltepec
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 86 N 0 0 224 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:22, direccion:DEL CAMINO DE LA 

COMUNIDAD DEL LAUREL A LAS CUEVAS, lon:-97.565841, lat:16.650352}}
07-05-2018 01-07-2018 1,156,056.23 1,156,056.23 1,156,056.23 1,156,056.23 1,156,056.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/FORTAMUNDF/M450/086/2018, 

contratista:TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1156056.23, 

importe_modificado:1156056.23}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1282286/proyecto_INICIO, 1282286/proyecto_PROCESO, 

1282286/proyecto_INICIO, 1282286/proyecto_PROCESO, 

1282286/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107873 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Jalapa Del 

Marques - 129110
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129110 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PASEO A 

AGUASCALIENTES INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA 

JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA,, lon:-95.45231456, lat:16.44833829}}

01-04-2018 01-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:7.0}} {1246255/proyecto_PROCESO, 1246255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108807 Proyecto de inversión 344,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344000.0, modificado:343656.24}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Martin Lachila - 

133164
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133164 N 0 0 344 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 

SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE GALEANA,, lon:-96.84852584, 

lat:16.61095935}}

01-04-2018 01-07-2018 343,656.24 343,656.24 343,656.24 343,656.24 343,656.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:86.0}}
{1247189/proyecto_INICIO, 1247189/proyecto_FIN, 

1247189/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108344 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Huajuapan De León - 126290
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126290 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZAL 

INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO 

Y CALLE GUAYABOS, CALLE HUAMUCHIL A UNA CUADRA DEL INSTITUTO, 

lon:-97.79376064, lat:17.81365068}}

01-04-2018 31-07-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:12.0}} {1246726/proyecto_PROCESO, 1246726/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107704 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Raymundo Jalpan - 

125503
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125503 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE ELISEO JIMÉNEZ 

RUIZ 1 INTERIOR SN BARRIO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN 

RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE ARISTAS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES A 

800 METROS DE QUINTA LA FAMILIA Y EL VIVERO JUQUIL, lon:-

96.76027445, lat:16.97409722}}

01-04-2018 31-07-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1246086/proyecto_PROCESO, 1246086/proyecto_INICIO, 

1246086/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108935 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda El Moral - 134497 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134497 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ 22 

INTERIOR SN EJIDO EL MORAL, 68694 EL MORAL, SANTIAGO 

NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, CALLE 

EL MORAL A LADO DEL CENTRO DE SALUD A MEDIA CUADRA DEL 

PANTEÓN., lon:-96.93687694, lat:17.47780455}}

01-04-2018 31-07-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:14.0}} {1247317/proyecto_PROCESO, 1247317/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107819 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlán - 

124044
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124044 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CONCORDIA 101 

INTERIOR SN COLONIA UNIÓN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA UNIDAD Y CALLE 12 DE 

DICIEMBRE, CALLE UNIVERSAL A MEDIA CUADRA DE MISCELANEA LEÓN 

Y CEMENTO CRUZ AZUL, lon:-96.74659282, lat:17.0220031}}

01-04-2018 31-07-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:9.0}} {1246201/proyecto_PROCESO, 1246201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107420 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuilapam De Guerrero - 

125433
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125433 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOPI 7 

INTERIOR SN BARRIO DEL ROSARIO, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, A DOS CUADRAS AL OESTE DEL BALNEARIO Y ESTANCIA 

FAMILIAR EL HUERTO., lon:-96.77800708, lat:16.97185136}}

01-04-2018 31-07-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:19.0}} {1245802/proyecto_PROCESO, 1245802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113128 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Yodocono - 

126771
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126771 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ YODOCONO, 69910 SANTA CRUZ YODOCONO, MAGDALENA 

YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA, A 800 METROS DE LA CAPILLA 

DE SANTA CRUZ AL SUROESTE DEL BARRIO DE SAN MIGUEL., lon:-

97.37630029, lat:17.3774018}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:15.0}} {1251510/proyecto_PROCESO, 1251510/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107292 Proyecto de inversión 2,040,348.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040348.31, modificado:2040348.31}}
Construcción De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples - 70002 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70002 N 0 0 1230 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA - SAN JOSE LA UNION MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 40 + 000 PUEBLO SAN JOSE LA UNION, 70923 SAN JOSÉ DE LA 

UNIÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE SAN JOSE LA UNION, lon:-96.60525749, lat:15.95210827}}

06-04-2018 04-06-2018 2,040,348.31 2,040,328.31 1,015,776.85 1,015,776.85 1,015,776.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/011/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2040348.31, 

importe_modificado:2040348.31}}

{meta1: {avance:360.0}}
{1245674/proyecto_INICIO, 1245674/proyecto_PROCESO, 

1245674/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384051 Proyecto de inversión 998,107.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998107.6, modificado:998107.6}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERÍA JUNTA DE LOS RÍOS 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JERÓNIMO COATLÁN S 105 97 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:322.81}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.04824448, lat:16.18549698}}
07-05-2018 20-07-2018 998,107.60 998,107.60 998,107.60 998,107.60 798,483.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-

77/C-01/2018, contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, 

convocante:SAN JERONIMO COATLAN, monto:998107.6, 

importe_modificado:998107.6}}

{meta1: {avance:287.0}} {1384051/proyecto_PROCESO, 1384051/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107977 Proyecto de inversión 88,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:87912.06}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Magdalena Apasco - 

138271
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 138271 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, 

MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBRES, A 

UNAS CUADRAS DE LA LECHERIA LICONSA, lon:-96.82166465, 

lat:17.24282137}}

01-04-2018 31-07-2018 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:22.0}}
{1246359/proyecto_INICIO, 1246359/proyecto_FIN, 

1246359/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108788 Acción 289,689.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289689.68, modificado:289689.68}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 131880 235:San Luis Amatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN 131880 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.497115, lat:16.389468}}

01-03-2018 31-12-2018 160,938.72 289,689.68 160,938.72 160,938.72 160,938.72
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLA-FISMDF-001-2018, 

contratista:JOSE GUADALUPE SANCHEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN LUIS AMATLAN, monto:289689.68, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1247170/proyecto_PROCESO, 1247170/proyecto_INICIO, 

1247170/proyecto_PROCESO, 1247170/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108788 Acción 289,689.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289689.68, modificado:289689.68}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 131880 235:San Luis Amatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN 131880 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.497115, lat:16.389468}}

01-03-2018 31-12-2018 160,938.72 289,689.68 160,938.72 160,938.72 160,938.72
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLA-FISMDF-001-2018, 

contratista:JOSE GUADALUPE SANCHEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN LUIS AMATLAN, monto:289689.68, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1247170/proyecto_PROCESO, 1247170/proyecto_INICIO, 

1247170/proyecto_PROCESO, 1247170/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107294 Proyecto de inversión 2,150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 70559 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70559 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:63, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA - BARRIO GUADALUPE MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO BARRIO GUADALUPE, 70920 GUADALUPE 

[BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN 

DIFERENTES ANDADORES PEATONALES DEL BARRIO GUADALUPE, lon:-

96.61436538, lat:16.01970589}}

11-04-2018 10-05-2018 2,150,000.00 2,150,000.00 2,140,732.76 2,140,732.76 2,140,732.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/015/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}}

{meta1: {avance:1493.4}}

{1245676/proyecto_INICIO, 1245676/proyecto_PROCESO, 

1245676/proyecto_FIN, 1245676/proyecto_INICIO, 

1245676/proyecto_FIN, 1245676/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107936 Proyecto de inversión 132,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131868.1}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Progreso Yucubey - 123544 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123544 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:9, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL PROGRESO YUCUBEY, 71160 EL PROGRESO YUCUBEY, 

SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA, A 100 MTS DE LA AGENCIA PARTE 

DE ATRAS, lon:-97.65016735, lat:16.95626862}}

01-05-2018 31-08-2018 131,868.10 131,868.10 131,868.10 131,868.10 131,868.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1246318/proyecto_INICIO, 1246318/proyecto_FIN, 

1246318/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107841 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quinicuena - 134598 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134598 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:17, direccion:CALLE QUINICUENA 

INTERIOR SN EJIDO QUINICUENA, 71366 QUINICUENA, SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC OAXACA, AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y AL 

NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-97.52499089, lat:16.53489582}}

01-04-2018 31-07-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:14.0}} {1246223/proyecto_PROCESO, 1246223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201108286 Proyecto de inversión 124,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123876.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Compañia - 135559 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135559 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA,, lon:-

96.81388342, lat:16.55544293}}

01-04-2018 01-07-2018 123,876.08 123,876.08 123,876.08 123,876.08 123,876.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:31.0}}
{1246668/proyecto_INICIO, 1246668/proyecto_FIN, 

1246668/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108793 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Esteban Amatlán - 

133612
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133612 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, 

SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE LA PAZ 

AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD., lon:-

96.55167676, lat:16.506089}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}} {1247175/proyecto_PROCESO, 1247175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301286062 Proyecto de inversión 2,146,559.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146559.9, modificado:2146559.9}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 213172 469:Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 213172 N 0 0 137 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:3807.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL 

TERRACERIA INTERIOR SN RANCHERIA CUAUHTÉMOC YUCUNICOCO, 

69700CUAUHTÉMOC YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACAENTREY,A UN COSTADO DE LA ESCUELA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-97.9522519, lat:17.25917716}}

01-06-2018 30-09-2018 2,146,559.90 2,139,288.21 641,786.46 641,786.46 641,786.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-045/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2139288.21, 

importe_modificado:2139288.21}}

{meta1: {avance:760.9}} {1286062/proyecto_INICIO, 1286062/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108288 Proyecto de inversión 648,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:647352.45}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Del Espino - 132630 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 132630 N 0 0 648 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:162.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:PRIVADA ALCALA 

INTERIOR SN BARRIO ABAJO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA 

OAXACA,, lon:-96.80326359, lat:16.58880371}}

01-04-2018 01-07-2018 647,352.45 647,352.45 647,352.45 647,352.45 647,352.45

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:161.0}}
{1246670/proyecto_INICIO, 1246670/proyecto_FIN, 

1246670/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108873 Proyecto de inversión 180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179820.13}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Atzompa - 

130521
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 130521 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA 

OAXACA, CERCA DEL MUSEO COMUNITARIO, lon:-96.77487618, 

lat:17.09788112}}

01-04-2018 31-07-2018 179,820.13 179,820.13 179,820.13 179,820.13 179,820.13

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:45.0}}
{1247255/proyecto_INICIO, 1247255/proyecto_FIN, 

1247255/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107685 Proyecto de inversión 136,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135864.1}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco 

Telixtlahuaca - 131617
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 131617 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRACES 

PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE A RIO SECO Y CALLE AL TANQUE, CALLE JOSE LA FRAGUA A 

DOS CUADRAS DEL CECYTE, lon:-96.90828646, lat:17.30876165}}

01-04-2018 31-07-2018 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:33.0}} {1246067/proyecto_PROCESO, 1246067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107828 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlán - 

111000
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 111000 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALÉM 104 

INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, 71232 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DEL 

CALVARIO Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE EL CALVARIO AL NORTE DE LAS 

CANCHAS DE BASKETBALL., lon:-96.75351125, lat:17.00151384}}

01-04-2018 31-07-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:4.0}} {1246210/proyecto_PROCESO, 1246210/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107635 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Juquilita - 131878 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131878 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:35, direccion:CALLE LA JUQUILITA 

INTERIOR SN RANCHERIA , 70843 LA JUQUILITA, SAN JERÓNIMO 

COATLÁN OAXACA,, lon:-96.87665556, lat:16.23026433}}

01-04-2018 01-07-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:8.0}} {1246017/proyecto_PROCESO, 1246017/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113163 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vicente Guerrero - 

135111
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135111 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 29 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ORO, 

ATRAS DEL PANTEON, lon:-96.6842567, lat:16.93061152}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1251545/proyecto_INICIO, 1251545/proyecto_FIN, 

1251545/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106943 Proyecto de inversión 136,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135864.1}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Fria Campanario - 

131530
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 131530 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA 

CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC 

OAXACA, A UNAS CUADRAS DE LA AGENCIA, lon:-96.91328189, 

lat:16.74166099}}

01-04-2018 31-07-2018 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:34.0}}
{1245325/proyecto_INICIO, 1245325/proyecto_FIN, 

1245325/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108265 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Juchitan De Zaragoza - 134500
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134500 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS INTERIOR SN COLONIA 7A SECCIÓN, 70020 HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA,, lon:-95.01029254, lat:16.41810452}}

01-04-2018 01-07-2018 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:20.0}} {1246647/proyecto_PROCESO, 1246647/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108866 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Atzompa - 

137868
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 137868 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO 

COLONIA OAXACA, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA 

ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA 

MURGÍA, CALLE HERMANOS FLORES MAGON A 2 CUADRAS DE LA 

LECHERIA LICONSA, lon:-96.75965475, lat:17.08088558}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1247248/proyecto_INICIO, 1247248/proyecto_FIN, 

1247248/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108783 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27972.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morro De Mazatan - 

126608
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126608 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA , 70760 MORRO DE MAZATÁN, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA,, lon:-95.37777688, 

lat:16.10360161}}

01-04-2018 01-07-2018 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:6.0}} {1247165/proyecto_PROCESO, 1247165/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107393 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Quiotepec - 

133244
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133244 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN 

QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, AL SURESTE DE 

ABARROTES REFRESCOS Y MATERIALES AL SUR DE HERRERÍA 

EMMANUEL., lon:-96.58395032, lat:17.60061021}}

01-04-2018 31-07-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:9.0}} {1245775/proyecto_PROCESO, 1245775/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108404 Acción 135,175.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135175.12, modificado:135175.12}}
33903 Servicios Integrales - 83197 81:San Agustín Atenango Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO 83197 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

98.015183, lat:17.611699}}

21-02-2018 01-12-2018 135,175.12 135,175.12 15,250.00 15,250.00 15,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2018, 

contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, 

monto:135175.12, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.5}} {1246786/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389298 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-20/2018-13202 S 0 4 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Morelos, San Juan 

Cieneguilla, Oax., México, lon:-98.28017235, lat:17.85124767}}
02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107616 Acción 144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}}
33903 Servicios Integrales - 99562 279:San Miguel Suchixtepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 99562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.466409, lat:16.094004}}

01-01-2018 31-12-2018 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMS/FAISM/F-

III/PS/01/2018, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES ARMENTA 

ENLACE S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

monto:144000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.75}} {1245998/proyecto_INICIO, 1245998/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391648 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 385:Santa Cruz Xoxocotlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-43/2018 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle Mártires de 

Tacubaya 19, Centro, 71230 Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.73358917, 

lat:17.02613441}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108770 Proyecto de inversión 999,962.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999962.62, modificado:999962.62}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Jesus Rasgado - 110074 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
110074 N 0 0 8394 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RASGADO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 

70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA 

ENTRE CALLE GRAL CHARIS CASTO Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SE 

UBICA CASCO DE POBLACION, lon:-95.14103535, lat:16.82371121}}

01-05-2018 31-12-2018 999,962.62 999,885.35 299,965.61 299,965.61 299,965.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-03-082-00-2018, 

contratista:GAFB INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999885.35, 

importe_modificado:999885.35}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108741 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle San Luis Potosi - 115441 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115441 N 0 0 1012 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1215.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI 

INTERIOR SN PUEBLO PEÑA COLORADA, 69809 PEÑA COLORADA, SAN 

JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE AGUASCALIENTES, AL 

NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.79483295, lat:17.4802725}}

01-05-2018 31-12-2018 1,200,000.00 1,199,334.75 359,800.43 359,800.43 359,800.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-04-052-00-2018, 

contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1199334.75, 

importe_modificado:1199334.75}}

{meta1: {avance:243.07}} {1247123/proyecto_INICIO, 1247123/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387059 Proyecto de inversión 11,152,432.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.115243232E7, modificado:1.115243232E7}}

RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA ENTRONQUE OAXACA-PUERTO 

ESCONDIDO ACCESO VIDRIO-JUQUILA (JUQUILA-PANIXTLAHUACA) TRAMO DEL KM 26+376 AL KM 

29+000 EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS (BARRIO), SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/2083/2018 S 974 1771 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:2.62}} 2

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:Oaxaca la Luz - San Juan 

Lachao, Oaxaca, México, lon:-97.30573654, lat:16.24895688}, geo2: 

{cve_municipio:364, localidad:1, direccion:A Panixtlahuaca, San Nicolas, 

Santa Catarina Juquila, Oax., México, lon:-97.2893521, lat:16.2414306}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400079 Proyecto de inversión 1,993,087.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993087.0, modificado:1993087.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL BENITO JUÁREZ, CLAVE: 20DES0053I EN LA LOCALIDAD DE SAN  LUCAS ZOQUIAPAM, 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
26435 N 0 0 380 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:531.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN LUCAS 

ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, OAXACA., lon:-96.9064, 

lat:18.1362}}

26-09-2018 24-11-2018 1,335,368.29 1,992,971.45 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-161-00-2018, 

contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1992971.45, 

importe_modificado:1992971.45}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400080 Proyecto de inversión 1,376,271.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376271.19, modificado:1376271.19}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA ESCOLAR DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO 

GABILONDO SOLER CLAVE: 20DJN2304A (COL. ALEJO PERALTA)
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28525 N 0 0 933 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:615.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:CENTRO, SAN JOSÉ 

MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAXACA., 

lon:-97.2455, lat:15.9747}}

01-01-1900 01-01-1900 688,135.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400082 Proyecto de inversión 1,847,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847000.0, modificado:1847000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

TECNICA 232 CLAVE: 20DST0249M, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE LA 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28777 N 0 0 53043 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:748.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, OAXACA., lon:-97.7762, lat:17.8068}}

26-09-2018 24-11-2018 794,210.00 1,846,355.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-154-00-2018, 

contratista:C.GONZALO MENDOZA REYES, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1846355.88, 

importe_modificado:1846355.88}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400092 Proyecto de inversión 1,958,997.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958997.27, modificado:1958997.27}}

CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPR0899C
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28829 N 0 0 1560 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:763.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:CENTRO, CAMELIA 

ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-96.2079, 

lat:18.0285}}

01-01-1990 01-01-1990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400094 Proyecto de inversión 1,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL  Y 

FEDERAL DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  CLAVE 20DPR1995M
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28845 N 0 0 281 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:672.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:3, direccion:CENTRO, AGUA ZARCA, 

VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAXACA., lon:-97.3992, 

lat:15.9707}}

01-01-1900 01-01-1900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400105 Proyecto de inversión 18,394,879.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.839487971E7, modificado:1.839487971E7}}

PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE CABEZA DE TILPAM AL CERRO CLARIN 

DEL KM 0+000 AL KM 14+986, ETAPA 2 DEL SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+700 AL KM 

2+700 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/0152/2018 S 162 171 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:2.0}} 2
{geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:CERRO CLARIN, lon:-

96.646128, lat:18.239824}, geo2: {cve_municipio:169, localidad:1, 

direccion:SAN JOSE INDEPENDENCIA, lon:-96.646128, lat:18.239824}}

01-04-2018 31-12-2018 17,382,291.10 17,382,291.10 1,862,269.09 1,862,269.09 1,862,269.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-015-W-0-18, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.73822911E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.34}} {1400105/proyecto_INICIO, 1400105/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008281 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:315995.88}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Los Fresnos A General Felipe Angeles - 249334 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249334 N 0 0 1455 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN MAZATLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE RICA, SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJOR, lon:-95.3205236, lat:17.34681954}}

02-10-2017 01-12-2017 315,995.88 315,995.88 315,995.88 315,995.88 315,995.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-197-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V., convocante:caminos 

y aeropistas de oaxaca, monto:315995.88, 

importe_modificado:315995.88}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1143361/proyecto_PROCESO, 1143361/proyecto_FIN, 

1143361/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008290 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397898.3}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Nuevo Santiago Tutla A Tierra Negra - 249311 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249311 N 0 0 629 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

NUEVO SANTIAGO TUTL, lon:-95.44035004, lat:17.21543815}}

02-10-2017 01-12-2017 397,898.29 397,898.29 397,898.29 397,898.29 397,898.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-195-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V., convocante:caminos 

y aeropistas de oaxaca, monto:397898.3, importe_modificado:397898.3}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1143370/proyecto_PROCESO, 1143370/proyecto_FIN, 

1143370/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107749 Proyecto de inversión 559,998.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559998.9, modificado:559998.9}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Rancho Las Aguilas Santa Maria Almoloyas Del Km Al Km - 

125319
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125319 N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:12, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000 SANTA MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LAS AGUILAS - SAN TA MARIA 

ALMOLOYAS DEL KM 0000 AL KM 7000, lon:-97.02348601, 

lat:17.60930924}}

01-05-2018 31-12-2018 559,909.25 559,909.25 50,704.05 50,704.05 50,704.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-020-W-0-18, 

contratista:"LUPMAN CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V, 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559909.25, 

importe_modificado:559909.25}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934822 Proyecto de inversión 23,261.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23261.04, modificado:11347.12}}
Adquisición De Escritorios - 196883 235:San Luis Amatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN 196883 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497115, 

lat:16.389468}}

02-10-2017 29-12-2017 11,347.12 11,347.12 11,347.12 11,347.12 11,347.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}}
{1061075/proyecto_INICIO, 1061075/proyecto_FIN, 

1061075/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061180 Proyecto de inversión 1,035,517.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035517.24, modificado:1035517.24}}
Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Bernanrdo - 9413 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 9413 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN 

BERNARDO, 70878 SAN BERNARDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

BERNARDO RIO HONDO PERTENE, lon:-96.42700029, lat:16.17890841}}

02-02-2018 02-05-2018 1,035,517.24 1,035,517.24 1,035,517.24 1,035,517.24 1,035,517.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSRH/FISM-

CD/FIII/M347/02/2018, contratista:CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA 

CIVIL Y EELCTRICA CERRO METATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:1040000.0, 

importe_modificado:1035517.24}}

{meta1: {avance:26.0}}
{1198091/proyecto_INICIO, 1198091/proyecto_PROCESO, 

1198091/proyecto_INICIO, 1198091/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061180 Proyecto de inversión 1,035,517.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035517.24, modificado:1035517.24}}
Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Bernanrdo - 9413 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 9413 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN 

BERNARDO, 70878 SAN BERNARDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

BERNARDO RIO HONDO PERTENE, lon:-96.42700029, lat:16.17890841}}

02-02-2018 02-05-2018 1,035,517.24 1,035,517.24 1,035,517.24 1,035,517.24 1,035,517.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSRH/FISM-

CD/FIII/M347/02/2018, contratista:CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA 

CIVIL Y EELCTRICA CERRO METATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:1040000.0, 

importe_modificado:1035517.24}}

{meta1: {avance:26.0}}
{1198091/proyecto_INICIO, 1198091/proyecto_PROCESO, 

1198091/proyecto_INICIO, 1198091/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170200900954 Proyecto de inversión 4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3998460.19}}

Rehabilitación  Del Parque Municipal Del Municipio De Zimatlán De Álvarez, Del Estado De Oaxaca - 

5098903
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ 5098903 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:0, direccion:16.866607; -96.785247, 

lon:-96.785633, lat:16.866686}}
01-01-2017 01-12-2017 3,998,460.19 3,998,460.19 3,998,460.19 3,998,460.19 3,998,460.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FORTALECE/C-IP-

003/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:3998460.19, 

importe_modificado:3998460.19}}

{meta1: {avance:2500.0}}

{1026757/proyecto_INICIO, 1026757/proyecto_FIN, 

1026757/proyecto_PROCESO, 1026757/proyecto_INICIO, 

1026757/proyecto_PROCESO, 1026757/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011705 Proyecto de inversión 1,440,000.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.06, modificado:1438488.35}}
Mejoramiento Del Camino Rural Rio Azucena San Juan Mixtepec - 207293 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207293 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:31, direccion:RANCHERIA RIO 

AZUCENA, 00000 RÍO AZUCENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL RIO 

AZUCENA - SAN JUAN MIX, lon:-97.836337, lat:17.31633913}}

31-07-2017 01-12-2017 1,438,488.35 1,438,488.35 1,438,488.35 1,438,488.35 1,438,488.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-091-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1438488.35, 

importe_modificado:1438488.35}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1146785/proyecto_FIN, 1146785/proyecto_PROCESO, 

1146785/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933657 Proyecto de inversión 1,063,797.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063797.19, modificado:1063793.87}}
Mejoramiento De Camino Rural Ejido Vicente Guerrero - 148912 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 148912 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:PUEBLO SAN LUCAS 

OJITLÁN, 68470 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA 

ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO 

SAN LUCAS -EJIDO, lon:-96.38259848, lat:18.06361876}}

21-07-2017 01-12-2017 1,063,793.87 1,063,793.87 1,063,793.87 1,063,793.87 1,063,793.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-053-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS ACEFORTE 

S.A. DE C.V., convocante:caminos y earopistas de oaxaca, 

monto:1063793.87, importe_modificado:1063793.87}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1059910/proyecto_INICIO, 1059910/proyecto_FIN, 

1059910/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101078113 Proyecto de inversión 2,998,668.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998668.46, modificado:2998668.46}}

Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal - Construcción De Cancha 

De Futbol En Polideportivo En El Municipio De Zimatlán De Álvarez, En El Estado De Oaxaca.
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ - N 0 0 19215 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4324.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:0, direccion:CARRETERA A PUERTO 

ESCONDIDO SN, COORDENADAS: LAT.: 16°52´12.34´´N, LONG.: 

96°46´23.01´´O, lon:-96.785633, lat:16.866686}}

11-10-2017 01-11-2017 2,998,668.46 2,998,668.46 2,998,668.46 2,998,668.46 2,998,668.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MZA/M570/RG-23/1493-

N/001/2017, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:2998668.46, 

importe_modificado:2998668.46}}

{meta1: {avance:4324.0}}

{1216044/proyecto_PROCESO, 1216044/proyecto_FIN, 

1216044/proyecto_INICIO, 1216044/proyecto_PROCESO, 

1216044/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200905632 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2430594.0}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Francisco Villa De La Localidad De 

Ciudad Ixtepec, Oaxaca
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
PDR/0993/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1733.09}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-95.1, 

lat:16.562777}}
22-08-2017 2,430,594.00 2,430,594.00 2,430,594.00 2,430,594.00 2,430,594.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-03-014-00-2017, 

contratista:DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430409.15, 

importe_modificado:2430409.15}}

{meta1: {avance:1733.09}}
{1031874/proyecto_INICIO, 1031874/proyecto_FIN, 

1031874/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016745 Proyecto de inversión 793,448.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793448.28, modificado:793448.28}}

Contruccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 

265170
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265170 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:10, direccion:PUEBLO MORELOS, 

69865 MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

CANDETI Y, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN PARTIENDO DE LA 

INTERSECCIÓN ENTRE , lon:-97.77165512, lat:17.14997311}}

11-10-2017 31-12-2017 791,928.61 791,928.61 791,928.61 791,928.61 791,928.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2017 . 

. ., contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:791928.61, 

importe_modificado:791928.61}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1151825/proyecto_INICIO, 1151825/proyecto_PROCESO, 

1151825/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016736 Proyecto de inversión 141,905.17 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.17, modificado:141905.17}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Abril - 265247 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265247 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:CALLE 19 DE ABRIL 

PUEBLO 19 DE ABRIL, 69865 DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA A UNOS METROS DE 

LA UNIDAD ME, lon:-97.78076557, lat:17.13495151}}

04-10-2017 31-12-2017 140,935.34 140,935.34 140,935.34 140,935.34 140,935.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2017 . 

., contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:140935.34, 

importe_modificado:140935.34}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1151816/proyecto_INICIO, 1151816/proyecto_PROCESO, 

1151816/proyecto_FIN, 1151816/proyecto_INICIO, 

1151816/proyecto_PROCESO, 1151816/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012371 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Minindaca - 288885 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 288885 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LA NORIA Y MININDACA, 71608 LA NORIA Y MININDACA, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REF, lon:-98.06292259, lat:16.20236448}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2017  , 

contratista:NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:94593.29, 

importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147451/proyecto_PROCESO, 1147451/proyecto_INICIO, 

1147451/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012394 Proyecto de inversión 198,362.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198362.05, modificado:198362.05}}
Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Bravo - 292267 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292267 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:3, direccion:AVENIDA ZARAGOZA 

PUEBLO SAN JOSE ZOCOTECA DE BRAVO, 69100 SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE 

BRAVO, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE 

GUERRERO,, lon:-98.13942138, lat:17.76904648}}

24-10-2017 31-12-2017 197,860.62 197,860.62 197,860.62 197,860.62 197,860.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/104/2017                    

, contratista:STUDIO INTEGRAL DEL ARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN , S.A. 

DE C.V ., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:197860.62, importe_modificado:197860.62}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1147474/proyecto_FIN, 1147474/proyecto_PROCESO, 

1147474/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016115 Proyecto de inversión 161,460.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161460.0, modificado:161460.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Roalo - 229110 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 229110 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE INEPENDENCIA 

21 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ROALÓ, 71286 SANTA MARÍA 

ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE TOMA, lon:-96.77364488, lat:16.92348822}}

14-08-2017 14-12-2017 160,870.66 160,870.66 160,870.66 160,870.66 160,870.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2017..... . , 

contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONTRUCCION ECOPROJET, SA CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:160870.66, importe_modificado:160870.66}}

{meta1: {avance:480.0}}
{1151195/proyecto_FIN, 1151195/proyecto_PROCESO, 

1151195/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016652 Proyecto de inversión 123,182.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123182.83, modificado:123182.83}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rodeo - 292608 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292608 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AL NORTE DE LA 

CABECERA MUNI, lon:-97.35671471, lat:17.98138667}}

24-10-2017 31-12-2017 122,953.97 122,953.97 122,953.97 122,953.97 122,953.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/102/  

2017, contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. 

DE C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:122953.97, importe_modificado:122953.97}}

{meta1: {avance:360.0}}
{1151732/proyecto_PROCESO, 1151732/proyecto_INICIO, 

1151732/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012406 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Union - 288847 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 288847 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL 

NEGRETE INTERIOR SN PUEBLO VILLA TEJUPAN DE LA UNIÓN, 69530 

VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA 

ENTRE CALLE GUILL, lon:-97.47024488, lat:17.6622922}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2017 .. 

.. .. , contratista:NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:94593.29, 

importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147486/proyecto_INICIO, 1147486/proyecto_PROCESO, 

1147486/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016608 Proyecto de inversión 245,968.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245968.97, modificado:245968.97}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yaviche - 255309 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255309 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO INTERIOR SN PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 SANTA 

MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA, CALLE FRANCISCO I 

MADERO SANTA, lon:-96.29572651, lat:17.40010696}}

15-09-2017 31-12-2017 245,935.95 245,935.95 245,935.95 245,935.95 245,935.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/035/2017 ... 

... , contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:245935.95, 

importe_modificado:245935.95}}

{meta1: {avance:624.0}}
{1151688/proyecto_INICIO, 1151688/proyecto_FIN, 

1151688/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200905687 Proyecto de inversión 2,430,594.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430594.0, modificado:2430594.0}}

Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico Calle Francisco I. Madero En La Agencia 

De El Ciruelo, Municipio De Pinotepa Nacional
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
PDR/1020/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1760.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:-, lon:-98.260277, 

lat:16.316111}}
20-09-2017 2,430,594.00 2,430,460.20 2,430,460.20 2,430,460.20 2,430,460.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-02-058-00-2017, 

contratista:CONSTRUCTORA REGIÓN COSTA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430460.2, 

importe_modificado:2430460.2}}

{meta1: {avance:1760.0}}
{1031936/proyecto_FIN, 1031936/proyecto_PROCESO, 

1031936/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016607 Proyecto de inversión 41,064.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41064.0, modificado:41064.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaragoza - 251800 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 251800 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:PUEBLO TANETZE DE 

ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA 

OAXACA, SE LLEGA A ESTE PUNTO POR LA CALLE REVOLUCIÓN A 100 

METROS DE LA IG, lon:-96.3020651, lat:17.37517765}}

13-10-2017 31-12-2017 40,995.79 40,995.79 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017..... , contratista:JUAMA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:40995.79, importe_modificado:40995.79}}

{meta1: {avance:0.0}} {1151687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012473 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pablo - 259985 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 259985 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO, 00000 SAN PABLO, SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFERE, lon:-97.27096862, lat:16.58223159}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147553/proyecto_INICIO, 1147553/proyecto_FIN, 

1147553/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012574 Proyecto de inversión 458,188.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458188.42, modificado:458188.42}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Vieja - 293670 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 293670 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE AUN 

PUEBLO HACIENDA VIEJA, 71500 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA, AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL A UN 

COSTA, lon:-96.75876911, lat:16.53992613}}

26-10-2017 31-12-2017 457,594.92 457,594.92 457,594.92 457,594.92 457,594.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/087/2017     

, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:457594.92, 

importe_modificado:457594.92}}

{meta1: {avance:38.0}}
{1147654/proyecto_INICIO, 1147654/proyecto_PROCESO, 

1147654/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016111 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlanichico - 262988 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 262988 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

61 INTERIOR SN PUEBLO, 00000 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA,, lon:-96.7834701, lat:16.93510538}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI /L.P./COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1151191/proyecto_FIN, 1151191/proyecto_PROCESO, 

1151191/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016113 Proyecto de inversión 161,460.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161460.0, modificado:161460.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlanichico - 229109 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 229109 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

38 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL 

TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y C, lon:-96.78392021, lat:16.93489806}}

14-08-2017 14-12-2017 160,870.66 160,870.66 160,870.66 160,870.66 160,870.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2017.... 

.., contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA 

LA CONTRUCCION ECOPROJET, SA CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:160870.66, importe_modificado:160870.66}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1151193/proyecto_INICIO, 1151193/proyecto_FIN, 

1151193/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016191 Proyecto de inversión 56,762.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56762.07, modificado:56762.07}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 255172 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 255172 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PELAXILA 

INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 00000 VILLA DE ZAACHILA, 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ZIHUALCOATL Y CALLE 

DANNIDIPAA, CAL, lon:-96.74825302, lat:16.9467964}}

18-09-2017 31-12-2017 56,198.81 56,198.81 56,198.81 56,198.81 56,198.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/043/2017.. 

.. . , contratista:ING OSCAR ELIAS OLVERA ARAGON, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:56198.81, 

importe_modificado:56198.81}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1151271/proyecto_INICIO, 1151271/proyecto_FIN, 

1151271/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201108588 Proyecto de inversión 700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

Construcción De Aulas En El Telebachillerato Numero Ochenta Y Cinco Clave Dos Cero Etk Cero Cero 

Ocho Cinco Z - 116777
125:San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 116777 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

CARLOS YAUTEPEC - SANTIAGO LACHIVIA MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 39 + 000 PUEBLO SANTIAGO LACHIVÍA, 70505 SANTIAGO 

LACHIVÍA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA, SE LLEGA A LA LOCALIDAD 

POR EL CAMINO PRINCIPAL SE AVANZA QUINIENTOS METROS HACIA , 

lon:-96.21208067, lat:16.37070136}}

03-05-2018 31-07-2018 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCY/FAISYDTCDMX/016/2018, contratista:C. 

DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246970/proyecto_INICIO, 1246970/proyecto_PROCESO, 

1246970/proyecto_FIN, 1246970/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016220 Proyecto de inversión 227,048.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227048.28, modificado:227048.28}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 293705 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293705 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ANTONIO DE 

LEON 138 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE 

GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE 29 , lon:-96.68768886, lat:16.93106346}}

09-10-2017 31-12-2017 227,023.89 227,023.89 227,023.89 227,023.89 227,023.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D/COP/FISE/045/2017, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:227023.89, 

importe_modificado:227023.89}}

{meta1: {avance:24.0}}
{1151300/proyecto_FIN, 1151300/proyecto_INICIO, 

1151300/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108864 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayoquezco De Aldama - 

135588
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135588 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL 

ALTAMIRANO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CARRETERA A PTO 

ESCONDIDO Y CALLE ALLENDE, PRIVADA DE ALTAMIRANO A UNA 

CUADRA DE LA CARR FEDERAL, lon:-96.84675043, lat:16.68482483}}

01-04-2018 31-07-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1247246/proyecto_INICIO, 1247246/proyecto_FIN, 

1247246/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108874 Proyecto de inversión 116,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115884.08}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Atzompa - 

131862
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 131862 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:AVENIDA CARR A 

ATZOMPA PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA 

ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE EL TULE Y 

CALLE LOMA BONITA, EN LA CARRETERA QUE VA DE OAXACA AL 

MUNICIPIO DE ATZOMPA, lon:-96.76357699, lat:17.08612147}}

01-04-2018 31-07-2018 115,884.08 115,884.08 115,884.08 115,884.08 115,884.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:29.0}}
{1247256/proyecto_INICIO, 1247256/proyecto_FIN, 

1247256/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384038 Proyecto de inversión 1,276,796.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276796.63, modificado:1276796.63}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO SAN JERÓNIMO COATLÁN MSJC/159/FISMDF/F-III/O.-65/C-03/2018 S 180 121 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:Santo Domingo Coatlán, 

Oax., México, lon:-96.8725, lat:16.1949999}}
04-06-2018 01-09-2018 1,276,796.63 1,276,796.63 1,276,796.63 1,017,208.64 1,017,208.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:240.0}}

{1384038/proyecto_INICIO, 1384038/proyecto_PROCESO, 

1384038/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107067 Proyecto de inversión 212,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:211788.15}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro Buenavista - 

130237
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 130237 N 0 0 212 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:RANCHERIA SANTA 

MARÍA PEÑOLES, 68266 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-97.05493742, lat:16.97881078}}

01-04-2018 31-07-2018 211,788.15 211,788.15 211,788.15 211,788.15 211,788.15

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:52.0}} {1245449/proyecto_PROCESO, 1245449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108324 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319680.22}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Los Naranjos Esquipulas - 

126591
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126591 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS NARANJOS ESQUIPULAS, 70900 LOS NARANJOS 

ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.45670462, 

lat:15.97805589}}

01-05-2018 31-08-2018 319,680.22 319,680.22 319,680.22 319,680.22 319,680.22

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:80.0}}
{1246706/proyecto_INICIO, 1246706/proyecto_FIN, 

1246706/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107114 Proyecto de inversión 188,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188000.0, modificado:187812.13}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Reyes Llano Grande - 

127364
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127364 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:PUEBLO REYES LLANO 

GRANDE, 71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI 

OAXACA, A SEISCIENTOS METROS DE SITIO DE TAXIS OCOTEPEQUE A.C. Y 

AL SUR DE ECO SYSTEMS SISTEMA DE ELECTRÓNICA, lon:-97.80299282, 

lat:17.01755023}}

01-04-2018 31-07-2018 187,812.13 187,812.13 187,812.13 187,812.13 187,812.13

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:46.0}} {1245496/proyecto_PROCESO, 1245496/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107115 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaragoza - 125994 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125994 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:PUEBLO ZARAGOZA, 

71116 ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA, AL OESTE DE SAN 

PEDRO YOSOTATO AL SUR DE LA IGLESIA GUADALUPE MIRAMAR, lon:-

97.79136341, lat:16.98944478}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:5.0}} {1245497/proyecto_PROCESO, 1245497/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107400 Proyecto de inversión 164,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:163836.11}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Bernardo - 124282 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124282 N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:8, direccion:CALLE DEL AGUA 

INTERIOR SN EJIDO SAN BERNARDO, 70878 SAN BERNARDO, SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA, A 100 MTS APROX A ESPALDAS DE LA 

CASA DE SALUD, lon:-96.42639143, lat:16.1779115}}

01-05-2018 31-08-2018 163,836.11 163,836.11 163,836.11 163,836.11 163,836.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:40.0}} {1245782/proyecto_PROCESO, 1245782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108530 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Juan Cacahuatepec - 

127128
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127128 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN 

CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , AL 

SURESTE DEL CAMPO DE FOOTBALL DE LA NORMAL AL SURESTE DE LA 

ESCUELA NORMAL, lon:-98.14745916, lat:16.61734347}}

01-04-2018 31-07-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:19.0}} {1246912/proyecto_PROCESO, 1246912/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108262 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Juchitán De Zaragoza - 135835
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135835 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO PINEDA 

2 INTERIOR SN COLONIA HÉROES 5 DE SEPTIEMBRE, 70000 HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DAVID 

LÓPEZ NELIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A UNA CUADRA D, lon:-

95.00828342, lat:16.42762397}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:15.0}} {1246644/proyecto_PROCESO, 1246644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107585 Proyecto de inversión 48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47952.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Yucuiji Zaragoza - 

126238
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126238 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:PUEBLO YUCUIJI 

(ZARAGOZA), 71123 YUCUIJI (ZARAGOZA), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACA, AL SUROESTE DEL CERRO DEL AGUILA., lon:-97.69002598, 

lat:17.10941522}}

01-04-2018 31-07-2018 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:11.0}} {1245967/proyecto_PROCESO, 1245967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107291 Proyecto de inversión 761,455.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761455.51, modificado:761455.51}}
Construccion De Modulo De Dos Aulas De Estructura De Concreto - 69201 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 69201 N 0 0 1041 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SAN FRANCISCO LOXICHA, 70926 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

DE SAN FRANCISCO LOXICHA, lon:-96.60515061, lat:15.90562521}}

09-04-2018 07-06-2018 761,455.51 761,455.51 650,000.00 650,000.00 650,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/008/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:761455.51, importe_modificado:761455.51}}

{meta1: {avance:80.0}}
{1245673/proyecto_INICIO, 1245673/proyecto_PROCESO, 

1245673/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108483 Proyecto de inversión 172,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:171828.12}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Salina Cruz - 135322 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135322 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:43.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE ABRIL 

INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 70610 SALINA CRUZ, SALINA 

CRUZ OAXACA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE ALVARADO, lon:-95.21361989, lat:16.2092653}}

01-04-2018 01-07-2018 171,828.12 171,828.12 171,828.12 171,828.12 171,828.12

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:42.0}} {1246865/proyecto_PROCESO, 1246865/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384055 Proyecto de inversión 1,255,010.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255010.09, modificado:1255010.09}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL VARIOS PARAJES 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JERÓNIMO COATLÁN MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-15/C-02/2018 S 3858 3493 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:471.15}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Unión, San Jerónimo 

Coatlán, Oax., México, lon:-96.86834335, lat:16.2328878}}
30-04-2018 25-06-2018 1,255,010.09 1,255,010.09 1,255,010.09 1,255,010.09 1,255,010.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:471.0}}

{1384055/proyecto_INICIO, 1384055/proyecto_FIN, 

1384055/proyecto_PROCESO, 1384055/proyecto_FIN, 

1384055/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108517 Proyecto de inversión 3,047,735.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047735.27, modificado:3047735.27}}

Construcción De La Linea De Conducción Y Tanque De Regularización Del Sistema De Agua Potable - 

68360
85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 68360 N 0 0 592 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6402.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL 

AGUACATE - SAN VICENTE YOGODOY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 

000 RANCHERIA SAN VICENTE YOGODOY, 70920 SAN VICENTE YOGODOY, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN LOS PARAJE 

CIRCUNDANTES A SAN VICENTE YODODOY, lon:-96.61780927, 

lat:16.07010308}}

02-04-2018 30-06-2018 3,047,735.27 3,047,735.27 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/007/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:3047735.27, 

importe_modificado:3047735.27}}

{meta1: {avance:6000.0}}
{1246899/proyecto_INICIO, 1246899/proyecto_PROCESO, 

1246899/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109086 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Tres Lagunas - 

125956
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125956 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ TRES 

LAGUNAS, 69945 SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, SANTIAGO TILANTONGO 

OAXACA ENTRE Y CARRETERA 88, AL SUR DEL MUNICIPIO SANTIAGO 

TILANTONGO A UN COSTADO DE LA CARRETERA 88, lon:-97.30506459, 

lat:17.24217707}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:5.0}} {1247468/proyecto_PROCESO, 1247468/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107072 Proyecto de inversión 180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179820.13}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tierra Caliente 

Tepantepec - 130316
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 130316 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

PEÑOLES, 68266 TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA, EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.04617599, 

lat:17.00715001}}

01-04-2018 31-07-2018 179,820.13 179,820.13 179,820.13 179,820.13 179,820.13

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:45.0}}
{1245454/proyecto_PROCESO, 1245454/proyecto_FIN, 

1245454/proyecto_INICIO, 1245454/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108519 Proyecto de inversión 3,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Tovala Copalita - 

70584
85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70584 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:19, direccion:BRECHA TRAMO EL 

AGUACATE - TOVALA COPALITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 

RANCHERIA TOVALA COPALITA, 70926 TOVALÁ COPALITA, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE TOVALA COPALITA, lon:-96.56781919, lat:16.03880292}}

17-04-2018 15-06-2018 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/020/2018, 

contratista:GRUPO CONTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}}

{meta1: {avance:7.0}} {1246901/proyecto_INICIO, 1246901/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385125 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-64/2018-12845 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:Hidalgo, Santa Ana, 

Oax., México, lon:-96.71760321, lat:16.34053582}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107295 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71928.05}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andres Ixtlahuaca - 

133903
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133903 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 

SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 

GALEANA, CALLE HIDALGO A UNAS CUADRAS DE LA LECHERIA LICONSA, 

lon:-96.82574178, lat:17.07066866}}

01-04-2018 31-07-2018 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:17.0}} {1245677/proyecto_PROCESO, 1245677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107321 Proyecto de inversión 128,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:127872.09}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Piedra - 135505 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135505 N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:20, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 70843 RÍO PIEDRA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA,, lon:-

96.98782679, lat:16.13639632}}

01-04-2018 01-07-2018 127,872.09 127,872.09 127,872.09 127,872.09 127,872.09

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:30.0}} {1245703/proyecto_PROCESO, 1245703/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010836 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estado - 292372 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292372 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES Q 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL 

ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA, AL SUROESTE DE LA ESCUELA 

JOSEFA ORTIZ D, lon:-96.79780642, lat:17.26862145}}

30-10-2017 31-12-2017 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B37, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:63936.04, importe_modificado:63936.04}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1145916/proyecto_INICIO, 1145916/proyecto_FIN, 

1145916/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007877 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Culebra - 271352 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 271352 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

RÍO CULEBRA, 70970 RÍO CULEBRA, SAN MATEO PIÑAS OAXACA, RÍO 

CULEBRA SAN MATEO PIÑAS, lon:-96.35120225, lat:15.96971099}}

30-10-2017 31-12-2017 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B3, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:39960.03, importe_modificado:39960.03}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1142957/proyecto_PROCESO, 1142957/proyecto_INICIO, 

1142957/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386638 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-140/2018-12922 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:Santo Domingo 

Tomaltepec, Oax., México, lon:-96.6223966, lat:17.0597783}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386638/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011159 Proyecto de inversión 290,730.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290730.15, modificado:290730.15}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 313340 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 313340 N 0 0 840 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ZAHUINDANDA 

PUEBLO, 00000 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE ZAHUINDANDA Y, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 

METROS DEL PALA, lon:-97.1479033, lat:16.92673501}}

01-12-2017 01-12-2017 290,730.15 290,730.15 290,730.15 290,730.15 290,730.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:312.0}}

{1146239/proyecto_INICIO, 1146239/proyecto_PROCESO, 

1146239/proyecto_INICIO, 1146239/proyecto_PROCESO, 

1146239/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387404 Acción 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Implementación y seguimiento de estrategias de igualdad de Género y Prevención de embarazo 

adolescente en el Municipio de San Sebastián Coatlán.
344:San Sebastián Coatlán Otros Proyectos Sin identificar h. ayuntamiento de san sebastian coatlan 019 S 1398 1280 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:San Sebastián Coatlán, 

Oax., México, lon:-96.8250531, lat:16.2010569}}
01-05-2018 31-12-2018 200,000.00 200,000.00 107,000.00 107,000.00 107,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}}

{1387404/proyecto_PROCESO, 1387404/proyecto_INICIO, 

1387404/proyecto_PROCESO, 1387404/proyecto_INICIO, 

1387404/proyecto_PROCESO, 1387404/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108506 Proyecto de inversión 1,315,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315000.0, modificado:1315000.0}}
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Revolución - 122644 82:San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 122644 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 

BARRIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN 

AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE PERIFERICO Y CAMINO A SAN 

LUIS YUCUTACO, AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE REVOLUCIÓN, lon:-97.80322668, lat:16.40781251}}

01-04-2018 30-05-2018 1,315,000.00 1,315,000.00 1,315,000.00 1,315,000.00 1,315,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSACH/FIII/082/002/2018, contratista:IP Y 

CONSTRUCCIONES SANTIAGO S.A., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN 

CHAYUCO, monto:1315000.0, importe_modificado:1315000.0}}

{meta1: {avance:900.0}}
{1246888/proyecto_PROCESO, 1246888/proyecto_FIN, 

1246888/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387888 Proyecto de inversión 1,663,138.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663138.71, modificado:1663138.71}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA POBLACIÓN 227:San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC MSLC/227/FISM-DF/F-III/O.-27/C-05/2018 S 3855 3493 0 {meta1: {unidad_medida:23, meta:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Paseo La Joya 16, San 

Lorenzo Cacaotepec, 68263 San Lorenzo Cacaotepec, Oax., México, lon:-

96.7921257, lat:17.13057882}, geo2: {cve_municipio:227, localidad:1, 

direccion:Paseo La Joya 43, San Lorenzo Cacaotepec, 68263 San Lorenzo 

Cacaotepec, Oax., México, lon:-96.78922892, lat:17.13033276}}

17-09-2018 15-11-2018 1,663,138.71 1,663,138.71 1,663,138.71 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISM-DF/F-III/O.-

27/C-05/2018, contratista:OSCAR ELIAS OLVERA ARAGON, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:1663138.71, 

importe_modificado:1663138.71}}

{meta1: {avance:4.0}} {1387888/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX16170200887383 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}
Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Electrica En La Localidad La Cieneguilla 92:San Andrés Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA MSA-RG23-FFI-6466-N-2016 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:6, direccion:DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD LA CIENEGUILLA, lon:-96.880833, lat:17.040833}}
20-02-2017 01-05-2017 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/RG23/FFI/01/6466-

N/2016, contratista:NYMPHA INGENIERIA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA , 

monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{998109/proyecto_FIN, 998109/proyecto_INICIO, 

998109/proyecto_PROCESO, 998109/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389347 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-25/2018-13207 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:Hidalgo 13, San Lorenzo 

Victoria, Oax., México, lon:-98.11981916, lat:17.66833337}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389347/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107557 Proyecto de inversión 945,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945400.0, modificado:945400.0}}

Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En La Escuela Telesecundaria 

Clave - 119372
263:San Miguel Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 119372 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE 

HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, 

SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

HIGUERA, AL FINALIZAR LA PRIVADA DE LA CALLE HIDALGO RUMBO AL 

CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE LLANO LA LUNA EN LA ESCU, lon:-

96.69767722, lat:16.1929162}}

01-04-2018 10-05-2018 945,400.00 945,400.00 945,400.00 945,400.00 945,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/263/SMC/002/2018, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MUNDABIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:945400.0, 

importe_modificado:945400.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245939/proyecto_INICIO, 1245939/proyecto_PROCESO, 

1245939/proyecto_INICIO, 1245939/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389357 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-28/2018-13210 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.6749239, lat:16.53580449}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389357/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389371 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 55:Mariscala de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-31/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-98.10589314, lat:17.77833733}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389371/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389380 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 55:Mariscala de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-33/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-98.10576439, lat:17.77809214}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108626 Proyecto de inversión 491,354.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491354.83, modificado:491354.83}}
Construcción De Techado En La Escuela Primaria México - 111639 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC 111639 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 

71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MA, lon:-97.98733004, lat:16.75811221}}

09-04-2018 08-05-2018 491,354.83 491,354.83 491,354.83 491,354.83 491,354.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCM/MSMZ/447/90/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES TEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:491354.83, 

importe_modificado:491354.83}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1247008/proyecto_INICIO, 1247008/proyecto_PROCESO, 

1247008/proyecto_FIN, 1247008/proyecto_INICIO, 

1247008/proyecto_PROCESO, 1247008/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201134168 Proyecto de inversión 408,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:408000.0}}
Equipamiento De La Unidad De Búsqueda De Personas 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 31 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 367,200.00 24,300.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200866876 Acción 53,692.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53692.04, modificado:53692.04}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 89973 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 89973 N 0 0 6678 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.666303, lat:16.971291}}

01-04-2017 01-04-2017 53,692.04 53,692.04 53,692.04 53,692.04 53,692.04

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLM/ FISM-

DF/392/01/2017, contratista:GADICSE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:53692.04, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{975892/proyecto_PROCESO, 975892/proyecto_FIN, 

975892/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108635 Proyecto de inversión 1,192,442.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192442.85, modificado:1192442.85}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 107085 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC 107085 N 0 0 235 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

0+000 - 0+432 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 432 INTERIOR SN 

RANCHO EL CUETE, 71056 EL CUETE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA 

ENTRE TERRACERIA CAMINO A EL CUETE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC L, lon:-

97.99185836, lat:16.76884746}}

02-04-2018 30-07-2018 1,192,442.85 1,192,442.85 1,192,442.85 1,192,442.85 1,192,442.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/FISMCDMX/447/030/025/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION JAGUAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, 

monto:1192442.85, importe_modificado:1192442.85}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1247017/proyecto_INICIO, 1247017/proyecto_FIN, 

1247017/proyecto_INICIO, 1247017/proyecto_PROCESO, 

1247017/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107533 Proyecto de inversión 970,212.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970212.0, modificado:970212.0}}
Construcción De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 124293 361:Santa Catalina Quierí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI 124293 N 0 0 1070 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JOSE LACHIGUIRI - SANTA CATALINA QUIERI MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 5 PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA 

CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA ENTRE TERRACERIA 

CAMINO A SANTA CATALINA QUIERI Y , LA OBRA SE ENCUENTRA L, lon:-

96.3034065, lat:16.36563139}}

04-06-2018 02-08-2018 970,212.00 970,212.00 970,212.00 970,212.00 970,212.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:361, contratista:ANAMI 

CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI, monto:970212.0, 

importe_modificado:970212.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245915/proyecto_INICIO, 1245915/proyecto_FIN, 

1245915/proyecto_PROCESO, 1245915/proyecto_FIN, 

1245915/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108168 Proyecto de inversión 168,840.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168840.67, modificado:168840.67}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Principal De La Col La Brecha - 100439 79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 100439 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA LA BRECHA, 70702 COLONIA LA BRECHA, SALINA CRUZ 

OAXACA, ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL LA BRECHA 

ENTRANDO POR EL HOTEL EL PESCADOR, lon:-95.22273876, 

lat:16.24338106}}

13-03-2018 01-04-2018 168,840.67 168,840.67 168,840.67 168,840.67 168,840.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/002/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y PROVEEDOR 

JORROM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:168840.67, importe_modificado:168840.67}}

{meta1: {avance:55.0}}

{1246550/proyecto_INICIO, 1246550/proyecto_PROCESO, 

1246550/proyecto_INICIO, 1246550/proyecto_FIN, 

1246550/proyecto_PROCESO, 1246550/proyecto_INICIO, 

1246550/proyecto_PROCESO, 1246550/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009827 Proyecto de inversión 400,002.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400002.95, modificado:399827.7}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo La Paz A Entronque Carretera Itundujia - 246908 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 246908 N 0 0 208 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 LA PAZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA 

OAXACA,, lon:-97.68269852, lat:16.80724901}}

26-09-2017 01-12-2017 399,827.70 399,827.70 399,827.70 399,827.70 399,827.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-205-W-0-17, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:399827.7, 

importe_modificado:399827.7}}

{meta1: {avance:2.7}}
{1144907/proyecto_INICIO, 1144907/proyecto_PROCESO, 

1144907/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934821 Proyecto de inversión 11,347.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11347.12, modificado:23261.04}}
Adquisición De Archivero - 196884 235:San Luis Amatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN 196884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497115, 

lat:16.389468}}

02-10-2017 29-12-2017 23,261.04 23,261.04 23,261.04 23,261.04 23,261.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4.0}}
{1061074/proyecto_INICIO, 1061074/proyecto_FIN, 

1061074/proyecto_PROCESO, 1061074/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010019 Acción 7,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}}
Dispensador De Agua - 343128 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 343128 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

10-07-2017 31-12-2017 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1145099/proyecto_INICIO, 1145099/proyecto_FIN, 

1145099/proyecto_PROCESO, 1145099/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007631 Proyecto de inversión 999,968.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999968.6, modificado:974899.67}}

Mejoramiento De Camino Rural Tramo La Soledad Caballo Rucio A San Isidro Paz Y Progreso - 

227547
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 227547 N 0 0 215 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, 71114 LA SOLEDAD CABALLO 

RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DE, lon:-97.80527188, lat:17.04435864}}

31-08-2017 01-12-2017 974,899.67 974,899.67 974,899.67 974,899.67 974,899.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-120-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:974899.67, 

importe_modificado:974899.67}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1142711/proyecto_INICIO, 1142711/proyecto_FIN, 

1142711/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007635 Proyecto de inversión 1,999,931.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999931.51, modificado:1970746.47}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Yukuico A Kabakuiji - 228203 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228203 N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:34, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71116 YUKUIYO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

YUKUICO A KABAKUIJI D, lon:-97.8011205, lat:17.08746005}}

13-09-2017 01-12-2017 1,970,746.47 1,970,746.47 1,970,746.47 1,970,746.47 1,970,746.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-151-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA, S.A. DE C.V, 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:1970746.47, 

importe_modificado:1970746.47}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1142715/proyecto_FIN, 1142715/proyecto_PROCESO, 

1142715/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011743 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:308356.28}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santa Cruz Tihuixte Santiago Tetepec - 233146 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233146 N 0 0 558 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ TIHUIXTE, 71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO 

TETEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRA, lon:-97.66365891, lat:16.31959135}}

21-09-2017 01-12-2017 308,356.28 308,356.28 308,356.28 308,356.28 308,356.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-164-W-0-17, 

contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:308356.28, 

importe_modificado:308356.28}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1146823/proyecto_INICIO, 1146823/proyecto_PROCESO, 

1146823/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011605 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:304098.19}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Xanica Santa Maria Coixtepec - 233162 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233162 N 0 0 338 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SAN FELIPE LACHILLÓ, SANTIAGO 

XANICA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TR, lon:-96.15435997, lat:16.00961576}}

21-09-2017 01-12-2017 304,098.19 304,098.19 304,098.19 304,098.19 304,098.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-165-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCTOR Y CARRETERO IOTA-LAMBDA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:304098.19, 

importe_modificado:304098.19}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1146685/proyecto_FIN, 1146685/proyecto_PROCESO, 

1146685/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401017178 Proyecto de inversión 790,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}}
Construcción De Cuartos Dormitorio - 295860 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 295860 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE DE TRUJANO 

PUEBLO ZIMATLAN DE ALVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GONZALEZ Y 

CALLE IGNACIO, lon:-96.7922966, lat:16.87014475}}

05-07-2017 31-10-2017 790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

007/2017, contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1152258/proyecto_INICIO, 1152258/proyecto_PROCESO, 

1152258/proyecto_FIN, 1152258/proyecto_INICIO, 

1152258/proyecto_PROCESO, 1152258/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010016 Acción 17,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}}
Gabinete Tam Mex - 343139 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 343139 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

10-07-2017 01-12-2017 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1145096/proyecto_FIN, 1145096/proyecto_INICIO, 

1145096/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012330 Proyecto de inversión 160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:158856.31}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Nuevo Ocotlán A Llano Grande - 249051 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249051 N 0 0 328 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO YAVEO, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA, 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO NUEVO OCO, lon:-95.50360844, lat:17.49848423}}

02-10-2017 01-12-2017 158,856.31 158,856.31 158,856.31 158,856.31 158,856.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-178-W-0-17, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:158856.31, 

importe_modificado:158856.31}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1147410/proyecto_PROCESO, 1147410/proyecto_INICIO, 

1147410/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109018 Proyecto de inversión 1,199,750.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199750.78, modificado:1199750.78}}
Ampliación De La Rd De Energia Electrica Colonia Torres De La Libertad - 49191 482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO PINOTEPA NACIONAL 49191 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA 

PONIENTE COLONIA TORRES DE LA LIBERTAD, 71604 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, 

UBICADA POR LA SONA PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE PINOTEPA, lon:-

98.07498843, lat:16.34844917}}

03-04-2018 01-06-2018 1,199,750.78 1,199,750.78 1,199,750.78 1,199,750.78 1,199,750.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/017/2018, 

contratista:IP CONSTRUCCIONES SANTIAGO, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1199750.78, 

importe_modificado:1199750.78}}

{meta1: {avance:600.0}}

{1247400/proyecto_FIN, 1247400/proyecto_INICIO, 

1247400/proyecto_FIN, 1247400/proyecto_PROCESO, 

1247400/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010015 Acción 250,092.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250092.33, modificado:250092.33}}
Plan Municipal De Desarrollo - 343143 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 343143 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

10-07-2017 01-12-2017 250,092.33 250,092.33 250,092.33 250,092.33 250,092.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1145095/proyecto_INICIO, 1145095/proyecto_PROCESO, 

1145095/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016196 Proyecto de inversión 49,273.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49273.14, modificado:49273.14}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 254648 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254648 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BIDOO INTERIOR 

SN PUEBLO VILLA DE ZAACHIL, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 3 CRUCES Y CALLE XOCHICALCO, CALLE 

BIDO, lon:-96.75846068, lat:16.94335606}}

15-09-2017 31-12-2017 49,041.27 49,041.27 49,041.27 49,041.27 49,041.27
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/045/2017 .. 

. .., contratista:OEAO870720N76, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:49041.27, importe_modificado:49041.27}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1151276/proyecto_PROCESO, 1151276/proyecto_INICIO, 

1151276/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300966108 Proyecto de inversión 1,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}
Construccion De Techado Para Cancha De Usos Multiples En La Telesecundaria Clave 20dtv0426n 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
FAM/2197/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:748.64}} 1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:23, direccion:-, lon:-96.037222, 

lat:16.217777}}
24-10-2017 1,650,000.00 1,649,881.17 1,649,881.17 1,649,881.17 1,649,881.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-105-02-07-097-00-2017, 

contratista:SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1649881.17, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:748.64}}
{1100274/proyecto_INICIO, 1100274/proyecto_FIN, 

1100274/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401016205 Proyecto de inversión 72,657.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72657.0, modificado:72657.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 229345 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 229345 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS 

DEGOLLADOS 36 INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUREZ Y 

CALLE SANTOS DEGO, lon:-96.74251292, lat:16.96211638}}

14-08-2017 14-12-2017 72,391.80 72,391.80 72,391.80 72,391.80 72,391.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2017 .. 

. . , contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA 

LA CONTRUCCION ECOPROJET, SA CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:72391.8, importe_modificado:72391.8}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1151285/proyecto_INICIO, 1151285/proyecto_PROCESO, 

1151285/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300962457 Proyecto de inversión 1,625,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1579886.0}}

Construccion De Techado En La Escuela Primaria Urbana Estatal Leona Vicario Con Clave: 

20dpr0261w, En La Localidad De Miahuatlan De Porfirio Diaz, Municipio De Miahuatlan De Porfirio 

Diaz

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
FORTALECE/1087/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:582.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:(16.333823; -96.596973), 

lon:-96.596524, lat:16.328478}}
01-01-2017 01-12-2017 1,579,886.00 1,579,886.00 1,579,886.00 1,579,886.00 1,579,886.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-105-02-07-077-00-2017, 

contratista:GRUPO COSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1579760.15, 

importe_modificado:1579760.15}}

{meta1: {avance:582.4}}
{1096221/proyecto_PROCESO, 1096221/proyecto_FIN, 

1096221/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016237 Proyecto de inversión 711,396.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711396.15, modificado:711396.15}}

Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Rincon - 

288873
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 288873 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:59.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE TIBOOT PUEBLO 

VICENTE GUERRERO, 00000 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA ENTRE CALLE DONAJI Y CALLE COSIJOPI, UNA CUADRA HACIA EL 

OESTE-, lon:-96.70635405, lat:16.93517421}}

24-10-2017 31-12-2017 711,249.70 711,249.70 711,249.70 711,249.70 711,249.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D/COP/FISE/034/2017, 

contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:711249.7, 

importe_modificado:711249.7}}

{meta1: {avance:59.0}}
{1151317/proyecto_INICIO, 1151317/proyecto_FIN, 

1151317/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201137027 Proyecto de inversión 3,300,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310000.0, modificado:2310000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}}

Construccion Del Camino Rural Santa Catarina Albarradas-San Miguel Del Valle, Tramo Del Km 0 

000 Al Km 24 000, Subtramo A Construir Del Km 23 240 Al Km 24 000
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/PROII/0525/2018 N 0 0 396 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:4, direccion:SANTA CATARINA 

ALBARRADAS, VILLA DIAZ ORDAZ,  70410., lon:-96.296388, 

lat:17.061388}}

01-05-2018 01-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-006-W-0-18 , 

contratista:CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V. , convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1399190.4, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX16160300788649 Proyecto de inversión 111,250.17 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111250.17, modificado:111250.17}}
Construccion De Techado De La Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria - 213549 538:Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA 213549 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:SITIO DE XITLAPEHUA, 

70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE 

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PRIMERA DE INDEPENDENCIA, CALLE 

INDEPENDE, lon:-96.53491608, lat:16.35166241}}

04-01-2016 27-02-2016 111,250.17 111,250.17 111,250.17 111,250.17 111,250.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/538/001/2016, 

contratista:WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, 

convocante:municipio sitio de xitlapehua, monto:111250.17, 

importe_modificado:111250.17}}

{meta1: {avance:100.0}}

{892777/proyecto_INICIO, 892777/proyecto_FIN, 

892777/proyecto_PROCESO, 892777/proyecto_INICIO, 

892777/proyecto_PROCESO, 892777/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201112594 Acción 54,209.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54209.09, modificado:54209.09}}
33903 Servicios Integrales - 111030 538:Sitio de Xitlapehua Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO SITIO DE XITLAPEHUA 111030 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.532603, lat:16.351036}}

06-03-2018 31-12-2018 54,209.09 54,209.09 27,404.55 27,404.55 27,404.55

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSX/FISMCD/538/002/2018, contratista:JULIO CESAR 

FUENTES GALVAN, convocante:MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA, 

monto:54209.09, importe_modificado:54209.09}}

{meta1: {avance:50.0}}
{1250976/proyecto_PROCESO, 1250976/proyecto_INICIO, 

1250976/proyecto_PROCESO, 1250976/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401015821 Proyecto de inversión 443,614.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443614.59, modificado:443614.59}}
Mejoramiento Del Centro De Salud - 215457 538:Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA 215457 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:PRIVADA 

INDEPENDENCIA PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE 

XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, , lon:-96.53397407, 

lat:16.3520674}}

09-10-2017 01-12-2017 443,614.59 443,614.59 443,614.59 443,614.59 443,614.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/FISMCD/538/020/2017, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA, monto:443614.59, 

importe_modificado:443614.59}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1150901/proyecto_INICIO, 1150901/proyecto_PROCESO, 

1150901/proyecto_FIN, 1150901/proyecto_INICIO, 

1150901/proyecto_PROCESO, 1150901/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401051465 Proyecto de inversión 1,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}
Construcción De Basurero Municipal 296:San Pablo Macuiltianguis Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS FFI-6378-N-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS, lon:-96.553333, lat:17.533888}}
16-08-2017 01-10-2017 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M296/FFI/6378-N/02-

A/2017, contratista:JUAN CARLOS PEREZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS, monto:1300000.0, 

importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1187887/proyecto_FIN, 1187887/proyecto_INICIO, 

1187887/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401051482 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Pavimentación De La Calle Camino A La Escuela Secundaria No. 31 Primera Etapa 296:San Pablo Macuiltianguis Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS FFI-0938-N-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CAMINO A LA ESCUELA 

SECUNDARIA NO. 31, SAN PABLO MACUILTIANGUIS, lon:-96.553333, 

lat:17.533888}}

31-07-2017 01-09-2017 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M296/FFI/0938-N/002-

A/2017, contratista:JUAN CARLOS PEREZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1187904/proyecto_INICIO, 1187904/proyecto_FIN, 

1187904/proyecto_PROCESO, 1187904/proyecto_FIN, 

1187904/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010276 Proyecto de inversión 585,923.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585923.67, modificado:491344.94}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Las Brisas Paraje Santa María Agencia Trinidad 

De Viguera - 313729
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313729 N 0 0 385 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:403.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS 

INTERIOR SN PARAJE PARAJE SANTA MARÍA, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE 

RIVERAS DEL , lon:-96.7671996, lat:17.1174213}}

18-09-2017 01-11-2017 491,344.94 491,344.94 491,344.94 491,344.94 491,344.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 036/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA CONAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:585923.67, 

importe_modificado:491344.94}}

{meta1: {avance:403.5}}

{1145356/proyecto_FIN, 1145356/proyecto_INICIO, 

1145356/proyecto_FIN, 1145356/proyecto_PROCESO, 

1145356/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010280 Proyecto de inversión 258,769.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258769.63, modificado:351926.49}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Donaji Sector Tres Colonia Monte Albán Agencia 

San Martin Mexicapam - 313742
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313742 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:163.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DONAJI Y 

MIXTECAS INTERIOR SN VILLA VILLAS DE MONTE ALBÁN GEO, 68154 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BALACHE 

Y CALLE ARMAN, lon:-96.74726037, lat:17.05274658}}

18-09-2017 01-11-2017 351,926.49 351,926.49 351,926.49 351,926.49 351,926.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 044/2017, 

contratista:GIOVANY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:258769.63, importe_modificado:351926.49}}

{meta1: {avance:163.16}}

{1145360/proyecto_INICIO, 1145360/proyecto_FIN, 

1145360/proyecto_INICIO, 1145360/proyecto_PROCESO, 

1145360/proyecto_FIN, 1145360/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385187 Proyecto de inversión 4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y EL CENTRO DE SERVICIOS DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Otros Proyectos Sin identificar FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1206/2018 S 314347 279311 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:457.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle de M.Arista 312, 

OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.7284046, lat:17.0557969}}

01-07-2018 31-10-2018 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385187/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401012122 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huatulco - 290392 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 290392 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE MANZANA 24 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA 

MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA, AL SUR DE LA 

UNIDAD DEPORTIV, lon:-96.31972473, lat:15.82262384}}

30-10-2017 31-12-2017 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B29, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:43956.03, importe_modificado:43956.03}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1147202/proyecto_INICIO, 1147202/proyecto_FIN, 

1147202/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009236 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sola - 277065 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 277065 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 7 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO 

SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICI, lon:-96.97451482, lat:16.51495007}}

26-09-2017 01-12-2017 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:59940.04, importe_modificado:59940.04}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1144316/proyecto_FIN, 1144316/proyecto_PROCESO, 

1144316/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009255 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Telixtlahuaca - 300465 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 300465 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

ALLENDE Y C, lon:-96.90547911, lat:17.3011069}}

25-10-2017 31-12-2017 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0001-1/2017, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA		, monto:59940.04, importe_modificado:59940.04}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1144335/proyecto_FIN, 1144335/proyecto_PROCESO, 

1144335/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061224 Proyecto de inversión 2,999,771.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999771.6, modificado:2999771.6}}
Rehabilitación De Alumbrado Publico - 8178 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8178 N 0 0 9900 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS PEREZ 

FIGUEROA PUEBLO CENTRO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE AVENIDA LUIS PEREZ 

FIGUEROA Y AVENI, lon:-96.60307533, lat:18.536192}}

03-03-2018 01-07-2018 2,999,771.60 2,999,771.60 2,999,771.60 2,999,771.60 2,999,771.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/061, contratista:OBRA 

CIVIL Y ELECTRICA MACEDONIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ, monto:2999771.6, importe_modificado:2999771.6}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1198135/proyecto_INICIO, 1198135/proyecto_PROCESO, 

1198135/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101080749 Proyecto de inversión 1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1100000.0, modificado:997392.88}}

Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Teotitlan De 

Flores Magon-Tuxtepec) Agua Tinta-Agua Evangelista-Agua Colorada Del Km 0 000 Al Km 7 164. 

Etapa 1

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA FIES/0108/2018 N 0 0 358 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:LOS PINOS, HUAUTEPEC,  

68555., lon:-96.791944, lat:18.098333}}
01-04-2018 01-07-2018 997,392.88 997,392.88 191,689.26 191,689.26 191,689.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-18, 

contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:997392.88, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1219080/proyecto_INICIO, 1219080/proyecto_FIN, 

1219080/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108002 Proyecto de inversión 168,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:167832.12}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Ixtlahuaca - 

130896
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 130896 N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN 

PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y PROGRESO Y , 

CERCA DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.81197472, lat:17.06481431}}

01-04-2018 31-07-2018 167,832.12 167,832.12 167,832.12 167,832.12 167,832.12

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:42.0}}
{1246384/proyecto_FIN, 1246384/proyecto_PROCESO, 

1246384/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108574 Proyecto de inversión 1,740,240.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740240.77, modificado:1740240.77}}

Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero Entre Las Calles 

Libertad Y Constitución En San Blas Atempa - 133160
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 133160 N 0 0 465 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:548.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUERTO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS 

ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 

Y CALLE LIBERTAD, CALLE CONSTITUCIÓN SE REALIZARA LA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 

VICENTE , lon:-95.22542091, lat:16.32897211}}

14-03-2018 20-05-2018 1,740,240.77 1,740,240.77 1,740,240.77 1,740,240.77 1,740,240.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/050/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ZUCHIATE SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:1740240.77, importe_modificado:1740240.77}}

{meta1: {avance:548.7}}
{1246956/proyecto_INICIO, 1246956/proyecto_PROCESO, 

1246956/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384884 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-43/2018-12824 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Plutarco Elías Calles 205, 

Lazaro Cardenas 1ra Secc, 68140 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7505179, 

lat:17.065583}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384884/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384889 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-44/2018-12825 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Portal del Palacio, 

OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.72524214, lat:17.0602309}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384889/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384925 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIMARIA URBANA MATUTINA SIMÓN 

BOLIVAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA FFI/1645-N-3/2018 S 136662 118367 0 {meta1: {unidad_medida:14, meta:34.83}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Alejandrina 100, Las 

Peñas, 68150 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7328204, lat:17.0468591}}
09-10-2018 09-10-2018 600,000.00 599,344.08 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/AD/FFI/1645-N-

3/2018, contratista:Edificaciones Hala Ken, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:599344.08, importe_modificado:599344.08}}

{meta1: {avance:6.97}}

{1384925/proyecto_INICIO, 1384925/proyecto_PROCESO, 

1384925/proyecto_INICIO, 1384925/proyecto_PROCESO, 

1384925/proyecto_INICIO, 1384925/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384932 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-7/2018-12788 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Bajos de Chila, Oax., 

México, lon:-97.1208497, lat:15.9229038}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108336 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Muralla - 126735 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126735 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:39, direccion:PUEBLO LA MURALLA, 

69960 LA MURALLA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA, AL NOROESTE 

DE SANTA MARÍA PEÑOLES., lon:-97.03728351, lat:17.11506488}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:15.0}} {1246718/proyecto_PROCESO, 1246718/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108850 Proyecto de inversión 759,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759000.0, modificado:759000.0}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 85596 511:Santo Domingo Nuxaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA 85596 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

OJO DE AGUA - CERRO LEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 77 

PUEBLO , 00000 CERRO DE LEÓN, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA, SE 

TOMA LA SALIDA DE TARRACERIA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE 

OJO DE AGUA SE DESVIA HACIA LA IZQUIERDA RUMBO A CERR, lon:-

97.0218747, lat:17.14004972}}

20-04-2018 18-06-2018 759,000.00 759,000.00 759,000.00 759,000.00 759,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDN/511/FISM-

DF/021/2018, contratista:LUIS AMAYA TORRES, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO NUXAA, monto:759000.0, 

importe_modificado:759000.0}}

{meta1: {avance:23.0}}

{1247232/proyecto_FIN, 1247232/proyecto_INICIO, 

1247232/proyecto_FIN, 1247232/proyecto_PROCESO, 

1247232/proyecto_INICIO, 1247232/proyecto_FIN, 

1247232/proyecto_INICIO, 1247232/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389453 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 52:Magdalena Tequisistlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-43/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Av. Cuauhtemoc 863, 

Magdalena Tequisistlán, Oax., México, lon:-95.60298443, 

lat:16.39889207}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389453/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201109007 Proyecto de inversión 1,110,965.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110965.01, modificado:1110965.01}}
Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Colonia Cuauhtemoc - 70363 482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL 70363 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:766.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:COLONIA 

CUAUHTÉMOC, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA, UBICADA EN LA ZONA NORTE DE 

PINOTEPA NACIONAL, lon:-98.04905869, lat:16.35359736}}

23-04-2018 21-06-2018 1,110,965.01 1,110,965.01 1,110,965.01 1,110,965.01 1,110,965.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/023/2018, 

contratista:FRANISCO OMAR NICIO LOPEZ, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1110965.01, 

importe_modificado:1110965.01}}

{meta1: {avance:766.18}}

{1247389/proyecto_INICIO, 1247389/proyecto_PROCESO, 

1247389/proyecto_FIN, 1247389/proyecto_INICIO, 

1247389/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389520 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-52/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Portal del Palacio, 

OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.72513485, lat:17.06002577}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300971763 Proyecto de inversión 304,303.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304303.0, modificado:295304.75}}
Equipamiento De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2758-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:43, direccion:-, lon:-97.931111, 

lat:17.18}}
05-10-2017 295,304.75 295,304.75 295,304.75 295,304.75 295,304.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:72.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384811 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-76/2018-12857 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:Fray Caldelas, Centro, 

69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.67970085, lat:17.26775235}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200904173 Proyecto de inversión 122,893.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122893.0, modificado:121022.62}}
Equipamiento De Tres Aulas En Cobao No. 32 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEMS-1339-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:164.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:-, lon:-96.781666, 

lat:16.997222}}
29-06-2017 121,022.62 121,022.62 121,022.62 121,022.62 121,022.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:164.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384823 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-83/2018-12864 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:22, direccion:Calle Hidalgo esquina 

con Calle Colon, Colón, Centro, 69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-

97.67772675, lat:17.2700063}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384823/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384856 Proyecto de inversión 919,684.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919684.82, modificado:919684.82}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ACCION REVOLUCIONARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12067 S 34 32 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:115.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:Unnamed Road, San 

Juan Cotzocon, Oax., México, lon:-95.78292847, lat:17.1591616}}
29-08-2018 26-12-2018 919,684.82 919,684.82 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385909 Proyecto de inversión 643,550.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643550.0, modificado:643550.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA JACATEPEC - CERRO CABALLO DEL KM. 0+000 AL KM. 

6+600.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-11/2018 S 579 707 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:6.6}} 2

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:45, direccion:Santa María Jacatepec, 

Oax., México, lon:-96.2099035, lat:17.8602061}, geo2: 

{cve_municipio:417, localidad:1, direccion:México 175, Jacatepec, Oax., 

México, lon:-96.2151289, lat:17.86321608}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392002 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0868/2018 S 5545 5073 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, lon:-96.904413, lat:17.296596}}
04-06-2018 31-12-2018 500,000.00 437,370.76 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924073, 

contratista:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:872569.72, 

importe_modificado:872569.72}}

{meta1: {avance:1.0}} {1392002/proyecto_PROCESO, 1392002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170100852826 Proyecto de inversión 7,908,919.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7908919.74, modificado:7677220.73}}

Rehabilitacion  De 1.15  Km De Concreto Asfaltico De La Carretera Internacional (Sentido Del 

Crucero De Viguera Al Monumento A La Madre) Subtramos Del Km 0 000 Al Km 1 000 Del Km 3 800 

Al Km 3 850

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0950/2017 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.15}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUAREZ, 

OAXACA DE JUAREZ,  68000., lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-05-2017 01-10-2017 7,677,220.73 7,677,220.73 7,677,220.73 7,677,220.73 7,677,220.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-009-W-0-17, 

contratista:TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA DISEÑO Y 

CONTRUCCION TIADC. S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:7285152.13, importe_modificado:7677220.73}}

{meta1: {avance:1.15}}
{961624/proyecto_INICIO, 961624/proyecto_FIN, 

961624/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852827 Proyecto de inversión 7,611,459.18 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7611459.18, modificado:7394578.5}}

Rehabilitacion De 1.10 Km De Concreto Asfaltico De La Carretera Cristobal Colon (Sentido Del 

Monumento A La Madre Al Crucero De Viguera) Subtramos Del Km 5 100 Al Km 5 200 Y Del  Km 9 

000 Al Km 10 000

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0951/2017 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUAREZ, 

OAXACA DE JUAREZ,  68000., lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-05-2017 01-10-2017 7,394,578.50 7,394,578.50 7,394,578.50 7,394,578.50 7,394,578.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-010-W-0-17   , 

contratista:CONSULTORES DE LA CUENCA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7177522.5, 

importe_modificado:7394578.5}}

{meta1: {avance:1.1}}
{961625/proyecto_FIN, 961625/proyecto_PROCESO, 

961625/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971208 Proyecto de inversión 3,481,806.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481806.12, modificado:2719066.02}}

Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio 

De Tlacolula De Matamoros.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FORTALECE-3230-2017 N 0 0 12233 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:-, lon:-96.479166, 

lat:16.954166}}
10-10-2017 2,719,066.02 2,719,066.02 2,719,066.02 2,719,066.02 2,719,066.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1672571, 

contratista:CONSTRUCCIONES OCHO REGIONES COCRESA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2719066.02, 

importe_modificado:2719066.02}}

{meta1: {avance:2160.0}}

{1105997/proyecto_PROCESO, 1105997/proyecto_INICIO, 

1105997/proyecto_FIN, 1105997/proyecto_PROCESO, 

1105997/proyecto_FIN, 1105997/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301297581 Proyecto de inversión 879,468.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879468.0, modificado:879468.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ASUNCION NOCHIXTLAN-SANTA CATARINA ADEQUES DEL 

KM 0+000 AL KM 11+000.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-5/2018 S 7020 6264 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:11.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.20565796, lat:17.56679286}, geo2: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:69600 Asunción Nochixtlán, Oax., México, lon:-

97.2275336, lat:17.4606859}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010309 Proyecto de inversión 1,066,493.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066493.56, modificado:1066493.56}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Andadores De La Colonia Ampliación Lomas 

Panorámicas Y Colonia Buena Vista Agencia - 306289
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 306289 N 0 0 615 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:519.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS 

COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE GARDENIAS, POR 

CALLE JAZMIN Y, lon:-96.74746729, lat:17.11084014}}

01-12-2017 01-12-2017 1,066,493.56 1,066,493.56 1,066,493.56 1,066,493.56 1,066,493.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII172/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1066493.56, 

importe_modificado:1066493.56}}

{meta1: {avance:519.85}}

{1145389/proyecto_INICIO, 1145389/proyecto_PROCESO, 

1145389/proyecto_INICIO, 1145389/proyecto_PROCESO, 

1145389/proyecto_INICIO, 1145389/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385617 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-60/2018-12841 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz, Santa 

Inés Yatzeche, Oax., México, lon:-96.7590954, lat:16.807452}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107802 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27972.02}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojo De Agua - 122353 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 122353 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA OJO DE AGUA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO 

OAXACA, JUNTO A CANCHA TECHADA, lon:-97.70922116, 

lat:17.13507571}}

01-05-2018 31-08-2018 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:6.0}} {1246184/proyecto_PROCESO, 1246184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010306 Proyecto de inversión 369,884.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369884.07, modificado:367041.92}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tizoc Colonia Moctezuma Agencia San Martin 

Mexicapam - 310641
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 310641 N 0 0 298 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:332.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA 

SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE AHUITZOL Y CARRETERA MONTE ALBAN, 

POR CARRETERA , lon:-96.75948627, lat:17.05622986}}

01-12-2017 01-12-2017 367,041.92 367,041.92 367,041.92 367,041.92 367,041.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII199/2017, 

contratista:SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:369884.07, 

importe_modificado:367041.92}}

{meta1: {avance:332.15}}
{1145386/proyecto_INICIO, 1145386/proyecto_PROCESO, 

1145386/proyecto_INICIO, 1145386/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113465 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz 

Tepenixtlahuaca - 125904
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125904 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:RANCHERIA SANTA 

CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 

TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA, AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE 

TATALTEPEC DE VALDES AL NORTE DE AGUACATE, lon:-97.49448048, 

lat:16.29046237}}

01-04-2018 31-07-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:4.0}} {1251847/proyecto_PROCESO, 1251847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108848 Proyecto de inversión 892,013.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892013.35, modificado:892013.35}}
Repontencializacion Rd En La Localidad Del Porvenir Segunda Etapa - 139391 511:Santo Domingo Nuxaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA 139391 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1687.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:5, direccion:SE TOMA EL CAMINO DE 

TERRACERIA RUMBO A SANTA INES DE ZARAGOZA AVANZANDO DOS 

KILOMETROS SETECIENTOS METROS DESVIANDOSE A LA IZQUERDA 

AVANZANDO DOS KILOMETROS OCHOCIENTOS METROS HASTA LLEGAR 

AL LUGAR DE LA OBRA, lon:-97.16263402, lat:17.20630035}}

18-06-2018 01-08-2018 892,013.35 892,013.35 892,013.35 892,013.35 892,013.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDN/511/FISM-

DF/011/2018, contratista:CONSTRUPAYCO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, monto:892013.35, 

importe_modificado:892013.35}}

{meta1: {avance:1687.0}}

{1247230/proyecto_INICIO, 1247230/proyecto_FIN, 

1247230/proyecto_INICIO, 1247230/proyecto_PROCESO, 

1247230/proyecto_FIN, 1247230/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061225 Proyecto de inversión 622,704.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622704.54, modificado:622704.54}}
Construccion De Drenaje Pluvial Jardines Del Bosque- 8446 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8446 N 0 0 1627 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:224.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL HULE 

COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE AVENIDA DEL HULE Y 

AVENIDA DEL E, lon:-96.60101727, lat:18.52988838}}

03-03-2018 01-04-2018 622,704.54 622,704.54 622,704.54 622,704.54 622,704.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/054, contratista:LIBRADO 

LEON MENMDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:622704.54, importe_modificado:622704.54}}

{meta1: {avance:1.0}} {1198136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201142444 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Rehabilitacion Del Pozo Santiago Astata Uno Del Municipio De Santiago Astata Oaxaca 453:Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA 3 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:SANTIAGO ASTATA, lon:-

95.673888, lat:15.986666}}
08-05-2018 01-07-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 506,216.92 506,216.92 506,216.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA/FFI/022-N/003/2018, 

contratista:MULTIPLATAFORMA DE SERVICIOS INTEGRALES JIMENEZ S.A. 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:253.11}}
{1282059/proyecto_PROCESO, 1282059/proyecto_INICIO, 

1282059/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008920 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229294.46}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Nachihui Yoganita - 233199 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233199 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71418 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 

SANTIAGO NACHIHUI -YOGA, lon:-96.98896743, lat:16.56852667}}

21-09-2017 01-12-2017 229,294.46 229,294.46 229,294.46 229,294.46 229,294.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-167-W-0-17, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO, S.A. DE C.V., convocante:caminos y aeropistas de 

oaxaca, monto:229294.46, importe_modificado:229294.46}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1144000/proyecto_INICIO, 1144000/proyecto_FIN, 

1144000/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107556 Proyecto de inversión 1,782,108.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782108.0, modificado:1782108.0}}
Ampliacion Del Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal - 125596 263:San Miguel Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 125596 N 0 0 1938 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL 

COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE SEGUNDA DE HIDALGO Y CALLE PAZ, CALLE ORIENTE EN LA 

CALLE SEGUNDA DE HIDALGO CALLE PAZ, Y ENTRE LA CALLE 

MATAMOROS Y ORIENTE, lon:-96.6966164, lat:16.19373451}}

06-04-2018 24-06-2018 1,782,108.00 1,782,108.00 1,782,108.00 1,782,108.00 1,782,108.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/263/SMC/008/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , 

monto:1782108.0, importe_modificado:1782108.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245938/proyecto_INICIO, 1245938/proyecto_FIN, 

1245938/proyecto_PROCESO, 1245938/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010025 Acción 53,692.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53692.04, modificado:53692.04}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 297463 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 297463 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.666303, lat:16.971291}}

01-11-2017 01-11-2017 53,692.04 53,692.04 53,692.04 53,692.04 53,692.04

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLM/FISM-

DF/392/01/2017, contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:53692.04, importe_modificado:53692.04}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1145105/proyecto_INICIO, 1145105/proyecto_PROCESO, 

1145105/proyecto_INICIO, 1145105/proyecto_FIN, 

1145105/proyecto_PROCESO, 1145105/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010925 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239810.54}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Caballo Blanco Al Duraznal - 249137 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249137 N 0 0 291 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70281 EL DURAZNAL, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL TRAMO CABALLO, lon:-95.98446873, lat:17.07554699}}

02-10-2017 01-12-2017 239,810.54 239,810.54 239,810.54 239,810.54 239,810.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-185-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:239810.54, 

importe_modificado:239810.54}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146005/proyecto_FIN, 1146005/proyecto_PROCESO, 

1146005/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010927 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239642.2}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Tamazulapam A Santa Rosa A Tierra Caliente - 249125 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249125 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70281 TIERRA CALIENTE, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU 

SANTO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO TAM, lon:-96.11419174, lat:17.06951822}}

02-10-2017 01-12-2017 239,642.20 239,642.20 239,642.20 239,642.20 239,642.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-184-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:239642.2, 

importe_modificado:239642.2}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146007/proyecto_INICIO, 1146007/proyecto_FIN, 

1146007/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109013 Proyecto de inversión 598,332.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598332.64, modificado:598332.64}}
Ampliacion De La Rd De Energia Electrica Fracc Magisterio Unificado - 48599 482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL 48599 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE SECCION DOS 

COLONIA MAGISTERIO UNIFICADO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 

ARVOLEDA Y CALLE LIBRAMIENTO, UBICADO EN LA ZONA ORIENTE DE 

PINOTEPA NACIONAL, lon:-98.04215697, lat:16.34259482}}

29-03-2018 27-05-2018 598,332.64 598,332.64 598,332.64 598,332.64 598,332.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/013/2018, 

contratista:IP CONSTRUCCIONES SANTIAGO, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:598332.64, 

importe_modificado:598332.64}}

{meta1: {avance:370.0}}

{1247395/proyecto_INICIO, 1247395/proyecto_FIN, 

1247395/proyecto_PROCESO, 1247395/proyecto_INICIO, 

1247395/proyecto_PROCESO, 1247395/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007830 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro - 268565 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 268565 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:126, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

ARROYO ZAPOTE, 68583 AGUA DE CERRO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES 

OAXACA, ARROYO ZAPOTE AGUA DE CERRO MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES, lon:-96.89786683, lat:18.07177063}}

11-10-2017 01-12-2017 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:35964.03, importe_modificado:35964.03}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1142910/proyecto_INICIO, 1142910/proyecto_PROCESO, 

1142910/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008047 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zafra - 294814 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 294814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y CALLE SIN NOMBRE AUN, CALLE SIN 

NOMBRE AUN, lon:-97.88826955, lat:16.98513983}}

26-10-2017 31-12-2017 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-AU, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:43956.03, importe_modificado:43956.03}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1143127/proyecto_INICIO, 1143127/proyecto_PROCESO, 

1143127/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386671 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-116/2018-12898 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:San Jerónimo Progreso, 

Oax., México, lon:-98.152927, lat:17.449037}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011757 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:380365.84}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Zoquiapam San Matias Zoquiapam - 228389 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228389 N 0 0 322 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MATIAS ZOQUIAPAN, 68765 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO 

ZOQUIÁPAM OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO 

DEL CAMINO RURAL Z, lon:-96.61720914, lat:17.25467517}}

01-09-2017 01-12-2017 380,365.84 380,365.84 380,365.84 380,365.84 380,365.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-136-W-0-17, 

contratista:GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:380635.84, 

importe_modificado:380365.84}}

{meta1: {avance:6.2}}
{1146837/proyecto_INICIO, 1146837/proyecto_FIN, 

1146837/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107248 Proyecto de inversión 2,909,527.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2909527.19, modificado:2909527.19}}
Construcción Del Encajonamiento Del Drenaje Pluvial Barranca Aparicia - 55709 116:San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 55709 N 0 0 3086 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE BRIGIDO RIVERA GARCIA Y 

CALLE VICENTE FOX QUESADA, CAMINO SIN NOMBRE EL LUGAR DONDE 

SE UBICA LA OBRA ES CONOCIDO COMO BARRANCA APARCIA, lon:-

96.67118976, lat:18.03302902}}

23-04-2018 21-06-2018 2,909,527.19 2,909,527.19 2,909,527.19 2,909,527.19 2,909,527.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/01/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 

monto:2909527.19, importe_modificado:2909527.19}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245630/proyecto_INICIO, 1245630/proyecto_PROCESO, 

1245630/proyecto_FIN, 1245630/proyecto_INICIO, 

1245630/proyecto_PROCESO, 1245630/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201136914 Proyecto de inversión 6,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546000.0, modificado:2546000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454000.0, modificado:454000.0}}

Modernizacion Y Ampliacion  Del Camino E.C. Km 33 000 (Llano Grande-San Miguel Cajonos), Santo 

Domingo Xagacia, Tramo Del Km 0 000 Al Km 28 500, Subtramo A Modernizar Del Km 6 500 Al Km 7 

500.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/PROII/1103/2018 N 0 0 961 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO 

XAGACIA, SANTO DOMINGO XAGACIA,  68890., lon:-96.2675, 

lat:17.153333}}

01-05-2018 01-12-2018 5,604,299.91 5,604,299.91 1,681,289.97 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-048-W-0-18, 

contratista:"SUPERVISiÓN Y LABORATORIO D OBRAS CIVILES GROSMA, 

S.A. DE C.V.", convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:5604299.91, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1275925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106871 Proyecto de inversión 491,525.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491525.41, modificado:491525.41}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal - 111424 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
111424 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:586.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN RANCHERIA , 71953 LA SOLEDAD (LA ARENA), SANTA 

MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , AL SUR 

DE LA CLINICA, lon:-97.1683666, lat:16.13946738}}

01-04-2018 31-12-2018 491,525.41 485,235.73 135,113.05 135,113.05 135,113.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-02-004-00-2018, 

contratista:NA´SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:485235.73, 

importe_modificado:485235.73}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285436 Proyecto de inversión 47,908.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47908.0, modificado:47908.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 187895
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187895 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MURGUIA 

INTERIOR SN COLONIA ESQUIPULAS XOXO, 71230SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACAENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE DALIAS, CALLE GLADIOLAS A TRES CUADRAS DE LA 

HACIENDA LA ASUNCIÓN, lon:-96.74951543, lat:17.01461167}}

01-06-2018 31-12-2018 47,908.00 47,899.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285437 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOTADA 

SAN JUAN PALOTADA - 187902
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187902 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:124, direccion:CALLEJON SIN 

NOMBRE CALLEJON INTERIOR SN RANCHERIA PALOTADA, 

70900PALOTADA (SAN JUAN PALOTADA), SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.33669815, lat:15.73352045}}

01-06-2018 30-09-2018 19,980.01 19,980.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285441 Proyecto de inversión 34,220.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34220.0, modificado:34220.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 187955
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187955 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA 

106INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 71510OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTRE CALLE JUAN ALVAREZ 

Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA FERROCARRIL A CUATRO CUADRAS 

DEL TEMPLO CATÓLICO, lon:-96.67629385, lat:16.78627129}}

01-06-2018 31-12-2018 34,214.20 34,214.20 10,264.26 10,264.26 10,264.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285443 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYON - 

187980
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187980 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:42, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

ARROYON, 70902ARROYÓN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACAENTREY,NO 

EXISTEN C ALLES AL DOMICILIO EN REFERENCIA , lon:-96.45025844, 

lat:15.85478743}}

01-06-2018 30-09-2018 19,980.01 19,980.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285443/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285446 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

POLVORIN - 188011
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188011 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:212, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL 

POLVORIN, 70902EL POLVORÍN, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,A 100 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-

96.44897631, lat:15.72218129}}

01-06-2018 30-09-2018 19,980.01 19,980.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285449 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA - 188043
486:Villa Tejúpam de la Unión Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188043 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

SANTA CATARINA, 69534SANTA CATARINA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN 

OAXACAENTREY,A 2 CUADRAS DE LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-

97.44933922, lat:17.69194105}}

01-06-2018 30-09-2018 19,980.01 19,980.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285451 Proyecto de inversión 266,916.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266916.0, modificado:266916.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ALLENDE - 188067 26:Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188067 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

ALLENDE, 71107ALLENDE, CHALCATONGO DE HIDALGO 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA DE ESTE 

DOMICILIO, lon:-97.53909452, lat:16.97030713}}

01-06-2018 31-12-2018 266,916.00 266,870.76 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285454 Proyecto de inversión 260,072.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260072.0, modificado:260072.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ABASOLO - 188113 26:Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188113 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:760.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

ABASOLO, 71104ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA DE ESTE 

DOMICILIO, lon:-97.55916888, lat:16.98886691}}

01-06-2018 31-12-2018 260,072.00 260,027.92 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285454/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285455 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA NARANJA 

LA CAMARONADA - 188118
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188118 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:63, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA 

NARANJA, 70905LA NARANJA (LA CAMARONADA), SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACAENTREY,TERRACERIA POR SAN JOSE CHACALAPA, lon:-

96.40949897, lat:15.82572621}}

01-06-2018 30-09-2018 19,980.01 19,980.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285456 Proyecto de inversión 212,164.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212164.0, modificado:212164.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ALDAMA - 188142 26:Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188142 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:620.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

ALDAMA, 71100ALDAMA, CHALCATONGO DE HIDALGO 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA DE ESTE 

DOMICILIO, lon:-97.59644038, lat:16.96521728}}

01-06-2018 31-12-2018 212,164.00 212,128.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285456/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301297595 Proyecto de inversión 767,453.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767453.0, modificado:767453.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO LA COMPAÑÍA - SAN ANDRES ZABACHE DEL KM. 0+000 AL KM. 

9+300.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-17/2018 S 346 321 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:9.3}} 2

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:Unnamed Road, 

Taniche, Oax., México, lon:-96.80603027, lat:16.55311355}, geo2: 

{cve_municipio:17, localidad:1, direccion:La Compañía, Oax., México, lon:-

96.817691, lat:16.558151}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108222 Proyecto de inversión 699,102.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699102.23, modificado:699102.23}}
Mejoramiento De Camino Rural Alcantarillas En La Localidad De Boca De Coapa - 114685 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 114685 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:221, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

MIGUEL OBISPO - COCA DE COAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 

750 RANCHERIA BOCA DE COAPA, 68447 EL OJILLAL (BOCA DE COAPA), 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL 

CAMINO DE TERRACERIA A UN PROMEDIO DE 750 METROS P, lon:-

96.01343675, lat:18.02390033}}

17-05-2018 13-07-2018 699,102.23 699,102.23 438,418.67 437,010.49 437,010.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

004/2018, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:699102.23, importe_modificado:699102.23}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246604/proyecto_INICIO, 1246604/proyecto_PROCESO, 

1246604/proyecto_INICIO, 1246604/proyecto_PROCESO, 

1246604/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107763 Proyecto de inversión 873,179.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873179.66, modificado:873179.66}}
Ampliacion De Electrificación En La Colonia La Soledad - 119485 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 119485 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO COLONIA LA SOLEDAD, 68336 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

CAÑAVERAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE LA CARRETERA TUXTEPEC-

PALOMARES A 1.4 KMS SE ACCEDE SOBRE LA DERECHA A LA CALLE 

CAÑAVERAL, lon:-96.15376901, lat:18.02884986}}

06-06-2018 04-08-2018 873,179.66 873,179.66 752,213.76 749,194.92 749,194.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

012/2018, contratista:MONTAJES, CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA 

REGION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:873179.66, importe_modificado:873179.66}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1246145/proyecto_PROCESO, 1246145/proyecto_INICIO, 

1246145/proyecto_PROCESO, 1246145/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401053455 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
Construccion De La Unidad Deportiva Primera Etapa 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAMAZOLA FFI-0826-N-2017 N 0 0 2001 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4004.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 

SANTIAGO TAMAZOLA, lon:-98.221666, lat:17.669444}}
18-07-2017 01-08-2017 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/RG23/484/0001/0826-

N/2017, contratista:DISEÑO Y TERRACERIAS APLICADAS TETRA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO 

TAMAZOLA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {avance:4004.0}}

{1190137/proyecto_PROCESO, 1190137/proyecto_FIN, 

1190137/proyecto_INICIO, 1190137/proyecto_FIN, 

1190137/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160200665332 Proyecto de inversión 2,126,466.48 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126466.48, modificado:2126466.48}}
Rehabilitación Del Hospital General De San Pedro Pochutla 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-1885-2016 N 0 0 38798 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-07-2016 01-07-2017 2,126,466.48 2,126,466.48 2,126,466.48 640,000.00 640,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384976 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-71/2018-12852 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:Guanajuato 12, Centro, 

71009 Putla Villa de Guerrero, Oax., México, lon:-97.92732239, 

lat:17.02625751}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108422 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71928.05}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda En San Antonio Huitepec - 

133804
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133804 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO 

SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO 

HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE LORENZO GARCIA Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA EL PUEBLO, lon:-

97.1121052, lat:16.88012159}}

01-04-2018 31-07-2018 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1246804/proyecto_INICIO, 1246804/proyecto_FIN, 

1246804/proyecto_PROCESO, 1246804/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108678 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santiago Etla - 123193 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123193 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE JESÚS ÁLVAREZ 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ETLA, 68264 SANTIAGO ETLA, SAN 

LORENZO CACAOTEPEC OAXACA, A SEIS CUADRAS DE LA CARRETERA 

FEDERAL 190, lon:-96.77661871, lat:17.15603563}}

01-05-2018 31-08-2018 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:29.0}} {1247060/proyecto_PROCESO, 1247060/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108742 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Nduasico O 

Nduaxico - 126793
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126793 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:5, direccion:RANCHERIA SAN 

ANTONIO NDUAXICO, 69807 SAN ANTONIO NDUASICO (NDUAXICO), SAN 

JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO-TLAXIACO Y 

CALLE EL LLANO, CALLE PIEDRA LISA AL NORTE DEL SUPER TERESA´S AL 

NOROESTE DE LA TIENDA EL PASO NORTEÑO., lon:-97.71013111, 

lat:17.38465024}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:15.0}} {1247124/proyecto_PROCESO, 1247124/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385042 Proyecto de inversión 628,902.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628902.9, modificado:628902.9}}
REPARACIONES GENERALES EN JNU JUAN ESCUTIA COL. LOMAS DE VISTA HERMOSA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12080 S 34 32 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Rayón 108, 

OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.7250061, lat:17.05809749}}

21-08-2018 18-12-2018 628,902.90 628,902.90 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301388347 Proyecto de inversión 953,024.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953024.68, modificado:953024.68}}
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12584 S 50 52 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:335.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 3, 

Mixtepec, San Bernardo Mixtepec, Oax., México, lon:-96.89816952, 

lat:16.82428029}}

21-08-2018 18-12-2018 953,024.68 953,024.68 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300937910 Proyecto de inversión 67,018.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67018.08, modificado:67018.08}}
Plan Municipal De Desarrollo - 188422 529:Santos Reyes Yucuná Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA 188422 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004527, 

lat:17.777741}}

01-03-2017 01-06-2017 67,018.08 67,018.08 67,018.08 67,018.08 67,018.08

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2017, 

contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE3 R.L. DE 

C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, 

monto:67018.08, importe_modificado:67018.08}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1064163/proyecto_FIN, 1064163/proyecto_INICIO, 

1064163/proyecto_PROCESO, 1064163/proyecto_INICIO, 

1064163/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389526 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 537:Silacayoápam Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-53/2018 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:17, direccion:Allende, San Sebastián 

Zoquiápam, Oax., México, lon:-98.25639725, lat:17.77925681}}
02-10-2018 31-12-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389526/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389537 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 399:Santa María Atzompa Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-54/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:20, direccion:PARAJE RÍO CHIQUITO, 

SANTA MARÍA ATZOMPÁ, OAXACA, lon:-96.779261, lat:17.102866}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389537/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389548 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 537:Silacayoápam Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-56/2018 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:17, direccion:Allende, San Sebastián 

Zoquiápam, Oax., México, lon:-98.25562477, lat:17.78023759}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201106999 Proyecto de inversión 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

Mejoramiento De Pozos De Agua Potable Numero Cuatro Guestoo La Toma La Granja Ubr Justo 

Sierra Y Justo Sierra Numero Dos - 125965
298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 125965 N 0 0 10918 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 

PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, , lon:-96.36950785, 

lat:16.91823965}}

14-03-2018 01-03-2018 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

03/2018, contratista:Ingeniería Hidráulica y Proyectos Civiles S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1245381/proyecto_INICIO, 1245381/proyecto_PROCESO, 

1245381/proyecto_FIN, 1245381/proyecto_PROCESO, 

1245381/proyecto_FIN, 1245381/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107929 Acción 748,906.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748906.93, modificado:748906.93}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 48349 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 48349 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.666303, lat:16.971291}}

01-01-2018 01-12-2018 561,680.19 748,906.93 561,680.19 561,680.19 561,680.19

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSLM/FISMDF/FIII/392/02/2018, contratista:GADICSE 

CORPORATIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

MONTEVERDE, monto:644304.48, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.75}} {1246311/proyecto_INICIO, 1246311/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389570 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-59/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:MANZANA J #45 

FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, OAXACA DE JUAREZ, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389570/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107938 Proyecto de inversión 962,916.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962916.52, modificado:962916.52}}
Rehabilitacion De Camino Rural - 49674 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 49674 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:41, direccion:RANCHERIA PEÑA 

FLOR DE CLAVO, 00000 PEÑA FLOR DE CLAVO, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACA, SE UBICARA LA OBRA SOBRE EL CAMINO, lon:-

97.7867363, lat:16.91119625}}

20-04-2018 18-07-2018 962,916.52 962,916.52 962,916.52 962,916.52 962,916.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/08/2018, 

contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

MONTEVERDE, monto:962916.52, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246320/proyecto_INICIO, 1246320/proyecto_PROCESO, 

1246320/proyecto_INICIO, 1246320/proyecto_FIN, 

1246320/proyecto_PROCESO, 1246320/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392048 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 107:San Antonio de la Cal Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-11/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:VENUSTIANO 

CARRANZA #14, lon:-96.699284, lat:17.031313}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392057 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUCERNA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0889/2018 S 68 81 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:31, direccion:LA LUCERNA, lon:-

97.083832, lat:15.982644}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 114,860.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO 

DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}

{meta1: {avance:0.2}} {1392057/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107779 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 97606 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97606 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A AGUA 

FRIA 29 INTERIOR SN COLONIA SILVERIO LA ARROCERA, 68323 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE CALLE A AGUA FRIA Y , SE ACCEDE A LA CALLE A AGUA FRÍA EL 

PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS D, lon:-96.10959604, 

lat:18.07215778}}

16-04-2018 30-04-2018 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1246161/proyecto_FIN, 1246161/proyecto_PROCESO, 

1246161/proyecto_INICIO, 1246161/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107772 Proyecto de inversión 6,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750.0, modificado:6750.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 96152 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 96152 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE POCHUTLA 2 

INTERIOR SN COLONIA LA MODERNA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

ORQUIDEAS Y CALLE ISORA, CALLE JACARANDA SOBRE LA CALLE 

POCHUTLA EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 150 METROS DE LA 

IGLES, lon:-96.14127089, lat:18.06228772}}

16-04-2018 30-04-2018 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1246154/proyecto_INICIO, 1246154/proyecto_FIN, 

1246154/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008892 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:237755.14}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Union A Jalapa Del Valle - 233345 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233345 N 0 0 289 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO, 

68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA, SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA 

MARIA ALBARRADAS , lon:-96.86729316, lat:17.10376364}}

15-09-2017 01-12-2017 237,755.14 237,755.14 237,755.14 237,755.14 237,755.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-150-W-0-17, 

contratista:CAO-FISE-150-W-0-17, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:237755.14, importe_modificado:237755.14}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1143972/proyecto_PROCESO, 1143972/proyecto_FIN, 

1143972/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107171 Proyecto de inversión 1,960,255.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960255.1, modificado:1960255.1}}
Construcción Del Sistema De Agua Potable - 36295 470:Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI 36295 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3804.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:8, direccion:PUEBLO , 00000 TIERRA 

BAJA, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA, SE CONSTRUIRÁ EL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIERRA BAJA EN 

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, lon:-95.53505284, 

lat:16.78387835}}

12-03-2018 25-04-2018 1,960,255.10 1,960,255.10 1,960,255.10 1,960,255.10 1,960,255.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP02/OP38/2018, 

contratista:CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, 

monto:1960255.1, importe_modificado:1960255.1}}

{meta1: {avance:3804.0}}

{1245553/proyecto_FIN, 1245553/proyecto_PROCESO, 

1245553/proyecto_INICIO, 1245553/proyecto_PROCESO, 

1245553/proyecto_INICIO, 1245553/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009001 Proyecto de inversión 116,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115884.08}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nazareno - 298799 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 298799 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68430 NUEVO PASO NAZARENO 

(CHICHICAZAPA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE AUN Y C, lon:-96.34824382, lat:18.29661177}}

25-10-2017 31-12-2017 115,884.08 115,884.08 115,884.08 115,884.08 115,884.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0001-1/2017-B, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA		, monto:115884.08, importe_modificado:115884.08}}

{meta1: {avance:29.0}}
{1144081/proyecto_FIN, 1144081/proyecto_PROCESO, 

1144081/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108665 Proyecto de inversión 5,395,948.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5395948.9, modificado:5395948.9}}
Construcción De Linea De Conducción Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable - 92801 225:San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 92801 N 0 0 2079 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1617.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERIDO 

BARRIO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA 

ENTRE CARRETERA HUAXPALTEPEC - SAN LORENZO Y CALLE HIDALGO, LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE SAN LORENZO DESDE LA OBRA DE 

CAPTACIÓN HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-

97.87694947, lat:16.39642725}}

22-03-2018 19-07-2018 4,397,066.09 5,395,948.90 4,397,066.09 4,397,066.09 4,397,066.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/F-III/06/2018, 

contratista:GONZALO RENDON REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO, monto:5395948.9, importe_modificado:5395948.9}}

{meta1: {avance:1455.0}}
{1247047/proyecto_PROCESO, 1247047/proyecto_INICIO, 

1247047/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389604 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-66/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:roque, san pedro 

pochutla, lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107883 Acción 152,957.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152957.61, modificado:152957.61}}

33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y 

Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 105740
421:Santa María Mixtequilla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 105740 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,,,,,,, 

lon:-95.260473, lat:16.373708}}

12-03-2018 01-12-2018 152,957.61 152,957.61 152,951.67 76,478.80 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMM-

FISMCMX/0421-001/2018, contratista:OBRA CIVIL, 

convocante:MUNICIPIO DE SATA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:152957.61, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:7.0}} {1246265/proyecto_INICIO, 1246265/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285458 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUYUSA - 

188164
486:Villa Tejúpam de la Unión Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188164 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

YUYUSA (YUYUZA), 69534YUYUSA (YUYUZA), VILLA TEJÚPAM DE LA 

UNIÓN OAXACAENTREY,A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.48704396, lat:17.67124347}}

01-06-2018 30-09-2018 19,980.01 19,980.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285459 Proyecto de inversión 246,384.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246384.0, modificado:246384.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RIO MINAS - 188229 274:San Miguel Piedras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188229 N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:5, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000RÍO MINAS, SAN MIGUEL PIEDRAS 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-97.24175843, lat:16.92977236}}

01-06-2018 31-12-2018 246,384.00 246,342.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285460 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MONTEVERDE - 188247
486:Villa Tejúpam de la Unión Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188247 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:9, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

MONTEVERDE, 69535MONTEVERDE, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN 

OAXACAENTREY,A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

97.39982002, lat:17.66451678}}

01-06-2018 30-09-2018 19,980.01 19,980.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285461 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GALILEA - 

188301
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188301 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:113, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

GALILEA, 70905GALILEA, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.46399502, 

lat:15.8558709}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285461/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285462 Proyecto de inversión 219,008.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219008.0, modificado:219008.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA BLANCA - 

188351
358:Santa Ana Tlapacoyan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188351 N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:2, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 

INTERIOR SN PUEBLO AGUA BLANCA, 71360AGUA BLANCA, SANTA ANA 

TLAPACOYAN OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERA OAXACA-PUERTO 

ESCONDIDO Y,A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.86154904, lat:16.73757564}}

01-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1285462/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285463 Proyecto de inversión 116,348.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116348.0, modificado:116348.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA 

BUENA VISTA - 188419
41:Huautla de Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188419 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:360.0, meta_modificada:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:CALLE SANTA 

CATARINA BUENA VISTA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA 

BUENAVISTA, 68500SANTA CATARINA BUENAVISTA, HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA DE 

ESTE DOMICILIO, lon:-96.80383278, lat:18.07645843}}

01-06-2018 31-12-2018 116,348.00 116,328.28 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285463/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285464 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS PALMAS - 

188433
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188433 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:159, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

LAS PALMAS, 70904LAS PALMAS, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,A 50 MTS DE LA BILINGUE JOSE MARIA MORELOS, lon:-

96.33711989, lat:15.72074449}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285464/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285470 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUACATE - 

188467
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 188467 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:2, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

AGUACATE, 70902AGUACATE, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.42838486, 

lat:15.73578121}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108744 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Río San Juan - 127172 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127172 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:PUEBLO RÍO SAN JUAN, 

69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA, AL NORTE DE SAN JOSÉ 

ÑUMI., lon:-97.68262271, lat:17.396662}}

01-04-2018 31-07-2018 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:20.0}} {1247126/proyecto_PROCESO, 1247126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107979 Proyecto de inversión 112,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111888.08}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catalina Mixtepec - 

132130
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 132130 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:PUEBLO MAGDALENA 

MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ATRAS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL CERCA IGLESIA, lon:-96.93622539, 

lat:16.89437384}}

01-04-2018 31-07-2018 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:27.0}} {1246361/proyecto_PROCESO, 1246361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109078 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Tilantongo - 

126042
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126042 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO 

TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE 

MORELOS AL ESTE DE SAN JUAN DIUXI, lon:-97.33886348, 

lat:17.28344099}}

01-04-2018 31-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:7.0}} {1247460/proyecto_PROCESO, 1247460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107318 Proyecto de inversión 196,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195804.14}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Soledad Piedra Larga - 

134261
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134261 N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:49.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO COATLÁN 

OAXACA,, lon:-97.02791868, lat:16.13451996}}

01-04-2018 01-07-2018 195,804.14 195,804.14 195,804.14 195,804.14 195,804.14

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:48.0}} {1245700/proyecto_PROCESO, 1245700/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108802 Proyecto de inversión 292,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292000.0, modificado:291708.21}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Marcial Ozolotepec - 

133445
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133445 N 0 0 292 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE MPORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL 

OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA,, lon:-96.40646033, 

lat:16.09145894}}

01-04-2018 01-07-2018 291,708.21 291,708.21 291,708.21 291,708.21 291,708.21

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:72.0}} {1247184/proyecto_PROCESO, 1247184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107634 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Bugambilias - 129583 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129583 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:31, direccion:CALLE BUGAMBILIA 

INTERIOR SN RANCHERIA , 70843 BUGAMBILIAS, SAN JERÓNIMO 

COATLÁN OAXACA,, lon:-96.86634309, lat:16.18332595}}

01-04-2018 01-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:7.0}} {1246016/proyecto_PROCESO, 1246016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201107818 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlán - 

124156
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124156 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CERRADA ÁLAMOS 130 

INTERIOR SN COLONIA JESÚS DE NAZARENO, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE BRECHA 

PRIMERA DE ÁLAMOS Y CALLE ÁLAMOS, A DOS CUADRAS DE MARISCOS 

LOS SAUCES, lon:-96.75802128, lat:17.01796018}}

01-04-2018 31-07-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:9.0}} {1246200/proyecto_PROCESO, 1246200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107932 Proyecto de inversión 132,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131868.1}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda San Jose El Porvenir - 

123283
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123283 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ EL PORVENIR, 71166 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACA, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

97.73260751, lat:16.92949704}}

01-05-2018 31-08-2018 131,868.10 131,868.10 131,868.10 131,868.10 131,868.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1246314/proyecto_FIN, 1246314/proyecto_PROCESO, 

1246314/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107566 Proyecto de inversión 16,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:15984.01}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Etla - 138142 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 138142 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO SANTA CRUZ ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE PIPILA, CERCA DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.75588382, lat:17.16002483}}

01-04-2018 31-07-2018 15,984.01 15,984.01 15,984.01 15,984.01 15,984.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:3.0}} {1245948/proyecto_PROCESO, 1245948/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107683 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco 

Telixtlahuaca - 134227
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134227 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 

PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS CRUZA LA 

VIA FERREA ANTIGUA POR EL DOMICILIO, lon:-96.90409651, 

lat:17.29468521}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:15.0}} {1246065/proyecto_PROCESO, 1246065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107868 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Jalapa Del 

Marques - 134192
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134192 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 

ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 

70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, 

CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN AL SUR DEL HOTEL DEL , lon:-

95.44510384, lat:16.43293567}}

01-04-2018 31-07-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:12.0}} {1246250/proyecto_PROCESO, 1246250/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108871 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Atzompa - 

135540
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135540 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE ABRIL 

PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, 

SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE 28 DE JUNIO Y CALLE 

LOMA BONITA, A CUATRO CUADRAS DE ESCUELA PRIM, lon:-

96.78268975, lat:17.09821442}}

01-04-2018 31-07-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1247253/proyecto_INICIO, 1247253/proyecto_FIN, 

1247253/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108289 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Los Pitillos - 133005 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133005 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:CALLE LOS PITILLOS 

INTERIOR SN RANCHERIA LOS PITILLOS, 71567 LOS PITILLOS, LA 

COMPAÑÍA OAXACA, AL NOROESTE DEL VADO AL SURESTE DE SAN 

SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS., lon:-96.92287407, lat:16.61365158}}

01-04-2018 31-07-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1246671/proyecto_INICIO, 1246671/proyecto_FIN, 

1246671/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108481 Proyecto de inversión 48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Salina Cruz - 134056 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 134056 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE ALPES INTERIOR 

SN COLONIA SAN PABLO NORTE, 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ 

OAXACA ENTRE CALLE FLAMENCO Y CALLE 21 DE JULIO, CALLE TUXPAN A 

UNA CUADRA DEL SALÓN DE LOS PETROLEROS A UNA CUADRA DE LA 

IGLESIA BAUTISTA HOREB, lon:-95.21025642, lat:16.18481682}}

01-04-2018 31-07-2018 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246863/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107108 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe Buenavista - 

126575
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126575 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:PUEBLO GUADALUPE 

BUENAVISTA, 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI 

OAXACA, AL SUR DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, lon:-97.80582477, 

lat:17.03173438}}

01-04-2018 31-07-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:12.0}} {1245490/proyecto_PROCESO, 1245490/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108243 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Santiago - 121969 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 121969 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA RIO SANTIAGO, 68502 RÍO SANTIAGO, HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ OAXACA, SOBRE CALLE BENITO JUAREZ JUNTO A CANCHA 

TECHADA, lon:-96.76188261, lat:18.12240278}}

01-05-2018 31-08-2018 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:29.0}} {1246625/proyecto_PROCESO, 1246625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109085 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro - 126086 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126086 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO, 

69943 SAN ISIDRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA, AL NORESTE DE 

SANTIAGO TILANTONGO, lon:-97.30422884, lat:17.28888566}}

01-04-2018 31-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:7.0}} {1247467/proyecto_PROCESO, 1247467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109047 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Suchilquitongo - 

135155
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135155 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:PRIVADA 2A DEL SUR 

PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE 

25 DE JULIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA DEPOSITO GUAJIRA, lon:-

96.86663793, lat:17.23936071}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:10.0}} {1247429/proyecto_PROCESO, 1247429/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108944 Proyecto de inversión 112,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111888.08}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa María Yosoyúa - 

127232
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127232 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YOSOYUA, 69890 SANTA MARÍA 

YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE GENARO VÁSQUEZ, CALLE REFORMA AL OESTE DE 

GUADALUPE YOSOYÚA., lon:-97.51543838, lat:17.11975137}}

01-04-2018 31-07-2018 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:27.0}} {1247326/proyecto_PROCESO, 1247326/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107928 Proyecto de inversión 136,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135864.1}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Lucia Monteverde - 

124119
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124119 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

121 SN INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA 

LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE 

FRENTE A CENTRO DE SALUD, lon:-97.66502471, lat:16.97003981}}

01-05-2018 31-08-2018 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:33.0}} {1246310/proyecto_PROCESO, 1246310/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108287 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Blanca - 132298 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132298 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE AGUA BLANCA 

INTERIOR SN PUEBLO AGUA BLANCA, 71567 AGUA BLANCA, LA 

COMPAÑÍA OAXACA,, lon:-96.79544579, lat:16.5743592}}

01-04-2018 01-07-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1246669/proyecto_INICIO, 1246669/proyecto_FIN, 

1246669/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108343 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Huajuapan De León - 126137
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126137 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC 

INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE 

JIQUILPAN, CALLE VASCO DE QUIROGA A CINCO CUADRAS DE PIZZ, lon:-

97.79860409, lat:17.801492}}

01-04-2018 31-07-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:8.0}} {1246725/proyecto_PROCESO, 1246725/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113608 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Gran Lucha - 126595 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126595 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:62, direccion:CALLE MORELOS 4 

INTERIOR SN PUEBLO LA GRAN LUCHA, 68480 LA GRAN LUCHA, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 16 DE AGOSTO Y 

CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO A MEDIA CUADRA HACIA EL 

SUR DE LA IGLESIA EVANGÉLICA AGUA VIVA, lon:-96.31661245, 

lat:17.77780453}}

01-04-2018 31-07-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:12.0}} {1251990/proyecto_PROCESO, 1251990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107795 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Viviend Trapiche Santa Cruz - 

134433
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134433 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:CALLE JAVIER MINA 

PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA 

CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALDAMA, A 

UNA CUADRA CAPILLA, lon:-96.85382577, lat:16.76309953}}

01-04-2018 31-07-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1246177/proyecto_INICIO, 1246177/proyecto_FIN, 

1246177/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108654 Proyecto de inversión 1,238,834.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238834.45, modificado:1238834.45}}
Construcción De Electrificación En La Colonia Rosalinda - 116610 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 116610 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:357, direccion:CALLE JESUS 

HIPOLITO LOYO COLONIA COL. ROSALINDA, 68300 COLONIA ROSALINDA, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, LA OBRA SE REALIZA EN 

DIFERENTES VIALIDADES DE LA COLONIA C. GUADALUPE VICTORIA C. 

BENITO JUÁREZ, C. VICENTE SUÁREZ Y C. MIGUEL HIDALGO, lon:-

96.17480747, lat:18.0647179}}

11-06-2018 09-08-2018 1,238,834.45 1,238,834.45 1,064,558.44 1,060,291.76 1,060,291.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

023/2018, contratista:TERRACERIA CAES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1238834.45, importe_modificado:1238834.45}}

{meta1: {avance:14.0}}

{1247036/proyecto_INICIO, 1247036/proyecto_PROCESO, 

1247036/proyecto_INICIO, 1247036/proyecto_PROCESO, 

1247036/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401042309 Proyecto de inversión 30,756,450.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.075645044E7, modificado:2.856473188E7}}
Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario San Agustin Etla,San Agustin Etla 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FONREGION-5694-2017 N 0 0 3893 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:-, lon:-96.764166, 

lat:17.189444}}
15-11-2017 28,564,731.88 28,564,731.88 12,236,649.99 12,236,649.99 12,236,649.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674516, 

contratista:DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO SA 

DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:2.856473188E7, importe_modificado:2.856473188E7}}

{meta1: {avance:520.0}} {1177500/proyecto_PROCESO, 1177500/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401042307 Proyecto de inversión 17,473,540.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.747354047E7, modificado:1.71313236E7}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad Colonia Cuauhtémoc En El Municipio 

De San Mateo Del Mar.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FONREGION-5696-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1696.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:-, lon:-94.981666, 

lat:16.208888}}
15-11-2017 17,131,323.60 17,131,323.60 2,759,294.40 2,759,294.40 2,759,294.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674619, 

contratista:TRITURADORA SOCONUSCO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1.71313236E7, 

importe_modificado:1.71313236E7}}

{meta1: {avance:508.8}}
{1177496/proyecto_PROCESO, 1177496/proyecto_INICIO, 

1177496/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401042306 Proyecto de inversión 46,301,905.18 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.630190518E7, modificado:3.959953238E7}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Santiago Jamiltepec En El Municipio 

De Santiago De Jamiltepec, Oaxaca.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FONREGION-5697-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:697.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:-, lon:-97.82, 

lat:16.278333}}
15-11-2017 39,599,532.38 39,599,532.38 18,106,666.88 18,106,666.88 18,106,666.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674727, 

contratista:DRAGADPS Y CONSTRUCCIONES COCIJO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3.959953238E7, 

importe_modificado:3.959953238E7}}

{meta1: {avance:327.49}} {1177494/proyecto_PROCESO, 1177494/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879130 Proyecto de inversión 2,916,711.86 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916711.86, modificado:2604938.11}}

Construccion Del Colector Sanitario En La Colonia La Favorita, Localidad De Matias Romero, 

Municipio De Matias Romero
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FORTALECE-1013-2017 N 0 0 5289 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1265.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:-, lon:-95.041666, 

lat:16.872222}}
11-05-2017 2,604,938.11 2,604,938.11 2,604,938.11 2,604,938.11 2,604,938.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1532194, 

contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2916694.87, 

importe_modificado:2916694.87}}

{meta1: {avance:215.05}} {988527/proyecto_INICIO, 988527/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010373 Proyecto de inversión 209,772.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209772.96, modificado:209772.96}}

Electrificación En Cuarta Privada De Niño Artillero Barrio El Rosario Parte Alta Agencia San Juan 

Chapultepec - 274449
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 274449 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 4A PRIVADA DE 

NIÑO ARTILLERO BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA, 68153 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 1RO. MAYO Y 

ANDADOR EL , lon:-96.73996582, lat:17.04907998}}

30-11-2017 01-12-2017 209,772.96 209,772.96 209,772.96 209,772.96 209,772.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII130/2017, 

contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A 

DE  C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:209772.96, importe_modificado:209772.96}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1145453/proyecto_PROCESO, 1145453/proyecto_INICIO, 

1145453/proyecto_PROCESO, 1145453/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010375 Proyecto de inversión 139,501.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139501.15, modificado:139501.15}}

Electrificación En Callejón El Arroyito Y Cerrada Del Arroyito Barrio El Rosario Parte Alta Agencia 

San Juan Chapultepec - 274614
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 274614 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLEJON EL ARROYITO 

BARRIO SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS PEÑAS Y CALLE 1RO DE MAYO, LLEGA 

POR, lon:-96.73998661, lat:17.04908191}}

30-11-2017 01-12-2017 139,501.15 139,501.15 139,501.15 139,501.15 139,501.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DEGOPM/IRE/FIII132/2017, 

contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:139501.15, importe_modificado:139501.15}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1145455/proyecto_PROCESO, 1145455/proyecto_INICIO, 

1145455/proyecto_PROCESO, 1145455/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010366 Proyecto de inversión 362,810.30 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362810.3, modificado:362267.89}}

Electrificación En Prolongación De Amapolas Y Calle Sin Nombre Colonia Azucenas Agencia San 

Martín Mexicapam - 275609
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 275609 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION 

AMAPOLAS COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE 

ALCATRACES, POR AND., lon:-96.75849385, lat:17.06396857}}

30-11-2017 01-12-2017 362,267.89 362,267.89 362,267.89 362,267.89 362,267.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII133/2017, 

contratista:P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y 

CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:362810.3, importe_modificado:362267.89}}

{meta1: {avance:9.0}}

{1145446/proyecto_PROCESO, 1145446/proyecto_INICIO, 

1145446/proyecto_PROCESO, 1145446/proyecto_INICIO, 

1145446/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011174 Proyecto de inversión 272,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272000.0, modificado:271728.19}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huaxolotipac - 283371 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283371 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:68.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 71306 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SAN 

ANTONIO HUITEPEC OAXACA, SANTIAGO HUAXOLOTIPAC SAN ANTONIO 

HUITEPEC, lon:-97.08617065, lat:16.97324279}}

30-10-2017 31-12-2017 271,728.19 271,728.19 271,728.19 271,728.19 271,728.19

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B16, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:271728.19, importe_modificado:271728.19}}

{meta1: {avance:68.0}}
{1146254/proyecto_INICIO, 1146254/proyecto_FIN, 

1146254/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011228 Proyecto de inversión 156,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155844.11}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pe - 271948 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 271948 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 

INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE LAS PIEDRAS, LA PE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

LAS PIEDR, lon:-96.79469747, lat:16.63019091}}

30-10-2017 31-12-2017 155,844.11 155,844.11 155,844.11 155,844.11 155,844.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B7, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:155844.11, importe_modificado:155844.11}}

{meta1: {avance:39.0}}
{1146308/proyecto_FIN, 1146308/proyecto_PROCESO, 

1146308/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101078944 Proyecto de inversión 2,500,109.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500109.0, modificado:2500109.0}}

Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De La Calle El Cacalote De La Localidad El 

Cacalote, Santiago Minas, Oaxaca.
477:Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS 82 N 0 0 167 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1375.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:2, direccion:CALLE EL CACALOTE DE 

LA LOCALIDAD EL CACALOTE, SANTIAGO MINAS, SOLA DE VEGA, 

OAXACA., lon:-97.228055, lat:16.404166}}

01-06-2018 01-07-2018 2,500,109.00 2,500,109.00 2,500,109.00 2,500,109.00 2,500,109.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-002/FFI/0082-N/2018, 

contratista:HS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MINAS, monto:2500109.0, importe_modificado:2500109.0}}

{meta1: {avance:1375.0}}
{1217004/proyecto_PROCESO, 1217004/proyecto_FIN, 

1217004/proyecto_INICIO, 1217004/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010922 Proyecto de inversión 88,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:87912.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo - 268320 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 268320 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTE, lon:-96.06354286, lat:17.05327784}}

26-10-2017 31-12-2017 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A15, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:87912.06, importe_modificado:87912.06}}

{meta1: {avance:22.0}}
{1146002/proyecto_FIN, 1146002/proyecto_PROCESO, 

1146002/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108952 Proyecto de inversión 1,975,600.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975600.29, modificado:1975600.29}}

Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Agencia De Policia Pueblo Viejo En El 

Municipio De Santiago Amoltepec - 119020
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 119020 N 0 0 204 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:610.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:16, direccion:PUEBLO VIEJO, 71388 

PUEBLO VIEJO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, PARTIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO QUE VA HACIA LA 

LOCALIDAD DEL MAMEY AL LLEGAR , lon:-97.56417308, 

lat:16.60201259}}

27-03-2018 01-05-2018 1,975,600.29 1,975,600.29 1,975,600.29 1,975,600.29 1,975,600.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-005-2018, 

contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YUCUCASA S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1975600.29, importe_modificado:1975600.29}}

{meta1: {avance:610.93}}

{1247334/proyecto_PROCESO, 1247334/proyecto_INICIO, 

1247334/proyecto_PROCESO, 1247334/proyecto_INICIO, 

1247334/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107126 Proyecto de inversión 1,127,817.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127817.88, modificado:1127817.88}}

Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ubicada En La Localidad Nucleo Rural San 

Antonio - 131032
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 131032 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:254.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL SAN ANTONIO SAN ANTONIO, 71388 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, PARTIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL A 10 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, 

lon:-97.52362857, lat:16.63549904}}

14-05-2018 11-08-2018 1,127,817.88 1,127,817.88 813,835.72 813,835.72 813,835.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-070-2018, 

contratista:IRMA SARMIENTO TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1127817.88, 

importe_modificado:1127817.88}}

{meta1: {avance:67.05}} {1245508/proyecto_INICIO, 1245508/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109017 Proyecto de inversión 547,836.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547836.6, modificado:547836.6}}

Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Entre La Segunda Sur Y Av Alfonso Perez Gasga 

Barrio Yutacu - 47251
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA 47251 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:125.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE REHABILITACION 

DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA SEGUNDA SUR Y AV 

ALFONSO PEREZ GASGA BARRIO YUTACU COLONIA YUTACÚ, 71603 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y AVENIDA ALFONSO PEREZ 

GASGA,, lon:-98.05245646, lat:16.33575352}}

23-03-2018 06-05-2018 547,836.60 547,836.60 547,836.60 547,836.60 547,836.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/005/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:547836.6, 

importe_modificado:547836.6}}

{meta1: {avance:125.61}}

{1247399/proyecto_INICIO, 1247399/proyecto_FIN, 

1247399/proyecto_PROCESO, 1247399/proyecto_FIN, 

1247399/proyecto_INICIO, 1247399/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389589 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 385:Santa Cruz Xoxocotlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-63/2018 S 0 4 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE POTASIO # 102, 

COLONIA MINERIA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, lon:-96.734358, 

lat:17.027281}}

02-10-2018 31-12-2018 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389596 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 385:Santa Cruz Xoxocotlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-65/2018 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO 

#104 A, lon:-96.734358, lat:17.027281}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389606 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 390:Santa Lucía del Camino Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-67/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:SANTA LUCIA DEL 

CAMINO, OAXACA, lon:-96.694677, lat:17.064118}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389606/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389641 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 409:Santa María del Tule Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-72/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA DEL 

TULE, lon:-96.636592, lat:17.046702}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107555 Proyecto de inversión 469,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469800.0, modificado:469800.0}}
Mejoramiento De Caminos Rurales - 124813 263:San Miguel Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 124813 N 0 0 1938 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA 

TORRE TELMEX CAMINO A LLANO GRANDE CAMINO A LINDA VISTA 

CAMINO A CAMPO NUEVO CAMINO A UNIFICACION SAN JUAN PUEBLO 

SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL 

COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A LA TORRE TELMEX Y CAMINO A 

LLAN, lon:-96.69098242, lat:16.19287821}}

02-04-2018 01-05-2018 469,800.00 469,800.00 469,800.00 469,800.00 469,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/263/SMC/004/2018, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MUNDABIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , monto:469800.0, 

importe_modificado:469800.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245937/proyecto_PROCESO, 1245937/proyecto_INICIO, 

1245937/proyecto_FIN, 1245937/proyecto_INICIO, 

1245937/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401009618 Proyecto de inversión 86,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}}

Construccion De La Linea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Adolfo Lopez Mateos - 

288761
379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 288761 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS COLONIA SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ 

NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CARRETERA SAN 

ESTEBAN ATATLAHU, lon:-97.72648854, lat:17.1762533}}

03-10-2017 17-10-2017 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/10/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES EDSAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:86000.0, 

importe_modificado:86000.0}}

{meta1: {avance:1300.0}}

{1144698/proyecto_PROCESO, 1144698/proyecto_FIN, 

1144698/proyecto_INICIO, 1144698/proyecto_PROCESO, 

1144698/proyecto_INICIO, 1144698/proyecto_PROCESO, 

1144698/proyecto_INICIO, 1144698/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392257 Proyecto de inversión 1,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, VILLA DE 

ETLA, OAXACA.
338:Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar VILLA DE ETLA SF/SPIP/DPIP/RG-23/1275-N-2/2018 S 3813 3472 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:510.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE UNION, COLONIA 

SAN JOSE, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
10-09-2018 10-11-2018 1,900,000.00 1,900,000.00 570,000.00 570,000.00 570,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVE/338/RG-23/1275-N-

2/003/2018, contratista:GIIBSA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ETLA, 

monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {avance:153.0}}

{1392257/proyecto_PROCESO, 1392257/proyecto_INICIO, 

1392257/proyecto_PROCESO, 1392257/proyecto_INICIO, 

1392257/proyecto_PROCESO, 1392257/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008575 Proyecto de inversión 495,988.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495988.33, modificado:495482.84}}

Mejoramiento De Camino Rural Tramo Francisco I Madero A Limites Del Municipio De Santa 

Catarina Yosonotu - 246923
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 246923 N 0 0 252 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71143 MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 

FRANCISCO I MADERO A LI, lon:-97.636906, lat:17.03783232}}

26-09-2017 01-12-2017 495,482.84 495,482.84 495,482.84 495,482.84 495,482.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-207-W-0-17, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:495482.84, 

importe_modificado:495482.84}}

{meta1: {avance:3.9}}
{1143655/proyecto_FIN, 1143655/proyecto_INICIO, 

1143655/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108031 Proyecto de inversión 104,063.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104063.74, modificado:104063.74}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135251 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135251 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE 

CHAPULTEPEC 201 SN INTERIOR 0 COLONIA EL MANANTIAL, 68274 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ARROYO 

SECO Y CALLE LAGO DE CATEMACO, CALLE LAGO PÁTZCUARO, lon:-

96.7580283, lat:17.11954571}}

01-04-2018 30-11-2018 104,063.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246413/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904411 Proyecto de inversión 15,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.4391594E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento E.C. (Barranca Larga-Ventanilla) San Antonio Lalana Del Km 0 

000 Al Km 2 500, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 700
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1319/2017 N 0 0 781 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:SAN ANTONIO LALANA, 

SAN PABLO COATLAN,  70855., lon:-96.852222, lat:16.080277}}
01-07-2017 01-07-2017 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-032-W-0-17 , 

contratista:INGENIERÍA HEREFORD, S.A. DE C.V., convocante:Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca, monto:1.300775728E7, 

importe_modificado:1.4391594E7}}

{meta1: {avance:1.7}}
{1030415/proyecto_FIN, 1030415/proyecto_INICIO, 

1030415/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007249 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399780.67}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Miguel Albarradas Santa Maria Albarradas - 233219 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233219 N 0 0 447 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70430 SAN MIGUEL ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SAN, lon:-96.27228597, lat:17.03828526}}

20-09-2017 01-12-2017 399,780.67 399,780.67 399,780.67 399,780.67 399,780.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-146-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:399780.67, 

importe_modificado:399780.67}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1142329/proyecto_FIN, 1142329/proyecto_INICIO, 

1142329/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401006969 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:190873.16}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Entronque Carretero Palmarillo Pochutla - 209360 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 209360 N 0 0 211 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:87, direccion:COLONIA SAN PEDRO 

POCHUTLA CENTRO, 70900 PALMARILLO (PALMARILLO SAN MARTÍN), 

SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DEL CAM, lon:-96.46261218, lat:15.84015093}}

07-08-2017 01-12-2017 190,873.16 190,873.16 190,873.16 190,873.16 190,873.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-112-W-0-17, 

contratista:MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES OAXUCO 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:190873.16, importe_modificado:190873.16}}

{meta1: {avance:2.5}}
{1142049/proyecto_FIN, 1142049/proyecto_PROCESO, 

1142049/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300955484 Proyecto de inversión 15,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.4391594E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Crucero Cerro Costoche - Entronque Agua 

Sabache Km 105 700 E.C. (Mitla -Tehuantepec Ii) San Pablo Lachiriega - San Pedro Quiatoni, Tramo 

Del Km 0 000 Al K

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca SCT/3012/2017 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:SAN PEDRO QUIATONI, 

SAN PEDRO QUIATONI, lon:-97.743333, lat:16.401944}}
01-07-2017 01-07-2017 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-201-W-0-17, 

contratista:ARQCO INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., 

convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.294645072E7, 

importe_modificado:1.4391594E7}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1081922/proyecto_FIN, 1081922/proyecto_PROCESO, 

1081922/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904389 Proyecto de inversión 16,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.53510336E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La 

""Y"" Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San  Jose Llano Cieneguilla 

Del Km  0 000 Al K

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1332/2017 N 0 0 972 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:SAN JOSE CIENEGUILLA, 

SAN SEBASTIAN COATLAN,  70854., lon:-96.908055, lat:16.027222}}
01-07-2017 01-07-2017 15,351,033.60 15,351,033.60 15,351,033.60 15,351,033.60 15,351,033.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-045-W-0-17, 

contratista:INGENIERÍA Y LOGÍSTICA NACIONAL GARJIMEX S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.398902708E7, 

importe_modificado:1.53510336E7}}

{meta1: {avance:3.0}} {1030393/proyecto_FIN, 1030393/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392448 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TRES LAGUNAS EN EL MPIO. DE SANTIAGO TILANTONGO
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0896/2018 S 40 48 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:492, localidad:16, direccion:SAN JOSE TRES 

LAGUNAS, lon:-97.339804, lat:17.283077}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 105,386.62 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL 

RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}

{meta1: {avance:2.5}}
{1392448/proyecto_INICIO, 1392448/proyecto_PROCESO, 

1392448/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392450 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MPIO. DE SANTIAGO TILANTONGO
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0897/2018 S 81 77 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:492, localidad:19, direccion:ZARAGOZA, lon:-

97.339804, lat:17.283077}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 105,386.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL 

RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}

{meta1: {avance:2.5}}
{1392450/proyecto_INICIO, 1392450/proyecto_PROCESO, 

1392450/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392637 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD YUTEYUBI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0901/2018 S 148 147 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:446, localidad:36, direccion:YUTEYUBI, lon:-

97.769509, lat:17.018193}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 101,868.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, 

contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, 

importe_modificado:675730.77}}

{meta1: {avance:0.0}} {1392637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400672 Proyecto de inversión 1,625,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1625000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, SANTIAGO 

JOCOTEPEC
468:Santiago Jocotepec Otros Programas de Inversión Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC ID-11636 S 68 72 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:SANTIAGO JOCOTEPEC, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM, OAXACA. C.P. 68920, 

lon:-95.944416, lat:17.53568}}

12-07-2018 09-09-2018 1,625,000.00 1,625,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/468/FORTALECIMIENTO/0001/0850-N/2018, 

contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO 

MEMPHIS  S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JOCOTEPEC, monto:1625000.0, importe_modificado:1625000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400676 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ESPACIO DE USOS MULTIPLES EN LA EXTENSION DEL CENTRO 

DE EDUCACION PREESCOLAR BILINGÜE ANON NAU; CLAVE 20DCC0276S
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28543 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:665.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:10, direccion:CENTRO, 

YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA., lon:-97.6661, 

lat:17.3428}}

21-06-2018 18-09-2018 1,800,000.00 1,799,662.13 539,898.64 539,898.64 539,898.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03--207-01-04-044-00-2018, 

contratista:YURTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1799662.13, 

importe_modificado:1799662.13}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301390248 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 550:San Jerónimo Tlacochahuaya Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-95/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA #16, 

SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, lon:-96.581074, lat:17.008867}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390248/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX18180201108498 Proyecto de inversión 1,106,228.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106228.0, modificado:1106228.0}}

Trabajos De Mejoramiento De La Carretera Coatzacoalcos Salina Cruz Y Calzada Cuatro Carriles - 

98534
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ 98534 N 0 0 76596 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:26043.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 70600 TRAMO COATZACOALCOS - SALINA CRUZ KILÓMETRO 293   

400 CIUDAD SALINA CRUZ CENTRO, lon:-95.20530023, lat:16.21173805}}

09-03-2018 01-04-2018 1,106,228.00 1,106,228.00 1,106,228.00 1,106,228.00 1,106,228.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/001/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SATIRSA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX, monto:1106228.0, 

importe_modificado:1106228.0}}

{meta1: {avance:26043.53}}

{1246880/proyecto_INICIO, 1246880/proyecto_PROCESO, 

1246880/proyecto_FIN, 1246880/proyecto_PROCESO, 

1246880/proyecto_INICIO, 1246880/proyecto_PROCESO, 

1246880/proyecto_INICIO, 1246880/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101069602 Proyecto de inversión 122,908.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122908.0, modificado:120871.76}}
Equipamiento  De Cuatro Aulas  En Escuela Primaria Revolucion 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2311-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:-, lon:-96.551666, 

lat:17.5875}}
20-12-2017 120,871.76 120,871.76 120,871.76 120,871.76 120,871.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:120.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107930 Proyecto de inversión 132,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131868.1}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De Vivienda La Union Altamira - 123380 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123380 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:2, direccion:CALLE UNION 

ALTAMIRA INTERIOR SN PUEBLO UNION ALTAMIRA, 71160 

MOCTEZUMA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA, A 50 METROS DE 

CANCHA TECHADA, lon:-97.70111271, lat:16.9954255}}

01-05-2018 31-08-2018 131,868.10 131,868.10 131,868.10 131,868.10 131,868.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1246312/proyecto_INICIO, 1246312/proyecto_FIN, 

1246312/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107870 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Jalapa Del 

Marques - 131083
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131083 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE 

8 8 INTERIOR SN COLONIA , 00000 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 

SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE CUARTA 

PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE, lon:-

95.44937287, lat:16.44298455}}

01-04-2018 01-07-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:8.0}} {1246252/proyecto_PROCESO, 1246252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107427 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuilapam De Guerrero - 

112760
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112760 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA 23 

INTERIOR SN BARRIO RANCHO QUEMADO, 71406 CUILÁPAM DE 

GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE DE LA ROSA 

Y CALLE DEL BOSQUE, A DOS CUADRAS DE ABARROTES LA CANDELARIA., 

lon:-96.79350299, lat:17.0074035}}

01-04-2018 31-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:7.0}} {1245809/proyecto_PROCESO, 1245809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107833 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlán - 

111686
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 111686 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 

INTERIOR SN BARRIO EL ROSARIO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA VELASCO Y 

PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE PRIMERO DE OCTUBRE A CUADRA Y 

MEDIA DEL RESTAURANTE EL CHEFVITO., lon:-96.74129472, 

lat:17.02609594}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:5.0}} {1246215/proyecto_PROCESO, 1246215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108479 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Salina Cruz - 133493 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133493 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS INTERIOR SN CIUDAD SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA 

CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE 

OLEODUCTO, CARRETERA COSTERA AL ESTE DE CASA MIRADOR SALINA 

CRUZ MÉXICO AL NOROESTE DE EL MIRADOR DE LA COSTERA, lon:-

95.21006343, lat:16.17694121}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}} {1246861/proyecto_PROCESO, 1246861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109046 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Suchilquiatongo 

- 135261
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135261 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAREZ, CALLE DE LA GLORIA CERCA CARR 

CRISTOBAL COLON, lon:-96.85782151, lat:17.25033603}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:10.0}} {1247428/proyecto_PROCESO, 1247428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010320 Proyecto de inversión 74,823.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74823.19, modificado:74614.37}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle De Noche Buena Colonia Jardín Agencia Donaji 

Cobertura Municipal - 303059
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 303059 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:40.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA 

COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, ANTES DE LA 

SEXTA DE BUGA, lon:-96.70023627, lat:17.09700705}}

30-11-2017 01-12-2017 74,614.37 74,614.37 74,614.37 74,614.37 74,614.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII148/2017, 

contratista:MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA  SA. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:74823.19, 

importe_modificado:74614.37}}

{meta1: {avance:40.15}}
{1145400/proyecto_INICIO, 1145400/proyecto_PROCESO, 

1145400/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107781 Proyecto de inversión 985,957.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985957.34, modificado:985957.34}}
Ampliacion De Electrificacion En La Localidad De Agua Fría - 118424 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 118424 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CALLE BARRIENTOS 

EJIDO AGUA FRÍA, 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE 

LUIS PIZARRO PIMIENTEL, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CARRETERA 

PAVIMENTADA TUXTEPEC-AGUA FRIA SE ACCEDE POR , lon:-

96.08508782, lat:18.11047524}}

04-06-2018 17-08-2018 985,957.34 985,957.34 840,332.22 836,979.11 836,979.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

007/2018, contratista:ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:985957.34, importe_modificado:985957.34}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1246163/proyecto_INICIO, 1246163/proyecto_PROCESO, 

1246163/proyecto_INICIO, 1246163/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010335 Proyecto de inversión 213,744.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213744.16, modificado:213716.2}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Prolongación De Álvaro Obregón Agencia 

Donaji - 304534
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 304534 N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:155.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 

DE ALVARO OBREGON COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO 

LIBRAMIENTO NORTE, C, lon:-96.69986613, lat:17.10933281}}

01-12-2017 01-12-2017 213,716.20 213,716.20 213,716.20 213,716.20 213,716.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII158/2017, 

contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA  PERSONA FISICA, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:213744.16, 

importe_modificado:213716.2}}

{meta1: {avance:155.4}}
{1145415/proyecto_INICIO, 1145415/proyecto_FIN, 

1145415/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108954 Proyecto de inversión 1,183,763.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183763.21, modificado:1183763.21}}

Construccion De Dispensario Médico Casa De Salud Ubicada En La Localidad Núcleo Rural El Laurel 

En El Municipio De Santiago Amoltepec - 119059
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 119059 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:90.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:22, direccion:EL LAUREL, 71388 EL 

LAUREL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, PARTIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA EL MAMEY SE LLEGA A LA 

LOCALIDAD DE EL LIMONCILLO Y DE AHI LA DESVIACIÓN A LAS CUEVAS, Y 

SE LLEGA A EL LAUREL, lon:-97.56542307, lat:16.65139416}}

07-05-2018 01-08-2018 1,183,763.21 1,183,763.21 540,163.98 540,163.98 540,163.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-069-2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1183763.21, 

importe_modificado:1183763.21}}

{meta1: {avance:41.45}} {1247336/proyecto_INICIO, 1247336/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388603 Proyecto de inversión 1,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE 2000 M2, DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN SF/SPIP/DPIP/RG-23/0662-N/2018 S 602 598 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2000.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Reforma, San Cristóbal 

Amatlán, Oax., México, lon:-96.41052246, lat:16.32071606}, geo2: 

{cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Libertad 43, San Cristóbal 

Amatlán, Oax., México, lon:-96.41152024, lat:16.31984085}}

12-07-2018 29-12-2018 1,900,000.00 1,900,000.00 570,000.00 570,000.00 570,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCA/126/11254/RG23/0662-N/2018, 

contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1900000.0, 

importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {avance:150.0}} {1388603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389657 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-75/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:roque, san pedro 

pochutla, lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180101078112 Proyecto de inversión 2,150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}

Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techado En La Escuela Secundaria Comunitaria 

Benito Juarez
133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HA. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 1 N 0 0 1806 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:580.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-

97.677222, lat:17.065277}}
24-12-2017 23-03-2018 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/133/FFI/6158-N/2017, 

contratista:UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR  S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:2150000.0, 

importe_modificado:2150000.0}}

{meta1: {avance:580.0}}

{1216043/proyecto_INICIO, 1216043/proyecto_PROCESO, 

1216043/proyecto_INICIO, 1216043/proyecto_FIN, 

1216043/proyecto_PROCESO, 1216043/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389671 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 87:San Agustín Yatareni Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-79/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:san agustín yatareni, lon:-

96.668117, lat:17.081212}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180101078107 Proyecto de inversión 1,206,896.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206896.55, modificado:1400000.0}}
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Eulogio Bautista 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - N 0 0 1806 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1104.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:NDOYOCOYO CALLE 

EULOGIO BAUTISTA, lon:-97.733333, lat:17.1125}}
06-12-2017 01-12-2017 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/RE/RG23/FFI/4053-

N/2017, contratista:DISEÑO Y TERRACERIAS APLICADAS TETRA SA DE CV, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {avance:1104.0}}

{1216037/proyecto_PROCESO, 1216037/proyecto_INICIO, 

1216037/proyecto_FIN, 1216037/proyecto_PROCESO, 

1216037/proyecto_INICIO, 1216037/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392836 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACHIHUÍ, MPIO. DE VILLA SOLA DE VEGA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0905/2018 S 57 63 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:277, localidad:16, direccion:NACHIHUI, lon:-

96.978014, lat:16.514758}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 102,672.25 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, 

contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1392836/proyecto_PROCESO, 1392836/proyecto_INICIO, 

1392836/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400677 Proyecto de inversión 2,402,124.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402124.66, modificado:2402124.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR  DON BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DDJN1136O
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28556 N 0 0 1089 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:507.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN PEDRO 

TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE, OAXACA., lon:-96.5376, lat:16.6378}}
09-07-2018 06-09-2018 2,402,124.66 2,401,036.81 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-072-00-2018, 

contratista:C.JOSE DE JESUS MENDEZ BAUTISTA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2401036.81, 

importe_modificado:2401036.81}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400678 Proyecto de inversión 1,267,238.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267238.01, modificado:1267238.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA CURSO 

COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA CLAVE 20KPR0039F
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28539 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:582.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:408, localidad:3, direccion:CENTRO, LA UNIÓN 

VISTAHERMOSA, SANTA MARÍA DEL ROSARIO, OAXACA., lon:-97.6207, 

lat:17.3564}}

12-09-2018 10-11-2018 1,267,238.01 1,267,006.55 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-150-00-2018, 

contratista:PRPUESTA ESENCIAL S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1267006.55, 

importe_modificado:1267006.55}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400678/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400679 Proyecto de inversión 1,647,216.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647216.07, modificado:1647216.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

ALLENDE, CLAVE: 20DPB0113M
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27759 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:644.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:CENTRO, LA PAZ, 

CHALCATONGO DE HIDALGO, OAXACA., lon:-97.570989, lat:17.032029}}
12-09-2018 10-11-2018 1,647,216.07 1,646,936.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-147-00-2018, 

contratista:C. ERASTO MANUEL SILVA VILLEGAS, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1646936.61, 

importe_modificado:1646936.61}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400679/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00170300933199 Proyecto de inversión 360,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}
Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 192378 282:San Miguel Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO 192378 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:AVENIDA ISTMO 

INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN 

MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE AVENIDA 

ISTMMO Y CALLE CORREGID, lon:-95.58923965, lat:16.26716095}}

17-07-2017 26-08-2017 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSMT-

OP/FAISMDTDF/282/001/2017, contratista:CONSTRUCCIONES ÑEE DANI 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO, 

monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1059452/proyecto_FIN, 1059452/proyecto_INICIO, 

1059452/proyecto_PROCESO, 1059452/proyecto_FIN, 

1059452/proyecto_INICIO, 1059452/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391492 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 315:San Pedro Mártir Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-64/2018 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71161652, lat:16.74356455}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391492/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300934630 Proyecto de inversión 480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cotzocon - 160849 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160849 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN 

COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, LA VIVIENDA DE 

REFERENCIA S, lon:-95.78037488, lat:17.16454777}}

20-07-2017 20-11-2017 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/010/2017, 

contratista:ARQ SANDRA YESCAS HERNANDEZ, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:478794.67, 

importe_modificado:478794.67}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1060883/proyecto_INICIO, 1060883/proyecto_FIN, 

1060883/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007015 Proyecto de inversión 246,365.69 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246365.69, modificado:246365.69}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Charco Redondo - 237436 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 237436 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:PASAJE CHARCO 

REDONDO INTERIOR SN RANCHERIA, 71800 CHARCO REDONDO, VILLA 

DE TUTUTEPEC OAXACA,, lon:-97.7380723, lat:16.04367219}}

20-09-2017 31-12-2017 239,476.90 239,476.90 239,476.90 239,476.90 239,476.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP./COP/FISE/042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239476.9, 

importe_modificado:239476.9}}

{meta1: {avance:720.0}}
{1142095/proyecto_INICIO, 1142095/proyecto_FIN, 

1142095/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007018 Proyecto de inversión 245,968.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245968.84, modificado:245968.84}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Luz - 296155 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296155 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN GUTEMBERG Y CALLE PORFIRIO 

DIAZ, AL SUR DEL, lon:-97.59419473, lat:16.11328711}}

14-11-2017 31-12-2017 245,802.46 245,802.46 245,802.46 245,802.46 245,802.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/ L.P./COP/FISE/108/2017, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:245802.46, 

importe_modificado:245802.46}}

{meta1: {avance:624.0}}
{1142098/proyecto_FIN, 1142098/proyecto_INICIO, 

1142098/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007033 Proyecto de inversión 41,060.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41060.95, modificado:41060.95}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236603 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 236603 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN COLONIA EL COROZAL, 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2O DE NOVIEMBRE 

Y CALLE 16 DE SE, lon:-97.43062792, lat:16.00747201}}

20-09-2017 31-12-2017 39,912.82 39,912.82 39,912.82 39,912.82 39,912.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/  

L.P./COP/FISE/042/2017, contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION 

SERUL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:39912.82, importe_modificado:39912.82}}

{meta1: {avance:120.0}}
{1142113/proyecto_INICIO, 1142113/proyecto_PROCESO, 

1142113/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301286061 Proyecto de inversión 29,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29750.0, modificado:27972.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

BUENAVISTA - 213015
445:Santa María Yosoyúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 213015 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN 

INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 69891BUENAVISTA, SANTA 

MARÍA YOSOYÚA OAXACAENTREY,A UN COSTADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-97.49934977, lat:17.1050679}}

01-06-2018 30-09-2018 27,972.02 27,972.02 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1286061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301297599 Proyecto de inversión 987,468.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987468.0, modificado:987468.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO SAN FELIPE USILA-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC DEL KM 

0+000 AL KM 15+700.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-9/2018 S 2568 2270 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:15.7}} 2

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.55059814, lat:17.85851868}, geo2: {cve_municipio:136, 

localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, San Felipe Usila, Oax., México, lon:-

96.52038574, lat:17.89642115}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107567 Proyecto de inversión 12,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11988.01}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Etla - 138205 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 138205 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN 

PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE PORCIANO 

ARIAGA, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA SECCION 6 DE ENERO, lon:-

96.75922418, lat:17.13619365}}

01-04-2018 31-07-2018 11,988.01 11,988.01 11,988.01 11,988.01 11,988.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:2.0}} {1245949/proyecto_PROCESO, 1245949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378979 Proyecto de inversión 1,153,093.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153093.0, modificado:1153093.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO SAN MATEO YUCUTINDO-SAN SEBASTIAN YUTANINO DEL KM 0+000 

AL KM 13+900
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-18/2018 S 348 307 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:13.9}} 2

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:San Mateo Yucutindoo, 

Oax., México, lon:-97.28050232, lat:16.89325895}, geo2: 

{cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.25440979, lat:16.87584724}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180201132024 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado 

Sanitario En La Localidad De Santa María Yolotepec, Mpio. De Santa Catarina Juquila
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0156-2018 N 0 0 957 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:364, localidad:22, direccion:-, lon:-97.185555, 

lat:16.25}}
24-04-2018 115,000.00 102,665.55 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, 

contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}

{meta1: {avance:0.45}} {1270509/proyecto_INICIO, 1270509/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010327 Proyecto de inversión 294,538.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294538.71, modificado:294538.71}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Niza Navani Colonia Neza Cubi Agencia Santa Rosa 

Panzacola - 307025
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 307025 N 0 0 184 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:177.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NIZA NAVANI 

COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE PEÑA LARGA, 

POR CIRC, lon:-96.7416013, lat:17.09005166}}

01-12-2017 01-12-2017 294,538.71 294,538.71 294,538.71 294,538.71 294,538.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII180/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:294538.71, 

importe_modificado:294538.71}}

{meta1: {avance:177.0}}
{1145407/proyecto_PROCESO, 1145407/proyecto_INICIO, 

1145407/proyecto_PROCESO, 1145407/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379748 Proyecto de inversión 852,208.37 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852208.37, modificado:852208.37}}
CONSTRUCCION DE DOS AULAS  EN JNU LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ( COL. LOMA BONITA) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2159/2018-14191 S 46 34 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:224.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. 

Madero 17, San Pedro Ixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.81976318, 

lat:17.06187197}}

05-10-2018 31-03-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX15150200507633 Proyecto de inversión 3,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3554700.0}}
Vehículos Y Equipo Terrestre Para El Sistema Penitenciario 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 29 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 3,554,700.00 3,554,700.00 3,554,700.00 3,554,700.00 3,554,700.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108145 Proyecto de inversión 5,175,106.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175106.27, modificado:5461160.44}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Guadalajara Guanajuato Veracruz Villa 

Hermosa Mérida Querétaro San Luis Potosí - 32279
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 32279 N 0 0 763 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1753.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA 

FRACCIONAMIENTO ELSA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE VERACRUZ, CALLE 

VISTA HERMOSA , lon:-96.74910083, lat:17.08658805}}

04-06-2018 01-09-2018 5,461,160.44 5,461,160.44 4,138,993.50 4,138,993.50 4,138,993.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 112/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:5175106.27, importe_modificado:5461160.44}}

{meta1: {avance:1753.06}}
{1246527/proyecto_INICIO, 1246527/proyecto_PROCESO, 

1246527/proyecto_FIN, 1246527/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100833135 Proyecto de inversión 420,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}
Computadora Portátil Fg 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 32 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No aplica, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2017 01-11-2017 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107678 Proyecto de inversión 1,579,432.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579432.8, modificado:1579432.8}}
Mejoramiento De La Red De Energia Electrica Primera Seccion Primera Etapa - 99944 142:San Francisco Huehuetlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN 99944 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CINCO DE 

MAYO PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE 

CARRETERA CARRETERA HUEHUETLAN-SAN JERONIMO TECOATL Y , SE 

UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES COMO LA CALLE CINCO DE MAYOCAL, 

lon:-96.94807343, lat:18.19620125}}

12-04-2018 08-09-2018 1,579,432.80 1,579,432.80 1,252,252.00 1,252,252.00 1,252,252.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/MSF/142/001/2018, 

contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO HUEHUETLAN, monto:1579432.8, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.65}} {1246060/proyecto_PROCESO, 1246060/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379008 Proyecto de inversión 37,825,857.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.782585797E7, modificado:3.782585797E7}}

AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL  DEL KM 0+000 L KM 3+460 EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/1588/2018 S 4375 3792 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:3.46}} 2

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Cempoaltepetl, Centro, 

70430 San Pablo Villa de Mitla, Oax., México, lon:-96.34752274, 

lat:16.92224752}, geo2: {cve_municipio:298, localidad:1, 

direccion:Cempoaltepetl 22, Independencia, 70430 Independencia, Oax., 

México, lon:-96.3572216, lat:16.92027677}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1379008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007780 Proyecto de inversión 176,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:175824.12}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Garzona - 296195 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296195 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ LA GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA, AL SUROESTE SE ENCUENTRA LA CALLE MORELOS, 

lon:-96.63433603, lat:16.67520383}}

24-10-2017 31-12-2017 175,824.12 175,824.12 175,824.12 175,824.12 175,824.12

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:175824.12, importe_modificado:175824.12}}

{meta1: {avance:44.0}}
{1142860/proyecto_PROCESO, 1142860/proyecto_INICIO, 

1142860/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008425 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 295747 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295747 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA 

INTERIOR SN COLONIA RANCHO QUEMADO, 71406 CUILÁPAM DE 

GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE DE LA ROSA 

Y CALLE DEL BOSQUE, lon:-96.79444706, lat:17.00842425}}

24-10-2017 31-12-2017 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-G01, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:19980.01, importe_modificado:19980.01}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1143505/proyecto_INICIO, 1143505/proyecto_FIN, 

1143505/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386993 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-5/2018-13009 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:137, direccion:Chapingo, San Pedro 

Pochutla, Oax., México, lon:-96.4719911, lat:15.7335273}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301387009 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-97/2018-13101 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:San Jacinto Amilpas, 

Oax., México, lon:-96.759611, lat:17.101352}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107095 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}
Construcción De Drenaje Pluvial En El Paraje Llano Grande - 118511 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 118511 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:PARAJE LLANO GRANDE, 

70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 

OAXACA, EL PROYECTO OBRA O ACCIÓN SE REALIZA EN EL PARAJE LLANO 

GRANDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEPEC, MIXE, OAXACA., lon:-96.06312527, lat:17.09761886}}

30-04-2018 30-07-2018 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/06/2018, contratista:ARQ. JORGE 

NERI VARGAS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEPEC, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {avance:220.0}}

{1245477/proyecto_INICIO, 1245477/proyecto_PROCESO, 

1245477/proyecto_INICIO, 1245477/proyecto_FIN, 

1245477/proyecto_INICIO, 1245477/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107583 Proyecto de inversión 900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}
Construccion De Muro De Contencion En La Calle Progreso - 131148 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 131148 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:CALLE PROGRESO 

PUEBLO , 00000 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA, SE 

CONSTRUIRA UN MURO SOBRE LA CALLE DE PROGRESO, lon:-

97.6784351, lat:17.09152385}}

01-04-2018 31-08-2018 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:40.0}}

{1245965/proyecto_INICIO, 1245965/proyecto_PROCESO, 

1245965/proyecto_INICIO, 1245965/proyecto_PROCESO, 

1245965/proyecto_FIN, 1245965/proyecto_PROCESO, 

1245965/proyecto_FIN, 1245965/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201113622 Acción 360,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 126759 570:Zimatlán de Álvarez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 126759 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.785633, lat:16.866686}}

01-01-2018 01-12-2018 360,000.00 360,000.00 360,000.00 300,000.00 210,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MZA/570/FISM/C-S-

001/2018, contratista:NUESTRA FIRMA SC, convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:360000.0, 

importe_modificado:360000.0}}

{meta1: {avance:10.0}} {1252004/proyecto_INICIO, 1252004/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389722 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 484:Santiago Tamazola Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-86/2018 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:484, localidad:2, direccion:san bartolo salinas, 

santiago tamazola, lon:-98.2208, lat:17.669309}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389728 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 515:Santo Domingo Tehuantepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-88/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:santo domingo 

tehuantepec, lon:-95.232049, lat:16.332058}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389728/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392951 Proyecto de inversión 388,279.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388279.33, modificado:388279.33}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA 

PROGRESO
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/002/2018 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:15, meta:331.95}, meta2: {unidad_medida:17, 

meta:11.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS, lon:-96.779261, lat:17.102866}}
18-06-2018 16-08-2018 388,279.33 388,279.33 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/002/2018, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:388279.33, 

importe_modificado:388279.33}}

{meta1: {avance:331.95}, meta2: 

{avance:11.0}}

{1392951/proyecto_PROCESO, 1392951/proyecto_INICIO, 

1392951/proyecto_FIN, 1392951/proyecto_INICIO, 

1392951/proyecto_PROCESO, 1392951/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200904405 Proyecto de inversión 2,555,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555000.0, modificado:2451368.18}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Santa Maria Guienagati-Peña Blanca Del Km  0 

000 Al Km 26 000, Subtramo Del Km 7 800 Al Km 8 300
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1324/2017 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:PEÑA BLANCA, SANTA 

MARIA GUIENAGATI,  68493., lon:-95.296388, lat:16.831944}}
01-07-2017 01-07-2017 2,451,368.18 2,451,368.18 2,451,368.18 2,451,368.18 2,451,368.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-037-W-1-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES AYUJK S.A. DE C.V., convocante:Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca, monto:2218680.72, 

importe_modificado:2451368.18}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1030409/proyecto_PROCESO, 1030409/proyecto_INICIO, 

1030409/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904385 Proyecto de inversión 11,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14E7, modificado:1.093761144E7}}

Modernizacion A Nivel Pavimento Del Camino E.C. Concorvado-Apango (Camino Viejo Pochutla-

Huatulco) Del Km 0 000 Al Km 19 000 Subtramo Del Km 9 000 Al Km 11 000.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1557/2017 N 0 0 7409 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:SANTA MARIA 

HUATULCO, SANTA MARIA HUATULCO,  70980., lon:-96.322222, 

lat:15.834166}}

01-07-2017 01-07-2017 10,937,611.44 10,937,611.44 10,937,611.44 10,937,611.44 10,937,611.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-051-W-0-17 , 

contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA KEDMEX S.A. DE 

C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA COSNTRUCCION E INMOBILIARIA 

DAEDCO S.A. DE C.V., convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, 

monto:9853737.32, importe_modificado:1.093761144E7}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1030389/proyecto_FIN, 1030389/proyecto_PROCESO, 

1030389/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401006972 Proyecto de inversión 879,021.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879021.61, modificado:879021.61}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ciruelos - 244882 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244882 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:93, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LOS CIRUELOS, 70900 LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, 

LOS CIRUELOS SAN PEDRO POCHUTLA, lon:-96.38494586, 

lat:15.72016055}}

19-09-2017 31-12-2017 876,399.26 876,399.26 876,399.26 876,399.26 876,399.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017., 

contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE SA 

DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:876399.26, 

importe_modificado:876399.26}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1142052/proyecto_INICIO, 1142052/proyecto_FIN, 

1142052/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011607 Proyecto de inversión 683,683.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683683.48, modificado:683683.48}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Coixtepec - 244408 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO 

XANICA OAXACA, PUEBLO SANTA MARIA COIXTEPEC SANTA MARIA 

COIXTEPEC SANT, lon:-96.28099005, lat:16.01650435}}

19-09-2017 31-12-2017 681,643.89 681,643.89 681,643.89 681,643.89 681,643.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/024/2017, 

contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:681643.89, importe_modificado:681643.89}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1146687/proyecto_INICIO, 1146687/proyecto_FIN, 

1146687/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934844 Proyecto de inversión 1,380,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 160905 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160905 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES 

MAGON 55 INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN 

MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENA, lon:-97.87888921, lat:17.22906523}}

21-07-2017 21-11-2017 1,376,580.91 1,376,580.91 1,376,580.91 1,376,580.91 1,376,580.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/011/2017, 

contratista:GRUPO CONSTUCTOR YESCAS SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1376580.91, 

importe_modificado:1376580.91}}

{meta1: {avance:23.0}}

{1061097/proyecto_PROCESO, 1061097/proyecto_FIN, 

1061097/proyecto_INICIO, 1061097/proyecto_PROCESO, 

1061097/proyecto_FIN, 1061097/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007786 Proyecto de inversión 1,460,191.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460191.8, modificado:1460191.8}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuajilote - 292590 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292590 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:CALLE EL CUAJILOTE 

PUEBLO EL CUAJILOTE, 71553 EL CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

OAXACA, UNOS METROS HACIA EL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-96.67855329, lat:16.70235347}}

30-10-2017 31-12-2017 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017. 

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1459141.96, importe_modificado:1459141.96}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1142866/proyecto_PROCESO, 1142866/proyecto_INICIO, 

1142866/proyecto_PROCESO, 1142866/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934845 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 160894 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160894 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO PARAJE LA REFORMA ITUNYOSO, 69845 LA REFORMA 

ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARÍA 

MORELOS Y CALLE VI, LA V, lon:-97.8830212, lat:17.22423432}}

20-07-2017 20-11-2017 1,196,519.80 1,196,519.80 1,196,519.80 1,196,519.80 1,196,519.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/011/2017... 

.. , contratista:GRUPO CONSTUCTOR YESCAS SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1196519.8, 

importe_modificado:1196519.8}}

{meta1: {avance:20.0}}

{1061098/proyecto_INICIO, 1061098/proyecto_PROCESO, 

1061098/proyecto_FIN, 1061098/proyecto_PROCESO, 

1061098/proyecto_FIN, 1061098/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007645 Proyecto de inversión 305,172.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305172.41, modificado:304923.39}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuevas - 270169 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 270169 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LAS CUEVAS, 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, NO 

EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

97.57762797, lat:16.63570478}}

24-10-2017 31-12-2017 304,923.39 304,923.39 304,923.39 304,923.39 304,923.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/098/2017                                   

, contratista:REDES HIDRAÚLICAS Y PAVIMENTOS GUBIDXA,S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:304923.39, 

importe_modificado:304923.39}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1142725/proyecto_PROCESO, 1142725/proyecto_INICIO, 

1142725/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300937918 Proyecto de inversión 130,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130200.0, modificado:128938.84}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jalieza - 131862 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131862 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO 10 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA 

JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA 

VIVIEN, lon:-96.6219202, lat:16.88503005}}

28-06-2017 28-10-2017 128,938.84 128,938.82 119,728.91 119,728.91 119,728.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2017 .  

.  ., contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:128938.84, 

importe_modificado:128938.84}}

{meta1: {avance:336.0}}
{1064171/proyecto_PROCESO, 1064171/proyecto_INICIO, 

1064171/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401005571 Proyecto de inversión 198,667.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198667.14, modificado:198667.14}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 265668 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265668 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:CALLE ABASOLO 10 

INTERIOR SN BARRIO, 00000 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO 

MIXTEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA., lon:-96.96779331, lat:16.86653643}}

09-10-2017 31-12-2017 198,617.74 198,617.74 198,617.74 198,617.74 198,617.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017... ... , 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:198617.74, importe_modificado:198617.74}}

{meta1: {avance:430.0}}
{1140651/proyecto_PROCESO, 1140651/proyecto_FIN, 

1140651/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400748 Proyecto de inversión 4,602,430.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602430.34, modificado:4602430.34}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (1a 

ETAPA)
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SAPAO/PDR/1416/2018 S 550 525 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1549.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Privada de las Casas, Zona 

Lunes Feb 09, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7318532, 

lat:17.0597781}}

17-08-2018 14-12-2018 4,453,208.34 4,453,208.34 52,072.41 52,072.41 52,072.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/PDR/1416/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., 

convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

OAXACA, monto:4453208.34, importe_modificado:4453208.34}}

{meta1: {avance:215.4}}
{1400748/proyecto_INICIO, 1400748/proyecto_PROCESO, 

1400748/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401015987 Proyecto de inversión 737,206.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737206.07, modificado:737206.07}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuixtla - 245635 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 245635 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA, SAN ANTONIO CUIXTLA SANTOS REYES NOPALA, lon:-

97.19145807, lat:15.9921035}}

18-09-2017 31-12-2017 733,776.92 733,776.92 733,776.92 733,776.92 733,776.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/025/2017.... 

.., contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARIN SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:733776.92, 

importe_modificado:733776.92}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1151067/proyecto_INICIO, 1151067/proyecto_FIN, 

1151067/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010794 Proyecto de inversión 610,344.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.8, modificado:610344.8}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Espino - 296021 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296021 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE CHAPULTEPEC 

INTERIOR SN PUEBLO AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA 

COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN N, lon:-96.80325279, lat:16.58215293}}

16-10-2017 31-12-2017 609,818.57 609,818.57 609,818.57 609,818.57 609,818.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/091/2017   

, contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:609818.57, 

importe_modificado:609818.57}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145874/proyecto_INICIO, 1145874/proyecto_FIN, 

1145874/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010763 Proyecto de inversión 732,413.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732413.79, modificado:732413.79}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 244437 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 244437 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

39 INTERIOR SN PUEBLO MAZIN GRANDE, 68479 MACÍN GRANDE, SAN 

LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE SEBASTIAN ORTIZ Y, DOS DE LAS 

CALLES , lon:-96.3083463, lat:18.11780761}}

12-09-2017 31-12-2017 732,413.79 732,413.79 732,413.79 732,413.79 732,413.79
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2017, 

contratista:EDGARD MORALES VICENTE, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:729908.4, importe_modificado:729908.4}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1145843/proyecto_INICIO, 1145843/proyecto_PROCESO, 

1145843/proyecto_FIN, 1145843/proyecto_PROCESO, 

1145843/proyecto_INICIO, 1145843/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007115 Proyecto de inversión 41,064.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41064.0, modificado:41064.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Reforma - 251820 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 251820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 

SECCION ORIENTE - COLONIA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

1 + 500 COLONIA REFORMA, 68828 COLONIA REFORMA, SAN JUAN 

JUQUILA VIJANOS OAXAC, lon:-96.29454862, lat:17.35783308}}

13-10-2017 31-12-2017 40,995.79 40,995.79 40,995.79 40,995.79 40,995.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017 . 

. ., contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:40995.79, 

importe_modificado:40995.79}}

{meta1: {avance:120.0}}
{1142195/proyecto_FIN, 1142195/proyecto_PROCESO, 

1142195/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007543 Proyecto de inversión 94,603.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.4, modificado:94603.4}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo - 261465 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261465 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71700 EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA, EL 

SANTO SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-97.73937829, lat:16.20315761}}

13-10-2017 31-12-2017 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2017                

, contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:91692.29, 

importe_modificado:91692.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142623/proyecto_INICIO, 1142623/proyecto_FIN, 

1142623/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400922 Proyecto de inversión 1,879,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879100.0, modificado:1879100.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA 

ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, C.C.T. 20DPR1502K, EN LA LOCALIDAD DE TANIVE, 

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA, OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28702 N 0 0 252 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:2, direccion:CENTRO, TANIVÉ, 

TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA., lon:-96.437, lat:16.9226}}
01-01-1900 01-01-1900 1,879,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400924 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN LA 

LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ DE EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28682 N 0 0 23940 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1308.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CENTRO, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-

96.5965, lat:16.3285}}

01-01-1900 01-01-1900 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400930 Proyecto de inversión 989,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DE 

LA LOCALIDAD PASO NUEVO NAZARENO (CHICHICAZAPA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28744 N 0 0 2193 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:721.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CENTRO, NUEVO PASO 

NAZARENO (CHICHICAZAPA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA., lon:-

96.3468, lat:18.2957}}

01-01-1900 01-01-1900 989,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007725 Proyecto de inversión 82,121.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82121.9, modificado:81921.98}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Atotonilquillo - 257643 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 257643 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:29, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71700 ATOTONILQUILLO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA, 

ATOTONILQUILLO SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-97.75333524, 

lat:16.19546045}}

26-09-2017 31-12-2017 81,921.98 81,921.98 81,921.98 81,921.98 81,921.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/036/2017  , 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81921.98, 

importe_modificado:81921.98}}

{meta1: {avance:240.0}}

{1142805/proyecto_INICIO, 1142805/proyecto_FIN, 

1142805/proyecto_PROCESO, 1142805/proyecto_FIN, 

1142805/proyecto_PROCESO, 1142805/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107663 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}
Mejoramiento De Servicios Basicos En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre - 96395 167:San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 96395 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:2, direccion:CALLE UNION PUEBLO 

SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 LA LABOR, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO 

OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE UNION, CALLE EN LA CALLE UNION 

EN EL CENTRO DE LA LABOR, lon:-96.49780185, lat:16.28781044}}

17-04-2018 15-06-2018 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/FAISMDF/167/02/004/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246045/proyecto_FIN, 1246045/proyecto_INICIO, 

1246045/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009289 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Venado - 256595 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256595 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN INTERIOR SN PUEBLO EL VENADO, 00000 EL VENADO, SAN JACINTO 

TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y CALLE SIN 

NOMBRE AUN, C, lon:-97.34908866, lat:16.51246337}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017.  

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144369/proyecto_PROCESO, 1144369/proyecto_INICIO, 

1144369/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011059 Proyecto de inversión 229,339.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229339.49, modificado:229339.49}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Niños Héroes Casco De La Agencia 

Agencia Viguera - 309250
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 309250 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:107.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:PRIVADA 2DA PRIV. 

NIÑOS HEROES COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LOS PRETILES Y PRIVADA 

NIÑOS HEROES, PO, lon:-96.75140032, lat:17.12739392}}

01-12-2017 01-12-2017 229,339.49 229,339.49 229,339.49 229,339.49 229,339.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII187/2017, 

contratista:GIOVANNY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:229339.49, importe_modificado:229339.49}}

{meta1: {avance:107.63}}

{1146139/proyecto_INICIO, 1146139/proyecto_PROCESO, 

1146139/proyecto_FIN, 1146139/proyecto_PROCESO, 

1146139/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107700 Proyecto de inversión 96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:95904.07}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Cristobal Honduras - 

135422
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135422 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 

00000 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA,, 

lon:-97.03918706, lat:16.32402364}}

01-04-2018 01-07-2018 95,904.07 95,904.07 95,904.07 95,904.07 95,904.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:22.0}} {1246082/proyecto_PROCESO, 1246082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010316 Proyecto de inversión 69,925.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69925.25, modificado:95568.36}}

Construcción De Red De Agua Potable En Privada Higo Casco De La Agencia Agencia San Martín 

Mexicapam - 310760
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 310760 N 0 0 111 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:137.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA EL HIGO 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y PRIVADA CUARTA 

PRIVADA MEXICAP, lon:-96.7449487, lat:17.05986591}}

01-12-2017 01-12-2017 95,568.36 95,568.36 95,568.36 95,568.36 95,568.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII200/2017, 

contratista:SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:69925.25, 

importe_modificado:95568.36}}

{meta1: {avance:137.9}}

{1145396/proyecto_INICIO, 1145396/proyecto_PROCESO, 

1145396/proyecto_INICIO, 1145396/proyecto_PROCESO, 

1145396/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132050 Proyecto de inversión 1,160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De Heroica Ciudad De Tlaxiaco, En El Municipio De Heroica Ciudad De 

Tlaxiac

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0366-2018 N 0 0 15743 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:-, lon:-97.679166, 

lat:17.269444}}
23-05-2018 1,160,000.00 986,000.01 345,100.01 345,100.01 345,100.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853474, contratista:PRIMUS 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:1972000.02, importe_modificado:1972000.02}}

{meta1: {avance:3.6}} {1270544/proyecto_INICIO, 1270544/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386985 Proyecto de inversión 540,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-4/2018-13008 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:San Jacinto Amilpas, 

Oax., México, lon:-96.759611, lat:17.101352}}
02-10-2018 31-12-2018 540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201106924 Proyecto de inversión 890,850.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890850.87, modificado:890850.87}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 122933 336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX 122933 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:4, direccion:PUEBLO , 68708 

ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA, CAMINO HACIA 

TOTOMOXTLA, lon:-96.54769883, lat:17.59545432}}

23-04-2018 04-08-2018 890,850.87 890,850.87 890,850.87 890,850.87 890,850.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FIMS/MSPY/336/004/006/2018, contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO YOLOX, monto:890850.87, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245306/proyecto_INICIO, 1245306/proyecto_PROCESO, 

1245306/proyecto_INICIO, 1245306/proyecto_PROCESO, 

1245306/proyecto_INICIO, 1245306/proyecto_PROCESO, 

1245306/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107623 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio Rojas Perteneciente Al Municipio De Santa María La 

Asunción - 104981
396:Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION 104981 N 0 0 1650 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HACIA LA 

PRIMARIA SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 

SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 

FEDERAL HUAUTLA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE, LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZ, lon:-96.82200257, 

lat:18.10774205}}

16-04-2018 14-06-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M396/004/2018, 

contratista:ING. HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246005/proyecto_PROCESO, 1246005/proyecto_INICIO, 

1246005/proyecto_PROCESO, 1246005/proyecto_INICIO, 

1246005/proyecto_PROCESO, 1246005/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389821 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 551:Tlacolula de Matamoros Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-91/2018 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:tlacolula de matamoros, 

lon:-96.479215, lat:16.955624}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011913 Proyecto de inversión 2,148,719.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148719.49, modificado:2142309.34}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Brava - 245014 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 245014 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

CAÑADA BRAVA, 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAÑADA 

BRAVA SANTO DOM, lon:-96.63988606, lat:15.82615497}}

19-09-2017 31-12-2017 2,142,309.34 2,142,309.34 2,142,309.34 2,142,309.34 2,142,309.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017 . . 

. , contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2142309.34, importe_modificado:2142309.34}}

{meta1: {avance:22.0}}
{1146993/proyecto_FIN, 1146993/proyecto_PROCESO, 

1146993/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393075 Proyecto de inversión 1,206,972.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206972.15, modificado:1206972.15}}
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LAS CALLES DE LA CRUZ Y MATAMOROS 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/011/2018 N 0 0 243 {meta1: {unidad_medida:23, meta:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:2, direccion:CALLES DE LA CRUZ Y 

MATAMOROS, MONTEALBAN, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA., lon:-

96.779261, lat:17.102866}}

10-07-2018 23-08-2018 1,206,972.15 1,206,972.15 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/011/2018, contratista:CONSTRUCTORA  HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1206972.15, 

importe_modificado:1206972.15}}

{meta1: {avance:24.0}}
{1393075/proyecto_INICIO, 1393075/proyecto_FIN, 

1393075/proyecto_INICIO, 1393075/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201109189 Proyecto de inversión 1,121,773.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121773.63, modificado:1121773.63}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Camino Principal - 95692 28:Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 95692 N 0 0 449 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDA 

INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ DE LA HUERTA, 71504 EL CERRO DE LAS 

HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE 

CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL 

ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CERRO , lon:-

96.70559763, lat:16.56160966}}

27-03-2018 25-05-2018 1,121,773.63 1,121,773.63 1,121,773.63 1,121,773.63 1,121,773.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEC/028/FISMDF/COP/066/2018, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES JOSPE S.A DE C.V    , 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1121773.63, 

importe_modificado:1121773.63}}

{meta1: {avance:200.0}}

{1247571/proyecto_INICIO, 1247571/proyecto_PROCESO, 

1247571/proyecto_FIN, 1247571/proyecto_PROCESO, 

1247571/proyecto_FIN, 1247571/proyecto_INICIO, 

1247571/proyecto_PROCESO, 1247571/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007509 Proyecto de inversión 399,966.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399966.83, modificado:399452.38}}

Mejoramiento De Camino Rural Tramo Paraje Morelos Uno A San Mateo Tepantepec Peñoles - 

209439
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 209439 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:RANCHERIA SANTA 

MARÍA PEÑOLES, 68266 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO , lon:-97.03458545, lat:17.00512648}}

23-08-2017 01-12-2017 399,452.38 399,452.38 399,452.38 399,452.38 399,452.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-126-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:399452.38, 

importe_modificado:399452.38}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1142589/proyecto_FIN, 1142589/proyecto_PROCESO, 

1142589/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300954324 Proyecto de inversión 452,934.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452934.82, modificado:454934.82}}
Rehabilitacion De Concreto Asfaltico Camino Al Charris-Carretera A Zaachila 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlan 6 N 0 0 451 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1605.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Camino al Charris,Santa 

Cruz Xoxocotlan,Oaxaca, lon:-96.733333, lat:17.026388}}
10-07-2017 01-08-2017 452,934.82 452,934.82 452,934.82 452,934.82 452,934.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06, contratista:SISTEMA 

INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-

ASTANA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, monto:452934.82, importe_modificado:452934.82}}

{meta1: {avance:1605.0}}

{1080674/proyecto_INICIO, 1080674/proyecto_PROCESO, 

1080674/proyecto_FIN, 1080674/proyecto_INICIO, 

1080674/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007035 Proyecto de inversión 147,819.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147819.41, modificado:147819.41}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236535 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 236535 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE GUADALAJARA 

INTERIOR SN COLONIA LA TORRE, 00000 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y 

CALLE RIO ATO, lon:-97.43347592, lat:16.02768049}}

20-09-2017 31-12-2017 143,686.14 143,686.14 143,686.14 143,686.14 143,686.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/ 2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:143686.14, 

importe_modificado:143686.14}}

{meta1: {avance:432.0}}
{1142115/proyecto_FIN, 1142115/proyecto_PROCESO, 

1142115/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007036 Proyecto de inversión 90,334.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90334.09, modificado:90334.09}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236522 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 236522 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE GUADALAJARA 

INTERIOR SN COLONIA, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA,, lon:-97.43388454, lat:16.02531385}}

20-09-2017 31-12-2017 87,808.20 87,808.20 87,808.20 87,808.20 87,808.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CEVI/L.P./COP/FISE/042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:87808.2, 

importe_modificado:87808.2}}

{meta1: {avance:264.0}}
{1142116/proyecto_FIN, 1142116/proyecto_PROCESO, 

1142116/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007037 Proyecto de inversión 57,485.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57485.33, modificado:57485.33}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236592 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 236592 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE 21 DE MARZO 

INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE MA, lon:-97.43262973, lat:16.01336911}}

20-09-2017 31-12-2017 55,877.94 55,877.94 55,877.94 55,877.94 55,877.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI /L.P./COP/FISE/042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:55877.94, 

importe_modificado:55877.94}}

{meta1: {avance:168.0}}
{1142117/proyecto_INICIO, 1142117/proyecto_FIN, 

1142117/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012171 Proyecto de inversión 305,172.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305172.42, modificado:305172.42}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guila - 255254 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255254 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE LERDO DE 

TEJADA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO 

GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE CUAUHTEMOC, lon:-96.43723781, lat:16.80079747}}

19-09-2017 31-12-2017 304,128.49 304,128.49 304,128.49 304,128.49 304,128.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/034/2017 , 

contratista:ICP INGENIERÍA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS SA DE 

CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:304128.49, 

importe_modificado:304128.49}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1147251/proyecto_FIN, 1147251/proyecto_PROCESO, 

1147251/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011922 Proyecto de inversión 1,074,359.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074359.75, modificado:1074359.75}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Hermoso - 244943 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244943 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:26, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 

11 INTERIOR SN PUEBLO CERRO HERMOSO, 70906 CERRO HERMOSO, 

SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA, CALLE SAN FRANCISCO 

INTERIOR SN PUEBLO , lon:-96.66746467, lat:15.83767679}}

19-09-2017 31-12-2017 1,071,154.68 1,071,154.68 1,071,154.68 1,071,154.68 1,071,154.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017  

..., contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1071154.68, importe_modificado:1055301.6}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1147002/proyecto_INICIO, 1147002/proyecto_PROCESO, 

1147002/proyecto_FIN, 1147002/proyecto_INICIO, 

1147002/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011923 Proyecto de inversión 1,056,150.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056150.26, modificado:1056150.26}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Hermoso - 292075 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292075 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:26, direccion:CALLE LAURELES 

PUEBLO CERRO HERMOSO, 70906 CERRO HERMOSO, SANTO DOMINGO 

DE MORELOS OAXACA, CON DIRECCIÓN HACIA AL ESTE NORESTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL S, lon:-96.66477482, lat:15.83552558}}

24-10-2017 31-12-2017 1,055,301.60 1,055,301.60 1,055,301.60 1,055,301.60 1,055,301.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/080/2017, 

contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1055301.6, importe_modificado:1055301.6}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1147003/proyecto_INICIO, 1147003/proyecto_PROCESO, 

1147003/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007093 Proyecto de inversión 452,814.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452814.9, modificado:452814.9}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Luis - 295900
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295900 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA, 70330 PLAN DE SAN LUIS, SAN 

JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE RODOLFO DÍAZ OROZCO Y, AL 

ESTE DE LA CLINI, lon:-94.97710616, lat:17.29979734}}

11-10-2017 01-12-2017 451,849.46 451,849.46 451,849.46 451,849.46 451,849.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/070/2017.  

, contratista:ARQ. LUIS CRUZ VÁSQUEZ   , convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:451849.46, importe_modificado:451849.46}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1142173/proyecto_FIN, 1142173/proyecto_INICIO, 

1142173/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012128 Proyecto de inversión 976,690.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976690.68, modificado:976690.68}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Huatulco - 244919 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244919 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA 

GRADERA 12 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 

70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA 

ENTRE CALLE GALEANA Y , lon:-96.32122873, lat:15.83067578}}

19-09-2017 31-12-2017 479,682.53 479,682.53 479,682.53 479,682.53 479,682.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/024/2017, 

contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:973776.95, importe_modificado:973776.95}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1147208/proyecto_INICIO, 1147208/proyecto_FIN, 

1147208/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007105 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94591.48}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Victoria - 253840 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253840 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:3, direccion:RANCHERIA, 70520 

GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA, EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE POSTERIOR A LA 

AGENCIA MUNICIP, lon:-95.85023071, lat:16.89727988}}

13-10-2017 31-12-2017 94,591.48 94,591.48 94,591.48 94,591.48 94,591.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/PNE-

DD2/066/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOFRAIZA  S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:95591.48, 

importe_modificado:94591.48}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142185/proyecto_FIN, 1142185/proyecto_INICIO, 

1142185/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007111 Proyecto de inversión 82,128.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82128.0, modificado:82128.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Delicias - 251829 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 251829 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS DELICIAS, 

68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA, SE LLEGA POR 

EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONDUCE A ESTE PUEBLO. NO EXISTEN 

V, lon:-96.2584293, lat:17.33637485}}

13-10-2017 31-12-2017 81,991.58 81,991.58 81,991.58 81,991.58 81,991.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017  

., contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81991.58, 

importe_modificado:81991.58}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142191/proyecto_FIN, 1142191/proyecto_INICIO, 

1142191/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007140 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Fierro - 260321 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260321 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-96.95438867, lat:16.76137561}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017        

,, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142220/proyecto_INICIO, 1142220/proyecto_FIN, 

1142220/proyecto_PROCESO, 1142220/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400827 Proyecto de inversión 49,108,844.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.910884453E7, modificado:4.910884453E7}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28773 N 0 0 101810 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:39257.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-

96.1185, lat:18.0812}}

01-01-1900 01-01-1900 49,108,844.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400827/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400828 Proyecto de inversión 1,474,576.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474576.27, modificado:1474576.27}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA VIRGEN DE LOS 

POBRES DE LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28681 N 0 0 1673 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1295.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CENTRO, VILLA TALEA 

DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO, OAXACA., lon:-96.2499, lat:17.36}}
14-09-2018 13-10-2018 1,474,576.27 1,474,321.16 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-06-164-00-2018, 

contratista:ARQ. OSCAR PASCUAL BAUTISTA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1474321.16, 

importe_modificado:1474321.16}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400829 Proyecto de inversión 491,526.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491526.0, modificado:491526.0}}

CONSTRUCCION DE SALON DE MUSICA EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE EL 

PUNTO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28782 N 0 0 777 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:78.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA 

CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI, OAXACA., lon:-96.5617, 

lat:17.2655}}

14-09-2018 13-10-2018 491,526.00 491,476.70 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-03-06-165-00-2018, 

contratista:ARQ. OSCAR PASCUAL BAUTISTA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:491476.7, importe_modificado:491476.7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400829/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007188 Proyecto de inversión 610,344.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.8, modificado:610344.8}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Peras - 296223 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDAS 296223 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, 

SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE 

BENITO J, lon:-97.01115085, lat:16.93927948}}

16-10-2017 31-12-2017 609,964.93 609,964.93 609,964.93 609,964.93 609,964.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/091/2017 

..... .., contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:609964.93, 

importe_modificado:609964.93}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1142268/proyecto_PROCESO, 1142268/proyecto_FIN, 

1142268/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400839 Proyecto de inversión 1,879,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1879200.0, modificado:1879200.0}}
ELABORACION DEL ESTUDIO TOPOGROFICO DEL POLIGONO 2 EN SALINA CRUZ, OAXACA. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28676 N 0 0 76596 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CENTRO, SALINA CRUZ, 

SALINA CRUZ, OAXACA., lon:-95.1922, lat:16.1759}}
02-07-2018 15-08-2018 1,879,200.00 1,878,639.06 1,667,367.14 1,667,367.14 1,667,367.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-194-02-03-059-00-2018, 

contratista:ING. EFREN ROSAS SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1878639.06, 

importe_modificado:1878639.06}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400840 Proyecto de inversión 270,897.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:270897.94, modificado:270897.94}}

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA EL AZUFRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA JUQUILA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28771 N 0 0 6220 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA 

CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA., lon:-97.2925, 

lat:16.237}}

01-08-2018 31-12-2018 270,897.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400840/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301286993 Proyecto de inversión 3,989,552.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989552.85, modificado:3989552.85}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO TIDAA - 243808 331:San Pedro Tidaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
243808 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TIDAÁ, 69930SAN PEDRO TIDAÁ, SAN 

PEDRO TIDAÁ OAXACAENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE ALBORADA MOLINO DE RIO MECANICO VIEJO DE 

TRIGO, lon:-97.37922528, lat:17.34337855}}

01-07-2018 31-12-2018 2,313,940.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1286993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301300287 Proyecto de inversión 27,674.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27674.75, modificado:27674.75}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN MARCOS MONTES DE LEÓN - 141287 405:Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 141287 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:4, direccion:VILLA DE CHILAPA DE 

DÍAZ, 69540SAN MARCOS MONTE DE LEÓN, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTRE Y,AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

LAS DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS MONTES DE 

LEÓN, lon:-97.62141358, lat:17.5421979}}

02-04-2018 30-06-2018 27,674.75 27,674.75 27,674.75 27,674.75 27,674.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.9}} {1300287/proyecto_PROCESO, 1300287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301304316 Proyecto de inversión 949,652.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949652.19, modificado:949652.19}}

CONSTRUCCION DEL CAMINO EC SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA SANTA MARIA ALOTEPEC SAN 

ISIDRO HUAYAPAM SAN PEDRO OCOTEPEC - 159717
323:San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC 159717 N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO OCOTEPEC- SAN ISIDRO HUAYAPAM MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 3 + 800 PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293SAN 

PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACAENTRE Y,CAMINO SAN 

PEDRO OCOTEPEC-SAN ISIDRO HUAYAPAM DEL TRAMO KM 7000.00 AL 

KM 10, lon:-95.85247973, lat:16.97667714}}

19-03-2018 19-07-2018 949,652.19 949,652.19 949,652.19 949,652.19 949,652.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/FISMDF/001/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DALHE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:800000.0, 

importe_modificado:949652.19}}

{meta1: {avance:3050.0}}

{1304316/proyecto_PROCESO, 1304316/proyecto_INICIO, 

1304316/proyecto_PROCESO, 1304316/proyecto_INICIO, 

1304316/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201133520 Proyecto de inversión 1,160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De Matías Romero Avendaño, En El Municipio De Matías Romero 

Avendaño

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0367-2018 N 0 0 10366 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:-, lon:-95.041666, 

lat:16.872222}}
03-05-2018 1,160,000.00 1,158,318.17 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853439, 

contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2499928.66, 

importe_modificado:2499928.66}}

{meta1: {avance:3.6}}
{1272134/proyecto_PROCESO, 1272134/proyecto_INICIO, 

1272134/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132057 Proyecto de inversión 1,160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De Ciudad Ixtepec, En El Municipio De Ciudad Ixtepec
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0368-2018 N 0 0 25381 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-95.1, 

lat:16.562777}}
23-05-2018 1,160,000.00 1,109,935.49 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853490, contratista:JUAMA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:3021833.63, importe_modificado:3021933.63}}

{meta1: {avance:3.6}} {1270552/proyecto_INICIO, 1270552/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132062 Proyecto de inversión 1,972,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De Asunción Ixtaltepec, En El Municipio De Asunción Ixtaltepec
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0370-2018 N 0 0 7203 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-95.059166, 

lat:16.501944}}
23-05-2018 1,972,000.00 1,873,290.44 549,695.19 549,695.19 549,695.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853451, 

contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3746580.88, 

importe_modificado:3746580.88}}

{meta1: {avance:3.6}} {1270561/proyecto_PROCESO, 1270561/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113142 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Villa De Zaachila - 

125614
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125614 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PELAXILA 201 

INTERIOR SN COLONIA LA PURÍSIMA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA 

DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE QUIETABEÑE Y CALLE DANNIDIPAA, 

CALLE QUIENGOLA AL SURESTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE SAN JOSÉ, 

lon:-96.74514907, lat:16.95254167}}

01-04-2018 31-07-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:4.0}} {1251524/proyecto_PROCESO, 1251524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010247 Proyecto de inversión 2,153,850.54 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153850.54, modificado:1920000.0}}
Paquete De Mejoramiento De Vivienda Cobertura Municipal - 332923 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 332923 N 0 0 432 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:87.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD 

OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE 

CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, VIVIENDAS DAÑADAS POR DESASTRES 

NATURAL, lon:-96.75161867, lat:17.06115068}}

15-11-2017 01-12-2017 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00 1,920,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/AD/FIII210/2017, 

contratista:HIROKO ECOPAVIMENTACIONES Y OBRA CIVIL 

ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:1920000.0, importe_modificado:1920000.0}}

{meta1: {avance:87.0}}

{1145327/proyecto_FIN, 1145327/proyecto_INICIO, 

1145327/proyecto_FIN, 1145327/proyecto_PROCESO, 

1145327/proyecto_FIN, 1145327/proyecto_PROCESO, 

1145327/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113606 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tomellin - 134636 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134636 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:2, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 

00000 TOMELLÍN, VALERIO TRUJANO OAXACA,, lon:-96.95944105, 

lat:17.75810551}}

01-04-2018 31-07-2018 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:20.0}} {1251988/proyecto_PROCESO, 1251988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008975 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71928.05}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Candelaria - 298761 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 298761 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA, ASENTAMIENTO UBICADO A UN COSTADO DEL RIO 

TONTO A DOS CU, lon:-96.26159915, lat:18.21469047}}

25-10-2017 31-12-2017 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0001-1/2017, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA		, monto:71928.05, importe_modificado:71928.05}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1144055/proyecto_FIN, 1144055/proyecto_PROCESO, 

1144055/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386999 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-6/2018-13010 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:70110 Ixtepec, Oax., 

México, lon:-95.0963141, lat:16.5611267}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX18180101061171 Proyecto de inversión 353,567.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353567.06, modificado:353567.06}}
Construcción De Baños Sanitarios Con Fosa - 8297 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8297 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO EJIDO EL SETENTA Y DOS, EL SETENTA Y DOS, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CAMINO A TERREN, lon:-96.51212185, lat:18.50999888}}

03-03-2018 01-04-2018 353,567.06 353,567.06 353,567.06 353,567.06 353,567.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/013, contratista:LIBRADO 

LEON MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, 

monto:353567.06, importe_modificado:353567.06}}

{meta1: {avance:1.0}} {1198082/proyecto_INICIO, 1198082/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107301 Proyecto de inversión 1,467,367.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467367.0, modificado:1467367.0}}
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 81023 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 81023 N 0 0 301 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:838.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

EJIDO TEMBLADERAS DEL CASTILLO, 68428 TEMBLADERA DEL CASTILLO, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA 

Y CALLE CALLE DEL KINDER, CALLE CINCO DE MAYO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE DEL, lon:-

96.49774773, lat:18.39296623}}

24-03-2018 27-04-2018 1,467,367.00 1,467,367.00 1,467,367.00 1,467,367.00 1,467,367.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/032, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE 

MALTRATA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:1467367.0, importe_modificado:1467367.0}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1245683/proyecto_PROCESO, 1245683/proyecto_INICIO, 

1245683/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107308 Proyecto de inversión 527,746.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527746.37, modificado:527746.37}}
Rehabilitación De Camino Sacacosecha De Selva Primera A Palma Cuata - 106833 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 106833 N 0 0 773 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO 

TEMBLADERA DE LA SELVA PRIMERA - PALMA CUATA MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 1   5, lon:-96.51287701, lat:18.44252607}}

27-04-2018 01-05-2018 527,746.37 527,746.37 527,746.37 527,746.37 527,746.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/011, contratista:EDGAR 

EUTIQUIO MARTINEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA, monto:527746.37, importe_modificado:527746.37}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245690/proyecto_INICIO, 1245690/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300933406 Proyecto de inversión 380,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}
Construcción De Drenaje Pluvial - 194342 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 194342 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHO LOS VÁSQUEZ, 71553 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA 

OAXACA PUERT, lon:-96.69307573, lat:16.72669597}}

22-08-2017 01-10-2017 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/SJP/FISM/072/008/2017, 

contratista:INTEGRADORA CLAMINL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DEL PROGRESO, OAXACA, monto:380000.0, 

importe_modificado:380000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1059659/proyecto_PROCESO, 1059659/proyecto_FIN, 

1059659/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107315 Proyecto de inversión 320,538.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320538.09, modificado:320538.09}}
Construcción De Barda Perimetral Escuela Primaria Francisco I Madero - 78861 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 78861 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO RANCHERIA LAGUNA VERDE, 68424 LAGUNA VERDE, ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CAMINO A TERRENOS EJIDALES, CALLE SIN NOMBRE LA CONSTRUCCIÓN 

DE BARDA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO, lon:-

96.68637639, lat:18.46113153}}

04-04-2018 08-05-2018 320,538.09 320,538.09 320,538.09 320,538.09 320,538.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/010, contratista:JOSUE 

LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:320538.09, importe_modificado:320538.09}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245697/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389834 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 551:Tlacolula de Matamoros Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-94/2018 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LAGO VICTORIA 

MZ. 21 LT 16 FTRACC. RANCHO VALLE DEL LAGO            , lon:-96.479215, 

lat:16.955624}}

02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107207 Proyecto de inversión 960,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}
Construcción De Aulas En La Escuela Tele Secundaria - 120352 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 120352 N 0 0 41 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO 

I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LAS 

CALLES DE LIBERTAD E INDEPENDENCIA A DOS CUADRAS, lon:-

96.68318604, lat:16.68495023}}

05-03-2018 03-05-2018 960,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MSJP/10/2018, 

contratista:INTELIGENCIA E INOVACION SUSTENTABLE PARA 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

PROGRESO, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245589/proyecto_PROCESO, 1245589/proyecto_INICIO, 

1245589/proyecto_PROCESO, 1245589/proyecto_FIN, 

1245589/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389844 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 557:Unión Hidalgo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-98/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:union hidalgo, lon:-

94.828939, lat:16.472824}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389844/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389846 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 567:Zapotitlán Lagunas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-99/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:zapotitlan lagunas, lon:-

98.389575, lat:17.755476}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389846/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389849 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 520:Santo Domingo Tonalá Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-101/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:san isidro laguna seca, 

lon:-97.963932, lat:17.674612}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008723 Proyecto de inversión 437,886.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437886.0, modificado:437886.0}}
Pavimentación De Camino Principal - 338788 254:San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO 338788 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y, LA OBRA SE UBICA , lon:-96.42832593, lat:16.14205594}}

15-11-2017 31-12-2017 437,886.00 437,886.00 437,886.00 437,886.00 437,886.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1143803/proyecto_INICIO, 1143803/proyecto_FIN, 

1143803/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300953733 Proyecto de inversión 3,221,288.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221288.45, modificado:3221288.45}}
Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3030-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:-, lon:-95.15, 

lat:16.243888}}
30-09-2017 30-06-2018 3,221,288.45 3,221,288.45 3,221,288.45 3,221,288.45 3,221,288.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301393174 Adquisición 5,192,066.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5192066.78, modificado:5192066.78}}
EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS DE CLASE Y AULAS DE USOS MÚLTIPLES, CAMPUS PRO. ANGEL. 0:Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL MAR SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1156/2018-12215 S 183 169 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:México 175 20, 

Oaxaca, México, lon:-96.50253296, lat:15.66411454}}
01-07-2018 31-12-2018 510,935.28 716,293.79 484,656.05 484,656.05 484,656.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12215, 

contratista:CARLOS JAIME SPINOLA Y CARO DEL CASTILLO, 

convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:766403.0, 

importe_modificado:766403.0}}

{meta1: {avance:11.0}} {1393174/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401009684 Proyecto de inversión 449,964.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449964.47, modificado:449964.47}}
Construcción De Banquetas Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico En Varias Calles - 327829 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 327829 N 0 0 302 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALVARO 

OBREGON Y CALLE REVOLU, lon:-96.75057662, lat:17.02196454}}

09-12-2017 01-12-2017 449,964.47 449,964.47 449,964.47 449,964.47 449,964.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:249, contratista:AJORCA 

INTERIORES Y EXTERIORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:449964.47, 

importe_modificado:449964.47}}

{meta1: {avance:1100.0}}

{1144764/proyecto_PROCESO, 1144764/proyecto_FIN, 

1144764/proyecto_PROCESO, 1144764/proyecto_INICIO, 

1144764/proyecto_FIN, 1144764/proyecto_INICIO, 

1144764/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011508 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:228943.66}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Cangrejo La Culebra Santa Maria Zacatepec - 207426 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207426 N 0 0 365 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:9, direccion:PUEBLO LA CULEBRA, 

71058 LA CULEBRA, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA, SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL 

CANGREJO - LA CULE, lon:-98.01216611, lat:16.85265084}}

07-08-2017 01-12-2017 228,943.66 228,943.66 228,943.66 228,943.66 228,943.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-107-W-0-17, 

contratista:MARÍA DEL CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ, 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:228943.66, 

importe_modificado:228943.66}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146588/proyecto_INICIO, 1146588/proyecto_PROCESO, 

1146588/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007214 Proyecto de inversión 991,810.35 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991810.35, modificado:991810.35}}

Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Vistahermosa - 

244115
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 244115 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CALLE VISTAHERMOSA 

INTERIOR SN PUEBLO VISTAHERMOSA, 71150 VISTA HERMOSA, SAN 

PABLO TIJALTEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFER, lon:-97.47807103, lat:17.06355559}}

12-09-2017 31-12-2017 988,956.00 988,956.00 988,956.00 988,956.00 988,956.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/048/2017, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:988956.0, 

importe_modificado:988956.0}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1142294/proyecto_FIN, 1142294/proyecto_INICIO, 

1142294/proyecto_PROCESO, 1142294/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009199 Proyecto de inversión 490,344.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490344.84, modificado:488161.91}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ixhuatán - 291741 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 291741 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA BARRIO OSTUTA, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOPEZ 

TRUJILLO, C, lon:-94.47808329, lat:16.35657597}}

24-10-2017 28-11-2017 488,161.91 488,161.91 488,161.91 488,161.91 488,161.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/106/2017, 

contratista:KIEROCASA.COM S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:488161.91, importe_modificado:488161.91}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1144279/proyecto_INICIO, 1144279/proyecto_PROCESO, 

1144279/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007381 Proyecto de inversión 365,047.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365047.95, modificado:365047.95}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Viviendasoyolapam - 292564 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292564 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN MARTIN SOYOLAPAM, 68710 SAN MARTÍN ZOYOLAPAM, 

SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS CON 

NOMBRE AL DOMI, lon:-96.28285243, lat:17.69993636}}

30-10-2017 30-12-2017 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017                  

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:364785.49, importe_modificado:364785.49}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1142461/proyecto_FIN, 1142461/proyecto_INICIO, 

1142461/proyecto_PROCESO, 1142461/proyecto_FIN, 

1142461/proyecto_INICIO, 1142461/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007416 Proyecto de inversión 114,970.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114970.66, modificado:114970.66}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mexicana - 292589 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292589 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

IHUITLAN PLUMAS, 69330 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS 

OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE AL , lon:-97.49232519, lat:17.92330192}}

24-10-2017 31-12-2017 114,757.04 114,757.04 114,757.04 114,757.04 114,757.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/102/2017                  

, contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:114757.04, 

importe_modificado:114757.04}}

{meta1: {avance:336.0}}
{1142496/proyecto_INICIO, 1142496/proyecto_PROCESO, 

1142496/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007472 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Duraznal - 260155 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260155 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.96600497, lat:17.06699479}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                     

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142552/proyecto_INICIO, 1142552/proyecto_FIN, 

1142552/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007726 Proyecto de inversión 674,224.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674224.1, modificado:674224.1}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jocotepec - 256056 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256056 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y, SANTIAGO JOCOTEPEC 

SANTIAGO JOCOT, lon:-95.94405929, lat:17.53623236}}

21-09-2017 31-12-2017 671,087.75 671,087.75 671,087.75 671,087.75 671,087.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2017, 

contratista:INGENIERIA Y DISEÑO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

IDDSU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:671087.75, importe_modificado:671087.75}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1142806/proyecto_INICIO, 1142806/proyecto_FIN, 

1142806/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007531 Proyecto de inversión 301,876.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301876.6, modificado:301876.6}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Polvorin - 295867
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295867 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:23, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA MARÍA PETAPA, 70370 LA PRINCESA, SANTA MARÍA 

PETAPA OAXACA, AL SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-94.984018, 

lat:16.92354942}}

27-10-2017 01-12-2017 301,232.98 301,232.98 301,232.98 301,232.98 301,232.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/070/2017                            

, contratista:ARQ. LUIS CRUZ VASQUEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:301232.98, importe_modificado:301232.98}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1142611/proyecto_FIN, 1142611/proyecto_PROCESO, 

1142611/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401017069 Proyecto de inversión 365,047.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365047.95, modificado:365047.95}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojote - 292935 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292935 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHO OJOCHE, 00000 RANCHO OJOTE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA, CON DIRECCION HACIA EL SURESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.29666396, lat:17.84355021}}

30-10-2017 30-12-2017 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2017.    

, contratista:TECNOVIVE S.A. DE C.V. , convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:364785.49, importe_modificado:364785.49}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1152149/proyecto_INICIO, 1152149/proyecto_FIN, 

1152149/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401017062 Proyecto de inversión 365,047.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365047.95, modificado:365047.95}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Pita - 293223 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 293223 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:10, direccion:CALLE CERRO DE PITA 

PUEBLO CERRO DE PITA, 68480 CERRO DE PITA, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL OAXACA, AL NORTESTE DE LA UNIDAD MEDICA RURAL, 

lon:-96.39333834, lat:17.80057433}}

30-10-2017 31-12-2017 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017.  

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:364785.49, importe_modificado:364785.49}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1152142/proyecto_PROCESO, 1152142/proyecto_INICIO, 

1152142/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012150 Proyecto de inversión 732,413.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732413.79, modificado:732413.79}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Laxopa - 278007 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 278007 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, 

SANTIAGO LAXOPA OAXACA, NO EXISTEN CALLEA ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFERENCI, lon:-96.31304911, lat:17.21580502}}

23-10-2017 31-12-2017 732,390.75 732,390.75 732,390.75 732,390.75 732,390.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2017                      

, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:732390.75, 

importe_modificado:732390.75}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1147230/proyecto_INICIO, 1147230/proyecto_PROCESO, 

1147230/proyecto_INICIO, 1147230/proyecto_PROCESO, 

1147230/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007544 Proyecto de inversión 123,182.85 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123182.85, modificado:123182.85}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo - 257657 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 257657 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL SANTO, 71706 EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC 

OAXACA, EL SANTO SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-97.73971088, 

lat:16.20283308}}

26-09-2017 31-12-2017 122,882.98 122,882.98 122,882.98 122,882.98 122,882.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/036/2017 , 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:122882.98, 

importe_modificado:122882.98}}

{meta1: {avance:360.0}}

{1142624/proyecto_INICIO, 1142624/proyecto_FIN, 

1142624/proyecto_PROCESO, 1142624/proyecto_FIN, 

1142624/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400911 Proyecto de inversión 3,016,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016450.0, modificado:3016450.0}}

REENCARPETADO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ZEMPOALTEPETL, ENTRE LAS CALLES 

DE MARTIRES DE CANANEA Y MESA DE ANAHUAC, COLONIA VOLCANES, LOCALIDAD OAXACA DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28697 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4961.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA., lon:-96.7254, lat:17.06}}
13-08-2018 10-09-2018 3,016,450.00 3,012,452.00 903,735.60 903,735.60 903,735.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-103-00-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3012452.0, 

importe_modificado:3012452.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400918 Proyecto de inversión 1,483,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUERRERO, OLVIDO Y CAMINO 

NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, DEL MUNICIPIO ROJAS DE 

CUAUHTEMOC.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28691 N 0 0 1080 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:769.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CENTRO, ROJAS DE 

CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC, OAXACA., lon:-96.6186, 

lat:17.0083}}

21-08-2018 18-11-2018 1,483,500.00 1,483,022.06 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-118-00-2018, 

contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1483022.06, 

importe_modificado:1483022.06}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400921 Proyecto de inversión 2,433,239.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433239.75, modificado:2433239.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUXTLAHUACA, EN LA 

LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, (COL. ESTADO DE OAXACA), MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28741 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2219.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA., lon:-96.7254, lat:17.06}}
01-01-1900 01-01-1900 2,433,239.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400934 Proyecto de inversión 593,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593400.0, modificado:593400.0}}

RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLAN DE 

GONZALEZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28826 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:618.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CENTRO, 

AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, OAXACA., lon:-97.7783, lat:17.938}}

01-01-1990 01-01-1990 593,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400934/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400935 Proyecto de inversión 1,384,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28824 N 0 0 53043 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1295.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, OAXACA., lon:-97.7762, lat:17.8068}}

01-01-1990 01-01-1990 1,384,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400936 Proyecto de inversión 989,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEPOSCOLULA EN EL 

MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28838 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:825.53}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA., lon:-96.7254, lat:17.06}}
01-01-1900 01-01-1900 989,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400936/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007600 Proyecto de inversión 452,814.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452814.9, modificado:452814.9}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Cuatode - 265083
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265083 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 200 TRAMO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ 

KILÓMETRO 205 + 300 RANCHERIA, 70946 CUATODE, SANTA MARÍA 

TONAMECA OAXACA, , lon:-96.51763709, lat:15.73087747}}

13-10-2017 31-12-2017 452,814.82 452,814.82 452,814.82 452,814.82 452,814.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/059/2017                                  

, contratista:EDIFICACIONES,  CAMINOS Y PUENTES KEFIR S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:452814.82, 

importe_modificado:452814.82}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1142680/proyecto_PROCESO, 1142680/proyecto_FIN, 

1142680/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401017056 Proyecto de inversión 1,190,172.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190172.41, modificado:1190172.41}}

Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomo - 

255547
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255547 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS ARROYO PALOMO, 00000 SAN LUCAS ARROYO PALOMO, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA, SAN LUCAS ARROYO PALOMO 

SAN JUAN B, lon:-96.36926098, lat:17.84018017}}

18-09-2017 31-12-2017 1,190,034.46 1,190,034.46 1,190,034.46 1,190,034.46 1,190,034.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/030/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO SA DE CV, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1190034.46, 

importe_modificado:1190034.46}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1152136/proyecto_FIN, 1152136/proyecto_PROCESO, 

1152136/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288759 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES FOTOVOLTAICA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 259169
565:Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 259169 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE GALEANA 

INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317VICENTE GUERRERO, 

VILLA DE ZAACHILA OAXACAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

GUELAGUETZA, CALLE GUERRERO A CUADRA Y MEDIA AL SURESTE DE LA 

IGLESIA CRISTIANA INTERDENOMINACIONAL, lon:-96.69493444, 

lat:16.9340587}}

01-08-2018 30-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288760 Proyecto de inversión 126,646.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126646.56, modificado:126646.56}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JOSÉ VISTA HERMOSA - 259179
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 259179 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:17, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ 

VISTA HERMOSA, 71900SAN JOSÉ VISTA HERMOSA (AGUACATAL 

GRANDE), SANTA CATARINA JUQUILA OAXACAENTREY,AL NORTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL AL OESTE DE LA IGLESIA., lon:-97.32974116, 

lat:16.06173314}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288760/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288816 Proyecto de inversión 1,692,223.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353779.15, modificado:1353779.15}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:338444.79, modificado:338444.79}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL PROGRESO - 259987
317:San Pedro Mártir Yucuxaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 259987 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:17, meta:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:6, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

56INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRES, 69810EL PROGRESO, SAN PEDRO 

MÁRTIR YUCUXACO OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE 

LA POBLACION, lon:-97.6276976, lat:17.4480231}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288834 Proyecto de inversión 53,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILAPAM DE 

GUERRERO - 260298
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 260298 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 

INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 00000CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACAENTRE CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA Y,AL SUR DEL PANTEON, lon:-96.7743154, lat:16.99529017}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288851 Proyecto de inversión 126,646.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126646.56, modificado:126646.56}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO MIRAMAR - 260469
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 260469 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:17, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:53, direccion:RANCHERIA SANTIAGO 

MIRAMAR, 71900SANTIAGO MIRAMAR, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACAENTREY,A 200 METROS AL NORTE DEL CAMINO PRINCIPAL., lon:-

97.29086427, lat:16.06504564}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288866 Proyecto de inversión 106,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIE DE LA CUESTA - 

260626
185:San Juan Cacahuatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 260626 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-98.12637642, lat:16.61992776}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108478 Proyecto de inversión 961,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961250.0, modificado:961250.0}}
Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 112062 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA 112062 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 

PUEBLO ESTANZUELA GRANDE, 71081 ESTANZUELA GRANDE, LA 

REFORMA OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL LA OBRA 

INICIA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A PARTIR DEL ENTRONQUE CON, 

lon:-97.85141493, lat:16.65656046}}

13-04-2018 21-06-2018 961,250.00 961,250.00 961,250.00 961,250.00 961,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MLR/076/2018/004, contratista:JUAN CARLOS VALDEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE LA REFORMA, monto:961250.0, 

importe_modificado:961250.0}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1246860/proyecto_PROCESO, 1246860/proyecto_FIN, 

1246860/proyecto_INICIO, 1246860/proyecto_FIN, 

1246860/proyecto_PROCESO, 1246860/proyecto_INICIO, 

1246860/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108392 Proyecto de inversión 90,448.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90448.34, modificado:90448.34}}

Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Andador De Francisco I Madero Sector Cuatro 

Agencia Guadalupe Victoria - 30132
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30132 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:44.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:PRIVADA FRANCISCO I 

MADERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE 

VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y 

CALLE FELIPE ANGELES, CALLE FRANCISCO I MADERO , lon:-96.72307352, 

lat:17.09376204}}

04-06-2018 01-09-2018 90,448.34 90,448.34 68,969.56 68,969.56 68,969.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 009/2018, 

contratista:Constructora Sierra Madre Oaxaqueña, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:90448.34, 

importe_modificado:90448.34}}

{meta1: {avance:44.4}}
{1246774/proyecto_INICIO, 1246774/proyecto_PROCESO, 

1246774/proyecto_FIN, 1246774/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108146 Proyecto de inversión 1,000,102.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000102.82, modificado:1000102.82}}

Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Luis De La Brena Casco De La Agencia Agencia 

Guadalupe Victoria - 32271
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 32271 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO 

CARRANZA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE FLORES MAGON , lon:-96.7197121, 

lat:17.0950212}}

04-06-2018 01-09-2018 1,000,102.82 1,000,102.82 436,630.31 436,630.31 436,630.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 079/2018, 

contratista:Grupo Constructor Integral Amatengo, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:1000102.82, 

importe_modificado:1000102.82}}

{meta1: {avance:137.28}}
{1246528/proyecto_INICIO, 1246528/proyecto_PROCESO, 

1246528/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108104 Proyecto de inversión 252,559.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252559.87, modificado:252559.87}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sabinos Sector Dos Sección Oeste Agencia 

Guadalupe Victoria - 96713
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 96713 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS COLONIA 

GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 

NOGAL , lon:-96.73344232, lat:17.09215239}}

04-06-2018 01-09-2018 252,559.87 252,559.87 165,528.17 165,528.17 165,528.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 086/2018, 

contratista:Grupo Constructor Integral Amatengo, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:252559.87, importe_modificado:252559.87}}

{meta1: {avance:100.4}}
{1246486/proyecto_INICIO, 1246486/proyecto_PROCESO, 

1246486/proyecto_FIN, 1246486/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109062 Acción 213,972.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213972.51, modificado:213972.51}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 111347 484:Santiago Tamazola Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 111347 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

98.2208, lat:17.669309}}

15-02-2018 31-12-2018 213,972.51 213,972.51 213,972.51 171,187.01 171,187.01

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISMDF/484/002/001/2018, contratista:MOISES 

ORTEGA LOPEZ, convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:213972.51, 

importe_modificado:213972.51}}

{meta1: {avance:0.8}} {1247444/proyecto_INICIO, 1247444/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106929 Proyecto de inversión 890,850.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890850.87, modificado:890850.87}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores - 122343 336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX 122343 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:17, direccion:PUEBLO SAN PEDRO 

YOLOX, 68707 NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX 

OAXACA, LA CONSTRUCION DE 10 SANITARIOS SE LOCALIZAN EN 

DIFERENTES DOMICILIOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL 

PROYECTO Y EN DICHA AGENCIA LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE NI 

NUMERO, lon:-96.36531874, lat:17.68358958}}

26-02-2018 30-06-2018 890,850.87 890,850.87 890,850.87 890,850.87 890,850.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSPY/336/017/014/2018., contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO YOLOX, monto:890850.87, importe_modificado:890850.87}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245311/proyecto_INICIO, 1245311/proyecto_PROCESO, 

1245311/proyecto_FIN, 1245311/proyecto_INICIO, 

1245311/proyecto_PROCESO, 1245311/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387155 Proyecto de inversión 3,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 2,900 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ
542:Taniche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar TANICHE RG-23/FFI/01/2018 S 448 359 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2900.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Taniche, 

Oax., México, lon:-96.7491889, lat:16.57133628}}
24-09-2018 22-11-2018 1,650,000.00 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO/542/RG-23/FFI/01/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V., 

convocante:TANICHE, monto:3300000.0, 

importe_modificado:3300000.0}}

{meta1: {avance:30.0}} {1387155/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401016234 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 241231 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 241231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE DONAJI 18 

INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL ZAPOTECA, 71310 VICENTE 

GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BITOPAA Y CALLE 

QUETABENE, CALL, lon:-96.70601286, lat:16.93583126}}

12-09-2017 31-12-2017 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-7, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:19980.01, importe_modificado:19980.01}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1151314/proyecto_FIN, 1151314/proyecto_PROCESO, 

1151314/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108313 Proyecto de inversión 483,409.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483409.71, modificado:483409.81}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Porfirio Diaz Entre Las Avenidas Galeana E Iturbide - 

61652
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX 61652 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PORFIRIO 

DÌAZ SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA 

ENTRE AVENIDA AVENIDA GALEANA Y AVENIDA AVENIDA ITURBIDE, 

CALLE CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

PORFIRIO DÌAZ ENTRE LAS AVENIDAS GALEANA E I, lon:-95.04485573, 

lat:16.4901977}}

30-04-2018 14-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/006/2018, 

contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO EL ESPINAL, OAXACA, monto:483409.71, 

importe_modificado:483409.71}}

{meta1: {avance:1.0}} {1246695/proyecto_INICIO, 1246695/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107628 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Construcción De Muro De Contención Y Mantenimiento De La Primaria José María Morelos En La 

Comunidad De San Agustín Perteneciente Al Munici - 104984
396:Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION 104984 N 0 0 143 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

SAN AGUSTIN NUEVO, 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA 

ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA 

MORELOS, lon:-96.82949253, lat:18.09815269}}

09-04-2018 07-06-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMOF/M396/015/2018, 

contratista:ING. BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246010/proyecto_PROCESO, 1246010/proyecto_INICIO, 

1246010/proyecto_PROCESO, 1246010/proyecto_INICIO, 

1246010/proyecto_PROCESO, 1246010/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050256 Proyecto de inversión 3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Dolores Hidalgo Y Cabecera Municipal 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA FFI/1655-N/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN 

JUAN LALANA., lon:-95.879722, lat:17.469166}}
01-08-2017 01-09-2017 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:RG23/MSJL/205/0001/001/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:3500000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1186585/proyecto_FIN, 1186585/proyecto_INICIO, 

1186585/proyecto_PROCESO, 1186585/proyecto_FIN, 

1186585/proyecto_INICIO, 1186585/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107653 Proyecto de inversión 490,238.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490238.35, modificado:490238.35}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Tomas Varo Segunda Etapa De La 

Colonia Reforma - 127796
166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 127796 N 0 0 198 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:535.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VARO 

COLONIA SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y BRECHA FRANCISCO LOPEZ 

CORTES, DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA POR LA CALLE BENITO 

JUÁREZ HASTA PASAR LA CARRETERA FEDERAL Y AHÍ S, lon:-

96.17480673, lat:17.94862066}}

15-05-2018 28-06-2018 490,238.35 490,238.35 490,238.35 490,238.35 490,238.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/008/2018, 

contratista:CENOVIA CRUZ GANDIAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:490238.35, 

importe_modificado:490238.35}}

{meta1: {avance:535.89}}

{1246035/proyecto_INICIO, 1246035/proyecto_PROCESO, 

1246035/proyecto_INICIO, 1246035/proyecto_PROCESO, 

1246035/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108459 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499703.7}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Pinotepa De Don Luis Chiminitio Hierba Santa Yucucha Del 

Km Al Km - 126001
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 126001 N 0 0 383 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

YUCUCHÁ, 71757 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

PINOTEPA DE DON LUIS - CHIMINITIO - HIERBA SANTA - YUCUCHA DEL 

KM 0000 AL KM 9000, lon:-97.99257025, lat:16.38662574}}

01-05-2018 01-12-2018 1,499,703.70 1,499,703.70 721,972.77 721,972.77 721,972.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-023-W-0-18, 

contratista:INMOBILIARIA DICOGAME, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1499703.7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1246841/proyecto_INICIO, 1246841/proyecto_FIN, 

1246841/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107748 Proyecto de inversión 559,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559999.98, modificado:559950.29}}

Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Juan Coyula A Limites Del Municipio De Concepción 

Papalo Km Al Km - 125273
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125273 N 0 0 719 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN COYULA, 68601 SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COYULA A LIMITES DEL MUNICIPIO DE 

CONCEPCION PAPALO KM 0000 AL KM 7000, lon:-96.91374702, 

lat:17.91380694}}

01-05-2018 01-12-2018 559,950.29 559,950.29 358,450.52 358,450.52 358,450.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-019-W-0-18, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559950.29, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:6.65}} {1246130/proyecto_PROCESO, 1246130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301389852 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 157:San Jacinto Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-102/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:san jacinto amilpas, lon:-

96.762562, lat:17.100807}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389852/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107209 Proyecto de inversión 1,582,672.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582672.49, modificado:1582672.49}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica En El Paraje El Vallito En La Localidad De 

San Jose Del Progreso - 120678
72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 120678 N 0 0 4812 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN 

NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE HEROES DE NACOZARI, ENTRE LAS CALLES DE 

HEROES DE NACOZARI Y CONSTITUCION, lon:-96.69257849, 

lat:16.69098631}}

16-04-2018 14-06-2018 1,582,672.49 1,582,672.49 1,582,672.49 1,582,672.49 1,582,672.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP-FISMDF-072-12-2018, 

contratista:INTELIGENCIA E INOVACION SUSTENTABLE PARA 

CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

PROGRESO, monto:1582672.49, importe_modificado:1582672.49}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245591/proyecto_PROCESO, 1245591/proyecto_FIN, 

1245591/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389858 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 157:San Jacinto Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-104/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:san jacinto amilpas, lon:-

96.762562, lat:17.100807}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389858/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008396 Acción 5,568.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.0, modificado:5568.0}}
Adquisición De Software Y Hardware - 325350 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325350 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00 5,568.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/002/2017, contratista:JOSE 

RAFAEL PEREZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, monto:5568.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143476/proyecto_INICIO, 1143476/proyecto_FIN, 

1143476/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008398 Acción 13,920.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13920.0, modificado:13290.0}}
Adquisición De Software Y Hardware - 325280 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325280 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 13,290.00 13,290.00 13,290.00 13,290.00 13,290.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PODIM/002/2017, contratista:JOSE RAFAEL 

PEREZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:13290.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143478/proyecto_INICIO, 1143478/proyecto_PROCESO, 

1143478/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107537 Proyecto de inversión 1,095,752.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095752.07, modificado:1072320.32}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Ildefonso Ozolotepec A San Mateo Rio Hondo - 113638 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 113638 N 0 0 495 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA,, lon:-96.41777097, 

lat:16.14138923}}

01-05-2018 01-12-2018 1,072,320.32 1,072,320.32 901,287.31 901,287.31 901,287.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-025-W-0-18, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1072320.32, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:9.2}}
{1245919/proyecto_FIN, 1245919/proyecto_PROCESO, 

1245919/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008400 Acción 3,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520.0, modificado:3520.0}}
Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 320832 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 320832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:MISAEL 

PEREZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:3520.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} {1143480/proyecto_INICIO, 1143480/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131858 Proyecto de inversión 860,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:858303.75}}
Recuperacion De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Profundo 3 (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0803-2018 N 0 0 3602 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-95.059166, 

lat:16.501944}}
29-05-2018 30-06-2018 858,303.75 858,303.75 858,303.75 858,303.75 858,303.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170300965760 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Guillermo Alvarez Varela De La Agencia 

De Policia De Esquipulas
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 1467 N 0 0 67087 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1188.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Agencia de Policía 

Esquipulas, Calle Guillermo Álvarez Varela, Santa Cruz Xoxocotlán, lon:-

96.733333, lat:17.026388}}

30-10-2017 01-11-2017 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1467-N, contratista:DISEÑO Y 

TERRACERIAS APLICADAS TETRA S.A. DE C.V., convocante:MUNIIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1250000.0, 

importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: {avance:1188.0}}

{1099803/proyecto_INICIO, 1099803/proyecto_FIN, 

1099803/proyecto_PROCESO, 1099803/proyecto_FIN, 

1099803/proyecto_INICIO, 1099803/proyecto_PROCESO, 

1099803/proyecto_INICIO, 1099803/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131866 Proyecto de inversión 860,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:858930.21}}
Recuperacion De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo 5 (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0813-2018 N 0 0 13127 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-95.019444, 

lat:16.433333}}
29-05-2018 30-06-2018 858,930.21 858,930.21 858,930.21 858,930.21 858,930.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17180201131928 Proyecto de inversión 1,390,868.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390868.45, modificado:1381426.78}}
Construcción De 25 Sanitarios Rurales Con Biodigestor (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0763-2018 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:76, direccion:-, lon:-96.81, 

lat:18.318611}}
25-05-2018 30-06-2018 1,381,426.78 1,381,426.78 1,381,426.78 1,381,426.78 1,381,426.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301393313 Proyecto de inversión 343,228.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343228.91, modificado:343228.91}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 

GUELAGUETZA
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/019/2018 N 0 0 254 {meta1: {unidad_medida:15, meta:297.0}, meta2: {unidad_medida:17, 

meta:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Pochutla 100, Col 

Guelaguetza, Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-96.76770687, 

lat:17.08759386}}

05-08-2018 18-09-2018 343,228.91 343,228.91 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/019/2018, contratista:COYOLT VIAS Y OBRAS  URBANAS S  DE RL. DE 

CV., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:343228.91, 

importe_modificado:343228.91}}

{meta1: {avance:297.0}, meta2: 

{avance:6.0}}
{1393313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180201131930 Proyecto de inversión 1,704,173.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704173.22, modificado:1704173.22}}
Construcción De 20 Sistemas De Agua Potable Mediante Captación Pluvial (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0768-2018 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:76, direccion:-, lon:-96.81, 

lat:18.318611}}
25-05-2018 30-06-2018 1,704,173.22 1,704,173.22 1,704,173.22 1,704,173.22 1,704,173.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170401012226 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:227897.95}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ec Pinotepa Nacional Putla Rancho La Virgen El Cuetes Anta 

Maria Zacatepec - 207442
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207442 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:48, direccion:RANCHERIA LA 

VIRGEN, 71056 LA VIRGEN, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

E.C.PINOTEPA NACIONA, lon:-98.00494032, lat:16.80297175}}

07-08-2017 01-12-2017 227,897.95 227,897.95 227,897.95 227,897.95 227,897.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-109-W-0-17, 

contratista:MARÍA DEL CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ, 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:227897.95, 

importe_modificado:227897.95}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1147306/proyecto_PROCESO, 1147306/proyecto_INICIO, 

1147306/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108907 Proyecto de inversión 898,352.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898352.0, modificado:898352.0}}
Costruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Francisco I Madero - 113790 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
113790 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:822.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:42, direccion:CALLE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 71063 EL 

ROSARIO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA 

FEDERAL 125 Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA 

EN EL PRIMER CUADRO, lon:-97.97918661, lat:16.86079032}}

01-04-2018 31-12-2018 898,352.00 898,262.10 269,478.63 269,478.63 269,478.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-07-031-00-2018, 

contratista:MAOSA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:898262.1, 

importe_modificado:898262.1}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107029 Proyecto de inversión 546,648.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546648.31, modificado:546648.31}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Censos Morelos De Mayo Y 

De Noviembre - 121619
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
121619 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS DINICUITI, 69064 SAN ANDRÉS 

DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑO PERDIDIO, CALLE NUYOO AL NORTE DE 

LA LOCALIDAD, lon:-97.72742008, lat:17.69359982}}

01-05-2018 31-12-2018 546,648.31 546,556.01 163,966.80 163,966.80 163,966.80
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-100-00-2018, 

contratista:JOSUE SILVA SIERRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:546556.01, importe_modificado:546556.01}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007741 Proyecto de inversión 900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}
Terminacion Del Comedor Comunitario - 333368 468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 333368 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:33, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

RANCHERIA EL OJO DE AGUA, 68926 EL OJO DE AGUA, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE 

MARZO, CALLE BE, lon:-95.98757241, lat:17.64968506}}

16-09-2017 14-11-2017 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 896,120.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMDF/MSJ/468/010/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA CHAPIXTLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1142821/proyecto_INICIO, 1142821/proyecto_PROCESO, 

1142821/proyecto_FIN, 1142821/proyecto_INICIO, 

1142821/proyecto_PROCESO, 1142821/proyecto_FIN, 

1142821/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401017007 Proyecto de inversión 730,095.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730095.9, modificado:730095.9}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Metepec - 292578 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292578 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:5, direccion:PARAJE SAN MIGUEL 

TETEPEC, 70257 SAN MIGUEL METEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS OAXACA, SE LLEGA SOBRE LA CARRETERA 179 ERMITA PUNTO 

UBICADO AL NORES, lon:-96.0582417, lat:17.21543144}}

30-10-2017 31-12-2017 729,570.98 729,570.98 729,570.98 729,570.98 729,570.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/ L.P./COP/FISE/085/2017, 

contratista:TECNOVIVE S.A. DE C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:729570.98, importe_modificado:729570.98}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1152087/proyecto_PROCESO, 1152087/proyecto_INICIO, 

1152087/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007666 Proyecto de inversión 238,034.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238034.48, modificado:237962.14}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Juarez - 253791 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253791 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO 

MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, 

MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LORETO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE, lon:-98.14324896, lat:17.85899083}}

11-10-2017 01-12-2017 237,962.14 237,962.14 237,962.14 237,962.14 237,962.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/065/2017, 

contratista:VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:237962.14, 

importe_modificado:237962.14}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1142746/proyecto_INICIO, 1142746/proyecto_PROCESO, 

1142746/proyecto_INICIO, 1142746/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010150 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlan - 261594 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261594 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 1 

INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA 

OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTA, lon:-96.70847213, lat:16.70781501}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145230/proyecto_PROCESO, 1145230/proyecto_FIN, 

1145230/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007674 Proyecto de inversión 793,448.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793448.28, modificado:793207.11}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Atoyac - 253775 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253775 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 69254 SAN PEDRO ATOYAC, 

MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE 

HIDALGO, CALLE BENIT, lon:-98.13316137, lat:17.80059364}}

11-10-2017 01-12-2017 793,207.11 793,207.11 793,207.11 793,207.11 793,207.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/065/2018, 

contratista:VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:793207.11, 

importe_modificado:793207.11}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1142754/proyecto_INICIO, 1142754/proyecto_PROCESO, 

1142754/proyecto_FIN, 1142754/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007675 Proyecto de inversión 1,984,129.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984129.31, modificado:1984129.31}}

Construcción De Sanitarios Con Bodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda En San Pedro 

Atoyac - 250172
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250172 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO 

SAN PEDRO ATOYAC, 69254 SAN PEDRO ATOYAC, MARISCALA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, CALLE HIDALGO EL 

DOMICILIO D, lon:-98.13365749, lat:17.80218142}}

13-10-2017 31-12-2017 1,979,341.54 1,979,341.54 1,979,341.54 1,979,341.54 1,979,341.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/067/2017, 

contratista:TECNOLOGIAS Y CONSTRUCCIONES NO CONVENCIONALES 

JIMENEZ RUIZ S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1979391.54, importe_modificado:1979391.54}}

{meta1: {avance:47.0}}
{1142755/proyecto_PROCESO, 1142755/proyecto_FIN, 

1142755/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007721 Proyecto de inversión 130,385.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130385.42, modificado:130299.38}}

Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Centro - 

228191
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 228191 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA ARENAL CENTRO, 00000 ARENAL CENTRO, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO 

DE REFERENCIA, lon:-97.8526741, lat:17.32587266}}

08-08-2017 01-12-2017 130,299.38 130,299.38 130,299.38 130,299.38 130,299.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/012/2017 . . 

, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV SA DE CV, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:130299.38, 

importe_modificado:130299.38}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1142801/proyecto_PROCESO, 1142801/proyecto_INICIO, 

1142801/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301401003 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA Y SALA DE COMPUTO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No.8 CON 

CLAVE 20ETK0008V EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO

516:Santo Domingo Teojomulco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 1546 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:250.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.23449707, lat:16.58223618}, geo2: {cve_municipio:516, 

localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.22900391, 

lat:16.58881696}}

26-08-2018 27-10-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/SF/SPIP/PDR/1546-

N/2018, contratista:EDGAR EUTIQUIO MARTINEZ VASQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:200.0}} {1401003/proyecto_PROCESO, 1401003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011818 Proyecto de inversión 610,344.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.83, modificado:610344.83}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Palmar - 235142 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235142 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN 

OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.49003186, lat:16.51512561}}

14-09-2017 31-12-2017 608,257.00 608,257.00 608,257.00 608,257.00 608,257.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2017., 

contratista:TECNOVIVE SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:608257.0, importe_modificado:608257.0}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146898/proyecto_INICIO, 1146898/proyecto_PROCESO, 

1146898/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011917 Proyecto de inversión 683,683.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683683.48, modificado:683683.48}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Sol - 244745 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244745 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

PIEDRA DEL SOL, 70907 PIEDRA DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACA, PIEDRA DEL SOL SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA, lon:-

96.62763694, lat:15.87179633}}

19-09-2017 31-12-2017 681,643.89 681,643.89 681,643.89 681,643.89 681,643.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/024/2017, 

contratista:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, convocante:PROCURACIÓN 

DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

monto:681643.89, importe_modificado:681643.89}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1146997/proyecto_PROCESO, 1146997/proyecto_INICIO, 

1146997/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007733 Proyecto de inversión 714,103.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714103.45, modificado:714103.45}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Limón - 235092 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235092 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO PLAYA LIMÓN, 68922 PLAYA LIMÓN, 

SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ANEXAS AL 

DOMICILIO DE REFERE, lon:-96.03759804, lat:17.77791714}}

18-09-2017 31-12-2017 713,873.26 713,873.26 713,873.26 713,873.26 713,873.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2017  

...., contratista:ARQ LUIS CRUZ VASQUEZ, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:713873.26, 

importe_modificado:713873.26}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1142813/proyecto_PROCESO, 1142813/proyecto_FIN, 

1142813/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289565 Proyecto de inversión 504,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA JALTIANGUIS - 274957
419:Santa María Jaltianguis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 274957 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:19, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 00000SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA 

MARÍA JALTIANGUIS OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.5262882, lat:17.36014392}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289565/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289566 Proyecto de inversión 792,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

OCOTITLÁN - 274960
234:San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 274960 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:19, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:8, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.88784957, lat:18.13663522}}

01-07-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289566/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289569 Proyecto de inversión 558,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, modificado:558000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA MARÍA ROALÓ - 275076
555:Trinidad Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 275076 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:17, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE MARÍA JIMÉNEZ 

AQUINO 9INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ROALÓ, 71286SANTA 

MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA OAXACAENTRE CALLE HIDALGO ,  A 

DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.77403484, 

lat:16.91819189}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289570 Proyecto de inversión 3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ERA ETAPA - 275101 277:Villa Sola de Vega Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 275101 N 0 0 317 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:6056.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

RANCHO VIEJO SOLA, 71414RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACAENTREY,AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.91484666, 

lat:16.42911103}}

01-07-2018 30-09-2018 2,695,000.00 3,480,000.00 1,044,000.00 1,044,000.00 1,044,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-063/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3480000.0, 

importe_modificado:3480000.0}}

{meta1: {avance:605.0}} {1289570/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289572 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 275183 210:San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 275183 N 0 0 186 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:2322.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 69809SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACAENTREY,AL 

NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.74271911, lat:17.40724242}}

01-07-2018 30-11-2018 1,500,000.00 1,499,900.00 449,970.00 449,970.00 449,970.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-062/2018, 

contratista:ING. JOSE LUIS HERNANDEZ DIAZ, convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1499900.0, importe_modificado:1499900.0}}

{meta1: {avance:232.0}} {1289572/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289574 Proyecto de inversión 8,479,569.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:4239784.77, modificado:4239784.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4239784.77, modificado:4239784.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 275274 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SANTA LUCÍA MONTEVERDE 275274 N 0 0 294 {meta1: {unidad_medida:19, meta:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160SANTA 

MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACAENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO CAMINOA COLONIA VILLANUEVA,UNA 

DE LAS BENEFICIARIAS MARTHA HERNANDEZ BAUTISTA CON DOMICIL, 

lon:-97.73077449, lat:16.96288416}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289574/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289591 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA 

DE JUAREZ - 276150
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 276150 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A 

MONTE ALBAN INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 

68153OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE,A 100 MTS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.74331376, lat:17.05333647}}

01-06-2018 31-12-2018 71,867.95 71,867.95 21,560.39 21,560.39 21,560.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:646811.55, 

importe_modificado:646811.55}}

{meta1: {avance:0.2}} {1289591/proyecto_PROCESO, 1289591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289622 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 276984
398:Ayoquezco de Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 276984 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 

INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACAENTRE CALLE CORREGIDORA 

Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ITURBIDE A 100 MTS DEL TEMPLO EL 

CALVARIO, lon:-96.84398176, lat:16.67610769}}

01-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201140691 Proyecto de inversión 984,827.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984827.95, modificado:984827.95}}
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario 226:San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN LORENZO ALBARRADAS 3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:226, localidad:0, direccion:-, lon:-96.259648, 

lat:16.907226}}
02-05-2018 01-06-2018 0.00 984,827.95 984,827.95 984,827.95 984,827.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-

003/MSLA/FISMDF/226/OP/003/2018, contratista:BONARQ DISEÑO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, 

monto:984827.95, importe_modificado:984827.95}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1280142/proyecto_INICIO, 1280142/proyecto_PROCESO, 

1280142/proyecto_FIN, 1280142/proyecto_PROCESO, 

1280142/proyecto_FIN, 1280142/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108959 Proyecto de inversión 3,340,297.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340297.29, modificado:3340297.29}}
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 127289 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 127289 N 0 0 606 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:4805.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:25, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA LA SABANA, 69700 LA SABANA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA, ZONA NORTE POR LA CARRETERA 115, lon:-97.95769193, 

lat:17.20171045}}

01-04-2018 01-10-2018 3,340,297.29 3,333,677.48 1,418,039.27 1,418,039.27 1,418,039.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-013/2018, 

contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5383772.5, 

importe_modificado:5383772.5}}

{meta1: {avance:3604.08}}
{1247341/proyecto_INICIO, 1247341/proyecto_PROCESO, 

1247341/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108189 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Construcción De Camino Del Boqueron Llano Muerto Segunda Etapa - 125243 137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 125243 N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL 

BOQUERON - LLANO MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 

, 00000 EL BOQUERÓN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE 

CAMINO EL BOQUERON Y CAMINO LLANO MUERTO, DEL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN A 2 KILOMETROS SE ENCUENTRA EL INICIO DE LA OBRA, lon:-

97.34273985, lat:16.89872913}}

12-03-2018 21-04-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/137/FISM-III/05/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246571/proyecto_INICIO, 1246571/proyecto_PROCESO, 

1246571/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387474 Proyecto de inversión 380,897.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380897.94, modificado:380897.94}}
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN IEBO NO. 116 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12488 S 48 53 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:Benito Juárez, Santiago 

Tlazoyaltepec, Oax., México, lon:-96.99498653, lat:17.02551889}}
21-08-2018 18-11-2018 380,897.94 380,897.94 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301387477 Proyecto de inversión 841,566.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841566.69, modificado:841566.69}}
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN IEBO NO. 239 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12489 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:163.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo y 

Costilla 10, San Martín Lachilá, Oax., México, lon:-96.84971809, 

lat:16.60847568}}

21-08-2018 18-11-2018 841,566.69 841,566.69 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301387482 Proyecto de inversión 300,156.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300156.21, modificado:300156.21}}
TERMINACION DE SALA DE ORIENTACION EDUCATIVA EN CECYTE NO. 16 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12494 S 165 179 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:156.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Niños Heroes, 

Compositores, 70430 San Pablo Villa de Mitla, Oax., México, lon:-

96.36383057, lat:16.91493921}}

21-08-2018 03-11-2018 300,156.21 300,156.21 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108625 Proyecto de inversión 393,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393000.0, modificado:393000.0}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 110468 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC 110468 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRÓN 201 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARÍA ZACATEPEC 

CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y TERRACERIA CAMINO A 

EL CUETE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIP, lon:-

97.99089692, lat:16.767753}}

26-02-2018 26-04-2018 393,000.00 393,000.00 393,000.00 393,000.00 393,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/FISMCDMX/447/001/050/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA & CONSTRUCCION JAGUAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:393000.0, 

importe_modificado:393000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1247007/proyecto_FIN, 1247007/proyecto_INICIO, 

1247007/proyecto_PROCESO, 1247007/proyecto_INICIO, 

1247007/proyecto_FIN, 1247007/proyecto_PROCESO, 

1247007/proyecto_INICIO, 1247007/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109113 Proyecto de inversión 651,417.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112060.23, modificado:651417.06}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539356.83, modificado:651417.06}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Mina - 133969 519:Santo Domingo Tomaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC 133969 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:423.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO 

SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 

SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-96.62117081, lat:17.05831151}}

30-04-2018 01-06-2018 651,417.06 651,417.06 651,417.06 651,417.06 651,417.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

FAISMDTDF/MSDT/519/005/2018, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y 

CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:651417.06, 

importe_modificado:651417.06}}

{meta1: {avance:423.5}}

{1247495/proyecto_INICIO, 1247495/proyecto_PROCESO, 

1247495/proyecto_INICIO, 1247495/proyecto_PROCESO, 

1247495/proyecto_INICIO, 1247495/proyecto_PROCESO, 

1247495/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108375 Proyecto de inversión 1,003,490.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003490.85, modificado:1003490.85}}
Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Mexico - 124254 44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 124254 N 0 0 420 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA 

LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA 

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE MICHOACAN 

ENTRANDO EN LA CALLE PRINCIPAL HASTA TERMINAR LA AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE LLEGA A LA CALLE HIDALGO A MANO DERECHA PAS, lon:-

95.87841268, lat:18.11039726}}

12-02-2018 25-05-2018 1,003,490.85 1,003,490.85 1,003,490.85 999,165.45 999,165.45
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-044-001/2018, 

contratista:ALBERTO LEÓN PORTUGAL, convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:1003490.85, importe_modificado:1003490.85}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246757/proyecto_INICIO, 1246757/proyecto_PROCESO, 

1246757/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109059 Proyecto de inversión 1,166,352.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166352.0, modificado:1166352.0}}
Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 125556 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 125556 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:797.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO 

SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO 

TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICOLÁS 

BRAVO, CALLE JACARANDAS LA AMPLIACION DE SERALIZARA EN 

DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.22421427, 

lat:17.66302159}}

05-05-2018 04-07-2018 1,166,352.00 1,166,352.00 1,166,352.00 1,166,352.00 1,166,352.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/484/007/012/2018, 

contratista:ELECTRIFICACION Y PROYECTOS DIRVA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:1166352.0, 

importe_modificado:1166352.0}}

{meta1: {avance:797.0}}

{1247441/proyecto_INICIO, 1247441/proyecto_PROCESO, 

1247441/proyecto_FIN, 1247441/proyecto_INICIO, 

1247441/proyecto_PROCESO, 1247441/proyecto_FIN, 

1247441/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108682 Proyecto de inversión 2,598,124.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598124.53, modificado:2598124.53}}
Ampliacion Y Mejora De La R D En La Localidad Palo De Lima Energia Electrica - 111491 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 111491 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:2188.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:PUEBLO EL PALO DE 

LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA, SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO DE LIMA 

PASANDO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 

CLAVE 20DPR3032X, lon:-97.20561467, lat:16.49124094}}

16-04-2018 01-07-2018 2,598,124.53 2,598,124.53 2,598,124.53 2,144,288.63 2,144,288.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-

FIII/OP/003/2018, contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:2598124.53, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:2188.0}}

{1247064/proyecto_PROCESO, 1247064/proyecto_FIN, 

1247064/proyecto_INICIO, 1247064/proyecto_PROCESO, 

1247064/proyecto_INICIO, 1247064/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107538 Proyecto de inversión 1,404,247.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404247.93, modificado:1392046.6}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo De San Ildefonso Ozolotepec San Jose Del Pacifico - 114233 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 114233 N 0 0 495 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO 

HONDO OAXACA,, lon:-96.41808425, lat:16.1414758}}

01-05-2018 01-12-2018 1,392,046.60 1,392,046.60 1,178,758.59 1,178,758.59 1,178,758.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-026-W-0-18, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1392046.6, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:11.7}}
{1245920/proyecto_INICIO, 1245920/proyecto_FIN, 

1245920/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008394 Acción 3,960.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960.06, modificado:3960.0}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 325115 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325115 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:MISAEL 

PEREZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:3960.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143474/proyecto_INICIO, 1143474/proyecto_PROCESO, 

1143474/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008393 Acción 11,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11250.0, modificado:11250.0}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 325167 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325167 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:MISAEL 

PEREZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:11250.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143473/proyecto_INICIO, 1143473/proyecto_FIN, 

1143473/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879270 Proyecto de inversión 1,311,358.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311358.62, modificado:1294480.06}}
Reposicion De 1 Pozo, Equipamiento E Interconexion 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-1100-2017 N 0 0 2082 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:-, lon:-95.238888, 

lat:16.324444}}
02-06-2017 30-06-2018 1,294,480.06 1,294,480.06 1,294,480.06 1,294,480.06 1,294,480.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170200879293 Proyecto de inversión 1,314,311.18 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314311.18, modificado:1305988.52}}
Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-1111-2017 N 0 0 7823 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-95.041666, 

lat:16.484722}}
15-06-2017 30-06-2018 1,305,988.52 1,305,988.52 1,305,988.52 1,305,988.52 1,305,988.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170401012359 Proyecto de inversión 280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:266386.23}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Entronque Corralero El Ciruelo - 230238 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 230238 N 0 0 1735 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:10, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL CIRUELO CENTRO, 71607 CORRALERO, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TR, lon:-98.19326202, 

lat:16.24305705}}

22-09-2017 01-12-2017 266,386.23 266,386.23 266,386.23 266,386.23 266,386.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-161-W-0-17, 

contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:266386.23, 

importe_modificado:266386.23}}

{meta1: {avance:3.5}}
{1147439/proyecto_PROCESO, 1147439/proyecto_FIN, 

1147439/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401017179 Proyecto de inversión 790,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}}
Construcción De Cuartos Dormitorio - 296037 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 296037 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:3, direccion:CALLE DE GALEANA 

PUEBLO SAN NICOLÁS QUIALANA, 71205 SAN NICOLÁS QUIALANA, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 

FRANCISCO JAVIER , lon:-96.7808669, lat:16.84095102}}

07-07-2017 02-11-2017 790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

009/2017, contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA 

SADE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1152259/proyecto_INICIO, 1152259/proyecto_PROCESO, 

1152259/proyecto_FIN, 1152259/proyecto_INICIO, 

1152259/proyecto_FIN, 1152259/proyecto_INICIO, 

1152259/proyecto_PROCESO, 1152259/proyecto_FIN, 

1152259/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201136460 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez, En Yuxia, Chalcatongo De 

Hidalgo, Oaxaca
26:Chalcatongo de Hidalgo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Sin reporte de 

información por la Entidad y Municipio, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-01-2018 01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1275436/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108837 Proyecto de inversión 1,018,522.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018522.39, modificado:1018522.39}}

Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza - 

89882
507:Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 89882 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:756.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA BARRIO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO 

DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A DOS CUADRAS DEL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-98.37783475, lat:16.33511726}}

16-04-2018 14-06-2018 1,018,522.39 1,018,522.39 1,018,522.39 1,018,522.39 1,018,522.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/F-III/06/2018, 

contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1018522.39, 

importe_modificado:1018522.39}}

{meta1: {avance:756.0}}
{1247219/proyecto_INICIO, 1247219/proyecto_PROCESO, 

1247219/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201137011 Proyecto de inversión 5,300,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1590000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3264777.61}}

Construccion Del Camino E.C. (Santa Maria Temaxcalapa-San Juan Petlapa) San Felipe El Mirador-

Santiago Jocotepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 10 972.09=21 000 Al Km 31 972.09=0 000, 

Subtramo A Construir

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/PROII/0523/2018 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:212, localidad:3, direccion:SAN FELIPE EL 

MIRADOR, SAN JUAN PETLAPA,  68980., lon:-95.998888, lat:17.503055}}
01-05-2018 01-11-2018 4,663,968.01 4,663,968.01 1,399,190.40 432,666.09 432,666.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-006-W-0-18 , 

contratista:CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V. , convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4663968.01, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.87}} {1276029/proyecto_PROCESO, 1276029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201107064 Proyecto de inversión 599,544.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599544.39, modificado:599544.39}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica El Carrizal - 115475 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115475 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL, 

SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y 

CAMINO HACIA BUENAVISTA, AL NORTE DE LA POBLACION, lon:-

96.94066662, lat:17.09072562}}

01-06-2018 31-12-2018 599,544.39 599,462.63 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-175-00-2018, 

contratista:C. OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:599462.63, importe_modificado:599462.63}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109042 Proyecto de inversión 490,590.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490590.81, modificado:490590.81}}
Ampliacion De La Red De Energia Electrica Sobre La Calle Que Conduce A La Playa - 116256 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
116256 N 0 0 564 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:35, direccion:CALLE QUE CONDUCE A 

LA PLAYA INTERIOR SN PUEBLO PASO DE LA GARROCHA, 71604 PASO DE 

LA GARROCHA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 

HACIA LA PLAYA Y , SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO, lon:-98.04353799, 

lat:16.15125431}}

01-05-2018 31-12-2018 490,590.81 490,088.34 147,026.50 147,026.50 147,026.50
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-02-023-00-2018, 

contratista:ING. EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:490088.34, importe_modificado:490088.34}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247424/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107110 Proyecto de inversión 900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Buenavista Y Justo Sierra - 

115450
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115450 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:938.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:CALLE CALLES 

BUENAVISTA Y JUSTO SIERRA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE 

BUENAVISTA, 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE COLIMA Y CALLE CALLE AV. CENTRAL, CALLE 

CALLE LEYES DE REFORMA SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO, lon:-

97.80535778, lat:17.03142458}}

01-05-2018 31-12-2018 900,000.00 899,834.83 269,950.45 269,950.45 269,950.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-04-037-00-2018, 

contratista:YURTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:899834.83, 

importe_modificado:899834.83}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245492/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107162 Proyecto de inversión 2,091,252.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091252.3, modificado:2091252.3}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Edmundo Reyes - 113542 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
113542 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EDMUNDO 

REYES INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE 

CALLE CALLE AV. GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE CARRETERA 

FEDERAL A HUAJUAPAN, SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO, lon:-

98.01133136, lat:17.3399447}}

01-05-2018 31-12-2018 2,091,252.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1245544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007778 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Garzona - 261674 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261674 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ LA GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y,, lon:-

96.63893874, lat:16.68285272}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017.   

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}

{1142858/proyecto_FIN, 1142858/proyecto_PROCESO, 

1142858/proyecto_INICIO, 1142858/proyecto_FIN, 

1142858/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010234 Proyecto de inversión 821,218.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821218.97, modificado:821218.97}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tulixtlahuaca - 235133 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235133 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, 71650 SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, SAN 

ANTONIO TEPETLAPA OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ANEXAS AL 

DOMICILIO DE , lon:-98.03247519, lat:16.54158077}}

20-09-2017 31-12-2017 775,065.60 775,065.60 775,065.60 775,065.60 775,065.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/090/2017  

... .., contratista:TECNOLOGÍAS Y CONSTRUCCIONES NO 

CONVENCIONALES  JIMENÉZ RUIZ, S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:775065.6, importe_modificado:775065.6}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1145314/proyecto_PROCESO, 1145314/proyecto_INICIO, 

1145314/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010350 Proyecto de inversión 96,464.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96464.0, modificado:96464.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Juárez - 292747 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292747 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR 

88 INTERIOR SN PUEBLO OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE LA PAZ, CALLE 123 

AL , lon:-96.73326186, lat:17.04881902}}

25-10-2017 31-12-2017 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017. 

. . .., contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:96339.39, 

importe_modificado:96339.39}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1145430/proyecto_FIN, 1145430/proyecto_PROCESO, 

1145430/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010351 Proyecto de inversión 120,580.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120580.0, modificado:120580.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Juárez - 292746 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292746 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA 

PRIVADA NUEVO MEXICO 56 INTERIOR SN PUEBLO OAXACA, 68000 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NUEVO 

MEXICO Y CALLE NU, lon:-96.7522018, lat:17.11745133}}

25-10-2017 31-12-2017 120,424.24 120,424.24 120,424.24 120,424.24 120,424.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017... ., 

contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:120424.24, 

importe_modificado:120424.24}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145431/proyecto_INICIO, 1145431/proyecto_FIN, 

1145431/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010400 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Amatengo - 265628 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265628 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE EL PORVENIR 

INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, 

SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 

MORELOS,, lon:-96.7953073, lat:16.5133841}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017.... ..., 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1145480/proyecto_INICIO, 1145480/proyecto_FIN, 

1145480/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010567 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chichihualtepec - 262986 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 262986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA 

MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA, NO , lon:-96.7775989, lat:16.64975341}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1145647/proyecto_FIN, 1145647/proyecto_PROCESO, 

1145647/proyecto_FIN, 1145647/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010582 Proyecto de inversión 312,191.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312191.38, modificado:312191.38}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jimenez - 293337 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293337 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES 

47 INTERIOR SN PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE RODOLFO CALVO 

Y CALLEJO, lon:-96.84945694, lat:18.13207789}}

09-10-2017 31-12-2017 312,157.84 312,157.84 312,157.84 312,157.84 312,157.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2017, 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:312157.84, importe_modificado:312157.84}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1145662/proyecto_INICIO, 1145662/proyecto_FIN, 

1145662/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011845 Proyecto de inversión 427,241.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427241.38, modificado:427241.38}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Yoloxochitlan - 295976 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295976 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE LORETO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE AUN Y CA, lon:-96.86539604, lat:18.14218853}}

24-10-2017 31-12-2017 427,237.09 427,237.09 427,237.09 427,237.09 427,237.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/099/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA VELBAJO S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:427237.09, 

importe_modificado:427237.09}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1146925/proyecto_PROCESO, 1146925/proyecto_INICIO, 

1146925/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010585 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rosa - 280292 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 280292 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

AGUA DE LA ROSA, 68505 AGUA DE LA ROSA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

OAXACA, NO EXISTE CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-96.75782338, lat:18.16154776}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2017, 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:94593.29, importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145665/proyecto_INICIO, 1145665/proyecto_FIN, 

1145665/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016097 Proyecto de inversión 365,047.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365047.95, modificado:365047.95}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutandu - 292924 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292924 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:13, direccion:CALLE HIDALGO 

PUEBLO SANTA CATARINA YUTANDU, 69200 SANTA CATARINA 

YUTANDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXAC, lon:-97.81280814, lat:17.55534036}}

30-10-2017 30-12-2017 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017  

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:364785.49, importe_modificado:364785.49}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1151177/proyecto_INICIO, 1151177/proyecto_FIN, 

1151177/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009213 Proyecto de inversión 793,448.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793448.24, modificado:793448.24}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Escondido - 297282 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 297282 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE LA PAROTA 

INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980 PUERTO 

ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA, CALLE LAZARO CARDENAS, 

lon:-97.06630875, lat:15.8737287}}

07-11-2017 31-12-2017 792,995.22 792,995.22 792,995.22 792,995.22 792,995.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2017   

, contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:792995.22, 

importe_modificado:792995.22}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1144293/proyecto_INICIO, 1144293/proyecto_PROCESO, 

1144293/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009212 Proyecto de inversión 183,106.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183106.44, modificado:183106.44}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Escondido - 297309 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 297309 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 

INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980 PUERTO 

ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 

GARDENIAS Y AVENIDA COPA, lon:-97.07595622, lat:15.88524531}}

07-11-2017 31-12-2017 182,998.89 182,998.89 182,998.89 182,998.89 182,998.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/037/2017  

, contratista:ARQ. EDGARD MORALES VICIENTE, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:182998.89, 

importe_modificado:182998.89}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1144292/proyecto_PROCESO, 1144292/proyecto_INICIO, 

1144292/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289680 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIRAMAR 

- 278397
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 278397 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:147, direccion:CALLE CARRETERA 

PUERTO ANGEL INTERIOR SN PUEBLO MIRAMAR, 70900MIRAMAR, SAN 

PEDRO POCHUTLA OAXACAENTREY,CARRETERA 175 200 MST APROX 

ANTES DEL TECNOLOGICO DE POCHUTLA, lon:-96.48042873, 

lat:15.7031463}}

01-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289695 Proyecto de inversión 2,073,664.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073664.2, modificado:2073664.2}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278810 517:Santo Domingo Tepuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 278810 N 0 0 339 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:4648.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:CALLE TERRACERIA SIN 

NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA BLANCA, 70207TIERRA 

BLANCA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACAENTREY,A UN COSTADO 

DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.0911291, lat:16.92955622}}

01-06-2018 30-09-2018 2,073,664.20 2,073,549.36 622,064.81 622,064.81 622,064.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-055/2018, 

contratista:EGAM EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:2073549.36, 

importe_modificado:2073549.36}}

{meta1: {avance:464.82}} {1289695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289699 Proyecto de inversión 1,525,668.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762834.32, modificado:762834.32}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762834.31, modificado:762834.31}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279151 469:Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 279151 N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:5078.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:117, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA BUENA VISTA YUCUNICOCO, 69724BUENA VISTA 

YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACAENTREY,PARTE NORTE 

DE LA COMUNIDAD, lon:-97.97006415, lat:17.27298556}}

01-05-2018 30-09-2018 1,525,668.63 1,033,276.58 309,982.97 309,982.97 309,982.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853594, 

contratista:CONSTRUCCIONES AEDE CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1033276.58, 

importe_modificado:1033276.58}}

{meta1: {avance:253.92}} {1289699/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289702 Proyecto de inversión 1,506,603.30

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753301.65, modificado:753301.65}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753301.65, modificado:753301.65}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 279268 242:San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 279268 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:CALLE TERRACERIA SIN 

NOMBRE INTERIOR SN EJIDO LA ESCOPETA, 69783LA ESCOPETA, SAN 

MARTÍN PERAS OAXACAENTREY,ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA 

ZONA SUR, lon:-98.16684184, lat:17.33126931}}

01-05-2018 30-09-2018 1,506,603.30 1,389,188.72 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853580, 

contratista:ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCIONES KAJA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1389188.72, 

importe_modificado:1389188.72}}

{meta1: {avance:12.8}} {1289702/proyecto_PROCESO, 1289702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289715 Proyecto de inversión 46,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46750.0, modificado:43956.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

GRANDE - 279444
58:Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 279444 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:10, direccion:RANCHERIA LOMA 

GRANDE, 68584LOMA GRANDE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES 

OAXACAENTREY,AL SUR SOBRE EL CAMINO DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

AL SUR SOBRE EL CAMINO DEL CENTRO DE SALUD., lon:-96.8325318, 

lat:18.05846229}}

01-08-2018 30-11-2018 43,956.03 43,956.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289715/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289727 Proyecto de inversión 59,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:55944.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

XOCHITONALCO - 279611
41:Huautla de Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 279611 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:RANCHERIA 

XOCHITONALCO, 68508XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

OAXACAENTREY,AL SUR DEL CENTRO DE SALUD AL SUR DE LA IGLESIA., 

lon:-96.84713869, lat:18.08988899}}

01-08-2018 30-11-2018 55,944.04 55,944.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289729 Proyecto de inversión 59,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:55944.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE 

DE LOS OBOS - 279658
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 279658 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:3, direccion:CALLE ALFREDO BONFIL 

INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE, 68607GUADALUPE DE LOS OBOS, 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACAENTRE CALLE LA PAZ Y,AL 

NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL NOROESTE A UNA CUADRA DE 

ESCUELA., lon:-97.01559356, lat:17.84281018}}

01-08-2018 30-11-2018 55,944.04 55,944.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289729/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289730 Proyecto de inversión 63,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROAGUÍA - 

279695
226:San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 279695 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLEJON 5 DE MAYO 

INTERIOR SN RANCHERIA ROAGUÍA, 70477ROAGUÍA, SAN LORENZO 

ALBARRADAS OAXACAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE 

FEBRERO,AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE 

SALUD., lon:-96.27738261, lat:16.87276818}}

01-08-2018 30-11-2018 59,940.04 59,940.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289780 Proyecto de inversión 344,750.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344750.46, modificado:344750.46}}
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281172 79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 281172 N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:550.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD 

SALINA CRUZ CENTRO, 70600SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACAENTRE 

CARRETERA COSTERA Y CALLE ROBLE,POR CARRETERA COSTERA POR EL 

MIRADOR, lon:-95.21059987, lat:16.17586444}}

01-07-2018 31-10-2018 344,750.46 344,226.82 103,268.05 103,268.05 103,268.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-2-061/2018, 

contratista:NESYU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:344226.82, importe_modificado:344226.82}}

{meta1: {avance:55.0}} {1289780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108520 Proyecto de inversión 2,039,919.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039919.57, modificado:2039919.57}}
Construcción De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples - 69666 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 69666 N 0 0 629 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO 

MAGDALENA LOXICHA - PIEDRA VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

8 + 000 RANCHERIA PIEDRA VIRGEN, 70926 PIEDRA VIRGEN, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

DE PIEDRA VIRGEN, lon:-96.66277098, lat:15.94923391}}

05-04-2018 03-06-2018 2,039,919.57 2,039,919.57 1,015,776.87 1,015,776.87 1,015,776.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/010/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2039919.57, 

importe_modificado:2039919.57}}

{meta1: {avance:320.0}}
{1246902/proyecto_INICIO, 1246902/proyecto_PROCESO, 

1246902/proyecto_INICIO, 1246902/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108524 Proyecto de inversión 699,996.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699996.48, modificado:699996.48}}
Construccion De Casa De Salud - 68350 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 68350 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:88.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:55, direccion:BRECHA TRAMO 

MAGDALENA LOXICHA - RIO GRANDE MAGDALENA MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA RIO GRANDE MAGDALENA, 70927 RÍO 

GRANDE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

PRINICIPAL Y , OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CASA DE 

REPRESEN, lon:-96.68644071, lat:15.90817692}}

09-04-2018 07-07-2018 699,996.48 699,996.48 650,000.00 650,000.00 650,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/006/2018, 

contratista:ING.GRECIA SANTIAGO ALMARAZ, convocante:SAN AGUSTIN 

LOXICHA, monto:699996.48, importe_modificado:699996.48}}

{meta1: {avance:80.0}} {1246906/proyecto_INICIO, 1246906/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108523 Proyecto de inversión 2,148,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148950.0, modificado:2148950.0}}
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 70573 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70573 N 0 0 208 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO EL 

AGUACATE - EL PORTILLO SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

5 + 0 RANCHERIA EL PORTILLO SAN VICENTE, 70921 EL PORTILLO 

[BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL SIN NOMBRE DEL PORTILLO SAN VICENTE, lon:-96.6179268, 

lat:16.07043399}}

13-04-2018 12-05-2018 2,148,950.00 2,148,950.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/017/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2148950.0, importe_modificado:2148950.0}}

{meta1: {avance:1200.0}}
{1246905/proyecto_INICIO, 1246905/proyecto_PROCESO, 

1246905/proyecto_INICIO, 1246905/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201131439 Proyecto de inversión 752,805.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752805.59, modificado:752805.59}}
Construccion De Modulo De Dos Aulas De Estructura De Concreto - 68341 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 68341 N 0 0 208 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO 

MAGDALENA LOXICHA - SAN FRANCISCO LOXICHA MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 10 + 000 RANCHERIA EL PORTILLO, 70926 EL PORTILLO, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINICIPAL Y , LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA CASA DE , lon:-

96.64750561, lat:15.89624934}}

02-04-2018 30-06-2018 752,805.19 752,805.19 700,000.00 700,000.00 700,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/005/2018, contratista:ING. 

GRECIA SANTIAGO ALMARAZ, convocante:SAN AGUSTINLOXICHA, 

monto:752805.59, importe_modificado:752805.59}}

{meta1: {avance:80.0}}
{1269821/proyecto_INICIO, 1269821/proyecto_PROCESO, 

1269821/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108112 Proyecto de inversión 173,761.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173761.54, modificado:173761.54}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Andador Donají Colonia Neza Cubi Agencia Santa Rosa 

Panzacola - 97632
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 97632 N 0 0 43 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:35.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DONAJI 

COLONIA NEZA CUBI, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ITANDEHUI Y CALLE NIZA NAVANI, ANDADOR 

DONAJI , lon:-96.74254306, lat:17.09221997}}

04-06-2018 01-09-2018 173,761.54 173,761.54 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 094/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:173761.54, importe_modificado:173761.54}}

{meta1: {avance:35.5}}

{1246494/proyecto_INICIO, 1246494/proyecto_FIN, 

1246494/proyecto_PROCESO, 1246494/proyecto_FIN, 

1246494/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108114 Proyecto de inversión 194,081.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194081.34, modificado:194081.34}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Andador Kongoy Colonia Neza Cubi Agencia Santa 

Rosa Panzacola - 97410
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 97410 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:49.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR KONGOY 

COLONIA OAXACA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE SINDIHUI Y CIRCUITO SANTA ROSA, ANDADOR 

CERRO DEL PORTILLO , lon:-96.74290447, lat:17.09158219}}

04-06-2018 01-09-2018 194,081.34 194,081.34 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 095/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:194081.34, importe_modificado:194081.34}}

{meta1: {avance:49.3}}

{1246496/proyecto_INICIO, 1246496/proyecto_PROCESO, 

1246496/proyecto_INICIO, 1246496/proyecto_PROCESO, 

1246496/proyecto_INICIO, 1246496/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108096 Proyecto de inversión 1,139,863.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139863.32, modificado:1139863.32}}

Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Juan Escutia Colonia Solidaridad Agencia 

Santa Rosa Panzacola - 95038
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 95038 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

COLONIA SOLIDARIDAD, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE 

NIÑOS HEROES , lon:-96.74118942, lat:17.10283642}}

04-06-2018 01-09-2018 210,865.41 1,139,862.32 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 075/2018, 

contratista:Proyectos Esteva del Sureste, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:1139863.32, 

importe_modificado:1139863.32}}

{meta1: {avance:137.28}}

{1246478/proyecto_INICIO, 1246478/proyecto_PROCESO, 

1246478/proyecto_INICIO, 1246478/proyecto_PROCESO, 

1246478/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301305070 Proyecto de inversión 884,672.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884672.47, modificado:884672.47}}
REHABILITACION DEL CAMINO JUCHITAN A PLAYA VICENTE - 163487 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
163487 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1702.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 70024 TRAMO JUCHITAN DE ZARAGOZA- PLAYA 

VICENTEKILÓMETRO 0 + 008 CIUDAD 7A SECCIÓN, 70024HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACAENTRE CALLEJON DEL ENCANTO Y CALLE ENTRADA 

PL, lon:-95.0141687, lat:16.41256685}}

30-04-2018 21-05-2018 884,672.47 884,672.47 736,581.27 736,581.27 736,581.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/008/2018, contratista:ARTURO 

LOPEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:884672.47, 

importe_modificado:884672.47}}

{meta1: {avance:1412.94}}

{1305070/proyecto_INICIO, 1305070/proyecto_PROCESO, 

1305070/proyecto_INICIO, 1305070/proyecto_PROCESO, 

1305070/proyecto_INICIO, 1305070/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107348 Proyecto de inversión 1,099,650.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099650.0, modificado:1099650.0}}
Construcción De Comedor Comunitario - 104931 146:San Francisco Logueche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 104931 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:AVENIDA MIAHUATLAN 

PUEBLO EL GUAYABO, 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE 

OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A LACHIGUIRI Y 

AVENIDA PROLONGACIÓN DE AV. MIAHUATLAN, DE LA CARRETERA 

FEDERAL 175 EN MIAHUATLAN DESVIARSE A LA IZQUIERDA TOMANDO , 

lon:-96.39550322, lat:16.36812266}}

15-05-2018 13-07-2018 1,099,650.00 1,099,650.00 1,099,650.00 1,099,650.00 1,099,650.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/COP-

004/FISMDF/2018, contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1099650.0, 

importe_modificado:1099650.0}}

{meta1: {avance:72.0}}

{1245730/proyecto_INICIO, 1245730/proyecto_PROCESO, 

1245730/proyecto_INICIO, 1245730/proyecto_FIN, 

1245730/proyecto_PROCESO, 1245730/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201106926 Proyecto de inversión 585,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585450.0, modificado:585450.0}}

Mejoramiento De Electrificacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Los 

Pinos - 101576
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 101576 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:243.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:CALLE LOS PINOS 

CUARTEL NUEVO BRENA TORRES, 00000 NUEVO BRENA TORRES, SAN 

JUAN GUICHICOVI OAXACA , lon:-95.2414589, lat:17.23821763}}

05-05-2018 01-06-2018 585,450.00 585,450.00 585,450.00 585,450.00 585,450.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/026/083/2018, contratista:GIFRI 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:585450.0, 

importe_modificado:585450.0}}

{meta1: {avance:243.0}}

{1245308/proyecto_FIN, 1245308/proyecto_PROCESO, 

1245308/proyecto_INICIO, 1245308/proyecto_FIN, 

1245308/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107009 Proyecto de inversión 1,808,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808500.0, modificado:1808500.0}}
Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ampliación Pino Suarez - 19080 309:San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 19080 N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:AMPLIACION PINO 

SUAREZ AMPLIACION PINO SUAREZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN 

PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 21 DE 

MARZO, AMPLIACION PINO SUAREZ A MANO DERECHA DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA. FRENTE A LA PRESA MIGUEL ALEMÁN, lon:-96.50080231, 

lat:18.14017037}}

20-02-2018 20-04-2018 1,808,500.00 1,808,500.00 1,808,500.00 1,808,500.00 1,808,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-

002/2018, contratista:JULIO VELAZQUEZ TADEO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1808500.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245391/proyecto_FIN, 1245391/proyecto_PROCESO, 

1245391/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107005 Proyecto de inversión 663,307.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663307.99, modificado:663307.99}}
Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Tierra Y Libertad - 88767 309:San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 88767 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 

COLONIA SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN 

PEDRO IXCATLÁN OAXACA, A LA ORILLA DE LA PRESA A CUATROCIENTOS 

METROS APROXIMADOS DE LA ESC. PRIMARIA BILINGUE NUEVOS 

HORIZONTES, lon:-96.50692029, lat:18.14879255}}

02-04-2018 01-05-2018 663,307.99 663,307.99 663,307.99 663,307.99 663,307.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-

005/2018, contratista:JULIO VELAZQUEZ TADEO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:663307.99, 

importe_modificado:663307.99}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245387/proyecto_INICIO, 1245387/proyecto_FIN, 

1245387/proyecto_PROCESO, 1245387/proyecto_FIN, 

1245387/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107346 Proyecto de inversión 559,081.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559081.98, modificado:558597.28}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo El Costoche Bramaderos - 114933 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 114933 N 0 0 547 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO 

LOGUECHE OAXACA,, lon:-96.36601734, lat:16.38783611}}

01-05-2018 01-12-2018 558,597.28 558,597.28 361,730.66 361,370.66 361,370.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-034-W-0-18                               

, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA 

VANGUARDIA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:558597.28, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1245728/proyecto_FIN, 1245728/proyecto_INICIO, 

1245728/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108763 Proyecto de inversión 920,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:914027.22}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santiago Tetepec Santa Cruz Tihuixtle Ramal A La Cumbre - 

125919
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125919 N 0 0 558 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ TIHUIXTE, 71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO 

TETEPEC OAXACA,, lon:-97.66209686, lat:16.321035}}

01-05-2018 01-12-2018 914,027.22 914,027.22 914,027.22 914,027.22 914,027.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-040-W-0-18-, 

contratista:INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:914027.22, 

importe_modificado:914027.22}}

{meta1: {avance:11.5}}
{1247145/proyecto_FIN, 1247145/proyecto_PROCESO, 

1247145/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107754 Proyecto de inversión 351,961.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351961.21, modificado:351961.27}}
Mejoramiento De La Red De Agua Potable Segunda Etapa En Diferentes Barrios - 109378 179:San Juan Bautista Jayacatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN 109378 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:856.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMA BARRIO 

LLANO MORA, 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA 

NIÑOS HEROES, EN LA CALLE REFORMA BARRIO PUEBLO VIEJO. LA CALLE 

BENITO JUAREZ BARRIO NANCHAL., lon:-96.81564445, lat:17.42241814}}

23-04-2018 16-05-2018 351,961.27 351,961.27 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:856.0}}
{1246136/proyecto_PROCESO, 1246136/proyecto_FIN, 

1246136/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008303 Proyecto de inversión 6,663,311.30 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6663311.3, modificado:6659495.91}}
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 257704 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 257704 N 0 0 1737 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1016.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA, SAN 

PEDRO Y S, lon:-97.49006416, lat:17.50466005}}

14-09-2017 01-12-2017 6,659,495.91 6,659,495.91 6,659,495.91 6,659,495.91 6,659,495.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-03-072/2017, 

contratista:SETREUM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:6659495.91, importe_modificado:6659495.91}}

{meta1: {avance:1016.0}}
{1143383/proyecto_INICIO, 1143383/proyecto_FIN, 

1143383/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300955497 Proyecto de inversión 11,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.05538356E7}}

Modernizacion Y Ampliacion  Del Camino ""Santiago Tilantongo - San Miguel Tecomatlan"" Tramo 

Del Km. 0 000 Al Km. 22 400, Primer Subtramo A Modernizar Del Km. 11 279.41  Al Km. 9 840 At = 8 

990 Ad Al Km

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca SCT/3008/2017 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.5}} 1
{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:SANTIAGO 

TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO,  ., lon:-97.338888, 

lat:17.283333}}

01-10-2017 01-12-2017 10,553,835.60 10,553,835.60 10,553,835.60 10,553,835.60 10,553,835.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-198-W-0-17  , 

contratista:GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9724120.22, 

importe_modificado:1.05538356E7}}

{meta1: {avance:2.5}}
{1081935/proyecto_PROCESO, 1081935/proyecto_FIN, 

1081935/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201136875 Proyecto de inversión 5,300,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3681783.49}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1590000.0}}

Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtepec) Puerto Eligio-San Martin 

Zoyolapam-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacin Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A 

Modernizar Del Km 8 600

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-1/2018 N 0 0 1781 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:SAN PEDRO OZUMACIN, 

AYOTZINTEPEC,  68435., lon:-96.225555, lat:17.678611}}
01-05-2018 01-11-2018 5,259,690.70 5,259,690.70 1,577,907.21 708,632.91 708,632.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-010-W-0-18, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5259690.7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1275882/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393380 Proyecto de inversión 497,121.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497121.46, modificado:497121.46}}

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES JERICO, JORDAN, PALESTINA Y GALILEA  DE LA 

COLONIA SAMARITANA.
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/024/2018 N 0 0 122 {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0}, meta2: {unidad_medida:23, 

meta:10.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA SAMARITANA, 

lon:-96.779261, lat:17.102866}}
21-08-2018 19-10-2018 497,121.46 497,121.46 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/024/2018, contratista:ESTUDIOS Y PROYECTOS DOS-49 S.A DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:497121.46, 

importe_modificado:497121.46}}

{meta1: {avance:0.0}, meta2: 

{avance:10.0}}

{1393380/proyecto_INICIO, 1393380/proyecto_PROCESO, 

1393380/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401050324 Proyecto de inversión 12,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.28E7, modificado:1.162231533E7}}

Reconstruccion De L Carpeta Asfaltica En El Camino Tamazulapam Del Progreso-Tepelmeme Villa 

De Morelos, Tramo Del Km 0 000 Al Km 38 000, Subtramo Del Km 22 500 Al Km 24 880
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar caminos y aeropistas de oaxaca FONREGION/5498/2017 N 0 0 510 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.38}} 1 {geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:TLACOTEPEC PLUMAS, 

TLACOTEPEC PLUMAS,  69340., lon:-97.433333, lat:17.850833}}
01-11-2017 01-12-2017 11,622,315.33 11,622,315.33 11,622,315.33 11,622,315.33 11,622,315.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FONREGION-219-W-0-17, 

contratista:ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.162231533E7, 

importe_modificado:1.162231533E7}}

{meta1: {avance:2.38}}
{1186654/proyecto_PROCESO, 1186654/proyecto_INICIO, 

1186654/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011825 Proyecto de inversión 386,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386100.0, modificado:384754.74}}

Mejoramiento De Electrificacion No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento 

De La Vivienda Itunyoso - 227574
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 227574 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES 

MAGON INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN 

MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE, lon:-97.87727114, lat:17.22900887}}

15-08-2017 01-12-2017 384,754.74 384,754.74 384,754.74 384,754.74 384,754.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/020/2017, 

contratista:GRUPO CONSTUCTOR YESCAS SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:384754.74, 

importe_modificado:384754.74}}

{meta1: {avance:13.0}}

{1146905/proyecto_PROCESO, 1146905/proyecto_INICIO, 

1146905/proyecto_FIN, 1146905/proyecto_INICIO, 

1146905/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107276 Proyecto de inversión 1,499,343.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499343.07, modificado:1499343.07}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad San Pedro Siniyuvi - 

117045
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
117045 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE ANTONIO 

VELASCO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO 

SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE ANASTACIO PEREZ, PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.83846636, lat:16.98654762}}

01-05-2018 31-12-2018 1,499,343.07 1,498,039.88 449,411.96 449,411.96 449,411.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-07-050-00-2018, 

contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1498039.88, 

importe_modificado:1498039.88}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245658/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107279 Proyecto de inversión 999,999.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.54, modificado:999999.54}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal - 115485 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115485 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:CALLE ACCESO A SANTA 

ROSA INTERIOR SN RANCHERIA , 71007 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.83831877, lat:17.07059907}}

01-05-2018 31-12-2018 999,999.46 999,840.46 299,952.14 299,952.14 299,952.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-07-021-00-2018, 

contratista:ING. JOSE LUIS HERNANDEZ DIAZ (PERSONA FISICA), 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999840.46, 

importe_modificado:999840.46}}

{meta1: {avance:0.5}} {1245661/proyecto_PROCESO, 1245661/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879063 Proyecto de inversión 2,598,272.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598272.73, modificado:2573881.99}}
Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Candiani 2 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA APAUR-1158-2017 N 0 0 8000 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
03-07-2017 2,573,881.99 2,573,881.99 2,573,881.99 2,573,881.99 2,573,881.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/1158/2017, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECA S.A DE C.V., 

convocante:SAPAO, monto:5147763.99, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada
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2018 3 OAX18180201107384 Proyecto de inversión 850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez - 115870 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115870 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:609.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:CALLE CALLE BENITO 

JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO MONTE ÁGUILA, 70236 MONTE ÁGUILA, 

SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LA REVOLUCIÓN SE CONSIREDA CALLE 

PRINCIPAL COMUNICA A LA AGENCIA MUNICIPAL Y A L, lon:-

95.25268166, lat:17.13183428}}

01-05-2018 31-12-2018 850,000.00 849,803.53 254,941.06 254,941.06 254,941.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-06-048-00-2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:849803.53, 

importe_modificado:849803.53}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245766/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879075 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:642610.87}}
Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 7 Acueducto. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA APAUR-1160-2017 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
03-07-2017 642,610.87 642,610.87 642,610.87 642,610.87 642,610.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/1160/2017, 

contratista:EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SODELAD S.A DE C.V., 

convocante:SAPAO, monto:1285221.74, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107886 Proyecto de inversión 1,999,871.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999871.22, modificado:1999871.22}}
Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle De Septiembre - 114805 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
114805 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1530.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN 

PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE HOMBRES 

ILUSTRES Y CALLE ÁLAMO, EL CAD. 0000 ESTA UBICADO EN EL INICIO DEL 

PAVIMENTO ACTUAL A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNI, lon:-

96.72549861, lat:16.73976429}}

01-04-2018 31-12-2018 1,999,871.22 1,992,580.88 597,774.26 597,774.26 597,774.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-079-00-2018, 

contratista:MARIA TERESA GOMEZ HAMILTON, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1992580.88, 

importe_modificado:1992580.88}}

{meta1: {avance:504.9}} {1246268/proyecto_PROCESO, 1246268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879100 Proyecto de inversión 725,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:715963.68}}
Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Aeropuerto 3 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA APAUR-1163-2017 N 0 0 15000 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
03-07-2017 715,963.68 715,963.68 715,963.68 715,963.68 715,963.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/1163/2017, 

contratista:HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAPAO, 

monto:1431927.36, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108905 Proyecto de inversión 330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Agencia San Antonio Segunda Etapa - 

34945
520:Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA 34945 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:25, direccion:PUEBLO , 00000 SAN 

ANTONIO EL PROGRESO, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA, OBRA 

REALIZADA EN EL CENTRO DE LA AGENCIA LA CALLE NO TIENE NOMBRE, 

lon:-98.03501057, lat:17.6941917}}

09-04-2018 08-05-2018 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSTDT/FIMSDF/520/004/2018, contratista:DEYSI 

ORTIZ MENDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALA, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1247287/proyecto_INICIO, 1247287/proyecto_PROCESO, 

1247287/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007822 Proyecto de inversión 198,362.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198362.05, modificado:198362.05}}

Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicahuaxtla - 

292252
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292252 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE RUMA DAHUIN 

PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS 

CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA, DOS CUADRAS 

HACIA EL NORTE DE LA PARR, lon:-97.83889053, lat:17.15802118}}

26-10-2017 31-12-2017 197,860.62 197,860.62 197,860.62 197,860.62 197,860.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/104/2017... ...., 

contratista:STUDIO INTEGRAL DEL ARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN , S.A. 

DE C.V ., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:197860.62, importe_modificado:197860.62}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1142902/proyecto_PROCESO, 1142902/proyecto_INICIO, 

1142902/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007949 Proyecto de inversión 96,464.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96464.0, modificado:96464.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Ocotepec - 292741 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292741 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE MOGOTE 45 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEC Y 

CALLE SEGU, lon:-96.39284636, lat:16.79582062}}

25-10-2017 31-12-2017 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017, 

contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:96339.39, 

importe_modificado:96339.39}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1143029/proyecto_PROCESO, 1143029/proyecto_FIN, 

1143029/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009211 Proyecto de inversión 122,076.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122076.96, modificado:122076.96}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Escondido - 297324 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 297324 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE GUELATAO 

INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980 PUERTO 

ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA 

MAZA Y CALLE DECIMA, lon:-97.06981704, lat:15.87412173}}

07-11-2017 31-12-2017 122,055.17 122,055.17 122,055.17 122,055.17 122,055.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/038/2017  

, contratista:ARQ. EDGARD MORALES VICIENTE, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:122055.17, 

importe_modificado:122055.17}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1144291/proyecto_FIN, 1144291/proyecto_INICIO, 

1144291/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007950 Proyecto de inversión 780,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Dionisio - 225218 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 225218 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 16 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS CON B, lon:-96.39196765, lat:16.80204212}}

14-08-2017 01-12-2017 779,268.26 779,268.26 779,268.26 779,268.26 779,268.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2017           

, contratista:ING. MARCO ANTONIO VÁSQUEZ JUÁREZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779268.16, 

importe_modificado:779268.16}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1143030/proyecto_PROCESO, 1143030/proyecto_FIN, 

1143030/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007959 Proyecto de inversión 213,516.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213516.94, modificado:213516.94}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelavila - 282468 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 282468 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVIA, 70495 SAN BALTAZAR 

GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Y CALLE LIBERTAD, , lon:-96.30231479, lat:16.79618547}}

27-10-2017 31-12-2017 213,496.61 213,496.61 213,496.61 213,496.61 213,496.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/028/2017, 

contratista:OBRAS, CAMINOS Y PUENTES PIXAN S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:213496.61, 

importe_modificado:213496.61}}

{meta1: {avance:624.0}}
{1143039/proyecto_PROCESO, 1143039/proyecto_INICIO, 

1143039/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008526 Proyecto de inversión 41,064.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41064.0, modificado:41064.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Alto - 253311 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253311 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:CALLE EL PORVENIR 

RANCHERIA SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 EL FORTÍN ALTO, SAN 

MIGUEL CHICAHUA OAXACACALLE JUAREZ, A UNOS METRSO DEL LA 

UNIDAD MEDICA RURA, lon:-97.19731883, lat:17.60677646}}

13-10-2017 31-12-2017 40,995.79 40,995.79 40,995.79 40,995.79 40,995.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017. 

... .., contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:40995.79, 

importe_modificado:40995.79}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143606/proyecto_INICIO, 1143606/proyecto_FIN, 

1143606/proyecto_PROCESO, 1143606/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008005 Proyecto de inversión 793,448.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793448.28, modificado:793448.28}}
Contruccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa - 265166 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265166 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO VERGEL, 71187 VERGEL, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA, 

HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS CON N, lon:-97.56662326, lat:16.82406421}}

11-10-2017 31-12-2017 791,928.61 791,928.61 791,928.61 791,928.61 791,928.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2017, 

contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 

, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:791928.61, 

importe_modificado:791928.61}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1143085/proyecto_PROCESO, 1143085/proyecto_INICIO, 

1143085/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010779 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Poblete - 260427 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260427 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE POBLETE INTERIOR 

SN PUEBLO POBLETE, 71574 POBLETE, COATECAS ALTAS OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.59607868, lat:16.52372403}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017           

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145859/proyecto_PROCESO, 1145859/proyecto_FIN, 

1145859/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010787 Proyecto de inversión 262,790.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262790.07, modificado:262790.07}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Compañía - 269223 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269223 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 10 

INTERIOR SN PUEBLO LA COMPAÑIA, 71568 LA COMPAÑÍA, LA 

COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y, NO EXISTEN 

VIALIDADES ALTERNAS , lon:-96.81868986, lat:16.55572258}}

23-10-2017 31-12-2017 260,920.93 260,920.93 260,920.93 260,920.93 260,920.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/083/2017     

, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO  CESANTO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:260920.93, importe_modificado:260920.93}}

{meta1: {avance:32.0}}
{1145867/proyecto_PROCESO, 1145867/proyecto_FIN, 

1145867/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008020 Proyecto de inversión 396,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396724.14, modificado:396724.14}}

Contruccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuajilotes - 

265214
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265214 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:49, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO CUAJILOTES, 71180 CUAJILOTES, SANTIAGO YOSONDÚA 

OAXACA, SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD, lon:-

97.55289625, lat:16.76461349}}

13-10-2017 31-12-2017 395,964.32 395,964.32 395,964.32 395,964.32 395,964.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2017, 

contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 

, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:395964.32, 

importe_modificado:395964.32}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1143100/proyecto_INICIO, 1143100/proyecto_FIN, 

1143100/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011149 Proyecto de inversión 48,438.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48438.0, modificado:48438.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235587 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235587 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENC, lon:-96.70450213, lat:17.02593563}}

22-09-2017 31-12-2017 47,096.93 47,096.93 47,096.93 47,096.93 47,096.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/019/2017. 

.... , contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:47096.93, 

importe_modificado:47096.93}}

{meta1: {avance:144.0}}
{1146229/proyecto_INICIO, 1146229/proyecto_PROCESO, 

1146229/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009965 Proyecto de inversión 161,460.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161460.0, modificado:161460.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Carmen - 229083 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 229083 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

CARMEN, 71338 EL CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA, NO 

EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.82922172, lat:16.92192355}}

17-08-2017 17-12-2017 160,870.66 160,870.66 160,870.66 160,870.66 160,870.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2017, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONTRUCCION ECOPROJET SA CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:160870.66, importe_modificado:160870.66}}

{meta1: {avance:480.0}}
{1145045/proyecto_PROCESO, 1145045/proyecto_INICIO, 

1145045/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011957 Proyecto de inversión 410,609.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410609.48, modificado:410609.48}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicometepec - 238293 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 238293 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:PASAJE SANTA MARÍA 

CHICOMETEPEC INTERIOR SN RANCHERIA, 71790 SANTA MARÍA 

CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAS AL, lon:-97.96569423, lat:16.1748877}}

20-09-2017 31-12-2017 399,128.16 399,128.16 399,128.16 399,128.16 399,128.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:399128.16, 

importe_modificado:399128.16}}

{meta1: {avance:1200.0}}
{1147037/proyecto_INICIO, 1147037/proyecto_FIN, 

1147037/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008189 Proyecto de inversión 396,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396724.14, modificado:396724.14}}
Contruccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo - 265208 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265208 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE 1A SUR PUEBLO 

SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 

CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE SIGLO VEINTIUNO Y CALLE 

4TA ORI, lon:-96.86818238, lat:17.8653718}}

11-10-2017 31-12-2017 395,964.32 395,964.32 395,964.32 395,964.32 395,964.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2017       

, contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:395964.32, 

importe_modificado:395964.32}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1143269/proyecto_INICIO, 1143269/proyecto_FIN, 

1143269/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010907 Proyecto de inversión 56,762.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56762.07, modificado:56753.16}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 254828 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254828 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:239, direccion:RANCHERIA, 00000 

LA GUADALUPE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, SE TOMA EL CAMINO 

DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AL NOROESTE, lon:-96.47024273, 

lat:15.76523974}}

13-10-2017 31-12-2017 56,753.16 56,753.16 56,753.16 56,753.16 56,753.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/066/2017, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOFRAIZA  S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:56753.16, 

importe_modificado:56753.16}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1145987/proyecto_FIN, 1145987/proyecto_INICIO, 

1145987/proyecto_FIN, 1145987/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008283 Proyecto de inversión 90,340.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90340.8, modificado:90340.8}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtequita - 252699 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 252699 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA, 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE R. LOPEZ G. Y, SE PUEDE ACCESAR TOMANDO LA 

CARRETERA FEDERAL , lon:-95.20985995, lat:17.19884328}}

13-10-2017 31-12-2017 90,190.74 90,190.74 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017 , 

contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:90190.74, 

importe_modificado:90190.74}}

{meta1: {avance:0.0}} {1143363/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010920 Proyecto de inversión 132,444.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132444.76, modificado:132444.76}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Matamoros - 265653 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265653 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:CALLE UNION INTERIOR 

SN PUEBLO, 00000 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL 

ALTO OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA., lon:-97.15355849, lat:16.84257233}}

09-10-2017 31-12-2017 132,426.89 132,426.89 132,426.89 132,426.89 132,426.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017.... ..., 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:132426.89, importe_modificado:132426.89}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1146000/proyecto_PROCESO, 1146000/proyecto_FIN, 

1146000/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010935 Proyecto de inversión 198,362.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198362.05, modificado:198362.05}}
Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Salinas - 292258 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292258 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

PUEBLO SAL ILDEFONSO SALINAS, 69150 SAN ILDEFONSO SALINAS, 

GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 

SIN NOMBR, lon:-98.20233147, lat:17.7671501}}

24-10-2017 31-12-2017 197,860.62 197,860.62 197,860.62 197,860.62 197,860.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/104/2017     

, contratista:STUDIO INTEGRAL DEL ARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN , S.A. 

DE C.V ., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:197860.62, importe_modificado:197860.62}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1146015/proyecto_INICIO, 1146015/proyecto_FIN, 

1146015/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010947 Proyecto de inversión 326,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326700.0, modificado:326700.0}}

Mejoramiento De Electrificacion No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento 

De La Vivienda Conejo - 227614
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 227614 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO POZO 

CONEJO, 68870 POZO CONEJO, VILLA HIDALGO OAXACA, NO EXISTEN 

VIALIDADES ANEXAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.14828094, 

lat:17.17592331}}

09-08-2017 09-08-2017 325,561.70 325,561.70 325,561.70 325,561.70 325,561.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/020/2017, 

contratista:GRUPO CONSTUCTOR YESCAS SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:325561.7, 

importe_modificado:325561.7}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1146027/proyecto_INICIO, 1146027/proyecto_FIN, 

1146027/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011052 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Toxpalan - 265922 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265922 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN 

TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y 

CALLE 5 DE , lon:-97.06033707, lat:18.10086509}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017.... . ., contratista:EO-

XX71-2017, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146132/proyecto_PROCESO, 1146132/proyecto_INICIO, 

1146132/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008298 Proyecto de inversión 578,784.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578784.0, modificado:578784.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Etla - 292692 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292692 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEGUNDA 

DE MINA 19 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, 

VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE AMAPOLAS, AL 

SUR, lon:-96.79796129, lat:17.20056505}}

25-10-2017 31-12-2017 578,036.35 578,036.35 578,036.35 578,036.35 578,036.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P. /COP/FISE/096/2017, 

contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:578036.35, 

importe_modificado:578036.35}}

{meta1: {avance:48.0}}
{1143378/proyecto_INICIO, 1143378/proyecto_PROCESO, 

1143378/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290224 Proyecto de inversión 98,553.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98553.6, modificado:98553.6}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARIA 

ZACATEPEC - 293417
447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293417 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE LUNES DEL 

CERRO 660PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050SANTA 

MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACAENTRE  1  2,  3 SE 

UBICA AL OESTE DE LA POBLACION, lon:-97.98504263, lat:16.76406521}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290288 Proyecto de inversión 689,875.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689875.2, modificado:689875.2}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARIA 

ZACATEPEC - 295080
447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295080 N 0 0 336 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2016.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS 

123PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050SANTA MARÍA 

ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACAENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE UNION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE 

UBICA CERCA DEL HOTEL COSTA CHICA, lon:-97.99102157, 

lat:16.76121897}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290304 Proyecto de inversión 755,577.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755577.6, modificado:755577.6}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARIA 

ZACATEPEC - 295349
447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295349 N 0 0 368 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2208.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS 

89PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050SANTA MARÍA 

ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACAENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE ATOTONILCO, CALLE NIÑO ARTILLERO SE UBICA EN LA 

SALIDA A SAN FELIPE ATOTONILCO, lon:-97.99658472, lat:16.76270356}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108389 Proyecto de inversión 495,432.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495432.65, modificado:495432.65}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Yagul Y Calle Mitla Colonia La Canoa Agencia 

Trinidad De Viguera - 99209
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 99209 N 0 0 335 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:363.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:PRIVADA YAGUL 

COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE MITLA Y CALLE LA CANOA, CALLE YALALAG , lon:-

96.75175981, lat:17.13345857}}

04-06-2018 01-09-2018 495,432.65 495,432.65 495,432.65 495,432.65 495,432.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 080/2018, 

contratista:Proyecto 10 Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:495432.65, 

importe_modificado:495432.65}}

{meta1: {avance:363.12}}
{1246771/proyecto_INICIO, 1246771/proyecto_PROCESO, 

1246771/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108109 Proyecto de inversión 305,578.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305578.29, modificado:305578.29}}

Construcción De Red De Agua Potable En Cerrada De Articulo Ciento Veintitrés Y Segunda Privada 

Santa Anita Parte Media Agencia San Juan Ch - 99973
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 99973 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:103.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA ARTICULO 123 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, 

PRIVADA ARTICULO 123 , lon:-96.73323511, lat:17.04826725}}

04-06-2018 01-09-2018 305,578.29 305,578.29 244,330.34 244,330.34 244,330.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 050/2018, 

contratista:Constructora Bucarest, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:305578.29, 

importe_modificado:305578.29}}

{meta1: {avance:103.6}}

{1246491/proyecto_INICIO, 1246491/proyecto_PROCESO, 

1246491/proyecto_FIN, 1246491/proyecto_PROCESO, 

1246491/proyecto_FIN, 1246491/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108154 Proyecto de inversión 338,986.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338986.0, modificado:338986.0}}

Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Piedras Negras Barrio Las Peñas Agencia San 

Juan Chapultepec - 30386
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30386 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:50.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE 1RO DE MAYO, 

CALLE ALEJANDRINA , lon:-96.73398926, lat:17.04640865}}

04-06-2018 01-09-2018 338,986.00 338,986.00 221,774.86 221,774.86 221,774.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 040/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:338986.0, 

importe_modificado:338986.0}}

{meta1: {avance:50.05}}

{1246536/proyecto_INICIO, 1246536/proyecto_FIN, 

1246536/proyecto_PROCESO, 1246536/proyecto_FIN, 

1246536/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386327 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-153/2018-12935 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.79158115, lat:16.98895353}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386327/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301386340 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-144/2018-12926 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:447, localidad:11, direccion:Del Sur, Santiago Llano 

Grande, Oax., México, lon:-97.93607712, lat:16.67516872}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386340/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301387545 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO MINAS 3ª ETAPA
477:Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS S 758 756 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1736.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, 

Santiago Minas, Oax., México, lon:-97.22782373, lat:16.42519761}}
19-08-2018 16-11-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/477/0733-N/RG-

23/2018, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, 

convocante:SANTIAGO MINAS, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:521.0}}
{1387545/proyecto_INICIO, 1387545/proyecto_PROCESO, 

1387545/proyecto_INICIO, 1387545/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00170300934577 Proyecto de inversión 906,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906250.0, modificado:906250.0}}
Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa - 162752 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA REFORMA 162752 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO PUEBLO ESTANZUELA GRANDE, 71081 ESTANZUELA GRANDE, 

LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RUMBO A 

LA ESPERANZA,, lon:-97.85189242, lat:16.65657792}}

21-08-2017 09-10-2017 906,250.00 906,250.00 906,250.00 906,250.00 906,250.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLR/076/RG-33-04/2017, 

contratista:JUAN CARLOS VALDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO LA 

REFORMA, monto:906250.0, importe_modificado:906250.0}}

{meta1: {avance:550.0}}

{1060830/proyecto_PROCESO, 1060830/proyecto_INICIO, 

1060830/proyecto_PROCESO, 1060830/proyecto_INICIO, 

1060830/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300934579 Proyecto de inversión 671,658.85 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671658.85, modificado:671658.85}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Francisco I Madero - 146796 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA REFORMA 146796 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO PUEBLO RÍO TIGRE, 71083 RÍO TIGRE, LA REFORMA OAXACA 

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RUMBO AL PORVENIR, EL LUGAR EN 

DONDE SE ESTA, lon:-97.85056226, lat:16.68372511}}

20-07-2017 25-09-2017 671,658.85 671,658.85 671,658.85 671,658.85 671,658.85
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLR/076/RG-33-02/2017, 

contratista:JUAN CARLOS VALDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO LA 

REFORMA, monto:671658.85, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1060832/proyecto_INICIO, 1060832/proyecto_PROCESO, 

1060832/proyecto_INICIO, 1060832/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061283 Proyecto de inversión 540,849.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540849.05, modificado:540849.05}}
33903 Servicios Integrales - 14721 494:Santiago Tlazoyaltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 14721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.995495, lat:17.026902}}

04-03-2018 01-12-2018 540,849.05 540,849.05 378,594.30 378,594.30 378,594.30

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MST/494/FISMDF/3 

%/01/2018, contratista:C. JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:540849.05, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:12.0}} {1198194/proyecto_INICIO, 1198194/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107525 Proyecto de inversión 677,998.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677998.05, modificado:677998.05}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Miguel Cabrera Privada De 

Miguel Cabrera Flores Magon De Novi - 117252
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
117252 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON 

INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, 

SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 

REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA AL ESTE DE LA POBLACION, lon:-

96.46808039, lat:16.89545661}}

01-05-2018 31-12-2018 677,998.05 677,705.23 203,311.57 203,311.57 203,311.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-062-00-2018, 

contratista:ING. JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA (PERSONA FISICA), 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:677705.23, 

importe_modificado:677705.23}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245907/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879109 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:638413.54}}
Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Trujano. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA APAUR-1164-2017 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
03-07-2017 638,413.54 638,413.54 638,413.54 638,413.54 638,413.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/1164/2017, 

contratista:EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD S.A DE C.V., 

convocante:SAPAO, monto:1276827.09, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170200879138 Proyecto de inversión 725,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:716695.28}}
Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 14 Piloto. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA APAUR-1167-2017 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
03-07-2017 716,695.28 716,695.28 716,695.28 716,695.28 716,695.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/1167/2017, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECA S.A. DE C.V., 

convocante:SAPAO, monto:1433390.57, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107560 Proyecto de inversión 875,459.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875459.42, modificado:875459.42}}
Construccion De Alumbrado Publico Con Paneles Solares En Varias Calles - 117803 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
117803 N 0 0 43 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:5, direccion:CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO XINITIOCO, 69730 XINITIOCO, SAN 

MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 SE DEPTIEMBRE Y CALLE 

MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

97.9892396, lat:17.41596798}}

01-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1245942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107564 Proyecto de inversión 605,515.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605515.28, modificado:605515.28}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica San Nicolas Hidalgo - 121786 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
121786 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN 

NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 

PRIMAVERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ AL NORTE 

DE LA LOCALIDAD, lon:-98.1463154, lat:17.78551758}}

01-05-2018 31-12-2018 605,515.28 605,515.28 181,627.88 181,627.88 181,627.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-066-00-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA 627 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:605426.28, 

importe_modificado:605426.28}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245946/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401042463 Proyecto de inversión 16,695,399.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.669539979E7, modificado:1.666056658E7}}

Rehabilitación De La Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable En El Municipio De Oaxaca 

De Juarez.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA FFI-5076-2017 N 0 0 5608 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:6151.71}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
28-11-2017 16,660,566.58 16,660,566.58 4,394,975.03 4,394,975.03 4,394,975.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/FFI/5076/2017, 

contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A. DE 

C.V., convocante:SAPAO, monto:1.666056658E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:472.89}} {1177684/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170401011133 Proyecto de inversión 170,286.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170286.21, modificado:170286.21}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 293255 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293255 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO 12 

INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JU, lon:-96.70237299, lat:17.01831076}}

09-10-2017 31-12-2017 170,267.91 170,267.91 170,267.91 170,267.91 170,267.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/044/2017 , 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:170267.91, importe_modificado:170267.91}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1146213/proyecto_FIN, 1146213/proyecto_PROCESO, 

1146213/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011167 Proyecto de inversión 772,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772200.0, modificado:769708.53}}

Mejoramiento De La Vivienda Electrificacion No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Huitepec - 

225373
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 225373 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO 

HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL DOMICILI, lon:-97.14695916, lat:16.92901875}}

14-08-2017 01-12-2017 769,708.53 769,708.53 769,708.53 769,708.53 769,708.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2017, 

contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:769708.53, importe_modificado:769708.53}}

{meta1: {avance:26.0}}
{1146247/proyecto_PROCESO, 1146247/proyecto_FIN, 

1146247/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011168 Proyecto de inversión 297,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:295965.18}}

Mejoramiento De Electrificacion No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Para El Mejoramiento 

De La Vivienda Huitepec - 227596
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 227596 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

36 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO 

HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE ABADOLO Y 

CALLE HI, lon:-97.14380053, lat:16.92935232}}

09-08-2017 01-12-2017 295,965.18 295,965.18 295,965.18 295,965.18 295,965.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2017, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:295965.18, 

importe_modificado:295965.18}}

{meta1: {avance:26.0}}
{1146248/proyecto_FIN, 1146248/proyecto_PROCESO, 

1146248/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011261 Proyecto de inversión 198,362.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198362.05, modificado:198362.05}}

Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Yosonduchi - 

292253
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO YOSONDUCHI, 71009 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA, UNOS METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.81081262, lat:17.14151175}}

24-10-2017 31-12-2017 197,860.62 197,860.62 197,860.62 197,860.62 197,860.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/104/2017.. 

... .. , contratista:STUDIO INTEGRAL DEL ARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN , 

S.A. DE C.V ., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:197860.62, importe_modificado:197860.62}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1146341/proyecto_PROCESO, 1146341/proyecto_INICIO, 

1146341/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290403 Proyecto de inversión 720,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSE 

RIO MANZO - 296745
205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296745 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO , lon:-

95.87992228, lat:17.67004898}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290403/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301383851 Proyecto de inversión 2,593,484.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547169.0, modificado:547169.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046315.86, modificado:2046315.86}}

CONSTRUCCIN DEL CAMINO CARRETERO PARAJE LA JACARANDALA CORONITA - 218389 137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 218389 N 0 0 560 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA 

JACARANDA- LA CORONITA, LLANO DE AGUA MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 000 + 5 PARAJE LLANO DE AGUA, 71370LLANO DE 

AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACAENTRE CAMINO CAMINO AL 

MUNICIPIO SN FRANCISCO CAHUACUA Y CAMINO LA JACARANDA, 

CAMINO LA , lon:-97.36709816, lat:16.92511746}}

01-06-2018 30-07-2018 2,593,484.86 2,593,484.86 2,046,315.86 2,046,315.86 2,046,315.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/137/FISM-III/15/2018, 

contratista:construcciones y materiales rosit s.a de c.v., 

convocante:municipio de san francisco cahuacua, monto:2593484.86, 

importe_modificado:2593484.86}}

{meta1: {avance:5000.0}}
{1383851/proyecto_PROCESO, 1383851/proyecto_INICIO, 

1383851/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108074 Proyecto de inversión 837,568.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837568.96, modificado:1337568.96}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Lirios Colonia Jardines Agencia San 

Martín Mexicapam - 102546
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102546 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:283.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA LIRIOS COLONIA 

JARDINES, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MANUEL GOMEZ MORIN, CERRADA DE 

LIRIOS , lon:-96.74024591, lat:17.06325271}}

04-06-2018 01-09-2018 1,337,568.96 1,337,568.96 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 116/2018, 

contratista:Larouch Edifica, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:837568.96, 

importe_modificado:1337568.96}}

{meta1: {avance:269.61}} {1246456/proyecto_INICIO, 1246456/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 3 OAX17170401011258 Proyecto de inversión 309,947.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309947.62, modificado:304855.13}}

Electrificación En Calle Sauces Sección Oeste De La Segunda Sección Sector Uno Agencia Guadalupe 

Victoria - 273989
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 273989 N 0 0 360 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:74, direccion:CALLE SAUCES COLONIA 

GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA SECCIÓN 

(LA MINA), OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE 

CEDROS,, lon:-96.73444794, lat:17.09574172}}

30-11-2017 01-12-2017 304,855.13 304,855.13 304,855.13 304,855.13 304,855.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII105/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:309947.62, importe_modificado:304855.13}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1146338/proyecto_INICIO, 1146338/proyecto_PROCESO, 

1146338/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007270 Proyecto de inversión 650,216.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650216.55, modificado:650216.55}}

Pavimentacon A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Localidad De Los Pobres - 

323358
300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 323358 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SAN JUAN, 71076 LOS POBRES, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA, 

ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE LOS PROBRES EN LA CALLE QUE SE 

DIRIGE A LA CAPI, lon:-98.09219544, lat:16.68906899}}

11-09-2017 09-12-2017 650,216.45 650,216.45 650,216.45 650,216.45 650,216.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-12/2017, 

contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCOASTER S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:650216.45, 

importe_modificado:650216.45}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142350/proyecto_INICIO, 1142350/proyecto_FIN, 

1142350/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011067 Proyecto de inversión 101,637.29 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101637.29, modificado:97084.04}}

Electrificación En Privada De Plan De Ayala Casco De La Agencia Agencia Guadalupe Victoria - 

274201
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 274201 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:PRIVADA PLAN DE 

AYALA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE VICTORIA, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE,, lon:-96.72260943, lat:17.10140426}}

30-11-2017 01-12-2017 97,084.04 97,084.04 97,084.04 97,084.04 97,084.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII108/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:101637.29, importe_modificado:97084.04}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1146147/proyecto_INICIO, 1146147/proyecto_PROCESO, 

1146147/proyecto_FIN, 1146147/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011250 Proyecto de inversión 158,980.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158980.53, modificado:158980.53}}
Electrificación En Calle Quince De Julio Colonia Nueve De Mayo Agencia Pueblo Nuevo - 281823 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 281823 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:CALLE 15 DE JULIO 

COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE CLEMENTE 

SANTOS, ENTR, lon:-96.75562175, lat:17.12017269}}

30-11-2017 01-12-2017 158,980.53 158,980.53 158,980.53 158,980.53 158,980.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII110/2017, 

contratista:CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:158980.53, 

importe_modificado:158980.53}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146330/proyecto_PROCESO, 1146330/proyecto_INICIO, 

1146330/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007337 Acción 42,364.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42364.45, modificado:42364.45}}
Programa De Desarrollo Institucional - 291600 89:San Andrés Dinicuiti Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DINICUITI OAX 291600 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, 

lat:17.688115}}

15-03-2017 30-06-2017 42,364.45 42,364.45 42,364.45 42,364.45 42,364.45

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-MSAD-M089-PLAN-

2017, contratista:SIMITRIO RUIS MARTINEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONST. DE SAN ANDRES DINICUITI, OAX., 

monto:42364.45, importe_modificado:42364.45}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1142417/proyecto_INICIO, 1142417/proyecto_PROCESO, 

1142417/proyecto_FIN, 1142417/proyecto_INICIO, 

1142417/proyecto_FIN, 1142417/proyecto_INICIO, 

1142417/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011252 Proyecto de inversión 258,706.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258706.02, modificado:258706.02}}

Electrificación En Calle Ávila Camacho Colonia Pueblo Nuevo Parte Alta Agencia Pueblo Nuevo - 

279654
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 279654 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:CALLE AVILA CAMACHO 

COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO 

JUAREZ, PO, lon:-96.75315143, lat:17.11193643}}

30-11-2017 01-12-2017 258,706.02 258,706.02 258,706.02 258,706.02 258,706.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII112/2017, 

contratista:CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:258706.02, 

importe_modificado:258706.02}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1146332/proyecto_INICIO, 1146332/proyecto_PROCESO, 

1146332/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010368 Proyecto de inversión 561,367.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561367.05, modificado:561367.05}}

Electrificación En Calle La Cruz Y Privada Del Calvario Colonia Santa Anita Parte Alta Agencia San 

Juan Chapultepec - 274744
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 274744 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA CRUZ COLONIA 

SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 5 DE MAYO, CAMINO A 

CAL, lon:-96.73600353, lat:17.04787795}}

30-11-2017 01-12-2017 561,367.05 561,367.05 561,367.05 561,367.05 561,367.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII113/2017, 

contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:561367.05, importe_modificado:561367.05}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1145448/proyecto_INICIO, 1145448/proyecto_PROCESO, 

1145448/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010374 Proyecto de inversión 398,007.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398007.31, modificado:397988.19}}
Electrificación En Calle Tlaxiaco Colonia Estado De Oaxaca Agencia San Martín Mexicapam - 276513 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 276513 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TLAXIACO 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ETLA Y CALLE NOCHIXTLAN, POR CALLE 

OAXACA DE , lon:-96.74925633, lat:17.07574782}}

30-11-2017 01-12-2017 397,988.19 397,988.19 397,988.19 397,988.19 397,988.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII116/2017, 

contratista:P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y 

CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:398007.31, importe_modificado:397988.19}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1145454/proyecto_INICIO, 1145454/proyecto_PROCESO, 

1145454/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007271 Proyecto de inversión 851,515.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851515.15, modificado:851515.15}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Heladio Ramirez Lopez En La Localidad 

De San Juan Amuzgos - 323578
300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 323578 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SAN JUAN, 71076 SAN JUAN, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA, EN LA 

ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMUZGOS SE ENCUENTRA EL 

LUGAR DE LO, lon:-98.10200561, lat:16.68695597}}

11-09-2017 10-11-2017 851,515.15 851,515.15 851,515.15 851,515.15 851,515.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-13/2017, 

contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCOASTER S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:851515.15, 

importe_modificado:851515.15}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142351/proyecto_INICIO, 1142351/proyecto_FIN, 

1142351/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010365 Proyecto de inversión 396,754.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396754.88, modificado:396475.4}}

Electrificación En Calle Primera Privada De Ahuitzol Con Alimentación En Prolongación De Ahuitzol 

Colonia Ampliación Moctezuma Agencia San - 277490
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 277490 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 1A PRIVADA DE 

AHUITZOL COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA TIZOC Y CERRADA 

HUITZILOPOCHT, lon:-96.75937898, lat:17.05668629}}

30-11-2017 01-12-2017 396,475.40 396,475.40 396,475.40 396,475.40 396,475.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII117/2017, 

contratista:P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y 

CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:396754.88, importe_modificado:396475.4}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145445/proyecto_PROCESO, 1145445/proyecto_INICIO, 

1145445/proyecto_PROCESO, 1145445/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010356 Proyecto de inversión 229,930.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229930.1, modificado:229930.1}}

Electrificación En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Paraje El Pando Agencia Trinidad De Viguera - 

281946
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 281946 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ PARAJE TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE 

JUSTO S, lon:-96.74662776, lat:17.12969107}}

30-11-2017 01-12-2017 229,930.10 229,930.10 229,930.10 229,930.10 229,930.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII118/2017, 

contratista:CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXAC DE JUAREZ, monto:229930.1, 

importe_modificado:229930.1}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1145436/proyecto_INICIO, 1145436/proyecto_PROCESO, 

1145436/proyecto_FIN, 1145436/proyecto_PROCESO, 

1145436/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010358 Proyecto de inversión 363,637.11 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363637.11, modificado:363590.83}}
Electrificación En Privada Del Higo Casco De La Agencia Agencia San Luis Beltrán - 278094 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 278094 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL HIGO 

COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE NIÑOS HEROES, 

CAMINO A SA, lon:-96.69542439, lat:17.09922205}}

30-11-2017 01-12-2017 363,590.83 363,590.83 363,590.83 363,590.83 363,590.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII123/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS  TUFIC S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:363637.11, 

importe_modificado:363590.83}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1145438/proyecto_INICIO, 1145438/proyecto_PROCESO, 

1145438/proyecto_INICIO, 1145438/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108638 Proyecto de inversión 844,750.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844750.5, modificado:844750.5}}
Construccion De Biblioteca Escolar En La Escuela Primaria Luis B Toledo - 100597 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SJGUICHICOVI 100597 N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE SEGURO SOCIAL 

VILLA SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y 

CALLE SEGURO SOCIAL, , lon:-95.08957629, lat:16.96411819}}

14-05-2018 01-08-2018 623,964.81 844,750.50 623,964.81 623,964.81 623,964.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/01/008/2018, 

contratista: MANOLO RAMIREZ RICARDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:844750.5, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:96.0}}

{1247020/proyecto_PROCESO, 1247020/proyecto_INICIO, 

1247020/proyecto_FIN, 1247020/proyecto_INICIO, 

1247020/proyecto_PROCESO, 1247020/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107614 Proyecto de inversión 446,973.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446973.9, modificado:446973.9}}
Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda - 105871 279:San Miguel Suchixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 105871 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN 

MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPENDENCIA, lon:-96.46924009, lat:16.09372471}}

23-04-2018 01-06-2018 446,973.90 446,973.90 446,973.90 446,973.90 446,973.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/279/R33-III/02/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ZONA SUR V.E. S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

monto:446973.9, importe_modificado:446973.9}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245996/proyecto_PROCESO, 1245996/proyecto_INICIO, 

1245996/proyecto_FIN, 1245996/proyecto_PROCESO, 

1245996/proyecto_FIN, 1245996/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107216 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 120659 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 120659 N 0 0 301 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN 

NOMBRE RANCHERIA EL CUAJILOTE, 71553 EL CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-

96.67855995, lat:16.70438365}}

20-03-2018 07-05-2018 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/072/FISMDF/019/2018, 

contratista:OMAR LEYVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL PROGRESO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245598/proyecto_FIN, 1245598/proyecto_PROCESO, 

1245598/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133546 Proyecto de inversión 1,518,080.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518080.0, modificado:1518080.0}}
Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 12 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:58.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 1,366,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389104 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-6/2018-13188 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calihualá, Oax., México, 

lon:-98.2781574, lat:17.5320621}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389104/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301390307 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 293:San Pablo Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-90/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CONDOMINIO 3 CASA 13 

ANDADOR RUBI, lon:-96.76449, lat:17.145506}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390307/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201106878 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Tele 

Secundaria Clave Veinte Dtv Cero Cinco Cero Ocho X - 117640
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 117640 N 0 0 3076 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE CHAPALA 

PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO 

QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CHAPALA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, 

A UN COSTADO DEL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, lon:-96.0005028, 

lat:16.65465682}}

27-03-2018 25-05-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/028-

12/2018, contratista:Alta Ingeniería Emerson S.A. de C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:660.0}}

{1245260/proyecto_PROCESO, 1245260/proyecto_INICIO, 

1245260/proyecto_FIN, 1245260/proyecto_PROCESO, 

1245260/proyecto_INICIO, 1245260/proyecto_FIN, 

1245260/proyecto_INICIO, 1245260/proyecto_PROCESO, 

1245260/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008619 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlan - 261581 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261581 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE camino sin 

nombre 35 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN 

DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

ZARAGOZA Y CAL, lon:-96.67252273, lat:16.74691605}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017 , 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V  , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA , 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143699/proyecto_FIN, 1143699/proyecto_PROCESO, 

1143699/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008768 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Nicolás - 263000 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 263000 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN NICOLÁS, 70806 BRAMADEROS SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA, 

NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.7181171, lat:16.44840636}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017        

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143848/proyecto_INICIO, 1143848/proyecto_PROCESO, 

1143848/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301383956 Proyecto de inversión 3,495,936.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447155.5, modificado:2447155.5}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048780.93, modificado:1048780.93}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRIMER ETAPA - 274322 491:Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SANTIAGO TEXTITLAN 274322 N 0 0 266 {meta1: {unidad_medida:15, meta:735.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:4, direccion:RANCHERIA , 

00000LACHIXAO, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACAENTRECALLE PRINCIPAL 

Y,LA OBRA SE EJECUTA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

LACHIXAO, lon:-97.23481886, lat:16.7487755}}

02-05-2018 28-10-2018 1,048,780.93 1,048,780.93 1,048,780.93 1,048,780.93 1,048,780.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/491/PROII-

FISM/001/2018, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, 

monto:3495936.43, importe_modificado:3495936.43}}

{meta1: {avance:5.0}} {1383956/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301383962 Proyecto de inversión 876,089.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248130.2, modificado:248130.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627959.73, modificado:627959.73}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL POTRERO - 

280773
137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 280773 N 0 0 231 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A LA 

AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO SAN ISIDRO EL POTRERO, 71370SAN 

ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACAENTRECALLE 

CAMINO PRINCIPAL A SAN ISIDRO EL POTRERO Y BRECHA SIN 

NOMBRE,LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 100 MTS DE LA AGENCIA , lon:-

97.27252423, lat:16.92244991}}

05-07-2018 03-08-2018 627,959.73 627,959.73 627,959.73 627,959.73 627,959.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M137/FISM/44/11/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, 

monto:876089.93, importe_modificado:876089.93}}

{meta1: {avance:2500.0}} {1383962/proyecto_PROCESO, 1383962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301383982 Proyecto de inversión 1,400,466.18

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:101126.38, modificado:101126.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1299339.8, modificado:1299339.8}}

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO PRIMERA ETAPA - 299550 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 299550 N 0 0 332 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:97.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO EL 

SUCHIL-RIO DE TALEA PUEBLO EL SUCHIL, 71459EL SÚCHIL, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA 40 MTS AL ESTE 

DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD EL SUCHIL, lon:-

97.16672578, lat:16.52312473}}

23-07-2018 04-12-2018 1,400,466.18 1,400,466.18 482,077.92 482,077.92 482,077.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-

FIII/OP/006/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS 

ANTAREL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, monto:1400466.18, importe_modificado:1400466.18}}

{meta1: {avance:40.0}} {1383982/proyecto_PROCESO, 1383982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301383985 Proyecto de inversión 2,930,115.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586023.2, modificado:586023.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344092.78, modificado:2344092.78}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SISTEMA MULTIPLE - 301809 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 301809 N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3929.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO OJO DE 

AGUA PUEBLO EL OJO DE AGUA, 00000EL OJO DE AGUA, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN OAXACAENTREY,EL C. MARTINEZ GUTIERREZ GRACIANO 

VIVE EN EL BARRIO DE OJO DE AGUA SE UBICA A 150 MTS DE LA 

AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD EL SUCHIL, lon:-97.16641819, 

lat:16.52924274}}

03-07-2018 30-09-2018 2,930,115.97 2,930,115.97 2,930,115.97 879,034.79 879,034.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-FIII-

FISE/OP/001/2018, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:2930115.98, importe_modificado:2930115.98}}

{meta1: {avance:3929.0}}

{1383985/proyecto_INICIO, 1383985/proyecto_PROCESO, 

1383985/proyecto_FIN, 1383985/proyecto_PROCESO, 

1383985/proyecto_INICIO, 1383985/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108653 Proyecto de inversión 1,015,051.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015051.64, modificado:1015051.64}}
Construcción De Electrificación En La Colonia Pioquinto Becerra - 116955 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 116955 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:356, direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA PIO V BECERRA, 68300 PIO V BECERRA BALLESTEROS, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES 

VIALIDADES DE LA COLONIA PIO V BECERRA BALLESTEROS, lon:-

96.1692096, lat:18.03939029}}

13-06-2018 11-08-2018 1,015,051.64 1,015,051.64 304,515.49 304,515.49 304,515.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

015/2018, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1015051.64, 

importe_modificado:1015051.64}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1247035/proyecto_INICIO, 1247035/proyecto_PROCESO, 

1247035/proyecto_INICIO, 1247035/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107376 Proyecto de inversión 1,442,706.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442706.98, modificado:1442706.98}}
Mejoramiento De Electrificacion En La Localidad De Arroyo Zuzule - 115786 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 115786 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:99, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO EJIDO ARROYO ZUZULE, 68300 ARROYO ZUZULE, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE 5 DE MAYO SE COLOCA MARCADOR CENTRAL EN 

ESQUINA DE CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO Y SE UBICAN 2 PUNTOS MÁS , 

lon:-96.00954402, lat:18.05100284}}

14-06-2018 12-08-2018 1,442,706.98 1,442,706.98 1,240,739.66 1,235,764.74 1,235,764.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

017/2018, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1442706.98, 

importe_modificado:1442706.98}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1245758/proyecto_PROCESO, 1245758/proyecto_INICIO, 

1245758/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107380 Proyecto de inversión 1,222,568.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222568.58, modificado:1222568.58}}
Mejoramiento De Electrificación En La Localidad De El Jimbal - 116775 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 116775 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:AVENIDA 18 DE 

MARZO EJIDO EL JIMBAL, 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.10795395, lat:18.05631341}}

14-06-2018 12-08-2018 1,222,568.58 1,222,568.58 1,051,409.84 1,047,194.08 1,047,194.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

018/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1222568.58, importe_modificado:1222568.58}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1245762/proyecto_INICIO, 1245762/proyecto_PROCESO, 

1245762/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107113 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Nute China Y Mal Paso - 119669 446:Santa María Yucuhiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA YUCUHITI 119669 N 0 0 643 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:PUEBLO GUADALUPE 

MIRAMAR, 71113 MIRAMAR, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA, EL 

TANQUE DE REGULARIZACIÓN SE LOCALIZA HACIA ARRIBA DE LA CLINICA 

DE LA LOCALIDAD., lon:-97.79708536, lat:17.00261836}}

16-04-2018 29-06-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2500.0}}

{1245495/proyecto_FIN, 1245495/proyecto_PROCESO, 

1245495/proyecto_INICIO, 1245495/proyecto_FIN, 

1245495/proyecto_PROCESO, 1245495/proyecto_FIN, 

1245495/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007185 Acción 46,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}}
Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos - 282460 273:San Miguel Peras Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS 282460 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, 

lat:16.937923}}

15-05-2017 01-12-2017 46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00 46,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMP/FISM/PRODIM/003/2017, 

contratista:INICIATIVA EMPRESARIAL Y CORPORATIVA ADMPER, S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:46400.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1142265/proyecto_PROCESO, 1142265/proyecto_FIN, 

1142265/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108639 Proyecto de inversión 850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}

Mejoramiento De Camino Sacacosecha Tramo Unidad Y Progreso A Ampliacion Del Ejido Santa Ana - 

101260
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SJGUICHICOVI 101260 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 

UNIDAD Y PROGRESO - AMPLIACION DEL EJIDO SANTA ANA MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 3   94 EJIDO SANTA ANA, 00000 SAN JUAN 

GUICHICOVI, , lon:-95.08458966, lat:16.965609}}

09-04-2018 01-05-2018 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/03/019/2018, 

contratista: JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {avance:3.94}}

{1247021/proyecto_INICIO, 1247021/proyecto_PROCESO, 

1247021/proyecto_FIN, 1247021/proyecto_INICIO, 

1247021/proyecto_PROCESO, 1247021/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387653 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y VICENTE 

GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, OAXACA.
328:San Pedro Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE S 610 598 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1440.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Del Trabajo, San Pedro 

Taviche, Oax., México, lon:-96.5476799, lat:16.6418251}}
01-08-2018 29-09-2018 1,400,000.00 2,000,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/328/RG-23/0658-

N/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:1008.0}} {1387653/proyecto_PROCESO, 1387653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108950 Proyecto de inversión 1,985,096.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985096.52, modificado:1985096.52}}
Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad En El Nucleo Rural La Mesilla - 134587 450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 134587 N 0 0 158 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:610.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL LA MESILLA LA MESILLA, 71388 LA MESILLA, SANTIAGO 

AMOLTEPEC OAXACA, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO 

HACIA EL MAMEY SE PASA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES Y A 

5 KM SE ENCUENTRA LA MESILLA, lon:-97.59886152, lat:16.59470579}}

20-06-2018 01-09-2018 1,985,096.52 1,985,096.52 1,132,420.74 1,132,420.74 1,132,420.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-016-2018, 

contratista:SERVICIOS EN INGENIERA Y CONSTRUCCIONES YUCUCASA S.A. 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1985096.52, importe_modificado:1985096.52}}

{meta1: {avance:348.23}}
{1247332/proyecto_INICIO, 1247332/proyecto_PROCESO, 

1247332/proyecto_INICIO, 1247332/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108423 Proyecto de inversión 1,453,086.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453086.14, modificado:1453086.14}}
Construcción De Cuartos Dormitorios - 119033 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 119033 N 0 0 122 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO 

MIGUEL HIDALGO, 00000 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE VICENTE 

GUERRERO LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN TODA LA POBLACIÓN, lon:-97.11200344, 

lat:16.8804594}}

01-06-2018 29-08-2018 1,453,086.14 1,453,086.14 1,453,086.14 1,423,086.14 1,423,086.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:21.5}}
{1246805/proyecto_INICIO, 1246805/proyecto_PROCESO, 

1246805/proyecto_INICIO, 1246805/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133841 Proyecto de inversión 1,648,244.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648244.0, modificado:1648244.0}}
Mobiliario Y Equipo De Administración. 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 17 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:189.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 1,483,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101071793 Proyecto de inversión 3,686,096.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686096.7, modificado:3645549.63}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Constitución Del 0 000 Al 0 

199.9 En La Localidad Santa María Xadani, Municipio Santa María Xadani
441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI 1367 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1779.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:0, direccion:(0 000; 16.361832; -

95.016319) (0 199.9; 16.362018; -95.01421), lon:-95.01985, 

lat:16.360301}}

01-01-2018 01-12-2018 3,645,549.63 3,645,549.63 3,645,549.63 3,645,549.63 3,645,549.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMX-OP/PDR/0078-

N/441/001/2018, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSIÓN  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

XADANI, monto:3645549.63, importe_modificado:3645549.63}}

{meta1: {avance:1779.11}}

{1209024/proyecto_INICIO, 1209024/proyecto_FIN, 

1209024/proyecto_PROCESO, 1209024/proyecto_FIN, 

1209024/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108331 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro Quiatoni Unión Juarez Del Km Cero Mas Tres 

Ceros Al Km Quince Mas Ochocientos - 114706
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 114706 N 0 0 415 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:94800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A UNIÓN 

JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, 

SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN PEDRO 

QUIATONI Y CALLE CAMINO UNIÓN JUAREZ, ENTRE LAS LOCALIDADES DE 

UNION JUAREZ Y SAN PEDRO QUIATONI, lon:-96.02186306, 

lat:16.76950686}}

24-03-2018 17-04-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/011-

02/2018    , contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON S.A. de C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:94800.0}}

{1246713/proyecto_FIN, 1246713/proyecto_PROCESO, 

1246713/proyecto_INICIO, 1246713/proyecto_PROCESO, 

1246713/proyecto_INICIO, 1246713/proyecto_PROCESO, 

1246713/proyecto_FIN, 1246713/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107826 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Mixteca En La Col Las Culturas 

Santa Cruz Xoxocotlan - 109476
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
109476 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:678.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIXTECA 

DE LA COLONIA LAS CULTURAS DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN INTERIOR 

SN COLONIA LAS CULTURAS, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ Y 

CALLE 2DA. PRIVADA DE LA MIXTECA, CALLE CALLE MONT, lon:-

96.75848956, lat:17.02365563}}

01-04-2018 31-12-2018 2,000,000.00 1,999,757.26 599,927.18 599,927.18 599,927.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-074-00-2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1999757.26, 

importe_modificado:1999757.26}}

{meta1: {avance:644.44}} {1246208/proyecto_PROCESO, 1246208/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113165 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Cosijopi En La Col Zapoteca Villa De 

Zaachila - 116066
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
116066 N 0 0 13794 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1679.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE CALLE COSIJOPI 

INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CALLE OCOÑAÑA Y CALLE 

CALLE REYES ZAPOTECAS, CALLE CALLE PEZELAO LA PAVIMENTACION 

CORRESPONDE SOLAMENTE HASTA 280 ML PARTIENDO DEL , lon:-

96.70674003, lat:16.93793507}}

01-05-2018 31-12-2018 2,000,000.00 1,999,661.59 599,898.48 599,898.48 599,898.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-090-00-2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1999661.59, 

importe_modificado:1999661.59}}

{meta1: {avance:1595.26}}
{1251547/proyecto_INICIO, 1251547/proyecto_PROCESO, 

1251547/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933202 Proyecto de inversión 376,498.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376498.75, modificado:375820.66}}
Mejoramiento De Camino Rural - 148777 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 148777 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:18, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

TODAVIA RANCHERIA EL ZACATÁN, 71333 EL ZACATÓN, SAN PABLO 

CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DE C, lon:-96.89399887, lat:16.95910785}}

20-07-2017 01-12-2017 375,820.66 375,820.66 375,820.66 375,820.66 375,820.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-060-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS  Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:376487.12, 

importe_modificado:375820.66}}

{meta1: {avance:4.17}}
{1059455/proyecto_INICIO, 1059455/proyecto_FIN, 

1059455/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109012 Proyecto de inversión 175,811.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175811.57, modificado:175811.57}}

Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Doce Poniente Entre Av Álvaro Carrillo Y Quince Norte 

Barrio Ñuzaca - 69051
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 69051 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:21.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DOCE PONIENTE 

COLONIA ÑUZACA, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA ALVARO CARRILLO Y 

CALLE QUINCE NORTE, UBICADA EN LA ZONA NORTE DE PINOTEPA 

NACIONAL, lon:-98.05504307, lat:16.34807939}}

19-04-2018 18-05-2018 175,811.57 175,811.57 175,811.57 175,811.57 175,811.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/021/2018, 

contratista:C. GABRIEL NEFTALI LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:175811.57, 

importe_modificado:175811.57}}

{meta1: {avance:21.96}}
{1247394/proyecto_FIN, 1247394/proyecto_PROCESO, 

1247394/proyecto_INICIO, 1247394/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170200869237 Proyecto de inversión 2,206,844.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206844.29, modificado:2206844.29}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero - 63202 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 63202 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2252.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO 

PUEBLO SAN NICOLÁS QUIALANA, 71205 SAN NICOLÁS QUIALANA, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CAMINO FERROCARRIL Y 

AVENIDA INDEPENDENCIA, C, lon:-96.77886789, lat:16.8434282}}

14-03-2017 30-04-2017 2,206,844.29 2,206,844.29 2,206,844.29 2,206,844.29 2,206,844.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISM/C-I.R.-

001/2017, contratista:XIMEDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:2206844.29, 

importe_modificado:2206844.29}}

{meta1: {avance:2252.14}}

{978253/proyecto_INICIO, 978253/proyecto_PROCESO, 

978253/proyecto_FIN, 978253/proyecto_PROCESO, 

978253/proyecto_FIN, 978253/proyecto_INICIO, 978253/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008811 Proyecto de inversión 94,603.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.4, modificado:94603.4}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huixtepec - 261786 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261786 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE ALCALA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO 

HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE LEONA, lon:-96.78108193, lat:16.81480217}}

13-10-2017 31-12-2017 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2017      

, contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:91692.29, 

importe_modificado:91692.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143891/proyecto_PROCESO, 1143891/proyecto_INICIO, 

1143891/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008825 Proyecto de inversión 192,921.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192921.44, modificado:192921.44}}

Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Coyotepec - 

286134
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 286134 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, 

SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y, CALLE 

RAYON DEL LADO, lon:-96.70756936, lat:16.96930677}}

24-10-2017 31-12-2017 192,881.27 192,881.27 192,881.27 192,881.27 192,881.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/033/2017                                                     

, contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑO MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:192881.27, 

importe_modificado:192881.27}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1143905/proyecto_INICIO, 1143905/proyecto_PROCESO, 

1143905/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008922 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Elotepec - 260140 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260140 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CALLE ALLENDE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 00000 SAN JUAN ELOTEPEC, 

VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN 

NOMBRE AUN, lon:-97.20916775, lat:16.84362136}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144002/proyecto_INICIO, 1144002/proyecto_FIN, 

1144002/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009087 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sosola - 280239 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 280239 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:CALLE NUEVA 

AMPLIACION INTERIOR SN AEROPUERTO SAN MATEO SOSOLA, 68208 

SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAR AL DOMI, lon:-97.11707575, lat:17.40034423}}

26-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/044/2017.., 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE , convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:94593.29, importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144167/proyecto_PROCESO, 1144167/proyecto_INICIO, 

1144167/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009096 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Taviche - 260294 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260294 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 17 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO 

TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL DOM, lon:-96.59224281, lat:16.71207302}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017.    

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144176/proyecto_FIN, 1144176/proyecto_PROCESO, 

1144176/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009279 Proyecto de inversión 120,580.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120580.0, modificado:120580.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Amilpas - 292750 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292750 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY 112 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO 

AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE EDUARDO 

VASCONCELOS Y CA, lon:-96.75759155, lat:17.08150669}}

25-10-2017 31-12-2017 120,424.24 120,424.24 120,424.24 120,424.24 120,424.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017      

., contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:120424.24, 

importe_modificado:120424.24}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1144359/proyecto_PROCESO, 1144359/proyecto_INICIO, 

1144359/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009301 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Honduras - 254169 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254169 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:CALLE EL ENCANTO 

INTERIOR SN RANCHERIA, 70843 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA, CALLE EL ENCANTO SAN CRISTÓBAL 

HONDURAS SAN JERÓNIM, lon:-97.04064397, lat:16.32360758}}

18-09-2017 31-12-2017 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94603.39, importe_modificado:94603.39}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144381/proyecto_PROCESO, 1144381/proyecto_FIN, 

1144381/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009355 Proyecto de inversión 297,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:297000.0}}

Mejoramiento De La Vivienda Electrificacion No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Ana - 

223866
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 223866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA 

OAXACA ENTRE CALLE GARCIA VIGIL Y CALLE 10 DE MAYO, 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIEN, lon:-96.7210542, lat:16.34471686}}

14-08-2017 01-12-2017 288,379.71 288,379.71 288,379.71 288,379.71 288,379.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2017, 

contratista:ASESORIA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PAMA S.A. 

DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:288379.71, 

importe_modificado:288379.71}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1144435/proyecto_INICIO, 1144435/proyecto_PROCESO, 

1144435/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009369 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlapacoyan - 260387 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260387 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO 

JUÁREZ 10 INTERIOR SN PUEBLO, 00000 SANTA ANA TLAPACOYAN, 

SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE 2 DE AB, lon:-96.83858606, lat:16.74372679}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                                 

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144449/proyecto_INICIO, 1144449/proyecto_PROCESO, 

1144449/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009381 Proyecto de inversión 104,063.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104063.79, modificado:104063.79}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Atepec - 293282 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293282 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO 

SARABI INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN 

ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUTEMBERG Y CALLE 

CUAHUTEMOC,, lon:-96.53837192, lat:17.42570982}}

09-10-2017 31-12-2017 104,052.61 104,052.61 104,052.61 104,052.61 104,052.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2017, 

contratista:NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:104052.61, 

importe_modificado:104052.61}}

{meta1: {avance:264.0}}
{1144461/proyecto_FIN, 1144461/proyecto_PROCESO, 

1144461/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401009396 Proyecto de inversión 150,938.30 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150938.3, modificado:150938.3}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 250175
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250175 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO SANTA 

CATARINA OCOTLAN - RANCHERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0   

500 RANCHERIA, 00000 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUA, lon:-97.19576406, lat:17.69529649}}

13-10-2017 01-12-2017 150,059.86 150,059.86 150,059.86 150,059.86 150,059.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2017. 

, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:150059.86, 

importe_modificado:150059.86}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1144476/proyecto_FIN, 1144476/proyecto_PROCESO, 

1144476/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009422 Proyecto de inversión 82,121.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82121.9, modificado:82121.9}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlán - 254818 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254818 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 

INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, CALLE RAYÓN CALLE 

CENTENARIO COLON, lon:-96.96160607, lat:17.79923994}}

21-09-2017 31-12-2017 82,108.51 82,108.51 82,108.51 82,108.51 82,108.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2017, 

contratista:NUEVE 21 S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:82108.51, importe_modificado:82108.51}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144502/proyecto_PROCESO, 1144502/proyecto_INICIO, 

1144502/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009425 Proyecto de inversión 98,546.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98546.28, modificado:98546.28}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 254957 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254957 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGÓN 

INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 68600 SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA 

LEONA VICARIO Y,, lon:-96.95421683, lat:17.79896065}}

18-09-2017 31-12-2017 98,530.21 98,530.21 98,530.21 98,530.21 98,530.21
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2017. 

, contratista:NUEVE 21 S. A DE C. V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:98530.21, importe_modificado:98530.21}}

{meta1: {avance:288.0}}
{1144505/proyecto_FIN, 1144505/proyecto_PROCESO, 

1144505/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009427 Proyecto de inversión 82,121.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82121.9, modificado:82121.9}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 238707 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 238707 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD 

INTERIOR SN BARRIO EL PROGRESO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, CALLE GUERRERO 

CALLE DE LA, lon:-96.95869238, lat:17.79460623}}

26-09-2017 31-12-2017 82,108.51 82,108.51 82,108.51 82,108.51 82,108.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2017, 

contratista:NUEVE 21 S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:82108.51, importe_modificado:82108.51}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144507/proyecto_PROCESO, 1144507/proyecto_FIN, 

1144507/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011362 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuesta - 293159 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:INTERIOR SN 

AEROPUERTO PIE DE LA CUESTA, 71613 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO 

DE REFERENCIA, lon:-98.12642625, lat:16.61996264}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2017., 

contratista:NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:94593.29, 

importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146442/proyecto_INICIO, 1146442/proyecto_FIN, 

1146442/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301297589 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
PAVIMENTACION  A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN N ALVAREZ 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 001 S 40 37 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1414.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Juan N. Álvarez, 71507 

Santo Tomás Jalieza, Oax., México, lon:-96.67039633, lat:16.84325758}}
03-09-2018 02-10-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-820530743-E2-2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A DE C.V, convocante:SANTO 

TOMAS JALIEZA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:750.0}} {1297589/proyecto_INICIO, 1297589/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401050183 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Construccion De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria Melquiades Ramirez 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 5 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO SN, 

SANTO TOMAS JALIEZA,OCOTLAN , OAXACA OAX, lon:-96.670555, 

lat:16.844722}}

28-12-2017 01-02-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/FFI/4082-N05/2017, 

contratista:SAUL ALBERTO PALAEZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS JALIEZA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:540.0}}

{1186503/proyecto_FIN, 1186503/proyecto_PROCESO, 

1186503/proyecto_INICIO, 1186503/proyecto_PROCESO, 

1186503/proyecto_FIN, 1186503/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133107 Proyecto de inversión 448,215.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448215.05, modificado:448215.05}}

Construcción De Cancha De Basquetbol En La Telesecundaria Melquiadez Ramirez Clave 

20dtv0467n
530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 1 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Progreso,,,,Santo Tomás 

Jalieza,Oaxaca,México, lon:-96.6744985, lat:16.8443141}}
15-05-2018 01-06-2018 448,215.05 448,215.05 448,215.05 448,215.05 448,215.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTJ/530/OP/FORTAMUN/001/2018, 

contratista:CONNER DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA, monto:448215.05, 

importe_modificado:448215.05}}

{meta1: {avance:540.0}}

{1271687/proyecto_PROCESO, 1271687/proyecto_FIN, 

1271687/proyecto_INICIO, 1271687/proyecto_PROCESO, 

1271687/proyecto_FIN, 1271687/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301306531 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO - 170537 50:Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO 170537 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:15, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:VEREDA TRAMO CUESTA 

BLANCA- CUESTA BLANCA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 

RANCHERIA CUESTA BLANCA, 69848CUESTA BLANCA, MAGDALENA 

PEÑASCO OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERA A CHALCATONGO Y,LA 

OBRA DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARAJE SIN , 

lon:-97.57097572, lat:17.242194}}

02-04-2018 31-05-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 801,515.16 801,515.16 801,515.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/INV/MMP/050/0006/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DEL SURESTE, INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

PEÑASCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:850.0}}
{1306531/proyecto_INICIO, 1306531/proyecto_PROCESO, 

1306531/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009451 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guelache - 292543 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 15 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, 68234 SAN JUAN 

BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA, AL ESTE 

DEL PAL, lon:-96.77695623, lat:17.22746593}}

30-10-2017 01-12-2017 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:43956.03, importe_modificado:43956.03}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1144531/proyecto_INICIO, 1144531/proyecto_FIN, 

1144531/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009603 Proyecto de inversión 136,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135864.1}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata - 256464 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256464 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO COL. EMILIANO ZAPATA, 71214 EMILIANO ZAPATA, 

SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

PINO SUÁREZ, lon:-96.8325904, lat:16.76121875}}

04-10-2017 31-12-2017 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-4, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:135864.1, importe_modificado:135864.1}}

{meta1: {avance:34.0}}
{1144683/proyecto_INICIO, 1144683/proyecto_FIN, 

1144683/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010588 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago - 283624 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283624 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO RIO SANTIAGO, 68500 RÍO SANTIAGO, HUAUTLA 

DE JIMÉNEZ OAXACA, RÍO SANTIAGO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, lon:-

96.75935589, lat:18.12276162}}

30-10-2017 31-12-2017 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B18, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:43956.03, importe_modificado:43956.03}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1145668/proyecto_FIN, 1145668/proyecto_PROCESO, 

1145668/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109028 Proyecto de inversión 420,677.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420677.43, modificado:420677.43}}
Construcción De Drenaje Pluvial En Cerro De La Esperanza - 49079 482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO PINOTEPA NACIONAL 49079 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:33.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO CERRO DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ENTRADA A LA 

COMUNIDAD Y , UBICADO EN LA ZONA SUR DE CERRO DE LA 

ESPERANZA, lon:-97.98177532, lat:16.21517502}}

02-04-2018 16-05-2018 420,677.43 420,677.43 420,677.43 420,677.43 420,677.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/016/2018, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:420677.43, 

importe_modificado:420677.43}}

{meta1: {avance:33.99}}

{1247410/proyecto_INICIO, 1247410/proyecto_FIN, 

1247410/proyecto_PROCESO, 1247410/proyecto_FIN, 

1247410/proyecto_INICIO, 1247410/proyecto_PROCESO, 

1247410/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109002 Proyecto de inversión 220,698.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220698.27, modificado:220698.27}}

Construccion De Drenaje Pluvial En La Esc Sec Benito Juarez Entre Segunda Poniente Y Carr 

Pinotepa Acapulco Km Uno - 100183
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 100183 N 0 0 750 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:103.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE 

NOVIEMBRE, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y 

AVENIDA CARRETERA PINOTEPA-ACAPULCO KM UNO, UBICADA POR LA 

ZONA SUR DE PINOTEPA NACIONA, lon:-98.05994204, lat:16.34502822}}

01-05-2018 14-06-2018 220,698.27 220,698.27 220,698.27 220,698.27 220,698.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/035/2018, 

contratista:C. GABRIELA CRUZ MIGUEL, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:220698.27, 

importe_modificado:220698.27}}

{meta1: {avance:103.5}}

{1247384/proyecto_INICIO, 1247384/proyecto_PROCESO, 

1247384/proyecto_FIN, 1247384/proyecto_INICIO, 

1247384/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106939 Proyecto de inversión 1,909,056.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909056.35, modificado:1909056.35}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable - 127372 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 127372 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:4178.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA 179 

INTERIOR SN RANCHERIA EL PORTILLO, 70283 EL PORTILLO GUADALUPE, 

SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA, CARRETERA 179, lon:-

96.09556653, lat:17.02084319}}

01-06-2018 01-11-2018 1,909,056.35 1,908,943.18 572,682.92 572,682.92 572,682.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-146-01-030/2018, 

contratista:EGAM EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1908943.18, 

importe_modificado:1908943.18}}

{meta1: {avance:835.7}} {1245321/proyecto_INICIO, 1245321/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107045 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 127353 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 127353 N 0 0 167 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:3988.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, 69223 GUADALUPE DE 

BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA, PARTE SUR DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.91683997, lat:17.90685206}}

01-06-2018 01-10-2018 3,000,000.00 2,999,900.00 1,422,120.91 1,422,120.91 1,422,120.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-031/2018, 

contratista:ING. JOSE LUIS HERNANDEZ DIAZ, convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:2999900.0, importe_modificado:2999900.0}}

{meta1: {avance:1994.32}}
{1245427/proyecto_INICIO, 1245427/proyecto_PROCESO, 

1245427/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108563 Proyecto de inversión 522,848.81

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201320.03, modificado:201320.03}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321528.78, modificado:321528.78}}

Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico - 122755 222:San Juan Yaeé Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE 122755 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:352.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN 

YAEE, 68810 SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

INICIA A PARTIR DE LA CALLE HIDALGO PARA LLEGAR A LA CALLE 

INDEPENDENCIA LOCALIZADAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN Y, lon:-

96.284585, lat:17.42939636}}

24-05-2018 22-07-2018 522,848.81 522,848.81 522,848.81 522,848.81 522,848.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:222MSJY/R33/FIII-FIV/COP-

11/2018, contratista:CIMA INDUSTRIES S&P SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SNA JUAN YAEE, monto:522848.81, 

importe_modificado:522848.81}}

{meta1: {avance:352.0}}

{1246945/proyecto_INICIO, 1246945/proyecto_PROCESO, 

1246945/proyecto_FIN, 1246945/proyecto_PROCESO, 

1246945/proyecto_FIN, 1246945/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133504 Proyecto de inversión 879,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879500.0, modificado:879500.0}}
Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 7 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 791,550.00 399,376.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133508 Proyecto de inversión 56,620.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56620.0, modificado:56620.0}}
Instrumental Médico Y De Laboratorio 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 9 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 50,958.00 56,307.56 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133519 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}
Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 10 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201135160 Adquisición 280,176.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280176.74, modificado:280176.74}}

Programa De Fortalecimiento Para La Seguridad (Red Nacional De Comunicación) 2018, Cobertura 

Municipal
67:Oaxaca de Juárez Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA FORTASEG/003/2018 N 0 0 263357 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COBERTURA MUNICIPAL, 

lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-06-2018 01-12-2018 280,176.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108629 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Construcción De La Red De Agua Potable - 107392 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC 107392 N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A COYUL 

GRANDE INTERIOR SN RANCHO COYUL GRANDE, 71067 COYUL GRANDE, 

SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC LOCALIDAD DE COYUL 

GRANDE EN DIVERSAS CALLES DENTRO DE LA POBLACION, lon:-

97.92119239, lat:16.72831465}}

15-03-2018 13-05-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/FISMCDMX/447/007/037/2018, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1247011/proyecto_PROCESO, 1247011/proyecto_FIN, 

1247011/proyecto_PROCESO, 1247011/proyecto_FIN, 

1247011/proyecto_INICIO, 1247011/proyecto_PROCESO, 

1247011/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107974 Proyecto de inversión 1,135,103.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135103.89, modificado:1135103.89}}
Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Benito Juarez - 138760 453:Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA 138760 N 0 0 2207 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:604.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:COLONIA , 70790 

SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA, COLONIA BENITO 

JUAREZ, lon:-95.67878349, lat:15.98316865}}

08-03-2018 30-05-2018 1,135,103.89 1,135,103.89 1,135,103.89 1,135,103.89 1,135,103.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/453/F-

III/01/003/IRCMTC/2018, contratista:GRUPO COSMOCAT Y PROYECTOS 

DEL ISTMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, 

monto:1135103.89, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:600.0}}

{1246356/proyecto_PROCESO, 1246356/proyecto_FIN, 

1246356/proyecto_PROCESO, 1246356/proyecto_INICIO, 

1246356/proyecto_PROCESO, 1246356/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389274 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-16/2018-13198 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:De Independencia 1, 

71550 San José la Garzona, Oax., México, lon:-96.63780212, 

lat:16.67944417}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391456 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 315:San Pedro Mártir Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-61/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71178818, lat:16.74438646}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391456/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391472 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-62/2018 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Álvaro Obregón, La 

Ventosa, Oax., México, lon:-94.94796753, lat:16.55261991}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391472/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011138 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 277442 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 277442 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE 

SAUCES PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 00000 SAN ANTONIO DE LA 

CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE SAUCES Y, CALLE 

SALADO EN L, lon:-96.71170285, lat:17.0244663}}

24-10-2017 24-12-2017 81,724.11 81,724.11 81,724.11 81,724.11 81,724.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/092/2017  

... .. . , contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES VITUKSA S.A DE C.V. , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81724.11, 

importe_modificado:81724.11}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1146218/proyecto_INICIO, 1146218/proyecto_FIN, 

1146218/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393538 Proyecto de inversión 570,661.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570661.51, modificado:570661.51}}

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PÚBLICA DE LA CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO GRIJALVA EN EL 

PARAJE RIO CHIQUITO
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/027/2018 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0}, meta2: {unidad_medida:23, 

meta:13.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:20, direccion:CALLE RIO BALSAS, lon:-

96.779261, lat:17.102866}}
31-08-2018 14-10-2018 570,661.51 570,661.51 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/027/2018, contratista:CONSTRUCTORA  HERMOG S.A DE C.V, 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:570661.51, 

importe_modificado:570661.51}}

{meta1: {avance:2.0}, meta2: 

{avance:13.0}}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108706 Proyecto de inversión 848,932.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848932.72, modificado:848932.72}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero - 115403 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115403 N 0 0 1021 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:852.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN 

SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS PASANDO LAS VIAS DEL 

FERROCARRIL, lon:-95.02789667, lat:17.06467888}}

01-05-2018 31-12-2018 848,932.72 848,932.72 254,598.20 254,598.20 254,598.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-03-035-00-2018, 

contratista:GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:848660.66, 

importe_modificado:848660.66}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247088/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300938059 Proyecto de inversión 5,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

Ampliación De Sistema De Agua Potable - 187067 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 187067 N 0 0 280 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:118.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:AVENIDA TABLA DE 

HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TABLA DE HIDALGO, 

71207 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE 

AVENIDA FERR, lon:-96.78518032, lat:16.84702943}}

14-08-2017 11-11-2017 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MZA/570/FISMDF/PROAGUA/C-IP-011/2017, contratista:CONSTRUCTORA 

SIERRA MADRE OAXAQUEÑA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:5000000.0, 

importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: {avance:118.0}}

{1064312/proyecto_PROCESO, 1064312/proyecto_FIN, 

1064312/proyecto_PROCESO, 1064312/proyecto_FIN, 

1064312/proyecto_INICIO, 1064312/proyecto_FIN, 

1064312/proyecto_INICIO, 1064312/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108697 Proyecto de inversión 850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Del Cad - 115928 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115928 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:611.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

DEL CAD. 0000.00 AL 0116.57 INTERIOR SN PUEBLO EL CHOCOLATE, 

70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE CALLE 5 DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE SE CONSIREDA 

CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD COMUNICA, lon:-95.09019818, 

lat:16.93187026}}

01-05-2018 31-12-2018 850,000.00 849,811.80 254,943.54 254,943.54 254,943.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-03-033-00-2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:849811.8, 

importe_modificado:849811.8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934161 Proyecto de inversión 766,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766000.0, modificado:766000.0}}

Ampliacion De La Ld Cero Mas Setecientos Km Tres F Cuatro H Y Aumento De Una F En Mt Cinco 

Mas Ciento Cuarenta Y Cuatro Para Tener Sistema T - 167557
392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 167557 N 0 0 1092 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:6, direccion:RANCHERIA AGENCIA 

MUNICIPAL SAN SEBASTIAN NOPALERASAN SEBASTIÁN NOPALERA, 

SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL 

SAN SEBAST, lon:-97.77734373, lat:16.9422676}}

15-08-2017 01-11-2017 766,000.00 766,000.00 766,000.00 766,000.00 766,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/113/2017, 

contratista:LOGISTICA CORPORATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:766000.0, importe_modificado:766000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1060414/proyecto_PROCESO, 1060414/proyecto_INICIO, 

1060414/proyecto_FIN, 1060414/proyecto_INICIO, 

1060414/proyecto_PROCESO, 1060414/proyecto_FIN, 

1060414/proyecto_PROCESO, 1060414/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010792 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:238707.07}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Agua Del Espino A La Compañía - 247000 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 247000 N 0 0 1097 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA, SE 

REALIZARAN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL 

ESPINO A LA COMPAÑÍA DE, lon:-96.8024374, lat:16.59096289}}

06-10-2017 01-12-2017 238,707.07 238,707.07 238,707.07 238,707.07 238,707.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-210-W-0-17, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:238707.07, 

importe_modificado:238707.07}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1145872/proyecto_INICIO, 1145872/proyecto_PROCESO, 

1145872/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011129 Proyecto de inversión 703,999.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703999.59, modificado:703757.09}}

Mejoramiento De Camino Rural Tramo Guadalupe De Las Flores A Limites Del Municipio De 

Tezoatlan De Segura Y Luna - 246910
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 246910 N 0 0 231 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN 

ANTONINO MONTE VERDE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DE, lon:-97.73874644, lat:17.53916071}}

26-09-2017 01-12-2017 703,757.09 703,757.09 703,757.09 703,757.09 703,757.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-206-W-0-17, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:703757.09, 

importe_modificado:703757.09}}

{meta1: {avance:4.3}}
{1146209/proyecto_PROCESO, 1146209/proyecto_FIN, 

1146209/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934162 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Construccion De Sistema De Riego Tecnificado En La Localidad De San Juan Tezoatlan - 186683 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 186683 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN JUAN 

TEZOATLAN SINIYUSAN JUAN TEZOATLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

OAXACA ENTRE Y , SAN JUAN TEZOATLAN SINIYU SANTA LUCIA 

MONTEVERD, lon:-97.7098257, lat:16.95524643}}

01-08-2017 01-10-2017 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/04/2017, 

contratista:SAMUEL PABLOSANTIAGO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1060415/proyecto_INICIO, 1060415/proyecto_PROCESO, 

1060415/proyecto_FIN, 1060415/proyecto_PROCESO, 

1060415/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401005572 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:318372.81}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Bernardo Mixtepec Asunción Mixtepec - 228330 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228330 N 0 0 430 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL TRAMO SAN BERNAR, lon:-96.9650299, lat:16.86614627}}

01-09-2017 01-12-2017 318,372.81 318,372.81 318,372.81 318,372.81 318,372.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-124-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:318372.81, 

importe_modificado:318372.81}}

{meta1: {avance:9.35}}
{1140652/proyecto_INICIO, 1140652/proyecto_PROCESO, 

1140652/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108477 Proyecto de inversión 699,850.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699850.72, modificado:699850.72}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez - 113434 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
113434 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:641.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE CALLE BENITO 

JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO ESTANZUELA GRANDE, 71081 ESTANZUELA 

GRANDE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE UBICA EN EL PRIMER 

CUADRO, lon:-97.84812559, lat:16.6571495}}

01-05-2018 31-12-2018 699,850.72 699,829.72 209,948.92 209,948.92 209,948.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-07-025-00-2018, 

contratista:MAOSA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:699829.72, 

importe_modificado:699829.72}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246859/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879458 Proyecto de inversión 2,759,080.50

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379540.25, modificado:1191817.42}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379540.25, modificado:1191817.44}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-1132-2017 N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.28}} 1 {geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:-, lon:-97.530277, 

lat:17.053611}}
16-06-2017 30-06-2018 2,383,634.85 2,383,634.85 2,383,634.85 2,383,634.85 2,383,634.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1538941, contratista:GRUPO, 

DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:2383634.96, 

importe_modificado:2383634.96}}

{meta1: {avance:8.28}}
{988898/proyecto_INICIO, 988898/proyecto_FIN, 

988898/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401005573 Proyecto de inversión 159,999.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159999.41, modificado:159837.35}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Paraje De Arroyo Tejate A Paraje Rio San Bernardo 

Mixtepec - 205182
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 205182 N 0 0 430 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:RANCHERIA ASUNCIÓN 

MIXTEPEC, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL TRAMO PARA, lon:-96.93530673, lat:16.86347674}}

02-08-2017 01-12-2017 159,837.35 159,837.35 159,837.35 159,837.35 159,837.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-082-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:159845.48, 

importe_modificado:159837.35}}

{meta1: {avance:1.42}}
{1140653/proyecto_PROCESO, 1140653/proyecto_FIN, 

1140653/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400037 Proyecto de inversión 1,376,270.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376270.96, modificado:1376270.96}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA, BILINGÜE LAZARO 

CARDENAS, CLAVE: 20DPB0862O.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
26354 N 0 0 604 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:617.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CENTRO, SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA, OAXACA., lon:-97.1815, 

lat:16.1053}}

01-06-2018 01-08-2018 1,376,270.96 1,370,133.68 411,040.10 411,040.10 411,040.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-005-00-2018, 

contratista:NA´SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1370133.68, 

importe_modificado:1370133.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400037/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400039 Proyecto de inversión 450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS., EN LA ESCUELA DE EDUCACION 

INICIAL INDIGENA, CLAVE: 20DIN0653D
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27757 N 0 0 1358 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN AGUSTÍN 

ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO, OAXACA., lon:-98.0152, 

lat:17.6117}}

01-01-1900 01-01-1900 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400040 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA EXTENSIÓN DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BENITO JUÁREZ; CLAVE: 20DCC2104N
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27758 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:699.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:29, direccion:CENTRO, FORTÍN DE 

JUÁREZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, OAXACA., lon:-97.7173, 

lat:16.9311}}

21-06-2018 18-09-2018 1,800,000.00 1,799,839.13 539,951.74 539,951.74 539,951.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-043-00-2018, 

contratista:YURTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1799839.13, 

importe_modificado:1799839.13}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400041 Proyecto de inversión 2,082,905.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082905.65, modificado:2082905.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DPR0330B
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28553 N 0 0 635 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:646.97}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:CENTRO, TEJAS DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA., lon:-96.7684, lat:16.7594}}
09-07-2018 06-09-2018 2,082,905.65 2,079,923.98 623,977.19 623,977.19 623,977.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-070-00-2018, 

contratista:ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA INTEGRAL S.A., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2079923.98, 

importe_modificado:2079923.98}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400041/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400042 Proyecto de inversión 487,540.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487540.67, modificado:487540.67}}

RECONSTRUCCION DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LA 

CORREGIDORA CLAVE 20DPR0409Y
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28545 N 0 0 592 {meta1: {unidad_medida:22, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:CENTRO, SAN VICENTE 

YOGODOY, SAN AGUSTÍN LOXICHA, OAXACA., lon:-96.6173, lat:16.0699}}
07-06-2018 21-07-2018 487,540.67 487,058.27 146,117.48 146,117.48 146,117.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-02-020-00-2018, 

contratista:GRUPO ZIMERN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:487058.27, importe_modificado:487058.27}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400043 Proyecto de inversión 1,949,944.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949944.27, modificado:1949944.27}}

CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

LAZARO CARDENAS CLAVE: 20DPB2282V
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28538 N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:759.86}} 1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:16, direccion:CENTRO, EL LIMÓN 

REAL, SAN PEDRO JICAYÁN, OAXACA., lon:-98.0572, lat:16.4986}}
21-06-2018 18-09-2018 1,949,944.27 1,949,838.62 584,951.59 584,951.59 584,951.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-041-00-2018, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDISTON S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1949838.62, importe_modificado:1949838.62}}

{meta1: {avance:227.96}} {1400043/proyecto_INICIO, 1400043/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400051 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

INDIGENA DIEGO RIVERA, CLAVE: 20DPB2202T, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VILLA ALTA.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28560 N 0 0 380 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:511.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN ANDRÉS 

CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, OAXACA., lon:-

97.681, lat:16.8884}}

09-07-2018 06-09-2018 1,500,000.00 1,499,795.71 827,739.74 827,739.74 827,739.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-077-00-2018, 

contratista:ING. OMAR RUIZ SANTIAGO, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1499795.71, 

importe_modificado:1499795.71}}

{meta1: {avance:183.96}} {1400051/proyecto_INICIO, 1400051/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400052 Proyecto de inversión 1,720,339.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720339.0, modificado:1720339.0}}

CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES  DE LA ESCUELA PRIMARIA 

VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: 20DPB2141W (1ª. ETAPA)
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27760 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:539.37}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:14, direccion:CENTRO, PIEDRA LIZA, 

SANTIAGO AMOLTEPEC, OAXACA., lon:-97.5097, lat:16.6465}}
12-07-2018 09-09-2018 1,720,339.00 1,720,116.60 994,540.46 994,540.46 994,540.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-091-00-2018, 

contratista:3+3 ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1720116.6, 

importe_modificado:1720116.6}}

{meta1: {avance:215.75}} {1400052/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400053 Proyecto de inversión 1,949,975.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949975.5, modificado:1949975.5}}

CONSTRUCCION Y TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

INDIGENA JUAN ESCUTIA CLAVE: 20DPB0087E
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27754 N 0 0 707 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:757.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:466, localidad:4, direccion:CENTRO, EL CARASOL, 

SANTIAGO IXTAYUTLA, OAXACA., lon:-97.7806, lat:16.5143}}
16-07-2018 13-11-2018 1,949,975.50 1,949,673.57 584,902.07 584,902.07 584,902.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-092-00-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA BIDXICHI S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1949673.57, importe_modificado:1949673.57}}

{meta1: {avance:325.55}} {1400053/proyecto_PROCESO, 1400053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400055 Proyecto de inversión 1,956,184.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956184.76, modificado:1956184.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y AMPLIACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, EN LA ESCUELA 

PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CLAVE: 20DPB1304J
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28657 N 0 0 415 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:662.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:72, direccion:CENTRO, LLANO 

VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, OAXACA., lon:-97.5258, 

lat:16.439}}

16-07-2018 13-10-2018 1,956,184.76 1,955,983.68 586,795.10 586,795.10 586,795.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-095-00-2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES YOGANA S.A DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1955983.68, 

importe_modificado:1955983.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400056 Proyecto de inversión 1,916,947.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916947.66, modificado:1916947.66}}

CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA  PRIMARIA GENERAL 

EMILIANO ZAPATA  CLAVE:20DPR1985F
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28568 N 0 0 1955 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:674.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CENTRO, VILLA DE 

TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR 

OCAMPO, OAXACA., lon:-97.6085, lat:16.1299}}

16-07-2018 13-10-2018 1,916,947.66 1,916,443.97 574,933.19 574,933.19 574,933.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-094-00-2018, 

contratista:ARQ. FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1916443.97, 

importe_modificado:1916443.97}}

{meta1: {avance:222.59}} {1400056/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400057 Proyecto de inversión 983,010.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983010.4, modificado:983010.4}}

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JAIME 

NUNÓ CLAVE 20DPR3049X
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27755 N 0 0 12943 {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CENTRO, RÍO GRANDE 

O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 

OAXACA., lon:-97.4378, lat:16.0137}}

02-07-2018 15-08-2018 0.00 983,000.12 294,900.04 294,900.04 294,900.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-067-00-2018, 

contratista:ARQ. FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:983000.12, 

importe_modificado:983000.12}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400057/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400059 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 

CLAVE: 20DPR3432T
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28699 N 0 0 67086 {meta1: {unidad_medida:15, meta:232.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA., lon:-96.7344, 

lat:17.0273}}

07-09-2018 05-11-2018 2,000,000.00 1,980,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-138-00-2018, 

contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1980000.0, 

importe_modificado:1980000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400060 Proyecto de inversión 280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. MAT. RODOLFO MORALES 

CLAVE 20DPR3568G
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28700 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:618.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CENTRO, PRIMERA 

SECCIÓN EL PORTILLO, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA., lon:-96.6937, 

lat:17.0365}}

09-08-2018 06-09-2018 280,000.00 279,784.16 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-142-00-2018, 

contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:279784.16, 

importe_modificado:279784.16}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400060/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400061 Proyecto de inversión 1,499,874.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499874.14, modificado:1499874.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

SEBASTIAN ORTIZ, CLAVE. 20DPR2106R
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27753 N 0 0 6289 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:530.85}} 1 {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN LUCAS 

OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN, OAXACA., lon:-96.3978, lat:18.0575}}
28-09-2018 26-11-2018 1,499,874.14 1,499,291.16 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-185-00-2018, 

contratista:URBANIZACION Y EDIFICACIONES LUMIA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1499291.16, 

importe_modificado:1499291.16}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400064 Proyecto de inversión 404,610.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404610.68, modificado:404610.68}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION SECUNDARIA 

CON CLAVE 20KTV0440Q
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28564 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:22, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTO 

DOMINGO TONALTEPEC, SANTO DOMINGO TONALTEPEC, OAXACA., lon:-

97.3601, lat:17.6109}}

01-01-1900 01-01-1900 254,904.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400065 Proyecto de inversión 1,824,998.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824998.3, modificado:1824998.3}}

CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE 

MARIA MORELOS, CLAVE 20DPR0676U
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28559 N 0 0 1090 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:667.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:13, direccion:CENTRO, SAN 

ANTONIO OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC, OAXACA., lon:-98.1654, 

lat:16.6479}}

01-01-1900 01-01-1900 1,058,499.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400068 Proyecto de inversión 1,854,908.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854908.98, modificado:1854908.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE 

CUAUTÉMOC, CON CLAVE: 20DPB1999H
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28761 N 0 0 101810 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:678.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-

96.1185, lat:18.0812}}

01-01-1900 01-01-1900 1,298,436.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400068/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400069 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE: 20DPR3101C.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28757 N 0 0 15016 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:550.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CENTRO, OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA., lon:-96.6751, lat:16.7916}}
09-08-2018 06-09-2018 1,400,000.00 1,999,623.53 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-144-00-2018, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1999623.53, 

importe_modificado:1999623.53}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400075 Proyecto de inversión 1,854,908.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854908.98, modificado:1854908.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN 

ALDAMA , CON CLAVE: 20DPR1811P
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28768 N 0 0 746 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:678.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CENTRO, MATA DE 

CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-96.1164, 

lat:18.0326}}

01-01-1900 01-01-1900 1,854,908.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400076 Proyecto de inversión 2,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2550000.0}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, 

CLAVE: 20DTV1534B, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28566 N 0 0 31485 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:744.75}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CENTRO, LOMA BONITA, 

LOMA BONITA, OAXACA., lon:-95.88, lat:18.1099}}
01-01-1900 01-01-1900 2,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400077 Proyecto de inversión 2,570,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570000.0, modificado:2570000.0}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS 

BRAVO, CLAVE: 20DPR0200I
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28565 N 0 0 538 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:744.75}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CENTRO, MIXTÁN, 

LOMA BONITA, OAXACA., lon:-95.8608, lat:17.9117}}
01-01-1900 01-01-1900 2,570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400077/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX180301400078 Proyecto de inversión 1,376,271.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376271.19, modificado:1376271.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPB0445B
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28515 N 0 0 231 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:CENTRO, LÁZARO 

CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC, OAXACA., lon:-97.7629, 

lat:17.0875}}

14-09-2018 12-11-2018 922,101.70 1,376,161.93 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-168-00-2018, 

contratista:GAEL EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1376161.93, 

importe_modificado:1376161.93}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401009446 Proyecto de inversión 90,334.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90334.07, modificado:90334.07}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Dominguillo - 244084 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244084 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68603 SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA, SN INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO 

DOMINGUILLO SAN JUAN BAUTISTA, lon:-96.91523856, 

lat:17.64988517}}

15-09-2017 31-12-2017 90,319.36 90,319.36 90,319.36 90,319.36 90,319.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2017,, 

contratista:NUEVE 21 S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:90319.36, importe_modificado:90319.36}}

{meta1: {avance:264.0}}
{1144526/proyecto_FIN, 1144526/proyecto_INICIO, 

1144526/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011436 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Amatlán - 265718 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265718 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES 

INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL DO, lon:-96.40506213, lat:16.31789826}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017.... ., 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146516/proyecto_PROCESO, 1146516/proyecto_FIN, 

1146516/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009661 Proyecto de inversión 120,580.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120580.0, modificado:120580.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Xoxocotlan - 292751 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292751 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:BOULEVARD SIMBOLOS 

PATRIOS 102 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE LAZARO , lon:-96.76200908, lat:16.99803623}}

25-10-2017 31-12-2017 120,424.24 120,424.24 120,424.24 120,424.24 120,424.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017                             

, contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:120424.24, 

importe_modificado:120424.24}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1144741/proyecto_INICIO, 1144741/proyecto_FIN, 

1144741/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009664 Proyecto de inversión 217,036.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217036.55, modificado:217036.55}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Xoxocotlán - 244401 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 244401 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS 

109 INTERIOR SN COLONIA REFORMA AGRARIA, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO VILLA , lon:-96.72363214, lat:17.04222127}}

12-09-2017 31-12-2017 216,293.83 216,293.83 216,293.83 216,293.83 216,293.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2017, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:216293.83, 

importe_modificado:216293.83}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1144744/proyecto_PROCESO, 1144744/proyecto_INICIO, 

1144744/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009801 Proyecto de inversión 236,508.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236508.62, modificado:236508.62}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Acatepec - 293663 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293663 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ 

ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y 

CAMINO TEOTITLAN FLO, lon:-96.8749867, lat:18.16312891}}

09-10-2017 31-12-2017 236,483.21 236,483.21 236,483.21 236,483.21 236,483.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2017                                

, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:236483.21, 

importe_modificado:236483.21}}

{meta1: {avance:600.0}}
{1144881/proyecto_INICIO, 1144881/proyecto_FIN, 

1144881/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009819 Proyecto de inversión 991,810.34 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991810.34, modificado:991810.34}}

Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 

244097
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 244097 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:2, direccion:CALLE ITURBIDE 

INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA DE JUÁREZ, 71195 BUENAVISTA DE 

JUÁREZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS 

AL DOMICIL, lon:-97.61109578, lat:16.72481721}}

12-09-2017 31-12-2017 988,956.00 988,956.00 988,956.00 988,956.00 988,956.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2017 , 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:988956.0, 

importe_modificado:988956.0}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1144899/proyecto_FIN, 1144899/proyecto_PROCESO, 

1144899/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009867 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Vieja - 261605 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO, 

00000 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

97.02209414, lat:16.61557379}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017,, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144947/proyecto_FIN, 1144947/proyecto_PROCESO, 

1144947/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009963 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Carmen - 260263 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260263 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:CALLE EDUARDO 

VASCONCELOS 105 INTERIOR SN PUEBLO, 00000 EL CARMEN, SANTA INÉS 

DEL MONTE OAXACA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y,, lon:-96.81879062, 

lat:16.9169571}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                                    

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1145043/proyecto_INICIO, 1145043/proyecto_FIN, 

1145043/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009968 Proyecto de inversión 473,017.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473017.0, modificado:473017.0}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Lobera - 296175 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296175 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:CALLE LA LOBERA 

INTERIOR SN PUEBLO LA LOBERA, 71337 LA LOBERA, SANTA INÉS DEL 

MONTE OAXACA, NO EXISTES CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.82996943, lat:16.94488982}}

30-10-2017 30-12-2017 472,964.38 472,964.38 472,964.38 472,964.38 472,964.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/108/2017                                          

, contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:472964.38, 

importe_modificado:472964.38}}

{meta1: {avance:1200.0}}
{1145048/proyecto_INICIO, 1145048/proyecto_FIN, 

1145048/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009969 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lobera - 249991 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249991 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

LOBERA, 71337 LA LOBERA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA, NO 

EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.83207228, lat:16.94694242}}

04-10-2017 01-12-2017 94,343.21 94,343.21 94,343.21 94,343.21 94,343.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/058/2017                                              

, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V. , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:94343.21, importe_modificado:94343.21}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1145049/proyecto_FIN, 1145049/proyecto_INICIO, 

1145049/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012071 Proyecto de inversión 82,128.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82128.0, modificado:82128.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tonaltepec - 296360 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296360 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:CALLE INDE INTERIOR 

SN PUEBLO SANTO DOMINGO TONALTEPEC, 69536 SANTO DOMINGO 

TONALTEPEC, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA, AL ESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIP, lon:-97.35651471, lat:17.61029941}}

13-10-2017 31-12-2017 81,991.58 81,991.58 81,991.58 81,991.58 81,991.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2017, 

contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81991.58, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147151/proyecto_FIN, 1147151/proyecto_PROCESO, 

1147151/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012134 Proyecto de inversión 189,206.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.8, modificado:189206.8}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuyuche - 261504 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261504 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:5, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA COYUCHE, 71708 CUYUCHE, SANTIAGO JAMILTEPEC 

OAXACA, CUYUCHE SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-97.76315356, 

lat:16.05674712}}

13-10-2017 31-12-2017 187,632.17 187,632.17 187,632.17 187,632.17 187,632.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2017                      

, contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:187632.17, 

importe_modificado:187632.17}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1147214/proyecto_PROCESO, 1147214/proyecto_FIN, 

1147214/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012139 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Laollaga - 249987 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249987 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO 

LAOLLAGA OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ANEXAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-95.21296425, lat:16.58795464}}

04-10-2017 31-12-2017 94,343.21 94,343.21 94,343.21 94,343.21 94,343.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/058/2017., 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V. , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:94343.21, importe_modificado:94343.21}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147219/proyecto_FIN, 1147219/proyecto_INICIO, 

1147219/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012146 Proyecto de inversión 274,350.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274350.0, modificado:274350.0}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Laxopa - 293533 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293533 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 22 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, 

SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 

INDEPEDENCI, lon:-96.31351752, lat:17.2216874}}

09-10-2017 31-12-2017 274,320.54 274,320.54 274,320.54 274,320.54 274,320.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/043/2017             

, contratista:NIZA BEEU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:274320.54, importe_modificado:274320.54}}

{meta1: {avance:29.0}}
{1147226/proyecto_INICIO, 1147226/proyecto_FIN, 

1147226/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012358 Proyecto de inversión 246,365.69 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246365.69, modificado:246365.69}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Collantes - 238305 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 238305 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:CALLE ABASOLO 16 

INTERIOR SN RANCHERIA, 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PUERTO MINIZO Y CALLE VICENTE 

GUERRERO,, lon:-97.9712989, lat:16.1857394}}

20-09-2017 31-12-2017 239,476.90 239,476.90 239,476.90 239,476.90 239,476.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2017                

, contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239476.9, 

importe_modificado:239476.9}}

{meta1: {avance:720.0}}
{1147438/proyecto_INICIO, 1147438/proyecto_PROCESO, 

1147438/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401017042 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Trujano - 288876 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 288876 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO VALERIO TRUJANO, 00000 VALERIO 

TRUJANO, VALERIO TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y, 

CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-96.97774276, lat:17.7733138}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2017 . 

. . ... , contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, 

convocante:CEV821016DC0, monto:94593.29, 

importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:240.0}}

{1152122/proyecto_PROCESO, 1152122/proyecto_FIN, 

1152122/proyecto_INICIO, 1152122/proyecto_PROCESO, 

1152122/proyecto_FIN, 1152122/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107871 Proyecto de inversión 450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez - 132421 418:Santa María Jalapa del Marqués Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA 

DEL MARQUES
132421 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO 

SUAREZ BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA 

MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS 

OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA 2 DE MAYO, 

AVENIDA 5 DE MAYO SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA 2 DE MAY, lon:-

95.44356198, lat:16.43486065}}

19-05-2018 19-07-2018 450,000.00 450,000.00 156,488.86 156,488.86 156,488.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

22/MSMJM/418/FISMDF/004/2018, contratista:BEDXE NEZA 

HABILITADORA CONSTRUCTORA S. A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:450000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:33.6}} {1246253/proyecto_INICIO, 1246253/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012356 Proyecto de inversión 164,243.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164243.79, modificado:164243.79}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Esperanza - 238318 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 238318 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71600 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-97.98022278, lat:16.21428402}}

20-09-2017 31-12-2017 159,651.26 159,651.26 159,651.26 159,651.26 159,651.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2017                   

, contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:159651.26, 

importe_modificado:159651.26}}

{meta1: {avance:480.0}}
{1147436/proyecto_FIN, 1147436/proyecto_PROCESO, 

1147436/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012290 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Textitlan - 250800 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250800 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CALLE CRISTÓBAL 

COLÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO 

TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC 

Y CALLE VICENT, lon:-97.25926217, lat:16.69239945}}

18-09-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                               

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147370/proyecto_INICIO, 1147370/proyecto_FIN, 

1147370/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061166 Proyecto de inversión 2,942,172.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942172.06, modificado:2942172.06}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 9551 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 9551 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5687.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA - LLANO PARAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 

000 RANCHERIA LLANO PARAJE, 70920 LLANO PARAJE, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXAC, lon:-96.63461085, lat:15.98902272}}

26-02-2018 26-05-2018 2,924,172.06 2,942,172.06 2,187,973.22 2,187,973.22 2,187,973.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/003/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A DE C.V, convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2942172.06, 

importe_modificado:2942172.06}}

{meta1: {avance:5000.0}}
{1198077/proyecto_INICIO, 1198077/proyecto_PROCESO, 

1198077/proyecto_INICIO, 1198077/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107286 Proyecto de inversión 2,153,126.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153126.63, modificado:2153126.63}}
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 111567 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 111567 N 0 0 938 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LA 

SOLEDAD - BUENAVISTA LOXICHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 

000 PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, CALLE PRINCIPAL DE BUENAVISTA LOXICHA 

EL TRAMO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ES LA CALLE CONTI, lon:-

96.55185995, lat:15.95075372}}

05-06-2018 04-07-2018 2,153,126.63 2,153,126.63 2,153,126.63 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/024/2018, 

contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2153126.63, 

importe_modificado:2153126.63}}

{meta1: {avance:1200.0}}
{1245668/proyecto_INICIO, 1245668/proyecto_PROCESO, 

1245668/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107287 Proyecto de inversión 4,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650000.0, modificado:4650000.0}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Cerro Cantor - 70587 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70587 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

JOSE LA UNION - CERRO CANTOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 

000 RANCHERIA CERRO CANTOR, 70924 CERRO CANTOR, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y 

ASENTAMIENTOS DE CERRO CANTOR LOXICHA, lon:-96.63179412, 

lat:15.93337751}}

19-04-2018 17-06-2018 4,650,000.00 4,650,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/022/2018, 

contratista:GRUPO CONTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:4650000.0, importe_modificado:4650000.0}}

{meta1: {avance:20.0}} {1245669/proyecto_INICIO, 1245669/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107065 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Recibimiento - 135496 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135496 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL AL 

PUEBLO PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 RECIBIMIENTO, SANTA 

MARÍA PEÑOLES OAXACA, A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD CALLES 

SIN NOMBRE, lon:-96.94530424, lat:17.09815916}}

01-04-2018 31-07-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:8.0}} {1245447/proyecto_PROCESO, 1245447/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108445 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 134430 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134430 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE 

INTERIOR SN EJIDO LA GUADALUPE, 71566 GUADALUPE, LA PE OAXACA 

ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA AL 

SURESTE DEL CENTRO DE SALUD., lon:-96.77521256, lat:16.60657606}}

01-04-2018 31-07-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1246827/proyecto_INICIO, 1246827/proyecto_FIN, 

1246827/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288911 Proyecto de inversión 4,260,337.48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:1278101.24, modificado:1278101.24}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2982236.24, modificado:2982236.24}}

AMPLIACION DE CAMINO PUTLA PINOTEPA NACIONAL LA GUADALUPE TRAMO DEL KM CERO AL 

CUATRO Y SUBTRAMO DEL CERO AL UNO MAS SESENTA - 261005
300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 261005 N 0 0 654 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

GUADALUPE, 71070LA GUADALUPE, SAN PEDRO AMUZGOS 

OAXACAENTREY,SE REALIZARAN TRABAJOS DE AMPLIACION DE CAMINO 

E.C.PUTLA - PINOTEPA NACIONAL - LA GUADALUPE TRAMO DEL KM. 0000 

AL KM. 4+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM. 0+000 AL K, lon:-

98.0772333, lat:16.67616325}}

01-07-2018 31-12-2018 4,257,784.11 4,257,784.11 1,406,575.05 1,406,575.05 1,406,575.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-AM-061-W-0-18, 

contratista:C. ARQ. EDGAR ROJAS SOLANO, convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4257784.11, 

importe_modificado:4257784.11}}

{meta1: {avance:0.48}} {1288911/proyecto_PROCESO, 1288911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288924 Proyecto de inversión 106,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEPONAPA - 261114 425:Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261114 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.72690543, lat:17.83625659}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288938 Proyecto de inversión 211,077.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211077.6, modificado:211077.6}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN FRANCISCO IXPANTEPEC - 261301
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261301 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:RANCHERIA SAN 

FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACAENTREY,AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

AL SUROESTE DE LA IGLESIA., lon:-97.24589966, lat:16.28445082}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288938/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288957 Proyecto de inversión 604,241.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604241.4, modificado:604241.4}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES  FOTOVOLTAICA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LACHIGUIRI - 261649
470:Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261649 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:21, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706SANTIAGO 

LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACAENTRE CALLE CENTENARIO 

Y CALLE PRINCIPAL,5 DE MAYO ESQUINA CARRANZA, lon:-95.5333584, 

lat:16.68539877}}

01-06-2018 30-09-2018 604,241.40 588,722.74 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2018, 

contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA  S.R.L. DE  C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:588722.74, 

importe_modificado:588722.74}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288976 Proyecto de inversión 9,119.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9119.83, modificado:9119.83}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA DEL VALLE - 

262265
356:Santa Ana del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 262265 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO 

MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428SANTA 

ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACAENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO SOBRE 

CALLE MATAMOROS A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

96.47252208, lat:16.99241615}}

01-06-2018 31-12-2018 9,119.83 9,099.50 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:510162.42, 

importe_modificado:510162.42}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289019 Proyecto de inversión 144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MATEO TEPANTEPEC - 263126
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 263126 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:EJIDO SAN MATEO 

TEPANTEPEC, 68266SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACAENTREY,AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL NORTE DE LA 

IGLESIA, AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD., lon:-97.03422523, 

lat:17.00453406}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289019/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289067 Proyecto de inversión 106,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑA VERDE - 

264594
425:Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 264594 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000PEÑA VERDE, SANTA MARÍA PÁPALO 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.7449322, lat:17.84650689}}

01-07-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289090 Proyecto de inversión 360,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY 

- 265229
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265229 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:PUEBLO EL MAMEY, 

71800EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTREY,AL NORTE DE 

ESCUELA AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD Y AL NORTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL., lon:-97.49452179, lat:16.17112849}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289090/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289124 Proyecto de inversión 432,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY 

TEPANTEPEC - 266102
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 266102 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:19, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:PUEBLO EL MAMEY 

TEPANTEPEC, 68266EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACAENTREY,AL SUROESTE DE SAN MATEO TEPANTEPEC., lon:-

97.04102524, lat:16.99685723}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289124/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010304 Proyecto de inversión 269,549.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269549.47, modificado:269549.47}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Macedonio Alcalá Agencia San Martín Mexicapam 

- 311068
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 311068 N 0 0 167 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA MACEDONIO 

ALCALA COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE 

ARTICULO 2, lon:-96.75063111, lat:17.06707139}}

01-12-2017 01-12-2017 269,549.47 269,549.47 269,549.47 269,549.47 269,549.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII202/2017, 

contratista:SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:269549.47, 

importe_modificado:269549.47}}

{meta1: {avance:176.0}}
{1145384/proyecto_INICIO, 1145384/proyecto_FIN, 

1145384/proyecto_PROCESO, 1145384/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301310476 Proyecto de inversión 937,632.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937632.58, modificado:937632.58}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA LA NATA - 188783 283:San Miguel Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC 188783 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:21, meta:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000NATA, 

SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACAENTREY,OBRA REALIZADA EN LA 

LOCALIDAD DE LA NATA, lon:-97.31144056, lat:17.78128169}}

30-05-2018 28-07-2018 937,362.58 937,362.58 937,362.58 937,362.58 937,362.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSMT/FIMSDF/283/001/2018, contratista:DEYSI 

ORTIZ MENDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:937632.58, 

importe_modificado:937632.58}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1310476/proyecto_PROCESO, 1310476/proyecto_FIN, 

1310476/proyecto_INICIO, 1310476/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301317701 Proyecto de inversión 678,702.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339351.36, modificado:339351.36}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339351.36, modificado:339351.36}}

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE TORRES Y CALLE LIMONARIAS 

EN LA COLONIA LA ROSALIA - 221542
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 221542 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:286.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS 

COLONIA LA ROSALÍA, 68340SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE TORRES Y CALLE 

LIMONARIAS,CALLE AMAPOLAS ENTRE TORRES Y GIRASOLES COL. 

ROSALIA EN INMEDIACIONES DEL CDC LA LORENA, lon:-96.15017707, 

lat:18.08261339}}

30-07-2018 06-08-2018 678,702.72 678,702.72 507,022.49 505,559.77 505,559.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-R15-DDS-

005/2018, contratista:INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA AJAYA S. DE R.L. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:678702.72, importe_modificado:678702.72}}

{meta1: {avance:201.58}}
{1317701/proyecto_PROCESO, 1317701/proyecto_INICIO, 

1317701/proyecto_PROCESO, 1317701/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322624 Proyecto de inversión 673,069.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673069.84, modificado:673069.84}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TERCERA PRIVADA DE OJITO DE AGUA CASCO DE LA 

AGENCIA AGENCIA DONAJI - 240305
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 240305 N 0 0 215 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA 

PRIVADA DE OJITO DE AGUA COLONIA CASCO DE LA AGENCIA DONAJI, 

68020OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRECALLE 

OJITO DE AGUA Y CALLE HIDALGO, CALLE OJITO DE AGUA 

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE OJITO , 

lon:-96.6985047, lat:17.10851076}}

28-08-2018 26-10-2018 673,069.84 673,069.84 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 125/2018, 

contratista:Constructora y Arrendadora de Maquinaria Senfer, S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:673069.84, importe_modificado:673069.84}}

{meta1: {avance:0.3}} {1322624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322641 Proyecto de inversión 333,928.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333928.97, modificado:333928.97}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CERRADA DE CUARTA PRIVADA DE PROLONGACION DE 

NARCISO MENDOZA CASCO DE LA AGENCIA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN - 240364
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 240364 N 0 0 162 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA CUARTA 

PRIVADA DE PROLONGACION DE NARCISO MENDOZA COLONIA SAN LUIS 

BELTRAN, 68023OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTREPROLONGACION NARCISO MENDOZA Y CALLE NIÑOS 

HEROES,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA DE CUARTA 

PRIVADA, lon:-96.69362202, lat:17.10051421}}

28-08-2018 26-10-2018 333,928.97 333,928.97 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 126/2018, 

contratista:Constructora y Arrendadora de Maquinaria Senfer, S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:333928.97, importe_modificado:333928.97}}

{meta1: {avance:0.08}} {1322641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322688 Proyecto de inversión 1,383,670.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383670.01, modificado:1383670.01}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LIBRAMIENTO SEGUNDA ETAPA PARAJE LA CADILLERA 

AGENCIA SAN LUIS BELTRAN - 240658
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 240658 N 0 0 810 {meta1: {unidad_medida:21, meta:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO 

PARAJE LA CADILLERA, 68023OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRECALLE LIBRAMIENTO Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE 

LIBRAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LIBRAMIENTO 

SEGUNDA ETAPA PARAJE LA CADILLERA, AGENCIA SAN LUIS, lon:-

96.69178338, lat:17.09941522}}

28-08-2018 26-10-2018 1,383,670.01 1,383,670.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 128/2018, 

contratista:Constructora y Arrendadora de Maquinaria Senfer, S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:1383670.01, importe_modificado:1383670.01}}

{meta1: {avance:0.36}} {1322688/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322725 Proyecto de inversión 315,902.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315902.56, modificado:315902.56}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS CERRITOS  PARAJE LOS CERRITOS AGENCIA 

SAN LUIS BELTRAN - 240898
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 240898 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LOS CERRITOS 

PARAJE LOS CERRITOS, 68023OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTREPROLONGACION NARCISO MENDOZA Y CALLE LOS 

CERRITOS, CALLE CAMINO REAL CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

CALLE LOS CERRITOS  PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA S, lon:-

96.69200174, lat:17.09677532}}

28-08-2018 26-10-2018 315,902.56 315,902.56 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 129/2018, 

contratista:Constructora y Arrendadora de Maquinaria Senfer, S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:315902.56, importe_modificado:315902.56}}

{meta1: {avance:0.05}} {1322725/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322732 Proyecto de inversión 724,248.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724248.45, modificado:724248.45}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLES SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CRUZ CALLE SIN 

NOMBRE PLAYA DEL AMOR Y PUERTO ANGEL PARAJE EL ZOMPANTLE A - 240929
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 240929 N 0 0 324 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA 

PRIVADA DE SANTA CRUZ PARAJE EL ZOMPLANTLE, 68023OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRECALLE SANTA CRUZ Y, CALLE 

PLAYA DEL AMOR CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES 

SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CRUZ , PLAYA DEL AMOR Y PUER, lon:-

96.69282249, lat:17.09640487}}

28-08-2018 26-10-2018 724,248.45 724,248.45 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 130/2018, 

contratista:Constructora y Arrendadora de Maquinaria Senfer, S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:724248.45, importe_modificado:724248.45}}

{meta1: {avance:0.0}} {1322732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327467 Proyecto de inversión 365,624.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365624.36, modificado:365624.36}}
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 262998 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 262998 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68434NUEVO 

PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACAENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DIVERSAS VIVIENDAS 

DE LA LOCALIDAD E NUEVO PESCADITO DE MALZAGA LA BRE, lon:-

96.38088459, lat:18.3521882}}

06-08-2018 08-09-2018 360,321.41 365,624.36 360,321.41 360,321.41 360,321.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1300.0}} {1327467/proyecto_PROCESO, 1327467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331680 Proyecto de inversión 942,325.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942325.0, modificado:942325.0}}
CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES  SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 275360 298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 275360 N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:17, meta:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO XAAGA, 70430UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN 

PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 

COLON, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE UNION ZAPATA EN LAS , lon:-

96.41494071, lat:16.91893561}}

27-07-2018 24-09-2018 942,325.00 942,325.00 942,325.00 677,259.61 677,259.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

77/2018, contratista:GNP CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:942325.0, importe_modificado:942325.0}}

{meta1: {avance:23.72}} {1331680/proyecto_INICIO, 1331680/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386599 Proyecto de inversión 5,775,301.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5775301.95, modificado:5775301.95}}

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS 

REYES-CERO DE ORO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZACION 

DEL KM 6+560 AL KM 7+700.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/CAPUFE/2123/2018 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.14}} 2

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:Tuxtepec - Oaxaca 

710, Santa Cruz, 68330 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.1365509, lat:18.07667348}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:273, 

direccion:Oaxaca - Tuxtepec 320, La Piragua, 68380 San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.13698006, lat:18.08393522}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010754 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Camalote - 299250 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 299250 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:CALLE TUXTEPEC- SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ PUEBLO ARROYO CAMALOTE, 68470 ARROYO 

CAMALOTE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA, PUNTO AL COSTADO DE LA 

CARRETERA TU, lon:-96.39894193, lat:18.08775213}}

25-10-2017 31-12-2017 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0001-1/2017, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA		, monto:51948.04, importe_modificado:51948.04}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1145834/proyecto_INICIO, 1145834/proyecto_FIN, 

1145834/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301336242 Proyecto de inversión 1,077,440.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077440.0, modificado:1077440.0}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TRES - 285101 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 285101 N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1464.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:CALLE TRES PUEBLO 

COSOLAPA CARACOL, 68430COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACAENTREY,SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA 

CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL, lon:-96.3863276, 

lat:18.27052116}}

03-09-2018 11-11-2018 822,616.35 1,077,440.00 822,616.35 822,616.35 822,616.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:600.0}} {1336242/proyecto_PROCESO, 1336242/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301289233 Proyecto de inversión 648,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:648000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA 

CALIENTE TEPANTEPEC - 269080
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269080 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:19, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:PUEBLO TIERRA 

CALIENTE TEPANTEPEC, 68267TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, SANTA 

MARÍA PEÑOLES OAXACAENTREY,AL NOROESTE DE SAN MATEO 

TEPANTEPEC., lon:-97.04640096, lat:17.00866844}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289234 Proyecto de inversión 720,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TATALTEPEC DE VALDES - 269087
543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269087 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:EJIDO TATALTEPEC DE 

VALDES, 71850TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS 

OAXACAENTRE CALLE XICOTENCATL Y,AL SUROESTE DE LA IGLESIA AL 

SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-97.54662799, 

lat:16.30334836}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289236 Proyecto de inversión 584,076.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584076.32, modificado:584076.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROLLO 

ESPUMA - 269121
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269121 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:19, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:PUEBLO ARROYO 

ESPUMA, 68460ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,AL SUR DE IGLESIA AL SUR DE CENTRO DE SALUD., lon:-

96.55257854, lat:18.05223297}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289236/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289237 Proyecto de inversión 210,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ - 269130
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269130 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:BARRIO CHICO, 

68460SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTRE CALLE DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y CALLE CENTRO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ,AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL AL NORTE DE 

IGLESIA., lon:-96.53642704, lat:18.07026926}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289237/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289242 Proyecto de inversión 261,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANDRES CHICAHUAXTLA - 269163
73:Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269163 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:19, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRES CHICAHUAXTLA, 

71000SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACAENTREY,A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

97.83739011, lat:17.15790858}}

01-07-2018 31-12-2018 261,000.00 257,983.11 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2018, 

contratista:PAFRER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2407842.4, 

importe_modificado:2407842.4}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289242/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289243 Proyecto de inversión 435,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ISIDRO MORELOS - 269170
73:Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269170 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:CALLE ZAPATA 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE MORELOS, 71016SAN ISIDRO 

DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACAENTREY,POR LA 

ESCUELA PRIMARIA BILIGUE, lon:-97.86498802, lat:17.18962154}}

01-07-2018 31-12-2018 429,971.85 429,971.85 128,991.56 128,991.56 128,991.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2018, 

contratista:PAFRER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2407842.4, 

importe_modificado:2407842.4}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289243/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289245 Proyecto de inversión 522,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN - 269181
73:Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269181 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:19, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, 

71000GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACAENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA, lon:-97.86307259, 

lat:17.02095413}}

01-07-2018 31-12-2018 522,000.00 515,966.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2018, 

contratista:PAFRER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2407842.4, 

importe_modificado:2407842.4}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289245/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289248 Proyecto de inversión 127,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127200.0, modificado:127200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILAPAM DE 

GUERRERO - 269192
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269192 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE 

INTERIOR SN COLONIA RANCHO QUEMADO, 00000CUILÁPAM DE 

GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACAENTREY,NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.79670448, 

lat:17.00808166}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289248/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289249 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARIA HUATULCO - 269199
413:Santa María Huatulco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269199 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 

2INTERIOR SN BARRIO LA POZA, 70980SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA 

MARÍA HUATULCO OAXACAENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BRENA 

TORRES, AVENIDA BENITO JUAREZ PARTE TRASERA DE LA CANCHA DE LA 

POZA, lon:-96.32259759, lat:15.83705113}}

01-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289249/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289250 Proyecto de inversión 127,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127200.0, modificado:127200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO DE LODO - 

269206
41:Huautla de Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269206 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000LLANO DE LODO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.85186622, lat:18.11676152}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289250/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289251 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

LUCIA DEL CAMINO - 269210
390:Santa Lucía del Camino Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269210 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES 

305INTERIOR SN COLONIA SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACAENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE 13 DE DICIEMBRE, PRIVADA SEGUNDA 

PRIVADA DE PROL. DE HIDALGO A 2 CUADRAS DE CALLE CALICANTO, lon:-

96.69897139, lat:17.05797326}}

01-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289251/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289255 Proyecto de inversión 137,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137800.0, modificado:137800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

EVANGELISTA ANALCO - 269271
196:San Juan Evangelista Analco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269271 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 00000SAN JUAN 

EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACAENTRE 

CALLE HIDALGO Y,AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-96.53563082, 

lat:17.40421734}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289257 Proyecto de inversión 148,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148400.0, modificado:148400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

ATZOMPA - 269295
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269295 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO 

INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA, 00000SANTA MARÍA ATZOMPA, 

SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACAENTRE CALLE NOGALES Y CALLE 

MONTERREY, CALLE ORIZABA A UNA CUADRA DEL PANTEON, lon:-

96.76751247, lat:17.07575856}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289257/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289258 Proyecto de inversión 159,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:159000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 269304 69:La Pe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269304 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 00000LA PE, LA PE OAXACAENTREY,NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.80368938, lat:16.63033389}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289259 Proyecto de inversión 159,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:159000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ATEPEC - 

269310
173:San Juan Atepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269310 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN ATEPEC, 00000SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.53696652, lat:17.42487461}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289259/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289260 Proyecto de inversión 159,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:159000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN 

TILCAJETE - 269319
243:San Martín Tilcajete Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269319 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 00000SAN MARTÍN 

TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE OAXACAENTRE CALLE LIBRES Y, CALLE 

ORIENTE A UNA CUADRA DEL PANTEON, lon:-96.69874137, 

lat:16.85986658}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289260/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289261 Proyecto de inversión 159,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:159000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN LUVINA - 

269326
296:San Pablo Macuiltianguis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269326 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.54761287, lat:17.50577526}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289263 Proyecto de inversión 169,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169600.0, modificado:169600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN 

ZARAGOZA - 269337
41:Huautla de Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269337 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000SAN AGUSTÍN ZARAGOZA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.80114219, lat:18.11829953}}

01-07-2018 31-12-2018 169,589.24 169,589.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2018, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4133738.03, 

importe_modificado:4133738.03}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289263/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289265 Proyecto de inversión 180,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180200.0, modificado:180200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN - 269344
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269344 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 00000SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACAENTRE 

CALLE GUERRERO Y CALLE VICTORIANO GONZÁLEZ, CALLE CUAUHTÉMOC 

AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.96177351, lat:17.80239549}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289266 Proyecto de inversión 180,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180200.0, modificado:180200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

QUIOTEPEC - 269374
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269374 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000SANTIAGO QUIOTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.98232957, lat:17.89892695}}

01-07-2018 31-12-2018 180,188.58 180,188.58 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2018, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4133738.03, 

importe_modificado:4133738.03}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289267 Proyecto de inversión 190,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190800.0, modificado:190800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIÉNEGA ZIMATLÁN - 

269375
13:Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269375 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 

INTERIOR SN PUEBLO CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, 00000CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACAENTRE CALLE MERCADO Y 

CALLE 5 DE MAYO,A UNA CUADRA DE LA CLINICA, lon:-96.76792891, 

lat:16.89855593}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289267/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289270 Proyecto de inversión 190,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190800.0, modificado:190800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN DEL 

ESTADO - 269432
193:San Juan del Estado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269432 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 00000SAN JUAN DEL 

ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.80042207, 

lat:17.27007933}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289270/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289325 Proyecto de inversión 504,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL JICARAL - 270663
16:Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 270663 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:17, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO EL JICARAL, 69790EL JICARAL, 

COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACAENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y,A 500 

METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-98.19667321, 

lat:17.12584435}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289325/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385782 Proyecto de inversión 758,637.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758637.23, modificado:758637.23}}
TERMINACION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12556 S 147 107 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:256.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:Niños Héroes, San 

Mateo Yoloxochitlán, Oax., México, lon:-96.86782837, lat:18.14063172}}
21-08-2018 18-12-2018 758,637.23 758,637.23 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385786 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-99/2018-12880 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:Morelos, San Juan Ñumí, 

Oax., México, lon:-97.70698965, lat:17.39662848}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385786/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385896 Proyecto de inversión 3,698,820.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698820.26, modificado:3698820.26}}
MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. 184:San Juan Bautista Tuxtepec Otros Programas de Inversión Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN FAM-IES/1711/2018 S 799 496 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:15442.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Obrera Benito Juárez, 

Col Obrera Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.17105484, 

lat:18.01509982}}

15-10-2018 31-12-2018 2,465,880.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385896/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385905 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-4/2018-12785 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:San Juan Quiahije, Oax., 

México, lon:-97.3187779, lat:16.3009879}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385905/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301317912 Proyecto de inversión 696,011.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696011.81, modificado:696011.81}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 222716 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 222716 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:15, meta:118.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE MAYO 

COLONIA SANTA CRUZ, 68330SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CERRADA PERIMETRO CERVECERA Y 

CAMINO A RIO PAPALOAPAN, CALLE TRES DE MAYO PASANDO PUENTE 

SOBRE RIO PAPALOAPAN SE DESVÍA A LA DERECHA Y, lon:-96.14107627, 

lat:18.07766299}}

24-07-2018 21-09-2018 696,011.81 696,011.81 466,032.74 464,448.82 464,448.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

062/2018, contratista:SERVANDO MENDOZA PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:696011.81, importe_modificado:696011.81}}

{meta1: {avance:75.64}}
{1317912/proyecto_INICIO, 1317912/proyecto_PROCESO, 

1317912/proyecto_INICIO, 1317912/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318001 Proyecto de inversión 2,499,101.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499101.01, modificado:2499101.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  EN LA LOCALIDAD DE 

CAMARÓN SALSIPUEDES - 222992
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 222992 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2447.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:AVENIDA 

INDEPENDENCIA EJIDO CAMARÓN SALSIPUEDES, 68443CAMARÓN 

SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE LOS 

CARRILES Y CALLE DESVIACION LOS CARRILES, CONTINUACION 

INDEPENDENCIA SE ACCEDE POR TERRACERIA HASTA EL INICIO DE LA 

AVENI, lon:-96.19807617, lat:18.1070621}}

04-07-2018 01-10-2018 2,499,101.01 2,499,101.01 749,730.30 749,730.30 749,730.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

047/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2499101.01, importe_modificado:2499101.01}}

{meta1: {avance:0.56}} {1318001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318047 Proyecto de inversión 754,695.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754695.56, modificado:754695.56}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE  SAN ANTONIO EL ENCINAL - 

223082
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 223082 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:15, meta:222.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA 

CAMACHO COLONIA SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE 

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ANTONIO CRUZ DIAZ, CALLE 

EMILIANO ZAPATA DEL BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ A LA AL, 

lon:-96.14402267, lat:18.0697448}}

05-07-2018 18-08-2018 754,695.56 754,695.56 515,471.37 513,691.43 513,691.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

050/2018, contratista:AURELIO A. PEREDA ISIDRO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:754695.56, importe_modificado:754695.56}}

{meta1: {avance:164.25}}
{1318047/proyecto_PROCESO, 1318047/proyecto_INICIO, 

1318047/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318056 Proyecto de inversión 1,202,769.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202769.14, modificado:1202769.14}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO ZACATAL - 

223092
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 223092 N 0 0 233 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:39, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA EJIDO EL PARAÍSO ZACATAL, 68447EL PARAÍSO ZACATAL, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE ESCONDIDA Y PASAJE 

PREDIOS DE CULTIVO,SE ACCEDE POR TERRACERIA DE LA COMUNIDAD 

DE BETHANIA SE LLEGA A LA CALLE PRINCIPAL LI, lon:-96.02648567, 

lat:17.90251008}}

26-07-2018 23-10-2018 1,202,769.14 1,202,769.14 809,434.43 806,672.09 806,672.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

060/2018, contratista:JOSE LUIS GAMBOA VIÑAS, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1202769.14, 

importe_modificado:1202769.14}}

{meta1: {avance:0.59}} {1318056/proyecto_INICIO, 1318056/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318058 Proyecto de inversión 194,508.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194508.61, modificado:194508.61}}
AMPLIACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA - 223094 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 223094 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.24, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 

ENTROQUE CARRETERA ACATLAN-CAPILLA- PLAN DE AYALA MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 0 + 24 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 00000AGUA 

ESCONDIDA (JOYA HONDA), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACAENTRE CAMINO ENTONQUE CARRETERA A AGUA ESCONDIDA 

Y,AMPLIACI, lon:-96.59822272, lat:18.47964656}}

01-09-2018 25-09-2018 194,508.61 194,508.61 194,508.61 194,508.61 194,508.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/068, contratista:AKETZALI 

CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA, monto:194508.61, importe_modificado:194508.61}}

{meta1: {avance:100.0}} {1318058/proyecto_INICIO, 1318058/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318089 Proyecto de inversión 798,225.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798225.89, modificado:798225.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OCHO EN LA 

COLONIA MARTHA LUZ - 223158
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 223158 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:656.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA 

MARTHA LUZ, 68364SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE SIETE Y CALLE CINCO, CALLE 

UNO DE LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-OJITLAN SE ACCEDE A LA 

CALLE 7 SE RECORREN 100 MTS HASTA CONECTAR CON LA, lon:-

96.16820397, lat:18.08977644}}

02-07-2018 15-08-2018 798,225.89 798,225.89 693,929.06 691,130.65 691,130.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

042/2018, contratista:ROBERTO MERINO TERAN, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:798225.89, 

importe_modificado:798225.89}}

{meta1: {avance:485.36}}

{1318089/proyecto_PROCESO, 1318089/proyecto_INICIO, 

1318089/proyecto_PROCESO, 1318089/proyecto_INICIO, 

1318089/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322764 Proyecto de inversión 382,082.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382082.57, modificado:382082.57}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CERRADA DE ARTEAGA Y CALLE PINO SUAREZ SECTOR LA 

MINA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA - 241108
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 241108 N 0 0 162 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA DE ARTEAGA 

SECTOR GUADALUPE VICTORIA, 68280OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRECALLE ARTEAGA Y CALLE PINO 

SUÁREZ,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CERRADA DE ARTEAGA 

Y CALLE PINO SUÁREZ SECTOR LA MINA, AGENCIA GUADALUPE VICTOR, 

lon:-96.73468458, lat:17.10463047}}

28-08-2018 26-10-2018 382,082.57 382,082.57 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 132/2018, 

contratista:Constructora y Proyectos Tufic, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:382082.57, importe_modificado:382082.57}}

{meta1: {avance:0.0}} {1322764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322775 Proyecto de inversión 201,960.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201960.81, modificado:201960.81}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TERCERA PRIVADA DE INDEPENDENCIA ANDADOR 

AMADO NERVO Y CALLE CONSTITUCION SEGUNDA SECCION SECTOR OESTE - 241167
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 241167 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA 

PRIVADA DE INDEPENDENCIA SECCION GUADALUPE VICTORIA, 

68280OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE PRIVADA 

TERCERA DE INDEPENDENCIA Y ANDADOR AMADO NERVO, CALLE 

CONSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA 

PRIVAD, lon:-96.73636269, lat:17.10200841}}

28-08-2018 26-10-2018 201,960.81 201,960.81 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 133/2018, 

contratista:Constructora y Proyectos Tufic, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:201960.81, importe_modificado:201960.81}}

{meta1: {avance:0.0}} {1322775/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322796 Proyecto de inversión 140,316.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140316.84, modificado:140316.84}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PRIMERA PRIVADA DE GALILEA COLONIA HELADIO 

RAMIREZ LOPEZ AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA - 241376
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 241376 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA 

PRIVADA DE GALILEA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68013OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE ANDADOR GALILEA Y 

CALLE MONTE OREB, PRIVADA DE PALESTINA CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA PRIVADA DE GALILEA COLONIA , lon:-

96.73921176, lat:17.10126884}}

28-08-2018 26-10-2018 140,316.84 140,316.84 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 135/2018, 

contratista:Constructora y Proyectos Tufic, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:140316.84, importe_modificado:140316.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1322796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322853 Proyecto de inversión 551,173.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551173.42, modificado:551173.42}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 241755 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 241755 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:500.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:CALLE DEL CAMPO 

DEPORTIVO EJIDO LA REFORMA, 68445LA REFORMA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CARRETERA 147 TUXTEPEC-

PALOMARES Y CALLE A SALON SOCIAL, CARRETERA REFORMA-

AYOTZINTEPEC POR LA CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES UNA CUADRA 

ANTES DE L, lon:-96.07394278, lat:17.94968803}}

29-06-2018 12-08-2018 551,173.42 551,173.42 461,914.52 460,088.40 460,088.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

044/2018, contratista:ISMAEL REYES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:551173.42, 

importe_modificado:551173.42}}

{meta1: {avance:356.26}}
{1322853/proyecto_INICIO, 1322853/proyecto_PROCESO, 

1322853/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401045298 Proyecto de inversión 352,140.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352140.6, modificado:352140.6}}
Ampliacion De Centro De Salud (Colonia Aviacion) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-1980-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 352,140.60 352,140.60 352,140.60 352,140.60 352,140.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401045350 Proyecto de inversión 203,463.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203463.61, modificado:203463.61}}
Rehabilitacion De Centro De Salud En Mazatlan Villa De Flores 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2033-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 203,463.61 203,463.61 203,463.61 180,000.00 180,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301336369 Proyecto de inversión 110,442.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110442.72, modificado:150000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ - 285378 405:Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 285378 N 0 0 1932 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:VILLA VILLA DE CHILAPA 

DE DÍAZ, 69540VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO SE TIENE LA UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA YA QUE 

ES UNA OBRA DE PISO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-

97.63184572, lat:17.58882138}}

01-05-2018 27-07-2018 110,442.72 150,000.00 110,442.72 110,442.72 110,442.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:22.0}} {1336369/proyecto_PROCESO, 1336369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301336592 Proyecto de inversión 1,166,403.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166403.25, modificado:1166403.25}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHAPULTEPEC - 

285709
169:San José Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA 285709 N 0 0 381 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR 0 SN PUEBLO CERRO CHAPULTEPEC, 68407CERRO 

CHAPULTEPEC, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACAENTREY,SE LOCALIZA 

ENTRE LA AGENCIA DE POLICIA Y LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-

96.62984534, lat:18.22979236}}

05-07-2018 02-09-2018 602,312.81 1,166,403.25 602,312.81 602,312.81 602,312.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/169/FISMDF/002/2018, 

contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE INDEPENDENCIA, monto:1166403.25, 

importe_modificado:1166403.25}}

{meta1: {avance:0.52}} {1336592/proyecto_PROCESO, 1336592/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201136969 Proyecto de inversión 4,060,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060000.0, modificado:4060000.0}}

Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Venta-San Jose Cieneguilla-Santo Domingo Ozolotepec-

San Juan Ozolotepec-San Francisco Ozolotepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 96 000, Subtramo A 

Modernizar Del Km

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PDR/0955/2017 N 0 0 830 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC,  70887., lon:-96.309444, 

lat:16.148611}}

01-05-2018 01-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAO-PDR-030-W-0-17    , 

contratista:ACERO Y CONCRETO CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DEC.V, 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8960020.48, 

importe_modificado:9683955.83}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379029 Proyecto de inversión 1,036,415.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036415.31, modificado:1036415.31}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS FOSA SÉPTICA SEGUNDA ETAPA 142:San Francisco Huehuetlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN OAXACA FAIS/MSF/142/002/2018 S 39 23 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PRIMERA SECCION SAN 

FRANCISCO HUEHUETLAN, lon:-96.947821, lat:18.197594}, geo2: 

{cve_municipio:142, localidad:2, direccion:5 de Mayo, San Francisco 

Huehuetlán, Oax., México, lon:-96.94335937, lat:18.19567908}, geo3: 

{cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero N/A, 68520 

San Francisco Huehuetlán, Oax., México, lon:-96.94657803, 

lat:18.19759523}, geo4: {cve_municipio:142, localidad:5, 

direccion:Vicente Guerrero N/A, 68520 San Francisco Huehuetlán, Oax., 

México, lon:-96.94782257, lat:18.19759523}}

02-07-2018 15-11-2018 1,036,415.31 1,036,415.31 866,954.41 866,954.41 866,954.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/MSF/142/002/2018, 

contratista:JOSE MIGUEL ABRAHAM HERNANDEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, 

monto:1036415.31, importe_modificado:1036415.31}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1379029/proyecto_INICIO, 1379029/proyecto_PROCESO, 

1379029/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301289571 Proyecto de inversión 2,209,132.50

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767306.0, modificado:1767306.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:441826.5, modificado:441826.5}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 275152 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 275152 N 0 0 181 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:6456.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:19, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 70265MAGUEYAL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 

OAXACAENTRE Y,EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.08406734, 

lat:17.07285231}}

01-07-2018 31-10-2018 1,908,690.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289571/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289594 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO LACHIGOLO - 276200
145:San Francisco Lachigoló Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 276200 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO 

NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACAENTRE 

CAMINO DEL ZAPOTE Y CAMINO NOPALERA,PARTE SUR DE LA 

COMUNIDAD, lon:-96.59481371, lat:17.01502437}}

01-06-2018 31-12-2018 71,867.95 71,867.95 21,560.39 21,560.39 21,560.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:646811.55, 

importe_modificado:646811.55}}

{meta1: {avance:0.1}} {1289594/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289597 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUERTO 

ESCONDIDO - 276283
318:San Pedro Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 276283 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE CHINA NUEVO 

LEON INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980PUERTO 

ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACAENTRE CALLE ENCINO Y 

CALLE NO TIENE NOMBRE,A 3 CUADRAS DE TERRENOS DEL 

AEROPUERTO, lon:-97.08636533, lat:15.88349665}}

01-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289597/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289607 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

HERMOSO - 276576
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 276576 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

CERRO HERMOSO, 71800CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE, 

CALLE NO TIENE NOMBRE NO EXISTE NOMBRE EN VIALIDADES LA OBRA 

ESTA CERCA DEL HOTEL CARACOL, lon:-97.53091274, lat:15.97135807}}

01-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289607/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289621 Proyecto de inversión 672,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LA ESCOPETA - 276962
242:San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 276962 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:PUEBLO LA ESCOPETA, 

69783LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS OAXACAENTREY,A 300 METROS 

DE LA IGLESIA AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-98.17057354, 

lat:17.33777806}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289621/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289657 Proyecto de inversión 714,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714000.0, modificado:714000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ANTONIO DE LAS MESAS - 277977
11:Calihualá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 277977 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:17, meta:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO O 

LAS MESAS, 69450SAN ANTONIO O LAS MESAS, CALIHUALÁ 

OAXACAENTREY,A MEDIO KILÓMETRO AL SUR DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD AL NORTE DE LA IGLESIA., lon:-

98.30079808, lat:17.51738365}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289664 Proyecto de inversión 798,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798000.0, modificado:798000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 278094
391:Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 278094 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:17, meta:19.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN COLONIA PRIMERA SECCIÓN, 70840SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACAENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CALLE 3 DE OCTUBRE A 

500 METROS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA., lon:-

96.61800735, lat:16.18520474}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401011998 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guegovela - 292822 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292822 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CALLE VEINTE DE 

NOVIEMBRE 13 INTERIOR SN RANCHERIA GUEGOVELA, 71359 

GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA, SOBRE VEINTE DE 

NOVIEMBRE AL OESTE DE LA AG, lon:-96.87998227, lat:16.72379583}}

24-10-2017 31-12-2017 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:79920.06, importe_modificado:79920.06}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1147078/proyecto_INICIO, 1147078/proyecto_PROCESO, 

1147078/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012092 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tule - 245763 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 245763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 1 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL 

TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE C, lon:-96.63279673, lat:17.04903468}}

25-08-2017 25-12-2017 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:59940.04, importe_modificado:59940.04}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1147172/proyecto_FIN, 1147172/proyecto_PROCESO, 

1147172/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012410 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Catarina - 292551 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292551 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA 4 

INTERIOR SN PUEBLO VILLA TEJUPAN DE LA UNIÓN, 69530 SANTA 

CATARINA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA, AL NORTE DEL 

CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-97.44889927, lat:17.69180401}}

30-10-2017 31-12-2017 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A49, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:39960.03, importe_modificado:39960.03}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147490/proyecto_FIN, 1147490/proyecto_PROCESO, 

1147490/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012411 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Catarina - 271216 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 271216 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:3, direccion:BOULEVARD DOMICILIO 

CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA, 69534 SANTA 

CATARINA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA, SANTA CATARINA 

VILLA TEJÚPAM D, lon:-97.44815361, lat:17.68763055}}

30-10-2017 31-12-2017 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-C8, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:39960.03, importe_modificado:39960.03}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147491/proyecto_FIN, 1147491/proyecto_PROCESO, 

1147491/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318100 Proyecto de inversión 688,065.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688065.29, modificado:688065.29}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ORTEGA - 223186 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 223186 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:15, meta:197.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:301, direccion:AVENIDA CAMINO A 

MATA DE CAÑA COLONIA LA ORTEGA, 68324COLONIA ORTEGA, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE AL JARDÍN DE NIÑOS Y 

CALLE PINO SUAREZ,SOBRE EL CAMINO A MATA DE CAÑA A 800 MTS 

DELANTE DE LA COMUNIDAD LAS LIMAS ENTRE LA CALLE D, lon:-

96.12413143, lat:18.06145902}}

12-07-2018 25-08-2018 688,065.29 688,065.29 579,760.64 577,461.74 577,461.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

057/2018, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:688065.29, 

importe_modificado:688065.29}}

{meta1: {avance:121.54}} {1318100/proyecto_PROCESO, 1318100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318101 Proyecto de inversión 579,496.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579496.17, modificado:579496.17}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA 

CALLE HIDALGO  JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HIDALGO ARGENTINA  PE - 223190
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 223190 N 0 0 770 {meta1: {unidad_medida:15, meta:457.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JJOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ VILLA SAN JUAN GUICHICOVI, 70330SAN JUAN GUICHICOVI, 

SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTRECALLE PROLONGACION DE LA 

CALLE HIDALGO Y CALLE ARGENTINA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LAS CALLES COMPREDIDA PROLONGACIO, lon:-

95.09346985, lat:16.96381927}}

16-07-2018 13-09-2018 522,783.49 579,496.17 522,783.49 522,783.49 522,783.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/010/2018, 

contratista:MAZA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A. de C. V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:579496.17, importe_modificado:579496.17}}

{meta1: {avance:457.0}}

{1318101/proyecto_PROCESO, 1318101/proyecto_INICIO, 

1318101/proyecto_PROCESO, 1318101/proyecto_FIN, 

1318101/proyecto_PROCESO, 1318101/proyecto_INICIO, 

1318101/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318111 Proyecto de inversión 1,098,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098500.0, modificado:1098500.0}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE  BENITO 

JUAREZ - 223220
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 223220 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:21, meta:627.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO PASO REAL SARABIA, 70340PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACAENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 5 DE 

MAYO,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA 

COMUNIDAD DE PASO REAL DE SARABIA MUNICIPIO DE SAN , lon:-

95.04455112, lat:17.07561384}}

06-08-2018 30-09-2018 0.00 1,098,500.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF/SJG/198/08/032/2018, 

contratista:WILBERT ZACARIAS RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:1098500.0, 

importe_modificado:1098500.0}}

{meta1: {avance:627.0}}

{1318111/proyecto_INICIO, 1318111/proyecto_PROCESO, 

1318111/proyecto_INICIO, 1318111/proyecto_FIN, 

1318111/proyecto_INICIO, 1318111/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318147 Proyecto de inversión 363,158.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363158.4, modificado:363158.4}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS ANGELES - 223303 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 223303 N 0 0 224 {meta1: {unidad_medida:15, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:CALLE LOS ANGELES 

COLONIA COL. ISTMEÑA SECCION EL ZAPOTE, 00000COLONIA ISTMEÑA 

(SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTRECALLE 

CUAUHTEMOC Y CAMINO TELESECUNDARIA,LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE LOS ANGELES DE LA CAMUNIDAD DE COL. ISTMEÑA , lon:-

95.10761567, lat:17.16625964}}

27-06-2018 26-07-2018 0.00 363,158.40 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/019/063/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES SEMAAB S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:363158.4, importe_modificado:363158.4}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1318147/proyecto_FIN, 1318147/proyecto_INICIO, 

1318147/proyecto_PROCESO, 1318147/proyecto_FIN, 

1318147/proyecto_INICIO, 1318147/proyecto_PROCESO, 

1318147/proyecto_FIN, 1318147/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318148 Proyecto de inversión 740,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 

LA CALLE BENITO JUAREZ - 223304
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 223304 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:21, meta:372.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:CALLE BENITO 

JUAREZ EJIDO ARROYO LIRIO, 70344ARROYO LIRIO, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACAENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE 

GUERRERO,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA 

COMUNIDAD DE ARROYO LIRIO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, 

lon:-95.29825468, lat:17.22504654}}

25-06-2018 23-08-2018 387,619.05 740,000.00 387,619.05 387,619.05 387,619.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/020/066/2018, contratista:WILBERT 

ZACARIAS RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:740000.0, 

importe_modificado:740000.0}}

{meta1: {avance:372.0}}

{1318148/proyecto_INICIO, 1318148/proyecto_PROCESO, 

1318148/proyecto_FIN, 1318148/proyecto_INICIO, 

1318148/proyecto_PROCESO, 1318148/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318200 Proyecto de inversión 654,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654500.0, modificado:654500.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS - 223418 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SJGUICHICOVI 223418 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:110.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL 

BARRIO HERBA SANTA, 00000HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL EN LOS DOMICILIO DE 16 BENEFICIARIOS EN LA COMUNIDAD 

DE HIERBA SANTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OA, lon:-

95.01526369, lat:16.95314122}}

23-06-2018 21-08-2018 243,841.14 654,500.00 243,841.14 243,841.14 243,841.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/032/097/2018, contratista:DEYANIRA 

BOLAN GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 

- 2018, monto:654500.0, importe_modificado:654500.0}}

{meta1: {avance:110.25}}

{1318200/proyecto_FIN, 1318200/proyecto_INICIO, 

1318200/proyecto_FIN, 1318200/proyecto_PROCESO, 

1318200/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318203 Proyecto de inversión 700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIETO DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS 

CALLES PORFIRIO DIAZ Y ALDAMA - 223421
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 223421 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:373.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:51, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

BARRIO SAN ANTONIO BARRIO, 00000SAN ANTONIO [BARRIO], SAN 

JUAN GUICHICOVI OAXACAENTRE CALLE ALDAMA Y,LA OBRA SE UBICA 

EN LAS CALLES DE PORFIRIO DIAS Y ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE 

BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHIC, lon:-

95.02910552, lat:17.01713306}}

23-06-2018 21-08-2018 372,104.77 700,000.00 372,104.77 372,104.77 372,104.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/033/099/2018, contratista:WILBERT 

ZACARIAS RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {avance:373.0}}

{1318203/proyecto_INICIO, 1318203/proyecto_PROCESO, 

1318203/proyecto_FIN, 1318203/proyecto_PROCESO, 

1318203/proyecto_FIN, 1318203/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318205 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE  LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 

LAS CALLES PRINCIPAL Y NIÑO PERDIDO - 223426
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 223426 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:21, meta:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

BENITO JUÁREZ, 70335BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRECALLE PRINCIPAL Y CALLE NIÑO PERDIDO,LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y NIÑO PERDIDO EN LA COMUNIDAD DE 

BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI , lon:-

94.97556783, lat:17.13691518}}

06-08-2018 19-11-2018 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/036/106/2018, contratista:WILBERT 

ZACARIAS RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:170.0}}
{1318205/proyecto_INICIO, 1318205/proyecto_PROCESO, 

1318205/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318211 Proyecto de inversión 268,574.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268574.44, modificado:268574.44}}

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR FRIDA 

KAHLO - 223438
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SJGUICHICOVI 223438 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:21, meta:60.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL 

BARRIO LA ZACATERA, 00000LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRECALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ,LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ZACATERA 

MPIO. DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX., lon:-94.96327967, 

lat:17.09434258}}

03-08-2018 21-09-2018 118,989.59 268,574.44 118,989.59 118,989.59 118,989.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/038/113/2018, contratista:DEYANIRA 

BOLAN GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 

- 2018, monto:268574.44, importe_modificado:268574.44}}

{meta1: {avance:60.75}}

{1318211/proyecto_INICIO, 1318211/proyecto_PROCESO, 

1318211/proyecto_FIN, 1318211/proyecto_PROCESO, 

1318211/proyecto_FIN, 1318211/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318220 Proyecto de inversión 601,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601000.0, modificado:601000.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINAS EN VIVIENDAS - 223475 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SJGUICHICOVI 223475 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:21, meta:94.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

VISTA HERMOSA, 00000VISTA HERMOSA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LOS DOMICILIOS S DE LOS BENEFICIARIOS EN VISTA 

HERMOSA SAN JUAN GUICHICOVI OAX., lon:-95.01863786, 

lat:17.0201221}}

14-08-2018 27-10-2018 0.00 601,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/043/121/2018, contratista:VICTOR 

MANUEL ROBLEDO MORALES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:601000.0, 

importe_modificado:601000.0}}

{meta1: {avance:40.5}}
{1318220/proyecto_PROCESO, 1318220/proyecto_INICIO, 

1318220/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318226 Proyecto de inversión 539,985.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539985.91, modificado:539985.91}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PARAJE OCOTE SECO A BARRIO ALVARADO - 

223484
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 223484 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:103, direccion:PASAJE OCOTE SECO 

BARRIO BARRIO ALVARADO, 00000BARRIO ALVARADO, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE 

DENOMINADO OCOTE SECO EN LA COMUNIDADA DE BARRIO ALVARADO 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX., lon:-95.08641537, 

lat:16.94060854}}

20-08-2018 19-10-2018 0.00 539,985.91 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/045/126/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES SEMAAB S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:539985.91, importe_modificado:539985.91}}

{meta1: {avance:500.0}}
{1318226/proyecto_INICIO, 1318226/proyecto_PROCESO, 

1318226/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318228 Proyecto de inversión 584,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584500.0, modificado:584500.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDAS - 223493 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SJGUICHICOVI 223493 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:97.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SANTA ANITA, 00000SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LOS DOMICIOS DE LOS BENEFICIARIOS EN LA COMUNIDAD 

DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OA, lon:-

95.07623724, lat:17.04884867}}

02-07-2018 30-08-2018 363,150.11 584,500.00 363,150.11 363,150.11 363,150.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/046/128/2018, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:584500.0, 

importe_modificado:584500.0}}

{meta1: {avance:97.02}}

{1318228/proyecto_INICIO, 1318228/proyecto_PROCESO, 

1318228/proyecto_FIN, 1318228/proyecto_PROCESO, 

1318228/proyecto_FIN, 1318228/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327886 Proyecto de inversión 1,187,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187000.0, modificado:1187000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES PRIMERA ETAPA - 264589 273:San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 264589 N 0 0 623 {meta1: {unidad_medida:21, meta:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CALLE RIO PLUMAS 

BARRIO PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328PENSAMIENTO 

LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACAENTREY,LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA ZONA POBLADA DE LA LOCALIDAD SE UBICA EN LOS 

BARRIOS LLAMADOS RÍO PLUMAS, RÍO LEÓN, lon:-97.04519547, 

lat:16.92536768}}

03-09-2018 01-11-2018 1,187,000.00 1,187,000.00 356,100.00 356,100.00 356,100.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FIII/11/2018, 

contratista:Luis Caballero Morales, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PERAS, monto:1187000.0, importe_modificado:1187000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1327886/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327934 Proyecto de inversión 980,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980200.0, modificado:980200.0}}
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN PEDRO - 264803 273:San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 264803 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:21, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

BARRIO SAN PEDRO, 71326SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN PEDRO 

DENTRO DEL CASCO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-97.00587636, 

lat:16.9388767}}

10-09-2018 08-11-2018 980,200.00 980,200.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FIII/22/2018, 

contratista:ASFALTOS Y EMULSIONES TETRAOAX S. A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:980200.0, 

importe_modificado:980200.0}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1327934/proyecto_INICIO, 1327934/proyecto_PROCESO, 

1327934/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328003 Proyecto de inversión 715,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:715000.0}}
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 265043 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 265043 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO PIEDRA DE AMOLAR, 68430PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACAENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 

DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, lon:-

96.45111657, lat:18.11922954}}

06-08-2018 20-09-2018 704,710.69 715,000.00 704,710.69 704,710.69 704,710.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1300.0}} {1328003/proyecto_PROCESO, 1328003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328040 Proyecto de inversión 318,420.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318420.12, modificado:318420.12}}
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 265231 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 265231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO PUEBLO NUEVO BUENAVISTA, 68430NUEVO BUENAVISTA, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACAENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 

DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA, lon:-

96.37409237, lat:18.3455949}}

27-08-2018 26-09-2018 244,229.42 318,420.12 244,229.42 244,229.42 244,229.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1000.0}} {1328040/proyecto_INICIO, 1328040/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386662 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-29/2018-12810 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:San Pablo Guilá, Oax., 

México, lon:-96.4416751, lat:16.8018734}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301336648 Proyecto de inversión 2,329,414.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329414.05, modificado:2329414.05}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 285832 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 285832 N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

BARRIO SAN JUAN, 71200ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACAENTRE CALLE EL PIPILA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 

MANUEL DOBLADO SALIENDO DE PARQUE MUNICIPAL SOBRE CALLE 

AQUILES SERDAN SE TOMA ENTRONQUE DE CALLE 2 DE ABRIL, lon:-

96.78651387, lat:16.87050297}}

05-06-2018 02-10-2018 2,329,414.05 2,329,414.05 2,329,414.05 2,329,414.05 600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

009/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS 

SALAMANCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE 

ALVAREZ, monto:2329414.05, importe_modificado:2329414.05}}

{meta1: {avance:3000.0}}

{1336648/proyecto_INICIO, 1336648/proyecto_FIN, 

1336648/proyecto_PROCESO, 1336648/proyecto_FIN, 

1336648/proyecto_PROCESO, 1336648/proyecto_INICIO, 

1336648/proyecto_PROCESO, 1336648/proyecto_FIN, 

1336648/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301336650 Proyecto de inversión 488,799.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488799.92, modificado:488799.92}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO 

DE EDUCACION PREESCOLAR MARTIRES DE LA REVOLUCION - 285834
222:San Juan Yaeé Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAB YAEE 285834 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:115.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:CALLE MENTOR PUEBLO 

SAN JUAN YAEE, 68810SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ 

OAXACAENTREY,SE CONSTRUIRA EL TECHADO EN LA ESCUELA DE 

EDUCACION PREESCOLAR MARTIRES DE LA REVOLUCION CON 

DOMICILIOEN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAEE., lon:-96.2836127, 

lat:17.42931114}}

01-08-2018 29-09-2018 488,799.92 488,799.92 241,553.85 241,553.85 241,553.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:222MSJY/FISMDF/COP-

02/2018, contratista:ALEFRIN CONSTRUCCIONES, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:488799.92, 

importe_modificado:488799.92}}

{meta1: {avance:56.83}}
{1336650/proyecto_INICIO, 1336650/proyecto_PROCESO, 

1336650/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386688 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-19/2018-12800 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:San Pablo Guilá, Oax., 

México, lon:-96.4416751, lat:16.8018734}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386688/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101071820 Proyecto de inversión 3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3461500.0}}

Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Av. 2004, San Antonio Huitepec, 

Zaachila, Oaxaca /
108:San Antonio Huitepec Sin tipo de proyecto o programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 1016 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:(0+000.00, ESQUINA 

CON CALLE ZAHUINDANDA; 16.926422; -97.14904) (0+380.00, ESQUINA 

CON CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE; 16.929604; -97.147795) , lon:-

97.147422, lat:16.927331}}

01-01-2018 31-12-2018 3,461,500.00 3,461,500.00 3,461,500.00 3,272,743.91 3,272,743.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/108/PDR/0069-N/2018, 

contratista:GRUPO EMPRESARIAL EPSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:3461500.0, 

importe_modificado:3461500.0}}

{meta1: {avance:378.18}} {1209051/proyecto_INICIO, 1209051/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379764 Proyecto de inversión 566,931.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566931.61, modificado:566931.61}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 238 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2159/2018-14192 S 120 87 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:224.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Jalisco, San Baltazar 

Chichicápam, Yaxe, Oax., México, lon:-96.47180557, lat:16.7251527}}
05-10-2018 31-03-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180101080755 Proyecto de inversión 1,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1900000.0, modificado:1618849.21}}

Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino 

Santiago Tlazoyaltepec-San Felipe Tejalapam, Tramo Del 0 000 Al Km 21 000, Subtramo Del Estudio 

Y Prpoyecto De

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/0099/2018 N 0 0 2308 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:SAN FELIPE TEJALAPAM, 

SAN FELIPE TEJALAPAM,  68260., lon:-96.854166, lat:17.111111}}
01-04-2018 01-08-2018 1,618,849.21 1,618,849.00 1,173,912.09 1,173,912.09 1,173,912.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-012-W-0-18, 

contratista:DUGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1618849.21, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1219088/proyecto_INICIO, 1219088/proyecto_FIN, 

1219088/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108133 Proyecto de inversión 1,284,024.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284024.14, modificado:1284024.14}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Ojito De Agua Casco De La Agencia 

Agencia Donaji - 93214
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 93214 N 0 0 431 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1113.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OJITO DE AGUA 

COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE OJITO DE 

AGUA , lon:-96.69936007, lat:17.10523029}}

04-06-2018 01-09-2018 1,284,024.14 1,284,024.14 1,284,024.14 1,284,024.14 1,284,024.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 002/2018, 

contratista:Sistema Integral de Construcciones y Servicios Relacionados 

Nobel-Astana, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de juarez, 

oaxaca, monto:1284024.14, importe_modificado:1284024.14}}

{meta1: {avance:1113.45}}

{1246515/proyecto_INICIO, 1246515/proyecto_PROCESO, 

1246515/proyecto_INICIO, 1246515/proyecto_PROCESO, 

1246515/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200505633 Proyecto de inversión 90,048.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90048.0, modificado:90019.98}}
Muebles Excepto De Oficina-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 14 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 90,019.98 90,019.98 90,019.98 90,019.98 90,019.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301290274 Proyecto de inversión 509,193.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509193.6, modificado:509193.6}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARIA 

ZACATEPEC - 294664
447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294664 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1488.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS 505 

SN PUEBLO SANTA MARIA ZACATEPEC, 71050SANTA MARÍA ZACATEPEC, 

SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACAENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE BENITO JUAREZ,  CERCA DE LA CLINICA VETERINARIA NICOLAS, 

lon:-97.99199681, lat:16.76385768}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401006980 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tecomavaca - 294984 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294984 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA 

TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE 

ALLENDE Y CALLE GUERR, lon:-97.01773226, lat:17.95999999}}

30-10-2017 31-12-2017 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:51948.04, importe_modificado:51948.04}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1142060/proyecto_PROCESO, 1142060/proyecto_FIN, 

1142060/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007138 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Fierro - 295362 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295362 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN 

MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, SE 

ENCUENTRA UBI, lon:-96.95658488, lat:16.77979766}}

24-10-2017 31-12-2017 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:119880.08, importe_modificado:119880.08}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1142218/proyecto_FIN, 1142218/proyecto_PROCESO, 

1142218/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007149 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Isidro - 295294 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295294 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:CALLE SAN ISIDRO 

INTERIOR SN RANCHO SAN ISIDRO, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL 

MIXTEPEC OAXACA, SE ENCUENTRA UBICADO EN CONTRA ESQUINA DEL 

HOSPITAL DE L, lon:-96.93602866, lat:16.76589091}}

24-10-2017 31-12-2017 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:79920.06, importe_modificado:79920.06}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1142229/proyecto_FIN, 1142229/proyecto_PROCESO, 

1142229/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009052 Proyecto de inversión 108,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107892.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlaxiaco - 292409 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292409 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CASIKA INTERIOR 

SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA, AL SUR 

DEL PAL, lon:-97.67699627, lat:17.26694383}}

30-10-2017 31-12-2017 107,892.08 107,892.08 107,892.08 107,892.08 107,892.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B46, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:107892.08, importe_modificado:107892.08}}

{meta1: {avance:27.0}}
{1144132/proyecto_PROCESO, 1144132/proyecto_INICIO, 

1144132/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009095 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Taviche - 293197 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 293197 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN 

JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE 

BALBUENA Y CALLE V, lon:-96.59273187, lat:16.71227768}}

24-10-2017 31-12-2017 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:119880.08, importe_modificado:119880.08}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1144175/proyecto_FIN, 1144175/proyecto_PROCESO, 

1144175/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318354 Proyecto de inversión 1,306,648.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326662.0, modificado:326662.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326662.0, modificado:326662.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326662.0, modificado:326662.0}, ff4: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326662.0, modificado:326662.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE VEINTEDTVCEROUNOSESENTAYOCHOP - 224107
226:San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO ALBARRADAS 224107 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:612.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 

PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477SAN LORENZO ALBARRADAS, 

SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACAENTRE CALLE MADERO Y CERRADA 

LÁZARO CÁRDENAS,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE GUERRERO 

EN LAS COORDENADAS LATITUD 165450.69N LONGITUD 9615, lon:-

96.2581932, lat:16.91412749}}

08-08-2018 30-10-2018 0.00 1,306,648.00 653,324.00 653,324.00 653,324.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

05/MSLA/3X1MIG/11/2018, contratista:TEOBRA PROFESIONISTAS PARA 

EL DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

ALBARRADAS, monto:1306648.0, importe_modificado:1306648.0}}

{meta1: {avance:306.28}}
{1318354/proyecto_INICIO, 1318354/proyecto_PROCESO, 

1318354/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324129 Proyecto de inversión 283,785.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283785.89, modificado:283785.89}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIMERO DE MAYO BARRIO EL COQUITO 

AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC - 246758
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 246758 N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE 

MAYO BARRIO EL COQUITO, 68153OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE CARRETERA A MONTE ALBÁN Y CALLE 13 DE 

SEPTIEMBRE,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIMERO 

DE MAYO BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPE, lon:-

96.74577411, lat:17.05505108}}

28-08-2018 26-10-2018 283,785.89 283,785.89 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 151/2018, 

contratista:HSJ Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:283785.89, 

importe_modificado:283785.89}}

{meta1: {avance:0.15}}

{1324129/proyecto_INICIO, 1324129/proyecto_PROCESO, 

1324129/proyecto_INICIO, 1324129/proyecto_PROCESO, 

1324129/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324205 Proyecto de inversión 1,650,935.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650935.4, modificado:1650935.4}}
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 247102 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 247102 N 0 0 640 {meta1: {unidad_medida:17, meta:46.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y 

PROGRESO PUEBLO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, 00000SAN FRANCISCO 

YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACAENTRE CALLE SAN 

FRANCISCO Y CALLE LOS ESTUDIANTES, CALLE MORELOS LA OBRA ES LA 

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS LAS CUALES ESTÁN UBIC, lon:-

97.17511929, lat:16.88596142}}

03-09-2018 30-11-2018 1,650,935.40 1,650,935.40 1,650,935.40 510,399.57 510,399.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:14.5}} {1324205/proyecto_INICIO, 1324205/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324206 Proyecto de inversión 370,481.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370481.48, modificado:370481.48}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN ANDADOR BENITO JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON 

COLONIA MOCTEZUMA SECTOR SUR AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM - 247105
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 247105 N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR BENITO 

JUÁREZ COLONIA MOCTEZUMA, 68154OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE AVENIDA LAS RAZAS Y AVENIDA LAS 

RAZAS,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANDADOR BENITO 

JUÁREZ Y CALLE FLORES MAGÓN COLONIA MOCTEZUMA SECTOR SUR, 

AGENCI, lon:-96.75336675, lat:17.05726086}}

28-08-2018 26-10-2018 370,481.48 370,481.48 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 155/2018, 

contratista:HSJ Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:370481.48, 

importe_modificado:370481.48}}

{meta1: {avance:0.0}} {1324206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328268 Proyecto de inversión 498,789.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498789.63, modificado:498789.63}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA - 266406 17:La Compañía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA COMPAÑIA 266406 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLEJON CALLE 

PRINCIPAL PUEBLO EL VADO, 71567EL VADO, LA COMPAÑÍA 

OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA COMO A UNOS 170 MTS DE LA 

CARRETERA FEDERAL OAXACA - SOLA DE VEGA., lon:-96.89357575, 

lat:16.60238983}}

19-03-2018 02-06-2018 498,789.63 498,789.63 498,789.63 498,789.63 498,789.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MLC/017/12/2018, 

contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO 

MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMPAÑIA, monto:498789.63, 

importe_modificado:498789.63}}

{meta1: {avance:0.0}} {1328268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332466 Proyecto de inversión 1,186,526.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186526.79, modificado:1186526.79}}
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 276949 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 276949 N 0 0 1235 {meta1: {unidad_medida:21, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507SANTO TOMÁS JALIEZA, 

SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACAENTREY CARRETERA LIBRAMIENTO A 

OCOTLAN,SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NORTE DEL PUEBLO 

PASANDO EL LIBRAMIENTO A OCOTLAN AUN LADO DEL TANQU, lon:-

96.66985005, lat:16.85437534}}

09-07-2018 27-10-2018 1,186,526.79 1,186,526.79 446,031.53 446,031.53 446,031.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/002/2018, contratista:OBRAS 

ARQUITECTONICAS INOVATIONS S.A DE C.V, convocante:SANTO TOMAS  

JALIEZA, monto:1186526.79, importe_modificado:1186526.79}}

{meta1: {avance:65.0}}
{1332466/proyecto_PROCESO, 1332466/proyecto_INICIO, 

1332466/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332600 Proyecto de inversión 806,846.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806846.67, modificado:806846.67}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL 

CENTRO DE SANTO TOMAS JALIEZA - 277264
530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 277264 N 0 0 1235 {meta1: {unidad_medida:21, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N ALVAREZ 

PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO 

TOMÁS JALIEZA OAXACAENTRE CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE 

LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA.CALLE MELCHOR OCAMPO Y, lon:-

96.66963712, lat:16.84506337}}

13-09-2018 30-11-2018 806,846.67 806,846.67 806,846.67 242,054.00 242,054.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/003/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR OYANI S.A DE C.V, convocante:SANTO TOMAS JALIEZA, 

monto:806846.67, importe_modificado:806846.67}}

{meta1: {avance:165.0}}
{1332600/proyecto_INICIO, 1332600/proyecto_PROCESO, 

1332600/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010121 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99900.07}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Apasco - 292437 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292437 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 

INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA 

APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA 

Y CALLE CABAÑA, A, lon:-96.81562219, lat:17.23968371}}

30-10-2017 31-12-2017 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-C4, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:99900.07, importe_modificado:99900.07}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1145201/proyecto_INICIO, 1145201/proyecto_FIN, 

1145201/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010190 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Hormiga - 256288 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CALLE ARROYO 

HORMIGA INTERIOR SN PUEBLO ARROYO HORMIGA, 70531 ARROYO 

HORMIGA, NEJAPA DE MADERO OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS 

AL DOMICILIO DE REFE, lon:-95.62816993, lat:16.7776665}}

04-10-2017 31-12-2017 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-3, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:79920.06, importe_modificado:79920.06}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1145270/proyecto_INICIO, 1145270/proyecto_FIN, 

1145270/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011210 Proyecto de inversión 88,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:87912.06}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 296154 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296154 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A 

MINAS INTERIOR SN PUEBLO PJE EL TARAY, 71510 OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE VIOLETAS Y, SE 

ENCUENTRA S, lon:-96.66561357, lat:16.78959775}}

24-10-2017 31-12-2017 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-H, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:87912.06, importe_modificado:87912.06}}

{meta1: {avance:22.0}}
{1146290/proyecto_INICIO, 1146290/proyecto_FIN, 

1146290/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300933190 Proyecto de inversión 883,876.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883876.24, modificado:883876.24}}
Terminacion De Construccion Del Sistema De Riego Tecnificado Del Rio Recibimiento - 86914 271:San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC 86914 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:RANCHERIA BARRANCA 

FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCION INICIA AL MARGEN DEL RIO 

RECIBIMIENTO Y, lon:-96.90059854, lat:16.79078709}}

22-05-2017 31-08-2017 883,876.24 883,876.24 883,876.24 883,876.24 883,876.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1059443/proyecto_PROCESO, 1059443/proyecto_INICIO, 

1059443/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011361 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 291307 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 291307 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 OCOTLÁN, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC OAXACA, A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

98.20508425, lat:16.64511348}}

30-10-2017 31-12-2017 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B35, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:63936.04, importe_modificado:63936.04}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1146441/proyecto_FIN, 1146441/proyecto_PROCESO, 

1146441/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386814 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-109/2018-12891 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:549, localidad:40, direccion:Cuesta Blanca, Oax., 

México, lon:-97.8936111, lat:17.5708333}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX18180201107636 Proyecto de inversión 444,643.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444643.73, modificado:444643.73}}
Construccion De Drenaje Pluvial - 66161 160:San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 66161 N 0 0 420 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:96.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA 

ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE SAN ANTONIO., lon:-

97.85302111, lat:17.80678942}}

02-04-2018 01-05-2018 444,643.73 444,643.73 444,643.73 444,643.73 444,643.73
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJS/160/C-002/2018, 

contratista:HORACIO ESPINDOLA CRUZ, convocante:SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA, monto:444643.73, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:96.6}}
{1246018/proyecto_FIN, 1246018/proyecto_PROCESO, 

1246018/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100833123 Proyecto de inversión 3,773,253.52 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3773253.52, modificado:3603785.0}}
Vehiculo (Pick Up) Ssp 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 28 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No aplica, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2017 01-11-2017 3,603,785.00 3,603,785.00 3,603,785.00 3,603,785.00 3,603,785.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100833133 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399040.0}}
Computadora De Escritorio Fg 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 31 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No aplica, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2017 01-11-2017 399,040.00 399,040.00 399,040.00 399,040.00 399,040.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100833121 Proyecto de inversión 948,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948000.0, modificado:585959.96}}
Motocicleta Ssp 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 27 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No aplica, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2017 01-11-2017 585,959.96 585,959.96 585,959.96 585,959.96 585,959.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301297587 Proyecto de inversión 317,986.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317986.03, modificado:317986.03}}
REPARACIONES GENERALES EN JNI GUADALUPE VICTORIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12056 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:87.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:México 182, Oaxaca, 

México, lon:-96.75762177, lat:18.05284634}}
21-08-2018 31-12-2018 317,986.03 317,986.03 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301319507 Proyecto de inversión 625,075.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625075.34, modificado:625075.34}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LEONIDES DE ASIS - 227256 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 227256 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:636.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE COLONIA LEONIDES DE ASÍS, 68323SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 

CAMINO REAL Y CALLE 18 DE OCTUBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR 

CARRETERA TUXTEPEC-SAN BARTOLO SE ACCEDE A CALLE CAMINO R, lon:-

96.11214228, lat:18.07034264}}

01-08-2018 14-09-2018 625,075.34 625,075.34 187,522.60 187,522.60 187,522.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

064/2018, contratista:FERNANDO UBIETA HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:625075.34, importe_modificado:625075.34}}

{meta1: {avance:223.85}}
{1319507/proyecto_INICIO, 1319507/proyecto_PROCESO, 

1319507/proyecto_INICIO, 1319507/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301319581 Proyecto de inversión 1,511,184.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511184.44, modificado:1511184.44}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN JICAYAN - 

227503
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 227503 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SAN JUAN, 00000SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MORELOS 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, lon:-98.01434696, 

lat:16.47671556}}

12-07-2018 19-09-2018 1,511,184.44 1,511,184.44 455,317.90 455,317.90 455,317.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/020/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTOS S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:1511184.44, importe_modificado:1511184.44}}

{meta1: {avance:30.0}} {1319581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324249 Proyecto de inversión 568,261.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568261.0, modificado:568261.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ZAPOTECAS CALLE HUIJATOO Y PRIVADA DE 

HUIJATOO COLONIA MONTE ALBÁN AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM - 247311
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 247311 N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTECAS 

COLONIA MONTE ALBÁN, 68154OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRE CALLE HUIJATOO Y CALLE PETELA, PRIVADA DE HUIJATOO 

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ZAPOTECAS CALLE 

HUIJATOO Y PRIVADA DE HUIJATOO, COLONIA MONTE AL, lon:-

96.74893453, lat:17.05653651}}

28-08-2018 26-10-2018 568,261.00 568,261.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 158/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:568261.0, importe_modificado:568261.0}}

{meta1: {avance:2.25}}
{1324249/proyecto_INICIO, 1324249/proyecto_PROCESO, 

1324249/proyecto_INICIO, 1324249/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324262 Proyecto de inversión 353,784.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353784.94, modificado:353784.94}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TEOTITLÁN COLONIA ESTADO DE OAXACA 

AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM - 247372
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 247372 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TEOTITLAN 

COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE AVENIDA OAXACA DE JUÁREZ Y AVENIDA ETLA, 

CALLE CUICATLAN CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

TEOTITLÁN COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍ, lon:-

96.74830337, lat:17.07485902}}

28-08-2018 26-10-2018 353,784.94 353,784.94 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 160/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:353784.94, importe_modificado:353784.94}}

{meta1: {avance:3.8}}
{1324262/proyecto_PROCESO, 1324262/proyecto_INICIO, 

1324262/proyecto_PROCESO, 1324262/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324445 Proyecto de inversión 2,393,827.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393827.63, modificado:2393827.63}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DEL TIGRE Y LA VILLA EN LA LUZ - 

248263
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 248263 N 0 0 2444 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO LA LUZ, 71801LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN GUTEMBERG 

SE ENCUENTRA EN LOS LÍMITES DE LA POBLACIÓN, lon:-97.60021918, 

lat:16.11201305}}

16-07-2018 13-09-2018 2,393,827.63 2,393,827.63 2,212,038.88 2,212,038.88 2,212,038.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/046-A/2018, 

contratista:CONSTRUTORA SEMAAB S.A DE C.V, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:2393827.63, importe_modificado:2393827.63}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1324445/proyecto_INICIO, 1324445/proyecto_FIN, 

1324445/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328327 Proyecto de inversión 867,923.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867923.46, modificado:867923.46}}
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD - 266684 17:La Compañía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA COMPAÑIA 266684 N 0 0 1097 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

AGUA DEL ESPINO, 71567AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA 

OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO UNA DE LAS 

CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN A 100 MTS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN., lon:-96.80347036, lat:16.58810745}}

23-07-2018 30-09-2018 867,923.46 867,923.46 867,923.46 867,923.46 867,923.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MLC/017/06/2018, 

contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO 

MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMPAÑIA, monto:867923.46, 

importe_modificado:867923.46}}

{meta1: {avance:0.0}} {1328327/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328355 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CERRO COSTOCHE - 266862 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 266862 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3120.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A CERRO 

COSTOCHE PUEBLO CERRO CASTOCHE, 70488CERRO COSTOCHE, SAN 

PEDRO QUIATONI OAXACAENTRE CAMINO A CERRO COSTOCHE Y 

CAMINO LLANO CRUCERO, CAMINO CERCA DE LA DESVIACIÓN A LA 

CHIRIEGA LA CAPTACIÓN SE UBICA CERCA DE LA DESVIACIÓN DE , lon:-

96.09475134, lat:16.87329768}}

03-07-2018 21-08-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 814,552.00 814,552.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/009-

20/2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:3120.1}}

{1328355/proyecto_PROCESO, 1328355/proyecto_INICIO, 

1328355/proyecto_FIN, 1328355/proyecto_PROCESO, 

1328355/proyecto_INICIO, 1328355/proyecto_FIN, 

1328355/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328497 Proyecto de inversión 890,850.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890850.87, modificado:890850.87}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN SAN FRANCISCO LA REFORMA - 

267823
336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX 267823 N 0 0 356 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN PEDRO 

YOLOX, 68707SAN FRANCISCO LA REFORMA, SAN PEDRO YÓLOX 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,SE ENCUENTRA ABAJO DEL EDIFICIO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.57084635, lat:17.63988501}}

01-08-2018 31-10-2018 150,649.55 150,649.55 150,649.55 150,649.55 150,649.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSPY/336/012/009/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DABAK, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:890850.87, 

importe_modificado:890850.87}}

{meta1: {avance:27.0}}

{1328497/proyecto_INICIO, 1328497/proyecto_PROCESO, 

1328497/proyecto_INICIO, 1328497/proyecto_PROCESO, 

1328497/proyecto_INICIO, 1328497/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332772 Proyecto de inversión 3,425,171.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425171.83, modificado:3425171.83}}
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD - 277618 468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 277618 N 0 0 1632 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:CALLE ABASOLO 

PUEBLO SAN ANTONIO LAS PALMAS, 68921SAN ANTONIO LAS PALMAS, 

SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACAENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑO PERDIDO SE LOCALIZA EN LA 

ESQUINA DE ABASOLO Y NIÑO PERDIDO EN LA POBLACIÓ, lon:-

96.08943507, lat:17.66879542}}

06-08-2018 03-11-2018 3,425,171.83 3,425,171.83 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM/007/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3425171.83, 

importe_modificado:3425171.83}}

{meta1: {avance:50.0}}
{1332772/proyecto_PROCESO, 1332772/proyecto_INICIO, 

1332772/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012504 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tomaltepec - 245745 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 245745 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

32 INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE GUERRE, lon:-96.62203436, lat:17.06211613}}

06-09-2017 31-12-2017 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:59940.04, importe_modificado:59940.04}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1147584/proyecto_FIN, 1147584/proyecto_PROCESO, 

1147584/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109015 Proyecto de inversión 1,257,312.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257312.24, modificado:1257312.24}}
Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Porvenir - 48562 482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA 48562 N 0 0 2200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:645.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNA SUR 

COLONIA PORVENIR, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DIESISIETE PONIENTE Y 

CALLE TRECE PONIENTE, UBICADA EN LA ZONA SUR DE PINOTEPA 

NACIONAL, lon:-98.06437746, lat:16.33782363}}

28-03-2018 26-05-2018 1,257,312.24 1,257,312.24 1,257,312.24 1,257,312.24 1,257,312.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/012/2018, 

contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1257312.24, 

importe_modificado:1257312.24}}

{meta1: {avance:645.98}}

{1247397/proyecto_INICIO, 1247397/proyecto_PROCESO, 

1247397/proyecto_FIN, 1247397/proyecto_INICIO, 

1247397/proyecto_PROCESO, 1247397/proyecto_FIN, 

1247397/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100833116 Proyecto de inversión 3,997,053.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997053.0, modificado:3997053.0}}
Agencia Estatal De Investigacion 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 25 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Luis Echeverria sin numero, 

Ex-hacienda La experimental, San Antonio de la Cal., lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}

01-04-2017 01-11-2017 3,997,053.00 3,997,053.00 3,997,053.00 3,997,053.00 3,997,053.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108068 Proyecto de inversión 290,321.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290321.74, modificado:290321.74}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Teotitlán Colonia Estado De Oaxaca Agencia San 

Martín Mexicapam - 101676
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101676 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TEOTITLAN 

COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68140 ,ENTRE CALLE OAXACA DE JUAREZ 

Y CALLE ETLA, CALLE CUICATLAN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE TEOTITLÁN COL. ESTADO DE OAXACA AG. SAN 

MARTÍN MEXICAPAM, lon:-96.74824384, lat:17.07474662}}

04-06-2018 01-09-2018 290,321.74 290,321.74 205,983.67 205,983.67 205,983.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 059/2018, 

contratista:Constructora Ingrid, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:290321.74, 

importe_modificado:290321.74}}

{meta1: {avance:165.0}}

{1246450/proyecto_PROCESO, 1246450/proyecto_INICIO, 

1246450/proyecto_FIN, 1246450/proyecto_PROCESO, 

1246450/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108152 Proyecto de inversión 87,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86557.51}}

Construccion De Red De Agua Potable En Calle Huijatoo Y Privada Huijatoo Colonia Monte Alban 

Agencia San Martin Mexicapam - 30462
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30462 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HUIJAZOO 

COLONIA MONTE ALBAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE PETELA Y CARRETERA MONTE ALBAN, CALLE 

ZAPOTECAS , lon:-96.75022736, lat:17.05490679}}

04-06-2018 01-09-2018 86,557.50 86,557.51 86,557.51 86,557.51 86,557.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 031/2018, 

contratista:Maquinaria Pesada del Pacífico, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:87000.0, importe_modificado:86557.51}}

{meta1: {avance:73.0}}
{1246534/proyecto_INICIO, 1246534/proyecto_PROCESO, 

1246534/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113461 Proyecto de inversión 1,390,327.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390327.84, modificado:1390327.84}}
Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En El Iebo - 125678 543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 125678 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:551.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE 

VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN EL 

ESPACIO QUE OCUPA LA ESCUELA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 156 IEBO CLAVE 

20ETH015, lon:-97.55220473, lat:16.30982836}}

14-05-2018 11-08-2018 1,390,327.84 1,390,327.84 1,390,327.84 1,390,327.84 1,390,327.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P/MTDV/543/FISMDF/04/16/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAPATA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, monto:1390327.84, 

importe_modificado:1390327.84}}

{meta1: {avance:551.3}}

{1251843/proyecto_PROCESO, 1251843/proyecto_INICIO, 

1251843/proyecto_PROCESO, 1251843/proyecto_INICIO, 

1251843/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401045346 Proyecto de inversión 414,466.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414466.84, modificado:414466.84}}
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación En La Calle Unión Y Progreso 107:San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL MSAC/107/FORTAMUN/NP-01/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:CALLE UNIÓN Y 

PROGRESO, PRIMERA SECCIÓN DE SAN ANTONIO DE LA CAL, lon:-

96.699284, lat:17.031313}}

07-06-2017 01-07-2017 414,466.84 414,466.84 414,466.84 414,466.84 414,466.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC/107/FORTAMUN/NP-

01/001/2017, contratista:MARGÓN ELECTRIFICACIONES Y OBRA CIVIL 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA 

CAL, monto:414466.84, importe_modificado:414466.84}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1180977/proyecto_INICIO, 1180977/proyecto_FIN, 

1180977/proyecto_PROCESO, 1180977/proyecto_INICIO, 

1180977/proyecto_PROCESO, 1180977/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061165 Proyecto de inversión 3,029,523.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029523.09, modificado:3029523.09}}
Rehabilitacion Del Camino Quelove A Magdalena Loxicha - 13878 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 13878 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:80000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 

QUELOVE - MAGDALENA LOXICHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 01 

RANCHERIA QUELOVE LOXICHA, 70920 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

OAXACA INICIO D, lon:-96.67893916, lat:15.98260339}}

21-02-2018 07-03-2018 3,029,523.09 3,029,523.09 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/002/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:3029523.09, 

importe_modificado:3029523.09}}

{meta1: {avance:7900.0}} {1198076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061238 Proyecto de inversión 5,922,542.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5922542.57, modificado:5922542.57}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 9403 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 9403 N 0 0 667 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:12000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA - LA SIRENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 

RANCHERIA LA SIRENA, 70920 LA SIRENA, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

OAXACA RANCHE, lon:-96.6516924, lat:15.97281103}}

21-02-2018 21-05-2018 5,922,542.57 5,922,542.57 5,922,542.57 5,897,014.37 5,897,014.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/001/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., 

convocante:SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:5922542.57, 

importe_modificado:5922542.57}}

{meta1: {avance:10000.0}}
{1198149/proyecto_PROCESO, 1198149/proyecto_INICIO, 

1198149/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108409 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio De La Cal - 

125574
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125574 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE 

102 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES 4A SECCIÓN, 71254 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE DEL ESTUDIANTE A 500 

METROS DE PURIFICADORA SANTA TERESA., lon:-96.70678559, 

lat:17.01765537}}

01-04-2018 31-07-2018 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1246791/proyecto_INICIO, 1246791/proyecto_FIN, 

1246791/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301306971 Proyecto de inversión 739,681.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739681.17, modificado:739681.17}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE FOGO DE DOS PLG - 172314 330:San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTILA 172314 N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:15, meta:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ- SAN PEDRO TEUTILA MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 14 + 800 COLONIA , 68620PIEDRA ANCHA O LA 

RAYA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACAENTREY,SOBRE EL CAMINO A 

TEUTILA, lon:-96.61712342, lat:18.0212001}}

01-06-2018 31-07-2018 739,681.17 739,681.17 739,681.17 739,681.17 73,968.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/330/06/2018, 

contratista:VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TEUTILA, monto:739681.17, importe_modificado:739681.17}}

{meta1: {avance:4000.0}}
{1306971/proyecto_FIN, 1306971/proyecto_PROCESO, 

1306971/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324628 Proyecto de inversión 2,402,394.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402394.33, modificado:2402394.33}}
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 249038 503:Santiago Zoochila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 249038 N 0 0 374 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 

1INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO ZOOCHILA, 68866SANTIAGO ZOOCHILA, 

SANTIAGO ZOOCHILA OAXACAENTREY,PARALE LLAMADO EL CHORRO A 

UNOS 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.24222007, 

lat:17.22327392}}

23-04-2018 15-11-2018 2,402,394.33 2,402,394.33 2,402,394.33 1,200,000.00 1,200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSZ/FISMDF/503/03/2018, 

contratista:LOSARI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO ZOOCHILA, monto:2402394.33, 

importe_modificado:2402394.33}}

{meta1: {avance:85.0}}
{1324628/proyecto_PROCESO, 1324628/proyecto_INICIO, 

1324628/proyecto_PROCESO, 1324628/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324645 Proyecto de inversión 1,330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE - 249093 316:San Pedro Mártir Quiechapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA 249093 N 0 0 493 {meta1: {unidad_medida:15, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 

PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACAENTRECALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE COLON, CALLE ABASOLO LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE LOPEZ MATEOS EN EL BARRIO S, 

lon:-96.24328571, lat:16.41912469}}

25-06-2018 02-09-2018 1,330,000.00 1,330,000.00 458,135.85 458,135.85 458,135.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPMQ/003/2018, 

contratista:CORPORATIVO ALIALERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, 

monto:1330000.0, importe_modificado:1330000.0}}

{meta1: {avance:400.0}}
{1324645/proyecto_INICIO, 1324645/proyecto_PROCESO, 

1324645/proyecto_INICIO, 1324645/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324663 Proyecto de inversión 276,170.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276170.12, modificado:276170.12}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES - 249170 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 249170 N 0 0 840 {meta1: {unidad_medida:15, meta:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A 

BACHILLERATO PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 00000SAN ANTONIO 

HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACAENTRE CALLE CAMINO A 

BACHILLERATO Y CALLE AVENIDA 2004, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA 

SE REALIZO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD A UN, lon:-

97.14780144, lat:16.92976039}}

11-06-2018 28-09-2018 276,170.12 276,170.12 276,170.12 188,417.51 188,417.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:409.35}}
{1324663/proyecto_INICIO, 1324663/proyecto_PROCESO, 

1324663/proyecto_INICIO, 1324663/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324704 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 249370 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 249370 N 0 0 4500 {meta1: {unidad_medida:21, meta:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO RIO V. 

SAN FERNANDO, MIGUEL HIDALGO- SAN ANTONIO HUITEPEC MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 80 + 020 PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 

00000SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACAENTRE 

CAMINO RIO V- SAN ANTONIO HUITEPEC Y CAMINO SAN FERN, lon:-

97.14241623, lat:16.92944223}}

20-09-2018 28-11-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1324704/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324739 Proyecto de inversión 176,709.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176709.04, modificado:176709.04}}
CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN CALLES DE LA POBLACIÓN - 249581 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 249581 N 0 0 1815 {meta1: {unidad_medida:21, meta:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO , 00000SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC 

OAXACAENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 2 DE 

NOVIEMBRE LA OBRA QUE ES LA SEÑALIZACION SE REALIZARA EN 

DIFERENTES PUNTOS DEL CENTRO DE POBLACIÓN, lon:-97.14788191, 

lat:16.92801809}}

04-10-2018 30-11-2018 176,709.04 176,709.04 176,709.04 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1324739/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332961 Proyecto de inversión 1,360,035.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360035.76, modificado:1360035.76}}
AMPLIACION DE LA  RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 277934 243:San Martín Tilcajete Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TILCAJETE 277934 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1103.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES IGNACIO 

ALLENDE, VICENTE GUERRERO, JUAREZ, V. CARRANZA Y REFORMA 

PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN 

MARTÍN TILCAJETE OAXACAENTRE CALLE LIBRES Y CALLE IGNACIO 

ALLENDE, CALLE CONSTITUCION LIBRES DE VICENTE GUE, lon:-

96.6972246, lat:16.86023779}}

04-09-2018 18-10-2018 408,010.73 408,010.73 408,010.73 408,010.73 408,010.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-243-FIII-OP-03-2018, 

contratista:LEONEL IGNACIO FABIAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN TILCAJETE, monto:1360035.76, 

importe_modificado:1360035.76}}

{meta1: {avance:330.9}}
{1332961/proyecto_INICIO, 1332961/proyecto_PROCESO, 

1332961/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332964 Proyecto de inversión 2,929,988.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929988.65, modificado:2929988.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE LOM GIBLÍH - 

277938
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 277938 N 0 0 2792 {meta1: {unidad_medida:21, meta:487.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A UNIÓN 

JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486SAN PEDRO QUIATONI, 

SAN PEDRO QUIATONI OAXACAENTRE CAMINO A UNIÓN JUAREZ Y 

CAMINO A LOM GIBLÍH,SE UBICA EN EL CERROEN ZAPOTECO COMO LOM 

GIBLIH RUMBO A LA LOCALIDAD DE UNIÓN JUAREZ, lon:-96.01866953, 

lat:16.77538724}}

22-08-2018 19-11-2018 2,929,988.65 2,929,988.65 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/013-

22/2018, contratista:MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. de C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:2929988.65, importe_modificado:2929988.65}}

{meta1: {avance:146.27}}
{1332964/proyecto_INICIO, 1332964/proyecto_PROCESO, 

1332964/proyecto_INICIO, 1332964/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301333135 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CHILANA AV DEL 

TRABAJO - 278186
72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 278186 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:21, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:2, direccion:AVENIDA AVENIDA DEL 

TRABAJO INTERIOR SN RANCHERIA LACHILANA, 71553LACHILANA, SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO OAXACAENTRE  Y,FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y PASA FRENTE A LA EX ESCUELA PRIMARIA Y 

JARDIN DE NIÑO, lon:-96.72055954, lat:16.72177557}}

17-09-2018 31-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1333135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386960 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-1/2018-13005 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:253, localidad:4, direccion:Andrés Guendulain, San 

Mateo Pi#As, Oax., México, lon:-96.33530259, lat:15.99868214}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386960/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008423 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 295856 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295856 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 15 

INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE EMBAJADORA Y CALLE, lon:-96.77527994, lat:16.99296477}}

24-10-2017 31-12-2017 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-GR3, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:55944.04, importe_modificado:55944.04}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1143503/proyecto_INICIO, 1143503/proyecto_PROCESO, 

1143503/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008424 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 295762 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295762 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA , lon:-96.78029032, lat:16.99864967}}

24-10-2017 31-12-2017 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-GO1, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:59940.04, importe_modificado:59940.04}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1143504/proyecto_INICIO, 1143504/proyecto_FIN, 

1143504/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016227 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 246061 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 246061 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE 1200 

INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROGRESO, 

CALLE 2, lon:-96.68910473, lat:16.93178193}}

25-08-2017 25-12-2017 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-20, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:79920.06, importe_modificado:79920.06}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1151307/proyecto_INICIO, 1151307/proyecto_FIN, 

1151307/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387014 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-98/2018-13102 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:70110 Ixtepec, Oax., 

México, lon:-95.0963141, lat:16.5611267}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384498 Proyecto de inversión 1,187,771.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187771.01, modificado:1187771.01}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE LAS PALMAS 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JERÓNIMO COATLÁN MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-88/C-06/2018 S 12 27 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:173.46}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:11, direccion:Las Palmas, Oax., 

México, lon:-97.0494444, lat:16.1394444}}
13-08-2018 10-11-2018 1,187,771.01 1,187,771.01 1,187,771.01 356,331.30 356,331.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-

88/C-06/2018, contratista:EDIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL COATECAS 

S.A DE C.V., convocante:SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:1187771.01, 

importe_modificado:1187771.01}}

{meta1: {avance:43.36}}
{1384498/proyecto_PROCESO, 1384498/proyecto_INICIO, 

1384498/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108772 Proyecto de inversión 76,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75924.06}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo 

Tehuantepec - 133606
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133606 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RÍO YAQUI 

INTERIOR SN BARRIO SECCIÓN 3A DE SANTA CRUZ TOGOLABA, 70760 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE RÍO TEHUANTEPEC Y CALLE RÍO GRIJALVA, CALLE 

RÍO BRAVO, lon:-95.23778726, lat:16.31207813}}

01-04-2018 01-07-2018 75,924.06 75,924.06 75,924.06 75,924.06 75,924.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:18.0}} {1247154/proyecto_PROCESO, 1247154/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109045 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Suchilquitongo - 

137822
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 137822 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO 

PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE SAGRARIO, CERCA DE LAS VIAS DEL TREN, lon:-

96.87086661, lat:17.25408263}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:5.0}} {1247427/proyecto_PROCESO, 1247427/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107631 Proyecto de inversión 164,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:163836.11}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Tlaxiaco - 127303
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127303 N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE DE MALINALLI 29 

INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 69802 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO A 

SANTA LUCRECIA Y CALLE LA JOYA, CALLE FRANCISCO I MADERO AL 

NORTE DE PARQUE EL CALVARIO Y AL NORTE DEL CBTIS 2, lon:-

97.6860636, lat:17.27292841}}

01-04-2018 31-07-2018 163,836.11 163,836.11 163,836.11 163,836.11 163,836.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:40.0}} {1246013/proyecto_PROCESO, 1246013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107586 Proyecto de inversión 512,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512000.0, modificado:511488.36}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Felipe Tejalápam - 

129865
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 129865 N 0 0 512 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 

PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN 

FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEP Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.8535177, 

lat:17.11139421}}

01-04-2018 31-07-2018 511,488.36 511,488.36 511,488.36 511,488.36 511,488.36

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:127.0}}
{1245968/proyecto_INICIO, 1245968/proyecto_PROCESO, 

1245968/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113141 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Villa De Zaachila - 

125351
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125351 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BITOPAA 101 

INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ÑATIPAA, CALLE 

ZAPOTECA ATRÁS DE LA ESTANCIA INFANTIL ZAACHILA, lon:-

96.75468407, lat:16.94672267}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}} {1251523/proyecto_PROCESO, 1251523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108869 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Atzompa - 

135623
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135623 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE YAUTEPEC 

PUEBLO NIÑOS HÉROES, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA 

ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE JUQUILA Y CALLE TEPOSCOLULA, CERCA 

ESCUELA SECUNDARIA TEC, lon:-96.76479873, lat:17.08088645}}

01-04-2018 31-07-2018 31,968.02 31,968.02 31,968.02 31,968.02 31,968.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1247251/proyecto_INICIO, 1247251/proyecto_FIN, 

1247251/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301312602 Proyecto de inversión 1,554,133.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, 

monto:1173100.25, modificado:1173100.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:381033.41, modificado:391033.41}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ARRIBA - 198198 538:Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO SITIO DE XITLAPEHUA 198198 N 0 0 705 {meta1: {unidad_medida:15, meta:897.5, meta_modificada:897.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 

PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE 

XITLAPEHUA OAXACAENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE 

ITURBIDE AL LADO SUR DEL PALACIO MUNICIPALRUMBO AL ZAPOTE, 

POR LA CALLE GUERRERO A DOS CUADRAS SE ENCUENTR, lon:-

96.53116647, lat:16.3473532}}

17-07-2018 14-09-2018 1,554,133.66 1,554,133.66 1,554,133.66 1,554,133.66 1,554,133.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/MSX/0919/001/2018, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA, monto:1564133.66, 

importe_modificado:1564133.66}}

{meta1: {avance:897.5}}

{1312602/proyecto_PROCESO, 1312602/proyecto_INICIO, 

1312602/proyecto_FIN, 1312602/proyecto_PROCESO, 

1312602/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107399 Proyecto de inversión 5,768,453.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5768453.5, modificado:5768453.5}}
Construcción De Cuartos Dormitorio - 103803 217:San Juan Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 103803 N 0 0 402 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CALLE ITA CAMMA 

PUEBLO , 00000 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA 

ENTRE CALLE ITA VICO Y CALLE REDENCION, CALLE ITA CUHA LA OBRA ES 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS LAS CUALES ESTÁN DISTRIBUIDAS POR 

TODA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN MONTE , lon:-97.07571694, 

lat:17.1234604}}

04-06-2018 29-11-2018 5,768,453.50 5,768,453.50 5,768,453.50 2,687,899.35 2,687,899.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:23.0}}
{1245781/proyecto_INICIO, 1245781/proyecto_PROCESO, 

1245781/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301319923 Proyecto de inversión 170,029.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170029.22, modificado:170029.22}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO - 228459 557:Unión Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO 228459 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:15, meta:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE LEONA 

VICARIOUNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150UNIÓN HIDALGO, UNIÓN 

HIDALGO OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AV. 

FERROCARRIL,LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION., 

lon:-94.82755009, lat:16.46958557}}

11-05-2018 09-06-2018 170,029.22 170,029.22 51,008.77 51,008.77 51,008.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MUH-557/FISM-DF/08/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL ISTMO TERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:170029.22, 

importe_modificado:170029.22}}

{meta1: {avance:40.0}}
{1319923/proyecto_INICIO, 1319923/proyecto_PROCESO, 

1319923/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325060 Proyecto de inversión 219,139.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219139.25, modificado:219139.25}}
AMPLIACCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ZANJÓN - 250797 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 250797 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:21, meta:215.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:256, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL RANCHERIA EL ZANJÓN, 71840EL ZANJÓN, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y,SE 

ENCUENTRA EN LOS LÍMITES DE LA POBLACIÓN, lon:-97.59151115, 

lat:16.07394455}}

01-09-2018 29-11-2018 219,139.25 219,139.25 65,741.78 65,741.78 65,741.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/023/2018, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:219139.25, 

importe_modificado:219139.25}}

{meta1: {avance:64.5}} {1325060/proyecto_INICIO, 1325060/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325068 Proyecto de inversión 1,033,545.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033545.3, modificado:1033545.3}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA - 250828 276:San Miguel Santa Flor Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR 250828 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:17, meta:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL 

SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR 

OAXACAENTREY,EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICPAL YA QUE 

SON SANITARIOS EN DIFENTENTES CASAS, lon:-96.79613867, 

lat:17.92533443}}

06-08-2018 04-10-2018 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/276/FISMDF/004/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, monto:1033545.3, 

importe_modificado:1033545.3}}

{meta1: {avance:23.0}}

{1325068/proyecto_INICIO, 1325068/proyecto_PROCESO, 

1325068/proyecto_FIN, 1325068/proyecto_PROCESO, 

1325068/proyecto_FIN, 1325068/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301325099 Proyecto de inversión 220,573.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220573.9, modificado:220573.9}}
AMPLIACCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VENADO - 250970 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 250970 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:21, meta:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL RANCHERIA EL VENADO, 71838EL VENADO, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y,SE 

ENCUENTRA SOBERANÍA EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-

97.3913947, lat:15.94742806}}

01-09-2018 29-11-2018 220,573.90 220,573.90 66,172.17 66,172.17 66,172.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/022/2018, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:220573.9, 

importe_modificado:220573.9}}

{meta1: {avance:150.0}} {1325099/proyecto_INICIO, 1325099/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301333365 Proyecto de inversión 616,822.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616822.86, modificado:616822.86}}

REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA SANITARIA Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR 

JOSE VASCONCELOS - 278619
72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 278619 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:21, meta:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y 

CALLE CONSTITUCION,ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y CONSTITUCIÓN 

FRENTE A LA TIENDA CONASUPO, CONTRA ESQUINA CO, lon:-

96.68537249, lat:16.68412635}}

01-10-2018 28-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1333365/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108143 Proyecto de inversión 366,002.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366002.32, modificado:307274.47}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Zapotecas Y Calle Pétela Colonia Monte Alban 

Agencia San Martín Mexicapam - 32865
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 32865 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:326.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTECAS 

COLONIA MONTE ALBAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE PETELA Y CALLE HUIJATOO, AVENIDA MONTE 

ALBAN , lon:-96.74846783, lat:17.05700946}}

04-06-2018 01-09-2018 307,274.47 307,274.47 307,274.47 307,274.47 307,274.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 058/2018, 

contratista:Giovanny García Cantera, convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:366002.32, importe_modificado:307274.47}}

{meta1: {avance:326.1}}

{1246525/proyecto_INICIO, 1246525/proyecto_PROCESO, 

1246525/proyecto_INICIO, 1246525/proyecto_PROCESO, 

1246525/proyecto_INICIO, 1246525/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108072 Proyecto de inversión 114,807.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114807.22, modificado:94622.23}}

Construcción De Red De Agua Potable En Tercera Privada De Emiliano Zapata Colonia Estado De 

Oaxaca Agencia San Martín Mexicapam - 101692
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101692 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:111.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:TERCERA PRIV DE 

EMILIANO ZAPATA COL SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 ENTRE SAN 

DIONISIO Y  TLACOLULA, CALLE EMILIANO ZAPATA CONS. RED DE AGUA 

POTABLE EN TERCERA PRIV. DE EMILIANO ZAPATA COL. ESTADO DE 

OAXACA AG. SAN MARTÍN MEXICAPAM, lon:-96.7482524, 

lat:17.07042442}}

04-06-2018 01-09-2018 94,622.23 94,622.23 94,622.23 94,622.23 94,622.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 043/2018, 

contratista:Constructora Galguera, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:114807.22, 

importe_modificado:94622.23}}

{meta1: {avance:111.64}}

{1246454/proyecto_PROCESO, 1246454/proyecto_INICIO, 

1246454/proyecto_PROCESO, 1246454/proyecto_INICIO, 

1246454/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384571 Proyecto de inversión 2,929,209.14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO 

PLAZO 1100, monto:1464604.57, modificado:1464604.57}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1464604.57, modificado:1464604.57}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (69 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA) 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL/0565/2018 S 102 107 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:69.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:14, direccion:Santa María Chilchotla, 

Oax., México, lon:-96.829651, lat:18.2332161}}
17-05-2018 31-12-2018 1,464,604.57 2,886,489.10 432,973.37 432,973.37 432,973.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870834, contratista:SUR 

DISTRIBUCIONES IL. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:2886489.1, importe_modificado:2886489.1}}

{meta1: {avance:4.0}} {1384571/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108061 Proyecto de inversión 1,003,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003000.0, modificado:1003000.0}}

Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Treinta De Abril Colonia Azucenas Agencia 

San Martín Mexicapam - 101648
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101648 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES 

COL. AZUCENAS, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, ENTRE JAZMIN Y PRIV. 

JAZMIN, CALLE BUGAMBILIAS CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR 

EN ESC. PRIM. TREINTA DE ABRIL COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN 

MARTÍN MEXICAPAM, lon:-96.75580615, lat:17.0662425}}

04-06-2018 01-09-2018 1,003,000.00 1,003,000.00 334,441.86 334,441.86 334,441.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 051/2018, 

contratista:Maquinaria Pesada del Pacífico, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:1003000.0, 

importe_modificado:1003000.0}}

{meta1: {avance:137.28}}

{1246443/proyecto_INICIO, 1246443/proyecto_PROCESO, 

1246443/proyecto_FIN, 1246443/proyecto_PROCESO, 

1246443/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384575 Proyecto de inversión 3,560,514.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3560514.21, modificado:3521348.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE EL CALVARIO DEL 

0+000 AL 0+262 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA OAXACA
421:Santa María Mixtequilla Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar SANTA MARIA MIXTEQUILLA 1346 S 22 16 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1781.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:Calle el Calvario, Santa 

María Mixtequilla, Oax., México, lon:-95.2571398, lat:16.3762638}}
18-09-2018 06-12-2018 2,464,493.99 3,521,348.56 3,521,348.56 1,056,404.57 1,056,404.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/PDR/1346-

N/002/2018, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSION S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:3521348.56, importe_modificado:3521348.56}}

{meta1: {avance:434.48}}
{1384575/proyecto_INICIO, 1384575/proyecto_PROCESO, 

1384575/proyecto_INICIO, 1384575/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108076 Proyecto de inversión 1,148,270.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148270.79, modificado:1141852.8}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtémoc Colonia Moctezuma Agencia San 

Martín Mexicapam - 101685
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101685 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:351.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 

COLONIA MOCTEZUMA, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE COSIJOPI, CALLE 

NETZAHUALPILLI , lon:-96.7557237, lat:17.05605936}}

04-06-2018 01-09-2018 1,141,852.80 1,141,852.80 1,141,852.80 1,141,852.80 1,141,852.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 066/2018, 

contratista:Constructora Ingrid, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:1148270.79, 

importe_modificado:1141852.8}}

{meta1: {avance:351.55}}

{1246458/proyecto_INICIO, 1246458/proyecto_FIN, 

1246458/proyecto_PROCESO, 1246458/proyecto_FIN, 

1246458/proyecto_PROCESO, 1246458/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108476 Proyecto de inversión 204,565.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204565.5, modificado:204565.5}}
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Acceso Al Iebo - 112043 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA 112043 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL IEBO 

PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE 

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE MATAMOROS EL 

DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA 

ESCUELA IEBO SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC LADO DERECHO, lon:-

97.85074838, lat:16.63257813}}

22-03-2018 30-04-2018 204,565.50 204,565.50 204,565.50 204,565.50 204,565.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MLR/076/2018/002, contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA REFORMA, 

monto:204565.5, importe_modificado:204565.5}}

{meta1: {avance:175.0}}

{1246858/proyecto_PROCESO, 1246858/proyecto_INICIO, 

1246858/proyecto_FIN, 1246858/proyecto_INICIO, 

1246858/proyecto_FIN, 1246858/proyecto_INICIO, 

1246858/proyecto_FIN, 1246858/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108077 Proyecto de inversión 342,873.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342873.58, modificado:342873.58}}

Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Solidaridad Colonia Diez De Abril Agencia Santa 

Rosa Panzacola - 102866
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102866 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:161.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD 

COLONIA 10 DE ABRIL, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE MONTE SINAI Y ANDADOR BELEN 4, CALLE 21 DE 

MARZO , lon:-96.74252516, lat:17.10205195}}

04-06-2018 01-09-2018 342,873.58 342,873.58 47,093.39 47,093.39 47,093.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 093/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:342873.58, 

importe_modificado:342873.58}}

{meta1: {avance:161.0}}
{1246459/proyecto_PROCESO, 1246459/proyecto_INICIO, 

1246459/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301320154 Proyecto de inversión 698,099.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698099.77, modificado:698099.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SANTA FE - 

229285
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 229285 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:539.44, meta_modificada:539.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EULALIO GOMEZ 

COLONIA SANTA FE, 68310SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA 

MORELOS, CALLE 6 DE ENERO POR EL MURO BOULEVARD FRANCISCO 

FERNADEZ ARTEAGA SE ACCEDE TANTO A LA CALLE AL, lon:-96.12185702, 

lat:18.09386502}}

25-06-2018 08-08-2018 698,099.77 698,099.77 600,337.55 597,930.48 597,930.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

037/2018, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:698099.77, importe_modificado:698099.77}}

{meta1: {avance:378.65}}
{1320154/proyecto_INICIO, 1320154/proyecto_PROCESO, 

1320154/proyecto_INICIO, 1320154/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325219 Proyecto de inversión 1,727,685.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727685.0, modificado:1727685.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL IEBO - 

251428
406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 251428 N 0 0 577 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:61, direccion:PUEBLO RÍO SAPO, 

68511RÍO SAPO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACAENTREY,SE UBICA 

EN EL CAMINO QUE COMUNICA A RIO LODO A UN COSTADO DEL PUENTE 

RIO SAPO, lon:-96.7151592, lat:18.2750268}}

09-07-2018 16-09-2018 1,727,685.00 1,727,685.00 1,036,611.00 1,036,611.00 1,036,611.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/18/2018, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1727685.0, 

importe_modificado:1727685.0}}

{meta1: {avance:334.0}} {1325219/proyecto_INICIO, 1325219/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325241 Proyecto de inversión 1,422,651.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422651.0, modificado:1422651.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - 251565
406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 251565 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:53, direccion:PUEBLO EL MIRADOR, 

68514EL MIRADOR, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACAENTREY,SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA POBLACION A UN 

COSTADO DEL TANQUE DE AGUA ESPECIFICAMENTE EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-96.76798493, lat:18.25346361}}

09-07-2018 16-09-2018 1,422,651.00 1,422,651.00 853,590.60 853,590.60 853,590.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/50/2018, 

contratista:IEA INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:1422651.0, importe_modificado:1422651.0}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1325241/proyecto_INICIO, 1325241/proyecto_PROCESO, 

1325241/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101075380 Proyecto de inversión 903,052.52 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903052.52, modificado:895052.52}}
Construccion De Dos  Aulas En Centro De Atencion Multiple No. 22 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2345-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:296.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:-, lon:-96.479166, 

lat:16.954166}}
14-12-2017 895,052.52 895,052.52 895,052.52 895,052.52 895,052.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:296.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384788 Proyecto de inversión 1,700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

TECHADO DE PLAZA CÍVICA DE LA SECUNDARIA GENERAL HÉROES DE CHAPULTEPEC DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ FFI/1645-N-1/2018 S 136662 118367 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:379.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Riveras del Atoyac, Area 

sin Asignacion de Nombre de Colonia, Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.73110008, lat:17.05106116}}

01-08-2018 31-10-2018 1,700,000.00 1,699,236.51 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/INV/FFI1645-N-

1/2018, contratista:Gilberto Aguilar Cruz, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1699236.51, 

importe_modificado:1699236.51}}

{meta1: {avance:132.73}}
{1384788/proyecto_INICIO, 1384788/proyecto_PROCESO, 

1384788/proyecto_INICIO, 1384788/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301329125 Proyecto de inversión 1,464,517.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464517.3, modificado:1464517.3}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 270369 289:San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN NICOLÁS 270369 N 0 0 167 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2730.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SAN 

NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 70806BRAMADEROS SAN NICOLÁS, SAN 

NICOLÁS OAXACAENTRECAMINO A GUIXE Y, CAMINO A SANNICOLAS 

OBRA UBICADA EN LA ZONA NORESTE DEL CENTRO DE LAS OFICINAS DEL 

PALACIO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS EJECUTADA A , lon:-96.71693617, 

lat:16.44920177}}

11-06-2018 09-08-2018 1,464,517.30 1,464,517.30 1,464,517.30 1,312,841.67 1,312,841.67

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSN-289/FISMDF-IR-

01/009-2018, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA SA 

DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS, 

monto:1464517.3, importe_modificado:1464517.3}}

{meta1: {avance:2700.0}} {1329125/proyecto_INICIO, 1329125/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904171 Proyecto de inversión 500,636.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500636.0, modificado:440224.1}}
Equipamiento De Dos Anexos En Cecyte No. 33 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEMS-1343-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:153.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-94.195555, 

lat:16.286666}}
29-06-2017 440,224.10 440,224.10 440,224.10 440,224.10 440,224.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:153.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301333417 Proyecto de inversión 1,293,257.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293257.73, modificado:293257.73}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, modificado:999999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS E 

INDEPENDENCIA - 278696
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 278696 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2414.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO LA MANCORNADA, 70487LA MANCORNADA, SAN PEDRO 

QUIATONI OAXACAENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CARRETERA A LA SOLEDAD SALINAS CALLE MORELOS DESDE 

INDEPENDECIA HASTA BENITO JUAREZ DE BENITO JUAREZ HASTA 

REFORMA DE REF, lon:-96.01898807, lat:16.64759908}}

31-08-2018 29-10-2018 1,293,257.72 1,293,257.72 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM-

FORTAMUN/325/035-25/2018, contratista:INGENIERÍA EN DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO MURIAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1293257.72, 

importe_modificado:1293257.72}}

{meta1: {avance:725.0}}
{1333417/proyecto_INICIO, 1333417/proyecto_PROCESO, 

1333417/proyecto_INICIO, 1333417/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301333450 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 

278756
568:Zapotitlán Palmas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS 278756 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:678.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060ZAPOTITLÁN PALMAS, 

ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y,LLEGA SOBRE LA 

CALLE 5 DE MAYO HASTA EL MUNICIPIO EN LA ESQUINA SOBRE LA CALLE 

BENITO JUARES PASANDO LA CALLE LIBERTAD, INICI, lon:-97.82054274, 

lat:17.88672432}}

17-09-2018 10-11-2018 550,000.00 550,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

I.R.C/MZP/568/FISMDF/03/2018, contratista:EDIFICACIONES Y GESTION 

INTEGRAL COATECAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZAPOTITLAN PALMAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1333450/proyecto_INICIO, 1333450/proyecto_PROCESO, 

1333450/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301333468 Proyecto de inversión 2,894,285.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894285.7, modificado:2894285.7}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR - 278777 468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 278777 N 0 0 146 {meta1: {unidad_medida:17, meta:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:4, direccion:CALLE CORREGIDORA 

RANCHERIA ARROYO TINTA, 68923ARROYO TINTA, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACAENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NICOLAS 

BRAVO, CALLE BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA EN CADA UNA DE LAS CASAS 

DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD, lon:-96.10639853, 

lat:17.67198353}}

10-09-2018 08-12-2018 2,894,285.70 2,894,285.70 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM/009/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA CHAPIXTLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2894285.7, 

importe_modificado:2894285.7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1333468/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301333587 Proyecto de inversión 2,398,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398950.0, modificado:2398950.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278993 468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 278993 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2061.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

RANCHERIA PLAN MATA DE CAÑA, 68924PLAN MATA DE CAÑA, 

SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACAENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 

BENITO JUÁREZ, CALLE HIDALGO SE UBICA EN DISTINTAS CALLES DE LA 

POBLACIÓN, lon:-96.07425539, lat:17.76251352}}

12-09-2018 10-12-2018 2,398,950.00 2,398,950.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM/010/2018, 

contratista:ESCORZO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2398950.0, 

importe_modificado:2398950.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1333587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934106 Proyecto de inversión 137,067.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137067.04, modificado:137067.04}}
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Tanque Uno - 192337 421:Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 192337 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:74.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE TANQUE 1 

INTERIOR SIN NUMERO COLONIA SANTA MARIA MIXTEQUILLA SEGUNDA 

SECCION, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA ENTR, lon:-95.26198028, lat:16.37754993}}

08-05-2017 06-06-2017 137,067.04 137,067.04 137,067.04 137,067.04 137,067.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISM/421/COP/005/2017, 

contratista:INTEGRADORA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCION  TOLEDO 

LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:137067.04, importe_modificado:137067.04}}

{meta1: {avance:74.0}}

{1060359/proyecto_INICIO, 1060359/proyecto_PROCESO, 

1060359/proyecto_FIN, 1060359/proyecto_INICIO, 

1060359/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107001 Proyecto de inversión 944,019.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944019.63, modificado:944019.63}}
Mejoramiento De Caminos En Varias Colonias En La Localidad De San Pablo Villa De Mitla - 126289 298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 126289 N 0 0 650 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2285.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 

Y CALLE COMPOSITORES, CALLE MACEDONIO ALCALA LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NIÑOS HEROES COMPO, lon:-

96.3648327, lat:16.91438035}}

16-03-2018 14-05-2018 944,019.63 944,019.63 944,019.63 944,019.63 944,019.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

63/2018, contratista:Grupo Constructor Uyani, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:944019.63, importe_modificado:944019.63}}

{meta1: {avance:2285.0}}

{1245383/proyecto_INICIO, 1245383/proyecto_PROCESO, 

1245383/proyecto_FIN, 1245383/proyecto_INICIO, 

1245383/proyecto_PROCESO, 1245383/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904661 Proyecto de inversión 61,454.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61454.0, modificado:61454.0}}
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria General Vicente Guerrero ( Barrio Guadalupe) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1895-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:-, lon:-96.780833, 

lat:16.826944}}
16-08-2017 60,435.88 60,435.88 60,435.88 60,435.88 60,435.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:40.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108167 Proyecto de inversión 269,562.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269562.61, modificado:269393.58}}

Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Tercera Privada De Antonio De Leon Casco De La 

Agencia Agencia Candiani - 30426
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30426 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:91.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA ANTONIO DE 

LEON COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y PRIVADA 2DA 

PRIVADA DE ANTONIO DE LEON, PRIVADA PRIVADA EMILIANO ZAPATA , 

lon:-96.71814814, lat:17.04770622}}

04-06-2018 01-09-2018 269,393.58 269,393.58 269,393.58 269,393.58 269,393.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 035/2018, 

contratista:Rey Salomon Santiago Ramos, convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:269562.61, 

importe_modificado:269393.58}}

{meta1: {avance:91.6}}
{1246549/proyecto_INICIO, 1246549/proyecto_PROCESO, 

1246549/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384606 Proyecto de inversión 2,814,288.09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407144.05, modificado:1407144.05}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 

1100, monto:1407144.04, modificado:1407144.04}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (63 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAURUAL/0574/2018 S 113 133 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:63.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:94, direccion:Santa María Chilchotla, 

Oax., México, lon:-96.72637939, lat:18.24728548}}
17-05-2018 31-12-2018 1,723,241.84 2,460,371.88 1,180,648.47 1,180,648.47 1,180,648.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853556, contratista:SHIHUA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISON ESTATAL DEL 

AGUA, monto:2460371.88, importe_modificado:2460371.88}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1384606/proyecto_PROCESO, 1384606/proyecto_INICIO, 

1384606/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385045 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA BOCA DEL PERRO COL. BOCA DEL 

PERRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO
408:Santa María del Rosario Otros Programas de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO RG-23/0725-N/2018 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:408, localidad:4, direccion:Tlaxiaco - Oaxaca, Santa 

María del Rosario, Oax., México, lon:-97.61223793, lat:17.36140098}, 

geo2: {cve_municipio:408, localidad:4, direccion:Tlaxiaco - Oaxaca, Santa 

María del Rosario, Oax., México, lon:-97.61024237, lat:17.36274242}}

22-06-2018 22-09-2018 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,692,660.00 1,692,660.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR/408/RG-

23/IR/001/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GATICA 

PROCOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL 

ROSARIO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {avance:1800.0}}
{1385045/proyecto_INICIO, 1385045/proyecto_PROCESO, 

1385045/proyecto_INICIO, 1385045/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401009932 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jocotipac - 296868 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA 296868 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO JOCOTIPAC, 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO 

JOCOTIPAC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA L, lon:-97.07909032, lat:17.77136688}}

25-10-2017 01-12-2017 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-C25, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:43956.03, importe_modificado:43956.03}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1145012/proyecto_INICIO, 1145012/proyecto_FIN, 

1145012/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300972020 Proyecto de inversión 4,750,144.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750144.71, modificado:4750144.71}}
Sustitucion De Centro De Salud Rural De 3nb De Palomares (Primera Etapa) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FAFEF-2894-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
31-10-2017 01-10-2018 4,750,140.71 4,750,140.71 712,600.00 712,600.00 712,600.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.15}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386789 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-119/2018-12901 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:San Jerónimo Progreso, 

Oax., México, lon:-98.152927, lat:17.449037}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201112595 Proyecto de inversión 370,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}}
Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria - 110705 538:Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SITIO DE XITLAPEHUA 110705 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLEJON 

INDEPENDENCIA INTERIOR 0 0 PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 

SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLEJON 

INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA INDEPENDENCIA 

DEL PALACIO MUNICIPAL SE CAMINA 50 METROS SOBRE LA CARRE, lon:-

96.53480416, lat:16.35183009}}

07-05-2018 22-07-2018 370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/FISMCD/538/004/2018, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.., 

convocante:MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA, monto:370000.0, 

importe_modificado:370000.0}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1250977/proyecto_PROCESO, 1250977/proyecto_INICIO, 

1250977/proyecto_PROCESO, 1250977/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108155 Proyecto de inversión 340,155.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340155.51, modificado:340155.51}}

Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Azabache Y Sus Privadas Colonia La Joya Agencia 

Pueblo Nuevo - 30300
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30300 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:243.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AZABACHE 

COLONIA LA JOYA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ONIX, PRIVADA 

ALEJANDRINA , lon:-96.76520267, lat:17.13322493}}

04-06-2018 01-09-2018 340,155.51 340,155.51 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 018/2018, 

contratista:Crusant Constructora, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:340155.51, 

importe_modificado:340155.51}}

{meta1: {avance:243.1}}

{1246537/proyecto_INICIO, 1246537/proyecto_FIN, 

1246537/proyecto_PROCESO, 1246537/proyecto_FIN, 

1246537/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904588 Proyecto de inversión 42,913.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42913.0, modificado:35937.55}}
Equipamiento De Un Anexo  En Jni Juan Escutia 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1891-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:-, lon:-98.015, 

lat:16.450277}}
16-08-2017 35,937.55 35,937.55 35,937.55 35,937.55 35,937.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:23.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108092 Proyecto de inversión 249,846.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249846.65, modificado:249846.65}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Abelardo Rodríguez Segunda Etapa Agencia 

Pueblo Nuevo - 98600
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 98600 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:171.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO 

RODRIGUEZ COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y 

CALLE AQUILES SERDAN, CALLE EMILIANO , lon:-96.75777295, 

lat:17.11426157}}

04-06-2018 01-09-2018 249,846.65 249,846.65 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 062/2018, 

contratista:Crusant Constructora, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:249846.65, 

importe_modificado:249846.65}}

{meta1: {avance:171.8}}
{1246474/proyecto_INICIO, 1246474/proyecto_PROCESO, 

1246474/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971320 Proyecto de inversión 6,017,237.43 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6017237.43, modificado:5963049.6}}
Equipamiento De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnologico Del Istmo 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IES/2981/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:597.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-95.019444, 

lat:16.433333}}
05-10-2017 5,963,049.60 5,963,049.60 5,963,049.60 5,963,049.60 5,963,049.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:597.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384275 Proyecto de inversión 1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR CLAVE: 20DJN0684M
159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INGENIERÍA CIVIL Y ELÉCTRICA AJAYA S DE R.L DE C.V MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-55/C-04/2018 S 294 251 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:580.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:Soledad Piedra, Oax., 

México, lon:-97.027583, lat:16.135325}}
09-07-2018 06-10-2018 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 432,937.98 432,937.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-

55/C-04/2018, contratista:INGENIERÍA CIVIL Y ELÉCTRICA AJAYA S. DE R.L 

DE C.V, convocante:SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {avance:250.0}}
{1384275/proyecto_PROCESO, 1384275/proyecto_INICIO, 

1384275/proyecto_PROCESO, 1384275/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384290 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-21/2018-12802 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67277813, lat:16.53571192}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384290/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108099 Proyecto de inversión 348,197.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348197.51, modificado:348197.51}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Cuarta Privada De Niño Artillero Barrio El Rosario 

Parte Media Agencia San Juan Chapultepec - 100348
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 100348 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:94.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA 

PRIVIDA DE NIÑO ARTILLERO COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIÑO 

ARTILLERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 1RO DE MAYO 

, lon:-96.73963636, lat:17.05026659}}

04-06-2018 01-09-2018 348,197.51 348,197.51 261,571.75 261,571.75 261,571.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 054/2018, 

contratista:Constructora Bucarest, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:348197.51, 

importe_modificado:348197.51}}

{meta1: {avance:94.55}}
{1246481/proyecto_PROCESO, 1246481/proyecto_INICIO, 

1246481/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379958 Proyecto de inversión 1,883,297.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883297.55, modificado:1883297.55}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PRIVADA 24 DE FEBRERO PRIMERA ETAPA 354:Santa Ana Ateixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA FAIS/MSA/354/001/2018 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:155.68}} 2

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:Revolución, Santa Ana 

Ateixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.90692425, lat:18.21106884}, geo2: 

{cve_municipio:354, localidad:1, direccion:Revolución, Santa Ana 

Ateixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.90579772, lat:18.21105865}}

09-07-2018 06-10-2018 1,883,297.55 1,883,297.55 908,320.50 908,320.50 908,320.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/MSA/354/001/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 

monto:1883297.55, importe_modificado:1883297.55}}

{meta1: {avance:70.0}}

{1379958/proyecto_INICIO, 1379958/proyecto_PROCESO, 

1379958/proyecto_INICIO, 1379958/proyecto_PROCESO, 

1379958/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301325419 Proyecto de inversión 506,485.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506485.42, modificado:506485.42}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SEGUNDA PRIVADA DE EUCALIPTO COLONIA LOS ARCOS 

AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA - 252269
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 252269 N 0 0 243 {meta1: {unidad_medida:21, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:PRIVADA SEGUNDA 

PRIVADA DE SANTA EUCALIPTO COLONIA LOS ARCOS, 68276VIGUERA, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE RIO SECO Y,CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDA PRIVADA DE EUCALIPTO COLONIA LOS 

ARCOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA., lon:-96.74223939, 

lat:17.13222347}}

28-08-2018 26-10-2018 506,485.42 506,485.42 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 146/2018, 

contratista:P&P Proyectos y Construcciones Electromecánicas y Civiles, 

S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:506485.42, importe_modificado:506485.42}}

{meta1: {avance:5.6}}

{1325419/proyecto_INICIO, 1325419/proyecto_PROCESO, 

1325419/proyecto_INICIO, 1325419/proyecto_PROCESO, 

1325419/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325450 Proyecto de inversión 239,294.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239294.32, modificado:239294.32}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NUEVA GENERACION COLONIA SATELITE AGENCIA 

CINCO SEÑORES - 252385
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 252385 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA 

GENERACIÓN COLONIA SATÉLITE, 68125OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE LOS 13 Y CALLE DEL PIPE, CALLE LA 

CIENEGUITA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NUEVA 

GENERACIÓN COLONIA SATÉLITE, AGENCIA CINCO SEÑORES, lon:-

96.70976355, lat:17.04770109}}

28-08-2018 26-10-2018 239,294.32 239,294.32 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 139/2018, 

contratista:Constructora y Proyectos Tufic, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:239294.32, importe_modificado:239294.32}}

{meta1: {avance:0.08}} {1325450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325459 Proyecto de inversión 161,800.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161800.79, modificado:161800.79}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN SEGUNDA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO COLONIA 

MANUEL AVILA CAMACHO AGENCIA DONAJI COBERTURA MUNICIPAL - 252429
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 252429 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA 

PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO COLONIA DONAJI, 68023OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO,CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO COLONIA 

MANUEL Á, lon:-96.70347645, lat:17.0995631}}

28-08-2018 26-10-2018 161,800.79 161,800.79 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 140/2018, 

contratista:Constructora y Proyectos Tufic, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:161800.79, importe_modificado:161800.79}}

{meta1: {avance:0.02}} {1325459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325562 Proyecto de inversión 6,269,778.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6269778.71, modificado:6269778.71}}
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN RÍO GRANDE - 252989 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 252989 N 0 0 12944 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA LA 

ENCOMIENDA PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 

71830RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACAENTRE AVENIDA LA ENCOMIENDA Y,SE ENCUENTRA SOBRE LA 

AVENIDA LA ENCOMIENDA, lon:-97.43871913, lat:15.99734527}}

14-05-2018 12-08-2018 6,269,778.71 6,269,778.71 4,057,163.34 4,057,163.34 4,057,163.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/027/2018, contratista:ARQ. 

ANTELMO SILVA VALENCIA, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:6269778.71, importe_modificado:6269778.71}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1325562/proyecto_FIN, 1325562/proyecto_INICIO, 

1325562/proyecto_PROCESO, 1325562/proyecto_INICIO, 

1325562/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010333 Proyecto de inversión 76,456.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76456.16, modificado:76456.16}}

Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Tramo Veinticuatro De Febrero 

Avenida La Paz Sector Seis Lomas De San Jacinto - 305888
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 305888 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:41.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE 24 DE FEBRERO, POR 

CIRCUITO , lon:-96.74022801, lat:17.0896953}}

01-12-2017 01-12-2017 76,456.16 76,456.16 76,456.16 76,456.16 76,456.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII170/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:76456.16, 

importe_modificado:76456.16}}

{meta1: {avance:41.9}}
{1145413/proyecto_INICIO, 1145413/proyecto_FIN, 

1145413/proyecto_PROCESO, 1145413/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301329359 Proyecto de inversión 1,281,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281600.0, modificado:1281600.0}}
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA - 270772 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 270772 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE , 

CALLELA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE 

20DPB1815K SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LIBERTAD, lon:-

96.40912843, lat:16.3177439}}

06-06-2018 24-08-2018 1,281,600.00 1,281,600.00 1,025,280.00 1,025,280.00 1,025,280.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/126/059/2018, 

contratista:LOPEZ GÜENDULAIN CONTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1281600.0, 

importe_modificado:1281600.0}}

{meta1: {avance:115.0}}
{1329359/proyecto_PROCESO, 1329359/proyecto_INICIO, 

1329359/proyecto_PROCESO, 1329359/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011062 Proyecto de inversión 253,855.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253855.57, modificado:210955.14}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Biznaga Entre Agave Azul Y Henequen Uno Paraje La 

Magueyera Agencia Viguera - 309416
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 309416 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:141.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE BIZNAGA 

COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE AGAVE AZUL Y CALLE ENEQUEN, SOBRE 

QUETZALCOALT Y CAMINO , lon:-96.75450632, lat:17.13382759}}

01-12-2017 01-12-2017 210,955.14 210,955.14 210,955.14 210,955.14 210,955.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII189/2017, 

contratista:GIOVANNY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:253855.57, importe_modificado:210955.14}}

{meta1: {avance:141.0}}
{1146142/proyecto_INICIO, 1146142/proyecto_FIN, 

1146142/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301329418 Proyecto de inversión 896,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896400.0, modificado:896400.0}}
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN EL PLANTEL IEBO - 270891 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 270891 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE SAN 

FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACAENTRE CALLE TERCERA DE 

SAN FRANCISCO Y CALLE , CALLELA CONSTRUCCION DEL AULA DE MEDIOS 

EN EL PLANTEL IEBO 132 CLAVE 20ETH0132G S, lon:-96.4076821, 

lat:16.3226023}}

18-06-2018 07-09-2018 896,400.00 896,400.00 717,120.00 717,120.00 717,120.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/126/057/2018, 

contratista:LOPEZ GÜENDULAIN CONTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:896400.0, 

importe_modificado:896400.0}}

{meta1: {avance:76.0}}

{1329418/proyecto_INICIO, 1329418/proyecto_PROCESO, 

1329418/proyecto_INICIO, 1329418/proyecto_PROCESO, 

1329418/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386336 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-155/2018-12937 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Putla - Pinotepa 

Nacional 560, Zacatepec, Santa María Zacatepec, Oax., México, lon:-

97.98997879, lat:16.76201571}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386336/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301333922 Proyecto de inversión 564,246.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564246.48, modificado:564246.48}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 279673 301:San Pedro Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 279673 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:21, meta:650.0, meta_modificada:442.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD UNION 

Y PRIMERA PRIVADA DE CALLE UNION COLONIA GUADALUPE, 

71540COLONIA GUADALUPE, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACAENTREY,LAS 

CALLE QUE SE REALIZARA EL PROYECTO PERTENECEN A LA COLONIA 

GUADALUPE SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE LLEVA AL MU, lon:-

96.71489916, lat:16.73081071}}

10-09-2018 10-10-2018 564,246.48 564,246.48 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSPA/301/004/2018, 

contratista:RAMIRO SANTIAGO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO SAN 

PEDRO APOSTOL, monto:564246.48, importe_modificado:564246.48}}

{meta1: {avance:350.0}}
{1333922/proyecto_INICIO, 1333922/proyecto_PROCESO, 

1333922/proyecto_INICIO, 1333922/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301333969 Proyecto de inversión 243,513.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243513.81, modificado:243513.81}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ANDADOR LOS PLATANOS 

COLONIA MARTIRES - 279742
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
279742 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS PLATANOS 

COLONIA MÁRTIRES 31 DE JULIO, 70013HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE AVENIDA ALTA TENSION Y AVENIDA VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOB, lon:-

95.01043631, lat:16.45144946}}

04-07-2018 15-08-2018 243,513.81 243,513.81 158,315.66 158,315.66 158,315.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/040/2018, contratista:C. MARCO 

ANTONIO DE LA CRUZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:243513.81, 

importe_modificado:243513.81}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1333969/proyecto_PROCESO, 1333969/proyecto_FIN, 

1333969/proyecto_INICIO, 1333969/proyecto_PROCESO, 

1333969/proyecto_FIN, 1333969/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386861 Proyecto de inversión 922,857.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922857.94, modificado:922857.94}}
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN COBAO NO.56 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12483 S 202 133 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:315.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 98, 2da, 

70110 Ixtepec, Oax., México, lon:-95.09954453, lat:16.56347974}}
21-08-2018 18-12-2018 922,857.94 922,857.94 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301283772 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DOLORES 

HIDALGO - 145707
498:Santiago Yaveo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 145707 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 68970DOLORES HIDALGO, 

SANTIAGO YAVEO OAXACAENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA 

TUXTEPEC-PALOMARES,A MEDIA CUADRA AL NORTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y LA ESCUELA., lon:-95.4849466, lat:17.48727338}}

01-06-2018 30-09-2018 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:20.0}} {1283772/proyecto_INICIO, 1283772/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301283779 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO OCOTE - 145788
559:San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 145788 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:26, direccion:RANCHERIA SAN 

ANTONIO OCOTE, 68487SAN ANTONIO OCOTE, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL OAXACAENTREY,A MEDIA CUADRA AL SUROESTE DE LA 

AGENCIA Y EL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO., lon:-96.41828969, 

lat:17.83274701}}

01-06-2018 30-09-2018 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:20.0}} {1283779/proyecto_PROCESO, 1283779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283780 Proyecto de inversión 72,345.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72345.52, modificado:72345.52}}
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CALENTADORES SOLARES OCOTLAN DE MORELOS - 145792 68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 145792 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:3, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

15INTERIOR SN PUEBLO , 71510OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACAENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO SUR Y PRIVADA 

PRIMERA PRIVADA DE 5 DE MAYO,A UNA CUADRA DEL MERCADO 

MORELOS, lon:-96.6777689, lat:16.79216764}}

01-05-2018 31-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283784 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE 

JUÁREZ - 145833
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 145833 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS 

22INTERIOR SN CIUDAD OAXACA, 68000OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE RUFINA L Y CALLE LOS PINOS, CALLE 

SONORA A UNA CUADRA DE MINISTERIOS DE FE VINO NUEVO A DOS 

CUADRAS AL OESTE DEL CAFÉ JBG., lon:-96.75626436, lat:17.05912618}}

01-06-2018 30-09-2018 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1283784/proyecto_INICIO, 1283784/proyecto_PROCESO, 

1283784/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283791 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE 

JUÁREZ - 146126
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 146126 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 

85INTERIOR SN CIUDAD OAXACA, 68000OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE MONTE ZACATE, CALLE 

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ A UNA CUADRA DE ZAPATERÍA CHETIS AL 

ESTE DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO RESU, lon:-96.74106951, 

lat:17.09353814}}

01-06-2018 30-09-2018 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:20.0}} {1283791/proyecto_PROCESO, 1283791/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283792 Proyecto de inversión 88,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:87912.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGUEYAL - 

146132
437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 146132 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:17, meta:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:19, direccion:RANCHERIA 

MAGUEYAL, 70267MAGUEYAL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 

OAXACAENTREY,AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO., lon:-96.08282923, lat:17.0739333}}

01-06-2018 30-09-2018 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:21.0}} {1283792/proyecto_PROCESO, 1283792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384363 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-84/2018-12865 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:7mo. Poniente, San 

Pedro, Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.67334938, lat:17.251892}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384363/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201131888 Proyecto de inversión 1,464,604.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464604.57, modificado:1464604.57}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable (69 Captaciones De Agua De Lluvia) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0565-2018 N 0 0 209 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:14, direccion:-, lon:-96.838611, 

lat:18.202777}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170300971322 Proyecto de inversión 374,285.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374285.26, modificado:27281.37}}
Equipamiento Especializado En La Universidad Tecnologica De La Sierra Sur De Oaxaca 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IES/2977/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:-, lon:-96.977777, 

lat:16.513888}}
05-10-2017 27,281.37 27,281.37 27,281.37 27,281.37 27,281.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:11.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301320812 Proyecto de inversión 1,681,648.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681648.81, modificado:1681648.81}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE  SANITARIO - 231660 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 231660 N 0 0 272 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1183.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

RANCHERIA EL CONEJO, 00000EL CONEJO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACAENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE 

MIGUEL HIDALGO LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SE REALIZA EN 

DIFERENTES CALLES COMO CALLE NIÑOS HEROES CAL, lon:-96.45223758, 

lat:18.53444045}}

30-08-2018 03-11-2018 798,352.39 1,681,648.81 798,352.39 798,352.39 798,352.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/005, 

contratista:EDIFICACION Y DESARROLLO INTEGRAL IXTLAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1681648.81, importe_modificado:1681648.81}}

{meta1: {avance:45.0}} {1320812/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301329541 Proyecto de inversión 478,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478800.0, modificado:478800.0}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENARO VASQUEZ ROJAS - 271144 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 271144 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:31.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE SAN 

FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACAENTRE CALLE PRIMERA DE 

SAN FRANCISCO Y CALLE REFORMA, CALLELA OBRA SE EUNCUENTRA EN 

LA CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO ENTRE CALL, lon:-96.40920789, 

lat:16.32120354}}

11-06-2018 31-08-2018 478,800.00 478,800.00 383,040.00 383,040.00 383,040.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/126/019/2018, 

contratista:LOPEZ GÜENDULAIN CONTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:MUNCIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:478800.0, 

importe_modificado:478800.0}}

{meta1: {avance:25.44}}
{1329541/proyecto_INICIO, 1329541/proyecto_PROCESO, 

1329541/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107242 Proyecto de inversión 354,927.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354927.0, modificado:354927.0}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 20316 114:San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTZAR YATZACHI EL BAJO 20316 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:5, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

ZOCHIXTEPEC, 68865 SANTA MARÍA XOCHIXTEPEC, SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , AGENCIA DE 

SANTA MARIA XOCHIXTEPEC, lon:-96.20522992, lat:17.23198247}}

01-05-2018 31-05-2018 354,927.00 354,927.00 354,927.00 354,927.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSBYB/R33/FIII/SMX/0005/2018, contratista:MARLIN 

SERVICIOS DE INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:354927.0, 

importe_modificado:354927.0}}

{meta1: {avance:360.0}}
{1245624/proyecto_PROCESO, 1245624/proyecto_INICIO, 

1245624/proyecto_FIN, 1245624/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301329614 Proyecto de inversión 588,411.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588411.69, modificado:588411.69}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE CUMBRE COL SAN MARTÍN - 271314 79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 271314 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:21, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA 

SAN MARTÍN, 70680SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACAENTRE CALLE 

OAXACA Y CALLE LAS CUMBRE,ESTA OBRA SON DOS TRAMOS UNO EN 

CALLE LAS CUMBRES INICIANDO EN CALLE OAXACA Y EL OTRO TRAMO SE 

LOCALIZA 2 CUADRAS MAS AL NORTE DE LA CALLE, lon:-95.1835524, 

lat:16.17726761}}

11-04-2018 15-05-2018 588,411.69 588,411.69 511,862.50 511,862.50 511,862.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/024/2018, contratista:PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, 

RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALINA CRUZ, OAX., monto:588411.69, 

importe_modificado:588411.69}}

{meta1: {avance:6.0}} {1329614/proyecto_PROCESO, 1329614/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386343 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-62/2018-12843 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:447, localidad:11, direccion:De la Unión, Oaxaca, 

México, lon:-97.93556213, lat:16.67483983}}
02-10-2018 31-10-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386343/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378870 Proyecto de inversión 1,167,873.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167873.37, modificado:1167873.37}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018 -12072 S 51 47 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:110.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:Juárez, Oaxaca, 

México, lon:-95.42861938, lat:17.04890713}}
29-09-2018 30-01-2019 1,167,873.37 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108575 Proyecto de inversión 742,113.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742113.09, modificado:742113.09}}
Mantenimiento Del Pozo Profundo Num Dos Y Cuatro De La Localidad De San Blas Atempa - 135276 124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 135276 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BLAS 

ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA 

ENTRE CALLE CARRETERA A HUILOTEPEC Y CALLE MATAMOROS, 

MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO NUM DOS Y CUATRO EN SAN 

BLAS RUMBO A LA CARRETERA A HUILOTEPEC, lon:-95.21645263, 

lat:16.32235726}}

23-03-2018 04-05-2018 742,113.09 742,113.09 742,113.09 742,113.09 742,113.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/174/2018, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL 

SUMIDERO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:742113.09, importe_modificado:742113.09}}

{meta1: {avance:50.0}}

{1246957/proyecto_INICIO, 1246957/proyecto_FIN, 

1246957/proyecto_PROCESO, 1246957/proyecto_INICIO, 

1246957/proyecto_PROCESO, 1246957/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012002 Proyecto de inversión 1,039,992.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039992.36, modificado:1039374.2}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ayoquezco De Aldama A Loma Colorada - 228182 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228182 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:15, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71357 LUCINO ORTEGA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA, 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO AYOQUEZCO DE ALD, lon:-96.84798762, lat:16.70045714}}

06-09-2017 01-12-2017 1,039,348.91 1,039,348.91 1,039,348.91 1,039,348.91 1,039,348.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-133-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAVINAN S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1039374.2, 

importe_modificado:1039348.91}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1147082/proyecto_PROCESO, 1147082/proyecto_FIN, 

1147082/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107594 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Construccion Del Sistema De Agua Potables Egunda Etapa - 127216 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 127216 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:2511.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA 

OAXACA, A 30 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.53389441, 

lat:17.89893729}}

01-04-2018 01-08-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-012/2018, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES BINAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:2009.27}}
{1245976/proyecto_INICIO, 1245976/proyecto_PROCESO, 

1245976/proyecto_INICIO, 1245976/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283814 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA CRUZ - 

147888
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 147888 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:204, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

LOMA CRUZ, 70905LOMA CRUZ, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,CARRETERA SALIDA A OAXACA A 10 MINUTOS DEL 

CENTRO DE POCHUTLA, lon:-96.45932638, lat:15.75688658}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283815 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  BENITO 

JUAREZ - 147984
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 147984 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

BENITO JUÁREZ, 70905BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,, lon:-96.33183856, lat:15.88387309}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283815/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283817 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  REYES - 

148005
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 148005 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:26, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

REYES, 70904REYES, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACAENTREY,FRENTE AL 

CENTRO DE SALUD, lon:-96.48573337, lat:15.81637084}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283817/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283820 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  ROQUE - 

148064
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 148064 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

ROQUE, 70904ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACAENTREY,EN LA 

ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.46389091, lat:15.78690833}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283829 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN 

MIGUEL FIGUEROA - 148439
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 148439 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:30, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

SAN MIGUEL FIGUEROA, 70904SAN MIGUEL FIGUEROA, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACAENTREY,A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-96.4020437, lat:15.78957319}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283829/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283834 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  XONENE - 

148498
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 148498 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:37, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

XONENE, 70904XONENE, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.52440626, 

lat:15.79136479}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283869 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  COMALA - 

149381
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 149381 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:111, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

COMALA, 70904COMALA, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.47886801, 

lat:15.86900862}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283869/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283870 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  LA 

GUADALUPE - 149444
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 149444 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:239, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

LA GUADALUPE, 70904LA GUADALUPE, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,POCHUTLA POR EL LIBRAMIENTO A PUERTO 

ESCONDIDO, lon:-96.4707469, lat:15.76501086}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283891 Proyecto de inversión 28,680.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28680.59, modificado:28680.59}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON CELDAS SOLARES PARA VIVIENDA 

EN SANTO DOMINGO BARRIO BAJO PARAJE LACHIGUIZA - 150348
338:Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150348 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA 

LA CHIGUIZA, 68200VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACAENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE CHAPULTEPEC,AL NORTE DEL TEMPLO DE SAN 

JUAN DE DIOS, lon:-96.80647577, lat:17.19473131}}

01-06-2018 31-12-2018 28,680.59 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283900 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  EL 

COLORADO - 150500
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 150500 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:48, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL 

COLORADO, 70902EL COLORADO, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,A 200 MTS CARRETERA 175 REFERENCIA HOTEL POSADA 

JARDIN, lon:-96.48195734, lat:15.71485528}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283901 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON 

CLAVE DPRR - 150526
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150526 N 0 0 576 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:171.95, meta_modificada:171.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACAENTRE CALLE 

PROLONGACION Y AVENIDA MICTLAN,A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE XOXOCOTLAN, lon:-96.73755549, lat:17.03051429}}

01-06-2018 31-12-2018 800,000.00 999,790.20 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-140-00-2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999790.2, 

importe_modificado:999790.2}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283901 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON 

CLAVE DPRR - 150526
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150526 N 0 0 576 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:171.95, meta_modificada:171.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACAENTRE CALLE 

PROLONGACION Y AVENIDA MICTLAN,A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE XOXOCOTLAN, lon:-96.73755549, lat:17.03051429}}

01-06-2018 31-12-2018 800,000.00 999,790.20 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-140-00-2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999790.2, 

importe_modificado:999790.2}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283902 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  LOS 

CIRUELOS - 150535
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 150535 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:93, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

LOS CIRUELOS, 70904LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,SOBRE CARRETERA FEDERAL 200, lon:-96.39028338, 

lat:15.72229739}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283904 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

GUADALUPE VICTORIA - 150579
200:San Juan Juquila Mixes Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 150579 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

GUADALUPE VICTORIA, 70520GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN JUQUILA 

MIXES OAXACAENTREY,A UN COSTADO DE LA AGENCIA, lon:-

95.84996748, lat:16.89670321}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283905 Proyecto de inversión 160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159840.11}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  REYES 

IXCATLAN - 150603
510:Santo Domingo Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 150603 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:17, meta:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:510, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO IXCATLÁN, 71146REYES IXCATLÁN, SANTO DOMINGO 

IXCATLÁN OAXACAENTREY,ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-

97.53659963, lat:16.92943007}}

01-06-2018 30-09-2018 159,840.11 159,840.11 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283905/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283908 Proyecto de inversión 850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MATUTINA RAÚL 

BOLAÑOS CACHO GUENDULAIN CLAVE DPRW - 150681
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150681 N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:118.9, meta_modificada:118.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACAENTRE CALLE SANGRE 

DE CRISTO Y CALLE MOCTEZUMA II, CALLE MI PATRIA ES PRIMERO LA 

ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRESNOS DE FACHA, lon:-

96.72598612, lat:17.04137611}}

01-06-2018 31-12-2018 680,000.00 830,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-141-00-2018, 

contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:830000.0, 

importe_modificado:830000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283910 Proyecto de inversión 1,484,045.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484045.39, modificado:1484045.39}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA A ETAPA - 150752 131:San Dionisio Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150752 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497SAN BALTAZAR 

GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACAENTRE CALLE ZARAGOZA Y 

CALLE PRIVADA DE REFORMA, CALLE CAMINO A SANTO TOMAS AL ESTE 

DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.29596501, lat:16.79503993}}

01-06-2018 31-12-2018 1,187,236.32 1,483,723.61 445,117.08 445,117.08 445,117.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-124-00-2018, 

contratista:H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS 

DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1483723.61, importe_modificado:1483723.61}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283910/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283913 Proyecto de inversión 999,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, modificado:999999.99}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA CUMBRE YERBA SANTA - 150852 469:Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150852 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:21, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN 

NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA CUMBRE YERBA SANTA, 69702LA 

CUMBRE YERBA SANTA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACAENTRE  ,AL 

OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.98422455, lat:17.19957682}}

01-06-2018 31-12-2018 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283924 Proyecto de inversión 615,282.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615282.9, modificado:615282.9}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE DEL PANTEON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE RA - 150999
475:Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
150999 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.53, meta_modificada:0.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO RANCHO BLANCO, 70440RANCHO 

BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACAENTRE CALLE DEL PANTEON ,  

SOBRE EL PANTEON, lon:-96.45683346, lat:16.798213}}

01-06-2018 31-12-2018 615,282.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283930 Proyecto de inversión 552,187.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552187.27, modificado:552187.27}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ 

LAS FLORES Y MIGUEL HIDALGO EN EL NUCLEO RURAL DE S - 151045
449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
151045 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:5, direccion:CALLE SAN ANTONIO 

LAS CASAS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO LAS CASAS, 70490LAS 

CASAS, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

Y CALLE LAS FLORES, CALLE MIGUEL HIDALGO AL ESTE DE LA POBLACION, 

lon:-96.4439258, lat:16.6256029}}

01-06-2018 31-12-2018 552,187.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283943 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SAN ISIDRO TAPANALA - 153453 125:San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153453 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ISIDRO TAPANALÁ, 70503SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS 

YAUTEPEC OAXACAENTRE  ,EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

96.22975249, lat:16.53833271}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283945 Proyecto de inversión 215,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215999.98, modificado:215999.98}}
CONSTRUCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SANTA MARIA YOLOTEPEC - 153529 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153529 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

YOLOTEPEC, 71900SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACAENTRE  ,  A UNA CUADRA DE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-

97.18593882, lat:16.24906017}}

01-06-2018 31-12-2018 215,999.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283945/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283949 Proyecto de inversión 539,999.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539999.95, modificado:539999.95}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN TIERRA CALIENTE A ETAPA - 153629 426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
153629 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:15.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, 68267TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, 

SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACAENTRE  Y PRIVADA SIN NOMBRE, 

CARRETERA SIN NOMBRE AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-

97.04630936, lat:17.00802824}}

01-06-2018 31-12-2018 539,999.95 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283963 Proyecto de inversión 107,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107999.99, modificado:107999.99}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SAN JOSE VISTA HERMOSA 

AGUACATAL GRANDE - 154038
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
154038 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 71900SAN JOSÉ VISTA HERMOSA 

(AGUACATAL GRANDE), SANTA CATARINA JUQUILA OAXACAENTRE  ,  

ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.32966717, 

lat:16.06140631}}

01-06-2018 31-12-2018 107,999.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283963 Proyecto de inversión 107,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107999.99, modificado:107999.99}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SAN JOSE VISTA HERMOSA 

AGUACATAL GRANDE - 154038
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
154038 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 71900SAN JOSÉ VISTA HERMOSA 

(AGUACATAL GRANDE), SANTA CATARINA JUQUILA OAXACAENTRE  ,  

ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.32966717, 

lat:16.06140631}}

01-06-2018 31-12-2018 107,999.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283977 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27972.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BARTOLO SOYALTEPEC - 155779
121:San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 155779 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

11INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO SOYALTEPEC, 69565SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACAENTREY, CALLE 

INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.30888175, lat:17.59215654}}

01-06-2018 30-09-2018 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:6.0}} {1283977/proyecto_PROCESO, 1283977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283991 Proyecto de inversión 112,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111888.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD 

ETLA - 156157
539:Soledad Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 156157 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:17, meta:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA 331INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250SOLEDAD ETLA, 

SOLEDAD ETLA OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS A DOS CUADRAS AL ESTE DEL TEMPLO 

BETEL A UNA CUADRA DE ONLY INFORMÁTICA., lon:-96.82431827, 

lat:17.17215329}}

01-06-2018 30-09-2018 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:27.0}} {1283991/proyecto_PROCESO, 1283991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284010 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 157098
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 157098 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR 

SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA BONITA 

OAXACAENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE ARGENTINA, CALLE 

FERROCARRIL A UNA CUADRA DEL COBAO, lon:-95.87346593, 

lat:18.11697877}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284010/proyecto_PROCESO, 1284010/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284012 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 157117
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 157117 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 

INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA 

BONITA OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

CHAPULTEPEC, CALLE NIÑOS HÉROES A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE 

NIÑOS, lon:-95.88420164, lat:18.11573988}}

01-06-2018 01-06-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284012/proyecto_PROCESO, 1284012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284013 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 157268
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 157268 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JUPITER INTERIOR 

SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA BONITA 

OAXACAENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE COAHUILA, CALLE MARTE AL 

SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-95.88421962, lat:18.09436652}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284013/proyecto_PROCESO, 1284013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284014 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 157296
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 157296 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL INTERIOR 

SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA BONITA 

OAXACAENTRE CALLE COLIMA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE XOCHIMILCO 

AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-95.87427294, lat:18.09932494}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284014/proyecto_PROCESO, 1284014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284016 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

BONITA - 157323
44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 157323 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE QUERÉTARO 

INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, LOMA 

BONITA OAXACAENTRE CALLE 7 DE JULIO Y,AL ESTE DE LA LOCALIDAD, 

lon:-95.8683493, lat:18.10336511}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284016/proyecto_PROCESO, 1284016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284025 Proyecto de inversión 172,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:171828.12}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BENEMÉRITO JUÁREZ - 158252
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 158252 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:17, meta:43.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. 

MADERO 103INTERIOR SN COLONIA BENEMÉRITO JUÁREZ, 

68448BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, CALLE EMILIANO ZAPATA 

MEDIA CUADRA AL SUR DE ABARROTES LUZ., lon:-96.00058415, 

lat:18.11503197}}

01-06-2018 30-09-2018 171,828.12 171,828.12 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284025/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284026 Proyecto de inversión 176,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:175824.13}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 158298
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 158298 N 0 0 176 {meta1: {unidad_medida:17, meta:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE URANIO 

13INTERIOR SN COLONIA MINERÍA, 71232SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACAENTRE CALLE BRONCE Y CALLE 

ESTAÑO, CALLE ORO A MEDIA CUADRA DEL TEMPLO MONTE SIÓN SOBRE 

LA CALLE URANIO AL OESTE., lon:-96.74661446, lat:17.00646829}}

01-06-2018 30-09-2018 175,824.13 175,824.13 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284028 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199800.14}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

TOTOLÁPAM - 158384
333:San Pedro Totolápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 158384 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:17, meta:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA 

21INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TOTOLAPAN CENTRO, 70480SAN 

PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACAENTRE CALLE 

ORIENTE Y CALLE MADERO, CALLE ABASOLO AL NOROESTE DEL PANTEÓN 

SOBRE LA CALLE DE PÍPILA., lon:-96.30661413, lat:16.66693871}}

01-06-2018 30-09-2018 199,800.14 199,800.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284029 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199800.14}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA TEPEJIPANA - 158399
12:Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 158399 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:17, meta:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:RANCHERIA SANTA 

MARÍA TEPEJIPANA, 70956SANTA MARÍA TEPEJIPANA, CANDELARIA 

LOXICHA OAXACAENTREY,A LADO DE PLLANTA CENTRO DE JARDINERÍA 

AL SUROESTE DE SAN ISIDRO., lon:-96.52831796, lat:15.91074976}}

01-06-2018 30-09-2018 199,800.14 199,800.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:48.0}} {1284029/proyecto_PROCESO, 1284029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

31 de 97



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 3 OAX180301284051 Proyecto de inversión 236,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236000.0, modificado:235764.17}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO LA REFORMA - 161244
336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161244 N 0 0 236 {meta1: {unidad_medida:17, meta:59.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN 

FRANCISCO LA REFORMA, 68708SAN FRANCISCO LA REFORMA, SAN 

PEDRO YÓLOX OAXACAENTREY,CERCA DEL PANTEÓN SOBRE LA MISMA 

CALLE AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.573962, 

lat:17.64303102}}

01-06-2018 30-09-2018 235,764.17 235,764.17 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284051/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284052 Proyecto de inversión 787,060.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787060.0, modificado:787060.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN SAN ANDRÉS NIÑO - 

161391
203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161391 N 0 0 456 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS 

NIÑO, 71575SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA 

OAXACAENTREY,AL SUR DEL PANTEÓN., lon:-96.59407942, 

lat:16.55757848}}

01-06-2018 31-12-2018 787,060.00 780,083.76 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284052/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284053 Proyecto de inversión 588,584.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588584.0, modificado:588584.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE - 161410 36:Guevea de Humboldt Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161410 N 0 0 344 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:AVENIDA JESÚS PEDROZA 

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE, 70725GUADALUPE, GUEVEA DE 

HUMBOLDT OAXACAENTREY, CALLE CUAUHTEMOC CERCA DEL PANTEÓN 

HACIA EL SUR SOBRE AVENIDA JESÚS PEDROZA, lon:-95.54182411, 

lat:16.73684181}}

01-06-2018 31-12-2018 588,584.00 588,484.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284054 Proyecto de inversión 499,612.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499612.0, modificado:499612.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO PASO 

NAZARENO CHICHICAZAPA - 161466
278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161466 N 0 0 292 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1460.0, meta_modificada:1480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:RANCHERIA NUEVO 

PASO NAZARENO (CHICHICAZAPA), 68430NUEVO PASO NAZARENO 

(CHICHICAZAPA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACAENTREY, CALLE JOSÉ 

PÉREZ A TRES CUADRAS DEL CENTRO DEL SALUD Y DEL PANTEÓN CON 

DIRECCIÓN HACIA EL NORTE., lon:-96.35064536, lat:18.29864571}}

01-06-2018 31-12-2018 499,612.00 499,527.32 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384991 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-115/2018-12897 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:San Agustín Atenango, 

Oax., México, lon:-98.0110327, lat:17.610181}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108745 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71928.05}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Rosa - 127000 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127000 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:RANCHERIA SANTA 

ROSA ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA, AL ESTE DE 

LA IGLESIA ADVENTISTA., lon:-97.73022064, lat:17.39861524}}

01-04-2018 31-07-2018 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:17.0}} {1247127/proyecto_PROCESO, 1247127/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107026 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Gregorio Ozolotepec - 

134296
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134296 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN EJIDO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO 

OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMPEDRADA CERCA DEL 

PANTEÓN A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.32898344, 

lat:16.13127725}}

01-04-2018 31-07-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:11.0}} {1245408/proyecto_PROCESO, 1245408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301320885 Proyecto de inversión 1,349,186.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349186.0, modificado:1349186.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO RAYÓN UBICADO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 

232041
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 232041 N 0 0 5360 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ 

RAYON COLONIA SANTA FE, 68310SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE BOULEVARD FRANCISCO 

FERNANDEZ ARTEAGA Y AVENIDA BONFIL, CALLE MIGUEL HIDALGO POR 

EL MURO BOULEVARD SE ACCEDE A LA CALLE IGNACIO L, lon:-

96.11629486, lat:18.09291476}}

16-07-2018 14-08-2018 1,349,186.00 1,349,186.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

068/2018, contratista:SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1349186.0, importe_modificado:1349186.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1320885/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301321068 Proyecto de inversión 584,830.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584830.0, modificado:584830.0}}
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARAJE LOS HIGOS - 232676 268:San Miguel Ejutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA 232676 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:21, meta:430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:4, direccion:INTERIOR 

DOMICILIOBARRIO LOS HIGOS, 00000LOS HIGOS, SAN MIGUEL EJUTLA 

OAXACAENTREY,EN EL MAPA SE MARCA UN PUNTO DE INICIO, lon:-

96.72436056, lat:16.60699624}}

01-07-2018 29-08-2018 428,788.37 584,830.00 428,788.37 428,788.37 428,788.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSME/FISM-DF/268/01/2018, 

contratista:LILIANA PORRAS SAN GINES, convocante:SAN MIGUEL 

EJUTLA, monto:584830.0, importe_modificado:584830.0}}

{meta1: {avance:430.0}}
{1321068/proyecto_INICIO, 1321068/proyecto_FIN, 

1321068/proyecto_PROCESO, 1321068/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325917 Proyecto de inversión 2,809,449.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404724.56, modificado:1404724.56}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404724.56, modificado:1404724.56}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 254838 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 254838 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:4489.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA- SAN VICENTE YOGODOY MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO SAN VICENTE YOGODOY, 

70921SAN VICENTE YOGODOY, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

OAXACAENTREY,LA AMPLIACION SE LLEVARA A CABO EN DIVERSAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.61770944, lat:16.07004551}}

25-07-2018 22-09-2018 2,809,449.12 2,098,449.12 842,834.74 842,834.74 842,834.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/CONAGUA/OF-

0912/IR/2018, contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR A.A DE C.V, 

convocante:SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2809449.12, 

importe_modificado:2809449.12}}

{meta1: {avance:2500.0}}

{1325917/proyecto_INICIO, 1325917/proyecto_PROCESO, 

1325917/proyecto_INICIO, 1325917/proyecto_PROCESO, 

1325917/proyecto_INICIO, 1325917/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326047 Proyecto de inversión 1,357,404.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357404.19, modificado:1357404.19}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS PETACALTEPEC - 255497 125:San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC 255497 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3212.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516SAN MATÍAS 

PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACAENTRECALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE HIDALGO LOS PISOS FIRMES SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-

95.88782762, lat:16.17403745}}

27-04-2018 26-05-2018 1,170,176.03 1,170,176.03 1,170,176.03 1,170,176.03 1,170,176.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMyDTCDMX/008/2018, 

contratista:DISEÑO INMOVILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO 

MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:1170176.03, 

importe_modificado:1170176.03}}

{meta1: {avance:3212.0}}

{1326047/proyecto_PROCESO, 1326047/proyecto_FIN, 

1326047/proyecto_INICIO, 1326047/proyecto_FIN, 

1326047/proyecto_INICIO, 1326047/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301330037 Proyecto de inversión 1,824,744.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912372.06, modificado:912372.06}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912372.06, modificado:912372.06}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 272292 65:Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXPANTEPEC NIEVES 272292 N 0 0 645 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2662.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PUEBLO IXPANTEPEC 

NIEVES, 69470IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACAENTRE 

CARRETERA GPE NIEVES- IXPANTEPEC NIEVES Y,LA OBRA SE UBICA LA 

CAPTACIÓN EN EL PARAJE DENOMINADO LA TAMBORA Y HASTA LA ZONA 

PRIORITARIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-98.0439922, 

lat:17.49198747}}

08-08-2018 06-10-2018 1,727,180.29 1,727,180.29 1,727,180.29 1,122,667.19 1,122,667.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPUyTD/APARURAL-

2018/FAISMyDTCDMX/MIN/065/01/2018, contratista:Proyectos en 

Infraestructura Vial, Hidráulica y Estructural  IC-MEX S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:1727180.29, 

importe_modificado:1727180.29}}

{meta1: {avance:2485.0}}
{1330037/proyecto_INICIO, 1330037/proyecto_PROCESO, 

1330037/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301330159 Proyecto de inversión 1,552,240.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552240.8, modificado:1552240.8}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 272588 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 272588 N 0 0 176 {meta1: {unidad_medida:15, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

PRIMERA DE SAN FRANCISCO, CALLE SEGUNDA DE SAN FRANCISCO LA 

OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA DE SAN FRANCIS, lon:-

96.40877711, lat:16.31853775}}

30-07-2018 07-10-2018 1,552,240.80 1,552,240.80 669,054.39 669,054.39 669,054.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/126/046/2018, 

contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1552240.8, 

importe_modificado:1552240.8}}

{meta1: {avance:141.0}}
{1330159/proyecto_INICIO, 1330159/proyecto_PROCESO, 

1330159/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334450 Proyecto de inversión 1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA PRESIDENTE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 281257
15:Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS 281257 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CALLE 

DOMICILIORANCHERIA , 00000CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS 

OAXACAENTREY,SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE 

GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, lon:-96.62475188, lat:16.51988898}}

28-05-2018 24-08-2018 524,971.83 1,100,000.00 524,971.83 524,971.83 524,971.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/FIII/08/33/2018, 

contratista:UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {avance:219.53}}
{1334450/proyecto_INICIO, 1334450/proyecto_PROCESO, 

1334450/proyecto_INICIO, 1334450/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108453 Proyecto de inversión 342,659.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342659.8, modificado:342659.8}}
Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Jose Maria Morelos - 108551 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 108551 N 0 0 467 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA 

MORELOS INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 

PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDA, lon:-

97.97776311, lat:16.42790963}}

22-03-2018 11-05-2018 342,659.80 342,659.80 342,659.80 342,659.80 342,659.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FISMCM/070/001/008/2018, 

contratista:CAMINOS DEL SUR SEJUVE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:342659.8, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:560.0}}

{1246835/proyecto_FIN, 1246835/proyecto_INICIO, 

1246835/proyecto_FIN, 1246835/proyecto_INICIO, 

1246835/proyecto_PROCESO, 1246835/proyecto_FIN, 

1246835/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108579 Proyecto de inversión 1,201,032.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201032.22, modificado:1201032.22}}

Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre Nicolas Bravo Y Miguel Hidalgo - 

135112
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 135112 N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:351.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS 

ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, 

CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRE LAS CALLES DE NICOLAS BRAVO Y , lon:-95.22600333, 

lat:16.3287199}}

22-03-2018 05-05-2018 1,201,032.22 1,201,032.22 1,201,032.22 1,201,032.22 1,201,032.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/166/2018, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL 

SUMIDERO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:1201032.22, importe_modificado:1201032.22}}

{meta1: {avance:351.71}}

{1246961/proyecto_FIN, 1246961/proyecto_PROCESO, 

1246961/proyecto_INICIO, 1246961/proyecto_FIN, 

1246961/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284072 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN - 162265
449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162265 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 00000SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACAENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE MARGARITAS A UNA CUADRA 

DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.35255711, lat:16.55807278}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284072/proyecto_PROCESO, 1284072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284073 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ - 162344
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162344 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE CRISTÓBAL 

COLÓN INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 00000ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACAENTRE CALLE IGNACIO MEJÍA Y CALLE 

MÁRTIRES DE TACUBAYA, CALLE GUILLERMO PRIETO A TRES CUADRAS 

DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.78303979, lat:16.87042566}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:9.0}} {1284073/proyecto_PROCESO, 1284073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284075 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA LA ASUNCIÓN - 162399
396:Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162399 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 00000SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA 

MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACAENTREY,AL ESTE DE LA POBLACION, lon:-

96.81098191, lat:18.10932469}}

01-06-2018 30-09-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:10.0}} {1284075/proyecto_PROCESO, 1284075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284075 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA LA ASUNCIÓN - 162399
396:Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162399 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 00000SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA 

MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACAENTREY,AL ESTE DE LA POBLACION, lon:-

96.81098191, lat:18.10932469}}

01-06-2018 30-09-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:10.0}} {1284075/proyecto_PROCESO, 1284075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284094 Proyecto de inversión 458,548.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458548.0, modificado:458548.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN RAYMUNDO 

JALPAN - 163191
342:San Raymundo Jalpan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163191 N 0 0 268 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS 

CALLES 22INTERIOR SN PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280SAN 

RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACAENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y, CALLE PINO SUAREZ A UNA CUADRA Y MEDIA 

AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAG, lon:-

96.75894961, lat:16.970126}}

01-06-2018 31-12-2018 458,548.00 458,470.28 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284095 Proyecto de inversión 410,640.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410640.0, modificado:410640.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO 

TAVICHE - 163345
162:San Jerónimo Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163345 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE BALBUENA 

7INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545SAN JERÓNIMO 

TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACAENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y, CALLE REFORMA AL SURESTE DEL PANTEÓN CERCA DE LA 

ESCUELA SOBRE LA CALLE DE BALBUENA., lon:-96.59789697, 

lat:16.71114829}}

01-06-2018 31-12-2018 410,570.40 410,570.40 123,171.12 123,171.12 123,171.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:48.0}} {1284095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284096 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CASTILLO - 

163353
559:San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163353 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:76, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.28237057, lat:17.78477839}}

01-06-2018 30-09-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:10.0}} {1284096/proyecto_PROCESO, 1284096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284223 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BENEMÉRITO JUÁREZ - 170274
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 170274 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE 33INTERIOR SN PUEBLO BENEMÉRITO JUÁREZ, 

68445BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE NARCISO MENDOZA ENFRENTE DEL TEMPLO DE LA POBLACION, 

lon:-95.99983005, lat:18.11906854}}

01-06-2018 30-09-2018 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:13.0}} {1284223/proyecto_PROCESO, 1284223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107073 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99900.07}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro De Aguila - 132928 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 132928 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:30, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

PEÑOLES, 68266 CERRO DE ÁGUILA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A UNAS CALLES DE LA 

CABECERA MUNICIPAL LAS CALLES SIN NOMBRE, lon:-97.0029637, 

lat:17.07753357}}

01-04-2018 31-07-2018 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:24.0}} {1245455/proyecto_PROCESO, 1245455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107329 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Casa Grande - 122453 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 122453 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 

70292 CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA, A UN COSTADO 

DE LA AGENCIA, lon:-95.89928931, lat:17.05546848}}

01-05-2018 31-08-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:4.0}} {1245711/proyecto_PROCESO, 1245711/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385167 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-147/2018-12929 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:Benito Juárez 6, Centro 

San Felipe, San Felipe Tejalápam, Oax., México, lon:-96.85289383, 

lat:17.11150752}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385167/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX16160200726257 Proyecto de inversión 225,071.80 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225071.8, modificado:225071.8}}
Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Reforma - 169514 22:Cosoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC 169514 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:354.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE CALLE REFORMA 

INTERIOR SN RANCHERIA TULTITLAN, 69023  TULTITLÁN DE 

GUADALCÁZAR, COSOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y 

CALLE CATOLICA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA LOCALIDAD DE TULTITLAN DE GUADALCAZAR MUNICIPIO D, lon:-

97.79901608, lat:18.07840621}}

06-06-2016 25-06-2016 225,071.80 225,071.80 225,071.80 225,071.80 225,071.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:354.0}}

{827824/proyecto_FIN, 827824/proyecto_INICIO, 

827824/proyecto_PROCESO, 827824/proyecto_FIN, 

827824/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385205 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-37/2018-12818 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Hidalgo 8, Cabecera 

Municipal San Jacinto Amilpas, 68285 San Jacinto Amilpas, Oax., México, 

lon:-96.76187038, lat:17.10035093}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301321196 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN LOPEZ RAMIREZ - 234105 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 234105 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1342.9, meta_modificada:1342.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE JUAN LOPEZ 

RAMIREZ PUEBLO LA REFORMA, 68433LA REFORMA, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DESIDERIO 

PONCE,LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JUAN LOPEZ RAMIREZ 

INICIANDO DE LA CARRETERA FEDERAL LA GRANJA - TEMA, lon:-

96.31354009, lat:18.30593239}}

09-07-2018 16-09-2018 788,316.37 800,000.00 788,316.37 788,316.37 788,316.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1320.0}} {1321196/proyecto_PROCESO, 1321196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301321406 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE SANTIAGO 

JICAYAN - 235246
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 235246 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE MIGUE HIDALGO 

PUEBLO , 00000SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACAENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA,SOBRE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO, lon:-98.00955618, lat:16.47765371}}

10-08-2018 10-10-2018 450,000.00 1,500,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/021/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAGJ S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:800.0}}
{1321406/proyecto_PROCESO, 1321406/proyecto_FIN, 

1321406/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326229 Proyecto de inversión 157,446.96

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78723.48, modificado:78723.48}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78723.48, modificado:78723.48}}

SUPERVISION TECNICA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN VICENTE 

YOGODOY - 256465
85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 256465 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:8000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA- SAN VICENTE YOGODOY MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 9 + 000 RANCHERIA SAN VICENTE YOGODOY, 

70921SAN VICENTE YOGODOY, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

OAXACAENTREY,LOS TRABAJOS DE SUPERVISION Y ATENCION SOCIAL SE 

LLEVARAN A CABO EN L, lon:-96.61770274, lat:16.07009263}}

25-06-2018 22-09-2018 157,446.96 157,446.96 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CST-

ATS/MSAL/085/PROAGUA/01/2018, contratista:UBS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:157446.96, importe_modificado:157446.96}}

{meta1: {avance:7000.0}}
{1326229/proyecto_INICIO, 1326229/proyecto_PROCESO, 

1326229/proyecto_INICIO, 1326229/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326262 Proyecto de inversión 1,259,731.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259731.96, modificado:1259731.96}}
MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA - 256595 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 256595 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON A LA 

ESCUELA FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921SAN 

AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACAENTREY,EL LUGAR DE 

LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO 

VILLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN AG, lon:-96.61504348, 

lat:16.01774663}}

04-06-2018 02-08-2018 1,259,731.96 1,259,731.96 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/023/2018, 

contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:1259731.96, 

importe_modificado:1259731.96}}

{meta1: {avance:40.0}}
{1326262/proyecto_INICIO, 1326262/proyecto_PROCESO, 

1326262/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326266 Proyecto de inversión 1,297,573.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297573.68, modificado:1297573.68}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COBAO PLANTEL 

CUARENTA Y SEIS TLACOLULA - 256609
551:Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 256609 N 0 0 610 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:129.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A 

SANTA ANA DEL VALLE COLONIA TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 

70400TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACAENTRE CALLE CARRETERA A VILLA DIAZ ORDAZ Y,LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL BACHILLERATO DEL COBA, lon:-

96.47361626, lat:16.97410327}}

09-07-2018 06-10-2018 1,297,573.68 1,297,573.68 1,297,573.68 1,297,573.68 1,297,573.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDT/551/002/067/2018, 

contratista:ALMA DELIA GUTIERREZ MATUS (PERSONA FÍSICA), 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:1297573.68, importe_modificado:1297573.68}}

{meta1: {avance:128.5}}

{1326266/proyecto_INICIO, 1326266/proyecto_FIN, 

1326266/proyecto_INICIO, 1326266/proyecto_PROCESO, 

1326266/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326327 Proyecto de inversión 966,758.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966758.38, modificado:966758.38}}

CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE YAGAY DE LA 

COLONIA YAGAY - 256872
551:Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 256872 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:21, meta:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:53, direccion:CALLE EL ASERADERO 

COLONIA YAGAY, 70400YAGAY [COLONIA], TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGÜE YAGAY , lon:-

96.45591432, lat:16.97474549}}

09-07-2018 06-10-2018 966,758.38 966,758.38 966,758.38 966,758.38 803,345.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDT/551/003/060/2018, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE 

MALTRATA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS, monto:966758.38, importe_modificado:966758.38}}

{meta1: {avance:47.0}} {1326327/proyecto_INICIO, 1326327/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326341 Proyecto de inversión 1,840,435.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840435.54, modificado:1840435.54}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 256912 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 256912 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:15, meta:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO JOLIETTE, 68428JOLIETTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, CALLE DIAZ MIRON LA AMPLIACION DE DRENAJE 

SANITARIO SE REALIZA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE JO, lon:-

96.37428046, lat:18.41623966}}

02-07-2018 15-08-2018 1,840,435.54 1,840,435.54 1,840,435.54 1,840,435.54 1,840,435.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/020, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CUILAPAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1840435.54, 

importe_modificado:1840435.54}}

{meta1: {avance:100.0}} {1326341/proyecto_INICIO, 1326341/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334494 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 281340 15:Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS 281340 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:21, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:RANCHERIA , 00000LAS 

SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACAENTREY,DIVERSOS DOMICILIOS EN LA 

AGENCIA LAS SALINAS, lon:-96.56776679, lat:16.47639675}}

07-05-2018 31-08-2018 655,597.69 1,000,000.00 655,597.69 655,597.69 655,597.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-

REST/MCA/015/04/04/2018, contratista:HERNANDES VASQUEZ 

PLANEACION EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Municipio 

de Coatecas Altas, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:13.11}}
{1334494/proyecto_INICIO, 1334494/proyecto_PROCESO, 

1334494/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334518 Proyecto de inversión 1,049,182.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049182.88, modificado:1049182.88}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 281442 15:Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS 281442 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:75.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE 

DOMICILIORANCHERIA , 00000EL PORTILLO, COATECAS ALTAS 

OAXACAENTREY,UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA AGENCIA EL 

PORTILLO, lon:-96.63927025, lat:16.54094383}}

12-09-2018 10-12-2018 314,754.86 1,049,182.88 314,754.86 314,754.86 314,754.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-

FISM/INV/006/2018, contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:1049182.88, 

importe_modificado:1049182.88}}

{meta1: {avance:22.68}}
{1334518/proyecto_INICIO, 1334518/proyecto_PROCESO, 

1334518/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334561 Proyecto de inversión 767,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767000.0, modificado:767000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 281519 302:San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 281519 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:15, meta:204.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:9, direccion:CALLEJON CALLEJÓN AL 

POZO DE AGUA POTABLE PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710EL 

NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL DEL 

NARANJO Y,LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA 

LOCALIDAD DEL NARANJO, lon:-97.99190416, lat:16.52458908}}

01-08-2018 14-09-2018 365,400.00 767,000.00 365,400.00 365,400.00 365,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/302/F-III/13/2018, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:767000.0, 

importe_modificado:767000.0}}

{meta1: {avance:180.0}}
{1334561/proyecto_INICIO, 1334561/proyecto_PROCESO, 

1334561/proyecto_INICIO, 1334561/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334577 Proyecto de inversión 2,108,769.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108769.77, modificado:2108769.7}}
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA - 281555 179:San Juan Bautista Jayacatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN 281555 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:17, meta:49.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 

15INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 68210SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACAENTRECALLE 

CONSTITUCION Y CALLE ZARAGOZA,DESPUES DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-

96.82410816, lat:17.4255133}}

01-08-2018 30-11-2018 2,108,769.70 2,108,769.70 851,575.28 851,575.28 851,575.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBJ/FAISM/179/13/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, 

monto:2108769.7, importe_modificado:2108769.7}}

{meta1: {avance:22.0}} {1334577/proyecto_INICIO, 1334577/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334600 Proyecto de inversión 2,517,362.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517362.77, modificado:2517362.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE VIVIENDA EN SAN PEDRO TOTOLAPAM - 

281593
333:San Pedro Totolápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM 281593 N 0 0 1585 {meta1: {unidad_medida:19, meta:866.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 

INTERNACIONAL COLONIA SAN PEDRO TOTOLAPAN CENTRO, 70480SAN 

PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACAENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE ABASOLO, CALLE NIÑOS HEROS LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE SAN PEDRO TOTOLA, lon:-

96.31133137, lat:16.67550812}}

30-07-2018 12-09-2018 2,265,627.00 2,517,362.77 1,609,695.45 1,609,695.45 1,609,695.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSP/M333/FIII/FISMDF/002/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOFEMI, S.A DE C.V, convocante:SAN 

PEDRO TOTOLAPAM, monto:2517362.77, 

importe_modificado:2517362.77}}

{meta1: {avance:554.0}}

{1334600/proyecto_PROCESO, 1334600/proyecto_INICIO, 

1334600/proyecto_PROCESO, 1334600/proyecto_INICIO, 

1334600/proyecto_PROCESO, 1334600/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108503 Proyecto de inversión 2,376,832.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376832.0, modificado:2376832.0}}
Construccion De Cuartos Dormitorio - 48706 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 48706 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:39, direccion:PUEBLO RANCHO 

NUEVO, 68512 RANCHO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA, SE 

ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE 

RANCHO NUEVO, lon:-96.81499461, lat:18.25695588}}

23-02-2018 01-05-2018 2,376,832.00 2,376,832.00 2,376,832.00 2,376,832.00 2,376,832.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/15/2018, 

contratista:VICTOR HUGO CRUZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:2376832.0, 

importe_modificado:2376832.0}}

{meta1: {avance:32.0}}
{1246885/proyecto_INICIO, 1246885/proyecto_PROCESO, 

1246885/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379368 Proyecto de inversión 1,483,956.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483956.73, modificado:1483956.73}}
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTE NO. 40 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12493 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:256.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Av Buenavista 112, 2da 

Secc Sta Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-

96.77736282, lat:17.10076111}}

04-10-2018 28-02-2019 1,483,956.73 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379386 Proyecto de inversión 49,063.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49063.43, modificado:49063.43}}
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN IEBO NO. 116 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1415/2018 -12497 S 48 53 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:2 de Abril, Santiago 

Tlazoyaltepec, Oax., México, lon:-96.99339867, lat:17.03249464}}
04-10-2018 28-02-2019 49,063.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379393 Proyecto de inversión 196,359.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196359.0, modificado:196359.0}}
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 34 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1415/2018 -12499 S 61 73 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:174.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:¿¿¿¿, San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla, Oax., México, lon:-96.9112587, lat:18.2065234}}
04-10-2018 28-02-2019 196,359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108119 Proyecto de inversión 84,389.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84389.45, modificado:84389.45}}

Construcción De Red De Agua Potable En Tercera Privada Camino Al Filtro Casco De La Agencia 

Agencia Donaji - 93360
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 93360 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:66.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA 

PRIVADA DE CAMINO AL FILRO COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO AL FILTRO Y CALLE 

OJITO DE AGUA, lon:-96.69869488, lat:17.10878849}}

04-06-2018 01-09-2018 84,389.45 84,389.45 84,389.45 84,389.45 84,389.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 037/2018, 

contratista:Constructora Conam, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:84389.45, 

importe_modificado:84389.45}}

{meta1: {avance:66.3}}

{1246501/proyecto_INICIO, 1246501/proyecto_FIN, 

1246501/proyecto_PROCESO, 1246501/proyecto_FIN, 

1246501/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010869 Proyecto de inversión 385,834.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385834.78, modificado:385874.78}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Av Wilfrido C Cruz Entre La Calle 

Cinco De Mayo Y El Boulevard José Murat - 328260
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX 328260 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA WILFRIDO C. 

CRUZ INTERIOR SN SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL 

ESPINAL OAXACA ENTRE BOULEVARD JOSÉ MURAT Y CALLE 5 DE MAYO, 

AVENID,,,,,,, lon:-95.03884214, lat:16.47699311}}

22-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/003/2017, 

contratista:GUILLERMO OSORIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL 

ESPINAL , monto:455285.0, importe_modificado:385834.78}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1145949/proyecto_PROCESO, 1145949/proyecto_INICIO, 

1145949/proyecto_PROCESO, 1145949/proyecto_INICIO, 

1145949/proyecto_PROCESO, 1145949/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401046015 Proyecto de inversión 105,865.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105865.16, modificado:105865.16}}
Rehabilitacion De Centro De Salud En El Tomatal 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2037-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 105,865.16 105,865.16 105,865.16 81,110.00 81,110.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.77}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16170300971359 Proyecto de inversión 855,644.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855644.0, modificado:776033.33}}
Equipamiento De Taller De Soporte Y Mantenimiento En Equipo De Computo En Cecyte No. 17 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEMS-REM/2160/2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:-, lon:-96.08, 

lat:17.025555}}
05-10-2017 776,033.33 776,033.33 776,033.33 776,033.33 776,033.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:32.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201107351 Proyecto de inversión 898,292.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898292.23, modificado:898292.23}}
Ampliacion De Electrificación En La Localidad De San Bartolo - 119168 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 119168 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE ROBERTO LOPEZ 

MOLINA EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CARRETERA TUXTEPEC TUXTEPEC-AGUA FRIA PAPALOAPAN POR 

EL PUENTE VEHICULAR SE TOMA LA AV. EMILIANO ZAPA, lon:-

96.10523245, lat:18.09614918}}

05-06-2018 18-08-2018 898,292.23 898,292.23 772,659.55 769,561.20 769,561.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

009/2018, contratista:MONTAJES, CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA 

REGION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:898292.23, importe_modificado:898292.23}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1245733/proyecto_PROCESO, 1245733/proyecto_INICIO, 

1245733/proyecto_PROCESO, 1245733/proyecto_INICIO, 

1245733/proyecto_PROCESO, 1245733/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16170200904160 Proyecto de inversión 33,967,724.64 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.396772464E7, modificado:3.396772464E7}}

Construccion De La Unidad Academica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnologico De Oaxaca 

( Primera Etapa)
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
RA11-1359-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1689.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
06-07-2017 33,967,724.64 33,967,724.64 7,956,035.76 7,956,035.76 7,956,035.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:456.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010272 Proyecto de inversión 2,156,028.54 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156028.54, modificado:151693.58}}

Perforación De Pozo Profundo En Prolongación De Hidalgo Entre Iturbide Y Las Rosas Colonia 

Insurgentes Agencia Pueblo Nuevo - 313841
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313841 N 0 0 2160 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE 

HIDALGO INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 68275 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE 

ITURBIDE, PROLO, lon:-96.77381689, lat:17.12170726}}

18-09-2017 01-12-2017 151,693.58 151,693.58 151,693.58 151,693.58 151,693.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 100/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:2156028.54, importe_modificado:151693.58}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1145352/proyecto_INICIO, 1145352/proyecto_PROCESO, 

1145352/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011066 Proyecto de inversión 291,280.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291280.96, modificado:289460.84}}

Electrificación En Calle Felipe Ángeles Y Tercera Privada De Felipe Ángeles Casco De La Agencia 

Sector Cuatro Agencia Guadalupe Victoria - 274052
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 274052 N 0 0 315 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR FELIPE ANGELES Y CALLEJON PLAN 

DE IGU, lon:-96.72572884, lat:17.09397218}}

30-11-2017 01-12-2017 289,460.84 289,460.84 289,460.84 289,460.84 289,460.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII107/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:291280.96, importe_modificado:289460.84}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1146146/proyecto_INICIO, 1146146/proyecto_PROCESO, 

1146146/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011249 Proyecto de inversión 459,965.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459965.66, modificado:459965.66}}

Electrificación En Calle Diecinueve De Agosto Y Primero De Junio Colonia Nueve De Mayo Agencia 

Pueblo Nuevo - 281907
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 281907 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:CALLE 19 DE AGOSTO 

COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE PRIMERO JUNIO, 

POR CALL, lon:-96.75535621, lat:17.11877052}}

30-11-2017 01-12-2017 459,965.66 459,965.66 459,965.66 459,965.66 459,965.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII111/2017, 

contratista:CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:459965.66, 

importe_modificado:459965.66}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146329/proyecto_INICIO, 1146329/proyecto_PROCESO, 

1146329/proyecto_INICIO, 1146329/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011256 Proyecto de inversión 77,059.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77059.55, modificado:73835.06}}

Electrificación En Privada De Constitución Sección Oeste De La Segunda Sección Del Ejido Agencia 

Guadalupe Victoria - 273823
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 273823 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:74, direccion:PRIVADA 

CONSTITUCION EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE 

VICTORIA SEGUNDA SECCIÓN (LA MINA), OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE CALLE AZUCENAS , lon:-96.73515952, lat:17.09998055}}

30-11-2017 01-12-2017 73,835.06 73,835.06 73,835.06 73,835.06 73,835.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII124/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:77059.55, importe_modificado:73835.06}}

{meta1: {avance:2.0}}

{1146336/proyecto_INICIO, 1146336/proyecto_PROCESO, 

1146336/proyecto_FIN, 1146336/proyecto_INICIO, 

1146336/proyecto_FIN, 1146336/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301321640 Proyecto de inversión 474,695.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474695.18, modificado:474695.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARAJE EL CALLEJÓN - 

236052
531:Santo Tomás Mazaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC 236052 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLEJON PARAJE EL 

CALLEJON PARAJE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACAENTRE AVENIDA 

HIDALGO Y,CALLEJON ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-

96.8704933, lat:17.17522583}}

26-03-2018 25-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1321640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326451 Proyecto de inversión 2,836,831.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836831.76, modificado:3441756.44}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CARCAMO DE REBOMBEO EN LA COLONIA 

INDEPENDENCIA - 257509
551:Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 257509 N 0 0 1290 {meta1: {unidad_medida:15, meta:618.89, meta_modificada:1075.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 

COLONIA INDEPENDENCIA, 70400TLACOLULA DE MATAMOROS, 

TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACAENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 

LAMBYTECO,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE CENTENARIO 300 

KM ANTES DE LLEGAR AL BARATILLO., lon:-96.48866601, 

lat:16.96283782}}

09-07-2018 06-10-2018 3,441,756.44 3,441,756.44 2,836,831.76 2,836,831.76 2,836,831.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDT/551/004/005/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LIJMASELY S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:2836831.76, importe_modificado:3441756.44}}

{meta1: {avance:618.89}}

{1326451/proyecto_INICIO, 1326451/proyecto_PROCESO, 

1326451/proyecto_INICIO, 1326451/proyecto_PROCESO, 

1326451/proyecto_INICIO, 1326451/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326513 Proyecto de inversión 624,765.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624765.59, modificado:624765.59}}
CONSTRUCCIÓN ELECTRICA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL - 257874 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 257874 N 0 0 6040 {meta1: {unidad_medida:21, meta:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL 

PUEBLO SAN JOSÉ OBRERO, 68420ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACAENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y 

CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CARRETERA ACATLAN- COSOLAPA LA 

ELECTRIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SE ENCUE, lon:-

96.60944826, lat:18.53621234}}

21-05-2018 24-06-2018 624,765.59 624,765.59 624,765.59 624,765.59 624,765.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/053, contratista:JOSE LUIS 

DOMINGUEZ ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:624765.59, importe_modificado:624765.59}}

{meta1: {avance:100.0}} {1326513/proyecto_INICIO, 1326513/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326525 Proyecto de inversión 121,503.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121503.17, modificado:121503.17}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN SAN 

PEDRO TUTUTEPEC - 257926
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 257926 N 0 0 1956 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:57.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800VILLA DE 

TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACAENTRECALLE 5 DE MAYO Y CAMINO SAN PEDRO TUTUTEPEC - 

SAN FRANCISCO DE ARRIBA,SÉ ENCUENTRA ENTRE ENTRONQUE SAN 

PEDRO T, lon:-97.60454273, lat:16.13074082}}

06-08-2018 25-08-2018 121,503.17 121,503.17 36,450.00 36,450.00 36,450.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:57.0}}
{1326525/proyecto_INICIO, 1326525/proyecto_FIN, 

1326525/proyecto_PROCESO, 1326525/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101080758 Proyecto de inversión 1,700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1700000.0, modificado:1520277.57}}

Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Miahuatlan-San Pablo 

Coatlan-San Jeronimo Coatlan-Piedra Larga- La Palma, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 103 000, 

Subtramo A Moder

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/0108/2018 N 0 0 961 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:SAN JERONIMO 

COATLAN, SAN JERONIMO COATLAN,  70844., lon:-96.869444, 

lat:16.2325}}

01-04-2018 01-07-2018 1,520,277.57 1,520,277.57 716,646.79 716,646.79 716,646.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-19, 

contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1520277.57, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1219091/proyecto_FIN, 1219091/proyecto_PROCESO, 

1219091/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401054389 Proyecto de inversión 5,559,867.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5559867.91, modificado:5559867.91}}

Construcción De Un Edificio De Aulas Pedagógicas Para Enfermería Y Laboratorios Para Área De 

Nutrición En La Universidad De Chalcatongo, En El Municipio De Chalcatongo De Hidalgo, Clave Sep 

20esu0005p

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO 1 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:593.57}} 1
{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD SN 

CENTRO CHALCATONGO DE HIDALGO CÓDIGO POSTAL 71100, lon:-

97.569444, lat:17.029166}}

22-12-2017 01-05-2018 5,559,867.91 5,544,249.50 3,763,421.21 3,763,421.21 3,763,421.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.OP-LPN/FONREGION-

02/2017, contratista:INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX S.A 

DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, monto:5544249.5, 

importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CM/OP-LPN/FONREGION-02/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y LOGÍSTICA NACIONAL GARJIMEX S.A DE C.V, 

convocante:UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, monto:0.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:585.8}}
{1191153/proyecto_PROCESO, 1191153/proyecto_INICIO, 

1191153/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386101 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-152/2018-12934 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:Indepemdecia #6, Reyes 

de llano Grande, 71115 Santa María Yucuhiti, Oax., México, lon:-

97.80447721, lat:17.01862496}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301335003 Proyecto de inversión 1,790,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614513.8, modificado:1614513.8}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:175486.2, modificado:175486.2}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 282450 215:San Juan Sayultepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTPEC 282450 N 0 0 532 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

ANDRES SINAXTLA- SAN JUAN SAYULTEPEC MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO SAN JUAN SAYULTEPEC, 

69675SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC OAXACAENTRE 

CAMINO CAMINO TRAMO SAN ANDRES SINAXTLA A SAN JUAN 

SAYULTEPEC Y CAMINO , lon:-97.2795515, lat:17.45830852}}

12-10-2018 10-12-2018 1,379,329.28 1,614,513.80 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJS/FISM/215/02/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE GAMOZ S. A. 

DE C. V., convocante:SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:1790000.0, 

importe_modificado:1790000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1335003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108569 Proyecto de inversión 1,306,066.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306066.42, modificado:1306066.42}}

Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero Entre Las Calles 

Constitución Y Hernan Cortes Del Mun - 137676
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 137676 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:377.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS 

ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 

Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HERNAN CORTES LA OBRA SE EJECUTARA 

EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN, lon:-

95.22354068, lat:16.32850621}}

06-06-2018 22-07-2018 1,306,066.42 1,306,066.42 1,306,066.42 1,306,066.42 1,306,066.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/051/2018, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y 

AMBIENTALES CUAF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:1306066.42, importe_modificado:1306066.42}}

{meta1: {avance:377.46}}

{1246951/proyecto_INICIO, 1246951/proyecto_FIN, 

1246951/proyecto_PROCESO, 1246951/proyecto_FIN, 

1246951/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379405 Proyecto de inversión 242,814.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242814.0, modificado:242814.0}}
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERL 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1704/2018 -13395 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:345.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Reforma 12, La Peña, 

69600 Asunción Nochixtlán, Oax., México, lon:-97.22454071, 

lat:17.45661887}}

04-10-2018 28-02-2019 242,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300933291 Proyecto de inversión 920,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}}

Conservación Y Mantenimiento Del Camino Desviación A La Comunidad De San Jose El Frijol A La 

Cabecera Municipal Santiago Amoltepec - 107741
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 107741 N 0 0 13300 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 

CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO AMOLTEPEC - DESVIACIÓN SAN JOSÉ EL 

FRIJOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15   0 , 71386 SANTIAGO 

AMOLTEPEC, SANTI,,,,,,, lon:-97.46053579, lat:16.65855442}}

21-04-2017 01-05-2017 920,000.00 920,000.00 920,000.00 920,000.00 920,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-004-2017, 

contratista:ING. ALEJANDRO MOLINA CHIMIL, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:920000.0, 

importe_modificado:920000.0}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1059544/proyecto_INICIO, 1059544/proyecto_FIN, 

1059544/proyecto_PROCESO, 1059544/proyecto_FIN, 

1059544/proyecto_INICIO, 1059544/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379409 Proyecto de inversión 219,702.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219702.0, modificado:219702.0}}
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1704/2018 -13397 S 21 17 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:345.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 8, La Joya, 

69600 La Joya, Oax., México, lon:-97.22454071, lat:17.45154238}}
04-10-2018 28-02-2019 219,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401050267 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}
Rehabilitación Del Camino De La Localidad De Yukunama A La Localidad De Barranca Honda 450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 75 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:3, direccion:BARRANCA HONDA, 

SANTIAGO AMOLTEPEC, lon:-97.471944, lat:16.668333}}
14-08-2017 01-12-2017 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FORTAMUNDF-M450-075-

2017, contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

YUCUCASA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1186596/proyecto_PROCESO, 1186596/proyecto_INICIO, 

1186596/proyecto_FIN, 1186596/proyecto_INICIO, 

1186596/proyecto_FIN, 1186596/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050247 Proyecto de inversión 609,522.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609522.2, modificado:609522.2}}
Suministro E Instalación De Luminarias En El Municipio De Santiago Amoltepec 450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 67 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:163.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO AMOLTEPEC, lon:-97.496944, lat:16.639722}}
19-05-2017 01-09-2017 609,522.20 609,522.20 609,522.20 609,522.20 609,522.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FORTAMUNDF-M450-067-

2017, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIMA, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:609522.2, 

importe_modificado:609522.2}}

{meta1: {avance:163.0}}
{1186576/proyecto_FIN, 1186576/proyecto_PROCESO, 

1186576/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050247 Proyecto de inversión 609,522.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609522.2, modificado:609522.2}}
Suministro E Instalación De Luminarias En El Municipio De Santiago Amoltepec 450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 67 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:163.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO AMOLTEPEC, lon:-97.496944, lat:16.639722}}
19-05-2017 01-09-2017 609,522.20 609,522.20 609,522.20 609,522.20 609,522.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FORTAMUNDF-M450-067-

2017, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIMA, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:609522.2, 

importe_modificado:609522.2}}

{meta1: {avance:163.0}}
{1186576/proyecto_FIN, 1186576/proyecto_PROCESO, 

1186576/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401042310 Proyecto de inversión 5,435,425.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5435425.33, modificado:4941295.75}}
Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, San Agustin Etla,San Agustin Etla 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FONREGION-5693-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1220.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:-, lon:-96.764166, 

lat:17.189444}}
15-11-2017 4,941,295.75 4,941,295.75 1,937,980.29 1,937,980.29 1,937,980.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1677844, 

contratista:DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO SA 

DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4941295.75, 

importe_modificado:4941295.72}}

{meta1: {avance:475.8}}
{1177502/proyecto_INICIO, 1177502/proyecto_PROCESO, 

1177502/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401042308 Proyecto de inversión 35,213,163.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.521316383E7, modificado:3.511670536E7}}

Reconstrucción De Línea De Conducción, Caja De Captación Y Red De Distribución Del Sistema De 

Agua Potable Para La Localidad De Putla Villa De Guerrero
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FONREGION-5695-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1320.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:-, lon:-97.929166, 

lat:17.025833}}
15-11-2017 35,116,705.36 35,116,705.36 6,213,485.99 6,213,485.99 6,213,485.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674562, 

contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA TRES PICOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3.511670536E7, 

importe_modificado:3.511670536E7}}

{meta1: {avance:462.0}}
{1177498/proyecto_INICIO, 1177498/proyecto_PROCESO, 

1177498/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010370 Proyecto de inversión 1,007,536.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007536.92, modificado:1007536.92}}

Electrificación En Calle Alfonso Caso Colonia Ampliacion Moctezuma Agencia San Martin 

Mexicapam - 275505
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 275505 N 0 0 315 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO CASO 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MIXE Y CALLE LAS RAZAS, CARRETERA 

MONTE A, lon:-96.75178286, lat:17.05870783}}

30-11-2017 01-12-2017 1,007,536.92 1,007,536.92 1,007,536.92 1,007,536.92 1,007,536.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII134/2017, 

contratista:P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y 

CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:1007536.92, importe_modificado:1007536.92}}

{meta1: {avance:26.0}}
{1145450/proyecto_PROCESO, 1145450/proyecto_INICIO, 

1145450/proyecto_PROCESO, 1145450/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010371 Proyecto de inversión 414,213.11 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414213.11, modificado:1232078.86}}

Electrificación En Calle Donaji Sector Seis Colonia Monte Albán Agencia San Martín Mexicapam - 

275403
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 275403 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DONAJI COLONIA 

SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ZOOCAHUA Y PRIVADA DONAJI, DE CALLE 

COSIJOPI HA, lon:-96.75504134, lat:17.05190986}}

30-11-2017 01-12-2017 1,232,078.86 1,232,078.86 1,232,078.86 1,232,078.86 1,232,078.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII135/2017, 

contratista:P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y 

CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:414213.11, importe_modificado:1232078.86}}

{meta1: {avance:29.0}}

{1145451/proyecto_INICIO, 1145451/proyecto_PROCESO, 

1145451/proyecto_INICIO, 1145451/proyecto_PROCESO, 

1145451/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010367 Proyecto de inversión 442,361.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442361.71, modificado:442090.85}}

Electrificación En Calle Sola De Vega Tramo De Emiliano Zapata A Putla De Guerrero Colonia Estado 

De Oaxaca Agencia San Martín Mexicapam - 275217
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 275217 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SOLA DE VEGA 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JUQUILA Y CALLE JAMILTEPEC, COL. 

ESTADO D, lon:-96.7525769, lat:17.07413764}}

30-11-2017 01-12-2017 442,090.85 442,090.85 442,090.85 442,090.85 442,090.85

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII136/2017, 

contratista:P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y 

CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:442361.71, importe_modificado:442090.85}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1145447/proyecto_INICIO, 1145447/proyecto_PROCESO, 

1145447/proyecto_INICIO, 1145447/proyecto_PROCESO, 

1145447/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010372 Proyecto de inversión 278,094.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278094.46, modificado:277961.78}}

Electrificación En Calle Prolongación De Loma Del Gallo Tramo De Prolongación De Esmeralda A 

Esmeralda Colonia La Joya Agencia San Martín - 275140
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 275140 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION LOMA 

DEL GALLO COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA MONTOYA Y 

CALLE ESMERALDA, CAM, lon:-96.75521083, lat:17.06998393}}

30-11-2017 01-12-2017 277,961.78 277,961.78 277,961.78 277,961.78 277,961.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII137/2017, 

contratista:P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRONICAS Y 

CIVILES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:278094.46, importe_modificado:277961.78}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1145452/proyecto_INICIO, 1145452/proyecto_PROCESO, 

1145452/proyecto_INICIO, 1145452/proyecto_PROCESO, 

1145452/proyecto_INICIO, 1145452/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010250 Proyecto de inversión 273,197.70 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273197.7, modificado:272505.4}}

Electrificación En Primera Privada De Francisco I Madero Casco De La Agencia Agencia Donaji - 

328525
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 328525 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE FRANCISCO I 

MADERO INTERIOR SN COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

VENUSTIANO, lon:-96.70378215, lat:17.10311363}}

30-11-2017 01-12-2017 272,505.40 272,505.40 272,505.40 272,505.40 272,505.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/AD/FIII141/2017, 

contratista:CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:273197.7, 

importe_modificado:272505.4}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1145330/proyecto_INICIO, 1145330/proyecto_PROCESO, 

1145330/proyecto_FIN, 1145330/proyecto_PROCESO, 

1145330/proyecto_FIN, 1145330/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301315836 Proyecto de inversión 352,748.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352748.76, modificado:352748.76}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO QUE CONDUCE AL DEPOSITO DE PLANTA TRATADORA 

DE AGUAS RESIDUALES - 215389
137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 215389 N 0 0 3427 {meta1: {unidad_medida:15, meta:470.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO SIN 

NOMBRE PUEBLO SAN FRANCISCO CAHUACUA, 71370SAN FRANCISCO 

CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACAENTRECAMINO 

CAMINO RUMBO AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA Y 

CAMINO CAMINO QUE CONDUCE AL POBLADO MORELOS, CAMINO 

CAMINO RUMBO , lon:-97.31096587, lat:16.90706175}}

11-07-2018 08-09-2018 352,748.76 352,748.76 223,864.08 223,864.08 223,864.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/137/FISM-III/06/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES CABIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:352748.76, 

importe_modificado:352748.76}}

{meta1: {avance:470.0}}
{1315836/proyecto_PROCESO, 1315836/proyecto_INICIO, 

1315836/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301315888 Proyecto de inversión 1,093,207.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093207.9, modificado:1093207.9}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS - 

215616
543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 215616 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:147.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE REVOLICION 

MEXICANA PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACAENTRE CALLE 

PIEDRA DEL SOL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CULTURA CHATINA 

CASI ESQUINA OCN REVOLUCION MEXICANA, lon:-97.49048134, 

lat:16.29026098}}

17-07-2018 14-10-2018 1,093,207.90 1,093,207.90 554,272.31 554,272.31 554,272.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P/MTDV/543/FISMDF/09/19/2018, 

contratista:MATERIALES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUEVAS S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, 

monto:1093207.9, importe_modificado:1093207.9}}

{meta1: {avance:120.0}} {1315888/proyecto_INICIO, 1315888/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301321870 Proyecto de inversión 682,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682000.0, modificado:682000.0}}
AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 236545 477:Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS 236545 N 0 0 308 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:81.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO EL COQUITO, 71494COQUITO, SANTIAGO MINAS OAXACAENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y,EL COQUITO SANTIAGO MINAS, SOLA DE VEGA, 

OAXACA., lon:-97.30575835, lat:16.43874796}}

01-07-2018 25-09-2018 682,000.00 682,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/477-001/004/ /FISM-

DF/RG-33/FIII/2018, contratista:URIEL ANTONIO MALDONADO, 

convocante:SANTIAGO MINAS, monto:682000.0, 

importe_modificado:682000.0}}

{meta1: {avance:40.0}}

{1321870/proyecto_PROCESO, 1321870/proyecto_INICIO, 

1321870/proyecto_PROCESO, 1321870/proyecto_INICIO, 

1321870/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326666 Proyecto de inversión 950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ - 258699 248:San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR 258699 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SALINA 

CRUZ OAXACA- SAN MATEO DEL MAR MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 

24 + 300 PUEBLO JUÁREZ, 70784COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR 

OAXACAENTRE CALLE ZARAGOZA Y,LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE20DES0213F, lon:-95.03546434, 

lat:16.21344465}}

08-08-2018 05-10-2018 950,000.00 950,000.00 332,500.00 332,500.00 332,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMM/248/FISMDF/IR/05/2018, 

contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO DEL MAR, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}

{meta1: {avance:48.0}} {1326666/proyecto_INICIO, 1326666/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326728 Proyecto de inversión 514,857.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514857.86, modificado:514857.86}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLA  DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 258982 68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 258982 N 0 0 262 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

HIDALGO- CAMINO VIEJO A TEJAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 

120 PUEBLO SAN FELIPE APÓSTOL, 71515SAN FELIPE APÓSTOL, OCOTLÁN 

DE MORELOS OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO,SE 

LLEGA A LA OBRA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA L, lon:-96.7615578, 

lat:16.73919273}}

16-07-2018 24-08-2018 514,857.86 514,857.86 450,970.00 450,970.00 450,970.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/005/16/2018-10, contratista:IDC 

OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE 

MORELOS, monto:514857.86, importe_modificado:514857.86}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1326728/proyecto_PROCESO, 1326728/proyecto_INICIO, 

1326728/proyecto_PROCESO, 1326728/proyecto_INICIO, 

1326728/proyecto_FIN, 1326728/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326739 Proyecto de inversión 1,017,001.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017001.97, modificado:1017001.97}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RANCHO GALEA - 259060 68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 259060 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:21, meta:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:CALLE AVENIDA BENITO 

JUÁREZ RANCHO GALEA, 71510RANCHO GALEA, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACAENTRECALLE EL PASTORCITO Y CALLE LAGUNA ENCANTADA, 

CALLE BRIGIDA GARCÍA SE LLEGA SOBRE EL CAMINO NUEVO A MINAS A 

LA IZQUIERDA PASANDO EL PANTEÓN JARDINES DE HE, lon:-

96.64984963, lat:16.79590391}}

20-08-2018 18-10-2018 1,017,001.97 1,017,001.97 305,100.59 305,100.59 305,100.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/019/06/2018-13, 

contratista:DISEÑO E INGENIERÍA DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1017001.97, 

importe_modificado:1017001.97}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1326739/proyecto_INICIO, 1326739/proyecto_PROCESO, 

1326739/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326841 Proyecto de inversión 1,049,168.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049168.0, modificado:1049168.0}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA - 259599 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 259599 N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO NUEVO SOYALTEPEC, 68430NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACAENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CARRETERA 

COLONIA COSOLTEPEC - NUEVO SOYALTEPEC,LA CALLE SE LOCALIZA EN LA 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTE, lon:-

96.34702566, lat:18.27287163}}

06-08-2018 30-09-2018 792,108.03 1,049,168.00 792,108.03 792,108.03 792,108.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1030.0}} {1326841/proyecto_PROCESO, 1326841/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326882 Proyecto de inversión 355,415.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355415.37, modificado:355415.37}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y PROLONGACIÓN DE VENUSTIANO CARRANZA - 260029
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 260029 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO COLONIA JACARANDAS, 71510OCOTLÁN DE MORELOS, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE PRIV. FRANCISCO I MADERO,PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS 

DEL JARDIN DE NIÑOS NILAHUI CON DIRECCIÓN AL NORTE HA, lon:-

96.66642946, lat:16.79606572}}

20-08-2018 18-10-2018 355,415.37 355,415.37 106,624.61 106,624.61 106,624.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/11/2018-15, 

contratista:DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:355415.37, 

importe_modificado:355415.37}}

{meta1: {avance:4.2}}
{1326882/proyecto_INICIO, 1326882/proyecto_PROCESO, 

1326882/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301330838 Proyecto de inversión 699,992.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699992.2, modificado:699992.2}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV CINCO DE MAYO ENTRE CALLE 

COTZACOALCOS Y CALLE LIBERTAD COL CENTRO - 273691
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 273691 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:15, meta:124.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO 

COLONIA SALINA CRUZ CENTRO, 70600SALINA CRUZ, SALINA CRUZ 

OAXACAENTRECALLE COATZACOALCOS Y CALLE LIBERTAD,ESTA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE COATZACOALCOS Y 

CALLE LIBERTAD, lon:-95.19107583, lat:16.1747105}}

31-05-2018 29-06-2018 699,992.20 699,992.20 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/027/2018, contratista:PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, 

RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SALINA CRUZ, OAX., monto:699992.2, importe_modificado:699992.2}}

{meta1: {avance:50.0}}
{1330838/proyecto_INICIO, 1330838/proyecto_PROCESO, 

1330838/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386120 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-105/2018-12886 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:25, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-98.21631432, lat:17.33900463}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301331017 Proyecto de inversión 3,649,684.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649684.14, modificado:3649684.14}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 273991 170:San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 273991 N 0 0 1474 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 

PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

PRINCIPAL,LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS 

BRAVO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y LA CALL, lon:-

96.33571424, lat:16.37909892}}

04-07-2018 01-10-2018 3,649,684.14 3,649,684.14 1,641,102.83 1,641,102.83 1,641,102.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/MSJL/IRC-002/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES YOGANA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

JOSE LACHIGUIRI, monto:3649684.14, importe_modificado:3649684.14}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1331017/proyecto_INICIO, 1331017/proyecto_PROCESO, 

1331017/proyecto_INICIO, 1331017/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301335303 Proyecto de inversión 1,232,152.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232152.5, modificado:1232152.5}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO CHICO - 283022 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 283022 N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:15, meta:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750PINOTEPA 

DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACAENTREY,EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS EN 

LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS EN E, lon:-97.98198746, 

lat:16.42844989}}

23-08-2018 21-10-2018 1,232,152.50 1,232,152.50 1,232,152.50 1,130,390.26 1,130,390.26
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:283022, contratista:TLAOLA 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA 

DE DON LUIS, monto:1232152.5, importe_modificado:1232152.5}}

{meta1: {avance:120.0}}

{1335303/proyecto_INICIO, 1335303/proyecto_PROCESO, 

1335303/proyecto_FIN, 1335303/proyecto_PROCESO, 

1335303/proyecto_FIN, 1335303/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109061 Proyecto de inversión 140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}
Construcción De Cisterna En La Casa Del Pueblo - 113999 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA 113999 N 0 0 4207 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO 

BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO 

TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 

CISTERNA EN LA CASA DEL PUEBLO SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO 

DEL PREDIO DE , lon:-98.22126129, lat:17.67077806}}

07-05-2018 30-06-2018 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:42.0}}

{1247443/proyecto_INICIO, 1247443/proyecto_FIN, 

1247443/proyecto_PROCESO, 1247443/proyecto_FIN, 

1247443/proyecto_INICIO, 1247443/proyecto_PROCESO, 

1247443/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301335411 Proyecto de inversión 1,016,463.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016463.73, modificado:1016463.73}}
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD NÚCLEO BÁSICO - 283229 122:San Bartolo Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC 283229 N 0 0 604 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:44.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550SAN 

BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC OAXACAENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE CINCDO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLE, lon:-95.97455935, 

lat:16.4312496}}

17-09-2018 15-11-2018 1,016,463.73 1,016,463.73 304,939.11 304,939.11 304,939.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/FISM/121/003/2018, 

contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES RANDYSEVI S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC, 

monto:1016463.73, importe_modificado:1016463.73}}

{meta1: {avance:13.25}}
{1335411/proyecto_INICIO, 1335411/proyecto_PROCESO, 

1335411/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301335481 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CHABELON SEPTIMA SECCION - 283378 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
283378 N 0 0 385 {meta1: {unidad_medida:15, meta:805.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO RUIZ 

LOPEZ SECCION CHABELON, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE HERLIDA JIMENEZ Y ANDADOR 1,  2 LA COLONIA 

CHABELON SE ENCUENTRA EN LA 7A SECCION SOBRE LA CARRETERA, lon:-

95.01271084, lat:16.41388594}}

13-07-2018 08-09-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,245,110.77 1,245,110.77 1,245,110.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/055/2018, contratista:C. MAYRA 

CRISTIAN ROBLES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:668.85}} {1335481/proyecto_PROCESO, 1335481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379420 Proyecto de inversión 2,409,911.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409911.25, modificado:2409911.25}}
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAMIEMS-REM/2222/2018-14206 S 201 172 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1111.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.77101135, lat:16.80322643}}
04-10-2018 31-03-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108567 Proyecto de inversión 1,460,812.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460812.84, modificado:1460812.84}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero Entre Las Calles 

Constitución Y Hernan Cortes - 137265
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 137265 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:487.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS 

ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 

Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HERNAN CORTES LA OBRA SE EJECUTARA 

EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES CONSTI, lon:-

95.22289695, lat:16.32836464}}

17-05-2018 02-07-2018 1,460,812.84 1,460,812.84 1,460,812.84 1,460,812.84 1,460,812.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/124/019/2018, 

contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1460812.84, 

importe_modificado:1460812.84}}

{meta1: {avance:487.9}}

{1246949/proyecto_INICIO, 1246949/proyecto_FIN, 

1246949/proyecto_PROCESO, 1246949/proyecto_FIN, 

1246949/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016624 Proyecto de inversión 76,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75924.05}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pérez - 294740 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294740 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE 

MIGUEL MENDEZ INTERIOR SN PUEBLO TEOCOCUILCO DE MARCOS 

PEREZ, 68740 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, TEOCOCUILCO DE 

MARCOS PÉREZ OAXACA, lon:-96.61608987, lat:17.35227369}}

30-10-2017 31-12-2017 75,924.05 75,924.05 75,924.05 75,924.05 75,924.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:75924.05, importe_modificado:75924.05}}

{meta1: {avance:19.0}}
{1151704/proyecto_INICIO, 1151704/proyecto_FIN, 

1151704/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108887 Proyecto de inversión 2,239,941.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239941.0, modificado:2239941.0}}
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 102753 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 102753 N 0 0 472 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:109, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA OAXACA, SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.83764317, 

lat:18.25583729}}

12-03-2018 01-05-2018 2,239,941.00 2,239,941.00 2,239,941.00 2,239,941.00 2,239,941.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/06/2018, 

contratista:AGUSTIN LINARES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA CHILCHOTLA, monto:2239941.0, importe_modificado:2239941.0}}

{meta1: {avance:2750.0}}
{1247269/proyecto_FIN, 1247269/proyecto_INICIO, 

1247269/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107675 Proyecto de inversión 2,680,445.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680445.95, modificado:2680445.95}}
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 125889 137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 125889 N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 EL 

ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA, EL PROYECTO SE 

LOCALIZA ENTRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL 

ALAZAN Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, lon:-

97.3060925, lat:16.87398983}}

04-06-2018 01-10-2018 2,680,445.95 2,680,445.95 873,872.57 873,872.57 873,872.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/137/FISM-III/28/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES CABIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, 

monto:2680445.95, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246057/proyecto_INICIO, 1246057/proyecto_FIN, 

1246057/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387464 Proyecto de inversión 234,065.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234065.7, modificado:234065.7}}
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN COBAO NO. 34 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12485 S 165 130 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle Albino Zertuche 2, 

2da Secc, San Antonino Castillo Velasco, Oax., México, lon:-96.68312073, 

lat:16.8018296}}

21-08-2018 03-11-2018 234,065.70 234,065.70 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

33 de 97



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 3 OAX180301387471 Proyecto de inversión 390,879.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390879.92, modificado:390879.92}}
TERMINACION  DE LA INSTALACION ELECTRICA EN COBAO NO 65 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12486 S 67 62 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:179.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71195984, lat:16.74307139}}
21-08-2018 18-11-2018 390,879.92 390,879.92 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010324 Proyecto de inversión 485,094.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485094.89, modificado:485094.89}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles San Marcos San Jacobo Y San Francisco Colonia 

Santo Tomas Cabecera Municipal - 301779
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 301779 N 0 0 296 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:272.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS 

COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO Y CALLE SAN FRANCISCO, POR CALLE 

JOSE MURAT, lon:-96.73694499, lat:17.09175144}}

30-11-2017 01-12-2017 485,094.89 485,094.89 485,094.89 485,094.89 485,094.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII144/2017, 

contratista:MAGUIR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:485094.89, importe_modificado:485094.89}}

{meta1: {avance:272.08}}
{1145404/proyecto_INICIO, 1145404/proyecto_PROCESO, 

1145404/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010338 Proyecto de inversión 563,670.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563670.74, modificado:563670.74}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Sin Nombre Colonia Mártires De Río Blanco 

Cabecera Municipal - 301926
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 301926 N 0 0 312 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:325.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR SIN NOMBRE 

COLONIA MARTIREZ DE RIO BLANCO COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE DE MARGARITA 

MARTINEZ Y , lon:-96.72959305, lat:17.08733661}}

30-11-2017 01-12-2017 563,670.74 563,670.74 563,670.74 563,670.74 563,670.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII145/2017, 

contratista:MAGUIR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:563670.74, importe_modificado:563670.74}}

{meta1: {avance:325.52}}
{1145418/proyecto_PROCESO, 1145418/proyecto_INICIO, 

1145418/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879170 Proyecto de inversión 7,365,599.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7365599.94, modificado:7350179.21}}

Rehabilitación De 1.28 Km De Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad 

De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FORTALECE-1031-2017 N 0 0 22985 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1250.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}
12-05-2017 7,350,179.21 7,350,179.21 7,350,179.21 7,350,179.21 7,350,179.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1531024, contratista:GRUPO 

VICNOLA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DEL AGUA, monto:7350719.21, importe_modificado:7350719.21}}

{meta1: {avance:1250.0}}
{988572/proyecto_PROCESO, 988572/proyecto_INICIO, 

988572/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301316256 Proyecto de inversión 1,036,415.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036415.31, modificado:1036415.31}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS FOSA SEPTICA SEGUNDA ETAPA - 216404 142:San Francisco Huehuetlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN 216404 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:19, meta:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion: , 00000SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACAENTREY,SE 

REALIZARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA CINCO 

LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN UNO EN AGUACATAL8 

EN LA SEGUNDA SECCON, TRES EN LA PRIMERA SECCION 2 EN TRANCA, 

lon:-96.94673032, lat:18.19741487}}

02-07-2018 15-11-2018 1,036,415.31 1,036,415.31 866,954.41 866,954.41 866,954.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/MSF/142/002/2018, 

contratista:JOSE MIGUEL ABRAHAM HERNANDEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, 

monto:1036415.31, importe_modificado:1036415.31}}

{meta1: {avance:12.0}} {1316256/proyecto_INICIO, 1316256/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326967 Proyecto de inversión 368,086.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368086.25, modificado:368086.25}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 

260429
2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 260429 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:175.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LOS LIRIOS, 00000LOS LIRIOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE A 

TERRENOS EJIDALES LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR SE CONSTRUYE 

EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, lon:-96.53871675, 

lat:18.55635392}}

24-07-2018 01-09-2018 368,086.25 368,086.25 368,086.25 368,086.25 368,086.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/046, contratista:RICARDO 

VELA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:368086.25, importe_modificado:368086.25}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/046, 

contratista:RICARDO VELA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:368086.25, 

importe_modificado:368086.25}}

{meta1: {avance:100.0}} {1326967/proyecto_INICIO, 1326967/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331146 Proyecto de inversión 1,061,606.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061606.61, modificado:1061606.61}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MURO - 274282 481:Santiago Nuyoó Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO TLAXIACO OAXACA 274282 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:21, meta:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO PLAN DE ZARAGOZA, 71132PLAN DE ZARAGOZA, SANTIAGO 

NUYOÓ OAXACAENTRE TERRACERIA CAMINO TIERRA AZUL-LOMA 

BONITA Y TERRACERIA CAMINO COSECHERO, VEREDA SIN NOMBRE SE 

REALIZARON 39 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

CONSTRUCC, lon:-97.74704436, lat:16.9668795}}

21-05-2018 17-09-2018 1,061,606.61 1,061,606.61 1,061,606.61 979,011.00 979,011.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:35.0}} {1331146/proyecto_PROCESO, 1331146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401054616 Proyecto de inversión 12,620,347.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.262034771E7, modificado:1.262034771E7}}

Construcción De Un Edificio De Aulas Pedagógicas Para Enfermería Y Laboratorios Para Área De 

Nutrición, En La Universidad De Chalcatongo, En El Municipio De Chalcatongo De Hidalgo, Clave 

Sep20esu0005p

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Educación Sin identificar Universidad de Chalcatongo 1 N 0 0 457 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1371.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Av. Universidad Sin 

Numero, centro Chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco, Oaxaca, Código Postal: 

71100, lon:-97.569444, lat:17.029166}}

22-12-2017 01-05-2018 12,620,347.71 12,303,848.93 9,011,572.41 9,011,572.41 9,011,572.41

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:No. OP-LPN/FONREGION-

01/2017, contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C S.A DE C.V, 

convocante:UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, monto:1.230384893E7, 

importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CM/OP-LPN/FONREGION-01/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V, 

convocante:UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, monto:0.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1260.0}}
{1191390/proyecto_PROCESO, 1191390/proyecto_INICIO, 

1191390/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331169 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA - 274312 17:La Compañía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA COMPAÑIA 274312 N 0 0 348 {meta1: {unidad_medida:21, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

RIO DE EJUTLA, 71567RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACAENTREY,LA 

RED DE ELECTRIFICACION SE CONTEMPLA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE 

LA POBLACIÓN DE LA COMPAÑIA, lon:-96.82054881, lat:16.55771852}}

08-09-2018 06-10-2018 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MLC/017/09/2018, 

contratista:FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VELASCO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA COMPAÑIA, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1331169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331320 Proyecto de inversión 1,061,606.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061606.61, modificado:1061606.61}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDACON LA  CONSTRUCCION DE MURO - 274609 481:Santiago Nuyoó Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO TLAXIACO OAXACA 274609 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:21, meta:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SANTIAGO NUYOO, 71130LOMA BONITA DE JUÁREZ, SANTIAGO 

NUYOÓ OAXACAENTRECALLE CAMINO TIERRA AZUL-LOMA BONITA Y 

TERRACERIA CAMINO COSECHERO, TERRACERIA SIN NOMBRE SE 

CONSTRUIRAN 40 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA , 

lon:-97.75055802, lat:17.0142494}}

01-08-2018 30-11-2018 1,061,606.61 1,061,606.61 987,928.27 987,928.27 987,928.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:32.0}}
{1331320/proyecto_INICIO, 1331320/proyecto_PROCESO, 

1331320/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301335772 Proyecto de inversión 536,268.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536268.7, modificado:536268.7}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA  DIEZ DE 

ABRIL TRAMO CARRETERO JUCHITAN IXTALTEPEC - 284066
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
284066 N 0 0 360 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: 1 COLONIA COLONIA 10 

DE ABRIL, 70040HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE  2 Y 

CALLEJON SIN NOMBRE,  3 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 10 

DE ABRIL TRAMO CARRETERO JUCHITAN- IXTALTEPEC, lon:-95.04012768, 

lat:16.44703016}}

16-07-2018 12-09-2018 536,268.70 536,268.70 443,732.57 443,732.57 443,732.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/060/2018, contratista:C. RAUL 

PALOMEC LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:536268.7, 

importe_modificado:536268.7}}

{meta1: {avance:8.0}} {1335772/proyecto_PROCESO, 1335772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108455 Proyecto de inversión 504,723.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504723.03, modificado:504723.03}}
Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Calle Independencia - 108284 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 108284 N 0 0 493 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:254.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 

Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE 

DON LUIS LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LU, lon:-97.97908598, 

lat:16.42647919}}

27-02-2018 18-04-2018 504,723.03 504,723.03 504,723.03 504,723.03 504,723.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FISMCM/070/001/004/2018, 

contratista:INMOBILIARIA DICOGAME S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:504723.03, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:254.0}}

{1246837/proyecto_PROCESO, 1246837/proyecto_INICIO, 

1246837/proyecto_FIN, 1246837/proyecto_INICIO, 

1246837/proyecto_PROCESO, 1246837/proyecto_FIN, 

1246837/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108456 Proyecto de inversión 623,864.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623864.11, modificado:623864.11}}
Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Independencia - 108078 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 108078 N 0 0 383 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:584.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 

Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD DE, lon:-

97.97905272, lat:16.42644832}}

14-03-2018 03-05-2018 623,864.11 623,864.11 623,864.11 623,864.11 623,864.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FISMCM/070/001/004/2018, 

contratista:INMOBILIARIA DICOGAME S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:623864.11, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:584.0}}

{1246838/proyecto_INICIO, 1246838/proyecto_PROCESO, 

1246838/proyecto_FIN, 1246838/proyecto_INICIO, 

1246838/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108789 Proyecto de inversión 2,272,303.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272303.55, modificado:2272303.55}}
Ampliación De La Red De Agua Potable En Elbarrio De La Tercera Sección - 126316 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN 126316 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3273.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS 

RETUMBOS PRIMERA PROGRESO TIERRA BLANCA, PUEBLO SAN LUIS 

AMATLÁN, 70810 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE DE LOS RETUMBOS, CALLE 

PRIMERA PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DEL M, lon:-96.49649529, lat:16.37816234}}

11-04-2018 09-06-2018 2,272,303.55 2,272,303.55 2,272,303.55 2,272,303.55 2,272,303.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-004-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS 

AMATLÁN, monto:2272303.55, importe_modificado:2272303.55}}

{meta1: {avance:3273.0}}

{1247171/proyecto_PROCESO, 1247171/proyecto_FIN, 

1247171/proyecto_PROCESO, 1247171/proyecto_FIN, 

1247171/proyecto_INICIO, 1247171/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108792 Proyecto de inversión 375,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}}
Construcción De Vado En El Rió Lachiguizo - 125634 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN 125634 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:254.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

AGENCIA DE POLICÍA LACHIGUIZO - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500   00 PUEBLO AGENCIA DE POLICÍA 

LACHIGUIZO, 70810 LACHIGUIZO, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA , lon:-

96.53432234, lat:16.41713201}}

07-04-2018 01-06-2018 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-003-2018, 

contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN, monto:375000.0, 

importe_modificado:375000.0}}

{meta1: {avance:254.0}}

{1247174/proyecto_INICIO, 1247174/proyecto_PROCESO, 

1247174/proyecto_FIN, 1247174/proyecto_PROCESO, 

1247174/proyecto_INICIO, 1247174/proyecto_PROCESO, 

1247174/proyecto_INICIO, 1247174/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100628091 Proyecto de inversión 115,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.0, modificado:115111.44}}
Muebles De Oficina Y Estantería 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 01-01-02-511 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Ciudad de Oaxaca de 

Juárez., lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-04-2016 115,111.44 115,111.44 115,111.44 115,111.44 115,111.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160200678877 Proyecto de inversión 4,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4493879.16}}
Mejoramiento Del Centro De Readaptación De Adolescentes En Conflicto Con La Ley Penal 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 03-05-622-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación de Pinos Esq. 

Escuadrón 201, Colonia Antiguo Aeropuerto Oaxaca de Juárez. , lon:-

96.72545, lat:17.059993}}

30-09-2016 01-09-2017 4,493,879.16 4,493,879.16 4,493,879.16 4,493,879.16 4,493,879.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301287488 Proyecto de inversión 1,179,945.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179945.27, modificado:1179945.27}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MATEO 

TEPANTEPEC - 249188
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
249188 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:CALLE 4A. CALLE DE 

INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 

68266SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACAENTRE 

CALLE 4A. DE CONSTITUCIÓN Y CALLE 1A. DE HIDALGO, CALLE 4A DE 

INDEPENDENCIA SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO , lon:-97.03225682, 

lat:17.00225124}}

01-07-2018 31-12-2018 648,969.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1287488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288029 Proyecto de inversión 431,999.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431999.96, modificado:431999.96}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN CERRO DEL AGUILA - 252345 426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
252345 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:21, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

CERRO DE AGUILA, 68266CERRO DE ÁGUILA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACAENTRE CALLEY CALLE , CALLE NO TIENE NOMBRE SOBRE CALLE 

INDEPENDECIA, lon:-97.00600847, lat:17.07947703}}

01-07-2018 31-12-2018 195,371.66 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010293 Proyecto de inversión 101,288.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101288.38, modificado:101288.38}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Cuauhtémoc Agencia Guadalupe 

Victoria - 305576
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 305576 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:29.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA 

DE CUAUHTEMOC COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

PRIVADA EMI, lon:-96.71999879, lat:17.09479715}}

01-12-2017 01-12-2017 101,288.38 101,288.38 101,288.38 101,288.38 101,288.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII169/2017, 

contratista:XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:101288.38, 

importe_modificado:101288.38}}

{meta1: {avance:29.6}}
{1145373/proyecto_INICIO, 1145373/proyecto_FIN, 

1145373/proyecto_PROCESO, 1145373/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385604 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-59/2018-12840 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:Juárez, Santa Inés del 

Monte, Oax., México, lon:-96.86179876, lat:16.92573734}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107569 Proyecto de inversión 96,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:95904.07}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Huitzo - 

133296
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133296 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:PROLONGACION 

VICENTE GUERRERO PUEBLO , 00000 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO 

HUITZO OAXACA ENTRE CALLE RUBI Y CALLE DIAMANTE, CERCA DEL 

CRUCERO DE VICENTE GUERRERO, lon:-96.88077318, lat:17.27473194}}

01-04-2018 31-07-2018 95,904.07 95,904.07 95,904.07 95,904.07 95,904.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:23.0}} {1245951/proyecto_PROCESO, 1245951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378951 Proyecto de inversión 1,358,575.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358575.0, modificado:1358575.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL-SAN JUAN PALANTLA DEL KM 

0+000 AL KM 14+300.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-12/2018 S 2907 2581 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:14.3}} 2

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:31, direccion:San Juan Palantla, 

Oax., México, lon:-96.3947222, lat:17.8494444}, geo2: 

{cve_municipio:559, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Valle 

Nacional, Oax., México, lon:-96.3079874, lat:17.7732868}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385614 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-9/2018-12790 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Av. Independencia 36, 

San Juan Chilateca, Oax., México, lon:-96.6710186, lat:16.82771031}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385614/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107607 Proyecto de inversión 68,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:67932.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Nueva Patria - 122165 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 122165 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA 300 SN INTERIOR SN PUEBLO NUEVA PATRIA, 68433 NUEVA 

PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE SEIS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE CALLE 

CINCO A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.42929483, 

lat:18.31487694}}

01-05-2018 31-08-2018 67,932.04 67,932.04 67,932.04 67,932.04 67,932.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:16.0}} {1245989/proyecto_PROCESO, 1245989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401052009 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Construcción De Canchas De Basquetbol Con Techado En La Cabecera Municipal. 477:Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS FFI-4741-N-2017 N 0 0 408 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 

SIN NUMERO, SANTIAGO MINAS, SOLA DE VEGA, OAXACA., lon:-

97.227777, lat:16.425277}}

15-12-2017 01-02-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSM/M477/FFI/4741-

N/2017, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZUNDI S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:510.0}}

{1188530/proyecto_INICIO, 1188530/proyecto_PROCESO, 

1188530/proyecto_FIN, 1188530/proyecto_PROCESO, 

1188530/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107758 Proyecto de inversión 848,749.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848749.68, modificado:848749.68}}
Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Loma Alta - 128591 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 128591 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:685.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO COLONIA LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE RIVA 

PALACIO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, DEL CRUCERO JARDINES DEL 

ARROYO SE TOMA EL CAMINO A LOMA ALTA SE ACCEDE POR L, lon:-

96.17199328, lat:18.08133587}}

21-06-2018 19-08-2018 848,749.68 848,749.68 729,895.92 726,969.37 726,969.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

033/2018, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:848749.68, 

importe_modificado:848749.68}}

{meta1: {avance:485.01}}
{1246140/proyecto_INICIO, 1246140/proyecto_PROCESO, 

1246140/proyecto_INICIO, 1246140/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107629 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Tlaxiaco - 126641
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126641 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PRIVADA NAZARET 6 

INTERIOR SN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 69800 HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE 

CLAUDIO CRUZ Y , CALLE GUELAGUETZA AL NORTE DEL CENTRO 

COMERCIAL., lon:-97.67802162, lat:17.25798141}}

01-04-2018 31-07-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:14.0}} {1246011/proyecto_PROCESO, 1246011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107661 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San José Del Peñasco 

Loma Grande - 135502
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135502 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GRANDE 

INTERIOR SN EJIDO LOMA GRANDE, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN 

JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA, CALLE LIBERTAD AL SUR DE SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO, lon:-96.507676, lat:16.29890348}}

01-04-2018 31-07-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:14.0}} {1246043/proyecto_PROCESO, 1246043/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327144 Proyecto de inversión 425,919.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425919.75, modificado:425919.75}}
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 261400 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 261400 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433CERRO TEPEXCUINTLE, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACAENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 

DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, lon:-

96.34153893, lat:18.14737612}}

13-08-2018 19-09-2018 419,983.61 425,919.75 419,983.61 419,983.61 419,983.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1450.0}} {1327144/proyecto_PROCESO, 1327144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327165 Proyecto de inversión 282,460.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282460.0, modificado:282460.0}}
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 261486 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 261486 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO AGUA ESCONDIDA, 68430AGUA ESCONDIDA (ISLA AGUA 

ESCONDIDA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACAENTREY,LAS ACCIONES 

SE REALIZARAN EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA 

ESCONDIDA ISLA AGUA ESCONDIDA, lon:-96.47800017, lat:18.17388439}}

03-09-2018 13-10-2018 279,294.06 282,460.00 279,294.06 279,294.06 279,294.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:780.0}} {1327165/proyecto_PROCESO, 1327165/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327235 Proyecto de inversión 1,504,617.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504617.27, modificado:1504617.27}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES DEL PARAJE 

BICHIBIL - 261812
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 261812 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:21, meta:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO QUINTA 

DE AYUNTAMIENTO- PARAJE BICHIBIL MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 

1 + 300 PARAJE EL BICHIBIL, 71510OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACAENTRE CAMINO PARAJE BICHIBIL Y,EL INICIO DE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5A DE AYUNTAMIE, lon:-96.66121531, 

lat:16.80442584}}

27-08-2018 25-10-2018 1,504,617.27 1,504,617.27 607,386.00 607,386.00 607,386.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/05/2018-18, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS GUSTOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, 

monto:1504617.27, importe_modificado:1504617.27}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1327235/proyecto_INICIO, 1327235/proyecto_PROCESO, 

1327235/proyecto_INICIO, 1327235/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331341 Proyecto de inversión 1,161,844.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161844.21, modificado:1161844.21}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN CRUZ PARDIO - 

274641
481:Santiago Nuyoó Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO TLAXIACO OAXACA 274641 N 0 0 356 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO SANTIAGO NUYOO, 71130SANTIAGO NUYOÓ, SANTIAGO NUYOÓ 

OAXACAENTRE CALLE ANDANTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, TERRACERIA 

SIN NOMBRE ESCUELA SECUNDARIA JUAN LUIS PARDIO, lon:-

97.76477084, lat:17.01535203}}

19-09-2018 17-12-2018 1,161,844.21 1,161,844.21 348,553.26 348,553.26 348,553.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/FISM/481/INV/04/2018, 

contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO, monto:1161844.21, 

importe_modificado:1161844.21}}

{meta1: {avance:0.15}}
{1331341/proyecto_INICIO, 1331341/proyecto_PROCESO, 

1331341/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331424 Proyecto de inversión 2,332,388.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, 

monto:1142870.56, modificado:1142870.56}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1189518.33, modificado:1189518.33}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES YOSOCHITE Y 

MIGUEL HIDALGO - 274766
532:Santo Tomás Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC 274766 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A 

MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 69867MIGUEL 

HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTREY,LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y EN EL 

PARAJE YOSOCHITE, lon:-97.74866752, lat:17.12930264}}

06-08-2018 03-11-2018 2,332,388.89 2,332,388.89 730,178.47 730,178.47 730,178.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTO/532/FISE/FISMDF/015/2018, 

contratista:ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:2332388.89, importe_modificado:2332388.89}}

{meta1: {avance:1.0}} {1331424/proyecto_PROCESO, 1331424/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331444 Proyecto de inversión 717,995.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717995.5, modificado:717995.5}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 274781 532:Santo Tomás Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC 274781 N 0 0 243 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1818.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTO 

TOMAS OCOTEPEC- NUNUMA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 3 + 600 

RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 69867EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO 

EN EL KM 3 600 DEL CAMINO SANTO TOMAS OCOTEPEC - , lon:-

97.77162873, lat:17.13319139}}

17-09-2018 15-11-2018 717,995.20 717,995.20 215,398.56 215,398.56 215,398.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO/532/FISMDF/06/2018, 

contratista:DURBAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:717995.2, 

importe_modificado:717995.2}}

{meta1: {avance:545.67}} {1331444/proyecto_INICIO, 1331444/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331572 Proyecto de inversión 805,081.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805081.33, modificado:805081.33}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS 

CALLES  CAMINO A RIO DEL SOL Y SAN BARTOLO - 275005
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 275005 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:21, meta:289.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CONTINUACION RIO 

DEL SOL EJIDO EL ZACATAL, 70331EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTREPASAJE RIO DEL SOL Y,LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 

CAMINO A RIO DEL SOL Y SAN BARTOLO EN LA LOCALIDAD DE EL 

ZACATAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX., lon:-95.20284607, 

lat:16.94221197}}

14-09-2018 12-11-2018 0.00 805,081.33 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/04/020/2018, 

contratista:WILBERT ZACARIAS RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:805081.33, 

importe_modificado:805081.33}}

{meta1: {avance:39.0}}
{1331572/proyecto_INICIO, 1331572/proyecto_PROCESO, 

1331572/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331589 Proyecto de inversión 404,612.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404612.43, modificado:404612.43}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES  PRINCIPAL  Y PIEDRA ANGULAR - 275031 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 275031 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:21, meta:449.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL CON 

PIEDRA ANGULAR EJIDO ENCINAL COLORADO, 70330ENCINAL 

COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTRECAMINO ORIENTE Y 

CAMINO PONIENTE,LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LAS CALLES 

PRINCIPAL Y PIEDRA ANGULAR EN LA COMUNIDAD DE ENCINAL COLO, 

lon:-95.10779369, lat:17.00912724}}

12-09-2018 10-11-2018 0.00 404,612.43 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/07/030/2018, 

contratista:VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:404612.43, importe_modificado:404612.43}}

{meta1: {avance:449.0}}

{1331589/proyecto_PROCESO, 1331589/proyecto_FIN, 

1331589/proyecto_INICIO, 1331589/proyecto_PROCESO, 

1331589/proyecto_INICIO, 1331589/proyecto_PROCESO, 

1331589/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009444 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Almoloyas - 290131 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 290131 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA ALMOLOYAS, 68603 SANTA MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, SANTA MARÍA ALMOLOYAS SAN JUAN 

BAUTISTA CUI, lon:-97.02369622, lat:17.60904022}}

30-10-2017 31-12-2017 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B27, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:63936.04, importe_modificado:63936.04}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1144524/proyecto_INICIO, 1144524/proyecto_FIN, 

1144524/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301335881 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

MEJORAMIENTO  DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 

284316
351:San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS 284316 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:90.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD 

INTERIOR SN BARRIO RIO ANONA, 00000RÍO ANONA, SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.6892686, 

lat:16.458853}}

16-07-2018 13-10-2018 550,000.00 550,000.00 381,997.16 381,997.16 381,997.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSA/FISM-DF/351/05/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V., 

convocante:SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:63.4}}
{1335881/proyecto_PROCESO, 1335881/proyecto_INICIO, 

1335881/proyecto_PROCESO, 1335881/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016716 Proyecto de inversión 252,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:251748.18}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jalieza - 283266 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283266 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS 8 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO 

DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE AMARGU, lon:-96.62683208, lat:16.87112251}}

30-10-2017 31-12-2017 251,748.18 251,748.18 251,748.18 251,748.18 251,748.18

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:251748.18, importe_modificado:251748.18}}

{meta1: {avance:63.0}}
{1151796/proyecto_INICIO, 1151796/proyecto_FIN, 

1151796/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387561 Proyecto de inversión 5,192,066.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5192066.78, modificado:5192066.78}}
AMPLIACIÓN DE CAFETERÍA, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL MAR SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1154/2018-12213 S 400 256 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:323.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Constitución, 

Universidad, Puerto Escondido, Oax., México, lon:-97.0745407, 

lat:15.8882092}}

16-08-2018 13-11-2018 1,862,441.92 2,763,304.40 828,991.32 828,991.32 828,991.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920047989-E1-2018, 

contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:2763304.4, 

importe_modificado:2763304.4}}

{meta1: {avance:161.49}} {1387561/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301288083 Proyecto de inversión 14,838,400.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.335456E7, modificado:1.335456E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:1483840.0, modificado:1483840.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DANIGAREE - 253100 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
253100 N 0 0 513 {meta1: {unidad_medida:21, meta:24.33, meta_modificada:24.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO DANIGAREE, 70486DANIGAREE, SAN 

PEDRO QUIATONI OAXACAENTREY,POR CALLE LOS PAROS, lon:-96.00866, 

lat:16.83936467}}

01-07-2018 31-12-2018 7,478,553.60 14,838,149.43 4,006,300.35 4,006,300.35 4,006,300.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-01-08-119-00-2018, 

contratista:LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.483814943E7, 

importe_modificado:1.483814943E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288093 Proyecto de inversión 998,993.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998993.36, modificado:998993.36}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS SALINAS - 253184 15:Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
253184 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.68, meta_modificada:1.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE A BARRIO CUILAPA 

INTERIOR SN PUEBLO LAS SALINAS, 71570LAS SALINAS, COATECAS ALTAS 

OAXACAENTRE CALLE RIO DE LA COMUNIDAD Y CAMINO A LAS 

SALINAS,AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.5656615, 

lat:16.48119668}}

01-07-2018 31-12-2018 699,295.36 998,962.68 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-152-00-2018, 

contratista:ING. JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA (PERSONA FISICA), 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:998962.68, 

importe_modificado:998962.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288138 Proyecto de inversión 53,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VEGA DEL SOL - 

253876
417:Santa María Jacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253876 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:INTERIOR 

DOMICILIOPUEBLO VEGA DEL SOL, 68465VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA 

JACATEPEC OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN 

REFERENCIA, lon:-96.21777015, lat:17.80931765}}

01-07-2018 31-12-2018 53,000.00 52,947.11 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288138/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288157 Proyecto de inversión 74,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74200.0, modificado:74200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 254247
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254247 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ISTMO 

3INTERIOR SN COLONIA LAS LIMAS, 68324SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 

MIXTECA Y CALLE COSTA, CALLE ISTMO AL ESTE DE LA CERVECERIA, lon:-

96.12395579, lat:18.07004988}}

01-07-2018 31-12-2018 74,200.00 74,125.96 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288157/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010926 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239568.88}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cruz A Tierra Blanca - 249111 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249111 N 0 0 856 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70282 TIERRA BLANCA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU 

SANTO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SANTA, lon:-96.04626893, lat:17.02697324}}

02-10-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-183-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:239568.88, 

importe_modificado:239568.88}}

{meta1: {avance:0.0}} {1146006/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108684 Proyecto de inversión 2,489,356.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489356.82, modificado:2489356.82}}
Construccion De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 29828 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 29828 N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO RIO DE 

TALEA-EL CARRIZAL PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CARRETERA RIO DE TALEA-EL 

CARRIZAL Y , DOMICILIO DEL SEÑOR PEDRO CRUZ GUTIERREZ SOBRE LA 

CARRETERA RIO DE TALEA-EL CARRIZAL, lon:-97.16771353, 

lat:16.50905155}}

04-04-2018 30-09-2018 2,489,356.82 2,489,356.82 2,489,256.82 2,140,685.86 2,140,685.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-

FIII/OP/001/2018, contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:2489356.82, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:22.0}}

{1247066/proyecto_INICIO, 1247066/proyecto_PROCESO, 

1247066/proyecto_INICIO, 1247066/proyecto_FIN, 

1247066/proyecto_PROCESO, 1247066/proyecto_FIN, 

1247066/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107432 Proyecto de inversión 403,946.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403946.95, modificado:403946.95}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Lluvitaba Segunda Etapa - 

69391
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 69391 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR 

INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE CAMINO REAL Y CAMINO CAMINO A PARAJE GUAMUCHALERA, 

CAMINO A PARAJE GUAMUCHALERA AL NORTE DEL CENTRO DE LA 

POBLACIÓ, lon:-96.78075692, lat:17.00373799}}

26-02-2018 31-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/005/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA , 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO , 

monto:403946.95, importe_modificado:403946.95}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245814/proyecto_INICIO, 1245814/proyecto_PROCESO, 

1245814/proyecto_INICIO, 1245814/proyecto_FIN, 

1245814/proyecto_PROCESO, 1245814/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301390920 Proyecto de inversión 1,620,282.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620282.96, modificado:1620282.96}}
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA FAM-IES/1710/2018 S 273 181 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:710.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA A SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAN KM 1.7 , lon:-97.070704, lat:18.132334}}
23-10-2018 31-12-2018 1,215,212.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390920/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108616 Acción 185,681.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185681.86, modificado:185681.86}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 123912 154:San Ildefonso Amatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 123912 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.491556, lat:16.334095}}

10-03-2018 31-12-2018 185,681.86 92,840.94 92,840.94 92,840.94 92,840.94

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSIA/FISMDF/02/2018, 

contratista:HUGO ANTONINO VASQUEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, 

monto:185681.86, importe_modificado:185681.86}}

{meta1: {avance:0.5}} {1246998/proyecto_INICIO, 1246998/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050317 Proyecto de inversión 21,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15E7, modificado:1.944445E7}}

Reconstruccion De 7.20 Km De Pavimento Con Concreto Asfaltico De La Carretera Zacatepéc-Santa 

Catarina Juquila Del Km 31 200 Al Km 38 400 En El Municipio De Santa Catarina Juquila
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar caminos y aeropistas de oaxaca FONREGION/3360/2017 N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:364, localidad:24, direccion:EL CARRIZO, SANTA 

CATARINA JUQUILA,  71608., lon:-97.318333, lat:16.159166}}
01-10-2017 01-12-2017 19,444,450.00 19,444,450.00 19,444,450.00 19,444,450.00 19,444,450.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FONREGION-213-W-0-17, 

contratista:CONSULTORES DE LA CUENCA S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:1.944445E7, 

importe_modificado:1.944445E7}}

{meta1: {avance:7.2}}
{1186647/proyecto_PROCESO, 1186647/proyecto_INICIO, 

1186647/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392852 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 26:Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar CHALCATONGO DE HIDALGO SF/SPIP/DPIP/RG-23/1280-N/2018 S 36 33 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CHAPULTEPEC, lon:-

97.570989, lat:17.032029}}
01-08-2018 29-10-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 800,000.00 300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/PDR/1520-

N/0015/01/2018, contratista:Diseño y Terracerías Aplicadas Tetra S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:120.0}}
{1392852/proyecto_INICIO, 1392852/proyecto_PROCESO, 

1392852/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401050112 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Localidad De El Carrizal, En El Municipio De San 

Lorenzo Texmelucan
229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN RG-231450-N2017 N 0 0 617 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1202.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, 

CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, lon:-97.198974, lat:16.585491}}

30-08-2017 01-10-2017 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/M229/RG-23/1450-

N/002/2017, contratista:INFRAESTRUCTURA GALENO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:1202.28}}
{1186424/proyecto_INICIO, 1186424/proyecto_FIN, 

1186424/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934695 Proyecto de inversión 2,032,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032000.0, modificado:2032000.0}}
Construccion De Muro De Contencion - 173964 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 173964 N 0 0 1081 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:761.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE 

ALDAMA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, ATR, lon:-97.19899405, 

lat:16.58552031}}

23-09-2017 01-12-2017 2,032,000.00 2,032,000.00 2,032,000.00 2,032,000.00 2,032,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLT/229/FAISMCDMX/OP/006/2017, 

contratista:SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2032000.0, 

importe_modificado:2032000.0}}

{meta1: {avance:761.63}}
{1060948/proyecto_INICIO, 1060948/proyecto_PROCESO, 

1060948/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379020 Proyecto de inversión 38,427.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38427.0, modificado:38427.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARI ANTONIO DE LEON 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12094 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:16 de Septiembre, Santa 

María Tutla, Oax., México, lon:-97.63996124, lat:17.70388458}}
03-10-2018 31-01-2019 38,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379026 Proyecto de inversión 48,856.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48856.0, modificado:48856.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12095 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-98.0708313, lat:17.82747184}}
03-10-2018 31-01-2019 48,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108791 Proyecto de inversión 375,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}}
Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Rural Federal Rafael Ramírez - 134304 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN 134304 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD 

PUEBLO AGENCIA DE POLICÍA LACHIGUIZO, 70810 LACHIGUIZO, SAN LUIS 

AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA LACHIGUIZO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL FEDERAL RAFAEL RAMIREZ UBICADA, lon:-

96.52937366, lat:16.43092452}}

12-04-2018 25-06-2018 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-005-2018, 

contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN, monto:375000.0, 

importe_modificado:375000.0}}

{meta1: {avance:45.0}}

{1247173/proyecto_INICIO, 1247173/proyecto_FIN, 

1247173/proyecto_PROCESO, 1247173/proyecto_FIN, 

1247173/proyecto_INICIO, 1247173/proyecto_PROCESO, 

1247173/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107637 Proyecto de inversión 372,851.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372851.48, modificado:372851.48}}
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Veintitrés De Julio - 34884 160:San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 34884 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:417.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE JULIO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA 

ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE REFORMA, CALLE 1 DE MAYO, 

lon:-97.84481406, lat:17.81215355}}

05-03-2018 01-03-2018 372,851.48 372,851.48 372,851.48 372,851.48 372,851.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJS/160/C-001/2018, 

contratista:HORACIO ESPINDOLA CRUZ, convocante:SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA, monto:372851.48, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:417.67}}
{1246019/proyecto_INICIO, 1246019/proyecto_FIN, 

1246019/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100833127 Proyecto de inversión 1,260,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1171919.92}}
Motocicleta Municipal Ssp 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 29 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No aplica, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2017 01-11-2017 1,171,919.92 1,171,919.92 1,171,919.92 1,171,919.92 1,171,919.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016774 Proyecto de inversión 148,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, modificado:148500.0}}

Mejoramiento De La Vivienda Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Anamá - 

223849
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 223849 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN VICENTE NUÑU, 69585 ANAMÁ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

97.41981115, lat:17.3300945}}

14-08-2017 01-12-2017 144,170.77 144,170.77 144,170.77 144,170.77 144,170.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2017., 

contratista:ASESORIA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PAMA S.A. 

DE C.V, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:144170.77, 

importe_modificado:144170.77}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1151854/proyecto_FIN, 1151854/proyecto_INICIO, 

1151854/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016747 Proyecto de inversión 793,448.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793448.28, modificado:793448.28}}

Contruccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Nunuma - 

265088
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265088 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:CALLE ZARAGOZA 

NUNUMA PUEBLO NUNUMA, 69865 NUNUMA, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAGUNA AMARILLA Y, EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA SE ENCUENTRA , lon:-97.78151032, lat:17.09024158}}

11-10-2017 31-12-2017 791,928.61 791,928.61 791,928.61 791,928.61 791,928.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2017 . 

. . ., contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:791928.61, 

importe_modificado:791928.61}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1151827/proyecto_FIN, 1151827/proyecto_PROCESO, 

1151827/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016739 Proyecto de inversión 793,448.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793448.28, modificado:793448.28}}
Contruccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Gil - 265159 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:CALLE EMILIO PORTES 

GIL PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO 

TOMÁS OCOTEPEC OAXACA, A UNOS METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

SOBRE LA, lon:-97.78670766, lat:17.12055201}}

11-10-2017 31-12-2017 791,928.61 791,928.61 791,928.61 791,928.61 791,928.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2017 . 

. . . ., contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. 

DE C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:791928.61, importe_modificado:791928.61}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1151819/proyecto_INICIO, 1151819/proyecto_PROCESO, 

1151819/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016733 Proyecto de inversión 595,086.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595086.21, modificado:595086.21}}

Contruccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotepec - 

265173
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265173 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE 

PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y, 

HACIA EL NORTE DEL P, lon:-97.76183143, lat:17.1471098}}

11-10-2017 31-12-2017 593,946.46 593,946.46 593,946.46 593,946.46 593,946.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2017 . 

., contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:593946.46, 

importe_modificado:593946.46}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1151813/proyecto_INICIO, 1151813/proyecto_PROCESO, 

1151813/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007038 Proyecto de inversión 65,697.52 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65697.52, modificado:65697.52}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236473 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 236473 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE IGNACIO 

ALLENDE INTERIOR SN COLONIA, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, 

VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA,, lon:-97.43517592, lat:16.02225607}}

20-09-2017 31-12-2017 63,860.51 63,860.51 63,860.51 63,860.51 63,860.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/ 042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:63860.51, 

importe_modificado:63860.51}}

{meta1: {avance:192.0}}
{1142118/proyecto_INICIO, 1142118/proyecto_FIN, 

1142118/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108589 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}
Construcción De Cuartos Para Baño Cuarta Etapa En La Localidad De Santiago Lachivia - 118178 125:San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 118178 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

CARLOS YAUTEPEC - SANTIAGO LACHIVIA MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 39 + 000 PUEBLO SANTIAGO LACHIVÍA, 70505 SANTIAGO 

LACHIVÍA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA, SE LLEGA A LA LOCALIDAD 

POR EL CAMINO PRINCIPAL SE AVANZA HACIA EL INTERIOR DE LA , lon:-

96.21519332, lat:16.36917243}}

03-05-2018 31-07-2018 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCY/FAISYDTCDMX/017/2018, contratista:C. JOSE 

DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

CARLOS YAUTEPEC, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246971/proyecto_INICIO, 1246971/proyecto_PROCESO, 

1246971/proyecto_FIN, 1246971/proyecto_INICIO, 

1246971/proyecto_FIN, 1246971/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016144 Proyecto de inversión 229,941.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229941.31, modificado:229941.31}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yogana - 229778 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 229778 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA 

OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA 

HIDALGO SN INTERIOR, lon:-96.78945494, lat:16.46236385}}

27-09-2017 31-12-2017 228,859.28 228,859.28 228,859.28 228,859.28 228,859.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/052/2017.. 

...., contratista:COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM, TIERRA Y 

AGUA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:228859.28, importe_modificado:228859.28}}

{meta1: {avance:28.0}}
{1151224/proyecto_INICIO, 1151224/proyecto_PROCESO, 

1151224/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016198 Proyecto de inversión 106,758.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106758.46, modificado:106758.46}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 254557 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254557 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA COLAMI 

GOBBE INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 71310 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ZAACHILA OAXACA 

Y CALLE DE CO, lon:-96.7569444, lat:16.95740022}}

26-09-2017 31-12-2017 106,256.09 106,256.09 106,256.09 106,256.09 106,256.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/045/2017, 

contratista:ING OSCAR ELIAS OLVERA ARAGON, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:106256.09, 

importe_modificado:106256.09}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1151278/proyecto_FIN, 1151278/proyecto_INICIO, 

1151278/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301401314 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA DE LIBERTAD EN SAN JOSE 

DEL PEÑASCO
167:San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO SF/SPIP/DPIP/RG-23/0795-N/2018 S 1047 988 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:840.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Hidalgo, Centro, San 

José del Peñasco, Oax., México, lon:-96.50166124, lat:16.31670553}}
09-07-2018 06-10-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 566,548.63 566,548.63 566,548.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/167/RG-23/0795-

N/2018, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:25.0}} {1401314/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301316508 Proyecto de inversión 950,472.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950472.37, modificado:950472.37}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES - 217134 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 217134 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:21, meta:626.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

EJIDO EL CEDRAL, 68426EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACAENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

MORELOS LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SE REALIZA EN CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE CALLE INDEPENCIA Y CALLE M, lon:-96.48030436, 

lat:18.36849238}}

27-08-2018 11-10-2018 351,674.78 950,472.37 351,674.78 351,674.78 351,674.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/043, contratista:LIBRADO 

LEON MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:950472.37, importe_modificado:950472.37}}

{meta1: {avance:35.0}} {1316508/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325117 Proyecto de inversión 1,958,899.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958899.38, modificado:1958899.38}}
AMPLIACIÓN DE DRENJAE SANITARIO CALLES DIVERSAS - 251070 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 251070 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1185.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE RICARDO ROJAS 

EJIDO EL PORVENIR, 68426EL PORVENIR, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACAENTRECALLE RICARDO ROJAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO,LA 

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO SE REALIZA EN DIFERENTES 

CALLES COMO CALLE RICARDO ROJAS CALLE MIGUEL HI, lon:-

96.47954635, lat:18.50649937}}

02-07-2018 15-08-2018 1,958,899.38 1,958,899.38 1,958,899.38 1,958,899.38 1,958,899.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/022, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR BERGEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, monto:1958899.38, 

importe_modificado:1958899.38}}

{meta1: {avance:100.0}} {1325117/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328987 Proyecto de inversión 1,490,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490800.0, modificado:1490800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ISABEL VILLALPANDO EN LA AGENCIA SAN ANTONIO MONTE - 269789
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 269789 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:637.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

EJIDO SAN ANTONIO MONTERREY, 70701SAN ANTONIO MONTERREY, 

SALINA CRUZ OAXACAENTRE CALLE MONJARDÍN Y CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS,ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 

CALLE MONJARDÍN Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN, lon:-

95.19285195, lat:16.24516921}}

26-03-2018 09-05-2018 1,490,800.00 1,490,800.00 812,889.82 812,889.82 812,889.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/014/2018, contratista:GOLTRA DEL ISTMO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:1490800.0, 

importe_modificado:1490800.0}}

{meta1: {avance:637.31}}

{1328987/proyecto_PROCESO, 1328987/proyecto_INICIO, 

1328987/proyecto_FIN, 1328987/proyecto_INICIO, 

1328987/proyecto_PROCESO, 1328987/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX14140200355750 Proyecto de inversión 249,178.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249178.41, modificado:249178.41}}
Rehabilitacion Y Equipamiento De Centro De Salud De Santa Maria Acatepec(Obra) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca FORCASE-1738-2014 N 0 0 1195 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Santa Maria Acatepec, 

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
02-06-2014 01-12-2014 249,178.41 249,178.41 249,178.41 249,178.41 249,178.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301333357 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARAJE ARROYO TRIPÓN - 278610 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 278610 N 0 0 3076 {meta1: {unidad_medida:21, meta:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE AL PARAJE 

ARROYO TRIPON PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486LA SOLEDAD 

SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACAENTRE CALLE CAMINO AL 

PARAJE ARROYO TRIPON Y,EN EL PARAJE ARROYO TRIPON, lon:-

95.99006025, lat:16.65985407}}

29-08-2018 27-09-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/018-

23/2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:80.0}}

{1333357/proyecto_PROCESO, 1333357/proyecto_FIN, 

1333357/proyecto_PROCESO, 1333357/proyecto_FIN, 

1333357/proyecto_INICIO, 1333357/proyecto_FIN, 

1333357/proyecto_PROCESO, 1333357/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108311 Proyecto de inversión 300,788.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300788.67, modificado:300788.67}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Matamoros Entre Las Calles Cinco De Mayo Y 

Dieciseis De Septiembre - 87677
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA 87677 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 

MATAMOROS PUEBLO SEGUNDA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL 

OAXACA ENTRE AVENIDA AVENIDA MORELOS Y AVENIDA AVENIDA 

IGNACIO ALDAMA, CALLE CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA AVENIDA MATAMOROS ENTRE LAS AVENIDAS MORELO, 

lon:-95.04040085, lat:16.4827796}}

23-05-2018 06-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/007/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OVERSA, 

convocante:MUNICIPIO DE EL ESPINAL, monto:300788.67, 

importe_modificado:300788.67}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246693/proyecto_PROCESO, 1246693/proyecto_INICIO, 

1246693/proyecto_PROCESO, 1246693/proyecto_INICIO, 

1246693/proyecto_PROCESO, 1246693/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389126 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-11/2018-13193 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 23, 

6TA., Chahuites, Oax., México, lon:-94.19677734, lat:16.28059677}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389128 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-12/2018-13194 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:Calle Porfirio Díaz 16, 

Silacayoápam, Oax., México, lon:-98.14280033, lat:17.50168697}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108856 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso Al Panteon - 122907 415:Santa María Ipalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA 122907 N 0 0 612 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1578.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:17, direccion:CALLE ACCESO AL 

PANTEON RANCHERIA ZOCOTEACA DE LEÓN, 71092 ZOCOTEACA DE 

LEÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DE ACCESO AL PANTEON SN, ZOCOTEACA 

DE LEON, SANTA MARIA IPALAPA, OAXACA, lon:-98.00049781, 

lat:16.64435711}}

04-04-2018 02-07-2018 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMI/FISMCM/15/017/29/2018, 

contratista:GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {avance:1578.0}}

{1247238/proyecto_INICIO, 1247238/proyecto_PROCESO, 

1247238/proyecto_INICIO, 1247238/proyecto_PROCESO, 

1247238/proyecto_INICIO, 1247238/proyecto_PROCESO, 

1247238/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107221 Proyecto de inversión 1,529,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529000.0, modificado:1529000.0}}
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Tramo El Progreso Agua Duende - 119425 58:Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 119425 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1065.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

PUERTO MAZATLAN - LA IHUALEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 

990 PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 EL PROGRESO, 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA, PARTIENDO DEL PARAJE 

CONOCIDO COMO PUERTO MAZATLAN CONTINUAS 990 MTS HACIA 

LALOCALIDA, lon:-96.89764358, lat:18.03650671}}

14-05-2018 22-06-2018 1,529,000.00 1,529,000.00 1,529,000.00 1,529,000.00 1,529,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMVF-058/CIR3-

013/FAISMDF/2018, contratista:LA DORADA VISION INGENIERIA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MZATLAN 

VILLA DE FLORES, monto:1529000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1065.0}}

{1245603/proyecto_PROCESO, 1245603/proyecto_FIN, 

1245603/proyecto_INICIO, 1245603/proyecto_FIN, 

1245603/proyecto_INICIO, 1245603/proyecto_PROCESO, 

1245603/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107375 Proyecto de inversión 17,550.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17550.0, modificado:17550.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 92119 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 92119 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:97, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE EJIDO ALTAMIRA, 68445 ALTAMIRA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PUEBLA Y , CALLE BENITO JUAREZ 

SE ACCEDE POR LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y EL PUNTO DE 

REFERENCIA SE UBICA FRENTE A LA CASA DE SALUD, lon:-95.98561174, 

lat:18.04202469}}

16-04-2018 30-04-2018 17,550.00 17,550.00 17,550.00 17,550.00 17,550.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:13.0}}

{1245757/proyecto_INICIO, 1245757/proyecto_FIN, 

1245757/proyecto_INICIO, 1245757/proyecto_FIN, 

1245757/proyecto_PROCESO, 1245757/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391486 Proyecto de inversión 180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-63/2018 S 6 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Calle B. Juarez, La 

Ventosa, Oax., México, lon:-94.94590759, lat:16.55179717}}
02-10-2018 31-12-2018 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391486/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391508 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 315:San Pedro Mártir Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-66/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, San 

Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71165943, lat:16.74471523}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391508/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108617 Proyecto de inversión 1,099,839.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099839.0, modificado:1099839.0}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Reforma - 122488 154:San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 122488 N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO 

RANCHERIA LA REFORMA, 70829 LA REFORMA, SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN OAXACA, CASERIO DISPERSO UBICADO ALREDEDOR DE LA 

AGENCIA Y LA ESCUELA PRIMARIA Y CENTRO DE SALUD, lon:-

96.40150633, lat:16.23979106}}

02-04-2018 01-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} {1246999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391547 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-57/2018 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:México 185, La Ventosa, 

Oax., México, lon:-94.94968414, lat:16.55294901}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391547/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391553 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-58/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Constitución 39, Centro, 

70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.4654541, 

lat:15.74607995}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391553/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392954 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLES 26 CLAVE: 

20DML0026A
338:Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar VILLA DE ETLA SF/SPIP/DPIP/RG-23/1288-N/2018 S 3813 3472 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:188.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS, lon:-

96.800579, lat:17.207528}}
10-09-2018 24-10-2018 500,000.00 500,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVE/338/RG-23/1288-

N/005/2018, contratista:URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES LUMIA S.A. DE 

C.V., convocante:VILLA DE ETLA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {avance:94.0}}

{1392954/proyecto_INICIO, 1392954/proyecto_PROCESO, 

1392954/proyecto_INICIO, 1392954/proyecto_PROCESO, 

1392954/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379114 Proyecto de inversión 323,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323200.0, modificado:323200.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN ULA, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12100 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:126.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-97.30075836, lat:16.91198295}}
03-10-2018 31-01-2019 323,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108924 Proyecto de inversión 330,186.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330186.63, modificado:330186.63}}
Rehabilitación De Muro Firme - 22805 473:Santiago Laxopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA 22805 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO 

LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA, SE 

ENCUENTRA EN DIFERENTES ANDADORES DE LA POBLACIÓN, lon:-

96.31240766, lat:17.21601952}}

15-03-2018 14-05-2018 330,186.63 330,186.63 330,186.63 330,186.63 330,186.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSL/473/002/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:330186.63, 

importe_modificado:330186.63}}

{meta1: {avance:21.0}}

{1247306/proyecto_FIN, 1247306/proyecto_PROCESO, 

1247306/proyecto_INICIO, 1247306/proyecto_FIN, 

1247306/proyecto_INICIO, 1247306/proyecto_FIN, 

1247306/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108511 Proyecto de inversión 1,860,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860000.0, modificado:1860000.0}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad La Ampliación - 126168 83:San Agustín de las Juntas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS 126168 N 0 0 402 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:AVENIDA EUCALIPTOS 

PARAJE LA AMPLIACIÓN, 71260 LA AMPLIACIÓN, SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS OAXACA ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y ANDADOR SIN 

NOMBRE, CERRADA SIN NOMBRE LIMITES DE SAN AGUSTIN DE LA 

JUNTAS Y SAN ANTONIO DE LA CAL LOS DIVIDE LA AVENIDA EUCALI, lon:-

96.69702033, lat:17.01627478}}

01-06-2018 15-07-2018 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 1,596,982.88 1,596,982.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAJ/083/FAIS/005/2018, 

contratista:CHRISTIAN GÓMEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:1860000.0, 

importe_modificado:1860000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246893/proyecto_PROCESO, 1246893/proyecto_FIN, 

1246893/proyecto_PROCESO, 1246893/proyecto_INICIO, 

1246893/proyecto_PROCESO, 1246893/proyecto_INICIO, 

1246893/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108465 Proyecto de inversión 692,317.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692317.35, modificado:692317.35}}

Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Tercera Privada De Independencia Andador Amado 

Nervo Y Calle Constitucion Sector Dos Seccion O - 30072
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30072 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:175.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:74, direccion:PRIVADA 

INDEPENDENCIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE 

VICTORIA SEGUNDA SECCIÓN (LA MINA), OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE ANDADOR AMADO NERVO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE NIÑOS 

HEROES , lon:-96.736689, lat:17.10243292}}

04-06-2018 01-09-2018 692,317.35 692,317.35 182,282.69 182,282.69 182,282.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 006/2018, 

contratista:Grupo Constructor Integral Amatengo, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:692317.35, 

importe_modificado:692317.35}}

{meta1: {avance:168.9}}

{1246847/proyecto_PROCESO, 1246847/proyecto_INICIO, 

1246847/proyecto_PROCESO, 1246847/proyecto_INICIO, 

1246847/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401015822 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
Construccion De Vados En La Agencia El Sauz - 215354 538:Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SITIO XITLAPEHUA 215354 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:CALLE CONCEPCION 

SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA, 

DOMICILIO CONOCIDO EL SAUZ, SITIO DE XITLAPEHUA, MIAHUATLAN 

OAXACA, lon:-96.5459676, lat:16.35899112}}

14-08-2017 01-10-2017 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/FISMCD/538/015/2017, 

contratista:LOPEZ GUENDALUIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1150902/proyecto_PROCESO, 1150902/proyecto_FIN, 

1150902/proyecto_INICIO, 1150902/proyecto_FIN, 

1150902/proyecto_INICIO, 1150902/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283852 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

CORCOVADO PETACA - 148768
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 148768 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:50, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

CORCOVADO PETACA, 70902CORCOVADO PETACA, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACAENTREY,PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-

96.45427586, lat:15.76109658}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283852/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283864 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  PIEDRA DE 

LUMBRE - 149214
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 149214 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

PIEDRA DE LUMBRE, 70904PIEDRA DE LUMBRE, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,A 30 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.46119258, 

lat:15.85135475}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283864/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283866 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  ARROYO 

CRUZ - 149265
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 149265 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:89, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

ARROYO CRUZ, 70902ARROYO CRUZ, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,JUNTO A ESCUELA, lon:-96.4771707, lat:15.69312708}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283866 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  ARROYO 

CRUZ - 149265
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 149265 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:89, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

ARROYO CRUZ, 70902ARROYO CRUZ, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,JUNTO A ESCUELA, lon:-96.4771707, lat:15.69312708}}

01-06-2018 30-09-2018 23,976.01 23,976.01 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283878 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  TACHICUNO 

- 149530
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 149530 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:35, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

TACHICUNO, 70904TACHICUNO, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.45279546, 

lat:15.79338882}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283878 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  TACHICUNO 

- 149530
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 149530 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:35, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

TACHICUNO, 70904TACHICUNO, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACAENTREY,EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.45279546, 

lat:15.79338882}}

01-06-2018 30-09-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283964 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMALOTE - 154430 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
154430 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

CAMALOTE, 71900EL CAMALOTE, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACAENTRE  ,  EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.26746493, 

lat:16.08301859}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283964/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283965 Proyecto de inversión 179,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179999.98, modificado:179999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN SANTA CRUZ TUTUTEPEC A ETAPA - 

154475
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
154475 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE  Y PRIVADA SIN NOMBRE, CARRETERA SIN 

NOMBRE AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.53009729, 

lat:16.20934745}}

01-06-2018 31-12-2018 179,999.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283966 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LAS TRANCAS - 154514 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
154514 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN RANCHERIA , 71900LAS TRANCAS, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACAENTREY,AL ESTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-

97.2963767, lat:16.08762665}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283966/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283967 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL AGUACATE JABALI - 154590 449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
154590 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:33, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000EL AGUACATE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

OAXACAENTREY,A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-96.28632196, 

lat:16.55566672}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283969 Proyecto de inversión 71,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71999.99, modificado:71999.99}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VISTA AL MAR - 154636 364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
154636 N 0 0 29 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:60, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

VISTA AL MAR, 71900VISTA AL MAR (AGUA PODRIDA), SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACAENTRE  ,  A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-

97.29279439, lat:16.05448394}}

01-06-2018 31-12-2018 71,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1283969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283970 Proyecto de inversión 589,655.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589655.17, modificado:589655.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ - 

154776
377:Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
154776 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:87, direccion:CALLE DE LA CRUZ 

INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE LA TRISTEZA GUERRERO, 71195LLANO 

DE LA TRISTEZA GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACAENTRE 

CALLE DE LA CRUZ ,  ES ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-97.64076308, lat:16.80066942}}

01-06-2018 31-12-2018 589,655.00 589,458.51 176,837.55 176,837.55 176,837.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-07-108-00-2018, 

contratista:GAEL EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:589458.51, 

importe_modificado:589458.51}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283970/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283971 Proyecto de inversión 589,655.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589655.17, modificado:589655.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

154861
377:Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
154861 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN PUEBLO PRIMAVERA MORELOS, 71194PRIMAVERA 

MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACAENTRE  ,ACCESO PRINCIPAL A 

LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.70688405, lat:16.77582145}}

01-06-2018 31-12-2018 589,655.17 589,308.44 176,792.53 176,792.53 176,792.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-07-109-00-2018, 

contratista:GAEL EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:589308.44, 

importe_modificado:589308.44}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283972 Proyecto de inversión 88,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:87912.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ - 155044
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 155044 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:17, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO 

CARRANZA 50INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLAN DE ALVAREZ CENTRO, 

71200ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACAENTRE 

CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE COSIJOEZA, AVENIDA FRANCISCO I 

MADERO AL SUR DEL PARQUE DE ZIMATLÁN. A TRES CUADRA, lon:-

96.78017032, lat:16.86885452}}

01-06-2018 30-09-2018 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06 87,912.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:21.0}} {1283972/proyecto_PROCESO, 1283972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301283973 Proyecto de inversión 92,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92000.0, modificado:91908.07}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA FE Y 

LA MAR - 155318
559:San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 155318 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:17, meta:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:34, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE 15INTERIOR SN RANCHERIA SANTA FE Y LA MAR, 

68483SANTA FE Y LA MAR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACAENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PEDRO FRANCISCO 

VASQUEZ, CALLE RAÚL SANDOVAL A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA 

EVANGÉLI, lon:-96.31611659, lat:17.76611729}}

01-06-2018 30-09-2018 91,908.07 91,908.07 91,908.07 91,908.07 91,908.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:22.0}} {1283973/proyecto_PROCESO, 1283973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283974 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99900.07}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA JUQUILA - 155323
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 155323 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:17, meta:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO VALDÉS 

30INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900SANTA 

CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACAENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO A 500 

METROS DEL HOTEL LOS CEDROS A MEDIA CUADRA DE, lon:-

97.29180226, lat:16.2383811}}

01-06-2018 30-09-2018 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:24.0}} {1283974/proyecto_PROCESO, 1283974/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284077 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA ATZOMPA - 162463
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162463 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 00000SANTA MARÍA 

ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACAENTRE CALLE 

CONSTITUCIÓN Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA 

CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.78065961, lat:17.10336289}}

01-06-2018 30-09-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:10.0}} {1284077/proyecto_PROCESO, 1284077/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284079 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

PORVENIR BALLESTEROS - 162539
344:San Sebastián Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162539 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000EL PORVENIR BALLESTEROS, SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO 

EN REFERENCIA, lon:-96.92131157, lat:16.06153903}}

01-06-2018 30-09-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:10.0}} {1284079/proyecto_PROCESO, 1284079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284097 Proyecto de inversión 403,796.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403796.0, modificado:403796.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESO - 163363 26:Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163363 N 0 0 236 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CALLE PROGRESO 

INTERIOR SN PUEBLO PROGRESO, 71105PROGRESO, CHALCATONGO DE 

HIDALGO OAXACAENTREY,AL NORTE DEL MUNICIPIO DE CHALCATONGO 

DE HIDALGO A UNA CUADRA DE LA PALAPA LAS CAZUELAS., lon:-

97.57111815, lat:17.04458971}}

01-06-2018 31-12-2018 403,796.00 403,727.56 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284098 Proyecto de inversión 396,952.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396952.0, modificado:396952.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 163372
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163372 N 0 0 232 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 

114INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA TOCUELA, 71510OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTRE CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AYUNTAMIENTO A UNA 

CUADRA DEL RESTAURANTE LA MOJARRITA A DOS CUADRAS, lon:-

96.66631101, lat:16.7983836}}

01-06-2018 31-12-2018 396,884.72 396,884.72 119,065.42 119,065.42 119,065.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:100.0}} {1284098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284099 Proyecto de inversión 48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47952.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO VERDE - 

163376
121:San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163376 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:17, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000RÍO VERDE, SAN BARTOLO SOYALTEPEC 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-97.30553753, lat:17.57154767}}

01-06-2018 30-09-2018 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:11.0}} {1284099/proyecto_PROCESO, 1284099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284100 Proyecto de inversión 390,108.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390108.0, modificado:390108.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN COYULA - 

163380
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163380 N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COYULA, 68601SAN JUAN COYULA, SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE HIDALGO,AL NORTE DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD., lon:-

96.90708655, lat:17.91805167}}

01-06-2018 31-12-2018 390,108.00 390,041.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284101 Proyecto de inversión 48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47952.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BENEMÉRITO JUÁREZ - 163383
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163383 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:17, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:CALLE OTATITLÁN 

INTERIOR SN RANCHERIA , 00000BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y, CALLE 

NICOLÁS BRAVO AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.00066434, 

lat:18.12424052}}

01-06-2018 30-09-2018 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:11.0}} {1284101/proyecto_PROCESO, 1284101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284102 Proyecto de inversión 335,356.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335356.0, modificado:335356.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

TUTEPETONGO - 163387
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163387 N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:980.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, 

68603SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y, CALLE FERROCARRIL AL NORTE DE LA 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO., lon:-96.8805392, lat:17.71558083}}

01-06-2018 31-12-2018 335,356.00 335,299.16 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284102/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284103 Proyecto de inversión 328,512.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328512.0, modificado:328512.0}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHAPULTEPEC - 

163403
26:Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163403 N 0 0 192 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:960.0, meta_modificada:980.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PUEBLO CHAPULTEPEC, 

71105CHAPULTEPEC, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACAENTREY,AL 

NOROESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL NEGOCIO LLANITO DE 

CORTÉS., lon:-97.57886585, lat:16.98490467}}

01-06-2018 31-12-2018 328,512.00 328,456.32 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284103/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384519 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  EN LA ESCUELA PRIMARIA ''JOSE MARÍA MORELOS'' CLAVE 

20DPR0563R, EN PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO COATLÁN, OAXACA
159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JERÓNIMO COATLÁN C-MSJC-159/RG-23/PDR/1281-N/C-07/2018 S 58 65 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:Soledad Piedra, Oax., 

México, lon:-97.027583, lat:16.135325}}
01-08-2018 29-10-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 450,000.00 450,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSJC-159/RG-23/PDR/1281-

N/C-07/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CUILAPAM S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:150.0}}
{1384519/proyecto_INICIO, 1384519/proyecto_PROCESO, 

1384519/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384555 Proyecto de inversión 4,487,844.61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO 

PLAZO , monto:2243922.3, modificado:2243922.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2243922.31, modificado:2243922.31}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (86 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA) 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL/0559/2018 S 104 107 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:86.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:Santa María Chilchotla, 

Oax., México, lon:-96.829651, lat:18.2332161}}
17-05-2018 31-12-2018 2,243,922.31 3,970,120.68 1,475,061.88 1,475,061.88 1,475,061.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1849250, 

contratista:OPTIMAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3970120.68, 

importe_modificado:3970120.68}}

{meta1: {avance:26.0}}
{1384555/proyecto_PROCESO, 1384555/proyecto_INICIO, 

1384555/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108084 Proyecto de inversión 365,520.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365520.78, modificado:365520.78}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sola De Vega Y Calle Juquila Colonia Estado De 

Oaxaca Agencia San Martín Mexicapam - 102656
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102656 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:465.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SOLA DE VEGA 

COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JUQUILA Y CALLE JAMILTEPEC, CALLE 

PUTLA DE GUERRERO , lon:-96.75258685, lat:17.07445505}}

04-06-2018 01-09-2018 365,520.78 365,520.78 365,520.78 365,520.78 365,520.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 067/2018, 

contratista:Larouch Edifica, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:365520.78, 

importe_modificado:365520.78}}

{meta1: {avance:465.5}}

{1246466/proyecto_INICIO, 1246466/proyecto_PROCESO, 

1246466/proyecto_FIN, 1246466/proyecto_PROCESO, 

1246466/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384559 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-102/2018-12883 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.49999285, lat:17.01775294}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384559/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301305206 Proyecto de inversión 2,853,899.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853899.62, modificado:2853899.62}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 164263 468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 164263 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:19, meta:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:24, direccion:CALLE EL PORVENIR 

RANCHERIA EL PORVENIR, 68927EL PORVENIR, SANTIAGO JOCOTEPEC 

OAXACAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA RANCHERÍA EN 

LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-95.95133341, 

lat:17.57533053}}

07-05-2018 04-08-2018 2,853,899.62 2,853,899.62 1,638,289.75 1,638,289.75 1,122,878.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM/001/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS CIVILES ABELIM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2853899.62, 

importe_modificado:2853899.62}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1305206/proyecto_INICIO, 1305206/proyecto_PROCESO, 

1305206/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301305218 Proyecto de inversión 2,689,851.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689851.01, modificado:2689851.01}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSECHERO TRAMO PLAN DE SAN LUIS - 164319 468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 164319 N 0 0 422 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:11, direccion:CONTINUACION PLAN 

DE SAN LUIS EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 68925PLAN DE SAN LUIS, 

SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACAENTRECONTINUACION PLAN DE SAN LUIS 

Y,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL ACCESO A LA COMUNIDAD 

Y SE UTILIZA PARA SACAR SUS COSECHAS., lon:-95.93993126, 

lat:17.76203404}}

21-05-2018 18-08-2018 2,689,851.01 2,689,851.01 1,830,066.83 1,830,066.83 1,265,890.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM/002/2018, 

contratista:PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2689851.01, 

importe_modificado:2689851.01}}

{meta1: {avance:1000.0}}

{1305218/proyecto_INICIO, 1305218/proyecto_PROCESO, 

1305218/proyecto_INICIO, 1305218/proyecto_PROCESO, 

1305218/proyecto_INICIO, 1305218/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301305254 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE - 164468 468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 164468 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1090.7, meta_modificada:1090.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:44, direccion:CALLE ECATEPEC 

RANCHERIA SAN MIGUEL ECATEPEC, 68926SAN MIGUEL ECATEPEC, 

SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACAENTRE CALLE CAMINO A PLAYA LIMÓN 

Y,LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 

ECATEPEC, lon:-95.96765083, lat:17.72039895}}

23-05-2018 20-08-2018 2,500,000.00 2,500,000.00 2,349,343.56 2,349,343.56 1,630,013.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM/003/2018, 

contratista:MARTIN ALEJANDRO SOLIS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {avance:1015.0}}

{1305254/proyecto_INICIO, 1305254/proyecto_PROCESO, 

1305254/proyecto_INICIO, 1305254/proyecto_PROCESO, 

1305254/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301305264 Proyecto de inversión 1,120,455.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120455.34, modificado:1120455.34}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 164514 468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 164514 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:32, direccion:PRIVADA RIO MANSO 

RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MANSO (NUEVO RÍO MANSO), 68926SAN JOSÉ 

RÍO MANSO (NUEVO RÍO MANSO), SANTIAGO JOCOTEPEC 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD Y NO 

TIENE CALLES SOLO ANDADORES PEATONALES, lon:-95.90078335, 

lat:17.70106718}}

28-05-2018 25-08-2018 1,120,455.34 1,120,455.34 1,120,455.34 1,120,455.34 112,710.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM/004/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1120455.34, 

importe_modificado:1120455.34}}

{meta1: {avance:1152.0}}

{1305264/proyecto_PROCESO, 1305264/proyecto_FIN, 

1305264/proyecto_INICIO, 1305264/proyecto_PROCESO, 

1305264/proyecto_FIN, 1305264/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301320409 Proyecto de inversión 1,071,212.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071212.12, modificado:1071212.12}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN ANDRES ZAUTLA PRIMERA ETAPA - 230404 102:San Andrés Zautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA 230404 N 0 0 1852 {meta1: {unidad_medida:15, meta:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CERRADA ACCESO A 

IGLESIA CATOLICA PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244SAN ANDRÉS 

ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACAENTRECALLE JUÁREZ Y CALLE 

PRIMERA DE ITURBIDE, CALLE INSURGENTES SUR AL FRENTE DE EL MINI 

SUPER DOBON, lon:-96.86336701, lat:17.18697442}}

21-05-2018 03-08-2018 1,071,212.12 1,071,212.12 974,348.93 974,348.93 974,348.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/102/FISMDF/003/2018, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:1071212.12, 

importe_modificado:1071212.12}}

{meta1: {avance:255.0}}

{1320409/proyecto_PROCESO, 1320409/proyecto_FIN, 

1320409/proyecto_INICIO, 1320409/proyecto_FIN, 

1320409/proyecto_INICIO, 1320409/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325215 Proyecto de inversión 1,728,115.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728115.0, modificado:1728115.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SISTEMA NO CONVECIONAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO - 251406
406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 251406 N 0 0 247 {meta1: {unidad_medida:21, meta:405.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:105, direccion:PUEBLO RICARDO 

FLORES MAGÓN, 68514RICARDO FLORES MAGÓN, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA POBLACION ESPECIFICAMENTE EN EL CENTRO 

EDUCATIVO, lon:-96.76398797, lat:18.27489812}}

09-07-2018 26-09-2018 1,728,115.00 1,728,115.00 864,057.50 864,057.50 864,057.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/25/2018, 

contratista:SME ARKITECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1728115.0, 

importe_modificado:1728115.0}}

{meta1: {avance:202.0}}
{1325215/proyecto_INICIO, 1325215/proyecto_PROCESO, 

1325215/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325240 Proyecto de inversión 1,394,522.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394522.0, modificado:1394522.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SISTEMA NO CONVECIONAL EN 

LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 251564
406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 251564 N 0 0 416 {meta1: {unidad_medida:21, meta:425.0, meta_modificada:416.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:54, direccion:PUEBLO MONTE DE 

LOS OLIVOS, 00000MONTE DE LOS OLIVOS, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 

OAXACAENTREY,ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL 

ESPECÍFICAMENTE EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO, lon:-

96.72765477, lat:18.29435059}}

09-07-2018 16-09-2018 1,394,522.00 1,394,522.00 1,394,522.00 1,394,522.00 1,394,522.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/48/2018, 

contratista:EUGENIO CALIHUA LINARES, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:1394522.0, 

importe_modificado:1394522.0}}

{meta1: {avance:416.61}}
{1325240/proyecto_INICIO, 1325240/proyecto_FIN, 

1325240/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325317 Proyecto de inversión 1,447,164.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447164.79, modificado:1447164.79}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 251967 197:San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITIPAC 251967 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:21, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN 

GUELAVÍA OAXACAENTRE CALLE MINA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO 

JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION 

CALLE REVOLUCION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIMERA, lon:-

96.5460631, lat:16.95596501}}

23-07-2018 20-09-2018 1,447,164.79 1,447,164.79 1,134,759.98 1,134,759.98 1,134,759.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/197/006/004/2018, 

contratista:OBRA CIVIL Y ELECTRICA MACEDONIA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:1447164.79, 

importe_modificado:1447164.79}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1325317/proyecto_INICIO, 1325317/proyecto_PROCESO, 

1325317/proyecto_INICIO, 1325317/proyecto_PROCESO, 

1325317/proyecto_INICIO, 1325317/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325323 Proyecto de inversión 1,499,715.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499715.03, modificado:1499715.03}}
CONSTRUCCIÓN DE TREINTA BAÑOS CON BIODIGESTOR TERCERA ETAPA - 251990 197:San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUELAVIA 251990 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:17, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN 

GUELAVÍA OAXACAENTRE CALLE MINA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO 

JUAREZ SE CONSTRUIRAN 30 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN DIVERSOS 

PUNTOS DE LA POBLACION. DE ACUERDO AL PROYECTO SOLO, lon:-

96.54607924, lat:16.95591571}}

23-07-2018 20-10-2018 1,499,715.03 1,499,715.03 928,221.32 928,221.32 928,221.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/197/009/005/2018, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:1499715.03, 

importe_modificado:1499715.03}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1325323/proyecto_INICIO, 1325323/proyecto_PROCESO, 

1325323/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325324 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CABACAYA 

YUCUHITI - 251995
446:Santa María Yucuhiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI 251995 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:21, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:47, direccion:BRECHA TRAMO EJE A- 

EJE J´ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 494 PARAJE SANTA MARÍA 

YUCUHITI, 71110CABACAYA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACAENTREY,EL 

PARAJE SE ENCUENTRA LOCALIZADO POR EL LADO NORTE DE LA 

CABECERA MUNICAPAL COLINDANDO CON LA LOCALIDAD D, lon:-

97.77694152, lat:17.02994447}}

30-07-2018 28-10-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00 600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY-

446/FISMDF/03/0001/2018, contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1325324/proyecto_PROCESO, 1325324/proyecto_INICIO, 

1325324/proyecto_PROCESO, 1325324/proyecto_INICIO, 

1325324/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301297608 Proyecto de inversión 1,190,070.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190070.0, modificado:1190070.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-SANTA CATARINA DEL KM 0+000 AL 

KM 12+400.
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-10/2018 S 53579 48231 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:12.4}} 2

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:Santa Catarina, Oax., 

México, lon:-96.051354, lat:18.075522}, geo2: {cve_municipio:184, 

localidad:1, direccion:Carr. A Tuxtepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 

México, lon:-96.10530853, lat:18.08401681}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301329268 Proyecto de inversión 710,470.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710470.9, modificado:710470.9}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS SALINAS DEL 

MARQUES - 270624
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 270624 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:CALLE ORILLA DE PLAYA 

COLONIA SALINA DEL MARQUES, 70704SALINAS DEL MARQUÉS, SALINA 

CRUZ OAXACAENTREY,ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE A ORILLA DE 

PLAYA EN LA AGENCIA EJIDAL DE SALINAS DEL MARQUES, lon:-

95.22426582, lat:16.16096329}}

05-04-2018 19-05-2018 710,470.90 710,470.90 463,677.52 463,677.52 463,677.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/022/2018, contratista:FLORENTINO CUEVAS RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:710470.9, 

importe_modificado:710470.9}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1329268/proyecto_INICIO, 1329268/proyecto_PROCESO, 

1329268/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107939 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Lucia Ocotlan - 

134599
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134599 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA 

LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-96.68066297, 

lat:16.740938}}

01-04-2018 31-07-2018 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:11.0}} {1246321/proyecto_PROCESO, 1246321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108026 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juarez - 

137921
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 137921 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PINOPIA COLONIA 

VILLAS MONTEALBÁN, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE DONAJÍ Y CALLE MIXTECA, CALLE XOCHITL 

DOMICILIO AL PIE DEL CERRO DE MONTE ALBAN, lon:-96.74994828, 

lat:17.0500152}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1246408/proyecto_PROCESO, 1246408/proyecto_FIN, 

1246408/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384919 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-135/2018-12917 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:Xicoténcatl 1, Centro, 

71510 Ocotlán de Morelos, Oax., México, lon:-96.67488098, 

lat:16.79336625}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384919/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180101073351 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978362.55}}

Construccion De Guarnicion, Banqueta Y Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 

Benito Juarez, En Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca /
523:Santo Domingo Yanhuitlán Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPAL 1001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1604.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:0, direccion:(Pzla. Antonio de León 0 

213.9507; 17.524662; -97.34259) (Guillermo Prieto 0 000; 17.526525; -

97.342802), lon:-97.342309, lat:17.528043}}

01-01-2018 1,978,362.55 1,978,362.55 1,978,362.55 1,978,362.55 1,978,362.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDY-

523/SF/SPIP/DPIP/PDR/0065-N/2018, contratista:CHAAJITA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, 

monto:1978362.55, importe_modificado:1978362.55}}

{meta1: {avance:1604.63}}

{1210582/proyecto_FIN, 1210582/proyecto_INICIO, 

1210582/proyecto_FIN, 1210582/proyecto_PROCESO, 

1210582/proyecto_INICIO, 1210582/proyecto_PROCESO, 

1210582/proyecto_FIN, 1210582/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010768 Proyecto de inversión 168,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:167832.11}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Lagunas - 299252 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 299252 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:51, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA PUEBLO SAN JOSE LAGUNAS, 00000 SAN JOSÉ LAGUNAS, SAN 

LUCAS OJITLÁN OAXACA, A UN COSTADO DE LA CARRETERA TUXTEPEC-

SAN FELIPE JALA, lon:-96.38526961, lat:18.11166393}}

25-10-2017 31-12-2017 167,832.11 167,832.11 167,832.11 167,832.11 167,832.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0001-1/2017-J, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA		, monto:167832.11, importe_modificado:167832.11}}

{meta1: {avance:42.0}}
{1145848/proyecto_INICIO, 1145848/proyecto_PROCESO, 

1145848/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010923 Proyecto de inversión 144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:143856.1}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo - 267975 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 267975 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTE, lon:-96.06392416, lat:17.05675692}}

26-10-2017 31-12-2017 143,856.10 143,856.10 143,856.10 143,856.10 143,856.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:143856.1, importe_modificado:143856.1}}

{meta1: {avance:36.0}}
{1146003/proyecto_INICIO, 1146003/proyecto_FIN, 

1146003/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386630 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-142/2018-12924 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:San Pablo Guilá, Oax., 

México, lon:-96.4416751, lat:16.8018734}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007875 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Perdiz - 295114 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295114 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

EL PERDIZ, 70970 EL PERDIZ, SAN MATEO PIÑAS OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.34019145, 

lat:15.93896047}}

30-10-2017 31-12-2017 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A34, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:79920.06, importe_modificado:79920.06}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1142955/proyecto_INICIO, 1142955/proyecto_FIN, 

1142955/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007965 Proyecto de inversión 136,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135864.1}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Arriba - 299254 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 299254 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SANTO TOMÁS DE ARRIBA, 70495 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, 

SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VAZQUEZ COLMENARES 

Y CALLE COR, lon:-96.23895848, lat:16.77554143}}

25-10-2017 31-12-2017 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0001-1/2017, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA		, monto:135864.1, importe_modificado:135864.1}}

{meta1: {avance:34.0}}
{1143045/proyecto_FIN, 1143045/proyecto_INICIO, 

1143045/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009862 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltianguis - 295301 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295301 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA 

JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERN, lon:-96.52954534, lat:17.36354155}}

30-10-2017 31-12-2017 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:39960.03, importe_modificado:39960.03}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1144942/proyecto_INICIO, 1144942/proyecto_FIN, 

1144942/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009996 Proyecto de inversión 76,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75924.06}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Camino - 299288 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 299288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE 

CALICANTO PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA 

PRIVADA DE , lon:-96.6981356, lat:17.05804745}}

25-10-2017 31-12-2017 75,924.05 75,924.05 75,924.05 75,924.05 75,924.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0001-1/2017-L, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA		, monto:75924.06, importe_modificado:75924.06}}

{meta1: {avance:19.0}}
{1145076/proyecto_FIN, 1145076/proyecto_PROCESO, 

1145076/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386759 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-118/2018-12900 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:San Jerónimo Progreso, 

Oax., México, lon:-98.152927, lat:17.449037}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201134102 Proyecto de inversión 914,320.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914320.0, modificado:914320.0}}
Mobiliario Y Equipo De Administración Para El Instituto De Servicios Periciales 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 25 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:111.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 822,888.00 157,728.51 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201142434 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles Del Municipio De Santiago Astata 453:Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA 3 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1694.16}} 1 {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA 

POBLACION DE SANTIAGO ASTATA, lon:-95.673888, lat:15.986666}}
05-05-2018 01-07-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 1,779,773.74 1,779,773.74 1,779,773.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA/FFI/0021-N/002/2018, 

contratista:MULTIPLATAFORMA DE SERVICIOS INTEGRALES JIMENEZ S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:1509.75}}
{1282047/proyecto_INICIO, 1282047/proyecto_PROCESO, 

1282047/proyecto_INICIO, 1282047/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384789 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-136/2018-12918 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71084404, lat:16.74290701}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384846 Proyecto de inversión 640,932.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640932.64, modificado:640932.64}}
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JNI EMILIANO ZAPATA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12066 S 86 100 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:88.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Benito Juárez, Santa 

María Jacatepec, Oax., México, lon:-96.21139526, lat:17.85949901}}
29-08-2018 26-12-2018 640,932.64 640,932.64 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107901 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27972.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pedro Martir 

Quiechapa - 128921
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 128921 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE COLON INTERIOR 

SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA,, lon:-

96.24357432, lat:16.41643658}}

01-04-2018 01-07-2018 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:6.0}} {1246283/proyecto_PROCESO, 1246283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852845 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4692703.37}}

Construccion De Concreto Hidraulico Del Camino De La Localidad De Chiquihuitlan De Benito Juarez-

Santa Ana Cuautemoc, Subtramo A Modernizar Del Km 1 000 Al Km 1 700 Municipio De 

Chiquihuitlan De Benit

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0998/2017 N 0 0 1877 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.7}} 1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CHIQUIHUITLAN DE 

BENITO JUAREZ, CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ,  68617., lon:-

96.744444, lat:17.994444}}

01-05-2017 01-10-2017 4,692,703.37 4,692,703.37 4,692,703.37 4,692,703.37 4,692,703.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-023-W-0-17, 

contratista:CAMYTERRA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4371490.66, 

importe_modificado:4692703.37}}

{meta1: {avance:0.7}}
{961643/proyecto_INICIO, 961643/proyecto_FIN, 

961643/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852834 Proyecto de inversión 2,419,840.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419840.53, modificado:2352659.28}}

Modernizacion Y Ampliacion Con Concreto Asfaltico Del Camino Sin Nombre Hacia La Unidad 

Deportiva, Ubicada En La Localidad De Santa Maria Ayu Del Km 0 000 Al Km 0 500 En El Municipio 

De La Heroica Ciu

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0954/2017 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.5}} 1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:SANTA MARIA AYU, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON,  69008., lon:-97.775833, 

lat:17.803888}}

01-05-2017 01-10-2017 2,352,659.28 2,352,659.28 2,352,659.28 2,352,659.28 2,352,659.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-011-W-0-17     , 

contratista:EMPRESA MEXICANA INDEPENDIENTE DE CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:2219382.73, importe_modificado:2352659.28}}

{meta1: {avance:0.5}}
{961632/proyecto_INICIO, 961632/proyecto_FIN, 

961632/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391562 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-59/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Álvaro Obregón 13, La 

Ventosa, Oax., México, lon:-94.94882584, lat:16.55426538}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391562/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010310 Proyecto de inversión 295,579.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295579.75, modificado:295579.75}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Durango Colonia Linda Vista Agencia Santa Rosa 

Panzacola - 306065
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 306065 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:145.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO 

COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SONORA, POR LA 

SECRETARIA DE LA, lon:-96.7391444, lat:17.0813577}}

01-11-2017 01-12-2017 295,579.75 295,579.75 295,579.75 295,579.75 295,579.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII/171/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:295579.75, 

importe_modificado:295579.75}}

{meta1: {avance:145.43}}

{1145390/proyecto_PROCESO, 1145390/proyecto_INICIO, 

1145390/proyecto_PROCESO, 1145390/proyecto_INICIO, 

1145390/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010318 Proyecto de inversión 215,530.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215530.78, modificado:201003.86}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Siete De Noviembre Barrio El Coquito 

Agencia San Juan Chapultepec - 309977
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 309977 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:81.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA. DE 7 DE 

SEPTIEMBRE COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 1A DE 7 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE, lon:-96.74602426, lat:17.05381177}}

01-12-2017 01-12-2017 201,003.86 201,003.86 201,003.86 201,003.86 201,003.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII/194/2017, 

contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:215530.78, importe_modificado:201003.86}}

{meta1: {avance:81.5}}
{1145398/proyecto_INICIO, 1145398/proyecto_FIN, 

1145398/proyecto_PROCESO, 1145398/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300965678 Proyecto de inversión 1,038,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038450.0, modificado:1038450.0}}

¿Construccion De Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primara 

Matutina Presidente Juarez Clave: 20dpr3595d Colonia La Union, Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca¿
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 563 N 0 0 67086 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:270.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Colonia Unión, Primaria 

Presidente Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, lon:-96.733333, lat:17.026388}}
26-06-2017 01-08-2017 1,038,450.00 1,038,450.00 1,038,450.00 1,038,450.00 1,038,450.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0563-N, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MUNDABIT S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:1038450.0, importe_modificado:1038450.0}}

{meta1: {avance:270.8}}
{1099710/proyecto_INICIO, 1099710/proyecto_PROCESO, 

1099710/proyecto_INICIO, 1099710/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011925 Proyecto de inversión 488,345.34 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488345.34, modificado:486888.49}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Macahuitera - 244176 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244176 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

MACAHUITERA, 70908 MACAHUITERA, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACA, SN INTERIOR SN PUEBLO MACAHUITERA MACAHUITERA SANTO 

DOMINGO DE MOR, lon:-96.62765755, lat:15.83545845}}

19-09-2017 31-12-2017 486,888.49 486,888.49 486,888.49 486,888.49 486,888.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017. . 

., contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:486888.49, importe_modificado:486888.49}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1147005/proyecto_INICIO, 1147005/proyecto_PROCESO, 

1147005/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379146 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0971/2018 -11914 S 32 31 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. de la Independencia 

600, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.72629356, 

lat:17.06203608}}

05-07-2018 01-12-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379155 Proyecto de inversión 141,164.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141164.0, modificado:141164.0}}
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 54 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1631/2018 -12998 S 13 10 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:84.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:18 de Marzo, Centro, 

Santa María Jalapa del Marqués, Oax., México, lon:-95.44715881, 

lat:16.43773163}}

03-10-2018 31-01-2019 141,164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX18180201108925 Proyecto de inversión 1,002,641.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002641.6, modificado:1002641.6}}
Construccion De Techo Firme - 22733 473:Santiago Laxopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA 22733 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO 

LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA, SE 

ENCUENTRAN EN LOS ANDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL. NO 

TIENEN NOMBRE ESTAS VIALIDADES., lon:-96.31260749, 

lat:17.2168709}}

02-04-2018 31-05-2018 1,002,641.60 1,002,641.60 1,002,641.60 1,002,641.60 1,002,641.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSL/473/003/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:1002641.6, 

importe_modificado:1002641.6}}

{meta1: {avance:25.0}}

{1247307/proyecto_FIN, 1247307/proyecto_PROCESO, 

1247307/proyecto_INICIO, 1247307/proyecto_PROCESO, 

1247307/proyecto_INICIO, 1247307/proyecto_PROCESO, 

1247307/proyecto_FIN, 1247307/proyecto_INICIO, 

1247307/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107467 Proyecto de inversión 343,209.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343209.2, modificado:343209.2}}
Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave - 101641 117:San Bartolomé Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 101641 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 

SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 

ABASOLO, EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS SE REALIZARA EN LA CALLE 

LINDA VISTA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y ABASOLO, lon:-

96.70585833, lat:15.97109776}}

23-04-2018 22-05-2018 343,209.20 343,209.20 343,209.20 343,209.20 343,209.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/MSBL/AD-003/2018, 

contratista:LOMAZ Y ALFA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:343209.2, 

importe_modificado:343209.2}}

{meta1: {avance:288.0}}

{1245849/proyecto_PROCESO, 1245849/proyecto_FIN, 

1245849/proyecto_INICIO, 1245849/proyecto_FIN, 

1245849/proyecto_PROCESO, 1245849/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107884 Proyecto de inversión 1,746,243.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746243.46, modificado:1746243.46}}

Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Distribución En La Colonia Nizabiguidi - 

105611
421:Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 105611 N 0 0 550 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:18.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:11, direccion:COLONIA SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 NIZABIGUIDI, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA 

OAXACA, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NIZABIGUIDIAL NORESTE DE LA 

POBLACION, lon:-95.25450873, lat:16.38884934}}

17-04-2018 01-07-2018 1,746,243.46 1,746,243.46 1,746,243.46 1,746,243.46 1,746,243.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/FISM/421/001/2018, 

contratista:ARYAMDRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:1746243.46, importe_modificado:1746243.46}}

{meta1: {avance:18.49}}

{1246266/proyecto_PROCESO, 1246266/proyecto_INICIO, 

1246266/proyecto_PROCESO, 1246266/proyecto_INICIO, 

1246266/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379981 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 7:Asunción Ocotlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-14/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Calle Porfirio Díaz 19a, 

Asunción Ocotlán, Oax., México, lon:-96.72101498, lat:16.76033093}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1379981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301307426 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CENTRO DE ATENCION MUTLIPLE CAM NUM - 174043 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 174043 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:21, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:AVENIDA LIBERTAD 

EJIDO EL ENCAJONADO, 68430EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

GUADALUPE VICTORIA,LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL 

HOSIPTAL DE LA COMUNIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

ATENCI, lon:-96.39296909, lat:18.24403821}}

11-06-2018 17-07-2018 88,677.41 90,000.00 88,677.41 88,677.41 88,677.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:24.0}} {1307426/proyecto_PROCESO, 1307426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113460 Proyecto de inversión 1,430,394.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430394.69, modificado:1430394.69}}
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 126313 543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 126313 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:708.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:ANDADOR RIVERA DEL 

RIO PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, 

TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO VALDES Y CALLE 

XICOTENCATL, SE UBICA CERCANO AL RIO QUE PASA POR LA POBLACIÓN., 

lon:-97.54383163, lat:16.30885545}}

06-06-2018 08-08-2018 1,430,394.69 1,430,394.69 1,095,572.76 1,095,572.76 1,095,572.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P/MTDV/543/FISMDF/05/02/2018, 

contratista:ASESORIA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEMI S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, monto:1430394.69, 

importe_modificado:1430394.69}}

{meta1: {avance:650.0}} {1251842/proyecto_INICIO, 1251842/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904629 Proyecto de inversión 61,454.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61454.0, modificado:60435.88}}
Equipamiento  De Dos Aulas En Escuela Primaria Hilario C. Salas 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1893-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:-, lon:-97.680555, 

lat:18.188888}}
16-08-2017 60,435.88 60,435.88 60,435.88 60,435.88 60,435.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:40.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904649 Proyecto de inversión 586,261.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586261.51, modificado:586261.51}}
Construccion De Obra Exterior En Jnu Luz Colmenares Martz ( Candiani) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1933-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:114.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
16-08-2017 545,223.19 545,223.19 527,635.35 527,635.35 527,635.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:105.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904659 Proyecto de inversión 1,080,447.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080447.25, modificado:1050784.9}}
Reparaciones Generales En Centro De Atencion Multiple No. 6 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1934-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:456.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:-, lon:-96.633333, 

lat:17.047222}}
16-08-2017 1,050,784.90 1,050,784.90 1,050,784.90 1,050,784.90 1,050,784.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:456.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971323 Proyecto de inversión 2,945,656.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2945656.66, modificado:2944730.68}}
Construccion De Ocho Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2956/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:504.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:-, lon:-97.82, 

lat:16.278333}}
05-10-2017 2,944,730.68 2,944,730.68 2,944,730.68 2,944,730.68 2,944,730.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:504.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00160200704503 Proyecto de inversión 1,911,956.76 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911956.76, modificado:1911956.76}}
Construcción De Tanque De Captación De Agua Potable - 84880 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 84880 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO LA GUADALUPE, 71070  LA GUADALUPE, SAN PEDRO AMUZGOS 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA 

GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS OAX, lon:-

98.07821761, lat:16.67642267}}

01-08-2016 31-10-2016 1,911,956.76 1,911,956.76 1,911,956.76 1,911,956.76 1,911,956.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FAISM/2016/010, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BACANDARO, S.A. DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS, 

monto:1916822.35, importe_modificado:1916822.35}}

{meta1: {avance:1.0}}
{806070/proyecto_INICIO, 806070/proyecto_FIN, 

806070/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108149 Proyecto de inversión 237,040.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237040.65, modificado:236662.28}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nueva Generación Colonia Satélite Agencia 

Cinco Señores - 33587
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 33587 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:246.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA 

GENERACIÓN COLONIA EL SATELITE, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE DEL PIPE, CALLE 

LOS 13 , lon:-96.70970454, lat:17.04770622}}

04-06-2018 01-09-2018 236,662.28 236,662.28 236,662.28 236,662.28 236,662.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 104/2018, 

contratista:Rey Salomon Santiago Ramos, convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:237040.65, 

importe_modificado:236662.28}}

{meta1: {avance:246.83}}

{1246531/proyecto_INICIO, 1246531/proyecto_PROCESO, 

1246531/proyecto_INICIO, 1246531/proyecto_PROCESO, 

1246531/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010364 Proyecto de inversión 298,930.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298930.26, modificado:298930.26}}

Electrificación En Privada De Porfirio Díaz Cabecera De La Agencia Agencia Trinidad De Viguera - 

279898
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 279898 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE PORFIRIO 

DIAZ COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

BENITO JUARE, lon:-96.74941323, lat:17.13178778}}

30-11-2017 01-12-2017 298,930.26 298,930.26 298,930.26 298,930.26 298,930.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII114/2017, 

contratista:CORPORATIVO ELECTRICO COBALTO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:298930.26, 

importe_modificado:298930.26}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1145444/proyecto_INICIO, 1145444/proyecto_PROCESO, 

1145444/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401042305 Proyecto de inversión 45,271,252.43 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.527125243E7, modificado:4.422198915E7}}
Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Felipe Usila 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FONREGION-5705-2017 N 0 0 4787 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:705.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:-, lon:-96.524444, 

lat:17.887777}}
15-11-2017 44,221,989.15 44,221,989.15 16,640,415.26 16,640,415.26 16,640,415.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1674656, 

contratista:TRITURADORA SOCONUSCO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4.422198915E7, 

importe_modificado:4.422198915E7}}

{meta1: {avance:317.25}} {1177493/proyecto_PROCESO, 1177493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301320587 Proyecto de inversión 1,719,611.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719611.0, modificado:1719611.0}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EL SURESTE UBICADO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 

230961
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 230961 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CONTINUACION RIO 

SAN VICENTE CONJUNTO HABITACIONAL INFONAVIT EL NANCHE, 

68360SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y PASAJE PREDIO NAYO AHUJA, 

CALLE RIO XOCHIAPA EL POZO SE UBICA EN PREDIO DE NAY, lon:-

96.15923735, lat:18.08995489}}

16-07-2018 14-08-2018 1,719,611.00 1,719,611.00 0.10 0.10 0.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

069/2018, contratista:SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1719611.0, importe_modificado:1719611.0}}

{meta1: {avance:0.1}} {1320587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325476 Proyecto de inversión 700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}
CERCADO PERÍMETRAL DE LA CASA DE SALUD EN CHACAHUA LA GRÚA - 252506 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 252506 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:41.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:16, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL EJIDO CHACAHUA, 71814CHACAHUA, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y,SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-97.68663348, 

lat:15.9655844}}

30-07-2018 13-09-2018 700,000.00 700,000.00 350,000.15 350,000.15 350,000.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/045/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEREZ DURAN S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {avance:41.66}}

{1325476/proyecto_INICIO, 1325476/proyecto_FIN, 

1325476/proyecto_PROCESO, 1325476/proyecto_FIN, 

1325476/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325507 Proyecto de inversión 3,232,230.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232230.88, modificado:3232230.88}}

AMPLIACCIÓN DE   DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL EL COLIBRÍ OAXAQUILLA LOMA BONITA Y LA 

ESPERANZA EN RÍO GRANDE - 252742
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 252742 N 0 0 13484 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2570.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE COLONIA LOMA BONITA, 71834RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

Y CALLE PUEBLA, CALLE 29 DE AGOSTO SÉ ENCUENTRAN EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA COMUNIDAD, lon:-97.43163081, lat:16.02563114}}

01-08-2018 29-09-2018 3,232,230.88 3,232,230.88 1,695,211.65 1,695,211.65 1,695,211.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/027-A/2018, 

contratista:CHRISTIAN HERNADEZ DIAZ, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:3232230.88, importe_modificado:3232230.88}}

{meta1: {avance:2570.0}}

{1325507/proyecto_INICIO, 1325507/proyecto_FIN, 

1325507/proyecto_INICIO, 1325507/proyecto_PROCESO, 

1325507/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010252 Acción 3,590,491.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590491.22, modificado:3575190.97}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 314747 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 314747 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}

01-05-2017 01-12-2017 3,575,190.97 3,575,190.97 3,575,190.97 3,575,190.97 3,575,190.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3.0}}

{1145332/proyecto_INICIO, 1145332/proyecto_PROCESO, 

1145332/proyecto_INICIO, 1145332/proyecto_PROCESO, 

1145332/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385120 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-159/2018-12941 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.72424698, lat:17.49329639}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301329573 Proyecto de inversión 2,412,104.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412104.0, modificado:2412104.0}}

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL IMSS PROSPERA NUM DOSCIENTOS TREINTA Y 

TRES SEGUNDA ETAPA - 271234
49:Magdalena Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO MAGDALENA OCOTLAN 271234 N 0 0 1141 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:286.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529MAGDALENA OCOTLÁN, 

MAGDALENA OCOTLÁN OAXACAENTREANDADOR PRIVADA DE 

INDEPENDENCIA Y CARRETERA CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL,LA 

UMR DEL IMSS SE UBICA EN EL ACCESO A LA POBLACION A UN LADO DE 

LICON, lon:-96.70539737, lat:16.70629425}}

29-06-2018 31-10-2018 2,412,104.00 2,412,104.00 1,632,978.79 1,632,978.79 1,632,978.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MMO-049-FISM-DF-01-

2018, contratista:GERARDO JIMENEZ VELASCO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN, monto:2412104.9, 

importe_modificado:2412104.9}}

{meta1: {avance:250.0}} {1329573/proyecto_PROCESO, 1329573/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301329583 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRANCA DE 

JUANA - 271249
102:San Andrés Zautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA 271249 N 0 0 4405 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES 

PONIENTE PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244SAN ANDRÉS ZAUTLA, 

SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACAENTREY, AVENIDA HIDALGO SE 

ENCUENTRA ENTRE TERRENOS DE CULTIVO, lon:-96.88260715, 

lat:17.17957271}}

27-08-2018 25-09-2018 300,000.00 300,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/102/FISMDF/06/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS VALENCIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {avance:1250.0}}

{1329583/proyecto_PROCESO, 1329583/proyecto_INICIO, 

1329583/proyecto_FIN, 1329583/proyecto_INICIO, 

1329583/proyecto_PROCESO, 1329583/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384971 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-122/2018-12904 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:San Pedro Pochutla, 

Oax., México, lon:-96.4672856, lat:15.7489259}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384979 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-39/2018-12820 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:San Raymundo Jalpan, 

Oax., México, lon:-96.7566296, lat:16.9715383}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011212 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 296045 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296045 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO 1 INTERIOR SN PUEBLO LOMA GRANDE, 71510 OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LIB, lon:-96.67068769, lat:16.78857219}}

24-10-2017 31-12-2017 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A, contratista: EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:51948.04, importe_modificado:51948.04}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1146292/proyecto_PROCESO, 1146292/proyecto_INICIO, 

1146292/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386798 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-50/2018-12831 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Valerio Trujano 9, San 

Juan, 71200 San Juan, Oax., México, lon:-96.78478718, lat:16.87523123}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00170300933191 Proyecto de inversión 1,503,992.58 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503992.58, modificado:1503992.58}}
Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 86884 271:San Miguel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC 86884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA 

CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO Y CALLE, lon:-96.91416135, lat:16.74165449}}

22-05-2017 10-07-2017 1,503,992.58 1,503,992.58 1,503,992.58 1,503,992.58 1,503,992.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1059444/proyecto_INICIO, 1059444/proyecto_PROCESO, 

1059444/proyecto_INICIO, 1059444/proyecto_FIN, 

1059444/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386914 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-149/2018-12931 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Santo Domingo Barrio 

Alto, Oax., México, lon:-96.7897222, lat:17.1966666}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401012529 Proyecto de inversión 152,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:151848.11}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuixtla - 256478 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256478 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUIXTLA, 71960 SANTIAGO 

CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS 

AL DOMICILIO , lon:-97.18474581, lat:16.06326111}}

04-10-2017 31-12-2017 151,848.11 151,848.11 151,848.11 151,848.11 151,848.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:151848.11, importe_modificado:151848.11}}

{meta1: {avance:38.0}}
{1147609/proyecto_INICIO, 1147609/proyecto_FIN, 

1147609/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107172 Proyecto de inversión 1,912,739.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912739.09, modificado:1912739.09}}
Rehabilitación De Caminos Rurales - 36290 470:Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI 36290 N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:29.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO 

OCOTAL - TIERRA BAJA - GUIGOVELAGA - AGUA ZARCA MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 12 + 580 PUEBLO , 00000 AGUA ZARCA, SANTIAGO 

LACHIGUIRI OAXACA, SE REHABILITARAN LOS CAMINOS QUE PASAN POR 

LAS LOCALIDADES DE OCOTAL TIERRA BAJA GUIGOVELAGA Y AGUA , lon:-

95.53367955, lat:16.81937436}}

12-03-2018 10-04-2018 1,912,739.09 1,912,739.09 1,912,739.09 1,912,739.09 1,912,739.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP01/OP70, 

contratista:CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, 

monto:1912739.09, importe_modificado:1912739.09}}

{meta1: {avance:29.52}}

{1245554/proyecto_PROCESO, 1245554/proyecto_FIN, 

1245554/proyecto_INICIO, 1245554/proyecto_PROCESO, 

1245554/proyecto_INICIO, 1245554/proyecto_FIN, 

1245554/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386969 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-2/2018-13006 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Candelaria Loxicha, Oax., 

México, lon:-96.491428, lat:15.9262377}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107992 Proyecto de inversión 744,916.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744916.26, modificado:743595.76}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo La Escalera Santa Maria Velato - 113324 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 113324 N 0 0 1695 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA,, 

lon:-96.64452687, lat:16.5041196}}

01-05-2018 01-12-2018 743,595.76 743,595.76 372,105.76 372,105.76 372,105.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-029-W-0-18 , 

contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:743595.76, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1246374/proyecto_FIN, 1246374/proyecto_INICIO, 

1246374/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389353 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-26/2018-13208 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67452693, lat:16.5357942}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389353/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391591 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 39:Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-50/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:Antonio Ñiño de Rivera 

27, Oaxaca, México, lon:-97.80544281, lat:17.80442832}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391608 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 52:Magdalena Tequisistlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-51/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Av. Guerrero 739, 

Magdalena Tequisistlán, Oax., México, lon:-95.60319901, 

lat:16.39854212}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391608/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108683 Proyecto de inversión 568,016.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568016.88, modificado:432303.68}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Circuito El Arador Suchil Rio Talea El Carrizalrio Nube Tramo 

- 113364
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 113364 N 0 0 617 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA,, 

lon:-97.20314422, lat:16.51042418}}

01-05-2018 01-12-2018 432,303.68 432,303.68 432,303.68 432,303.68 432,303.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-031-W-0-18-, 

contratista:"JEVIRAM DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCiÓN", S.A. DE 

C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:432303.68, 

importe_modificado:432303.68}}

{meta1: {avance:3.05}}
{1247065/proyecto_FIN, 1247065/proyecto_INICIO, 

1247065/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391662 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-45/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle de Armenta y López 

504, OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.72466278, lat:17.05776927}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301393094 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 

EN LA LOCALIDAD ABEJONES, EN EL MUNICIPIO DE ABEJONES
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0915/2018 S 560 449 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ABEJONES, lon:-96.608174, 

lat:17.435752}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 102,674.72 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, 

contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}

{meta1: {avance:0.6}} {1393094/proyecto_PROCESO, 1393094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201109188 Proyecto de inversión 985,129.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985129.81, modificado:985129.81}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino De Acceso Principal - 78226 28:Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 78226 N 0 0 415 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDA 

INTERIOR 0 0 PUEBLO LA NORIA, 71504 LA NORIA, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA SECCION 13 

ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-96.79160158, lat:16.48902286}}

01-03-2018 14-04-2018 985,129.81 985,129.81 985,129.81 985,129.81 985,129.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEC/028/FISMDF/COP/001/2018, contratista:DICAR 

URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO, monto:985129.81, importe_modificado:985129.81}}

{meta1: {avance:1260.0}}

{1247570/proyecto_PROCESO, 1247570/proyecto_INICIO, 

1247570/proyecto_PROCESO, 1247570/proyecto_FIN, 

1247570/proyecto_INICIO, 1247570/proyecto_FIN, 

1247570/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379161 Proyecto de inversión 115,281.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115281.0, modificado:115281.0}}
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ROBERTO COLORADO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1631/2018 -12999 S 63 45 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:De Guerrero 21, Lázaro 

Cárdenas, 68313 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.11595154, lat:18.08613816}}

03-10-2018 31-01-2019 115,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379167 Proyecto de inversión 115,281.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115281.0, modificado:115281.0}}
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 259 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1631/2018 -13002 S 18 25 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:Francisco Javier Mina 15, 

San Lorenzo Cacaotepec, 68263 San Lorenzo Cacaotepec, Oax., México, 

lon:-96.80560112, lat:17.12085886}}

03-10-2018 31-01-2019 115,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108926 Proyecto de inversión 913,132.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913132.73, modificado:913132.73}}
Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez - 94648 473:Santiago Laxopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA 94648 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SANTA CATARINA YAHUIO, 68796 SANTA CATARINA YAHUÍO, 

SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A YAHUIO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 

JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIO S, lon:-

96.2959914, lat:17.22123598}}

11-06-2018 09-08-2018 913,132.73 913,132.73 913,132.73 913,132.73 913,132.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSL/473/004/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:913132.73, 

importe_modificado:913132.73}}

{meta1: {avance:72.0}}

{1247308/proyecto_FIN, 1247308/proyecto_INICIO, 

1247308/proyecto_PROCESO, 1247308/proyecto_INICIO, 

1247308/proyecto_PROCESO, 1247308/proyecto_FIN, 

1247308/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101073155 Proyecto de inversión 850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:840650.0}}

Construcción  De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Cortes En La Colonia San 

Marcial, En La Localidad De San Blas Atempa
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 1263 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:371.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(DEL KM 0 000 AL KM 0  

053.10; 16.324545; -95.215258) (DEL KM 0 000 AL KM 0 053.1; 

16.324549; -95.214754), lon:-95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 840,650.00 840,650.00 840,650.00 840,650.00 840,650.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/008/2018, contratista:CONSTRUCTORA PEÑALOSA MAYOR 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:840650.0, importe_modificado:840650.0}}

{meta1: {avance:371.7}}

{1210386/proyecto_INICIO, 1210386/proyecto_PROCESO, 

1210386/proyecto_FIN, 1210386/proyecto_PROCESO, 

1210386/proyecto_FIN, 1210386/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101073133 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}}

Reconstrucción  De Pavimento  Con Concreto Hidráulico En  La Calle Benito Juarez  Entre Las Calles  

Nicolas Bravo Y Miguel Hidalgo En La  Localidad De San Blas Atempa
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 1209 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2382.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(ENTRE LAS CALLES 

NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO; 16.329964; -95.225963) ( ENTRE 

NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO; 16.326916; -95.226038), lon:-

95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 4,945,000.00 4,945,000.00 4,945,000.00 4,945,000.00 4,945,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/009/2018, contratista:INDAJANI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:4945000.0, 

importe_modificado:4945000.0}}

{meta1: {avance:2382.9}}

{1210364/proyecto_PROCESO, 1210364/proyecto_INICIO, 

1210364/proyecto_PROCESO, 1210364/proyecto_INICIO, 

1210364/proyecto_PROCESO, 1210364/proyecto_FIN, 

1210364/proyecto_INICIO, 1210364/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379992 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-113/2018-12895 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:7, direccion:Lazaro Cardena, San 

Martín Peras, Oax., México, lon:-98.23740721, lat:17.35911744}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1379992/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379997 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-133/2018-12915 S 0 4 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67479515, lat:16.53573249}}
02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1379997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010376 Proyecto de inversión 234,504.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234504.56, modificado:234504.56}}

Electrificación En Segunda Privada De Primero De Mayo Barrio El Coquito Parte Alta Agencia San 

Juan Chapultepec - 274247
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 274247 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA 

DE 1RO DE MAYO BARRIO EL COQUITO, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR BUENOS AIRES Y 

CERRADA SEGUNDA 1RO, lon:-96.74510695, lat:17.05109234}}

30-11-2017 01-12-2017 234,504.56 234,504.56 234,504.56 234,504.56 234,504.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII131/2017, 

contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES  DIAGONZA DEL VALLE, S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:234504.56, importe_modificado:234504.56}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1145456/proyecto_INICIO, 1145456/proyecto_FIN, 

1145456/proyecto_PROCESO, 1145456/proyecto_INICIO, 

1145456/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010369 Proyecto de inversión 130,642.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130642.26, modificado:130031.69}}
Electrificación En Calle Perla Colonia La Joya Agencia San Martín Mexicapam - 274931 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 274931 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA 

SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PANTEON, CAMINO A 

MONTOYA VUELTA, lon:-96.75510891, lat:17.06877369}}

30-11-2017 01-12-2017 130,031.69 130,031.69 130,031.69 130,031.69 130,031.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DEGOPM/IRE/FIII138/2017, 

contratista:PP PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y 

CIVILES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:130642.26, importe_modificado:130031.69}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1145449/proyecto_INICIO, 1145449/proyecto_PROCESO, 

1145449/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010264 Proyecto de inversión 195,441.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195441.68, modificado:168774.53}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Yautepec Y Calle Cosolapá Colonia Estado De Oaxaca 

Agencia San Martín Mexicapam Cobertura Mun - 311700
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 311700 N 0 0 396 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:418.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE YAUTEPEC 

COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR 

EL SALTO DEL AGUA, lon:-96.74720175, lat:17.07034289}}

01-12-2017 01-12-2017 168,774.53 168,774.53 168,774.53 168,774.53 168,774.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII153/2017, 

contratista:JOSE AMILCAR SIERRA MORALES, convocante:MUNCIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:195441.68, importe_modificado:168774.53}}

{meta1: {avance:418.5}}

{1145344/proyecto_INICIO, 1145344/proyecto_PROCESO, 

1145344/proyecto_INICIO, 1145344/proyecto_PROCESO, 

1145344/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879139 Proyecto de inversión 5,273,484.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5273484.81, modificado:5253978.95}}

Rehabilitación De 0.83 Km De Linea De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle 

Morelos De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FORTALECE-1014-2017 N 0 0 22985 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}
11-05-2017 5,253,978.95 5,253,978.95 5,253,978.95 5,253,978.95 5,253,978.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1530836, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5253978.95, 

importe_modificado:5352978.95}}

{meta1: {avance:200.0}}

{988537/proyecto_PROCESO, 988537/proyecto_FIN, 

988537/proyecto_INICIO, 988537/proyecto_FIN, 

988537/proyecto_INICIO, 988537/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010339 Proyecto de inversión 37,460.27 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37460.27, modificado:34884.2}}
Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle García Vigil Segunda Etapa Agencia Donaji - 304406 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 304406 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BOULEVARD GARCIA 

VIGIL COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALVARO 

OBREGON, CERCA D, lon:-96.7013628, lat:17.10791262}}

30-11-2017 01-12-2017 34,884.20 34,884.20 34,884.20 34,884.20 34,884.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII157/2017, 

contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA  PERSONA FISICA, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:37460.27, 

importe_modificado:34884.2}}

{meta1: {avance:71.0}}
{1145419/proyecto_INICIO, 1145419/proyecto_FIN, 

1145419/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325723 Proyecto de inversión 607,476.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607476.22, modificado:607476.22}}
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE BENITO JUAREZ - 253773 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 253773 N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1395.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

EJIDO TORREÓN, 68428TORREÓN, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGLESIA, CALLE MORELOS 

LA REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE SE REALIZA EN CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRE CALLE IGLESIA Y CALLE MORELOS., lon:-96.38472667, 

lat:18.41195309}}

23-07-2018 21-08-2018 607,476.22 607,476.22 607,476.22 607,476.22 607,476.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/044, contratista:MAILO 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIOP DE ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA, monto:607476.22, importe_modificado:607476.22}}

{meta1: {avance:100.0}} {1325723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325812 Proyecto de inversión 964,256.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964256.0, modificado:964256.0}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES PRIMERA ETAPA - 

254159
278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 254159 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

PUEBLO COLONIA COSOLTEPEC, 68430COLONIA COSOLTEPEC, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DENOMINADA COLONIA COSOLTEPEC UBICADA SOBRE LA 

CARRETERA FEDERAL TEMASCAL - LA GRANJA, lon:-96.3645686, 

lat:18.28314886}}

06-08-2018 07-10-2018 955,199.37 964,256.00 955,199.37 955,199.37 955,197.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1350.0}} {1325812/proyecto_PROCESO, 1325812/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325869 Proyecto de inversión 1,278,035.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278035.48, modificado:1278035.48}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 254493 316:San Pedro Mártir Quiechapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MARCO ANTONIO VÁSQUEZ JUÁREZ 254493 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1616.0, meta_modificada:1616.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACAENTRE Y,CALLE 

HIDALGO RUMBO A LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL Y AL 

BACHILLERATO COMUNITARIO MARISTA. A UNOS 100 METROS DE D, lon:-

96.24911405, lat:16.41587023}}

10-08-2018 08-10-2018 1,278,035.48 1,278,035.48 383,410.64 383,410.64 383,410.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/316/COP-

011/FISMDF/2018, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, 

monto:1278035.48, importe_modificado:1278035.48}}

{meta1: {avance:500.0}}
{1325869/proyecto_INICIO, 1325869/proyecto_PROCESO, 

1325869/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325881 Proyecto de inversión 5,286,864.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286864.48, modificado:5286864.48}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 254581 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 254581 N 0 0 181 {meta1: {unidad_medida:15, meta:9122.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SAN AGUSTIN LOXICHA- BARRIO PROGRESO MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA BARRIO PROGRESO, 

70921DESVIACIÓN COPALITA (BARRIO PROGRESO), SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACAENTREY,LA OBRA SE TOMA SE ENCUENTRA A 2000 M 

DE DISTANCIA DEL TA, lon:-96.58780982, lat:16.04133104}}

09-07-2018 06-10-2018 5,286,864.48 5,286,864.48 2,140,732.76 2,140,732.76 2,140,732.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/026/2018, 

contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:5286864.48, 

importe_modificado:5286864.48}}

{meta1: {avance:4000.0}}

{1325881/proyecto_INICIO, 1325881/proyecto_PROCESO, 

1325881/proyecto_INICIO, 1325881/proyecto_PROCESO, 

1325881/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325888 Proyecto de inversión 3,500,831.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500831.85, modificado:3500831.85}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 254650 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 254650 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5093.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:74, direccion:BRECHA TRAMO 

MAGDALENA LOXICHA- CERRO CLANES MAGDALENA MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA CERRO CLANES MAGDALENA, 

70926CERRO CLANES MAGDALENA, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

OAXACAENTREY,EL MANANTIAL QUE SE PRETENDE EXPLOTAR SE 

ENCUENTRA A 250 M DE , lon:-96.6564535, lat:15.91895366}}

16-07-2018 13-10-2018 3,500,831.85 3,500,831.85 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/027/2018, 

contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:3500831.85, 

importe_modificado:3500831.85}}

{meta1: {avance:3500.0}}
{1325888/proyecto_INICIO, 1325888/proyecto_PROCESO, 

1325888/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301329622 Proyecto de inversión 1,377,603.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377603.12, modificado:1377603.12}}
AMPL RD COL CENTRO BARRIO LA PALMA Y BARRIO LOS SANTIAGO PRIMERA ETAPA - 271340 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 271340 N 0 0 5148 {meta1: {unidad_medida:21, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS 

COLONIA LAS PALMAS Y LOS SANTIAGO, 70835SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACAENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE , 

CALLELA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAS PALMAS PERTENECIENTE 

AL BARRIO LAS PALMAS, lon:-96.41225991, lat:16.32371587}}

16-07-2018 29-08-2018 1,377,603.12 1,377,603.12 882,157.43 882,157.43 882,157.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/126/035/2018, 

contratista:REYNA GISELA PARADA AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1377603.12, 

importe_modificado:1377603.12}}

{meta1: {avance:11.0}} {1329622/proyecto_INICIO, 1329622/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401046117 Proyecto de inversión 78,206.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78206.0, modificado:77000.68}}
Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 66 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM -IEMS/2949/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:-, lon:-97.071666, 

lat:15.861944}}
07-12-2017 77,000.68 77,000.68 77,000.68 77,000.68 77,000.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:80.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16170300971356 Proyecto de inversión 2,733,491.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733491.0, modificado:2733491.0}}
Construccion De Cuatro Aulas Y Tres Anexos En Bic No. 33 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEMS-REM/2156/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:425.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:-, lon:-98.209014, 

lat:17.25341}}
05-10-2017 2,297,883.53 2,297,883.53 2,111,194.61 2,111,194.61 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:320.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401045973 Proyecto de inversión 208,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}}
Rehabilitacion De Centro De Salud En San Andrés Huaxpaltepec 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2035-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 208,800.00 208,800.00 208,800.00 208,800.00 208,800.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301329762 Proyecto de inversión 630,799.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630799.29, modificado:630799.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN ARROYO MORELOS 

ENTRE DIECISEIS DE SEP Y TERMINACION ARROYO COL JUQUILITA - 271688
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 271688 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:15, meta:213.0, meta_modificada:212.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 

ARROLLO MORELOS COLONIA JUQUILITA, 70650SALINA CRUZ, SALINA 

CRUZ OAXACAENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, 

PERIFERICO PERIFERICO JUAREZ ESTA OBRA SE LOCALIZA EN ARROYO 

MORELOS INICIANDO DE CALLE 21 DE MARXO A 1, lon:-95.19277811, 

lat:16.18960217}}

12-04-2018 16-05-2018 630,799.29 630,799.29 630,799.29 630,799.29 630,799.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/025/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y PROVEEDOR 

JORROM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:630799.29, importe_modificado:630799.29}}

{meta1: {avance:212.5}}

{1329762/proyecto_FIN, 1329762/proyecto_PROCESO, 

1329762/proyecto_INICIO, 1329762/proyecto_PROCESO, 

1329762/proyecto_INICIO, 1329762/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201108361 Proyecto de inversión 1,105,672.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105672.47, modificado:1105672.47}}
Mejoramiento De Electrificacion En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 118147 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 118147 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:27, direccion:AVENIDA PRINCIPAL 

AGUA FRIA-SANTA CATARINA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 IGNACIO 

ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

FUNDACIÓN 1967 Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HÉROES SE 

INGRESA POR TERRACERIA QUE SE CONECTA A LA CARRETERA , lon:-

96.06032177, lat:18.0962963}}

04-06-2018 17-08-2018 1,105,672.47 1,105,672.47 954,634.06 954,634.06 950,798.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

006/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1105672.47, importe_modificado:1105672.47}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1246743/proyecto_INICIO, 1246743/proyecto_PROCESO, 

1246743/proyecto_INICIO, 1246743/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107806 Proyecto de inversión 2,604,464.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604464.34, modificado:2604464.34}}
Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo Hacia El Panteón - 126747 384:Santa Cruz Xitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA 126747 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

HIDALGO - KM 0+000.00 AL KM 0+235.57 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 000 + 235 PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ 

XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE TRIUNFFO Y CALLE 

PRIMERA LOPEZ MATEOS, TERRACERIA TRAMO HIDALGO - KM 0000.00, 

lon:-96.67757883, lat:16.32622251}}

02-04-2018 07-07-2018 2,604,464.34 2,604,464.34 2,604,464.34 2,604,464.34 2,604,464.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCX/FIII-024/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA CHPM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:2604464.34, 

importe_modificado:2604464.34}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246188/proyecto_PROCESO, 1246188/proyecto_INICIO, 

1246188/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108651 Proyecto de inversión 1,171,244.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171244.87, modificado:1171244.87}}
Construccion De Electrificacion En La Colonia La Nueva Revolucion - 118481 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 118481 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:313, direccion:CALLE LÁZARO 

CARDENAS COLONIA COLONIA LA NUEVA REVOLUCION, 68446 LA NUEVA 

REVOLUCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA PAPALOAPAN Y CALLE FERNANDO 

MONTES DE OCA, LA COLONIA SE UBICA A LA MARGEN IZQUIERDA DE LA 

CARR, lon:-96.09899511, lat:18.10932971}}

05-06-2018 18-08-2018 1,171,244.87 1,171,244.87 1,007,263.20 1,003,224.47 1,003,224.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

008/2018, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1171244.87, 

importe_modificado:1171244.87}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1247033/proyecto_PROCESO, 1247033/proyecto_INICIO, 

1247033/proyecto_PROCESO, 1247033/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107759 Proyecto de inversión 486,443.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486443.71, modificado:486443.71}}
Ampliación De Electrificación En La Colonia Ricardo Flores Magon - 119550 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 119550 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE 

COLONIA COLONIA RICARDO FLORES MAGON, 68360 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ACCEDE 

POR LA AV. MARGARITA DE GORTARI DE LA COL. EL PROGRESO HAST, 

lon:-96.16115948, lat:18.0992092}}

06-06-2018 04-08-2018 486,443.71 486,443.71 427,971.23 426,234.54 426,234.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

013/2018, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:486443.71, importe_modificado:486443.71}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1246141/proyecto_INICIO, 1246141/proyecto_PROCESO, 

1246141/proyecto_INICIO, 1246141/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334160 Proyecto de inversión 329,017.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329017.31, modificado:329017.31}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE F 

GOMEZ PARTE SUR DE JUCHITAN - 280361
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
280361 N 0 0 392 {meta1: {unidad_medida:21, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: 1 COLONIA JOSE F. 

GOMEZ, 70030HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE  2 Y CALLEJON SIN 

NOMBRE,  3 LA OBRA SE ENCUENTRA EN COLONIA JOSE F. GOMEZ. 

PARTE SUR DE JUCHITAN SOBRE LA CARRETERA A XADA, lon:-

95.02541495, lat:16.41219937}}

16-07-2018 12-09-2018 329,017.31 329,017.31 98,705.19 98,705.19 98,705.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/061/2018, contratista:C. RAUL 

PALOMEC LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:329017.31, 

importe_modificado:329017.31}}

{meta1: {avance:2.0}} {1334160/proyecto_PROCESO, 1334160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334236 Proyecto de inversión 426,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426000.0, modificado:426000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO DE SAN SEBASTIÁN  

YUTANINO - 280636
137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 280636 N 0 0 958 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:127.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN 

NOMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN YUTANINO, 71370SAN SEBASTIÁN 

YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACAENTRECALLE PRINCIPAL 

SIN NOMBRE Y CALLE RUMBO A LA AGENCIA MUNICIPAL, CALLE SALIDA 

DEL PUEBLO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-

97.46043302, lat:16.79107802}}

27-06-2018 22-09-2018 426,000.00 426,000.00 382,811.46 382,811.46 382,811.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:127.0}}
{1334236/proyecto_FIN, 1334236/proyecto_PROCESO, 

1334236/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201134147 Proyecto de inversión 9,478,698.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9478698.0, modificado:9478698.0}}

Equipamiento Del Área Del Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencias Y 

Denuncias Ciudadanas
0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 28 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:205.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 8,530,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010029 Proyecto de inversión 2,544,544.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544544.45, modificado:2544544.45}}
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 297294 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 297294 N 0 0 351 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:5, direccion:RANCHERIA SAN JOSE EL 

PORVENIR, 00000 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

OAXACA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN VARIAS PARTES DE LA LOCALIDAD 

DE SA, lon:-97.73286493, lat:16.93200133}}

10-10-2017 01-12-2017 2,544,544.45 2,544,544.45 2,544,544.45 2,544,544.45 2,544,544.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/20/2017, 

contratista:COVAMIX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2544544.45, 

importe_modificado:2544544.45}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1145109/proyecto_INICIO, 1145109/proyecto_PROCESO, 

1145109/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934827 Proyecto de inversión 45,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}
Creación Y Actualización De Leyes - 196885 235:San Luis Amatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN 196885 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497115, 

lat:16.389468}}

01-09-2017 29-12-2017 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1061080/proyecto_FIN, 1061080/proyecto_PROCESO, 

1061080/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107975 Acción 156,368.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156368.46, modificado:156368.46}}

33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y 

Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 138642
453:Santiago Astata Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA 138642 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

95.675866, lat:15.987631}}

04-04-2018 31-12-2018 156,368.46 156,368.46 91,214.97 91,214.97 91,214.97

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/453/FIII/SERV-

PROF/001/2018, contratista:KYSHA SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:156368.46, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1246357/proyecto_INICIO, 1246357/proyecto_PROCESO, 

1246357/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108666 Proyecto de inversión 2,207,783.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207783.51, modificado:2207783.51}}
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Del Panteón Y Barrio El Limón - 109387 225:San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 109387 N 0 0 540 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:512.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:CALLEJON ARROYO 

BARRIO EL LIMON PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN 

MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA 

POR UN ARROYO DEL BARRIO EL LIMÓN DE SAN MIGUEL 

TETEPELCINGO., lon:-97.90396224, lat:16.39694545}}

12-03-2018 10-05-2018 2,207,783.51 2,207,783.51 2,207,783.51 2,207,783.51 2,207,783.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/F-III/04/2018, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:2207783.51, 

importe_modificado:2207783.51}}

{meta1: {avance:512.0}}

{1247048/proyecto_INICIO, 1247048/proyecto_PROCESO, 

1247048/proyecto_INICIO, 1247048/proyecto_PROCESO, 

1247048/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108764 Proyecto de inversión 480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479409.09}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Luis Chatañu Santa Cruz Tihuixtle - 126009 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 126009 N 0 0 558 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ TIHUIXTE, 71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO 

TETEPEC OAXACA,, lon:-97.66155613, lat:16.32055106}}

01-05-2018 01-12-2018 479,409.09 479,409.09 479,405.45 479,405.45 479,405.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-041-W-0-18-, 

contratista:INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479409.09, 

importe_modificado:479409.09}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1247146/proyecto_FIN, 1247146/proyecto_INICIO, 

1247146/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00160200688142 Proyecto de inversión 5,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal San José Yosocañú O Yosocanú - 173839 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO 173839 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:NINGUNO NINGUNO 

PUEBLO SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), 71037  SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ 

(YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA  ENTRE NINGUNO 

NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO LLANO 

NOPAL-SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ O YOSOCANÚ TRAMO DEL KM. 0000 AL KM, 

lon:-98.04227594, lat:17.06923033}}

03-08-2016 30-11-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {789709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300953747 Proyecto de inversión 3,599,179.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599179.66, modificado:3575271.29}}
Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo No. 1 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3015-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}
30-09-2017 30-06-2018 3,575,271.29 3,575,271.29 3,575,271.29 3,575,271.29 3,575,271.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170300953758 Proyecto de inversión 4,517,244.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4517244.74, modificado:4508333.4}}
Línea De Interconexión De Los Pozos 1,2,3 Y 4 (Km 2 000 Al Km 3 000) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3026-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}
30-09-2017 30-06-2018 4,508,333.40 4,508,333.40 4,508,333.40 4,508,333.40 4,508,333.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170401011510 Proyecto de inversión 755,328.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755328.71, modificado:753950.07}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Vicente Piñas Al Rio Santa Catarina - 230143 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 230143 N 0 0 1003 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN VICENTE PIÑAS, 71057 SAN VICENTE PIÑAS, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL T, lon:-98.06086772, lat:16.78415235}}

20-09-2017 01-12-2017 753,950.07 753,950.07 753,950.07 753,950.07 753,950.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-157-W-0-17, 

contratista:JEVIRAM DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:753950.07, 

importe_modificado:753950.07}}

{meta1: {avance:6.29}}
{1146590/proyecto_FIN, 1146590/proyecto_INICIO, 

1146590/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300953716 Proyecto de inversión 6,533,986.58 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6533986.58, modificado:6532186.27}}
Línea De Interconexión De Los Pozos 1,2,3 Y 4 (Km 5 000 Al Km 6 307) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3017-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}
30-09-2017 30-06-2018 6,532,186.27 6,532,186.27 6,532,186.27 6,532,186.27 6,532,186.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170300953717 Proyecto de inversión 6,350,134.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6350134.9, modificado:6330017.14}}
Línea De Conducción De La Galería El Ponedero (Km 0 000 Al Km 2 370) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3019-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:-, lon:-95.041666, 

lat:16.872222}}
30-09-2017 30-06-2018 6,330,017.14 6,330,017.14 6,330,017.14 6,330,017.14 6,330,017.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201113126 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Union Hidalgo - 120606 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 120606 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, 

UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE H. GALEANA Y AVENIDA 12 DE 

NOV, CALLE JUSTO SIERRA A UNA CUADRA DE MARISQUERIA LA 

ENRAMADA, lon:-94.83414085, lat:16.46718482}}

01-06-2018 31-12-2018 81,450.33 81,450.33 24,435.10 24,435.10 24,435.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/003/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2606410.76, 

importe_modificado:2606410.76}}

{meta1: {avance:0.0}} {1251508/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131860 Proyecto de inversión 860,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:858803.75}}
Recuperacion De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo  Saop 2 (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0807-2018 N 0 0 10521 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:-, lon:-95.238888, 

lat:16.324444}}
29-05-2018 30-06-2018 858,803.75 858,803.75 858,803.75 858,803.75 858,803.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17180201131861 Proyecto de inversión 5,100,570.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100570.0, modificado:5094648.0}}
Construcción De La Línea De Conducción (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0817-2018 N 0 0 3140 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:-, lon:-94.756944, 

lat:16.321666}}
29-05-2018 5,094,648.00 5,094,648.00 5,094,648.00 5,094,648.00 5,094,648.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201106901 Proyecto de inversión 435,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:424946.77}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Rio Grande O Piedra Parada 

- 109829
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109829 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA 

INDEPENDENCIA 21 INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE 

GUILLERMO PRIETO, CALLE 5 DE MAYO SOBRE AVENIDA 

INDEPENDENCIA A DOS CUADRAS, lon:-97.43723073, lat:16.0070243}}

01-06-2018 31-12-2018 424,946.77 424,946.77 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101072259 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Los Callejones 1 Y 2  De Francisco Cortes  En 

La Localidad De San Blas Atempa
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 1211 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1210.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(DEL KM 0 000 AL KM 0 

083.00; 16.324939; -95.22047) (DEL KM 0 000 AL  KM  0 083.00; 

16.324197; -95.220562) (DEL KM 0 000 AL KM 0 113.95; 16.324931; -

95.220113) (DEL KM 0 000 AL KM 0 113.95; 16.325962; -95.219759), lon:-

95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 2,472,500.00 2,472,500.00 2,472,500.00 2,472,500.00 2,472,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/012/2018, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS 

CANTERA DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:2472500.0, importe_modificado:2472500.0}}

{meta1: {avance:1210.46}}

{1209490/proyecto_INICIO, 1209490/proyecto_PROCESO, 

1209490/proyecto_FIN, 1209490/proyecto_INICIO, 

1209490/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101072370 Proyecto de inversión 4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}}

Reconstrucción  De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Entre La Calle 

Hernan Cortes Y El Callejón 16 De Septiembre En La Localidad De San Blas Atempa) /
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 715 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1797.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(ENTRE LA CALLE 

HERNAN CORTES Y  CALLEJON 16 DE SEP; 16.328155; -95.220213) (ENTRE 

LA CALLE HERNAN CORTES Y CALLEJON 16 DE SEPT; 16.327686; -

95.217965), lon:-95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/016/2018, contratista:ASFALTO CARRETEROS DEL 

SUMIDERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:3956000.0, importe_modificado:3956000.0}}

{meta1: {avance:1797.25}}
{1209601/proyecto_INICIO, 1209601/proyecto_PROCESO, 

1209601/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132645 Proyecto de inversión 1,972,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita, En El Municipio De Loma Bonita
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0373-2018 N 0 0 31485 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, lon:-95.880555, 

lat:18.106944}}
03-05-2018 1,972,000.00 1,341,610.49 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853439, 

contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2499928.66, 

importe_modificado:2499928.66}}

{meta1: {avance:3.6}}
{1271196/proyecto_INICIO, 1271196/proyecto_PROCESO, 

1271196/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386622 Proyecto de inversión 779,293.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779293.23, modificado:779293.23}}
REPARACIONES GENERALES EN JNI BENITO JUAREZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018-12573 S 34 40 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:236.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71264648, lat:16.74274263}}
21-08-2018 18-11-2018 779,293.23 779,293.23 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301312875 Proyecto de inversión 1,150,278.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150278.66, modificado:1150278.67}}
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 199687 376:Santa Cruz de Bravo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BRAVO 199687 N 0 0 356 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1321.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO PARAJE 

EL AGUACATE- LA YERBA SANTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 

undefined PUEBLO SANTA CRUZ DE BRAVO, 69460SANTA CRUZ DE 

BRAVO, SANTA CRUZ DE BRAVO OAXACAENTREVEREDA PARAJE EL 

AGUACATE Y VEREDA BARRANCA HONDA, VEREDA LA YERBA SANTA L, 

lon:-98.22560538, lat:17.58329023}}

06-08-2018 03-11-2018 1,150,278.67 1,150,278.67 1,003,726.75 1,003,726.75 1,003,726.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

MSCB/M376/FISMDF/003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES LIJMASELY S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ DE 

BRAVO, monto:1150278.67, importe_modificado:1150278.67}}

{meta1: {avance:742.1}}

{1312875/proyecto_PROCESO, 1312875/proyecto_INICIO, 

1312875/proyecto_PROCESO, 1312875/proyecto_INICIO, 

1312875/proyecto_PROCESO, 1312875/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285359 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE - 184490
168:San José Estancia Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 184490 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686SAN 

JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE 

OAXACAENTRECALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ACAPULCO- SALINA CRUZ, 

AVENIDA JUAREZ AL NORTE DEL PALACIO MUNICPAL, lon:-98.25093203, 

lat:16.36677298}}

01-06-2018 30-09-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:14.0}} {1285359/proyecto_PROCESO, 1285359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285360 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE - 184654
168:San José Estancia Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 184654 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

155INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACAENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA,A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-98.25118617, lat:16.36513624}}

01-06-2018 30-09-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:14.0}} {1285360/proyecto_PROCESO, 1285360/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285361 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 184682
310:San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 184682 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246SAN PEDRO 

IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACAENTRE CALLE M. 

HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE 

ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.81808506, lat:17.0629948}}

01-06-2018 30-09-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:14.0}} {1285361/proyecto_PROCESO, 1285361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285362 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA UNIÓN 

REFORMA - 184712
121:San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 184712 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

UNIÓN RFEFORMA, 69565LA UNIÓN REFORMA, SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-97.28466883, lat:17.5808773}}

01-06-2018 30-09-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:14.0}} {1285362/proyecto_PROCESO, 1285362/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285362 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA UNIÓN 

REFORMA - 184712
121:San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 184712 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

UNIÓN RFEFORMA, 69565LA UNIÓN REFORMA, SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-97.28466883, lat:17.5808773}}

01-06-2018 30-09-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:14.0}} {1285362/proyecto_PROCESO, 1285362/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285363 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EJIDO 

MIGUEL HERRERA LARA - 184737
190:San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 184737 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:159, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN COTZOCON, 70220EJIDO MIGUEL HERRERA LARA, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACAENTRE  ,  EL DOMICILIO COLINDA CON CALLES QUE 

NO TIENEN NOMBRES, lon:-95.3134121, lat:17.40131822}}

01-06-2018 30-09-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:14.0}} {1285363/proyecto_PROCESO, 1285363/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285364 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE 

ZIHUALTEPEC - 184768
190:San Juan Cotzocón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 184768 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70212SAN FELIPE 

ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACAENTRE CALLE 13 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE 

UBICA UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.36787981, 

lat:17.47640549}}

01-06-2018 30-09-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:14.0}} {1285364/proyecto_PROCESO, 1285364/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010340 Proyecto de inversión 552,893.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552893.71, modificado:552893.71}}

Construcción De Drenaje Sanitario En La Segundaprivada De Camino Real Cerrada De La Segunda 

Privada De Camino Real Calle Lima Y Calle Limón - 304894
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 304894 N 0 0 301 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:304.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2 DA PRIVADA 

DE CALLE CAMINO REAL COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE DE 

HID, lon:-96.69585891, lat:17.09911951}}

01-11-2017 01-12-2017 552,893.71 552,893.71 552,893.71 552,893.71 552,893.71
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII164/2017, 

contratista:NUEVE 21, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, monto:552893.71, importe_modificado:552893.71}}

{meta1: {avance:304.7}}
{1145420/proyecto_INICIO, 1145420/proyecto_PROCESO, 

1145420/proyecto_FIN, 1145420/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010301 Proyecto de inversión 86,781.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86781.72, modificado:86781.72}}

Construcción De La Red De Agua Potable En Segunda Privada De Independencia Segunda Sección 

Sector Oeste Agencia Guadalupe Victoria - 305182
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 305182 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:81.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA 

PRIVADA DE INDEPENDENCIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE, lon:-96.73702009, lat:17.09905798}}

01-12-2017 01-12-2017 86,781.72 86,781.72 86,781.72 86,781.72 86,781.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII166/2017, 

contratista:XIGARVI DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:86781.72, 

importe_modificado:86781.72}}

{meta1: {avance:81.25}}
{1145381/proyecto_INICIO, 1145381/proyecto_FIN, 

1145381/proyecto_PROCESO, 1145381/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385593 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-68/2018-12849 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:José María Arteaga 393, 

Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.12213135, lat:18.08450636}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385593/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108622 Proyecto de inversión 1,450,190.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450190.25, modificado:1450190.25}}
Mejoramiento De Electrificación En La Localidad De Francisco I Madero Los Cerritos - 115946 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 115946 N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:150, direccion:AVENIDA ALFREDO 

AHUJA PEREZ EJIDO FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS, 68300 

FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA, POR CARRT. FED. TUXTEPEC A OJITLAN SE TOMA LA 

DESVIACIÓN DE CRUCERO CAÑAVERAL A MANO DERECHA SE CONTINUA 

H, lon:-96.21080913, lat:18.13612802}}

13-06-2018 11-08-2018 1,450,190.25 1,450,190.25 1,251,463.48 1,246,436.35 1,246,436.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

014/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1450190.25, importe_modificado:1450190.25}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1247004/proyecto_INICIO, 1247004/proyecto_PROCESO, 

1247004/proyecto_INICIO, 1247004/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107605 Proyecto de inversión 236,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236000.0, modificado:235764.17}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cosolapa Caracol - 

128905
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 128905 N 0 0 236 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:59.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:EJIDO COSOLAPA 

CARACOL, 68430 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA, AL SUR DE LA LOCALIDAD LOMA COLORADA AL NOROESTE DE 

NUEVO PESCADITO., lon:-96.38885408, lat:18.27244667}}

01-04-2018 31-07-2018 235,764.17 235,764.17 235,764.17 235,764.17 235,764.17

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:55.0}} {1245987/proyecto_PROCESO, 1245987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108650 Proyecto de inversión 1,021,476.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021476.65, modificado:1021476.65}}
Ampliación De Electrificación En La Localidad De Los Reyes Ampliación Santa Ursula - 122964 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 122964 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA RANCHERIA LOS REYES AMPLIACION SANTA URSULA, 68444 LOS 

REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ACCEDE POR CARRETERA TUXTE, lon:-

96.25567453, lat:18.00514773}}

18-06-2018 16-08-2018 1,021,476.65 1,021,476.65 885,314.86 881,750.38 881,750.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

028/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1021476.65, importe_modificado:1021476.65}}

{meta1: {avance:11.0}} {1247032/proyecto_PROCESO, 1247032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010305 Proyecto de inversión 437,458.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437458.23, modificado:437458.23}}

Rehabilitación De Red De Atarjeas De La Calle Chamizal Colonia Adolfo López Mateos Agencia 

Santa Rosa Panzacola - 306185
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 306185 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:160.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CHAMIZAL 

COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

INSURGENTES, POR NIÑ, lon:-96.73948288, lat:17.08408567}}

01-11-2017 01-12-2017 437,458.23 437,458.23 437,458.23 437,458.23 437,458.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII175/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:437458.23, 

importe_modificado:437458.23}}

{meta1: {avance:160.45}}

{1145385/proyecto_INICIO, 1145385/proyecto_PROCESO, 

1145385/proyecto_INICIO, 1145385/proyecto_PROCESO, 

1145385/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107630 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Tlaxiaco - 126668
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126668 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CLAUDIO CRUZ 12 

INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA 

ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CARRETERA FEDERAL 125, CALLE 

FRAY LUCERO A 300 METROS DE LA TIENDA ULTR, lon:-97.67954374, 

lat:17.2642504}}

01-04-2018 31-07-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:14.0}} {1246012/proyecto_PROCESO, 1246012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107682 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco 

Telixtlahuaca - 134855
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134855 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CELESTINO 

NEGRETE PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, CALLE RIVERAS DEL 

RIO CERCA DE CARR FEDERAL 135, lon:-96.92487805, lat:17.30530763}}

01-04-2018 31-07-2018 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:13.0}} {1246064/proyecto_PROCESO, 1246064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326100 Proyecto de inversión 2,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2550000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA 

SOLEDAD LOXICHA SEGUNDA ETAPA - 255736
85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 255736 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:21, meta:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:59, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

FRANCISCO LOXICHA- LA SOLEDAD SAN FRANCISCO MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA LA SOLEDAD SAN FRANCISCO 

LOXICHA, 70925LA SOLEDAD, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACAENTREY,LA 

SOLEDAD SAN FRANCISCO SE UBICA A 6.5 KM DE LA AGENCIA M, lon:-

96.54179099, lat:15.96451463}}

09-04-2018 23-05-2018 2,550,000.00 2,550,000.00 1,396,454.74 1,396,454.74 1,396,454.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/013/2018, 

contratista:GRUPO CONTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2550000.0, importe_modificado:2550000.0}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1326100/proyecto_PROCESO, 1326100/proyecto_INICIO, 

1326100/proyecto_PROCESO, 1326100/proyecto_INICIO, 

1326100/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326107 Proyecto de inversión 1,751,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751500.0, modificado:1751500.0}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 255778 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 255778 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

FRANCISCO LOXICHA- BARRIO PARAISO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 

+ 0 BARRIO BARRIO EL PARAISO SAN FRANCISCO LOXICHA, 70925SAN 

FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACAENTREY,BARRIO EL 

PARAISO PERTENECE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE S, lon:-96.60472713, 

lat:15.90986202}}

12-04-2018 11-05-2018 1,751,500.00 1,751,500.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/016/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:1751500.0, importe_modificado:1751500.0}}

{meta1: {avance:1100.0}}
{1326107/proyecto_PROCESO, 1326107/proyecto_INICIO, 

1326107/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326145 Proyecto de inversión 2,152,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152500.0, modificado:2152500.0}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 255957 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 255957 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA- SAN FRANCISCO LOXICHA MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA SAN ISIDRO MIRAMAR, 

70924SAN ISIDRO MIRAMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACAENTREY,LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MIRAMAR SE ENCUENTRA UBICADA A 6.3 KM 

DE D, lon:-96.62112173, lat:15.98188136}}

16-04-2018 15-05-2018 2,152,500.00 2,152,500.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/018/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2152500.0, importe_modificado:2152500.0}}

{meta1: {avance:1250.0}}

{1326145/proyecto_INICIO, 1326145/proyecto_PROCESO, 

1326145/proyecto_INICIO, 1326145/proyecto_PROCESO, 

1326145/proyecto_INICIO, 1326145/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385898 Proyecto de inversión 497,180.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497180.0, modificado:497180.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA-SAN PEDRO YUCUNAMA 

DEL KM 0+000 AL KM 8+300.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-3/2018 S 904 833 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:8.3}} 2

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:San Pedro y San Pablo 

Teposcolula, Oax., México, lon:-97.48340607, lat:17.52571053}, geo2: 

{cve_municipio:339, localidad:1, direccion:San Pedro y San Pablo 

Teposcolula, Oax., México, lon:-97.4880408, lat:17.5092285}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301334323 Proyecto de inversión 737,290.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737290.72, modificado:737290.72}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES - 280875 215:San Juan Sayultepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC 280875 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1055.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:2, direccion:PROLONGACION 

REFORMA RANCHERIA SAN ANDRÉS ANDÚA, 69676SAN ANDRÉS ANDÚA, 

SAN JUAN SAYULTEPEC OAXACAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE PROGRESO EL POZO DONDE SE COLOCARÁ EL 

EQUIPO DE BOMBEO SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CAL, 

lon:-97.31562675, lat:17.44398179}}

08-10-2018 06-11-2018 737,290.72 737,290.72 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJS/FISM/215/01/2018, 

contratista:CONSULTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:737290.72, 

importe_modificado:737290.72}}

{meta1: {avance:0.0}} {1334323/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334526 Proyecto de inversión 998,590.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998590.08, modificado:998590.08}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADA EN PEÑA LARGA 

SEGUNDA  ETAPA - 281458
15:Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS 281458 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:21, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 00000PEÑA 

LARGA, COATECAS ALTAS OAXACAENTREY,CALLE CONOCIDA EN LA 

AGENCIA, lon:-96.57420022, lat:16.51130233}}

09-07-2018 27-10-2018 946,462.75 998,590.08 946,462.75 946,462.75 946,462.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-

FISM/INV/003/2018, contratista:JOEL RAFAEL CLAUDIO MARTINEZ 

MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:998590.08, 

importe_modificado:998590.08}}

{meta1: {avance:10.43}}
{1334526/proyecto_INICIO, 1334526/proyecto_PROCESO, 

1334526/proyecto_INICIO, 1334526/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007178 Acción 4,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950.0, modificado:4950.0}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 282456 273:San Miguel Peras Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS 282456 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, 

lat:16.937923}}

15-05-2017 01-12-2017 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MSMP/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:TIDAA 

MOBILI S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, 

monto:4950.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142258/proyecto_INICIO, 1142258/proyecto_PROCESO, 

1142258/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109020 Proyecto de inversión 990,002.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990002.31, modificado:990002.31}}
Rehabilitacion Del Colector Sur Entre La Calle Quinta Y Tercera Sur Barrio El Calvario - 47459 482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 47459 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:183.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE REHABILITACION 

DEL COLECTOR SUR ENTRE LA CALLE QUINTA Y TERCERA SUR BARRIO EL 

CALVARIO COLONIA EL CALVARIO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 

QUINTA SUR Y CALLE TERCERA SUR, UBICADO EN LA ZONA SUR D, lon:-

98.05447779, lat:16.33913758}}

23-03-2018 06-05-2018 990,002.31 990,002.31 990,002.31 990,002.31 990,002.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/006/2018, 

contratista:C. GABRIEL NEFTALI LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:990002.31, 

importe_modificado:990002.31}}

{meta1: {avance:183.0}}

{1247402/proyecto_INICIO, 1247402/proyecto_PROCESO, 

1247402/proyecto_FIN, 1247402/proyecto_INICIO, 

1247402/proyecto_PROCESO, 1247402/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201109008 Proyecto de inversión 640,468.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640468.43, modificado:640468.43}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Buenos Aires Y Armando Rodriguez Baños 

Colonia El Mirador - 70522
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 70522 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:381.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES 

COLONIA EL MIRADOR, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ARMANDO 

RODRIGUEZ BAÑOS Y , UBICADA EN LA ZONA NOR PONIENTE, lon:-

98.07454702, lat:16.3432349}}

24-04-2018 22-06-2018 640,468.43 640,468.43 640,468.43 640,468.43 640,468.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/025/2018, 

contratista:C. FRANCISCO OMAR NICIO LOPEZ, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:640468.43, 

importe_modificado:640468.43}}

{meta1: {avance:381.5}}
{1247390/proyecto_PROCESO, 1247390/proyecto_FIN, 

1247390/proyecto_PROCESO, 1247390/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061263 Proyecto de inversión 1,478,928.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478928.16, modificado:1478928.16}}

Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Camino Carretero De La Colonia Diez De Mayo - 

14144
441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 14144 N 0 0 252 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:663.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:23, direccion:CALLE REFORMA 

INTERIOR S/N COLONIA SEGUNDA SECCIÓN, 70125 COLONIA 10 DE 

MAYO, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, lon:-95.02307519, lat:16.35677857}}

12-03-2018 01-05-2018 1,478,928.16 1,478,928.16 1,478,928.16 1,478,928.16 1,478,928.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMX/ROP/FISM/441/036/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA XADANI, monto:1478928.16, 

importe_modificado:1478928.16}}

{meta1: {avance:663.76}}

{1198174/proyecto_INICIO, 1198174/proyecto_PROCESO, 

1198174/proyecto_INICIO, 1198174/proyecto_PROCESO, 

1198174/proyecto_FIN, 1198174/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107443 Proyecto de inversión 426,023.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426023.61, modificado:426023.61}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 76821 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76821 N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:28, direccion:COLONIA EL TEPEYAC 

(LOMAS DE SAN JUAN), 71406 EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA, AL SUR DE LA CALLE 12 DE 

DICIEMBRE Y LAS ROSAS., lon:-96.77784012, lat:17.01086299}}

24-03-2018 01-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/013/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHAARDE OAXACA, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:426023.61, 

importe_modificado:426023.61}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245825/proyecto_FIN, 1245825/proyecto_PROCESO, 

1245825/proyecto_INICIO, 1245825/proyecto_PROCESO, 

1245825/proyecto_FIN, 1245825/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107554 Proyecto de inversión 986,518.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986518.52, modificado:986518.52}}
Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Ruben Jaramillo Clave - 125507 263:San Miguel Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 125507 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE PAZ PUEBLO SAN 

MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

HIDALGO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR RUBEN JARAMILLO 

UBICADO A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.69450148, 

lat:16.19712509}}

05-04-2018 23-06-2018 986,518.52 986,518.52 986,518.52 986,518.52 986,518.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/263/SMC/007/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , 

monto:986518.52, importe_modificado:986518.52}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245936/proyecto_PROCESO, 1245936/proyecto_FIN, 

1245936/proyecto_INICIO, 1245936/proyecto_PROCESO, 

1245936/proyecto_FIN, 1245936/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107440 Proyecto de inversión 385,545.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385545.9, modificado:385545.9}}
Construcción De Aulas En El Jardín De Niños Nicolás Bravo - 76836 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76836 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA, 

71406 OJO DE AGUA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA, CALLE CAMINO 

REAL EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN AL OESTE DE LA GASOLINERA, lon:-

96.77292782, lat:17.00753689}}

01-04-2018 30-05-2018 385,545.90 385,545.90 385,545.90 385,545.90 385,545.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/015/2018, 

contratista:NIMPHA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO, monto:385545.9, 

importe_modificado:385545.9}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245822/proyecto_PROCESO, 1245822/proyecto_FIN, 

1245822/proyecto_INICIO, 1245822/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108747 Proyecto de inversión 6,565,145.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:3282572.67, modificado:3282572.67}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3282572.68, modificado:3282572.68}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 135284 211:San Juan Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC 135284 N 0 0 1030 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1574.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN 

ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC 

OAXACA ENTRE Y VEREDA PARAJE LOVENE, BRECHA CALLE PRINCIPAL SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOVENE DEL PARAJE LOVENE Y EN 

BRECHAS DE LA POBLACION, lon:-96.20357802, lat:16.04009995}}

02-07-2018 29-09-2018 3,282,572.68 3,282,572.68 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/FAIS/FIII/001/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:6565145.35, 

importe_modificado:6565145.35}}

{meta1: {avance:1.0}} {1247129/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107362 Proyecto de inversión 9,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9450.0, modificado:9450.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 94848 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 94848 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:59, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA OBISPO, 68447 SANTA 

MARÍA OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 18 

DE MARZO Y CALLE MIGUEL GUERRERO, CALLE RUFINO LUNA LÓPEZ SE 

ACCEDE POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PUNTO DE REFERE, lon:-

96.03608675, lat:17.99507345}}

16-04-2018 30-04-2018 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1245744/proyecto_PROCESO, 1245744/proyecto_FIN, 

1245744/proyecto_INICIO, 1245744/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131911 Proyecto de inversión 22,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.25E7, modificado:2.243283245E7}}
Construcción De 400 Sanitarios Con Biodigestores A Nivel Vivienda (1a. Etapa) (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0756-2018 N 0 0 1960 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:-, lon:-94.981666, 

lat:16.208888}}
25-05-2018 30-06-2018 22,432,832.45 22,432,832.45 22,432,832.45 22,432,832.45 22,432,832.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17180201131924 Proyecto de inversión 4,175,224.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4175224.38, modificado:4175224.38}}
Construcción De 49 Sistemas De Agua Potable Mediante Captación Pluvial (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0760-2018 N 0 0 274 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:80, direccion:-, lon:-96.754166, 

lat:18.341944}}
25-05-2018 30-06-2018 4,175,224.38 4,175,224.38 4,175,224.38 4,175,224.38 4,175,224.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107606 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}
Revestimiento De Calles - 117768 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 117768 N 0 0 818 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:10920.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 

PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA, SE REALIZARA EL REVESTIMIENTO DE DIVERSAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, lon:-96.2838231, 

lat:18.25703271}}

04-06-2018 24-06-2018 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10920.0}}

{1245988/proyecto_INICIO, 1245988/proyecto_PROCESO, 

1245988/proyecto_INICIO, 1245988/proyecto_FIN, 

1245988/proyecto_PROCESO, 1245988/proyecto_FIN, 

1245988/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107815 Proyecto de inversión 72,360.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72360.0, modificado:72360.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 131993 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 131993 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE 

JUNIO 100 100 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE BUENOS AIRES, 71232 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE SAN ISIDRO Y ,, lon:-96.75511659, lat:17.0010188}}

01-04-2018 01-07-2018 72,360.00 72,080.27 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107815 Proyecto de inversión 72,360.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72360.0, modificado:72360.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 131993 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 131993 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE 

JUNIO 100 100 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE BUENOS AIRES, 71232 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE SAN ISIDRO Y ,, lon:-96.75511659, lat:17.0010188}}

01-04-2018 01-07-2018 72,360.00 72,080.27 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107603 Proyecto de inversión 180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}
Construccion De Baños En La Escuela Primaria Bilingue Mauro Hernandez Cazares Clave - 114234 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 114234 N 0 0 143 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:38.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO COLONIA AGRÍCOLA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL UBICADA EN LA AGEB 2027800010143 

MANZANA 044, lon:-96.40727859, lat:18.2450062}}

04-06-2018 01-07-2018 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:38.74}}
{1245985/proyecto_INICIO, 1245985/proyecto_PROCESO, 

1245985/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007378 Proyecto de inversión 879,998.27 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879998.27, modificado:879782.84}}
Mejoramiento Del Camino Rural Oaxaca A Tuxtepec A La Esperanza Al Rio - 233672 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233672 N 0 0 204 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68711 LA ESPERANZA, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

E.C. OAXACA-TEXTE, lon:-96.36868194, lat:17.62838454}}

18-09-2017 01-12-2017 879,782.84 879,782.84 879,782.84 879,782.84 879,782.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-160-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES NUMET, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:879782.84, 

importe_modificado:879782.84}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1142458/proyecto_INICIO, 1142458/proyecto_PROCESO, 

1142458/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108488 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}
Iluminación Solar Del Entronque De La Carretera Costera Al Entronque Con La Av Tampico - 118983 79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 118983 N 0 0 6000 {meta1: {unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA TRANSISTMICA 

CIUDAD SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ 

OAXACA ENTRE CALLE ATLAS Y CALLE FRONTERA, SE LOCALIZA EN LA 

CARRETERA TRANSISTMICA DE LA CALLE ATLAS A LA CALLE FRONTERA, 

lon:-95.20049915, lat:16.18634737}}

24-03-2018 01-05-2018 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/015/2018, contratista:SOLARVATIO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {avance:64.0}}

{1246870/proyecto_PROCESO, 1246870/proyecto_FIN, 

1246870/proyecto_PROCESO, 1246870/proyecto_FIN, 

1246870/proyecto_PROCESO, 1246870/proyecto_INICIO, 

1246870/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300965710 Proyecto de inversión 1,978,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}}

Construccion De Gradas, Sanitarios, Cerca Perimetral Y Alumbrado Para El Campo Principal De 

Santa Cruz Xoxocotlan, Municipio De Santa Cruz Xoxocotlan
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 683 N 0 0 67086 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:68.42}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz Xoxocotlán, 

Centro,Oaxaca, lon:-96.733333, lat:17.026388}}
29-06-2017 01-09-2017 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0683-N, contratista:GOD 

INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: {avance:68.42}}
{1099751/proyecto_PROCESO, 1099751/proyecto_INICIO, 

1099751/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012378 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:307520.79}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Motillas Entronque Corralero - 230314 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 230314 N 0 0 241 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:58, direccion:INTERIOR SN MOTILLA, 

71606 MOTILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 

MOTILLAS - ENTRON, lon:-98.06004902, lat:16.30445663}}

21-09-2017 01-12-2017 307,520.79 307,520.79 307,520.79 307,520.79 307,520.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-163-W-0-17, 

contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:307520.79, 

importe_modificado:307520.79}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1147458/proyecto_INICIO, 1147458/proyecto_FIN, 

1147458/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011360 Proyecto de inversión 136,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135864.1}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 295441 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295441 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 71612 BUENAVISTA, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y,, lon:-

98.19344049, lat:16.63579786}}

30-10-2017 31-12-2017 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A47, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:135864.1, importe_modificado:135864.1}}

{meta1: {avance:34.0}}
{1146440/proyecto_INICIO, 1146440/proyecto_FIN, 

1146440/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107445 Proyecto de inversión 1,494,315.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494315.55, modificado:1494315.55}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 122082 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 122082 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CALLE REFORMA 

INTERIOR SN RANCHO QUEMADO, 71405 RANCHO QUEMADO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE DE LA ROSA Y , OBRA 

REALIZADA SOBRE LA CALLE DE REFORMA A 200 MTS DEL TANQUE 

ELEVADO DE LA LOCALIDAD RUMBO A TIRACOZ, lon:-96.79685236, 

lat:17.0202655}}

03-04-2018 01-06-2018 1,494,315.55 1,494,315.55 1,494,315.55 1,494,315.55 1,494,315.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/016/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:1494315.55, importe_modificado:1494315.55}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245827/proyecto_INICIO, 1245827/proyecto_FIN, 

1245827/proyecto_INICIO, 1245827/proyecto_PROCESO, 

1245827/proyecto_FIN, 1245827/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285365 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO ARMENTA - 184807
507:Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 184807 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

133INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690SANTO 

DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACAENTRE 

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.37850002, 

lat:16.33292428}}

01-06-2018 30-09-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:14.0}} {1285365/proyecto_PROCESO, 1285365/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285366 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO ARMENTA - 184830
507:Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 184830 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA EL ESPINO, 71690SANTO DOMINGO 

ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACAENTREY, CALLE 5 DE 

FEBRERO AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.38069085, 

lat:16.33748735}}

01-06-2018 30-09-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:14.0}} {1285366/proyecto_PROCESO, 1285366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285369 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD 

ETLA - 184981
539:Soledad Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 184981 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

11INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250SOLEDAD ETLA, SOLEDAD 

ETLA OAXACAENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLEJON DE JAVIER, 

CALLE CONSTITUCIÓN AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-96.82181622, 

lat:17.17086944}}

01-06-2018 30-09-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:14.0}} {1285369/proyecto_PROCESO, 1285369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285379 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

HERMOSO - 185524
509:Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185524 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:26, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000CERRO HERMOSO, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.66814042, lat:15.83754475}}

01-06-2018 30-09-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:19.0}} {1285379/proyecto_PROCESO, 1285379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285379 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

HERMOSO - 185524
509:Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185524 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:26, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000CERRO HERMOSO, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.66814042, lat:15.83754475}}

01-06-2018 30-09-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:19.0}} {1285379/proyecto_PROCESO, 1285379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285380 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS CUEVAS - 

185532
509:Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 185532 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70907LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO 

DE MORELOS OAXACAENTRE  ,  EL DOMICILIO COLINDA CON CALLES QUE 

NO TIENEN NOMBRE, lon:-96.60900313, lat:15.80649816}}

01-06-2018 30-09-2018 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:19.0}} {1285380/proyecto_PROCESO, 1285380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285410 Proyecto de inversión 246,384.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246384.0, modificado:246384.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 

187068
565:Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187068 N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MATAMOROS 513 

O INTERIOR SN CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71317VICENTE GUERRERO, 

VILLA DE ZAACHILA OAXACAENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 28 

DE OCTUBRE,A DOS CUADRAS DEL TEMPLO DE SANTA CECILIA, lon:-

96.69964755, lat:16.93074095}}

01-06-2018 31-12-2018 246,384.00 246,342.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285410/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285411 Proyecto de inversión 205,320.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205320.0, modificado:205320.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PAZ - 187084 26:Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187084 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 71103LA PAZ, CHALCATONGO DE HIDALGO 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO EN 

REFERENCIA, lon:-97.54108833, lat:16.9392242}}

01-06-2018 31-12-2018 205,320.00 205,285.20 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285417 Proyecto de inversión 171,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171100.0, modificado:171100.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CIENEGA - 187215 161:San Jerónimo Sosola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187215 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:18, direccion:CALLE LA LOBERA 

1INTERIOR SN PUEBLO LA CIENEGA, 68207LA CIÉNEGA, SAN JERÓNIMO 

SOSOLA OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN REFERENCIA A ESTE 

DOMICILIO , lon:-96.97702387, lat:17.50026065}}

01-06-2018 31-12-2018 171,100.00 171,071.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285418 Proyecto de inversión 116,348.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116348.0, modificado:116348.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 187240
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187240 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:340.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DE MOCTEZUMA 

125INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACAENTRE CALLE DE 

MOCTEZUMA Y CALLE CARDENALES, CALLE ABASOLO A UNA CUADRA DE 

LA HACIENDA LA ASUNCION, lon:-96.74834169, lat:17.01184576}}

01-06-2018 31-12-2018 116,348.00 116,328.28 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285419 Proyecto de inversión 109,504.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109504.0, modificado:109504.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLAN DE 

MORELOS - 187267
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187267 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510OCOTLÁN DE MORELOS, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES 

ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.65594631, 

lat:16.79036618}}

01-06-2018 31-12-2018 109,485.44 109,485.44 32,845.63 32,845.63 32,845.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:20.0}} {1285419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285420 Proyecto de inversión 75,284.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75284.0, modificado:75284.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 187280
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187280 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA 

ESPERANZA, 71510OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.67217249, lat:16.78178505}}

01-06-2018 31-12-2018 75,271.24 75,271.24 22,581.37 22,581.37 22,581.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:20.0}} {1285420/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285421 Proyecto de inversión 75,284.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75284.0, modificado:75284.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 187370
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187370 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES 

102INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 

71510OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTRE 

CALLE INDUSTRIA Y CALLE AGRICULTURA, CALLE FRANCISCO I. MADERO 

A CUATRO CUADRAS DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.67137785, 

lat:16.79557719}}

01-06-2018 31-12-2018 75,271.24 75,271.24 22,581.37 22,581.37 22,581.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:20.0}} {1285421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285422 Proyecto de inversión 68,440.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68440.0, modificado:68440.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHUPARROSA - 187391 134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 187391 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES DE REFERENCIA EN ESTE 

DOMICILIO , lon:-96.48604998, lat:18.06410385}}

01-06-2018 31-12-2018 68,440.00 68,428.40 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010277 Proyecto de inversión 493,353.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493353.53, modificado:493353.53}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Azabache Y Privada Colonia La Joya Agencia Pueblo 

Nuevo - 313981
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313981 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:176.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AZABACHE 

INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ONIX Y CALLE ALEJANDRINA, 

CALLE AZABACHE , lon:-96.76636638, lat:17.13295112}}

01-11-2017 01-12-2017 493,353.53 493,353.53 493,353.53 493,353.53 493,353.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII183/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:493353.53, 

importe_modificado:493353.53}}

{meta1: {avance:176.85}}
{1145357/proyecto_INICIO, 1145357/proyecto_PROCESO, 

1145357/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107699 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27972.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Jeronimo Coatlan - 

126860
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 126860 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE EL PROGRESO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 70845 SAN JERÓNIMO 

COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA,, lon:-96.86830986, 

lat:16.23181066}}

01-04-2018 01-07-2018 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:6.0}} {1246081/proyecto_PROCESO, 1246081/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061168 Proyecto de inversión 220,670.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220670.95, modificado:220670.95}}
Rehabilitación De Pozo Profundo - 8394 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8394 N 0 0 4500 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE LA CURVA PUEBLO 

VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE LA CURVA Y CAMINO A 

CAÑAMAZAL, CAM, lon:-96.5250257, lat:18.52119646}}

03-03-2018 01-03-2018 220,670.95 220,670.95 220,670.95 220,670.95 220,670.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/074, contratista:OBRA 

CIVIL Y ELECTRICA MACEDONIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:220670.95, 

importe_modificado:220670.95}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1198079/proyecto_INICIO, 1198079/proyecto_PROCESO, 

1198079/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107793 Proyecto de inversión 104,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:103896.07}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Emiliano Zapata - 132807 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 132807 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO 2A DE 

MORELOS PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 EMILIANO ZAPATA, 

SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

PINO SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ CERCA PRESA BENITO JUAREZ, lon:-

96.83457464, lat:16.75874816}}

01-04-2018 31-07-2018 103,896.07 103,896.07 103,896.07 103,896.07 103,896.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:25.0}} {1246175/proyecto_PROCESO, 1246175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010311 Proyecto de inversión 1,089,555.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089555.59, modificado:974477.79}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Articulo Ciento Veintitres Niño Artillero Y Esmeralda 

Santa Anita Parte Baja Agencia San - 309790
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 309790 N 0 0 341 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:363.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE LA PAZ, POR 

CARRETERA ANT, lon:-96.73302896, lat:17.04857801}}

01-11-2017 01-12-2017 974,477.79 974,477.79 974,477.79 974,477.79 974,477.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII195/2017, 

contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1089555.59, 

importe_modificado:974477.79}}

{meta1: {avance:363.57}}

{1145391/proyecto_INICIO, 1145391/proyecto_FIN, 

1145391/proyecto_PROCESO, 1145391/proyecto_FIN, 

1145391/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010303 Proyecto de inversión 139,541.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139541.19, modificado:139541.19}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Sin Nombre Colonia Ejidal Agencia San Martin 

Mexicapam - 311123
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 311123 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:75.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA MONTOYA 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ARTICULO 100 Y CALLE MONTOYA, POR 

SALON SAN , lon:-96.75339229, lat:17.06933779}}

01-12-2017 01-12-2017 139,541.19 139,541.19 139,541.19 139,541.19 139,541.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII203/2017, 

contratista:SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:139541.19, 

importe_modificado:139541.19}}

{meta1: {avance:75.2}}

{1145383/proyecto_INICIO, 1145383/proyecto_FIN, 

1145383/proyecto_PROCESO, 1145383/proyecto_FIN, 

1145383/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107831 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlán - 

111706
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 111706 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 64 

INTERIOR SN COLONIA ESQUIPULAS XOXO, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE MURGUÍA, CALLE DALIAS A MEDIA CUADRAAL 

SUR DEL CECYTEO PLANTEL 29 XOXOCOTLÁN., lon:-96.74796556, 

lat:17.01488046}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:5.0}} {1246213/proyecto_PROCESO, 1246213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132058 Proyecto de inversión 1,160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De Heroica Ciudad De Huajuapan De León, En El Municipio De 

Heroica Ciudad D

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0369-2018 N 0 0 53043 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:-, lon:-97.775833, 

lat:17.803888}}
23-05-2018 1,160,000.00 986,000.01 345,100.01 345,100.01 345,100.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853474, contratista:PRIMUS 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:1972000.02, importe_modificado:1972000.02}}

{meta1: {avance:3.6}} {1270555/proyecto_INICIO, 1270555/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326384 Proyecto de inversión 597,683.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597683.6, modificado:597683.6}}
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA A LOS LIRIOS - 257076 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 257076 N 0 0 875 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 

BARBASCO- LOS LIRIOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 2 EJIDO 

BARBASCO, 68425BARBASCO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACAENTRE CALLE BARBASCO- LOS LIRIOS Y,LA REHABILITACION DE 

CAMINO SACACOSECHA SE REALIZA EN EL CAMINO DE BARBASCO A LOS 

L, lon:-96.55251482, lat:18.5837239}}

23-07-2018 21-08-2018 267,966.60 597,683.60 267,966.60 267,966.60 267,966.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/045, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR BRYONY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, monto:597683.6, importe_modificado:597683.6}}

{meta1: {avance:1.0}} {1326384/proyecto_PROCESO, 1326384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326449 Proyecto de inversión 3,467,589.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467589.73, modificado:3467589.73}}

MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIMERA Y TERCERA  

SECCION - 257499
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OBRA EJECUTADA POR EL H AYUNTAMIENTO 257499 N 0 0 9403 {meta1: {unidad_medida:21, meta:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LA CAMPESINA 

PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400CUILÁPAM DE 

GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACAENTRE CALLE LA 

CAMPESINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALDAMA LA OBRA 

INICIA DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE DE DANZANTE EN CUILAPAM 

DE G, lon:-96.78069647, lat:16.99672218}}

21-07-2018 16-09-2018 3,467,589.73 3,467,589.73 3,467,589.73 3,467,589.73 3,467,589.73

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCG/FIII/035/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:3467589.73, importe_modificado:3467589.73}}

{meta1: {avance:300.0}} {1326449/proyecto_PROCESO, 1326449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011912 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199800.14}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Caña Brava - 246395 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 246395 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

CAÑADA BRAVA, 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACA, CAÑADA BRAVA SANTO DOMINGO DE MORELOS, lon:-

96.64094314, lat:15.82876439}}

06-09-2017 31-12-2017 199,800.14 199,800.14 199,800.14 199,800.14 199,800.14

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:199800.14, importe_modificado:199800.14}}

{meta1: {avance:50.0}}
{1146992/proyecto_PROCESO, 1146992/proyecto_INICIO, 

1146992/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132075 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Perforación De Pozo Profundo En La Localidad 

San Sebastian Del Monte, En El Municipio De Santo Domingo Tonala
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0466-2018 N 0 0 3609 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:-, lon:-98.021944, 

lat:17.677777}}
17-05-2018 115,000.00 104,067.94 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, 

contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, 

importe_modificado:675730.77}}

{meta1: {avance:3.5}} {1270578/proyecto_INICIO, 1270578/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301330218 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
CONSTRUCCION DE CINCUENTA PISO FIRMES EN AGEB TERMINACION TREINTA Y TRES - 272731 168:San José Estancia Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE 272731 N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE, 71686SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE OAXACAENTREY,PARA PODER LLEGAR A LAS 50 

OBRAS DE PISO FIRME SE LLEGA AL MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA 

GRANDE Y DE AHY RECORRER LA POBLACION., lon:-98.25213473, 

lat:16.36780651}}

17-09-2018 05-11-2018 350,000.00 350,000.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:400.0}}
{1330218/proyecto_PROCESO, 1330218/proyecto_INICIO, 

1330218/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334852 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:527348.7}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA - 282155 560:Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 282155 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO 

JUAREZ GARCIA PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410VILLA DÍAZ ORDAZ, 

VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA,  LA OBRA SE EJECUTARA AL SUR DE LA 

POBLACION, lon:-96.43389405, lat:16.98977431}}

25-09-2018 30-11-2018 527,348.70 527,348.70 527,348.70 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVDO/560/FIII/OP/007/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ZERVAJ, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:527348.7, 

importe_modificado:527348.7}}

{meta1: {avance:15.0}} {1334852/proyecto_INICIO, 1334852/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389553 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 399:Santa María Atzompa Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-57/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:20, direccion:López Rayon 101, 1ra 

Secc Sta Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-

96.77985191, lat:17.10199165}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389553/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107433 Proyecto de inversión 207,770.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207770.71, modificado:207770.71}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Rancho Viejo - 76851 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76851 N 0 0 274 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA, AL OESTE DEL TELETON CRIT OAXACA., lon:-

96.763312, lat:16.99697664}}

09-04-2018 08-05-2018 207,770.71 207,770.71 207,770.71 207,770.71 207,770.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/018/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:207770.71, 

importe_modificado:207770.71}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245815/proyecto_INICIO, 1245815/proyecto_PROCESO, 

1245815/proyecto_FIN, 1245815/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107426 Proyecto de inversión 384,493.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384493.04, modificado:384493.04}}
Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable En El Barrio El Calvario - 122372 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 122372 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA MUNICIPAL 

INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CARRETERA OAXACA-ZAACHILA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 

CAMPESINA LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO DE LA AVENIDA MUNICIP, 

lon:-96.77807471, lat:16.99624816}}

12-04-2018 11-05-2018 384,493.04 384,493.04 384,493.04 384,493.04 384,493.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/020/2018, 

contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO, monto:384493.04, 

importe_modificado:384493.04}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245808/proyecto_FIN, 1245808/proyecto_PROCESO, 

1245808/proyecto_INICIO, 1245808/proyecto_FIN, 

1245808/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201107425 Proyecto de inversión 460,582.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460582.45, modificado:460582.45}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Santa Barbara - 122484 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 122484 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS 

CALLES INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CARRETERA OAXACA-ZAACHILA Y PRIVADA TERCERA DE PLUTARCO ELIAS 

CALLES, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CAR, lon:-

96.76541468, lat:16.97098574}}

13-04-2018 12-05-2018 460,582.45 460,582.45 460,582.45 460,582.45 460,582.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/021/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:460582.45, 

importe_modificado:460582.45}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245807/proyecto_PROCESO, 1245807/proyecto_FIN, 

1245807/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011112 Acción 108,690.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108690.88, modificado:108690.88}}

33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y 

Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 275769
81:San Agustín Atenango Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO 275769 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

98.015183, lat:17.611699}}

11-02-2017 31-12-2017 108,690.88 108,690.88 108,690.88 108,690.88 108,690.88

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAA/PSP/01/2017, 

contratista:CR UM PROVEEDORA MATERIALISTA S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:108690.88, 

importe_modificado:108690.88}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1146192/proyecto_PROCESO, 1146192/proyecto_INICIO, 

1146192/proyecto_FIN, 1146192/proyecto_INICIO, 

1146192/proyecto_PROCESO, 1146192/proyecto_FIN, 

1146192/proyecto_INICIO, 1146192/proyecto_PROCESO, 

1146192/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107417 Proyecto de inversión 319,451.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319451.61, modificado:319451.61}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Unión Y Privada De Unión 

Sección Segunda Paraje El Muro - 122753
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 122753 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR 

SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE 

GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA 

Y CALLE DE LA ROSA, A 200 MTS DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL 

PARAJE EL MURO RUMBO A TIRACOZ, lon:-96.789946, lat:17.00952444}}

16-04-2018 15-05-2018 319,451.61 319,451.61 319,451.61 319,451.61 319,451.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/023/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:319451.61, 

importe_modificado:319451.61}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245799/proyecto_FIN, 1245799/proyecto_INICIO, 

1245799/proyecto_FIN, 1245799/proyecto_PROCESO, 

1245799/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107559 Proyecto de inversión 478,849.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478849.16, modificado:478849.16}}
Rehabilitacion De Dispensario Medico - 125105 263:San Miguel Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 125105 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:9, direccion:RANCHERIA SAN 

MIGUEL COATLÁN, 70874 LOMA LARGA (CERRO LARGO), SAN MIGUEL 

COATLÁN OAXACA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO LARGO A 

UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.69394098, lat:16.15575825}}

03-04-2018 22-05-2018 478,849.16 478,849.16 478,849.16 478,849.16 478,849.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/263/SMC/005/2018, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MUNDABIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:478849.16, 

importe_modificado:478849.16}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245941/proyecto_INICIO, 1245941/proyecto_PROCESO, 

1245941/proyecto_FIN, 1245941/proyecto_INICIO, 

1245941/proyecto_FIN, 1245941/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107739 Acción 225,601.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225601.82, modificado:225601.82}}

33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y 

Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 114878
176:San Juan Bautista Coixtlahuaca Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA
114878 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.323823, lat:17.724643}}

16-03-2018 31-12-2018 175,468.02 225,601.82 175,468.02 175,468.02 175,468.02

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJBC/FAISMyDTDF/176/001/2018., 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER, S.A. DE 

C.V., convocante:San Juan Bautista Coixtlahuaca, monto:225601.82, 

importe_modificado:225601.82}}

{meta1: {avance:6.0}} {1246121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391895 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-28/2018 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:ANTES DE LA CAPILLA 

S/N , lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170100852842 Proyecto de inversión 2,883,201.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883201.61, modificado:2803156.39}}

Modernizacion Y Ampliacion Con Concreto Asfaltico Del Camino Sin Nombre Al Centro De 

Capacitacion ""Fundacion Ayu"" De La Localidad De Santa Maria  Ayu Del Km 0 000 Al Km 0 370 En 

El Municipio De Heroic

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0995/2017 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.37}} 1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:SANTA MARIA AYU, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON,  69008., lon:-97.800277, 

lat:17.933611}}

01-05-2017 01-10-2017 2,803,156.39 2,803,156.39 2,803,156.39 2,803,156.39 2,803,156.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-017-W-0-17, 

contratista:EMPRESA MEXICANA INDEPENDIENTE DE CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:2651891.97, importe_modificado:2803156.39}}

{meta1: {avance:0.37}}
{961640/proyecto_INICIO, 961640/proyecto_FIN, 

961640/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108500 Proyecto de inversión 795,892.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795892.82, modificado:795892.82}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Macalen Y Villahermosa De La Col Cerrro 

Alto - 100514
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 100514 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:570.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MACALEN Y 

VILLAHERMOSA COLONIA CERRO ALTO, 70633,  EN LA COL. CERRO ALTO, 

lon:-95.21724307, lat:16.19528506}}

14-03-2018 01-04-2018 795,892.82 795,892.82 795,892.82 795,892.82 795,892.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/003/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y PROVEEDOR 

JORROM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:795892.82, importe_modificado:795892.82}}

{meta1: {avance:570.0}}

{1246882/proyecto_PROCESO, 1246882/proyecto_FIN, 

1246882/proyecto_INICIO, 1246882/proyecto_FIN, 

1246882/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904386 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4797198.0}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Santa Maria Yolotepec-Santiago Yosondua Del Km 

0 000 Al Km 14 000, Subtramo Del Km 13 320 Al Km 13 984.19= Km 19 160.12 Al Km 19 495.73
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1558/2017 N 0 0 1254 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:SANTIAGO YOSONDUA, 

SANTIAGO YOSONDUA,  71180., lon:-97.576388, lat:16.872222}}
01-07-2017 01-07-2017 4,797,198.00 4,797,198.00 4,797,198.00 4,797,198.00 4,797,198.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-052-W-0-17 , 

contratista:INFRAESTRUCTURAS CIVILES ABELIM S.A. DE C.V., 

convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:4573913.33, 

importe_modificado:4797198.0}}

{meta1: {avance:1.0}} {1030390/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852837 Proyecto de inversión 9,992,168.17 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9992168.17, modificado:9714758.32}}

Reconstruccion Con Concreto Asfaltico De La Carretera Rio De Ocotepec Del Km 0 000 Al Km 3 500 

Municipio De Heroica Ciudad De Tlaxiaco Y Santo Domingo Ocotepec
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0957/2017 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:532, localidad:16, direccion:GENARO V. VASQUEZ, 

SANTO TOMAS OCOTEPEC,  69867., lon:-97.770555, lat:17.163611}}
01-05-2017 01-10-2017 9,714,758.32 9,714,758.32 9,714,758.32 9,714,758.32 9,714,758.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-013-W-0-17, 

contratista:SERVITRAC VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS YAEROPISTAS DE OAXACA, monto:8756417.54, 

importe_modificado:9714758.32}}

{meta1: {avance:3.5}}
{961635/proyecto_INICIO, 961635/proyecto_FIN, 

961635/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933124 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598493.33}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Chepilme - 160855 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160855 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:11, direccion:RANCHERIA 

CHEPILME, 70904 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y 

CAMINO SANTA MARIA LIMON, LA VIVIENDA DE REFERENCIA SE UBICA 

SOBRE EL CAMINO A S, lon:-96.43681345, lat:15.77761755}}

20-07-2017 20-11-2017 598,493.33 598,493.33 598,493.33 598,493.33 598,493.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/009/2017, 

contratista:ARQ SANDRA YESCAS HERNANDEZ, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:598493.33, 

importe_modificado:598493.33}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1059377/proyecto_PROCESO, 1059377/proyecto_FIN, 

1059377/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108327 Proyecto de inversión 2,500,000.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.04, modificado:2500000.04}}

Construcción De Alcantarillas Pluviales En El Camino Rural Tramo Cerro Costoche E C Camino Llano 

Crucero San Pablo Lachiriega - 125650
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 125650 N 0 0 2792 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:136.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PABLO LACHIRIEGA - CERRO COSTOCHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

2 + 390 PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, 

SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO SAN PABLO LACHIRIEGA 

Y CAMINO LLANO CRUCERO, TRAMO CERRO COSTOCHE ENTRONQU, lon:-

96.07966343, lat:16.89417875}}

16-06-2018 12-08-2018 2,500,000.04 2,500,000.04 2,500,000.04 2,500,000.04 2,500,000.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/005-

16/2018., contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:2500000.04, importe_modificado:2500000.04}}

{meta1: {avance:136.75}}

{1246709/proyecto_INICIO, 1246709/proyecto_FIN, 

1246709/proyecto_PROCESO, 1246709/proyecto_FIN, 

1246709/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390385 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 293:San Pablo Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-73/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CONDOMINIO B CASA 

22 RINCONADAS SAN PABLO ETLA, OAXACA      , lon:-96.76449, 

lat:17.145506}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107223 Proyecto de inversión 1,850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Tramo El Progreso Agua Duende - 119107 58:Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 119107 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL 

PROGRESO - AGUA DUENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 126 

PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 EL PROGRESO, MAZATLÁN 

VILLA DE FLORES OAXACA, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL 

PROGRESO A LA LOCALIDAD DE AGUA DUENDE, lon:-96.89765699, 

lat:18.03676175}}

12-03-2018 25-04-2018 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMVF-058/CIR3-

004/FAISMDF/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1850000.0, 

importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {avance:1260.0}}

{1245605/proyecto_FIN, 1245605/proyecto_INICIO, 

1245605/proyecto_PROCESO, 1245605/proyecto_INICIO, 

1245605/proyecto_FIN, 1245605/proyecto_PROCESO, 

1245605/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301317671 Proyecto de inversión 954,562.58

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477281.29, modificado:477281.29}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477281.29, modificado:477281.29}}

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE 

AMAPOLAS EN LA COLONIA LA ROSALIA - 221450
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 221450 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 

COLONIA LA ROSALÍA, 68340SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE 

AMAPOLAS,CALLE JACARANDAS ENTRE GIRASOLES Y AMAPOLAS COL. 

ROSALIA EN INMEDIACIONES DEL CDC LA LORENA, lon:-96.14894372, 

lat:18.0820142}}

30-07-2018 06-08-2018 954,562.58 954,562.58 477,281.29 475,224.04 475,224.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-R15-DDS-

003/2018, contratista:INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA AJAYA S. DE R.L. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:954562.58, importe_modificado:954562.58}}

{meta1: {avance:152.35}}

{1317671/proyecto_PROCESO, 1317671/proyecto_INICIO, 

1317671/proyecto_PROCESO, 1317671/proyecto_INICIO, 

1317671/proyecto_PROCESO, 1317671/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301321835 Proyecto de inversión 993,624.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993624.25, modificado:993624.25}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ INFONAVIT 

LAS LIMAS - 236440
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 236440 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:15, meta:240.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CIRCUITO LOS CEDROS 

CONJUNTO HABITACIONAL INFONAVIT BENITO JUÁREZ, 68325SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE 

CALLE LOS ROBLES Y CALLE CAMELIAS,DEL CAMINO A MATA DE CAÑA 

QUE CRUZA LA UNIDAD HABITACIONAL SE ACCEDE SOB, lon:-

96.12213939, lat:18.0516745}}

02-07-2018 30-08-2018 993,624.25 993,624.25 854,474.49 851,048.46 851,048.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

041/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:993624.25, importe_modificado:993624.25}}

{meta1: {avance:148.95}}

{1321835/proyecto_PROCESO, 1321835/proyecto_INICIO, 

1321835/proyecto_PROCESO, 1321835/proyecto_INICIO, 

1321835/proyecto_PROCESO, 1321835/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301321841 Proyecto de inversión 436,855.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436855.65, modificado:436855.65}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO SANTIAGO MINAS TOBALA - 236453 477:Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS 236453 N 0 0 1514 {meta1: {unidad_medida:21, meta:78.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 

SANTIAGO MINAS- TOBALA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 30 

PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS 

OAXACAENTRE CAMINO MINAS- TOBALA Y,CAMINO QUE COMUNICA DE 

SANTIAGO MINAS A TOBALA., lon:-97.22627937, lat:16.4289785}}

01-07-2018 30-07-2018 436,855.65 436,855.65 330,497.22 330,497.22 330,497.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/477-001/005/ /FISM-

DF/RG-33/FIII/2018, contratista:URIEL ANTONIO MALDONADO, 

convocante:SANTIAGO MINAS, monto:436855.65, 

importe_modificado:436855.65}}

{meta1: {avance:58.0}}

{1321841/proyecto_PROCESO, 1321841/proyecto_INICIO, 

1321841/proyecto_PROCESO, 1321841/proyecto_INICIO, 

1321841/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326628 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA FRANCISCO I MADERO - 258491
248:San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR 258491 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SALINA 

CRUZ OAXACA- SAN MATEO DEL MAR MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 

13 + 800 PUEBLO HUAZATLÁN DEL RÍO, 70780HUAZANTLÁN DEL RÍO, 

SAN MATEO DEL MAR OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA ESCUELA 

PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO. EN HUAZANTLAN DEL RIO, lon:-

95.12557529, lat:16.22188254}}

06-08-2018 04-10-2018 2,500,000.00 2,500,000.00 1,120,150.86 1,120,150.86 1,120,150.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMM/248/FISMDF/IR/01/2018, 

contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO DEL MAR, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1326628/proyecto_PROCESO, 1326628/proyecto_INICIO, 

1326628/proyecto_PROCESO, 1326628/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326646 Proyecto de inversión 2,501,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501250.0, modificado:2501250.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS  IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA EN HUAZANTLAN DEL RIO - 258556
248:San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR 258556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SALINA 

CRUZ OAXACA- SAN MATEO DEL MAR MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 

+ 500 RANCHERIA HUAZATLÁN DEL RÍO, 70780HUAZANTLÁN DEL RÍO, 

SAN MATEO DEL MAR OAXACAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 

ÁREAS IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUE, lon:-

95.12748387, lat:16.21988586}}

07-08-2018 05-10-2018 2,501,250.00 2,501,250.00 1,120,710.94 1,120,710.94 1,120,710.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMM/248/FISMDF/IR/02/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO DEL MAR, monto:2501250.0, importe_modificado:2501250.0}}

{meta1: {avance:240.0}} {1326646/proyecto_INICIO, 1326646/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326664 Proyecto de inversión 224,453.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224453.49, modificado:224453.49}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 

SESENTA Y CINCO CLAVE VEINTE ETK CERO CERO SESENTA Y CINCO M - 258683
8:Asunción Tlacolulita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA  

YAUTEPEC OAXACA
258683 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:962.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN 

TLACOLULITA, 70570ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA 

OAXACAENTRE CARRETERA OAXACA-ISTMO Y CARRETERA TEQUISISTLAN-

TLACOLULITA, CARRETERA ASUNCION TLACOLULITA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-95.72745394, lat:16.295545}}

16-04-2018 13-08-2018 224,453.49 224,453.49 224,453.49 224,453.49 224,453.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM/008/003/2018, 

contratista:ARQ. URIEL VIDAL  ARELLANES GARCIA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA, 

monto:224453.49, importe_modificado:224453.49}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1326664/proyecto_INICIO, 1326664/proyecto_PROCESO, 

1326664/proyecto_INICIO, 1326664/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326673 Proyecto de inversión 950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BILINGUE - 258759 248:San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR 258759 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SALINA 

CRUZ OAXACA- SAN MATEO DEL MAR MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 

+ 500 PUEBLO HUAZATLÁN DEL RÍO, 70780HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN 

MATEO DEL MAR OAXACAENTREY,LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL 

CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGÜE ¿ EVOLUC, lon:-

95.12464665, lat:16.2198331}}

13-08-2018 10-11-2018 950,000.00 950,000.00 332,500.00 332,500.00 332,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMM/248/FISMDF/IR/07/2018, 

contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO DEL MAR, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}

{meta1: {avance:48.0}}

{1326673/proyecto_INICIO, 1326673/proyecto_PROCESO, 

1326673/proyecto_INICIO, 1326673/proyecto_PROCESO, 

1326673/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326689 Proyecto de inversión 2,505,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505500.0, modificado:2505500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  EN EL IEBO DE 

SAN MATEO DEL MAR - 258845
248:San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR 258845 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE 

PUEBLO SAN MATEO DEL MAR, 70780SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO 

DEL MAR OAXACAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO 40 SAN MATEO DEL 

MAR, lon:-94.99474141, lat:16.20882569}}

20-08-2018 18-10-2018 2,505,500.00 2,505,500.00 1,122,615.19 1,122,615.19 1,122,615.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMM/248/FISMDF/IR/12/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO DEL MAR, monto:2505500.0, importe_modificado:2505500.0}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1326689/proyecto_INICIO, 1326689/proyecto_PROCESO, 

1326689/proyecto_INICIO, 1326689/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326706 Proyecto de inversión 332,499.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332499.08, modificado:332499.08}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 258922 68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 258922 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:15, meta:169.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, direccion:CALLE GUERRERO 

PUEBLO SAN JACINTO CHILATECA, 71512SAN JACINTO CHILATECA, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTRECALLE HIDALGO Y CALLE 

LIBERTAD,SE LLEGA A LA OBRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL REFORMA 

HASTA LLEGAR A LA CALLE BENITO JUAREZ GIRANDO A LA IZQUIERD, lon:-

96.68582184, lat:16.83965155}}

17-09-2018 16-10-2018 332,499.08 332,499.08 265,999.00 265,999.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/007/19/2018-09, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE SA DE CV, 

convocante:MMUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:332499.08, 

importe_modificado:332499.08}}

{meta1: {avance:152.0}} {1326706/proyecto_INICIO, 1326706/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012408 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chocani - 294644 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294644 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN PUERTO CHOCANI, 69533 CHOCANI, VILLA TEJÚPAM DE LA 

UNIÓN OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y,, lon:-

97.50377029, lat:17.66490206}}

30-10-2017 31-12-2017 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A29, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:39960.03, importe_modificado:39960.03}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147488/proyecto_FIN, 1147488/proyecto_INICIO, 

1147488/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301330764 Proyecto de inversión 991,861.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991861.6, modificado:991861.6}}
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO TERCERA ETAPA - 273497 491:Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar SANTIAGO TEXTITLAN 273497 N 0 0 162 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:289.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:5, direccion:CALLE LOS PINOS 

RANCHERIA SAN ISIDRO LLANO YERBA, 71384SAN ISIDRO LLANO YERBA, 

SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACAENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE 15 DE 

MAYO, CARRETERA A SANTAGO TEXTITLAN SE ENCUENTRA ENCONTRA 

ESQUINA DE LA AGENCIA MUNICIPALCOLINDA CON LA, lon:-

97.35851649, lat:16.69437397}}

10-09-2018 08-12-2018 991,861.60 991,861.60 297,558.48 297,558.48 297,558.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/491/FISMDF/006/SEPTIEMBRE/2018, 

contratista:SHUNASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:991861.6, 

importe_modificado:991861.6}}

{meta1: {avance:0.0}} {1330764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016713 Proyecto de inversión 220,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219780.15}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jalieza - 246103 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 246103 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA 17 INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO 

TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, lon:-96.67129509, lat:16.84680748}}

25-08-2017 25-12-2017 219,780.15 219,780.15 219,780.15 219,780.15 219,780.15

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-6, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:219780.15, importe_modificado:219780.15}}

{meta1: {avance:55.0}}
{1151793/proyecto_FIN, 1151793/proyecto_PROCESO, 

1151793/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108315 Proyecto de inversión 264,472.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264472.8, modificado:264472.8}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Porfirio Diaz Entre Las Avenidas Galeana E 

Independencia - 61664
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA 61664 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PORFIRIO 

DÍAZ SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA 

ENTRE AVENIDA AVENIDA GALEANA Y AVENIDA AVENIDA 

INDEPENDENCIA, CALLE CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS AVENIDAS GALEANA E INDEP, lon:-

95.04466431, lat:16.48907629}}

30-04-2018 14-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/005/2018, 

contratista:MARTÍN DEHESA CUETO, convocante:MUNICIPIO EL ESPINAL, 

OAXACA, monto:264472.8, importe_modificado:264472.8}}

{meta1: {avance:1.0}} {1246697/proyecto_PROCESO, 1246697/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133482 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}}
Instrumental Medico Y De Laboratorio. 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 3 N 0 0 324403 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Heroica Ciudad de Juchitan 

de Zaragoza, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 25,200.00 27,816.80 4,976.40 4,976.40 4,976.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389594 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER MECÁNICO 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-64/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:pueblo nuevo parte alta, 

oaxaca, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389594/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107421 Proyecto de inversión 2,573,746.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573746.97, modificado:2573746.97}}

Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Grande Sección Primera Segunda Etapa - 

123699
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 123699 N 0 0 490 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 

INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE UNIÓN Y CALLE CAMPESINA, PASANDO LA CAPILLA DE SANTIAGO 

APÓSTOL A UN COSTADO DE LA RIVERA DEL RÍO VALIENTE., lon:-

96.79092769, lat:16.99852079}}

23-04-2018 21-06-2018 2,573,746.97 2,573,746.97 2,573,746.97 2,573,746.97 2,573,746.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/026/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA DITAKAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:2573746.97, 

importe_modificado:2573746.97}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245803/proyecto_FIN, 1245803/proyecto_INICIO, 

1245803/proyecto_PROCESO, 1245803/proyecto_FIN, 

1245803/proyecto_PROCESO, 1245803/proyecto_FIN, 

1245803/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389612 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-68/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:ROQUE, SAN PEDRO 

POCHUTLA, lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201113632 Proyecto de inversión 1,499,973.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499973.48, modificado:1499973.48}}
Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 126478 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 126478 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1857.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:11, direccion:PASAJE DEL ARROYO 

PUEBLO VALDEFLORES, 71205 VALDEFLORES, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

OAXACA ENTRE CALLE PEÑA Y PEÑA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 

SOBRE CARRETERA FEDERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y ENTRE CALLE 

PEÑA Y PEÑA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA, lon:-

96.82462997, lat:16.76573103}}

06-06-2018 04-08-2018 1,499,973.48 1,499,973.48 1,499,973.48 1,499,973.48 1,499,973.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

011/2018, contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1499973.48, 

importe_modificado:1499973.48}}

{meta1: {avance:1857.96}}

{1252014/proyecto_PROCESO, 1252014/proyecto_INICIO, 

1252014/proyecto_PROCESO, 1252014/proyecto_INICIO, 

1252014/proyecto_PROCESO, 1252014/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200892696 Proyecto de inversión 700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}
Construcción De Oficinas De Vigilancia En El Acceso Principal De La Soledad Salinas 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 2 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:SAN PEDRO QUIATONI, 

lon:-95.998611, lat:16.660277}}
16-05-2017 12-09-2017 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPQ/FORTAMUNCM/325/039/002/2017, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES BINAH SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:700000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:97.0}}

{1004080/proyecto_INICIO, 1004080/proyecto_PROCESO, 

1004080/proyecto_INICIO, 1004080/proyecto_FIN, 

1004080/proyecto_PROCESO, 1004080/proyecto_FIN, 

1004080/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391907 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION  DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO
0:Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0858/2018 S 1472 1365 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:Breña Torres 30, 

Centro de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-

96.32190228, lat:15.8365175}}

01-06-2018 31-12-2018 500,000.00 446,012.11 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924152, 

contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:892194.27, importe_modificado:892194.27}}

{meta1: {avance:1.0}} {1391907/proyecto_PROCESO, 1391907/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401041553 Proyecto de inversión 18,691,261.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.869126184E7, modificado:1.777117653E7}}

Construcción De Un Edificio Para 14 Salas Pedagógicas De Enfermeria Y Un Edificio De 10 Aulas, En 

La Universidad De Costa, Santiago Pinotepa Nacional Con Clave Sep 20esu0006o - 7452228
0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA COSTA 687 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1790.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:0, direccion:(16.349069; -

98.048934), lon:-98.050348, lat:16.339009}}
01-01-2017 01-12-2017 17,771,176.53 17,771,176.53 17,771,176.53 17,771,176.53 17,771,176.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-LPN/FONREGION-01/2017, 

contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA COSTA, monto:1.777117653E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1790.7}}
{1176633/proyecto_INICIO, 1176633/proyecto_PROCESO, 

1176633/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391925 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA S 3989 3609 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:TEOTITLAN DE FLORES 

MAGON, lon:-97.070704, lat:18.132334}}
04-06-2018 31-12-2018 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391932 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 275:San Miguel Quetzaltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-21/2018 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N, 

lon:-95.76168, lat:16.975487}}
02-10-2018 31-12-2018 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391950 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO 

DE SAN PABLO COATLAN

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0865/2018 S 386 352 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:SAN PABLO COATLAN, 

lon:-96.782999, lat:16.223978}}
04-06-2018 31-12-2018 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010146 Proyecto de inversión 159,994.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159994.51, modificado:159754.34}}

Mejoramiento Del Camino Rural De Magdalena Mixtepec A Santa Catalina Mixtepec Magdalena 

Mixtepec - 205161
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 205161 N 0 0 720 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA CATALINA 

MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO 

RURAL DE JU, lon:-96.93374729, lat:16.89179702}}

02-08-2017 01-12-2017 159,754.34 159,754.34 159,754.34 159,754.34 159,754.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-088-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:159754.34, 

importe_modificado:159753.03}}

{meta1: {avance:1.21}}
{1145226/proyecto_INICIO, 1145226/proyecto_PROCESO, 

1145226/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108333 Acción 1,200,815.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200815.02, modificado:1200815.02}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 111532 325:San Pedro Quiatoni Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 111532 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.031551, lat:16.7832}}

30-03-2018 31-12-2018 1,200,815.02 1,200,815.02 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/CPS/001/2018, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y  EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:1098820.22, importe_modificado:1098820.22}}

{meta1: {avance:0.83}}
{1246715/proyecto_INICIO, 1246715/proyecto_PROCESO, 

1246715/proyecto_INICIO, 1246715/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391961 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-23/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:BARRIO EL CRUCERO 

S/N   , lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108760 Proyecto de inversión 640,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639686.43}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Del Parral La Soledad Carrizo Guadalupe Del 

Tambor - 126315
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 126315 N 0 0 374 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ISIDRO DEL PARRAL, 71784 SAN ISIDRO DEL PARRAL, SANTIAGO 

TETEPEC OAXACA,, lon:-97.6591424, lat:16.3923316}}

01-05-2018 01-12-2018 639,686.43 639,686.43 639,659.76 639,659.76 639,659.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-044-W-0-18-, 

contratista:"INBISA ARQUITECTURA BASICA", S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639686.43, 

importe_modificado:639686.43}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1247142/proyecto_PROCESO, 1247142/proyecto_INICIO, 

1247142/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108934 Proyecto de inversión 1,713,917.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713917.02, modificado:1713917.02}}

Ampliacion De Energia Electrica En Los Parajes Agua Blanca Agua Pajarito Seccion Calle Privada De 

Union Y Progreso Y Priv De Poniente - 112777
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
112777 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NACALTEPEC, 68692 SANTIAGO 

NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO 

A COTAHUIXTLA Y CALLE UNION Y PROGRESO, CALLE SEGUNDA DE 

RAYON AL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.91984874, 

lat:17.51681926}}

01-05-2018 31-12-2018 1,713,917.02 1,713,908.80 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-01-088-00-2018, 

contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1713908.8, 

importe_modificado:1713908.8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247316/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108125 Proyecto de inversión 541,104.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541104.9, modificado:560315.85}}

Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción En Calle Camino Hacia El 

Campo De Futbol Casco De La Agencia Agencia Donaji - 92957
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 92957 N 0 0 222 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:247.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL 

CAMPO DE FURBOL BARRIO DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL FILTRO Y CALLE CAMINO AL 

CAMPO DE FUTBOL, CALLE SIN NOMBRE , lon:-96.69820135, 

lat:17.106348}}

04-06-2018 01-09-2018 560,315.85 560,315.85 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 085/2018, 

contratista:Sistema Integral de Construcciones y Servicios Relacionados 

Nobel-Astana, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de juarez, 

oaxaca, monto:541104.9, importe_modificado:560315.85}}

{meta1: {avance:247.7}}

{1246507/proyecto_INICIO, 1246507/proyecto_FIN, 

1246507/proyecto_PROCESO, 1246507/proyecto_FIN, 

1246507/proyecto_PROCESO, 1246507/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100629286 Proyecto de inversión 9,633,547.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9633547.0, modificado:9633547.0}}
Construcción Del Centro De Justicia San Juan Bautista Tuxtepec 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 03-04-622-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 9,633,547.00 9,633,547.00 9,633,547.00 9,633,547.00 9,633,547.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379358 Proyecto de inversión 206,003.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206003.29, modificado:206003.29}}
TERMINACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN CECYTE NO. 30 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12492 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:189.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:Alfonso Pérez Gasga 

777, Campo de Aviación, Putla Villa de Guerrero, Oax., México, lon:-

97.92663574, lat:17.03093538}}

04-10-2018 28-02-2019 206,003.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108581 Proyecto de inversión 505,004.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505004.57, modificado:505004.57}}

Rehabilitación De Agua Potable En Los Callejones Uno Y Dos De Francisco Cortes En San Blas 

Atempa - 136072
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 136072 N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:237.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON UNO Y 

DOS DE FRANCISCO CORTS PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 

SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLEJON 

CALLEJON UNO DE FRANCISCO CORTES Y CALLEJON CALLEJON DOS DE 

FRANCISCO CORTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CALLEJON, lon:-

95.21876366, lat:16.32208288}}

13-04-2018 10-05-2018 505,004.57 505,004.57 505,004.57 505,004.57 505,004.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSB/FISM/124/031/2018, 

contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:505004.57, 

importe_modificado:505004.57}}

{meta1: {avance:237.83}}

{1246963/proyecto_INICIO, 1246963/proyecto_FIN, 

1246963/proyecto_PROCESO, 1246963/proyecto_INICIO, 

1246963/proyecto_PROCESO, 1246963/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401008783 Proyecto de inversión 96,464.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96464.0, modificado:96464.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Etla - 292703 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292703 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 23 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN 

PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SIN NOMBRE, AL 

NORTE DEL , lon:-96.75555688, lat:17.15893607}}

25-10-2017 31-12-2017 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017   

, contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:96339.39, 

importe_modificado:96339.39}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1143863/proyecto_PROCESO, 1143863/proyecto_FIN, 

1143863/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00160200659238 Proyecto de inversión 546,602.78 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546602.78, modificado:546602.78}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica Guiguba Arriba - 3437 10:El Barrio de la Soledad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 3437 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LA 

HACIENDITA  - GUIGUBA ARRIBA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

100 RANCHERIA GUIGUBA ARRIBA, 70380  LA HACIENDITA, EL BARRIO 

DE LA SOLEDAD OAXACA  ENTRE  CAMINO NINGUNO Y CAMINO 

NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA 

CERCANO, lon:-95.11195955, lat:16.7748666}}

02-05-2016 03-10-2016 546,602.78 546,602.78 546,602.78 546,602.78 546,602.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBS-FAISM-001-2016, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

BARRIO DE LA SOLEDAD JUCH.OAXACA, monto:606421.99, 

importe_modificado:606421.99}}

{meta1: {avance:1.0}}
{737841/proyecto_INICIO, 737841/proyecto_PROCESO, 

737841/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400694 Proyecto de inversión 1,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL 

LACHIXOLA
468:Santiago Jocotepec Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC S 115 119 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1500.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL, SAN 

MIGUEL LACHIXOLA, SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM, C.P. 68927, lon:-

95.944416, lat:17.53568}, geo2: {cve_municipio:468, localidad:8, 

direccion:CALLE PRINCIPAL, SAN MIGUEL LACHIXOLA, SANTIAGO, 

JOCOTEPEC, CHOAPAM. C.P. 68927, lon:-95.944416, lat:17.53568}}

13-07-2018 10-09-2018 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/468/FORTALECIMIENTO/0008/0850-N/2018, 

contratista:CUZABE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JOCOTEPEC, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301327988 Proyecto de inversión 188,235.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188235.9, modificado:188235.9}}
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 264984 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 264984 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO LA REFORMA LA REFORMITA, 68430LA REFORMA (LA 

REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACAENTREY,LAS ACCIONES 

SE REALIZARAN EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA 

REFORMA LA REFORMITA, lon:-96.33389269, lat:18.30122645}}

27-08-2018 16-09-2018 144,744.80 188,235.90 144,744.80 144,744.80 144,744.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:650.0}} {1327988/proyecto_PROCESO, 1327988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318149 Proyecto de inversión 405,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO - 

223308
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SJGUICHICOVI 223308 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:21, meta:31.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

EJIDO VICENTE GUERRERO, 00000VICENTE GUERRERO, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACAENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

MORELOS,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO S/N VICENTE 

GUERRERO SAN JUAN GUICHICOVI OAX., lon:-95.15819691, 

lat:17.28446759}}

13-08-2018 11-10-2018 154,181.78 405,000.00 154,181.78 154,181.78 154,181.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/023/074/2018, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:405000.0, 

importe_modificado:405000.0}}

{meta1: {avance:10.8}}
{1318149/proyecto_INICIO, 1318149/proyecto_PROCESO, 

1318149/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301321999 Proyecto de inversión 281,328.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281328.81, modificado:281328.81}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 237243 160:San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 237243 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 

SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACAENTRE CALLE ANTONIO DE 

LEON Y CALLE CINCO DE MAYO,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA MUNICIPIO D, lon:-

97.84475841, lat:17.80557526}}

13-08-2018 11-09-2018 281,328.81 281,328.81 281,328.21 281,328.21 281,328.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJS/FISMDF/160/C-

004/2018, contratista:JOEL LAVARIEGA LAVARIEGA, convocante:SAN 

JERONIMO SILACAYOAPILLA, monto:281328.81, 

importe_modificado:281328.81}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1321999/proyecto_INICIO, 1321999/proyecto_PROCESO, 

1321999/proyecto_INICIO, 1321999/proyecto_FIN, 

1321999/proyecto_PROCESO, 1321999/proyecto_FIN, 

1321999/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322070 Proyecto de inversión 757,993.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:138000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619993.0, modificado:619993.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 237673 222:San Juan Yaeé Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE 237673 N 0 0 284 {meta1: {unidad_medida:15, meta:580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:3, direccion:PUEBLO , 

68811SANTIAGO YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ OAXACAENTREY,LA 

CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN ANDADORES 

PEATONALES SIN NOMBRE DE LA AGENCIA DE SANTIAGO YAGALLO 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, lon:-96.29896501, 

lat:17.42340217}}

20-08-2018 17-11-2018 227,997.90 757,993.00 227,997.90 227,997.90 227,997.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY-222/FISM-

FORTAMUN/CO-07/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:757993.0, 

importe_modificado:757993.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1322070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322252 Proyecto de inversión 850,750.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850750.07, modificado:850750.07}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMAPA - 238388 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 238388 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:15, meta:256.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO A CASA 

DE SALUD E IGLESIA RANCHERIA AMAPA, 68445AMAPA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CAMINO LAS PILAS A PASO RINCÓN 

Y,DE LA CARRETERA TEMASCAL-LA GRANJA EN EL PUNTO DE LAS PILAS SE 

ACCEDE EL CAMINO LAS PILAS A PASO RINCON S, lon:-96.29556642, 

lat:18.30709554}}

17-07-2018 14-09-2018 850,750.07 850,750.07 255,255.02 255,255.02 255,255.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

059/2018, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:850750.07, importe_modificado:850750.07}}

{meta1: {avance:95.45}} {1322252/proyecto_PROCESO, 1322252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326732 Proyecto de inversión 863,109.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863109.69, modificado:863109.69}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES - 258998 68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 258998 N 0 0 635 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

LIBERTAD- CAMINO A BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 

795 PUEBLO TEJAS DE MORELOS, 71515TEJAS DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE COLON, CALLE 

GUERRERO EL INICIO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LO, lon:-

96.76752985, lat:16.75069678}}

16-07-2018 24-08-2018 863,109.69 863,109.69 863,109.69 863,109.69 740,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/012/15/2018-11, contratista:IDC 

OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE 

MORELOS, monto:863109.69, importe_modificado:863109.69}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1326732/proyecto_INICIO, 1326732/proyecto_FIN, 

1326732/proyecto_INICIO, 1326732/proyecto_PROCESO, 

1326732/proyecto_FIN, 1326732/proyecto_PROCESO, 

1326732/proyecto_INICIO, 1326732/proyecto_PROCESO, 

1326732/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326734 Proyecto de inversión 282,867.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282867.76, modificado:282867.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL COLUMPIO 

CALLE FORTALEZA - 259023
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 259023 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LA FORTALEZA 

COLONIA LA ESPERANZA, 71510OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACAENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ÁNGEL Y,SE 

LLEGA A LA OBRA SOBRE LA CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL 

PASANDO LA TERMINAR DE AUTOBÚS AUTOMORSA SOBRE EL MARGEN 

D, lon:-96.67188496, lat:16.78155701}}

20-08-2018 18-10-2018 282,867.76 282,867.76 84,860.33 84,860.33 84,860.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/03/2018-12, 

contratista:DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, monto:282867.76, 

importe_modificado:282867.76}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1326734/proyecto_INICIO, 1326734/proyecto_PROCESO, 

1326734/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326742 Proyecto de inversión 2,721,521.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721521.21, modificado:2721521.21}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  EN DIVERSAS CALLES 

SEGUNDA ETAPA - 259077
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 259077 N 0 0 266 {meta1: {unidad_medida:21, meta:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIV DE 

CAMINO NUEVO A MINAS COLONIA JACARANDAS, 71510OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTRECALLE CAMINO NUEVO 

A MINAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,LA OBRA SE UBICA SOBRE EL 

CAMINO NUEVO A MINAS AL MARGEN IZQUIERDO, lon:-96.66351055, 

lat:16.79113309}}

20-08-2018 17-11-2018 2,721,521.21 2,721,521.21 816,456.36 816,456.36 816,456.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/09/2018-14, 

contratista:DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2721521.21, 

importe_modificado:2721521.21}}

{meta1: {avance:42.0}}
{1326742/proyecto_INICIO, 1326742/proyecto_PROCESO, 

1326742/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326995 Proyecto de inversión 380,128.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380128.07, modificado:380128.07}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE NIÑOS HEROES - 260577 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 260577 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:15, meta:730.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

PUEBLO CERRO MOJARRA, 68420CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACAENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AQUILES 

SERDAN, CALLE MELCHOR OCAMPO LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA SE 

REALIZA EN DIFERENTES CALLES COMO CALLE NIÑOS HERO, lon:-

96.59899923, lat:18.39178243}}

23-05-2018 23-06-2018 380,128.07 380,128.07 380,128.07 380,128.07 380,128.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/055, contratista:JOSE LUIS 

DOMINGUEZ ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:380128.07, importe_modificado:380128.07}}

{meta1: {avance:100.0}} {1326995/proyecto_INICIO, 1326995/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301330850 Proyecto de inversión 455,836.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455836.27, modificado:455836.27}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES MIGUEL 

HIDALGO Y VICTOR YODO - 273722
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
273722 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:21, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:30, direccion:CALLE VICTOR YODO 

EJIDO EMILIANO ZAPATA, 70103EMILIANO ZAPATA, HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA SIN NOMBRE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE VICTOR YODO ENTRE CALLE VICE, lon:-

95.10693787, lat:16.27333074}}

20-06-2018 03-08-2018 455,836.27 455,836.27 430,419.51 430,419.51 430,419.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/029/2018, contratista:C. JOSE 

ALFREDO LOPEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:455836.27, 

importe_modificado:455836.27}}

{meta1: {avance:9.0}}

{1330850/proyecto_INICIO, 1330850/proyecto_PROCESO, 

1330850/proyecto_FIN, 1330850/proyecto_PROCESO, 

1330850/proyecto_FIN, 1330850/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331194 Proyecto de inversión 231,000.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.08, modificado:231000.08}}
MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUGA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 274363 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 274363 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

JERONIMO PROGRESO- SAN MARTIN PERAS MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 000 + 200 RANCHO SAN MIGUEL AGUACATES, 

69408SAN MIGUEL AGUACATES, SILACAYOÁPAM OAXACAENTREY,ESTA 

OBRA SE UBICA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE APROXIMADAMENTE 

7.00 KM DESD, lon:-98.15017145, lat:17.43487152}}

27-08-2018 09-10-2018 231,000.08 231,000.08 231,000.08 231,000.08 231,000.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1000.0}}
{1331194/proyecto_INICIO, 1331194/proyecto_PROCESO, 

1331194/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113631 Proyecto de inversión 1,444,812.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444812.82, modificado:1444812.82}}
Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Emilio Carranza - 126536 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 126536 N 0 0 481 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:31.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SANTIAGO CLAVELLINAS, 71204 SANTIAGO CLAVELLINAS, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO A 

LA CUMBRE CLAVELLINAS, CALLE RAYON LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE 

LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CAR, lon:-

96.93056225, lat:16.921175}}

07-05-2018 05-07-2018 1,444,812.82 1,444,812.82 1,444,812.82 1,444,812.82 1,444,812.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

012/2018, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1444812.82, 

importe_modificado:1444812.82}}

{meta1: {avance:31.92}}

{1252013/proyecto_INICIO, 1252013/proyecto_FIN, 

1252013/proyecto_PROCESO, 1252013/proyecto_FIN, 

1252013/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389663 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 6:Asunción Nochixtlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-76/2018 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:santiago mitlatongo, 

oaxaca, lon:-97.225199, lat:17.458936}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392010 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 157:San Jacinto Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-18/2018 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE #30, lon:-96.762562, lat:17.100807}}
02-10-2018 31-12-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392010/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108012 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Desazolve De Olla Colector De Captación De Agua Pluvial - 70607 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
70607 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO 

PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y CONTINUACION CALLE LIBERTAD, CAMINO SAN 

SEBASTIAN LA OBRA SE UBICA UBICADA EN LA CONTINUACIÓN, lon:-

96.69370883, lat:16.81224387}}

08-05-2018 06-08-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1246394/proyecto_FIN, 1246394/proyecto_PROCESO, 

1246394/proyecto_INICIO, 1246394/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108010 Proyecto de inversión 249,442.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249442.49, modificado:249442.49}}

Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En Calle Constitución Primera Y Segunda Privada - 

74460
103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
74460 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:343.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE 

CONSTITUCIÓN AMPLIACION SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE J. MARIANO ESPERANZA, 

CERRADA 1A CERRADA J. MARIANO E. SE LOCALIZA PO, lon:-

96.67859913, lat:16.79779504}}

14-04-2018 12-06-2018 249,442.49 249,442.49 249,442.49 249,442.49 249,442.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:343.0}}

{1246392/proyecto_FIN, 1246392/proyecto_PROCESO, 

1246392/proyecto_INICIO, 1246392/proyecto_FIN, 

1246392/proyecto_INICIO, 1246392/proyecto_PROCESO, 

1246392/proyecto_FIN, 1246392/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392038 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 79:Salina Cruz Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-9/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:JUAREZ ESQ 11 DE 

SEPTIEMBRE 1RO DE MAYO, lon:-95.192159, lat:16.175885}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200904409 Proyecto de inversión 6,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5756637.6}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. Km 31 (Amate Colorado-Zaragoza Itundujia) 

El Limon-Santa Ana Progreso-San Andres Cabecera Nueva Del Km 0 000 Al Km 4 000
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1321/2017 N 0 0 380 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:SAN ANDRES CABECERA 

NUEVA, SAN ANDRES CABECERA NUEVA,  71170., lon:-97.680555, 

lat:16.888333}}

01-07-2017 01-07-2017 5,756,637.60 5,756,637.60 5,756,637.60 5,756,637.60 5,756,637.60
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-034-W-1-17, 

contratista:DANIEL DE LA CRUZ BLAS, convocante:Caminos y Aeropistas 

de Oaxaca, monto:5183093.63, importe_modificado:5756637.6}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1030413/proyecto_PROCESO, 1030413/proyecto_FIN, 

1030413/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852849 Proyecto de inversión 9,859,232.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9859232.97, modificado:9117794.96}}

Reconstruccion De 2.3 Km Con Concreto Asfaltico De La Carretera Tlacolula-San Idelfonso Villa Alta, 

Subtramos Km. 109 038 Al Km 109 200, Del Km 109 518 Al Km 110 502, Y Del Km 116 124 Al Km 117 

278 En

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/1016/2017 N 0 0 1223 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:SAN ANDRES YAA, SAN 

ANDRES YAA,  68854., lon:-96.153055, lat:17.291666}}
01-05-2017 01-10-2017 9,117,794.96 9,117,794.96 9,117,794.96 9,117,794.96 9,117,794.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-026-W-0-17, 

contratista:DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E 

INMOBILIARIA DAEDCO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9117794.96, 

importe_modificado:9117794.96}}

{meta1: {avance:2.3}}
{961647/proyecto_PROCESO, 961647/proyecto_FIN, 

961647/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108440 Proyecto de inversión 72,345.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72345.52, modificado:72345.52}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Ocotlan De Morelos - 109473 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109473 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES 10 

INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN 

DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE INDUSTRIA 

Y CALLE INGNACIO ALLENDE, A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA 

FEDERAL 175 POR CALLE LIBRES, lon:-96.67247434, lat:16.79587813}}

01-05-2018 01-08-2018 72,078.53 72,078.53 21,623.56 21,623.56 21,623.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/002/2018, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:3952305.84, importe_modificado:3952305.84}}

{meta1: {avance:2.0}} {1246822/proyecto_PROCESO, 1246822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392067 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SAN JOSE EL QUEQUESTLE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

COLOTEPEC

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0891/2018 S 159 146 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:401, localidad:25, direccion:SAN JOSE EL 

QUEQUESTLE, lon:-96.938589, lat:15.897792}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 114,860.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO 

DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}

{meta1: {avance:0.2}} {1392067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170100852841 Proyecto de inversión 9,850,311.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9850311.47, modificado:9576840.05}}

Reconstruccion De 3.16 Kms De Pavimentos De Concreto Asfaltico De La Carretera E.C. (Ixtlan De 

Juarez-Villa Talea De Castro) San Bartolome Zoogocho Del Km 52 000 Al Km 55 160 En Los 

Municipios De San

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0994/2017 N 0 0 368 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.16}} 1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL BAJO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO,  68860., lon:-

96.220277, lat:17.226388}}

01-05-2017 01-10-2017 9,576,840.05 9,576,840.05 9,576,840.05 9,576,840.05 9,576,840.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-016-W-0-17, 

contratista:NHEZ INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTA DE OAXACA, monto:9482642.13, 

importe_modificado:9576840.05}}

{meta1: {avance:3.16}}
{961639/proyecto_FIN, 961639/proyecto_PROCESO, 

961639/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300938062 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595262.33}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160932 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160932 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE EL PAJARITO 

PUEBLO ZIMATLAN DE ALVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE TORTOLITA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEM, lon:-96.79075124, lat:16.86221616}}

20-07-2017 20-11-2017 595,262.33 595,262.33 595,262.33 595,262.33 595,262.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/010/2017...  

.., contratista:AARE700326AV6, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:595262.33, importe_modificado:595262.33}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1064315/proyecto_INICIO, 1064315/proyecto_FIN, 

1064315/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107020 Proyecto de inversión 1,408,943.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408943.15, modificado:1408943.15}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Agencia Concepcion Del Progreso - 

116457
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
116457 N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE RAFAEL 

VELASQUEZ INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, 

71001 CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE AVENIDA DEL PANTEÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

REVOLUCIÓN EL RAMAL PROYECTADO SE ENTRONCARA EN DOS PUNTOS 

EL P, lon:-97.86174904, lat:17.05567686}}

01-05-2018 31-12-2018 1,408,943.15 1,408,858.16 422,657.45 422,657.45 422,657.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-07-096-00-2018, 

contratista:C. ERASTO MANUEL SILVA VILLEGAS, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1408858.16, 

importe_modificado:1408858.16}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010391 Proyecto de inversión 4,402,877.79

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201438.9, modificado:2180466.93}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201438.89, modificado:2180466.93}}

Perforacion Equipamiento Ampliacion De Ramal Electrico Y Linea De Conduccion E Interconexion 

De Pozo Profundo Icapet - 259957
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 259957 N 0 0 12500 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ 

MORIN INTERIOR SN COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68140 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SECTOR POPULAR Y 

CALLE SIN , lon:-96.74320978, lat:17.06923257}}

30-08-2017 30-09-2017 4,360,933.86 4,360,933.86 4,360,933.86 4,360,933.86 4,360,933.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APUR/1166/2017, 

contratista:HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAPAO, 

monto:4360933.86, importe_modificado:2180466.93}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1145471/proyecto_FIN, 1145471/proyecto_PROCESO, 

1145471/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107267 Proyecto de inversión 1,208,841.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208841.25, modificado:1208841.25}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles - 121900 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
121900 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:CALLE NUEVA INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA ROSA DE JUAREZ, 69420 SANTA ROSA DE JUÁREZ, 

SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA, AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-

98.23041969, lat:17.61371968}}

01-06-2018 31-12-2018 1,027,515.06 1,208,752.49 362,625.75 362,625.75 362,625.75
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-101-00-2018, 

contratista:JOSUE SILVA SIERRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1208752.49, importe_modificado:1208752.49}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379389 Proyecto de inversión 545,341.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545341.0, modificado:545341.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN IEBO NO. 239 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1415/2018 -12498 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Del Puente, La Pe, Oax., 

México, lon:-96.85237885, lat:16.61086091}}
04-10-2018 28-02-2019 545,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108128 Proyecto de inversión 1,003,883.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003883.64, modificado:1003883.64}}

Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Tierra Y Libertad Casco De La Agencia 

Agencia Donaji - 93525
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 93525 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL GARCIA 

VIGIL, CALLE BENITO JUAREZ , lon:-96.70181697, lat:17.10198992}}

04-06-2018 01-09-2018 1,003,883.64 1,003,883.64 522,144.66 522,144.66 522,144.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII039/2018, 

contratista:Grupo Constructor Integral Amatengo, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1003883.64, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:137.28}}

{1246510/proyecto_INICIO, 1246510/proyecto_FIN, 

1246510/proyecto_PROCESO, 1246510/proyecto_FIN, 

1246510/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108568 Proyecto de inversión 557,810.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557810.39, modificado:557810.39}}

Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Cortes Colonia San Marcial En 

La Localidad De San Blas Atempa - 136628
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 136628 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO 

CORTES COLONIA SAN MARCIAL, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS 

ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO CORTES Y , LA OBRA SE 

EJECUTARA EN LA CALLE FRANCISCO CORTES DE LA COLONIA SAN 

MARCIAL, lon:-95.2150391, lat:16.32552854}}

18-04-2018 22-05-2018 557,810.39 557,810.39 557,810.39 557,810.39 557,810.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/124/053/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES SOQUEXA, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:557810.39, 

importe_modificado:557810.39}}

{meta1: {avance:200.0}}

{1246950/proyecto_PROCESO, 1246950/proyecto_INICIO, 

1246950/proyecto_PROCESO, 1246950/proyecto_INICIO, 

1246950/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379398 Proyecto de inversión 83,838.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83838.0, modificado:83838.0}}
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CECYTE NO. 40 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1415/2018 -12500 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos 

12, 2da Secc Sta Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., 

México, lon:-96.7747879, lat:17.09715149}}

04-10-2018 28-02-2019 83,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108124 Proyecto de inversión 271,829.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271829.39, modificado:271829.39}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada De Cuarta Privada De Prolongación De 

Narciso Mendoza Casco De La Agencia Agencia San - 93809
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 93809 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:171.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA CUARTA 

PRIVADA DE PROLONGACION DE NARCISO MENDOZA COLONIA SAN LUIS 

BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CAMINO CAMINO REAL, PRIVADA 

TERCERA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA , lon:-96.69340154, 

lat:17.09970317}}

04-06-2018 01-09-2018 271,829.39 271,829.39 204,461.76 204,461.76 204,461.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 003/2018, 

contratista:Ingeniería Construcciones y Arrendamientos de Antequera, 

S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, 

monto:271829.39, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:171.3}}

{1246506/proyecto_INICIO, 1246506/proyecto_PROCESO, 

1246506/proyecto_INICIO, 1246506/proyecto_PROCESO, 

1246506/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933294 Proyecto de inversión 747,553.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747553.02, modificado:747553.02}}

Construcción De Una Aula Y Dirección En Escuela Primaria Ubicada En La Agencia De Policía 

Barranca Cosida En El Municipio De Santiago Amolte - 108029
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 108029 N 0 0 224 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:117.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:71388 BARRANCA 

COSIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA EL MAMEY A 3.5KM SE DESVÍA 

HACIA LA IZQU,,,,,,,,,,,,, lon:-97.52032822, lat:16.63245112}}

02-05-2017 01-06-2017 747,553.02 747,553.02 747,553.02 747,553.02 747,553.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-010-2017, 

contratista:SERVICIOS EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CASADORES 

S.A DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:747553.02, importe_modificado:747553.02}}

{meta1: {avance:117.4}}
{1059547/proyecto_FIN, 1059547/proyecto_PROCESO, 

1059547/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401017060 Proyecto de inversión 365,047.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365047.95, modificado:365047.95}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cangrejo - 292966 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292966 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN RANCHO CERRO CANGREJO CHICO, 00000 CERRO CANGREJO, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA, AL OESTE DE LA UNIDAD 

MEDICA RURAL DE, lon:-96.31868328, lat:17.80276057}}

30-10-2017 31-12-2017 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017.   

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:364785.49, importe_modificado:364785.49}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1152140/proyecto_PROCESO, 1152140/proyecto_FIN, 

1152140/proyecto_INICIO, 1152140/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016696 Proyecto de inversión 730,095.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730095.9, modificado:730095.9}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro - 292278 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292278 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:98, direccion:CALLE SAN MARTIN PIE 

DEL CERRO RANCHERIA SAN MARTIN PIE DEL CERRO, 71960 SAN 

MARTÍN PIE DEL CERRO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTER, lon:-97.25482656, lat:16.11154707}}

30-10-2017 31-12-2017 729,570.98 729,570.98 729,570.98 729,570.98 729,570.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017 . 

. . ., contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:729570.98, importe_modificado:729570.98}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1151776/proyecto_PROCESO, 1151776/proyecto_FIN, 

1151776/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934771 Proyecto de inversión 88,803.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88803.0, modificado:88803.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 131420 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131420 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:PUEBLO LOS 

TEJOCOTESLOS TEJOCOTES, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA 

VIVIENDA DE REFERENCIA SE UBICA A LAS AFUERA DE LA LOCALIDAD DE 

LOS T, lon:-97.89569917, lat:17.31945298}}

28-06-2017 28-10-2017 88,720.79 88,720.79 88,720.79 88,720.79 88,720.79
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2017 . 

., contratista:ING NOE REYES CANO , convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:88720.79, importe_modificado:88720.79}}

{meta1: {avance:264.0}}
{1061024/proyecto_INICIO, 1061024/proyecto_PROCESO, 

1061024/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401015823 Proyecto de inversión 305,172.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305172.4, modificado:305172.4}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Etla - 277920 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 277920 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS 

PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA 

ENTRE CALLE DALAS Y, CALLE ANTURIOS UNOS METROS HACIA EL ESTE 

DE LA ESCUE, lon:-96.82678881, lat:17.16698395}}

24-10-2017 31-12-2017 303,923.17 303,923.17 303,923.17 303,923.17 303,923.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/097/2017..... , 

contratista:GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:303923.17, 

importe_modificado:303923.17}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1150903/proyecto_INICIO, 1150903/proyecto_FIN, 

1150903/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101055918 Proyecto de inversión 1,524,377.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524377.98, modificado:1524377.98}}

Construccia N De Techado En La Cancha De Ba Squetbol De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De 

Doma Nguez Clave 20dcc1899d
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
FISE/6271/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:527.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:-, lon:-94.514722, 

lat:16.338333}}
01-12-2017 01-12-2017 1,524,377.98 1,524,370.00 1,524,370.00 1,524,370.00 1,524,370.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-105-02-03-229-00-2017, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1524370.0, 

importe_modificado:1524370.0}}

{meta1: {avance:527.0}}

{1192820/proyecto_INICIO, 1192820/proyecto_PROCESO, 

1192820/proyecto_FIN, 1192820/proyecto_INICIO, 

1192820/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007030 Proyecto de inversión 65,697.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65697.51, modificado:65697.51}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236446 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 236446 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE GALEANA 

INTERIOR SN COLONIA MIRADOR, 00000 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA,, lon:-97.43719171, 

lat:16.01546646}}

27-09-2017 31-12-2017 63,860.51 63,860.51 63,860.51 63,860.51 63,860.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./ COP/FISE/042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:63860.51, 

importe_modificado:63860.51}}

{meta1: {avance:192.0}}
{1142110/proyecto_PROCESO, 1142110/proyecto_FIN, 

1142110/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301287001 Proyecto de inversión 1,718,225.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718225.04, modificado:1718225.04}}
ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES CALLE NIÑO ARTILLERO - 244204 349:San Sebastián Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
244204 N 0 0 263357 {meta1: {unidad_medida:21, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426SAN SEBASTIÁN 

TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACAENTRE CALLE 28 DE MAYO Y 

CALLE REFORMA, CALLE NO TIENE NOMBRE JUNTO A LA ESCUELA 

PRIMARIA UNION Y PROGRESO, lon:-96.61420733, lat:16.95196863}}

01-07-2018 31-12-2018 996,570.51 1,718,066.16 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-151-00-2018, 

contratista:ING. EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1718066.16, 

importe_modificado:1718066.16}}

{meta1: {avance:0.0}} {1287001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318192 Proyecto de inversión 692,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692750.0, modificado:692750.0}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 

LA CALLE PRINCIPAL - 223401
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 223401 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:21, meta:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO HUISICIL, 00000HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE HUISICIL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX., 

lon:-95.11849026, lat:17.03164002}}

25-06-2018 23-08-2018 325,334.27 692,750.00 325,334.27 325,334.27 325,334.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/028/086/2018, contratista:WILBERT 

ZACARIAS RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:692750.0, 

importe_modificado:692750.0}}

{meta1: {avance:330.0}}

{1318192/proyecto_FIN, 1318192/proyecto_INICIO, 

1318192/proyecto_FIN, 1318192/proyecto_PROCESO, 

1318192/proyecto_FIN, 1318192/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318195 Proyecto de inversión 918,024.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918024.3, modificado:918024.3}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ - 223410
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SJGUICHICOVI 223410 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:15, meta:380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SAN JUANITO, 00000SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTRE 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VEREDA EL ARROYO,LA 

UBICACIÓN ES EN LA CALLE PRINCIPAL EN SAN JUANITO SAN JUAN 

GUICHICOVI OAX., lon:-95.18062668, lat:17.08875532}}

25-06-2018 08-09-2018 832,169.17 918,024.30 832,169.17 832,169.17 832,169.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/030/090/2018, contratista:VICTOR 

MANUEL ROBLEDO MORALES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:918024.3, 

importe_modificado:918024.3}}

{meta1: {avance:380.0}}

{1318195/proyecto_INICIO, 1318195/proyecto_PROCESO, 

1318195/proyecto_INICIO, 1318195/proyecto_FIN, 

1318195/proyecto_PROCESO, 1318195/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318204 Proyecto de inversión 599,957.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599957.69, modificado:599957.69}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CERRO GUAYACAN - 223423 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 223423 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:PASAJE CERRO EL 

GUYACAN EJIDO PACHIÑE ENCINAL, 00000PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE 

DENOMINADO CERRO EL GUAYACAN EN LA COMUNIDAD DE PACHIÑE 

ENCINAL SAN JUAN GUICHICOVI, OAX., lon:-95.1184572, 

lat:17.01276542}}

13-08-2018 11-10-2018 245,818.49 599,957.69 245,818.49 245,818.49 245,818.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/035/104/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES SEMAAB S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:599957.69, importe_modificado:599957.69}}

{meta1: {avance:500.0}}

{1318204/proyecto_PROCESO, 1318204/proyecto_INICIO, 

1318204/proyecto_PROCESO, 1318204/proyecto_INICIO, 

1318204/proyecto_PROCESO, 1318204/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318206 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS 

CALLES EMILIANO ZAPATA CINCO DE MAYO  Y VEINTE DE NOVIEM - 223429
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 223429 N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:21, meta:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA EJIDO FRENA TORRES, 00000BRENA TORRES, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACAENTRE CALLE FUENTE DE AGUA Y CALLE CORTES,LA 

OBRA SE UBICA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA CINCO DE MAYO Y 20 

DE NOVIEMBRE EN BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI,, lon:-

95.1954675, lat:17.2434437}}

06-08-2018 30-09-2018 405,255.15 550,000.00 405,255.15 405,255.15 405,255.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/037/109/2018, 

contratista:CONSTRUCTOR Y ARRENDADORA LIUDMILA S, A, de C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:450.0}}

{1318206/proyecto_PROCESO, 1318206/proyecto_INICIO, 

1318206/proyecto_PROCESO, 1318206/proyecto_INICIO, 

1318206/proyecto_FIN, 1318206/proyecto_INICIO, 

1318206/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318218 Proyecto de inversión 1,541,400.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541400.89, modificado:1541400.89}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN VIVIENDAS - 223465 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SJGUICHICOVI 223465 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:21, meta:204.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

ARROYO CUCHARA, 00000ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRE VEREDA PRINCIPAL Y VEREDA ORIENTE,LA OBRA SE 

LOCALIZA EN CALLE PRINCIPAL DE LOS DOMICILIOS DE LOS 

BENEFICIARIOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CUCHARA MUNICIPI, 

lon:-95.23699113, lat:17.03719218}}

09-07-2018 11-09-2018 1,215,493.51 1,541,400.89 1,215,493.51 1,215,493.51 1,215,493.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/041/118/2018, 

contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, convocante:AYUNTAMIENTO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:1541400.89, 

importe_modificado:1541400.89}}

{meta1: {avance:204.75}}

{1318218/proyecto_INICIO, 1318218/proyecto_PROCESO, 

1318218/proyecto_FIN, 1318218/proyecto_PROCESO, 

1318218/proyecto_FIN, 1318218/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318413 Proyecto de inversión 1,259,444.60

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314861.15, modificado:314861.15}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314861.15, modificado:314861.15}, ff3: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314861.15, modificado:314861.15}, ff4: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314861.15, modificado:314861.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA SAN LORENZO ALBARRADAS - 

224276
226:San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO ALBARRADAS 224276 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:21, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE 

GUERRERO PRIVADA TERCERA DE GUERRERO, OLVIDO PUEBLO SAN 

LORENZO ALBARRADAS, 70477SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN 

LORENZO ALBARRADAS OAXACAENTRE CERRADA LAZARO CARDENAS Y 

CALLE GUERRERO,EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SEGUNDA 

, lon:-96.25907684, lat:16.91470669}}

08-08-2018 20-10-2018 0.00 1,259,444.60 629,722.30 629,722.30 629,722.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

04/MSLA/3X1MIG/09/2018, contratista:KEHA INNOVACIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, 

monto:1259444.6, importe_modificado:1259444.6}}

{meta1: {avance:412.5}}

{1318413/proyecto_INICIO, 1318413/proyecto_PROCESO, 

1318413/proyecto_INICIO, 1318413/proyecto_PROCESO, 

1318413/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323109 Proyecto de inversión 1,327,220.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327220.74, modificado:1327220.74}}

REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COLONIA EL 

PROGRESO - 242886
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 242886 N 0 0 4000 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE NARCEDALIA 

PINEDA DE RAMIREZ COLONIA EL PROGRESO, 68360SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE CARLOS 

SALINAS DE GORTARI Y CALLE TOMAS RODRIGUEZ MANZANO, CALLE 

ANTONIO SACRE EBRAHIM DEL CAMINO A TACOTENO EL, lon:-

96.15567089, lat:18.09845022}}

18-06-2018 17-07-2018 1,327,220.74 1,327,220.74 1,327,220.74 1,321,499.96 1,321,499.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

027/2018, contratista:SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1327220.74, importe_modificado:1327220.74}}

{meta1: {avance:0.86}} {1323109/proyecto_INICIO, 1323109/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323155 Proyecto de inversión 1,648,556.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648556.0, modificado:1648556.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ - 243155
406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 243155 N 0 0 488 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:440.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:48, direccion:PUEBLO SANTA 

HERMINIA, 00000SANTA HERMINIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 

OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION ESPECIFICAMENTE EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ A UN 

COSTADO DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.83022724, lat:18.22417412}}

07-05-2018 15-07-2018 1,648,556.00 1,648,556.00 1,648,556.00 1,648,556.00 1,648,556.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/26/2018, 

contratista:SOFIA GUARNEROS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1648556.0, 

importe_modificado:1648556.0}}

{meta1: {avance:400.0}}
{1323155/proyecto_INICIO, 1323155/proyecto_FIN, 

1323155/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327204 Proyecto de inversión 723,336.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723336.44, modificado:723336.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES RANCHO EL 

MORENO - 261654
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 261654 N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:21, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:17, direccion:CALLE LASOLEDAD 

RANCHO RANCHO EL MORENO, 71514EL MORENO [RANCHO], OCOTLÁN 

DE MORELOS OAXACAENTRE CALLE 14 DE JULIO Y CALLE PRIV. DE LOS 

GOMEZ,LA OBRA COMIENZA DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD 

AVANZANDO CON DIRECCIÓN AL NORTE SOBRE LA CALLE LA SOLED, lon:-

96.65359768, lat:16.77881507}}

20-08-2018 18-10-2018 723,336.44 723,336.44 217,000.93 217,000.93 217,000.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/017/26/2018-17, 

contratista:DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:723336.44, 

importe_modificado:723336.44}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1327204/proyecto_INICIO, 1327204/proyecto_PROCESO, 

1327204/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009086 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sosola - 292548 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292548 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA 59 INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN 

MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA, AL ESTE DEL TEMPLO 

CATOLICO, lon:-97.11758001, lat:17.40094417}}

30-10-2017 31-12-2017 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-C7, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:39960.03, importe_modificado:39960.03}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1144166/proyecto_INICIO, 1144166/proyecto_FIN, 

1144166/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301331294 Proyecto de inversión 1,288,092.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, 

monto:631165.32, modificado:631165.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:656927.17, modificado:656927.17}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 274546 532:Santo Tomás Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC 274546 N 0 0 236 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3676.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO RIO 

OCOTEPEC- NUNUMA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 000 PUEBLO 

SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO 

TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA AL MARGEN 

DERECHO DEL CAMINO RIO OCOTEPEC - NUNUMA EN EL KILOMETRO 6 

000, lon:-97.76531859, lat:17.14044799}}

11-07-2018 08-10-2018 1,288,092.48 1,288,092.48 579,641.62 579,641.62 579,641.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO/532/FISMDF/001/2018, 

contratista:ISABEL MARGARITA BAUTISTA AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:1288092.48, importe_modificado:1288092.48}}

{meta1: {avance:1654.57}} {1331294/proyecto_PROCESO, 1331294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331431 Proyecto de inversión 719,999.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719999.02, modificado:719999.02}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 274774 532:Santo Tomás Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC 274774 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:678.3, meta_modificada:678.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO 

DESVIACIÓN FRANCISCO I. MADERO- FRANCISCO I. MADERO MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 

69867FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PARAJES DE LA 

LOCALIDA, lon:-97.76982926, lat:17.15182259}}

10-09-2018 08-11-2018 719,999.02 719,999.02 215,999.71 215,999.71 215,999.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO/532/FISMDF/022/2018, 

contratista:JOSE ROBERTO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:719999.02, 

importe_modificado:719999.02}}

{meta1: {avance:203.49}} {1331431/proyecto_PROCESO, 1331431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386331 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-63/2018-12844 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:19, direccion:Oaxaca 605, 

Zacatepec, Santa María Zacatepec, Oax., México, lon:-97.98980713, 

lat:16.76279645}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301386333 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-145/2018-12927 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:19, direccion:16 de Septiembre 235, 

Zacatepec, Santa María Zacatepec, Oax., México, lon:-97.99066544, 

lat:16.76361829}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386333/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201109089 Proyecto de inversión 2,397,764.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397764.13, modificado:2397764.13}}

Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Gachupin Municipio De Santiago 

Tlazoyaltepec - 123401
494:Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 123401 N 0 0 182 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2530.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA - EL GACHUPIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 

undefined PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC OAXACA, CAMINO TRAMO SAN PEDRO IXTLAHUACA - EL 

GACHUPIN KM 3000, lon:-96.95637835, lat:17.00570189}}

14-06-2018 11-09-2018 2,397,764.13 2,397,764.13 2,397,764.13 2,397,764.13 2,397,764.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P.MST/494/FISM-

DF/06/03/2018, contratista:C. ROSA CONCEPCIÓN PÉREZ BAUTISTA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:2397764.13, importe_modificado:2397764.13}}

{meta1: {avance:2530.75}}

{1247471/proyecto_INICIO, 1247471/proyecto_PROCESO, 

1247471/proyecto_INICIO, 1247471/proyecto_PROCESO, 

1247471/proyecto_INICIO, 1247471/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107672 Proyecto de inversión 1,049,823.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049823.17, modificado:1049823.17}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cerro Torito - 126464 169:San José Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA 126464 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JOSÉ INDEPENDENCIA KM 0+000 - CERRO CLARÍN KM 9+000 MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO CERRO TORITO, 68407 CERRO 

TORITO, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA, LA OBRA DE AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA TIENE SU ENTRONQUE EN EL , lon:-

96.66766845, lat:18.24701322}}

04-05-2018 02-07-2018 1,049,823.17 1,049,823.17 1,049,823.17 1,049,823.17 1,049,823.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJI/269/FISMDF/001/2018, 

contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE INDEPENDENCIA, monto:1049823.17, 

importe_modificado:1049823.17}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246054/proyecto_INICIO, 1246054/proyecto_PROCESO, 

1246054/proyecto_INICIO, 1246054/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107211 Proyecto de inversión 979,635.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979635.13, modificado:979635.13}}
Construcción De Aula De Usos Multiples En El Preescolar Jose Vasconcelos - 120731 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 120731 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 

HEROES DE NACOZARI Y CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLE HEROES DE 

NACOZARI Y CALLE LIBERTAD FRENTE A LA CONASUPO, lon:-

96.68539815, lat:16.68425689}}

18-04-2018 16-06-2018 979,635.13 979,635.13 979,635.13 979,635.13 979,635.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/072/FISM-DF/11/2018, 

contratista:IRSAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:979635.13, 

importe_modificado:979635.13}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245593/proyecto_INICIO, 1245593/proyecto_FIN, 

1245593/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389719 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 515:Santo Domingo Tehuantepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-85/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:santo domingo 

tehuantepec, lon:-95.232049, lat:16.332058}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389827 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 152:San Francisco Tlapancingo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-92/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:san francisco 

tlapancingo, oaxaca, lon:-98.268909, lat:17.484124}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389827/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108493 Proyecto de inversión 899,767.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899767.48, modificado:899767.48}}
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Plaza Diez De La Col Carlos G Flores - 108516 79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 108516 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:148.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA 

CARLOS G. FLORES, 70620 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA, ESTA 

OBRA SE ENCUENTRA EN PLAZA 10 DE LA COLONIA CARLOS G. FLORES, 

lon:-95.18965022, lat:16.20365248}}

20-03-2018 03-05-2018 899,767.48 899,767.48 899,767.48 899,767.48 899,767.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/009/2018, contratista:ENRIQUE ALONSO SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:899767.48, 

importe_modificado:899767.48}}

{meta1: {avance:148.08}}

{1246875/proyecto_PROCESO, 1246875/proyecto_INICIO, 

1246875/proyecto_PROCESO, 1246875/proyecto_FIN, 

1246875/proyecto_INICIO, 1246875/proyecto_FIN, 

1246875/proyecto_PROCESO, 1246875/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392083 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0892/2018 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:401, localidad:43, direccion:EL TECOMATE, lon:-

96.938589, lat:15.897792}}
05-06-2018 31-12-2018 115,000.00 114,860.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO 

DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}

{meta1: {avance:0.2}} {1392083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108526 Proyecto de inversión 1,338,670.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338670.15, modificado:1338670.15}}
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 123219 86:San Agustín Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 123219 N 0 0 226 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:-, lon:-97.51244528, 

lat:17.19916666}}
04-06-2018 01-09-2018 1,338,670.15 1,338,670.15 1,338,670.15 1,338,670.15 489,539.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAT/086/FISMDF/001/005/2018, contratista:OBRAS 

CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 

monto:1338670.15, importe_modificado:1338670.15}}

{meta1: {avance:0.9}}
{1246908/proyecto_INICIO, 1246908/proyecto_PROCESO, 

1246908/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392091 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

LAJARCIA.
204:San Juan Lajarcia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA 010692 N 0 0 486 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:918.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 

SN, SAN JUAN LAJARCIA; YAUTEPEC; OAXACA., lon:-95.925591, 

lat:16.508444}}

09-07-2018 31-08-2018 700,000.00 999,949.50 137,185.45 137,185.45 137,185.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJL/204/RG-23/0692-

N/2018, contratista:C. JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:999949.5, 

importe_modificado:999949.5}}

{meta1: {avance:550.0}}
{1392091/proyecto_INICIO, 1392091/proyecto_PROCESO, 

1392091/proyecto_INICIO, 1392091/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011359 Proyecto de inversión 671,379.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671379.31, modificado:671358.19}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 277999 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 277999 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 71612 BUENAVISTA, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y,, lon:-

98.19284496, lat:16.63510398}}

23-10-2017 31-12-2017 671,358.19 671,358.19 671,358.19 671,358.19 671,358.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/047/2017, 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:671358.19, importe_modificado:671358.19}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1146439/proyecto_INICIO, 1146439/proyecto_FIN, 

1146439/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108689 Proyecto de inversión 5,800,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1740000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060000.0, modificado:3691110.8}}

Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Venta San Jose Cieneguilla Santo Domingo Ozolotepec 

San Juan Ozolotepec San Francisco Ozolotepec S - 123715
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 123715 N 0 0 830 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 

SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA,, lon:-96.31611381, 

lat:16.14706211}}

01-05-2018 01-11-2018 5,273,015.43 5,273,015.43 1,581,904.63 242,182.39 242,182.39
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-008-W-0-18 , 

contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V. , convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5273015.43, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.34}} {1247071/proyecto_PROCESO, 1247071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107342 Acción 240,759.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240759.49, modificado:240759.49}}
33903 Servicios Integrales - 104983 146:San Francisco Logueche Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 104983 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.377979, lat:16.352279}}

01-01-2018 01-12-2018 240,759.49 240,759.49 120,379.75 120,379.75 120,379.75

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFL/146/CPSP-

001/FISMDF/2018, contratista:JESUS ERNESTO SANJUAN CRUZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:240759.49, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:4.0}} {1245724/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393508 Proyecto de inversión 650,335.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650335.25, modificado:650335.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿RICARDO FLORES MAGÓN¿ CLAVE: 

20DP1994N.
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/025/2018 N 0 0 243 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:480.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:2, direccion:MONTEALBAN, lon:-

96.779261, lat:17.102866}}
20-08-2018 18-10-2018 650,335.25 650,335.25 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/025/2018, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:650335.25, 

importe_modificado:650335.25}}

{meta1: {avance:480.0}} {1393508/proyecto_PROCESO, 1393508/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301393587 Proyecto de inversión 1,078,752.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078752.79, modificado:1078752.79}}

ELECTRIFICACION DE LAS CALLES JAZMINEZ, LA LOMA, MORELOS Y 2A PRIV. DE CAMINO REAL EN 

LA AGENCIA DE SAN JERONIMO YAHUICHE
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA COP/MSMA/399/FISM-DF/030/2018 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:20, meta:17.0}, meta2: {unidad_medida:17, 

meta:4.0}, meta3: {unidad_medida:23, meta:17.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO REAL, 

lon:-96.779261, lat:17.102866}}
11-09-2018 25-10-2018 1,078,752.79 1,078,752.79 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/030/2018, contratista:QUIOTEPEC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1078752.79, 

importe_modificado:1078752.79}}

{meta1: {avance:17.0}, meta2: 

{avance:4.0}, meta3: {avance:17.0}}

{1393587/proyecto_INICIO, 1393587/proyecto_PROCESO, 

1393587/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107383 Proyecto de inversión 980,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles Margarita Maza De Juárez Y 

Constitución - 115972
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115972 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:766.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE CALLES 

MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO LA 

MIXTEQUITA, 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE CONSTITUCIÓN, 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE CONSIDERA CALLE DEL ORD, lon:-

95.21471482, lat:17.20597864}}

01-05-2018 31-12-2018 980,000.00 979,876.80 293,963.04 293,963.04 293,963.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-06-034-00-2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONRS ALIRE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:979876.8, 

importe_modificado:979876.8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245765/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109117 Proyecto de inversión 135,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Agencia Santa Catarina - 34961 520:Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA 34961 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:18, direccion:CALLE ZARAGOZA 

PUEBLO , 00000 SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA 

ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , CALLE POR LA IGLESIA DE LA AGENCIA 

DE SANTA CATARINA, lon:-97.9552994, lat:17.68963982}}

26-03-2018 09-04-2018 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSTDT/FISMDF/520/002/2018, contratista:JAVIER 

DIAZ MADERO (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALA, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1247499/proyecto_PROCESO, 1247499/proyecto_INICIO, 

1247499/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107465 Proyecto de inversión 1,280,514.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280514.12, modificado:1280514.12}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica A Etapa - 115472 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115472 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE PROLONGACION 

BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA , 71107 CAÑADA DE MORELOS, 

CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CAMINO 

CAMINO A LOS 2 PANTEONES, CAMINO CAMINO A YUCUNICUCA AL 

NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.61737749, lat:16.97567056}}

01-05-2018 31-12-2018 1,280,514.12 1,279,572.85 471,809.07 471,809.07 471,809.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-054-00-2018, 

contratista:ING.OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1279572.85, 

importe_modificado:1279572.85}}

{meta1: {avance:0.16}} {1245847/proyecto_INICIO, 1245847/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107510 Proyecto de inversión 1,033,916.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033916.89, modificado:1033916.89}}
Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenas - 114564 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
114564 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAZARO 

CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 

SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE Y CALLE CARRETERA ESTATAL, 

SE UBICA EN LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICPAL, lon:-98.15601482, 

lat:17.8353391}}

01-05-2018 31-12-2018 1,033,916.89 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1245892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107526 Proyecto de inversión 499,234.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499234.62, modificado:499234.62}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal A Casa De Salud - 114047 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
114047 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:14, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL A CASA DE SALUD INTERIOR SN PUEBLO BUENA VISTA, 68560 

BUENA VISTA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA, ENFRENTE DE LA 

CLINICA DE SALUD, lon:-96.92998484, lat:18.10896978}}

01-04-2018 31-12-2018 499,234.62 499,218.62 149,765.59 149,765.59 149,765.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-01-019-00-2018, 

contratista:MAOSA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:499218.62, 

importe_modificado:499218.62}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933295 Proyecto de inversión 1,795,990.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795990.09, modificado:1795990.09}}

Construccion De Comedor Comunitario Ubicada En La Localidad Agencia De Policía Huamúchil En El 

Municipio De Santiago Amoltepec - 109990
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 109990 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:71388 EL HUAMÚCHIL, 

SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 11 KM DE LA 

CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LA LOCALIDAD DE BARRANCA RICA 

TOMA,,,,,,, lon:-97.5436766, lat:16.58763276}}

05-06-2017 01-09-2017 1,795,990.09 1,795,990.09 1,795,990.09 1,795,990.09 1,795,990.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-017-2017, 

contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YUCUCASA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1795990.09, importe_modificado:1795990.09}}

{meta1: {avance:128.0}}

{1059548/proyecto_INICIO, 1059548/proyecto_PROCESO, 

1059548/proyecto_INICIO, 1059548/proyecto_PROCESO, 

1059548/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379406 Proyecto de inversión 248,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248200.0, modificado:248200.0}}
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA DON BENITO JUAREZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1704/2018 -13396 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:345.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Abasolo 15, La Peña, 69600 

Asunción Nochixtlán, Oax., México, lon:-97.22522736, lat:17.4561276}}
04-10-2018 28-02-2019 248,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007644 Proyecto de inversión 5,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}}
Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Agencia De Policía El Cocal - 289454 450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 289454 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:5, direccion:71388 EL COCAL, 

SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC SE TOMA EL CAMINO HACIA EL MAMEY A 5 KM 

SE TOMA LA DESVIACION, lon:-97.54044475, lat:16.64381994}}

20-10-2017 01-12-2017 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-018-2017, 

contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YUCUCASA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:5200000.0, importe_modificado:5200000.0}}

{meta1: {avance:220.0}}

{1142724/proyecto_PROCESO, 1142724/proyecto_INICIO, 

1142724/proyecto_FIN, 1142724/proyecto_PROCESO, 

1142724/proyecto_INICIO, 1142724/proyecto_FIN, 

1142724/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007647 Proyecto de inversión 1,986,608.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986608.04, modificado:2289165.23}}

Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Localidad Núcleo Rural Tierra Colorada - 

338624
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 338624 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:222.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:32, direccion:00000 TIERRA 

COLORADA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, SE ENCUENTRA A 5KM DEL 

MUICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC SE TOMA EL CAMINO QUE HACIA EL 

MAMEY Y A 5 KM , lon:-97.5301556, lat:16.64079939}}

01-11-2017 01-12-2017 2,289,165.23 2,289,165.23 2,289,165.23 2,289,165.23 2,289,165.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-031-2017, 

contratista:C. MARIA VICTORIA CARREÑO SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1986608.04, 

importe_modificado:2289165.23}}

{meta1: {avance:222.0}}

{1142727/proyecto_INICIO, 1142727/proyecto_PROCESO, 

1142727/proyecto_INICIO, 1142727/proyecto_PROCESO, 

1142727/proyecto_INICIO, 1142727/proyecto_FIN, 

1142727/proyecto_PROCESO, 1142727/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007080 Proyecto de inversión 41,064.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41064.0, modificado:94604.45}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yaneri - 251840 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 251840 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN PEDRO YANERI, 68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO 

YANERI OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y, EN LA CALLE DE 

INDEPENDENCIA PARA, lon:-96.35579178, lat:17.41929204}}

13-10-2017 31-12-2017 94,603.45 94,603.45 94,603.45 94,603.45 94,603.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017     

, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:40995.79, 

importe_modificado:40995.79}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142160/proyecto_FIN, 1142160/proyecto_PROCESO, 

1142160/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007494 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Hondo - 249839 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249839 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA RIO HONDO, 68267 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-97.07765367, lat:17.06022401}}

11-10-2017 11-12-2017 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2017.. 

...., contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81360.31, importe_modificado:81360.31}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1142574/proyecto_PROCESO, 1142574/proyecto_INICIO, 

1142574/proyecto_FIN, 1142574/proyecto_PROCESO, 

1142574/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107803 Proyecto de inversión 495,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}}
Rehabilitación De Los Principales Caminos Rurales Del Municipio - 87856 379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 87856 N 0 0 4600 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A 

CHALMA YUTACUAN CAMINO A SAN JOSE YATANDOYO, CAMINO A OJO 

DE AGUA, CAMINO A LOMA ÑUHU-CUA Y CAMINO A SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA RANCHERIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO 

VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA, CAMINO A CHALM, 

lon:-97.72347739, lat:17.17033826}}

03-04-2018 02-05-2018 495,000.00 495,000.00 495,000.00 495,000.00 495,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/32/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EDSAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:495000.0, 

importe_modificado:495000.0}}

{meta1: {avance:2.5}}
{1246185/proyecto_INICIO, 1246185/proyecto_FIN, 

1246185/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400825 Proyecto de inversión 983,050.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983050.85, modificado:983050.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INSURGENTES (ENTRADA 

AL PANTEÓN)EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE 

MITLA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28680 N 0 0 8167 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN PABLO 

VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA., lon:-96.3622, 

lat:16.9219}}

14-09-2018 13-10-2018 983,050.85 982,967.85 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-167-00-2018, 

contratista:ARQ. OSCAR PASCUAL BAUTISTA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:982967.85, importe_modificado:982967.85}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007175 Proyecto de inversión 189,206.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.8, modificado:189206.8}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Peras - 296171 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296171 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, 

SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y,, lon:-

97.01194478, lat:16.94014981}}

30-10-2017 31-12-2017 189,087.11 189,087.11 189,087.11 189,087.11 189,087.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/108/2017 , 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:189087.11, 

importe_modificado:189087.11}}

{meta1: {avance:480.0}}
{1142255/proyecto_PROCESO, 1142255/proyecto_INICIO, 

1142255/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009354 Proyecto de inversión 697,957.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697957.33, modificado:697957.33}}
Construccion De Un Tanque De Agua Potable - 340803 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 340803 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA, EL PROYECTO SE 

UBICA COLINDANDO CON TRES CAMINOS COSECHEROS, lon:-

96.73756803, lat:16.35180114}}

25-09-2017 02-12-2017 697,957.33 697,957.33 697,957.33 697,957.33 697,957.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/353/FAISMCDMX/OP/002/2017, contratista:JH 

PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

ANA, monto:697957.33, importe_modificado:697957.33}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1144434/proyecto_INICIO, 1144434/proyecto_FIN, 

1144434/proyecto_INICIO, 1144434/proyecto_FIN, 

1144434/proyecto_PROCESO, 1144434/proyecto_FIN, 

1144434/proyecto_PROCESO, 1144434/proyecto_INICIO, 

1144434/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007198 Proyecto de inversión 98,546.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98546.28, modificado:98546.28}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tenango - 265143 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265143 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO CONCEPCION TENANGO, 70795 CONCEPCIÓN TENANGO, 

SAN MIGUEL TENANGO OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE RE, lon:-95.50498636, lat:16.30272479}}

04-10-2017 31-12-2017 98,530.21 98,530.21 98,530.21 98,530.21 98,530.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2017 , 

contratista:OBRAS, CAMINOS Y PUENTES PIXAN S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:98530.21, 

importe_modificado:98530.21}}

{meta1: {avance:288.0}}
{1142278/proyecto_INICIO, 1142278/proyecto_FIN, 

1142278/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007252 Proyecto de inversión 245,968.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245968.97, modificado:245968.97}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Xaaga - 293620 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293620 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PINO SUÁREZ,, lon:-

96.3266808, lat:16.90405192}}

09-10-2017 31-12-2017 245,942.55 245,942.55 245,942.55 245,942.55 245,942.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/044/2017 . 

., contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:245942.55, 

importe_modificado:245942.55}}

{meta1: {avance:624.0}}

{1142332/proyecto_INICIO, 1142332/proyecto_FIN, 

1142332/proyecto_PROCESO, 1142332/proyecto_INICIO, 

1142332/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323343 Proyecto de inversión 869,698.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869698.45, modificado:869698.45}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AZUCENAS COLONIA PIO QUINTO AGENCIA 

TRINIDAD DE VIGUERA - 243878
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 243878 N 0 0 324 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS 

COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE 

AZUCENAS,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AZUCENAS 

COLONIA PIO QUINTO AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA., lon:-

96.73954807, lat:17.1274427}}

28-08-2018 26-10-2018 869,698.45 869,698.45 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 145/2018, 

contratista:P&P Proyectos y Construcciones Electromecánicas y Civiles, 

S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:869698.45, importe_modificado:869698.45}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1323343/proyecto_INICIO, 1323343/proyecto_PROCESO, 

1323343/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327345 Proyecto de inversión 2,880,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2880000.0}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 262479 37:Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO 262479 N 0 0 204 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:CALLE LAS CRUCES 

PUEBLO MESONES HIDALGO, 71040SANTA MARÍA DE LA LIMA, MESONES 

HIDALGO OAXACAENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE ACCESO A 

AGENCIA,LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

DENOMINADA LAS CRUCES Y DEMS CALLES SIN NOMBRE EN EL , lon:-

98.00304705, lat:16.94107786}}

10-08-2018 23-10-2018 2,880,000.00 2,880,000.00 1,218,000.00 1,218,000.00 1,218,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MMH/037/008/2018, contratista:CONSTRUCTOR Y ARRENDADORA 

LIUDMILA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, 

monto:2880000.0, importe_modificado:2880000.0}}

{meta1: {avance:630.0}}

{1327345/proyecto_INICIO, 1327345/proyecto_PROCESO, 

1327345/proyecto_INICIO, 1327345/proyecto_PROCESO, 

1327345/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331603 Proyecto de inversión 1,199,671.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199671.06, modificado:1199671.06}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIS 

ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO - 275063
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 275063 N 0 0 1153 {meta1: {unidad_medida:21, meta:423.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL 

MIGUEL HIDALGO PUEBLO ZARZAL, 70331EL ZARZAL, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACAENTRE PASAJE CAMINO A EL ZARZAL Y,LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE 

EL ZARZAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAC., lon:-

95.03456885, lat:17.01224682}}

11-09-2018 25-10-2018 0.00 1,199,671.06 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF/SJG/198/14/048/2018, 

contratista:TORRES Y COMPAÑÍA AYUUK S.A. de C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:1199671.06, importe_modificado:1199671.06}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1331603/proyecto_INICIO, 1331603/proyecto_PROCESO, 

1331603/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009336 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Teitipac - 245788 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 245788 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN 

TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO 

ARTILLERO Y C, lon:-96.61488317, lat:16.95178382}}

25-08-2017 25-12-2017 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:119880.08, importe_modificado:119880.08}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1144416/proyecto_PROCESO, 1144416/proyecto_INICIO, 

1144416/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331636 Proyecto de inversión 750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}
MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL - 275192 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 275192 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:15, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:CALLE PROLONGACION 

DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO RAMOS MILLÁN, 70334RAMOS MILLÁN, 

SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LA 

PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RAMOS 

MILLAN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX., lon:-95.09577755, 

lat:17.13263034}}

10-09-2018 08-11-2018 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/025/082/2018, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1331636/proyecto_PROCESO, 1331636/proyecto_INICIO, 

1331636/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331657 Proyecto de inversión 815,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815000.0, modificado:815000.0}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 

LAS CALLES CANTARRANA Y LA CEIBA - 275262
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 275262 N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:21, meta:417.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:27, direccion:CALLE CANTA RANA 

COLONIA EL SACRIFICIO, 70346EL SACRIFICIO, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRE Y,LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CANTA RANA 

PRINCIPAL Y BELEM EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO MUNICIPIO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI OAX., lon:-95.17429013, lat:17.14631049}}

14-09-2018 13-10-2018 0.00 815,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/031/093/2018, contratista:GIFRI 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:815000.0, 

importe_modificado:815000.0}}

{meta1: {avance:117.0}}
{1331657/proyecto_INICIO, 1331657/proyecto_PROCESO, 

1331657/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009604 Proyecto de inversión 76,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75924.05}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 256213 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256213 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO MIXTEPEC, 71214 SAN MATEO 

MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 

AUN Y CALLE SI, lon:-96.9433246, lat:16.78502234}}

09-10-2017 31-12-2017 75,924.05 75,924.05 75,924.05 75,924.05 75,924.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-3, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:75924.05, importe_modificado:75924.05}}

{meta1: {avance:19.0}}
{1144684/proyecto_INICIO, 1144684/proyecto_PROCESO, 

1144684/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386564 Proyecto de inversión 428,995.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428995.0, modificado:428995.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO LIBRAMIENTO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO DEL KM 0+000 AL 

KM 3+950
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-16/2018 S 1113 978 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:3.95}} 2

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Morelos, Centro, Santo 

Domingo Teojomulco, Oax., México, lon:-97.22787201, lat:16.59081685}, 

geo2: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Morelos, Centro, 71395 

Santo Domingo Teojomulco, Oax., México, lon:-97.22658455, 

lat:16.58977835}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108421 Proyecto de inversión 957,664.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957664.8, modificado:957664.8}}
Mejoramiento De Colector De Captación De Agua Pluvial - 119043 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 119043 N 0 0 631 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SAN 

FRANCISCO YUCUCUNDO PUEBLO INFIERNILLOS SAN FRANCISCO, 00000 

INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A 

YUCUCUNDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO A 

SAN FRANCISCO YUCUCUNDO A 15 MINUTOS DE LA LOCA, lon:-

97.19056584, lat:16.89084283}}

02-06-2018 29-08-2018 957,664.80 957,664.80 957,664.80 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387686 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL IEBO NO. 178. 477:Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS S 20 26 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:540.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, 

Santiago Minas, Oax., México, lon:-97.22827435, lat:16.42204855}}
30-08-2018 27-11-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/477/1379-N/2018, 

contratista:HILARIO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:SANTIAGO 

MINAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:162.0}}
{1387686/proyecto_INICIO, 1387686/proyecto_PROCESO, 

1387686/proyecto_INICIO, 1387686/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108426 Proyecto de inversión 773,066.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773066.67, modificado:773066.67}}
Construcción De Tanque De Agua Potable - 118968 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 118968 N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:54.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO , 00000 LOMA DE MIEL, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA 

CONSTRICCIÓN DEL TANQUE SE UBICA AL ESTE DE LA POBLACIÓN A UNAS 

CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.15648346, 

lat:16.95281375}}

04-06-2018 01-08-2018 773,066.67 773,066.67 773,066.67 552,867.88 552,867.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:39.16}}
{1246808/proyecto_PROCESO, 1246808/proyecto_INICIO, 

1246808/proyecto_PROCESO, 1246808/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133498 Proyecto de inversión 451,093.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451093.0, modificado:451093.0}}
Vehículos Y Equipos De Transporte 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 6 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 405,984.00 382,500.00 382,500.00 382,500.00 382,500.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389848 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 34:Guadalupe de Ramírez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-100/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:san ildefonso salinas, lon:-

98.164394, lat:17.756051}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389856 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 157:San Jacinto Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-103/2018 S 4 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:san jacinto amilpas, lon:-

96.762562, lat:17.100807}}
02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008388 Acción 20,229.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20229.0, modificado:20229.0}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 321636 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 321636 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 20,229.00 20,229.00 20,229.00 20,229.00 20,229.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:MISAEL 

PEREZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:20229.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143468/proyecto_INICIO, 1143468/proyecto_PROCESO, 

1143468/proyecto_FIN, 1143468/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108880 Proyecto de inversión 2,408,680.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408680.0, modificado:2408680.0}}
Construccion Del Comedor Comunitario Segunda Etapa - 121280 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 121280 N 0 0 3170 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA OAXACA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ AL NOROESTE EN EL BARRIO BENITO JUAREZ, lon:-96.82856324, 

lat:18.23720278}}

07-03-2018 01-06-2018 2,408,680.00 2,408,680.00 2,408,680.00 2,408,680.00 2,408,680.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/51/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 

monto:2408680.0, importe_modificado:2408680.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1247262/proyecto_INICIO, 1247262/proyecto_PROCESO, 

1247262/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392106 Adquisición 106,048.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106048.0, modificado:106048.0}}

REEMPLAZO DE BOILERS DE GAS POR CALENTADORES SOLARES E IMPLEMENTACION DE 

WATHORIMETROS EN EL EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
0:Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA FAM-IES/1716/2018 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:carretera teotitlan a san 

antonio nanahuatipan, lon:-97.070704, lat:18.132334}}
01-11-2018 31-12-2018 31,255.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200904400 Proyecto de inversión 12,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.15132752E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Miahuatlan-San Carlos Yautepec Del Km 0 000. Al 

Km 104 000, Subtramo Del Km 65 700 Al Km 63 500
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1327/2017 N 0 0 880 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:SAN CARLOS YAUTEPEC, 

SAN CARLOS YAUTEPEC,  70500., lon:-96.105555, lat:16.495555}}
01-07-2017 01-07-2017 11,513,275.20 11,513,275.20 11,513,275.20 11,513,275.20 11,513,275.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-040-W-1-17  , 

contratista:ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V., 

convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.008584266E7, 

importe_modificado:1.15132752E7}}

{meta1: {avance:2.2}}
{1030404/proyecto_FIN, 1030404/proyecto_INICIO, 

1030404/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300955479 Proyecto de inversión 15,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.4391594E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento De La Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec Ii) - Santiago 

Quiavicusas Del Km 0 000 Al Km 23 000, Primer Subtramo A Nivel De Subrasante Del Km 1 400 Al 

Km 3 000;

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca SCT/3011/2017 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:SAN CARLOS YAUTEPEC, 

SAN CARLOS YAUTEPEC, lon:-97.829722, lat:17.304722}}
01-07-2017 01-07-2017 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-200-W-1-17   , 

contratista:EL GRUPO FORMADO POR LAS EMPRESAS: TRITURADORA 

SOCONUSCO S.A. DE C.V. Y COMPAÑÍA CONSTRUCTORA TRES PICOS S.A. 

DE C.V., convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, 

monto:1.226899817E7, importe_modificado:1.4391594E7}}

{meta1: {avance:5.0}} {1081917/proyecto_PROCESO, 1081917/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107626 Proyecto de inversión 609,747.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609747.12, modificado:609747.12}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 114947 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
114947 N 0 0 287 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE AGUA, 68553 LLANO DE AGUA, SANTA 

MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA 

SOBRE CALLE PRINCIPAL, lon:-96.81071688, lat:18.10234883}}

01-05-2018 31-12-2018 609,747.12 608,972.19 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-01-018-00-2018, 

contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:608972.19, 

importe_modificado:608972.19}}

{meta1: {avance:230.0}} {1246008/proyecto_INICIO, 1246008/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401010028 Proyecto de inversión 4,340,041.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4340041.42, modificado:4340041.42}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 313248 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE 313248 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA PAZ, 

71161 LA PAZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA, LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN VARIAS PARTES DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ, lon:-

97.67331732, lat:16.93415872}}

01-11-2017 01-12-2017 4,340,041.42 4,340,041.42 4,340,041.42 4,340,041.42 4,340,041.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/03/2017, 

contratista:COVAMIX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:4340041.42, 

importe_modificado:4340041.42}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1145108/proyecto_FIN, 1145108/proyecto_PROCESO, 

1145108/proyecto_INICIO, 1145108/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201113463 Proyecto de inversión 143,143.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143143.63, modificado:143143.63}}
Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En Tataltepec De Valdes - 111707 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
111707 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE 

VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 

SIN NOMBRE AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.54528363, 

lat:16.3009281}}

01-04-2018 31-12-2018 143,143.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1251845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108310 Proyecto de inversión 497,928.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497928.55, modificado:497928.55}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 114978 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
114978 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:589.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN RANCHERIA , 68530 PUERTO ROSETE, ELOXOCHITLÁN DE 

FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 182 Y , AL SUR 

DE LA LOCALIDAD, lon:-96.86031049, lat:18.17019108}}

01-05-2018 31-12-2018 497,928.55 497,912.55 149,373.77 149,373.77 149,373.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-01-014-00-2018, 

contratista:MAOSA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:497912.55, 

importe_modificado:497912.55}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246692/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108573 Proyecto de inversión 412,237.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412237.56, modificado:412237.56}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Francisco Cortes En La Localidad De San 

Blas Atempa - 136837
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 136837 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:271.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO 

CORTES COLONIA SAN MARCIAL, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS 

ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO CORTES Y , LA OBRA SE 

EJECUTARA EN LA CALLE FRANCISCO CORTES EN LA COLONIA SAN 

MARCIAL, lon:-95.21505685, lat:16.32430278}}

18-04-2018 22-05-2018 412,237.56 412,237.56 412,237.56 412,237.56 412,237.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/021/2018, contratista:INFRAESTRUCTURAS 

ESPECIALIZADAS VEROMI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BLAS ATEMPA, monto:412237.56, importe_modificado:412237.56}}

{meta1: {avance:271.58}}

{1246955/proyecto_INICIO, 1246955/proyecto_PROCESO, 

1246955/proyecto_FIN, 1246955/proyecto_PROCESO, 

1246955/proyecto_FIN, 1246955/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100629107 Proyecto de inversión 8,135,106.77 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8135106.77, modificado:8135106.77}}
Construcción Del Centro De Justicia De Ixtlán De Juárez. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 03-04-622-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 8,135,106.77 8,135,106.77 8,135,106.77 8,135,106.77 8,135,106.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100629181 Proyecto de inversión 15,244,551.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5244551E7, modificado:1.418669979E7}}
Construcción Del Centro De Justicia De Putla Villa De Guerrero. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 03-04-622-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 14,186,699.79 14,186,699.79 14,186,699.79 14,186,699.79 14,186,699.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108457 Proyecto de inversión 640,648.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640648.49, modificado:640648.49}}
Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Independencia - 107977 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 107977 N 0 0 493 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:82.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 

Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD DE , lon:-

97.97796803, lat:16.42610357}}

27-02-2018 18-04-2018 640,648.49 640,648.49 640,648.49 640,648.49 640,648.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FISMCM/070/001/051/2018, 

contratista:INMOBILIARIA DICOGAME S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:640648.49, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:82.65}}

{1246839/proyecto_INICIO, 1246839/proyecto_PROCESO, 

1246839/proyecto_FIN, 1246839/proyecto_INICIO, 

1246839/proyecto_FIN, 1246839/proyecto_PROCESO, 

1246839/proyecto_FIN, 1246839/proyecto_INICIO, 

1246839/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007413 Proyecto de inversión 57,485.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57485.33, modificado:57485.33}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Plumas - 292562 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO IHUITLAN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN 

PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y, CA, lon:-97.42817854, lat:17.85239929}}

24-10-2017 31-12-2017 57,378.52 57,378.52 57,378.52 57,378.52 57,378.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/102/2017            

, contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:57378.52, 

importe_modificado:57378.52}}

{meta1: {avance:168.0}}
{1142493/proyecto_INICIO, 1142493/proyecto_PROCESO, 

1142493/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00160300785527 Acción 226,214.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226214.0, modificado:286867.32}}
33903 Servicios Integrales - 359859 516:Santo Domingo Teojomulco Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 359859 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.226188, lat:16.589403}}

01-03-2016 31-12-2016 286,867.32 286,867.32 191,244.88 191,244.88 191,244.88

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSDT/FISM/516/08/2018, 

contratista:URIEL LEON VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO, monto:286867.32, 

importe_modificado:286867.32}}

{meta1: {avance:1.0}} {889655/proyecto_PROCESO, 889655/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008149 Proyecto de inversión 854,482.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854482.75, modificado:854482.75}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Larga - 235185 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235185 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFER, lon:-97.02617987, lat:16.13517948}}

13-09-2017 31-12-2017 851,559.77 851,559.77 851,559.77 851,559.77 851,559.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2017, 

contratista:TECNOVIVE SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:851559.77, importe_modificado:851559.77}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1143229/proyecto_INICIO, 1143229/proyecto_PROCESO, 

1143229/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007781 Proyecto de inversión 1,460,191.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460191.8, modificado:1460191.8}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Largo - 292807 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292807 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE CARRANZA 

PUEBLO MAGUEY LARGO, 00000 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 2DA DE ALLENDE Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE PROLONGACIO, lon:-96.65311794, lat:16.6810827}}

30-10-2017 31-12-2017 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2017.     

, contratista:TECNOVIVE S.A. DE C.V. , convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1459141.96, importe_modificado:1459141.96}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1142861/proyecto_INICIO, 1142861/proyecto_FIN, 

1142861/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400912 Proyecto de inversión 494,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494500.0, modificado:494500.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+070.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS, OAXACA.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28696 N 0 0 1142 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:427.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN PEDRO 

CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS, OAXACA., lon:-96.2606, lat:17.1687}}
21-08-2018 18-11-2018 494,500.00 492,343.31 147,702.99 147,702.99 147,702.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-06-117-00-2018, 

contratista:INNOVACIONES Y CONCEPTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:492343.31, 

importe_modificado:492343.31}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400912/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400914 Proyecto de inversión 1,483,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, EN LA LOCALDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28732 N 0 0 2545 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1342.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN 

TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC, OAXACA., lon:-96.6085, lat:16.9344}}
21-08-2018 18-11-2018 1,483,500.00 1,481,086.32 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-116-00-2018, 

contratista:INNOVACIONES Y CONCEPTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1481086.32, importe_modificado:1481086.32}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400915 Proyecto de inversión 989,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE (CONOCIDA COMO EXCELSIOR) EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA TEPANTLALI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28687 N 0 0 1096 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:873.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA MARÍA 

TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI, OAXACA., lon:-96.0101, 

lat:16.9975}}

21-08-2018 18-11-2018 989,000.00 984,569.41 295,370.82 295,370.82 295,370.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-06-115-00-2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:984569.41, 

importe_modificado:984569.41}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011727 Proyecto de inversión 4,004,431.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004431.79, modificado:4004431.79}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Lovene - 245410 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 245410 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN 

OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

SAN ANDRES LOVENE, lon:-96.20360412, lat:16.03950497}}

19-09-2017 31-12-2017 3,992,485.61 3,992,485.61 3,992,485.61 3,992,485.61 3,992,485.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017 . . 

, contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3992485.61, importe_modificado:3992485.61}}

{meta1: {avance:41.0}}
{1146807/proyecto_INICIO, 1146807/proyecto_FIN, 

1146807/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288249 Proyecto de inversión 95,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95400.0, modificado:95400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 254870
28:Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254870 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS INTERIOR 

SN COLONIA AGRÍCOLA EL LLANO, 71500HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACAENTRE CALLE 

LIMÓN Y CALLE PALMA, CALLE NOGAL AL NORTE DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.7263058, lat:16.55434636}}

01-07-2018 31-12-2018 95,400.00 95,304.80 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288249/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288256 Proyecto de inversión 106,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC - 254900
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254900 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BENITO INTERIOR 

SN COLONIA LA ORTEGA, 68324SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE MATA DE CAÑA, CALLE PINO SUÁREZ SE ENCUENTRA AL SUR DE LA 

CERVECERA, lon:-96.12587696, lat:18.060298}}

01-07-2018 31-12-2018 106,000.00 105,894.22 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288291 Proyecto de inversión 6,662,332.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6662332.11, modificado:6662332.11}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN 

JUAN SEGUNDA ETAPA - 255092
407:Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
255092 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:21, meta:8.17, meta_modificada:8.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO NUEVO SAN JUAN, 70367NUEVO SAN 

JUAN, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACAENTREY,TERRACERIA A NUEVO 

SAN JUAN, lon:-94.09264104, lat:16.82576406}}

01-06-2018 31-12-2018 4,663,632.47 6,662,178.54 1,998,653.56 1,998,653.56 1,998,653.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-01-03-121-00-2018, 

contratista:LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6662178.54, 

importe_modificado:6662178.54}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288294 Proyecto de inversión 1,466,033.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466033.16, modificado:1466033.16}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL 

BARRIO SAN PEDRO - 255136
351:San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
255136 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 

INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACAENTRE CALLE PARAJE 

GORGONIO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE PRIVADA ORIENTE ZONA 

SURESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-96.73045016, lat:16.39392486}}

01-06-2018 31-12-2018 1,172,826.53 1,466,027.41 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-07-131-00-2018, 

contratista:NA'SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1466027.41, 

importe_modificado:1466027.41}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288376 Proyecto de inversión 159,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:159000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN JICAYÁN - 

255935
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255935 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN JICAYÁN, 71741SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-

98.01230205, lat:16.47542541}}

01-07-2018 31-12-2018 159,000.00 158,841.33 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301300242 Proyecto de inversión 98,799.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98799.26, modificado:98799.26}}
COMEDOR COMUNITARIO - 141177 405:Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 141177 N 0 0 1460 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:VILLA VILLA DE CHILAPA 

DE DÍAZ, 69540VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTRECALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ,ENTRE LAS 

CALLE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EL COMEDOR 

COMUNITARIO, lon:-97.6330259, lat:17.59094864}}

10-03-2018 31-05-2018 98,799.26 98,799.26 90,000.00 90,000.00 90,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.9}} {1300242/proyecto_INICIO, 1300242/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323671 Proyecto de inversión 1,199,397.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199397.42, modificado:1199397.42}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 245056 449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 245056 N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:21, meta:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO EL POTRERO, 70490EL POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

OAXACAENTRE CALLEY CALLE , CALLELA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA AL NORESTE DEL MUNICIPIO DONDE SE COLOCARÁN LOS 21 

POSTES PARA BENEFICIAR A 68 VIVIENDAS, lon:-96.45194865, 

lat:16.59789912}}

20-08-2018 18-10-2018 1,199,397.42 1,199,397.42 478,870.88 478,870.88 478,870.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-06-MSMZ-FIII12-2018, 

contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO SANTA 

MARIA ZOQUITLAN, monto:1199397.42, 

importe_modificado:1199397.42}}

{meta1: {avance:21.0}}

{1323671/proyecto_INICIO, 1323671/proyecto_FIN, 

1323671/proyecto_PROCESO, 1323671/proyecto_INICIO, 

1323671/proyecto_PROCESO, 1323671/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323823 Proyecto de inversión 514,490.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514490.76, modificado:514490.76}}
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE NIÑOS HEROES - 245549 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 245549 N 0 0 472 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1386.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES 

EJIDO LA JUNTA, 68420LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACAENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, CALLE 

FLORES MAGON LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE REALIZA EN 

DIFERENTES CALLES AV. NIÑOS HEROES CALLE MORELOS, , lon:-

96.65870506, lat:18.49098422}}

01-09-2018 10-10-2018 233,387.95 514,490.76 233,387.95 233,387.95 233,387.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/048, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR BRYONY  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, monto:514490.76, 

importe_modificado:514490.76}}

{meta1: {avance:45.0}} {1323823/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331774 Proyecto de inversión 501,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501000.0, modificado:501000.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDAS - 275516 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SJGUICHICOVI 275516 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:21, meta:83.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL 

BARRIO COYOL SECO, 00000COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIOS S DE LOS 

BENEFICIARIOS EN LA COMUNIDAD DE COYOL SECO MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI OAX., lon:-95.00614419, lat:16.99374827}}

05-09-2018 19-10-2018 0.00 501,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/039/115/2018, contratista:MAZA 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:501000.0, importe_modificado:501000.0}}

{meta1: {avance:3.16}} {1331774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386082 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-154/2018-12936 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:Iturbide 4, Santa María 

Yucuhiti, Oax., México, lon:-97.76943684, lat:17.01815305}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101080778 Proyecto de inversión 7,145,680.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7145680.52, modificado:7145680.52}}

Rehabilitacion Del Camino Rural Pascual Fuentes Figueroa (El Jicaro)-San Antonio Chimalapa-Benito 

Juarez Chimalapa (El Trebol) Del Km 0 000 Al Km 55 000, Subtramo Del Km 20 000 Al Km 55 000 

(Segunda E

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1067/2018 N 0 0 309 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:265, localidad:35, direccion:BENITO JUAREZ  (EL 

TREBOL), SAN MIGUEL CHIMALAPA,  70155., lon:-94.145572, 

lat:16.713128}}

01-06-2018 01-12-2018 7,137,558.40 7,137,558.40 1,999,945.49 1,999,945.49 1,999,945.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15.75}} {1219113/proyecto_PROCESO, 1219113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386657 Proyecto de inversión 891,498.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891498.55, modificado:891498.55}}
REPARACIONES GENERALES EN JNU ZENAIDA MARTINEZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018-12578 S 61 79 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:289.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Sicar Rovirosa, Sta Anita 

3ra Secc, Villa Sola de Vega, Oax., México, lon:-96.97769165, 

lat:16.50983283}}

21-08-2018 18-12-2018 891,498.55 891,498.55 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010094 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Taviche - 292816 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292816 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE 96.534104 3 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, 

SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 

DEL TRA, lon:-96.53698742, lat:16.63941581}}

24-10-2017 31-12-2017 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-1E, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:51948.04, importe_modificado:51948.04}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1145174/proyecto_PROCESO, 1145174/proyecto_FIN, 

1145174/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108565 Acción 76,700.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76700.17, modificado:76700.17}}
33903 Servicios Integrales - 90170 222:San Juan Yaeé Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE 90170 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.283846, lat:17.429087}}

14-03-2018 20-12-2018 76,700.17 76,700.17 46,020.12 46,020.12 46,020.12

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISMCM/MJY/223/01/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES VELBAJO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN YAEE, monto:76700.17, importe_modificado:76700.17}}

{meta1: {avance:0.6}} {1246947/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108380 Proyecto de inversión 510,200.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510200.26, modificado:510200.26}}
Construccion De Aula Didactica En La Escuela Secundaria Tecnica Num - 136622 243:San Martín Tilcajete Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TILCAJETE 136622 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 

JUAREZ PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, 

SAN MARTÍN TILCAJETE OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 

AVENIDA JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, LA ESCUELA SECUNDARIA 

TECNICA NUM 130 SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE LA POB, lon:-

96.6962858, lat:16.85462146}}

25-06-2018 01-09-2018 510,200.26 510,200.26 510,200.26 510,200.26 510,200.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-243-FIII-OP-02-2018, 

contratista:VICTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:510200.26, 

importe_modificado:510200.26}}

{meta1: {avance:73.0}}

{1246762/proyecto_INICIO, 1246762/proyecto_FIN, 

1246762/proyecto_PROCESO, 1246762/proyecto_FIN, 

1246762/proyecto_INICIO, 1246762/proyecto_PROCESO, 

1246762/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387784 Proyecto de inversión 588,083.18 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:588083.18, modificado:588083.18}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA  EL DESARROLLO DE UN PARQUE 

AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA
0:Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Otros Proyectos Sin identificar FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA FIES/0443/2018 S 21756 19779 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-95.96969604, lat:18.09886572}, geo2: {cve_municipio:44, 

localidad:1, direccion:Sayula de Alemán - Tierra Blanca, San Bartolo, Oax., 

México, lon:-95.96694946, lat:18.10017106}, geo3: {cve_municipio:44, 

localidad:11, direccion:Sayula de Alemán - Tierra Blanca, San Bartolo, 

Oax., México, lon:-95.96780777, lat:18.10115006}}

18-07-2018 15-09-2018 588,083.18 579,612.70 311,949.61 311,949.61 311,949.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIDELO/SROP/001/2018, 

contratista:RENATO DÍAZ ACEVES, convocante:FIDEICOMISO PARA EL 

DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:579612.7, 

importe_modificado:579612.7}}

{meta1: {avance:0.89}}
{1387784/proyecto_PROCESO, 1387784/proyecto_INICIO, 

1387784/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008389 Acción 4,220.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220.0, modificado:4220.0}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 321485 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 321485 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00 4,220.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:MISAEL 

PEREZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:4220.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143469/proyecto_INICIO, 1143469/proyecto_PROCESO, 

1143469/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008432 Acción 14,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14999.99, modificado:14999.99}}
Adquisición De Software Y Hardware - 325459 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325459 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 14,999.99 14,999.99 14,999.99 14,999.99 14,999.99

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/002/2017, contratista:JOSE 

RAFAEL PEREZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, monto:14999.99, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143512/proyecto_FIN, 1143512/proyecto_INICIO, 

1143512/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107810 Proyecto de inversión 799,484.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799484.82, modificado:799415.07}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cruz Xitla San Bernardo Miahuatlan - 114507 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 114507 N 0 0 558 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA 

OAXACA,, lon:-96.70444321, lat:16.36832869}}

01-05-2018 01-12-2018 799,415.07 799,415.07 672,926.73 672,926.73 672,926.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-032-W-0-18, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EVHANDER, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799415.07, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1246192/proyecto_INICIO, 1246192/proyecto_FIN, 

1246192/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008392 Acción 100,224.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100224.0, modificado:100224.0}}
Adquisición De Software Y Hardware - 325479 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325479 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 100,224.00 100,224.00 100,224.00 100,224.00 100,224.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/002/2017, contratista:JOSE 

RAFAEL PEREZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, monto:100224.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143472/proyecto_INICIO, 1143472/proyecto_PROCESO, 

1143472/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108562 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999009.71}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ejido Benito Juarez Los Angeles El Tesoro Santa Rosa 

Zihualtepec - 113200
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 113200 N 0 0 406 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL TESORO, 70229 EL TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA,, lon:-95.2261386, lat:17.3939588}}

01-05-2018 01-12-2018 999,009.71 999,009.71 50,000.00 50,000.00 50,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-057-W-0-18, 

contratista:CONSTRUCIONES INDA JANI, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:999009.71, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.2}} {1246944/proyecto_PROCESO, 1246944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009850 Proyecto de inversión 3,097,765.43

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548882.71, modificado:1542364.35}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548882.72, modificado:1542364.35}}

Perforacion Y Equipamiento Para Recuperacion De Caudal - 232763 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 232763 N 0 0 8966 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PTE. 

INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 

SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS OAXACA, CAL, lon:-95.44674745, lat:16.4440464}}

09-08-2017 01-12-2017 3,084,728.70 3,084,728.70 3,084,728.70 3,084,728.70 3,084,728.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-03-

020/2017, contratista:CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS  S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3084728.7, 

importe_modificado:3084728.7}}

{meta1: {avance:50.0}}
{1144930/proyecto_PROCESO, 1144930/proyecto_INICIO, 

1144930/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108355 Proyecto de inversión 4,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050.0, modificado:4050.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 93560 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 93560 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

EJIDO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, 68446 ESPERANZA ARROYO LA 

GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ACCEDE 

POR LA CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS DE LA E, lon:-

95.97581196, lat:17.96431732}}

16-04-2018 30-04-2018 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1246737/proyecto_INICIO, 1246737/proyecto_FIN, 

1246737/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108360 Proyecto de inversión 8,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100.0, modificado:8100.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 93590 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 93590 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68446 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ACCEDE POR 

LA CALLE 5 DE MAYO EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 50 METROS 

DE LA IGLESIA EVANGELICA, lon:-95.95830959, lat:17.96354381}}

16-04-2018 30-04-2018 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1246742/proyecto_INICIO, 1246742/proyecto_FIN, 

1246742/proyecto_PROCESO, 1246742/proyecto_FIN, 

1246742/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107283 Proyecto de inversión 241,151.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241151.72, modificado:241151.72}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Agustin De Las Juntas - 119798 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 119798 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE 

CHICAGO PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260, ENTRE CALLE 

MARTIRES DE TACUBAYA, EN LA CALLE DE LA TORTILLERIA ARMANDO, 

lon:-96.70894545, lat:17.0144924}}

01-05-2018 01-08-2018 241,151.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1245665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108490 Proyecto de inversión 857,719.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857719.94, modificado:857719.94}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Av Principal Villa Flores Col Llano Grande - 115552 79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 115552 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:810.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL 

VILLA FLORES COLONIA LLANO GRANDE, 00000 SALINA CRUZ, SALINA 

CRUZ OAXACA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL 

VILLA FLORES ENTRANDO POR LA CALLE FRANCISCO I. MADERO NORTE, 

lon:-95.22040742, lat:16.22698063}}

24-03-2018 07-05-2018 857,719.94 857,719.94 771,532.74 771,532.74 771,532.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/013/2018, contratista:LUIS GERARDO LOPEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:857719.94, 

importe_modificado:857719.94}}

{meta1: {avance:810.0}}

{1246872/proyecto_INICIO, 1246872/proyecto_FIN, 

1246872/proyecto_PROCESO, 1246872/proyecto_FIN, 

1246872/proyecto_INICIO, 1246872/proyecto_PROCESO, 

1246872/proyecto_FIN, 1246872/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108320 Proyecto de inversión 1,622,432.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622432.45, modificado:1622432.45}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles Niños Heroes Benito Juarez 

Morelos Y Progreso - 112894
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
112894 N 0 0 213 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1512.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:CALLE CALLES NIÑOS 

HÉROES BENITO JUÁREZ, MORELOS Y PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO 

CONCEPCIÓN LAS MESAS, 71047 CONCEPCIÓN LAS MESAS, MESONES 

HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE NIÑOS HÉROES, 

CALLE MORELOS SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO, lon:-97.96136679, 

lat:16.87993744}}

01-05-2018 31-12-2018 1,622,432.45 1,622,175.41 486,652.62 486,652.62 486,652.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-07-046-00-2018, 

contratista:ING. OMAR RUIZ SANTIAGO, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1622175.41, 

importe_modificado:1622175.41}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100853175 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4875521.86}}
Rehabilitaion Y Mantenimiento De Caminos Rurales 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca FFI/1094/2017 N 0 0 2550 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.55}} 1 {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:SANTIAGO LAOLLAGA, 

SANTIAGO LAOLLAGA,  ., lon:-95.205555, lat:16.584722}}
01-06-2017 01-06-2017 4,875,521.86 4,875,521.86 4,875,521.86 4,875,521.86 4,875,521.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FFI-214-W-0-17-, 

contratista:"ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO", 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:4875521.86, importe_modificado:4875521.86}}

{meta1: {avance:2.55}}
{961999/proyecto_INICIO, 961999/proyecto_PROCESO, 

961999/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108411 Proyecto de inversión 1,204,086.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204086.02, modificado:1204086.02}}
Pavimentación Con Concreto Hidraúlico De Calle Jazminez A Sección De Las Moras - 116887 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
116887 N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:765.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE 

JAZMINEZ 3A SECCIÓN DE LAS MORAS SAN ANTONIO DE LA CAL 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 

JAZMINEZ Y CALLE CERRADA DE JAZMINEZ, CALLE ORQUIDEAS EN EL, 

lon:-96.71081827, lat:17.02339546}}

01-06-2018 31-12-2018 1,204,086.02 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-089-00-2018, 

contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1150000.0, 

importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246793/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933716 Proyecto de inversión 374,336.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374336.15, modificado:367400.02}}
Mejoramiento De Camino Rural - 148836 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 148836 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA 

NEVERÍA, 71334 LA NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA 

ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA NEVERIA - SAN 

PABLO CUATRO VEN, lon:-96.89415351, lat:16.9764827}}

20-07-2017 01-12-2017 367,400.02 367,400.02 367,400.02 367,400.02 367,400.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-061-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:374333.26, 

importe_modificado:367400.02}}

{meta1: {avance:4.68}}
{1059969/proyecto_FIN, 1059969/proyecto_INICIO, 

1059969/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107003 Proyecto de inversión 1,774,265.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774265.0, modificado:1774265.0}}

Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Gueulaqui Libertad Progreso Y Trébol 

Segunda Etapa - 127048
298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 127048 N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE LAS CASAS 

PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE ZEMPOALTEPETL Y 

CALLE HUAJE, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE EN LAS COLONIAS 

GUELAQUI LIBERTAD, PROGRESO Y TREBOL EN LA LOCALIDA, lon:-

96.35304111, lat:16.92194372}}

23-03-2018 21-05-2018 1,774,265.00 1,774,265.00 1,774,265.00 1,774,265.00 1,774,265.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

15/2018, contratista:CONSTRUCTORA VELBAJO S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:1774265.0, importe_modificado:1774265.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1245385/proyecto_INICIO, 1245385/proyecto_FIN, 

1245385/proyecto_INICIO, 1245385/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400044 Proyecto de inversión 1,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA “PRESIDENTE RUIZ 

CORTINEZ” CLAVE:20DPB0650L
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28542 N 0 0 215 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:554.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:CENTRO, LA SOLEDAD 

CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI, OAXACA., lon:-97.8043, 

lat:17.0446}}

21-06-2018 18-09-2018 1,400,000.00 1,399,920.56 419,976.17 419,976.17 419,976.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-042-00-2018, 

contratista:YURTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1399920.56, 

importe_modificado:1399920.56}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400044/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400045 Proyecto de inversión 1,950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CALMECAC CLAVE: 

20DTV0413J
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28546 N 0 0 1735 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:592.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:10, direccion:CENTRO, CORRALERO, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA., lon:-98.1892, lat:16.2364}}
21-06-2018 18-09-2018 1,950,000.00 1,949,951.49 584,985.45 584,985.45 584,985.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-045-00-2018, 

contratista:ARQ. ARTURO NOEL ZARATE HERNANDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1949951.49, 

importe_modificado:1949951.49}}

{meta1: {avance:355.68}} {1400045/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400085 Proyecto de inversión 2,326,930.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326930.95, modificado:2326930.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA ALVARO RAMOS, CLAVE: 20DTV0917A, EN LA LOCALIDAD DE DOLORES, 

MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28779 N 0 0 53043 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:580.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, OAXACA., lon:-97.7762, lat:17.8068}}

01-01-1900 01-01-1900 1,023,849.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400085/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011395 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239673.71}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Julio De La Fuente A Arroyo Encino - 249080 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249080 N 0 0 289 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN COTZOCON, 70220 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO R, lon:-95.27593216, lat:17.40165614}}

02-10-2017 01-12-2017 239,673.71 239,673.71 239,673.71 239,673.71 239,673.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-181-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V., convocante:caminos 

y aeropistas de oaxaca, monto:239673.71, 

importe_modificado:239673.71}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146475/proyecto_FIN, 1146475/proyecto_PROCESO, 

1146475/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010057 Proyecto de inversión 198,362.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198362.05, modificado:198348.88}}

Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Apazco - 

296225
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296225 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA APAZCO, 69620 SANTA MARÍA 

APAZCO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 

HIDALGO, CALLE 5 , lon:-97.10105269, lat:17.63313056}}

24-10-2017 31-12-2017 198,348.88 198,348.88 198,348.88 198,348.88 198,348.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/100/2017., 

contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:198348.88, 

importe_modificado:198348.88}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1145137/proyecto_PROCESO, 1145137/proyecto_INICIO, 

1145137/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011910 Proyecto de inversión 683,683.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683683.48, modificado:683683.48}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Negras - 244496 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244496 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:9, direccion:6 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, 70908 SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, SANTO 

DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y, SAN JOSE 

PIEDRA, lon:-96.58953695, lat:15.83203133}}

19-09-2017 31-12-2017 681,643.89 681,643.89 681,643.89 681,643.89 681,643.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017 . . 

., contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:681643.89, importe_modificado:681643.89}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1146990/proyecto_INICIO, 1146990/proyecto_FIN, 

1146990/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401017055 Proyecto de inversión 365,047.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365047.95, modificado:365047.95}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomo - 292951 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292951 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO ARROYO PALOMO, 00000 SAN LUCAS ARROYO PALOMO, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPAATA Y CALLE , lon:-96.3670171, lat:17.83890754}}

30-10-2017 31-12-2017 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2017. 

, contratista:TECNOVIVE S.A. DE C.V. , convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:364785.49, importe_modificado:364785.49}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1152135/proyecto_INICIO, 1152135/proyecto_FIN, 

1152135/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010778 Proyecto de inversión 1,606,210.98 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606210.98, modificado:1606210.98}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Poblete - 292793 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292793 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE POBLETE PUEBLO 

SAN ANTONIO POBLETE, 71570 POBLETE, COATECAS ALTAS OAXACA, CON 

DIRECCION AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.60054032, 

lat:16.52009818}}

30-10-2017 31-12-2017 1,605,056.17 1,605,056.17 1,605,056.17 1,605,056.17 1,605,056.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017       

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1605056.17, importe_modificado:1605056.17}}

{meta1: {avance:22.0}}
{1145858/proyecto_INICIO, 1145858/proyecto_FIN, 

1145858/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010909 Proyecto de inversión 610,344.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.83, modificado:610344.83}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiatoni - 277937 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 277937 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO 

QUIATONI OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO 

DE REFERENCIA, lon:-96.03000919, lat:16.78192605}}

24-10-2017 31-12-2017 610,325.64 610,325.64 610,325.64 610,325.64 610,325.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/046/2017, 

contratista:NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:610325.64, 

importe_modificado:610325.64}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145989/proyecto_FIN, 1145989/proyecto_PROCESO, 

1145989/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010178 Proyecto de inversión 301,876.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301876.6, modificado:301876.6}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Cruz - 265080
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265080 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:204, direccion:CALLE FRANCISCO 

VILLA PUEBLO LOMA CRUZ, 70900 LOMA CRUZ, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA, AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS METROS DE 

LA ESCUELA SE, lon:-96.45996065, lat:15.75692883}}

15-10-2017 01-12-2017 301,876.54 301,876.54 301,876.54 301,876.54 301,876.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/105/2017      

, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOFRAIZA  S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:301876.54, 

importe_modificado:301876.54}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145258/proyecto_FIN, 1145258/proyecto_PROCESO, 

1145258/proyecto_FIN, 1145258/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012239 Proyecto de inversión 366,206.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366206.9, modificado:365908.07}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tambor - 270094 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 270094 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO, 

00000 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA,, lon:-

97.52295098, lat:16.65897916}}

25-10-2017 31-12-2017 365,908.07 365,908.07 365,908.07 365,908.07 365,908.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/098/2017                                

, contratista:REDES HIDRAÚLICAS Y PAVIMENTOS GUBIDXA,S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:365908.07, 

importe_modificado:365908.07}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1147319/proyecto_PROCESO, 1147319/proyecto_FIN, 

1147319/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301314826 Proyecto de inversión 1,961,274.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961274.19, modificado:1961274.19}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 211469 217:San Juan Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 211469 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:19, meta:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN ISIDRO TREMENTINA, 00000SAN ISIDRO TREMENTINA, SAN 

JUAN TAMAZOLA OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

INDEPENDENCIA,LA OBRA ES LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO LOS CUALES ESTÁN UBICADOS EN TODA LA LOCALIDAD., 

lon:-97.17530916, lat:17.06902788}}

06-08-2018 26-10-2018 1,961,274.19 1,961,274.19 1,961,274.19 754,259.55 754,259.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6.5}}
{1314826/proyecto_PROCESO, 1314826/proyecto_INICIO, 

1314826/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289178 Proyecto de inversión 182,396.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182396.6, modificado:182396.6}}
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA - 267602 110:San Antonio Sinicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 267602 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA BUENAVISTA, 69873BUENAVISTA, SAN ANTONIO SINICAHUA 

OAXACAENTREY,PARTE NORTE DE LA RANCHERIA, lon:-97.59909232, 

lat:17.14903061}}

01-06-2018 31-12-2018 182,396.60 182,212.80 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:510162.42, 

importe_modificado:510162.42}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289178/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289185 Proyecto de inversión 264,475.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264475.07, modificado:264475.07}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA - 267755
379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 267755 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACAENTREY,A 100 APROX DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA BENEMERITO, lon:-97.71102785, 

lat:17.18235261}}

01-06-2018 31-12-2018 264,208.56 264,208.56 79,262.57 79,262.57 79,262.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:510162.42, 

importe_modificado:510162.42}}

{meta1: {avance:648.0}} {1289185/proyecto_PROCESO, 1289185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289238 Proyecto de inversión 106,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO 

- 269139
565:Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269139 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE COSIJOPI 

INTERIOR SN COLONIA ZAPOTECA, 00000VICENTE GUERRERO, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACAENTRE CALLE TIBOT Y CALLE DICIEMBRE,A UNA 

CUADRA DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.70670709, lat:16.93611153}}

01-07-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289238/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289239 Proyecto de inversión 420,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA CRUZ XITLA - 269149
384:Santa Cruz Xitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269149 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE 

TRIUNFO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823SANTA CRUZ 

XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACAENTREY, CALLE HIDALGO AL OESTE 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ XITLA., lon:-

96.68019666, lat:16.32417098}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289239/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289240 Proyecto de inversión 261,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZAFRA - 

269157
73:Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269157 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:19, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA ZAFRA, 71000ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACAENTREY,A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA, lon:-97.88707881, 

lat:16.98629434}}

01-07-2018 31-12-2018 261,000.00 257,983.11 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2018, 

contratista:PAFRER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2407842.4, 

importe_modificado:2407842.4}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289240/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289244 Proyecto de inversión 435,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

YOSOTICHE - 269176
73:Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269176 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CALLE 25 DE JULIO 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO YOSOTICHE, 71002SANTIAGO 

YOSOTICHE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACAENTREY,A DOS 

CUADRAS DEL CENTRO SALUD, lon:-97.85638429, lat:17.00867863}}

01-07-2018 31-12-2018 435,000.00 429,971.85 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2018, 

contratista:PAFRER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2407842.4, 

importe_modificado:2407842.4}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289244/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289246 Proyecto de inversión 116,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116600.0, modificado:116600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

SAYULTEPEC - 269184
185:San Juan Cacahuatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269184 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:14, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-98.13096282, lat:16.59352075}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289252 Proyecto de inversión 127,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127200.0, modificado:127200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN - 269231
249:San Mateo Yoloxochitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269231 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 00000SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN 

MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS 

AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.87127444, lat:18.13862526}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289253 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ AMILPAS - 269232
375:Santa Cruz Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269232 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA 

PRIVADA DE PALMERAS INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ AMILPAS, 

71226SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACAENTRE 

CALLE PALMERAS Y CALLE SABINOS, CALLE TULIPANES A DOS CUADRAS 

DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA URSE, lon:-96.69105333, 

lat:17.05202029}}

01-06-2018 31-12-2018 71,867.95 71,867.95 21,560.39 21,560.39 21,560.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:646811.55, 

importe_modificado:646811.55}}

{meta1: {avance:0.2}} {1289253/proyecto_PROCESO, 1289253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289254 Proyecto de inversión 127,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127200.0, modificado:127200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

PÁPALO - 269255
425:Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269255 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 00000SANTA 

MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACAENTRE CALLE 

CUAUHTÉMOC Y, CALLE HIDALGO AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.79626143, lat:17.78147562}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289256 Proyecto de inversión 137,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137800.0, modificado:137800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

JALTIANGUIS - 269290
419:Santa María Jaltianguis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269290 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARIA JALTIANGUIS, 00000SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA 

MARÍA JALTIANGUIS OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.52802198, lat:17.35848092}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289262 Proyecto de inversión 159,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:159000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA 

MINAS - 269333
368:Santa Catarina Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269333 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CATARINA MINAS, 00000SANTA CATARINA MINAS, SANTA 

CATARINA MINAS OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.62334011, lat:16.7919802}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289262/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289264 Proyecto de inversión 169,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169600.0, modificado:169600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLO - 

269342
226:San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269342 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.22174437, lat:16.94378432}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289264/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289271 Proyecto de inversión 190,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190800.0, modificado:190800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA CHAPULTEPEC 

- 269442
41:Huautla de Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269442 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

, 00000LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACAENTREY,NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.83979367, lat:18.12010533}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289272 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA JALTIANGUIS - 269461
419:Santa María Jaltianguis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269461 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

00000SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.52331631, lat:17.36083001}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289276 Proyecto de inversión 144,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA JALTIANGUIS - 269476
419:Santa María Jaltianguis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269476 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 

00000SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS 

OAXACAENTRE CALLE OAXACA Y, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A UNA 

CUADRA DEL PANTEON, lon:-96.52915274, lat:17.36115571}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301319169 Proyecto de inversión 693,159.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693159.55, modificado:693159.55}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DOS DE ABRIL - 226049 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 226049 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:15, meta:175.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 

COLONIA 2 DE ABRIL, 68360SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 9 DE 

MAYO, CALLE 21 DE ENERO POR LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-

OJJITLAN SE ACCEDE POR DERECHA A LA AV. EL PARA, lon:-96.15915319, 

lat:18.09738223}}

12-07-2018 25-08-2018 693,159.55 693,159.55 207,947.87 207,947.87 207,947.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

058/2018, contratista:JOSE LUIS OLMEDO AVENDAÑO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:693159.55, importe_modificado:693159.55}}

{meta1: {avance:53.62}}

{1319169/proyecto_INICIO, 1319169/proyecto_PROCESO, 

1319169/proyecto_INICIO, 1319169/proyecto_PROCESO, 

1319169/proyecto_INICIO, 1319169/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327832 Proyecto de inversión 310,877.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310877.12, modificado:310877.12}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS 

AVENIDAS INDEPENDENCIA Y MELCHOR OCAMPO - 264287
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA 264287 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:15, meta:127.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA COLONIA TERCERA SECCIÓN, 70117EL ESPINAL, EL ESPINAL 

OAXACAENTRE AVENIDA AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA AVENIDA 

MELCHOR OCAMPO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE 

ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN, lon:-

95.03933522, lat:16.48894028}}

17-09-2018 31-10-2018 310,877.12 310,877.12 310,877.12 93,263.14 93,263.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/015/2018, 

contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL, OAXACA, 

monto:310877.12, importe_modificado:310877.12}}

{meta1: {avance:87.0}}

{1327832/proyecto_INICIO, 1327832/proyecto_PROCESO, 

1327832/proyecto_INICIO, 1327832/proyecto_PROCESO, 

1327832/proyecto_INICIO, 1327832/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327863 Proyecto de inversión 389,239.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389239.54, modificado:389239.54}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS AVENIDAS 

MELCHOR OCAMPO E INDEPENDENCIA - 264473
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA 264473 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:15, meta:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ 

SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117EL ESPINAL, EL ESPINAL 

OAXACAENTRE AVENIDA AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA 

AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS AVENIDAS MELCH, 

lon:-95.04452086, lat:16.48833309}}

17-09-2018 31-10-2018 389,239.54 389,239.54 389,239.54 337,206.10 337,206.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/016/2018, 

contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE OAXACA  S.A. DE C.V., 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL, OAXACA, 

monto:389239.54, importe_modificado:389239.54}}

{meta1: {avance:83.0}}
{1327863/proyecto_PROCESO, 1327863/proyecto_INICIO, 

1327863/proyecto_PROCESO, 1327863/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327978 Proyecto de inversión 614,686.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614686.35, modificado:614686.35}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PLUVIAL - 264961 480:Santiago Nundiche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 264961 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:3, direccion:RANCHERIA LAS 

HUERTAS, 69824LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE 

OAXACAENTREBRECHA CAMINO A LAS HUERTAS Y CAMINO CAMINO A 

SANTIAGO NUNDICHE,CARRETERA A LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO NUNDICHE A UN KILÓMETRO ANTES DE LLEGAR A LA 

CABECERA A MANO IZQU, lon:-97.68430004, lat:17.32329176}}

03-09-2018 01-11-2018 614,686.35 614,686.35 494,437.91 494,437.91 494,437.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSN/FISMDF/480/003/2018, 

contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:614686.35, 

importe_modificado:614686.35}}

{meta1: {avance:168.91}}
{1327978/proyecto_INICIO, 1327978/proyecto_PROCESO, 

1327978/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327980 Proyecto de inversión 921,943.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921943.85, modificado:921943.85}}
AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA AGENCIA EL MANZANO - 264966 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO SERA LA INSTANCIA EJECUTORA 264966 N 0 0 311 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE A LA PARROQUIA 

RANCHERIA MANZANO, 71409MANZANO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACAENTRE Y,A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL 

MANZANO, lon:-96.81294718, lat:17.03495858}}

21-08-2018 19-10-2018 921,943.85 921,943.85 921,943.85 921,943.85 921,943.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/043/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA DITAKAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:921943.85, 

importe_modificado:921943.85}}

{meta1: {avance:100.0}} {1327980/proyecto_PROCESO, 1327980/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301327994 Proyecto de inversión 256,687.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256687.68, modificado:256687.68}}
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 265024 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 265024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:940.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO LA REFORMA, 68433LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACAENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DIVERSAS VIVIENDAS 

DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-96.3159809, lat:18.30452164}}

27-08-2018 20-09-2018 196,657.63 256,687.68 196,657.63 196,657.63 196,657.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:900.0}} {1327994/proyecto_PROCESO, 1327994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328004 Proyecto de inversión 407,945.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407945.53, modificado:407945.53}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS - 265045 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 265045 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA AMPLIACION LA PALMA, 00000PRIMERA AMPLIACIÓN LA 

PALMA (EL VIEJO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACAENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS LA 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS SE REALIZA SOBRE C, lon:-

96.44835037, lat:18.46842362}}

06-04-2018 11-05-2018 407,945.53 407,945.53 407,945.53 407,945.53 407,945.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/069, contratista:ONESIMO 

TAURINO CIBRIAN LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:407945.53, importe_modificado:407945.53}}

{meta1: {avance:1.0}} {1328004/proyecto_INICIO, 1328004/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101080784 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:800000.0, modificado:733315.82}}

Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santo Domingo 

Tepuxtepec Al Entronque De La Autopista (Mitla-Tehuantepec Ii )  Tramo El Km 0 000 Al Km 4 000.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/0108/2018 N 0 0 1813 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC,  70206., lon:-96.055277, 

lat:16.955555}}

01-04-2018 01-07-2018 733,315.82 733,315.82 253,673.36 253,673.36 253,673.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-20, 

contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:733315.82, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1219120/proyecto_INICIO, 1219120/proyecto_FIN, 

1219120/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332092 Proyecto de inversión 776,584.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776584.64, modificado:776584.64}}
AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CAMINO EN SANTA MARÍA YUCUHITI - 276100 446:Santa María Yucuhiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI 276100 N 0 0 252 {meta1: {unidad_medida:21, meta:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

27+890- 28+590 MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO 

SANTA MARÍA YUCUHITI, 71110SANTA MARÍA YUCUHITI, SANTA MARÍA 

YUCUHITI OAXACAENTRE BRECHA CARRETERA AL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA YUCUHITI Y,LA OBRA INICIA EN EL LUGAR DENOMIN, lon:-

97.77370308, lat:17.02124014}}

01-10-2018 15-12-2018 776,584.64 776,584.64 776,584.64 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1332092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332144 Proyecto de inversión 1,279,381.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279381.67, modificado:1279381.67}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA ANEXO EN EL BARRIO LA 

CRUZ - 276211
396:Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 276211 N 0 0 1130 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:137.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A 

BARRIO LA CRUZ BARRIO LA CRUZ, 68553SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 

SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACAENTRE Y,LA OBRA A REALIZAR SE 

UBICAN EN EL ANEXO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN EL 

BARRIO LA CRUZ CON DOMICILIO , lon:-96.81108598, lat:18.10931246}}

16-07-2018 13-09-2018 1,279,381.67 1,279,381.67 1,279,381.67 894,700.34 894,700.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M396/013/2018, 

contratista:ING. BRAULIO RAMIREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA LA ASUNCION, monto:1279381.67, 

importe_modificado:1279381.67}}

{meta1: {avance:95.8}} {1332144/proyecto_INICIO, 1332144/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101080782 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1200000.0, modificado:1072054.77}}

Estudio Y P´Royecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino  Km 125 000 E.C. 

(Oaxaca-Tehuantepec) Las Animas-La Mancornada-Soledad Salinas-Union Juarez-San Pedro 

Quiatoni, Tramo Del Km

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/0108/2018 N 0 0 2792 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:SAN PEDRO QUIATONI, 

SAN PEDRO QUIATONI,  70486., lon:-96.031111, lat:16.783333}}
01-04-2018 01-07-2018 1,072,054.77 1,072,054.77 303,241.54 303,241.54 303,241.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-22, 

contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1072054.77, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1219118/proyecto_FIN, 1219118/proyecto_PROCESO, 

1219118/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332205 Proyecto de inversión 1,142,654.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142654.75, modificado:1142654.75}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 276352
396:Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 276352 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LOMA 

ALTALOMA ALTA, 68553SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA 

ASUNCIÓN OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL HUAUTLA - 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y,LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA 

ENTRE LA CARRETERA FEDERAL HUAUTLA - SAN FELIPE JALA, lon:-

96.83133225, lat:18.1052235}}

20-08-2018 18-10-2018 1,142,654.75 1,142,654.75 1,142,654.75 342,796.42 342,796.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M396/006/2018, 

contratista:CONSTRUPAYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA LA ASUNCION, monto:1142654.75, 

importe_modificado:1142654.75}}

{meta1: {avance:151.2}}
{1332205/proyecto_INICIO, 1332205/proyecto_PROCESO, 

1332205/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010227 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Viviendavelasco - 295703 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295703 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CASTILLO 

VELASCO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO OAXACA ENT, lon:-96.67725827, lat:16.80142652}}

24-10-2017 31-12-2017 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-1L, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:43956.03, importe_modificado:43956.03}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1145307/proyecto_PROCESO, 1145307/proyecto_FIN, 

1145307/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011363 Proyecto de inversión 68,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:67932.05}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuesta - 292376 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDAS 292376 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

PIE DE LA CUESTA, 71613 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC 

OAXACA, AL OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.12529704, 

lat:16.61915664}}

30-10-2017 31-12-2017 67,932.05 67,932.05 67,932.05 67,932.05 67,932.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B38, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:67932.05, importe_modificado:67932.05}}

{meta1: {avance:17.0}}
{1146443/proyecto_INICIO, 1146443/proyecto_FIN, 

1146443/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016241 Proyecto de inversión 167,440.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167440.04, modificado:167440.04}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Zona Escolar Setenta Y Cinco Prol 

Tlapanecatl Barrio Del Niño - 309553
565:Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA 309553 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:18, direccion:PROLONGACION 

TLAPANECATL BARRIO DEL NIÑO, 71310 BARRIO DEL NIÑO (SEGUNDA 

SECCIÓN), VILLA DE ZAACHILA OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN BARRIO 

DEL NIÑO, lon:-96.75685239, lat:16.95835128}}

13-06-2017 01-07-2017 167,440.04 167,440.04 167,440.04 167,440.04 167,440.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/FIII 012/2017/CMM-01, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, monto:167440.04, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1151321/proyecto_PROCESO, 1151321/proyecto_INICIO, 

1151321/proyecto_FIN, 1151321/proyecto_PROCESO, 

1151321/proyecto_INICIO, 1151321/proyecto_PROCESO, 

1151321/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108299 Proyecto de inversión 1,617,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617500.0, modificado:1617500.0}}
Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Primera Etapa - 117674 27:Chiquihuitlán de Benito Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO 117674 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO CUARTA 

SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN 

DE BENITO JUÁREZ OAXACA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN VARIOS 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, lon:-

96.7452565, lat:17.99547479}}

16-04-2018 14-06-2018 0.00 1,617,500.00 1,617,500.00 1,617,500.00 1,617,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCBJ/027/C-003/R-

33/FISMyDTDF/10/2018, contratista:ING. VICENTE GARCÍA ENRIQUEZ, 

convocante:CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:1617500.0, 

importe_modificado:1617500.0}}

{meta1: {avance:25.0}}

{1246681/proyecto_INICIO, 1246681/proyecto_PROCESO, 

1246681/proyecto_INICIO, 1246681/proyecto_PROCESO, 

1246681/proyecto_INICIO, 1246681/proyecto_PROCESO, 

1246681/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390193 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 157:San Jacinto Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-102/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:SAN JACINTO #12 B 

GRANJAS HUERTOS BRENAMIEL, lon:-96.762562, lat:17.100807}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390193/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107780 Proyecto de inversión 9,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9450.0, modificado:9450.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 95989 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 95989 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 

20 DE NOVIEMBRE 2972 INTERIOR SN COLONIA GRAJALES, 68373 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE QUERETARO, CALLE PUEBLA SE ACCEDE 

POR LA PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE EL PUNTO DE REF, lon:-

96.14566161, lat:18.08673543}}

16-04-2018 30-04-2018 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1246162/proyecto_FIN, 1246162/proyecto_INICIO, 

1246162/proyecto_PROCESO, 1246162/proyecto_FIN, 

1246162/proyecto_INICIO, 1246162/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392228 Proyecto de inversión 104,565.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104565.79, modificado:104565.79}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN SEBASTIÁN 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/006/2018 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:226.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN, 

lon:-96.779261, lat:17.102866}}
27-06-2018 10-08-2018 104,565.79 104,565.79 104,565.79 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/006/2018, contratista:JOSE RODOLFO LARA PEREZ, convocante:SANTA 

MARIA ATZOMPA, monto:104565.79, importe_modificado:104565.79}}

{meta1: {avance:226.2}}

{1392228/proyecto_FIN, 1392228/proyecto_INICIO, 

1392228/proyecto_PROCESO, 1392228/proyecto_INICIO, 

1392228/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010020 Acción 18,554.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18554.0, modificado:18550.72}}
Impresora Multifuncional Epson - 343126 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 343126 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

10-07-2017 01-12-2017 18,550.72 18,550.72 18,550.72 18,550.72 18,550.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1145100/proyecto_INICIO, 1145100/proyecto_PROCESO, 

1145100/proyecto_INICIO, 1145100/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061181 Proyecto de inversión 1,254,568.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254568.97, modificado:1254568.97}}
Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Tres Ocotes - 9378 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 9378 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO 

PUEBLO TRES OCOTES, 70877 TRES OCOTES, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TRES 

OCOTES PERTE, lon:-96.42806181, lat:16.21016247}}

02-02-2018 12-05-2018 1,254,568.97 1,254,568.97 1,254,568.97 1,254,568.97 1,254,568.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSRH/FISM-

CD/FIII/M347/01/2018, contratista:CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA 

CIVIL Y ELECTRICA CERRO METATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:1260000.0, 

importe_modificado:1254568.97}}

{meta1: {avance:30.0}}

{1198092/proyecto_INICIO, 1198092/proyecto_PROCESO, 

1198092/proyecto_FIN, 1198092/proyecto_PROCESO, 

1198092/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008181 Proyecto de inversión 432,000.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.02, modificado:430411.9}}
Mejoramiento Del Camino Rural Independencia El Llano San Isidro San Juan Mixtepec - 207298 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207298 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:44, direccion:RANCHERIA 

INDEPENDENCIA, 00000 INDEPENDENCIA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA, 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL 

INDEPENDENCIA - EL LLA, lon:-97.80735823, lat:17.30874337}}

31-07-2017 01-12-2017 430,411.90 430,411.90 430,411.90 430,411.90 430,411.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-092-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:430411.9, 

importe_modificado:430411.9}}

{meta1: {avance:5.4}}
{1143261/proyecto_INICIO, 1143261/proyecto_PROCESO, 

1143261/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010054 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799424.5}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santa María Alotepec A San Pedro Ayacaxtepec - 246930 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 246930 N 0 0 595 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70271 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO 

RURAL TRAMO SANTA MA, lon:-95.88083167, lat:17.11942197}}

11-10-2017 01-12-2017 799,424.50 799,424.50 799,424.50 799,424.50 799,424.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-208-W-0-17, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:799424.5, 

importe_modificado:799424.5}}

{meta1: {avance:2.7}}
{1145134/proyecto_FIN, 1145134/proyecto_PROCESO, 

1145134/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010023 Acción 53,692.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53692.04, modificado:53692.04}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 297430 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 297430 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.666303, lat:16.971291}}

01-09-2017 01-09-2017 53,692.04 53,692.04 53,692.04 53,692.04 53,692.04

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLM/FISM-

DF/392/01/2017, contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:53692.04, importe_modificado:53692.04}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1145103/proyecto_FIN, 1145103/proyecto_PROCESO, 

1145103/proyecto_INICIO, 1145103/proyecto_PROCESO, 

1145103/proyecto_FIN, 1145103/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010017 Acción 12,799.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12799.96, modificado:12800.0}}
Escritorio En L Valentini - 343136 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 343136 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

10-07-2017 31-12-2017 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1145097/proyecto_INICIO, 1145097/proyecto_FIN, 

1145097/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012338 Proyecto de inversión 160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159896.4}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Trinidad A Rio Yaveo - 249062 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249062 N 0 0 651 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

LA TRINIDAD - RIO YAVEO, lon:-95.54826184, lat:17.44008244}}

02-10-2017 01-12-2017 159,896.40 159,896.40 159,896.40 159,896.40 159,896.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-179-W-0-17, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:159896.4, 

importe_modificado:159896.4}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1147418/proyecto_INICIO, 1147418/proyecto_FIN, 

1147418/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012342 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:317256.58}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Francisco Villa A Crucero De Carretera - 247017 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 247017 N 0 0 942 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO 

YAVEO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO FRA, lon:-95.45366383, lat:17.47600752}}

02-10-2017 01-12-2017 317,256.58 317,256.58 317,256.58 317,256.58 317,256.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-177-W-0-17, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:317256.58, 

importe_modificado:317256.58}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1147422/proyecto_INICIO, 1147422/proyecto_PROCESO, 

1147422/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016714 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:379927.0}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cecilia Jalieza - 228413 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228413 N 0 0 1006 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL SANTA CECILIA , lon:-96.61602291, lat:16.88572302}}

01-09-2017 01-12-2017 379,927.00 379,927.00 379,927.00 379,927.00 379,927.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-137-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:379927.0, 

importe_modificado:379927.0}}

{meta1: {avance:2.28}}
{1151794/proyecto_INICIO, 1151794/proyecto_PROCESO, 

1151794/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401012491 Proyecto de inversión 480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:477196.76}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santo Domingo Tepuxtepec A Llano Laguna - 249208 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249208 N 0 0 366 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 LLANO LAGUNA, SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RU, lon:-96.03714251, lat:16.90629502}}

02-10-2017 01-12-2017 477,196.76 477,196.76 477,196.76 477,196.76 477,196.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-189-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:477196.76, 

importe_modificado:477196.76}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1147571/proyecto_INICIO, 1147571/proyecto_FIN, 

1147571/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012498 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399714.34}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santo Domingo Tepuxtepec A Loma Larga - 249216 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249216 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 LOMA LARGA, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO 

DEL CAMINO RURA, lon:-96.0865469, lat:16.96125758}}

02-10-2017 01-12-2017 399,714.34 399,714.34 399,714.34 399,714.34 399,714.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-190-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:399714.34, 

importe_modificado:399714.34}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1147578/proyecto_PROCESO, 1147578/proyecto_INICIO, 

1147578/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200866875 Acción 644,304.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644304.48, modificado:644304.48}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 89983 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 89983 N 0 0 6678 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.666303, lat:16.971291}}

01-05-2017 01-05-2017 644,304.48 644,304.48 644,304.48 644,304.48 644,304.38

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLM/FISM-

DF/392/01/2017, contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:644304.48, importe_modificado:644304.48}}

{meta1: {avance:1.0}}

{975891/proyecto_PROCESO, 975891/proyecto_INICIO, 

975891/proyecto_PROCESO, 975891/proyecto_FIN, 

975891/proyecto_PROCESO, 975891/proyecto_FIN, 

975891/proyecto_INICIO, 975891/proyecto_FIN, 

975891/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007737 Proyecto de inversión 833,120.69 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833120.69, modificado:833120.69}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Negro - 235123 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235123 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACA, NO EXISTEN MAS CALLES ANEXAS AL DOMICILIO DE 

REFEREN, lon:-95.87220999, lat:17.58785798}}

18-09-2017 31-12-2017 832,852.14 832,852.14 832,852.14 832,852.14 832,852.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2017  ..  

., contratista:ARQ LUIS CRUZ VASQUEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:832852.14, importe_modificado:832852.14}}

{meta1: {avance:21.0}}
{1142817/proyecto_INICIO, 1142817/proyecto_FIN, 

1142817/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007738 Proyecto de inversión 476,068.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476068.97, modificado:476068.97}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Palmar - 234980 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 234980 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:26, direccion:AVENIDA RIVERA DEL 

RIO 29 INTERIOR SN PUEBLO, 68920 RANCHO PALMAR, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO 

DE REFERENCI, lon:-96.10719509, lat:17.72981354}}

18-09-2017 31-12-2017 475,915.50 475,915.50 475,915.50 475,915.50 475,915.50
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2017 . . 

, contratista:ARQ LUIS CRUZ VASQUEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:475915.5, importe_modificado:475915.5}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1142818/proyecto_PROCESO, 1142818/proyecto_INICIO, 

1142818/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012468 Proyecto de inversión 1,146,764.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146764.99, modificado:1146764.99}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Teojomulco - 245779 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 245779 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA, SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO SANTO DOMINGO T, lon:-97.21709012, 

lat:16.60475924}}

18-09-2017 31-12-2017 1,141,430.74 1,141,430.74 1,141,430.74 1,141,430.74 1,141,430.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/025/2017, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARIN SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1141430.74, 

importe_modificado:1141430.74}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1147548/proyecto_INICIO, 1147548/proyecto_FIN, 

1147548/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007767 Proyecto de inversión 396,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396724.14, modificado:396724.14}}

Contruccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 

265205
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265205 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO COAPAM DE GUERRERO, 68640 COÁPAM DE GUERRERO, 

CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA, HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD NO EXISTE, lon:-96.85123859, lat:17.83299183}}

11-10-2017 31-12-2017 395,964.32 395,964.32 395,964.32 395,964.32 395,964.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2017        

, contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:395964.32, 

importe_modificado:395964.32}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1142847/proyecto_INICIO, 1142847/proyecto_PROCESO, 

1142847/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007800 Proyecto de inversión 236,508.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236508.62, modificado:235858.01}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mosquito - 250031 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 250031 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

AGUA MOSQUITO, 68583 AGUA MOSQUITO, MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.87584401, lat:18.05343531}}

04-10-2017 31-12-2017 235,858.01 235,858.01 235,858.01 235,858.01 235,858.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/058/2017, 

contratista:COYOLT VIAS Y OBRAS URBANAS, SA DE RL DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2235933.93, 

importe_modificado:235858.01}}

{meta1: {avance:600.0}}
{1142880/proyecto_INICIO, 1142880/proyecto_FIN, 

1142880/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061194 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 14383 135:San Felipe Tejalápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM 14383 N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO LA UNION, 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA 

ENTRE CAMINO A SAN FELIPE TEJALAPAM Y CALLE LLANO FRIJOL, LA 

OBRA SE ,,,,,,,,,,,,, lon:-96.86864435, lat:17.09810919}}

19-03-2018 01-05-2018 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/FAISM-

DF/135/069/2018, contratista:CRESENCIANO VICTOR TABOADA GALVAN, 

convocante:MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1198105/proyecto_INICIO, 1198105/proyecto_FIN, 

1198105/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010398 Proyecto de inversión 236,508.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236508.62, modificado:236508.62}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Amatengo - 293685 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293685 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR 

OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN 

AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y CA, lon:-96.7933218, lat:16.51336352}}

09-10-2017 31-12-2017 236,483.21 236,483.21 236,483.21 236,483.21 236,483.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2017... ....., 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:236483.21, 

importe_modificado:236483.21}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1145478/proyecto_INICIO, 1145478/proyecto_FIN, 

1145478/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010508 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yutanino - 265806 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265806 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:CALLE SAN SEBASTIÁN 

YUTANINO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIAN YUTANINO, 00000 SAN 

SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES, lon:-97.46502154, lat:16.80034168}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017   

., contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1145588/proyecto_INICIO, 1145588/proyecto_FIN, 

1145588/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301310456 Proyecto de inversión 249,999.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.42, modificado:249999.42}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 188729 160:San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 188729 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:15, meta:251.0, meta_modificada:250.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:4, direccion:CALLE VIVERO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055EL SABINO, SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACAENTRECALLE CAMINO REAL Y CALLE 

SABINOS,OBRA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO 

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA., lon:-97.85818219, 

lat:17.83154991}}

02-07-2018 14-07-2018 249,999.42 249,999.42 249,999.42 249,999.42 249,999.42
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJS/160/C-003/2018, 

contratista:ALEJANDRO MARTINEZ ANTONIO, convocante:san jeronimo 

silacayoapilla, monto:249999.42, importe_modificado:249999.42}}

{meta1: {avance:250.84}}

{1310456/proyecto_PROCESO, 1310456/proyecto_INICIO, 

1310456/proyecto_FIN, 1310456/proyecto_PROCESO, 

1310456/proyecto_INICIO, 1310456/proyecto_PROCESO, 

1310456/proyecto_FIN, 1310456/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301314878 Proyecto de inversión 8,479,569.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239784.77, modificado:4239784.77}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239784.77, modificado:4239784.77}}

CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA - 211626
392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 211626 N 0 0 376 {meta1: {unidad_medida:19, meta:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:PUEBLO , 00000SANTA 

MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACAENTREY,SE 

REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 93 CUARTOS DORMITORIO EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTLAN, lon:-

97.72995963, lat:16.96398361}}

01-08-2018 28-11-2018 1,968,515.06 8,479,569.54 1,968,515.06 1,968,515.06 1,968,515.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSLM/SF/SPIP/DPIP/FISE/1457/2018, 

contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:8479569.54, importe_modificado:8479569.54}}

{meta1: {avance:23.21}}
{1314878/proyecto_INICIO, 1314878/proyecto_PROCESO, 

1314878/proyecto_INICIO, 1314878/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301314923 Proyecto de inversión 1,100,136.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100136.34, modificado:1100136.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS - 

211747
568:Zapotitlán Palmas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS 211747 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:21, meta:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN 

PALMAS OAXACAENTRE Y,ENTRANDO A LA DESVIACIÓN HACIA 

ZAPOTITLAN PALMAS HA 900 ML SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO SE SIGUE 

SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO PASANDO EL MUNICIPIO HASTA LA, lon:-

97.82661528, lat:17.88929366}}

18-07-2018 14-11-2018 1,100,136.34 1,100,136.34 330,040.90 330,040.90 330,040.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

I.R.C/MZP/568/FISMDF/01/2018, contratista:MEXICANA DE 

ELECTRICIDAD OLIVERA Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO ZAPOTITLAN PALMAS, monto:1100136.34, 

importe_modificado:1100136.34}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1314923/proyecto_INICIO, 1314923/proyecto_PROCESO, 

1314923/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107240 Proyecto de inversión 354,927.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354927.0, modificado:354927.0}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Cuarta Etapa - 20296 114:San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTZAR YATZACHI EL BAJO 20296 N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO 

ZOOCHINA, 68865 SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, SAN BALTAZAR YATZACHI 

EL BAJO OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , AGENCIA DE SAN 

JERONIMO ZOOCHINA, lon:-96.24847464, lat:17.2257957}}

02-04-2018 30-04-2018 354,927.00 354,927.00 354,927.00 354,927.00 354,927.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSBYB/R33/FIII/SJZ/0002/2018, contratista:UBS 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:354927.0, 

importe_modificado:354927.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1245622/proyecto_FIN, 1245622/proyecto_PROCESO, 

1245622/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108696 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Chocolate - 134165 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134165 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA,, lon:-95.08858241, lat:16.93131602}}

01-04-2018 01-07-2018 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:20.0}} {1247078/proyecto_PROCESO, 1247078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108258 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Andres Papalo - 

129392
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129392 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN RANCHERIA , 68660 SAN ANDRÉS PÁPALO, SAN JUAN 

TEPEUXILA OAXACA,, lon:-96.77257698, lat:17.74708279}}

01-04-2018 01-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:7.0}} {1246640/proyecto_PROCESO, 1246640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324140 Proyecto de inversión 1,010,681.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010681.95, modificado:1010681.95}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN MIGUEL COATLÁN COLONIA ESTADO DE 

OAXACA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM - 246825
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 246825 N 0 0 630 {meta1: {unidad_medida:21, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL 

COATLAN COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE ETLA Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE EJUTLA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

SAN MIGUEL COATLÁN COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA, lon:-

96.74952797, lat:17.07176431}}

28-08-2018 26-10-2018 1,010,681.95 1,010,681.95 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 152/2018, 

contratista:HSJ Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1010681.95, 

importe_modificado:1010681.95}}

{meta1: {avance:6.16}}
{1324140/proyecto_INICIO, 1324140/proyecto_PROCESO, 

1324140/proyecto_INICIO, 1324140/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324160 Proyecto de inversión 224,331.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224331.33, modificado:224331.33}}
AMPLIACCIÓN DE   DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL GACHUPIN - 246940 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 246940 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:21, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:20, direccion:CALLE DE ACCESO A LA 

PRIMARIA RANCHERIA EL GACHUPIN, 71806EL GACHUPÍN, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE CALE DE ACCESO A LA PRIMARIA Y,SÉ 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESECUELA PRIMARIA, lon:-

97.63984394, lat:16.08281804}}

01-09-2018 29-11-2018 224,331.33 224,331.33 67,299.40 67,299.40 67,299.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/011/2018, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:224331.33, 

importe_modificado:224331.33}}

{meta1: {avance:30.0}} {1324160/proyecto_INICIO, 1324160/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324168 Proyecto de inversión 231,919.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231919.39, modificado:231919.39}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

ESTADO DE OAXACA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM - 246968
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 246968 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE 

EMILIANO ZAPATA COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE SAN DIONISIO Y CALLE 

TLACOLULA,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TERCERA PRIVADA 

DE EMILIANO ZAPATA COLONIA ESTADO DE OAXACA,, lon:-96.74816926, 

lat:17.06963839}}

28-08-2018 26-10-2018 231,919.39 231,919.39 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 153/2018, 

contratista:HSJ Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:231919.39, 

importe_modificado:231919.39}}

{meta1: {avance:1.05}}

{1324168/proyecto_INICIO, 1324168/proyecto_PROCESO, 

1324168/proyecto_INICIO, 1324168/proyecto_PROCESO, 

1324168/proyecto_INICIO, 1324168/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324179 Proyecto de inversión 1,908,290.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908290.96, modificado:1908290.96}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 247010 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 247010 N 0 0 730 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 2004 

PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 00000SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN 

ANTONIO HUITEPEC OAXACAENTRE CALLE AVENIDA 2004 Y CALLE 

ITURBIDE, CALLE CAMINO A LOMA DE TIZNE LA OBRA EMPIEZA DE 

DONDE ESTA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO Y SE , lon:-

97.1418445, lat:16.93068111}}

10-09-2018 08-12-2018 1,908,290.96 1,908,290.96 1,908,290.96 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FISMDF/108/22/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS MALAVEC S DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1908290.96, 

importe_modificado:1908290.96}}

{meta1: {avance:0.25}}
{1324179/proyecto_INICIO, 1324179/proyecto_PROCESO, 

1324179/proyecto_INICIO, 1324179/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324187 Proyecto de inversión 410,577.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410577.5, modificado:410577.5}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA EJIDAL 

AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM - 247031
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 247031 N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA MACEDONIO 

ALCALÁ COLONIA EJIDAL, 68144OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE ARTÍCULO 27, CALLE 

MACEDONIO ALCALÁ CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA 

DE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA EJIDAL, AGENCI, lon:-96.75069958, 

lat:17.06728437}}

28-08-2018 26-10-2018 410,577.50 410,577.50 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 154/2018, 

contratista:HSJ Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:410577.5, 

importe_modificado:410577.5}}

{meta1: {avance:2.4}}
{1324187/proyecto_INICIO, 1324187/proyecto_PROCESO, 

1324187/proyecto_INICIO, 1324187/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324223 Proyecto de inversión 330,492.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330492.83, modificado:330492.83}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DEL HIGO CASCO DE LA AGENCIA AGENCIA SAN 

MARTÍN MEXICAPAM - 247171
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 247171 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL HIGOSAN 

MARTÍN MEXICAPAN, 68140OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRE AVENIDA MONTE ALBÁN Y AVENIDA 

MEXICAPAM,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DEL 

HIGO CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM., lon:-

96.74492717, lat:17.05985307}}

28-08-2018 26-10-2018 330,492.83 330,492.83 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 156/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:330492.83, importe_modificado:330492.83}}

{meta1: {avance:3.12}}
{1324223/proyecto_INICIO, 1324223/proyecto_PROCESO, 

1324223/proyecto_INICIO, 1324223/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324240 Proyecto de inversión 242,449.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242449.6, modificado:242449.6}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE COSOLAPA COLONIA ESTADO DE OAXACA 

AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM - 247253
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 247253 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COSOLAPA 

COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE VILLA 

ALTA,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE COSOLAPA 

COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM., lon:-

96.74732336, lat:17.07190871}}

28-08-2018 26-10-2018 242,449.60 242,449.60 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 157/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:242449.6, importe_modificado:242449.6}}

{meta1: {avance:1.8}}
{1324240/proyecto_INICIO, 1324240/proyecto_PROCESO, 

1324240/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328066 Proyecto de inversión 538,898.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538898.27, modificado:538898.27}}
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV INDEPENDENCIA - 265373 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 265373 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:612.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:AVENIDA 

INDEPENDENCIA PUEBLO RANCHO GRANDE, 68426RANCHO GRANDE, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACAENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA 

Y CALLE SOLDADO, CALLE FRANCISCO VILLA LA CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS SE REALIZA EN CALLE INDEPENDENCIA 

ENTR, lon:-96.3500181, lat:18.35308723}}

21-06-2018 26-07-2018 395,551.32 538,898.27 395,551.32 395,551.32 395,551.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/073, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YANERI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA, monto:538898.27, 

importe_modificado:538898.27}}

{meta1: {avance:75.0}} {1328066/proyecto_PROCESO, 1328066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328130 Proyecto de inversión 212,216.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212216.0, modificado:212216.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN VICENTE SUR - 265811 557:Unión Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO 265811 N 0 0 163 {meta1: {unidad_medida:15, meta:76.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE SUR 

COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150UNIÓN HIDALGO, UNIÓN 

HIDALGO OAXACAENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 21 DE MARZO, 

CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE 

UNIÓN HIDALGO EN LA CALLE SAN VICENTE SUR, ENTR, lon:-

94.82573287, lat:16.46838788}}

10-05-2018 08-06-2018 212,216.00 212,216.00 63,664.80 63,664.80 63,664.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MUH-557/FISM-DF/06/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL ISTMO TERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:212216.0, 

importe_modificado:212216.0}}

{meta1: {avance:70.0}}

{1328130/proyecto_PROCESO, 1328130/proyecto_INICIO, 

1328130/proyecto_PROCESO, 1328130/proyecto_INICIO, 

1328130/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328180 Proyecto de inversión 165,398.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165398.45, modificado:165398.45}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 266003 557:Unión Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO 266003 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:15, meta:45.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150UNIÓN HIDALGO, 

UNIÓN HIDALGO OAXACAENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 21 DE 

MARZO, CALLE SAN VICENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA 

LOCALIDAD EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CAL, lon:-

94.82666628, lat:16.46857051}}

11-05-2018 09-06-2018 165,398.45 165,398.45 49,619.54 49,619.54 49,619.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MUH-557/FISM-DF/07/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL ISTMO TERRA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:165398.45, 

importe_modificado:165398.45}}

{meta1: {avance:40.0}}

{1328180/proyecto_INICIO, 1328180/proyecto_PROCESO, 

1328180/proyecto_INICIO, 1328180/proyecto_PROCESO, 

1328180/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328224 Proyecto de inversión 619,155.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619155.48, modificado:619155.48}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS - 266244 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 266244 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:21, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 

RANCHERIA COSOLAPA SARMIENTO, 00000COSOLAPA SARMIENTO, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACAENTRE CALLE CONSTITUCION Y 

CALLE CUATRO,CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE CUATRO., lon:-96.57397349, lat:18.37334761}}

23-07-2018 23-08-2018 619,155.48 619,155.48 619,155.48 619,155.48 619,155.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/033, contratista:BLANCA 

ESTELA ALVIZAR CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA, monto:619155.48, importe_modificado:619155.48}}

{meta1: {avance:1.0}} {1328224/proyecto_INICIO, 1328224/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386129 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-78/2018-12859 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:Reyes Llano Grande, 

Oax., México, lon:-97.8044444, lat:17.0186111}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386129/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301332424 Proyecto de inversión 510,064.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510064.64, modificado:500064.64}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 276828 560:Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 276828 N 0 0 345 {meta1: {unidad_medida:15, meta:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:4, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 

PUEBLO SANTA CATARINA ALBARRADAS, 70410SANTA CATARINA 

ALBARRADAS, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACAENTRECALLE ACCESO 

PRINCIPAL ,  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

POBLACION, lon:-96.29894438, lat:17.06239422}}

27-08-2018 31-10-2018 500,064.64 500,064.64 500,064.64 484,832.05 484,832.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:68.0}}
{1332424/proyecto_INICIO, 1332424/proyecto_PROCESO, 

1332424/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332430 Proyecto de inversión 136,969.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136969.23, modificado:135211.84}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE COSIJOPI COLONIA MOCTEZUMA 

AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM - 276838
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 276838 N 0 0 281 {meta1: {unidad_medida:15, meta:92.0, meta_modificada:91.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOPI COLONIA 

MOCTEZUMA, 68140OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE NETZAHUALPILLI, PRIVADA 

COSIJOPI CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE 

COSIJOPI COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXI, lon:-

96.75511752, lat:17.05612347}}

02-06-2018 31-07-2018 135,211.84 135,211.84 135,211.84 135,211.84 135,211.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 065/2018, 

contratista:Larouch Edifica, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca 

de juarez, oaxaca, monto:324995.02, importe_modificado:135211.84}}

{meta1: {avance:91.0}}

{1332430/proyecto_INICIO, 1332430/proyecto_PROCESO, 

1332430/proyecto_FIN, 1332430/proyecto_PROCESO, 

1332430/proyecto_INICIO, 1332430/proyecto_PROCESO, 

1332430/proyecto_INICIO, 1332430/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386906 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-26/2018-12807 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Tlalixtac de Cabrera, 

Oax., México, lon:-96.6477752, lat:17.0686511}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011796 Proyecto de inversión 108,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107892.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Viviendatehuantepec - 292425 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292425 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL CERRO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA, AL SURESTE, lon:-95.26156547, lat:16.30967646}}

30-10-2017 31-12-2017 107,892.08 107,892.08 107,892.08 107,892.08 107,892.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-C1, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:107892.08, importe_modificado:107892.08}}

{meta1: {avance:27.0}}
{1146876/proyecto_PROCESO, 1146876/proyecto_INICIO, 

1146876/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007468 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99900.07}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estetla - 246730 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 246730 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA 

MARÍA PEÑOLES OAXACA, SANTA CATARINA ESTETLA SANTA MARÍA 

PEÑOLES, lon:-97.09827626, lat:17.02581731}}

31-08-2017 31-12-2017 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-13, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:99900.07, importe_modificado:99900.07}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1142548/proyecto_INICIO, 1142548/proyecto_PROCESO, 

1142548/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008457 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99900.07}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Aires - 295319 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295319 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO BUENOS AIRES, 68610 BUENOS AIRES, 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE ALLENDE, CA, lon:-96.84955051, lat:17.9533744}}

30-10-2017 31-12-2017 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A40, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:99900.07, importe_modificado:99900.07}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1143537/proyecto_INICIO, 1143537/proyecto_FIN, 

1143537/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008515 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sulfato - 285335 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 285335 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:48, direccion:AMPLIACION EL 

SULFATO INTERIOR SN PUEBLO EL SULFATO, 70970 SULFATO, SAN 

MATEO PIÑAS OAXACA, SULFATO SAN MATEO PIÑAS, lon:-96.31915103, 

lat:15.94305119}}

30-10-2017 31-12-2017 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B24, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:59940.04, importe_modificado:59940.04}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1143595/proyecto_INICIO, 1143595/proyecto_FIN, 

1143595/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113524 Proyecto de inversión 719,964.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719964.39, modificado:719964.39}}
Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 98777 532:Santo Tomás Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC 98777 N 0 0 324 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:110.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ S/N 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ, A UN COSTADO DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, lon:-97.77311282, 

lat:17.09746914}}

02-04-2018 20-06-2018 719,964.39 719,964.39 620,171.30 620,171.30 620,171.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO/532/FISMDF/024/2018, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:719964.39, importe_modificado:719964.39}}

{meta1: {avance:95.0}} {1251906/proyecto_INICIO, 1251906/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107834 Proyecto de inversión 180,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180900.0, modificado:180900.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 106936 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 106936 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA DE ANTONIO 

DE LEON 3 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230  

ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE DEL MONGE, CALLE FRANCISCO 

GOYA INSURGENTE AL SUR DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE LOS ÚLTIMOS 

DÍAS., lon:-96.73864795, lat:17.02457125}}

01-04-2018 01-07-2018 84,093.64 84,093.64 25,228.09 25,228.09 25,228.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:6.0}} {1246216/proyecto_PROCESO, 1246216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007114 Proyecto de inversión 160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:158640.52}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Felipe El Porvenir A Las Las Delicias - 228225 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228225 N 0 0 495 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FELIPE EL PORVENIR, 68828 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN 

JUQUILA VIJANOS OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DEL, lon:-96.26125432, lat:17.3277593}}

06-09-2017 01-12-2017 158,640.52 158,640.52 158,640.52 158,640.52 158,640.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-134-W-0-17, 

contratista:GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:158640.52, 

importe_modificado:158640.52}}

{meta1: {avance:2.56}}
{1142194/proyecto_INICIO, 1142194/proyecto_PROCESO, 

1142194/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107401 Proyecto de inversión 2,617,588.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617588.58, modificado:2617588.58}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable El Portillo - 86608 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 86608 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 EL PORTILLO, SAN SEBASTIÁN RÍO 

HONDO OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE EL PORTILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO 

HONDO., lon:-96.45985816, lat:16.18976308}}

05-02-2018 04-06-2018 2,617,588.58 2,617,588.58 2,617,588.58 2,617,588.58 2,617,588.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSRH/FISM-

CD/FIII/M347/04/2018, contratista:CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA 

CIVIL Y ELECTRICA CERRO METATTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:2628920.13, 

importe_modificado:2617588.58}}

{meta1: {avance:3700.0}}
{1245783/proyecto_INICIO, 1245783/proyecto_PROCESO, 

1245783/proyecto_INICIO, 1245783/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010894 Proyecto de inversión 206,160.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206160.0, modificado:205189.95}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro El Arenal A San Lorenzo Lalana - 249246 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249246 N 0 0 1191 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO , lon:-95.77573638, lat:17.58535695}}

02-10-2017 01-12-2017 205,189.95 205,189.95 205,189.95 205,189.95 205,189.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-192-W-0-17, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:205189.95, 

importe_modificado:205189.95}}

{meta1: {avance:2.58}}
{1145974/proyecto_INICIO, 1145974/proyecto_PROCESO, 

1145974/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934408 Proyecto de inversión 936,159.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936159.36, modificado:936156.39}}
Mejoramiento De Camino Rural Loma De Cedro Ojitlan - 148930 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 148930 N 0 0 849 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN LUCAS 

OJITLÁN, 68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. 

OJITLAN, lon:-96.44261491, lat:18.07082284}}

12-07-2017 01-12-2017 936,156.39 936,156.39 936,156.39 936,156.39 936,156.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-054-W-0-17-, 

contratista:YAIKIDO CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:936156.39, 

importe_modificado:936156.39}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1060661/proyecto_PROCESO, 1060661/proyecto_FIN, 

1060661/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010748 Proyecto de inversión 264,889.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264889.66, modificado:264889.66}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojitlan - 293567 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INDEPEDENCIA,, lon:-

96.39267792, lat:18.0580749}}

09-10-2017 09-10-2017 264,861.20 264,861.20 264,861.20 264,861.20 264,861.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2017 . 

. , contratista:NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:264861.2, 

importe_modificado:264861.2}}

{meta1: {avance:28.0}}
{1145828/proyecto_FIN, 1145828/proyecto_PROCESO, 

1145828/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009875 Proyecto de inversión 114,970.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114970.66, modificado:114970.66}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Buenavista - 292597 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292597 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO BUENAVISTA, 69394 SAN PEDRO BUENAVISTA, SANTA 

MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, AL SUR DE, lon:-97.30919041, lat:17.64210117}}

24-10-2017 31-12-2017 114,757.04 114,757.04 114,757.04 114,757.04 114,757.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/102/2017                      

, contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:114757.04, 

importe_modificado:114757.04}}

{meta1: {avance:336.0}}
{1144955/proyecto_PROCESO, 1144955/proyecto_FIN, 

1144955/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010790 Proyecto de inversión 227,048.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227048.16, modificado:227048.16}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Espino - 296168 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296168 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA, NO 

EXISTE CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.80183658, lat:16.59400639}}

30-10-2017 31-12-2017 226,938.12 226,938.12 226,938.12 226,938.12 226,938.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/108/2017    

, contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:189120.83, 

importe_modificado:226938.12}}

{meta1: {avance:24.0}}
{1145870/proyecto_INICIO, 1145870/proyecto_PROCESO, 

1145870/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011150 Proyecto de inversión 153,387.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153387.0, modificado:153387.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235491 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235491 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA 

NIZIVAGUETI INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 

71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE 

CALLE C, lon:-96.69832441, lat:17.03546155}}

26-09-2017 31-12-2017 152,647.28 152,647.28 152,647.28 152,647.28 152,647.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/019/2017 

.... ., contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:152647.28, 

importe_modificado:152647.28}}

{meta1: {avance:456.0}}
{1146230/proyecto_PROCESO, 1146230/proyecto_INICIO, 

1146230/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008113 Proyecto de inversión 94,603.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.4, modificado:94603.4}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zabache - 296170 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296170 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO 

NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN 

ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE EMI, lon:-96.86207236, lat:16.60175264}}

30-10-2017 31-12-2017 94,444.83 94,444.83 94,444.83 94,444.83 94,444.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/108/2017.... .., contratista:JUAN 

CARLOS RUÍZ SANTIAGO  , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94444.83, importe_modificado:94444.83}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143193/proyecto_PROCESO, 1143193/proyecto_INICIO, 

1143193/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011146 Proyecto de inversión 121,095.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121095.0, modificado:121095.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235502 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235502 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA, NO EXISTEN MAS 

CALLES ANEXA, lon:-96.7032254, lat:17.0292594}}

22-09-2017 31-12-2017 120,335.62 120,335.62 120,335.62 120,335.62 120,335.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/019/2017. 

.. .. ., contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:120335.62, 

importe_modificado:120335.62}}

{meta1: {avance:360.0}}
{1146226/proyecto_FIN, 1146226/proyecto_PROCESO, 

1146226/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401010796 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda En La Y - 260373 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260373 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE LA Y INTERIOR SN 

PUEBLO LA Y, 71568 LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.8735682, 

lat:16.58054109}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017., 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145876/proyecto_FIN, 1145876/proyecto_PROCESO, 

1145876/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011151 Proyecto de inversión 88,803.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88803.0, modificado:88803.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235604 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235604 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 8 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 

ALLENDE Y, CALLE, lon:-96.70112738, lat:17.0231873}}

22-09-2017 31-12-2017 87,143.65 87,143.65 87,143.65 87,143.65 87,143.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/019/2017 

.... .., contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:87143.65, 

importe_modificado:87143.65}}

{meta1: {avance:264.0}}
{1146231/proyecto_INICIO, 1146231/proyecto_FIN, 

1146231/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010841 Proyecto de inversión 41,064.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41064.0, modificado:41064.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Diuxi - 253199 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253199 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ 

PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI 

OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 5 DE 

MAYO EN LA CAL, lon:-97.36822957, lat:17.28837526}}

13-11-2017 31-12-2017 40,995.79 40,995.79 40,995.79 40,995.79 40,995.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017.  

, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:40995.79, 

importe_modificado:40995.79}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1145921/proyecto_INICIO, 1145921/proyecto_FIN, 

1145921/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010903 Proyecto de inversión 331,111.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331111.9, modificado:331111.9}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Esquipulas - 303688 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 303688 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO LOS NARANJOS ESQUIPULAS, 70900 LOS NARANJOS 

ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, AL SUROESTE DE LA 

UNIDAD MEDIA RURAL Y , lon:-96.46360703, lat:15.98022035}}

30-10-2017 30-12-2017 331,003.47 331,003.47 331,003.47 331,003.47 331,003.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/108/2017...., contratista:JUAN 

CARLOS RUÍZ SANTIAGO  , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:331003.47, importe_modificado:331003.47}}

{meta1: {avance:35.0}}
{1145983/proyecto_FIN, 1145983/proyecto_PROCESO, 

1145983/proyecto_FIN, 1145983/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010904 Proyecto de inversión 93,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}}
Construcion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cafetitlan - 227632 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 227632 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:237, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO CAFETITLÁN, 70905 SAN PEDRO CAFETITLÁN, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ANEXAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCI, lon:-96.3760452, lat:15.94182054}}

15-08-2017 15-12-2017 92,365.36 92,365.36 92,365.36 92,365.36 92,365.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2017, 

contratista:EDGARD MORALES VICIENTE, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:92365.36, importe_modificado:92365.36}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145984/proyecto_PROCESO, 1145984/proyecto_FIN, 

1145984/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008284 Proyecto de inversión 181,137.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181137.96, modificado:181137.96}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Mixtequita - 250174
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250174 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA RANCHERIA, 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RAFAEL LOPEZ 

GARCIA, CALLE MARGARI, lon:-95.21057556, lat:17.20262516}}

13-11-2017 31-12-2017 179,415.44 179,415.44 179,415.44 179,415.44 179,415.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2017, 

contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:179415.44, 

importe_modificado:179415.44}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1143364/proyecto_FIN, 1143364/proyecto_PROCESO, 

1143364/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008305 Proyecto de inversión 320,036.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320036.94, modificado:320036.94}}

Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Yucunani - 

229072
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 229072 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:52, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA YUCUNANI, 00000 YUCUNANI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA, 

NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

97.88967483, lat:17.30269611}}

08-08-2017 01-12-2017 319,225.03 319,225.03 319,225.03 319,225.03 319,225.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/012/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV SA DE CV, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:319225.03, 

importe_modificado:319225.03}}

{meta1: {avance:27.0}}
{1143385/proyecto_FIN, 1143385/proyecto_INICIO, 

1143385/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008309 Proyecto de inversión 241,151.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241151.72, modificado:241151.72}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Isidro - 296424 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296424 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:58, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y CALLE SIN NOMBRE 

AUN, CALL, lon:-97.828392, lat:17.3245289}}

27-10-2017 31-12-2017 236,591.98 236,591.98 236,591.98 236,591.98 236,591.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/082/2017   

, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:236591.98, 

importe_modificado:236591.98}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1143389/proyecto_PROCESO, 1143389/proyecto_INICIO, 

1143389/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008326 Proyecto de inversión 229,941.30 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229941.3, modificado:229941.3}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ñumi - 270064 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 270064 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

21 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN 

JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y, CALLE HONORABLE 

AYUNTAMIENTO, lon:-97.70757876, lat:17.39765758}}

23-10-2017 31-12-2017 228,305.82 228,305.82 228,305.82 228,305.82 228,305.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/083/2017, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO  CESANTO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:228305.82, importe_modificado:228305.82}}

{meta1: {avance:28.0}}
{1143406/proyecto_FIN, 1143406/proyecto_PROCESO, 

1143406/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011207 Proyecto de inversión 120,580.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120580.0, modificado:120580.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Morelos - 292744 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292744 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA 

SABINOS 3 INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 

OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE 

PERIFERICO PRIMERA S, lon:-96.66814783, lat:16.81709653}}

25-10-2017 31-12-2017 120,163.24 120,163.24 120,163.24 120,163.24 120,163.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017 . 

. . .. , contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:120424.24, 

importe_modificado:120424.24}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146287/proyecto_INICIO, 1146287/proyecto_FIN, 

1146287/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108137 Proyecto de inversión 234,600.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234600.91, modificado:234600.91}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Justo Sierra Colonia Educación Agencia Santa 

Rosa Panzacola - 32294
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 32294 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:90.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 

COLONIA COL. EDUCACION, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIVERAS DEL ATOYAC Y PRIVADA RAFAEL 

RAMIREZ, CALLE RIVERAS DEL ATOYAC , lon:-96.75359085, 

lat:17.09133875}}

04-06-2018 01-09-2018 234,600.91 234,600.91 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 091/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:234600.91, importe_modificado:234600.91}}

{meta1: {avance:90.9}}
{1246519/proyecto_INICIO, 1246519/proyecto_PROCESO, 

1246519/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108089 Proyecto de inversión 1,980,439.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980439.06, modificado:20000.0}}

Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Emilio Portes Gil Y Rio De La Loza Colonias Manzana 

Cuarenta Y Ocho B Manzana Cuarenta Y Siete - 97964
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 97964 N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:357.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES 

GIL COLONIA MANZANA CUARENTA Y OCHO B, 68274 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO DE LA LOZA Y 

CALLE CLEMENTE SANTOS, CALLE FRANCISCO ZARCO , lon:-96.75697902, 

lat:17.12008561}}

04-06-2018 01-09-2018 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 113/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:1980439.06, importe_modificado:20000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246471/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301319599 Proyecto de inversión 1,220,464.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220464.12, modificado:1220464.12}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 227558 312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 227558 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA PUEBLO AGUA DULCE, 00000AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y,SOBRE LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA, lon:-98.06489601, lat:16.50036497}}

01-04-2018 28-08-2018 757,160.17 1,220,464.12 757,160.17 757,160.17 757,160.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP//MSPJ/312/FIII/023/2018, 

contratista:CANN DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:1220464.12, importe_modificado:1220464.12}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1319599/proyecto_FIN, 1319599/proyecto_PROCESO, 

1319599/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328442 Proyecto de inversión 890,850.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890850.87, modificado:890850.87}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MARTIN BUENAVISTA - 267442 336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX 267442 N 0 0 446 {meta1: {unidad_medida:21, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:16, direccion:INTERIOR 0 SN PUEBLO 

SAN PEDRO YOLOX, 68707SAN MARTÍN BUENAVISTA, SAN PEDRO YÓLOX 

OAXACAENTREY,SE COLOCARON 14 POSTES EN LA CALLE DE ACCESO A LA 

POBLACION Y EN OTRAS DOS CALLES DE MAYOR ACCESO QUE NO TIENEN 

NOMBRE, lon:-96.61473385, lat:17.63515621}}

09-07-2018 21-09-2018 244,175.74 244,175.74 244,175.74 244,175.74 244,175.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSPY/336/11/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES CABIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO YOLOX, monto:890850.87, 

importe_modificado:890850.87}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1328442/proyecto_INICIO, 1328442/proyecto_PROCESO, 

1328442/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328486 Proyecto de inversión 241,223.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241223.45, modificado:241223.45}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS TERCERA ETAPA EN SAN ISIDRO EL CARRIZAL - 

267763
336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX 267763 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN PEDRO 

YOLOX, 68707EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX OAXACAENTREY,SE 

UBICAN EN 7 VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 

CALLES QUE NO TIENEN NOMBRE., lon:-96.63864365, lat:17.54840624}}

16-07-2018 13-10-2018 118,832.35 118,832.35 118,832.35 118,832.35 118,832.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSPY/336/021/016/2018, contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO YOLOX, monto:241223.45, importe_modificado:241223.45}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1328486/proyecto_INICIO, 1328486/proyecto_PROCESO, 

1328486/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332606 Proyecto de inversión 1,700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA DE LA PRIMARIA 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 277290
468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 277290 N 0 0 496 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:684.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:18, direccion:CALLE LA LIBERTAD 

PUEBLO SAN PEDRO TEPINAPA (EJIDAL), 68928SAN PEDRO TEPINAPA, 

SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACAENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE ,LA 

ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN LA CALLE 

LA LIBERTAD S/N DOMICILIO ., lon:-96.00888884, lat:17.5735754}}

09-07-2018 06-10-2018 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM/006/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1700000.0, 

importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {avance:137.0}} {1332606/proyecto_INICIO, 1332606/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301332668 Proyecto de inversión 375,007.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375007.89, modificado:375007.89}}

MEJORA A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO A TLACOLULA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA - 277447
530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 277447 N 0 0 1799 {meta1: {unidad_medida:21, meta:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A 

TLACULULA PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507SANTA CECILIA 

JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACAENTRE CAMINO CAMINO A 

TLACOLULA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA ENTRADA DEL CAMINO A TLACOLULA LADO SUR DE LA, 

lon:-96.61478297, lat:16.88008099}}

17-09-2018 12-11-2018 375,007.89 375,007.89 375,007.89 112,502.37 112,502.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/004/2018, contratista:RUTH 

MARIA VAZQUEZ VARGAS, convocante:SANTO TOMAS JALIEZA, 

monto:375007.89, importe_modificado:375007.89}}

{meta1: {avance:200.0}} {1332668/proyecto_PROCESO, 1332668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387099 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA DE POLICIA "EL 

GACHUPÍN"
494:Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 010643 N 0 0 182 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:615.66}} 1 {geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.96344376, lat:17.00820151}}
04-07-2018 14-09-2018 700,000.00 1,000,000.00 696,496.19 696,496.19 696,496.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P.MST/494/RG-

23/01/40/2018, contratista:ROSA CONCEPCIÓN PÉREZ BAUTISTA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:450.0}}
{1387099/proyecto_INICIO, 1387099/proyecto_PROCESO, 

1387099/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107036 Proyecto de inversión 707,245.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707245.78, modificado:707245.78}}
Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Privada De Cuauhtemoc - 35033 90:San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 35033 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:539.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PRIVADA CUAUHTEMOC 

COLONIA SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA COSTERA DEL PACIFICO Y CALLE MORELOS, CALLE 

RENACIMIENTO SE LOCALIZA A LA MITAD DE LA CALLE RENACIMIENTO 

ENTRE LA CALLE , lon:-97.92230132, lat:16.33030054}}

06-03-2018 04-05-2018 707,245.78 707,245.78 707,245.78 707,245.78 707,245.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/090/FISM-

DF/004/2018, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, 

monto:707245.78, importe_modificado:707245.78}}

{meta1: {avance:539.07}}

{1245418/proyecto_INICIO, 1245418/proyecto_PROCESO, 

1245418/proyecto_INICIO, 1245418/proyecto_PROCESO, 

1245418/proyecto_FIN, 1245418/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201137991 Proyecto de inversión 19,750,230.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.975023008E7, modificado:1.975023008E7}}

Construcción De Infraestructura De Agua Potable Para El Macro Sector El Rosario En El  Municipio 

De Oaxaca De Juarez
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA FIES-0279-2018 N 0 0 7716 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:3028.74}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVE. EL ROSARIO, DESDE 

EL PUENTE DE LA URSE A PUNTA VISCAYA, lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-06-2018 19,533,471.87 19,533,471.87 2,827,434.47 2,827,434.47 2,827,434.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/FIES/0279/2018, 

contratista:CONSTRUTEKS, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS  DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, monto:1.953347187E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:493.98}} {1277106/proyecto_INICIO, 1277106/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108594 Proyecto de inversión 474,364.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474364.93, modificado:474364.93}}
Mejoramiento Del Centro De Salud Segunda Etapa En San Andres Mixtepec - 97265 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 97265 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO 0 

INTERIOR 0 BARRIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN ANDRÉS 

MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE CONOCIDO, lon:-

96.3251242, lat:16.32567409}}

16-02-2018 01-06-2018 474,364.93 474,364.93 474,364.93 474,364.93 474,364.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/126/056/2018, 

contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:474364.93, 

importe_modificado:474364.93}}

{meta1: {avance:150.0}}
{1246976/proyecto_FIN, 1246976/proyecto_PROCESO, 

1246976/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108594 Proyecto de inversión 474,364.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474364.93, modificado:474364.93}}
Mejoramiento Del Centro De Salud Segunda Etapa En San Andres Mixtepec - 97265 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 97265 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO 0 

INTERIOR 0 BARRIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN ANDRÉS 

MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO 

Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE CONOCIDO, lon:-

96.3251242, lat:16.32567409}}

16-02-2018 01-06-2018 474,364.93 474,364.93 474,364.93 474,364.93 474,364.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/126/056/2018, 

contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:474364.93, 

importe_modificado:474364.93}}

{meta1: {avance:150.0}}
{1246976/proyecto_FIN, 1246976/proyecto_PROCESO, 

1246976/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008569 Proyecto de inversión 480,000.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.72, modificado:478797.22}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Progreso A Iturbide A Miguel Hidalgo - 228523 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228523 N 0 0 442 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71145 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO 

TRAMO PROGRESO - ITURBIDE, lon:-97.63478794, lat:17.15418213}}

01-09-2017 01-12-2017 478,797.22 478,797.22 478,797.22 478,797.22 478,797.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-141-W-0-17, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:478797.22, 

importe_modificado:478797.22}}

{meta1: {avance:3.5}}
{1143649/proyecto_INICIO, 1143649/proyecto_FIN, 

1143649/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392268 Proyecto de inversión 284,769.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284769.83, modificado:284769.83}}
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INDEPENDENCIA Y AV. LIBERTAD 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/010/2018 N 0 0 21788 {meta1: {unidad_medida:20, meta:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:AVENIDA 

INDEPENDENCIA, lon:-96.779261, lat:17.102866}, geo2: 

{cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD, lon:-

96.779261, lat:17.102866}}

09-07-2018 07-08-2018 284,769.83 284,769.83 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/010/2018, contratista:DANIEL CELAYA DIAZ, convocante:SANTA 

MARIA ATZOMPA, monto:284769.83, importe_modificado:284769.83}}

{meta1: {avance:56.0}}

{1392268/proyecto_PROCESO, 1392268/proyecto_INICIO, 

1392268/proyecto_FIN, 1392268/proyecto_PROCESO, 

1392268/proyecto_FIN, 1392268/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378946 Proyecto de inversión 5,775,301.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5775301.95, modificado:5775301.95}}

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS 

REYES-CERRO DE ORO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZACION 

DEL KM 6+560 AL KM 7+700.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SCT/2123/2018 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.14}} 2

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-96.06033325, lat:18.10930816}, geo2: 

{cve_municipio:184, localidad:273, direccion:Los Reyes, Santa Fe, 68310 

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1242892, 

lat:18.0901093}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392278 Proyecto de inversión 450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN VILLA DE ETLA 338:Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar VILLA DE ETLA SF/SPIP/DPIP//RG-23/0645-N/2018 S 3813 3472 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:359.75}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, 

lon:-96.800579, lat:17.207528}}
07-09-2018 16-10-2018 315,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVE/338/RG-23/0645-

N/001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A. DE 

C.V., convocante:VILLA DE ETLA, monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {avance:180.0}} {1392278/proyecto_INICIO, 1392278/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107924 Proyecto de inversión 82,128.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82128.0, modificado:82128.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Sumidero - 130067 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130067 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:PUEBLO EL SUMIDERO, 

70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA, A 300 

METROS DE LA ESCUELA Y A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-

96.60916573, lat:16.20342625}}

01-04-2018 30-11-2018 82,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:230.0}}

{1246306/proyecto_INICIO, 1246306/proyecto_PROCESO, 

1246306/proyecto_INICIO, 1246306/proyecto_PROCESO, 

1246306/proyecto_INICIO, 1246306/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108052 Proyecto de inversión 104,063.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104063.74, modificado:104063.74}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 132281 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132281 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ÁNGEL 1 

INTERIOR SN COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JUQUILA Y CALLE POCHUTLA, 

CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CUADRA DEL BIG COLA CEDIS OAXACA 

A TRES CUADRAS DEL ACUARIO SHUBUNKIN, lon:-96.75199006, 

lat:17.07233462}}

01-04-2018 30-11-2018 104,063.74 103,673.39 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108052 Proyecto de inversión 104,063.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104063.74, modificado:104063.74}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 132281 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132281 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ÁNGEL 1 

INTERIOR SN COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JUQUILA Y CALLE POCHUTLA, 

CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CUADRA DEL BIG COLA CEDIS OAXACA 

A TRES CUADRAS DEL ACUARIO SHUBUNKIN, lon:-96.75199006, 

lat:17.07233462}}

01-04-2018 30-11-2018 104,063.74 103,673.39 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392318 Proyecto de inversión 629,042.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629042.48, modificado:629042.48}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20DTV0835R 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN FIV/38 N 0 0 1533 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:PRINCIPAL, lon:-

97.198974, lat:16.585491}}
10-09-2018 08-12-2018 629,042.48 629,042.48 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-

FIV/OP/001/2018, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:629042.48, importe_modificado:629042.48}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1392318/proyecto_INICIO, 1392318/proyecto_PROCESO, 

1392318/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107714 Proyecto de inversión 1,392,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Cieneguilla - 111084 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 111084 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

OAXACA, SOBRE CAMINO PRINCIPAL ENTRONQUE CON ENTRADA AL 

PUEBLO, lon:-96.3851534, lat:16.1813025}}

01-06-2018 31-12-2018 1,392,000.00 1,359,934.73 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108059 Proyecto de inversión 179,746.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179746.46, modificado:179746.46}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juarez - 106809 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 106809 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DEL COQUITO 

BARRIO , 68150 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE 

CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, PRIVADA NIÑO 

ARTILLERO A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN 

CHAPULTEPEC, lon:-96.74384541, lat:17.0522629}}

01-04-2018 30-11-2018 179,746.46 179,311.65 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108266 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Juchitan De Zaragoza - 113360
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 113360 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA ADOLFO C. GURRIÓN, 70000 HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE JOSÉ F. GÓMEZ, 

CALLE MELCHOR OCAMPO A UNA CUADRA HACIA EL SUR DE, lon:-

95.02334327, lat:16.42929075}}

01-05-2018 31-12-2018 81,724.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107792 Proyecto de inversión 626,994.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626994.68, modificado:626994.68}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Mixtepec - 119806 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 119806 N 0 0 208 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE MINA PUEBLO 

SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ 

MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICOLAS 

BRAVO, A TRES CUADRAS DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-96.88123079, 

lat:16.79100192}}

01-05-2018 01-08-2018 626,994.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246174/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107923 Proyecto de inversión 254,596.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254596.8, modificado:254596.8}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda La Chinilla - 133500 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 133500 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:744.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:PUEBLO LA CHINILLA, 

70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.60320182, 

lat:16.15646915}}

01-04-2018 30-11-2018 253,751.02 253,751.02 76,125.31 76,125.31 76,125.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:696.0}}
{1246305/proyecto_INICIO, 1246305/proyecto_PROCESO, 

1246305/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107798 Proyecto de inversión 795,800.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795800.69, modificado:795800.69}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Trapiche Santa Cruz - 120566 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120566 N 0 0 264 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:66.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO 

RANCHERIA TRAPICHE SANTA CRUZ, 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, 

SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 

ALDAMA, CALLE MINA ACCIONES FOCALIZADAS EN LAS PRINCIPALES 

CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLAPICHE, lon:-96.85524909, 

lat:16.76334814}}

01-05-2018 01-08-2018 795,800.69 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246180/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108339 Proyecto de inversión 253,209.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253209.3, modificado:253209.3}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Antonino El Alto - 119593 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119593 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA 

SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN 

ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA 5 DE MAYO Y CALLE 

DE RIVERA, EN DIVERSOS DOMICILIOS DENTRO DE LA ZAP, lon:-

97.02795494, lat:16.81597725}}

01-05-2018 01-08-2018 253,209.30 252,274.84 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/002/2018, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:3952305.84, importe_modificado:3952305.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108385 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81450.33}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Viguera - 120641 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 120641 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

PUEBLO TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, 

CALLE PORFIRIO DIAZ A TRES CUADRAS DE ABARROTES GUERRERO, lon:-

96.74833044, lat:17.12748771}}

01-06-2018 31-12-2018 81,450.33 81,450.33 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/003/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2606410.76, 

importe_modificado:2606410.76}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246767/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107367 Proyecto de inversión 26,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agricola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 118849 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 118849 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:71, direccion:CALLE CALLE MORELOS 

36 INTERIOR SN EJIDO ZACATE COLORADO, 68443 ZACATE COLORADO, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CALLE BENITO 

JUAREZ SE ACCEDE POR LA CALLE MORELOS HASTA EL NUM, lon:-

96.18930546, lat:18.15041311}}

16-04-2018 30-04-2018 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245749/proyecto_INICIO, 1245749/proyecto_FIN, 

1245749/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107808 Proyecto de inversión 328,512.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328512.0, modificado:328512.0}}

Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Bernardo Miahuatlán - 

133758
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133758 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ 

XITLA OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO EN 

REFERENCIA A MEDIA CUADRA CON DIRECCIÓN AL NORTE DE LA IGLESIA 

CATÓLICA, lon:-96.70494237, lat:16.36896794}}

01-04-2018 30-11-2018 328,512.00 327,420.67 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108489 Proyecto de inversión 326,896.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326896.56, modificado:326896.56}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Salina Cruz - 113622 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 113622 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES 

INTERIOR SN COLONIA JARDIN, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ 

OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE EL ROBLE, CALLE LOS LAURELES 

ZONA NORTE DE SALINA CRUZ POR LA CARRETERA FEDERAL 185, lon:-

95.21734331, lat:16.2206738}}

01-05-2018 31-12-2018 326,896.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246871/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378845 Proyecto de inversión 1,337,161.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337161.14, modificado:1337161.14}}
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-EIB/1093/2018-12054 S 57 54 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:260.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Alfonso Caso 19, 68500 

Huautla de Jiménez, Oax., México, lon:-96.84396744, lat:18.132679}}
31-08-2018 31-12-2018 1,337,161.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378849 Proyecto de inversión 841,566.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841566.69, modificado:841566.69}}
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 102 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018 -12059 S 56 57 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:87.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Av. Oaxaca 3473, San 

Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.08345652, 

lat:15.98337148}}

31-08-2018 31-12-2018 841,566.69 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00170300933623 Proyecto de inversión 2,944,639.64

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736159.91, modificado:736159.91}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:736159.91, modificado:736159.92}, ff3: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736159.91, modificado:736159.92}, ff4: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:736159.91, modificado:736159.91}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable - 182470 269:San Miguel el Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO 182470 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:CALLE BRIGADA 

TECNOLOGICO RANCHERIA VILLA GUADALUPE VICTORIA, 71144 VILLA DE 

GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE 

AVENIDA LAZARO CARD, lon:-97.61414932, lat:17.07174127}}

01-10-2017 01-12-2017 2,944,639.66 2,944,639.66 2,944,639.66 2,944,639.66 2,944,639.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/269/3X1/IR/002/2017, 

contratista:C3 DE ANTEQUERA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:2944639.66, 

importe_modificado:2944639.66}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1059876/proyecto_INICIO, 1059876/proyecto_PROCESO, 

1059876/proyecto_FIN, 1059876/proyecto_PROCESO, 

1059876/proyecto_FIN, 1059876/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107052 Proyecto de inversión 949,523.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949523.03, modificado:949523.03}}
Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 56909 458:Santiago Comaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO COMALTEPEC 56909 N 0 0 710 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:509.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:CALLE SUR PUEBLO 

SANTIAGO COMALTEPEC, 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO 

COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROF ANSELMO Y , CALLE 

FRANCISCO VILLA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE SUR SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC, 

OAX, lon:-96.55043234, lat:17.56439786}}

19-02-2018 18-06-2018 949,523.03 949,523.03 949,523.03 949,523.03 949,523.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMDF/458/003/2018, 

contratista:YAIKIDO CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:949523.03, 

importe_modificado:949523.03}}

{meta1: {avance:509.74}}

{1245434/proyecto_INICIO, 1245434/proyecto_PROCESO, 

1245434/proyecto_INICIO, 1245434/proyecto_PROCESO, 

1245434/proyecto_INICIO, 1245434/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107052 Proyecto de inversión 949,523.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949523.03, modificado:949523.03}}
Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 56909 458:Santiago Comaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO COMALTEPEC 56909 N 0 0 710 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:509.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:CALLE SUR PUEBLO 

SANTIAGO COMALTEPEC, 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO 

COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROF ANSELMO Y , CALLE 

FRANCISCO VILLA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 

EN LA CALLE SUR SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC, 

OAX, lon:-96.55043234, lat:17.56439786}}

19-02-2018 18-06-2018 949,523.03 949,523.03 949,523.03 949,523.03 949,523.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMDF/458/003/2018, 

contratista:YAIKIDO CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:949523.03, 

importe_modificado:949523.03}}

{meta1: {avance:509.74}}

{1245434/proyecto_INICIO, 1245434/proyecto_PROCESO, 

1245434/proyecto_INICIO, 1245434/proyecto_PROCESO, 

1245434/proyecto_INICIO, 1245434/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378915 Proyecto de inversión 1,339,189.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339189.61, modificado:1339189.61}}
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN JNI VICENTE GUERRERO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12569 S 154 110 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:132.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:230, direccion:General Ignacio 

Allende 219, Centro, 68300 Centro, Oax., México, lon:-96.11867666, 

lat:18.08191584}}

29-09-2018 25-01-2019 1,339,189.61 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180101080772 Proyecto de inversión 18,712,032.70 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.87120327E7, modificado:1.73822911E7}}

Pavimentacion Del Camino Sin Nombre Que Va De Cabeza De Tilpam Al Cerro Clarin Del Km 0 000 Al 

Km 14 986, Etapa 2 Del Subtramo A Pavimentar Del Km 0 700 Al Km 2 700 En El Municipio De San 

Jose Indepen

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/0152/2018 N 0 0 1783 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:169, localidad:5, direccion:EL TEPEYAC, SAN JOSE 

INDEPENDENCIA,  68407., lon:-96.620833, lat:18.223333}}
01-04-2018 01-12-2018 17,382,291.10 17,382,291.10 1,862,269.09 1,862,269.09 1,862,269.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-015-W-0-18, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.73822911E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.04}} {1219107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061598 Proyecto de inversión 850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}
Construcción De Aulas En La Escuela Telesecundaria - 11611 529:Santos Reyes Yucuná Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTOS REYES YUCUNA 11611 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO 

SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES 

YUCUNÁ OAXACA SE ENCUNTRA EN CALLE ALLENDE A 400 MTS DEL 

PALACIO MUN, lon:-98.00274725, lat:17.77859745}}

01-03-2018 29-05-2018 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR/529/FISM-DF/019/2018, 

contratista:GL JO CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA, 

monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1198509/proyecto_INICIO, 1198509/proyecto_FIN, 

1198509/proyecto_PROCESO, 1198509/proyecto_FIN, 

1198509/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100629000 Proyecto de inversión 460,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:459998.0}}
Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 02-03-01-515 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 459,998.00 459,998.00 459,998.00 459,998.00 459,998.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX16160100628103 Proyecto de inversión 15,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15800.0, modificado:15798.04}}
Equipos Y Aparatos Audiovisuales 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 01-01-02-521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Ciudad de Oaxaca de 

Juárez, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-04-2016 15,798.04 15,798.04 15,798.04 15,798.04 15,798.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200502555 Proyecto de inversión 82,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:68695.2}}
Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 3 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle Murguía, colonia 

Centro, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 68,695.20 68,695.20 68,695.20 68,695.20 68,695.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200502579 Proyecto de inversión 1,720,953.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720953.0, modificado:1720760.04}}
Equipo Médico Y De Laboratorio 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 4 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle Murguía, colonia 

centro, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 1,720,760.04 1,720,760.04 1,720,760.04 1,720,760.04 1,720,760.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200506913 Proyecto de inversión 205,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:204450.0}}
Equipo Médico Y De Laboratorio Para Sistema Penitenciario 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 27 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 204,450.00 204,450.00 204,450.00 204,450.00 204,450.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200504640 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
Edificación No Habitacional Uecs 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 12 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200505621 Proyecto de inversión 184,510.57 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184510.57, modificado:182213.85}}
Muebles De Oficina-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 13 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 182,213.85 182,213.85 182,213.85 182,213.85 182,213.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011266 Proyecto de inversión 410,640.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410640.0, modificado:410640.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda En Quioquitani - 250026 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250026 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 70590 SANTA CATARINA 

QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI OAXACA ENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y CAL, lon:-96.28555123, lat:16.31652679}}

13-10-2017 31-12-2017 408,649.44 408,649.44 408,649.44 408,649.44 408,649.44
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2017., 

contratista:NESYU S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:408649.44, importe_modificado:408649.44}}

{meta1: {avance:50.0}}

{1146346/proyecto_FIN, 1146346/proyecto_INICIO, 

1146346/proyecto_PROCESO, 1146346/proyecto_INICIO, 

1146346/proyecto_FIN, 1146346/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008497 Proyecto de inversión 113,524.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113524.14, modificado:113524.14}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Nexilá - 261529 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261529 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:CALLE VILLA NUEVA 74 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ NEXILA, 71502 SANTA CRUZ NEXILA, 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTER, lon:-96.85140971, lat:16.63731906}}

09-10-2017 31-12-2017 113,508.76 113,508.76 113,508.76 113,508.76 113,508.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017    

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:113508.76, importe_modificado:113508.76}}

{meta1: {avance:288.0}}
{1143577/proyecto_PROCESO, 1143577/proyecto_INICIO, 

1143577/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008499 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Vergel - 261550 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS 117 INTERIOR SN PUEBLO, 00000 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO , lon:-96.75129503, lat:16.64450539}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017       

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143579/proyecto_INICIO, 1143579/proyecto_PROCESO, 

1143579/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008522 Proyecto de inversión 150,938.30 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150938.3, modificado:150938.3}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Chicahua - 251793
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 251793 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN 

MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE 

ALLENDE, CAL, lon:-97.19578945, lat:17.63691749}}

13-10-2017 01-12-2017 150,059.86 150,059.86 150,059.86 150,059.86 150,059.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2017... ... . , 

contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:150059.86, 

importe_modificado:150059.86}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1143602/proyecto_PROCESO, 1143602/proyecto_FIN, 

1143602/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008560 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ejutla - 265952 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265952 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO 12 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, 

SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CALLE OCOTLAN DE MORELOS-

VISTA HERMOS, lon:-96.73918553, lat:16.58014239}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:360.0}}
{1143640/proyecto_FIN, 1143640/proyecto_PROCESO, 

1143640/proyecto_FIN, 1143640/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008566 Proyecto de inversión 409,957.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409957.92, modificado:409957.92}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares El Grande - 244268 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 244268 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 

308 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN 

MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE 

NIÑOS HÉRO, lon:-97.61961975, lat:17.04730983}}

12-09-2017 31-12-2017 408,555.02 408,555.02 408,555.02 408,555.02 408,555.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2017   

X, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:408555.02, 

importe_modificado:408555.02}}

{meta1: {avance:34.0}}
{1143646/proyecto_INICIO, 1143646/proyecto_PROCESO, 

1143646/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301313299 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD - 202274 167:San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 202274 N 0 0 362 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:4, direccion:CALLE REVOLUCION 

PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833EL YAGALÁN, SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO OAXACAENTRECALLE REVOLUCION Y CALLE SEGUNDA DE 

BENITO JUAREZ, CALLE PRIVADA DE REVOLUCION EN CALLE 

REVOLUCION CON CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ CERCA DEL 

CENTRO, lon:-96.48957525, lat:16.29228875}}

01-07-2018 01-10-2018 600,000.00 600,000.00 527,320.16 527,320.16 527,320.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/FAISMDF/167/03/006/2018, 

contratista:SISTEMAS  INTEGRALES EN CONSTRUCCION QUBA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {avance:48.0}} {1313299/proyecto_PROCESO, 1313299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008585 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mexicano - 260183 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260183 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CALLE PENSAMIENTO 

LIBERAL MEXICANO INTERIOR SN PUEBLO, 00000 PENSAMIENTO 

LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL DOMI, lon:-97.04550604, lat:16.92606214}}

10-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017   

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143665/proyecto_PROCESO, 1143665/proyecto_INICIO, 

1143665/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008760 Proyecto de inversión 274,350.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274350.0, modificado:274350.0}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yotao - 255292 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255292 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 

INTERIOR SN AEROPUERTO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL 

YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA, CALLE REFORMA SAN MIGUEL 

YOTAO SAN MIGUEL YOTA, lon:-96.33973701, lat:17.37246748}}

15-09-2017 31-12-2017 274,333.09 274,333.09 274,333.09 274,333.09 274,333.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/035/2017, 

contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:274333.09, 

importe_modificado:274333.09}}

{meta1: {avance:696.0}}
{1143840/proyecto_INICIO, 1143840/proyecto_PROCESO, 

1143840/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008798 Proyecto de inversión 96,464.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96464.0, modificado:96464.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Huitzo - 292658 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292658 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE DE JUAREZ 34 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 68220 SAN PABLO 

HUIXTEPEC, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE LOMA MEZQUITE 

Y CALLE SIN NO, lon:-96.8918024, lat:17.28556444}}

26-10-2017 31-12-2017 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017        

, contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:96339.39, 

importe_modificado:96339.39}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1143878/proyecto_FIN, 1143878/proyecto_PROCESO, 

1143878/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008808 Proyecto de inversión 94,603.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.4, modificado:94603.4}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huixtepec - 261669 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261669 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA 

BARRERA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN 

PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE 27, lon:-96.78352494, lat:16.82934142}}

13-10-2017 13-10-2017 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2017  

, contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:91692.29, 

importe_modificado:91692.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143888/proyecto_INICIO, 1143888/proyecto_FIN, 

1143888/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008810 Proyecto de inversión 94,603.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.4, modificado:94603.4}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huixtepec - 261613 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261613 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 5 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO 

HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIC. VERDAD Y 

CALLE J.P. GA, lon:-96.78033311, lat:16.82525623}}

13-10-2017 31-12-2017 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2017 , 

contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:91692.29, 

importe_modificado:91692.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143890/proyecto_INICIO, 1143890/proyecto_FIN, 

1143890/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009269 Proyecto de inversión 94,825.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94825.76, modificado:94825.76}}

Mejoramiento De La Vivienda Con Tecnologias No Convencionales Calentadores Solares Alta - 

228115
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 228115 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL 

DOMICI, lon:-96.15369024, lat:17.34000659}}

09-08-2017 09-12-2017 94,757.15 94,757.15 94,757.15 94,757.15 94,757.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/012/2017., 

contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV SA DE CV, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:94757.15, importe_modificado:94757.15}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1144349/proyecto_PROCESO, 1144349/proyecto_INICIO, 

1144349/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904737 Proyecto de inversión 7,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:7500000.0, modificado:7492500.0}}

Reconstruccion Camino Ixtlan-Capulalpam De Mendez-Natividad-Zoogocho-San Juan Tabaa-Villa 

Alta, Tramo Ixtlan-Zoogocho-San Andres Solaga, Subtramo: Del Km 9 000 Al Km 12 000 Y Del Km 55 

160 Al Km 57 74

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca FMEM/1969/2017 N 0 0 2948 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.58}} 1
{geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:CAPULALPAM DE 

MENDEZ, CAPULALPAM DE MENDEZ,  68760., lon:-96.446111, 

lat:17.306111}}

01-09-2017 01-12-2017 7,492,500.00 7,492,500.00 7,492,500.00 7,492,500.00 7,492,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FMEM-116-W-0-17, 

contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES GALARZON S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7492500.0, 

importe_modificado:7492500.0}}

{meta1: {avance:5.58}}
{1030842/proyecto_INICIO, 1030842/proyecto_PROCESO, 

1030842/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009293 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Isidro - 256572 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256572 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICLIO DE RERENCIA, lon:-

97.37761979, lat:16.53533615}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017       

., contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144373/proyecto_INICIO, 1144373/proyecto_FIN, 

1144373/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108162 Proyecto de inversión 63,230.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63230.05, modificado:63230.05}}

Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Circonia Colonia La Joya Agencia Pueblo Nuevo - 

30268
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30268 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:41.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CIRCONIA 

COLONIA LA JOYA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ONIX Y PRIVADA AMBAR, CALLE AZABACHE , lon:-

96.76587859, lat:17.13216377}}

04-06-2018 01-09-2018 63,230.05 63,230.05 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 017/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:63230.05, importe_modificado:63230.05}}

{meta1: {avance:41.8}}

{1246544/proyecto_INICIO, 1246544/proyecto_PROCESO, 

1246544/proyecto_INICIO, 1246544/proyecto_PROCESO, 

1246544/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108108 Proyecto de inversión 283,645.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283645.02, modificado:283645.02}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sauces Colonia Reforestación Agencia Pueblo Nuevo - 

95795
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 95795 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:193.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA 

REFORESTACION, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA 

ANTIGUA A VIGUERA, CALLE JUAN ESCUTIA , lon:-96.75841454, 

lat:17.12709211}}

04-06-2018 01-09-2018 283,645.02 283,645.02 283,645.02 283,645.02 283,645.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 063/2018, 

contratista:Proyectos Esteva del Sureste, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:283645.02, 

importe_modificado:283645.02}}

{meta1: {avance:193.2}}
{1246490/proyecto_PROCESO, 1246490/proyecto_INICIO, 

1246490/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108163 Proyecto de inversión 479,866.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479866.49, modificado:479866.49}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Privada De Francisco Zarco Colonia 

Manzana Cuarenta Y Siete Y Cuarenta Y Ocho A Agen - 30333
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30333 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:394.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO 

ZARCO COLONIA CUARENTA Y OCHO A, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE 

RUFINO TAMAYO, CALLE CAMINO NACIONAL , lon:-96.75745109, 

lat:17.11909103}}

04-06-2018 01-09-2018 479,866.49 479,866.49 479,866.49 479,866.49 479,866.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 021/2018, 

contratista:Proyecto 10 Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:479866.49, 

importe_modificado:479866.49}}

{meta1: {avance:394.81}}
{1246545/proyecto_INICIO, 1246545/proyecto_PROCESO, 

1246545/proyecto_INICIO, 1246545/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384308 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499960.5}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL-7 EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, 

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, ESTADO DE OAXACA
543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS RG-23/0691-N/2018 S 1158 1111 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1749.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Antonio Valdés, 

Tataltepec de Valdés, Oax., México, lon:-97.5461642, lat:16.305506}}
23-07-2018 20-10-2018 1,050,112.05 1,449,960.50 1,043,971.50 1,043,971.50 1,043,971.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTDV/543/RG-23/0691-

N/2018, contratista:JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, monto:1499960.5, 

importe_modificado:1499960.5}}

{meta1: {avance:1300.0}}
{1384308/proyecto_INICIO, 1384308/proyecto_PROCESO, 

1384308/proyecto_INICIO, 1384308/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108091 Proyecto de inversión 386,894.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386894.93, modificado:386894.93}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Trece De Septiembre Barrio El Coquito Agencia 

San Juan Chapultepec - 100974
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 100974 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:90.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TRECE DE 

SEPTIEMBRE BARRIO EL COQUITO, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NIÑO 

ARTILLERO, PRIVADA TERCERA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO , lon:-

96.74426585, lat:17.05278986}}

04-06-2018 01-09-2018 386,894.93 386,894.93 155,272.30 155,272.30 155,272.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 027/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:386894.93, 

importe_modificado:386894.93}}

{meta1: {avance:90.45}}
{1246473/proyecto_INICIO, 1246473/proyecto_PROCESO, 

1246473/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301303459 Proyecto de inversión 1,497,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497000.0, modificado:1497000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL CIRUELO - 152011 88:San Andrés Cabecera Nueva Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA 152011 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:24, direccion:PUEBLO , 00000EL 

CIRUELO, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACAENTREY,OBRA 

REALIZADA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.81111734, 

lat:16.88743635}}

04-06-2018 02-08-2018 1,497,000.00 1,497,000.00 1,497,000.00 1,148,460.27 1,148,460.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/088/002/2018, contratista:DEYSI 

ORTIZ MENDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES CABECERA NUEVA, monto:1497000.0, 

importe_modificado:1497000.0}}

{meta1: {avance:16.0}} {1303459/proyecto_INICIO, 1303459/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301303469 Proyecto de inversión 438,513.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438513.25, modificado:438513.25}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROGRESO IGUALA Y 

ACATEMPAN - 152037
499:Santiago Yolomécatl Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL 152037 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:15, meta:500.0, meta_modificada:339.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 

PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570SANTIAGO YOLOMÉCATL, 

SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACAENTRE CALLE IGUALA Y CALLE 

ACATEMPAN,OBRA REALIZADA EN LAS CALLES PROGREO IGUALA Y 

ACATEMPAN, lon:-97.56791802, lat:17.47069383}}

16-04-2018 30-05-2018 438,513.25 438,513.25 438,513.25 438,513.25 438,513.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSY/FISMDF/499/001/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL, monto:438513.25, 

importe_modificado:438513.25}}

{meta1: {avance:339.26}}

{1303469/proyecto_FIN, 1303469/proyecto_INICIO, 

1303469/proyecto_PROCESO, 1303469/proyecto_FIN, 

1303469/proyecto_INICIO, 1303469/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301304258 Proyecto de inversión 347,801.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347801.04, modificado:347801.04}}
AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA - 159394 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 159394 N 0 0 489 {meta1: {unidad_medida:21, meta:124.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACAENTREY,SE 

UBICARA AL LADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.67723702, 

lat:17.06680876}}

01-07-2018 31-07-2018 347,801.04 347,801.04 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:107.0}}

{1304258/proyecto_PROCESO, 1304258/proyecto_INICIO, 

1304258/proyecto_PROCESO, 1304258/proyecto_INICIO, 

1304258/proyecto_PROCESO, 1304258/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301304261 Proyecto de inversión 2,782,927.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782927.85, modificado:2782927.85}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 159464 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 159464 N 0 0 489 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACAENTRE Y,SE 

UBICARAN LAS OBRAS DE DRENAJE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.6791073, lat:17.07147161}}

20-06-2018 18-08-2018 2,782,927.85 2,782,927.85 1,778,077.50 1,778,077.50 1,778,077.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISMDF/F-

III/133/05/2018, contratista:LOGISTICA CORPORATIVA DEL VALLE SA DE 

CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:2782927.85, importe_modificado:2782927.85}}

{meta1: {avance:6.39}}

{1304261/proyecto_PROCESO, 1304261/proyecto_INICIO, 

1304261/proyecto_PROCESO, 1304261/proyecto_INICIO, 

1304261/proyecto_PROCESO, 1304261/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324664 Proyecto de inversión 626,194.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626194.35, modificado:626194.35}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CACALOTE - 249179 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 249179 N 0 0 764 {meta1: {unidad_medida:15, meta:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO RANCHERIA EL CACALOTE, 71838EL CACALOTE, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 18 DE 

MARZO, CALLE EXILIADO ZAPATA SE ENCUENTRA JUNTO A LAS ORILLAS 

DEL RÍO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.35043763, lat:15.95445626}}

02-08-2018 30-09-2018 626,194.35 626,194.35 363,379.98 363,379.98 363,379.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/037/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEREZ DURAN S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:626194.35, 

importe_modificado:626194.35}}

{meta1: {avance:500.0}}

{1324664/proyecto_FIN, 1324664/proyecto_INICIO, 

1324664/proyecto_PROCESO, 1324664/proyecto_INICIO, 

1324664/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324705 Proyecto de inversión 348,193.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348193.93, modificado:348193.93}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE OJILISTO O DANZANTES FRACCIONAMIENTO LA 

FUNDICION AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM - 249378
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 249378 N 0 0 315 {meta1: {unidad_medida:21, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OJILISTO O 

DANZANTES FRACCIONAMIENTO LA FUNDICIÓN, 68154OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE ACERO Y PRIVADA 

MAGNETITA,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE OJILISTO O 

DANZANTES FRACCIONAMIENTO LA FUNDICIÓN, AGENCIA SAN , lon:-

96.74700242, lat:17.05709833}}

28-08-2018 26-10-2018 348,193.93 348,193.93 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 161/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:348193.93, importe_modificado:348193.93}}

{meta1: {avance:0.14}} {1324705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324759 Proyecto de inversión 335,207.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335207.16, modificado:335207.16}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA DE MONTE ALBAN COLONIA PINTORES Y 

MONTE ALBAN AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM - 249698
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 249698 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE MONTE 

ALBÁN COLONIA PINTORES, 68154OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE CARRETERA A MONTE ALBÁN Y CALLE 

DESANDEHUI,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE 

MONTE ALBÁN COLONIA PINTORES Y MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN 

MARTÍN , lon:-96.74871573, lat:17.05533147}}

28-08-2018 26-10-2018 335,207.16 335,207.16 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 162/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:335207.16, importe_modificado:335207.16}}

{meta1: {avance:2.1}}
{1324759/proyecto_PROCESO, 1324759/proyecto_INICIO, 

1324759/proyecto_PROCESO, 1324759/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324831 Proyecto de inversión 968,505.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968505.63, modificado:968505.63}}

MPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LADRILLERA - 

250045
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250045 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:21, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AMPLIACION 

CARRETERA A LA TECNICA 35 AMPLIACION DR. GÉNICO, 70786SAN BLAS 

ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACAENTREY,AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA LADRILLERA 

CARRETERA A LA TÉCNICA 35, lon:-95.21853081, lat:16.33817371}}

28-06-2018 04-08-2018 629,528.65 968,505.63 629,528.65 629,528.65 629,528.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/084/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SOQUEXA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:968505.63, 

importe_modificado:968505.63}}

{meta1: {avance:68.25}}
{1324831/proyecto_INICIO, 1324831/proyecto_PROCESO, 

1324831/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107392 Proyecto de inversión 1,085,701.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085701.14, modificado:1085701.14}}
Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tercera Etapa - 62960 213:San Juan Quiahije Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 62960 N 0 0 6277 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JUAN QUIAHIJE - ARROYO NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 

+ 443 PARAJE SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN 

QUIAHIJE OAXACA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA 

UBICADA EN UNA PEQUEÑA MESETA QUE PRESENTA DEFORESTA, lon:-

97.30946564, lat:16.30618116}}

26-03-2018 23-06-2018 1,085,701.14 1,085,701.14 818,864.48 818,864.48 818,864.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT/FISMDF/MSJQ/213/037/2018, 

contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES BINAH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE , monto:1085701.14, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.75}}
{1245774/proyecto_INICIO, 1245774/proyecto_PROCESO, 

1245774/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108202 Proyecto de inversión 1,744,774.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744774.61, modificado:1744774.61}}
Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Independencia - 83577 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 83577 N 0 0 235 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

EJIDO CAÑAMAZAL, 68424 CAÑAMAZAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, 

CALLE LAZARO CARDENAS LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE 

REALIZO EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS, INDEPEN, lon:-

96.49594098, lat:18.5671389}}

22-03-2018 05-05-2018 1,744,774.61 1,744,774.61 1,744,774.61 1,744,774.61 1,744,774.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/042, 

contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA SADE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1744774.61, importe_modificado:1744774.61}}

{meta1: {avance:1.0}} {1246584/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109025 Proyecto de inversión 599,412.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599412.43, modificado:599412.43}}

Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Onceava Poniente Entre Treinta Y 

Uno Y Treinta Y Tres Sur Colonia Veinte De Nov - 27250
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 27250 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:515.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ONCEAVA 

PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 71604 SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 

TREINTA Y UNO SUR Y CALLE TREINTA Y TRES SUR, SE LOCALIZA EN LA 

ZONA PONIENTE DE PINOTEPA NACIONAL COLONIA VEINTE DE, lon:-

98.0684963, lat:16.34189306}}

12-03-2018 10-04-2018 599,412.43 599,412.43 599,412.43 599,412.43 599,412.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/001/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ROBLEMONS, S.A DE C.V, 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:599412.43, 

importe_modificado:599412.43}}

{meta1: {avance:515.76}}

{1247407/proyecto_INICIO, 1247407/proyecto_FIN, 

1247407/proyecto_PROCESO, 1247407/proyecto_INICIO, 

1247407/proyecto_FIN, 1247407/proyecto_PROCESO, 

1247407/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390627 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 39:Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-77/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA S/N 

SANTA MARIA XOCHITLAPILCO, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA     , lon:-

97.776236, lat:17.806837}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390627/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107369 Proyecto de inversión 24,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:24800.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 101547 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101547 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:CALLE CALLE 5 DE 

MAYO INTERIOR SN EJIDO ARROYO LIMÓN, 68446 ARROYO LIMÓN, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO 

Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES SE ACCEDE POR LA CALLE 

5 DE MAYO EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 10, lon:-95.9600043, 

lat:17.90147629}}

16-04-2018 30-04-2018 24,800.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1245751/proyecto_INICIO, 1245751/proyecto_FIN, 

1245751/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108662 Proyecto de inversión 233,540.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233540.7, modificado:233540.7}}

Rehabilitacion Del Camino Santa Maria Temaxcalapa San Juan Yatzona Km Catorce Al Km Veinte - 

99341
223:San Juan Yatzona Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA 99341 N 0 0 454 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

KM. 14 000 CARRETERA TEMAZCALAPA-YATZONA - KM. 20 000 SAN JUAN 

YATZONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14   20 PUEBLO SAN JUAN 

YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, CARRETERA TEMAZCALAPA - SAN 

JUAN YATZONA DEL KM 14 AL KM 20, lon:-96.16976417, 

lat:17.39910332}}

21-02-2018 01-03-2018 233,540.70 233,540.70 233,540.70 233,540.70 233,540.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCM/MSJY/223/01/03/2018, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:233540.7, 

importe_modificado:233540.7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1247044/proyecto_INICIO, 1247044/proyecto_PROCESO, 

1247044/proyecto_FIN, 1247044/proyecto_PROCESO, 

1247044/proyecto_FIN, 1247044/proyecto_INICIO, 

1247044/proyecto_PROCESO, 1247044/proyecto_INICIO, 

1247044/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108028 Proyecto de inversión 75,682.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75682.72, modificado:75682.72}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135082 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135082 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 8VA DE 

BUGAMBILIA 101 SN INTERIOR 0 COLONIA JARDIN, 68020 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA DE PINOS Y 

PRIVADA 5TA DE BUGAMBILIA, CALLE DALIAS, lon:-96.6998552, 

lat:17.09737626}}

01-04-2018 30-11-2018 75,682.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246410/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108875 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Santa María Atzompa - 

120597
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 120597 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD 

PUEBLO SANTA MARÍA, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA 

ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA BUENA VISTA, 

CALLE LIBERTAD A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-

96.7730512, lat:17.10244844}}

01-06-2018 31-12-2018 81,724.14 81,450.33 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/003/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2606410.76, 

importe_modificado:2606410.76}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247257/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108030 Proyecto de inversión 66,222.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66222.38, modificado:66222.38}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134972 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134972 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE 

MAYO 201 SN INTERIOR 0 COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68150 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, lon:-

96.74579749, lat:17.05343904}}

01-04-2018 30-11-2018 66,222.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246412/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108032 Proyecto de inversión 283,810.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283810.2, modificado:283810.2}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134032 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134032 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL 

12 INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

BENITO JUÁREZ, CALLE CONSTITUCIÓN ENFRENTE DEL CTEEO, lon:-

96.75660938, lat:17.11235272}}

01-04-2018 30-11-2018 283,810.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246414/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109031 Proyecto de inversión 603,916.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603916.67, modificado:603916.67}}

Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave Veinte D P R Diecisiete - 48117
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL 48117 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:459.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA PUEBLO COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE 

COLLANTES, lon:-97.97083529, lat:16.18762227}}

26-03-2018 09-05-2018 603,916.67 603,916.67 603,916.67 603,916.67 603,916.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/009/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA POPO VUH S.A. DE C.V, 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:603916.67, 

importe_modificado:603916.67}}

{meta1: {avance:459.79}}

{1247413/proyecto_INICIO, 1247413/proyecto_PROCESO, 

1247413/proyecto_FIN, 1247413/proyecto_INICIO, 

1247413/proyecto_PROCESO, 1247413/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108034 Proyecto de inversión 56,762.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56762.04, modificado:56762.04}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134468 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134468 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA 45 SN INTERIOR 0 COLONIA VOLCANES, 68020 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS 

CALLES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUAREZ, lon:-

96.7035061, lat:17.09950238}}

01-04-2018 30-11-2018 56,762.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107352 Proyecto de inversión 105,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105400.0, modificado:105400.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 101636 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101636 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

48 INTERIOR SN EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

CALLE FERROCARRIL, CALLE 10 DE ABRIL SE ACCEDE POR LA CALLE 

BENITO JUAREZ HASTA EL NUMERO 48 EL PUNTO DE RE, lon:-

96.10902006, lat:18.09330612}}

16-04-2018 30-04-2018 105,400.00 105,400.00 105,400.00 105,400.00 105,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:17.0}}

{1245734/proyecto_INICIO, 1245734/proyecto_PROCESO, 

1245734/proyecto_FIN, 1245734/proyecto_PROCESO, 

1245734/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108471 Proyecto de inversión 1,471,034.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471034.52, modificado:1471034.52}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Reforma De Pineda - 

113868
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 113868 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE 

PINEDA OAXACA, POR LA PARTE NORESTE A 50 METROS DE CALLE EL 

PIPILA, lon:-94.46370672, lat:16.40327382}}

01-05-2018 31-12-2018 1,468,669.30 1,468,669.30 440,600.79 440,600.79 440,600.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/007/2018, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ (PERSONA FÍSICA), convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5711491.7, 

importe_modificado:5711491.7}}

{meta1: {avance:17.0}}
{1246853/proyecto_PROCESO, 1246853/proyecto_INICIO, 

1246853/proyecto_PROCESO, 1246853/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007143 Proyecto de inversión 560,000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.01, modificado:532369.83}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Agua Fria Campanario - 228365 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228365 N 0 0 536 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

AGUA FRIA CAMPANARIO , lon:-96.9145628, lat:16.74533899}}

01-09-2017 01-12-2017 532,369.83 532,369.83 532,369.83 532,369.83 532,369.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-125-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS , monto:532369.83, 

importe_modificado:532369.83}}

{meta1: {avance:7.44}}
{1142223/proyecto_PROCESO, 1142223/proyecto_INICIO, 

1142223/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852850 Proyecto de inversión 1,100,732.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100732.0, modificado:1067343.0}}

Construccion De Tres Muros De Contencion De Concreto Ciclopeo De La Carretera Zacatepec-Santa 

Catarina Juquila En Los Km 32 570 Km 32 585 Y 32 595 En El Municipio De Santa Catarina Juquila
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/1017/2017 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.03}} 1 {geo1: {cve_municipio:364, localidad:24, direccion:EL CARRIZO, SANTA 

CATARINA JUQUILA,  71608., lon:-97.318333, lat:16.159166}}
01-05-2017 01-10-2017 1,067,343.00 1,067,343.00 1,067,343.00 1,067,343.00 1,067,343.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-027-W-0-17        , 

contratista:DANIEL DE LA CRUZ BLAS, convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:956974.78, 

importe_modificado:1067343.0}}

{meta1: {avance:0.03}}
{961648/proyecto_FIN, 961648/proyecto_INICIO, 

961648/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107398 Proyecto de inversión 3,807,179.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807179.31, modificado:3807179.31}}
Construcción De Cuartos Dormitorio - 104607 217:San Juan Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 104607 N 0 0 370 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LLANO 

DEL PAR PUEBLO , 00000 MONTE FRÍO, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA 

ENTRE CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA Y CALLE AV. MIGUEL HIDALGO, 

CALLE CENTRO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA 

LA COMUNIDAD DE MONTE FRIO, lon:-97.1928809, lat:17.11951753}}

06-06-2018 28-09-2018 3,807,179.31 3,807,179.31 3,807,179.31 2,158,747.93 2,158,747.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:18.5}}
{1245780/proyecto_INICIO, 1245780/proyecto_PROCESO, 

1245780/proyecto_INICIO, 1245780/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108570 Proyecto de inversión 749,361.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749361.38, modificado:749361.38}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Arcadio G Molina Entre Hidalgo Y 

Matamoros En San Blas Atempa - 137477
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 137477 N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:297.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ARCADIO G 

MOLINA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS PUEBLO SAN BLAS ATEMPA 

CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE 

CALLE ARCADIO G MOLINA Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS LA 

OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE ARCADIO G MOLINA ENTRE , lon:-

95.22473426, lat:16.3260377}}

28-05-2018 01-07-2018 749,361.38 749,361.38 749,361.38 749,361.38 749,361.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/018/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SOQUEXA, SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:749361.38, 

importe_modificado:749361.38}}

{meta1: {avance:297.66}}

{1246952/proyecto_INICIO, 1246952/proyecto_FIN, 

1246952/proyecto_PROCESO, 1246952/proyecto_FIN, 

1246952/proyecto_PROCESO, 1246952/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301378982 Proyecto de inversión 2,047,286.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047286.67, modificado:2047286.67}}
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 259 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12587 S 36 50 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:836.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:Calle Francisco Ignacio 

Madero 1, San Lorenzo Cacaotepec, 68263 San Lorenzo Cacaotepec, Oax., 

México, lon:-96.80130959, lat:17.12799508}}

29-09-2018 25-01-2019 2,047,286.67 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108578 Proyecto de inversión 1,600,255.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600255.98, modificado:1600255.98}}
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero - 135538 124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 135538 N 0 0 465 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:578.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS 

ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 

Y CALLE LIBERTAD, CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y CONSTITUCIÓN, lon:-

95.22707472, lat:16.32929563}}

28-03-2018 26-05-2018 1,600,255.98 1,600,255.98 1,600,255.98 1,600,255.98 1,600,255.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/175/2018, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE 

ALTA DIMENCIÓN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:1600255.98, importe_modificado:1600255.98}}

{meta1: {avance:578.9}}

{1246960/proyecto_PROCESO, 1246960/proyecto_INICIO, 

1246960/proyecto_FIN, 1246960/proyecto_INICIO, 

1246960/proyecto_FIN, 1246960/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009426 Proyecto de inversión 188,880.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188880.36, modificado:188880.36}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 243917 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 243917 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR 

SN BARRIO OJO DE AGUA, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, CALLE JUAREZ SN INTERIOR SN 

BARRIO, lon:-96.95508343, lat:17.80156492}}

15-09-2017 31-12-2017 188,849.58 188,849.58 188,849.58 188,849.58 188,849.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2017., 

contratista:NUEVE 21 S. A DE C. V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:188849.58, importe_modificado:188849.58}}

{meta1: {avance:552.0}}
{1144506/proyecto_INICIO, 1144506/proyecto_FIN, 

1144506/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009439 Proyecto de inversión 82,121.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82121.9, modificado:82121.9}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicozapotes - 244009 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244009 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CHICOZAPOTE, 68606 SAN PEDRO 

CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE I, lon:-96.95640992, lat:17.76868751}}

15-09-2017 31-12-2017 82,108.51 82,108.51 82,108.51 82,108.51 82,108.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2017, 

contratista:NUEVE 21 S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:82108.51, importe_modificado:82108.51}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144519/proyecto_INICIO, 1144519/proyecto_FIN, 

1144519/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009445 Proyecto de inversión 164,243.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164243.78, modificado:164243.78}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Dominguillo - 255096 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255096 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO DOMINGUILLO, 68603 SANTIAGO 

DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, CALLE BENITO 

JUÁREZ SANTI, lon:-96.91889371, lat:17.65208122}}

18-09-2017 31-12-2017 164,217.02 164,217.02 164,217.02 164,217.02 164,217.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CEVI/L.P./COP/FISE/053/2017, 

contratista:NUEVE 21 S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:164217.02, importe_modificado:164217.02}}

{meta1: {avance:480.0}}
{1144525/proyecto_INICIO, 1144525/proyecto_PROCESO, 

1144525/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009701 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cofradia - 256540 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256540 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

COFRADIA, 00000 LA SOLEDAD COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y CALLE SIN NOMBRE AUN, 

CALLE SIN , lon:-97.54947266, lat:16.54425084}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017.                        

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144781/proyecto_INICIO, 1144781/proyecto_FIN, 

1144781/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009707 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Limoncillo - 256550 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

EL LIMONCILLO, 00000 EL LIMONCILLO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA 

AL SOROEST, lon:-97.50978407, lat:16.52249427}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                                                     

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144787/proyecto_PROCESO, 1144787/proyecto_FIN, 

1144787/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009708 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 265572 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265572 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO, 

00000 PIEDRA GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

97.5388778, lat:16.56274681}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                                                  

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144788/proyecto_INICIO, 1144788/proyecto_FIN, 

1144788/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011567 Proyecto de inversión 217,587.93 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217587.93, modificado:217587.93}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Roaguia - 294091 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294091 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO ROAGUÍA, 70479 ROAGUÍA, SAN LORENZO 

ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LAS SALINAS,, 

lon:-96.27626004, lat:16.87369725}}

09-10-2017 31-12-2017 217,564.55 217,564.55 217,564.55 217,564.55 217,564.55

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2017, contratista:LUPMAN 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:217564.55, importe_modificado:217564.55}}

{meta1: {avance:23.0}}
{1146647/proyecto_INICIO, 1146647/proyecto_PROCESO, 

1146647/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009711 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio - 256511 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256511 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:20, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO DEL RIO, 00000 SAN PEDRO DEL 

RÍO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS 

AL DOMIC, lon:-97.48263301, lat:16.50871226}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                                     

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144791/proyecto_PROCESO, 1144791/proyecto_FIN, 

1144791/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011596 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Carrizal - 265849 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265849 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71450 EL CARRIZAL, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFE, lon:-97.20304973, lat:16.51033769}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017   

,, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1146676/proyecto_INICIO, 1146676/proyecto_FIN, 

1146676/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009782 Proyecto de inversión 396,724.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396724.1, modificado:396697.74}}

Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Yosonotu - 

296250
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296250 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CALLE CARDENAS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTU, 71136 SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE 

CALLE Y CALLE VICENTE G, lon:-97.66265816, lat:17.01873097}}

24-10-2017 31-12-2017 396,697.74 396,697.74 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/100/2017                            

, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:396697.74, 

importe_modificado:396697.74}}

{meta1: {avance:0.0}} {1144862/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011767 Proyecto de inversión 418,852.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418852.8, modificado:418852.8}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Petapa - 250071 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250071 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:51.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO 

DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHARIS, lon:-95.14026047, lat:16.81328595}}

13-10-2017 31-12-2017 416,822.43 416,822.43 416,822.43 416,822.43 416,822.43
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2017 . 

., contratista:NESYU S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:416822.43, importe_modificado:416822.43}}

{meta1: {avance:51.0}}

{1146847/proyecto_INICIO, 1146847/proyecto_PROCESO, 

1146847/proyecto_FIN, 1146847/proyecto_INICIO, 

1146847/proyecto_FIN, 1146847/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011952 Proyecto de inversión 246,365.69 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246365.69, modificado:246365.69}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cobranza - 238271 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 238271 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:PASAJE LA COBRANZA 

INTERIOR SN RANCHERIA, 71790 LA COBRANZA, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO 

DE REFERENCIA, lon:-97.92241267, lat:16.20574706}}

20-09-2017 31-12-2017 239,476.90 239,476.90 239,476.90 239,476.90 239,476.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239476.9, 

importe_modificado:239476.9}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1147032/proyecto_PROCESO, 1147032/proyecto_INICIO, 

1147032/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012072 Proyecto de inversión 396,724.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396724.1, modificado:396697.74}}

Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Tonaltepec - 

296254
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296254 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TONALTEPEC, 69536 SANTO 

DOMINGO TONALTEPEC, SANTO DOMINGO TONALTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y, lon:-97.36013033, lat:17.61181695}}

24-10-2017 31-12-2017 396,697.74 396,697.74 396,697.74 396,697.74 396,697.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/100/2017, 

contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:396697.74, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147152/proyecto_PROCESO, 1147152/proyecto_FIN, 

1147152/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012120 Proyecto de inversión 179,746.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179746.55, modificado:179746.55}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huatulco - 294243 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294243 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN 

UNIDAD HABITACIONAL SANTA MARÍA HUATULCO, 70985 SANTA MARÍA 

HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE OAXACA EL 

ZAPOTE COP, lon:-96.31983168, lat:15.82257636}}

09-10-2017 31-12-2017 179,727.24 179,727.24 179,727.24 179,727.24 179,727.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2017, 

contratista:NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:179727.24, 

importe_modificado:179727.24}}

{meta1: {avance:19.0}}
{1147200/proyecto_PROCESO, 1147200/proyecto_FIN, 

1147200/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012153 Proyecto de inversión 1,190,172.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190172.41, modificado:1190172.41}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Guiloxi - 255602 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255602 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO 7 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SAN SEBASTIÁN 

GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA, CALLE GUERRERO 7 SANTIAGO 

LAXOPA SEBASTIÁN G, lon:-96.28998115, lat:17.22610869}}

18-09-2017 31-12-2017 1,186,747.19 1,186,747.19 1,186,747.19 1,186,747.19 1,186,747.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/031/2017, 

contratista:GAEL EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1186747.19, 

importe_modificado:1186747.19}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1147233/proyecto_FIN, 1147233/proyecto_PROCESO, 

1147233/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016982 Proyecto de inversión 57,485.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57485.33, modificado:57485.33}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Plumas - 292567 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CALLE CENSAL 23 

INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC 

PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE PORFIRIO , lon:-97.43619943, lat:17.85322834}}

24-10-2017 31-12-2017 57,378.52 57,378.52 57,378.52 57,378.52 57,378.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI /L.P./COP/FISE/102/2017, 

contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 

, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:57378.52, 

importe_modificado:57378.52}}

{meta1: {avance:168.0}}
{1152062/proyecto_INICIO, 1152062/proyecto_FIN, 

1152062/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108585 Proyecto de inversión 1,004,401.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004401.09, modificado:1004401.09}}
Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Pablo Topiltepec - 115905 125:San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 115905 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA 

REFORMA ECATEPEC YAUTEPEC - SAN PABLO TOPILTEPEC MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 82 + 000 PUEBLO SAN PABLO TOPILTEPEC, 70510 

SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA, SE LLEGA A LA 

COMUNIDAD DE SAN PABLO TOPILTEPEC POR EL CAMINO PRIN, lon:-

96.02248437, lat:16.17837543}}

03-05-2018 30-08-2018 1,004,401.09 1,004,401.09 1,004,401.09 1,004,401.09 1,004,401.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSCY/125/FAISMyDTCDMX/015/2018, 

contratista:ARQ. JOSE DOMINGO  CRUZ MENDOZA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN CARLOS YAUTEPEC, 

monto:1004401.09, importe_modificado:1004401.09}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246967/proyecto_INICIO, 1246967/proyecto_PROCESO, 

1246967/proyecto_FIN, 1246967/proyecto_PROCESO, 

1246967/proyecto_FIN, 1246967/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016973 Proyecto de inversión 566,726.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566726.0, modificado:566726.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Matamoros - 292715 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292715 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 68 

INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 

TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA 

ENTRE CALLE MIGUEL H, lon:-96.48047483, lat:16.95613802}}

25-10-2017 31-12-2017 565,993.93 565,993.93 565,993.93 565,993.93 565,993.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI /L.P./COP/FISE/096/2017, 

contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:565993.93, 

importe_modificado:565993.93}}

{meta1: {avance:47.0}}
{1152053/proyecto_FIN, 1152053/proyecto_INICIO, 

1152053/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016967 Proyecto de inversión 289,392.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289392.0, modificado:289392.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Matamoros - 292735 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292735 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS 67 

INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 

TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA 

ENTRE CALLE 1 Y CALLE, lon:-96.47065323, lat:16.9571635}}

25-10-2017 31-12-2017 289,018.18 289,018.18 289,018.18 289,018.18 289,018.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./ COP/FISE/096/2017, 

contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:289018.18, 

importe_modificado:289018.18}}

{meta1: {avance:24.0}}
{1152047/proyecto_INICIO, 1152047/proyecto_PROCESO, 

1152047/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012287 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Textitlan - 261652 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261652 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO, 

00000 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

97.25973961, lat:16.69388341}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/051/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA TERRAM ET AQUAM, TIERRA Y AGUA 

SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94603.39, importe_modificado:94603.39}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1147367/proyecto_INICIO, 1147367/proyecto_PROCESO, 

1147367/proyecto_FIN, 1147367/proyecto_INICIO, 

1147367/proyecto_FIN, 1147367/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016775 Proyecto de inversión 297,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:297000.0}}

Mejoramiento De La Vivienda Electrificación No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Negro - 

223819
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 223819 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN VICENTE NUÑU, 69585 RÍO NEGRO, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA, 

NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

97.45178517, lat:17.39004671}}

14-08-2017 01-12-2017 288,379.71 288,379.71 288,379.71 288,379.71 288,379.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2017 , 

contratista:ASESORIA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PAMA S.A. 

DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:288379.71, 

importe_modificado:288379.71}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1151855/proyecto_INICIO, 1151855/proyecto_FIN, 

1151855/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016218 Proyecto de inversión 410,609.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410609.47, modificado:410609.47}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 292612 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292612 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:BOULEVARD MORELOS 

23 INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE 

GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA 

MAZA DE JUAREZ Y CALL, lon:-96.69877415, lat:16.93208542}}

24-10-2017 31-12-2017 409,846.56 409,846.56 409,846.56 409,846.56 409,846.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/080/2017, 

contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:479682.53, importe_modificado:409846.56}}

{meta1: {avance:1200.0}}
{1151298/proyecto_FIN, 1151298/proyecto_PROCESO, 

1151298/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016107 Proyecto de inversión 161,460.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161460.0, modificado:161460.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jareta - 229118 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 229118 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO JARETA, 70256 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS OAXACA, NO EXISTEM CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.02703318, lat:17.239527}}

14-08-2017 14-12-2017 160,870.66 160,870.66 160,870.66 160,870.66 160,870.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2017.... 

., contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA 

LA CONTRUCCION ECOPROJET, SA CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:160870.66, importe_modificado:160870.66}}

{meta1: {avance:480.0}}
{1151187/proyecto_INICIO, 1151187/proyecto_PROCESO, 

1151187/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301311314 Proyecto de inversión 1,688,264.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688264.51, modificado:1688264.51}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES GALEANA PROLONGACIÓN DE  LIBERTAD Y  GONZALES 

ORTEGA - 191342
560:Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 191342 N 0 0 485 {meta1: {unidad_medida:15, meta:878.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE GALEANA 

PROLONGACIÓN DE LIBERTAD Y GONZALES ORTEGA BARRIO SAN 

MIGUEL DEL VALLE, 70412SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ 

OAXACAENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION , lon:-

96.42064647, lat:17.02214536}}

28-06-2018 25-09-2018 1,688,264.51 1,688,264.51 1,688,264.51 1,572,703.80 1,572,703.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVDO/560/FIII/OP/002/2018, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1688264.51, 

importe_modificado:1688264.51}}

{meta1: {avance:878.18}}
{1311314/proyecto_INICIO, 1311314/proyecto_FIN, 

1311314/proyecto_PROCESO, 1311314/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301311335 Proyecto de inversión 1,301,146.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301146.47, modificado:1301146.47}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 191411 560:Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 191411 N 0 0 6174 {meta1: {unidad_medida:15, meta:502.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE NO TIENE BARRIO 

VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ 

OAXACAENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA DE GUERRERO Y CALLE 

GUERRERO,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA 

POBLACION, lon:-96.43302501, lat:17.00469775}}

05-07-2018 02-10-2018 1,301,146.47 1,301,146.47 1,301,146.47 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVDO/560/FIII/OP/003/2018, 

contratista:RECONSTRUCCIONES URBANAS Y DESARROLLOS E 

INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, 

monto:1301146.47, importe_modificado:1301146.47}}

{meta1: {avance:400.0}} {1311335/proyecto_PROCESO, 1311335/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301311360 Proyecto de inversión 990,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA CATARINA ALBARRADAS A SAN MIGUEL DEL 

VALLE - 191496
560:Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 191496 N 0 0 345 {meta1: {unidad_medida:15, meta:790.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA 

CATARINA ALBARRADAS- SAN MIGUEL DEL VALLE MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 24 + 24 PUEBLO SANTA CATARINA ALBARRADAS, 

70410SANTA CATARINA ALBARRADAS, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACAENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE , 

lon:-96.30214157, lat:17.05611835}}

01-06-2018 27-11-2018 990,000.00 990,000.00 990,000.00 297,000.00 297,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PU-TD-MVDO-560/PROII-

FISMDF/INV-001/2018, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:990000.0, 

importe_modificado:990000.0}}

{meta1: {avance:790.0}}

{1311360/proyecto_INICIO, 1311360/proyecto_PROCESO, 

1311360/proyecto_FIN, 1311360/proyecto_PROCESO, 

1311360/proyecto_FIN, 1311360/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108140 Proyecto de inversión 388,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388999.98, modificado:388999.98}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Rubí Barrio Las Peñas Agencia San Juan 

Chapultepec - 32837
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 32837 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:112.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA LAS 

PEÑAS, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE 

CALLE GEMA Y CALLE ALEJANDRINA, CALLE ESMERALDA , lon:-

96.73418775, lat:17.04703948}}

04-06-2018 01-09-2018 388,999.98 388,999.98 388,999.98 388,999.98 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 081/2018, 

contratista:Xigarvi Diseño y Construcción, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:388999.98, 

importe_modificado:388999.98}}

{meta1: {avance:112.28}}
{1246522/proyecto_INICIO, 1246522/proyecto_PROCESO, 

1246522/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384378 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-101/2018-12882 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:Libertad 211, San Miguel 

el Grande, Oax., México, lon:-97.62185097, lat:17.0466505}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384384 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-58/2018-12839 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:Hacienda Blanca, Oax., 

México, lon:-96.7775073, lat:17.1339845}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108081 Proyecto de inversión 133,041.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133041.3, modificado:133041.3}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cosolapa Colonia Estado De Oaxaca Agencia San 

Martín Mexicapam - 102413
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102413 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:117.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COSOLAPA 

COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y AVENIDA ETLA, CALLE 

ZACATEPEC , lon:-96.74693276, lat:17.07158336}}

04-06-2018 01-09-2018 133,041.30 133,041.30 133,041.30 133,041.30 133,041.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 074/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:133041.3, importe_modificado:133041.3}}

{meta1: {avance:117.6}}

{1246463/proyecto_PROCESO, 1246463/proyecto_INICIO, 

1246463/proyecto_FIN, 1246463/proyecto_PROCESO, 

1246463/proyecto_FIN, 1246463/proyecto_INICIO, 

1246463/proyecto_PROCESO, 1246463/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108083 Proyecto de inversión 98,215.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98215.12, modificado:98215.12}}

Construcción De Agua Potable En Privada Sin Nombre Colonia Ejidal Agencia San Martín Mexicapam 

- 102681
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102681 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:123.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDAL, 68140 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA DE 

MONTOYA Y CALLE ARTICULO 100, AVENIDA MONTOYA , lon:-

96.7532678, lat:17.06932389}}

04-06-2018 01-09-2018 98,215.12 98,215.12 98,215.12 98,215.12 98,215.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 099/2018, 

contratista:Larouch Edifica, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:98215.12, 

importe_modificado:98215.12}}

{meta1: {avance:123.0}}
{1246465/proyecto_INICIO, 1246465/proyecto_PROCESO, 

1246465/proyecto_INICIO, 1246465/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384405 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

construcción de un albergue para estudiantes indígenas en la localidad de san bartolome zoogocho 

del municipio de san bartolome zoogocho
120:San Bartolomé Zoogocho Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 4321 S 208 160 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:170.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, San 

Bartolomé Zoogocho, Oax., México, lon:-96.24332428, lat:17.23611226}}
13-07-2018 09-11-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4321, contratista:ARQ. 

GILBERTO AGUILAR CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN 

BARTOLOME ZOOGOCHO, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:150.0}}
{1384405/proyecto_PROCESO, 1384405/proyecto_INICIO, 

1384405/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108452 Proyecto de inversión 297,994.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297994.78, modificado:297994.78}}
Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Independencia - 108490 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 108490 N 0 0 493 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:311.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 

Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE 

DON LUIS LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LU, lon:-97.97905379, 

lat:16.42644832}}

27-02-2018 26-03-2018 297,994.78 297,994.78 297,994.78 297,994.78 297,994.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FISMCM/070/001/006/2018, 

contratista:INMOBILIARIA DICOGAME S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:297994.78, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:311.0}}

{1246834/proyecto_INICIO, 1246834/proyecto_PROCESO, 

1246834/proyecto_FIN, 1246834/proyecto_INICIO, 

1246834/proyecto_FIN, 1246834/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379328 Proyecto de inversión 424,535.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424535.9, modificado:424535.9}}
TERMINACION  DE DOS AULAS EN COBAO NO. 05 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12484 S 56 40 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:156.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Corregidora Norte 308, 

Juarez Nte., 70300 Matías Romero Avendaño, Oax., México, lon:-

95.0396347, lat:16.88102164}}

04-10-2018 28-02-2019 424,535.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379335 Proyecto de inversión 380,897.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380897.94, modificado:380897.94}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN IEBO NO. 39 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12487 S 21 15 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Independencia, 

Concepción Pápalo, Oax., México, lon:-96.87924385, lat:17.84144358}}
04-10-2018 28-02-2019 380,897.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108576 Proyecto de inversión 112,227.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112227.33, modificado:112227.33}}

Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En El Callejón Manuela Rasgado Cruce Con El Callejón Nicolas 

Bravo Parte Alta - 134590
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 134590 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:26.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON 

MANUELA RASGADO PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN 

BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLEJON MANUELA 

RASGADO Y CALLEJON NICOLAS BRAVO PARTE ALTA, LA OBRA SE 

EJECUTARA EN EL CALLEJON MANUELA RASGADO CRUCE CON EL CALLEJ, 

lon:-95.22484986, lat:16.33263104}}

16-03-2018 09-04-2018 112,227.33 112,227.33 112,227.33 112,227.33 112,227.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/048/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SOQUEXA, SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:112227.33, 

importe_modificado:112227.33}}

{meta1: {avance:26.8}}

{1246958/proyecto_INICIO, 1246958/proyecto_PROCESO, 

1246958/proyecto_FIN, 1246958/proyecto_INICIO, 

1246958/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379345 Proyecto de inversión 2,039,835.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039835.0, modificado:2039835.0}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 

34
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12490 S 61 73 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:174.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Independencia, San 

Lorenzo Cuaunecuiltitla, Oax., México, lon:-96.912117, lat:18.20962165}}
04-10-2018 28-02-2019 2,039,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108580 Proyecto de inversión 773,892.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773892.14, modificado:773892.14}}

Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Arcadio G Molina Entre Hidalgo Y Matamoros En 

San Blas Atempa - 134919
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 134919 N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:239.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ARCADIO G 

MOLINA ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS PUEBLO SAN BLAS ATEMPA 

CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE 

CALLE ARCADIO G MOLINA Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS LA 

OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE ARCADIO G MOLINA ENTRE , lon:-

95.22456873, lat:16.32682379}}

09-04-2018 16-05-2018 773,892.14 773,892.14 773,892.14 773,892.14 773,892.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM124/049/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:773892.14, 

importe_modificado:773892.14}}

{meta1: {avance:239.36}}

{1246962/proyecto_PROCESO, 1246962/proyecto_INICIO, 

1246962/proyecto_PROCESO, 1246962/proyecto_INICIO, 

1246962/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379355 Proyecto de inversión 162,239.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162239.77, modificado:162239.77}}
TERMINACION DEL TALLER DE ENFERMERIA EN CECYTE NO. 13 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12491 S 162 149 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:98.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:Heladio Ramírez López 

19, Pueblo Santiago Astata, 70790 Santiago Astata, Oax., México, lon:-

95.6747818, lat:15.98558899}}

04-10-2018 28-02-2019 162,239.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301340436 Proyecto de inversión 1,899,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899750.0, modificado:1899750.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE 

PROLONGACION DE ALDAMA EMILIANO ZAPATA CAMINO A LA MINA Y PROL - 292674
112:San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 292674 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:21, meta:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 

EMILIANO ZAPATA, CAMINO A LA MINA, REFORMA INTERIOR 0 0 

CIUDAD SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACAENTRE CALLEJON 

LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE NICOLAS BRAVO  AL 

PONIENTE, lon:-96.49443897, lat:16.76683616}}

11-06-2018 08-09-2018 1,735,425.00 1,735,425.00 1,735,425.00 1,735,425.00 1,735,425.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:292674, 

contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, 

monto:1899750.0, importe_modificado:1899750.0}}

{meta1: {avance:90.0}} {1340436/proyecto_PROCESO, 1340436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340503 Proyecto de inversión 1,383,799.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383799.53, modificado:1383799.53}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA MONTAÑA - 292791 24:Cuyamecalco Villa de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 292791 N 0 0 1625 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO CUYAMECALCO 

VILLA DE ZARAGOZA, 68610CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACAENTREY,LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 

MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA DISTRITO DE CUI, 

lon:-96.82969568, lat:17.954789}}

30-07-2018 27-09-2018 1,383,799.53 1,383,799.53 1,383,799.53 1,110,021.93 1,110,021.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCVZ/FISM/024/05/2018, 

contratista:EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN OMEGA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

monto:1383799.53, importe_modificado:1383799.53}}

{meta1: {avance:0.8}}

{1340503/proyecto_INICIO, 1340503/proyecto_PROCESO, 

1340503/proyecto_INICIO, 1340503/proyecto_PROCESO, 

1340503/proyecto_INICIO, 1340503/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109092 Proyecto de inversión 2,290,921.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290921.29, modificado:2290921.29}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal Segunda Etapa - 124991 494:Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 124991 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1575.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 26 + 0 PARAJE LOMA BLANCA, 68268 LOMA BLANCA, 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA-JALAPA DEL VALLE-TIERRA CALIENTE Y , CAMINO 

TRAMO, lon:-96.9842317, lat:17.03918877}}

23-03-2018 31-05-2018 2,290,921.29 2,290,921.29 2,290,921.29 2,290,921.29 2,290,921.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P.MST/494/FISM-

DF/02/30/2018, contratista:C. NARCISO DIAZ CRUZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2290921.29, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1575.0}}

{1247474/proyecto_INICIO, 1247474/proyecto_PROCESO, 

1247474/proyecto_FIN, 1247474/proyecto_PROCESO, 

1247474/proyecto_INICIO, 1247474/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016122 Proyecto de inversión 2,910,418.40

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455209.2, modificado:1416800.64}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455209.2, modificado:1416800.65}}

Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232866 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 232866 N 0 0 13683 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA, 

RANCHERIA CP. 70150 UNIÓN HIDALGO UNIÓN HIDALGO OAXACA, lon:-

94.82410543, lat:16.46570741}}

09-08-2017 01-12-2017 2,833,601.27 2,833,601.27 2,833,601.27 2,833,601.27 2,833,601.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-03-

037/2017, contratista:SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HOVIC 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:2833601.31, importe_modificado:2833601.27}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1151202/proyecto_INICIO, 1151202/proyecto_PROCESO, 

1151202/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390227 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 515:Santo Domingo Tehuantepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-93/2018 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:93, direccion:AVENIDA PUEBLA #69      

, lon:-95.232049, lat:16.332058}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301390271 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 254:San Mateo Río Hondo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-86/2018 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:254, localidad:58, direccion:EL NARANJAL, SAN 

MATEO RÍO HONDO, lon:-96.448448, lat:16.14423}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301390320 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 77:Reyes Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-80/2018 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CAMINO A SAN LAZARO 

ETLA S/N      , lon:-96.810093, lat:17.205556}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301390601 Proyecto de inversión 210,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 266:San Miguel del Puerto Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-74/2018 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL SAPO S/N  

, SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAXACA, lon:-96.174852, lat:15.921633}}
02-10-2018 31-12-2018 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390601/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379383 Proyecto de inversión 38,427.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38427.0, modificado:38427.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN IEBO NO 39 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1415/2018 -12496 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.88877106, lat:17.84087166}}
04-10-2018 28-02-2019 38,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007640 Proyecto de inversión 1,798,950.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798950.6, modificado:1798950.6}}
Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Agencia De Policía Barranca Honda - 290125 450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 290125 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:3, direccion:71386 BARRANCA 

HONDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, SE ENCUENTRA A 15 KM DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC HACIA EL CAMINO QUE SE DIRIGE 

A RIO CIRUELO, lon:-97.48106528, lat:16.6664071}}

01-11-2017 01-12-2017 1,798,950.60 1,798,950.60 1,798,950.60 1,798,950.60 1,798,950.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-020-2017, 

contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CASADORES 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1798950.6, importe_modificado:1798950.6}}

{meta1: {avance:128.0}}

{1142720/proyecto_INICIO, 1142720/proyecto_PROCESO, 

1142720/proyecto_INICIO, 1142720/proyecto_FIN, 

1142720/proyecto_INICIO, 1142720/proyecto_FIN, 

1142720/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933292 Proyecto de inversión 1,424,251.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424251.06, modificado:1424251.06}}
33903 Servicios Integrales - 111173 450:Santiago Amoltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 111173 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.494803, lat:16.640906}}

01-03-2017 01-12-2017 1,424,251.06 1,424,251.06 1,424,251.06 1,424,251.06 1,424,251.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/M450/FISMDF/3%/02/2017, 

contratista:MECANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCION S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1424251.06, 

importe_modificado:1424251.06}}

{meta1: {avance:33.0}}

{1059545/proyecto_FIN, 1059545/proyecto_INICIO, 

1059545/proyecto_PROCESO, 1059545/proyecto_FIN, 

1059545/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933292 Proyecto de inversión 1,424,251.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424251.06, modificado:1424251.06}}
33903 Servicios Integrales - 111173 450:Santiago Amoltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 111173 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.494803, lat:16.640906}}

01-03-2017 01-12-2017 1,424,251.06 1,424,251.06 1,424,251.06 1,424,251.06 1,424,251.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/M450/FISMDF/3%/02/2017, 

contratista:MECANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCION S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1424251.06, 

importe_modificado:1424251.06}}

{meta1: {avance:33.0}}

{1059545/proyecto_FIN, 1059545/proyecto_INICIO, 

1059545/proyecto_PROCESO, 1059545/proyecto_FIN, 

1059545/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300935031 Proyecto de inversión 1,795,990.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795990.09, modificado:1795990.09}}

Construcción De Comedor Comunitario Ubicada En La Localidad Núcleo Rural San José De Las Flores 

En El Municipio De Santiago Amoltepec - 109716
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 109716 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:21, direccion:71388 SAN JOSÉ DE LAS 

FLORES, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO 

QUE VA HACIA LA LOCALIDAD EL MAMEY ATRAVESANDO LA LOCALIDAD 

A 7,,,,,,, lon:-97.58644243, lat:16.61670901}}

15-05-2017 01-08-2017 1,795,990.09 1,795,990.09 1,795,990.09 1,795,990.09 1,795,990.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-028-2017, 

contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YUCUCASA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1795990.09, importe_modificado:1795990.09}}

{meta1: {avance:128.0}}

{1061284/proyecto_INICIO, 1061284/proyecto_PROCESO, 

1061284/proyecto_FIN, 1061284/proyecto_INICIO, 

1061284/proyecto_FIN, 1061284/proyecto_INICIO, 

1061284/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170300935027 Proyecto de inversión 380,993.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380993.78, modificado:380993.78}}

Construcción De Un Aula Y Techado En Jardín De Niños Ubicada En La Agencia De Pueblo Viejo Del 

Municipio De Santiago Amoltepec - 108034
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 108034 N 0 0 204 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:63.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:16, direccion:71388 PUEBLO VIEJO, 

SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SE TOMA EL CAMINO HACIA EL MAMEY A 3.5 KM SE ENCUENTRA LA 

DESVIACIÓ,,,,,,, lon:-97.56176707, lat:16.59932337}}

07-06-2017 01-09-2017 380,993.78 380,993.78 380,993.78 380,993.78 380,993.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-012-2017, 

contratista:ARQ. JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:380993.78, 

importe_modificado:380993.78}}

{meta1: {avance:63.91}}

{1061280/proyecto_PROCESO, 1061280/proyecto_FIN, 

1061280/proyecto_PROCESO, 1061280/proyecto_FIN, 

1061280/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340706 Proyecto de inversión 556,399.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556399.86, modificado:556399.86}}
AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LA SEGUNDA SECCION - 293263 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN 293263 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA 

PRIVADA DE PRIMERA DE AGOSTO PUEBLO SAN LUIS AMATLÁN, 

70810SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACAENTRE CALLE 

SEGUNDA PRIVADA DE PEREGRINOS Y CALLE ORIENTE 3, CALLE UNION 

LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA DE PEREG, lon:-

96.4959254, lat:16.38513989}}

10-09-2018 24-10-2018 166,919.96 556,399.86 166,919.96 166,919.96 166,919.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-014-2018, 

contratista:KEODESA ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN, monto:556399.86, 

importe_modificado:556399.86}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1340706/proyecto_INICIO, 1340706/proyecto_PROCESO, 

1340706/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340722 Proyecto de inversión 1,561,925.07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780962.54, modificado:780962.54}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780962.53, modificado:780962.53}}

CONSTRUCCION DE VEINCINCO BANOS CON BIODIGESTOR - 293308 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 293308 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:17, meta:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000BENITO 

JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACAENTREY,SE CONSTRUIRAN 

VEINCICO BANOS CON BIODIGESTOR, lon:-97.64723024, 

lat:17.04467993}}

15-08-2018 12-11-2018 1,561,925.07 1,561,925.07 443,354.95 443,354.95 443,354.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/APARURAL/01/2018, contratista:8 VENADO 

GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1561925.07, 

importe_modificado:1561925.07}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1340722/proyecto_PROCESO, 1340722/proyecto_INICIO, 

1340722/proyecto_PROCESO, 1340722/proyecto_INICIO, 

1340722/proyecto_PROCESO, 1340722/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300933203 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}
Construccion De Dos Aulas Didacticas En Escuela Secundaria Tecnica - 199140 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 199140 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:COLONIA AMUZGOS, 

71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE 

CALLE FILOGONIO GARCIA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 

LEYES DE REFORM, lon:-98.09537222, lat:16.65750433}}

15-09-2017 13-11-2017 80,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-10/2017, 

contratista:LUIS ANTONIO CASTRO CERVANTE (PERSONA FISICA), 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1059456/proyecto_PROCESO, 1059456/proyecto_FIN, 

1059456/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107373 Proyecto de inversión 771,517.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771517.54, modificado:771517.54}}
Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Altamira - 108744 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 108744 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

ARROYO ZUZULE - ALTAMIRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 

EJIDO ALTAMIRA, 68440 ALTAMIRA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA, A 850 METROS DE ARROYO ZUZULE HACIA ALTAMIRA SE UBICA 

EL INICIO DEL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR HASTA LA C, lon:-

95.98846024, lat:18.04516156}}

09-05-2018 07-06-2018 771,517.54 771,517.54 771,517.54 768,192.03 768,192.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

001/2018, contratista:ROSA ISELA LUNA CELAYA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:771517.54, 

importe_modificado:771517.54}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245755/proyecto_INICIO, 1245755/proyecto_FIN, 

1245755/proyecto_INICIO, 1245755/proyecto_FIN, 

1245755/proyecto_PROCESO, 1245755/proyecto_INICIO, 

1245755/proyecto_PROCESO, 1245755/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108141 Proyecto de inversión 80,456.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80456.95, modificado:80456.95}}

Ampliación De Red De Agua Potable En Prolongación De Cielo Colonia Lomas Del Crestón Cobertura 

Municipal - 33613
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 33613 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DEL 

CIELO COLONIA LOMAS DEL CRESTON, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIEVE Y CALLE NUBE, CALLE 

LLUVIA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN DE 

CIELO COLONIA LOMAS DEL CRESTÓN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-

96.72035722, lat:17.08433296}}

04-06-2018 04-09-2018 80,456.95 80,456.95 80,456.95 80,456.95 80,456.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 105/2018, 

contratista:Constructora Conam, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:80456.95, 

importe_modificado:80456.95}}

{meta1: {avance:110.0}}
{1246523/proyecto_INICIO, 1246523/proyecto_PROCESO, 

1246523/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971328 Proyecto de inversión 1,441,986.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441986.81, modificado:1441986.81}}
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2960/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:523.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:27, direccion:-, lon:-95.788888, 

lat:16.656944}}
05-10-2017 432,596.04 432,596.04 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340898 Proyecto de inversión 3,323,144.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323144.59, modificado:3323144.59}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 293730 88:San Andrés Cabecera Nueva Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA 293730 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:17, meta:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:24, direccion:PUEBLO , 00000EL 

CIRUELO, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACAENTREY,OBRA 

REALIZADA EN DIFERENTES DOMICILIOS POR LO QUE SE VA A REALIZAR 

EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.81108608, lat:16.88745192}}

07-05-2018 04-08-2018 3,323,144.59 3,323,144.59 3,323,144.59 1,707,669.30 1,707,669.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/088/001/2018, contratista:DEYSI 

ORTIZ MENDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES CABECERA NUEVA, monto:3323144.59, 

importe_modificado:3323144.59}}

{meta1: {avance:20.0}}

{1340898/proyecto_INICIO, 1340898/proyecto_PROCESO, 

1340898/proyecto_INICIO, 1340898/proyecto_PROCESO, 

1340898/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108115 Proyecto de inversión 397,888.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397888.19, modificado:397888.19}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Colonia La Soledad Agencia Santa Rosa 

Panzacola Cobertura Municipal - 95914
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 95914 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:161.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE 

COLONIA LA SOLEDAD, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 11 NORTE, CALLE COSIJOEZA , 

lon:-96.73982039, lat:17.10496462}}

04-06-2018 01-09-2018 397,888.19 397,888.19 181,602.03 181,602.03 181,602.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 106/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:397888.19, 

importe_modificado:397888.19}}

{meta1: {avance:161.2}}
{1246497/proyecto_INICIO, 1246497/proyecto_PROCESO, 

1246497/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132073 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales En La Localidad De Ayotzintepec, Municipio De Ayotzintepec
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0465-2018 N 0 0 3609 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-96.127777, 

lat:17.673611}}
14-05-2018 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1270575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160200726341 Proyecto de inversión 4,419,055.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4419055.0, modificado:1339559.01}}

Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obra Complementaria En La Calle Niño 

Artillero Era Etapa Agencia Municipal De San - 155749
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ   SUBSECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS
155749 N 0 0 591 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:480.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, ENTRE CALLE PIPILA Y AGUSTÍN 

MELGAR, CALLE A MONTE ABAN , lon:-96.73573635, lat:17.05066142}}

06-06-2016 01-09-2016 1,339,559.01 1,339,559.01 1,339,559.01 1,339,559.01 1,339,559.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUEOP OP FIII 037 /2016, 

contratista:EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY SA 

DE CV , convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ , 

monto:4419005.0, importe_modificado:1339559.01}}

{meta1: {avance:480.9}}
{827908/proyecto_PROCESO, 827908/proyecto_INICIO, 

827908/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108127 Proyecto de inversión 348,973.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348973.19, modificado:348973.19}}

Construcción De Red De Agua Potable En Andador Benito Juarez Y Calle Flores Magon Colonia 

Moctezuma Sector Sur Agencia San Martín Mexicapa - 92713
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 92713 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:227.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR FLORES 

MAGON COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR BENITO JUAREZ Y 

AVENIDA LAS RAZAS, ANDADOR HERMANOS FLORES MAGON , lon:-

96.75349747, lat:17.05643374}}

04-06-2018 01-09-2018 348,973.19 348,973.19 277,370.49 277,370.49 277,370.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 038/2018, 

contratista:Giovanny García Cantera, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, OAXACA, monto:348973.19, importe_modificado:348973.19}}

{meta1: {avance:227.6}}

{1246509/proyecto_INICIO, 1246509/proyecto_FIN, 

1246509/proyecto_PROCESO, 1246509/proyecto_FIN, 

1246509/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008495 Proyecto de inversión 400,004.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400004.99, modificado:399909.35}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Cañada Morelos A Unión Chalcatongo - 246878 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 246878 N 0 0 308 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71107 CAÑADA DE MORELOS, CHALCATONGO DE HIDALGO 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO 

RURAL TRAMO CAÑADA MOR, lon:-97.61639613, lat:16.97722405}}

26-09-2017 01-12-2017 399,909.35 399,909.35 399,909.35 399,909.35 399,909.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-204-W-0-17, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:399909.35, 

importe_modificado:399909.35}}

{meta1: {avance:2.3}}
{1143575/proyecto_FIN, 1143575/proyecto_PROCESO, 

1143575/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387181 Proyecto de inversión 6,395,441.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6395441.29, modificado:6395441.29}}

AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-JALAPA DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 

AL KM 45+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FAFEF/2126/2018 S 210 192 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.97601795, lat:17.03811608}, geo2: {cve_municipio:494, 

localidad:1, direccion:Conocido N/A, 68268 Santa María Peñoles, Oax., 

México, lon:-96.99537277, lat:17.0270782}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108970 Proyecto de inversión 2,054,007.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054007.47, modificado:2054007.47}}
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 127247 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 127247 N 0 0 852 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:3419.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA, 

PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL TANQUE DE AGUA, lon:-

97.98912951, lat:17.15884438}}

01-04-2018 01-09-2018 2,054,007.47 2,054,007.47 820,688.88 820,688.88 820,688.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-013/2018, 

contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5383772.5, 

importe_modificado:5383772.5}}

{meta1: {avance:2564.75}} {1247352/proyecto_INICIO, 1247352/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160300784718 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}

Ampliacion De La Linea De Red De Energia Electrica En Las Calles De Prolongacion De Rio 

Papaloapan Fracc Sauces Y Juan Escutia Sector - 195553
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ   SUBSECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS
195553 N 0 0 495 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOPAM 

FRACCIONAMIENTO SAUCES, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO SENA Y CALLE RIO PLATA, CALLE RIO 

SANTIA, lon:-96.75315626, lat:17.09290768}}

01-09-2016 01-12-2016 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUEOP/OP/FIII083/2016, 

contratista:ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 

ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {avance:9.0}}
{888846/proyecto_INICIO, 888846/proyecto_FIN, 

888846/proyecto_INICIO, 888846/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401048607 Proyecto de inversión 14,721,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47216E7, modificado:1.47216E7}}

Construcción De Laboratorio Propedéutico De Salud En La Universidad De La Sierra Sur, En El 

Municipio De Miahuatlán De Porfirio Diaz, Oaxaca. Clave Sep 20msu0023n.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 5.46E15 N 0 0 1008 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:2253.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos 

s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., 

lon:-96.596111, lat:16.328333}}

31-10-2017 01-04-2018 14,721,600.00 14,721,600.00 14,721,600.00 14,721,600.00 14,721,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP/LPN/FONREGIÓN-

01/2017, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES SA DE CV , 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR , monto:1.051327556E7, 

importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. 

CM/OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017, contratista:ARGUTZA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 

SUR , monto:4208324.44, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:2253.77}}
{1184747/proyecto_INICIO, 1184747/proyecto_PROCESO, 

1184747/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390653 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 39:Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-68/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE 

SEPTIEMBRE #88-A COLONIA TEPEYAC     , lon:-97.776236, lat:17.806837}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200904406 Proyecto de inversión 19,990,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999E7, modificado:1.913795244E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (El Amate-Cosolapa) La Margarita-La 

Tabaquera Del Km 0 000 Al Km 28 000, Subtramo A Modernizar Del Km 4 300 Al Km 7 900
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1323/2017 N 0 0 1222 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:LA TABAQUERA, 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA,  68424., lon:-96.451111, lat:18.336666}}
01-07-2017 01-07-2017 19,137,952.44 19,137,952.44 19,137,952.44 19,137,952.44 19,137,952.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAO-SCT-036-W-2-17, 

contratista:COMERCIALIZADORA TRES HERMANOS S.A. DE C.V., 

convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.775181588E7, 

importe_modificado:1.913795244E7}}

{meta1: {avance:3.6}} {1030410/proyecto_FIN, 1030410/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108328 Proyecto de inversión 1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro Quiatoni El Romadito Del Km Cero Mas Tres Ceros 

Al Km Diecisiete Mas Novecientos - 115676
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 115676 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:89500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A EL 

ROMADITO PUEBLO EL ROMADITO, 70487 SAN PEDRO QUIATONI, SAN 

PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN PEDRO 

QUIATONI Y CALLE CAMINO EL ROMADITO, ENTRE LAS LOCALIDADES DE 

SAN PEDRO QUIATONI Y EL ROMADITO, lon:-96.02459913, 

lat:16.79058066}}

26-03-2018 24-04-2018 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/012-

03/2018., contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {avance:89500.0}}

{1246710/proyecto_INICIO, 1246710/proyecto_FIN, 

1246710/proyecto_PROCESO, 1246710/proyecto_FIN, 

1246710/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852851 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1944475.0}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Tramo La Orilla-Buenos Aires Del Km 0 000 Al Km 

4 800 Subtramo A Pavimentar Del Km 0 300 Al Km 0 600 Del Municipio De Cuyamecalco Villa De 

Zaragoza

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/1018/2017 N 0 0 154 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.3}} 1
{geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:LA ORILLA, 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA,  68610., lon:-96.831666, 

lat:17.954444}}

01-05-2017 01-07-2017 1,944,475.00 1,944,475.00 1,944,475.00 1,944,475.00 1,944,475.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-028-W-0-17   , 

contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1899424.72, 

importe_modificado:1944475.0}}

{meta1: {avance:0.3}}
{961649/proyecto_INICIO, 961649/proyecto_FIN, 

961649/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107219 Proyecto de inversión 850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}
Construccion De Sanitarios En La Escuela Telebachillerato - 119158 58:Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO 119158 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA 

TOMA - CACALOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 LA TOMA, MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES OAXACA, SSKDNFSDNKFNKDS, lon:-96.96544219, 

lat:18.06863502}}

15-03-2018 23-04-2018 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMVF-058/CIR3-

006/FAISMDF/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245601/proyecto_INICIO, 1245601/proyecto_FIN, 

1245601/proyecto_INICIO, 1245601/proyecto_FIN, 

1245601/proyecto_PROCESO, 1245601/proyecto_FIN, 

1245601/proyecto_PROCESO, 1245601/proyecto_INICIO, 

1245601/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108618 Proyecto de inversión 799,500.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799500.97, modificado:799500.97}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Extebe - 123426 154:San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 123426 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1276.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CENTRO DE EXTEBE - PARAJE EL MANZANAL Y EL ENCINO MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 0   999 PUERTO EXTEBE, 70828 EL EXTEBE, SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA SE CONSTRUYERON DOS RAMALES 

UBICADOS AL NORTE Y AL SUR DE LA AGENCIA DE EXTEBE, lon:-

96.44825225, lat:16.21159705}}

02-04-2018 01-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIA/154/FISMDF/03/2018, 

contratista:RODRIGO MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO AMATLAN, monto:799500.97, 

importe_modificado:799500.97}}

{meta1: {avance:1276.0}}

{1247000/proyecto_INICIO, 1247000/proyecto_PROCESO, 

1247000/proyecto_FIN, 1247000/proyecto_PROCESO, 

1247000/proyecto_FIN, 1247000/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385107 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-160/2018-12942 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.70776749, lat:17.46824513}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101078873 Proyecto de inversión 5,656,409.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:2956105.61, modificado:2826105.61}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, 

prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700304.32, modificado:2570304.32}}

Fortalecimiento Integral Y Apoyo A La Competitividad De Empresas En La Región Del Istmo De 

Tehuantepec, Oaxaca.
0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD INADEM-0009-2018 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANTEQUERA NÚM. 300 

COL. JALATLACO, lon:-95.1, lat:16.562777}}
02-04-2018 01-12-2018 4,017,589.25 5,395,489.90 3,232,089.90 3,232,089.90 3,232,089.90

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IODEMC/UJ/CONT/10/FNE-

171110-C1-2OAX-000047237/2018, contratista:SERVICIOS CONTABLES Y 

ADMINISTRATIVOS ZIARIO S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD, 

monto:500000.0, importe_modificado:0.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IODEMC/UJ/CONT/08/FNE-

171110-C1-2OAX-000047237/2018, contratista:COMERCIALIZADORA 

MEXICANA TAPSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL 

EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD, monto:2395489.9, 

importe_modificado:0.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FIDELO/OBRA/IODEMC/001/2018, contratista:LA 

DORADA VISIÓN INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD, 

monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {avance:0.7}} {1216913/proyecto_INICIO, 1216913/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107764 Proyecto de inversión 665,799.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665799.83, modificado:665799.83}}
Mejoramiento De Electrificacion En La Colonia Francisco I Madero - 117963 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 117963 N 0 0 187 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION 

COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-

AGUA FRIA PAPALOAPAN Y CALLE NIÑOS HEROES, A LA ALTURA DEL KM 4 

DE LA CARRETERA PAVIMENTADA TUXTEPEC-AGUA F, lon:-96.11063488, 

lat:18.07134986}}

06-06-2018 19-08-2018 665,799.83 665,799.83 572,278.78 569,984.82 569,984.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

005/2018, contratista:XOCHITL ANAHI RUIZ CHAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:665799.83, importe_modificado:665799.83}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1246146/proyecto_INICIO, 1246146/proyecto_PROCESO, 

1246146/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108790 Proyecto de inversión 900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varias Calles - 136824 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN 136824 N 0 0 171 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA SAL 

LUIS AMATLAN - SAN ISIDRO GUISHE PUEBLO SAN ISIDRO GUISHE, 70810 

SAN ISIDRO GUISHE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA , lon:-96.53127465, 

lat:16.36465365}}

19-04-2018 01-05-2018 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-006-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA MARCEL@S INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {avance:16.0}}

{1247172/proyecto_INICIO, 1247172/proyecto_PROCESO, 

1247172/proyecto_FIN, 1247172/proyecto_INICIO, 

1247172/proyecto_FIN, 1247172/proyecto_PROCESO, 

1247172/proyecto_INICIO, 1247172/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100629175 Proyecto de inversión 10,781,558.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0781558E7, modificado:1.038051483E7}}
Construcción Del Centro De Justicia De Huajuapan 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 03-04-622-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 10,380,514.83 10,380,514.83 10,380,514.83 10,380,514.83 10,380,514.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100637368 Proyecto de inversión 35,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34963.56}}
Equipos Y Aparatos Audiovisuales. 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 4-07-01-521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 34,963.56 34,963.56 34,963.56 34,963.56 34,963.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200505855 Proyecto de inversión 1,594,575.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594575.0, modificado:566963.99}}
Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 16 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 566,963.99 566,963.99 566,963.99 566,963.99 566,963.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108116 Proyecto de inversión 594,535.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594535.31, modificado:594535.31}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle La Soledad Y Tercer Andador La Soledad Sector Cinco 

Agencia Guadalupe Victoria - 94592
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 94592 N 0 0 412 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:457.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD EJIDO 

EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR TERCER ANDADOR DE LA SOLEDAD Y 

PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE LA SOLEDAD, CALLE JULIO ESPONDA , 

lon:-96.72509238, lat:17.09888886}}

04-06-2018 01-09-2018 594,535.31 594,535.31 445,522.43 445,522.43 445,522.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 060/2018, 

contratista:Constructora Sierra Madre Oaxaqueña, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:594535.31, 

importe_modificado:594535.31}}

{meta1: {avance:457.6}}
{1246498/proyecto_INICIO, 1246498/proyecto_FIN, 

1246498/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009418 Proyecto de inversión 128,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:127872.09}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 292440 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292440 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE 4TA. PRIV. 

ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, AL SUR 

DEL HOSPITAL, lon:-96.95875456, lat:17.80765502}}

30-10-2017 31-12-2017 127,872.09 127,872.09 127,872.09 127,872.09 127,872.09

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-C5, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:127872.09, importe_modificado:127872.09}}

{meta1: {avance:32.0}}
{1144498/proyecto_INICIO, 1144498/proyecto_FIN, 

1144498/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384894 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-127/2018-12909 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Bajos de Chila, Oax., 

México, lon:-97.1208497, lat:15.9229038}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384894/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108412 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio De La Cal - 

112550
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112550 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA 205 INTERIOR SN COLONIA LA EXPERIMENTAL, 71254 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 

MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CALLE 

MELCHOR OCAMPO A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA SAN 

MIGUEL, lon:-96.70433575, lat:17.02212235}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1246794/proyecto_INICIO, 1246794/proyecto_FIN, 

1246794/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108412 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio De La Cal - 

112550
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112550 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA 205 INTERIOR SN COLONIA LA EXPERIMENTAL, 71254 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 

MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CALLE 

MELCHOR OCAMPO A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA SAN 

MIGUEL, lon:-96.70433575, lat:17.02212235}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1246794/proyecto_INICIO, 1246794/proyecto_FIN, 

1246794/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011927 Proyecto de inversión 1,074,359.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074359.75, modificado:1074359.75}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuevo - 244966 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244966 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

BARRIO NUEVO, 70906 BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACA, BARRIO NUEVO SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA, lon:-

96.65751679, lat:15.8337825}}

19-09-2017 31-12-2017 1,071,154.68 1,071,154.68 1,071,154.68 1,071,154.68 1,071,154.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017. . 

. , contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1071154.68, importe_modificado:1071154.68}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1147007/proyecto_FIN, 1147007/proyecto_INICIO, 

1147007/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012271 Proyecto de inversión 730,095.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730095.9, modificado:730095.9}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Viviendayucunicoco - 292789 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292789 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE RICARDO 

FLORES MAGON PUEBLO SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA 

MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALL, lon:-97.91802569, lat:17.23809592}}

30-10-2017 31-12-2017 729,570.98 729,570.98 729,570.98 729,570.98 729,570.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017                         

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:729570.98, importe_modificado:729570.98}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147351/proyecto_INICIO, 1147351/proyecto_FIN, 

1147351/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385684 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-77/2018-12858 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:408, localidad:4, direccion:Central, Santa María del 

Rosario, Oax., México, lon:-97.59371996, lat:17.35174436}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201113474 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.02}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Teotitlan Del Valle - 

137725
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 137725 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL 

VALLE OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS CASI A LAS AFUERAS DE LA POBLACION, lon:-

96.52358235, lat:17.03277734}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1251856/proyecto_INICIO, 1251856/proyecto_FIN, 

1251856/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107558 Proyecto de inversión 778,998.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778998.0, modificado:778998.0}}

Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez Clave Primera 

Etapa - 125403
263:San Miguel Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 125403 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:4, direccion:RANCHERIA SAN 

MIGUEL COATLÁN, 70874 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN 

OAXACA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB0996D, lon:-

96.67034852, lat:16.12478099}}

04-04-2018 22-06-2018 778,998.00 778,998.00 778,998.00 778,998.00 778,998.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/263/SMC/006/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN, 

monto:778998.0, importe_modificado:778998.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245940/proyecto_INICIO, 1245940/proyecto_FIN, 

1245940/proyecto_PROCESO, 1245940/proyecto_FIN, 

1245940/proyecto_INICIO, 1245940/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107829 Proyecto de inversión 301,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301500.0, modificado:301500.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 109210 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109210 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE 

REFORMA 110 INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

PRIMAVERA Y CALLE MONTE ALBÁN, CALLE GUELATAO AL NOROESTE 

DEL PANTEÓN DE NAZARENO., lon:-96.75554585, lat:17.02199252}}

01-04-2018 01-07-2018 132,147.15 132,147.15 39,644.15 39,644.15 39,644.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:10.0}} {1246211/proyecto_INICIO, 1246211/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390680 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 39:Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-69/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: CALLE SIRIA #4 COLONIA 

TEPEYAC           , lon:-97.776236, lat:17.806837}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107589 Proyecto de inversión 2,261,897.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261897.56, modificado:2261897.56}}
Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 107865 135:San Felipe Tejalápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM 107865 N 0 0 513 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO 

SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE 

TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

MIGUEL NEGRETE, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ES EN LA LOCALIDAD 

DE SAN FELIPE TEJALAPAM EN LAS CALLES DE ALDAMA MIG, lon:-

96.84778624, lat:17.11285883}}

04-06-2018 01-09-2018 2,261,897.56 2,261,897.56 2,261,897.56 2,261,897.56 2,261,897.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/FISMDF/135/030/2018, 

contratista:ARQ. RUBEN CERVANTES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:2261897.56, 

importe_modificado:2261897.56}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245971/proyecto_INICIO, 1245971/proyecto_PROCESO, 

1245971/proyecto_FIN, 1245971/proyecto_PROCESO, 

1245971/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337157 Proyecto de inversión 198,991.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198991.24, modificado:198991.24}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIVADA DE BUGAMBILIAS PARAJE VESOLAGA - 

286847
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 286847 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS 

BARRIO EXPIRACIÓN, 71200ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACAENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE LACHICUILA, 

CALLE JUAN N. ALVAREZ SOBRE LA CARRETERA DE OAXACA - ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ A 700 METROS ANTES DE ENTRONCAR CON, lon:-

96.77584024, lat:16.87820692}}

23-07-2018 06-08-2018 198,991.24 198,991.24 198,991.24 198,991.24 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-AD-

015/2018, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:198991.24, 

importe_modificado:198991.24}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1337157/proyecto_PROCESO, 1337157/proyecto_FIN, 

1337157/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337282 Proyecto de inversión 966,639.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966639.22, modificado:966639.22}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL PAJARITO BARRIO DE SAN JOSE - 

287021
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 287021 N 0 0 299 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1535.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE CARDENALES - 

PARTE ALTA BARRIO EL PAJARITO, 71200ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACAENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOS 

PINOS, CALLE PAVORREALES PARTIENDO DEL TANQUE ELEVADO 

EXISTENTE SOBRE CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO EL PAJARITO, lon:-

96.79476591, lat:16.86308092}}

24-07-2018 21-09-2018 966,639.22 966,639.22 966,639.22 966,639.22 390,218.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

016/2018, contratista:MATERIALES Y AGREGADOS NUYHO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:966639.22, 

importe_modificado:966639.22}}

{meta1: {avance:1535.0}}

{1337282/proyecto_PROCESO, 1337282/proyecto_FIN, 

1337282/proyecto_PROCESO, 1337282/proyecto_INICIO, 

1337282/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007263 Proyecto de inversión 490,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}}
Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde - 308699 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 308699 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 

BARRIO, 00000 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA 

ENTRE CALLE CHETUMAL Y, ENTRANDO EN LA CALLE CHETUMAL 

ESQUINA CON LA CALL, lon:-98.08968372, lat:16.65595814}}

01-11-2017 30-12-2017 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-11/2017, 

contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ (PERSONA FISICA), 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:490000.0, 

importe_modificado:490000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142343/proyecto_INICIO, 1142343/proyecto_PROCESO, 

1142343/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007263 Proyecto de inversión 490,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}}
Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Ramon Lopez Velarde - 308699 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 308699 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 

BARRIO, 00000 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA 

ENTRE CALLE CHETUMAL Y, ENTRANDO EN LA CALLE CHETUMAL 

ESQUINA CON LA CALL, lon:-98.08968372, lat:16.65595814}}

01-11-2017 30-12-2017 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-11/2017, 

contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ (PERSONA FISICA), 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:490000.0, 

importe_modificado:490000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142343/proyecto_INICIO, 1142343/proyecto_PROCESO, 

1142343/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971347 Proyecto de inversión 61,454.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61454.0, modificado:60435.88}}
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria General Gregorio N. Chavez 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2967/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:-, lon:-96.662222, 

lat:17.8275}}
05-10-2017 60,435.88 60,435.88 60,435.88 60,435.88 60,435.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:80.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108073 Proyecto de inversión 137,645.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137645.97, modificado:137645.97}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Tercera Privada De Emiliano Zapata Colonia Estado 

De Oaxaca Agencia San Martín Mexicapam - 101691
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101691 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA 

PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68140 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

TLACOLULA Y CALLE SAN DIONISIO, CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-

96.74815584, lat:17.06999366}}

04-06-2018 01-09-2018 137,645.97 137,645.97 137,645.97 137,645.97 137,645.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 042/2018, 

contratista:Constructora Galguera, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:137645.97, 

importe_modificado:137645.97}}

{meta1: {avance:100.6}}
{1246455/proyecto_INICIO, 1246455/proyecto_PROCESO, 

1246455/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301285407 Proyecto de inversión 253,228.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253228.0, modificado:253228.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO QUIOTEPEC - 

186923
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 186923 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:740.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:CALLE REFORMA 

INTERIOR SN RANCHERIA , 68606SANTIAGO QUIOTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN OAXACAENTREY,NO EXISTEN VIALIDADES EN 

REFERENCIA DE ESTE DOMICILIO, lon:-96.98250123, lat:17.89918423}}

01-06-2018 31-12-2018 253,228.00 253,185.08 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1285407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108914 Proyecto de inversión 292,553.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292553.46, modificado:292553.46}}
Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 122317 412:Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 122317 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:119.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE 

GUERRERO COLONIA COLONIA VICENTE GUERRERO, 70735 SANTA 

MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA, SE UBICA A 

500 METROS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE ANTA MARIA 

GUIENAGATI A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-

95.35221643, lat:16.73950911}}

11-04-2018 09-06-2018 292,553.46 292,553.46 292,553.46 292,553.46 292,553.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:119.0}}

{1247296/proyecto_INICIO, 1247296/proyecto_PROCESO, 

1247296/proyecto_FIN, 1247296/proyecto_INICIO, 

1247296/proyecto_FIN, 1247296/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201113462 Acción 230,219.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230219.76, modificado:230219.76}}

33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y 

Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 125254
543:Tataltepec de Valdés Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 125254 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.546069, lat:16.306406}}

10-03-2018 31-12-2018 230,219.76 230,219.76 161,153.86 161,153.86 161,153.86

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTDV/543/FISM-

DM/02/38/2018, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, 

monto:230219.76, importe_modificado:230219.76}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1251844/proyecto_INICIO, 1251844/proyecto_PROCESO, 

1251844/proyecto_INICIO, 1251844/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107345 Proyecto de inversión 3,599,970.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799985.0, modificado:1799985.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1799985.0, modificado:0.0}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 138486 146:San Francisco Logueche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 138486 N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:CALLE PITAYO BARRIO 

LOS PITAYOS, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA 

ENTRE CALLE PITAYO Y CALLE MEZQUITE, CALLE COPAL , lon:-

96.37108349, lat:16.40933847}}

01-06-2018 01-08-2018 1,799,985.00 1,799,985.00 1,799,985.00 1,799,985.00 1,799,985.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/COP-

005/FISMDF/2018, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:1799985.0, importe_modificado:1799985.0}}

{meta1: {avance:26.0}}

{1245727/proyecto_PROCESO, 1245727/proyecto_INICIO, 

1245727/proyecto_PROCESO, 1245727/proyecto_FIN, 

1245727/proyecto_PROCESO, 1245727/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133847 Proyecto de inversión 5,554,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5554000.0, modificado:5554000.0}}
Vehículo Y Equipo De Transporte 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 18 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 4,998,600.00 5,523,000.00 5,523,000.00 5,523,000.00 5,523,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:21.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300969400 Proyecto de inversión 1,369,449.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369449.6, modificado:1369449.6}}
Construccion De Arco Con Caseta De Vigilancia 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 4 N 0 0 2772 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:109.29}} 1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CAMINO SANTA ANA 

DEL RIO - SAN PEDRO QUIATONI, lon:-96.031111, lat:16.783333}}
03-09-2017 01-12-2017 1,369,449.60 1,369,449.60 1,369,449.60 1,369,449.60 1,369,449.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPQ/FORTAMUNCM/325/001/004/2017, 

contratista:IMSE CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:1369449.6, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:109.29}}

{1103912/proyecto_INICIO, 1103912/proyecto_FIN, 

1103912/proyecto_PROCESO, 1103912/proyecto_FIN, 

1103912/proyecto_PROCESO, 1103912/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389317 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-23/2018-13205 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:Segunda Benito Juárez, 

San Lázaro Etla, Oax., México, lon:-96.82555676, lat:17.2157708}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389317/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201106874 Proyecto de inversión 585,255.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500598.2, modificado:585255.62}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84657.42, modificado:585255.62}}

Construcción De Muro De Contención En La Calle Linda Vista Segunda Etapa - 116180 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 116180 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:32.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:37, direccion:CALLE LINDA VISTA 

PUEBLO EL ROMADITO, 70487 EL ROMADITO, SAN PEDRO QUIATONI 

OAXACA ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PRINCIPAL, CERCA DE LA 

AGENCIA DE POLICIA, lon:-96.07441471, lat:16.73189769}}

16-04-2018 14-06-2018 585,255.62 585,255.62 585,255.62 585,255.62 585,255.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM-

FORTAMUN/325/039-09/2018, contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON 

S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:585255.62, importe_modificado:585255.62}}

{meta1: {avance:32.38}}

{1245256/proyecto_INICIO, 1245256/proyecto_PROCESO, 

1245256/proyecto_INICIO, 1245256/proyecto_PROCESO, 

1245256/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389543 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 537:Silacayoápam Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-55/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:17, direccion:Allende, San Sebastián 

Zoquiápam, Oax., México, lon:-98.2557106, lat:17.7797472}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107424 Proyecto de inversión 2,761,823.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761823.88, modificado:2761823.88}}
Construcción De Guarniciones Y Banquetas Del Acceso Al Ex Convento - 122630 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 122630 N 0 0 12360 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE LIBRES, CALLE CAMPESINA LA OBRA SE 

CONSTRUYO SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DEL 

ACCESO, lon:-96.77871844, lat:16.99276991}}

14-04-2018 12-06-2018 2,761,823.88 2,761,823.88 2,761,823.88 2,761,823.88 2,761,823.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/022/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA DITAKAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:2761823.88, 

importe_modificado:2761823.88}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245806/proyecto_PROCESO, 1245806/proyecto_FIN, 

1245806/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386558 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-27/2018-12808 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:San Pablo Guilá, Oax., 

México, lon:-96.4416751, lat:16.8018734}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386558/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007828 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27972.02}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo - 266800 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 266800 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:119, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

TRAPICHE VIEJO, 68580 TIERRA COLORADA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-96.91342909, lat:18.00951423}}

11-10-2017 01-12-2017 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-AB6, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:27972.02, importe_modificado:27972.02}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1142908/proyecto_INICIO, 1142908/proyecto_FIN, 

1142908/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009940 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27972.02}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiechapa - 268783 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 268783 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN 

PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA 

ENTRE CALLE JUAN DE L, lon:-96.24480913, lat:16.41347768}}

11-10-2017 31-12-2017 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:27972.02, importe_modificado:27972.02}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1145020/proyecto_INICIO, 1145020/proyecto_FIN, 

1145020/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18140400422735 Proyecto de inversión 188,244.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188244.36, modificado:188244.36}}

Construccion De Una Cancha De Basquet Bol En La Escuela Telesecundaria De La Localidad De 

Yojuela
154:San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 7 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:154, localidad:4, direccion:TELESECUNDARIA DE 

YOJUELA, lon:-96.491556, lat:16.334095}}
05-09-2014 01-10-2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSIA/FAFM/154/001/2014, contratista:AB MED 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, 

monto:188244.36, importe_modificado:188244.36}}

{meta1: {avance:1.0}}

{429442/proyecto_FIN, 429442/proyecto_INICIO, 

429442/proyecto_PROCESO, 429442/proyecto_FIN, 

429442/proyecto_PROCESO, 429442/proyecto_INICIO, 

429442/proyecto_FIN, 429442/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108329 Proyecto de inversión 870,080.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870080.01, modificado:870080.01}}
Construcción De La Red De Distribución Eléctrica Subterránea En La Av Dos De Abril - 117761 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 117761 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DOS DE 

ABRIL PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN 

PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

MORELOS, CALLE GUERRERO EN LA AVENIDA DOS DE ABRIL JUNTO A LA 

IGLESIA, lon:-96.03113165, lat:16.78260438}}

02-05-2018 01-05-2018 870,080.01 870,080.01 870,080.01 870,080.01 870,080.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/06-

015/2018, contratista:INGENIERIA EN DISEÑO ARQUITECTONICO 

MURIAN S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

QUIATONI, monto:870080.01, importe_modificado:870080.01}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1246711/proyecto_INICIO, 1246711/proyecto_PROCESO, 

1246711/proyecto_INICIO, 1246711/proyecto_PROCESO, 

1246711/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337388 Proyecto de inversión 1,576,004.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576004.56, modificado:1576004.56}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 287243 17:La Compañía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA COMPAÑIA 287243 N 0 0 667 {meta1: {unidad_medida:21, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

LA COMPAÑÍA, 71567LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACAENTREY,LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA., lon:-96.82103443, lat:16.55712947}}

04-04-2018 18-05-2018 1,576,004.56 1,576,004.56 1,576,004.56 1,576,004.56 1,576,004.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MLC/017/01/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EJUTECO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA COMPAÑIA, monto:1576004.56, 

importe_modificado:1576004.56}}

{meta1: {avance:0.0}} {1337388/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337516 Proyecto de inversión 597,413.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597413.79, modificado:597413.79}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNANRDO - 287416 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 287416 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:19, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN 

BERNARDO, 70878SAN BERNARDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE EJECUTARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-96.42707533, lat:16.17789739}}

03-08-2018 01-10-2018 308,663.79 597,413.79 308,663.79 308,663.79 308,663.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:102018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA CERRO 

METATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO 

HONDO, monto:600000.0, importe_modificado:597413.79}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1337516/proyecto_INICIO, 1337516/proyecto_PROCESO, 

1337516/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971350 Proyecto de inversión 83,366.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83366.0, modificado:78628.76}}
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2971/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:27, direccion:-, lon:-95.788888, 

lat:16.656944}}
05-10-2017 78,628.76 78,628.76 78,628.76 78,628.76 78,628.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:80.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971351 Proyecto de inversión 88,061.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88061.0, modificado:79981.52}}
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2972/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:-, lon:-96.764166, 

lat:17.189444}}
05-10-2017 79,981.52 79,981.52 79,981.52 79,981.52 79,981.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:80.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108095 Proyecto de inversión 351,999.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351999.97, modificado:351999.97}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Siete De Noviembre Andador De Siete De 

Noviembre Y Primera Privada De Siete De Noviembre Barr - 101006
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101006 N 0 0 217 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:241.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SIETE DE 

NOVIEMBRE BARRIO EL COQUITO, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 

PRIMERA PRIVADA DE 7 DE NOVIEMBRE, CALLE 10 DE MAYO , lon:-

96.74583504, lat:17.05394677}}

04-06-2018 01-09-2018 351,999.97 351,999.97 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 069/2018, 

contratista:Xigarvi Diseño y Construcción, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:351999.97, 

importe_modificado:351999.97}}

{meta1: {avance:241.2}}
{1246477/proyecto_PROCESO, 1246477/proyecto_INICIO, 

1246477/proyecto_PROCESO, 1246477/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108130 Proyecto de inversión 330,759.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330759.14, modificado:330759.14}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Silacayoapan Y Callejón Sin Nombre Colonia Estado 

De Oaxaca Agencia San Martín Mexicapam - 92641
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 92641 N 0 0 382 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:424.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SILACAYOAPAN 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO BERNAL Y CALLEJON SIN 

NOMBRE, CALLE COIXTLAHUACA , lon:-96.74867083, lat:17.07831125}}

04-06-2018 01-09-2018 330,759.14 330,759.14 266,629.98 266,629.98 266,629.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 117/2018, 

contratista:Giovanny García Cantera, convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:330759.14, importe_modificado:330759.14}}

{meta1: {avance:402.8}}

{1246512/proyecto_PROCESO, 1246512/proyecto_INICIO, 

1246512/proyecto_PROCESO, 1246512/proyecto_INICIO, 

1246512/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904608 Proyecto de inversión 1,958,266.37 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958266.37, modificado:1215103.97}}
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generals En Escuela Primaria Pablo L Sidar 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1910-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:389.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:-, lon:-94.756944, 

lat:16.321666}}
16-08-2017 1,215,103.97 1,215,103.97 1,215,103.97 1,215,103.97 1,215,103.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:389.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384587 Proyecto de inversión 3,917,644.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO 

PLAZO 1100, monto:1958822.25, modificado:1958822.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1958822.26, modificado:1958822.26}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (92 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL/0568/2018 S 114 122 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:92.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:125, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-96.83006287, lat:18.24704093}}
17-05-2018 31-12-2018 1,958,822.26 3,860,508.98 579,076.35 579,076.35 579,076.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870870, contratista:SUR 

DISTRIBUCIONES IL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:3860508.98, importe_modificado:3860508.98}}

{meta1: {avance:5.0}} {1384587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384601 Proyecto de inversión 398,856.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398856.02, modificado:398856.02}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JERÓNIMO COATLÁN MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-67/C-010/2018 S 202 197 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1202.27}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.02120781, lat:16.17667691}}
01-08-2018 30-08-2018 398,856.02 398,856.02 398,856.02 235,333.83 235,333.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-

67/C-010/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS ESCADRA S.A DE C.V, convocante:SAN JERÓNIMO COATLÁN, 

monto:398856.02, importe_modificado:398856.02}}

{meta1: {avance:1082.04}}
{1384601/proyecto_INICIO, 1384601/proyecto_PROCESO, 

1384601/proyecto_INICIO, 1384601/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108144 Proyecto de inversión 196,267.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196267.65, modificado:195908.55}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nueva Generación Colonia Satélite Agencia Cinco 

Señores - 33542
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 33542 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:246.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA 

GENERACIÓN COLONIA EL SATELITE, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE DEL PIPE, CALLE 

LOS 13 , lon:-96.70988693, lat:17.04767544}}

04-06-2018 01-09-2018 195,908.55 195,908.55 195,908.55 195,908.55 195,908.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 056/2018, 

contratista:Rey Salomon Santiago Ramos, convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:196267.65, 

importe_modificado:195908.55}}

{meta1: {avance:246.15}}
{1246526/proyecto_PROCESO, 1246526/proyecto_INICIO, 

1246526/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113532 Proyecto de inversión 2,345,766.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345766.48, modificado:2345766.48}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores - 138415 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONST DE SILACAYOAPAM OAX 138415 N 0 0 322 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE CIUDAD SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, 

SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA COLONIA STA ISABEL EN LA CABECERA MUNICPAL DE 

SILACAYOAPAM, lon:-98.13655912, lat:17.50777268}}

05-06-2018 02-09-2018 2,345,766.48 2,345,766.48 1,642,036.54 1,642,036.54 1,642,036.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/C/003537/2018, 

contratista:ANA KAREN ZARATE BAUTISTA, convocante:H. AYTO. CONST. 

DE SILACAYOAPAM, OAX., monto:2345766.48, 

importe_modificado:2345766.48}}

{meta1: {avance:26.0}}

{1251914/proyecto_PROCESO, 1251914/proyecto_INICIO, 

1251914/proyecto_PROCESO, 1251914/proyecto_INICIO, 

1251914/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107881 Proyecto de inversión 2,977,223.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977223.89, modificado:2977223.89}}
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 127331 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 127331 N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1850.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA 

JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE 

ETERNIDAD Y CALLE AV. OAXACA, CALLE LIBRES PARTE NORESTE DE LA 

COMUNIDAD, lon:-96.52985119, lat:17.36290419}}

01-06-2018 01-08-2018 2,977,223.89 2,602,671.22 780,801.37 780,801.37 780,801.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-01-032/2018, 

contratista:CALIDAD TERRESTRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:2602671.22, 

importe_modificado:2602672.22}}

{meta1: {avance:555.09}} {1246263/proyecto_PROCESO, 1246263/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200866962 Proyecto de inversión 180,236.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180236.19, modificado:180236.19}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Avenida López Mateos Entre Las Calles Porfirio 

Díaz Y Las Flores - 43814
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA 43814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS 

INTERIOR SN SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL 

OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LAS FLORES, AVENIDA AB, 

lon:-95.04317659, lat:16.47839745}}

24-04-2017 01-05-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/004/2017, 

contratista:MANTENIMIENTO, TENSIONADO Y TORQUE EOLO DEL 

ISTMO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL, 

OAXACA, monto:180236.19, importe_modificado:180236.19}}

{meta1: {avance:1.0}} {975978/proyecto_PROCESO, 975978/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391701 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-48/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 405, Zona 

Lunes Feb 09, Centro, 68000 Centro, Oax., México, lon:-96.7283535, 

lat:17.06187197}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391701/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391731 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 12:Candelaria Loxicha Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-38/2018 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:SANTIAGO LA 

GALERA.CANDELARIA LOX, Pochutla, Oax., México, lon:-96.47871494, 

lat:15.9724692}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391755 Proyecto de inversión 3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  (1ERA ETAPA) 415:Santa María Ipalapa Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA SF/SPIP/DPIP/PROII/0602/2018 N 0 0 540 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3140.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:Jose Vasconcelos, 

Nueva, Santa María Ipalapa, Oax., México, lon:-98.02963257, 

lat:16.63619188}, geo2: {cve_municipio:415, localidad:1, 

direccion:Nacional, 1ra Secc, Santa María Ipalapa, Oax., México, lon:-

98.03649902, lat:16.63750768}, geo3: {cve_municipio:415, localidad:1, 

direccion:H. Ayuntamiento Constitucional, Camino Nacional S/N, Col. 

Centro, 3ra Secc, Santa María Ipalapa, Oaxaca, México, lon:-98.0336237, 

lat:16.63621758}}

21-05-2018 16-11-2018 1,050,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMI/FISMCM/PROII/0187/415/208, 

contratista:INGENIERIA Y HABITACION VICARIO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:5000000.0, 

importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1391755/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391765 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 115:San Bartolo Coyotepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-31/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:La Paz, Reyes 

Mantecón, Oax., México, lon:-96.72822475, lat:16.90520804}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391765/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108135 Proyecto de inversión 869,358.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869358.03, modificado:869358.03}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Cuarta Privada De Prolongación De Narciso 

Mendoza Casco De La Agencia Agencia San Lui - 93049
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 93049 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:748.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CUARTA PRIV. DE PROL. 

DE NARCISO MENDOZA COL. SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CERRADA DE CUARTA 

PRIVADA DE PROLONGACION NARCISO MENDOZA Y PROLONGACION 

NARCISO MENDOZA, CAMINO REAL , lon:-96.69347181, 

lat:17.09976563}}

04-06-2018 01-09-2018 869,358.03 869,358.03 869,358.03 869,358.03 869,358.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 005/2018, 

contratista:Sistema Integral de Construcciones y Servicios Relacionados 

Nobel-Astana, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de juarez, 

oaxaca, monto:869358.03, importe_modificado:869358.03}}

{meta1: {avance:748.2}}

{1246517/proyecto_INICIO, 1246517/proyecto_PROCESO, 

1246517/proyecto_INICIO, 1246517/proyecto_FIN, 

1246517/proyecto_PROCESO, 1246517/proyecto_FIN, 

1246517/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100628871 Proyecto de inversión 1,182,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182000.0, modificado:1177911.56}}
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 02-03-01-565 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 1,177,911.56 1,177,911.56 1,177,911.56 1,177,911.56 1,177,911.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15160100628537 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}

Análisis Y Diseño Estructural Del Centro De Salud Urbano No 1 Y Prototipo Del Aula De Platicas Para 

Centro De Salud
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-8335-2015 N 0 0 265008 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
15-12-2015 01-09-2016 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379778 Proyecto de inversión 80,512.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80512.0, modificado:80512.0}}
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JNI MARGARITA MAZA DE JUAREZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2161/2018-14195 S 46 34 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Zaragoza 1, Centro, 

Oax., México, lon:-95.22846222, lat:16.32409328}}
05-10-2018 31-03-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX15150200507568 Proyecto de inversión 606,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606000.0, modificado:439628.4}}
Instrumental Médico Para El Sistema Penitenciario 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 28 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 439,628.40 439,628.40 439,628.40 439,628.40 439,628.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107580 Proyecto de inversión 1,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}
Mantenimiento De Caminos Rurales - 130322 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 130322 N 0 0 3974 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA, SE HARA 

LA REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS PERTENECIENTES AL 

MUNICIPIO, lon:-97.67710421, lat:17.06552029}}

01-03-2018 01-04-2018 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISMDF/FIII/04/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1300000.0, 

importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {avance:20.0}}

{1245962/proyecto_INICIO, 1245962/proyecto_FIN, 

1245962/proyecto_PROCESO, 1245962/proyecto_FIN, 

1245962/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390312 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 77:Reyes Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-79/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

S/N, SAN LAZARO, lon:-96.810093, lat:17.205556}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301390329 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 293:San Pablo Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-81/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CONDOMINIO 15 CASA 

19 FRACCIONAMIENTO HACIENDA BLANCA , lon:-96.76449, 

lat:17.145506}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390329/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011208 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 296148 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296148 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE RAYON 6 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JACINTO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, 

CALLE COL, lon:-96.68089215, lat:16.7844675}}

24-10-2017 31-12-2017 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:59940.04, importe_modificado:59940.04}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1146288/proyecto_PROCESO, 1146288/proyecto_FIN, 

1146288/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386925 Proyecto de inversión 937,979.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937979.86, modificado:937979.86}}
OPERACIÓN DE ALBERGUES 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-1/2018-12782 S 570 1336 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Tlalixtac de Cabrera, 

Oax., México, lon:-96.6477752, lat:17.0686511}}
02-10-2018 31-12-2018 937,979.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301386974 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-3/2018-13007 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:137, direccion:Chapingo, San Pedro 

Pochutla, Oax., México, lon:-96.4719911, lat:15.7335273}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386974/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301337591 Proyecto de inversión 14,838,400.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.335456E7, modificado:1.335456E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483840.0, modificado:1483840.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DANIGAREE - 287508 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
287508 N 0 0 510 {meta1: {unidad_medida:21, meta:11.73, meta_modificada:11.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A SAN 

PABLO LACHIRIEGA PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486DANIGAREE, 

SAN PEDRO QUIATONI OAXACAENTRE CAMINO LLANO CRUCERO Y CALLE 

A SAN PEDRO QUIATONI, CAMINO A DANIGAREE ENTRANDO POR LLANO 

CRUCERO RUMBO A SAN PEDRO QUIATONI DESVIACIÓN , lon:-

95.97325107, lat:16.83801302}}

21-08-2018 18-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:11.0}}

{1337591/proyecto_INICIO, 1337591/proyecto_PROCESO, 

1337591/proyecto_INICIO, 1337591/proyecto_PROCESO, 

1337591/proyecto_INICIO, 1337591/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337608 Proyecto de inversión 716,977.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716977.28, modificado:716977.28}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 287532 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 287532 N 0 0 1002 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN 

RÍO HONDO, 70877SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO 

HONDO OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, lon:-96.4653986, 

lat:16.18647229}}

07-08-2018 20-10-2018 260,265.10 716,977.28 260,265.10 260,265.10 260,265.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:092018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA CERRO 

METATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO 

HONDO, monto:560000.0, importe_modificado:557586.21}}

{meta1: {avance:2088.0}}
{1337608/proyecto_INICIO, 1337608/proyecto_PROCESO, 

1337608/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337657 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 287658 225:San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 287658 N 0 0 348 {meta1: {unidad_medida:21, meta:31.0, meta_modificada:1770.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA 

GUADALUPE YOSOCANI PUEBLO GUADALUPE YOSOCANI, 

71763GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACAENTREY,LA OBRA 

SE REALIZA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA GUADALUPE YOSOCANI, 

lon:-97.85567096, lat:16.43752067}}

03-09-2018 31-10-2018 540,000.00 1,800,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/F-III/17/2018, 

contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {avance:531.0}}
{1337657/proyecto_INICIO, 1337657/proyecto_PROCESO, 

1337657/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337698 Proyecto de inversión 1,446,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446200.0, modificado:1446200.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 287732 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 287732 N 0 0 349 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:299.25, meta_modificada:299.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:15, direccion:CALLE  RANCHERIA , 

70265METATE, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACAENTREY,EL 

PROYECTO OBRA O ACCION SE REALIZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

METATE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEPEC, SIERRA MIXE DEL ESTADO DE OAXACA., lon:-

96.05082586, lat:17.14098502}}

18-06-2018 20-10-2018 1,446,200.00 1,446,200.00 697,848.51 697,848.51 697,848.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/07/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR TLAXCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1446200.0, 

importe_modificado:1446200.0}}

{meta1: {avance:299.25}}
{1337698/proyecto_PROCESO, 1337698/proyecto_INICIO, 

1337698/proyecto_PROCESO, 1337698/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337773 Proyecto de inversión 2,130,217.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130217.09, modificado:2130217.09}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 287850 209:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC MIAHUATLAN 287850 N 0 0 660 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:321.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 

26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS 

HEROES, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA, lon:-96.29957669, 

lat:16.27810732}}

03-09-2018 26-12-2018 2,130,217.09 2,130,217.09 639,065.13 639,065.13 639,065.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P./MSJM/209/FIII/35/2018, 

contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:2130217.09, 

importe_modificado:2130217.09}}

{meta1: {avance:96.41}}
{1337773/proyecto_INICIO, 1337773/proyecto_PROCESO, 

1337773/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301341484 Proyecto de inversión 220,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 294923 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 294923 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO 

PRINCIPAL A LA COMUNIDAD PUEBLO MONTE NEGRO, 69943MONTE 

NEGRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACAENTRE CAMINO ACCESO 

PRINCIPAL MONTENEGRO Y CAMINO RUINAS MONTE 

NEGRO,REPARTIDOS EN TODA LA POBLACIÓN DEBIDO A QUE SON 12 

CASAS HABITADAS EN LA , lon:-97.34849669, lat:17.26528176}}

27-08-2018 25-10-2018 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MST/FISMDF/492/MN/006/2018, 

contratista:DAVID CASTRO ROMAN, convocante:SANTIAGO 

TILANTONGO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1341484/proyecto_PROCESO, 1341484/proyecto_INICIO, 

1341484/proyecto_PROCESO, 1341484/proyecto_INICIO, 

1341484/proyecto_PROCESO, 1341484/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971620 Proyecto de inversión 122,908.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122908.0, modificado:120871.76}}
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Octavio Paz Lozano 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2755-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:99, direccion:-, lon:-96.473055, 

lat:15.743055}}
05-10-2017 120,871.76 120,871.76 120,871.76 120,871.76 120,871.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:160.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971625 Proyecto de inversión 149,515.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149515.0, modificado:140417.4}}
Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Lucio Cabañas 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2753-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:78, direccion:-, lon:-97.064722, 

lat:15.888888}}
05-10-2017 140,417.40 140,417.40 140,417.40 140,417.40 140,417.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:180.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384630 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-161/2018-12943 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.49997139, lat:17.01772216}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301341620 Proyecto de inversión 2,019,558.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019558.43, modificado:2019558.43}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 295188 355:Santa Ana Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC 295188 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC, 68614SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC OAXACAENTREY,VARIAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-

96.79487679, lat:17.9837375}}

16-07-2018 13-10-2018 1,346,213.96 1,346,213.96 1,346,213.96 1,346,213.96 1,346,213.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC/FISMDF-

III/355/004/2018, contratista:ZITA SANTIAGO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC, 

monto:2019320.94, importe_modificado:2019320.94}}

{meta1: {avance:2800.0}}
{1341620/proyecto_PROCESO, 1341620/proyecto_INICIO, 

1341620/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384188 Proyecto de inversión 5,369,203.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO 

PLAZO 1100, monto:2684601.96, modificado:2684601.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2684601.97, modificado:2684601.97}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL/1559/2018 S 147 141 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:11427.46}} 1
{geo1: {cve_municipio:23, localidad:39, direccion:Carr. Oaxaca Zaachila 

1,San Juan, 71240 San Juan, San Juan, 71240 Cuilápam de Guerrero, Oax., 

México, lon:-96.7794013, lat:16.99488409}}

01-08-2018 31-12-2018 5,369,203.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401053710 Proyecto de inversión 2,999,997.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999997.14, modificado:2999997.14}}

Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa En La Calle Principal De La Colonia 

Revolución, Municipio Del Espinal, Oaxaca
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL, OAXACA FFI/5106-N/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, 

COLONIA REVOLUCIÓN, TERCERA SECCION, EL ESPINAL, OAXACA, lon:-

95.041666, lat:16.484722}}

20-11-2017 01-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/017/2017, 

contratista:EMPAQUES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. , 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA, 

monto:2999997.14, importe_modificado:2999997.14}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1190407/proyecto_INICIO, 1190407/proyecto_PROCESO, 

1190407/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108849 Proyecto de inversión 525,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}}
Ampliacion De La Red De Energia Electrica Segunda Etapa - 104756 511:Santo Domingo Nuxaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA 104756 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:7, direccion:SE TOMA EL CAMINO DE 

TERRACERIA RUMBO A CERRO MACHIN AVANZANDO NUEVE 

KILOMETROS DOSCIENTOS CINCUENTA METROS HASTA LLEGAR AL 

LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA., lon:-97.14183816, 

lat:17.186049}}

28-05-2018 01-06-2018 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDN/511/FISM-

DF/016/2018, contratista:CONSTRUPAYCO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, monto:525000.0, 

importe_modificado:525000.0}}

{meta1: {avance:430.0}}

{1247231/proyecto_FIN, 1247231/proyecto_PROCESO, 

1247231/proyecto_FIN, 1247231/proyecto_INICIO, 

1247231/proyecto_PROCESO, 1247231/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107836 Proyecto de inversión 518,580.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518580.0, modificado:518580.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 110899 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 110899 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREALES 30 

INTERIOR SN COLONIA GRANJAS AGUAYO, 71232  ENTRE CALLE 

PRIMAVERA Y CALLE GORRIONCILLOS, CALLE ZENZONTLES A UNA 

CUADRA DE LA IGLESIA BAUTISTA EL MESÍAS, lon:-96.74362374, 

lat:17.01032953}}

01-04-2018 01-07-2018 180,200.66 180,200.66 54,060.20 54,060.20 54,060.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:14.0}} {1246218/proyecto_PROCESO, 1246218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337850 Acción 4,998.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998.0, modificado:4998.0}}
MESA PLEGABLE DUREX MARRON - 287982 383:Santa Cruz Tayata PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA 287982 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, 

lat:17.357769}}

03-09-2018 31-12-2018 4,998.00 4,998.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337881 Acción 8,998.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8998.0, modificado:8998.0}}
GABINETE TAM MEX MULTIUSOS - 288028 383:Santa Cruz Tayata PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA 288028 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, 

lat:17.357769}}

03-09-2018 31-12-2018 8,998.00 8,998.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337918 Acción 7,706.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7706.29, modificado:7706.29}}
ESCANER EPSON DS CAMA PLANA - 288096 383:Santa Cruz Tayata PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA 288096 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, 

lat:17.357769}}

03-09-2018 31-12-2018 7,706.29 7,706.29 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301337976 Proyecto de inversión 1,229,270.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229270.0, modificado:1229270.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 288235 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 288235 N 0 0 540 {meta1: {unidad_medida:21, meta:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:CALLE  RANCHERIA 

SANTA CRUZ, 70265SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 

OAXACAENTREY,EL PROYECTO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEPEC, SIERRA MIXE EN EL ESTADO DE OAXACA., lon:-

96.04417156, lat:17.08673209}}

01-08-2018 30-10-2018 1,229,270.00 1,229,270.00 741,800.86 741,800.86 741,800.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/12/2018, contratista:ARQ. 

ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1229270.0, 

importe_modificado:1229270.0}}

{meta1: {avance:60.0}}
{1337976/proyecto_INICIO, 1337976/proyecto_PROCESO, 

1337976/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384632 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-88/2018-12869 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Fray Lucero 7B, Centro, 

69800 Ejido del Centro, Oax., México, lon:-97.67995834, 

lat:17.26754745}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384635 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-91/2018-12872 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.50010014, lat:17.0175375}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301341851 Proyecto de inversión 1,792,433.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792433.99, modificado:1792433.99}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 295593 33:Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA 295593 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:17, meta:40.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:INTERIOR 

DOMICILIOPUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256GUADALUPE ETLA, 

GUADALUPE ETLA OAXACAENTREY,CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-

96.8104637, lat:17.17439275}}

01-10-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1341851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386125 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-106/2018-12887 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:25, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-98.21597099, lat:17.33900463}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX17180101080746 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, modificado:959966.6}}

Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Periferico Sur De Juchitan De Zaragoza 

Tramo Del Km 0 000 Al Km 18 000 Subtramo A Construir Del Km 14 000 Al Km 18 000.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA FIES/0117/2018 N 0 0 74825 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:HEROICA CIUDAD DE  

JUCHITAN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE  JUCHITAN DE 

ZARAGOZA,  70000., lon:-95.019444, lat:16.433333}}

01-04-2018 01-07-2018 959,966.60 959,966.60 414,660.71 414,660.71 414,660.71
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-014-W-0-18, 

contratista:MARIBEL RODRÍGUEZ RÍOS, convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:959966.6, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1219077/proyecto_FIN, 1219077/proyecto_PROCESO, 

1219077/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301297592 Proyecto de inversión 9,830,508.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:9830508.0, modificado:9830508.0}}

RECONSTRUCCION DE 2.8 KMS DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN 

MIGUEL EL GRANDE TRAMO DEL KM  26+000 AL KM 28+800 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/1587/2018 S 281 293 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:2.8}} 2

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:31, direccion:San Miguel, Oaxaca, 

México, lon:-97.66579628, lat:17.27365353}, geo2: {cve_municipio:397, 

localidad:1, direccion:69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.6802361, 

lat:17.2675625}}

01-08-2018 31-12-2018 9,431,959.90 9,431,959.90 10,000.00 10,000.00 10,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-068-W-0-18, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9431959.9, 

importe_modificado:9431595.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1297592/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301386133 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-162/2018-12888 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:25, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-98.21648598, lat:17.33933235}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107448 Proyecto de inversión 876,290.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876290.02, modificado:876290.02}}
Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 56413 24:Cuyamecalco Villa de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 56413 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - JOYA DURAZNO MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 20 + 00 RANCHERIA JOYA DURAZNO, 68610 JOYA 

DURAZNO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA, DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA TERRACERIA HACIA JOYA DURAZNO Y 

SE AV, lon:-96.81123824, lat:17.95364321}}

07-05-2018 05-07-2018 876,290.02 876,290.02 876,290.02 876,290.02 876,290.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCVZ/FISM/024/02/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

monto:876290.02, importe_modificado:876290.02}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245830/proyecto_PROCESO, 1245830/proyecto_FIN, 

1245830/proyecto_PROCESO, 1245830/proyecto_INICIO, 

1245830/proyecto_PROCESO, 1245830/proyecto_FIN, 

1245830/proyecto_INICIO, 1245830/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288126 Proyecto de inversión 53,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:53000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA NUEVO 

VALLE REAL - 253713
559:San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253713 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:INTERIOR SN 

COLONIA NUEVO VALLE REAL, 68480COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL 

DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-96.3114608, lat:17.78240891}}

01-07-2018 31-12-2018 53,000.00 52,947.11 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288292 Proyecto de inversión 1,376,271.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376271.19, modificado:1376271.19}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 255106 532:Santo Tomás Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
255106 N 0 0 211 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 69867EMILIANO 

ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE CALLE LOMA TUYU´JA 

Y CALLE , CALLE NO TIENE NOMBRE SE UBICA A UNOS CUANTOS METROS 

DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-97.77329319, 

lat:17.13742714}}

01-06-2018 31-12-2018 1,101,016.96 1,375,701.40 412,710.42 412,710.42 412,710.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-04-110-00-2018, 

contratista:ITAEL CONSTRUCTORA S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1375701.4, 

importe_modificado:1375701.4}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288292/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288293 Proyecto de inversión 304,035.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304035.36, modificado:304035.36}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN 

LA LOCALIDAD DE YEGOVEO - 255126
235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
255126 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:20, direccion:CALLE LIBERTAD 

INTERIOR SN PUEBLO YEGOVEO, 70810YEGOVEO, SAN LUIS AMATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE, 

CALLE NO TIENE NOMBRE CAMINO TERRACERIA ZONA NORTE DE 

AMATLAN A ZOQUIAPAN, lon:-96.46677751, lat:16.46403351}}

01-07-2018 31-12-2018 209,447.77 303,229.17 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-03-07-130-00-2018, 

contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:303229.17, 

importe_modificado:303229.17}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288293/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288296 Proyecto de inversión 292,829.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292829.54, modificado:292829.54}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LOS ARQUITOS 

PRIMERA ETAPA - 255145
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
255145 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.23, meta_modificada:0.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE LOS ARQUITOS 

INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLAN DE ALVAREZ CENTRO, 71200ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACAENTRE CALLE PORFIRIO 

DÍAZ Y CALLE LOS ARQUITOS,PARTE NORTE DE LA CIUDAD, lon:-

96.79383663, lat:16.87417855}}

01-07-2018 31-12-2018 292,829.54 292,067.39 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-133-00-2018, 

contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:292067.39, 

importe_modificado:292067.39}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288296/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108123 Proyecto de inversión 514,164.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514164.61, modificado:514164.61}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Camino Nacional Colonia Lomas De San Jacinto 

Sector Ocho Agencia Santa Rosa Panzacola - 95987
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 95987 N 0 0 282 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:312.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO 

NACIONAL COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR OCHO, 68274 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR LAS 

ROSAS Y ANDADOR MIXTECO, ANDADOR TOLTECA , lon:-96.73815742, 

lat:17.0899415}}

04-06-2018 01-09-2018 514,164.61 514,164.61 411,329.45 411,329.45 411,329.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 078/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:514164.61, 

importe_modificado:514164.61}}

{meta1: {avance:250.32}}
{1246505/proyecto_INICIO, 1246505/proyecto_PROCESO, 

1246505/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108120 Proyecto de inversión 257,871.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257871.34, modificado:257871.34}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Santa Inés Ex Hacienda Santa Rosa Segunda 

Sección Agencia Santa Rosa Panzacola - 96125
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 96125 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA INES 

EXHACIENDA EX HACIENDA SANTA ROSA SEGUNDA SECCION, 68274 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SANTA 

INES Y CIRCUITO SANTA ROSA, CALLE SINDIHUI , lon:-96.74379713, 

lat:17.09132823}}

04-06-2018 01-09-2018 257,871.34 257,871.34 145,265.23 145,265.23 145,265.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 092/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:257871.34, 

importe_modificado:257871.34}}

{meta1: {avance:97.0}}
{1246502/proyecto_INICIO, 1246502/proyecto_PROCESO, 

1246502/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108113 Proyecto de inversión 91,910.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91910.51, modificado:91910.51}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Avenida Revolución Colonia Revolución 

Agencia Santa Rosa Panzacola - 97551
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 97551 N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:73.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION 

COLONIA REVOLUCION, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE RIVERAS DEL 

ATOYAC, CALLE MERIDA , lon:-96.75059505, lat:17.08780515}}

04-06-2018 01-09-2018 91,910.51 91,910.51 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 012/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:91910.51, importe_modificado:91910.51}}

{meta1: {avance:73.26}}
{1246495/proyecto_PROCESO, 1246495/proyecto_FIN, 

1246495/proyecto_INICIO, 1246495/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108094 Proyecto de inversión 400,949.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400949.55, modificado:400949.55}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada De Articulo Ciento Veintitrés Y Segunda 

Privada Santa Anita Parte Media Agencia San Ju - 100269
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 100269 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:119.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA ARTICULO 123 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE ESMERALDA, 

PRIVADA 2DA PRIV DE ARTICULO 123 , lon:-96.73322975, 

lat:17.0481698}}

04-06-2018 01-09-2018 400,949.55 400,949.55 309,030.40 309,030.40 309,030.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 071/2018, 

contratista:Constructora Bucarest, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:400949.55, 

importe_modificado:400949.55}}

{meta1: {avance:119.5}}

{1246476/proyecto_PROCESO, 1246476/proyecto_INICIO, 

1246476/proyecto_PROCESO, 1246476/proyecto_INICIO, 

1246476/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108080 Proyecto de inversión 301,694.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301694.54, modificado:301694.54}}

Construcción De Tanque De Almacenamiento En Calle Las Peñas Barrio La Cuevita Agencia San Juan 

Chapultepec - 101617
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101617 N 0 0 775 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:37.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑAS BARRIO 

LA CUEVITA, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA 

ENTRE PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, 

PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE LAS PEÑAS , lon:-96.74262023, 

lat:17.04905918}}

04-06-2018 01-09-2018 301,694.54 301,694.54 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 115/2018, 

contratista:Construcciones e Inmobiliaria Jealtra, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:301694.54, 

importe_modificado:301694.54}}

{meta1: {avance:33.86}}
{1246462/proyecto_INICIO, 1246462/proyecto_PROCESO, 

1246462/proyecto_INICIO, 1246462/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391886 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 553:Tlalixtac de Cabrera Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-27/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO #17      

, lon:-96.648417, lat:17.074484}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391886/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391915 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 338:Villa de Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-19/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO 

S/N, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010596 Proyecto de inversión 1,439,999.87 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439999.87, modificado:1439585.09}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Andres Hidalgo A San Felipe A Mercado Agua De La 

Rosa A Netzahualcoyotl - 233659
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233659 N 0 0 244 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:58, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68505 NETZAHUALCÓYOTL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA, 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO SAN ANDRES HIDA, lon:-96.76402215, lat:18.2060139}}

14-09-2017 01-12-2017 1,439,585.09 1,439,585.09 1,439,585.09 1,439,585.09 1,439,585.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-159-W-0-17, 

contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1439585.09, 

importe_modificado:1439585.09}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1145676/proyecto_PROCESO, 1145676/proyecto_FIN, 

1145676/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391959 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA PETAPA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0866/2018 S 1203 1119 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:SANTA MARIA PETAPA, 

lon:-95.120039, lat:16.822429}}
04-06-2018 31-12-2018 500,000.00 435,198.96 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924073, 

contratista:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:872569.72, 

importe_modificado:872569.72}}

{meta1: {avance:1.5}} {1391959/proyecto_PROCESO, 1391959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010157 Proyecto de inversión 584,000.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584000.02, modificado:580483.89}}
Mejoramiento Del Camino Rural La Cumbre Guadalupe Peñasco Magdalena Peñasco - 207273 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207273 N 0 0 329 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:PUEBLO MAGDALENA 

PEÑASCO, 69848 GUADALUPE PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL LA CUMBRE - GUADA, lon:-97.58536049, lat:17.24726398}}

31-07-2017 01-12-2017 580,483.89 580,483.89 580,483.89 580,483.89 580,483.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-089-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:580483.89, 

importe_modificado:580483.89}}

{meta1: {avance:7.3}}
{1145237/proyecto_INICIO, 1145237/proyecto_PROCESO, 

1145237/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391993 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-15/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:ADELANTE DEL KINDER 

S/N            , lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391999 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-16/2018 S 0 4 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:200 METROS DELANTE 

DE LA SECUNDARIA  , lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101072219 Proyecto de inversión 2,439,485.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439485.79, modificado:2412651.44}}

(Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle El Calvario Entre Justo Sierra Y 

Doctores En Santa Maria Mixtequilla Oaxaca.)
421:Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 1638 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1791.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:421, localidad:0, direccion:Calle el Calvario,Santa 

María Mixtequilla,Oaxaca,México, lon:-95.2571398, lat:16.3762638}}
01-01-2018 01-12-2018 2,412,651.44 2,412,651.44 2,412,651.44 2,412,651.44 2,412,651.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/PDR/0075-

N/001/2018, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:2412651.44, importe_modificado:2412651.44}}

{meta1: {avance:1791.6}}
{1209450/proyecto_INICIO, 1209450/proyecto_PROCESO, 

1209450/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108391 Proyecto de inversión 52,127.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52127.29, modificado:52127.29}}

Construccion De Red De Agua Potable En Andador De Francisco I Madero Sector Cuatro Agencia 

Guadalupe Victoria - 30110
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30110 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:46.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:ANDADOR FRANCISCO I 

MADERO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE 

VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y 

CALLE FELIPE ANGELES, CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-96.7231218, 

lat:17.09375691}}

04-06-2018 01-09-2018 52,127.29 52,127.29 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 008/2018, 

contratista:Constructora Sierra Madre Oaxaqueña, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:52127.29, 

importe_modificado:52127.29}}

{meta1: {avance:46.7}}
{1246773/proyecto_INICIO, 1246773/proyecto_FIN, 

1246773/proyecto_PROCESO, 1246773/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391063 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 266:San Miguel del Puerto Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-72/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:266, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA CIENEGA 

LLUVIAGA CALLE SIN NOMBRE S/N          , lon:-96.174852, lat:15.921633}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108347 Proyecto de inversión 4,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050.0, modificado:4050.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 93098 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 93098 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

EJIDO AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, 68449 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y 

CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE ACCEDE POR LA CALLE 

BENITO JUÁREZ Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE U, lon:-95.92877404, 

lat:17.81300266}}

16-04-2018 30-04-2018 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1246729/proyecto_PROCESO, 1246729/proyecto_FIN, 

1246729/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904408 Proyecto de inversión 18,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.717191798E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Acatlan De Perez Figueroa- La Capilla Del Km 0 

000 Al Km 24 000 Tramo A Modernizar Del Km 18 700 Al Km 21 900
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1322/2017 N 0 0 18000000 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA,  68420., lon:-96.605555, 

lat:18.538888}}

01-07-2017 01-07-2017 17,171,917.98 17,171,917.98 17,171,917.98 17,171,917.98 17,171,917.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-035-W-2-17, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA S.A. DE 

C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1.53510336E7, importe_modificado:1.717191798E7}}

{meta1: {avance:24.0}} {1030412/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107122 Proyecto de inversión 2,495,915.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495915.64, modificado:2495915.64}}

Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Localidad De Agencia De Policia 

Huamuchil En El Municipio De Santiago Amoltepe - 130537
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 130537 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2298.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL HUAMUCHIL EL HUAMÉCHIL, 71388 EL HUAMÚCHIL, 

SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, PARTIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA EL MAMEY Y SE TOMA LA 

DESVIACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA RICA Y SE LLEGA A EL 

HUAMUCHIL, lon:-97.54362571, lat:16.5896456}}

07-05-2018 05-07-2018 2,495,915.64 2,495,915.64 2,300,499.71 2,300,499.71 2,300,499.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-026-2018, 

contratista:IRMA SARMIENTO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2495915.64, 

importe_modificado:2495915.64}}

{meta1: {avance:2022.56}}
{1245504/proyecto_PROCESO, 1245504/proyecto_INICIO, 

1245504/proyecto_PROCESO, 1245504/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338156 Proyecto de inversión 2,909,966.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2909966.37, modificado:2909966.37}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 288523 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 288523 N 0 0 1188 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:468.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO SAN LORENZO, 68940SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA 

OAXACAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES 

MAGON, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

EN DIRECCIÓN OESTE AVANZAR 30 METROS SOBRE LA CALLE 5 DE M, lon:-

95.77714502, lat:17.5840157}}

03-09-2018 01-12-2018 0.00 2,909,966.37 2,909,966.37 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/044/2018, contratista:CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:2909966.37, importe_modificado:2909966.37}}

{meta1: {avance:0.0}} {1338156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338239 Proyecto de inversión 3,131,998.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3131998.0, modificado:3131998.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 288631 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 288631 N 0 0 197 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:422.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SAN PEDRO TRES ARROYOS, 68957SAN PEDRO TRES ARROYOS, 

SAN JUAN LALANA OAXACAENTRE BRECHAY BRECHA , CAMINO 

SANTIAGO JALAHUI A SANTIAGO CHOAPAM LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE P, 

lon:-95.81795464, lat:17.41450306}}

16-07-2018 13-10-2018 3,131,998.00 3,131,998.00 3,131,998.00 2,035,798.70 2,035,798.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/231/2018, contratista:IIDEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:3131998.0, importe_modificado:3131998.0}}

{meta1: {avance:274.3}}
{1338239/proyecto_INICIO, 1338239/proyecto_PROCESO, 

1338239/proyecto_INICIO, 1338239/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338254 Proyecto de inversión 501,334.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501334.58, modificado:501334.58}}

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA SEGUNDA SECCION - 

288649
235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN 288649 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:CALLE PENSAMIENTOS 

PUEBLO SAN LUIS AMATLÁN, 70810SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS 

AMATLÁN OAXACAENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE PRIMERA DE 

PENSAMIENTOS, CALLE UNION LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO 

DE LA CALLE PENSAMIENTOS Y PRIMERA DE PENSAMIENTOS , lon:-

96.49753212, lat:16.38436761}}

06-08-2018 04-10-2018 460,529.19 501,334.58 460,171.92 460,171.92 460,171.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-012-2018, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN, monto:501334.58, 

importe_modificado:501334.58}}

{meta1: {avance:34.0}}
{1338254/proyecto_INICIO, 1338254/proyecto_PROCESO, 

1338254/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301341975 Proyecto de inversión 1,045,320.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045320.4, modificado:1045320.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL  TRAMO PARAJE LOMA BONITA  MORELOS A  PARAJE NDUA 

VE  DEL KM CERO  AL KM CINCO MIL PRIMERA ETAPA - 295810
372:Santa Catarina Yosonotú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU 295810 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1046.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO PARAJE 

LOMA BONITA MORELOS- PARAJE NDUA´VE MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 1 + 046 PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTU, 

71136MORELOS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ 

OAXACAENTREY,CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE 

LOMA BONITA MORELOS A PARAJE ¿ND, lon:-97.66702554, 

lat:17.00038154}}

07-08-2018 05-10-2018 1,045,320.40 1,045,320.40 743,401.54 743,401.54 743,401.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/372/FISMDF/IR/03/18, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XU UN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTU, 

monto:1045320.4, importe_modificado:1045320.4}}

{meta1: {avance:545.0}} {1341975/proyecto_PROCESO, 1341975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301341980 Acción 44,667.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44667.0, modificado:44667.0}}
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 295823 137:San Francisco Cahuacuá PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 295823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, 

lat:16.893563}}

30-07-2018 31-12-2018 44,667.00 44,667.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1341980/proyecto_PROCESO, 1341980/proyecto_FIN, 

1341980/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342060 Proyecto de inversión 2,009,091.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009091.15, modificado:2009091.15}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD NÚCLEO RURAL 

PIEDRA LIZA - 295952
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 295952 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:128.0, meta_modificada:175.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PIEDRA LIZA BARRIO PIEDRA LIZA, 71386PIEDRA LIZA, SANTIAGO 

AMOLTEPEC OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL PIEDRA LIZA Y,PARTIENDO 

DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE 

PIEDRA LIZA AL LLEGAR AL CAMINO PRINCIPAL, SE EN, lon:-97.51014316, 

lat:16.64696628}}

20-08-2018 17-11-2018 2,009,091.15 2,009,091.15 100,000.00 100,000.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-006-2018, 

contratista:ALEJANDRO MOLINA CHIMIL, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2009091.15, 

importe_modificado:2009091.15}}

{meta1: {avance:8.75}} {1342060/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061162 Proyecto de inversión 399,985.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399985.13, modificado:399985.13}}
Construcción De Un Aula De Educación Inicial Indígena - 4109 500:Santiago Yosondúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA 4109 N 0 0 567 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A 

PRIMAVERA PUEBLO IMPERIO, 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A PRIMAVERA, LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL C,,,,,,, lon:-97.59658367, lat:16.91538651}}

20-02-2018 20-04-2018 399,985.13 399,985.13 399,985.13 399,985.13 399,985.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/500/10/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:399985.13, 

importe_modificado:399985.13}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1198073/proyecto_PROCESO, 1198073/proyecto_INICIO, 

1198073/proyecto_FIN, 1198073/proyecto_PROCESO, 

1198073/proyecto_FIN, 1198073/proyecto_INICIO, 

1198073/proyecto_FIN, 1198073/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401046039 Proyecto de inversión 161,953.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161953.2, modificado:161953.2}}
Rehabilitacion De Centro De Salud En San Juan Cacahuatepec 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2038-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 161,953.20 161,953.20 161,953.20 161,953.20 161,953.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288359 Proyecto de inversión 148,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148400.0, modificado:148400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL NARANJO - 

255733
302:San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255733 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:9, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL 

NARANJO, 71710EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACAENTREY,NO 

EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-97.9924367, 

lat:16.52063397}}

01-07-2018 31-12-2018 148,400.00 148,251.91 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288452 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

DEL ESTADO - 256825
193:San Juan del Estado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256825 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL 

ESTADO, 68224SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO 

OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y,AL NORESTE DE IGLESIA., lon:-

96.79822358, lat:17.28626704}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288477 Proyecto de inversión 477,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477000.0, modificado:477000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

TETEPELCINGO - 257121
225:San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 257121 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1080.0, meta_modificada:1060.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN 

LORENZO OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN 

REFERNCIA, lon:-97.89931412, lat:16.39735788}}

01-07-2018 31-12-2018 477,000.00 476,524.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288486 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BARTOLO - 257209
226:San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 257209 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CALLE LA VALENTINA 

RANCHERIA SAN BARTOLO, 70478SAN BARTOLO, SAN LORENZO 

ALBARRADAS OAXACAENTRE CALLE 21 DE ABRIL Y CALLE LAS FLORES,AL 

ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS AL ESTE DE ESCUELA., 

lon:-96.22165408, lat:16.94383461}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288486/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288597 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA MINAS - 258495
368:Santa Catarina Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 258495 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA 

CATARINA MINAS, 71534SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA 

MINAS OAXACAENTREY, CALLE EMILIANO ZAPATA AL SUR DE LA 

IGLESIA., lon:-96.62189173, lat:16.78939214}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288597/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108093 Proyecto de inversión 344,998.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344998.85, modificado:344998.85}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Siete De Noviembre Barrio El Coquito Agencia 

San Juan Chapultepec - 101034
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101034 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:88.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SIETE DE 

NOCIEMBRE BARRIO EL COQUITO, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO 

DE MAYO, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE , lon:-

96.74582967, lat:17.05400831}}

04-06-2018 01-09-2018 344,998.85 344,998.85 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 057/2018, 

contratista:Xigarvi Diseño y Construcción, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:344998.85, 

importe_modificado:344998.85}}

{meta1: {avance:88.6}}

{1246475/proyecto_PROCESO, 1246475/proyecto_INICIO, 

1246475/proyecto_PROCESO, 1246475/proyecto_FIN, 

1246475/proyecto_INICIO, 1246475/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108139 Proyecto de inversión 275,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275999.98, modificado:275999.98}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Rubí Barrio Las Peñas Agencia San Juan 

Chapultepec - 32841
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 32841 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:94.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA SAN 

JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ALEJANDRINAS Y CALLE GEMA, CALLE ESMERALDA 

, lon:-96.73427534, lat:17.04701785}}

04-06-2018 01-09-2018 275,999.98 275,999.98 275,999.98 275,999.98 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 055/2018, 

contratista:Xigarvi Diseño y Construcción, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:275999.98, 

importe_modificado:275999.98}}

{meta1: {avance:94.6}}

{1246521/proyecto_PROCESO, 1246521/proyecto_INICIO, 

1246521/proyecto_PROCESO, 1246521/proyecto_INICIO, 

1246521/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201131887 Proyecto de inversión 699,968.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699968.88, modificado:699968.88}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable (31 Captaciones De Agua De Lluvia) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0562-2018 N 0 0 194 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:4, direccion:-, lon:-96.762777, 

lat:18.338055}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170401011257 Proyecto de inversión 114,012.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114012.04, modificado:110296.47}}

Electrificación En Tercera Privada De Constitución Sección Oeste De La Segunda Sección Del Ejido 

Agencia Guadalupe Victoria - 273777
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 273777 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:74, direccion:PRIVADA 3A PRIVADA 

DE CONSTITUCION EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68280 

GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA SECCIÓN (LA MINA), OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE P, lon:-96.73511312, lat:17.09947057}}

30-11-2017 01-12-2017 110,296.47 110,296.47 110,296.47 110,296.47 110,296.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII125/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:114012.04, importe_modificado:110296.47}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1146337/proyecto_INICIO, 1146337/proyecto_FIN, 

1146337/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011068 Proyecto de inversión 134,863.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134863.31, modificado:133453.09}}

Ampliación De Red Eléctrica En Calle Nogal Sección Oeste De La Segunda Sección Sector Uno 

Agencia Guadalupe Victoria - 273174
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 273174 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 

GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA 

MEXICO Y CALLE IND, lon:-96.73323369, lat:17.09188215}}

30-11-2017 01-12-2017 133,453.09 133,453.09 133,453.09 133,453.09 133,453.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII126/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:134863.31, importe_modificado:133453.09}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146148/proyecto_INICIO, 1146148/proyecto_PROCESO, 

1146148/proyecto_FIN, 1146148/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011065 Proyecto de inversión 449,906.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449906.48, modificado:422063.77}}

Electrificación En Segundo Andador De Cuauhtémoc Sector Cinco Agencia Guadalupe Victoria - 

273099
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 273099 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:ANDADOR 2O AND 

CUAUHTEMOC COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE 

VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA 7A PRIV 

CUAUHTEMOC Y PRIVADA 8A , lon:-96.72092159, lat:17.10197325}}

30-11-2017 01-12-2017 422,063.77 422,063.77 422,063.77 422,063.77 422,063.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII127/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:449906.48, importe_modificado:422063.77}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1146145/proyecto_INICIO, 1146145/proyecto_FIN, 

1146145/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011064 Proyecto de inversión 183,322.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183322.62, modificado:181991.08}}

Electrificación Calle Roble Y Andador Las Palmas Sección Oeste De La Segunda Sección Sector Uno 

Agencia Guadalupe Victoria - 272241
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 272241 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 

GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE, lon:-96.73375132, lat:17.09462593}}

30-11-2017 01-12-2017 181,991.08 181,991.08 181,991.08 181,991.08 181,991.08
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII139/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:183322.62, importe_modificado:181991.08}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1146144/proyecto_INICIO, 1146144/proyecto_FIN, 

1146144/proyecto_PROCESO, 1146144/proyecto_FIN, 

1146144/proyecto_PROCESO, 1146144/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201136182 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}

Construcción De Pavimentación De La Calle Principal A Bachillerato Integral Comunitario No. 15, 

San Antonio Huitepec, Zaachila, Oaxaca
108:San Antonio Huitepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:Sin reporte de 

información por la Entidad y Municipio, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-01-2018 01-12-2018 1,384,600.00 1,978,000.00 1,978,000.00 1,125,607.02 1,125,607.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/108/PDR/0355-N/2018, 

contratista:GRUPO EMPRESARIAL EPSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1978000.0, 

importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: {avance:683.0}}
{1275158/proyecto_INICIO, 1275158/proyecto_PROCESO, 

1275158/proyecto_INICIO, 1275158/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107119 Proyecto de inversión 2,590,707.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590707.01, modificado:2590707.01}}

Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En La Agencia De Policia 

Barranca Honda - 133157
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 133157 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2298.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL BARRANCA HONDA BARRANCA HONDA, 71386 BARRANCA 

HONDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, PARTIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA LA DESVIACION A RIO CIRUELO A 10 KM SE 

ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA, lon:-97.47499283, 

lat:16.66708977}}

14-05-2018 11-08-2018 2,590,707.01 2,590,707.01 2,300,499.71 2,300,499.71 2,300,499.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-019-2018, 

contratista:ALEJANDRO MOLINA CHIMIL, convocante:MUNICIPIO 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2590707.01, 

importe_modificado:2590707.01}}

{meta1: {avance:2022.56}}
{1245501/proyecto_INICIO, 1245501/proyecto_PROCESO, 

1245501/proyecto_INICIO, 1245501/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108427 Proyecto de inversión 279,743.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279743.34, modificado:279743.34}}
Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 119016 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 119016 N 0 0 86 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:12, direccion:CALLE LA REFORMA 

PUEBLO LOMA DE MIEL, 00000 LOMA DE MIEL, SAN ANTONIO HUITEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE HIDALGO, CALLE 

BENITO JUAREZ LA OBRA ES LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOIS CON 

BIODIGESTOR LOS CUALES ESTÁN DISTRIBUIDOS EN TODA, lon:-

97.15774252, lat:16.95325102}}

01-06-2018 29-08-2018 279,743.34 279,743.34 279,743.34 234,548.08 234,548.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:5.0}}
{1246809/proyecto_INICIO, 1246809/proyecto_PROCESO, 

1246809/proyecto_INICIO, 1246809/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392035 Adquisición 3,119,262.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119262.0, modificado:3119262.0}}
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 0:Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA FAM-IES/1715/2018 S 246 135 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN 

ANTONIO NANHUATIPAM KM 1.7, lon:-97.070704, lat:18.132334}}
01-11-2018 31-12-2018 2,339,446.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010918 Proyecto de inversión 560,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:532370.28}}
Mejoramiento Del Camino San Antonino El Alto San Andres El Alto - 227513 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 227513 N 0 0 331 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ANDRÉS EL ALTO, 71345 SAN ANDRÉS EL ALTO, SAN 

ANTONINO EL ALTO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN, lon:-97.05332152, lat:16.84400546}}

23-08-2017 01-12-2017 532,370.28 532,370.28 532,370.28 532,370.28 532,370.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-122-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:532370.28, 

importe_modificado:532370.28}}

{meta1: {avance:6.5}}
{1145998/proyecto_PROCESO, 1145998/proyecto_FIN, 

1145998/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392065 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 107:San Antonio de la Cal Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-12/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO S/N 

LA EXPERIMENTAL, lon:-96.699284, lat:17.031313}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170100852839 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4340300.18}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Tramo San Bartolome Ayautla- E.C. (Huautla-

Jalapa De Diaz) Subtramo A Pavimentar Del Km 0 000 Al Km 0 700.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0960/2017 N 0 0 2858 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:SAN BARTOLOME 

AYAUTLA, SAN BARTOLOME AYAUTLA,  68577., lon:-96.665833, 

lat:18.030555}}

01-05-2017 01-09-2017 4,340,300.18 4,340,300.18 4,340,300.18 4,340,300.18 4,340,300.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-022-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCTORA CONAM S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4340300.18, 

importe_modificado:4340300.18}}

{meta1: {avance:0.7}}
{961637/proyecto_PROCESO, 961637/proyecto_FIN, 

961637/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108501 Proyecto de inversión 246,647.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246647.93, modificado:246647.93}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Carretera A San Antonio Monterrey - 111464 79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 111464 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:CALLE A SAN ANTONIO 

MONTERREY EJIDO SAN ANTONIO MONTERREY, 70701 SAN ANTONIO 

MONTERREY, SALINA CRUZ OAXACA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN CARRETERA A SAN ANTONIO MONTERREY FRENTE AL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES., lon:-95.20955064, lat:16.24099387}}

22-03-2018 20-04-2018 246,647.93 246,647.93 246,647.93 246,647.93 246,647.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/011/2018, contratista:LUIS GERARDO LOPEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:246647.93, 

importe_modificado:246647.93}}

{meta1: {avance:63.0}}

{1246883/proyecto_PROCESO, 1246883/proyecto_FIN, 

1246883/proyecto_INICIO, 1246883/proyecto_FIN, 

1246883/proyecto_INICIO, 1246883/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201107022 Proyecto de inversión 1,740,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1740000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Maria Ozolotepec - 

112710
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112710 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 Y 

SIN NOMBRE 2 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA CALLE 

CERCANA PRIVADA DE ZARAGOZA, lon:-96.37442254, lat:16.1341783}}

01-06-2018 31-12-2018 1,740,000.00 1,699,984.00 509,995.20 509,995.20 509,995.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:3.0}} {1245404/proyecto_PROCESO, 1245404/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107022 Proyecto de inversión 1,740,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1740000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Maria Ozolotepec - 

112710
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112710 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 Y 

SIN NOMBRE 2 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA CALLE 

CERCANA PRIVADA DE ZARAGOZA, lon:-96.37442254, lat:16.1341783}}

01-06-2018 31-12-2018 1,740,000.00 1,699,984.00 509,995.20 509,995.20 509,995.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:3.0}} {1245404/proyecto_PROCESO, 1245404/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107775 Proyecto de inversión 12,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12150.0, modificado:12150.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 96827 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 96827 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GUELAGUETZA 

INTERIOR SN COLONIA COLONIA RAÚL FERRER, 68336 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE AGUILA, CALLE GOLONDRINA SE ACCEDE 

POR LA CALLE GUELAGUETZA HASTA EL PUNTO DE REFERENCIA , lon:-

96.158715, lat:18.04470059}}

16-04-2018 30-04-2018 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:9.0}}

{1246157/proyecto_PROCESO, 1246157/proyecto_FIN, 

1246157/proyecto_INICIO, 1246157/proyecto_FIN, 

1246157/proyecto_INICIO, 1246157/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379995 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-132/2018-12914 S 0 5 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67458057, lat:16.53585591}}
02-10-2018 31-12-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1379995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301380000 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-69/2018-12850 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:262, localidad:2, direccion:Cuajimoloyas, Oax., 

México, lon:-96.4525, lat:17.1188888}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1380000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108796 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}
Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 131961 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN 131961 N 0 0 418 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:PUEBLO SITIO DEL 

PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE 

TERRACERIA TERRACERIA EL PARMAR -LACHIGUIZO Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL INICIO DE LA TERRACERIA EL SITIO DEL PALMAR A 

LACHIGUIZO., lon:-96.49407335, lat:16.51406878}}

17-04-2018 01-05-2018 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-002-2018, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN, monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1247178/proyecto_PROCESO, 1247178/proyecto_INICIO, 

1247178/proyecto_FIN, 1247178/proyecto_PROCESO, 

1247178/proyecto_FIN, 1247178/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301380002 Proyecto de inversión 6,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROBLE Y LAS CALLES 

SIN NOMBRE 1 Y 2  DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA MSBA-ROP/FFI/124/018/2018 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2487.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:De las Flores, 25 de 

Enero, Tierra Blanca, Oax., México, lon:-95.14488459, lat:16.29890685}}
06-08-2018 28-11-2018 6,000,000.00 6,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FFI/124/018/2018, 

contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:6000000.0, 

importe_modificado:6000000.0}}

{meta1: {avance:746.34}}
{1380002/proyecto_INICIO, 1380002/proyecto_PROCESO, 

1380002/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301380005 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y 

MIGUEL HIDALGO EN LA  LOCALIDAD DE MONTE GRANDE
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA MSBA-ROP/FFI/124/019/2018 S 231 227 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1206.41}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:14, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-95.1628232, lat:16.2818532}}
16-08-2018 24-10-2018 3,000,000.00 3,000,000.00 1,631,621.64 1,631,621.64 1,631,621.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FFI/124/019/2018, 

contratista:INDAJANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {avance:844.48}} {1380005/proyecto_PROCESO, 1380005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108794 Proyecto de inversión 1,300,000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.01, modificado:1300000.01}}
Construcción De Comedor Comunitario - 132588 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN 132588 N 0 0 969 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:309.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN 

AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN 

AMATLAN EN SE CONSTRUIRÁ EN LA SEGUNDA PLANTA DEL PALACI, lon:-

96.54979527, lat:16.50380001}}

30-05-2018 27-08-2018 1,252,179.14 1,300,000.01 1,167,023.68 1,167,023.68 1,167,023.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-009-2018, 

contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS 

AMATLÁN, monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}}

{meta1: {avance:309.0}}

{1247176/proyecto_PROCESO, 1247176/proyecto_INICIO, 

1247176/proyecto_PROCESO, 1247176/proyecto_FIN, 

1247176/proyecto_INICIO, 1247176/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108628 Proyecto de inversión 1,042,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042000.0, modificado:1042000.0}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 108125 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC 108125 N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:7, direccion:CALLE CALLE A 

ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHO COYUL GRANDE, 71067 COYUL 

GRANDE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC LOCALIDAD DE 

COYUL GRANDE SOBRE DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN, lon:-

97.92113989, lat:16.72827914}}

15-03-2018 12-07-2018 1,042,000.00 1,042,000.00 1,042,000.00 1,042,000.00 1,042,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/FISMCDMX/447/007/055/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION JAGUAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1042000.0, 

importe_modificado:1042000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1247010/proyecto_INICIO, 1247010/proyecto_FIN, 

1247010/proyecto_INICIO, 1247010/proyecto_FIN, 

1247010/proyecto_PROCESO, 1247010/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391878 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 543:Tataltepec de Valdés Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-26/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N 

BARRIO CHICO ARRIBA , lon:-97.546069, lat:16.306406}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200890285 Proyecto de inversión 550,293.98 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550293.98, modificado:550293.98}}

Rehabilitacion De .025874 Km De Concreto Asfaltico De La Carretera Internacional, Subtramos Del 

Km 0 958 Al Km 1 09674 Y Del Km 1 582.2 Al Km
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar caminos y aeropistas de oaxaca PDR/0949/2017 N 0 0 255059 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUAREZ, 

OAXACA DE JUAREZ,  68000., lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-05-2017 01-10-2017 550,293.98 550,293.98 550,293.98 550,293.98 550,293.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-020-W-0-17, 

contratista:TALLER INTEGRAL DE ARQUITECTURA DISEÑO Y 

CONTRUCCION TIADC. S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTA 

DE OAXACA, monto:524601.79, importe_modificado:550293.98}}

{meta1: {avance:0.25}}
{1001372/proyecto_PROCESO, 1001372/proyecto_FIN, 

1001372/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107379 Proyecto de inversión 8,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100.0, modificado:8100.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 121800 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 121800 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:101, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA INTERIOR SN EJIDO BUENA VISTA RIO TONTO, 68445 

BUENAVISTA RÍO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE LOS REYES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA SE 

ACCEDE POR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PUNTO DE, lon:-

96.18864524, lat:18.13001178}}

16-04-2018 30-04-2018 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1245761/proyecto_INICIO, 1245761/proyecto_FIN, 

1245761/proyecto_PROCESO, 1245761/proyecto_FIN, 

1245761/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107246 Proyecto de inversión 446,130.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446130.83, modificado:446130.83}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Bartolo Coyotepec - 109105 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109105 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE 12 SN INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 

71294  ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, FRENTE A PLAZA 

ARTESANAL DE BARRO NEGRO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA 

FEDERAL 175, lon:-96.70540573, lat:16.96164874}}

01-05-2018 01-08-2018 444,484.24 444,484.24 133,345.27 133,345.27 133,345.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/002/2018, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:3952305.84, importe_modificado:3952305.84}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1245628/proyecto_INICIO, 1245628/proyecto_PROCESO, 

1245628/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108593 Proyecto de inversión 559,496.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559496.4, modificado:559006.96}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Cristobal Amatlan San Agustin Mixtepec - 114780 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 114780 N 0 0 461 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA,, lon:-96.36776768, lat:16.27647467}}

01-05-2018 01-12-2018 559,006.96 559,006.96 361,730.63 361,730.63 361,730.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-033-W-0-18                        

, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA 

VANGUARDIA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:559006.96, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1246975/proyecto_INICIO, 1246975/proyecto_FIN, 

1246975/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342292 Proyecto de inversión 3,565,320.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3565320.88, modificado:3565320.88}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADA EN LA LOCALIDAD AGENCIA 

DE POLICÍA LLANO NUEVO - 296400
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 296400 N 0 0 163 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3000.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL 

LLANO NUEVO BARRIO LLANO NUEVO, 71388LLANO NUEVO, SANTIAGO 

AMOLTEPEC OAXACAENTREY,PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

SE TOMA EL CAMINO DESVIACION HACIA BARRANCA RICA Y SE DESVÍA 

HACIA LLANO NUEVO, LA PAVIMENTACIÓN COMIENZA EN LA , lon:-

97.50915743, lat:16.60151471}}

26-07-2018 24-10-2018 3,565,320.88 3,565,320.88 1,006,769.24 1,006,769.24 1,006,769.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-023-2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3565320.88, 

importe_modificado:3565320.88}}

{meta1: {avance:141.18}}
{1342292/proyecto_INICIO, 1342292/proyecto_PROCESO, 

1342292/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342448 Proyecto de inversión 759,029.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759029.76, modificado:759029.76}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MOGOTE DE NIDO - 

296615
494:Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 296615 N 0 0 29 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:36, direccion:CALLEJON SIN 

DENOMINACIÓN PARAJE MOGOTE DE NIDO, 68268MOGOTE DE NIDO 

(TIERRA CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACAENTREY,LA 

OBRA SE REALIZARÁ EN LOS CALLEJONES DE LA LOCALIDAD DE MOGOTE 

DE NIDO LOS CUALES NO TIENEN DENOMINACIÓN OFICIAL, lon:-

96.98951716, lat:17.05087684}}

13-08-2018 11-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1342448/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300967855 Proyecto de inversión 2,463,285.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463285.0, modificado:2463285.0}}

Construcción De Un Auditorio Para La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias De La 

Salud En La Unsis (Acabados)
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SF-SPIP-DPIP-FAM-IES-1356-2017 N 0 0 1672 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1469.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos 

s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., 

lon:-96.596111, lat:16.328333}}

22-12-2017 2,463,285.00 2,463,285.00 2,463,285.00 2,463,285.00 2,463,285.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-SA-US-0029-12-01-

2017, contratista:PISOS, RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS DE OAXACA S.A. 

DE C.V. , convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:357490.05, importe_modificado:0.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-SA-US-0029-12-02/2017, 

contratista:ASTRO COLOR REFORMA S.A DE C.V. , 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:266934.09, 

importe_modificado:0.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:LPE-SA-US-0029-12-03/2017, contratista:FELIPE LÓPEZ 

ORTÍZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1351721.58, 

importe_modificado:0.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:LPN-SA-US-0021-12-01/2017, contratista:GENERACION 

DE SISTEMAS PARA EL ESPECTACULO S. DE R.L. DE C.V. , 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:2440245.6, 

importe_modificado:0.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CAEASEO-SA-US-SE12-01/2017, 

contratista:GENERACION DE SISTEMAS PARA EL ESPECTACULO S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:470570.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1469.73}}
{1102230/proyecto_FIN, 1102230/proyecto_PROCESO, 

1102230/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401046068 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}
Rehabilitacion De Centro De Salud En San Lucas Ojitlan 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2044-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288854 Proyecto de inversión 106,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILAPAM DE 

GUERRERO - 260498
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 260498 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN 

BARRIO SAN LUCAS, 00000CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO,AL 

NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.77953293, lat:16.9819079}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288876 Proyecto de inversión 106,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑA VERDE - 

260701
425:Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 260701 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000PEÑA VERDE, SANTA MARÍA PÁPALO 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.74680117, lat:17.84428871}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288914 Proyecto de inversión 106,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEPONAPA - 261025 425:Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261025 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.72738823, lat:17.83558252}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288926 Proyecto de inversión 126,646.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126646.56, modificado:126646.56}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

JUNTA DE LOS RÍOS - 261135
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261135 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:17, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:11, direccion:RANCHERIA JUNTA DE 

LOS RÍOS, 71900JUNTA DE LOS RÍOS, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACAENTREY,AL SURESTE DE LA IGLESIA., lon:-97.2966887, 

lat:16.11351307}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288944 Proyecto de inversión 106,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

TEXCATITLÁN - 261454
436:Santa María Texcatitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261454 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, 00000SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA 

MARÍA TEXCATITLÁN OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-97.06588872, lat:17.7154049}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010307 Proyecto de inversión 90,378.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90378.84, modificado:79244.56}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Privada Sin Nombre Colonia La Joya Agencia Pueblo 

Nuevo Cobertura Municipal - 311835
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 311835 N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:145.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA ESMERALDA 

COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ONIX, POR CALLE AZABACHE, 

lon:-96.76535475, lat:17.13206471}}

01-12-2017 01-12-2017 79,244.56 79,244.56 79,244.56 79,244.56 79,244.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII156/2017, 

contratista:JOSE AMILCAR SIERRA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXAXCA DE JUAREZ, monto:90378.84, importe_modificado:79244.56}}

{meta1: {avance:145.0}}

{1145387/proyecto_PROCESO, 1145387/proyecto_INICIO, 

1145387/proyecto_PROCESO, 1145387/proyecto_INICIO, 

1145387/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904506 Proyecto de inversión 6,960,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960000.0, modificado:1770265.82}}

Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huatla De Jimenez Municipio De 

Huatla De Jimenez Oaxaca
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FORTALECE-1784-2017 N 0 0 4452 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6974.69}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-96.843055, 

lat:18.130555}}
03-08-2017 1,770,265.82 1,770,265.82 1,770,265.82 1,770,265.82 1,770,265.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1614929, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIRIA JEALTRA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA, monto:2.905241552E7, 

importe_modificado:2.905241552E7}}

{meta1: {avance:2092.42}} {1030558/proyecto_INICIO, 1030558/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107422 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuilapam De Guerrero - 

124245
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124245 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMBAJADORA 7 

INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 

GUADALUPE, CALLE ITURBIDE A 700 METROS DE LA MISCELANEA MAGO, 

lon:-96.77869886, lat:16.99949068}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}} {1245804/proyecto_PROCESO, 1245804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010341 Proyecto de inversión 203,528.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203528.16, modificado:201222.41}}

Construccion De La Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Camino Al Filtro Agencia Donaji - 

304732
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 304732 N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:187.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

CAMINO AL FILTRO COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y BRECHA 

PERIFERICO, CALLE OJO D, lon:-96.6985894, lat:17.10804079}}

01-11-2017 01-12-2017 201,222.41 201,222.41 201,222.41 201,222.41 201,222.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII161/2017, 

contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA PERSONA FISICA, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:203528.16, 

importe_modificado:201222.41}}

{meta1: {avance:187.04}}

{1145421/proyecto_INICIO, 1145421/proyecto_PROCESO, 

1145421/proyecto_FIN, 1145421/proyecto_PROCESO, 

1145421/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107760 Proyecto de inversión 2,499,271.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499271.25, modificado:2499271.25}}
Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Central De Maquinaria - 121132 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 121132 N 0 0 373 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 

CENTRAL DE MAQUINARIA - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA, 68336 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE ULISES RUIZ ORTIZ Y VEREDA CAMPOS DE CULTIVO, PAS, 

lon:-96.15663361, lat:18.0273782}}

19-06-2018 17-08-2018 2,499,271.25 2,499,271.25 1,536,790.95 1,531,944.83 1,531,944.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

024/2018, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2499271.25, 

importe_modificado:2499271.25}}

{meta1: {avance:0.45}}
{1246142/proyecto_INICIO, 1246142/proyecto_PROCESO, 

1246142/proyecto_INICIO, 1246142/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385584 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-33/2018-12814 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Morelos 36, Cabecera 

Municipal Sta Cruz Xoxocotlan, 71230 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., 

México, lon:-96.73418462, lat:17.02727824}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385584/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301297579 Proyecto de inversión 427,935.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427935.0, modificado:427935.0}}

CONSERVACION DEL CAMINO ASUNCION NOCHIXTLAN-SAN PEDRO CANTAROS DEL KM 0+000 AL 

KM 6+600.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-4/2018 S 7020 6264 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:6.6}} 2

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.17922211, lat:17.49869915}, geo2: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:69600 Asunción Nochixtlán, Oax., México, lon:-

97.2275336, lat:17.4606859}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301297588 Proyecto de inversión 141,994.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141994.0, modificado:141994.0}}
CONSERVACION DEL CAMINO CD. IXTEPEC-LA HUANA MILPERIA DEL KM 0+000 AL KM 1+900. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-2/2018 S 13237 12144 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.9}} 2

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cheguigo 

Juárez, Ixtepec, Oax., México, lon:-95.10452271, lat:16.57565518}, geo2: 

{cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-95.02487183, lat:16.6427708}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301387793 Proyecto de inversión 510,916.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510916.99, modificado:510916.99}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE (TERMINACION) 328:San Pedro Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE S 610 598 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Porfirio Días, Oaxaca, 

México, lon:-96.54407501, lat:16.63520502}}
01-06-2018 30-07-2018 510,916.99 510,916.99 246,041.52 246,041.52 246,041.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FORTAMUN-

DF/328/01/2018, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, 

monto:510916.99, importe_modificado:510916.99}}

{meta1: {avance:19.0}}

{1387793/proyecto_INICIO, 1387793/proyecto_PROCESO, 

1387793/proyecto_INICIO, 1387793/proyecto_PROCESO, 

1387793/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301387803 Proyecto de inversión 500,010.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500010.22, modificado:500010.22}}

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN SAN JOSE 

DEL PROGRESO VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC OF/FAISMDF/MVT/OP/334/064/2018 S 2467 1645 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Carlos María 

Bustamante, San José del Progreso, Oax., México, lon:-97.69186735, 

lat:16.09591788}}

15-07-2018 31-10-2018 500,010.22 500,010.22 253,014.83 253,014.83 253,014.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/064/2018, contratista:DAZ 

ZENTENO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:500010.22, importe_modificado:500010.22}}

{meta1: {avance:24.0}} {1387803/proyecto_INICIO, 1387803/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108200 Proyecto de inversión 1,615,230.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615230.32, modificado:1615230.32}}
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero - 107335 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 107335 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1178.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

EJIDO ARROYO DE ENMEDIO, 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

HERMANOS AQUILES SERDAN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA 

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZA SOBRE LA C, lon:-

96.54632775, lat:18.49745765}}

09-05-2018 12-06-2018 1,615,230.32 1,615,230.32 1,615,230.32 1,615,230.32 1,615,230.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/060, contratista:OBRA 

CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1615230.32, 

importe_modificado:1615230.32}}

{meta1: {avance:100.0}} {1246582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401008610 Proyecto de inversión 86,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}}
Ampliación De Alumbrado Publico En La Colonia Calvario Cañada Linda Vista - 303696 379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 303696 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:16, direccion:CALLE COLONIA 

CALVARIO CAÑADA LINDA VISTA COLONIA COLONIA CALVARIO CAÑADA 

LINDA VISTA, 69855 CAÑADA LINDA VISTA (CALVARIO), SANTA CRUZ 

NUNDACO OAXACA , lon:-97.71751208, lat:17.16765389}}

03-10-2017 17-10-2017 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/17/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES EDSAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:86000.0, 

importe_modificado:86000.0}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1143690/proyecto_FIN, 1143690/proyecto_INICIO, 

1143690/proyecto_PROCESO, 1143690/proyecto_FIN, 

1143690/proyecto_INICIO, 1143690/proyecto_PROCESO, 

1143690/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050433 Proyecto de inversión 49,999,022.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.999902253E7, modificado:4.784013776E7}}

Reconstruccion Del Camino La Esperanza-Agua Fria-Pueblo Nuevo Del Km 0 000 Al Km 13 900, Con 

Ramal Al Entronque Carr. (Cd. Aleman Sayula) En El Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec En El 

Estado De

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar caminos y aeropistas de oaxaca FFI/6017/2017 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.95}} 1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,  68301., lon:-96.123888, 

lat:18.086111}}

01-12-2017 01-12-2017 30,396,218.75 30,396,218.75 30,396,218.75 30,396,218.75 30,396,218.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FFI-228-W-0-17-, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASESORIA TECNICA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4.784013776E7, 

importe_modificado:3.039621875E7}}

{meta1: {avance:8.95}}
{1186769/proyecto_PROCESO, 1186769/proyecto_FIN, 

1186769/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061209 Proyecto de inversión 523,024.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523024.09, modificado:523024.09}}
Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Camino Viejo - 9488 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 9488 N 0 0 1002 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:310.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO 

HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CA, lon:-96.46381999, lat:16.18308559}}

06-02-2018 01-05-2018 523,024.09 523,024.09 523,024.09 523,024.09 523,024.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSRH/FISM-

CD/FIII/M347/05/2018, contratista:INGENIERIA APLICADA Y 

CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, 

monto:525288.25, importe_modificado:523024.09}}

{meta1: {avance:310.0}}
{1198120/proyecto_INICIO, 1198120/proyecto_PROCESO, 

1198120/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061209 Proyecto de inversión 523,024.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523024.09, modificado:523024.09}}
Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Camino Viejo - 9488 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 9488 N 0 0 1002 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:310.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO 

HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CA, lon:-96.46381999, lat:16.18308559}}

06-02-2018 01-05-2018 523,024.09 523,024.09 523,024.09 523,024.09 523,024.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSRH/FISM-

CD/FIII/M347/05/2018, contratista:INGENIERIA APLICADA Y 

CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, 

monto:525288.25, importe_modificado:523024.09}}

{meta1: {avance:310.0}}
{1198120/proyecto_INICIO, 1198120/proyecto_PROCESO, 

1198120/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300933626 Proyecto de inversión 1,038,948.00

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259737.0, modificado:259737.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:259737.0, modificado:259737.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:259737.0, 

modificado:259737.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259737.0, 

modificado:259737.0}}

Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 181286 269:San Miguel el Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO 181286 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y SAN 

RAFAEL RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 71140 MORELOS, 

SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE BOULEVARD 24 DE FEBRERO Y 

CALLE SA, lon:-97.63035067, lat:17.05948022}}

01-10-2017 31-12-2017 1,038,948.00 1,038,948.00 1,038,948.00 1,038,948.00 1,038,948.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMG/269/3X1//IR/004/2017, contratista:INGENIERIA 

Y CONSTRUCCIONES CRUGA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EL GRANDE, monto:1038948.0, importe_modificado:1038948.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1059879/proyecto_PROCESO, 1059879/proyecto_FIN, 

1059879/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378892 Proyecto de inversión 1,709,689.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709689.69, modificado:1709689.69}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO 

ALCALA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018 -12079 S 47 44 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Campesina 33, Grande, 

71240 Cuilápam de Guerrero, Oax., México, lon:-96.78137541, 

lat:16.99685406}}

29-09-2018 25-01-2019 1,709,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378898 Proyecto de inversión 1,195,580.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195580.63, modificado:1195580.63}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 142 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12558 S 145 119 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:Calle Reforma 206, San 

Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.03115606, 

lat:17.34660352}}

29-09-2018 26-01-2019 1,195,580.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378906 Proyecto de inversión 1,028,163.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028163.56, modificado:1028163.56}}
CONSTRUCCION  DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ROBERTO COLORADO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12563 S 63 45 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:372.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Av. Libertad 236, 

Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.11788273, lat:18.08197703}}

29-09-2018 26-01-2019 1,028,163.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301383722 Proyecto de inversión 1,750,783.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, 

monto:525234.91, modificado:525234.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1225548.14, modificado:1225548.14}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES REFORMA 

PROGRESO Y EMILIANO ZAPATA - 252605
262:San Miguel Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
252605 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786SAN MIGUEL 

AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACAENTRECALLE REFORMA Y 

CALLE PROGRESO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA 

CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47051041, lat:17.2748295}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1383722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852848 Proyecto de inversión 3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3363893.14}}

Reconstruccion De 1.0 Km De Pavimento Con Concreto Asfaltico De La Carretera Tuxtepec-Presa 

De Oro Del Km 3 000 Al Km 4 000 Y Construccion De Muro De Contencion En El Km 9 940 Municipio 

De San Juan Ba

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/1015/2017 N 0 0 1779 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:CAMELIA ROJA, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,  68444., lon:-96.208055, lat:18.028333}}
01-05-2017 01-10-2017 3,363,893.14 3,363,893.14 3,363,893.14 3,363,893.14 3,363,893.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-025-W-0-17, 

contratista:COMERCIALIZADORA TRES HERMANOS S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3363893.14, 

importe_modificado:3363893.14}}

{meta1: {avance:1.0}}
{961646/proyecto_FIN, 961646/proyecto_PROCESO, 

961646/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010393 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81360.31}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 249377 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249377 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE JUNIO 608 

INTERIOR SN COLONIA EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ÁNGEL 

MÉNDEZ Y CAL, lon:-96.74054271, lat:17.05188203}}

11-10-2017 11-12-2017 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2017 

... , contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81360.31, importe_modificado:81360.31}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1145473/proyecto_INICIO, 1145473/proyecto_FIN, 

1145473/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300953719 Proyecto de inversión 5,904,237.74 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5904237.74, modificado:5887169.52}}
Línea De Conducción De La Galería ""El Ponedero"" (Km 2 370 Al Km 4 727) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3021-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:-, lon:-95.041666, 

lat:16.872222}}
30-09-2017 30-06-2018 5,887,169.52 5,887,169.52 5,887,169.52 5,887,169.52 5,887,169.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170200904398 Proyecto de inversión 13,555,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3555E7, modificado:1.300520378E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Lunatitlan-Del Progreso-Totoltepec De Guerrero 

(Puebla) Del Km 0 000 Al Km 25 000, Subtra,Mo Del Km 14 000 Al Km 17 000.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1328/2017 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:3, direccion:LUNATITLAN DEL 

PROGRESO, SANTIAGO CHAZUMBA,  69017., lon:-97.741944, 

lat:18.179166}}

01-07-2017 01-07-2017 13,005,203.78 13,005,203.78 13,005,203.78 13,005,203.78 13,005,203.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-041-W-1-17, 

contratista:SERVICIOS EN TERRACERÍAS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. 

DE C.V., convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, 

monto:1.198543952E7, importe_modificado:1.300520378E7}}

{meta1: {avance:3.0}} {1030402/proyecto_FIN, 1030402/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342547 Proyecto de inversión 1,201,644.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201644.93, modificado:1201644.93}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL NARANJO - 

296771
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 296771 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2346.0, meta_modificada:2346.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO HACIA 

EL NARANJO, 71386COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), SANTIAGO 

AMOLTEPEC OAXACAENTREY,PASANDO LA LOCALIDAD DE COLONIA DE 

JESUS LA CUCARACHA EN EL CAMINO HACIA EL PARAJE EL NARANJO SE 

ENCUENTRA LA RED DE DISTRIBUCIÓN, lon:-97.46560929, 

lat:16.63842131}}

03-09-2018 01-11-2018 1,201,644.93 1,201,644.93 500,116.54 500,116.54 500,116.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-018-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA CRUZER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1201644.93, 

importe_modificado:1201644.93}}

{meta1: {avance:1009.3}}
{1342547/proyecto_INICIO, 1342547/proyecto_PROCESO, 

1342547/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107852 Proyecto de inversión 1,873,647.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873647.08, modificado:1873647.08}}

Ampliacion De La Red Electrica En Varias Calles Cuahutemoc Veinte De Noviembre Colon Y Callejon 

Cinco De Febrero - 77630
368:Santa Catarina Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS 77630 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 

BARRIO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, 

SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 

PEÑASCO, CALLE COLON SE UBICA AL NORTE DE LAS CASAS MUNICIPALES 

A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-96.61378612, 

lat:16.78367874}}

27-03-2018 24-06-2018 1,873,647.08 1,873,647.08 1,873,647.08 1,873,647.08 1,873,647.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:77630, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS DE OAXACA 

S.A DE C.V., convocante:SANTA CATARINA MINAS, monto:1873647.08, 

importe_modificado:1873647.08}}

{meta1: {avance:1300.0}}

{1246234/proyecto_INICIO, 1246234/proyecto_PROCESO, 

1246234/proyecto_FIN, 1246234/proyecto_PROCESO, 

1246234/proyecto_INICIO, 1246234/proyecto_FIN, 

1246234/proyecto_INICIO, 1246234/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133821 Proyecto de inversión 25,679,720.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.567972E7, modificado:2.544692E7}}
Vehículos Y Equipo De Transporte. 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 15 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 22,902,228.00 25,253,600.00 25,253,600.00 25,253,600.00 25,253,600.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:46.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301288960 Proyecto de inversión 211,077.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211077.6, modificado:211077.6}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ARROYO TRISTE - 261681
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261681 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:3, direccion:RANCHERIA ARROYO 

TRISTE, 71900ARROYO TRISTE, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACAENTREY,AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL NORTE DEL 

CENTRO DE SALUD., lon:-97.25821785, lat:16.09340012}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288960/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288963 Proyecto de inversión 253,293.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253293.12, modificado:253293.12}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN LUCAS - 261756
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261756 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:76, direccion:RANCHERIA SAN 

LUCAS, 71900SAN LUCAS, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACAENTREY,AL 

SURESTE DE LA IGLESIA CRISTIANA AL SURESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL., lon:-97.27366059, lat:16.3756673}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289004 Proyecto de inversión 337,724.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337724.16, modificado:337724.16}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 262797
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 262797 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 

71800SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTRE 

CALLE LA PLAYA Y CARRETERA OAXACA-SAN JUAN LACHAO,A 1 KM DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE DE LA IGLESIA., lon:-97.53048534, 

lat:16.20855211}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289011 Proyecto de inversión 882,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882000.0, modificado:882000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MIGUEL HIDALGO - 262921
532:Santo Tomás Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 262921 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO 69INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 69867MIGUEL 

HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTREY,AL ESTE DE LA 

IGLESIA CRISTIANA AL ESTE DE LLDM OCOTEPEC AL ESTE DE LA IGLESIA 

LA LUZ DEL MUNDO., lon:-97.75358245, lat:17.13423042}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289012 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL - 262954
470:Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 262954 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:19, meta:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 

70707SAN MIGUEL, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACAENTREY,AL SUR DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL AL SUR DE LA IGLESIA., lon:-95.42903237, 

lat:16.86195143}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289022 Proyecto de inversión 360,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN 

LUCAS CERRO DEL VIDRIO - 263165
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 263165 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:76, direccion:CALLE SAN LUCAS 

IXTAPAN INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS, 71900SAN LUCAS, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACAENTREY,AL SURESTE DE IGLESIA CRISTIANA 

AL SURESTE DEL CENTRO DE SALUD,, lon:-97.27465837, 

lat:16.37592149}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289022/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289063 Proyecto de inversión 9,119.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9119.83, modificado:9119.83}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCIA DEL 

CAMINO - 264527
390:Santa Lucía del Camino Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 264527 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES 

MAGÓN INTERIOR SN COLONIA CALICANTO, 71243SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACAENTRE CALLE SANTA FE Y 

CALLE PROLONGACIÓN CALZADA DE LA REPÚBLICA, CALLE EMILIANO 

ZAPATA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA G, lon:-

96.70247789, lat:17.05650348}}

01-06-2018 31-12-2018 9,119.83 9,099.50 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:510162.42, 

importe_modificado:510162.42}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289171 Proyecto de inversión 36,479.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36479.32, modificado:36479.32}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA DEL VALLE - 

267253
356:Santa Ana del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 267253 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428SANTA ANA DEL 

VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACAENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE 

OTILIO MONTAÑO, CALLE DCHAP NAGI A 2 CUADRAS DEL SALON DE 

EVENTOS SHANDANI , lon:-96.46608394, lat:16.99884839}}

01-06-2018 31-12-2018 36,479.32 36,442.56 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:510162.42, 

importe_modificado:510162.42}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289232 Proyecto de inversión 648,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:648000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

DEL AGUILA TEPANTEPEC - 269045
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269045 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:19, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:30, direccion:PUEBLO CERRO DE 

ÁGUILA, 68266CERRO DE ÁGUILA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACAENTREY,AL NORTE DE SAN MATEO TEPANTEPEC., lon:-

97.04164652, lat:17.01243903}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289235 Proyecto de inversión 876,115.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876115.08, modificado:876115.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

CONCHA - 269108
134:San Felipe Jalapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269108 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:19, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:PUEBLO LA CONCHA, 

68460LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACAENTREY,AL 

NOROESTE DE IGLESIA AL NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD., lon:-

96.48280265, lat:18.05506664}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289241 Proyecto de inversión 116,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116600.0, modificado:116600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALO DE MARCA - 

269158
41:Huautla de Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 269158 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000PALO DE MARCA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.86534137, lat:18.09604211}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289241/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010332 Proyecto de inversión 512,978.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512978.08, modificado:512978.08}}

Construccion De Pavimento De Concreto Hidraúlico En Calle Diez Norte Colonia Cuauhtemoc Y 

Colonia Neza Cubi Agencia Santa Rosa Panzacola - 306385
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 306385 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:435.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 10 NORTE 

COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 7MA. NORTE Y PRIVADA 4TA. 

ORIENTE, ENTRE COLO, lon:-96.74270101, lat:17.08828521}}

01-11-2017 01-12-2017 512,978.08 512,978.08 512,978.08 512,978.08 512,978.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII176/2017, 

contratista:MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MOJ7210102H1, monto:512978.08, 

importe_modificado:512978.08}}

{meta1: {avance:435.08}}
{1145412/proyecto_INICIO, 1145412/proyecto_FIN, 

1145412/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010302 Proyecto de inversión 355,377.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355377.19, modificado:355377.19}}

Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Cerro Del Vidrio Colonia Lomas De Santa 

Rosa Agencia Santa Rosa Panzacola - 306613
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 306613 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:126.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL VIDRIO 

COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NUDO MIXTECO Y CALLE 

CEMPOALTEPEC, PO, lon:-96.74465902, lat:17.09331019}}

01-12-2017 01-12-2017 355,377.19 355,377.19 355,377.19 355,377.19 355,377.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII177/2017, 

contratista:MAQUINARIA PESADA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:355377.19, 

importe_modificado:355377.19}}

{meta1: {avance:126.93}}
{1145382/proyecto_PROCESO, 1145382/proyecto_INICIO, 

1145382/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010331 Proyecto de inversión 1,070,607.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070607.51, modificado:1035022.35}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Rafael Ramirez Y Sus Privadas Colonia 

Educación Agencia Santa Rosa Panzacola - 306950
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 306950 N 0 0 258 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:254.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ 

COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE ENRIQUE C. 

REBSAMEN,, lon:-96.75287731, lat:17.09141815}}

01-12-2017 01-12-2017 1,035,022.35 1,035,022.35 1,035,022.35 1,035,022.35 1,035,022.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII179/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1070607.51, 

importe_modificado:1035022.35}}

{meta1: {avance:254.46}}
{1145411/proyecto_INICIO, 1145411/proyecto_PROCESO, 

1145411/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132043 Proyecto de inversión 9,040,379.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:9040379.45, modificado:9040379.45}}

Reconstrucción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1a Etapa En San Pablo Villa De 

Mitla, Municipio De San Pablo Villa De Mitla
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0164-2018 N 0 0 6780 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1108.47}} 1 {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:-, lon:-96.361666, 

lat:16.920833}}
24-04-2018 9,040,379.45 7,197,969.28 2,481,487.06 2,481,487.06 2,481,487.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1848217, 

contratista:SETREUM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:7197969.28, importe_modificado:7197969.28}}

{meta1: {avance:387.96}} {1270536/proyecto_PROCESO, 1270536/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132046 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La 

Localidad El Barrio De La Soledad, Municipio De El Barrio De La Soledad.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0165-2018 N 0 0 2422 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-95.112222, 

lat:16.803888}}
24-04-2018 500,000.00 492,190.39 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923851, 

contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:984380.78, 

importe_modificado:984380.78}}

{meta1: {avance:2.5}} {1270540/proyecto_INICIO, 1270540/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107823 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlan - 

121135
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 121135 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MÀRTIRES DE 

TACUBAYA 203 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 71230 SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

PIPILA Y , A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA DE MARZO, lon:-96.75980737, 

lat:17.02922101}}

01-05-2018 31-08-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1246205/proyecto_INICIO, 1246205/proyecto_FIN, 

1246205/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061246 Proyecto de inversión 300,783.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300783.37, modificado:300783.37}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 4719 202:San Juan Lachao Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 4719 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.125108, lat:16.158538}}

01-01-2018 01-12-2018 300,783.37 300,783.37 200,522.24 200,522.24 200,522.24

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJL/202/FISMDF/002/2018, 

contratista:PROFESIONALES EN ADMINISTRACION VALIZ S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, monto:300783.37, 

importe_modificado:300783.37}}

{meta1: {avance:10.0}} {1198157/proyecto_INICIO, 1198157/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388457 Proyecto de inversión 8,069,600.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8069600.55, modificado:8069600.55}}

MODERNIZACION DEL CAMINO AL PORVENIR, SUBTRAMO: ACUYO-CASAS GEO-ACCESO AL 

RASTRO (KM 0+000 AL KM 0+780)
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC MSJBT-20184-CAPUFE-001/2018 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:8872.1}} 2

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 3, El Diamante, 

68375 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1356926, 

lat:18.10849236}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Al 

Porvenir 2, Oaxaca, México, lon:-96.13586426, lat:18.12464435}}

04-06-2018 01-09-2018 8,063,911.51 8,063,911.51 2,419,173.45 2,419,173.45 2,419,173.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-CAPUFE-

001/2018, contratista:HUPAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:8063911.51, importe_modificado:8063911.51}}

{meta1: {avance:562.45}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107513 Proyecto de inversión 3,169,893.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169893.62, modificado:3169893.62}}
Ampliacion Del Centro De Salud - 126448 231:San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN 126448 N 0 0 2961 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:218.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS 

CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLEJON EL PORVENIR Y CALLE HIDALGO, 

DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIDALGO A UNOS 500 MTS SE 

ENCUENTRA EL ACCESO SOBRE EL CALLEJON EL PORVENIR, lon:-

95.70876228, lat:16.94655779}}

28-03-2018 25-07-2018 1,818,155.55 3,169,893.62 1,818,155.55 1,818,155.55 1,818,155.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/231/FISMDF/C.O.P.-

I.R.E./01/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE 

CALIDAD VAARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

CAMOTLAN, monto:3169893.62, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:140.0}}
{1245895/proyecto_INICIO, 1245895/proyecto_PROCESO, 

1245895/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300955462 Proyecto de inversión 15,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.4391594E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento De La Carretera E.C. Km 126 645 (Mitla - Entr. Tehuantepec 

Ii) - San Juan Juquila Mixes Del Km 0 000 Al Km 31 000; Primer Subtramo A Nivel De Subrasante Del 

Km 25 00

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca SCT/3010/2017 N 0 0 777 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:SAN JUAN JUQUILA 

MIXES, lon:-96.588333, lat:17.601111}}
01-07-2017 01-07-2017 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00 14,391,594.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-199-W-1-17 , 

contratista:ZEONAT CONSTRUCCIONES S.C., convocante:Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca, monto:1.339125346E7, 

importe_modificado:1.4391594E7}}

{meta1: {avance:5.0}} {1081900/proyecto_FIN, 1081900/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107213 Proyecto de inversión 1,125,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}}
Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 120332 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 120332 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACION 

DE ALLENDE RANCHERIA MAGUEY LARGO, 71553 MAGUEY LARGO, SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE ALLENDE 

Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES DE 

PROLONGACION DE ALLENDE CONSTITUCION Y MORELOS, lon:-

96.65652838, lat:16.68084696}}

01-06-2018 30-07-2018 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/072/FISM-DF/06/2018, 

contratista:OCTAVIO DELFINO NAVARAMIREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1125000.0, 

importe_modificado:1125000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245595/proyecto_PROCESO, 1245595/proyecto_INICIO, 

1245595/proyecto_PROCESO, 1245595/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008572 Proyecto de inversión 479,997.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479997.91, modificado:478997.76}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Miguel Hidalgo Guadalupe Victoria - 228612 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228612 N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

MIGUEL HIDALGO, 71145 MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO 

TRAMO MIGUEL HI, lon:-97.5947164, lat:17.07316977}}

01-09-2017 01-12-2017 478,997.76 478,997.76 478,997.76 478,997.76 478,997.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-143-W-0-17, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:478997.76, 

importe_modificado:478997.76}}

{meta1: {avance:2.95}}
{1143652/proyecto_FIN, 1143652/proyecto_PROCESO, 

1143652/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008579 Proyecto de inversión 359,998.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359998.76, modificado:359493.26}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Iturbide A Cbta Ignacio Zaragoza A Vicente Guerrero - 

228580
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228580 N 0 0 516 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO 

TRAMO E.C ITURBIDE - CBTA, lon:-97.59817496, lat:17.03639206}}

01-09-2017 01-12-2017 359,493.26 359,493.26 359,493.26 359,493.26 359,493.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-142-W-0-17, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:359493.26, 

importe_modificado:359493.26}}

{meta1: {avance:3.9}}
{1143659/proyecto_INICIO, 1143659/proyecto_FIN, 

1143659/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201137379 Proyecto de inversión 319,160.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319160.64, modificado:317065.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorios En La Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen De San Lorenzo 

Texmelucan
229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 1 N 0 0 1081 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL, SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA C.P 71450, lon:-97.198974, 

lat:16.585491}}

19-03-2018 01-09-2018 317,065.00 317,065.00 317,065.00 317,065.00 317,065.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:120.0}}
{1276431/proyecto_PROCESO, 1276431/proyecto_INICIO, 

1276431/proyecto_PROCESO, 1276431/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108043 Proyecto de inversión 331,111.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331111.9, modificado:331111.9}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134231 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134231 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA DE 

OAXACA 115 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68140 OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 

ABASOLO, A UNA CUADRA DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.75472201, 

lat:17.06184779}}

01-04-2018 30-11-2018 331,111.90 330,687.41 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108043 Proyecto de inversión 331,111.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331111.9, modificado:331111.9}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134231 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134231 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA DE 

OAXACA 115 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68140 OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 

ABASOLO, A UNA CUADRA DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.75472201, 

lat:17.06184779}}

01-04-2018 30-11-2018 331,111.90 330,687.41 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108044 Proyecto de inversión 66,222.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66222.38, modificado:66222.38}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134895 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134895 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC 106 SN 

INTERIOR 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE TIZOC, 

PRIVADA 2DA DE IZTLACIHUATL, lon:-96.74153624, lat:17.10674821}}

01-04-2018 30-11-2018 66,222.38 66,103.63 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108044 Proyecto de inversión 66,222.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66222.38, modificado:66222.38}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134895 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134895 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC 106 SN 

INTERIOR 0 COLONIA VISTA HERMOSA, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE TIZOC, 

PRIVADA 2DA DE IZTLACIHUATL, lon:-96.74153624, lat:17.10674821}}

01-04-2018 30-11-2018 66,222.38 66,103.63 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131864 Proyecto de inversión 860,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:858930.21}}
Recuperacion De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo 4 (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0811-2018 N 0 0 11004 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-95.019444, 

lat:16.433333}}
29-05-2018 30-06-2018 858,930.21 858,930.21 858,930.21 858,930.21 858,930.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108838 Proyecto de inversión 498,724.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498724.7, modificado:498724.7}}
Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 88739 507:Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 88739 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES 

BARRIO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO 

ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 

CONTINUACIÓN DE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A UN LADO DE LA 

ESCUELA PRIMER, lon:-98.38378734, lat:16.33010561}}

17-04-2018 15-06-2018 498,724.70 498,724.70 498,724.70 498,724.70 498,724.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/F-III/08/2018, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, 

monto:498724.7, importe_modificado:498724.7}}

{meta1: {avance:147.0}}

{1247220/proyecto_INICIO, 1247220/proyecto_PROCESO, 

1247220/proyecto_INICIO, 1247220/proyecto_PROCESO, 

1247220/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011837 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141880.95}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lachilá - 265886 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265886 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

25 INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN 

LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE ARROYO GRANDE 

Y CALLE JO, lon:-96.84938139, lat:16.61314914}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017..... , 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1146917/proyecto_FIN, 1146917/proyecto_PROCESO, 

1146917/proyecto_FIN, 1146917/proyecto_INICIO, 

1146917/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289247 Proyecto de inversión 522,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

AMATE COLORADO - 269189
73:Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269189 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:19, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

SANTIAGO AMATE COLORADO, 71000SANTIAGO AMATE COLORADO, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACAENTREY,2 CUADRAS DE LA AGENCIA, 

lon:-97.91233373, lat:16.9702609}}

01-07-2018 31-12-2018 522,000.00 515,966.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2018, 

contratista:PAFRER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2407842.4, 

importe_modificado:2407842.4}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289247/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289247 Proyecto de inversión 522,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

AMATE COLORADO - 269189
73:Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 269189 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:19, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

SANTIAGO AMATE COLORADO, 71000SANTIAGO AMATE COLORADO, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACAENTREY,2 CUADRAS DE LA AGENCIA, 

lon:-97.91233373, lat:16.9702609}}

01-07-2018 31-12-2018 522,000.00 515,966.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2018, 

contratista:PAFRER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2407842.4, 

importe_modificado:2407842.4}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289247/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338787 Proyecto de inversión 330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA - 289627 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 289627 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:19, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:10, direccion:PUEBLO NARCISO 

MENDOZA, 69945NARCISO MENDOZA, SANTIAGO TILANTONGO 

OAXACAENTREY,LOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN ESPARCIDOS EN 

TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.3320172, lat:17.19445195}}

24-08-2018 22-10-2018 330,000.00 330,000.00 211,698.55 211,698.55 211,698.55

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP/MST/FISMDF/492/NM/005/2018, contratista:AB 

MED S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:330000.0, 

importe_modificado:330000.0}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1338787/proyecto_INICIO, 1338787/proyecto_PROCESO, 

1338787/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338929 Acción 70,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}
SILLA PLEGABLE COSCORO BELICE - 289889 392:Santa Lucía Monteverde PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 289889 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

13-06-2018 31-12-2018 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338983 Proyecto de inversión 1,782,650.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782650.4, modificado:1782650.4}}
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA - 289937 534:San Vicente Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN 289937 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:21, meta:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ 

BARRIO SAN VICENTE COATLÁN, 71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN 

VICENTE COATLÁN OAXACAENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE COLÓN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE PORFIRIO DÍAZ Y TAMBIEN SE PUEDE LLEGAR P, lon:-96.84565663, 

lat:16.39393319}}

14-05-2018 11-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:480.0}}
{1338983/proyecto_FIN, 1338983/proyecto_PROCESO, 

1338983/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301338987 Proyecto de inversión 610,221.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610221.61, modificado:610221.61}}
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL SEGUNDA ETAPA - 289940 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 289940 N 0 0 450 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:11, direccion:PUEBLO , 

00000GUERRERO GRANDE, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACAENTREY,SE EJECUTARA LA SEGUNDA PARTE DE LA UNIDAD 

MEDICA RURAL, lon:-97.69422126, lat:17.04193282}}

01-08-2018 29-10-2018 295,119.28 610,221.61 295,119.28 295,119.28 295,119.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/FISMDF/FIII/17/2018, 

contratista:INGENIEROS CIVILES DE YUCUIJI Y ASOCIADOS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:610221.61, 

importe_modificado:610221.61}}

{meta1: {avance:17.89}} {1338987/proyecto_INICIO, 1338987/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133833 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4549856.0}}
Equipo De Defensa Y Seguridad 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 16 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:172.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 4,094,870.40 3,816,302.23 3,816,302.23 3,816,302.23 3,816,302.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:172.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201134079 Proyecto de inversión 9,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:1.1E7}}
Mejoramiento Del Centro De Reclusión De San Juan Bautista Cuicatlán 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 23 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 9,900,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342835 Proyecto de inversión 3,128,786.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128786.32, modificado:3128786.32}}
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMER ETAPA - 297317 450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 297317 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5880.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL 

TIERRA COLORADA PUEBLO TIERRA COLORADA, 71388TIERRA 

COLORADA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACAENTREY,PARTIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL A 15 KM SE UBICA LA LOCALIDAD DE TIERRA 

COLORADA PARTIENDO DE LA ENTRADA HACIA LA AGENCIA SE UBICA E, 

lon:-97.52838273, lat:16.64256239}}

27-08-2018 24-12-2018 3,128,786.32 3,128,786.32 312,878.63 312,878.63 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-020-2018, 

contratista:C. MARIA VICTORIA CARREÑO SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3128786.32, 

importe_modificado:3128786.32}}

{meta1: {avance:588.0}} {1342835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342983 Proyecto de inversión 2,386,538.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386538.6, modificado:2386538.6}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA TOTOLAPILLA - 

297564
440:Santa María Totolapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA 297564 N 0 0 896 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2413.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 

70716SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA 

OAXACAENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO,  LA 

OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA LÁZARO C, lon:-

95.62603322, lat:16.59810373}}

01-08-2018 29-10-2018 2,217,701.00 2,386,538.60 1,078,591.47 1,073,942.37 1,073,942.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/440/001/2018, 

contratista:GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 

monto:2386538.6, importe_modificado:2386538.6}}

{meta1: {avance:1203.2}}
{1342983/proyecto_PROCESO, 1342983/proyecto_INICIO, 

1342983/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289567 Proyecto de inversión 648,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:648000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BARTOLO - 274964
226:San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 274964 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:19, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS 

OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.22172505, lat:16.94381203}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289567/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289568 Proyecto de inversión 418,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, modificado:418500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA - 275014
550:San Jerónimo Tlacochahuaya Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 275014 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:CALLE XÓCHILT 

26INTERIOR SN PUEBLO MACUILXÓCHILT DE ARTIGAS CARRANZA, 

70460MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y,  AL 

ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.53172323, lat:17.01512108}}

01-07-2018 31-12-2018 418,500.00 418,224.64 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/019/2018, 

contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:975857.52, 

importe_modificado:975857.52}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289568 Proyecto de inversión 418,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, modificado:418500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA - 275014
550:San Jerónimo Tlacochahuaya Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 275014 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:CALLE XÓCHILT 

26INTERIOR SN PUEBLO MACUILXÓCHILT DE ARTIGAS CARRANZA, 

70460MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y,  AL 

ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.53172323, lat:17.01512108}}

01-07-2018 31-12-2018 418,500.00 418,224.64 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/019/2018, 

contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:975857.52, 

importe_modificado:975857.52}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289668 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278175 136:San Felipe Usila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 278175 N 0 0 335 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:3358.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:RANCHERIA PEÑA 

BLANCA, 68493PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACAENTREY,AL 

OESTE SOBRE EL CAMINO DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA IGLESIA., lon:-

96.54819358, lat:17.89435261}}

01-08-2018 31-12-2018 1,160,000.00 1,999,221.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-1-064/2018, 

contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1999221.0, 

importe_modificado:1999221.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289814 Proyecto de inversión 63,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:59940.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA PÁPALO - 282107
425:Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 282107 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655SANTA MARÍA 

PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA 

Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO AL NORTE DE LA IGLESIA 

CATÓLICA Y DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.79606934, 

lat:17.78603101}}

01-08-2018 30-11-2018 59,940.04 59,940.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289858 Proyecto de inversión 55,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55250.0, modificado:51948.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MÁRTIRES 

DE TACUBAYA - 282831
56:Mártires de Tacubaya Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 282831 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS INTERIOR SN PUEBLO MÁRTIRES DE TACUBAYA, 

71630MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACAENTRE 

CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE JUSTO SIERRA 

A 500 METROS DEL PALACIO MMUNICIPAL., lon:-98.25075568, 

lat:16.53813259}}

01-08-2018 30-11-2018 51,948.04 51,948.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289858/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289869 Proyecto de inversión 422,155.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422155.2, modificado:422155.2}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN MARCOS ZACATEPEC - 282958
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 282958 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MARCOS ZACATEPEC, 71910SAN MARCOS ZACATEPEC, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACAENTREY,A 600 METROS AL NOROESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS ZACATEPEC., lon:-97.35530093, 

lat:16.14401924}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289869/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289878 Proyecto de inversión 422,155.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422155.2, modificado:422155.2}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

BUENA VISTA - 283070
449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283070 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

BUENA VISTA, 70490BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

OAXACAENTREY,AL ESTE DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN., lon:-

96.27505912, lat:16.5756247}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289885 Proyecto de inversión 464,370.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464370.72, modificado:464370.72}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

PEÑAS NEGRAS - 283150
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283150 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

PEÑAS NEGRAS, 71821PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACAENTREY,AL SUROESTE DE LA PARROQUIA DE SAN MARCOS., lon:-

97.49015611, lat:16.22550479}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289885/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289891 Proyecto de inversión 633,232.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633232.8, modificado:633232.8}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL MANZANITO TEPANTEPEC - 283240
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283240 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

EL MANZANITOTEPANTEPEC, 68267MANZANITO, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACAENTREY,AL SUR DE ESCUELA AL NORTE DE EL FRESNO., 

lon:-97.03112582, lat:16.97032066}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289895 Proyecto de inversión 720,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MARCOS ZACATEPEC - 283320
364:Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283320 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MARCOS ZACATEPEC, 71910SAN MARCOS ZACATEPEC, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACAENTREY,A 500 METROS AL NORTE DE LA 

IGLESIA DE SAN MARCOS ZACATEPEC AL NORTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD., lon:-97.35504652, 

lat:16.14407425}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289900 Proyecto de inversión 720,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

MANZANITO TEPANTEPEC - 283394
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283394 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

EL MANZANITOTEPANTEPEC, 68267MANZANITO, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACAENTREY,AL NORESTE DE ESCUELA., lon:-97.02756385, 

lat:16.97434318}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301289903 Proyecto de inversión 792,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ TEPENIXTLAHUACA - 283465
543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283465 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:19, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 

TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACAENTREY,AL SUROESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL AL SUROESTE DE LA IGLESIA., lon:-97.49630405, 

lat:16.29233662}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289903/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289909 Proyecto de inversión 792,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ISIDRO BUENA VISTA TEPANTEPEC - 283533
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283533 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:19, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ISIDRO BUENAVISTA, 68267SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACAENTREY,A 500 METROS AL NORESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD., lon:-97.05550337, 

lat:16.97888773}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289909/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107824 Proyecto de inversión 228,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:227772.16}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlan - 

121191
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 121191 N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA AGUAYO, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

CARDENALES Y CALLE PROLONGACIÒN DE VICENTE GUERRERO, CALLE 24 

DE FEBRERO SOBRE CALLE MURCIA A TRES CUADRAS DE LA AGENCIA DE 

POL, lon:-96.7447113, lat:17.01262213}}

01-05-2018 31-08-2018 227,772.16 227,772.16 227,772.16 227,772.16 227,772.16

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:57.0}}
{1246206/proyecto_FIN, 1246206/proyecto_PROCESO, 

1246206/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385721 Proyecto de inversión 550,000.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.85, modificado:550000.85}}

TERMINACIÓN DE OBRA ¿LABORATORIO DE ENSAYOS Y PRUEBAS FÍSICAS¿ DE LA DES DE 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
44:Loma Bonita Otros Programas de Inversión Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN FAM-IES/1679/2018 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:247.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Ferrocarril 1, Las Flores, 

68400 Loma Bonita, Oax., México, lon:-95.88794231, lat:18.10661093}}
15-10-2018 31-12-2018 366,667.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010262 Acción 2,393,660.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393660.81, modificado:2389085.11}}

Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito 

Federal Prodim - 318370
67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA (DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION) 318370 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:145.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}

02-08-2017 01-12-2017 2,389,085.11 2,389,085.11 2,389,085.11 2,389,085.11 2,389,085.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:145.0}}
{1145342/proyecto_FIN, 1145342/proyecto_PROCESO, 

1145342/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113143 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Villa De Zaachila - 

112509
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112509 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA 

COLAMI-GOBEE 13 INTERIOR SN BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TLAPANECALT Y , 

AMPLIACION COLAMI-GOBEE A 500 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA 

RENOVACIÓN., lon:-96.75715723, lat:16.95745227}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}} {1251525/proyecto_PROCESO, 1251525/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300933210 Proyecto de inversión 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}
Rehabilitación De Dos Aulas En La Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavon - 199256 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 199256 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:COLONIA LA 

GUADALUPE, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE DE LA 

CANCHA DE BSQUETBOL DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE 

AMUZGOS, lon:-98.07660051, lat:16.67558531}}

04-09-2017 03-10-2017 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-06/201, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1059463/proyecto_INICIO, 1059463/proyecto_PROCESO, 

1059463/proyecto_INICIO, 1059463/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300933210 Proyecto de inversión 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}
Rehabilitación De Dos Aulas En La Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavon - 199256 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 199256 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:COLONIA LA 

GUADALUPE, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE DE LA 

CANCHA DE BSQUETBOL DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE 

AMUZGOS, lon:-98.07660051, lat:16.67558531}}

04-09-2017 03-10-2017 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-06/201, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1059463/proyecto_INICIO, 1059463/proyecto_PROCESO, 

1059463/proyecto_INICIO, 1059463/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061232 Proyecto de inversión 1,812,536.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812536.61, modificado:1812536.61}}

Rehabilitación De Camino Rural De Asunción Lacova A Arroyo Lumbre Del Km Cero Al Km Veintitrés 

Trescientos - 16136
205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 16136 N 0 0 294 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 

ASUNCION LACOVA - ARROYO LUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

23   300 PUEBLO ASUNCIÓN LACOVA, 68950 ASUNCIÓN LACOVA, SAN 

JUAN LALANA OAXACA P, lon:-95.92520064, lat:17.47058013}}

01-03-2018 01-04-2018 1,812,536.61 1,812,536.61 1,812,536.61 1,812,536.61 1,812,536.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/006/2018, contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAX., monto:1812536.61, importe_modificado:1812536.61}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1198143/proyecto_INICIO, 1198143/proyecto_PROCESO, 

1198143/proyecto_INICIO, 1198143/proyecto_PROCESO, 

1198143/proyecto_INICIO, 1198143/proyecto_PROCESO, 

1198143/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107654 Proyecto de inversión 581,708.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581708.51, modificado:581708.51}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Apatzingan De La Colonia 

Independencia - 102095
166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 102095 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:731.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE APATZINGAN 

COLONIA SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLEJON DE LOS ANGELES, 

CALLE GUERRERO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA POR LA CALLE 

BENITO JUÁREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE REVOLUCI, lon:-96.16599836, 

lat:17.9486768}}

08-05-2018 06-06-2018 581,708.51 581,708.51 581,708.51 581,708.51 581,708.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/006/2018, 

contratista:CENOVIA CRUZ GANDIAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:581708.51, 

importe_modificado:581708.51}}

{meta1: {avance:731.0}}
{1246036/proyecto_PROCESO, 1246036/proyecto_FIN, 

1246036/proyecto_PROCESO, 1246036/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108403 Proyecto de inversión 597,509.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597509.35, modificado:597509.35}}
Equipamiento De La Linea De Conduccion - 83078 81:San Agustín Atenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO 83078 N 0 0 1358 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 

PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN 

AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE 2 NOVIEMBRE Y CALLE 

BUENAVISTA, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 2 DE NOVIEMBRE Y 

BUENAVISTA, lon:-98.01329391, lat:17.60609357}}

01-05-2018 01-06-2018 597,509.35 597,509.35 538,706.94 538,706.94 538,706.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/081/FISM-

DF/024/002/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, 

monto:597509.35, importe_modificado:597509.35}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246785/proyecto_PROCESO, 1246785/proyecto_INICIO, 

1246785/proyecto_FIN, 1246785/proyecto_PROCESO, 

1246785/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108857 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
Ampliacion De La Red De Agua Potable - 104021 415:Santa María Ipalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA 104021 N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:18, direccion:RANCHERIA SANTIAGO 

EL LIMÓN, 71096 SANTIAGO EL LIMÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA, 

DOMICILIO CONOCIDO CENTRO DE LA LOCALIDAD EL LIMON DE SANTA 

MARIA IPALAPA., lon:-97.96808073, lat:16.55205756}}

14-04-2018 26-05-2018 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMI/FISMCM/15/018/12/2018, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:550000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:135.0}}
{1247239/proyecto_PROCESO, 1247239/proyecto_INICIO, 

1247239/proyecto_PROCESO, 1247239/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108056 Proyecto de inversión 217,587.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217587.82, modificado:217587.82}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 132614 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132614 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA CALLEJÓN DEL 

MUERTO 9 INTERIOR SN COLONIA DONAJI, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE OJITO DE AGUA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO AL NORTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.70022267, lat:17.10511045}}

01-04-2018 30-11-2018 217,587.82 217,587.82 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246438/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113531 Proyecto de inversión 205,320.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205320.0, modificado:205320.0}}

Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Jeronimo Miahuatlan - 

132688
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132688 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO 

MIAHUATLÁN, 70866 SAN JERÓNIMO MIAHUATLÁN, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO 

EN REFERENCIA AL OESTE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-

96.5554904, lat:16.27699386}}

01-04-2018 30-11-2018 204,637.92 204,637.92 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:550.0}}

{1251913/proyecto_PROCESO, 1251913/proyecto_INICIO, 

1251913/proyecto_PROCESO, 1251913/proyecto_INICIO, 

1251913/proyecto_PROCESO, 1251913/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108584 Proyecto de inversión 490,344.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490344.84, modificado:490344.84}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel Chongos - 

113753
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 113753 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:19, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

SAN MIGUEL CHONGOS, 70517 SAN MIGUEL CHONGOS, SAN CARLOS 

YAUTEPEC OAXACA, A 100 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-95.96833491, 

lat:16.00615175}}

01-05-2018 31-12-2018 490,344.84 489,556.46 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/007/2018, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ (PERSONA FÍSICA), convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5711491.7, 

importe_modificado:5711491.7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246966/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107991 Proyecto de inversión 2,044,268.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044268.52, modificado:2044268.52}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Velató - 

134132
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134132 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE AUN 

PUEBLO SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS 

OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES AÑTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.64556649, lat:16.50519148}}

01-04-2018 01-11-2018 2,038,575.75 2,038,575.75 611,572.73 611,572.73 611,572.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/002/2018, 

contratista:EDGARD MORALES VICENTE (PERSONA FÍSICA, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2985057.35, 

importe_modificado:2985057.35}}

{meta1: {avance:24.0}} {1246373/proyecto_INICIO, 1246373/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108033 Proyecto de inversión 75,682.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75682.72, modificado:75682.72}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135144 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135144 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ 

COLONIA 10 DE ABRIL, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE BELEN Y CALLE SOLIDARIDAD,, lon:-96.74292788, 

lat:17.10039345}}

01-04-2018 30-11-2018 75,682.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108356 Proyecto de inversión 80,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80600.0, modificado:80600.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 101558 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101558 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR SN EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y 

CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE PRINCIPAL SE ACCEDE POR 

LA CALLE BENITO JUÁREZ EL PUNTO DE REFER, lon:-95.95831763, 

lat:17.96353105}}

16-04-2018 30-04-2018 80,600.00 80,600.00 80,600.00 80,600.00 80,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:13.0}}

{1246738/proyecto_INICIO, 1246738/proyecto_PROCESO, 

1246738/proyecto_FIN, 1246738/proyecto_PROCESO, 

1246738/proyecto_FIN, 1246738/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392641 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PROGRESO, MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0902/2018 S 187 194 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:SANTIAGO PROGRESO, 

lon:-96.304045, lat:17.774953}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 105,386.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL 

RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}

{meta1: {avance:1.2}}
{1392641/proyecto_PROCESO, 1392641/proyecto_INICIO, 

1392641/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392841 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACHIHUÍ, MPIO. DE VILLA SOLA DE VEGA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0905/2018 S 57 63 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:277, localidad:16, direccion:NACHIHUI, lon:-

96.978014, lat:16.514758}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 102,672.75 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, 

contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1392841/proyecto_PROCESO, 1392841/proyecto_INICIO, 

1392841/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392861 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, MPIO. DE LA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 0910/2018 S 230 194 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:SAN BARTOLO, lon:-

97.680492, lat:17.26747}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 107,037.33 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}

{meta1: {avance:0.8}} {1392861/proyecto_INICIO, 1392861/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX16160300783846 Proyecto de inversión 175,851.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175851.09, modificado:175851.09}}

Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En El Cecyte Emsad N 

Dieciseis - 358391
458:Santiago Comaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO COMALTEPEC IXTLAN 

OAXACA
358391 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO 

COMALTEPEC, 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL CECYTE PLANTEL 16 

UBICA, lon:-96.54959892, lat:17.5662273}}

01-12-2016 31-12-2016 175,851.09 175,851.09 175,851.09 175,851.09 175,851.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:576.0}}

{887974/proyecto_INICIO, 887974/proyecto_FIN, 

887974/proyecto_INICIO, 887974/proyecto_PROCESO, 

887974/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378992 Proyecto de inversión 1,199,497.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199497.3, modificado:1199497.3}}
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y CIENCIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1758/2018 -13423 S 181 180 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:336.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Las Huertas, La Pe, Oax., 

México, lon:-96.79924965, lat:16.63339577}}
29-09-2018 26-01-2019 1,199,497.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378997 Proyecto de inversión 274,344.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274344.0, modificado:274344.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANXO EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12090 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:91.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Alfonso Caso 23, 68500 

Huautla de Jiménez, Oax., México, lon:-96.84285164, lat:18.13337233}}
29-09-2018 30-01-2019 274,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108566 Proyecto de inversión 144,619.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144619.44, modificado:144619.44}}

Rehabilitación Del Sistema De De Agua Potable En El Callejón Manuela Rasgado Cruce Con El 

Callejón Nicolas Bravo Parte Alta - 137380
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 137380 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:22.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON 

MANUELA RASGADO PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN 

BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLEJON MANUELA 

RASGADO Y CALLEJON NICOLAS BRAVO PARTE ALTA, LA OBRA SE 

EJECUTARA EN EL CALLEJÓN MANUELA RASGADO ENTRE CALLEJÓN 

NICOLAS, lon:-95.22496386, lat:16.33201869}}

10-05-2018 05-06-2018 144,619.44 144,619.44 144,619.44 144,619.44 144,619.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/034/2018, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE 

ALTA DIMENSION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:144619.44, importe_modificado:144619.44}}

{meta1: {avance:22.8}}

{1246948/proyecto_INICIO, 1246948/proyecto_PROCESO, 

1246948/proyecto_INICIO, 1246948/proyecto_PROCESO, 

1246948/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379004 Proyecto de inversión 544,117.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544117.0, modificado:544117.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 102 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12092 S 68 72 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Av. Oaxaca 3473, San 

Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.0810318, 

lat:15.98286609}}

03-10-2018 31-01-2019 544,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108571 Proyecto de inversión 1,042,652.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042652.88, modificado:1042652.88}}

Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero Entre Las 

Calles Constitución Y Hernan Cortes - 137823
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 137823 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:476.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS 

ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO 

Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HERNAN CORTES LA OBRA SE EJECUTARA 

EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CONSTITUCIÓN Y HERNAN CORTE, 

lon:-95.22338243, lat:16.32987301}}

28-05-2018 04-07-2018 312,795.87 1,042,652.88 312,795.87 312,795.87 312,795.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/082/2018, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y 

AMBIENTALES CUAF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:1042652.88, importe_modificado:1042652.88}}

{meta1: {avance:143.08}}
{1246953/proyecto_INICIO, 1246953/proyecto_PROCESO, 

1246953/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107021 Proyecto de inversión 796,154.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796154.83, modificado:796154.83}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo - 115456 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115456 N 0 0 471 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LAS HUERTAS, 71021 SAN JUAN LAS 

HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS SE UBICA EN EL 

PRIMER CUADRO, lon:-97.93468082, lat:16.91669027}}

01-05-2018 31-12-2018 796,154.83 794,741.71 238,422.51 238,422.51 238,422.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-07-053-00-2018, 

contratista:GRUPO ZIMERN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:794741.71, importe_modificado:794741.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245403/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108962 Proyecto de inversión 1,376,271.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376271.19, modificado:1376271.19}}

Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Bilingue Ignacio Allende 

Clave - 111458
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
111458 N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:513.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:CALLE NACIONAL 35 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN PIÑAS, 69700 SAN JUAN PIÑAS, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA, SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO DE 

LA COMUNIDAD., lon:-98.14326982, lat:17.22695584}}

01-04-2018 31-12-2018 1,376,271.19 1,375,824.31 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-194-00-2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1375824.31, importe_modificado:1375824.31}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247344/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107084 Proyecto de inversión 745,470.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745470.33, modificado:745470.33}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Cuauhtémoc - 115431 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115431 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:738.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE CALLE 

CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 70370 LÁZARO 

CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ 

Y CALLE ARROYO, CALLE SIN NOMBRE AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

95.04920549, lat:16.88609515}}

01-05-2018 31-12-2018 745,470.33 745,236.18 223,570.85 223,570.85 223,570.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-03-036-00-2018, 

contratista:ARQ. OMAR LEONEL CRUZ JIMENEZ (PERSONA FISICA), 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:745236.18, 

importe_modificado:745236.18}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245466/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301399992 Proyecto de inversión 49,999,983.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.999998312E7, modificado:4.999998312E7}}

RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS CARRETEROS LIBREMIENTO NORTE E.C. (PINOTEPA 

NACIONAL-ACAPULCO)YUTACUIÑE DEL KM 0+000 AL KM 5+500 ACCESO ORIENTE TRAMO 

PINOTEPA NACIONAL-RIO DE LAS  ARENAS DEL KM 0+000 AL KM 2+200 Y DEL ACCESO PONIENTE 

TRAMO PINOTEPA NACIONAL -PUENTE YUTACUITE DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO 

DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FFI/2085/2018 S 15584 14020 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:9.4}} 2

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:8, direccion:ACCESO PONIENTE 

TRAMO PINOTEPA NACIONAL -PUENTE YUTACUITE DEL KM 0+000 AL KM 

1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, 

lon:-98.050348, lat:16.339009}, geo2: {cve_municipio:482, localidad:69, 

direccion:ACCESO ORIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL-RIO DE LAS  

ARENAS DEL KM 0+000 AL KM 2+200 , lon:-98.050348, lat:16.339009}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1399992/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301339119 Proyecto de inversión 183,583.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183583.17, modificado:183583.17}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 290186 449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 290186 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:23, direccion:PUEBLO RIO CABRITO, 

70490EL RÍO CABRITO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACAENTREY,LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A SEIS 

KILÓMETROS DEL MUNICIPIO, lon:-96.41014585, lat:16.49027512}}

15-09-2018 14-11-2018 183,583.17 183,583.17 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-08-MSMZ-FIII15-2018, 

contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:183583.17, 

importe_modificado:183583.17}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1339119/proyecto_INICIO, 1339119/proyecto_PROCESO, 

1339119/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301339135 Proyecto de inversión 785,575.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785575.95, modificado:785575.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO - 

290202
449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 290202 N 0 0 3359 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN Y 

PROGRESO PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACAENTRECALLE 

CONSTITUCIÓN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VASCO DE QUIROGA EL 

PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y BENITO JUÁ, 

lon:-96.35309752, lat:16.56081379}}

20-09-2018 20-11-2018 0.00 785,575.95 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-11-MSMZ-FIII04-2018, 

contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:785575.95, 

importe_modificado:785575.95}}

{meta1: {avance:30.0}} {1339135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343319 Proyecto de inversión 2,311,807.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311807.77, modificado:2311807.77}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 298134 295:San Pablo Huixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC 298134 N 0 0 9313 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2462.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS 

BRAVO1RA DE MACEDONIO ALCALA, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 

MACEDONIO ALCALA, CALLE TERCERA PRIVADA DE MACEDONIO ALCALA, 

CUARTA PRIVADA DE MACEDONIO ALCALA, PRIVADA DE JAIME NUNO, 

MARINA NACIONAL, PRIVADA DE AVENIDA JUARES, PRIVADA DE, lon:-

96.78981325, lat:16.80856852}}

27-06-2018 05-11-2018 2,311,807.77 2,311,807.77 2,311,807.77 2,179,925.01 2,179,925.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/FISMDF-

III/295/02/2018, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE 

C.V., convocante:SAN PABLO HUIXTEPEC, monto:2311807.77, 

importe_modificado:2311807.77}}

{meta1: {avance:2363.8}}

{1343319/proyecto_INICIO, 1343319/proyecto_PROCESO, 

1343319/proyecto_INICIO, 1343319/proyecto_PROCESO, 

1343319/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401012417 Proyecto de inversión 47,301.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47301.72, modificado:47301.72}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Verde - 254798 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254798 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:9, direccion:RANCHERIA, 69530 

MONTEVERDE, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA, EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE UBICA EN LA INTERSECCIÓN QUE CONECTA EL CAMINO 

QUE CONECT, lon:-97.39938132, lat:17.6644298}}

13-10-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1147497/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401042453 Proyecto de inversión 32,814,267.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.281426799E7, modificado:2.976455468E7}}

Construcción De Colector Sanitario Margen Derecha Río Atoyac (Tramo:Calle Emiliano Zapata, 

Agencia San Martín Mexicapan Al Puente Porfirio Diaz) Oaxaca De Juarez, Municipio De Oaxaca De 

Juarez.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA FFI-5074-2017 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
28-11-2017 29,764,554.68 29,764,554.68 3,697,909.33 3,697,909.33 3,697,909.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/FFI/5074/2017, 

contratista:DESARROLLO HIDRAULICO Y CONSTRUCTOR DEL ISTMO S.A. 

DE C.V., convocante:SAPAO, monto:2.976455468E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1177673/proyecto_PROCESO, 1177673/proyecto_FIN, 

1177673/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170200879095 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648016.68}}
Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Dif. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA APAUR-1162-2017 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
03-07-2017 648,016.68 648,016.68 648,016.68 648,016.68 648,016.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/1162/2017, 

contratista:EDIFICACIONES SUSTENTABLES LA SOLEDAD S.A DE C.V., 

convocante:SAPAO, monto:1289774.85, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107983 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Cuauhtemoc En La Localidad De 

Magdalena Teitipac - 109758
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
109758 N 0 0 680 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 

CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MAGDALENA 

TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE SAN 

FRANCISCO AL SUR DEL TEMPLO CATÓLICO, lon:-96.56013153, 

lat:16.90473169}}

01-05-2018 31-12-2018 600,000.00 999,926.14 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-188-00-2018, 

contratista:C. NARCISO DIAZ CRUZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:999926.14, importe_modificado:999926.14}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246365/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385892 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-146/2018-12928 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:Santa María Quiegolani, 

Oax., México, lon:-96.0517486, lat:16.2774217}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389269 Proyecto de inversión 1,152,833.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152833.0, modificado:1152833.0}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA 1:Abejones Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES 322124 S 560 449 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:64.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Independencia, Abejones, 

Oax., México, lon:-96.60822541, lat:17.43598964}}
18-09-2018 16-12-2018 1,152,833.00 1,152,833.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MA-001/FAISM-

FIII/004/2018, contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE 

C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ABEJONES, 

monto:1152833.0, importe_modificado:1152833.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389304 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-21/2018-13203 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:Av. 16 de Septiembre 

4601, Centro, Chicapa de Castro, Oax., México, lon:-94.82196808, 

lat:16.43542659}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389312 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-22/2018-13204 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, San Juan 

Cieneguilla, Oax., México, lon:-98.2794857, lat:17.85116597}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180101072254 Proyecto de inversión 1,454,715.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454715.86, modificado:1438713.98}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Matamoros Entre Miguel 

Hidalgo Y Juan Aldama En La Localidad Santa María Xadani, Municipio Santa María Xadani
441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI 1364 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:704.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:0, direccion:(0 000; 16.363275; -

95.021496) (0 079.18; 16.363334; -95.020691), lon:-95.01985, 

lat:16.360301}}

01-01-2018 01-12-2018 1,438,713.98 1,438,713.98 1,438,713.98 1,438,713.98 1,438,713.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMX-OP/PDR/0078-

N/441/005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SOQUEXA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI, monto:1438713.98, 

importe_modificado:1438713.98}}

{meta1: {avance:704.7}}
{1209485/proyecto_INICIO, 1209485/proyecto_PROCESO, 

1209485/proyecto_INICIO, 1209485/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201141600 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Construcción Del Arco De Acceso Con Caseta De Vigilancia 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 4 N 0 0 2792 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:109.29}} 1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:0, direccion:CAMINO DE ACCESO A 

SAN PEDRO QUIATONI, lon:-96.031551, lat:16.7832}}
30-04-2018 01-07-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FORTAMUN/325/04-

14/2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:109.29}}

{1281132/proyecto_INICIO, 1281132/proyecto_PROCESO, 

1281132/proyecto_FIN, 1281132/proyecto_PROCESO, 

1281132/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109186 Proyecto de inversión 1,002,755.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002755.91, modificado:1002755.91}}
Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cuauhtémoc - 96332 28:Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 96332 N 0 0 430 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:137.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ 

INTERIOR 0 0 CIUDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 

71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE PORFIRIO 

DÍAZ, LA OBRA SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-96.73091236, 

lat:16.57000719}}

01-03-2018 14-04-2018 1,002,755.91 1,002,755.91 1,002,755.91 1,002,755.91 1,002,755.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEC/028/FISMDF/COP/002/2018, contratista:DICAR 

URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO, monto:1002755.91, importe_modificado:1002755.91}}

{meta1: {avance:137.1}}

{1247568/proyecto_INICIO, 1247568/proyecto_PROCESO, 

1247568/proyecto_FIN, 1247568/proyecto_INICIO, 

1247568/proyecto_FIN, 1247568/proyecto_PROCESO, 

1247568/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379045 Proyecto de inversión 544,117.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544117.0, modificado:544117.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN ULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 32 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12096 S 24 23 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:Tlaxiaco - Oaxaca, 

Teposcolula, Oax., México, lon:-97.46177673, lat:17.50262832}}
03-10-2018 31-01-2019 544,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101073348 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}}

Reconstrucción  De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juarez Entre Las Calles 

Miguel Hidalgo Y Matamoros En La Localidad De San Blas Atempa) /
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 992 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1429.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(ENTRE LAS CALLES 

MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS; 16.326888; -95.22603), lon:-

95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 2,967,000.00 2,967,000.00 2,967,000.00 2,967,000.00 2,967,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/014/2018, contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2967000.0, 

importe_modificado:2967000.0}}

{meta1: {avance:1429.75}}
{1210579/proyecto_INICIO, 1210579/proyecto_PROCESO, 

1210579/proyecto_FIN, 1210579/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009318 Proyecto de inversión 610,344.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.83, modificado:610344.83}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cieneguilla - 235167 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235167 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ CIENEGUILLA, 70854 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFE, lon:-96.90700608, lat:16.03000218}}

13-09-2017 31-12-2017 608,257.00 608,257.00 608,257.00 608,257.00 608,257.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2017 . 

., contratista:TECNOVIVE SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:608257.0, importe_modificado:608257.0}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1144398/proyecto_PROCESO, 1144398/proyecto_FIN, 

1144398/proyecto_INICIO, 1144398/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401006973 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chapingo - 260439 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260439 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:137, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

CHAPINGO, 70900 CHAPINGO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, NO 

EXISTE CALLES ALTERNAR AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.47000094, lat:15.7291678}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017 . 

. . . ., contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142053/proyecto_FIN, 1142053/proyecto_PROCESO, 

1142053/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401006983 Proyecto de inversión 1,460,191.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460191.8, modificado:1460191.8}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Viviendatemaxcaltepec - 292324 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292324 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 

PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y, CALLE 5, lon:-97.19510221, lat:16.16312073}}

30-10-2017 31-12-2017 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017                

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1459141.96, importe_modificado:1459141.96}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1142063/proyecto_PROCESO, 1142063/proyecto_FIN, 

1142063/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007058 Proyecto de inversión 287,426.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287426.64, modificado:287426.64}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Azufre - 238332 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 238332 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:59, direccion:PASAJE EL AZUFRE 

INTERIOR SN RANCHERIA, 00000 EL AZUFRE, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-97.78000866, lat:15.98863507}}

20-09-2017 31-12-2017 279,389.71 279,389.71 279,389.71 279,389.71 279,389.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:279389.71, 

importe_modificado:279389.71}}

{meta1: {avance:840.0}}
{1142138/proyecto_FIN, 1142138/proyecto_PROCESO, 

1142138/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010059 Proyecto de inversión 198,362.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198362.05, modificado:198348.88}}

Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Colorada - 

296224
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296224 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CALLE 3 DE MAYO 

INTERIOR SN RANCHERIA, 00000 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA 

APAZCO OAXACA ENTRE CALLE NDUA CONO Y CALLE YUCU TIN DU, AL 

NORTE DE LA CLIN, lon:-97.06260033, lat:17.61255051}}

25-10-2017 31-12-2017 198,348.88 198,348.88 198,348.88 198,348.88 198,348.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/100/2017                                                     

, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:198348.88, 

importe_modificado:198348.88}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1145139/proyecto_PROCESO, 1145139/proyecto_INICIO, 

1145139/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008754 Proyecto de inversión 365,047.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365047.95, modificado:365047.95}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Nuxaño - 292809 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292809 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:4, direccion:CALLE EL CALVARIO 

PUEBLO SANTIAGO NUXAÑO, 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y CALLE SIN 

NOMBRE AUN, CALLE, lon:-98.012875, lat:17.40405027}}

30-10-2017 30-12-2017 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017     

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:364785.49, importe_modificado:364785.49}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1143834/proyecto_INICIO, 1143834/proyecto_FIN, 

1143834/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201109068 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}

Construcción De Cisterna Y Fosa Séptica En Instituto De Estudios De Bachilleratos Del Estado De 

Oaxaca - 113391
484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 113391 N 0 0 560 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:5, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN 

NOMBRE RANCHERIA SANTA ANA RAYÓN, 69101 SANTA ANA RAYÓN, 

SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SANTA NA 

RAYÓN-OLOMATLAN Y TERRACERIA , TERRACERIA UBICADO A UN 

COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA AGENCIA SANTA ANA RAY, 

lon:-98.28559621, lat:17.86591964}}

02-04-2018 09-06-2018 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:176.0}}

{1247450/proyecto_INICIO, 1247450/proyecto_FIN, 

1247450/proyecto_INICIO, 1247450/proyecto_FIN, 

1247450/proyecto_PROCESO, 1247450/proyecto_FIN, 

1247450/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108738 Proyecto de inversión 949,708.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949708.26, modificado:949708.26}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 121466 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
121466 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO A SAN 

ISIDRO YUCUMAI INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO YUCUMAY, 00000 

SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

PASCUAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE 

LA POBLACION, lon:-97.91159205, lat:17.30233914}}

01-05-2018 31-12-2018 569,824.96 949,599.46 284,879.84 284,879.84 284,879.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-098-00-2018, 

contratista:ING. ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ  VASQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:949599.46, 

importe_modificado:949599.46}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108473 Proyecto de inversión 2,134,405.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134405.94, modificado:2134405.94}}
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Iebo Plantel - 114925 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
114925 N 0 0 3331 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2040.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL IEBO 

PLANTEL 97 INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA 

REFORMA OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , LA CALLE DEL 

CAMINO AL IEBO PLANTEL 97 HACE ESQUINA CON LA CALLE 

CUAHUTEMOC, lon:-97.85154273, lat:16.63341447}}

01-05-2018 31-12-2018 2,134,305.94 2,131,977.89 639,593.37 639,593.37 639,593.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-07-084-00-2018, 

contratista:FIKER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2131977.89, 

importe_modificado:2131977.89}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108513 Proyecto de inversión 4,120,410.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4120410.25, modificado:4120410.25}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles Iturbide Y La Soledad En La 

Localidad De San Agustin Etla Primera Etapa - 111157
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
111157 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2878.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, 

SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE DE LA SOLEDAD AL NORTE DEL CENTRO DE LAS 

ARTES DE SAN AGUSTIN, lon:-96.76090265, lat:17.19904089}}

01-04-2018 31-12-2018 4,120,410.25 4,079,593.17 1,223,877.95 1,223,877.95 1,223,877.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-003-00-2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BERGEN S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4079593.17, 

importe_modificado:4079593.17}}

{meta1: {avance:2820.61}} {1246895/proyecto_INICIO, 1246895/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400038 Proyecto de inversión 1,376,271.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376271.0, modificado:1376271.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE: 

20DPR0120X.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
FAM-IEB-0059-2018 N 0 0 9748 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:652.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 

OAXACA., lon:-96.7319, lat:16.5643}}

01-06-2018 28-09-2018 1,376,271.00 1,376,073.23 412,821.97 412,821.97 412,821.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-007-00-2018, 

contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1376073.23, importe_modificado:1376073.23}}

{meta1: {avance:286.88}} {1400038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00170401016082 Proyecto de inversión 450,001.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450001.31, modificado:450001.31}}
Ampl R D Camino Principal A La Agencia La Cumbre Clavellinas - 296150 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 296150 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:20, direccion:AVENIDA 

INDEPENDENCIA RANCHERIA LA CUMBRE CLAVELLINAS, 71200 LA 

CUMBRE CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL A LA AGENCIA Y CA, lon:-96.9196136, lat:16.93623935}}

10-10-2017 01-11-2017 450,001.31 450,001.31 450,001.31 450,001.31 450,001.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-AD-

013/2017, contratista:SUNNY CHEPILL SA DE CV , convocante:MUNICIPIO 

DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:450001.31, 

importe_modificado:450001.31}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1151162/proyecto_INICIO, 1151162/proyecto_PROCESO, 

1151162/proyecto_FIN, 1151162/proyecto_PROCESO, 

1151162/proyecto_FIN, 1151162/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201113626 Proyecto de inversión 857,562.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857562.91, modificado:857562.91}}

Ampliación De La Red De Distribución Electrica Calle Del Muro Zimatlán De Álvarez Oaxaca - 

125120
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 125120 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE DEL MURO 

BARRIO EXPIRACIÓN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, lon:-96.77461139, 

lat:16.86980386}}

04-06-2018 01-07-2018 857,562.91 857,562.91 857,562.91 857,562.91 403,383.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

008/2018, contratista:SERINTO CONSULTORIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:857562.91, 

importe_modificado:857562.91}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1252008/proyecto_PROCESO, 1252008/proyecto_INICIO, 

1252008/proyecto_FIN, 1252008/proyecto_INICIO, 

1252008/proyecto_FIN, 1252008/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389376 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 15:Coatecas Altas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-32/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67479515, lat:16.53517709}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201134118 Proyecto de inversión 6,669,885.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6669885.0, modificado:6669885.0}}
Equipamiento Para El Área Del Sni 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 26 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:113.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 6,002,897.00 3,029,891.58 3,019,915.58 3,019,915.58 3,019,915.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300934830 Proyecto de inversión 264,177.27 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264177.27, modificado:264177.27}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 146844 235:San Luis Amatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN 146844 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.497115, lat:16.389468}}

18-07-2017 01-12-2017 264,177.27 264,177.27 264,177.27 264,177.27 264,177.27
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLA-FISMDF-001-2017, 

contratista:JOSE GUADALUPE SANCHEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN LUIS AMATLAN, monto:264177.27, importe_modificado:264177.27}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1061083/proyecto_PROCESO, 1061083/proyecto_FIN, 

1061083/proyecto_PROCESO, 1061083/proyecto_INICIO, 

1061083/proyecto_PROCESO, 1061083/proyecto_FIN, 

1061083/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133483 Proyecto de inversión 6,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}}
Maquinarias Otros Equipos Y Herramientas 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 4 N 0 0 324403 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Heroica Ciudad de Juchitan 

de Zaragoza, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 5,400.00 5,985.60 5,985.60 5,985.60 5,985.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007514 Proyecto de inversión 239,796.93 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239796.93, modificado:239168.58}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Paraje Peña De Letra Al Carrizal Tepantepec - 226049 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 226049 N 0 0 137 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:RANCHERIA, 68266 

PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 

PARAJE PEÑA DE LET, lon:-97.01181274, lat:16.98787595}}

23-08-2017 01-12-2017 239,168.58 239,168.58 239,168.58 239,168.58 239,168.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-128-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:239168.58, 

importe_modificado:239168.58}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1142594/proyecto_PROCESO, 1142594/proyecto_FIN, 

1142594/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108226 Proyecto de inversión 2,498,987.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498987.5, modificado:2498987.5}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Seccion Tercera Segunda Etapa - 138312 28:Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 138312 N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4753.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO 

ALLENDE INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 

71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, LA 

OBRA ESTA UBICADA EN LA SECCION TERCERA DE LA AGENCIA MUNIC, 

lon:-96.77514207, lat:16.64681881}}

09-04-2018 07-06-2018 2,498,987.50 2,498,987.50 2,498,987.50 2,498,987.50 2,498,987.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEC/028/FISMDF/COP/032/2018, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES JOSPE S.A DE C.V    , 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:2498987.5, 

importe_modificado:2498987.5}}

{meta1: {avance:4753.07}}

{1246608/proyecto_PROCESO, 1246608/proyecto_INICIO, 

1246608/proyecto_PROCESO, 1246608/proyecto_FIN, 

1246608/proyecto_INICIO, 1246608/proyecto_PROCESO, 

1246608/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131843 Proyecto de inversión 860,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:858303.75}}
Recuperacion De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Profundo 2 (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0801-2018 N 0 0 2161 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-95.059166, 

lat:16.501944}}
29-05-2018 30-06-2018 858,303.75 858,303.75 858,303.75 858,303.75 858,303.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108923 Proyecto de inversión 137,470.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137470.24, modificado:137470.24}}
Construcción De Piso Firme - 22855 473:Santiago Laxopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA 22855 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO 

LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA, SE 

ENCUENTRA EN DIFERENTES ANDADORES DE LA CABECERA SIN NOMBRE 

ASIGNADO, lon:-96.31247875, lat:17.21564113}}

15-03-2018 14-04-2018 137,470.24 137,470.24 137,470.24 137,470.24 137,470.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSL/473/001/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:137470.24, 

importe_modificado:137470.24}}

{meta1: {avance:9.0}}

{1247305/proyecto_INICIO, 1247305/proyecto_FIN, 

1247305/proyecto_PROCESO, 1247305/proyecto_FIN, 

1247305/proyecto_PROCESO, 1247305/proyecto_INICIO, 

1247305/proyecto_PROCESO, 1247305/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379119 Proyecto de inversión 50,265.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50265.0, modificado:50265.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN JNU MARIA MONTESSORI 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12101 S 12 43 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Zaragoza 104, Centro, 

70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.59660339, 

lat:16.3315065}}

03-10-2018 31-01-2019 50,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107397 Acción 426,310.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426310.56, modificado:436310.56}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 104725 217:San Juan Tamazola Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 104725 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.226883, lat:17.160439}}

14-04-2018 01-12-2018 436,310.56 436,310.56 436,310.56 236,839.20 236,839.20

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSJT/FISMDF/217/02/2018, contratista:RUFINO 

MARTINEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, 

monto:426310.56, importe_modificado:426310.56}}

{meta1: {avance:2.5}}
{1245779/proyecto_PROCESO, 1245779/proyecto_INICIO, 

1245779/proyecto_PROCESO, 1245779/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008328 Proyecto de inversión 2,441,726.70 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441726.7, modificado:2441726.7}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Xanaguia - 245030 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 245030 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CALLE XANAGUIA 8 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUIA, 70897 SANTA 

CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y, SANTA, lon:-96.24404724, lat:16.09011243}}

19-09-2017 31-12-2017 2,434,442.47 2,434,442.47 2,434,442.47 2,434,442.47 2,434,442.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017..., 

contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE SA 

DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2434442.47, importe_modificado:2434442.47}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1143408/proyecto_PROCESO, 1143408/proyecto_INICIO, 

1143408/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010775 Proyecto de inversión 189,206.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.9, modificado:189206.9}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Altas - 261487 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261487 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR 

SN BARRIO SECCION TERCERA, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS 

OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,, lon:-96.6679738, 

lat:16.53780154}}

09-10-2017 31-12-2017 189,166.43 189,166.43 189,166.43 189,166.43 189,166.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                  

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:189166.43, importe_modificado:189166.43}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1145855/proyecto_INICIO, 1145855/proyecto_PROCESO, 

1145855/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008661 Proyecto de inversión 227,048.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227048.28, modificado:227048.28}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Blanca - 293741 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293741 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:13, direccion:CALLE GRANADIA 

INTERIOR SN PUEBLO PEÑA BLANCA, 68563 PEÑA BLANCA, SAN LUCAS 

ZOQUIÁPAM OAXACA,, lon:-96.94388021, lat:18.08732454}}

09-10-2017 31-12-2017 227,023.89 227,023.89 227,023.89 227,023.89 227,023.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2017, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:227023.89, 

importe_modificado:227023.89}}

{meta1: {avance:576.0}}
{1143741/proyecto_INICIO, 1143741/proyecto_PROCESO, 

1143741/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008932 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo - 260076 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260076 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:CALLE RANCHO VIEJO 

INTERIOR SN PUEBLO RANCHO VIEJO, 00000 RANCHO VIEJO, VILLA SOLA 

DE VEGA OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENC, lon:-96.90138665, lat:16.4345938}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144012/proyecto_PROCESO, 1144012/proyecto_FIN, 

1144012/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107251 Proyecto de inversión 146,272.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146272.0, modificado:146272.0}}
Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De La Baeza - 112474 125:San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 112474 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL 

CAMARÓN - LA BAEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 PUEBLO 

LA BAEZA, 70506 LA BAEZA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA, SE LLEGA 

POR EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LA BAEZA SE AVANZA 

QUINIENTOS METROS HACIA EL CENTRO DE LA POBLACIÓN , lon:-

96.10114998, lat:16.5672438}}

31-03-2018 29-04-2018 146,272.00 146,272.00 146,272.00 146,272.00 146,272.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMyDTCDMX/010/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, 

monto:146272.0, importe_modificado:146272.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245633/proyecto_PROCESO, 1245633/proyecto_INICIO, 

1245633/proyecto_FIN, 1245633/proyecto_INICIO, 

1245633/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009227 Proyecto de inversión 1,097,603.52 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097603.52, modificado:1097603.52}}
Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 292610 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292610 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO 

DE REF, lon:-96.19696914, lat:16.06768523}}

31-10-2017 31-12-2017 1,095,751.64 1,095,751.64 1,095,751.64 1,095,751.64 1,095,751.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/088/2017 , 

contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1095751.64, 

importe_modificado:1095751.64}}

{meta1: {avance:26.0}}
{1144307/proyecto_INICIO, 1144307/proyecto_FIN, 

1144307/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009237 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sola - 265823 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE 

LEON INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO 

SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y 

CALLE ITUR, lon:-96.97402406, lat:16.51562381}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017     

., contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:360.0}}
{1144317/proyecto_FIN, 1144317/proyecto_INICIO, 

1144317/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009256 Proyecto de inversión 227,048.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227048.28, modificado:227048.28}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Telixtlahuaca - 294129 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE PASANDO EL RIO 

LOMA VENTA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA , lon:-96.91465474, lat:17.29733818}}

09-10-2017 31-12-2017 227,023.89 227,023.89 227,023.89 227,023.89 227,023.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/044/2017., 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:227023.89, importe_modificado:227023.89}}

{meta1: {avance:576.0}}
{1144336/proyecto_INICIO, 1144336/proyecto_FIN, 

1144336/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011357 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacahuatepec - 293129 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:INTERIOR SN 

AEROPUERTO PIE DE LA CUESTA, 71613 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN 

JUAN CACAHUATEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFEREN, lon:-98.16045076, lat:16.6134656}}

10-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2017.., 

contratista:NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:94593.29, 

importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146437/proyecto_INICIO, 1146437/proyecto_PROCESO, 

1146437/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009429 Proyecto de inversión 82,121.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82121.9, modificado:82121.9}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 238815 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 238815 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 68609 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE, lon:-96.96755957, lat:17.80633013}}

15-09-2017 31-12-2017 82,108.51 82,108.51 82,108.51 82,108.51 82,108.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/053/2017, 

contratista:NUEVE 21 SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:82108.51, importe_modificado:82108.51}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144509/proyecto_FIN, 1144509/proyecto_PROCESO, 

1144509/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011851 Proyecto de inversión 120,580.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120580.0, modificado:120580.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Luz - 292754 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292754 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

LUZ, 69690 LA LUZ, SAN MATEO ETLATONGO OAXACA, AL NORTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.25349788, lat:17.42671926}}

25-10-2017 31-12-2017 120,424.24 120,424.24 120,424.24 120,424.24 120,424.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017.... ...., 

contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:120424.24, 

importe_modificado:120424.24}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146931/proyecto_INICIO, 1146931/proyecto_PROCESO, 

1146931/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301339574 Proyecto de inversión 785,798.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785798.22, modificado:785798.22}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 290976 24:Cuyamecalco Villa de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 290976 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

PUEBLO SANTA MARÍA BUENOS AIRES, 68610SANTA MARÍA BUENOS 

AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACAENTRE CALLE 

REFORMA Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO CLAVE 20DPR1694Q. UBICADA EN LA CALLE MIGUE, lon:-

96.87269293, lat:17.96796645}}

10-09-2018 16-11-2018 785,798.22 785,798.22 785,798.22 235,739.47 235,739.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCVZ/FISM/024/06/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA MAQUY S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

monto:785798.22, importe_modificado:785798.22}}

{meta1: {avance:0.3}}
{1339574/proyecto_INICIO, 1339574/proyecto_PROCESO, 

1339574/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971745 Proyecto de inversión 9,259,694.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:9259694.0, modificado:8800236.04}}

Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En El Municipio De 

San Pablo Huixtepec.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FMEM-3184-2017 N 0 0 6237 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:-, lon:-96.780833, 

lat:16.826944}}
01-10-2017 8,800,236.04 8,800,236.04 8,800,236.04 8,800,236.04 8,800,236.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1682031, contratista:DEISA 

CONSTRUCCIONES S.A.D E C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:8800236.04, importe_modificado:8800236.04}}

{meta1: {avance:14.0}}

{1106726/proyecto_INICIO, 1106726/proyecto_FIN, 

1106726/proyecto_PROCESO, 1106726/proyecto_FIN, 

1106726/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879051 Proyecto de inversión 3,480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:1796885.3}}

Construccion Del Colector Del Sistema De Alcantarillado, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, 

Municipio De Pinotepa De Don Luis.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FORTALECE-0976-2016 N 0 0 1114 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:987.61}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:-, lon:-97.976944, 

lat:16.427777}}
08-05-2017 1,796,885.30 1,796,885.30 1,796,885.30 1,796,885.30 1,796,885.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1529711, 

contratista:SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HOVIC, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2055322.88, 

importe_modificado:2055322.88}}

{meta1: {avance:868.2}} {988442/proyecto_PROCESO, 988442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009448 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83916.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiotepec - 295223 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295223 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO QUIOTEPEC, 68602 SANTIAGO QUIOTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFERE, lon:-96.98216266, lat:17.90014181}}

30-10-2017 31-12-2017 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06 83,916.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A38, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:83916.06, importe_modificado:83916.06}}

{meta1: {avance:21.0}}
{1144528/proyecto_INICIO, 1144528/proyecto_PROCESO, 

1144528/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009476 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 291115 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 291115 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE INTERIOR SN CIUDAD TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, A UN 

COSTADO DE LA CANC, lon:-96.1589283, lat:18.08456793}}

30-10-2017 31-12-2017 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-T01, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:39960.03, importe_modificado:39960.03}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1144556/proyecto_FIN, 1144556/proyecto_PROCESO, 

1144556/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107429 Proyecto de inversión 200,145.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200145.2, modificado:200145.2}}
Construcción De Banquetas Y Guarniciones En El Parque Municipal - 76272 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76272 N 0 0 12360 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPAL 

PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE 

GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

CAMPESINA Y CALLE CARRETERA ANTIGUA A ZAACHILA, LA OBRA SE 

CONSTRUYÓ A UN COSTADO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO ENTRE EL 

PALACIO MUN, lon:-96.78014212, lat:16.99603633}}

04-03-2018 02-04-2018 200,145.20 200,145.20 200,145.20 200,145.20 200,145.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/006/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA DITAKAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:200145.2, 

importe_modificado:200145.2}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245811/proyecto_FIN, 1245811/proyecto_PROCESO, 

1245811/proyecto_INICIO, 1245811/proyecto_PROCESO, 

1245811/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107431 Proyecto de inversión 669,017.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669017.18, modificado:669017.18}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Privada De Mina Sección Sexta 

Barrio San Lucas - 69447
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 69447 N 0 0 12360 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 

INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

PRIVADA MINA Y CALLE MINA, CALLE VICTORIA PASANDO LAS CANCHAS 

DE FUTBOL DEL BARRIO SAN LUCAS A DOS CUADRAS DE LA PALETERÍA 

GR, lon:-96.78179176, lat:16.98078898}}

26-02-2018 11-04-2018 669,017.18 669,017.18 669,017.18 669,017.18 669,017.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/007/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:669017.18, 

importe_modificado:669017.18}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245813/proyecto_PROCESO, 1245813/proyecto_INICIO, 

1245813/proyecto_PROCESO, 1245813/proyecto_FIN, 

1245813/proyecto_PROCESO, 1245813/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107430 Proyecto de inversión 554,678.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554678.09, modificado:554678.09}}
Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leona Vicario - 76722 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76722 N 0 0 12360 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA A ZAACHILA Y CALLE 

CAMPESINA, AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL ESTE DE LA 

GASOLINERA GALLOMANÍA., lon:-96.77993893, lat:16.99534013}}

19-03-2018 17-05-2018 554,678.09 554,678.09 554,678.09 554,678.09 554,678.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/011/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA DITAKAR SA DE CV , convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:554678.09, 

importe_modificado:554678.09}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245812/proyecto_INICIO, 1245812/proyecto_PROCESO, 

1245812/proyecto_FIN, 1245812/proyecto_PROCESO, 

1245812/proyecto_FIN, 1245812/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389503 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 537:Silacayoápam Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-49/2018 S 0 4 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:17, direccion:Allende, San Sebastián 

Zoquiápam, Oax., México, lon:-98.25605392, lat:17.78007413}}
02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389503/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389505 Proyecto de inversión 4,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO CAMPUS JUCHITAN 2A ETAPA 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL ISTMO FAM IES 1532 S 202 70 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1811.42}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-94.95552063, lat:16.5269488}}
20-09-2018 18-12-2018 2,866,666.60 3,884,247.02 1,165,274.11 1,165,274.11 1,165,274.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/JUC/EO-920051985-N1-

2018, contratista:INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:3884247.02, 

importe_modificado:3884247.02}}

{meta1: {avance:0.0}} {1389505/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107438 Proyecto de inversión 292,084.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292084.36, modificado:292084.36}}
Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Progreso - 76831 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76831 N 0 0 338 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:PUEBLO TIRACOZ, 

71409 TIRACOZ, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA, AL NORTE DE LA 

AGENCIA DE POLICÍA DE TIRACOZ, lon:-96.80862567, lat:17.04318348}}

26-03-2018 24-04-2018 292,084.36 292,084.36 292,084.36 292,084.36 292,084.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/014/2018, 

contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO, monto:292084.36, 

importe_modificado:292084.36}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245820/proyecto_INICIO, 1245820/proyecto_FIN, 

1245820/proyecto_PROCESO, 1245820/proyecto_FIN, 

1245820/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107934 Proyecto de inversión 2,781,618.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781618.11, modificado:2781618.11}}
Construccion De Pavimentacion - 111991 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 111991 N 0 0 631 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:8, direccion:CALLE CRISTOBAL 

COLON OAXACA SOLEDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 

00000 YUTECOSO CUAUHTÉMOC, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA, 

SE PAVIMENTARAN LAS CALLES CRISTOBAL COLON OAXACA SOLEDAD, 

lon:-97.69966122, lat:16.92266883}}

01-06-2018 29-08-2018 1,724,053.97 2,781,618.11 1,724,053.97 1,724,053.97 1,724,053.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/MSLM/FISMDF/F-

III/25/2018, contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2781618.11, 

importe_modificado:2781618.11}}

{meta1: {avance:0.62}}
{1246316/proyecto_INICIO, 1246316/proyecto_PROCESO, 

1246316/proyecto_INICIO, 1246316/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389559 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 375:Santa Cruz Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-58/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:ANDADOR PEDRO MZA. 

39 CASA 3 UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT , SANTA CRUZ AMILPAS, 

lon:-96.684017, lat:17.0587}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389559/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108781 Proyecto de inversión 911,983.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911983.0, modificado:911983.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Morro Mazatan - 126644 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126644 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO MORRO DE MAZATÁN, 70762 MORRO 

DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

JAIME NUNO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PRESIDENTE JUÁREZ 

JUNTO A ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.37614578, lat:16.09927302}}

01-06-2018 31-12-2018 910,729.92 910,729.92 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2018, 

contratista:CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2957156.17, 

importe_modificado:2957156.17}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108781 Proyecto de inversión 911,983.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911983.0, modificado:911983.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Morro Mazatan - 126644 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126644 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO MORRO DE MAZATÁN, 70762 MORRO 

DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

JAIME NUNO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PRESIDENTE JUÁREZ 

JUNTO A ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.37614578, lat:16.09927302}}

01-06-2018 31-12-2018 910,729.92 910,729.92 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2018, 

contratista:CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2957156.17, 

importe_modificado:2957156.17}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101073229 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}}

Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero, Entre Las 

Calles Libertad Y Benito Juarez En La Localidad De San Blas Atempa
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 710 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1347.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(ENTRE LAS CALLES 

LIBERTAD Y BENITO JUAREZ; 16.329297; -95.227118), lon:-95.227546, 

lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 2,967,000.00 2,967,000.00 2,967,000.00 2,967,000.00 2,967,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/001/2018, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2967000.0, 

importe_modificado:2967000.0}}

{meta1: {avance:1347.8}}

{1210460/proyecto_PROCESO, 1210460/proyecto_INICIO, 

1210460/proyecto_PROCESO, 1210460/proyecto_INICIO, 

1210460/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108458 Proyecto de inversión 449,170.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449170.35, modificado:449170.35}}

Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Veinte De Noviembre Del Barrio Grande - 

108300
70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 108300 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:233.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON 

LUIS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO, lon:-97.97366684, 

lat:16.42908278}}

01-04-2018 30-04-2018 449,170.35 449,170.35 449,170.35 449,170.35 449,170.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FISMCM/070/001/013/2018, contratista:TLAOLA 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO PINOTEPA DE 

DON LUIS, monto:449170.35, importe_modificado:449170.35}}

{meta1: {avance:233.0}}

{1246840/proyecto_PROCESO, 1246840/proyecto_FIN, 

1246840/proyecto_INICIO, 1246840/proyecto_FIN, 

1246840/proyecto_INICIO, 1246840/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379164 Proyecto de inversión 274,344.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274344.0, modificado:274344.0}}

EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA ( COL. RICARDO 

FLORES MAGON )
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1631/2018 -13000 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:91.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 706, 

Lázaro Cárdenas, 68313 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.11698151, lat:18.08646452}}

03-10-2018 31-01-2019 274,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101071921 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}}

Reconstrucción  De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero, Entre Las 

Calles   Benito Juarez Y Arcadio G. Molina En La Localidad De San Blas Atempa
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 711 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1348.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(ENTRE LAS CALLES 

BENITO JUAREZ Y ARCADIO G. MOLINA; 16.329046; -95.226013) (ENTRE 

LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ARCADIO G. MOLINA; 16.32865; -

95.224371), lon:-95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 2,967,000.00 2,967,000.00 2,967,000.00 2,967,000.00 2,967,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/002/2018, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE 

ALTA DIMENSIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}}

{meta1: {avance:1348.46}}
{1209152/proyecto_INICIO, 1209152/proyecto_PROCESO, 

1209152/proyecto_INICIO, 1209152/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101071930 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}}

Reconstrucción  De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Entre  El  

Callejón 16 De Septiembre  Y  La Calle 16 De Septiembre  En La  Localidad De San Blas Atempa
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 714 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:449.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(ENTRE LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMY CALLEJON 16 DE SEPTI; 16.327679; -95.217914) (ENTRE 

CALLEJON 16 DE SEPT Y CALLE 16 DE SEPT; 16.327631; -95.217628), lon:-

95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 989,000.00 989,000.00 989,000.00 989,000.00 989,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/005/2018, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

GUIE/YUHIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:449.3}}
{1209161/proyecto_INICIO, 1209161/proyecto_FIN, 

1209161/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101072292 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}}

Construcción  De Pav Con Concreto Hid En El Callejón Nicolas Bravo Parte Alta (Conocido  Como 

Callejón Manuela Rasgado) Entre Prol  Nicolas  Bravo Y Calle Del Tigre De La  Localidad De San Blas 

Atempa

124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 1024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:488.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:ENTRE PROLONGACIÓN 

NICOLAS BRAVO Y CALLE DEL TIGRE; 16.331944; -95.224984 ENTRE 

PROLONGACION NICOLAS BRAVO Y CALLE DEL TIGRE; 16.332589; -

95.22483, lon:-95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 989,000.00 989,000.00 989,000.00 989,000.00 989,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/PDR/124/06/2018, 

contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:989000.0, 

importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:488.24}}

{1209523/proyecto_FIN, 1209523/proyecto_INICIO, 

1209523/proyecto_PROCESO, 1209523/proyecto_FIN, 

1209523/proyecto_PROCESO, 1209523/proyecto_INICIO, 

1209523/proyecto_FIN, 1209523/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101073154 Proyecto de inversión 7,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6923000.0}}
Construcción  De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Acceso A La Localidad De Monte Grande 124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 1022 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3077.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(DEL KM 0 000 AL KM 0 

421.62; 16.288358; -95.166676) (DEL KM 0 000 AL KM 0  421.62; 

16.285141; -95.164728), lon:-95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 6,923,000.00 6,923,000.00 6,923,000.00 6,923,000.00 6,923,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/007/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ZUCHIATE, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:6923000.0, 

importe_modificado:6923000.0}}

{meta1: {avance:3077.83}}
{1210385/proyecto_INICIO, 1210385/proyecto_FIN, 

1210385/proyecto_PROCESO, 1210385/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012008 Proyecto de inversión 104,063.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104063.79, modificado:104063.79}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Atzompa - 293403 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293403 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS 500 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 

SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE 

CALLE PERIMERO DE MA, lon:-96.77416407, lat:17.10230849}}

09-10-2017 31-12-2017 104,052.61 104,052.61 104,052.61 104,052.61 104,052.61
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/044/2017, 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:104052.61, importe_modificado:104052.61}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1147088/proyecto_PROCESO, 1147088/proyecto_INICIO, 

1147088/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012230 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Atotonilco - 260174 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260174 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:3, direccion:CALLE ATOTONILCO 

INTERIOR SN PUEBLO ATOTONILCO, 71393 ATOTONILCO, SANTA MARÍA 

ZANIZA OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-97.3351836, lat:16.64817893}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017               

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147310/proyecto_PROCESO, 1147310/proyecto_FIN, 

1147310/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011442 Proyecto de inversión 908,155.35 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908155.35, modificado:908155.35}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Union Y Progreso 

Primera Etapa - 273472
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
273472 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:5, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 69838 UNIÓN Y PROGRESO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC 

OAXACA, RANCHERIA CP 69838 UNION Y PROGRESO SAN CRISTOBAL 

AMOLTEPEC OAXACA, lon:-97.59020774, lat:17.26655933}}

01-12-2017 908,155.35 908,155.35 908,155.35 908,155.35 908,155.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-07-04-176-00-2017, 

contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:908038.63, 

importe_modificado:908155.35}}

{meta1: {avance:0.92}}
{1146522/proyecto_INICIO, 1146522/proyecto_PROCESO, 

1146522/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012381 Proyecto de inversión 189,206.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.9, modificado:189206.9}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Suchilquitongo - 293484 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293484 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE UNION 19 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA 

ENTRE CALLE SAGRARIO Y, lon:-96.8620714, lat:17.25057162}}

10-10-2017 31-12-2017 189,186.57 189,186.57 189,186.57 189,186.57 189,186.57
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/044/2017  , 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:189186.57, importe_modificado:189186.57}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1147461/proyecto_PROCESO, 1147461/proyecto_INICIO, 

1147461/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401016194 Proyecto de inversión 85,143.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85143.1, modificado:85143.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 255145 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255145 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA 315 

INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 00000 VILLA DE ZAACHILA, 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BITOPAA Y CALLE VULCANO, 

CALLE CO, lon:-96.74563908, lat:16.95477038}}

18-09-2017 31-12-2017 84,298.21 84,298.21 84,298.21 84,298.21 84,298.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/043/2017. .. 

.. , contratista:ING OSCAR ELIAS OLVERA ARAGON, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:84298.21, 

importe_modificado:84298.21}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1151274/proyecto_FIN, 1151274/proyecto_INICIO, 

1151274/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301339824 Proyecto de inversión 3,988,946.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988946.38, modificado:3988946.38}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 291560 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 291560 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:21, meta:62.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:3, direccion:PUEBLO , 

00000COLONIA VILLANUEVA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

OAXACAENTREY,SE INSTALARAN POSTES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.71255286, lat:16.95126894}}

22-07-2018 19-10-2018 2,013,064.00 3,988,946.38 2,013,064.00 2,013,064.00 2,013,064.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/35/2018, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN 

GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

MONTEVERDE, monto:3988946.38, importe_modificado:3988946.38}}

{meta1: {avance:31.0}}
{1339824/proyecto_INICIO, 1339824/proyecto_PROCESO, 

1339824/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384799 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-80/2018-12861 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Magnolia 24, San Diego, 

69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.67995834, lat:17.27242414}}
02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300934897 Proyecto de inversión 1,170,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Sabinal - 160793 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160793 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:PUEBLO EL SABINAL, 

69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , A 

VIVIENDA DE REFERENCIA SE UBICA SOBRE EL CAMINO ADYACENTE A LA 

COMUNIDAD, lon:-97.08885305, lat:17.1971004}}

21-07-2017 21-11-2017 1,167,499.99 1,167,499.99 1,167,499.99 1,167,499.99 1,167,499.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/IR/COP/FISE/002/2017, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIINDO WUA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1167499.99, 

importe_modificado:1167499.99}}

{meta1: {avance:30.0}}

{1061150/proyecto_INICIO, 1061150/proyecto_FIN, 

1061150/proyecto_PROCESO, 1061150/proyecto_INICIO, 

1061150/proyecto_PROCESO, 1061150/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401015988 Proyecto de inversión 573,382.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573382.5, modificado:573382.5}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuixtla - 245463 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 245463 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE LA MONTAÑA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CUIXTLA, 71964 SAN ANTONIO 

CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA, SAN ANTONIO CUIXTLA 

SANTOS REYES NOPAL, lon:-97.19021353, lat:15.99169921}}

18-09-2017 31-12-2017 570,715.41 570,715.41 570,715.41 570,715.41 570,715.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/025/2017... 

.., contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARIN SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:570715.41, 

importe_modificado:570715.41}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1151068/proyecto_PROCESO, 1151068/proyecto_INICIO, 

1151068/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401006970 Proyecto de inversión 150,938.30 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150938.3, modificado:150938.3}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Ciruelos - 265084
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265084 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:93, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN RANCHERIA, 00000 LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, 

CARRETERA SALINA CRUZ-PINOTEPA NACIONAL ANTES DE LLEGAR AL 

COMEDOR LAS , lon:-96.39177998, lat:15.72310491}}

13-10-2017 01-12-2017 150,938.27 150,938.27 150,938.27 150,938.27 150,938.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/059/2017    

.                              , contratista:EDIFICACIONES,  CAMINOS Y PUENTES 

KEFIR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:150938.27, importe_modificado:150938.27}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1142050/proyecto_FIN, 1142050/proyecto_PROCESO, 

1142050/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008073 Proyecto de inversión 1,220,689.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220689.6, modificado:1220689.6}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda En Loxicha - 250170 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250170 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:PUEBLO BUENAVISTA, 

70921 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.55452242, lat:15.94748701}}

13-10-2017 31-12-2017 1,220,019.40 1,220,019.40 1,220,019.40 1,220,019.40 1,220,019.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2017 

.... ...., contratista:DESARROLLADORA DE OBRA PÚBLICA , 

ADMINISTRACIÓN  Y ASESORÍA CONTABLE DOPAAC S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1220019.4, 

importe_modificado:1220019.4}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1143153/proyecto_INICIO, 1143153/proyecto_PROCESO, 

1143153/proyecto_FIN, 1143153/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009231 Proyecto de inversión 1,367,366.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367366.95, modificado:1367366.95}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Guivini - 244978 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 

SAN JUAN GUIV, lon:-96.19354049, lat:16.09997}}

19-09-2017 31-12-2017 1,363,287.75 1,363,287.75 1,363,287.75 1,363,287.75 1,363,287.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017, 

contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE SA 

DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1363287.75, importe_modificado:1363287.75}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1144311/proyecto_FIN, 1144311/proyecto_PROCESO, 

1144311/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007142 Proyecto de inversión 295,638.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295638.84, modificado:295638.84}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Campanario - 285043 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 285043 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:864.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA 

CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA, UNOS METROS AL 

NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-96.91321656, lat:16.74231836}}

27-10-2017 31-12-2017 295,630.73 295,630.73 295,630.73 295,630.73 295,630.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/030/2017, 

contratista:OBRAS, CAMINOS Y PUENTES PIXAN S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:295630.73, 

importe_modificado:295630.73}}

{meta1: {avance:864.0}}
{1142222/proyecto_FIN, 1142222/proyecto_PROCESO, 

1142222/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007144 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lima - 265978 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA., lon:-96.92835511, 

lat:16.77221293}}

09-10-2017 31-12-2017 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                        

.                           ., contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM 

TIERRA Y AGUA S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142224/proyecto_PROCESO, 1142224/proyecto_FIN, 

1142224/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007145 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lima - 250020 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250020 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE LA LIMA 

INTERIOR SN RANCHERIA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC 

OAXACA, CALLE LA LIMA RÍO LIMA SAN MIGUEL MIXTEPEC, lon:-

96.92765245, lat:16.77334598}}

18-09-2017 31-12-2017 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94603.39, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142225/proyecto_INICIO, 1142225/proyecto_FIN, 

1142225/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007190 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Brujeria - 260210 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260210 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO, 

00000 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS LA DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.98066485, 

lat:16.92406936}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017 , 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142270/proyecto_INICIO, 1142270/proyecto_FIN, 

1142270/proyecto_PROCESO, 1142270/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007257 Proyecto de inversión 96,464.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96464.0, modificado:96464.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Albarradas - 292742 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292742 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN 

PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE, CA, lon:-96.19049884, lat:16.96496725}}

25-10-2017 31-12-2017 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017 , 

contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:96339.39, 

importe_modificado:96339.39}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1142337/proyecto_INICIO, 1142337/proyecto_PROCESO, 

1142337/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008554 Proyecto de inversión 781,352.54 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781352.54, modificado:781352.54}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Isidro - 244826 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244826 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LOMA LARGA O SAN ISIDRO, 70990 LOMA LARGA O SAN ISIDRO, SAN 

MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y, LOMA 

LARGA O SAN ISI, lon:-96.22938037, lat:15.90528688}}

19-09-2017 31-12-2017 779,021.56 779,021.56 779,021.56 779,021.56 779,021.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017 . 

., contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:779021.56, importe_modificado:779021.56}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1143634/proyecto_PROCESO, 1143634/proyecto_INICIO, 

1143634/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007461 Proyecto de inversión 178,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178200.0, modificado:178200.0}}

Mejoramiento De La Vivienda Electrificacion No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Peñoles - 

225322
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 225322 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, 

SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFEREN, lon:-97.03498053, lat:17.00389274}}

17-08-2017 01-12-2017 176,843.02 176,843.02 176,843.02 176,843.02 176,843.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2017, 

contratista:ARQ GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:176843.02, 

importe_modificado:176843.02}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1142541/proyecto_PROCESO, 1142541/proyecto_FIN, 

1142541/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009452 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Jayacatlán - 249959 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249959 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, 68210 SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA 

ENTRE CAL, lon:-96.82472497, lat:17.42669959}}

11-10-2017 11-12-2017 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2017.   

, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81360.31, importe_modificado:81360.31}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1144532/proyecto_INICIO, 1144532/proyecto_FIN, 

1144532/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009134 Proyecto de inversión 2,051,050.43 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051050.43, modificado:2051050.43}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Labor - 244998 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 244998 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

LABOR, 70833 LA LABOR, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y, LA LABOR SAN JOSE DEL PEÑASCO, lon:-96.50438941, 

lat:16.29185341}}

19-09-2017 31-12-2017 2,044,931.66 2,044,931.66 2,044,931.66 2,044,931.66 2,044,931.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017.., 

contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE SA 

DE , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2044931.66, 

importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:21.0}}
{1144214/proyecto_INICIO, 1144214/proyecto_FIN, 

1144214/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386573 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-158/2018-12940 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Soledad 2, Col del 

Maestro, 69700 Santiago Juxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.01261663, 

lat:17.3385745}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386573/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301386582 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-28/2018-12809 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:San Pablo Guilá, Oax., 

México, lon:-96.4416751, lat:16.8018734}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010753 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ojitlan - 290253 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 290253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

54 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, 

SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA, SAN LUCAS OJITLÁN SAN LUCAS OJITLÁN, 

lon:-96.39755954, lat:18.05834215}}

30-10-2017 31-12-2017 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B28, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:63936.04, importe_modificado:63936.04}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1145833/proyecto_FIN, 1145833/proyecto_INICIO, 

1145833/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009938 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Martir - 296161 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296161 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE 56 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN 

PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE 5 DE MAYO, , lon:-96.71183176, lat:16.74405643}}

24-10-2017 31-12-2017 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:79920.06, importe_modificado:79920.06}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1145018/proyecto_INICIO, 1145018/proyecto_FIN, 

1145018/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009941 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.02}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiechapa - 268715 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 268715 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA, SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA SAN PED, lon:-96.24215375, lat:16.41294149}}

11-10-2017 31-12-2017 31,968.02 31,968.02 31,968.02 31,968.02 31,968.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-1, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:31968.02, importe_modificado:31968.02}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1145021/proyecto_INICIO, 1145021/proyecto_FIN, 

1145021/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389579 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-61/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:MANZANA J #45 

FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389579/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107581 Acción 521,701.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521701.55, modificado:521701.55}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 126753 133:San Esteban Atatlahuca Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 126753 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.677769, lat:17.066549}}

01-01-2018 01-12-2018 347,801.04 521,701.55 347,801.04 347,801.04 347,801.04

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSEA/FISMDF/FIII/133/02/2018, contratista:GADICSE 

CORPORATIVO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:521701.55, 

importe_modificado:521701.55}}

{meta1: {avance:0.67}}

{1245963/proyecto_PROCESO, 1245963/proyecto_INICIO, 

1245963/proyecto_PROCESO, 1245963/proyecto_INICIO, 

1245963/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108460 Proyecto de inversión 945,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945400.0, modificado:945400.0}}

Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Rural 

Miguel Hidalgo Clave - 119449
263:San Miguel Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 119449 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:21, direccion:CALLE LA SIERRA 

RANCHERIA SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 LA SIERRA, SAN MIGUEL 

COATLÁN OAXACA, ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO CLAVE 

20DPR2600S EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA SIERRA, lon:-

96.66121229, lat:16.18802322}}

01-04-2018 10-05-2018 945,400.00 945,400.00 945,400.00 945,400.00 945,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/263/SMC/003/2018, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MUNDABIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:945400.0, 

importe_modificado:945400.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246842/proyecto_PROCESO, 1246842/proyecto_INICIO, 

1246842/proyecto_PROCESO, 1246842/proyecto_INICIO, 

1246842/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107416 Proyecto de inversión 217,290.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217290.75, modificado:217290.75}}
Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En El Barrio San Juan - 123475 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 123475 N 0 0 192 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES INTERIOR 

SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE 

GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO 

ALLENDE ENTRADA FRENTE AL EX CONVENTO RUMBO AL JARDÍN DE 

NIÑ, lon:-96.77676254, lat:16.99340969}}

21-04-2018 20-05-2018 217,290.75 217,290.75 217,290.75 217,290.75 217,290.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/025/2018, 

contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO, monto:217290.75, 

importe_modificado:217290.75}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245798/proyecto_PROCESO, 1245798/proyecto_FIN, 

1245798/proyecto_INICIO, 1245798/proyecto_PROCESO, 

1245798/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107419 Proyecto de inversión 519,863.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519863.42, modificado:519863.42}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje El Pedregal Segunda Etapa - 

125069
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 125069 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PARAJE 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA 

A TIRACOZ, ATRÁS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LOMAS 

DE RANCHIO QUEMADO QUE ESTA SOBRA LA CARRETERA DE TER, lon:-

96.78430263, lat:17.00919614}}

24-04-2018 07-06-2018 519,863.42 519,863.42 519,863.42 519,863.42 519,863.42

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCG/FIII/027/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:519863.42, 

importe_modificado:519863.42}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245801/proyecto_FIN, 1245801/proyecto_PROCESO, 

1245801/proyecto_INICIO, 1245801/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107584 Proyecto de inversión 700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 130714 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 130714 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1335.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:PUEBLO , 00000 

YUCUIJI (ZARAGOZA), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA, LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE YUCUIJI, lon:-97.69199419, 

lat:17.10785024}}

16-04-2018 01-06-2018 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISMDT/F-III/02/2018, 

contratista:NICOLAS SANDOVAL BAUTISTA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {avance:1335.0}}

{1245966/proyecto_FIN, 1245966/proyecto_INICIO, 

1245966/proyecto_FIN, 1245966/proyecto_PROCESO, 

1245966/proyecto_FIN, 1245966/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389666 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 81:San Agustín Atenango Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-77/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:san agustín atenango, 

oaxaca, lon:-98.015183, lat:17.611699}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101072082 Proyecto de inversión 4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}}

Reconstrucción  De Pav Con  Concreto Hidráu En El Callejón  Miguel Hidalgo Entre La Calle 

Constitución Y Prolo Hidalgo Y En La Prol Hidalgo Del Km 0 000 Al Km 0 095.55 En La Loc De San Blas 

Atempa.

124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 1021 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1429.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:ENTRE LAS CALLES 

CONST Y PROLONGACIÓN HIDAL; 16.326868; -95.223689 ENTRE LA CALLE 

CONST Y PROLONGACION HIDALG ; 16.326826; -95.222044 DEL KM 0 000 

AL 0 095.55; 16.326981; -95.221988 DEL KM 0 000 AL KM 0 095.55; 

16.326114; -95.222083, lon:-95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/011/2018, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y 

AMBIENTALES CUAF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:3956000.0, importe_modificado:3956000.0}}

{meta1: {avance:1429.75}}

{1209313/proyecto_INICIO, 1209313/proyecto_FIN, 

1209313/proyecto_PROCESO, 1209313/proyecto_FIN, 

1209313/proyecto_INICIO, 1209313/proyecto_PROCESO, 

1209313/proyecto_FIN, 1209313/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101072371 Proyecto de inversión 4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}}

Reconstrucción  De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calzada Del Panteón Entre Las Calles 

Arcadio G. Molina Y Benito Juarez En La Localidad De San Blas Atempa) /
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 716 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1797.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(ENTRE LAS CALLES 

ARCADIO G. MOLINA Y BENITO JUAREZ; 16.328099; -95.225989) (ENTRE 

ARCADIO G. MOLINA Y BENITO JUAREZ; 16.328974; -95.224331), lon:-

95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/013/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ZUCHIATE SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3956000.0, 

importe_modificado:3956000.0}}

{meta1: {avance:1797.14}}

{1209602/proyecto_INICIO, 1209602/proyecto_FIN, 

1209602/proyecto_PROCESO, 1209602/proyecto_FIN, 

1209602/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061244 Proyecto de inversión 1,453,307.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453307.86, modificado:1453307.86}}
Rehabilitación Del Camino Rural Al Paraje Rancho Llano - 13702 124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 13702 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

RANCHO LLANO SUR - RANCHO LLANO NORTER MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 1 + 3 INTERIOR S/N RANCHERIA RANCHO EL LLANO, 70787 

RANCHO EL LLANO, , lon:-95.15715223, lat:16.41343217}}

28-02-2018 03-04-2018 1,453,307.86 1,453,307.86 1,453,307.86 1,453,307.86 1,453,307.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/173/2018, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL 

SUMIDERO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:1453307.86, importe_modificado:1453307.86}}

{meta1: {avance:1300.0}}
{1198155/proyecto_PROCESO, 1198155/proyecto_INICIO, 

1198155/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109050 Proyecto de inversión 176,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:175824.12}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Suchilquiatongo 

- 130689
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 130689 N 0 0 176 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

NORTE PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CERCA PASTELERIA 

CARRUCEL, lon:-96.87797027, lat:17.2554181}}

01-04-2018 31-07-2018 175,824.12 175,824.12 175,824.12 175,824.12 175,824.12

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:43.0}} {1247432/proyecto_PROCESO, 1247432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011113 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Atenango - 295063 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295063 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN 

AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE 

NACIONAL, CALL, lon:-98.01176652, lat:17.61047878}}

26-10-2017 31-12-2017 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:79920.06, importe_modificado:79920.06}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1146193/proyecto_PROCESO, 1146193/proyecto_INICIO, 

1146193/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008268 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cues - 285157 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 285157 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE FORTIN INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN DE LOS CUES, 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, SAN 

JUAN DE LOS CUÉS OAXACA, SAN JUAN DE LOS CUÉS SAN JUAN DE LOS CU, 

lon:-97.06188016, lat:18.04653603}}

30-10-2017 31-12-2017 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:55944.04, importe_modificado:55944.04}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1143348/proyecto_PROCESO, 1143348/proyecto_FIN, 

1143348/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107794 Proyecto de inversión 819,916.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819916.94, modificado:819916.94}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Emiliano Zapata - 120588 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 120588 N 0 0 272 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 71215 EMILIANO ZAPATA, 

SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

PINO, CALLE HIDALGO ACCIONES DISTRIBUIDAS POR LAS PRINCIPALES 

CALLES DE LA RANCHERIA, lon:-96.83248511, lat:16.75940893}}

01-05-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246176/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400909 Proyecto de inversión 1,660,531.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660531.0, modificado:1660531.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, 

EN EL FRACCIONAMIENTO BACHOCO, LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC, OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28673 N 0 0 25902 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1485.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CENTRO, PUERTO 

ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -, OAXACA., lon:-97.0713, 

lat:15.8625}}

07-07-2018 15-08-2018 1,660,531.00 1,659,505.76 497,851.73 497,851.73 497,851.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-02-069-00-2018, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1659505.76, 

importe_modificado:1659505.76}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400909/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400916 Proyecto de inversión 1,354,930.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354930.0, modificado:1354930.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 

ENTRE LAS CALLES DE LAZARO CARDENAS Y MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE 

PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28693 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:769.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:CENTRO, PUEBLO 

NUEVO PARTE ALTA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA., lon:-96.7526, 

lat:17.1126}}

13-08-2018 10-09-2018 1,354,930.00 1,354,891.02 406,467.31 406,467.31 406,467.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-105-00-2018, 

contratista:GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1354891.02, 

importe_modificado:1354891.02}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400916/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400917 Proyecto de inversión 2,274,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274700.0, modificado:2274700.0}}

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

ENTRE LAS CALLES CARLOS T. SERRET Y 1A PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 

OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28659 N 0 0 9748 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1518.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 

OAXACA., lon:-96.7319, lat:16.5643}}

13-08-2018 10-09-2018 2,274,700.00 2,268,504.43 680,551.33 680,551.33 680,551.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-104-00-2018, 

contratista:PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2268504.43, importe_modificado:2268504.43}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400925 Proyecto de inversión 1,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

HERMANOS FLORES MAGÓN, CLAVE: 20DPR1708C EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO 

DE SAN MATEO RÍO HONDO, OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28758 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:465.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:254, localidad:14, direccion:CENTRO, LA VICTORIA, 

SAN MATEO RÍO HONDO, OAXACA., lon:-96.5658, lat:16.1196}}
01-01-1900 01-01-1900 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400926 Proyecto de inversión 1,879,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879100.0, modificado:1879100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28770 N 0 0 428 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:504.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN 

YATZONA, SAN JUAN YATZONA, OAXACA., lon:-96.1692, lat:17.4024}}
01-01-1900 01-01-1900 1,879,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010102 Proyecto de inversión 295,638.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295638.84, modificado:295638.84}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Campanario Teutila - 285344 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 285344 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN 

PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE VICTORIA Y, UNOS METROS AL 

SUR DE LA IGLE, lon:-96.7041464, lat:17.9748455}}

27-10-2017 31-12-2017 295,630.73 295,630.73 295,630.73 295,630.73 295,630.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/030/2017   

, contratista:OBRAS, CAMINOS Y PUENTES PIXAN S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:295630.73, 

importe_modificado:295630.73}}

{meta1: {avance:36.0}}
{1145182/proyecto_INICIO, 1145182/proyecto_FIN, 

1145182/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008753 Proyecto de inversión 1,460,191.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460191.8, modificado:1460191.8}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Nucate - 292791 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292791 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA 

PUEBLO GUADALUPE NUCATE, 69737 GUADALUPE NUCATE, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, 

CALLE POR A UN , lon:-98.03746227, lat:17.43980445}}

30-10-2017 31-12-2017 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017    

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1459141.96, importe_modificado:1459141.96}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1143833/proyecto_INICIO, 1143833/proyecto_PROCESO, 

1143833/proyecto_INICIO, 1143833/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012578 Proyecto de inversión 1,387,182.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387182.21, modificado:1387182.21}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotes - 292654 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292654 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE LOS OCOTES 

PUEBLO LOS OCOTES, 71500 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y CALLE REFORMA, 

CALLE BENI, lon:-96.72026116, lat:16.61410636}}

30-10-2017 31-12-2017 1,386,184.86 1,386,184.86 1,386,184.86 1,386,184.86 1,386,184.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017        

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1386184.86, importe_modificado:1386184.86}}

{meta1: {avance:19.0}}
{1147658/proyecto_INICIO, 1147658/proyecto_PROCESO, 

1147658/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007729 Proyecto de inversión 595,086.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595086.21, modificado:595086.21}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Vista - 234996 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 234996 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LINDA VISTA, 68924 LINDA VISTA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA, NO 

EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.01672238, lat:17.63157276}}

18-09-2017 01-12-2017 594,894.41 594,894.41 594,894.41 594,894.41 594,894.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2017...., contratista:ARQ LUIS 

CRUZ VASQUEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:594894.41, importe_modificado:594894.41}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1142809/proyecto_INICIO, 1142809/proyecto_FIN, 

1142809/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010239 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chichicápam - 265691 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265691 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE UNION INTERIOR 

SN PUEBLO, 00000 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.49480171, lat:16.75816581}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017 

....., contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145319/proyecto_FIN, 1145319/proyecto_PROCESO, 

1145319/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15160100639653 Proyecto de inversión 25,304,129.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.530412988E7, modificado:2.530412988E7}}
Ampliacion Y Equipamiento Del Centro Estatal De Oncologia Y Radioterapia De Oaxaca De Juarez 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA RA12-CEOR-7965-2015 N 0 0 849635 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-12-2015 01-03-2017 19,500,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.77}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011365 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlan - 295390 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295390 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:13, direccion:CALLE EJERCITO DE 

ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO OCOTLÁN, 71613 SAN 

ANTONIO OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE , lon:-98.16560462, lat:16.64970826}}

30-10-2017 31-12-2017 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A44, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:119880.08, importe_modificado:119880.08}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1146445/proyecto_INICIO, 1146445/proyecto_FIN, 

1146445/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011366 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71928.05}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Sayultepec - 292380 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292380 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:14, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 

SAYULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, 71613 

SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA, AL 

OESTE DEL, lon:-98.13057544, lat:16.59588964}}

30-10-2017 31-12-2017 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B39, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:71928.05, importe_modificado:71928.05}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1146446/proyecto_INICIO, 1146446/proyecto_FIN, 

1146446/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386876 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-110/2018-12892 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:549, localidad:40, direccion:Cuesta Blanca, Oax., 

México, lon:-97.8936111, lat:17.5708333}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011585 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Texmelucan - 277029 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 277029 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REF, lon:-97.19609986, lat:16.58521441}}

26-09-2017 31-12-2017 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:63936.04, importe_modificado:63936.04}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1146665/proyecto_FIN, 1146665/proyecto_PROCESO, 

1146665/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012575 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vieja - 299253 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 299253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE AUN 

PUEBLO HACIENDA VIEJA, 71500 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA, AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

SE LL, lon:-96.76067046, lat:16.54120137}}

25-10-2017 31-12-2017 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0001-1/2017-H, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA		, monto:59940.04, importe_modificado:59940.04}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1147655/proyecto_INICIO, 1147655/proyecto_PROCESO, 

1147655/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389712 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 484:Santiago Tamazola Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-83/2018 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:santiago tamazola, 

oaxaca, lon:-98.2208, lat:17.669309}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389712/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107212 Proyecto de inversión 3,190,964.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190964.47, modificado:3190964.47}}
Mejoramiento De Viviendas - 120716 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 120716 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

OAXACA, EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-96.68463167, 

lat:16.68424972}}

01-05-2018 31-10-2018 2,495,000.00 3,190,964.47 2,495,000.00 2,495,000.00 2,495,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/072/FISM-DF/18/2018, 

contratista:IRSAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:3190964.47, 

importe_modificado:3190964.47}}

{meta1: {avance:0.75}} {1245594/proyecto_INICIO, 1245594/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389725 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 59:Miahuatlán de Porfirio Díaz Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-87/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:san felipe yegachin, 

miahuatlan de porfirio diaz, lon:-96.596524, lat:16.328478}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389725/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008429 Acción 3,743.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743.08, modificado:3743.08}}
Adquisición De Software Y Hardware - 325433 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325433 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 3,743.08 3,743.08 3,743.08 3,743.08 3,743.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/002/2017, contratista:JOSE 

RAFAEL PEREZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, monto:3743.08, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} {1143509/proyecto_INICIO, 1143509/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401008433 Acción 3,201.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201.6, modificado:3201.6}}
Adquisición De Software Y Hardware - 325373 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325373 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 3,201.60 3,201.60 3,201.60 3,201.60 3,201.60

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/002/2017, contratista:JOSE 

RAFAEL PEREZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, monto:3201.6, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143513/proyecto_PROCESO, 1143513/proyecto_INICIO, 

1143513/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108482 Proyecto de inversión 223,262.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223262.24, modificado:223262.24}}

Reparación De Conexión De Ramales De Dos Y Media Pulgadas Y Cuatro Plg En Línea De Ocho Plg 

De Distribución General En La Av Ferrocarril - 133960
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 133960 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL 

COLONIA MIGUEL HIDALGO PONIENTE, 70610 SALINA CRUZ, , lon:-

95.20492168, lat:16.20740115}}

29-03-2018 01-04-2018 223,262.24 223,262.24 223,262.24 223,262.24 223,262.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/017/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALINA 

CRUZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:223262.24, importe_modificado:223262.24}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1246864/proyecto_FIN, 1246864/proyecto_PROCESO, 

1246864/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201135285 Proyecto de inversión 147,437.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147437.65, modificado:147437.65}}
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Sebastian Guiloxi. 473:Santiago Laxopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA 4 N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:SAN SEBASTIAN 

GUILOXI, SANTIAGO LAXOPA, IXTLAN, OAXACA., lon:-96.292222, 

lat:17.226666}}

06-06-2018 01-07-2018 147,437.65 147,437.65 147,437.65 147,437.65 147,437.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAMYDTDF/MSL/473/004/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO 

LAXOPA, monto:147437.65, importe_modificado:147437.65}}

{meta1: {avance:36.0}}

{1274099/proyecto_INICIO, 1274099/proyecto_PROCESO, 

1274099/proyecto_FIN, 1274099/proyecto_INICIO, 

1274099/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107125 Proyecto de inversión 925,300.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925300.2, modificado:925300.2}}

Construccion De Nivelacion De Terreno Ubicada En La Localidad Núcleo Rural El Platanar En El 

Municipio De Santiago Amoltepec - 118946
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 118946 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1116.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:35, direccion:EL PLATANAR, 71388 

EL PLATANAR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, SE TOMA EL CAMINO 

HACIA LA LOCALIDAD DEL MAMEY Y SE DESVÍA HACIA LA LOCALIDAD DE 

BARRANCA RICA SE PASA POR EL AGUACATE Y SAN LORENZO EL ZAPOTE, 

lon:-97.57879323, lat:16.58966111}}

27-03-2018 10-05-2018 925,300.20 925,300.20 925,300.20 925,300.20 925,300.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMD-M450-010-2018, 

contratista:TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:925300.2, 

importe_modificado:925300.2}}

{meta1: {avance:1116.0}}
{1245507/proyecto_INICIO, 1245507/proyecto_PROCESO, 

1245507/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340223 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 292288 379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 292288 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

RANCHERIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACAENTRE CALLE VISTA 

HERMOSA Y,PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS" 

SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL Y EN LA PARTE FRONT, lon:-

97.70967762, lat:17.18073668}}

27-08-2018 25-09-2018 350,000.00 350,000.00 289,891.11 289,891.11 289,891.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/12/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EDSAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {avance:58.4}}
{1340223/proyecto_INICIO, 1340223/proyecto_PROCESO, 

1340223/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340318 Proyecto de inversión 1,500,886.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500886.6, modificado:1500886.6}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 292444 166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 292444 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:19, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO CERRO FLORES, 68456CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA 

TUXTEPEC ¿ PLAYA VICENTE. DEL ENTRONQUE SEBAS, lon:-96.13542305, 

lat:18.00323894}}

19-06-2018 17-08-2018 1,500,886.60 1,500,886.60 1,500,886.60 1,500,886.60 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/011/2018, 

contratista:ARQ. JAVIER CASTRO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:1500886.6, importe_modificado:1500886.6}}

{meta1: {avance:20.0}}

{1340318/proyecto_INICIO, 1340318/proyecto_PROCESO, 

1340318/proyecto_FIN, 1340318/proyecto_INICIO, 

1340318/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340336 Proyecto de inversión 1,199,894.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199894.37, modificado:1199894.37}}
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE - 292476 509:Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 292476 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, 70906SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO 

DOMINGO DE MORELOS OAXACAENTREY,LA UBICACION DE LA OBRA ES 

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-96.66750981, 

lat:15.83327733}}

03-09-2018 01-12-2018 359,968.31 1,199,894.37 359,968.31 359,968.31 359,968.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/509/FISM-DF/COP-

IR/125/2018, contratista:ROGAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y 

ASESORIAS S. A. DE C. V., convocante:SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

monto:1199894.37, importe_modificado:1199894.37}}

{meta1: {avance:43.0}} {1340336/proyecto_PROCESO, 1340336/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007804 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Grande - 288858 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 288858 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LOMA GRANDE, 68580 LOMA GRANDE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-96.833959, lat:18.06002796}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2017 , 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:94593.29, importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142884/proyecto_PROCESO, 1142884/proyecto_INICIO, 

1142884/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010507 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Potrero - 265781 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265781 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:CALLE BUENA VISTA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO EL POTRERO, 00000 SAN ISIDRO EL 

POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL , lon:-97.27386339, lat:16.92316431}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017  

., contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1145587/proyecto_PROCESO, 1145587/proyecto_FIN, 

1145587/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007810 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Soyaltitla - 250003 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 250003 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SOYALTITLA, 68584 SOYALTITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA, 

NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.86574446, lat:18.06604675}}

04-10-2017 31-12-2017 94,343.21 94,343.21 94,343.21 94,343.21 94,343.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:    

CEVI/L.P./COP/FISE/058/2017, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V. , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:94343.21, 

importe_modificado:94343.21}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142890/proyecto_INICIO, 1142890/proyecto_FIN, 

1142890/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010590 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago - 288827 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 288827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA 

INTERIOR SN PUEBLO RIO SANTIAGO, 68502 RÍO SANTIAGO, HUAUTLA 

DE JIMÉNEZ OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAL AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.76167869, lat:18.12378944}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2017, 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:94593.29, importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145670/proyecto_INICIO, 1145670/proyecto_FIN, 

1145670/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008066 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Juntas - 265644 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265644 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS 

FLORES MAGON 2 INTERIOR SN COLONIA, 00000 SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL DO, lon:-96.71163041, lat:17.00331547}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017.  

... , contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:360.0}}
{1143146/proyecto_PROCESO, 1143146/proyecto_FIN, 

1143146/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010799 Proyecto de inversión 114,970.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114970.66, modificado:114970.66}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palmas - 292593 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292593 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO 

DE LAS PALMAS, 69320 RÍO DE LAS PALMAS, CONCEPCIÓN BUENAVISTA 

OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBR, lon:-97.45791948, lat:17.96281588}}

24-10-2017 31-12-2017 114,757.04 114,757.04 114,757.04 114,757.04 114,757.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/102/2017        

, contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:114757.04, 

importe_modificado:114757.04}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1145879/proyecto_INICIO, 1145879/proyecto_FIN, 

1145879/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011148 Proyecto de inversión 322,920.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322920.0, modificado:322920.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235611 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235611 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 23 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 

EUCALIPTO, lon:-96.70502033, lat:17.01771574}}

22-09-2017 31-12-2017 322,353.79 322,353.79 322,353.79 322,353.79 322,353.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/019/2017.. ....., 

contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A DE C.V, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:322353.79, 

importe_modificado:322353.79}}

{meta1: {avance:960.0}}
{1146228/proyecto_INICIO, 1146228/proyecto_FIN, 

1146228/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010842 Proyecto de inversión 198,362.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198362.05, modificado:198348.88}}
Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Diuxi - 296227 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296227 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN 

DIUXI OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y CALLE SIN NOMBRE 

AUN, CALLE, lon:-97.36462656, lat:17.28572765}}

24-10-2017 31-12-2017 198,348.88 198,348.88 198,348.88 198,348.88 198,348.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/100/2017.  

, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:198348.88, 

importe_modificado:198348.88}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1145922/proyecto_INICIO, 1145922/proyecto_FIN, 

1145922/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008292 Proyecto de inversión 452,814.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452814.9, modificado:452814.9}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Tutla - 295924
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295924 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:CALLE REVOLUCION 

INTERIOR SN RANCHERIA, 70232 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ARMANDO A Y CALLE CONDOY, CALLE 

ZEMPOALTEPETL AL, lon:-95.30664813, lat:17.19614578}}

11-10-2017 31-12-2017 451,849.46 451,849.46 451,849.46 451,849.46 451,849.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/070/2017, 

contratista:ARQ. LUIS CRUZ VÁSQUEZ   , convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:451849.46, importe_modificado:451849.46}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1143372/proyecto_FIN, 1143372/proyecto_PROCESO, 

1143372/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011282 Proyecto de inversión 96,464.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96464.0, modificado:96464.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Etla - 292678 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292678 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION 

43 INTERIOR SN PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, AL 

SUROESTE D, lon:-96.81334156, lat:17.20368905}}

25-10-2017 31-12-2017 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017 . 

. . , contratista:SAC060929KM9, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:96339.39, importe_modificado:96339.39}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1146362/proyecto_INICIO, 1146362/proyecto_PROCESO, 

1146362/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011334 Proyecto de inversión 96,464.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96464.0, modificado:96464.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Etla - 292711 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292711 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO 8 INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN 

AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE 

Y CALLE SIN N, lon:-96.76031603, lat:17.19947443}}

25-10-2017 31-12-2017 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39 96,339.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017.... , 

contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:96339.39, 

importe_modificado:96339.39}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1146414/proyecto_PROCESO, 1146414/proyecto_FIN, 

1146414/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301401201 Proyecto de inversión 1,941,176.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941176.5, modificado:1941176.5}}
CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA RANCHERIA LOS REYES CHICAHUAXTLA. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27462 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:337.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:127, direccion:CENTRO, LOS REYES 

CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA., lon:-97.8417, 

lat:17.1649}}

16-08-2018 30-09-2018 1,941,176.50 1,940,535.84 582,160.75 582,160.75 582,160.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-03-07-113-00-2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER´S S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1940535.84, 

importe_modificado:1940535.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1401201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301401202 Proyecto de inversión 2,023,115.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023115.24, modificado:2023115.24}}
CONTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
FAFEF/0378/2018 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:629.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:79, direccion:Putla Villa de Guerrero, 

Oax., México, lon:-97.87857056, lat:16.96354647}}
16-08-2018 30-09-2018 2,023,115.24 2,023,104.67 606,931.40 606,931.40 606,931.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-07-114-00-2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER´S S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2023104.67, 

importe_modificado:2023104.67}}

{meta1: {avance:0.0}} {1401202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301401203 Proyecto de inversión 866,566.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866566.06, modificado:866566.06}}

AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA AGENCIA DE SAN 

CRISTOBAL CHAYUCO.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28514 N 0 0 658 {meta1: {unidad_medida:9, meta:0.84}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:CENTRO, SAN CRISTÓBAL, 

SAN AGUSTÍN CHAYUCO, OAXACA., lon:-97.866, lat:16.4835}}
04-07-2018 15-08-2018 866,566.06 866,433.02 259,929.91 259,929.91 259,929.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-02-065-00-2018, 

contratista:VARCO VANGUARDIA EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:866433.02, importe_modificado:866433.02}}

{meta1: {avance:0.0}} {1401203/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301401204 Proyecto de inversión 999,999.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.46, modificado:999999.46}}

ALUMBRADO PUBLICO CON CELDAS SOLARES EN LA CALLE CAMINO A SAN PEDRO IXTLAHUACA 

RANCHO LOS AUDELO.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27610 N 0 0 2751 {meta1: {unidad_medida:20, meta:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA, OAXACA., lon:-96.8201, 

lat:17.0633}}

01-01-1900 01-01-1900 999,999.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1401204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008530 Proyecto de inversión 57,489.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57489.6, modificado:57489.6}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Prieto - 253380 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253380 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:8, direccion:RANCHERIA, 00000 

CERRO PRIETO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA SE LLEGA TOMANDO LA CALLE 

EMILIANO ZA, lon:-97.18860029, lat:17.6585395}}

13-10-2017 31-12-2017 57,394.11 57,394.11 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017. 

... . , contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:57394.11, 

importe_modificado:57394.11}}

{meta1: {avance:0.0}} {1143610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108985 Proyecto de inversión 903,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903000.0, modificado:903000.0}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Los Higos - 102517 470:Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI 102517 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:AMPLIACION SANTIAGO 

LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI 

OAXACA, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE LOS HIGOS EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGIRI, lon:-95.53011615, 

lat:16.68699685}}

19-04-2018 01-06-2018 903,000.00 903,000.00 903,000.00 903,000.00 903,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP04/OP42/2018, 

contratista:CONSTRUREDES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:903000.0, 

importe_modificado:903000.0}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1247367/proyecto_FIN, 1247367/proyecto_INICIO, 

1247367/proyecto_PROCESO, 1247367/proyecto_FIN, 

1247367/proyecto_INICIO, 1247367/proyecto_PROCESO, 

1247367/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007542 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299700.21}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Jose De Las Flores - 

246461
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 246461 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 71706 SAN JOSÉ 

DE LAS FLORES, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS 

Y CALLE , lon:-97.74321278, lat:16.40209126}}

31-08-2017 31-12-2017 299,700.21 299,700.21 299,700.21 299,700.21 299,700.21

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:299700.21, importe_modificado:299700.21}}

{meta1: {avance:75.0}}
{1142622/proyecto_PROCESO, 1142622/proyecto_FIN, 

1142622/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007565 Proyecto de inversión 112,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111888.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Texcatitlan - 268244 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 268244 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA TEXCATITLAN, 68680 

SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE BENITO JU, lon:-97.06542968, lat:17.71263925}}

26-10-2017 31-12-2017 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:111888.08, importe_modificado:111888.08}}

{meta1: {avance:28.0}}
{1142645/proyecto_INICIO, 1142645/proyecto_PROCESO, 

1142645/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108550 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498514.56}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ejido Benito Juarez A Limites Del Municipio De Matias 

Romero - 113142
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 113142 N 0 0 568 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:6, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA,, 

lon:-95.20032352, lat:17.44208852}}

01-05-2018 01-12-2018 1,498,514.56 1,498,514.56 75,000.00 75,000.00 75,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-056-W-0-18, 

contratista:CONSTRUCIONES INDA JANI, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1498514.56, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.8}} {1246932/proyecto_PROCESO, 1246932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160200710177 Proyecto de inversión 2,413,381.52 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413381.52, modificado:727319.23}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171133 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 171133 N 0 0 2251 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1016.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN LORENZO, 71760  SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA  

ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE EL 

PROYECTO INCLUYE LAS CALLES DE NIÑO PERDIDO 5 DE MAYO Y BENITO 

JUAREZ LA VIVIENDA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA , lon:-97.87628643, 

lat:16.39507786}}

06-02-2016 03-11-2016 727,319.23 727,319.23 727,319.23 727,319.23 727,319.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02--

127/2016, contratista:CONCEPTO ARQUITECTONICO OJEDA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2399317.42, 

importe_modificado:727319.23}}

{meta1: {avance:1016.62}}
{811744/proyecto_INICIO, 811744/proyecto_FIN, 

811744/proyecto_PROCESO, 811744/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007996 Proyecto de inversión 4,160,137.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160137.8, modificado:4133407.56}}
Construcción Del Sistema De Agua Potable - 225642 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 225642 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10606.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SANTIAGO 

YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y, CONSTRUCCIÓN , lon:-97.57798748, lat:16.8753116}}

02-08-2017 02-12-2017 4,133,407.56 4,133,407.56 4,133,407.56 4,133,407.56 4,133,407.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-052/2017, 

contratista:CIGRYA S.A. DE C,V,, convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:4133407.56, importe_modificado:4133407.56}}

{meta1: {avance:10606.16}}
{1143076/proyecto_INICIO, 1143076/proyecto_FIN, 

1143076/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390216 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 157:San Jacinto Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-92/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE #24 C GUADALUPE VICTORIA   , lon:-96.762562, 

lat:17.100807}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300937929 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299719.7}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda - 159958 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159958 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR INTERIOR 

SN PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN 

VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE IN, lon:-97.44243991, lat:17.45444929}}

10-07-2017 10-11-2017 299,719.70 299,719.70 299,719.70 299,719.70 299,719.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/019/2017 , 

contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:299719.7, 

importe_modificado:299719.7}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1064182/proyecto_PROCESO, 1064182/proyecto_FIN, 

1064182/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00160200693669 Proyecto de inversión 1,727,668.74 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727668.74, modificado:1727668.74}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 182621 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 182621 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5888.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PASO RAYON 36  

INTERIOR SN PUEBLO COSOLAPA, 68410  COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE RENACIMIENTO 

LOS PISOS FIRMES SE EJECUTARAN EN UN TOTAL DE 181 VIVIENDAS SE 

REFERENCIA UNA DE ELLAS EN LA CALLE DE PASO R, lon:-96.67552365, 

lat:18.60128807}}

03-10-2016 31-12-2016 1,726,029.52 1,726,029.52 1,726,029.52 1,726,029.52 1,726,029.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2016, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1726029.52, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:5888.0}}
{795236/proyecto_PROCESO, 795236/proyecto_INICIO, 

795236/proyecto_PROCESO, 795236/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300938060 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595262.33}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160921 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160921 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE TRUJANO 23 

INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLAN DE ALVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y 

CALLE ALDA, lon:-96.78797403, lat:16.87458272}}

20-07-2017 20-11-2017 595,262.33 595,262.33 595,262.33 595,262.33 595,262.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/010/2017, 

contratista:LIC EDGAR ALCALA REYES, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:595262.33, importe_modificado:595262.33}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1064313/proyecto_INICIO, 1064313/proyecto_PROCESO, 

1064313/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108480 Proyecto de inversión 208,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}}

Limpieza De Pozos Profundos De Abastecimiento De Agua Potable En El Municipio De Salina Cruz 

Oaxaca - 139790
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 139790 N 0 0 76596 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:SALINA CRUZ, 00000 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN 4 

POZOS EL PRIMERO SE LOCALIZA EN CARRETERA A FRACCIONAMIENTO 

SECCION 38 Y LOS OTROS AL NORESTE DE PISHISHI, lon:-95.16836211, 

lat:16.25220846}}

30-03-2018 28-04-2018 208,800.00 208,800.00 208,800.00 208,800.00 208,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/018/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALINA 

CRUZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1246862/proyecto_PROCESO, 1246862/proyecto_FIN, 

1246862/proyecto_INICIO, 1246862/proyecto_PROCESO, 

1246862/proyecto_FIN, 1246862/proyecto_INICIO, 

1246862/proyecto_PROCESO, 1246862/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061240 Proyecto de inversión 1,043,501.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043501.54, modificado:1043501.54}}

Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo Entre La Calle Constitución Y Callejón 

Hidalgo En La Localidad De San Blas Atempa - 13932
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 13932 N 0 0 305 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:449.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO VILLA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, 

SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

CONSTITUCIÓN, CALL, lon:-95.22216041, lat:16.32686655}}

09-03-2018 25-04-2018 1,043,501.54 1,043,501.54 1,043,501.54 1,043,501.54 1,043,501.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/124/024/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA VEROMI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1043501.54, 

importe_modificado:1043501.54}}

{meta1: {avance:449.12}}

{1198151/proyecto_FIN, 1198151/proyecto_PROCESO, 

1198151/proyecto_FIN, 1198151/proyecto_PROCESO, 

1198151/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389698 Acción 2,438,479.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438479.04, modificado:1706935.33}}
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 503:Santiago Zoochila Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ZOOCHILA COP/MSZ/503/PROII/0038/2018 S 216 212 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:200.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-

96.242139, lat:17.220566}, geo2: {cve_municipio:503, localidad:1, 

direccion:CENTRO, lon:-96.242139, lat:17.220566}, geo3: 

{cve_municipio:503, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.242139, 

lat:17.220566}}

04-07-2018 02-11-2018 731,543.71 1,706,935.33 1,706,935.33 741,543.71 741,543.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSZ/503/PROII/0038/2018, contratista:USB 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SANTIAGO 

ZOOCHILA, monto:3483541.48, importe_modificado:2751997.77}}

{meta1: {avance:43.44}} {1389698/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389703 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 483:Santiago Suchilquitongo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-80/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, lon:-96.873686, lat:17.247126}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389703/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389706 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 92:San Andrés Ixtlahuaca Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-81/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA, OAXACA, lon:-96.825177, lat:17.070874}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389709 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 484:Santiago Tamazola Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-82/2018 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:SANTIAGO TAMAZOLA, 

OAXACA, lon:-98.2208, lat:17.669309}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389715 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 469:Santiago Juxtlahuaca Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-84/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:105, direccion:santo domingo, 

santiago juxtlahuaca, lon:-98.012449, lat:17.33529}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389715/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389729 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-89/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:35, direccion:tachicuno, san pedro 

pochutla, lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389729/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389733 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 152:San Francisco Tlapancingo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-90/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:san francisco 

tlapancingo, lon:-98.268909, lat:17.484124}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107365 Proyecto de inversión 20,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20250.0, modificado:20250.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 94989 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 94989 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:65, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 1 

INTERIOR SN EJIDO TECOTENO EL TULAR, 68443 TECOTENO EL TULAR, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 

LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MARIA Y JOSE SE ACCEDE POR CALLE 

JUAN ESCUTIA HASTA EL NUMERO 1 EL PUNTO DE RE, lon:-96.16337227, 

lat:18.10937355}}

16-04-2018 30-04-2018 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1245747/proyecto_PROCESO, 1245747/proyecto_INICIO, 

1245747/proyecto_FIN, 1245747/proyecto_PROCESO, 

1245747/proyecto_FIN, 1245747/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108620 Proyecto de inversión 18,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18900.0, modificado:18900.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 94915 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 94915 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:122, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO 28 INTERIOR SN EJIDO SOLEDAD MACIN CHICO, 68444 

SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE ALBERTO ANAYA Y , CALLE MANUEL CARLOS SE ACCEDE POR LA 

CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA EL NUMERO 28 EL PUNTO DE REFEREN, 

lon:-96.22001765, lat:18.06060611}}

16-04-2018 30-04-2018 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:14.0}}

{1247002/proyecto_FIN, 1247002/proyecto_INICIO, 

1247002/proyecto_PROCESO, 1247002/proyecto_INICIO, 

1247002/proyecto_PROCESO, 1247002/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108695 Proyecto de inversión 1,454,360.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454360.76, modificado:1446680.34}}
Construccion Del Camino Santiago Nundiche Ignacio Allende Tramo - 122726 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 122726 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

IGNACIO ALLENDE, 69824 IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO 

NUNDICHE OAXACA,, lon:-97.7029302, lat:17.33279264}}

01-05-2018 01-12-2018 1,446,680.34 1,446,680.34 1,202,775.53 1,202,775.53 1,202,775.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-046-W-0-18, 

contratista:ALFONSO OSORIO SANTIAGO, convocante:caminos y 

aeropistas de oaxaca, monto:1446680.34, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.48}}
{1247077/proyecto_INICIO, 1247077/proyecto_FIN, 

1247077/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401008609 Proyecto de inversión 86,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:86000.0}}
Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Paraje Yosongashe - 287603 379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 287603 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:13, direccion:CALLE PARAJE 

YOSONGASHE PARAJE, 69855 YOSONGASHE, SANTA CRUZ NUNDACO 

OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE YOSONGASHE Y CARRETERA 

CARRETERA DEL OJITE, ESTA , lon:-97.72361059, lat:17.18603457}}

03-10-2017 17-10-2017 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/FISMDF/379/011/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES EDSAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:86000.0, 

importe_modificado:86000.0}}

{meta1: {avance:1200.0}}

{1143689/proyecto_INICIO, 1143689/proyecto_PROCESO, 

1143689/proyecto_FIN, 1143689/proyecto_PROCESO, 

1143689/proyecto_INICIO, 1143689/proyecto_PROCESO, 

1143689/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108029 Proyecto de inversión 56,762.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56762.04, modificado:56762.04}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134730 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134730 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 

NARCISO MENDOZA 5 SN INTERIOR 0 COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 

68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 

SAN LUIS BELTRAN Y CALLE PROL. NARCISO MENDOZA, PRIVADA 2DA 

SANTA CRUZ, lon:-96.69618062, lat:17.09559987}}

01-04-2018 30-11-2018 56,762.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011827 Proyecto de inversión 123,192.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123192.0, modificado:122987.38}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Itunyoso - 296268 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296268 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA 

CATÓLICA INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN 

MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE 

CENTRAL Y CALLE BE, lon:-97.87908233, lat:17.22727295}}

13-10-2017 31-12-2017 122,987.38 122,987.38 122,987.38 122,987.38 122,987.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2017, 

contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:122987.38, 

importe_modificado:122987.38}}

{meta1: {avance:360.0}}
{1146907/proyecto_PROCESO, 1146907/proyecto_INICIO, 

1146907/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300937590 Proyecto de inversión 374,250.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374250.49, modificado:374237.01}}
Mejoramiento De Camino Rural - 148815 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 148815 N 0 0 599 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA 

GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA 

OAXACA ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA 

GUADALUPE- EL EJIDO 4.68 K, lon:-96.79317147, lat:16.92244903}}

21-07-2017 01-12-2017 374,237.01 374,237.01 374,237.01 374,237.01 374,237.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-059-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:374237.01, 

importe_modificado:370764.21}}

{meta1: {avance:4.68}}
{1063843/proyecto_INICIO, 1063843/proyecto_PROCESO, 

1063843/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008777 Proyecto de inversión 470,269.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470269.94, modificado:465502.3}}

Mejoramiento Del Camino Rural De La Agencia Rio Jalapilla Al Municipio De San Pablo Cuatro 

Venados - 205226
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 205226 N 0 0 363 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:RANCHERIA RÍO 

JALAPILLA, 71330 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA, 

SE RALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA 

AGENCIA RI, lon:-96.88627412, lat:17.02144297}}

08-08-2017 01-12-2017 465,502.30 465,502.30 465,502.30 465,502.30 465,502.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-168-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA, S.A. DE C.V.  , 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:469736.37, 

importe_modificado:465502.3}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1143857/proyecto_FIN, 1143857/proyecto_INICIO, 

1143857/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108432 Proyecto de inversión 1,058,570.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058570.17, modificado:1058570.17}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 121173 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
121173 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SANTA 

MARÍA NATIVIDAD INTERIOR SN RANCHERIA , 69470 SANTA MARÍA 

NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y 

CALLE INDEPENDENCIA, AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-

97.99829436, lat:17.51216563}}

01-06-2018 31-12-2018 899,784.64 1,058,203.01 317,460.90 317,460.90 317,460.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-097-00-2018, 

contratista:ING. ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ  VASQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1058203.01, 

importe_modificado:1058203.01}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108694 Proyecto de inversión 785,467.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785467.78, modificado:785467.78}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Las Huertas Primera 

Etapa - 116362
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
116362 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN PUEBLO LAS HUERTAS, 69824 LAS HUERTAS, SANTIAGO 

NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.69562, 

lat:17.32057273}}

01-05-2018 31-12-2018 785,467.78 784,094.17 235,228.25 235,228.25 235,228.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-049-00-2018, 

contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:784094.17, 

importe_modificado:784094.17}}

{meta1: {avance:0.47}} {1247076/proyecto_PROCESO, 1247076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879440 Proyecto de inversión 2,314,410.46

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157205.23, modificado:1010588.63}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157205.23, modificado:1010588.62}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-1128-2017 N 0 0 198 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2409.02}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:-, lon:-96.743333, 

lat:17.967222}}
16-06-2017 30-06-2018 2,021,177.25 2,021,177.25 2,021,177.25 2,021,177.25 2,021,177.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1629775, contratista:GRUPO 

DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:2021177.25, 

importe_modificado:2021117.25}}

{meta1: {avance:2409.02}}
{988873/proyecto_INICIO, 988873/proyecto_PROCESO, 

988873/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108606 Proyecto de inversión 599,969.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599969.79, modificado:599969.79}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 114596 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
114596 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:547.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE SIETE CERROS, 68638 GUADALUPE 

SIETE CERROS, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE CALLE 

CAMINO A SANTA MARIA TLALIXTAC Y CALLE CAMINO A SAN PEDRO 

SOCHIÁPAM, SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO, lon:-96.7122029, 

lat:17.8978268}}

01-05-2018 31-12-2018 599,969.79 599,953.79 599,953.79 599,953.79 599,953.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-01-022-00-2018, 

contratista:MAOSA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:599953.79, 

importe_modificado:599953.79}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108545 Proyecto de inversión 899,506.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899506.73, modificado:899506.73}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 115368 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115368 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:820.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:20, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 71720 LA SOLEDAD, SAN 

JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE AV. PROGRESO Y CALLE AV. 

PALMAS, CALLE AV. INDEPENDENCIA SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO, 

lon:-97.86253209, lat:16.49326767}}

01-05-2018 31-12-2018 899,506.73 899,382.90 269,814.87 269,814.87 269,814.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-02-030-00-2018, 

contratista:MAOSA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:899382.9, 

importe_modificado:899382.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246927/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

57 de 97



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 3 OAX00180201108544 Proyecto de inversión 1,899,288.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899288.6, modificado:1899288.6}}

Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples Del Bachillerato Integral Comunitario 

Numero Clave - 113111
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
113111 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:691.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:CALLE A SAN JUAN 

COLORADO KM 0.5 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA NUTIO, 71720 

SANTA MARÍA NUTÍO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y , SE UBICA A LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN A ORILLA DE 

CARRETERA., lon:-97.90553151, lat:16.48497863}}

01-04-2018 31-12-2018 1,899,288.60 1,898,911.79 569,673.54 569,673.54 569,673.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-02-040-00-2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES YOGANA S.A DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1898911.79, 

importe_modificado:1898911.79}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400046 Proyecto de inversión 1,541,990.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541990.67, modificado:1541990.67}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR0244F
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28541 N 0 0 3760 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:527.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CENTRO, PALOMARES, 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA., lon:-95.0613, lat:17.1397}}
21-06-2018 18-09-2018 1,541,990.67 1,540,996.33 462,298.90 462,298.90 462,298.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-047-00-2018, 

contratista:GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1540996.33, 

importe_modificado:1540996.33}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400047 Proyecto de inversión 1,941,524.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941524.98, modificado:1941524.98}}

CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL JOSE VASCONCELOS CLAVE: 20DES0184A
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28544 N 0 0 7409 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:674.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA MARÍA 

HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA., lon:-96.3221, 

lat:15.8361}}

01-01-1900 01-01-1900 1,941,524.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400048 Proyecto de inversión 1,648,372.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648372.9, modificado:1648372.9}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE: 20DTV0514H
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28603 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:627.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:CENTRO, GUADALUPE 

HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO, OAXACA., lon:-97.4017, lat:17.1936}}
09-07-2018 06-09-2018 1,648,372.90 1,645,700.41 493,710.12 493,710.12 493,710.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-081-00-2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIINDO WUA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1645700.41, 

importe_modificado:1645700.41}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400049 Proyecto de inversión 1,829,792.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829792.51, modificado:1829792.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES  EN LA ESCUELA PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DPR1068Y
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27762 N 0 0 721 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CENTRO, 

INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA., lon:-97.6227, 

lat:16.6917}}

21-06-2018 18-09-2018 1,829,792.51 1,829,522.78 618,069.05 618,069.05 618,069.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-055-00-2018, 

contratista:ARQ. ARTURO NOEL ZARATE HERNANDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1829522.78, 

importe_modificado:1829522.78}}

{meta1: {avance:226.8}} {1400049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400050 Proyecto de inversión 1,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MELCHOR 

OCAMPO CLAVE: 20DPR1943G.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28540 N 0 0 980 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:496.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:70, direccion:CENTRO, EL 

ZAPOTALITO, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAXACA., 

lon:-97.5495, lat:15.9866}}

21-06-2018 18-09-2018 1,650,000.00 1,647,615.55 494,284.67 494,284.67 494,284.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-056-00-2018, 

contratista:VARCO VANGUARDIA EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1647615.55, importe_modificado:1647615.55}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400054 Proyecto de inversión 1,825,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825000.0, modificado:1825000.0}}

CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 

20DPR3514C
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28537 N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:569.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:16, direccion:CENTRO, CHACAHUA, 

VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAXACA., lon:-97.6803, 

lat:15.9702}}

16-07-2018 13-10-2018 1,825,000.00 1,824,910.42 547,473.12 547,473.12 547,473.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-102-00-2018, 

contratista:GALMYR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1824910.42, 

importe_modificado:1824910.42}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400058 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. SEC. GRAL. “MACEDONIO ALCALÁ” CLAVE 

20DES0251I
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28698 N 0 0 985 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CENTRO, CRUZ BLANCA, 

CUILÁPAM DE GUERRERO, OAXACA., lon:-96.7604, lat:17.0154}}
09-08-2018 06-09-2018 800,000.00 799,362.95 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-139-00-2018, 

contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:799362.95, 

importe_modificado:799362.95}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400058/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400062 Proyecto de inversión 1,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA 

CLAVE: 20DJN1365H
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28552 N 0 0 574 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:215.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:CENTRO, LLANO DE 

GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA., lon:-97.6229, 

lat:17.1681}}

12-09-2018 10-11-2018 910,000.00 1,299,757.36 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-149-00-2018, 

contratista:PRPUESTA ESENCIAL S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1299757.36, 

importe_modificado:1299757.36}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400062/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400063 Proyecto de inversión 401,898.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401898.21, modificado:401898.21}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON 

CLAVE 20DTV0356I
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28561 N 0 0 639 {meta1: {unidad_medida:22, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN MARTÍN 

ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC, OAXACA., lon:-98.0609, 

lat:17.8079}}

01-01-1900 01-01-1900 253,195.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400066 Proyecto de inversión 1,864,397.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864397.16, modificado:1864397.16}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

TELESECUNDARIA EL PUNTO CLAVE: 20DTV0575V
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28739 N 0 0 777 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:806.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA 

CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI, OAXACA., lon:-96.5617, 

lat:17.2655}}

21-08-2018 18-11-2018 1,081,350.35 1,860,184.75 558,055.43 558,055.43 558,055.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-125-00-2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1860184.75, 

importe_modificado:1860184.75}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400067 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  EN LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ CLAVE  20DPR1570H
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28562 N 0 0 1042 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:512.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:3, direccion:CENTRO, SAN NICOLÁS 

QUIALANA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA., lon:-96.7789, 

lat:16.8451}}

01-01-1900 01-01-1900 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400070 Proyecto de inversión 1,299,987.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299987.47, modificado:1299987.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

INDEPENDENCIA CLAVE 20DPR0955E
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
27761 N 0 0 264 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:582.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:3, direccion:CENTRO, GUADALUPE 

HIDALGO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, OAXACA., lon:-97.6254, 

lat:17.4659}}

12-09-2018 10-11-2018 909,991.23 1,299,750.50 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-148-00-2018, 

contratista:PRPUESTA ESENCIAL S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1299750.5, importe_modificado:1299750.5}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400071 Proyecto de inversión 2,152,438.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152438.22, modificado:2152438.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

FEDERAL GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: 20DPR0785A
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28759 N 0 0 197 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:791.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CENTRO, SAN BARTOLO, 

SAN LORENZO ALBARRADAS, OAXACA., lon:-96.2225, lat:16.9438}}
01-01-1900 01-01-1900 645,731.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400072 Proyecto de inversión 4,144,377.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144377.3, modificado:4144377.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE: 20DPR2771L, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN ETLA, OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28764 N 0 0 3708 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:952.56}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN AGUSTÍN 

ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA., lon:-96.7644, lat:17.1891}}
01-01-1900 01-01-1900 1,243,313.19 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400073 Proyecto de inversión 457,223.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457223.58, modificado:457223.58}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA  ANTONIO DE LEON CON CLAVE 20DPR0419E 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28563 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:22, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:CENTRO, SANTA MARÍA 

TUTLA, SAN ANDRÉS DINICUITI, OAXACA., lon:-97.6406, lat:17.7028}}
01-01-1900 01-01-1900 91,444.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400074 Proyecto de inversión 1,996,165.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996165.36, modificado:1996165.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR 

INDÍGENA UNIÓN Y PROGRESO, CLAVE: 20DCC0294H
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28766 N 0 0 805 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:641.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN MATEO 

PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO, OAXACA., lon:-97.5336, lat:17.1508}}
28-09-2018 26-11-2018 838,389.45 1,995,829.09 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-181-00-2018, 

contratista:ING. OMAR RUIZ SANTIAGO, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1995829.09, 

importe_modificado:1995829.09}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400074/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400081 Proyecto de inversión 1,750,028.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750028.0, modificado:1750028.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0905W EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEON

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28774 N 0 0 53043 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:678.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, OAXACA., lon:-97.7762, lat:17.8068}}

01-01-1900 01-01-1900 1,172,518.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400081/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400083 Proyecto de inversión 1,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BÁSQUETBOL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CON CLAVE: 20DTV1473E
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28781 N 0 0 21788 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA MARÍA 

ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA., lon:-96.7793, 

lat:17.1029}}

01-01-1900 01-01-1900 390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400084 Proyecto de inversión 1,780,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780200.0, modificado:1780200.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

AGUSTIN MELGAR CON CLAVE 20DES0013H, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLAN DEL VALLE, DEL 

MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28778 N 0 0 4357 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CENTRO, TEOTITLÁN 

DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE, OAXACA., lon:-96.5189, lat:17.0296}}
27-09-2018 25-11-2018 783,288.00 1,774,424.47 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-174-00-2018, 

contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1774424.47, 

importe_modificado:1774424.47}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400084/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400086 Proyecto de inversión 1,993,087.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993087.0, modificado:1993087.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE: 20DPR0839O EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, OAXACA.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28792 N 0 0 824 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:620.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN MATEO 

RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO, OAXACA., lon:-96.4484, 

lat:16.1442}}

26-09-2018 24-11-2018 1,335,368.29 1,992,985.10 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-160-00-2018, 

contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., convocante:J03-207-01-07-160-00-

2018, monto:1992985.1, importe_modificado:1992985.1}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400086/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400087 Proyecto de inversión 1,376,271.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376271.19, modificado:1376271.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 

EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1977X
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28516 N 0 0 1955 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:546.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CENTRO, VILLA DE 

TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR 

OCAMPO, OAXACA., lon:-97.6085, lat:16.1299}}

01-01-1900 01-01-1900 894,576.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400087/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400088 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA  PRIMARIA  AÑO 

DE JUÁREZ 1972 CLAVE 20DPR2256Y
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28567 N 0 0 18944 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:409.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CENTRO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA., lon:-

95.0421, lat:16.8779}}

01-01-1900 01-01-1900 780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400088/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400089 Proyecto de inversión 1,068,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068000.0, modificado:1068000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28550 N 0 0 2703 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:CENTRO, COLONIA 

PROGRESO, EL BARRIO DE LA SOLEDAD, OAXACA., lon:-95.0795, 

lat:16.8013}}

01-01-1990 01-01-1990 213,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400089/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400090 Proyecto de inversión 1,570,915.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570915.0, modificado:1570915.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE20DPR1578Z, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

ETLA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28814 N 0 0 3708 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:564.48}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN AGUSTÍN 

ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA, OAXACA., lon:-96.7644, lat:17.1891}}
01-01-1990 01-01-1990 1,256,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400090/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400091 Proyecto de inversión 1,882,491.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882491.38, modificado:1882491.38}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO 

CARDENAS DEL RIO, CLAVE 20DTV0672X
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
26581 N 0 0 1857 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:682.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CENTRO, SAN MIGUEL 

MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE, OAXACA., lon:-97.7919, 

lat:17.5305}}

01-01-1990 01-01-1990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400093 Proyecto de inversión 518,680.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518680.59, modificado:518680.59}}
CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20DJN1716V 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28830 N 0 0 4854 {meta1: {unidad_medida:22, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC, OAXACA., lon:-97.9899, 

lat:16.7639}}

01-01-1990 01-01-1990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401009082 Proyecto de inversión 779,695.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779695.12, modificado:771802.57}}

Mejoramiento Del Camino Rural De La Agencia A La Carretera Federal San Jeronimo Sosola - 

207271
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207271 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO 

SOSOLA, 68207 OJO DE AGUA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA 

AGENCIA - A L, lon:-97.04087013, lat:17.29239737}}

31-07-2017 01-12-2017 771,802.57 771,802.57 771,802.57 771,802.57 771,802.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-170-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCTORA SIERRA MADRE, convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:779179.41, 

importe_modificado:771802.57}}

{meta1: {avance:9.75}}
{1144162/proyecto_INICIO, 1144162/proyecto_FIN, 

1144162/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009238 Proyecto de inversión 40,365.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40365.0, modificado:40365.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sola - 229341 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 229341 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 26 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO 

SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

ALLENDE, CA, lon:-96.97464658, lat:16.51736854}}

14-08-2017 14-12-2017 40,217.66 40,217.66 40,217.66 40,217.66 40,217.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2017., 

contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:40217.66, importe_modificado:40217.66}}

{meta1: {avance:120.0}}
{1144318/proyecto_PROCESO, 1144318/proyecto_INICIO, 

1144318/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009239 Proyecto de inversión 121,095.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121095.0, modificado:121095.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sola - 229340 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 229340 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO 

SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS 

AL DOMICIL, lon:-96.96672204, lat:16.52023011}}

14-08-2017 14-12-2017 120,652.99 120,652.99 120,652.99 120,652.99 120,652.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2017, 

contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:120652.99, 

importe_modificado:120652.99}}

{meta1: {avance:360.0}}
{1144319/proyecto_FIN, 1144319/proyecto_PROCESO, 

1144319/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009286 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuajinicuil - 256583 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256583 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN INTERIOR SN PUEBLO CUAJINICUIL, 00000 CUAJINICUIL, SAN 

JACINTO TLACOTEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFE, lon:-97.37992788, lat:16.49703519}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017.     

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144366/proyecto_FIN, 1144366/proyecto_INICIO, 

1144366/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009416 Proyecto de inversión 255,429.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255429.31, modificado:255429.31}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 293591 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293591 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL 

DOBLADO 21 INTERIOR SN PUEBLO CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALL, lon:-96.96118888, lat:17.8039333}}

09-10-2017 31-12-2017 255,401.87 255,401.87 255,401.87 255,401.87 255,401.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2017.  

, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:255401.87, 

importe_modificado:255401.87}}

{meta1: {avance:648.0}}
{1144496/proyecto_INICIO, 1144496/proyecto_FIN, 

1144496/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009421 Proyecto de inversión 180,668.17 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180668.17, modificado:180668.17}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 254852 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254852 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 

INTERIOR SN BARRIO LA GARITA, 68600 SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACACALLE SEGUNDA 

DE ZARAGOZA, CALLE ZAR, lon:-96.95882966, lat:17.80589806}}

18-09-2017 31-12-2017 180,638.73 180,638.73 180,638.73 180,638.73 180,638.73
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2017., 

contratista:NUEVE 21 S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:180638.73, importe_modificado:180638.73}}

{meta1: {avance:528.0}}
{1144501/proyecto_INICIO, 1144501/proyecto_FIN, 

1144501/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009423 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlán - 260413 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260413 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

TECOMAVACA, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE REFER, lon:-96.96801563, lat:17.80622594}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017 

,, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144503/proyecto_FIN, 1144503/proyecto_PROCESO, 

1144503/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009428 Proyecto de inversión 114,970.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114970.66, modificado:114970.66}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 238736 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 238736 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 

INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 68607 SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA 

DE ALDAMA Y PRIVADA DE, lon:-96.95437972, lat:17.79466548}}

15-09-2017 31-12-2017 114,951.92 114,951.92 114,951.92 114,951.92 114,951.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2017, 

contratista:NUEVE 21 S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:114951.92, importe_modificado:114951.92}}

{meta1: {avance:336.0}}
{1144508/proyecto_INICIO, 1144508/proyecto_PROCESO, 

1144508/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009431 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 293369 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293369 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 3 

INTERIOR SN PUEBLO CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

SEGUDA DE IGNACIO ZAR, lon:-96.95890736, lat:17.80569785}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2017               

,, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:94593.29, 

importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144511/proyecto_INICIO, 1144511/proyecto_FIN, 

1144511/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009433 Proyecto de inversión 90,334.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90334.09, modificado:90334.09}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Obos - 255063 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255063 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DE LOS OBOS, 68600 

GUADALUPE DE LOS OBOS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE BENITO, lon:-97.01535494, lat:17.84182609}}

18-09-2017 31-12-2017 90,319.36 90,319.36 90,319.36 90,319.36 90,319.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2017.  

, contratista:NUEVE 21 S.A DE C.V. , convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA , monto:90319.36, importe_modificado:90319.36}}

{meta1: {avance:264.0}}
{1144513/proyecto_INICIO, 1144513/proyecto_FIN, 

1144513/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011423 Proyecto de inversión 574,853.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574853.28, modificado:574853.28}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tepalcatepec - 265132 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265132 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:23, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO SAN PEDRO TEPALCATEPEC, 70510 SAN PEDRO 

TEPALCATEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA, A UNOS METROS DE LA 

IGLESIA. AL SUR DE L, lon:-96.03723257, lat:16.21763874}}

04-10-2017 31-12-2017 574,837.54 574,837.54 574,837.54 574,837.54 574,837.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2017 

.. .. ., contratista:OBRAS, CAMINOS Y PUENTES PIXAN S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:574837.54, 

importe_modificado:574837.54}}

{meta1: {avance:70.0}}
{1146503/proyecto_FIN, 1146503/proyecto_PROCESO, 

1146503/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009456 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Soto - 265835 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265835 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 

SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 

OAXACA ENT, lon:-98.34112724, lat:16.51290352}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017  

. , contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}

{1144536/proyecto_PROCESO, 1144536/proyecto_FIN, 

1144536/proyecto_INICIO, 1144536/proyecto_FIN, 

1144536/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011452 Proyecto de inversión 1,428,206.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428206.9, modificado:1428206.9}}
Contruccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Sol - 265179 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265179 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:CALLE REFORMA 

PUEBLO VEGA DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y, CALLE FRANCISCO I MADERO CUATRO 

CUADRAS AL S, lon:-96.21768371, lat:17.80743601}}

11-10-2017 31-12-2017 1,425,471.53 1,425,471.53 1,425,471.53 1,425,471.53 1,425,471.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2017                                         

, contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425471.53, 

importe_modificado:1425471.53}}

{meta1: {avance:36.0}}
{1146532/proyecto_FIN, 1146532/proyecto_PROCESO, 

1146532/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011460 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chapulapa - 291039 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 291039 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 00000 SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA, AL ESTE DE LA 

IGLESIA MUNICIPAL, lon:-96.75294595, lat:17.94145204}}

24-10-2017 31-12-2017 141,753.52 141,753.52 141,753.52 141,753.52 141,753.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/093/2017  

., contratista:ARQ. EDGARD MORALES VICIENTE, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:141753.52, 

importe_modificado:141753.52}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1146540/proyecto_INICIO, 1146540/proyecto_FIN, 

1146540/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009709 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jose - 253990 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253990 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:19, direccion:CALLE SAN JOSÉ 

INTERIOR SN RANCHERIA, 71365 SAN JOSÉ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

OAXACA, CALLE SAN JOSÉ SAN JOSÉ SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, lon:-

97.4590403, lat:16.50894792}}

18-09-2017 31-12-2017 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2017., 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94603.39, importe_modificado:94603.39}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144789/proyecto_FIN, 1144789/proyecto_PROCESO, 

1144789/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011688 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Niño - 262973 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 262973 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-96.58279261, lat:16.55591239}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146768/proyecto_INICIO, 1146768/proyecto_FIN, 

1146768/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011908 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chihuitán - 249972 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249972 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA 30 INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 

70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO, lon:-95.16762479, lat:16.59039939}}

04-10-2017 31-12-2017 94,343.21 94,343.21 94,343.21 94,343.21 94,343.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/058/2017 , 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V. , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:94343.21, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146988/proyecto_INICIO, 1146988/proyecto_FIN, 

1146988/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009861 Proyecto de inversión 208,127.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208127.59, modificado:208127.59}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltianguis - 294111 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294111 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 

SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA ENTRE 

CALLE LIBRE Y CA, lon:-96.52883724, lat:17.36278379}}

09-10-2017 31-12-2017 208,105.24 208,105.24 208,105.24 208,105.24 208,105.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/044/2017.... ..., contratista:L+L 

ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:208105.24, importe_modificado:208105.24}}

{meta1: {avance:528.0}}
{1144941/proyecto_PROCESO, 1144941/proyecto_FIN, 

1144941/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343342 Proyecto de inversión 380,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - 298199 112:San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 298199 N 0 0 2700 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AMPLIACION CAMINO A 

LA RASTRA 0 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 

71537SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM 

OAXACAENTRE CARRETERA LOMA CLARIN Y BRECHA AL PONIENTE DE 

YAXE, BRECHA A 250 METROS DEL RIO DE CHICHICAPAM RE, lon:-

96.49730617, lat:16.73608129}}

07-06-2018 20-06-2018 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:298199, 

contratista:MARTINEZ CONTRERAS ADBEEL, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:380000.0, 

importe_modificado:380000.0}}

{meta1: {avance:0.8}} {1343342/proyecto_PROCESO, 1343342/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343479 Proyecto de inversión 468,260.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468260.25, modificado:468260.25}}
CONSTRUCCION DE BIBILIOTECA PUBLICA - 298479 178:San Juan Bautista Guelache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE 298479 N 0 0 1025 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:CALLE CEREZOS 

INTERIOR SNEL VERGEL, 68236EL VERGEL, SAN JUAN BAUTISTA 

GUELACHE OAXACAENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LIRIOS,ATRÁS DE 

LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.79145541, lat:17.20908086}}

03-08-2018 23-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1343479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133319 Proyecto de inversión 427,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427000.0, modificado:427000.0}}
Mobiliario Y Equipo De Administración 0:Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 1 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Heroica Ciudad de Juchitan 

de Zaragoza, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 384,300.00 24,999.86 24,999.86 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387204 Proyecto de inversión 4,674,098.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4674098.61, modificado:4674098.61}}

AMPLIACION DEL CAMINO VALLE NACIONAL-ARROLLO DE BANCO-SAN LUCAS ARROYO PALOMO-

SAN JUAN PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 5+740 AL KM 

6+740

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FAFEF/2127/2018 S 219 191 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:Arroyo de Banco, Oax., 

México, lon:-96.3477777, lat:17.8038888}, geo2: {cve_municipio:559, 

localidad:31, direccion:San Lucas Arroyo Palomo, Oax., México, lon:-

96.3680555, lat:17.8397222}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379745 Proyecto de inversión 864,667.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864667.5, modificado:864667.5}}
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JNI MARGARITA MAZA DE JUAREZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2159/2018-14188 S 46 34 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:224.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:Cjon. Miguel Hidalgo 

45A, Centro, Oax., México, lon:-95.22528648, lat:16.32689386}}
05-10-2018 31-03-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX16160100628882 Proyecto de inversión 8,138.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8138.0, modificado:8073.88}}
Herramientas Y Maquinaria 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 02-03-01-567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 8,073.88 8,073.88 8,073.88 8,073.88 8,073.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200505897 Proyecto de inversión 84,895.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84895.0, modificado:84893.44}}
Equipo Educacional Y Recreativo-Acceso A La Justicia Para Las Mujeres 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 19 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 84,893.44 84,893.44 84,893.44 84,893.44 84,893.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108704 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}
Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 101566 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 101566 N 0 0 288 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

EJIDO RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA , lon:-95.09080722, lat:17.13575798}}

30-04-2018 01-05-2018 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/025/080/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES SEMAAB S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}}

{meta1: {avance:71.0}}

{1247086/proyecto_INICIO, 1247086/proyecto_FIN, 

1247086/proyecto_INICIO, 1247086/proyecto_FIN, 

1247086/proyecto_PROCESO, 1247086/proyecto_INICIO, 

1247086/proyecto_PROCESO, 1247086/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108646 Proyecto de inversión 684,332.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684332.07, modificado:684332.07}}
Construccion De Puente Colgante Peatonal Sobre El Rio Juñiapa - 118801 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SJGUICHICOVI 118801 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:PASAJE RIO JUÑIAPA 

EJIDO ARROYO LIMÓN, 70333 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO DENOMINADO JUÑIAPA DE LA 

COMUNIDAD DE ARROYO LIMON MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

OAX., lon:-95.14359171, lat:17.17586734}}

11-06-2018 01-08-2018 598,340.42 684,332.07 598,340.42 598,340.42 598,340.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/027/085/2018, contratista:ANTONIO 

SANTOS FUENTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:684332.07, 

importe_modificado:684332.07}}

{meta1: {avance:50.0}}
{1247028/proyecto_INICIO, 1247028/proyecto_PROCESO, 

1247028/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108715 Proyecto de inversión 122,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo El Sacrificio A San Juanito - 101701 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SJGUICHICOVI 101701 N 0 0 263 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO EL 

SACRIFICIO - SAN JUANITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11   0 EJIDO 

SAN JUANITO, 00000 SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA, , lon:-

95.1935162, lat:17.11311516}}

30-04-2018 01-05-2018 122,500.00 122,500.00 122,500.00 122,500.00 122,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/030/092/2018, 

contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:AYUNTAMIENTO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:122500.0, 

importe_modificado:122500.0}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1247097/proyecto_INICIO, 1247097/proyecto_PROCESO, 

1247097/proyecto_FIN, 1247097/proyecto_INICIO, 

1247097/proyecto_PROCESO, 1247097/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160200726364 Proyecto de inversión 397,531.23 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397531.23, modificado:397531.23}}
Construccion De Dispensario Medico - 76875 511:Santo Domingo Nuxaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76875 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:73.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:44, direccion:NINGUNOBARRIO 

Seleccione el nombre de Asentamiento, 69960  RÍO COMAL, SANTO 

DOMINGO NUXAÁ OAXACA  ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y NINGUNO 

NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN EL NUCLEO 

RURAL DE RIO COMAL A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

97.07834558, lat:17.17750954}}

07-04-2016 08-08-2016 397,531.23 397,531.23 397,531.23 397,531.23 397,531.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSDN/FAISMDTDF/511/011/2016, contratista:DZAWI 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO NUXAA, monto:397531.23, importe_modificado:397531.23}}

{meta1: {avance:73.3}}

{827931/proyecto_INICIO, 827931/proyecto_PROCESO, 

827931/proyecto_FIN, 827931/proyecto_INICIO, 827931/proyecto_FIN, 

827931/proyecto_PROCESO, 827931/proyecto_INICIO, 

827931/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389832 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 34:Guadalupe de Ramírez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-93/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:san ildefonso salinas, 

oaxaca, lon:-98.164394, lat:17.756051}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389832/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389838 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 34:Guadalupe de Ramírez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-95/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

#63 , lon:-98.164394, lat:17.756051}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389838/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389840 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 551:Tlacolula de Matamoros Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-96/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LAGO VICTORIA 

MZ. 21 LT 16 FTRACC. RANCHO VALLE DEL LAGO                                 , lon:-

96.479215, lat:16.955624}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389840/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389841 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 34:Guadalupe de Ramírez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-97/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

S/N AMPLIACION RED       , lon:-98.164394, lat:17.756051}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389841/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108433 Proyecto de inversión 2,642,727.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2642727.89, modificado:2642727.89}}
Pavimentación De La Calle Obreros Colonia Unión Y Progreso - 133867 68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 133867 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE 

OBREROS COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE 

REVOLUCIÓN, SE LLEGA AL LUGAR DE LA OBRA POR LA CALLE OBREROS A 

200 M APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA LA 3A CALLE DE OBRER, lon:-

96.66867167, lat:16.77889143}}

11-06-2018 08-09-2018 2,642,727.89 2,642,727.89 2,642,727.89 2,642,727.89 2,511,577.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/32/2018-07, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2642727.89, 

importe_modificado:2642727.89}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246815/proyecto_INICIO, 1246815/proyecto_PROCESO, 

1246815/proyecto_FIN, 1246815/proyecto_INICIO, 

1246815/proyecto_PROCESO, 1246815/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301391858 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 115:San Bartolo Coyotepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-34/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:CALLE MISIONEROS #25, 

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC., lon:-96.70765, 

lat:16.958281}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391858/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391864 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 519:Santo Domingo Tomaltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-35/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO #8, lon:-

96.624358, lat:17.06042}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391864/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391865 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA GUADALUPE 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
COP-PU/MSACV-103/R33-FIII/005/2018 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:8.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:Lachicuvica,san antonino 

castillo velasco,oaxaca,mexico, lon:-96.68464, lat:16.803228}, geo2: 

{cve_municipio:103, localidad:2, direccion:Lachicuvica, San Antonino 

Castillo Velasco, Oaxaca, lon:-96.68464, lat:16.803228}}

20-08-2018 18-09-2018 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PU/MSACV-103/R33-

FIII/005/2018, contratista:INGENIERIA,PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE 

LA VERDE ANTEQUERA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1391865/proyecto_INICIO, 1391865/proyecto_PROCESO, 

1391865/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300934163 Proyecto de inversión 778,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778200.0, modificado:778200.0}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Peña De Jicara - 

167542
392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 167542 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:34, direccion:RANCHERIA PEÑA DE 

JICARAPEÑA DE JÍCARA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , 

RANCHERIA PEÑA DE JICARA, lon:-97.7936119, lat:16.94003153}}

15-08-2017 01-11-2017 778,200.00 778,200.00 778,200.00 778,200.00 778,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/15/2017, 

contratista:LOGISTICA CORPORATIVA DEL VALLE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:778200.0, 

importe_modificado:778200.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1060416/proyecto_INICIO, 1060416/proyecto_FIN, 

1060416/proyecto_PROCESO, 1060416/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010027 Proyecto de inversión 3,059,729.58 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059729.58, modificado:3059729.58}}
Rehabilitación De Camino Rural En Diversas Localidades - 297140 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 297140 N 0 0 6678 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:RANCHERIA SANTA 

LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACA, LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS 

LOCALIDADES DEL MUNICIPI, lon:-97.66558534, lat:16.97055985}}

01-09-2017 01-11-2017 3,059,729.58 3,059,729.58 3,059,729.58 3,059,729.58 3,059,729.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/06/2017, 

contratista:LOGISTICA CORPORATIVA DEL VALLE, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:3059729.58, 

importe_modificado:3059729.58}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1145107/proyecto_PROCESO, 1145107/proyecto_FIN, 

1145107/proyecto_INICIO, 1145107/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852828 Proyecto de inversión 7,431,174.70 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7431174.7, modificado:7220767.76}}

Reconstruccion De 1.05 Kms De Pavimento De Concreto Asfaltico De La Carretera E.C. (Yucudaa-

Pinotepa Nacional) Tlkacamama Subtramo Del Km 0 780 Al Km 0 880, Carretera Tlacamama-San 

Pedro Jicayan Subtr

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0952/2017 N 0 0 4710 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.05}} 1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:SAN PEDRO JICAYAN, 

SAN PEDRO JICAYAN,  71740., lon:-98.0125, lat:16.475833}}
01-05-2017 01-10-2017 7,220,767.76 7,220,767.76 7,220,767.76 7,220,767.76 7,220,767.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-021-W-0-17, 

contratista:SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCION AMARAMI S.A. 

DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:7020017.76, importe_modificado:7220767.76}}

{meta1: {avance:1.05}}
{961626/proyecto_PROCESO, 961626/proyecto_FIN, 

961626/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011095 Proyecto de inversión 280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:265655.09}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Rio Grande Xonene San Pedro Pochutla - 207311 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207311 N 0 0 283 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:37, direccion:RANCHERIA XONENE, 

70904 XONENE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO 

GRANDE- XONENE DEL KM. 00, lon:-96.51105415, lat:15.78028168}}

07-08-2017 01-12-2017 265,655.09 265,655.09 265,655.09 265,655.09 265,655.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-172-W-0-17, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:265655.09, importe_modificado:265655.09}}

{meta1: {avance:3.5}}
{1146175/proyecto_PROCESO, 1146175/proyecto_INICIO, 

1146175/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852838 Proyecto de inversión 4,923,825.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4923825.6, modificado:4690115.0}}

Rehabilitacion De 1.31176 Km De Pavimento Con Concreto Asfaltico Del Tramo Carretero Oaxaca-

Puerto Escondido, Tramos Parciales En San Pedro Mixtepec
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0959/2017 N 0 0 4453 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:SAN PEDRO MIXTEPEC 

DIST 22, SAN PEDRO MIXTEPEC DIST 22,  71980., lon:-97.082777, 

lat:15.982777}}

01-05-2017 01-10-2017 4,690,115.00 4,690,115.00 4,690,115.00 4,690,115.00 4,690,115.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-007-W-0-17, 

contratista:TECNOURBANISTAS MONTEVERDE S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4690115.0, 

importe_modificado:4690115.0}}

{meta1: {avance:1.31}}
{961636/proyecto_PROCESO, 961636/proyecto_FIN, 

961636/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852843 Proyecto de inversión 7,876,174.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7876174.4, modificado:7502500.1}}

Rehabilitacion De 2.12 De Pavimento Con Concreto Asfaltico Del Tramo Carretero Oaxaca-Puerto 

Escondido Del Km 233 540 Al Km 235 520 Y Del Km 235 860 Al Km 236 000 San Pedro Mixtepec
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0996/2017 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.12}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:39, direccion:EL MACUIL, SAN 

PEDRO MIXTEPEC DIST 22,  71998., lon:-97.076944, lat:15.938333}}
01-05-2017 01-10-2017 7,502,500.10 7,502,500.10 7,502,500.10 7,502,500.10 7,502,500.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-008-W-0-17, 

contratista:CONSULTORES DE LA CUENCA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7502500.1, 

importe_modificado:7502500.1}}

{meta1: {avance:2.12}}
{961641/proyecto_PROCESO, 961641/proyecto_FIN, 

961641/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010096 Proyecto de inversión 580,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:570137.65}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Loma Del Ocote San Jeronimo Taviche - 228465 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228465 N 0 0 29 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:16.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO TAVICHE, 71557 LOMA DEL OCOTE, SAN PEDRO TAVICHE 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL LOMA DEL, lon:-96.53817049, lat:16.67169072}}

01-09-2017 01-12-2017 570,137.65 570,137.65 570,137.65 570,137.65 570,137.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-138-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:570137.65, 

importe_modificado:570137.65}}

{meta1: {avance:16.1}}
{1145176/proyecto_FIN, 1145176/proyecto_PROCESO, 

1145176/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904412 Proyecto de inversión 18,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.72699128E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La 

""Y"" Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San Sebastian Coatlan Del 

Km 0 000 Al Km 8 610

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1318/2017 N 0 0 1258 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.2}} 1
{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN 

COATLAN, SAN SEBASTIAN COATLAN,  70850., lon:-96.825833, 

lat:16.200555}}

01-07-2017 01-07-2017 17,269,912.80 17,269,912.80 17,269,912.80 17,269,912.80 17,269,912.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-031-W-0-17 , 

contratista:ZEONAT CONSTRUCCIONES S.C., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.532425777E7, 

importe_modificado:1.72699128E7}}

{meta1: {avance:3.2}}
{1030416/proyecto_FIN, 1030416/proyecto_INICIO, 

1030416/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392444 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD HUAZANTLÁN DEL RÍO DEL MPIO. DE SAN MATEO DEL MAR
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0894/2018 S 746 768 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:HUAZATLAN DEL RIO, 

lon:-94.981892, lat:16.2097}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 107,066.09 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}

{meta1: {avance:1.0}} {1392444/proyecto_INICIO, 1392444/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401016772 Proyecto de inversión 159,979.17 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159979.17, modificado:159845.48}}

Mejoramiento Del Camino Rural Del Centro Desviacion Del Rincon A La Desviacionsan Vicente 

Lachixio - 205202
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 205202 N 0 0 1454 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:PUEBLO EL RINCÓN, 

71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL 

CENTRO DESVIACION DE, lon:-97.03279505, lat:16.65777408}}

02-08-2017 01-12-2017 159,845.48 159,845.48 159,845.48 159,845.48 159,845.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-083-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:159845.48, 

importe_modificado:159844.43}}

{meta1: {avance:1.41}}
{1151852/proyecto_FIN, 1151852/proyecto_PROCESO, 

1151852/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392445 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS, MPIO. DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0895/2018 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:567, localidad:4, direccion:TLACOTEPEC LAGUNAS, 

lon:-98.389575, lat:17.755476}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 101,868.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, 

contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, 

importe_modificado:675730.77}}

{meta1: {avance:3.5}} {1392445/proyecto_INICIO, 1392445/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201141865 Proyecto de inversión 14,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.315680833E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Km 168 Carr. (Tuxtepec-Oaxaca) San Miguel Del 

Rio-Santa Catarina Ixtepeji- El Ceresal Del Km 0 000 Al Km 15 000 (Lado San Catarina Ixtepeji) 

Subtramo Del

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1333/2017 N 0 0 777 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.4}} 1
{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA 

IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI,  68774., lon:-96.562222, 

lat:17.265833}}

01-07-2017 01-07-2017 13,156,808.33 13,156,808.33 13,156,808.33 13,156,808.33 13,156,808.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-046-W-0-17 , 

contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES 

ANTONIOâ€™S, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:1.052991883E7, importe_modificado:1.315680833E7}}

{meta1: {avance:2.4}} {1281433/proyecto_FIN, 1281433/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852840 Proyecto de inversión 7,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400000.0, modificado:7176679.56}}

Rehabilitacion De 2.7 Km De Pavimento Con Concreto Asfaltico De La Carretera Zacatepec-Santa 

Catarina Juquila Del Km 40 000 Al Km 42 700 De La Localidad Rio Frio Grande Del Municipio De 

Santa Catarina

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0961/2017 N 0 0 6220 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.7}} 1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA 

JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA,  71900., lon:-97.291944, 

lat:16.236388}}

01-05-2017 01-09-2017 7,176,679.56 7,176,679.56 7,176,679.56 7,176,679.56 7,176,679.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-014-W-0-17, 

contratista:GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS 

OPTIMIZADOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:6300733.79, importe_modificado:7176679.56}}

{meta1: {avance:2.7}}
{961638/proyecto_PROCESO, 961638/proyecto_FIN, 

961638/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933271 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299246.66}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlahuitoltepec - 160817 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160817 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE KATSPËT TUU 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE SIN N, lon:-96.06526547, lat:17.10142907}}

21-07-2017 21-11-2017 299,246.66 299,246.66 299,246.66 299,246.66 299,246.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/011/2017, 

contratista:ARQ LUIS CRUZ VASQUEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:299246.66, importe_modificado:299246.66}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1059524/proyecto_INICIO, 1059524/proyecto_PROCESO, 

1059524/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108999 Proyecto de inversión 320,761.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320761.19, modificado:320761.19}}

Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Diesiseis Poniente Entre Quinta Y Diesisiete Norte 

Colonia Guadalupe - 130557
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL 130557 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DIESISEIS 

PONIENTE COLONIA GUADALUPE, 71605 SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 

QUINCE NORTE Y CALLE DIESISIETE NORTE, UBICADA EN LA ZONA NORTE 

DE PINOTEPA NACIONAL, lon:-98.05499675, lat:16.35027684}}

03-05-2018 16-06-2018 320,761.19 320,761.19 320,761.19 320,761.19 320,761.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/039/2018, 

contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MENDOZA, 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:320761.19, 

importe_modificado:320761.19}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1247381/proyecto_FIN, 1247381/proyecto_INICIO, 

1247381/proyecto_FIN, 1247381/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300965716 Proyecto de inversión 1,186,909.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186909.78, modificado:1186909.78}}
Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Colonia Lomas De Santa Cruz 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 685 N 0 0 67086 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:649.92}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Colonia Lomas de Santa 

Cruz ,Santa Cruz Xoxocotlán,Oaxaca, lon:-96.733333, lat:17.026388}}
26-07-2017 01-09-2017 1,186,909.78 1,186,909.78 1,186,909.78 1,186,909.78 1,186,909.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0685-N, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAVINAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:1186909.78, importe_modificado:1186909.78}}

{meta1: {avance:649.92}}

{1099757/proyecto_INICIO, 1099757/proyecto_PROCESO, 

1099757/proyecto_INICIO, 1099757/proyecto_PROCESO, 

1099757/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007516 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81360.31}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Águila - 249390 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249390 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:30, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA CERRO DE ÁGUILA, 68266 CERRO DE ÁGUILA, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTARNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-97.01187544, lat:17.10671328}}

11-10-2017 11-12-2017 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2017. 

....., contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL  , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81360.31, 

importe_modificado:81360.31}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142596/proyecto_PROCESO, 1142596/proyecto_FIN, 

1142596/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300965732 Proyecto de inversión 1,384,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}}

¿Construccion De Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primara 

Matutina Revolucion Clave: 20dpr1085o, Colonia San Isidro Monjas, Santa Cruz Xoxocotlan 

Oaxaca.¿

385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 703 N 0 0 1584 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:626.2}} 1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:San Isidro Monjas, 

Primaria Revolución, Santa Cruz Xoxocotlán,Oaxaca, lon:-96.733333, 

lat:17.026388}}

17-07-2017 01-08-2017 1,384,600.00 1,384,600.00 1,384,600.00 1,384,600.00 1,384,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0703-N, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:1384600.0, importe_modificado:1384600.0}}

{meta1: {avance:626.2}}

{1099773/proyecto_PROCESO, 1099773/proyecto_FIN, 

1099773/proyecto_INICIO, 1099773/proyecto_PROCESO, 

1099773/proyecto_FIN, 1099773/proyecto_INICIO, 

1099773/proyecto_FIN, 1099773/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301283933 Proyecto de inversión 1,680,194.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680194.86, modificado:1680194.86}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 152947 336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
152947 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.57, meta_modificada:1.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO REAL 

INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO TEMEXTITLÁN, 68708NUEVO ROSARIO 

TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACAENTRE CAMINO CAMINO A 

YOLOX Y,AL SUR DE LA POBLACION, lon:-96.36512231, lat:17.68285923}}

01-06-2018 31-12-2018 1,344,155.90 1,679,731.24 503,919.37 503,919.37 503,919.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-06-123-00-2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1679731.24, 

importe_modificado:1679731.24}}

{meta1: {avance:0.0}} {1283933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011388 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319525.64}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Porvenir A La Libertad - 249064 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249064 N 0 0 386 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA 

LIBERTAD, 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

EL PORVENIR , lon:-95.25229491, lat:17.5822608}}

02-10-2017 01-12-2017 319,525.64 319,525.64 319,525.64 319,525.64 319,525.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-180-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V., convocante:caminos 

y aeropistas de oaxaca, monto:319525.64, 

importe_modificado:319525.64}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1146468/proyecto_FIN, 1146468/proyecto_PROCESO, 

1146468/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113624 Proyecto de inversión 1,213,240.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213240.8, modificado:1213240.8}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En Varias Calles Paraje La Nopalera 

Primera Etapa - 123044
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ 123044 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO 

TOLEDO BARRIO SAN JOSÉ, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE RODOLFO MORALES , lon:-96.78500831, 

lat:16.85608243}}

03-03-2018 01-05-2018 1,213,240.80 1,213,240.80 1,213,240.80 1,213,240.80 973,779.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES JAVINAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1213240.8, 

importe_modificado:1213240.8}}

{meta1: {avance:18.0}}

{1252006/proyecto_INICIO, 1252006/proyecto_FIN, 

1252006/proyecto_PROCESO, 1252006/proyecto_FIN, 

1252006/proyecto_PROCESO, 1252006/proyecto_FIN, 

1252006/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201139654 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Construccion De La Agencia Municipal De Agua Del Toro 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 6139 N 0 0 754 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 

SN, lon:-97.715833, lat:16.991944}}
26-12-2018 01-02-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/RE/RAMO23/6139-

N/2017, contratista:VP CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1278931/proyecto_INICIO, 1278931/proyecto_PROCESO, 

1278931/proyecto_INICIO, 1278931/proyecto_PROCESO, 

1278931/proyecto_INICIO, 1278931/proyecto_PROCESO, 

1278931/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008279 Proyecto de inversión 525,720.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525720.0, modificado:524255.99}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San José De Las Flores A Constitución Mexicana - 249321 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249321 N 0 0 1222 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN MAZATLÁN, 70230 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, 

SE REALIZA, lon:-95.37485227, lat:17.33920953}}

02-10-2017 01-12-2017 524,255.99 524,255.99 524,255.99 524,255.99 524,255.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-196-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V., convocante:caminos 

y aeropistas de oaxaca, monto:524255.99, 

importe_modificado:524255.99}}

{meta1: {avance:6.58}}
{1143359/proyecto_PROCESO, 1143359/proyecto_FIN, 

1143359/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109005 Proyecto de inversión 246,948.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246948.24, modificado:246948.24}}

Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Segunda Norte Entre Decima Y 

Duodecima Oriente Barrio Las Flores Ii - 93710
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL 93710 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:106.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE 

BARRIO LAS FLORES, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DECIMA ORIENTE Y CALLE 

DUODECIMA ORIENTE, UBICADA EN LA ZONA NORTE DE PINOTEPA 

NACIONAL, lon:-98.04901204, lat:16.34482999}}

28-04-2018 27-05-2018 246,948.24 246,948.24 246,948.24 246,948.24 246,948.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/030/2018, 

contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MENDOZA, 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:246948.24, 

importe_modificado:246948.24}}

{meta1: {avance:106.3}}

{1247387/proyecto_FIN, 1247387/proyecto_PROCESO, 

1247387/proyecto_FIN, 1247387/proyecto_INICIO, 

1247387/proyecto_PROCESO, 1247387/proyecto_INICIO, 

1247387/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107715 Proyecto de inversión 231,999.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231999.42, modificado:231999.42}}
Construccion De Techo Firme En Viviendas En La Localidad De San Felipe Cieneguilla - 79034 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 79034 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN 

RÍO HONDO, 70877 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO 

HONDO OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSOS 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CIENEGUILLA, lon:-

96.41376623, lat:16.20400988}}

02-05-2018 17-05-2018 231,999.42 231,999.42 231,999.42 231,999.42 231,999.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:720.0}}
{1246097/proyecto_PROCESO, 1246097/proyecto_FIN, 

1246097/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107716 Proyecto de inversión 796,497.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796497.54, modificado:796497.54}}
Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 79106 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 79106 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SIN 

NOMBRE - CASA DE SALUD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 PUEBLO VIEJO, SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE 

EJECUTA EN LA QUE COMUNICA A LA CASA DE SALUD DE LA LOC, lon:-

96.43626636, lat:16.17431093}}

02-04-2018 16-05-2018 796,497.54 796,497.54 796,497.54 796,497.54 796,497.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSRH/FISM-

CD/FIII/M347/07/2018, contratista:CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA 

CIVIL Y ELECTRICA CERRO METATE, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN RIO HONDO, monto:799945.58, 

importe_modificado:796497.54}}

{meta1: {avance:1200.0}}

{1246098/proyecto_PROCESO, 1246098/proyecto_FIN, 

1246098/proyecto_INICIO, 1246098/proyecto_FIN, 

1246098/proyecto_PROCESO, 1246098/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934825 Proyecto de inversión 52,790.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52790.15, modificado:52790.15}}
Equipamiento De Equipos De Computo - 196880 235:San Luis Amatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN 196880 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497115, 

lat:16.389468}}

02-10-2017 29-12-2017 52,790.15 52,790.15 52,790.15 52,790.15 52,790.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:5.0}}
{1061078/proyecto_PROCESO, 1061078/proyecto_INICIO, 

1061078/proyecto_FIN, 1061078/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201140032 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Als Calles Brecha Antigua Y Libertad Del Municipio 

De San Sebastian Rio Hondo
347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 169 N 0 0 1002 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1620.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA 

ANTIGUA Y  LIBERTAD, lon:-96.463888, lat:16.181944}}
03-05-2018 01-07-2018 708,045.91 2,000,000.00 708,045.91 708,045.91 708,045.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSRH/347/FFI/0169-N/2018, 

contratista:UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:570.0}} {1279377/proyecto_PROCESO, 1279377/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008307 Proyecto de inversión 692,000.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692000.03, modificado:690445.94}}
Mejoramiento Del Camino Rural Arroyo Del Sabino Yosoba San Juan Mixtepec - 207309 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207309 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:53, direccion:RANCHERIA ARROYO 

DEL SABINO, 00000 ARROYO DEL SABINO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA, 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL 

ARROYO DEL SAB, lon:-97.82790073, lat:17.31043932}}

31-07-2017 01-12-2017 690,445.94 690,445.94 690,445.94 690,445.94 690,445.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-094-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:690445.94, 

importe_modificado:690445.94}}

{meta1: {avance:8.65}}
{1143387/proyecto_PROCESO, 1143387/proyecto_FIN, 

1143387/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011700 Proyecto de inversión 640,000.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.03, modificado:638400.43}}
Mejoramiento Del Camino Rural Canama Rio Verde Rancho Diego San Juan Mixtepec - 207302 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207302 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:3, direccion:RANCHERIA CANAMA, 

00000 CANAMÁ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CANAMA - RIO 

VERDE - RANCHO DIEGO DE, lon:-97.87026713, lat:17.31940776}}

31-07-2017 01-12-2017 638,400.43 638,400.43 638,400.43 638,400.43 638,400.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-093-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:638400.43, 

importe_modificado:638400.43}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1146780/proyecto_INICIO, 1146780/proyecto_FIN, 

1146780/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170200901738 Proyecto de inversión 2,737,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737000.0, modificado:2706893.0}}

Construccion De Pavimentación A Base De Concreto Hidraúlico De Las Calle Morelos E 

Independencia En La Localidad De San Nicolás Quialana, Zimatlán De Alvarez, Oaxaca - 5205755
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ 5205755 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:0, direccion:AV. FERROCARRIL  0 

000; 16.846615; -96.781204 E INDEPENDENCIA 0 270.00; 16.846425; -

96.778688 CALLE MORELOS INICIO 0 270.00; 16.846348; -96.778688 Y P, 

lon:-96.785633, lat:16.866686}}

20-07-2016 18-09-2017 2,706,893.00 2,706,893.00 2,706,893.00 2,706,893.00 2,706,893.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FORTALECE/C-IP-

001/2017, contratista:ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA 

INTEGRAL SA, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAEZ, 

monto:2706893.0, importe_modificado:2706893.0}}

{meta1: {avance:2700.0}}

{1027541/proyecto_INICIO, 1027541/proyecto_PROCESO, 

1027541/proyecto_INICIO, 1027541/proyecto_FIN, 

1027541/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009956 Proyecto de inversión 1,092,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1092000.0}}

Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Gertrudis - 

225196
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 225196 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:PASAJE PARAJE LA 

GUARADA INTERIOR SN PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA 

GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA, CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS CON BIODIGESTOR, lon:-96.80387088, lat:16.79160833}}

14-08-2017 14-12-2017 1,090,975.43 1,090,975.43 1,090,975.43 1,090,975.43 1,090,975.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2017, 

contratista:ING MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1090975.43, 

importe_modificado:1090975.43}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1145036/proyecto_INICIO, 1145036/proyecto_FIN, 

1145036/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009960 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte - 260235 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS 

DEL MONTE OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCI, lon:-96.86244539, lat:16.93058314}}

09-10-2017 31-12-2017 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                                                    

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1145040/proyecto_FIN, 1145040/proyecto_PROCESO, 

1145040/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009961 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Monte - 250002 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS DEL MONTE, 71337 SANTA INÉS DEL 

MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA, CALLE ITURBIDE SANTA INÉS 

DEL MONTE, lon:-96.8573305, lat:16.92663768}}

21-09-2017 21-09-2017 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2017  

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94603.39, importe_modificado:94603.39}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1145041/proyecto_INICIO, 1145041/proyecto_FIN, 

1145041/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010037 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlan - 261615 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261615 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 1 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE HOMBRE 

ILUSTRES Y CALLE JOS, lon:-96.67543393, lat:16.73863651}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                        

., contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1145117/proyecto_FIN, 1145117/proyecto_PROCESO, 

1145117/proyecto_FIN, 1145117/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011955 Proyecto de inversión 574,853.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574853.28, modificado:574853.28}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Morelos - 238258 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 238258 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE POZA VERDE 

INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 JOSÉ 

MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAS, lon:-97.92852941, lat:16.20232733}}

20-09-2017 31-12-2017 558,779.42 558,779.42 558,779.42 558,779.42 558,779.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:558779.42, 

importe_modificado:558779.42}}

{meta1: {avance:70.0}}
{1147035/proyecto_FIN, 1147035/proyecto_PROCESO, 

1147035/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012114 Proyecto de inversión 189,206.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.9, modificado:189206.9}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guienagati - 250022 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 250022 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO 96 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 

SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE 

CALLE PROCESIÓN, lon:-95.35406171, lat:16.73912374}}

04-10-2017 31-12-2017 188,686.40 188,686.40 188,686.40 188,686.40 188,686.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/058/2017                                                     

, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V. , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:188686.4, importe_modificado:188686.4}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1147194/proyecto_PROCESO, 1147194/proyecto_INICIO, 

1147194/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016984 Proyecto de inversión 41,064.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41064.0, modificado:41064.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Plumas - 253268 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253268 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 

PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, 

TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

NACIONAL, CALLE ALDAMA, lon:-97.43324056, lat:17.85099084}}

13-10-2017 31-12-2017 40,995.79 40,995.79 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI /L.P./COP/FISE/078/2017, 

contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:40995.79, 

importe_modificado:40995.79}}

{meta1: {avance:0.0}} {1152064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012173 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Miltepec - 230150 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 230150 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A 

TEHUACAN INTERIOR SN PUEBLO LA PROVIDENCIA, 69052 SANTIAGO 

MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS 

AL DOMICIL, lon:-97.69007288, lat:17.98200077}}

18-09-2017 31-12-2017 94,583.64 94,583.64 94,583.64 94,583.64 94,583.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/050/2017  , 

contratista:ING JAVIER DIAZ MADERO, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:94583.64, importe_modificado:94583.64}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147253/proyecto_PROCESO, 1147253/proyecto_INICIO, 

1147253/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012353 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Alacran - 288898 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 288898 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

ALACRÁN, 71606 EL ALACRÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, 

NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

98.18692589, lat:16.42538475}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2017  , 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:94593.29, importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147433/proyecto_INICIO, 1147433/proyecto_FIN, 

1147433/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016718 Proyecto de inversión 189,206.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.9, modificado:189206.9}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jalieza - 294160 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294160 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE LA UNION 4 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO 

DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA,, lon:-96.63045272, 

lat:16.86668401}}

10-10-2017 31-12-2017 189,186.57 189,186.57 189,186.57 189,186.57 189,186.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2017 

. ., contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:189186.57, 

importe_modificado:189186.57}}

{meta1: {avance:480.0}}
{1151798/proyecto_INICIO, 1151798/proyecto_FIN, 

1151798/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007032 Proyecto de inversión 131,395.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131395.03, modificado:131395.03}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236616 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 236616 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA INTERIOR SN BARRIO LA CRUZ, 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y 

CALLE LÁZ, lon:-97.44535818, lat:16.00941674}}

20-09-2017 31-12-2017 127,721.01 127,721.01 127,721.01 127,721.01 127,721.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI  

/L.P./COP/FISE/042/2017, contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION 

SERUL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:127721.01, importe_modificado:127721.01}}

{meta1: {avance:384.0}}
{1142112/proyecto_INICIO, 1142112/proyecto_FIN, 

1142112/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016655 Proyecto de inversión 114,970.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114970.66, modificado:114970.66}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Unión - 292603 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292603 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

UNION, 69312 LA UNIÓN, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AL NORTE DE LA 

CABECERA MUNI, lon:-97.35101769, lat:17.93912147}}

24-10-2017 31-12-2017 114,757.04 114,757.04 114,757.04 114,757.04 114,757.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/102/ 2017, 

contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 

, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:114757.04, 

importe_modificado:114757.04}}

{meta1: {avance:336.0}}
{1151735/proyecto_PROCESO, 1151735/proyecto_INICIO, 

1151735/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012453 Proyecto de inversión 283,810.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283810.2, modificado:283810.2}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Caliente - 296163 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296163 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:CALLE TIERRA CALIENTE 

INTERIOR SN PUEBLO TIERRA CALIENTE, 68268 TIERRA CALIENTE, 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA, ASENTAMIENTO AL SUROESTE DE 

LA LOCALID, lon:-97.00544594, lat:17.04959589}}

30-10-2017 31-12-2017 283,810.20 283,810.20 283,810.20 283,810.20 283,810.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/108/2017, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:283657.54, 

importe_modificado:283657.54}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1147533/proyecto_PROCESO, 1147533/proyecto_INICIO, 

1147533/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012455 Proyecto de inversión 283,810.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283810.2, modificado:283810.2}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Vista - 296164 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296164 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CALLE BUENA VISTA 

INTERIOR SN PUEBLO BUENA VISTA, 68268 BUENA VISTA, SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICIOLIO 

DE REFERE, lon:-96.93051545, lat:17.00919612}}

30-10-2017 31-12-2017 283,804.07 283,804.07 283,804.07 283,804.07 283,804.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/108/2017, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:283804.07, 

importe_modificado:283804.07}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1147535/proyecto_INICIO, 1147535/proyecto_FIN, 

1147535/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012570 Proyecto de inversión 189,206.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.9, modificado:189206.9}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Crespo - 261510 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261510 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS 

INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 

71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRE, lon:-96.74233605, lat:16.57170304}}

09-10-2017 31-12-2017 189,166.43 189,166.43 189,166.43 189,166.43 189,166.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:189166.43, importe_modificado:189166.43}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1147650/proyecto_PROCESO, 1147650/proyecto_INICIO, 

1147650/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012572 Proyecto de inversión 1,049,010.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049010.33, modificado:1049010.33}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Crespo - 293760 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 293760 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:87.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA ENTRE CA, lon:-96.73102115, lat:16.55504382}}

25-10-2017 31-12-2017 1,047,317.48 1,047,317.48 1,047,317.48 1,047,317.48 1,047,317.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/087/2017   

, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1047317.48, 

importe_modificado:1047317.48}}

{meta1: {avance:87.0}}
{1147652/proyecto_FIN, 1147652/proyecto_PROCESO, 

1147652/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108300 Proyecto de inversión 1,791,351.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791351.66, modificado:1791351.66}}
Rehabilitacion De Camino A Rio Amarillo Segunda Etapa - 118484 27:Chiquihuitlán de Benito Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO 118484 N 0 0 1877 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LA ENTRADA HACIA EL 

CAMINO RIO AMARILLO SS ENCUENTRA EN LA CALLE ONOFRE JIMENEZ 

DE LA TERCERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLAN DE 

BENITO JUAREZ, lon:-96.75070426, lat:17.99915861}}

18-02-2018 01-04-2018 0.00 1,791,351.66 1,791,351.66 1,791,351.66 1,791,351.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCBJ/027/C-001/R-

33/FISMyDTDF/06/2018, contratista:CONSTRUCTORA JAHESA S. DE R. L. 

DE C.V., convocante:CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, 

monto:1791351.66, importe_modificado:1791351.66}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246682/proyecto_INICIO, 1246682/proyecto_PROCESO, 

1246682/proyecto_INICIO, 1246682/proyecto_PROCESO, 

1246682/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101077595 Proyecto de inversión 237,015.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237015.63, modificado:237015.63}}
Construcción De Anexo Municipal Primera Etapa 94:San Andrés Nuxiño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO - N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LA OBRA SE ENCUENTRA 

A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.105555, lat:17.2375}}
15-11-2017 01-12-2017 237,015.63 237,015.63 237,015.63 237,015.63 237,015.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAN/FORTAMUN/094/02/2017, contratista:GRUPO 

EMPRESARIAL EPSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:237015.63, 

importe_modificado:237015.63}}

{meta1: {avance:42.0}}

{1215455/proyecto_PROCESO, 1215455/proyecto_INICIO, 

1215455/proyecto_FIN, 1215455/proyecto_INICIO, 

1215455/proyecto_FIN, 1215455/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108386 Proyecto de inversión 4,936,451.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4936451.03, modificado:4859818.24}}

Construcción De Red De Agua Potable En Paraje Lomas Del Depósito Agencia Viguera Cobertura 

Municipal - 99740
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 99740 N 0 0 356 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3636.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE CAMINO AL 

DEPOSITO PARAJE LOMAS DEL DEPOSITO, 68276 VIGUERA, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE 

LIRIOS , lon:-96.74740873, lat:17.13612184}}

04-06-2018 01-09-2018 4,859,818.24 4,859,818.24 4,859,818.24 4,859,818.24 4,859,818.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 064/2018, 

contratista:Proyecto 10 Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:4936451.03, 

importe_modificado:4859818.24}}

{meta1: {avance:3636.95}}
{1246768/proyecto_INICIO, 1246768/proyecto_PROCESO, 

1246768/proyecto_INICIO, 1246768/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108118 Proyecto de inversión 911,100.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911100.71, modificado:911100.71}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Colonia Santo Tomas Cobertura 

Municipal - 96204
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 96204 N 0 0 556 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:427.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN 

BARTOLOME COLONIA SANTO TOMAS, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE SAN 

ANDRES, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS 

CALLES COLONIA SANTO TOMAS COBERTURA MUNICIPAL, lon:-

96.73448609, lat:17.0919981}}

04-06-2018 01-09-2018 911,100.71 911,100.71 724,188.02 724,188.02 724,188.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 107/2018, 

contratista:SIE Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:municipio 

de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:911100.71, 

importe_modificado:911100.71}}

{meta1: {avance:427.6}}
{1246500/proyecto_INICIO, 1246500/proyecto_PROCESO, 

1246500/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301385911 Proyecto de inversión 654,007.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654007.48, modificado:654007.48}}
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018-12565 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:106.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, San 

Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71264648, lat:16.74142755}}
21-08-2018 18-12-2018 654,007.48 654,007.48 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180201132067 Proyecto de inversión 1,972,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De San Francisco Telixtlahuaca, En El Municipio De San Francisco 

Telixtlahu

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0374-2018 N 0 0 10618 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:-, lon:-96.904166, 

lat:17.294444}}
23-05-2018 1,972,000.00 1,911,998.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1850222, contratista:JUAMA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}

{meta1: {avance:3.6}}
{1270567/proyecto_INICIO, 1270567/proyecto_PROCESO, 

1270567/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385937 Proyecto de inversión 656,110.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656110.78, modificado:656110.78}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N0. 82 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018-12568 S 83 91 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:156.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:68300 Centro, Av 20 de 

Noviembre 170, Centro, Oax., México, lon:-96.11801147, 

lat:18.08058996}}

29-08-2018 26-12-2018 656,110.78 656,110.78 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301315573 Proyecto de inversión 1,093,207.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093207.9, modificado:1093207.9}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR FRIDA KAHLO - 

214337
543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 214337 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:147.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE ERNESTO 

CHEGUEVARA PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851SANTA 

CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACAENTRE CALLE 

BLUNDY LENIN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CULTURA CHATINA SE UBICA 

A LAA AFUERAS DE LA POBLACION, lon:-97.48629282, lat:16.29161931}}

17-07-2018 14-10-2018 1,093,207.90 1,093,207.90 554,272.31 554,272.31 554,272.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P/MTDV/543/FISMDF/08/13/2018, 

contratista:MATERIALES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUEVAS S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, 

monto:1093207.9, importe_modificado:1093207.9}}

{meta1: {avance:120.0}}

{1315573/proyecto_INICIO, 1315573/proyecto_PROCESO, 

1315573/proyecto_INICIO, 1315573/proyecto_PROCESO, 

1315573/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301315583 Proyecto de inversión 1,565,905.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565905.03, modificado:1565905.03}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA 

MURALLA - 214357
137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 214357 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:21, meta:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:7, direccion:CALLE  PUEBLO LA 

MURALLA, 71370LA MURALLA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 

OAXACAENTRE CAMINO SIN MOMBRE Y CAMINO CAMINO AL MUNICIPIO 

A SAN FRANCISCO CAHUACUA, CAMINO CAMINO A SAN FELIPE 

ZAPOTITLÁN LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA POR UN LADO 

CAMINO , lon:-97.29831973, lat:16.88696118}}

27-06-2018 25-08-2018 1,565,905.03 1,565,905.03 1,295,343.58 1,295,343.58 1,295,343.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/137/FISM-III/03/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, 

monto:1565905.03, importe_modificado:1565905.03}}

{meta1: {avance:15.0}} {1315583/proyecto_PROCESO, 1315583/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107444 Proyecto de inversión 155,812.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155812.75, modificado:155812.75}}
Mejoramiento De Tres Aulas En La Escuela Primaria Vasco De Quiroga - 125268 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 125268 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CALLE DEL BOSQUE 

INTERIOR SN RANCHO QUEMADO, 71405 RANCHO QUEMADO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE DE LA ROSA Y , A UN 

COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DE RANCHO QUEMADO, lon:-

96.79413277, lat:17.00821087}}

27-04-2018 26-05-2018 155,812.75 155,812.75 155,812.75 155,812.75 155,812.75

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCG/FIII/030/2018, 

contratista:Daniel Bautista Perez (persona fisica), convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:155812.75, 

importe_modificado:155812.75}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245826/proyecto_INICIO, 1245826/proyecto_FIN, 

1245826/proyecto_PROCESO, 1245826/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108157 Proyecto de inversión 183,172.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183172.71, modificado:183172.71}}

Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Privada Guadalupe Victoria Colonia Insurgentes 

Agencia Pueblo Nuevo - 30341
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30341 N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:141.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA COLONIA INSURGENTES, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EL PARAISO Y AVENIDA FERROCARRIL, 

CALLE ITURBIDE , lon:-96.77037933, lat:17.12268997}}

04-06-2018 01-09-2018 183,172.71 183,172.71 183,172.71 183,172.71 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 016/2018, 

contratista:Crusant Constructora, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:183172.71, 

importe_modificado:183172.71}}

{meta1: {avance:141.1}}

{1246539/proyecto_INICIO, 1246539/proyecto_PROCESO, 

1246539/proyecto_INICIO, 1246539/proyecto_PROCESO, 

1246539/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379820 Proyecto de inversión 38,427.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38427.0, modificado:38427.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 238 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2159/2018-14197 S 46 34 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Reforma, San Baltazar 

Chichicápam, Yaxe, Oax., México, lon:-96.47180557, lat:16.72202908}}
05-10-2018 31-03-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108107 Proyecto de inversión 300,352.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300352.28, modificado:440293.98}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sauces Colonia Reforestación Agencia Pueblo 

Nuevo - 95558
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 95558 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:193.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA 

TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA A 

VIGUERA, CALLE JUAN ESCUTIA , lon:-96.75845637, lat:17.12722531}}

04-06-2018 01-09-2018 440,293.98 440,293.98 237,788.78 237,788.78 237,788.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 072/2018, 

contratista:Proyectos Esteva del Sureste, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:300352.28, 

importe_modificado:440293.98}}

{meta1: {avance:193.5}}

{1246489/proyecto_INICIO, 1246489/proyecto_FIN, 

1246489/proyecto_INICIO, 1246489/proyecto_PROCESO, 

1246489/proyecto_FIN, 1246489/proyecto_PROCESO, 

1246489/proyecto_FIN, 1246489/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379834 Proyecto de inversión 38,427.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38427.0, modificado:38427.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 238 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB-REM/2159/2018-14197 S 120 87 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Veracruz, San Baltazar 

Chichicápam, Yaxe, Oax., México, lon:-96.47154808, lat:16.72301549}}
05-10-2018 31-03-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379853 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL TELEBACHILERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO JALIEZA
530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SANTO TOMAS JALIEZA 002 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Amargura, Santo 

Domingo Jalieza, Oax., México, lon:-96.6305617, lat:16.8711219}}
17-09-2018 15-11-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-820530743-E3-2018, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A DE C.V, 

convocante:SANTO TOMAS JALIEZA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:180.0}}
{1379853/proyecto_INICIO, 1379853/proyecto_PROCESO, 

1379853/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385116 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-40/2018-12821 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Calle 6 409, El Rosario, 

71246 El Rosario, Oax., México, lon:-96.6908884, lat:17.04496826}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385116/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010270 Proyecto de inversión 783,009.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783009.38, modificado:699654.58}}

Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Segundaprivada De 

Reforma Casco De La Agencia Agencia San Luis Belt - 313878
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313878 N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:563.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA 

PRIVADA DE REFORMA INTERIOR SN EJIDO SAN LUIS BELTRAN, 68023 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARCISO 

MENDOZA Y CAL, lon:-96.69497727, lat:17.10250769}}

13-09-2017 01-11-2017 699,654.58 699,654.58 699,654.58 699,654.58 699,654.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII070/2017, 

contratista:PROYECTO 10 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:783009.38, 

importe_modificado:699654.58}}

{meta1: {avance:563.21}}

{1145350/proyecto_INICIO, 1145350/proyecto_FIN, 

1145350/proyecto_PROCESO, 1145350/proyecto_FIN, 

1145350/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012079 Proyecto de inversión 1,480,749.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480749.86, modificado:1480749.86}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Primera Seccion De Sto Dgo 

Yanhuitlan - 276176
523:Santo Domingo Yanhuitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN 276176 N 0 0 221 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

SECCION SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO 

YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

MARIANO MATAMOROS Y CALLE , lon:-97.34484852, lat:17.5252061}}

25-10-2017 01-12-2017 1,480,749.86 1,480,749.86 1,480,749.86 1,480,749.86 1,480,749.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY/523/FISM/003/2017-18, 

contratista:ALAN JOSE BAUTISTA MORALES, convocante:SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN, monto:1845896.35, 

importe_modificado:1480749.86}}

{meta1: {avance:36.0}}
{1147159/proyecto_PROCESO, 1147159/proyecto_INICIO, 

1147159/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108418 Proyecto de inversión 980,689.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980689.68, modificado:980689.68}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio Huitepec - 

129613
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 129613 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN 

ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZAPATA, 

CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.14359507, lat:16.92799243}}

01-05-2018 31-12-2018 979,889.41 979,889.41 293,966.82 293,966.82 293,966.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2018, 

contratista:GANDI GARCI SANDOVAL (PERSONA FISICA), 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:979889.41, 

importe_modificado:979889.41}}

{meta1: {avance:118.0}} {1246800/proyecto_PROCESO, 1246800/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389860 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 157:San Jacinto Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-105/2018 S 0 5 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:san jacinto amilpas, lon:-

96.762562, lat:17.100807}}
02-10-2018 31-12-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389860/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107214 Proyecto de inversión 715,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:715000.0}}
Construcción De Comedor Escolar En Primaria Ignacio Zaragoza Segunda Etapa - 115447 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 115447 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 71553 EL PORVENIR, SAN JOSÉ 

DEL PROGRESO OAXACA, FRENTE A LA CASA DE SALUD JUNTO AL 

PREESCOLAR, SOBRE EL CAMINO AL CERRO, lon:-96.65011066, 

lat:16.70417858}}

21-05-2018 04-07-2018 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FISM-DF/072/05/2018, 

contratista:AMADEO ALEJO VASQUEZ ROSARIO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:715000.0, 

importe_modificado:715000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245596/proyecto_INICIO, 1245596/proyecto_PROCESO, 

1245596/proyecto_FIN, 1245596/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008395 Acción 18,513.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18513.6, modificado:18513.6}}
Adquisición De Software Y Hardware - 325321 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325321 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 18,513.60 18,513.60 18,513.60 18,513.60 18,513.60

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/002/2017, contratista:JOSE 

RAFAEL PEREZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:18513.6, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143475/proyecto_PROCESO, 1143475/proyecto_INICIO, 

1143475/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933577 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
33903 Servicios Integrales - 95196 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 95196 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.780591, lat:16.996001}}

01-02-2017 31-12-2017 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCG/FISM/001/2017, 

contratista:GRUPO ZIMERN S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO, monto:550000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1059830/proyecto_PROCESO, 1059830/proyecto_FIN, 

1059830/proyecto_INICIO, 1059830/proyecto_PROCESO, 

1059830/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008407 Acción 5,570.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5570.0, modificado:5570.0}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 325138 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 5,570.00 5,570.00 5,570.00 5,570.00 5,570.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:MISAEL 

PEREZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:5570.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143487/proyecto_INICIO, 1143487/proyecto_FIN, 

1143487/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107238 Proyecto de inversión 354,927.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354927.39, modificado:354927.39}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 20258 114:San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTZAR YATZACHI EL BAJO 20258 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:167.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL BAJO, 68860 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.22338091, lat:17.22731426}}

06-03-2018 01-04-2018 354,927.39 354,927.39 354,927.39 354,927.39 354,927.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSBYB/R33/FIII/YEB/0001/2018, contratista:c. Manuel 

Raimundo Bautista Aparicio, convocante:municipio de san baltazar 

yatzachi el bajo, monto:354927.39, importe_modificado:354927.39}}

{meta1: {avance:167.0}}
{1245620/proyecto_FIN, 1245620/proyecto_INICIO, 

1245620/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200506659 Proyecto de inversión 10,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10200.0, modificado:10092.0}}
Maquinaria Y Equipo Industrial De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 22 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 10,092.00 10,092.00 10,092.00 10,092.00 10,092.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386065 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-156/2018-12938 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:25, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-98.21614265, lat:17.33916849}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180101080780 Proyecto de inversión 1,590,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1590000.0, modificado:1353101.92}}

Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino  E.C.  (Miahuatlan-San 

Carlos Yautepec) San Ildefonso Amatlan-San Juan  Mixtepec-San Pedro Mixtepec- Tramo Del Km 0 

000 Al Km

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/0108/2018 N 0 0 1087 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:SAN PEDRO MIXTEPEC 

DIST. 26, SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26,  70838., lon:-96.2825, 

lat:16.271111}}

01-04-2018 01-07-2018 1,353,101.92 1,353,101.92 329,285.72 329,285.72 329,285.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-21, 

contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1353101.92, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1219116/proyecto_INICIO, 1219116/proyecto_FIN, 

1219116/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107622 Proyecto de inversión 2,760,377.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760377.19, modificado:2760377.19}}
Construcción De Drenaje Pluvial En La Zona Centro En Santa Maria La Asuncion - 104974 396:Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION 104974 N 0 0 1650 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA 

ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA 

ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL HUAUTLA-

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y , EL DRENAJE PLUVIAL SE CONSTRUIRÁ 

SOBRE LA CARRETERA FEDERAL HUAUTLA - SAN FELIPE JALAPA DE DIA, 

lon:-96.82004992, lat:18.10874709}}

26-03-2018 23-06-2018 2,760,377.19 2,760,377.19 2,760,377.19 2,760,377.19 2,760,377.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M396/029/2018, 

contratista:ING. BRAULIO RAMIREZ PINEDA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, monto:2760377.19, 

importe_modificado:2760377.19}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246004/proyecto_PROCESO, 1246004/proyecto_INICIO, 

1246004/proyecto_PROCESO, 1246004/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107660 Proyecto de inversión 884,142.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884142.09, modificado:884142.09}}
Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 61826 166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 61826 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA PUEBLO TIERRA NEGRA, 68456 TIERRA NEGRA, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPARA Y CALLE PLAN DE 

AYALA, CAMINO A SAN ISIDRO NARANJAL DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DE SAN JOSE CHILTEPEC SE TOMA EL CAMINO QUE VA HACIA LA , lon:-

96.16197949, lat:17.95218658}}

05-05-2018 18-06-2018 884,142.09 884,142.09 884,142.09 884,142.09 884,142.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/004/2018, 

contratista:ILLESCAS-CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:884142.09, importe_modificado:884142.09}}

{meta1: {avance:17.0}}

{1246042/proyecto_FIN, 1246042/proyecto_PROCESO, 

1246042/proyecto_FIN, 1246042/proyecto_INICIO, 

1246042/proyecto_PROCESO, 1246042/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378852 Proyecto de inversión 1,022,999.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022999.09, modificado:1022999.09}}
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JNR MARIA MONTESSORI 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018 -12060 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:128.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:Nicolás Bravo, 

Zapotitlán Lagunas, Oax., México, lon:-98.3886677, lat:17.75600271}}
31-08-2018 31-12-2018 1,022,999.09 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401009587 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 294808 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294808 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA 

INTERIOR SN CIUDAD TU, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS MOCHIS Y CALLE 

EMILIANO, lon:-96.14476744, lat:18.05041306}}

30-10-2017 31-12-2017 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A30, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:35964.03, importe_modificado:35964.03}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1144667/proyecto_FIN, 1144667/proyecto_PROCESO, 

1144667/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386569 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-107/2018-12889 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:32, direccion:Benito Juárez, San 

Miguel Cuevas, Oax., México, lon:-98.05016756, lat:17.24383835}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108015 Proyecto de inversión 2,451,330.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2451330.48, modificado:2451330.48}}

Construccion De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Esteban Vasquez 

Hernandez - 66204
103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
66204 N 0 0 280 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:564.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:PROLONGACION 

PROLONGACION DE CALLE ALDAMA PROLONGACION SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CAMINO SAN CRISTOBAL 

Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA LA ESCUELA SE ENCUENTRA 

UBI, lon:-96.68191466, lat:16.80898579}}

06-03-2018 04-06-2018 2,451,330.48 2,451,330.48 2,451,330.48 2,451,330.48 2,451,330.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACV/FIII/002/2018, 

contratista:ALEJANDRO BARTOLOME AGUILAR MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, monto:2451330.48, 

importe_modificado:2451330.48}}

{meta1: {avance:564.0}}

{1246397/proyecto_INICIO, 1246397/proyecto_PROCESO, 

1246397/proyecto_FIN, 1246397/proyecto_PROCESO, 

1246397/proyecto_INICIO, 1246397/proyecto_FIN, 

1246397/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852865 Proyecto de inversión 2,000,000.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.05, modificado:1944475.05}}

Rehabilitacion De 0.73469km De Concreto Asfaltico De La Carretera Internacional, Subtramos Del 

Km 0 000 Al Km 0 158 Del Km 1 258 Al Km 1 366.23 Del Km1 958 Al Km 2 182 Del Km 2 266 Al Km 2 

366 Y Del K

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca FORTALECE/0975/2017 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.73}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUAREZ, 

OAXACA DE JUAREZ,  68000., lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-05-2017 01-10-2017 1,944,475.05 1,944,475.05 1,944,475.05 1,944,475.05 1,944,475.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FORTALECE-015-W-0-17 , 

contratista:IDICATSA INGENIERIA DISEÑO CONSTRUCCION Y ASESORIA 

TECNICA S.A. DE C.V., convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, 

monto:1670709.89, importe_modificado:1944475.05}}

{meta1: {avance:0.73}}
{961663/proyecto_FIN, 961663/proyecto_PROCESO, 

961663/proyecto_FIN, 961663/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904395 Proyecto de inversión 12,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:4797198.0}}

Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma De 

Zaragoza Del Km 0 000 Al Km 7 000, Subtramo A Modernizar Del Km 1 200 Al Km 2 000.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1330/2017 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:SAN JUAN MIXTEPEC 

DTO. 08, SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08,  69770., lon:-97.829722, 

lat:17.304722}}

01-07-2017 01-07-2017 4,797,198.00 4,797,198.00 4,797,198.00 4,797,198.00 4,797,198.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-043-W-1-17  , 

contratista:PAFRER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:4203995.92, 

importe_modificado:4797198.0}}

{meta1: {avance:0.8}} {1030399/proyecto_FIN, 1030399/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009692 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}
Construcción De Albergue En La Colonia Carrasco Altamirano - 323978 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 323978 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:137.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:39, direccion:CALLE LOS PINOS 

COLONIA DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, 71233 COLONIA 

CARRASCO ALTAMIRANO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CARRETERA ARRAZOLA Y CALLE , lon:-96.76841529, lat:17.0261417}}

01-12-2017 01-12-2017 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61, contratista:LUXIMO 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {avance:137.99}}

{1144772/proyecto_FIN, 1144772/proyecto_INICIO, 

1144772/proyecto_PROCESO, 1144772/proyecto_INICIO, 

1144772/proyecto_PROCESO, 1144772/proyecto_FIN, 

1144772/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108484 Proyecto de inversión 3,600,004.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600004.66, modificado:3600004.66}}

Introducción De Drenaje Sanitario De Las Calles Porfirio Díaz Cuauhtemoc Y Dieciocho De Marzo En 

La Col Hidalgo Oriente - 139900
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ 139900 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:655.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ 

COLONIA MIGUEL HIDALGO ORIENTE, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ 

OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE 

NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ DE 

CALLE NICOLAS BRAZO HASTA AV. 18 DE MARZO EN L, lon:-95.20077119, 

lat:16.20101372}}

03-04-2018 17-05-2018 3,600,004.66 3,600,004.66 1,508,000.00 1,508,000.00 1,508,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/020/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SATIRSA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:3600004.66, 

importe_modificado:3600004.66}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1246866/proyecto_PROCESO, 1246866/proyecto_INICIO, 

1246866/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393276 Proyecto de inversión 524,961.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524961.05, modificado:524961.05}}
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA PERLA DE ANTEQUERA 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/017/2018 N 0 0 191 {meta1: {unidad_medida:20, meta:11.0}, meta2: {unidad_medida:17, 

meta:2.0}, meta3: {unidad_medida:23, meta:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:29, direccion:Jesús Flores Magón, La 

Perla de Antequera, 68276 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7825985, 

lat:17.12233534}}

31-07-2018 13-09-2018 524,961.05 524,961.05 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/017/2018, contratista:LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:524961.05, 

importe_modificado:524961.05}}

{meta1: {avance:11.0}, meta2: 

{avance:2.0}, meta3: {avance:3.0}}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301393434 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CAMINO A YEGOCEBE, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO
28:Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO S 190 170 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1800.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:JOSE MARIA RAMIRES, 

lon:-96.731901, lat:16.564276}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:23, 

direccion:JOSE MARIA RAMIREZ, lon:-96.731901, lat:16.564276}}

14-05-2018 12-07-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 1,047,619.05 1,047,619.05 1,047,619.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FFI/0136-N/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES AYUJK S.A. DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:942.0}}
{1393434/proyecto_INICIO, 1393434/proyecto_PROCESO, 

1393434/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107844 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Llano Víbora - 136152 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 136152 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:72, direccion:CALLE LA VÍBORA 

INTERIOR SN EJIDO LLANO VÍBORA, 71368 LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC OAXACA, AL SUR DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.52492676, lat:16.43845962}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:15.0}} {1246226/proyecto_PROCESO, 1246226/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170200899277 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494500.0}}

Construccion De Pavimentación A Base De Concreto Hidraúlico De La Calle Prolongacion De 

Independencia En La Localidad De San Nicolás Quialana, Zimatlan De Alvarez, Oaxaca
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ 5209672 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:493.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:0, direccion:PRIVADA DE 

INDEPENDENCIA 0 000; 16.847319; -96.778586 Y CALLE S/N 0 070.43; 

16.84794; -96.778581, lon:-96.785633, lat:16.866686}}

20-07-2016 01-08-2017 494,500.00 494,500.00 494,500.00 494,500.00 494,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/PDR/C-IP-

001/2017, contratista:ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA 

INTEGRAL SA, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:494500.0, importe_modificado:494500.0}}

{meta1: {avance:493.0}}
{1025080/proyecto_INICIO, 1025080/proyecto_PROCESO, 

1025080/proyecto_FIN, 1025080/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18170300934823 Proyecto de inversión 6,577.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6577.2, modificado:6577.2}}
Adquisición De Sillas Ejecutivas - 196882 235:San Luis Amatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN 196882 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497115, 

lat:16.389468}}

02-10-2017 29-12-2017 6,577.20 6,577.20 6,577.20 6,577.20 6,577.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:5.0}}

{1061076/proyecto_INICIO, 1061076/proyecto_PROCESO, 

1061076/proyecto_FIN, 1061076/proyecto_INICIO, 

1061076/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009304 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:190829.94}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Entronque Carretero Nanche Dulce Juana Castillo Pochutla - 

207458
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207458 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:162, direccion:COLONIA SAN PEDRO 

POCHUTLA CENTRO, 70900 NANCHE DULCE, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL TRAMO ENTRON, lon:-96.4464683, lat:15.77300417}}

07-08-2017 01-12-2017 190,829.94 190,829.94 190,829.94 190,829.94 190,829.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-111-W-0-17, 

contratista:MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES OAXUCO 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS, 

monto:190829.94, importe_modificado:190829.94}}

{meta1: {avance:2.5}}
{1144384/proyecto_INICIO, 1144384/proyecto_FIN, 

1144384/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101076158 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Construcción De Cancha Con Gradas E Iluminación Y Techado De La Escuela Primariajusto Sierracon 

Clave 20dpr1568t
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ - N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:RAFAEL CARREÑO NUM. 

1, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, Código Postal : 71200, 

lon:-96.785, lat:16.866111}}

01-08-2017 01-09-2017 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FFI/1638-N/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES AYUJK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1213678/proyecto_INICIO, 1213678/proyecto_PROCESO, 

1213678/proyecto_FIN, 1213678/proyecto_INICIO, 

1213678/proyecto_FIN, 1213678/proyecto_INICIO, 

1213678/proyecto_PROCESO, 1213678/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007469 Proyecto de inversión 959,923.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959923.25, modificado:959446.8}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santa Catarina Estetla A Loma Del Timbre - 220467 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 220467 N 0 0 187 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA 

ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DE CAMI, lon:-97.0964747, lat:17.02740277}}

23-08-2017 01-12-2017 959,446.60 959,446.60 959,446.60 959,446.60 959,446.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-127-W-0-17-, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:959446.6, 

importe_modificado:959446.6}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1142549/proyecto_INICIO, 1142549/proyecto_PROCESO, 

1142549/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011056 Proyecto de inversión 161,370.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161370.12, modificado:161370.12}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diagonal De Independencia Casco De La Agencia 

Agencia Viguera - 309345
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 309345 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:95.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE DIAGONAL DE 

INDEPENDENCIA COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, POR LA , lon:-96.75290334, lat:17.13045724}}

01-12-2017 01-12-2017 161,370.12 161,370.12 161,370.12 161,370.12 161,370.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII/188/2017, 

contratista:GIOVANNY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:161370.12, importe_modificado:161370.12}}

{meta1: {avance:95.35}}
{1146136/proyecto_INICIO, 1146136/proyecto_PROCESO, 

1146136/proyecto_FIN, 1146136/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107817 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Cruz Xoxocotlán - 

124939
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124939 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA DE 

MOCTEZUMA 7 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

PROLONGACIÓN DE MOCTEZUMA Y CERRADA PRIMERA DE 

MOCTEZUMA, CALLE DE MOCTEZUMA A 100 METROS AL ESTE DE LA 

UNIDAD DEPORTI, lon:-96.74177162, lat:17.03106209}}

01-04-2018 31-07-2018 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:12.0}} {1246199/proyecto_PROCESO, 1246199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387812 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ¿INDEPENDENCIA¿ EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES SOLAGA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, OAXACA
97:San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA SF/SPIP/DPIP/FFI/1294-N/2018 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:543.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Revolucion, San Andrés 

Solaga, Oax., México, lon:-96.23564243, lat:17.27467802}}
15-08-2018 03-10-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 725,398.43 725,398.43 725,398.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/06/R-23/1294-

N/097/2018, contratista:GILBERTO AGUILAR CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:394.12}}

{1387812/proyecto_INICIO, 1387812/proyecto_PROCESO, 

1387812/proyecto_INICIO, 1387812/proyecto_PROCESO, 

1387812/proyecto_INICIO, 1387812/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401016130 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yaxe - 261705 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 261705 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 

INTERIOR SN PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE 

GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO, lon:-96.47288756, 

lat:16.72785898}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:   CEVI/LP/COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1151210/proyecto_PROCESO, 1151210/proyecto_FIN, 

1151210/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016141 Proyecto de inversión 283,810.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283810.2, modificado:283810.2}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yogana - 296174 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296174 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA 

OAXACA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y, AL NORTE DEL 

PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.78647889, lat:16.46413328}}

30-10-2017 30-12-2017 283,673.64 283,673.64 283,673.64 283,673.64 283,673.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/ COP/FISE/108/2017, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:283673.64, 

importe_modificado:283673.64}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1151221/proyecto_INICIO, 1151221/proyecto_FIN, 

1151221/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016143 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yogana - 260455 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260455 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.77821171, 

lat:16.45443085}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP /FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1151223/proyecto_FIN, 1151223/proyecto_PROCESO, 

1151223/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016145 Proyecto de inversión 283,810.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283810.2, modificado:283810.2}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yogana - 296693 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296693 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y ,, lon:-96.7815705, lat:16.4563241}}

30-10-2017 30-12-2017 283,673.64 283,673.64 283,673.64 283,673.64 283,673.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/ LP./COP/FISE/108/2017, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:283673.64, 

importe_modificado:283673.64}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1151225/proyecto_PROCESO, 1151225/proyecto_INICIO, 

1151225/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016192 Proyecto de inversión 56,762.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56762.07, modificado:56762.07}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 255159 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA PELAXILA 

INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 00000 VILLA DE ZAACHILA, 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ÑATIPA Y CALLE GUELACHE, 

CALLE CO, lon:-96.75470558, lat:16.95471085}}

18-09-2017 31-12-2017 56,198.81 56,198.81 56,198.81 56,198.81 56,198.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/043/2017... 

... , contratista:ING OSCAR ELIAS OLVERA ARAGON, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:56198.81, 

importe_modificado:56198.81}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1151272/proyecto_INICIO, 1151272/proyecto_PROCESO, 

1151272/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300966053 Proyecto de inversión 425,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}}

Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria ""Benito Juarez Clave: 

20dpb2218u""
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
FAM/2270/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:608.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:-, lon:-97.594722, 

lat:17.221944}}
23-10-2017 425,000.00 424,962.00 424,962.00 424,962.00 424,962.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-105-02-04-101-00- 2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:424962.0, 

importe_modificado:424962.0}}

{meta1: {avance:608.0}} {1100209/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016195 Proyecto de inversión 49,273.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49273.14, modificado:49273.14}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 254732 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254732 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 71310 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE EL ZAPOTAL Y 

PRIVADA LAZARO , lon:-96.7446374, lat:16.94449543}}

15-09-2017 31-12-2017 49,041.27 49,041.27 49,041.27 49,041.27 49,041.27
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/045/2017, 

contratista:ING OSCAR ELIAS OLVERA ARAGON, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:49041.27, importe_modificado:49041.27}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1151275/proyecto_INICIO, 1151275/proyecto_PROCESO, 

1151275/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300966084 Proyecto de inversión 425,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}}

Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria ""Emiliano Zapata Clave: 

20dpb1979u""
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
FAM/2271/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:608.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion:-, lon:-97.535, 

lat:17.2675}}
23-10-2017 425,000.00 424,976.00 424,976.00 424,976.00 424,976.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-105-02-04-101-00-2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:424962.0, 

importe_modificado:424962.0}}

{meta1: {avance:608.0}}
{1100244/proyecto_FIN, 1100244/proyecto_PROCESO, 

1100244/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016197 Proyecto de inversión 73,909.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73909.71, modificado:73909.71}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 254602 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 254602 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO 315 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 71310 VILLA 

DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ALARI Y CALLE 

COSIJOPII, lon:-96.74986708, lat:16.95151122}}

15-09-2017 31-12-2017 73,561.91 73,561.91 73,561.91 73,561.91 73,561.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/045/2017.. 

...., contratista:ING OSCAR ELIAS OLVERA ARAGON, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:73561.91, 

importe_modificado:73561.91}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1151277/proyecto_FIN, 1151277/proyecto_PROCESO, 

1151277/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016206 Proyecto de inversión 113,022.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113022.0, modificado:113022.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 229343 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 229343 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA, NO 

HAY CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.76093417, 

lat:16.9560329}}

14-08-2017 14-12-2017 112,609.46 112,609.46 112,609.46 112,609.46 112,609.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2017 .. 

.. ., contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA 

LA CONTRUCCION ECOPROJET, SA CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:112609.46, importe_modificado:112609.46}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1151286/proyecto_INICIO, 1151286/proyecto_FIN, 

1151286/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107007 Proyecto de inversión 1,498,824.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498824.4, modificado:1498824.4}}
Construcción De Techo Firme En La Colonia Pino Suarez - 18980 309:San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 18980 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 

COLONIA COLONIA PINO SUAREZ, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN 

PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ENTRADA DEL 

PUEBLO A MARGEN DERECHO JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA Y LA 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-96.50177263, 

lat:18.14035794}}

20-02-2018 01-03-2018 1,498,824.40 1,498,824.40 1,498,824.40 1,498,824.40 1,498,824.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-

001/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1498824.4, 

importe_modificado:1498824.4}}

{meta1: {avance:80.0}}
{1245389/proyecto_PROCESO, 1245389/proyecto_FIN, 

1245389/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201108824 Proyecto de inversión 2,939,592.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939592.51, modificado:2939592.51}}
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 134739 257:San Melchor Betaza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA 134739 N 0 0 836 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:505.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 

BARRIO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN 

MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE INSURGENTES LA RED DE ATARGEAS INICIA EN LA CALLE 

ZARAGOZA A ESCASOS METROS DE SU ENTRONQUE CON INSURGENTES 

SE, lon:-96.15293016, lat:17.25194305}}

14-05-2018 10-10-2018 2,939,592.51 2,939,592.51 2,589,570.80 2,589,570.80 1,279,322.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMB/FISM-DF/257/OP-

002/2018, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE 

ANTEQUERA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

MELCHOR BETAZA, monto:2939592.51, 

importe_modificado:2939592.51}}

{meta1: {avance:445.0}}

{1247206/proyecto_PROCESO, 1247206/proyecto_INICIO, 

1247206/proyecto_PROCESO, 1247206/proyecto_INICIO, 

1247206/proyecto_PROCESO, 1247206/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108717 Proyecto de inversión 590,905.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590905.35, modificado:590905.35}}

Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Tierra Blanca - 

119612
202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 119612 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:562.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA 

TIERRA BLANCA, 71943 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA, 

CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL BARRIO TIERRA BLANCA UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN 

JUAN LACHAO MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO JUQUIL, lon:-

97.12859995, lat:16.16480313}}

04-06-2018 02-08-2018 590,905.35 590,905.35 590,905.35 590,905.35 590,905.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/143/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES LERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LACHAO, monto:590905.35, 

importe_modificado:590905.35}}

{meta1: {avance:562.94}}
{1247099/proyecto_INICIO, 1247099/proyecto_PROCESO, 

1247099/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108111 Proyecto de inversión 1,452,631.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452631.12, modificado:1452631.12}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Agustín Melgar Colonia Santa Anita Agencia San 

Juan Chapultepec Cobertura Municipal - 100531
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 100531 N 0 0 451 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:426.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 1RO. MAYO Y CARRETERA A MONTE 

ALBAN, CARRETERA ANTIGUA A XOXO , lon:-96.73504292, 

lat:17.04836469}}

04-06-2018 01-09-2018 1,452,631.12 1,452,631.12 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 119/2018, 

contratista:Constructora Bucarest, S.A. de C.V., convocante:municipion de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:1452631.12, 

importe_modificado:1452631.12}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971348 Proyecto de inversión 57,334.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57334.0, modificado:49763.58}}
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Emiliano Zapata 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2969/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:-, lon:-97.82, 

lat:16.278333}}
05-10-2017 49,763.58 49,763.58 49,763.58 49,763.58 49,763.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:36.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301339704 Proyecto de inversión 1,050,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 291239 15:Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS 291239 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:21, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:RANCHERIA , 

00000POBLETE, COATECAS ALTAS OAXACAENTREY,UBICADA EN LA 

POBLACIÓN DE EL POBLETE, lon:-96.59652923, lat:16.5239163}}

14-09-2018 12-12-2018 315,000.00 1,050,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-

FISM/INV/004/2018, contratista:NYMPHA INGENIERIA S.A.  DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:2730000.0, 

importe_modificado:2730000.0}}

{meta1: {avance:4.2}} {1339704/proyecto_PROCESO, 1339704/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301315693 Proyecto de inversión 1,490,908.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490908.04, modificado:1490908.04}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA ROSA DE LIMA - 

214711
202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 214711 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:21, meta:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA 

FEDERAL OAXACA-PUERTO ESCONDIDO PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 

71946SANTA ROSA DE LIMA, SAN JUAN LACHAO 

OAXACAENTREY,AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN SANTA ROSA DE LIMA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ROS, lon:-97.09167896, lat:16.16889214}}

16-07-2018 13-10-2018 1,490,908.04 1,490,908.04 614,580.60 614,580.60 614,580.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/006/2018, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS JOMA S.R.L., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LACHAO, monto:1490908.04, 

importe_modificado:1490908.04}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1315693/proyecto_INICIO, 1315693/proyecto_PROCESO, 

1315693/proyecto_INICIO, 1315693/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301286923 Proyecto de inversión 1,125,169.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125169.57, modificado:1125169.57}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES MORELOS 

MAGNOLIAS INDEPENDENCIA DOS DE ABRIL BENITO JUAREZ NEGRE - 242209
230:San Lorenzo Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
242209 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.87, meta_modificada:0.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO VICTORIA, 69430SAN LORENZO 

VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA OAXACAENTRE CALLE MAGNOLIAS Y 

CALLE INDEPENDENCIA , CALLE 2 DE ABRIL A UNA CUADRA DEL 

PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.12161081, lat:17.66938397}}

01-07-2018 31-12-2018 630,094.96 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1286923/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108703 Proyecto de inversión 585,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585750.0, modificado:585750.0}}
Mejoramiento De Camino Sacacosecha Tramo Piedra Blanca A Vista Hermosa - 101481 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SJGUICHICOVI 101481 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:13.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO 

PIEDRA BLANCA - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13   

70 EJIDO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA , lon:-95.00816196, lat:16.99090611}}

30-04-2018 01-05-2018 585,750.00 585,750.00 585,750.00 585,750.00 585,750.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF/SJG/10/040/2018, 

contratista: ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:585750.0, importe_modificado:585750.0}}

{meta1: {avance:13.7}}

{1247085/proyecto_PROCESO, 1247085/proyecto_INICIO, 

1247085/proyecto_FIN, 1247085/proyecto_INICIO, 

1247085/proyecto_PROCESO, 1247085/proyecto_FIN, 

1247085/proyecto_PROCESO, 1247085/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100833130 Proyecto de inversión 22,888,594.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.28885944E7, modificado:2.28885944E7}}
Vehículo Municipal Ssp 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 30 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No aplica, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2017 01-11-2017 22,888,594.40 22,888,594.40 22,888,594.40 22,888,594.40 22,888,594.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008399 Acción 4,114.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4114.0, modificado:4114.0}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 321151 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 321151 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 4,114.00 4,114.00 4,114.00 4,114.00 4,114.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:MISAEL 

PEREZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:4114.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} {1143479/proyecto_FIN, 1143479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008391 Acción 1,755.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755.0, modificado:1755.0}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 321112 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 321112 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 1,755.00 1,755.00 1,755.00 1,755.00 1,755.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:MISAEL 

PEREZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, 

monto:1755.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143471/proyecto_INICIO, 1143471/proyecto_PROCESO, 

1143471/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008404 Acción 150,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}}
Creación De Leyes Y Reglamentos - 319288 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 319288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 150,800.00 150,800.00 150,800.00 150,800.00 150,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/003/2017, contratista:FIDEL 

MENDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, monto:150800.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143484/proyecto_PROCESO, 1143484/proyecto_INICIO, 

1143484/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008397 Acción 2,505.60 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505.6, modificado:2505.6}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 325191 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325191 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 2,505.60 2,505.60 2,505.60 2,505.60 2,505.60

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/002/2017, contratista:JOSE 

RAFAEL PEREZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO, monto:2505.6, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143477/proyecto_INICIO, 1143477/proyecto_PROCESO, 

1143477/proyecto_INICIO, 1143477/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008390 Acción 3,743.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743.08, modificado:3743.08}}
Adquisición De Software Y Hardware - 325413 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 325413 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 3,743.08 3,743.08 3,743.08 3,743.08 3,743.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/002/2017, contratista:JOSE 

RAFAEL PEREZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE 

GUERRERO, monto:3743.08, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143470/proyecto_INICIO, 1143470/proyecto_FIN, 

1143470/proyecto_INICIO, 1143470/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008430 Acción 6,204.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6204.0, modificado:6204.0}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 321556 23:Cuilápam de Guerrero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 321556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, 

lat:16.996001}}

15-05-2017 31-12-2017 6,204.00 6,204.00 6,204.00 6,204.00 6,204.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MCG/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:MISAEL 

PEREZ GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, 

monto:6204.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143510/proyecto_FIN, 1143510/proyecto_INICIO, 

1143510/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101072052 Proyecto de inversión 2,174,041.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174041.04, modificado:2150126.59}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Constitución Del 0 199.9 Al 0 

317.8 En La Localidad Santa María Xadani, Municipio Santa María Xadani
441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI 1365 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1049.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:0, direccion:(0 199.9; 16.361995; -

95.014191) (0 317.8; 16.36206; -95.013141), lon:-95.01985, 

lat:16.360301}}

01-01-2018 01-12-2018 2,150,126.59 2,150,126.59 2,150,126.59 2,150,126.59 2,150,126.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMX-OP/PDR/0078-

N/441/002/2018, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI, monto:2150126.59, 

importe_modificado:2150126.59}}

{meta1: {avance:1049.31}}

{1209283/proyecto_INICIO, 1209283/proyecto_PROCESO, 

1209283/proyecto_FIN, 1209283/proyecto_PROCESO, 

1209283/proyecto_FIN, 1209283/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389386 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 286:San Miguel Tlacotepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-34/2018 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:La Reforma 603, San 

Miguel Tlacotepec, Oax., México, lon:-98.0079174, lat:17.45408064}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389509 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 537:Silacayoápam Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-50/2018 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:17, direccion:Allende, San Sebastián 

Zoquiápam, Oax., México, lon:-98.25519562, lat:17.77958374}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389509/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107582 Proyecto de inversión 425,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}}
Mejoramiento De Aula De La Escuela Cecyte Plantel Veinticuatro - 126756 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 126756 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA, SE HARA 

EL MEJORAMIENTO DE AULA EN EL CECYTE PLANTEL 24DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, lon:-97.67838332, lat:17.07442564}}

26-02-2018 01-03-2018 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/FISMDF/FIII/133/03/2018, 

contratista:LOGISTICA CORPORATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:425000.0, importe_modificado:425000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245964/proyecto_FIN, 1245964/proyecto_INICIO, 

1245964/proyecto_PROCESO, 1245964/proyecto_INICIO, 

1245964/proyecto_PROCESO, 1245964/proyecto_FIN, 

1245964/proyecto_PROCESO, 1245964/proyecto_FIN, 

1245964/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389628 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 399:Santa María Atzompa Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-70/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA 

ATZOMPA, lon:-96.779261, lat:17.102866}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389628/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107418 Proyecto de inversión 150,590.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150590.57, modificado:150590.57}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Privada San José Sección Cuarta 

Barrio San Sebastián - 125210
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 125210 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA DE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE HIDALGO, A 200 METROS AL OESTE DEL 

BALNEARIO LA GLORIA., lon:-96.77943727, lat:16.98695215}}

26-04-2018 25-05-2018 150,590.57 150,590.57 150,590.57 150,590.57 150,590.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/029/2018, 

contratista:Daniel Bautista Perez (persona fisica), convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:150590.57, 

importe_modificado:150590.57}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245800/proyecto_FIN, 1245800/proyecto_INICIO, 

1245800/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107222 Proyecto de inversión 2,595,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595000.0, modificado:2595000.0}}
Construccion De Alcantarilla Y Vado Pluvial - 119034 58:Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 119034 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

MAZATLAN VILLA DE FLORES - PUERTO MAZATLAN MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 EL 

PROGRESO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA, ES UN CAMINO DE 

TERRACERIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.89764358, 

lat:18.03646591}}

05-03-2018 03-05-2018 2,595,000.00 2,595,000.00 2,595,000.00 2,595,000.00 2,595,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMVF-058/CIR3-

003/FAISMDF/2018, contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A. DE C.V., 

convocante:MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2595000.0, 

importe_modificado:2595000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245604/proyecto_PROCESO, 1245604/proyecto_INICIO, 

1245604/proyecto_FIN, 1245604/proyecto_PROCESO, 

1245604/proyecto_FIN, 1245604/proyecto_INICIO, 

1245604/proyecto_PROCESO, 1245604/proyecto_FIN, 

1245604/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391867 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 115:San Bartolo Coyotepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-36/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:CALLE DONAJI #13, 

REYES MANTECÓN, OAXACA, lon:-96.70765, lat:16.958281}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391873 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-25/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:35, direccion:TACHICUNO S/N, lon:-

96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391873/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301386859 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-130/2018-12912 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Río Grande O Piedra 

Parada, Oax., México, lon:-97.4354313, lat:16.0087956}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386859/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300965769 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Primera Privada De Mitlan 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 1636 N 0 0 67086 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:855.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz 

Xoxocotlán,oaxaca, lon:-96.733333, lat:17.026388}}
27-09-2017 01-10-2017 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1636-N, contratista:JUAN 

GABRIEL JIMENEZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:855.0}}

{1099812/proyecto_FIN, 1099812/proyecto_INICIO, 

1099812/proyecto_PROCESO, 1099812/proyecto_FIN, 

1099812/proyecto_INICIO, 1099812/proyecto_FIN, 

1099812/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300965665 Proyecto de inversión 1,582,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582400.0, modificado:1582400.0}}

Construcción Del Techado En El Area De Impartición De Educación Fisica De La Escuela Primaria 

Bilingue José Vasconcelos Clave 20dpb2240w
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 561 N 0 0 344 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:591.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:28, direccion:Colonia los 

Angeles,Primaria Bilingüe José Vasconcelos ,Santa Cruz Xoxocotlán, lon:-

96.752777, lat:17.036111}}

30-06-2017 01-08-2017 1,582,400.00 1,582,400.00 1,582,400.00 1,582,400.00 1,582,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0561-N, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:1582400.0, importe_modificado:474720.0}}

{meta1: {avance:591.0}}

{1099695/proyecto_INICIO, 1099695/proyecto_PROCESO, 

1099695/proyecto_INICIO, 1099695/proyecto_PROCESO, 

1099695/proyecto_INICIO, 1099695/proyecto_PROCESO, 

1099695/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201136999 Proyecto de inversión 4,300,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290000.0, modificado:1290000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010000.0, modificado:2863242.19}}

Modernizacion  Y Ampliacion Del Camino San Juan Del Estado-San Miguel Aloapam,Tramo Del Km 0 

000 Al Km 33 287, Subtramo A Modernizar Del Km 9 300 Al Km 10 720.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-2/2018 N 0 0 1680 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.22}} 1 {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL ALOAPAM, 

SAN MIGUEL ALOAPAM,  68737., lon:-96.6925, lat:17.411111}}
01-05-2018 01-11-2018 4,090,345.98 4,090,345.98 1,227,103.79 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-011-W-0-18, 

contratista:INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4090345.98, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.22}} {1276015/proyecto_INICIO, 1276015/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401017180 Proyecto de inversión 790,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}}
Construcción De Cuartos Dormitorio - 296023 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 296023 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:CALLE DEL AGUILA 

PUEBLO SANTA MARÍA VIGALLO, 71205 SANTA MARÍA VIGALLO, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE PENASCO Y CALLE 

LIBERTAD, CALLE 2 DE AB, lon:-96.81583252, lat:16.85741199}}

06-07-2017 01-11-2017 790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

008/2017, contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1152260/proyecto_PROCESO, 1152260/proyecto_INICIO, 

1152260/proyecto_FIN, 1152260/proyecto_PROCESO, 

1152260/proyecto_FIN, 1152260/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012192 Proyecto de inversión 960,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:958894.35}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Nacaltepec A La Union - 246990 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 246990 N 0 0 207 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:6, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68696 LA UNIÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 

SANTIAGO NACALTEPEC A , lon:-96.84221316, lat:17.4955022}}

06-10-2017 01-12-2017 958,894.35 958,894.35 958,894.35 958,894.35 958,894.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-209-W-0-17, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:958894.35, 

importe_modificado:958894.35}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1147272/proyecto_PROCESO, 1147272/proyecto_INICIO, 

1147272/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010014 Acción 54,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.06}}
Computadora Desktop Acer Bolton - 343114 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 343114 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

10-07-2017 01-12-2017 54,000.06 54,000.06 54,000.06 54,000.06 54,000.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1145094/proyecto_INICIO, 1145094/proyecto_PROCESO, 

1145094/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401017181 Proyecto de inversión 815,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815000.0, modificado:815000.0}}
Construcción De Cuartos Dormitorio - 295789 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 295789 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:11, direccion:CALLE COLON PUEBLO 

VALDEFLORES, 71205 VALDEFLORES, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA 

ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PEÑA Y PEÑA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

PARTIE, lon:-96.82430603, lat:16.7673786}}

06-07-2017 01-11-2017 815,000.00 815,000.00 815,000.00 815,000.00 815,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

006/2017, contratista:XIMEDA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:815000.0, 

importe_modificado:815000.0}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1152261/proyecto_PROCESO, 1152261/proyecto_FIN, 

1152261/proyecto_INICIO, 1152261/proyecto_FIN, 

1152261/proyecto_INICIO, 1152261/proyecto_PROCESO, 

1152261/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011606 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:304600.07}}

Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Felipe Lachillo A Limites Del Municipio De San Miguel 

Del Puerto - 233178
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233178 N 0 0 905 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FELIPE LACHILLO, 70890 SAN FELIPE LACHILLÓ, SANTIAGO XANICA 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO 

RURAL TRAM, lon:-96.15341583, lat:16.01110079}}

21-09-2017 01-12-2017 304,600.07 304,600.07 304,600.07 304,600.07 304,600.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-166-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCTOR Y CARRETERO IOTA-LAMBDA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:304600.07, 

importe_modificado:304600.07}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1146686/proyecto_PROCESO, 1146686/proyecto_INICIO, 

1146686/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012325 Proyecto de inversión 376,960.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376960.0, modificado:374994.31}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Campo Nuevo A Crucero Carretera Federal - 247004 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 247004 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

CAMPO NUEVO - CRUCERO C, lon:-95.4934925, lat:17.44612266}}

02-10-2017 01-12-2017 374,994.31 374,994.31 374,994.31 374,994.31 374,994.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-175-W-0-17, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:374994.31, 

importe_modificado:374994.31}}

{meta1: {avance:4.71}}
{1147405/proyecto_FIN, 1147405/proyecto_PROCESO, 

1147405/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012337 Proyecto de inversión 160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159562.61}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Campo Nuevo A La Trinidad - 247013 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 247013 N 0 0 651 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

CAMPO NUEVO - LA TRINID, lon:-95.54723221, lat:17.43979584}}

02-10-2017 01-12-2017 159,562.61 159,562.61 159,562.61 159,562.61 159,562.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-176-W-0-17, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:159562.61, 

importe_modificado:159562.61}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1147417/proyecto_FIN, 1147417/proyecto_INICIO, 

1147417/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108587 Proyecto de inversión 440,766.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440766.3, modificado:440766.3}}

Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria 

Lázaro Cárdenas - 111136
125:San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 111136 N 0 0 226 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO 

SANTA ANA TAVELA - SANTA MARÍA NIZAVIGUITI MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 23 + 000 PUEBLO SANTA MARÍA NIZAVIGUITI, 70507 SANTA 

MARÍA NIZAVIGUITI, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA, SE LLEGA POR EL 

CAMINO PRINCIPAL SE AVANZA HACIA EL CENTRO DE LA PO, lon:-

95.78881874, lat:16.65710195}}

28-03-2018 26-04-2018 440,766.30 440,766.30 440,766.30 440,766.30 440,766.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMYDTCDMX/004/2018, 

contratista:CUZABE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

CARLOS YAUTEPEC, monto:440766.3, importe_modificado:440766.3}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246969/proyecto_PROCESO, 1246969/proyecto_INICIO, 

1246969/proyecto_FIN, 1246969/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012501 Proyecto de inversión 366,160.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366160.0, modificado:365748.8}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Llano Laguna A Loma Linda - 249192 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249192 N 0 0 211 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:10, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70207 LOMA LINDA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL TRAMO LLANO LAGUNA -, lon:-95.97277104, lat:16.87979231}}

02-10-2017 01-12-2017 365,748.80 365,748.80 365,748.80 365,748.80 365,748.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-188-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:365748.8, 

importe_modificado:365748.8}}

{meta1: {avance:4.56}}
{1147581/proyecto_INICIO, 1147581/proyecto_FIN, 

1147581/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010924 Proyecto de inversión 286,160.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286160.0, modificado:285913.71}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Caballo Blanco A Cuatro Palo - 249168 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249168 N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70280 CUATRO PALOS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU 

SANTO OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO CABALL, lon:-96.00200013, lat:17.05377571}}

02-10-2017 01-12-2017 285,913.71 285,913.71 285,913.71 285,913.71 285,913.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-186-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:285913.71, 

importe_modificado:285913.71}}

{meta1: {avance:3.58}}
{1146004/proyecto_PROCESO, 1146004/proyecto_FIN, 

1146004/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050262 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Rehabilitación Del Camino De Barranca Cosida A La Localidad De San Lorenzo El Zapote 450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 74 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:14.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:38, direccion:SAN LORENZO EL 

ZAPOTE, SANTIAGO AMOLTEPEC, lon:-97.561666, lat:16.590555}}
06-09-2017 01-12-2017 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FORTAMUNDF-M450-074-

2017, contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

CASADORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:14.7}}

{1186591/proyecto_PROCESO, 1186591/proyecto_FIN, 

1186591/proyecto_INICIO, 1186591/proyecto_PROCESO, 

1186591/proyecto_INICIO, 1186591/proyecto_FIN, 

1186591/proyecto_PROCESO, 1186591/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016207 Proyecto de inversión 48,438.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48438.0, modificado:48438.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 232740 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 232740 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PROLONGACION ÑATIPA 

56 INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ÑATIPA Y CALLE RAYA NORIEGA, CALLE 

B, lon:-96.76375214, lat:16.94633234}}

14-08-2017 14-12-2017 48,261.20 48,261.20 48,261.20 48,261.20 48,261.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2017.. . 

. . ., contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA 

LA CONTRUCCION ECOPROJET, SA CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:48261.2, importe_modificado:48261.2}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1151287/proyecto_INICIO, 1151287/proyecto_FIN, 

1151287/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016208 Proyecto de inversión 48,438.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48438.0, modificado:48438.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 223280 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 223280 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PELAXILA 58 

INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, , lon:-96.68968254, lat:16.92772808}}

14-08-2017 14-12-2017 48,261.20 48,261.20 48,261.20 48,261.20 48,261.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2017 .. 

. . ., contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA 

LA CONTRUCCION ECOPROJET, SA CV, convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:48261.2, importe_modificado:48261.2}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1151288/proyecto_PROCESO, 1151288/proyecto_INICIO, 

1151288/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016226 Proyecto de inversión 302,120.70 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302120.7, modificado:302120.7}}
Mejoramiento De Electrificacion No Convencional Paneles Solar Fotovoltaica Guerrero - 255181 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255181 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL 58 

INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 18 

DE , lon:-96.69503095, lat:16.92719133}}

21-09-2017 31-12-2017 302,113.30 302,113.30 302,113.30 302,113.30 302,113.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/024/2017, 

contratista:NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:302113.3, 

importe_modificado:302113.3}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1151306/proyecto_PROCESO, 1151306/proyecto_FIN, 

1151306/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012069 Proyecto de inversión 849,037.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849037.22, modificado:849037.22}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Hidalgo - 228042 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
228042 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:889.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:13, direccion:AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA ESMERALDA, 70360 LA ESPERANZA, 

SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE EMILIANO ZA, lon:-93.92116942, lat:17.10378201}}

21-09-2017 21-12-2017 849,037.22 849,000.00 849,000.00 849,000.00 849,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-03-113-00-2017, 

contratista:GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE  C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:849000.0, 

importe_modificado:849000.0}}

{meta1: {avance:889.0}}
{1147149/proyecto_PROCESO, 1147149/proyecto_INICIO, 

1147149/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108381 Acción 71,340.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71340.0, modificado:71340.0}}
33903 Servicios Integrales - 85280 243:San Martín Tilcajete Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TILCAJETE 85280 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.695571, lat:16.858948}}

02-03-2018 20-03-2018 71,340.00 71,340.00 71,340.00 71,340.00 71,340.00
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS/MSMT-FIII001-2018, 

contratista:LEIG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

MARTIN TILCAJETE, monto:71340.0, importe_modificado:71340.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246763/proyecto_INICIO, 1246763/proyecto_FIN, 

1246763/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301339898 Proyecto de inversión 2,730,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730000.0, modificado:2730000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 291726 15:Coatecas Altas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS 291726 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:21, meta:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO COATECAS 

ALTAS, 00000COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS 

OAXACAENTREY,PRIMERA TERCERA Y CUARTA SECCION, lon:-

96.67651612, lat:16.54801386}}

14-08-2018 12-10-2018 819,000.00 2,730,000.00 819,000.00 819,000.00 819,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-

FISM/INV/004/2018, contratista:NYMPHA INGENIERIA S.A.  DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:2730000.0, 

importe_modificado:2730000.0}}

{meta1: {avance:12.6}} {1339898/proyecto_INICIO, 1339898/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300933207 Proyecto de inversión 382,261.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382261.96, modificado:382261.96}}
33903 Servicios Integrales - 160795 300:San Pedro Amuzgos Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 160795 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

98.089927, lat:16.653904}}

02-01-2017 29-12-2017 382,261.96 382,261.96 382,261.96 382,261.96 382,261.96

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPA/300/FISM-05/2017, 

contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCOASTER S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:382261.96, 

importe_modificado:382261.96}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1059460/proyecto_INICIO, 1059460/proyecto_FIN, 

1059460/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971354 Proyecto de inversión 578,585.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578585.0, modificado:484524.19}}
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 254 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2975/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:-, lon:-96.479166, 

lat:16.954166}}
05-10-2017 484,524.19 484,524.19 484,524.19 484,524.19 484,524.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:144.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301339943 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 291824 165:San José Ayuquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE AYUQUILA OAX 291824 N 0 0 208 {meta1: {unidad_medida:21, meta:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 69231 TRAMO HUAJUAPAN- MARISCALAKILÓMETRO 32 + 420 

RANCHERIA EL CENTENARIO, 69231EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA 

OAXACAENTREY,ESTA SE UBICA AL MARGEN DERECHO EN KM 32420 DE 

LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON-MARISCALA DE JUZ, lon:-

97.94505202, lat:17.93545162}}

24-09-2018 07-11-2018 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-MSJA-165-003-2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE CALIDAD VAARA S.A. 

DE C.V., convocante:SAN JOSE AYUQUILA, monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:150.0}} {1339943/proyecto_PROCESO, 1339943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971355 Proyecto de inversión 107,072.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107072.0, modificado:100507.28}}
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Centro De Atencion Multiple No. 48 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2976/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:93.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:-, lon:-96.7325, 

lat:16.563055}}
05-10-2017 100,507.28 100,507.28 100,507.28 100,507.28 100,507.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:93.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971622 Proyecto de inversión 92,181.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92181.0, modificado:90653.82}}
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2752-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:-, lon:-97.378055, 

lat:16.259722}}
05-10-2017 90,653.82 90,653.82 90,653.82 90,653.82 90,653.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:120.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301287545 Proyecto de inversión 432,295.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432295.98, modificado:432295.98}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DEPORTIVA 

PRIV NARANJOS Y PRIV GUADALUPE - 249974
520:Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
249974 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:0.47, meta_modificada:0.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:21, direccion:CALLE DEPORTIVA 

INTERIOR SN PUEBLO NATIVIDAD, 69290NATIVIDAD, SANTO DOMINGO 

TONALÁ OAXACAENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PRIVADA DE 

GUADALUPE, CALLE PRIVADA DE NARANJOS A UN COSTADO DEL CAMPO 

DE BEISBOL, lon:-97.96421808, lat:17.68960183}}

01-06-2018 31-12-2018 432,295.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1287545/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107468 Proyecto de inversión 761,028.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761028.56, modificado:761028.56}}

Construcción De Un Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Preescolar 

Leona Vicario Clave - 101572
117:San Bartolomé Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 101572 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:152.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 

SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

LINDA VISTA, LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO SE LOCALIZA EN LA CALLE 

GALEANA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y LINDA VISTA, lon:-96.7085789, 

lat:15.97248499}}

23-04-2018 21-06-2018 761,028.56 761,028.56 761,028.56 761,028.56 761,028.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/MSBL/IRC-002/2018, 

contratista:VALHEC CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, 

monto:761028.56, importe_modificado:761028.56}}

{meta1: {avance:152.52}}

{1245850/proyecto_PROCESO, 1245850/proyecto_INICIO, 

1245850/proyecto_FIN, 1245850/proyecto_INICIO, 

1245850/proyecto_PROCESO, 1245850/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107239 Proyecto de inversión 354,927.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354927.0, modificado:354927.0}}
Construccion De Alumbrado Publico A Base De Paneles Solares - 20330 114:San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTZAR YATZACHI EL BAJO 20330 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL ALTO, 68865 YATZACHI EL ALTO, SAN BALTAZAR YATZACHI 

EL BAJO OAXACA, AGENCIA DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL ALTO, lon:-

96.23145962, lat:17.22550479}}

01-05-2018 31-05-2018 354,927.00 354,927.00 354,927.00 354,927.00 354,927.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSBYB/R33/FIII/YEA/0003/2018, 

contratista:INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA VERDE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL BAJO, monto:354927.0, importe_modificado:354927.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245621/proyecto_INICIO, 1245621/proyecto_PROCESO, 

1245621/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379988 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERIA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM-1594-15-2018-12796 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Asunción Ocotlán, Oax., 

México, lon:-96.7206091, lat:16.7601499}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1379988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379990 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-16/2018-12797 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Morelos 24, Asunción 

Ocotlán, Oax., México, lon:-96.7206718, lat:16.7623264}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1379990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201109077 Proyecto de inversión 378,290.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378290.0, modificado:378290.0}}
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Privada De Morelos - 129083 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 129083 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:567.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, 

SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DEL PALACIO 

MUNICIPAL CAMINO HACIA LA IGLESIA , ENFRENTE DE LA UNIDAD 

MEDICA RURAL, lon:-97.33895178, lat:17.28212749}}

13-05-2018 15-07-2018 378,290.00 378,290.00 378,290.00 378,290.00 378,290.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:567.0}}
{1247459/proyecto_PROCESO, 1247459/proyecto_INICIO, 

1247459/proyecto_PROCESO, 1247459/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201107441 Proyecto de inversión 360,010.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360010.5, modificado:360010.5}}
Construcción De Drenaje Pluvial En El Río Cantarranas - 121711 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 121711 N 0 0 12360 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE GUERRERO 

INTERIOR SN BARRIO DEL ROSARIO, 71404 EL ROSARIO [BARRIO], 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-

ZAACHILA Y CALLE GUERRERO, AL SUR DEL BALNEARIO Y ESTANCIA 

FAMILIAR EL HUERTO, lon:-96.7692989, lat:16.96536757}}

26-02-2018 27-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1245823/proyecto_FIN, 1245823/proyecto_PROCESO, 

1245823/proyecto_FIN, 1245823/proyecto_INICIO, 

1245823/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107347 Proyecto de inversión 479,882.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479882.89, modificado:479183.89}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Francisco Logueche El Costoche - 114860 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 114860 N 0 0 613 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA,, 

lon:-96.39048422, lat:16.40108407}}

01-05-2018 01-12-2018 479,183.89 479,183.89 310,468.96 310,468.96 310,468.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-035-W-0-18, 

contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:479183.86, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1245729/proyecto_FIN, 1245729/proyecto_PROCESO, 

1245729/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108007 Proyecto de inversión 480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479325.24}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Rancho Los Audelo San Pedro Ixtlahuaca - 114954 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 114954 N 0 0 293 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 71247 RANCHO DE LOS AUDELO, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA,, lon:-96.79713781, lat:17.06482337}}

01-05-2018 01-12-2018 479,325.24 479,325.24 240,000.00 240,000.00 240,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-036-W-0-18                                

, contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479325.24, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:2.7}} {1246389/proyecto_PROCESO, 1246389/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113125 Proyecto de inversión 520,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:518552.55}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Miguel Tlanichico Trinidad Zaachila - 114996 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 114996 N 0 0 299 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD 

ZAACHILA OAXACA,, lon:-96.77898122, lat:16.93284746}}

01-05-2018 01-12-2018 518,552.55 518,552.55 260,000.00 260,000.00 260,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-037-W-0-18, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:518552.55, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:2.6}} {1251507/proyecto_PROCESO, 1251507/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108227 Proyecto de inversión 679,998.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679998.73, modificado:679599.32}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ec Huautla De Jimenez Jalapa De Diaz A Santa Catarina 

Buenavista Llano Aguacatal - 122892
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 122892 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

HUAUTEPEC, 68555 LLANO AGUACATAL, HUAUTEPEC OAXACA,, lon:-

96.8065272, lat:18.08587196}}

01-05-2018 01-12-2018 679,599.32 679,599.32 339,998.60 339,998.60 339,998.60
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-038-W-0-18, 

contratista:CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:679599.32, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:6.38}} {1246609/proyecto_PROCESO, 1246609/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108194 Proyecto de inversión 879,593.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879593.44, modificado:879142.75}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Francisco Cahuacua Buena Vista - 114914 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 114914 N 0 0 278 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:15, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA YUCUATOTO (SAN ISIDRO EL POTRERO), 71372 BUENA VISTA 

(SAN ISIDRO EL POTRERO), SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA,, lon:-

97.26429666, lat:16.94050376}}

01-05-2018 01-12-2018 879,142.75 879,142.75 570,869.20 570,869.20 570,869.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-039-W-0-18 , 

contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:879142.75, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:9.35}} {1246576/proyecto_PROCESO, 1246576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201131736 Proyecto de inversión 1,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}

Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De 74 Sanitarios Ecologicos Secos ( 1er Etapa: 48 

Sanitarios) Para Beneficiar A La Localidad De Peña Negra, En El Municipio De Santa Lucia 

Monteverde

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA PROII-0749-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:74.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:392, localidad:35, direccion:-, lon:-97.797465, 

lat:16.915787}}
25-05-2018 1,750,000.00 1,526,998.72 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820352, 

contratista:ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATATAL DEL AGUA, monto:2181426.74, 

importe_modificado:2181426.74}}

{meta1: {avance:44.0}}
{1270157/proyecto_INICIO, 1270157/proyecto_PROCESO, 

1270157/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201131737 Proyecto de inversión 1,003,728.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003728.93, modificado:1003728.93}}

Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De 37 Sanitarios Rurales, Para Beneficiar A La 

Localidad De San Jose, En El Municipio De San Lorenzo Texmelucan
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA PROII-0750-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:139.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:20, direccion:-, lon:-97.207222, 

lat:16.525277}}
25-05-2018 1,003,728.93 945,250.93 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820318, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1350358.37, 

importe_modificado:1350358.37}}

{meta1: {avance:34.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201131752 Proyecto de inversión 1,925,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925000.0, modificado:1925000.0}}

Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De 91 Sanitarios Rurales (1er Etapa: 62 

Sanitarios), Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Jareta, Municipio De Totontepec Villa De 

Morelos

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA PROII-0751-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:62.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:-, lon:-96.026111, 

lat:17.236111}}
25-05-2018 1,925,000.00 1,909,351.75 572,805.53 572,805.53 572,805.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820466, 

contratista:CONSTRUCCIONES JIYACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:2727645.36, 

importe_modificado:2727645.36}}

{meta1: {avance:39.06}}
{1270175/proyecto_INICIO, 1270175/proyecto_PROCESO, 

1270175/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010176 Proyecto de inversión 3,033,266.19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.1, modificado:1501483.52}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.09, modificado:1501483.52}}

Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 225593 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 225593 N 0 0 2284 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y 

CALLE PRIMERA DE , lon:-95.60049668, lat:16.39683574}}

09-08-2017 01-12-2017 3,002,967.04 3,002,967.04 3,002,967.04 3,002,967.04 3,002,967.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-03-

038/2017, contratista:CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA S.A. DE 

C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3002967.04, 

importe_modificado:3002967.04}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1145256/proyecto_PROCESO, 1145256/proyecto_INICIO, 

1145256/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200866534 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Construcción De Muro De Contención En La Carretera A Soledad Salinas - 86997 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI 86997 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:272.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:CALLE CARRETERA A 

SALINAS PUEBLO LA MANCORNADA, 70486 LA MANCORNADA, SAN 

PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A SALINAS Y CALLE 

MORELOS, CALLE , lon:-96.02009783, lat:16.64546421}}

01-06-2017 01-07-2017 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSPQ/FAISMCM/325/023/008/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALES GANEISHI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1000000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:272.0}}
{975550/proyecto_INICIO, 975550/proyecto_PROCESO, 

975550/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852836 Proyecto de inversión 2,468,959.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468959.97, modificado:2042691.86}}

Ampliacion Y Modernizacion Con Concreto Asfaltico Del Camino Sin Nombre De La Localidad De 

Santa Maria Ayu Del Km 0 000 Al Km 0 400 Del Municipio De Heroica Ciudad De Huajuapan De Leon
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0956/2017 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:SANTA MARIA AYU, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON,  69008., lon:-97.800277, 

lat:17.933611}}

01-05-2017 01-10-2017 2,042,691.86 2,042,691.86 2,042,691.86 2,042,691.86 2,042,691.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-012-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2042691.86, 

importe_modificado:2042691.86}}

{meta1: {avance:0.4}}
{961634/proyecto_INICIO, 961634/proyecto_FIN, 

961634/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852846 Proyecto de inversión 5,763,943.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5763943.56, modificado:5201309.93}}

Reconstruccion De 3.91 Km De Pavimento De Concreto Asfaltico De La Calle 5 De Mayo Km 0 850 

Alm Km 1 000 Calle Cuauhtemoc Del Km 2 000 Al Km 2 230 Camino Santa Maria Ayu Del Km 2 230 Al 

Km 3 000 Camni

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0999/2017 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.91}} 1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:AHUEHUETITLAN DE 

GONZALEZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON,  69008., lon:-

97.778333, lat:17.938333}}

01-05-2017 01-10-2017 5,201,309.93 5,201,309.93 5,201,309.93 5,201,309.93 5,201,309.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-019-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCTORA CRUZER S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTA DE OAXACA, monto:5201309.93, 

importe_modificado:5201309.93}}

{meta1: {avance:3.91}}
{961644/proyecto_PROCESO, 961644/proyecto_INICIO, 

961644/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108495 Proyecto de inversión 455,094.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455094.77, modificado:455094.77}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Av Periférico Col Juquilita Parte Alta Lado Oriente - 

101580
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 101580 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO 

COLONIA JUQUILITA, 70650 , lon:-95.19115599, lat:16.18730071}}
15-03-2018 01-04-2018 455,094.77 455,094.77 455,094.77 455,094.77 455,094.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y PROVEEDOR 

JORROM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:455094.77, importe_modificado:455094.77}}

{meta1: {avance:240.0}}

{1246877/proyecto_INICIO, 1246877/proyecto_PROCESO, 

1246877/proyecto_INICIO, 1246877/proyecto_PROCESO, 

1246877/proyecto_FIN, 1246877/proyecto_INICIO, 

1246877/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108494 Proyecto de inversión 1,529,972.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529972.26, modificado:1529972.26}}

Limpieza Y Desazolve De Canal Pluvial Principal Paralelo A La Av Tampico Entre Calle Mazatlan Y 

Calle Pacífico - 101612
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 101612 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMPICO 

CIUDAD SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ 

OAXACA ENTRE CALLE PACIFICO Y CALLE MAZATLAN, ESTA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL CANAL PARALELO A LA AV. TAMPICO ENTRE LA CALLE 

PACIFICO Y LA CALLE MAZATLAN, lon:-95.19359304, lat:16.17427711}}

16-03-2018 01-04-2018 1,529,972.26 1,529,972.26 1,529,972.26 1,529,972.26 1,529,972.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/005/2018, contratista:JOSE ALFREDO LOPEZ TOLEDO, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:1529972.26, 

importe_modificado:1529972.26}}

{meta1: {avance:2400.0}}

{1246876/proyecto_PROCESO, 1246876/proyecto_INICIO, 

1246876/proyecto_FIN, 1246876/proyecto_PROCESO, 

1246876/proyecto_FIN, 1246876/proyecto_INICIO, 

1246876/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387160 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXPLANADA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, ESTADO DE OAXACA
494:Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 021434 N 0 0 402 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:688.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:Conocido N/A, 68268 

Santa María Peñoles, Oax., México, lon:-96.99589849, lat:17.02650372}}
20-09-2018 18-11-2018 1,000,000.00 999,946.18 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FFI/1434-

N/2018, contratista:ROSA CONCEPCIÓN PÉREZ BAUTISTA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:999946.18, 

importe_modificado:999946.18}}

{meta1: {avance:120.0}} {1387160/proyecto_PROCESO, 1387160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107002 Proyecto de inversión 1,325,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325500.0, modificado:1325500.0}}

Mejora De Alumbrado Público En Las Calles Independencia Morelos Y Benito Juárez En San Pablo 

Villa De Mitla - 126856
298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 126856 N 0 0 680 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE MORELOS E INDEPENDENCIA EN LA , lon:-

96.36175466, lat:16.9214587}}

23-03-2018 21-05-2018 1,325,500.00 1,325,500.00 1,325,500.00 1,325,500.00 1,325,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

38/2018, contratista:Grupo Constructor Uyani S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:1325500.0, importe_modificado:1325500.0}}

{meta1: {avance:35.0}}

{1245384/proyecto_INICIO, 1245384/proyecto_PROCESO, 

1245384/proyecto_FIN, 1245384/proyecto_PROCESO, 

1245384/proyecto_FIN, 1245384/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387448 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-101/2018-13105 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:70110 Ixtepec, Oax., 

México, lon:-95.0963141, lat:16.5611267}}
12-10-2018 12-10-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387448/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200866624 Proyecto de inversión 2,798,850.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798850.0, modificado:2798850.0}}
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Emiliano Zapata - 90446 468:Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 90446 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA PUEBLO PLAN MARTÍN CHINO, 68925 PLAN MARTÍN CHINO, 

SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CA, lon:-96.0092717, lat:17.78806952}}

20-03-2017 17-06-2017 2,798,850.00 2,798,850.00 2,798,850.00 2,798,850.00 2,786,785.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMDF/MSJ/468/004/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DABAK SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2798850.0, 

importe_modificado:2798850.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{975640/proyecto_FIN, 975640/proyecto_INICIO, 

975640/proyecto_PROCESO, 975640/proyecto_FIN, 

975640/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284114 Proyecto de inversión 328,512.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328512.0, modificado:328512.0}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

DOMINGUILLO - 163878
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163878 N 0 0 192 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:CALLE SANTIAGO 

DOMINGUILLO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO DOMINGUILLO, 

68603SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE SUSPIRO Y CALLE REFORMA, CARRETERA FEDERAL 

135 A UNA CUADRA AL SURESTE DE LA MISCELÁNEA CARLITOS., lon:-

96.92023489, lat:17.65173165}}

01-06-2018 31-12-2018 328,512.00 328,456.32 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1.049691656E7, 

importe_modificado:1.049691656E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1284114/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008096 Proyecto de inversión 350,041.16 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350041.16, modificado:350041.16}}
Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable En La Cieneguilla - 313710 92:San Andrés Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA 313710 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

CIENEGUILLA, 71224 CIENEGUILLA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA, 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.88574508, lat:17.03026515}}

19-10-2017 01-12-2017 350,041.16 350,041.16 350,041.16 350,041.16 350,041.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAI/092/FISMDF/014/2017, 

contratista:SAULO RAMIRO DIAZ IBAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES IXTLAHUACA, monto:350041.16, 

importe_modificado:350041.16}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143176/proyecto_INICIO, 1143176/proyecto_PROCESO, 

1143176/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340114 Proyecto de inversión 1,445,927.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445927.3, modificado:1445927.3}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 292095 166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 292095 N 0 0 520 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1746.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO PUEBLO VIEJO, 68457PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 15 DE ABRIL, CALLE 

CHINANTECOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA 

TUXTEPEC PLAYA VICENTE. DEL ENTRONQUE SEBASTOPOL HAC, lon:-

96.05797958, lat:17.90779532}}

16-06-2018 29-08-2018 1,445,927.30 1,445,927.30 1,445,927.30 958,943.67 433,778.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/010/2018, 

contratista:COSU CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:1445927.3, importe_modificado:1445927.3}}

{meta1: {avance:1500.0}}
{1340114/proyecto_INICIO, 1340114/proyecto_PROCESO, 

1340114/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340207 Proyecto de inversión 386,138.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386138.56, modificado:386138.56}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ - 292256 389:Santa Inés Yatzeche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE 292256 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0, meta_modificada:67.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:INTERIOR 

DOMICILIOPUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297SANTA INÉS YATZECHE, 

SANTA INÉS YATZECHE OAXACAENTREY,EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA INES YATZECHE, lon:-96.75775921, 

lat:16.80687345}}

19-09-2018 19-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:51.0}}
{1340207/proyecto_INICIO, 1340207/proyecto_PROCESO, 

1340207/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340225 Proyecto de inversión 558,482.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558482.74, modificado:558482.74}}

AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DEL POZO SHAN BRAU AL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 292292
97:San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA 292292 N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:15, meta:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO AL 

PANTEON RANCHERIA SANTA MARÍA TAVEHUA, 68846SANTA MARÍA 

TAVEHUA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACAENTRE CALLE CARRETERA A SAN 

ADRES SOLAGA Y CALLE BENITO JUAREZ,A UN COSTADO DEL PANTEÓN 

DE SANTA MARÍA TAVEHUA, lon:-96.22678231, lat:17.24320146}}

20-08-2018 03-10-2018 558,482.74 558,482.74 282,264.24 282,264.24 282,264.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/R-

33/FIII/FISM/010/2018, contratista:ARQUITECTURA PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES JETSAZIUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES SOLAGA, monto:558482.74, importe_modificado:558482.74}}

{meta1: {avance:325.0}}
{1340225/proyecto_INICIO, 1340225/proyecto_PROCESO, 

1340225/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340236 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA RANCHERÍA LA NOPALERA - 292310 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN 292310 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:RANCHERIA SITIO DEL 

PALMAR, 70811SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA LA NOPALERA DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL SITIO DEL PALMAR, lon:-96.50836037, 

lat:16.46988928}}

04-09-2018 02-11-2018 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-013-2018, 

contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS 

AMATLAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1340236/proyecto_INICIO, 1340236/proyecto_PROCESO, 

1340236/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288997 Proyecto de inversión 295,508.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295508.64, modificado:295508.64}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EL CARRIZAL - 262676
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 262676 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 

68266EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACAENTREY,AL ESTE DE SANTA MARÍA PEÑOLES., lon:-96.96210336, 

lat:17.08410665}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1288997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289094 Proyecto de inversión 360,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑA DE 

LETRA TEPANTEPEC - 265375
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265375 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:PUEBLO PEÑA DE 

LETRA TEPANTEPEC, 68266PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACAENTREY,AL SURESTE DE SAN MATEO TEPANTEPEC., lon:-

97.02320593, lat:16.99913784}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289147 Proyecto de inversión 9,119.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9119.83, modificado:9119.83}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCIA DEL 

CAMINO - 266676
390:Santa Lucía del Camino Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 266676 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO OAXACAENTRE CALLE CALICANTO Y CALLE 5 DE 

MAYO,A 3 CUADRAS DE AV FERROCARRIL, lon:-96.69683975, 

lat:17.06034091}}

01-06-2018 31-12-2018 9,119.83 9,099.50 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:510162.42, 

importe_modificado:510162.42}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289147/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289154 Proyecto de inversión 576,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑAS 

NEGRAS - 266799
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 266799 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:19, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:PUEBLO PEÑAS 

NEGRAS, 71800PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTREY,AL 

SUROESTE DE LA PARROQUIA SAN MARCOS., lon:-97.49074083, 

lat:16.22509789}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289154/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289710 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VALERIO 

TRUJANO - 279316
558:Valerio Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 279316 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES 

GIL INTERIOR SN PUEBLO VALERIO TRUJANO, 68672VALERIO TRUJANO, 

VALERIO TRUJANO OAXACAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y, CALLE 

ABASOLO A TRES CUADRAS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL A CUATRO 

CUADRAS AL SUR DE IGLESIA., lon:-96.97963078, lat:17.76804195}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289710/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289845 Proyecto de inversión 68,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:63936.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

GABRIEL ALMOLOYA - 282653
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 282653 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN GABRIEL ALMOLOYA, 68607SAN GABRIEL ALMOLOYA, 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACAENTREY,AL NORESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD., lon:-97.03451136, 

lat:17.62869656}}

01-08-2018 30-11-2018 63,936.04 63,936.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289850 Proyecto de inversión 29,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29750.0, modificado:27972.02}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MÁRTIRES 

DE TACUBAYA - 282715
56:Mártires de Tacubaya Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 282715 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO MÁRTIRES DE TACUBAYA, 71630MÁRTIRES DE 

TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACAENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE 11 DE ABRIL A CUATRO 

CUADRAS AL NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA ESCUE, lon:-

98.25380541, lat:16.53877721}}

01-08-2018 30-11-2018 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:6.0}} {1289850/proyecto_PROCESO, 1289850/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108337 Proyecto de inversión 528,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}}
Construcción De Cuartos Para Cocina - 85009 511:Santo Domingo Nuxaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA 85009 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SANTO DOMINGO NUXAA - RIO COMAL MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 11 + 600 PUEBLO , 00000 RÍO COMAL, SANTO DOMINGO 

NUXAÁ OAXACA, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA DE 

TERRACERIA RUMBO A RIO COMAL Y AVANZAR 11.6 KILÓMETROS PARA 

LLEGA, lon:-97.064903, lat:17.16793454}}

23-04-2018 21-06-2018 528,000.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDN-511/FISM-

DF/019/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIINDO WUA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, 

monto:528000.0, importe_modificado:528000.0}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1246719/proyecto_INICIO, 1246719/proyecto_PROCESO, 

1246719/proyecto_INICIO, 1246719/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387587 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-1/2018-13183 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:San Jacinto Amilpas, 

Oax., México, lon:-96.759611, lat:17.101352}}
02-10-2018 31-12-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201131415 Proyecto de inversión 217,481.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217481.16, modificado:217481.16}}
Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Juquilita Primera Etapa - 106220 37:Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO 106220 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

BARRIO BARRIO JUQUILITA, 00000 JUQUILITA [BARRIO], MESONES 

HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO EN LA DESVIACION EN 

LLANO LA PLAZA A 500 METROS DEL LADO IZQUIERDO SOB, lon:-

97.94669912, lat:16.91807952}}

05-04-2018 04-05-2018 217,481.16 217,481.16 217,481.16 217,481.16 217,481.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MMH/037/005/2018, contratista:CHRISTIAN GOMEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, monto:217481.16, 

importe_modificado:217481.16}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1269797/proyecto_FIN, 1269797/proyecto_PROCESO, 

1269797/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386683 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-30/2018-12811 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:San Pablo Guilá, Oax., 

México, lon:-96.4416751, lat:16.8018734}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108203 Proyecto de inversión 1,275,907.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275907.51, modificado:1275907.51}}
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 78893 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 78893 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLE MANUEL RUSELL 

PUEBLO LA CARBONERA, 68426 LA CARBONERA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL RUSELL Y CALLE ISAIAS 

GARCIA, CALLE MIGUEL ALEMAN EL DRENAJE SANITARIO SE REALIZA 

SOBRE LAS CALLES MANUEL RUSELL ISAIAS GARCIA, MIGUEL AL, lon:-

96.42703077, lat:18.44435003}}

23-03-2018 26-04-2018 1,275,907.51 1,275,907.51 1,275,907.51 1,275,907.51 1,275,907.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/016, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1275907.51, importe_modificado:1275907.51}}

{meta1: {avance:1.0}} {1246585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107311 Proyecto de inversión 378,612.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378612.92, modificado:378612.92}}
Mejoramiento De Vivienda Construcción De Piso Firme - 86831 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 86831 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL ZAPOTE, 00000 EL ZAPOTE, ACATLÁN DE PÉREZ , lon:-

96.62909398, lat:18.44918727}}

09-04-2018 01-05-2018 378,612.92 378,612.92 378,612.92 378,612.92 378,612.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/047, contratista:JUANA 

HERNANDEZ CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:378612.92, importe_modificado:378612.92}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061169 Proyecto de inversión 624,099.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624099.8, modificado:624099.8}}
Rehabilitación De Red De Agua Potable - 8429 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8429 N 0 0 372 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:530.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:CALLE MARIO VASQUEZ 

MARTINEZ EJIDO LA CORAZA, LA CORAZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA ENTRE CALLE MARIO VASQUEZ MARTINEZ Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, C, lon:-96.5124858, lat:18.40540632}}

03-03-2018 16-04-2018 624,099.80 624,099.80 624,099.80 624,099.80 624,099.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/049, contratista:OBRA 

CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:624099.8, 

importe_modificado:624099.8}}

{meta1: {avance:1.0}} {1198080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107299 Proyecto de inversión 1,325,292.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325292.15, modificado:1325292.15}}
Ampliación De Drenaje Sanitario - 80994 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 80994 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO EJIDO OJO DE AGUA O PALMA CUATA, 68426 OJO DE AGUA O 

PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NIÑOS 

HEROES LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZO EN LAS, lon:-

96.48317923, lat:18.43903308}}

23-03-2018 01-05-2018 1,325,292.15 1,325,292.15 1,325,292.15 1,325,292.15 1,325,292.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/030, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDO DE MEXICO SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1325292.15, importe_modificado:1325292.15}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245681/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107055 Proyecto de inversión 599,062.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599062.5, modificado:599062.5}}
Rehabilitación De Pozo Profundo Campo Deportivo - 85081 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 85081 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA COLONIA 21 DE 

MAYO, ., lon:-96.60795627, lat:18.43166435}}

05-04-2018 01-05-2018 599,062.50 599,062.50 599,062.50 599,062.50 599,062.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/050, contratista:OBRA 

CIVIL Y ELECTRICA MACEDONIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:599062.5, 

importe_modificado:599062.5}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108201 Proyecto de inversión 550,990.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550990.36, modificado:550990.36}}
Equipamiento De Pozo Profundo Con Electrificación No Convencional Y Red - 106067 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 106067 N 0 0 753 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion: CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO A LA RAYA EL EQUIPAMIENTO DE 

POZO PROFUNDO SE UBICA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN CALLE 

INDEPENDENCIA Y CAMINO A LA RAYA, lon:-96.36449505, 

lat:18.39186801}}

08-05-2018 01-06-2018 550,990.36 550,990.36 550,990.36 550,990.36 550,990.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/008, contratista:OBRA 

CIVIL Y ELECTRICA MACEDONIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:550990.36, 

importe_modificado:550990.36}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246583/proyecto_PROCESO, 1246583/proyecto_INICIO, 

1246583/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108201 Proyecto de inversión 550,990.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550990.36, modificado:550990.36}}
Equipamiento De Pozo Profundo Con Electrificación No Convencional Y Red - 106067 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 106067 N 0 0 753 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion: CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO A LA RAYA EL EQUIPAMIENTO DE 

POZO PROFUNDO SE UBICA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD EN CALLE 

INDEPENDENCIA Y CAMINO A LA RAYA, lon:-96.36449505, 

lat:18.39186801}}

08-05-2018 01-06-2018 550,990.36 550,990.36 550,990.36 550,990.36 550,990.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/008, contratista:OBRA 

CIVIL Y ELECTRICA MACEDONIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:550990.36, 

importe_modificado:550990.36}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246583/proyecto_PROCESO, 1246583/proyecto_INICIO, 

1246583/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107316 Proyecto de inversión 508,678.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508678.36, modificado:508678.36}}
Construcción De Comedor Escolar Primera Etapa Primaria Justo Sierra - 105899 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 105899 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:470.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:CALLE CENTRO 

RANCHERIA BUENOS AIRES, 68424 BUENOS AIRES, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, 

LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

JUSTO SIERRA EN LA CALLE CENTRO Y CALLE CAMPO DEPORTIV, lon:-

96.66907895, lat:18.46084214}}

08-05-2018 11-06-2018 508,678.36 508,678.36 508,678.36 508,678.36 508,678.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/007, contratista:JOSUE 

LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:508678.36, importe_modificado:508678.36}}

{meta1: {avance:100.0}} {1245698/proyecto_INICIO, 1245698/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107306 Proyecto de inversión 225,421.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225421.63, modificado:225421.63}}
Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio En El Borrego - 117474 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 117474 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LOS CORRALES, 68425 LOS CORRALES, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO DORMITORIO SE REALIZA EN EL BORREGO EN LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-96.62241745, lat:18.43090738}}

08-05-2018 06-06-2018 225,421.63 225,421.63 225,421.63 225,421.63 225,421.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/039, contratista:LIBRADO 

LEON MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:225421.63, importe_modificado:225421.63}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245688/proyecto_PROCESO, 1245688/proyecto_INICIO, 

1245688/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107313 Proyecto de inversión 524,246.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524246.62, modificado:524246.62}}
Rehabilitación De Camino Sacacosecha De La Josefita A La Josefa - 78991 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 78991 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:SE REALIZA LA 

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ LA JOSEFITA A COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-

96.46890682, lat:18.41490839}}

04-04-2018 01-05-2018 524,246.62 524,246.62 524,246.62 524,246.62 524,246.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/027, contratista:OBRA 

CIVIL Y MACEDONIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA, monto:524246.62, importe_modificado:524246.62}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245695/proyecto_INICIO, 1245695/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107304 Proyecto de inversión 379,838.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379838.87, modificado:379838.87}}
Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Guanajuato - 85247 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 85247 N 0 0 163 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:425.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE GUANAJUATO 

PUEBLO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA 

ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE ANTONIO NAVA, CALLE FRANCISCO 

ZARCO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE REALIZA 

EN LA CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO NAVA Y, lon:-

96.45702658, lat:18.50440708}}

23-03-2018 22-04-2018 379,838.87 379,838.87 379,838.87 379,838.87 379,838.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/056, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE 

MALTRATA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:379838.87, importe_modificado:379838.87}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245686/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107307 Proyecto de inversión 372,263.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372263.0, modificado:372263.0}}
Construcción De Casa De Salud - 83551 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 83551 N 0 0 588 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:58.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE PINO SUAREZ 

PUEBLO LOS CORRALES, 68425 LOS CORRALES, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE SIN NOMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD SE 

REALIAZA EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE MELCHOR OCAM, lon:-

96.61728883, lat:18.42561965}}

03-04-2018 03-05-2018 372,263.00 372,263.00 372,263.00 372,263.00 372,263.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/041, contratista:LIBRADO 

LEON MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:372263.0, importe_modificado:372263.0}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245689/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108716 Proyecto de inversión 499,711.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499711.69, modificado:499711.69}}
Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles Principal Y Jacinto - 101704 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 101704 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

THE REAL, 00000 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y VEREDA ORIENTE, VEREDA PONIENTE LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE THE REAL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX., lon:-95.13937027, 

lat:17.1161094}}

21-05-2018 04-07-2018 499,711.69 499,711.69 499,711.69 499,711.69 499,711.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/034/102/2018, contratista:DEYANIRA 

BOLAN GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 

- 2018, monto:499711.69, importe_modificado:499711.69}}

{meta1: {avance:17.0}}

{1247098/proyecto_FIN, 1247098/proyecto_INICIO, 

1247098/proyecto_FIN, 1247098/proyecto_PROCESO, 

1247098/proyecto_FIN, 1247098/proyecto_INICIO, 

1247098/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201113625 Proyecto de inversión 585,387.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585387.76, modificado:585387.76}}
S E Particular Para La Unidad Deportiva Zimatlán De Álvarez - 123259 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ 123259 N 0 0 10986 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO 

CARRETERO BARRIO EXPIRACIÓN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE EL TRAPICHE Y 

CARRETERA FEDERAL A PUERTO ESCONDIDO, lon:-96.77454227, 

lat:16.86973264}}

05-03-2018 01-03-2018 585,387.76 585,387.76 585,387.76 585,387.76 585,387.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS 

PROBOMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:585387.76, importe_modificado:585387.76}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1252007/proyecto_INICIO, 1252007/proyecto_FIN, 

1252007/proyecto_INICIO, 1252007/proyecto_PROCESO, 

1252007/proyecto_FIN, 1252007/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107784 Proyecto de inversión 1,085,778.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085778.39, modificado:1085778.39}}
Construccion De Cuartos Para Baño En Viviendas - 118823 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SJGUICHICOVI 118823 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:166.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:BARRIO RIO 

GUASAMANDO, 00000 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS 

EN LA COMUNIDAD DE RIO GUASAMANDO MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI OAX., lon:-95.20371682, lat:17.04541704}}

11-06-2018 01-08-2018 807,174.55 1,085,778.39 807,174.55 807,174.55 807,174.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/042/119/2018, contratista:VICTOR 

MANUEL ROBLEDO MORALES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:1085778.39, 

importe_modificado:1085778.39}}

{meta1: {avance:166.32}}

{1246166/proyecto_PROCESO, 1246166/proyecto_INICIO, 

1246166/proyecto_FIN, 1246166/proyecto_PROCESO, 

1246166/proyecto_INICIO, 1246166/proyecto_PROCESO, 

1246166/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201113621 Proyecto de inversión 907,960.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907960.0, modificado:907960.0}}
Construcción De Alumbrado Público Con Panel Solar En Polideportivo Ignacio Mejia - 123589 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 123589 N 0 0 10986 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 

FEDERAL A PUERTO ESCONDIDO BARRIO EXPIRACIÓN, 71200 ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CARRETERA 

FEDERAL A PUERTO ESCONDIDO Y CALLE EL TRAPICHE, lon:-96.77284459, 

lat:16.86963297}}

05-03-2018 01-04-2018 907,960.00 907,960.00 907,960.00 907,960.00 907,960.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

003/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUMAQUINARIA ESFERA 

DE CRISTAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE 

ALVAREZ, monto:907960.0, importe_modificado:907960.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1252003/proyecto_PROCESO, 1252003/proyecto_FIN, 

1252003/proyecto_INICIO, 1252003/proyecto_FIN, 

1252003/proyecto_PROCESO, 1252003/proyecto_FIN, 

1252003/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934981 Proyecto de inversión 5,482,893.15

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741446.58, modificado:2020522.66}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741446.57, modificado:2020522.66}}

Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Santa Maria 

Huatulco - 176051
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 176051 N 0 0 7409 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA 

HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA 

HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO LAJE Y CALLE GUERRERO, LA 

PLANTA SE UBICA, lon:-96.328452, lat:15.83224579}}

28-07-2017 01-12-2017 4,041,045.32 4,041,045.32 4,041,045.32 4,041,045.32 4,041,045.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROSAN-153-03-

025/2017, contratista:QUIMICA APOLLO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4041045.32, 

importe_modificado:4041045.32}}

{meta1: {avance:120.0}}
{1061234/proyecto_PROCESO, 1061234/proyecto_FIN, 

1061234/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009870 Proyecto de inversión 3,033,266.19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.09, modificado:1500530.04}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.1, modificado:1500530.05}}

Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232916 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 232916 N 0 0 3638 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 

ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 

SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA 

ENTRE CALLE AV. 5 DE M, lon:-95.25834999, lat:16.37415599}}

30-08-2017 01-12-2017 3,001,060.09 3,001,060.09 3,001,060.09 3,001,060.09 3,001,060.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-03-

019/2017, contratista:ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCINES 

TANIVELA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:3001060.09, importe_modificado:3001060.09}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1144950/proyecto_PROCESO, 1144950/proyecto_INICIO, 

1144950/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012212 Proyecto de inversión 4,500,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:1969217.09}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:1875144.61}}

Reposicion Dos Captaciones De Agua - 232847 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 232847 N 0 0 7613 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO, 

70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA, INTERIOR 

SN PUEBLO CP. 70125 SANTA MARÍA XADANI SANTA MARÍA XADANI 

OAXACA, lon:-95.02189518, lat:16.36486547}}

09-08-2017 01-12-2017 3,844,361.70 3,844,361.70 3,844,361.70 3,844,361.70 3,844,361.70
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-03-

033/2017, contratista:NOE REYES CANO, convocante:COMISION ESTATAL 

DEL AGHUA, monto:4462092.66, importe_modificado:3844361.7}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1147292/proyecto_PROCESO, 1147292/proyecto_INICIO, 

1147292/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391922 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-20/2018 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:BARRIO EL CRUCERO 

S/N  , lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391937 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CUILAPAM  DE GUERRERO, 

MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0863/2018 S 6425 5935 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CUILAPAM DE 

GUERRERO, lon:-96.780591, lat:16.996001}}
04-06-2018 31-12-2018 500,000.00 482,214.31 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923900, contratista:PRIMUS 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:916861.96, importe_modificado:916861.96}}

{meta1: {avance:1.0}} {1391937/proyecto_PROCESO, 1391937/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108496 Proyecto de inversión 2,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}
Construcción De Puente Vehicular En La Calle Doce De Mayo De La Col Lomas De Galindo - 101672 79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ 101672 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:111.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MARZO 

COLONIA LOMAS DE GALINDO, 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ 

OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA 

EN CALLE 12 DE MARZO EN CRUCE CON LA CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-

95.20441988, lat:16.19338596}}

19-03-2018 01-05-2018 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/006/2018, contratista:CARLOS MANUEL RAMIREZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:2200000.0, 

importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {avance:111.49}}

{1246878/proyecto_PROCESO, 1246878/proyecto_FIN, 

1246878/proyecto_PROCESO, 1246878/proyecto_INICIO, 

1246878/proyecto_PROCESO, 1246878/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904390 Proyecto de inversión 20,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.917222868E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Loma Bonita-Mixtan Monterrosa-Lazaro 

Cardenas E.C. (Tuxtepec-Palomares) Del Km 0 000 Al Km 38 000, Subtramo A Modernizar Del Km 32 

000 Al Km 35 600

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1331/2017 N 0 0 31485 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:LOMA BONITA, LOMA 

BONITA,  70938., lon:-95.880555, lat:18.106944}}
01-07-2017 01-07-2017 19,172,228.68 19,172,228.68 19,172,228.68 19,172,228.68 19,172,228.68

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAO-SCT-044-W-1-17 , 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V., 

convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.536282318E7, 

importe_modificado:1.917222868E7}}

{meta1: {avance:3.6}} {1030394/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010167 Proyecto de inversión 752,000.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752000.03, modificado:750476.7}}
Mejoramiento Del Camino Rural Pueblo Viejo Magdalena Peñasco - 207278 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207278 N 0 0 314 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:PUEBLO MAGDALENA 

PEÑASCO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL 

PUEBLO VIEJO - MAGDALE, lon:-97.58592307, lat:17.24716987}}

31-07-2017 01-12-2017 750,476.70 750,476.70 750,476.70 750,476.70 750,476.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-090-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:750476.7, 

importe_modificado:750476.7}}

{meta1: {avance:9.4}}
{1145247/proyecto_PROCESO, 1145247/proyecto_INICIO, 

1145247/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391970 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-24/2018 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:BARRIO EL CRUCERO 

S/N, lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391970/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300971404 Proyecto de inversión 12,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.128084615E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (Mitla-Entr. Tehuantepec Ii) San Juan 

Lachixila Del Km 0 000 Al Km 20 000 Primer Subtramo A Nivel De Subrasante Del Km 3 100 Al Km 4 

000; Segundo Sub

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca SCT/4748/2017 N 0 0 1513 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:NEJAPA DE MADERO, 

NEJAPA DE MADERO,  70531., lon:-95.978333, lat:16.607777}}
01-11-2017 01-12-2017 11,280,846.15 11,280,846.15 11,280,846.15 11,280,846.15 11,280,846.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-212-W-0-17, 

contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.128084615E7, 

importe_modificado:1.128084615E7}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1106284/proyecto_INICIO, 1106284/proyecto_PROCESO, 

1106284/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391979 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-13/2018 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:BARRIO EL CRUCERO 

S/N      , lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108497 Proyecto de inversión 2,680,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680000.0, modificado:2680000.0}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Oaxaca De La Col Hidalgo Poniente - 

104278
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 104278 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1609.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA 

MIGUEL HIDALGO PONIENTE, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA 

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE 

TABASCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OAXACA ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y AV. FERROCARRIL PARALELO A , lon:-95.20448458, 

lat:16.20306892}}

20-03-2018 03-05-2018 2,680,000.00 2,680,000.00 2,680,000.00 2,680,000.00 2,680,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: MSC/COP/FISM-

DF/079/008/2018, contratista:ADIEL OLIVERA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:2680000.0, 

importe_modificado:2680000.0}}

{meta1: {avance:1609.62}}

{1246879/proyecto_FIN, 1246879/proyecto_INICIO, 

1246879/proyecto_PROCESO, 1246879/proyecto_INICIO, 

1246879/proyecto_FIN, 1246879/proyecto_INICIO, 

1246879/proyecto_PROCESO, 1246879/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160200715346 Proyecto de inversión 2,259,490.76 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259490.76, modificado:2101721.03}}
Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 92337 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 92337 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4787.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LA CUMBRE YERBA SANTA, 69700  LA CUMBRE YERBA 

SANTA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y 

NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE PRINCIPAL QUE PASA POR TODA LA LOCALIDAD INICIANDO P, 

lon:-97.98426311, lat:17.19926312}}

01-02-2016 31-07-2016 2,101,721.03 2,101,721.03 2,101,721.03 2,101,721.03 2,101,721.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-037/2016, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2253657.3, 

importe_modificado:2101721.03}}

{meta1: {avance:4784.04}}

{816913/proyecto_INICIO, 816913/proyecto_PROCESO, 

816913/proyecto_FIN, 816913/proyecto_PROCESO, 

816913/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008702 Proyecto de inversión 2,898,770.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898770.53, modificado:2869238.59}}
Construcción Del Sistema De Agua Potable - 225671 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 225671 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8788.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:RANCHERIA VILLA 

SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE 

VEGA OAXACA ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL MONTEVERDE Y, 

CONSTRUCCIÓN DEL, lon:-97.23207052, lat:16.84711981}}

02-08-2017 01-12-2017 2,869,238.59 2,869,238.59 2,869,238.59 2,869,238.59 2,869,238.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-063/2017, 

contratista:GUTIERREZ MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2869238.59, 

importe_modificado:2869238.59}}

{meta1: {avance:8788.46}}
{1143782/proyecto_PROCESO, 1143782/proyecto_INICIO, 

1143782/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010928 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239526.59}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Maguey A Duraznal - 249175 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249175 N 0 0 306 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 MAGUEY, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA, SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL , lon:-96.04692326, lat:17.0596941}}

02-10-2017 01-12-2017 239,526.59 239,526.59 239,526.59 239,526.59 239,526.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-187-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:239526.59, 

importe_modificado:239526.59}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146008/proyecto_PROCESO, 1146008/proyecto_INICIO, 

1146008/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378960 Proyecto de inversión 31,111,593.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1111593E7, modificado:3.1111593E7}}

RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL) PUERTO ESCONDIDO, 

TRAMO KM 78+800 AL 244+000, SUBTRAMO DEL KM 175+000 AL KM 183+750 EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LACHAO EN EL ESTADO DE OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/PDR/2212/2018 S 868 710 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:8.75}} 2

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:20, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-97.14660645, lat:16.22786079}, geo2: 

{cve_municipio:202, localidad:1, direccion:San Juan Lachao, Oax., México, 

lon:-97.1252415, lat:16.1584036}}

01-10-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1378960/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108103 Proyecto de inversión 73,004.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73004.51, modificado:73004.51}}

Construcción De Interconexión De Red De Drenaje Sanitario En Cuarto Andador Belem Colonia 

Heladio Ramírez López Agencia Santa Rosa Panzaco - 94892
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 94892 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:16.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR CUARTO 

ANDADOR BELEM COLONIA HELADIO RAMIREZ, 68274 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MONTE SINAI Y 

ANDADOR BELEM II, CALLE SOLIDARIDAD , lon:-96.7432458, 

lat:17.10183888}}

04-06-2018 01-09-2018 73,004.51 73,004.51 58,403.61 58,403.61 58,403.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 088/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:73004.51, 

importe_modificado:73004.51}}

{meta1: {avance:16.5}}

{1246485/proyecto_PROCESO, 1246485/proyecto_INICIO, 

1246485/proyecto_PROCESO, 1246485/proyecto_INICIO, 

1246485/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108102 Proyecto de inversión 31,766.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31766.44, modificado:31766.44}}

Construcción De Interconexión De Red De Drenaje Sanitario En Andador Belem Colonia Heladio 

Ramírez López Agencia Santa Rosa Panzacola - 94960
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 94960 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:10.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR BELEM 

COLONIA HELADIO RAMIREZ, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA JOSE MURAT Y CALLE SOLIDARIDAD, 

CALLE MONTE SINAHI , lon:-96.74352601, lat:17.10171115}}

04-06-2018 01-09-2018 31,766.44 31,766.44 25,399.78 25,399.78 25,399.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 089/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:31766.44, 

importe_modificado:31766.44}}

{meta1: {avance:10.6}}
{1246484/proyecto_INICIO, 1246484/proyecto_PROCESO, 

1246484/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108097 Proyecto de inversión 243,423.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243423.68, modificado:243423.68}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Del Fortín Colonia Adolfo López Mateos Y Colonia 

Lomas De San Jacinto Sector Ocho Agencia San - 95137
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 95137 N 0 0 209 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:231.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DEL FORTIN 

COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE 

MARGARTA MAZA DE JUAREZ, CALLE JOSE MURAT , lon:-96.73777072, 

lat:17.089926}}

04-06-2018 01-09-2018 243,423.68 243,423.68 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 010/2018, 

contratista:Proyectos Esteva del Sureste, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:243423.68, 

importe_modificado:243423.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108166 Proyecto de inversión 604,905.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604905.59, modificado:604905.59}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Huajuapam Colonia Manzana 

Cuarenta Y Ocho B Agencia Pueblo Nuevo - 30322
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30322 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:579.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HUAJUAPAM 

COLONIA CUARENTA Y OCHO B, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SALINA CRUZ Y CALLE RIO DE LA LOZA, 

CALLE HUAJUAPAM , lon:-96.75672152, lat:17.12085462}}

04-06-2018 01-09-2018 604,905.59 604,905.59 604,905.59 604,905.59 604,905.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 020/2018, 

contratista:Proyecto 10 Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:604905.59, 

importe_modificado:604905.59}}

{meta1: {avance:579.18}}
{1246548/proyecto_INICIO, 1246548/proyecto_PROCESO, 

1246548/proyecto_INICIO, 1246548/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113623 Proyecto de inversión 3,575,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3575000.0, modificado:3575000.0}}
Ampliación De La Red De Distribución Tabla De Hidalgo - 123899 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 123899 N 0 0 610 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE TABLA DE 

HIDALGO BARRIO SAN JOSÉ, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PRIMAVERA, 

CALLE MESQUITE SE TOMA COMO PARTIDA LA GASOLINERIA EN SALIDA 

HACIA PUERTO ESCONDIDO, lon:-96.78477297, lat:16.84688776}}

05-03-2018 01-04-2018 3,575,000.00 3,575,000.00 3,575,000.00 3,575,000.00 3,575,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

004/2018, contratista:SERINTO CONSULTORIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:3575000.0, 

importe_modificado:3575000.0}}

{meta1: {avance:55.0}}

{1252005/proyecto_INICIO, 1252005/proyecto_PROCESO, 

1252005/proyecto_FIN, 1252005/proyecto_INICIO, 

1252005/proyecto_FIN, 1252005/proyecto_PROCESO, 

1252005/proyecto_FIN, 1252005/proyecto_INICIO, 

1252005/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107332 Proyecto de inversión 1,174,824.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174824.22, modificado:1174824.22}}
Construccion De Techado En La Cancha De La Escuela Primaria Benito Juarez Clave - 61821 166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 61821 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:34, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL EJIDO LA JOYA MANANTIAL, 68456 LA JOYA MANANTIAL, SAN 

JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA Y , PARA 

LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TUXTEPEC A VALLE 

NACIONAL PASANDO EL KM 14 EN LA ENTRA A LA LOCALIDAD DE A, lon:-

96.1264478, lat:17.9631434}}

03-05-2018 16-06-2018 1,174,824.22 1,174,824.22 352,447.27 352,447.27 352,447.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/003/2018, 

contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN SERUL S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:1174824.22, importe_modificado:1174824.22}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1245714/proyecto_INICIO, 1245714/proyecto_PROCESO, 

1245714/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113627 Proyecto de inversión 2,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}
Rehabilitación Del Bordo El Matadero - 124561 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ 124561 N 0 0 19215 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:15500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 

ZIMATLAN DE ALVAREZ O - AGENCIA EL ROSARIO MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 570   undefined BARRIO SAN JUAN, 71200 ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA, lon:-96.80660285, 

lat:16.89824477}}

06-03-2018 01-05-2018 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

006/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUMAQUINARIA ESFERA 

DE CRISTAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE 

ALVAREZ, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}}

{meta1: {avance:15500.0}}

{1252009/proyecto_PROCESO, 1252009/proyecto_FIN, 

1252009/proyecto_INICIO, 1252009/proyecto_PROCESO, 

1252009/proyecto_FIN, 1252009/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113629 Proyecto de inversión 1,889,804.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889804.84, modificado:1889804.84}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 124930 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 124930 N 0 0 821 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2058.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 71203 SAN PEDRO EL ALTO, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE REFORMA, 

CAMINO PRINCIPAL A LA POBLACIÓN LA CALLE SE ENCUENTRA A LA 

ENTRADA DE LA POBLACIÓN EN EL CAMINO QUE SE ORIGINA E, lon:-

97.0540407, lat:16.80791504}}

07-03-2018 20-04-2018 1,889,804.84 1,889,804.84 1,889,804.84 1,889,804.84 1,889,804.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

007/2018, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS CIVILES Y PROYECTOS 

ARQUITECTONICOS LUCANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1889804.84, 

importe_modificado:1889804.84}}

{meta1: {avance:2058.2}}

{1252011/proyecto_FIN, 1252011/proyecto_PROCESO, 

1252011/proyecto_FIN, 1252011/proyecto_INICIO, 

1252011/proyecto_FIN, 1252011/proyecto_INICIO, 

1252011/proyecto_PROCESO, 1252011/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107620 Proyecto de inversión 521,193.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521193.8, modificado:521193.8}}
Apertura De Camino Loma Morillo La Charca Tres Cruces Tierra Caliente - 106218 279:San Miguel Suchixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 106218 N 0 0 2665 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:18, direccion:BRECHA TRAMO LOMA 

MORILLO - TIERRA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 

RANCHERIA LOMA MORILLO, 70882 TIERRA CALIENTE, SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC OAXACA, LA UBICACION DE LA OBRA ES PARTIENDO DE LA 

RANCHERIA LA CHARCA HACIA TIERRA CALIENTE, lon:-96.42943017, 

lat:16.04390766}}

01-05-2018 29-06-2018 521,193.80 521,193.80 521,193.80 521,193.80 521,193.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/279/R33-III/03/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ZONA SUR V.E. S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

monto:521193.8, importe_modificado:521193.8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246002/proyecto_INICIO, 1246002/proyecto_FIN, 

1246002/proyecto_PROCESO, 1246002/proyecto_FIN, 

1246002/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012391 Proyecto de inversión 2,119,972.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119972.12, modificado:2072528.15}}
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 257703 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 257703 N 0 0 2001 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1332.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO 

TAMAZOLA OAXACA, SANTIAGO TAMAZOLA SANTIAGO TAMAZOLA, lon:-

98.21585098, lat:17.66500046}}

14-09-2017 01-12-2017 2,072,528.15 2,072,528.15 2,072,528.15 2,072,528.15 2,072,528.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-03-073/2017, 

contratista:ASESORIA, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES TANIVELA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2072528.16, 

importe_modificado:2072528.15}}

{meta1: {avance:1332.46}}
{1147471/proyecto_PROCESO, 1147471/proyecto_INICIO, 

1147471/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160300785558 Proyecto de inversión 10,782,109.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.078210987E7, modificado:3229571.1}}
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario - 296502 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 296502 N 0 0 7249 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE ALVARO OBREGON Y CAL, lon:-94.35671932, lat:16.47668942}}

27-07-2016 27-08-2016 3,229,571.10 3,229,571.10 3,229,571.10 3,229,571.10 3,229,571.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-02-149/2016, 

contratista:CONSTRUCCIONES LABRANZA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1.0765239E7, 

importe_modificado:3229571.1}}

{meta1: {avance:3152.0}}
{889686/proyecto_INICIO, 889686/proyecto_PROCESO, 

889686/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390198 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 15:Coatecas Altas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-91/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COATECAS ALTAS S/N                     

, lon:-96.664981, lat:16.536759}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391987 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE LA SOLEDAD, 

MUNICIPIO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA S 1254 1168 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD , lon:-95.11219, lat:16.803935}}
04-06-2018 31-12-2018 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401009750 Proyecto de inversión 396,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396724.14, modificado:396596.25}}

Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Mosquito - 

259565
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 259565 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:54, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

EL MOSQUITO, 71900 EL MOSQUITO, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACA, EL MOSQUITO SANTA CATARINA JUQUILA, lon:-97.28446982, 

lat:16.09975375}}

27-09-2017 01-12-2017 356,936.63 356,936.63 356,936.63 356,936.63 356,936.63
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2017... 

. ., contratista:ARQ LUIS CRUZ VASQUEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:396596.25, importe_modificado:396596.25}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1144830/proyecto_INICIO, 1144830/proyecto_PROCESO, 

1144830/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392008 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION  DEL SITEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SECTOR H TRES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUATULCO

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0870/2018 S 1472 1364 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:SANTA MARIA 

HUATULCO, lon:-96.322093, lat:15.836111}}
04-06-2018 31-12-2018 500,000.00 446,182.16 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924152, 

contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:892194.27, importe_modificado:892194.27}}

{meta1: {avance:1.0}} {1392008/proyecto_PROCESO, 1392008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108499 Proyecto de inversión 1,495,577.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495577.69, modificado:1495577.69}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col Antiguo Aeropuerto - 104075 79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 104075 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:810.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE AERODROMO 

COLONIA AVIACIÓN, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE 

CALLE AEROPUERTO Y CALLE AERONAUTICA, CALLE ASAFATA ESTA OBRA 

SE LOCALIZA EN CALLE AERODROMO DESDE CALLE AEROPUERTO HASTA 

CALLE AERONÁUTICA CON RAMALES EN CALLE AEROPUERTO , lon:-

95.20140974, lat:16.20509826}}

19-03-2018 02-05-2018 1,495,577.69 1,495,577.69 1,495,577.69 1,495,577.69 1,495,577.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/007/2018, contratista:SEYLU DEL ISTMO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:1495577.69, 

importe_modificado:1495577.69}}

{meta1: {avance:810.0}}

{1246881/proyecto_FIN, 1246881/proyecto_INICIO, 

1246881/proyecto_PROCESO, 1246881/proyecto_INICIO, 

1246881/proyecto_PROCESO, 1246881/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392016 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 266:San Miguel del Puerto Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-7/2018 S 0 4 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:266, localidad:21, direccion:CAMINO A LA FINCA EL 

MIRADOR S/N, lon:-96.174852, lat:15.921633}}
02-10-2018 31-12-2018 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392031 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 157:San Jacinto Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-8/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:LIBERTAD #140 C    , lon:-

96.762562, lat:17.100807}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108761 Proyecto de inversión 480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479144.03}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Del Parral San Luis Chatañu - 126284 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 126284 N 0 0 308 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUIS CHATAÑU, 71784 SAN LUIS CHATAÑÚ, SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA,, lon:-97.63439622, lat:16.35999027}}

01-05-2018 01-12-2018 479,144.03 479,144.03 479,140.42 479,140.42 479,140.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-043-W-0-18-, 

contratista:"INBISA ARQUITECTURA BASICA", S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479144.03, 

importe_modificado:479144.03}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1247143/proyecto_INICIO, 1247143/proyecto_FIN, 

1247143/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392042 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 79:Salina Cruz Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-10/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N 

COLONIA 5 DE MAYO, lon:-95.192159, lat:16.175885}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392047 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOLTLA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0888/2018 S 71 76 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:23, direccion:SAN AGUSTIN, lon:-

96.830541, lat:18.23424}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 105,386.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL 

RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}

{meta1: {avance:1.2}} {1392047/proyecto_INICIO, 1392047/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108429 Proyecto de inversión 2,499,856.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499856.0, modificado:2499856.0}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro - 133096 110:San Antonio Sinicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA 133096 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2864.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANTONIO SINICAHUA, 

69870 SAN ISIDRO, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA, A 800 METROS 

DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.5697361, lat:17.1624392}}

01-04-2018 01-06-2018 2,499,856.00 2,499,856.00 2,499,856.00 2,499,856.00 2,499,856.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISM110/31/2018, 

contratista:ALONSO DESIGNERS S.A DE C.V, convocante:MUNUCIPIO DE 

SAN ATONIO SINICAHUA, monto:2499856.0, 

importe_modificado:2499856.0}}

{meta1: {avance:2864.42}}
{1246811/proyecto_INICIO, 1246811/proyecto_PROCESO, 

1246811/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011126 Proyecto de inversión 519,999.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519999.55, modificado:518464.87}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Antonio Yodonduza Monteverde Guadalupe 

Monteverde Y Ramal A San Jose - 228498
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228498 N 0 0 712 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 69548 GUADALUPE MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE 

VERDE OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO TRAMO SAN ANTONIO, lon:-97.70675528, lat:17.5087739}}

01-09-2017 01-12-2017 518,464.87 518,464.87 518,464.87 518,464.87 518,464.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-139-W-0-17, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:518464.87, 

importe_modificado:518464.87}}

{meta1: {avance:4.2}}
{1146206/proyecto_INICIO, 1146206/proyecto_PROCESO, 

1146206/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390645 Proyecto de inversión 330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 275:San Miguel Quetzaltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-67/2018 S 8 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:SECTOR 8 PRIMERA 

SECCION , SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, OAXACA, lon:-95.76168, 

lat:16.975487}}

16-10-2018 31-12-2018 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390645/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107830 Proyecto de inversión 361,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361800.0, modificado:361800.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 110504 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 110504 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARTÍ 24 

INTERIOR SN COLONIA 1A AMPLIACIÓN DE XOXO, 71238, ENTRE CALLE 

SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y PRIVADA DE JOSÉ MARTÍ, CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA , lon:-96.74049489, 

lat:17.03668614}}

01-04-2018 01-07-2018 180,200.66 180,200.66 54,060.20 54,060.20 54,060.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:14.0}} {1246212/proyecto_PROCESO, 1246212/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400680 Proyecto de inversión 558,838.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558838.84, modificado:558838.84}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS 

CLAVE:20DPR2150E
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28690 N 0 0 12943 {meta1: {unidad_medida:15, meta:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CENTRO, RÍO GRANDE 

O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 

OAXACA., lon:-97.4378, lat:16.0137}}

02-07-2018 15-08-2018 558,838.84 557,903.98 167,371.19 167,371.19 167,371.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-068-00-2018, 

contratista:C. CIPRIANA SANTIAGO GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:557903.98, importe_modificado:557903.98}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400681 Proyecto de inversión 1,035,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035500.0, modificado:1035500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN  LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES 

HENESTROSA CLAVE: 20DPR2666A
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28520 N 0 0 5408 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:306.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN, OAXACA., lon:-

94.4838, lat:16.3524}}

16-08-2018 14-11-2018 1,035,500.00 1,035,328.65 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-107-00-2018, 

contratista:ARQ. EDGARD MORALES VICENTE, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1035328.65, 

importe_modificado:1035328.65}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400681/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400682 Proyecto de inversión 1,480,851.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480851.07, modificado:1480851.07}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE  LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS CLAVE; 20DPR1665V
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28513 N 0 0 369 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:CENTRO, EL CUAJILOTE, 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OAXACA., lon:-96.6783, lat:16.7028}}
16-08-2018 13-11-2018 1,480,851.07 1,480,456.66 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-106-00-2018, 

contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1480456.66, importe_modificado:1480456.66}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400683 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE20DEPR03270
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28707 N 0 0 641 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:570.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, direccion:CENTRO, SAN JACINTO 

CHILATECA, OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA., lon:-96.6835, lat:16.841}}
12-09-2018 10-11-2018 2,000,000.00 1,999,623.53 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-145-00-2018, 

contratista:ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA INTEGRAL S.A., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1999623.53, 

importe_modificado:1999623.53}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400684 Proyecto de inversión 1,299,978.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299978.65, modificado:1299978.65}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL ESPACIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA 7 DE 

NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28815 N 0 0 18944 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:544.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CENTRO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA., lon:-

95.0421, lat:16.8779}}

01-01-1990 01-01-1990 259,995.73 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200904740 Proyecto de inversión 4,703,186.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4703186.0, modificado:4698482.81}}

Conservacion Del Camino Santo Domingo Petapa-San Isidro El Platanillo, Tramo Del Km 3 440 Al Km 

30 000.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos yAeropistas de Oaxaca FMEM/1971/2017 N 0 0 1796 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:26.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:6, direccion:SAN ISIDRO 

PLATANILLO, SANTO DOMINGO PETAPA,  70350., lon:-95.258055, 

lat:16.956666}}

01-09-2017 01-12-2017 4,698,482.81 4,698,482.81 4,698,482.81 4,698,482.81 4,698,482.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FMEM-118-W-0-17, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4324580.8, 

importe_modificado:4698482.81}}

{meta1: {avance:26.56}}
{1030845/proyecto_PROCESO, 1030845/proyecto_INICIO, 

1030845/proyecto_FIN, 1030845/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340673 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA PALO SOLO - 293189 283:San Miguel Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC 293189 N 0 0 146 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:76.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000PALO 

SOLO, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACAENTRE Y,OBRA REALIZADA EN 

DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO EN LA CAPTACION Y 

CARCAMO DE BOMBEO, lon:-97.26069837, lat:17.83726748}}

06-08-2018 19-10-2018 600,000.00 600,000.00 600,000.00 300,000.00 300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSMT/FIMSDF/283/002/2018, contratista:JORGE 

CERVANTES SORIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {avance:32.2}}

{1340673/proyecto_INICIO, 1340673/proyecto_PROCESO, 

1340673/proyecto_INICIO, 1340673/proyecto_PROCESO, 

1340673/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340677 Proyecto de inversión 1,251,467.39

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625733.7, modificado:625733.7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625733.69, modificado:625733.69}}

CONSTRUCCION DE VEINTE BANOS CON BIODIGESTOR - 293201 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 293201 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:17, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:PUEBLO , 00000VICENTE 

GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACAENTREY,SE 

CONSTRUIRAN 20 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN DIFERENTES LUGARES 

DE LA LOCALIDAD, lon:-97.70103059, lat:17.06357974}}

15-08-2018 12-11-2018 1,251,467.39 1,251,467.39 355,262.10 355,262.10 355,262.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSEA/133/APARURAL/02/2018, contratista:8 VENADO 

GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1251467.39, 

importe_modificado:1251467.39}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1340677/proyecto_INICIO, 1340677/proyecto_PROCESO, 

1340677/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301340904 Proyecto de inversión 1,323,397.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323397.63, modificado:1323397.63}}
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 293738 223:San Juan Yatzona Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA 293738 N 0 0 454 {meta1: {unidad_medida:15, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN 

YATZONA OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERA A SANTA MARÍA 

TEMAXCALAPA Y,INICIA ATRÁS DEL MUNICIPIO Y TERMINA SOBRE 

CARRETERA A SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, lon:-96.16857337, 

lat:17.40098982}}

18-06-2018 01-10-2018 549,385.81 1,323,397.63 549,385.81 549,385.81 549,385.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCM/MSJY/223/01/01/2018, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN YATZONA, monto:1323397.63, 

importe_modificado:1323397.63}}

{meta1: {avance:180.0}}
{1340904/proyecto_INICIO, 1340904/proyecto_PROCESO, 

1340904/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061201 Proyecto de inversión 1,927,596.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927596.21, modificado:1927596.21}}
Mejoramiento De Caminos Rurales - 13956 170:San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 13956 N 0 0 3849 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:95000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JOSE LACHIGUIRI - RANCHO MIJANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

19 + 000 PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 

SAN JOSÉ L, lon:-96.33971652, lat:16.38255423}}

13-02-2018 19-03-2018 1,927,596.21 1,927,596.21 1,927,596.21 1,927,596.21 1,927,596.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/MSJL/AD-001/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA MITSUO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:1927596.21, 

importe_modificado:1927596.21}}

{meta1: {avance:95000.0}}

{1198112/proyecto_INICIO, 1198112/proyecto_PROCESO, 

1198112/proyecto_INICIO, 1198112/proyecto_PROCESO, 

1198112/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107514 Proyecto de inversión 1,825,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825000.0, modificado:1825000.0}}

Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Carlos Monsiváis Clave Doscerodpbdostrecincoseisw - 

121337
231:San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN 121337 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:247.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN 

LUCAS CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL PALACIO MUNICIPAL A 500 MTS 

ANTES DEL MUNICIPIO, lon:-95.71525897, lat:16.94302473}}

08-04-2018 03-08-2018 1,664,229.25 1,825,000.00 1,664,229.25 1,664,229.25 1,664,229.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/231/FISMDF/C.O.P.-

I.R.E./02/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE 

CALIDAD VAARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

CAMOTLAN, monto:1825000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:230.0}}
{1245896/proyecto_PROCESO, 1245896/proyecto_INICIO, 

1245896/proyecto_PROCESO, 1245896/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106896 Proyecto de inversión 2,671,849.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671849.66, modificado:2731849.66}}

Construccion Y Equipamiento De Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable En 

Santiago Jocotepec - 93732
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 93732 N 0 0 1768 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:RANCHERIA SANTIAGO 

JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA, 

SE ENCUENTRA FUERA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.44055655, 

lat:16.13500596}}

30-04-2018 01-06-2018 2,731,849.66 2,731,849.66 2,731,849.66 2,731,849.66 2,731,849.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMDF-MVT-OP-334-036-

2018, contratista:TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2671849.66, 

importe_modificado:2731849.66}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1245278/proyecto_INICIO, 1245278/proyecto_PROCESO, 

1245278/proyecto_INICIO, 1245278/proyecto_PROCESO, 

1245278/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388478 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 90:San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC S 206 169 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Hidalgo, Barrio del 

Zapote, San Andrés Huaxpaltepec, Oax., México, lon:-97.91611075, 

lat:16.32700712}}

02-08-2018 30-09-2018 3,000,000.00 3,000,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/090/RG-23/1340-

N/001/2018, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG SA DE CV, 

convocante:SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:3000000.0, 

importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {avance:1800.0}}

{1388478/proyecto_INICIO, 1388478/proyecto_PROCESO, 

1388478/proyecto_FIN, 1388478/proyecto_PROCESO, 

1388478/proyecto_FIN, 1388478/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401042340 Proyecto de inversión 11,805,890.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180589064E7, modificado:1.180129025E7}}

Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En El Barrio De La Noria, 

Oaxaca De Juarez, Municipio De Oaxaca De Juarez
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA FONREGION-3747-2017 N 0 0 273357 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:10959.62}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
24-11-2017 11,801,290.25 11,801,290.25 11,801,290.25 11,801,290.25 11,801,290.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SAPAO/FONREGION/3747/2017-OAX, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MÉXICO S.A. 

DE C.V., convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE OAXACA, monto:1.180129025E7, 

importe_modificado:1.180129025E7}}

{meta1: {avance:10959.62}}

{1177544/proyecto_INICIO, 1177544/proyecto_PROCESO, 

1177544/proyecto_FIN, 1177544/proyecto_INICIO, 

1177544/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201108131 Proyecto de inversión 378,819.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378819.77, modificado:378819.77}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calles Prolongación De Amapolas Alcatraz Y Geranios 

Colonia Azucenas Agencia San Martín Mexicapam - 92201
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 92201 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:244.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRAZ 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR GERANIOS Y PROLONGACION 

AMAPOLAS, CALLE ARROYO , lon:-96.75849929, lat:17.06321992}}

04-06-2018 01-09-2018 378,819.77 378,819.77 378,819.77 378,819.77 378,819.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 068/2018, 

contratista:Giovanny García Cantera, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, OAXACA, monto:378819.77, importe_modificado:378819.77}}

{meta1: {avance:244.84}}
{1246513/proyecto_INICIO, 1246513/proyecto_FIN, 

1246513/proyecto_PROCESO, 1246513/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010343 Proyecto de inversión 730,484.18 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730484.18, modificado:730484.18}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Circuito Central Norte Dos Y Poniente Tres Colonia Ojo 

De Agua Cabecera Municipal - 302400
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 302400 N 0 0 438 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:450.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO CENTRAL 

COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE RELICARIO Y CALLE PONIENTE 1, POR AV JOSE 

MURAT, lon:-96.73825927, lat:17.095556}}

30-11-2017 01-12-2017 730,484.18 730,484.18 730,484.18 730,484.18 730,484.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII142/2017, 

contratista:MATERIALES Y SUMINISTRO CASCADA DE PIEDRA S.A DE C.V , 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:730484.18, 

importe_modificado:730484.18}}

{meta1: {avance:450.75}}

{1145423/proyecto_INICIO, 1145423/proyecto_PROCESO, 

1145423/proyecto_INICIO, 1145423/proyecto_PROCESO, 

1145423/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108847 Proyecto de inversión 1,980,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0}}
Construcción De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 85637 511:Santo Domingo Nuxaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA 85637 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SANTO DOMINGO NUXAA - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 14 + 550 PUEBLO OJO DE AGUA, 69963 OJO DE AGUA, 

SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE 

TOMA LA SALIDA DE TERRACERIA RUMBO A OJO DE AGUA AVANZANDO 

14.55 KM , lon:-97.05157005, lat:17.14943097}}

02-04-2018 31-05-2018 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDN-511/004/FISM-

DF/2018, contratista:GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1980000.0, 

importe_modificado:1980000.0}}

{meta1: {avance:60.0}}
{1247229/proyecto_PROCESO, 1247229/proyecto_INICIO, 

1247229/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387792 Proyecto de inversión 500,010.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500010.22, modificado:500010.22}}

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN 

CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC, OAXACA
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC OF/FAISMDF/MVT/OP/334/062/2018 S 108 72 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:277, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-97.52464771, lat:15.9712727}}
15-07-2018 31-10-2018 500,010.22 500,010.22 253,043.79 253,043.79 253,043.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/062/2018, contratista:DIAZ 

ZENTENO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:500010.22, importe_modificado:500010.22}}

{meta1: {avance:24.0}} {1387792/proyecto_PROCESO, 1387792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201106888 Proyecto de inversión 12,905,807.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.290580764E7, modificado:1.290580764E7}}
Pavimentacion Del Camino De Acceso En Villa De Tututepec - 89735 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 89735 N 0 0 1663 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:11900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 71800 TRAMO PIE DEL CERRO - VILLA DE TUTUTEPEC KILÓMETRO 

1 + 700 PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 

VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA ENTRE CARRETERA PIE DEL CERRO Y CARRETERA VI, lon:-

97.61202717, lat:16.12275093}}

26-02-2018 26-05-2018 12,905,807.64 12,905,807.64 12,905,807.64 12,905,807.64 12,905,807.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMDF-MVT-OP-334-003-

2018, contratista:DEPROYEC S.A DE C.V, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:1.290580764E7, 

importe_modificado:1.290580764E7}}

{meta1: {avance:11900.0}}

{1245270/proyecto_PROCESO, 1245270/proyecto_INICIO, 

1245270/proyecto_PROCESO, 1245270/proyecto_INICIO, 

1245270/proyecto_PROCESO, 1245270/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107120 Proyecto de inversión 2,208,730.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208730.5, modificado:2208730.5}}

Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ubicada En La Localidad Agencia De 

Policía Barranca Obscura - 133403
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 133403 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:229.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:BARRANCA OBSCURA, 

71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, 

PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 12 KM APROXIMADAMENTE 

SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BARRANCA OBSCURA UBICADA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.49439035, lat:16.65882121}}

14-05-2018 01-08-2018 2,208,730.50 2,208,730.50 1,710,218.87 1,710,218.87 1,710,218.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-015-2018, 

contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CASADORES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:2208720.5, importe_modificado:2208730.5}}

{meta1: {avance:176.68}} {1245502/proyecto_INICIO, 1245502/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061202 Proyecto de inversión 298,506.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298506.0, modificado:298506.0}}
33903 Servicios Integrales - 15826 153:San Gabriel Mixtepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC 15826 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.079499, lat:16.094423}}

10-01-2018 01-12-2018 149,253.00 298,506.00 149,253.00 149,253.00 149,253.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSGM/153/CPSP/01/2018, 

contratista:COMPAÑIA EMPRESARIAL DE SERVICIOS KNT S.C., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, 

monto:298506.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:6.0}} {1198113/proyecto_PROCESO, 1198113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109023 Proyecto de inversión 1,056,604.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056604.58, modificado:1056604.58}}

Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Doce Poniente Entre Av Alvaro 

Carrillo Y Diecisiete Norte Barrio Ñuzaca - 32598
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 32598 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:883.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOCE 

PONIENTE ENTRE AV ALVARO CARRILLO Y DIECISIETE NORTE BARRIO 

ÑUZACA COLONIA ÑUZACA, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA ALVARO 

CARRIL, lon:-98.05588654, lat:16.34840071}}

22-03-2018 20-04-2018 1,056,604.58 1,056,604.58 1,056,604.58 1,056,604.58 1,056,604.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/004/2018, 

contratista:C. GABRIEL NEFTALI LÓPEZ RAMÍREZ, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1056604.58, 

importe_modificado:1056604.58}}

{meta1: {avance:883.21}}

{1247405/proyecto_FIN, 1247405/proyecto_INICIO, 

1247405/proyecto_PROCESO, 1247405/proyecto_FIN, 

1247405/proyecto_PROCESO, 1247405/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107693 Proyecto de inversión 1,861,552.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861552.51, modificado:1861552.51}}
Ampliación  Del Sistema De Agua Potable En  Barrio Tres Postes Parte Alta - 117046 153:San Gabriel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC 117046 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2175.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE MARZO 

BARRIO BARRIO TRES POSTES PARTE ALTA, 00000 SAN GABRIEL 

MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FUENTE DE 

AGUA Y , CARRETERA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-OAXACA CERCA 

DE LA ANTENA DE TELCEL EN LA PARTE MAS ALTA DEL BARRIO TR, lon:-

97.08255033, lat:16.09017553}}

24-03-2018 21-06-2018 1,861,552.51 1,861,552.51 1,861,552.51 1,861,552.51 1,861,552.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSGM/153/R33FIII/COP/004/2018, 

contratista:JOMEVE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:1861552.51, 

importe_modificado:1861552.51}}

{meta1: {avance:2175.0}}

{1246075/proyecto_FIN, 1246075/proyecto_INICIO, 

1246075/proyecto_PROCESO, 1246075/proyecto_FIN, 

1246075/proyecto_INICIO, 1246075/proyecto_PROCESO, 

1246075/proyecto_INICIO, 1246075/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107655 Proyecto de inversión 287,386.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287386.06, modificado:287386.06}}

Rehabilitación De Camino Sacacosechas Tramo Arroyo Choapam Arroyo Anguila Del Km Cero Mas 

Tres Ceros Al Km Dos Mas Ochocientos - 137681
166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 137681 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 

ARROYO CHOAPAM - ARROYO ANGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

2 + 800 EJIDO ARROYO ANGUILA, 68456 ARROYO ANGUILA, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC OAXACA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TRANSITA POR LA 

CARRETERA TUXTEPEC VALLE NACIONAL SE INTRODUCE EN LA LOCALID, 

lon:-96.14450489, lat:17.96489793}}

28-05-2018 11-06-2018 287,386.06 287,386.06 287,386.06 287,386.06 287,386.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/009/2018, 

contratista:CENOVIA CRUZ GANDIAGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ CHILTEPEC, monto:287386.06, importe_modificado:287386.06}}

{meta1: {avance:2800.0}}
{1246037/proyecto_INICIO, 1246037/proyecto_PROCESO, 

1246037/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050358 Proyecto de inversión 1,571,332.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571332.0, modificado:1571332.0}}

Construcción De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Telesecundaria 

Con Clave: 20dtv0035z
205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA. FAM-IEB-REM/5824/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:San Jose Rio Manso 

Oaxaca,,,,,Oaxaca,México, lon:-95.8783832, lat:17.6651231}}
05-12-2017 29-12-2017 1,571,332.00 1,571,332.00 1,571,332.00 1,571,332.00 1,571,332.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/M205/SF/SPIP/DPIP/FAM-

IEB-REM/5824/790/2017, contratista:BEDXE NEZA HABILIDATORA 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAXACA, monto:1571332.0, importe_modificado:1571332.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1186690/proyecto_PROCESO, 1186690/proyecto_FIN, 

1186690/proyecto_INICIO, 1186690/proyecto_PROCESO, 

1186690/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050313 Proyecto de inversión 3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}
Reconstrucción De Las Calles De Acceso A Las Localidades De Arroyo Piedra Y Arroyo Blanco 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA FFI/4107-N/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:2, direccion:DIRERENTES CALLES DE 

LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO Y ARROYO PIEDRA, lon:-95.861666, 

lat:17.54}}

01-11-2017 01-12-2017 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJL/M205/SF/SPIP/DPIP/FFI/4107-N/794/2017, 

contratista:INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y DESARROLLO LOCAL IIDEL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:3500000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1186643/proyecto_INICIO, 1186643/proyecto_PROCESO, 

1186643/proyecto_FIN, 1186643/proyecto_INICIO, 

1186643/proyecto_PROCESO, 1186643/proyecto_INICIO, 

1186643/proyecto_PROCESO, 1186643/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050501 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Electrificacion San Juan Del Río- Jalahui 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA FFI/5708-N/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:ENTRONQUE DE SAN 

JUAN DEL RIO(SANTIAGO CHOAPAM) - SANTIAGO JALAHUI (SAN JUAN 

LALANA)., lon:-95.879722, lat:17.469166}}

27-11-2017 01-12-2017 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJL/M205/SF/SPIP/DPIP/FFI/5708-N/788/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN LALANA,OAXACA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1186841/proyecto_PROCESO, 1186841/proyecto_FIN, 

1186841/proyecto_INICIO, 1186841/proyecto_FIN, 

1186841/proyecto_PROCESO, 1186841/proyecto_INICIO, 

1186841/proyecto_PROCESO, 1186841/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101069612 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Revestimiento De La Carretera San Pedro Tres Arrollos ¿ San Juan Del Rio 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA FFI/4081-N/2017 N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:23, direccion:SAN JUAN DEL RIO 

(CHOAPAM) - SAN PEDRO TRES ARROYOS (SAN JUAN LALANA), lon:-

95.818055, lat:17.414444}}

16-11-2017 01-12-2017 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJL/M205/SF/SPIP/DPIP/FFI/4081-N/789/2017, 

contratista:LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN LALANA,OAXACA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1206800/proyecto_PROCESO, 1206800/proyecto_INICIO, 

1206800/proyecto_FIN, 1206800/proyecto_INICIO, 

1206800/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107657 Proyecto de inversión 172,694.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172694.4, modificado:172694.4}}
Construccion De Obra De Alcantarillado En La Calle Gumercindo Calderon - 127785 166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 127785 N 0 0 111 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:12, direccion:CALLE GUMERCINDO 

CALDERON PUEBLO , 68456 EL FORTÍN, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE MORELOS Y , DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA A LA 

CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-VALLE NACIONAL Y SE TOMA LA 

CARRETERA EN EL SENTIDO A VALLE NACIONAL PASANDO EL PUE, lon:-

96.17992324, lat:17.95004182}}

15-05-2018 23-06-2018 172,694.40 172,694.40 172,694.40 172,694.40 172,694.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/007/2018, 

contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y  MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:172694.4, importe_modificado:172694.4}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246039/proyecto_INICIO, 1246039/proyecto_PROCESO, 

1246039/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108255 Proyecto de inversión 559,996.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559996.16, modificado:559996.14}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Peña Campana Xochitonalco Km Al Km - 125201 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125201 N 0 0 254 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 68508 PEÑA CAMPANA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 

PEÑA CAMPANA - XOCHITONALCO KM 0000 AL KM 7000, lon:-

96.85964878, lat:18.08923806}}

01-05-2018 01-12-2018 559,996.14 559,996.14 215,711.26 215,711.26 215,711.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-018-W-0-18, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559996.14, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:4.2}} {1246637/proyecto_PROCESO, 1246637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113144 Proyecto de inversión 1,621,069.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621069.03, modificado:1621069.03}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Impulsso Zaachila - 113885 565:Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA 113885 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:AVENIDA JUQUILITA 

VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA 

ENTRE AVENIDA LINDA VISTA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 

JUQUILITA Y LA AVENIDA LINDA VISTA COLONIA IMPULSSO VILLA DE 

ZAACHILA, lon:-96.68710418, lat:16.90565026}}

30-04-2018 01-07-2018 1,621,069.03 1,621,069.03 1,621,069.03 1,621,069.03 1,621,069.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/FIII/018/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, monto:1621069.03, 

importe_modificado:1621069.03}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1251526/proyecto_INICIO, 1251526/proyecto_FIN, 

1251526/proyecto_PROCESO, 1251526/proyecto_FIN, 

1251526/proyecto_INICIO, 1251526/proyecto_PROCESO, 

1251526/proyecto_INICIO, 1251526/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389093 Proyecto de inversión 1,778,521.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778521.17, modificado:1778521.17}}

CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS (TERCERA ETAPA)
568:Zapotitlán Palmas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNCIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS 12285 S 703 543 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:392.88}} 1 {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo, 

Zapotitlán Palmas, Oax., México, lon:-97.83102036, lat:17.8916021}}
30-07-2018 26-11-2018 1,778,521.17 1,778,521.17 558,774.19 558,774.19 558,774.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-I.R.C/MZP/568/RG-

23/1224-N/02/2018, contratista:LEWIS CONSTRUCCIONES Y 

MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN 

PALMAS, monto:1778521.17, importe_modificado:1778521.17}}

{meta1: {avance:180.0}}
{1389093/proyecto_INICIO, 1389093/proyecto_PROCESO, 

1389093/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107208 Proyecto de inversión 1,930,651.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930651.42, modificado:1930651.42}}
Construcción De Ollas De Captación De Aguas Pluviales - 120703 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 120703 N 0 0 4812 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA 

REPRESA EL POTRERO ZONA DEL VALLITO YCAMINO A LA PRESA 

VASQUEZ PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA, OLLA UNO CAMINO A LA 

REPRESA EL POTRERO SIN NUMERO OLLA DOS PARAJE EL VALLE, OLL, lon:-

96.67436494, lat:16.66950347}}

01-05-2018 29-06-2018 1,930,651.42 1,930,651.42 1,930,651.42 1,930,651.42 1,930,651.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/072/FISM-DF/07/2018, 

contratista:IRSAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1930651.42, 

importe_modificado:1930651.42}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245590/proyecto_INICIO, 1245590/proyecto_PROCESO, 

1245590/proyecto_INICIO, 1245590/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390235 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 157:San Jacinto Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-94/2018 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

#10, SAN JACINTO AMILPAS, lon:-96.762562, lat:17.100807}}
02-10-2018 31-12-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392064 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR 

LOXICHA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0890/2018 S 1115 1060 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:SAN BALTAZAR 

LOXICHA, lon:-96.790321, lat:16.0733}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 102,672.25 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, 

contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}

{meta1: {avance:1.0}} {1392064/proyecto_INICIO, 1392064/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391779 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 519:Santo Domingo Tomaltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-33/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:Primera Calle de la 

Constitución 10, Santo Domingo Tomaltepec, 68293 Santo Domingo 

Tomaltepec, Oax., México, lon:-96.62475586, lat:17.05973858}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400701 Proyecto de inversión 1,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MONTE NEGRO EN LA CALLE 20 

DE NOVIEMBRE, SANTIAGO JOCOTEPEC, OAXACA
468:Santiago Jocotepec Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC ID-11637 S 92 94 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1465.69}} 2

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, MONTENEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC., C.P. 68920, lon:-

95.944416, lat:17.53568}, geo2: {cve_municipio:468, localidad:19, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MONTENEGRO, SANTIAGO 

JOCOTEPEC., C.P. 68920, lon:-95.944416, lat:17.53568}}

11-07-2018 08-09-2018 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/468/FORTALECIMIENTO/0019/0850-N/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y MATERIALES ARRAZOLA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1600000.0, 

importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400701/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201135782 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Cecyte Emsad 26, Clave 

20ems0026t, En San Baltazar Chichicápam, Oaxaca
112:San Baltazar Chichicápam Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Sin reporte de 

información por la Entidad y Municipio, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-01-2018 01-12-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 296,700.00 296,700.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RG23, 

contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, 

monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:0.35}} {1274757/proyecto_INICIO, 1274757/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011937 Acción 40,342.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40342.04, modificado:40342.04}}
Elaboracion Del Plan De Desarrollo Municipal - 327442 511:Santo Domingo Nuxaá Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA 327442 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.12071, 

lat:17.221897}}

15-05-2017 01-10-2017 40,342.04 40,342.04 40,342.04 40,342.04 40,342.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1147017/proyecto_INICIO, 1147017/proyecto_PROCESO, 

1147017/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113525 Proyecto de inversión 314,824.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314824.97, modificado:314824.97}}
Construcción De Aula Del Preescolar Cuahutemoc Clave - 99222 532:Santo Tomás Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC 99222 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:31.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:CALLE AGENCIA 

MUNICIPAL DIECINUEVE DE ABRIL RANCHERIA 19 DE ABRIL, 69867 

DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA, LA OBRA SE 

UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DEL ACCESO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

BILINGUE ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA AGENCIA MUNIC, lon:-

97.78075866, lat:17.13496381}}

16-04-2018 14-06-2018 314,824.97 314,824.97 202,644.15 202,644.15 202,644.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO/532/FISMDF/027/2018, 

contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:314824.97, 

importe_modificado:314824.97}}

{meta1: {avance:20.47}} {1251907/proyecto_PROCESO, 1251907/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201134034 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:632800.0}}
Equipamiento Para La Dirección De Ejecución De Medidas Para Adolescentes. 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 22 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 569,520.00 514,191.00 423,711.00 423,711.00 423,711.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109011 Proyecto de inversión 830,406.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830406.0, modificado:830406.0}}

Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Treinta Sur Entre Tres Y Once Oriente De La Colonia 

Las Lomas - 68962
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 68962 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:433.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA SUR 

COLONIA LAS LOMAS, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TRES ORIENTE Y CALLE ONCE 

ORIENTE, UBICADA EN LA ZONA SUR DE PINOTEPA NACIONAL, lon:-

98.03850268, lat:16.33356695}}

19-04-2018 02-06-2018 830,406.00 830,406.00 830,406.00 830,406.00 830,406.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/020/2018, 

contratista:C. GABRIELA CRUZ MIGUEL, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:830406.0, importe_modificado:830406.0}}

{meta1: {avance:433.0}}

{1247393/proyecto_INICIO, 1247393/proyecto_PROCESO, 

1247393/proyecto_FIN, 1247393/proyecto_INICIO, 

1247393/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061200 Proyecto de inversión 385,519.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385519.24, modificado:385519.24}}
33903 Servicios Integrales - 14148 170:San José Lachiguiri Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 14148 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.336433, lat:16.378776}}

07-02-2018 31-12-2018 385,519.24 385,519.24 385,519.24 385,519.24 385,519.24
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/SP/MSJL/001/2018, 

contratista:CONPRODI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

LACHIGUIRI, monto:385519.24, importe_modificado:385519.24}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1198111/proyecto_PROCESO, 1198111/proyecto_FIN, 

1198111/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108592 Proyecto de inversión 716,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716000.0, modificado:716000.0}}
Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Andres Henestrosa - 97046 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 97046 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 0 

INTERIOR 0 COLONIA SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA 

DE SAN FRANCISCO Y CALLE REFORMA, CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLE 

PRIMERA DE SAN FRANCISCO Y CALLE REFORMA, lon:-96.41224952, 

lat:16.32741222}}

16-02-2018 05-04-2018 716,000.00 716,000.00 716,000.00 716,000.00 716,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/126/036/2018, 

contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:716000.0, 

importe_modificado:716000.0}}

{meta1: {avance:130.0}}
{1246974/proyecto_FIN, 1246974/proyecto_INICIO, 

1246974/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108592 Proyecto de inversión 716,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716000.0, modificado:716000.0}}
Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Andres Henestrosa - 97046 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 97046 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 0 

INTERIOR 0 COLONIA SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA 

DE SAN FRANCISCO Y CALLE REFORMA, CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLE 

PRIMERA DE SAN FRANCISCO Y CALLE REFORMA, lon:-96.41224952, 

lat:16.32741222}}

16-02-2018 05-04-2018 716,000.00 716,000.00 716,000.00 716,000.00 716,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/126/036/2018, 

contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:716000.0, 

importe_modificado:716000.0}}

{meta1: {avance:130.0}}
{1246974/proyecto_FIN, 1246974/proyecto_INICIO, 

1246974/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301317089 Proyecto de inversión 1,883,297.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883297.55, modificado:1883297.55}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PRIVADA VEINTICUATRO DE FEBRERO PRIMERA 

ETAPA - 219156
354:Santa Ana Ateixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 219156 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:15, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:PRIVADA 24 DE 

FEBRERO PRIVADA , 68515SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA OAXACAENTRE CAMINO CAMINO DE SAN LORENZO A 

SANTA ANA Y CALLE 24 DE FEBRERO,INICIA AL NOROESTE DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA A SAN LORENZO CUAN, 

lon:-96.90752765, lat:18.21170914}}

09-07-2018 06-10-2018 1,883,297.55 1,883,297.55 1,200,813.62 1,200,813.62 1,200,813.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/MSA/354/001/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 

monto:1883297.55, importe_modificado:1883297.55}}

{meta1: {avance:70.0}} {1317089/proyecto_INICIO, 1317089/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301317139 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 219284 81:San Agustín Atenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO 219284 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN 

ATENANGO, 69440SAN MATEO DE LIBRES, SAN AGUSTÍN ATENANGO 

OAXACAENTREY,A 100 METROS AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 

DETRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.00264606, 

lat:17.5672017}}

17-07-2018 14-09-2018 550,000.00 550,000.00 530,068.38 530,068.38 530,068.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSAA/081/011/2018, contratista:JUAN 

DIEGO VELASCO MERLIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

ATENANGO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:48.0}}

{1317139/proyecto_INICIO, 1317139/proyecto_PROCESO, 

1317139/proyecto_FIN, 1317139/proyecto_PROCESO, 

1317139/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061176 Proyecto de inversión 1,470,255.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470255.02, modificado:1470255.02}}

Rehabilitación De Camino Rural De Arroyo Lumbre A San Lorenzo Del Km Cero Al Km Dieciocho 

Novecientos - 16222
205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 16222 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO 

ARROYO LUMBRE - SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 

900 PUEBLO ARROYO LUMBRE, 68940 ARROYO LUMBRE, SAN JUAN 

LALANA OAXACA PARTIENDO, lon:-95.86742113, lat:17.51921672}}

28-02-2018 08-04-2018 1,470,255.02 1,470,255.02 1,470,255.02 1,470,255.02 1,470,255.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/007/2018, contratista:LA DORADA VISION  INGENIERIA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, 

monto:1470255.02, importe_modificado:1470255.02}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1198087/proyecto_INICIO, 1198087/proyecto_PROCESO, 

1198087/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201139037 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Lorenzo A Cerro Coquito Del Km 0 000 Al Km 12 300 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA FFI/0475-N/2018 N 0 0 1188 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:TRAMO SAN LORENZO - 

CERRO COQUITO DEL KM 0000 AL KM 12300, lon:-95.777222, 

lat:17.583055}}

21-05-2018 01-06-2018 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJL/M205/SF/SPIP/DPIP/FFI/0475-N/2018, 

contratista:EDIFICACIONES HALA KEN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3000000.0, 

importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1278236/proyecto_FIN, 1278236/proyecto_INICIO, 

1278236/proyecto_FIN, 1278236/proyecto_PROCESO, 

1278236/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061248 Proyecto de inversión 1,835,874.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835874.0, modificado:1835874.0}}

Rehabilitación De Camino Rural Tramo Arroyo Blanco A Villa Nueva Del Km Cero Al Km Veintitrés 

Seiscientos - 15945
205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 15945 N 0 0 683 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 

ARROYO BLANCO - VILLA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23   

600 PUEBLO ARROYO BLANCO, 68944 ARROYO BLANCO, SAN JUAN 

LALANA OAXACA PARTIENDO, lon:-95.86039869, lat:17.541599}}

28-02-2018 01-04-2018 1,835,874.00 1,835,874.00 1,835,874.00 1,835,874.00 1,835,874.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/003/2018, contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, 

monto:1835874.0, importe_modificado:1835874.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1198159/proyecto_INICIO, 1198159/proyecto_PROCESO, 

1198159/proyecto_FIN, 1198159/proyecto_INICIO, 

1198159/proyecto_PROCESO, 1198159/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107625 Acción 351,181.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351181.88, modificado:351181.88}}

33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y 

Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 88782
396:Santa María la Asunción Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION 88782 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.819365, lat:18.108224}}

01-01-2018 31-12-2018 351,181.88 351,181.88 351,181.88 263,386.41 263,386.41

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C/FISMDF/M396/002/2018, contratista:ING. 

HUMBERTO GARCÍA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA 

MARÍA LA ASUNCIÓN, monto:351181.88, 

importe_modificado:351181.88}}

{meta1: {avance:0.75}}
{1246007/proyecto_INICIO, 1246007/proyecto_PROCESO, 

1246007/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107658 Proyecto de inversión 434,221.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434221.57, modificado:434221.57}}

Rehabilitación De Camino Rural Ec Tuxtepec Valle Nacional Km Trece Mas Ochocientos A Peña 

Rubia Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Tres Mas - 60409
166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 60409 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA TUXTEPEC - VALLE NACIONAL KM 13+800 - PEÑA RUBIA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 370 PUEBLO PEÑAS RUBIAS, 68458 

PEÑA RUBIA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE 

TRANSITA POR LA CARRETERA TUXTEPEC VALLE NACIONAL ENTR, lon:-

96.18271624, lat:17.97955572}}

31-03-2018 14-04-2018 434,221.57 434,221.57 434,221.57 434,221.57 434,221.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/001/2018, 

contratista:CENOVIA CRUZ GANDIAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:434221.57, 

importe_modificado:434221.57}}

{meta1: {avance:3370.0}}

{1246040/proyecto_INICIO, 1246040/proyecto_PROCESO, 

1246040/proyecto_INICIO, 1246040/proyecto_FIN, 

1246040/proyecto_PROCESO, 1246040/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107289 Proyecto de inversión 718,931.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718931.0, modificado:718709.23}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Francisco Loxicha San Jose La Union Del Kilometro Cero 

Al Nueve - 107004
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 107004 N 0 0 1042 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN 

FRANCISCO LOXICHA, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOXICHA SAN JOSE LA UNION 

DEL KM 0000 AL KM 9000, lon:-96.60292469, lat:15.90540672}}

01-05-2018 01-12-2018 718,709.23 718,709.23 359,465.50 359,465.50 359,465.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-027-W-0-18                         

, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EVHANDER, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:718709.23, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1245671/proyecto_PROCESO, 1245671/proyecto_FIN, 

1245671/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108428 Proyecto de inversión 837,405.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837405.08, modificado:836918.48}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Antonio Huitepec Llano Del Moral Ramal Loma De 

Zopilote Del Km Al Km - 125782
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125782 N 0 0 201 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA LLANO DE MORAL, 71308 LLANO DE MORAL, SAN ANTONIO 

HUITEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC - LLANO DEL MORAL - RAMAL 

LOMA DE ZOPILOTE DEL KM. 0000 AL KM. 14000, lon:-97.14148291, 

lat:16.93388251}}

01-05-2018 01-12-2018 836,918.48 836,918.48 377,983.71 377,983.71 377,983.71
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-017-W-0-18, 

contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL, convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:836918.48, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1246810/proyecto_INICIO, 1246810/proyecto_FIN, 

1246810/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389099 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-4/2018-13186 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Asunción Ocotlán, Oax., 

México, lon:-96.7206091, lat:16.7601499}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201133813 Proyecto de inversión 822,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822500.0, modificado:822500.0}}
Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información. 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 14 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 740,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389112 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-8/2018-13190 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:230, localidad:3, direccion:San Jerónimo Nuchita, 

Oax., México, lon:-98.0913987, lat:17.6432211}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389120 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-9/2018-13191 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calihualá, Oax., México, 

lon:-98.2781574, lat:17.5320621}}
02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389121 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-10/2018-13192 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:Calle Porfirio Díaz 16, 

Silacayoápam, Oax., México, lon:-98.14275742, lat:17.50168697}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107925 Proyecto de inversión 49,276.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49276.8, modificado:49276.8}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda San Isidro El Queyón - 129458 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129458 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO 

QUEYÓN, 70840 SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN 

OAXACA, A 200 METROS DE ESCUELA A 500 METROS DE AGENCIA 

MUNICIPAL., lon:-96.65151251, lat:16.22621057}}

01-04-2018 30-11-2018 49,113.10 49,113.10 49,113.10 49,113.10 49,113.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:0.9}} {1246307/proyecto_PROCESO, 1246307/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390289 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 413:Santa María Huatulco Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-88/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:65, direccion:EL NUEVE, SANTA 

MARÍA HUATULCO, lon:-96.322093, lat:15.836111}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301390300 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 71:Pluma Hidalgo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-89/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:EL PACIFICO, PLUMA 

HIDALGO, lon:-96.419443, lat:15.925846}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107835 Proyecto de inversión 192,960.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192960.0, modificado:192960.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 107258 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 107258 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN COLONIA AGUAYO, 71238 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 

INSURGENTES, CALLE LIBERTAD AL NOROESTE DE LAS IGLESIA CATÓLICA 

DE GUADALUPE., lon:-96.74828076, lat:17.00924806}}

01-04-2018 01-07-2018 96,107.02 96,107.02 28,832.11 28,832.11 28,832.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:7.0}} {1246217/proyecto_PROCESO, 1246217/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390345 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 77:Reyes Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-83/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

#19    , lon:-96.810093, lat:17.205556}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390345/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301390376 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 77:Reyes Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-84/201 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

#12 , SAN LÁZARO ETLA, OAXACA, lon:-96.810093, lat:17.205556}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108492 Proyecto de inversión 3,700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3700000.0}}

Limpieza Y Desazolve De Canal Pluvial Principal Paralelo A La Av Tampico Entre La Primera Cuadra Y 

Calle Frontera - 111377
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 111377 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMPICO 

COLONIA , 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 

OBRERO Y CALLE FRONTERA, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANAL 

PARALELO A LA AVENIDA TAMPICO ENTRE CALLE OBRERO Y CALLE 

FRONTERA, lon:-95.1992869, lat:16.18297071}}

21-03-2018 01-05-2018 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/010/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SATIRSA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:3700000.0, 

importe_modificado:3700000.0}}

{meta1: {avance:3000.0}}

{1246874/proyecto_INICIO, 1246874/proyecto_PROCESO, 

1246874/proyecto_INICIO, 1246874/proyecto_PROCESO, 

1246874/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392817 Proyecto de inversión 1,478,148.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478148.23, modificado:1478148.23}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMER ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO QUIATONI  EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE - 299849
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 299849 N 0 0 2792 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO A 

CERRO COSTOCHE PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486SAN PABLO 

LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACAENTRECAMINO A SAN 

PEDRO QUIATONI Y,DEL CERRO COSTOCHE HACIA SAN PEDRO QUIATONI, 

lon:-96.08152427, lat:16.87204873}}

01-04-2018 30-08-2018 1,478,148.23 1,478,148.23 443,444.47 443,444.47 443,444.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/02-13/2018, 

contratista:GRUPO SLAGEN DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:4927160.77, importe_modificado:3202654.5}}

{meta1: {avance:1400.0}}

{1392817/proyecto_PROCESO, 1392817/proyecto_INICIO, 

1392817/proyecto_PROCESO, 1392817/proyecto_INICIO, 

1392817/proyecto_PROCESO, 1392817/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392828 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LA LIMA EN EL MPIO. DE MESONES HIDALGO
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0904/2018 S 213 166 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:SANTA MARIA DE LA 

LIMA, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 101,868.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, 

contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, 

importe_modificado:675730.77}}

{meta1: {avance:0.0}} {1392828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX180301392851 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL NITZAVIGUITI, MPIO. DE SAN CARLOS 

YAUTEPEC

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0908/2018 S 72 83 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:47, direccion:SAN MIGUEL 

NITZAVIGUITI, lon:-96.106704, lat:16.500607}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 107,066.99 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}

{meta1: {avance:0.0}} {1392851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400721 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SOLEDAD VISTA HERMOSA 468:Santiago Jocotepec Otros proyectos de Inversión Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC ID-11216 S 64 60 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:380.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:21, direccion:SOLEDAD VISTA 

HERMOSA, SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM., C.P. 68925, lon:-

95.944416, lat:17.53568}, geo2: {cve_municipio:468, localidad:21, 

direccion:SOLEDAD VISTA HERMOSA, SANTIAGO JOCOTEPEC, CHOAPAM., 

C.P. 68925, lon:-95.944416, lat:17.53568}, geo3: {cve_municipio:468, 

localidad:21, direccion:SOLEDAD VISTA HERMOSA, SANTIAGO 

JOCOTEPEC, CHOAPAM., C.P. 68925, lon:-95.944416, lat:17.53568}}

14-07-2018 11-09-2018 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJ/468/FORTALECIMIENTO/0021/0593-N/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARRASAN, S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400719 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

¿CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA LOCALIDAD LA CONCHITA 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, OAXACA¿
386:Santa Cruz Zenzontepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 64 S 83 76 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:608.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:386, localidad:81, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 

S/N, lon:-97.495079, lat:16.535131}}
10-09-2018 08-11-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/RG23/1692-

N/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZUNDI S.A. DE C.V.,, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:45.0}} {1400719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200904739 Proyecto de inversión 10,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.0E7, modificado:9990000.0}}

Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Los Llanos-San Juan Elotepec-San Francisco Cahuacua Del 

Km 31 500 Al Km 33 000
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca FMEM/1970/2017 N 0 0 1262 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:SANTA MARIA 

LACHIXIO, SANTA MARIA LACHIXIO,  71430., lon:-97.018888, 

lat:16.726944}}

01-09-2017 01-12-2017 9,990,000.00 9,990,000.00 9,990,000.00 9,990,000.00 9,990,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FMEM-117-W-0-17, 

contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIBUJOS S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:8390130.94, 

importe_modificado:9990000.0}}

{meta1: {avance:1.5}}
{1030844/proyecto_PROCESO, 1030844/proyecto_INICIO, 

1030844/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009966 Proyecto de inversión 366,206.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366206.9, modificado:366206.9}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Carmen - 295960 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295960 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

CARMEN, 71338 EL CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA, AL 

OESTE DE LA CLINICA, lon:-96.82749908, lat:16.91980499}}

26-10-2017 31-12-2017 366,181.83 366,181.83 366,181.83 366,181.83 366,181.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/099/2017                                         

, contratista:CONSTRUCTORA VELBAJO S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:366181.83, 

importe_modificado:366181.83}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1145046/proyecto_PROCESO, 1145046/proyecto_FIN, 

1145046/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012272 Proyecto de inversión 365,047.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365047.95, modificado:365047.95}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Caxtlahuaca - 292790 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292790 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:37, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO SANTA ROSA CAXTLAHUACA, 69708 SANTA ROSA 

CAXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 

GALEANA Y CARRETERA JUXTLAHU, lon:-98.01289794, lat:17.30040967}}

30-10-2017 31-12-2017 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49 364,785.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017             

, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:364785.49, importe_modificado:364785.49}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1147352/proyecto_INICIO, 1147352/proyecto_FIN, 

1147352/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401005574 Proyecto de inversión 156,031.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156031.61, modificado:156031.61}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tititlán - 286081 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 286081 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71210 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 

SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA, UNOS METROS HACIA EL NORTE-

NOROESTE DE L, lon:-96.83932265, lat:16.87776337}}

27-10-2017 31-12-2017 156,022.04 156,022.04 156,022.04 156,022.04 156,022.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/030/2017 

... . , contratista:OBRAS, CAMINOS Y PUENTES PIXAN S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:156022.04, 

importe_modificado:156022.04}}

{meta1: {avance:456.0}}
{1140654/proyecto_FIN, 1140654/proyecto_PROCESO, 

1140654/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401006965 Proyecto de inversión 211,313.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211313.62, modificado:211313.62}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Chepilme - 265062
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265062 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:11, direccion:CALLE CHEPILME 

RANCHERIA, 70900 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, A UNOS 

METROS DE LAS ESCUELAS DE LA LOCALIDAD NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS CON NOMB, lon:-96.43585111, lat:15.77903534}}

13-10-2017 01-12-2017 211,313.58 211,313.58 211,313.58 211,313.58 211,313.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/059/2017      

, contratista:EDIFICACIONES,  CAMINOS Y PUENTES KEFIR S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:211313.58, 

importe_modificado:211313.58}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1142045/proyecto_PROCESO, 1142045/proyecto_FIN, 

1142045/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401006967 Proyecto de inversión 56,762.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56762.07, modificado:56753.16}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Vigia - 255025 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255025 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:82, direccion:RANCHERIA AUN SIN 

NOMBRE, 70900 EL VIGÍA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, SOBRE LA 

CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL PASANDO POCHUTLA EN 

DIRECCIÓN AL CBTA 37 A, lon:-96.47092936, lat:15.7213786}}

13-10-2017 31-12-2017 56,753.16 56,753.16 56,753.16 56,753.16 56,753.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/066/2017, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOFRAIZA  S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:56753.16, 

importe_modificado:56753.16}}

{meta1: {avance:144.0}}
{1142047/proyecto_INICIO, 1142047/proyecto_FIN, 

1142047/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012571 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ejutla - 249876 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249876 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

INTERIOR SN BARRIO POZO, 00000 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE 

3 DE OCTUBRE , lon:-96.72639903, lat:16.56995583}}

11-10-2017 31-12-2017 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2017     

, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81360.31, importe_modificado:81360.31}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1147651/proyecto_FIN, 1147651/proyecto_INICIO, 

1147651/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108948 Acción 170,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}
33903 Servicios Integrales - 131406 449:Santa María Zoquitlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 131406 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.352871, lat:16.55836}}

07-02-2018 31-12-2018 170,000.00 170,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSMZ-449-FISMDF-S-AD-

001-2018, contratista:FERNANDO LOPEZ ESCOBAR, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:170000.0, 

importe_modificado:170000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1247330/proyecto_INICIO, 1247330/proyecto_FIN, 

1247330/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108590 Proyecto de inversión 3,842,492.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842492.0, modificado:3842492.0}}

Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Entrada Principal Calle 

Libertad Segunda Etapa - 96830
126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 96830 N 0 0 5148 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 0 

INTERIOR 0 BARRIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS 

Y CALLE LIBERTAD, CALLE CONOCIDO CALLE LIBERTAD Y CALLE 

CONOCIDA, lon:-96.41556439, lat:16.32169777}}

16-02-2018 01-06-2018 3,842,492.00 3,842,492.00 2,842,350.50 2,842,350.50 2,842,350.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/126/041/2018, 

contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:3842492.0, 

importe_modificado:3842492.0}}

{meta1: {avance:600.0}}
{1246972/proyecto_PROCESO, 1246972/proyecto_INICIO, 

1246972/proyecto_PROCESO, 1246972/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107720 Proyecto de inversión 532,096.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532096.98, modificado:532096.98}}

Construcción De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Telesecundaria 

Segunda Etapa - 125562
351:San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS 125562 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA SIN 

NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RIO ANONA, 00000 RÍO ANONA, SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA 

TELESECUNDARIA SE UBICA CERCA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.69243897, lat:16.4549482}}

12-03-2018 10-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSA/FISM-DF/351/02/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 

monto:532096.98, importe_modificado:532096.98}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246102/proyecto_INICIO, 1246102/proyecto_PROCESO, 

1246102/proyecto_INICIO, 1246102/proyecto_PROCESO, 

1246102/proyecto_FIN, 1246102/proyecto_INICIO, 

1246102/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109065 Proyecto de inversión 270,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Conocida - 62080 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 62080 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO - MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS HIDALGO 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 01 RANCHERIA SAN JOSÉ 

ZOCOTEACA DE BRAVO, 69106 SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, 

SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NICOLÁS 

BR, lon:-98.13766806, lat:17.77252546}}

02-04-2018 26-05-2018 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:650.0}}

{1247447/proyecto_INICIO, 1247447/proyecto_PROCESO, 

1247447/proyecto_FIN, 1247447/proyecto_INICIO, 

1247447/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109067 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria En San Luis Morelia - 111361 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 111361 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:4, direccion:CALLE OLVIDO PUEBLO 

SAN LUIS MORELIA, 69104 SAN LUIS MORELIA, SANTIAGO TAMAZOLA 

OAXACA ENTRE CALLE OLVIDO Y , MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA EN SAN LUIS MORELIA UBICADA EN LA 

PROLONGACIÓN DE LA CALLE OLVIDO APROXIMADAMNETE 500 METROS 

HACIA, lon:-98.21957566, lat:17.7106494}}

23-04-2018 30-06-2018 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:192.0}}

{1247449/proyecto_INICIO, 1247449/proyecto_FIN, 

1247449/proyecto_PROCESO, 1247449/proyecto_FIN, 

1247449/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108537 Proyecto de inversión 3,353,671.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353671.34, modificado:3353671.34}}
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 126142 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 126142 N 0 0 5561 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, 

SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE NORTE LA OBRA INICIA EN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO CRUCE CON 5 DE MAYO, lon:-97.95497094, 

lat:16.46098628}}

05-03-2018 02-06-2018 3,353,671.34 3,353,671.34 3,353,671.34 3,353,671.34 3,353,671.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/03/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:3353671.34, importe_modificado:3353671.34}}

{meta1: {avance:1800.0}}

{1246919/proyecto_FIN, 1246919/proyecto_INICIO, 

1246919/proyecto_PROCESO, 1246919/proyecto_FIN, 

1246919/proyecto_PROCESO, 1246919/proyecto_INICIO, 

1246919/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108538 Proyecto de inversión 4,358,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358000.0, modificado:4358000.0}}
Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 126503 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 126503 N 0 0 5561 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN 

COLORADO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE NORTE LA OBRA INICIA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 

ESQUINA CON INDEPENDENCIA, lon:-97.95220019, lat:16.45957697}}

01-03-2018 29-05-2018 1,181,865.70 1,181,865.70 1,181,865.70 1,181,865.70 1,181,865.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/01/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:4358000.0, 

importe_modificado:4358000.0}}

{meta1: {avance:1500.0}}

{1246920/proyecto_FIN, 1246920/proyecto_INICIO, 

1246920/proyecto_PROCESO, 1246920/proyecto_FIN, 

1246920/proyecto_INICIO, 1246920/proyecto_FIN, 

1246920/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108543 Proyecto de inversión 2,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}
Construcción De La Unidad Medica Rural Segunda Etapa - 126559 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 126559 N 0 0 848 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA SANTA MARÍA NUTIO, 71720 SANTA MARÍA NUTÍO, SAN 

JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPA Y CALLE HEROES 

DE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO A LA CANCHA 

MUNICIPAL, lon:-97.90332566, lat:16.48616996}}

05-03-2018 30-06-2018 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/04/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDA JANI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {avance:400.0}}

{1246925/proyecto_FIN, 1246925/proyecto_INICIO, 

1246925/proyecto_PROCESO, 1246925/proyecto_FIN, 

1246925/proyecto_PROCESO, 1246925/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108536 Proyecto de inversión 285,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}}
Rehabilitación De Camino Rural Hacia El Cerro De San Sebastian Y Atoyac - 126601 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 126601 N 0 0 265 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SAN JUAN COLORADO - SAN SEBASTIAN Y ATOYAC MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN 

COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA, LA OBRA SE INICIO EN EL 

TERMINO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-97.94901873, 

lat:16.45896171}}

30-04-2018 29-05-2018 285,000.00 285,000.00 285,000.00 285,000.00 285,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/AD/02/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BERGEN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:285000.0, 

importe_modificado:285000.0}}

{meta1: {avance:4000.0}}

{1246918/proyecto_PROCESO, 1246918/proyecto_INICIO, 

1246918/proyecto_PROCESO, 1246918/proyecto_FIN, 

1246918/proyecto_INICIO, 1246918/proyecto_PROCESO, 

1246918/proyecto_FIN, 1246918/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007117 Proyecto de inversión 780,427.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780427.19, modificado:780427.19}}
Implementacion De Luminarias Publicas Con Paneles Solares - 289137 211:San Juan Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC 289137 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:BARRIO SANTIAGO 

LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC 

OAXACA, DIVERSOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE SANTIAGO LAPAGUIA, 

lon:-96.19103969, lat:16.1355182}}

15-11-2017 30-12-2017 780,427.19 780,427.19 780,427.19 780,427.19 780,427.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/FISM/003/2017, 

contratista:CHRISTIAN GOMEZ GARCIA , convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN OZOLOTEPEC, monto:780427.19, importe_modificado:780427.19}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142197/proyecto_INICIO, 1142197/proyecto_PROCESO, 

1142197/proyecto_INICIO, 1142197/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301311154 Proyecto de inversión 2,341,237.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341237.79, modificado:2341237.79}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 190890 560:Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 190890 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:21, meta:33.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS 

REFORMA IGNACIO MEJIA CONSTITUCION BARRIO SAN MIGUEL DEL 

VALLE, 70412SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACAENTRE 

CALLE GALEANA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MELCHOR OCAMPO 

CALLES MORELOS REFORMA, IGNACIO MEJIA Y CONSTITUCIÓN, lon:-

96.41487528, lat:17.02744702}}

20-06-2018 17-09-2018 2,341,237.79 2,341,237.79 2,341,237.79 2,220,188.94 2,220,188.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVDO/560/FIII/OP/001/2018, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:2341237.79, 

importe_modificado:2341237.79}}

{meta1: {avance:31.0}}

{1311154/proyecto_PROCESO, 1311154/proyecto_FIN, 

1311154/proyecto_INICIO, 1311154/proyecto_FIN, 

1311154/proyecto_INICIO, 1311154/proyecto_PROCESO, 

1311154/proyecto_FIN, 1311154/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010323 Proyecto de inversión 1,045,224.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045224.68, modificado:1045224.68}}

Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria En Calle 

Terceraprivada De Girasoles Colonia Jardín Agencia Donají Co - 302070
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 302070 N 0 0 592 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:104.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PRIVADA DE 

GIRASOLES COLONIA JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR TULIPANES Y CALLE COLORINES, A 

ESPALDAS S, lon:-96.70071907, lat:17.09834016}}

30-11-2017 01-12-2017 1,045,224.68 1,045,224.68 1,045,224.68 1,045,224.68 1,045,224.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII150/2017, 

contratista:MATERIALES Y SUMINISTROS CASCADA DE PIEDRA  S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1045224.68, 

importe_modificado:1045224.68}}

{meta1: {avance:104.28}}

{1145403/proyecto_INICIO, 1145403/proyecto_PROCESO, 

1145403/proyecto_INICIO, 1145403/proyecto_PROCESO, 

1145403/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107314 Proyecto de inversión 603,432.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603432.29, modificado:603432.29}}
Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Emiliano Zapata - 81363 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 81363 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1773.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA EJIDO ASERRADERO, 68420 ASERRADERO, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CINCO DE 

MAYO, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE LA REHABILITACIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE SE REALIZA EN LAS CALLES CINCO DE MAY, lon:-

96.57230216, lat:18.50969997}}

05-04-2018 14-05-2018 603,432.29 603,432.29 603,432.29 603,432.29 603,432.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/035, contratista:DISEÑO 

EN CONSTRUCCIÓN ARQUITECTONICA DE VERACRUZ SA DE CV, 

convocante:municipio de acatlan de perez figueroa, monto:603432.29, 

importe_modificado:603432.29}}

{meta1: {avance:100.0}} {1245696/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107056 Proyecto de inversión 496,429.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496429.52, modificado:496429.52}}
Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muros Firmes - 83048 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 83048 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA SAN ANTONIO 2, 00000 SAN ANTONIO DOS, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCIÓN 

DE MUROS FIRMES SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-

96.58218187, lat:18.38363426}}

04-04-2018 01-05-2018 496,429.52 496,429.52 496,429.52 496,429.52 496,429.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/038, contratista:BLANCA 

ESTELA ALVIZAR CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA, monto:496429.52, importe_modificado:496429.52}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245438/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108197 Proyecto de inversión 160,921.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160921.92, modificado:160921.92}}
Construcción De Guarniciones Y Banquetas Colonia El Rosario - 109561 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 109561 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:173.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA EL 

ROSARIO, 00000 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE OCHO Y CALLE SIETE, CAMINO ARROYO 

LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE REALIZA EN LA 

CALLE 8 ENTRE CALLE 7 Y ARROYO, lon:-96.59874088, lat:18.53715836}}

04-04-2018 04-05-2018 160,921.92 160,921.92 160,921.92 160,921.92 160,921.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/071, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:160912.92, importe_modificado:160921.92}}

{meta1: {avance:1.0}} {1246579/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107317 Proyecto de inversión 1,200,525.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200525.24, modificado:1200525.24}}
Construcción De Calles De Adoquin En Calle Constantino Chapital - 106301 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 106301 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:CALLE CONSTANTINO 

CHAPITAL EJIDO ZONA URBANA EJIDAL, 68424 ZONA URBANA EJIDAL, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE CONSTANTINO 

CHAPITAL Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CALLE PEDRO VILLEGAS 

HERRERA LA CALLE DE ADOQUIN SE CONSTRUYE SOBRE LA CALLE, lon:-

96.58703127, lat:18.53287245}}

07-05-2018 20-06-2018 1,200,525.24 1,200,525.24 1,200,525.24 1,200,525.24 1,200,525.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/017, 

contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1200525.24, importe_modificado:1200525.24}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245699/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108204 Proyecto de inversión 371,898.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371898.34, modificado:371898.34}}
Construcción De Comedor Preescolar - 109397 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 109397 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:228.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 

EJIDO LA DEFENSA, 68426 LA DEFENSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE REFORMA, CARRETERA 

ARROYO DE ENMEDIO - COLONIA NUEVA EL COMEDOR SE REALIZA EN EL 

PREESCOLAR UBICADO EN LA CALLE CINCO DE MAYO E, lon:-

96.54131231, lat:18.50247189}}

08-05-2018 06-06-2018 371,898.34 371,898.34 371,898.34 371,898.34 371,898.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/062, contratista:LIBRADO 

LEON MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:371898.34, importe_modificado:371898.34}}

{meta1: {avance:1.0}} {1246586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107323 Proyecto de inversión 601,627.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601627.6, modificado:601627.6}}
Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muros Firmes - 117282 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 117282 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:LA CONSTRUCCIÓN DE 

MUROS FIRMES SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL Y DIFERENTES CALLES 

SIN NOMBRE, lon:-96.62477535, lat:18.36799508}}

11-05-2018 01-06-2018 601,627.60 601,627.60 601,627.60 601,627.60 601,627.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/051, contratista:LIBRADO 

LEON MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:601627.6, importe_modificado:601627.6}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108198 Proyecto de inversión 228,142.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228142.93, modificado:228142.93}}
Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Isabel La Catolica Barrio Los Trapichez - 86740 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 86740 N 0 0 187 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA 

BARRIO LOS TRAPICHES, ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE 

GUADALUPE VICTORIA, CAMINO A LOMA DE LOS CORTES , lon:-

96.60172349, lat:18.54026085}}

23-03-2018 01-04-2018 228,142.93 228,142.93 228,142.93 228,142.93 228,142.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/081, 

contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:228142.93, importe_modificado:228142.93}}

{meta1: {avance:1.0}} {1246580/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378856 Proyecto de inversión 1,141,728.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141728.32, modificado:1141728.32}}
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018 -12065 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:155.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:Independencia, San 

Esteban Atatlahuca, Oax., México, lon:-97.6772064, lat:17.06702587}}
01-09-2018 31-12-2018 1,141,728.32 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378859 Proyecto de inversión 556,785.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556785.18, modificado:556785.18}}
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:93.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:Unnamed Road, San 

Juan Otzolotepec, Oax., México, lon:-95.78131914, lat:17.16473822}}
02-10-2018 31-12-2018 556,785.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378862 Proyecto de inversión 3,173,774.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173774.93, modificado:3173774.93}}
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018 -12069 S 126 108 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:678.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:Unnamed Road, San 

Juan Cotzocon, Oax., México, lon:-95.7811904, lat:17.16361061}}
02-10-2018 11-01-2019 3,173,774.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378866 Proyecto de inversión 1,008,037.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008037.02, modificado:1008037.02}}
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018 -12070 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:Unnamed Road, San 

Juan Otzolotepec, Oax., México, lon:-95.78228474, lat:17.16301605}}
29-09-2018 30-01-2019 1,008,037.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378872 Proyecto de inversión 1,743,257.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743257.02, modificado:1743257.02}}
CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018 -12073 S 54 52 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:Francisco I. Madero, 

San Francisco Cahuacuá, Oax., México, lon:-97.30625153, 

lat:16.89637975}}

29-09-2018 29-01-2019 1,743,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378875 Proyecto de inversión 1,709,689.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709689.69, modificado:1709689.69}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO 

ALCALA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018 -12079 S 47 44 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Campesina 2, Centro, 

71240 Cuilápam de Guerrero, Oax., México, lon:-96.78141832, 

lat:16.99705927}}

29-09-2018 26-01-2019 1,709,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201109083 Proyecto de inversión 1,804,378.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541313.5, modificado:1804378.33}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263064.83, modificado:1804378.33}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De El 

Progreso En El Municipio De Santiago Tilantongo - 120762
492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 120762 N 0 0 258 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:964.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:PASAJE AGUA DE 

MEDIO MONTE PUEBLO EL PROGRESO, 69943 EL PROGRESO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA ENTRE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL PROGRESO 

Y PASAJE AGUA DE MEDIO MONTE, LA OBRA DE CAPTACIÓN Y LINEA DE 

CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN ENTRE EL PARAJE AGUA DE MEDI, lon:-

97.31797007, lat:17.32325225}}

21-05-2018 16-11-2018 1,804,378.33 1,804,378.33 541,313.50 541,313.50 541,313.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MST/PROII-

FISMDF/492/PRO/001/2018, contratista:COORDENADAS TOPOGRAFICAS 

S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:1804378.33, importe_modificado:1804378.33}}

{meta1: {avance:300.0}} {1247465/proyecto_INICIO, 1247465/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107966 Proyecto de inversión 377,854.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377854.29, modificado:377854.29}}
Mantenimiento De La Linea De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 117210 452:Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 117210 N 0 0 3616 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 

COLONIA SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO 

APÓSTOL OAXACA, VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.72030479, lat:16.80384935}}

22-05-2018 20-06-2018 377,854.29 377,854.29 377,854.29 377,854.29 377,854.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSA/M452/FISMDF/013/2018, 

contratista:CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, monto:377854.29, 

importe_modificado:360000.0}}

{meta1: {avance:5000.0}}

{1246348/proyecto_INICIO, 1246348/proyecto_PROCESO, 

1246348/proyecto_INICIO, 1246348/proyecto_PROCESO, 

1246348/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389144 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-15/2018-13197 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:Oaxaca, San Juan 

Ihualtepec, Oax., México, lon:-98.28918457, lat:17.73822294}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201135142 Adquisición 653,871.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653871.13, modificado:653871.11}}

Programa De Fortalecimiento Para La Seg. (Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De 

Las Instituciones De Seg. Púb. E Impartición De Justicia Personal) 2018
67:Oaxaca de Juárez Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA FORTASEG/004/2018 N 0 0 263357 {meta1: {unidad_medida:2, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COBERTURA MUNICIPAL, 

lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-05-2018 01-12-2018 653,871.11 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300953724 Proyecto de inversión 5,964,518.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5964518.15, modificado:5964618.15}}
Equipamiento Electromecánico Y Tanque De Regularización De La Galería ""El Ponedero"" 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3023-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:-, lon:-95.041666, 

lat:16.872222}}
30-09-2017 30-06-2018 5,964,618.15 5,964,618.15 5,964,618.15 5,964,618.15 5,964,618.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301390622 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 268:San Miguel Ejutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-76/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:PRIVADA DE HIDALGO 

S/N, SAN MIGUEL EJUTLA,OAXACA, lon:-96.739378, lat:16.580445}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201106873 Proyecto de inversión 734,098.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734098.33, modificado:734098.33}}
Rehabilitación De Olla De Captación De Aguas Pluviales - 115957 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 115957 N 0 0 530 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:CALLE RUMBO AL 

POZO PUEBLO LA MANCORNADA, 70487 LA MANCORNADA, SAN PEDRO 

QUIATONI OAXACA ENTRE BRECHA NO TIENE NOMBRE Y CAMINO 

RUMBO AL POZO, CAMINO RUMBO AL POZO PROFUNDO, lon:-

96.03237238, lat:16.65506483}}

10-04-2018 01-05-2018 734,098.33 734,098.33 734,098.33 734,098.33 734,098.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/033-

07/2018, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:734098.33, importe_modificado:734098.33}}

{meta1: {avance:6000.0}}

{1245255/proyecto_INICIO, 1245255/proyecto_FIN, 

1245255/proyecto_PROCESO, 1245255/proyecto_FIN, 

1245255/proyecto_PROCESO, 1245255/proyecto_INICIO, 

1245255/proyecto_PROCESO, 1245255/proyecto_FIN, 

1245255/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107827 Proyecto de inversión 337,680.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337680.0, modificado:337680.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 109414 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109414 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE URANIO 902 

INTERIOR SN COLONIA MINERÍA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE COBRE Y CALLE 

PLOMO, CALLE ORO AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE 

JUÁREZ., lon:-96.74857044, lat:17.00709098}}

01-04-2018 01-07-2018 156,173.91 156,173.91 46,852.17 46,852.17 46,852.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:12.0}} {1246209/proyecto_INICIO, 1246209/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107353 Proyecto de inversión 8,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100.0, modificado:8100.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 94682 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 94682 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE AVENIDA 

FERROCARRIL 166 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN 

BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS 

HEROES SE ACCEDE POR LA AVENIDA FERROCARRIL EL PUNTO DE RE, lon:-

96.10923463, lat:18.0946319}}

16-04-2018 30-04-2018 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1245735/proyecto_INICIO, 1245735/proyecto_FIN, 

1245735/proyecto_PROCESO, 1245735/proyecto_FIN, 

1245735/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107768 Proyecto de inversión 10,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10800.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 99145 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 99145 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA 335 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

CALLE JOVITA MORENO SE ACCEDE POR LA CALLE EMILIANO , lon:-

96.14385504, lat:18.0684197}}

16-04-2018 30-04-2018 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1246150/proyecto_FIN, 1246150/proyecto_PROCESO, 

1246150/proyecto_INICIO, 1246150/proyecto_PROCESO, 

1246150/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107771 Proyecto de inversión 32,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 98494 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98494 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

1 INTERIOR SN EJIDO LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE BERNARDINO GARCIA, SE ACCEDE POR LA CALLE INDEPENDENCIA 

EN EL NUMERO 1 EL PUNTO DE REFERENCIA SE , lon:-96.1693218, 

lat:18.07962243}}

16-04-2018 30-04-2018 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:24.0}}

{1246153/proyecto_FIN, 1246153/proyecto_PROCESO, 

1246153/proyecto_INICIO, 1246153/proyecto_PROCESO, 

1246153/proyecto_INICIO, 1246153/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107776 Proyecto de inversión 29,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29700.0, modificado:29700.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 96932 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 96932 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO 

INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 68330 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, CALLE CAMINO AL 

RIO SE ACCEDE POR LA CALLE 3 DE MAYO HASTA EL PUNTO DE 

REFERENCIA QUE SE UBICA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 

lon:-96.14311341, lat:18.07577868}}

16-04-2018 30-04-2018 29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:22.0}}

{1246158/proyecto_PROCESO, 1246158/proyecto_FIN, 

1246158/proyecto_PROCESO, 1246158/proyecto_INICIO, 

1246158/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392870 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL, MPIO. DE LA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0911/2018 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:31, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 

lon:-97.680492, lat:17.26747}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 101,868.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, 

contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, 

importe_modificado:675730.77}}

{meta1: {avance:3.2}} {1392870/proyecto_INICIO, 1392870/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392878 Adquisición 700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC 515:Santo Domingo Tehuantepec Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL ISTMO FAM IES 1533 S 111 185 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CD. UNIVERSITARIA S/N 

BARRIO SANTA CRUZ 4A SECCION, lon:-95.232049, lat:16.332058}}
16-10-2018 14-11-2018 466,666.59 466,666.59 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OP/TEH/IO-

920051985-N2-2018, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE 

BC, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:578815.0, 

importe_modificado:578815.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1392878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107247 Proyecto de inversión 3,986,229.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986229.06, modificado:3986229.06}}
Construcción De Encajonamiento Del Drenaje Pluvial Agua Del Mar - 99244 116:San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 99244 N 0 0 3086 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 

LIBRE 00 TRAMO HUAUTLA DE JIMENEZ - JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 60 

+ 5 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68578 SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 

CARRETERA HUAUTLA DE JIMENEZ - JALAPA DE DIAZ Y , SE LLEGA A, lon:-

96.67447696, lat:18.03309694}}

21-05-2018 19-07-2018 3,986,229.06 3,986,229.06 3,986,229.06 3,986,229.06 3,986,229.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/02/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 

monto:3986229.06, importe_modificado:3986229.06}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245629/proyecto_PROCESO, 1245629/proyecto_FIN, 

1245629/proyecto_PROCESO, 1245629/proyecto_INICIO, 

1245629/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109108 Proyecto de inversión 2,992,032.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992032.74, modificado:2992032.74}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 111612 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
111612 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:8, direccion:CALLE EL AGUACATILLO 

INTERIOR SN PUEBLO COLONIA MINAS, 70206 COLONIA MINAS, SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OAXACA-ISTMO Y CALLE 

OAXACA-ISTMO, CALLE SIN NOMBRE EN EL CAMINO A LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-96.1205583, lat:16.96451967}}

01-05-2018 31-12-2018 2,992,032.74 2,990,293.24 897,087.97 897,087.97 897,087.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-06-122-00-2018, 

contratista:YESHANNIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:2990293.24, importe_modificado:2990293.24}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247490/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401006975 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Texcoco - 260095 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260095 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:CALLE TEXCOCO 

INTERIOR SN PUEBLO TEXCOCO, 71460 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA 

AL NORTE DE LA, lon:-97.03407584, lat:16.57326395}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017                        

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142055/proyecto_FIN, 1142055/proyecto_PROCESO, 

1142055/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007031 Proyecto de inversión 65,697.52 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65697.52, modificado:65697.52}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236488 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 236488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE BELISARIO 

DOMÍNGUEZ INTERIOR SN COLONIA, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA,, lon:-97.44771174, 

lat:16.00769374}}

20-09-2017 31-12-2017 63,860.51 63,860.51 63,860.51 63,860.51 63,860.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/ FISE/042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:63860.51, 

importe_modificado:63860.51}}

{meta1: {avance:192.0}}
{1142111/proyecto_INICIO, 1142111/proyecto_FIN, 

1142111/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400784 Proyecto de inversión 7,000,108.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000108.47, modificado:7000108.47}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR FLORES MAGÓN EN EL MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUÁREZ
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA SAPAO/PDR/1417/2018 S 23384 22110 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:2169.99}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COL. RICARDO FLORES 

MAGON, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
17-08-2018 29-12-2018 6,991,760.25 6,991,760.25 79,200.00 79,200.00 79,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/PDR/1417/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA CRUZER S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, monto:6991760.25, 

importe_modificado:6991760.25}}

{meta1: {avance:163.18}} {1400784/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007034 Proyecto de inversión 90,334.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90334.09, modificado:90334.09}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236554 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 236554 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE GENARO 

VÁSQUEZ INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 71835 RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL 

ENCANTO Y CALLE 24 DE , lon:-97.45018662, lat:16.00876228}}

20-09-2017 31-12-2017 87,808.20 87,808.20 87,808.20 87,808.20 87,808.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042 /2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:87808.2, 

importe_modificado:87808.2}}

{meta1: {avance:264.0}}
{1142114/proyecto_INICIO, 1142114/proyecto_FIN, 

1142114/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007039 Proyecto de inversión 65,697.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65697.51, modificado:65697.51}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Grande - 236459 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 236459 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE PUERTO 

ACAPULCO INTERIOR SN COLONIA, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA,, lon:-97.43115354, 

lat:16.00341679}}

20-09-2017 31-12-2017 63,860.51 63,860.51 63,860.51 63,860.51 63,860.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/042/2017, 

contratista:MAQUINARÍA Y CONSTRUCCION SERUL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:63860.51, 

importe_modificado:63860.51}}

{meta1: {avance:192.0}}
{1142119/proyecto_FIN, 1142119/proyecto_PROCESO, 

1142119/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007081 Proyecto de inversión 150,953.30 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150953.3, modificado:150953.3}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda En San Pedro Yaneri - 250173
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250173 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO 

YANERI, 68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI OAXACA, CALLE 

PORFIRIO DÍAZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN LA CALLE SIN 

NOMB, lon:-96.35183007, lat:17.41868866}}

13-10-2017 01-12-2017 150,059.86 150,059.86 150,059.86 150,059.86 150,059.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2017  

, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:150059.86, 

importe_modificado:150059.86}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1142161/proyecto_FIN, 1142161/proyecto_PROCESO, 

1142161/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011172 Proyecto de inversión 245,172.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245172.42, modificado:245172.42}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Infiernillo - 249887 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249887 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO D, lon:-97.19864936, lat:16.90162944}}

11-10-2017 31-12-2017 244,080.94 244,080.94 244,080.94 244,080.94 244,080.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2017 

... . . ., contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL  , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:244080.94, 

importe_modificado:244080.94}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146252/proyecto_INICIO, 1146252/proyecto_FIN, 

1146252/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400826 Proyecto de inversión 491,525.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491525.42, modificado:491525.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COSTA RICA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO XIACUI,MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28679 N 0 0 460 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO 

XIACUÍ, SANTIAGO XIACUÍ, OAXACA., lon:-96.4316, lat:17.2931}}
14-09-2018 13-10-2018 491,525.42 491,474.80 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-06-166-00-2018, 

contratista:ARQ. OSCAR PASCUAL BAUTISTA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:491474.8, importe_modificado:491474.8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400826/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300933937 Proyecto de inversión 505,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:569604.34}}
Construccion De Barda Perimetral Del Lado Norte De La Escuela Telesecundaria - 160730 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 160730 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLEUNION PUEBLO 

SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE 

MORAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO ESCUELA 

TELESECUNDARIA, lon:-96.71537007, lat:16.34174666}}

16-06-2017 19-08-2017 569,604.34 569,604.34 569,604.34 569,604.34 569,604.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSA/353/FAISMCDMX/OP/001/2017, contratista:JH 

PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

ANA, monto:505000.0, importe_modificado:569604.34}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1060190/proyecto_FIN, 1060190/proyecto_INICIO, 

1060190/proyecto_PROCESO, 1060190/proyecto_INICIO, 

1060190/proyecto_PROCESO, 1060190/proyecto_FIN, 

1060190/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108881 Proyecto de inversión 2,450,943.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450943.0, modificado:2450943.0}}
Construccion De Cuartos Dormitorio - 48653 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 48653 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:14, direccion:PUEBLO MARÍA LUISA, 

68511 MARÍA LUISA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA, SE 

ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE 

MARIA LUISA, lon:-96.83823938, lat:18.20255608}}

22-02-2018 01-05-2018 2,450,943.00 2,450,943.00 2,450,943.00 2,450,943.00 2,450,943.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/09/2018, 

contratista:IEA INGENIERIA Y OBRA CIVIL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:2450943.0, importe_modificado:2450943.0}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1247263/proyecto_PROCESO, 1247263/proyecto_INICIO, 

1247263/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108883 Proyecto de inversión 3,460,577.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460577.0, modificado:3460577.0}}
Construccion De Camino Rural Tramo El Eden A Piedra De Fierro - 115325 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 115325 N 0 0 750 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:73, direccion:PUEBLO PIEDRA DE 

FIERRO, 00000 PIEDRA DE FIERRO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA, 

SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE COMUNICA AL EDEN A PIEDRA DE 

FIERRO, lon:-96.80637816, lat:18.2326882}}

23-02-2018 01-05-2018 3,460,577.00 3,460,577.00 3,460,577.00 3,460,577.00 3,460,577.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/11/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:3460577.0, importe_modificado:3460577.0}}

{meta1: {avance:1.9}}
{1247265/proyecto_PROCESO, 1247265/proyecto_FIN, 

1247265/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388292 Proyecto de inversión 5,567,992.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5567992.0, modificado:5567992.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE DE LA SUPER CARRETERA OAXACA-TEHUACAN CON LA SALIDA A 

SAN ANDRES ZAUTLA
102:San Andrés Zautla Otros proyectos de Inversión Transportes y vialidades Sin identificar SAN ANDRES ZAUTLA MSA/102/FFI/1554-N/2018 N 0 0 4405 {meta1: {unidad_medida:15, meta:610.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Insurgentes Sur, Oaxaca, 

México, lon:-96.85263634, lat:17.1899129}}
19-09-2018 27-12-2018 5,567,992.00 5,567,992.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/102/FFI/1554-N/2018, 

contratista:ALTAMIRANO´S CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, monto:5567992.0, 

importe_modificado:5567992.0}}

{meta1: {avance:100.0}} {1388292/proyecto_PROCESO, 1388292/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301388296 Proyecto de inversión 7,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}

CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DE LA SUPER CARRETERA OAXACA-TEHUACAN CON LA SALIDA A 

SAN ANDRES ZAUTLA
102:San Andrés Zautla Otros proyectos de Inversión Transportes y vialidades Sin identificar SAN ANDRES ZAUTLA MSA/102/FFI/0881-N/2018 N 0 0 4405 {meta1: {unidad_medida:15, meta:786.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tehuacán-oaxaca, 

Huitzo, Oax., México, lon:-96.85229301, lat:17.18983091}}
19-09-2018 27-12-2018 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/102/FFI/0881-N/2018, 

contratista:ALTAMIRANO´S CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:7000000.0, 

importe_modificado:7000000.0}}

{meta1: {avance:40.0}} {1388296/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301388300 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIV. MORELOS 102:San Andrés Zautla Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar SAN ANDRES ZAUTLA MSA/102/RG-23/0652-N/2018 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:4, direccion:Rayón, San Andrés 

Zautla, Oax., México, lon:-96.86205626, lat:17.18245106}}
01-10-2018 29-11-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/102/RG-23/0652-N/2018, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE C.V., 

convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:30.0}} {1388300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108307 Proyecto de inversión 888,072.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888072.16, modificado:888072.16}}
Construccion De Alumbrado Publico En Varias Calles - 115501 197:San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA 115501 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN 

MELGAR PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN 

JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE CALLE 21 DE JUNIO Y CALLE CALLE 

DEL ARROYO, CALLE PROL ITURBIDE , lon:-96.54742137, 

lat:16.95069522}}

23-05-2018 01-06-2018 888,072.16 888,072.16 888,072.16 888,072.16 888,072.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/197/23/002/2018, 

contratista:Especialistas en Obras Civiles y Proyectos Arquitectónicos 

LUCANA S.A de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUELAVIA, monto:888072.16, importe_modificado:888072.16}}

{meta1: {avance:31.0}}

{1246689/proyecto_FIN, 1246689/proyecto_PROCESO, 

1246689/proyecto_FIN, 1246689/proyecto_INICIO, 

1246689/proyecto_PROCESO, 1246689/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971511 Proyecto de inversión 22,664,885.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.266488589E7, modificado:2.060444172E7}}

Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Ocotlan De Morelos, Oclotlan De 

Morelos
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FONREGION-3745-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:25847.83}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:-, lon:-96.675, 

lat:16.791388}}
01-11-2017 20,604,441.72 20,060,441.72 11,619,045.97 11,619,045.97 11,619,045.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1677832, 

contratista:DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCIJO S.A. DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2.060444172E7, 

importe_modificado:2.060444172E7}}

{meta1: {avance:14991.0}} {1106436/proyecto_INICIO, 1106436/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107099 Proyecto de inversión 1,446,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446200.0, modificado:1446200.0}}
Construcción De Drenaje Pluvial Rumbo Al Albergue - 118322 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 118322 N 0 0 527 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:198.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN 

NOMBRE PUEBLO TEJAS, 70265 TEJAS, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 

OAXACA, EL PROYECTO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEJAS 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 

SIERRA MIXE, ESTADO DE OAXACA., lon:-96.01325618, lat:17.10131481}}

23-04-2018 23-07-2018 1,446,200.00 1,446,200.00 1,446,200.00 1,446,200.00 1,446,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/03/2018, contratista:OBRAS 

CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1446200.0, importe_modificado:1446200.0}}

{meta1: {avance:198.0}}

{1245481/proyecto_INICIO, 1245481/proyecto_PROCESO, 

1245481/proyecto_FIN, 1245481/proyecto_INICIO, 

1245481/proyecto_FIN, 1245481/proyecto_PROCESO, 

1245481/proyecto_INICIO, 1245481/proyecto_FIN, 

1245481/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201131896 Proyecto de inversión 1,407,144.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407144.05, modificado:1407144.05}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable (63 Captaciones De Agua De Lluvia) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0574-2018 N 0 0 246 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:94, direccion:-, lon:-96.726388, 

lat:18.2475}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17180201131904 Proyecto de inversión 762,834.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762834.32, modificado:762834.32}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0580-2018 N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:82, direccion:-, lon:-97.966111, 

lat:17.270277}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301384396 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 1500 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN, OAX
159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JERÓNIMO COATLÁN S 539 547 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:San Cristóbal Honduras, 

Oax., México, lon:-97.0411111, lat:16.3252777}}
30-07-2018 26-11-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 450,000.00 450,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/05/159/RG-23/0827-

N/2018, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:375.0}}
{1384396/proyecto_PROCESO, 1384396/proyecto_INICIO, 

1384396/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108067 Proyecto de inversión 1,175,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1242632.64}}
Mejoramiento De Centro De Salud Colonia Azucenas Agencia San Martín Mexicapam - 101655 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101655 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:73.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DE AZUCENAS 

COLONIA AZUCENAS, 68140 ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE 

AZUCENAS, CALLE TULIPANES MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD 

COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, lon:-

96.75721851, lat:17.06848526}}

04-06-2018 01-09-2018 1,242,632.64 1,242,632.64 243,093.34 243,093.34 243,093.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 084/2018, 

contratista:Maquinaria Pesada del Pacífico, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:1175000.0, importe_modificado:1242632.64}}

{meta1: {avance:73.12}}

{1246449/proyecto_INICIO, 1246449/proyecto_PROCESO, 

1246449/proyecto_FIN, 1246449/proyecto_PROCESO, 

1246449/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384441 Proyecto de inversión 1,841,403.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO 

PLAZO 1100, monto:920701.72, modificado:920701.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:920701.73, modificado:920701.73}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (37 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL/0553/2018 S 104 75 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:Huautla de Jimenez, 

68500 Huautla de Jiménez, Oax., México, lon:-96.83309, lat:18.1307053}}
17-05-2018 31-12-2018 920,701.73 1,665,970.24 499,791.07 499,791.07 499,791.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1848898, 

contratista:CONSTRUCCIONES JIYACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:1665970.24, 

importe_modificado:1665970.24}}

{meta1: {avance:4.07}} {1384441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010334 Proyecto de inversión 271,415.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271415.61, modificado:253122.93}}
Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Álvaro Obregón Agencia Donaji - 304678 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 304678 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:103.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 

COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE DE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CERCA , lon:-96.70118041, lat:17.10845608}}

01-12-2017 01-12-2017 253,122.93 253,122.93 253,122.93 253,122.93 253,122.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII160/2017, 

contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA  PERSONA FISICA, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:271415.61, 

importe_modificado:253122.93}}

{meta1: {avance:103.2}}

{1145414/proyecto_INICIO, 1145414/proyecto_FIN, 

1145414/proyecto_PROCESO, 1145414/proyecto_FIN, 

1145414/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107423 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuilapam De Guerrero - 

124794
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124794 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINA 6 

INTERIOR SN BARRIO GRANDE, 71405 CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CAMPESINA Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, AL NORTE DE LA CAPILLA DE SANTIAGO APÓSTOL, 

lon:-96.7862221, lat:17.00193296}}

01-04-2018 31-07-2018 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}} {1245805/proyecto_PROCESO, 1245805/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010344 Proyecto de inversión 451,843.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451843.59, modificado:451843.59}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación De Reforma Primer Etapa Y Calle Sin 

Nombre Casco De La Agencia Agencia San Luis Bel - 304836
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 304836 N 0 0 252 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2798.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 

DE REFORMA COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE 

BENITO J, lon:-96.69463046, lat:17.10489276}}

01-12-2017 01-12-2017 451,843.59 451,843.59 451,843.59 451,843.59 451,843.59
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII163/2017, 

contratista:NUEVE 21 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUAREZ, monto:451843.59, importe_modificado:451843.59}}

{meta1: {avance:2798.61}}

{1145424/proyecto_INICIO, 1145424/proyecto_FIN, 

1145424/proyecto_PROCESO, 1145424/proyecto_FIN, 

1145424/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107595 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239760.17}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Paso Escalera - 129193 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129193 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

INTERIOR SN RANCHERIA PASO ESCALERAS, 68496 PASO ESCALERAS, SAN 

FELIPE USILA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO 

JUÁRES, CALLE INDEPENDENCIA AL SUROESTE DE ARROYO TAMBOR., 

lon:-96.48302874, lat:17.92176421}}

01-04-2018 31-07-2018 239,760.17 239,760.17 239,760.17 239,760.17 239,760.17

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:50.0}} {1245977/proyecto_INICIO, 1245977/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378911 Proyecto de inversión 2,173,470.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173470.91, modificado:2173470.91}}

CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS ( COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS )
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12564 S 404 410 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:814.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Jesús Carranza 215, 

Lázaro Cárdenas, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.11732483, lat:18.08352727}}

29-09-2018 26-01-2019 2,173,470.91 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378948 Proyecto de inversión 2,534,953.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534953.38, modificado:2534953.38}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12576 S 226 163 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:895.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez, San 

Miguel Tilquiápam, Oax., México, lon:-96.58510208, lat:16.78120466}}
29-09-2018 31-01-2019 2,534,953.38 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378987 Proyecto de inversión 1,370,661.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370661.3, modificado:1370661.3}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS ( COL. LOMAS DE LA CUESTA )
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12588 S 170 124 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:635.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Barrio 

de Lexio, 71313 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.75092697, 

lat:16.95180634}}

29-09-2018 26-01-2019 1,370,661.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379010 Proyecto de inversión 76,056.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76056.0, modificado:76056.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR MARIA MONTESSORI 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12093 S 22 21 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:59.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:Hidalgo, Guadalupe del 

Recreo, Oax., México, lon:-98.33141327, lat:17.7996885}}
03-10-2018 31-01-2019 76,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201109080 Proyecto de inversión 330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}

Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Las Flores Cuarta Etapa - 

119038
492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 119038 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:438.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO 

PRINCIPAL A LA COMUNIDAD PUEBLO LAS FLORES TILANTONGO, 69945 

LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE 

CALLE ENTRADA PRINCIPAL LAS FLORES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA ENTRE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

UB, lon:-97.36539205, lat:17.17922657}}

26-05-2018 23-08-2018 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MST/FISMDF/492/LFLOR/002/2018, contratista:AB 

MED S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

TILANTONGO, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}}

{meta1: {avance:438.0}}

{1247462/proyecto_PROCESO, 1247462/proyecto_INICIO, 

1247462/proyecto_PROCESO, 1247462/proyecto_INICIO, 

1247462/proyecto_PROCESO, 1247462/proyecto_INICIO, 

1247462/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107435 Proyecto de inversión 278,501.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278501.53, modificado:278501.53}}
Rehabilitación Del Alumbrado Público En Varias Calles - 61223 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO 61223 N 0 0 12360 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO 

SAN LUCAS, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE RIVERAS DEL RIO VERDE Y CALLE DE VICTORIA, 

CALLE MINA A UN COSTADO DEL BARATILLO QUE ESTA SOBRE LAS 

RIVERAS DEL RIO VALIENTE CERCA DE LA CANCHA DE FUT, lon:-

96.77997183, lat:16.9821911}}

24-01-2018 26-03-2018 278,501.53 278,501.53 278,501.53 278,501.53 278,501.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/003/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:278501.53, 

importe_modificado:278501.53}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245817/proyecto_FIN, 1245817/proyecto_PROCESO, 

1245817/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107965 Proyecto de inversión 958,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958000.0, modificado:958000.0}}
Rehabilitacion De Caminos Rurales - 138211 452:Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 138211 N 0 0 3616 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:42000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 

PUENTE A SANTA INES YATZECHE - AVENIDA FERROCARRIL MARGEN 

DERECHO Y MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 000 SANTIAGO 

APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA 

ENTRE CAMINO PUENTE A SANTA INES YATZECHE Y CAMINO PUENTE 

NEGRO, CAM, lon:-96.72865725, lat:16.80286749}}

28-05-2018 26-06-2018 958,000.00 958,000.00 958,000.00 958,000.00 958,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSA/M452/FISMDF/026/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SIERRA MADRE OAXAQUEÑA S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, 

monto:958000.0, importe_modificado:958000.0}}

{meta1: {avance:42000.0}}

{1246347/proyecto_INICIO, 1246347/proyecto_PROCESO, 

1246347/proyecto_INICIO, 1246347/proyecto_PROCESO, 

1246347/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113149 Proyecto de inversión 1,513,967.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513967.47, modificado:1651655.18}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Col Vista Hermosa - 109733 565:Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA 109733 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:AVENIDA HORNOS 

VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, , lon:-96.6987465, 

lat:16.90614203}}

26-03-2018 01-05-2018 1,651,655.18 1,651,655.18 1,651,655.18 1,651,655.18 1,651,655.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/FIII/012/2018, 

contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1651655.18, 

importe_modificado:1651655.18}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1251531/proyecto_INICIO, 1251531/proyecto_PROCESO, 

1251531/proyecto_FIN, 1251531/proyecto_INICIO, 

1251531/proyecto_FIN, 1251531/proyecto_PROCESO, 

1251531/proyecto_FIN, 1251531/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109001 Proyecto de inversión 315,089.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315089.67, modificado:315089.67}}

Rehabilitacion Del Techado En El Area De Impartición De Educación Fisica En La Escuela Primaria 

Formal Emiliano Zapata Clave Veintedprtsdul - 99997
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL 99997 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:364.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA, UBICADA POR LA ZONA SUR DE PINOTEPA 

NACIONAL, lon:-98.07923785, lat:16.34449215}}

30-04-2018 13-06-2018 315,089.67 315,089.67 315,089.67 315,089.67 315,089.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/033/2018, 

contratista:PEDRO ANTONIO LOPEZ NICOLAS, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:315089.67, 

importe_modificado:315089.67}}

{meta1: {avance:364.0}}

{1247383/proyecto_INICIO, 1247383/proyecto_FIN, 

1247383/proyecto_PROCESO, 1247383/proyecto_FIN, 

1247383/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200893265 Proyecto de inversión 1,132,859.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132859.97, modificado:1132859.97}}

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, En La Agencia El Rosario, Santa 

Maria Zacatepec
447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC FORTALECE-0636-N-2017 N 0 0 900 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1077.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:447, localidad:42, direccion:CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.978888, lat:16.861944}}
03-07-2017 01-10-2017 1,132,859.97 1,132,859.97 1,132,859.97 1,132,859.97 1,132,859.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FORTALECE/0636-

N/05/2017, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, 

monto:1132859.97, importe_modificado:1132859.97}}

{meta1: {avance:1077.0}}

{1004709/proyecto_INICIO, 1004709/proyecto_PROCESO, 

1004709/proyecto_FIN, 1004709/proyecto_PROCESO, 

1004709/proyecto_INICIO, 1004709/proyecto_FIN, 

1004709/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108670 Proyecto de inversión 759,993.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759993.35, modificado:759880.5}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Roaguia Xagaa Km Al Km - 125900 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125900 N 0 0 358 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO 

ALBARRADAS OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO 

DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ROAGUIA - XAGAA KM 0000 AL 

KM 9500, lon:-96.2795839, lat:16.87147145}}

01-05-2018 01-12-2018 759,880.50 759,880.50 72,618.20 72,618.20 72,618.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-053-W-0-18, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:759880.5, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:9.5}}
{1247052/proyecto_PROCESO, 1247052/proyecto_FIN, 

1247052/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107615 Proyecto de inversión 1,211,798.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211798.76, modificado:1211798.76}}
Construccion De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 99585 279:San Miguel Suchixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 99585 N 0 0 2665 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO 

PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.46661179, 

lat:16.09389441}}

05-06-2018 02-09-2018 1,211,798.76 1,211,798.76 1,211,798.76 1,211,798.76 1,211,798.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/279/R33-III/05/2018, 

contratista:ROLANDO MARTINEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:1211798.76, 

importe_modificado:1211798.76}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245997/proyecto_INICIO, 1245997/proyecto_PROCESO, 

1245997/proyecto_INICIO, 1245997/proyecto_PROCESO, 

1245997/proyecto_FIN, 1245997/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107068 Proyecto de inversión 949,124.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949124.67, modificado:949124.67}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda El Manzanito 

Tepantepec - 134237
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134237 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:CALLE BARRIO 

GUADALUPE 36 INTERIOR SN PUEBLO EL MANZANITOTEPANTEPEC, 

68267 MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y CALLE 

FRESNO PIEDRA BLANCA, CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.03134593, 

lat:16.97048228}}

01-04-2018 01-11-2018 946,481.60 946,481.60 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/002/2018, 

contratista:EDGARD MORALES VICENTE (PERSONA FÍSICA, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2985057.35, 

importe_modificado:2985057.35}}

{meta1: {avance:12.0}} {1245450/proyecto_PROCESO, 1245450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108330 Proyecto de inversión 3,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Pedro Quiatoni 

Paraje El Cargador - 116343
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 116343 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES PUEBLO 

SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO 

QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO CAMINO A EL 

ROMADITO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIBRES Y CAMINO RUMBO A 

EL ROMADITO, lon:-96.03489893, lat:16.78283005}}

23-04-2018 21-06-2018 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/003-

11/2018, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:3400000.0, importe_modificado:3400000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246712/proyecto_INICIO, 1246712/proyecto_PROCESO, 

1246712/proyecto_INICIO, 1246712/proyecto_FIN, 

1246712/proyecto_INICIO, 1246712/proyecto_PROCESO, 

1246712/proyecto_FIN, 1246712/proyecto_PROCESO, 

1246712/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00160200688207 Proyecto de inversión 459,224.37

{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:332476.24, modificado:332476.24}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126748.13, modificado:126748.13}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Rancheria Los Sarmiento Primera Etapa - 188867 393:Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN 188867 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LOS SARMIENTO, 71543  LOS SARMIENTO, SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, 

NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA 

RANCHERIA LOS SARMIENTO, lon:-96.65394723, lat:16.7109527}}

29-08-2016 27-10-2016 459,224.37 459,224.37 459,224.37 459,224.37 459,224.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:cop/msl/393/05/2016, 

contratista:JK&LVILLANUEVA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:Ayuntamiento de Santa Lucía Ocotlan, monto:459224.37, 

importe_modificado:459224.37}}

{meta1: {avance:1.0}}

{789774/proyecto_INICIO, 789774/proyecto_FIN, 

789774/proyecto_PROCESO, 789774/proyecto_FIN, 

789774/proyecto_PROCESO, 789774/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107224 Proyecto de inversión 2,662,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662000.0, modificado:2662000.0}}
Construccion De Alcantarilla Y Vado Pluvial - 119001 58:Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 119001 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

PUERTO MAZATLAN - MAZATLAN VILLA DE FLORES MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 EL 

PROGRESO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA, PARTIENDO DEL 

PARAJE CONOCIDO COMO PUERTO MAZATLAN CONTINUAS 0310.00 KMS, 

lon:-96.89766504, lat:18.03660363}}

01-03-2018 05-05-2018 2,662,000.00 2,662,000.00 2,662,000.00 2,662,000.00 2,662,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMVF-058/CIR3-

002/FAISMDF/2018, contratista:EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V., 

convocante:MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2662000.0, 

importe_modificado:2662000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245606/proyecto_INICIO, 1245606/proyecto_PROCESO, 

1245606/proyecto_INICIO, 1245606/proyecto_FIN, 

1245606/proyecto_INICIO, 1245606/proyecto_FIN, 

1245606/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390698 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 399:Santa María Atzompa Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-70/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:28, direccion:CALLE EL MANANTIAL 

#2      , lon:-96.779261, lat:17.102866}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390698/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201106872 Proyecto de inversión 1,736,640.85

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485435.17, modificado:1736640.85}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251205.68, modificado:1736640.85}}

Construcción De Comedor Comunitario Cuarta Etapa - 116127 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 116127 N 0 0 454 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:377.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CALLE NO TIENE 

NOMBRE PUEBLO EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, SAN PEDRO 

QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NO TIENE 

NOMBRE, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-96.14545299, lat:16.86194878}}

13-04-2018 11-06-2018 1,736,640.85 1,736,640.85 1,736,640.85 1,736,640.85 1,736,640.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM-

FORTAMUN/325/040-08/2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE 

VANGUARDIA AMOLT S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:1736640.85, 

importe_modificado:1736640.85}}

{meta1: {avance:377.96}}
{1245254/proyecto_PROCESO, 1245254/proyecto_FIN, 

1245254/proyecto_INICIO, 1245254/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107773 Proyecto de inversión 10,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10800.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 96676 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 96676 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CARR TUXTEPEC 

SAN BARTOLO INTERIOR SN COLONIA LEONIDES DE ASÍS, 68323 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 15 DE JUNIO, CALLE NIÑOS HEROES 

SE ACCEDE POR LA CARRETERA TUXTEPEC SAN BARTOLO , lon:-

96.11087091, lat:18.07056449}}

16-04-2018 30-04-2018 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1246155/proyecto_FIN, 1246155/proyecto_INICIO, 

1246155/proyecto_PROCESO, 1246155/proyecto_INICIO, 

1246155/proyecto_PROCESO, 1246155/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108349 Proyecto de inversión 4,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050.0, modificado:4050.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 120994 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 120994 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:CALLE UNION 6 

INTERIOR SN EJIDO BUENAVISTA GALLARDO, 68442 BUENAVISTA 

GALLARDO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

RICARDO FLORES MAGON Y CALLE COSTA CHICA, CALLE LIBERTAD SE 

ACCEDE POR LA UNIÓN HASTA EL NUMERO 6 EL PUNTO DE REFERENCIA 

SE , lon:-95.97469945, lat:17.99110057}}

16-04-2018 30-04-2018 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1246731/proyecto_INICIO, 1246731/proyecto_FIN, 

1246731/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011427 Proyecto de inversión 1,439,818.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439818.76, modificado:1439471.91}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Paraje San Miguel A Paraje Santa Maria Nizaviguiti - 226008 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 226008 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:47, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MIGUEL NITZAVIGUITI, 70507 SAN MIGUEL 

NITZAVIGUITI, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CA, lon:-95.86739078, 

lat:16.66546125}}

23-08-2017 01-12-2017 1,439,471.91 1,439,471.91 1,439,471.91 1,439,471.91 1,439,471.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-132-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1439471.91, 

importe_modificado:1439471.91}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1146507/proyecto_FIN, 1146507/proyecto_PROCESO, 

1146507/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108221 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 93471 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 93471 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA 18 INTERIOR SN EJIDO BUENOS AIRES EL APOMPO, 68443 

BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCEDE POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

HASTA EL PUNTO DE REFERENCIA QUE SE UBICA A 100 METROS DE, lon:-

96.28838369, lat:18.14251204}}

16-04-2018 30-04-2018 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1246603/proyecto_INICIO, 1246603/proyecto_FIN, 

1246603/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852830 Proyecto de inversión 9,057,852.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9057852.89, modificado:8629181.04}}

Reconstruccion De 2.06 Kms De Concreto Asfaltico De La Carretera Sin Nombre Entre La Carretera 

Oaxaca Y Carretera Tuxtepec-Presa Cerro De Oro, Tramo Del Km  0 000 Al Km 2 060 En La Localidad 

De San Ju

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0953/2017 N 0 0 101810 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.06}} 1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,  68301., lon:-96.123888, 

lat:18.086111}}

01-05-2017 01-10-2017 8,629,181.04 8,629,181.04 8,629,181.04 8,629,181.04 8,629,181.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-006-W-0-17, 

contratista:COMERCIALIZADORA TRES HERMANOS S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8629181.04, 

importe_modificado:8629181.04}}

{meta1: {avance:2.06}}
{961628/proyecto_FIN, 961628/proyecto_PROCESO, 

961628/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401017163 Proyecto de inversión 719,900.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719900.53, modificado:719249.08}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Nochixtlan Oaxaca Cuesta Blanca Union Zaragoza - 220534 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 220534 N 0 0 452 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

UNIÓN ZARAGOZA, 69696 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE 

ZARAGOZA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL T, lon:-97.12633085, lat:17.28106001}}

23-08-2017 01-12-2017 719,249.08 719,249.08 719,249.08 719,249.08 719,249.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-130-W-0-17, 

contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:719249.08, 

importe_modificado:719249.08}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1152243/proyecto_PROCESO, 1152243/proyecto_INICIO, 

1152243/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009964 Proyecto de inversión 706,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706000.0, modificado:705896.88}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Carmen A La Lobera - 233645 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233645 N 0 0 501 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL 

CARMEN, 71338 EL CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

EL CAMEN- LA, lon:-96.82340066, lat:16.91517362}}

20-09-2017 01-12-2017 705,896.88 705,896.88 705,896.88 705,896.88 705,896.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-152-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES VELBAJO, S.A. DE C.V. , 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:705896.88, 

importe_modificado:705896.88}}

{meta1: {avance:8.8}}
{1145044/proyecto_INICIO, 1145044/proyecto_FIN, 

1145044/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392995 Proyecto de inversión 689,095.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689095.68, modificado:689095.68}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/004/2018 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE PINOS, lon:-

96.779261, lat:17.102866}}
24-06-2018 22-08-2018 689,095.68 689,095.68 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/004/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO 

PEÑA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, 

monto:689095.68, importe_modificado:689095.68}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1392995/proyecto_INICIO, 1392995/proyecto_PROCESO, 

1392995/proyecto_FIN, 1392995/proyecto_INICIO, 

1392995/proyecto_PROCESO, 1392995/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007502 Proyecto de inversión 730,095.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730095.9, modificado:729570.98}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Caliente - 292800 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292800 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PARAJE TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, 68267 TIERRA CALIENTE 

TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, CON DIRECCION AL SUR 

DE LA AGENC, lon:-97.04544358, lat:17.00542613}}

30-10-2017 31-12-2017 729,570.98 729,570.98 729,570.98 729,570.98 729,570.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2017.... ...., 

contratista:TECNOVIVE S.A. DE C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:729570.98, importe_modificado:729570.98}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1142582/proyecto_INICIO, 1142582/proyecto_PROCESO, 

1142582/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108739 Proyecto de inversión 1,251,427.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251427.34, modificado:1251427.34}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 121545 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
121545 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:34, direccion:AVENIDA 25 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO SCHIÑUU MATANZA, 00000 SCHIÑUU Y MATANZA, 

SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIO DE LAS FLORES Y , AL 

NORTE DE LA POBLACION, lon:-97.84408514, lat:17.33001047}}

01-06-2018 31-12-2018 1,063,713.25 1,251,409.74 375,422.92 375,422.92 375,422.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-099-00-2018, 

contratista:ING. ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ  VASQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1251409.74, 

importe_modificado:1251409.74}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201108877 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles Los Pinos Y Ulises En La Colonia 

Odisea - 115491
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115491 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:453.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS Y 

ULISES INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA 

MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE ZEUS 

Y CALLE OYAMEL, CALLE JOSÉ CHANDOMI PALACIOS SE UBICA EN EL 

CUADRO QUE FORMAN LAS CALLES MENCIONADAS, lon:-96.76784953, 

lat:17.09730576}}

01-05-2018 31-12-2018 500,000.00 499,938.99 151,764.88 151,764.88 151,764.88
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-026-00-2018, 

contratista:C. CHRISTIAN GOMEZ GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:499938.99, importe_modificado:499938.99}}

{meta1: {avance:430.64}} {1247259/proyecto_INICIO, 1247259/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108485 Proyecto de inversión 3,339,216.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3339216.45, modificado:3339216.45}}

Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av Francisco Villa Col Hidalgo Oriente Lado Sur - 

139864
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 139864 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:430.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO 

VILLA COLONIA MIGUEL HIDALGO ORIENTE, 70610 SALINA CRUZ, SALINA 

CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MORELOS, ESTA OBRA 

SE LOCALIZA EN AV. FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA 

CALLE MORELOS, lon:-95.1942296, lat:16.20279044}}

02-04-2018 16-05-2018 3,339,216.45 3,339,216.45 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/019/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SATIRSA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:3339216.45, 

importe_modificado:3339216.45}}

{meta1: {avance:198.0}} {1246867/proyecto_INICIO, 1246867/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106909 Proyecto de inversión 899,999.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.56, modificado:899999.56}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calle De De Mayo Y Morelos - 117174 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
117174 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:70, direccion:CALLE CALLE 5 DE 

MAYO Y MORELOS INTERIOR SN PUEBLO EL ZAPOTALITO, 71817 EL 

ZAPOTALITO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AV 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CARRETERA COSTERA Y CALLE AV 16 DE SEPTIEMBRE Y AV 

20 DE NOVIEMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN EL PRI, lon:-

97.55004195, lat:15.98178336}}

01-05-2018 31-12-2018 899,999.56 899,913.04 269,973.91 269,973.91 269,973.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-02-061-00-2018, 

contratista:GALMYR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:899913.04, 

importe_modificado:899913.04}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108946 Proyecto de inversión 2,035,792.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035792.16, modificado:2035792.16}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Isabel La Católica Lázaro 

Cárdenas Jacaranda De Noviembre Y Mi - 121313
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
121313 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE ISABELA 

CATOLICA INTERIOR SN RANCHERIA , 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA 

YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 

JACARANDAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.49360126, lat:17.09159741}}

01-05-2018 31-12-2018 2,035,792.16 2,034,852.12 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-132-00-2018, 

contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2034852.12, importe_modificado:2034852.12}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247328/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108946 Proyecto de inversión 2,035,792.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035792.16, modificado:2035792.16}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Isabel La Católica Lázaro 

Cárdenas Jacaranda De Noviembre Y Mi - 121313
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
121313 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE ISABELA 

CATOLICA INTERIOR SN RANCHERIA , 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA 

YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 

JACARANDAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.49360126, lat:17.09159741}}

01-05-2018 31-12-2018 2,035,792.16 2,034,852.12 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-132-00-2018, 

contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2034852.12, importe_modificado:2034852.12}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247328/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007372 Proyecto de inversión 681,144.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681144.82, modificado:681144.82}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Yovego - 255272 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255272 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1728.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO COMOTLAN, 00000 SAN FRANCISCO 

YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA, SAN FRANCISCO YOVEGO 

SANTIAGO CAMOTLÁN, lon:-96.22646775, lat:17.55180638}}

26-09-2017 31-12-2017 681,132.27 681,132.27 681,132.27 681,132.27 681,132.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/035/2017 , 

contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:681132.27, 

importe_modificado:681132.27}}

{meta1: {avance:1728.0}}
{1142452/proyecto_FIN, 1142452/proyecto_PROCESO, 

1142452/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400873 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE 1,204 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CEDROS EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM
333:San Pedro Totolápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN PEDRO TOTOLAPAM 1356 S 86 75 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1204.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:Los Laureles, San Pedro 

Totolapa, Oax., México, lon:-96.30941391, lat:16.66830312}}
10-09-2018 08-11-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSP/M333/FFI/1356-

N/2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CERCO AMARILLO, 

S.A DE C.V., convocante:SAN PEDRO TOTOLAPAM, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:400.0}}

{1400873/proyecto_INICIO, 1400873/proyecto_PROCESO, 

1400873/proyecto_INICIO, 1400873/proyecto_PROCESO, 

1400873/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108045 Proyecto de inversión 113,524.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113524.08, modificado:113524.08}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 132120 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132120 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 104 

INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE MONTE ALBÁN, CALLE MEXICAPAM A MEDIA CUADRA DEL TALLER 

MECÁNICO AUTOMOTRIZ CASTELLANOS A MEDIA CUADRA DEL H, lon:-

96.7431038, lat:17.06352451}}

01-04-2018 30-11-2018 113,524.08 113,050.26 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246427/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108045 Proyecto de inversión 113,524.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113524.08, modificado:113524.08}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 132120 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132120 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 104 

INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE MONTE ALBÁN, CALLE MEXICAPAM A MEDIA CUADRA DEL TALLER 

MECÁNICO AUTOMOTRIZ CASTELLANOS A MEDIA CUADRA DEL H, lon:-

96.7431038, lat:17.06352451}}

01-04-2018 30-11-2018 113,524.08 113,050.26 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246427/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007486 Proyecto de inversión 295,696.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295696.8, modificado:294528.27}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacho - 286125 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 286125 N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN RANCHERIA RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS CON NOMBRE AL DOMICILIO DE 

REFERENCI, lon:-97.00196683, lat:17.10244726}}

24-10-2017 31-12-2017 294,528.27 294,528.27 294,528.27 294,528.27 294,528.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/036/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES ANAIRAD SA DE CV, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:294528.27, 

importe_modificado:294528.27}}

{meta1: {avance:36.0}}
{1142566/proyecto_FIN, 1142566/proyecto_PROCESO, 

1142566/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007491 Proyecto de inversión 271,002.27 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271002.27, modificado:269993.43}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Hondo - 284814 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 284814 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:792.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO RIO HONDO, 68267 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA, A UNOS METROS DE LA AGENCIA Y LA UNIDAD MEDICA RURAL 

NO EXISTEN CA, lon:-97.07961582, lat:17.05921876}}

27-10-2017 31-12-2017 269,993.43 269,993.43 269,993.43 269,993.43 269,993.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/029/2017, 

contratista:OBRAS, CAMINOS Y PUENTES PIXAN S.A. DE C.V, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:269993.43, 

importe_modificado:269993.43}}

{meta1: {avance:792.0}}
{1142571/proyecto_INICIO, 1142571/proyecto_FIN, 

1142571/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007493 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Hondo - 263715 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 263715 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

RÍO HONDO, 68266 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

97.07816899, lat:17.05942398}}

09-10-2017 31-12-2017 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39 94,603.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017          

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142573/proyecto_PROCESO, 1142573/proyecto_INICIO, 

1142573/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301400910 Proyecto de inversión 2,295,469.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295469.0, modificado:2295469.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAR DEL NORTE, 

ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y GUELATAO, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA 

LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO , MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28674 N 0 0 25902 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CENTRO, PUERTO 

ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 -, OAXACA., lon:-97.0713, 

lat:15.8625}}

23-08-2018 21-10-2018 2,295,469.00 2,292,774.15 687,823.25 687,823.25 687,823.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-01-129-00-2018, 

contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2292774.15, 

importe_modificado:2292774.15}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400910/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400913 Proyecto de inversión 1,384,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384600.0, modificado:1384600.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE 

(CONOCIDA COMO SABINOS) EN LA LOCALLIDAD LA JUNTA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28733 N 0 0 1015 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1292.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CENTRO, LA JUNTA, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA., lon:-97.7459, 

lat:17.8281}}

01-01-1900 01-01-1900 1,384,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400919 Proyecto de inversión 1,978,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL MENDEZ, EN 

LA LOCALIDAD DE CAPULALPAM DE MENDEZ, MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ, OAXACA.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28694 N 0 0 1318 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1880.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:CENTRO, CAPULÁLPAM 

DE MÉNDEZ, CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, OAXACA., lon:-96.446, 

lat:17.3064}}

01-01-1900 01-01-1900 1,978,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400919/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400920 Proyecto de inversión 1,222,729.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222729.84, modificado:1222729.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28742 N 0 0 3616 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1058.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO 

APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL, OAXACA., lon:-96.7224, lat:16.8043}}
01-01-1900 01-01-1900 1,222,729.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400920/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400923 Proyecto de inversión 2,317,723.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317723.97, modificado:2317723.97}}

RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, SOBRE LA 

AVENIDA INDEPENDNCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS QUIALANA, MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28760 N 0 0 1042 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:3, direccion:CENTRO, SAN NICOLÁS 

QUIALANA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA., lon:-96.7789, 

lat:16.8451}}

01-01-1900 01-01-1900 2,317,723.97 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400923/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400927 Proyecto de inversión 494,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494500.0, modificado:494500.0}}

CONSTRUCCION DE CALLE E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)- UNIÓN ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE 

UNION ZAPATA (LOMA LARGA), EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28780 N 0 0 8167 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:388.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN PABLO 

VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA., lon:-96.3622, 

lat:16.9219}}

01-01-1900 01-01-1900 494,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400927/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400928 Proyecto de inversión 989,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}}

PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. OAXACA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

ALOÁPAM EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28785 N 0 0 1680 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:8733600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN MIGUEL 

ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM, OAXACA., lon:-96.6915, lat:17.4129}}
01-01-1900 01-01-1900 989,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400928/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400929 Proyecto de inversión 2,175,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175800.0, modificado:2175800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO EN LA 

LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28786 N 0 0 53043 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, OAXACA., lon:-97.7762, lat:17.8068}}

01-01-1900 01-01-1900 2,175,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400931 Proyecto de inversión 2,967,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN  Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 190 

EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, OAXACA.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28805 N 0 0 53043 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1449.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, OAXACA., lon:-97.7762, lat:17.8068}}

01-01-1900 01-01-1900 2,967,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400931/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400932 Proyecto de inversión 1,043,482.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043482.57, modificado:1043482.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIZA NAVANI, 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28745 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:968.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA., lon:-96.7254, lat:17.06}}
01-01-1990 01-01-1990 1,043,482.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301400933 Proyecto de inversión 1,483,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483500.0, modificado:1483500.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CAMINO A LA 

ESTANCIA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

OAXACA.

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
28746 N 0 0 1623 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1369.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:CENTRO, VISTA 

HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA., lon:-

97.7572, lat:17.7965}}

01-01-1990 01-01-1990 1,483,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301342018 Acción 199,038.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199038.26, modificado:199038.26}}
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 295884 137:San Francisco Cahuacuá PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 295884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, 

lat:16.893563}}

30-07-2018 31-12-2018 199,038.26 199,038.26 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1342018/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342034 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTANCIA DE MORELOS - 

295916
454:Santiago Atitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN 295916 N 0 0 420 {meta1: {unidad_medida:21, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:2, direccion:CALLE DEL DECRETO 

RANCHERIA ESTANCIA DE MORELOS, 70276ESTANCIA DE MORELOS, 

SANTIAGO ATITLÁN OAXACAENTRE CALLE J.F. OLIVERA Y CALLE 

DOLORES, CALLE FUNDADORES CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ESTANCIA 

DE MORELOS, lon:-95.89117898, lat:17.05253259}}

18-08-2018 01-10-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 765,597.12 765,597.12 765,597.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OFF/MSA/02/2018, 

contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1342034/proyecto_INICIO, 1342034/proyecto_PROCESO, 

1342034/proyecto_INICIO, 1342034/proyecto_PROCESO, 

1342034/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108825 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}
Construccion De Aula En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez - 134373 257:San Melchor Betaza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA 134373 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LA 

ESCUELA S/N PUEBLO SANTO TOMÁS LACHITAÁ, 68851 SANTO TOMÁS 

LACHITÁ, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA, LA UBICACION DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA DENTRO DEL PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

BENITO JUAREZ, lon:-96.14561791, lat:17.26420593}}

30-04-2018 28-07-2018 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 482,140.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMB/FISM-DF/257/OP-

001/2018, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE 

ANTEQUERA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

MELCHOR BETAZA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1247207/proyecto_FIN, 1247207/proyecto_INICIO, 

1247207/proyecto_FIN, 1247207/proyecto_PROCESO, 

1247207/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384544 Proyecto de inversión 1,904,989.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO 

PLAZO 1100, monto:952494.58, modificado:952494.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:952494.59, modificado:952494.59}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (35 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL/0556/2018 S 62 57 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:113, direccion:Huautla de Jiménez, 

Oax., México, lon:-96.8431402, lat:18.1310861}}
17-05-2018 31-12-2018 952,494.59 1,886,349.99 282,952.05 282,952.05 282,952.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1870722, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SENFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:1886346.99, importe_modificado:1886346.99}}

{meta1: {avance:2.0}} {1384544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301384549 Proyecto de inversión 558,504.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558504.3, modificado:558504.3}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JERÓNIMO COATLÁN MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-48/C-08/2018 S 294 251 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:Soledad Piedra, Oax., 

México, lon:-97.027583, lat:16.135325}}
20-07-2018 03-09-2018 558,504.30 558,504.30 558,504.30 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-

48/C-08/2018, contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES 

S.A DE C.V, convocante:SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:558504.3, 

importe_modificado:558504.3}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1384549/proyecto_INICIO, 1384549/proyecto_PROCESO, 

1384549/proyecto_FIN, 1384549/proyecto_INICIO, 

1384549/proyecto_PROCESO, 1384549/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107757 Proyecto de inversión 1,350,445.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350445.17, modificado:1350445.17}}

Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Física En La Escuela Primaria 

Cuauhtemoc Ubicada En La Colonia Siglo Xxi - 128160
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 128160 N 0 0 296 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA 

SIGLO XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE CEIBA, CALLE CEIBA 

POR LA CARRETERA TUXTEPEC-CERRO DE ORO SE ACCEDE A LA AV 

PALMA REAL HASTA LA CALLE CEDROS SE CONTINUA H, lon:-

96.17375549, lat:18.07114515}}

20-06-2018 02-09-2018 1,350,445.17 1,350,445.17 405,133.55 405,133.55 405,133.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

032/2018, contratista:ROSA ISELA LUNA CELAYA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1350445.17, 

importe_modificado:1350445.17}}

{meta1: {avance:0.12}} {1246139/proyecto_PROCESO, 1246139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010326 Proyecto de inversión 119,049.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119049.57, modificado:119049.57}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Cerro Portillo Colonia Neza Cubi Agencia Santa Rosa 

Panzacola - 307103
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 307103 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:52.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR CERRO 

PORTILLO COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68274 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SINDIHUI Y 

ANDADOR PEÑA LARGA, POR CI, lon:-96.7411366, lat:17.08911464}}

01-12-2017 01-12-2017 119,049.57 119,049.57 119,049.57 119,049.57 119,049.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII/181/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:119049.57, 

importe_modificado:119049.57}}

{meta1: {avance:52.5}}
{1145406/proyecto_INICIO, 1145406/proyecto_PROCESO, 

1145406/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010319 Proyecto de inversión 1,491,883.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491883.05, modificado:1491883.05}}
Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Los Angeles Agencia Pueblo Nuevo - 307609 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 307609 N 0 0 959 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:870.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVO MEXICO 

COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y PRIVADA 

PRIMERA PRIVADA DE, lon:-96.75226272, lat:17.11678221}}

01-12-2017 01-12-2017 1,491,883.05 1,491,883.05 1,491,883.05 1,491,883.05 1,491,883.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII184/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1491883.05, 

importe_modificado:1491883.05}}

{meta1: {avance:870.92}}
{1145399/proyecto_INICIO, 1145399/proyecto_PROCESO, 

1145399/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107684 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Francisco 

Telixtlahuaca - 135015
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 135015 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE AGUA BLANCA 

PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE CALLE EL COQUITO Y CALLE ALLENDE, CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO EN CRUCERO EL CALVARIO, lon:-96.90110124, lat:17.30118901}}

01-04-2018 31-07-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:12.0}} {1246066/proyecto_PROCESO, 1246066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132026 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Para Baños Con Biodigestor En La 

Localidad Santa Martha Loxicha, En El Municipio De San Baltazar Loxicha
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0156-2-2018 N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:-, lon:-96.8175, 

lat:16.009722}}
24-04-2018 115,000.00 102,671.74 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, 

contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}

{meta1: {avance:0.75}} {1270513/proyecto_PROCESO, 1270513/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011061 Proyecto de inversión 240,204.27 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240204.27, modificado:240204.27}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Siempre Viva Y Calle Flor De Maguey Paraje La 

Magueyera Agencia Viguera - 309517
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 309517 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:115.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:PRIVADA DEL PANTEON 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE PRIVADA FRESNO Y CALLE ENCINO, POR PRIMERA DE 

DONAJI, lon:-96.75731727, lat:17.13294073}}

01-12-2017 01-12-2017 240,204.27 240,204.27 240,204.27 240,204.27 240,204.27
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII190/2017, 

contratista:GIOVANNY GARCIA CANTERA, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:240204.27, importe_modificado:240204.27}}

{meta1: {avance:115.36}}
{1146141/proyecto_INICIO, 1146141/proyecto_PROCESO, 

1146141/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107705 Proyecto de inversión 188,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188000.0, modificado:187812.13}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Raymundo Jalpan - 

121482
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 121482 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA 10 S/N INTERIOR SN PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 

SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE 

CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PINO SUÁREZ SOBRE 

CARRETERA OAXACA ZIMATLAN ENTRAR POR CALLE AMILIANO ZAPATA 

R, lon:-96.75648958, lat:16.97183969}}

01-05-2018 31-08-2018 187,812.13 187,812.13 187,812.13 187,812.13 187,812.13

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:46.0}} {1246087/proyecto_PROCESO, 1246087/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061167 Proyecto de inversión 586,480.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586480.91, modificado:586480.91}}
Equipamiento De Pozo Profundo Con Electrificación No Convencional Y Red - 8420 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8420 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

LA REFORMA, 68426 LA REFORMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES, EL 

POZO PROFU, lon:-96.46586753, lat:18.48280592}}

03-03-2018 01-04-2018 586,480.91 586,480.91 586,480.91 586,480.91 586,480.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/009, contratista:JOSE LUIS 

DOMINGUEZ ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:586480.91, importe_modificado:586480.91}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1198078/proyecto_INICIO, 1198078/proyecto_PROCESO, 

1198078/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385682 Proyecto de inversión 411,319.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411319.88, modificado:411319.88}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNI RICARDO FLORES MAGON 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12087 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:85.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Abasolo 7, San Juan 

Guelavía, Oax., México, lon:-96.54510498, lat:16.95697865}}
21-08-2018 08-11-2018 411,319.88 411,319.88 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010322 Proyecto de inversión 499,971.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499971.38, modificado:499971.38}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Alfonso Caso Y Calle Sin Nombre Privada De Ahiutzol 

Colonia Ampliación Moctezuma Agencia - 310474
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 310474 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:444.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO CASO 

COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MIXTECA Y CALLE AHUITZOL, POR 

CARRETERA A, lon:-96.76155694, lat:17.05873254}}

01-12-2017 01-12-2017 499,971.38 499,971.38 499,971.38 499,971.38 499,971.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII197/2017, 

contratista:SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:499971.38, importe_modificado:499971.38}}

{meta1: {avance:444.97}}
{1145402/proyecto_INICIO, 1145402/proyecto_PROCESO, 

1145402/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379072 Proyecto de inversión 300,118.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300118.0, modificado:300118.0}}
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12099 S 42 36 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:275.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:San Juan Cotzocón, 

Oax., México, lon:-95.41625977, lat:17.43975128}}
03-10-2018 31-01-2019 300,118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107967 Acción 311,841.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311841.37, modificado:311841.37}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 101829 452:Santiago Apóstol Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 101829 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.722414, lat:16.804263}}

01-02-2018 01-12-2018 311,841.37 311,841.37 311,841.37 237,841.37 237,841.37

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/M452/FISMDF/INDIRECTOS/01/2018 , 

contratista:ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ITZAMARA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:311841.37, 

importe_modificado:311841.37}}

{meta1: {avance:0.7}} {1246349/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106942 Proyecto de inversión 280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278677.18}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Paraje Rancho La Mejoramiento Del Camino Rural Tramo 

Paraje Rancho La Tasona A La Agencia Del Km Al Km - 125554
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125554 N 0 0 315 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL 

MIXTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO PARAJE RANCHO LA TASONA A LA AGENCIA DEL 

KM 0000 AL KM 3500, lon:-96.90669692, lat:16.78957507}}

01-05-2018 01-12-2018 278,677.18 278,677.18 278,677.18 278,677.18 278,677.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-004-W-0-18-, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:278677.18, 

importe_modificado:278677.18}}

{meta1: {avance:3.5}}
{1245324/proyecto_INICIO, 1245324/proyecto_FIN, 

1245324/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107796 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239297.1}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Paraje El Establo A Camino Santa Ana Tlapacoya Del Km Al 

Km - 125603
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125603 N 0 0 734 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA TRAPICHE SANTA CRUZ, 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, 

SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL ESTABLO A 

CAMINO SANTA ANA TLAPACOYA DEL KM 0000 AL KM 3000, lon:-

96.85087814, lat:16.76032377}}

01-05-2018 01-12-2018 239,297.10 239,297.10 120,000.00 120,000.00 120,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-005-W-0-18, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:239297.1, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1246178/proyecto_PROCESO, 1246178/proyecto_FIN, 

1246178/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108632 Proyecto de inversión 1,049,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049200.0, modificado:1049200.0}}
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregon - 137036 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC 137036 N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:17, direccion:CALLE ALVARO 

OBREGON INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO AMATITLÁN, 71058 SAN 

ISIDRO AMATITLÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA, LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLAN SOBRE LA CALLE ALVAR, 

lon:-98.02263901, lat:16.85578383}}

10-03-2018 30-04-2018 1,049,200.00 1,049,200.00 1,049,200.00 1,049,200.00 1,049,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCM/MSMZ/447/027/2018, 

contratista:VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1049200.0, 

importe_modificado:1049200.0}}

{meta1: {avance:3250.0}}

{1247014/proyecto_INICIO, 1247014/proyecto_FIN, 

1247014/proyecto_PROCESO, 1247014/proyecto_INICIO, 

1247014/proyecto_PROCESO, 1247014/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107104 Proyecto de inversión 477,377.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477377.69, modificado:477236.17}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Francisco Cozoaltepec Limites Con El Municipio De 

Santo Domingo De Morelos Ramal A Paso Ocote - 107674
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 107674 N 0 0 213 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:69, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA PASO OCOTE, 00000 PASO OCOTE, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA,, lon:-96.7094103, lat:15.84152076}}

01-05-2018 01-12-2018 477,236.17 477,236.17 238,688.65 238,688.65 238,688.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-028-W-0-18, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EVHANDER, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:477236.27, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1245486/proyecto_INICIO, 1245486/proyecto_FIN, 

1245486/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108972 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4849342.44}}
Ampliacion Del Camino Ec San Juan Mixtepec Santos Reyes Tepejillotinuma De Zaragoza - 114698 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 114698 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:42, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA TINUMA DE ZARAGOZA, 69713 TINUMA DE ZARAGOZA, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA,, lon:-97.9073209, lat:17.33858382}}

01-04-2018 01-12-2018 4,849,342.44 4,849,342.44 1,812,500.93 1,812,500.93 1,812,500.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-002-W-0-18, 

contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4849342.44, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.84}} {1247354/proyecto_PROCESO, 1247354/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108984 Proyecto de inversión 887,619.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887619.03, modificado:887166.46}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Juxtlahuaca Benito Juarez Yucunicoco - 111626 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111626 N 0 0 201 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:117, direccion:INTERIOR SN 

COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 BUENA VISTA 

YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA,, lon:-97.98975547, 

lat:17.02653221}}

01-05-2018 01-12-2018 887,166.46 887,166.46 443,785.57 443,785.57 443,785.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-051-W-0-18, 

contratista:ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:887166.46, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1247366/proyecto_INICIO, 1247366/proyecto_PROCESO, 

1247366/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389286 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-18/2018-13200 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:Calle 20 de Noviembre 

312, Centro, Chicapa de Castro, Oax., México, lon:-94.82162476, 

lat:16.43674376}}

02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389291 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-19/2018-13201 S 0 4 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Manuel Acuña, San Juan 

Bautista Tlachichilco, Oax., México, lon:-98.34497452, lat:17.62226376}}
02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389246 Proyecto de inversión 598,898.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598898.98, modificado:598898.98}}

"CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS EN EL  CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LA 

ALBORADA CON CLAVE 20DCC0586W"
257:San Melchor Betaza Proyecto de Inversión de Inmuebles Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA MSMB/FORTAMUN/257/OP-001/2018 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:22, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Insurgentes, San 

Melchor Betaza, Oax., México, lon:-96.15451097, lat:17.25303956}}
03-09-2018 01-11-2018 598,898.98 598,898.98 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMB/FORTAMUN/257/OP-

001/2018, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE 

ANTEQUERA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

MELCHOR BETAZA, monto:598898.98, importe_modificado:598898.98}}

{meta1: {avance:0.0}} {1389246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101072470 Proyecto de inversión 2,039,054.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039054.99, modificado:2016625.39}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Constitución Entre Vicente 

Guerrero Y De Los Deportes En La Localidad Santa María Xadani, Municipio Santa María Xadani
441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI 1366 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:984.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:0, direccion:(0 000; 16.36178; -

95.017361) (0 110.58; 16.361851; -95.016329), lon:-95.01985, 

lat:16.360301}}

01-01-2018 01-12-2018 2,016,625.39 2,016,625.39 2,016,625.39 2,016,625.39 2,016,625.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMX-OP/PDR/0078-

N/441/004/2018, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI, 

monto:2016625.39, importe_modificado:2016625.39}}

{meta1: {avance:984.16}}
{1209701/proyecto_INICIO, 1209701/proyecto_PROCESO, 

1209701/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101072638 Proyecto de inversión 3,337,706.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337706.4, modificado:3300991.63}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Progreso Del 0 000 Al 0 181.34 En 

La Localidad Santa María Xadani, Municipio Santa María Xadani
441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI 1361 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1613.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:0, direccion:(0 181.34; 16.361368; -

95.023513) (0 000; 16.363101; -95.023632), lon:-95.01985, 

lat:16.360301}}

01-01-2018 01-12-2018 3,300,991.63 3,300,991.63 3,300,991.63 3,300,991.63 3,300,991.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMX-OP/PDR/0078-

N/441/006/2018, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI, monto:3300991.63, 

importe_modificado:3300991.63}}

{meta1: {avance:1613.93}}

{1209869/proyecto_INICIO, 1209869/proyecto_PROCESO, 

1209869/proyecto_FIN, 1209869/proyecto_PROCESO, 

1209869/proyecto_FIN, 1209869/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108491 Proyecto de inversión 458,769.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458769.21, modificado:458769.21}}

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Genaro N Vasquez E Ing Angel Luis 

Andrade Chazaro Col San Geronimo Doctor - 112235
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 112235 N 0 0 215 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO ANGEL 

L. ANDRADE CHAZARO COLONIA SAN GERONIMO DOCTOR, 00000 

SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE GENARO V. VASQUEZ 

Y CALLE LUIS MIER Y TERAN, CALLE SAN GERONIMO DOCTOR ESTA OBRA 

SE LOCALIZA EN CALLE INGENIERO ANGEL L. ANDRADE C, lon:-

95.22548045, lat:16.21674128}}

23-03-2018 21-04-2018 458,769.21 458,769.21 458,769.21 458,769.21 458,769.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/012/2018, contratista:LUIS GERARDO LOPEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., monto:458769.21, 

importe_modificado:458769.21}}

{meta1: {avance:250.0}}

{1246873/proyecto_PROCESO, 1246873/proyecto_INICIO, 

1246873/proyecto_PROCESO, 1246873/proyecto_FIN, 

1246873/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010893 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:238102.3}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San José Río Manso A Limites Con El Municipio De Santiago 

Jocotepec - 249301
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249301 N 0 0 1862 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA 

ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, SE 

REALIZARAN TRA, lon:-95.88288208, lat:17.6698346}}

02-10-2017 01-12-2017 238,102.30 238,102.30 238,102.30 238,102.30 238,102.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-194-W-0-17, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:238102.3, 

importe_modificado:238102.3}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1145973/proyecto_INICIO, 1145973/proyecto_FIN, 

1145973/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904397 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4797198.0}}

Modernizacion Y Ampliacion Del Camino ""San Juan Mixtepec"" Agua Zarca E.C. (Heroica Ciudad 

De Tlaxiaco-Putla Villa De Guerrero) Tramo Del Km 0 000 Al Km 23 500 Subtramo A Modernizar Del 

Km 2 700 Al Km

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1329/2017 N 0 0 1670 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:SAN JUAN MIXTEPEC 

DTO. 08, SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08,  69770., lon:-97.829722, 

lat:17.304722}}

01-07-2017 01-07-2017 4,797,198.00 4,797,198.00 4,797,198.00 4,797,198.00 4,797,198.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-042-W-0-17, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CAMINOS Y 

ELECTRIFICACIONES GADAL, S.A. DE C.V. , convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4585675.52, 

importe_modificado:4797198.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1030401/proyecto_FIN, 1030401/proyecto_PROCESO, 

1030401/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393011 Proyecto de inversión 1,632,203.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632203.72, modificado:1632203.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO 

BARRIO BAJO, MUNICIPIO DE LA VILLA DE ETLA
338:Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar VILLA DE ETLA SF/SPIP/DPIP/RG-23/1275-N-1/2018 S 3813 3472 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:320.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:AGENCIA DE SANTO 

DOMINGO BARRIO BAJO, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
10-09-2018 10-11-2018 1,632,203.72 1,632,203.72 489,661.12 489,661.12 489,661.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVE/338/RG-23/1275-N-

1/002/2018, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE ALTO NIVEL 

S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ETLA, monto:1632203.72, 

importe_modificado:1632203.72}}

{meta1: {avance:128.0}} {1393011/proyecto_PROCESO, 1393011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401016199 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81360.31}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 249360 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE LA VIVIENDA 249360 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

113 INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA 

DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE FRANCISCO 

ZA, lon:-96.74560622, lat:16.96319982}}

11-10-2017 01-12-2017 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31 81,360.31
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2017, 

contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:244080.94, importe_modificado:244080.94}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1151279/proyecto_PROCESO, 1151279/proyecto_INICIO, 

1151279/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401007740 Proyecto de inversión 674,224.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674224.1, modificado:671087.75}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Cerro Calient - 256284 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256284 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO CERO CALIENTE, 68920 CERRO CALIENTE, SANTIAGO JOCOTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EJERCITO ZAPATISTA 

DE LIBERA, lon:-95.92636324, lat:17.61236972}}

20-09-2017 31-12-2017 671,087.75 671,087.75 671,087.75 671,087.75 671,087.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2017                    

, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

IDDSU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:671087.75, importe_modificado:671087.75}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1142820/proyecto_INICIO, 1142820/proyecto_FIN, 

1142820/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007456 Proyecto de inversión 815,711.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815711.81, modificado:815487.31}}
Rehabilitacion Del Camino E C El Recibimiento Santa Maria Peñoles Rio Contreras - 226807 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 226807 N 0 0 229 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJSO DE REHABILITACION DEL 

CAMINO E.C., lon:-97.00391577, lat:16.98450816}}

10-08-2017 01-12-2017 815,487.31 815,487.31 815,487.31 815,487.31 815,487.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-101-W-0-17, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN  

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:815487.31, importe_modificado:815487.31}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1142536/proyecto_INICIO, 1142536/proyecto_FIN, 

1142536/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009483 Proyecto de inversión 1,078,758.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078758.56, modificado:1073740.4}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 256539 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256539 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68320 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE, lon:-96.17248132, lat:18.07991809}}

20-09-2017 31-12-2017 1,073,740.40 1,073,740.40 1,073,740.40 1,073,740.40 1,073,740.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2017.  

, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

IDDSU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1073740.4, importe_modificado:1073740.4}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1144563/proyecto_INICIO, 1144563/proyecto_FIN, 

1144563/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009483 Proyecto de inversión 1,078,758.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078758.56, modificado:1073740.4}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tuxtepec - 256539 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256539 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68320 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE, lon:-96.17248132, lat:18.07991809}}

20-09-2017 31-12-2017 1,073,740.40 1,073,740.40 1,073,740.40 1,073,740.40 1,073,740.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2017.  

, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

IDDSU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1073740.4, importe_modificado:1073740.4}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1144563/proyecto_INICIO, 1144563/proyecto_FIN, 

1144563/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007481 Proyecto de inversión 1,800,709.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800709.96, modificado:1797767.84}}
Rehabilitacion Del Camino Ec Cañada De Hielo Santa Maria Peñoles Rio Manzanita - 226991 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 226991 N 0 0 262 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACION DEL 

CAMINO E.C CA, lon:-96.97342966, lat:17.12282897}}

08-08-2017 01-12-2017 1,797,767.84 1,797,767.84 1,797,767.84 1,797,767.84 1,797,767.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-102-W-0-17, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN  

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1797767.84, importe_modificado:1797767.84}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1142561/proyecto_PROCESO, 1142561/proyecto_INICIO, 

1142561/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879069 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:642696.01}}
Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Walmart. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA APAUR-1159-2017 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
03-07-2017 642,696.01 642,696.01 642,696.01 642,696.01 642,696.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/1159/2017, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECAS S.A DE C.V., 

convocante:SAPAO, monto:1285392.03, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170401012238 Proyecto de inversión 305,172.42 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305172.42, modificado:304923.39}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Mesilla - 270196 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 270196 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LA MESILLA, 71388 LA MESILLA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, NO 

EXISTEN NOMBRE EN LAS VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-97.59698927, lat:16.5951699}}

24-10-2017 31-12-2017 304,923.39 304,923.39 304,923.39 304,923.39 304,923.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/098/2017                                      

, contratista:REDES HIDRAÚLICAS Y PAVIMENTOS GUBIDXA,S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:304923.39, 

importe_modificado:304923.39}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1147318/proyecto_INICIO, 1147318/proyecto_FIN, 

1147318/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010058 Proyecto de inversión 41,064.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41064.0, modificado:41064.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda - 253752 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253752 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

RANCHERIA TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA 

MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE YUCUTON Y, CALLE DE PORFIRIO 

DIAZ CASI LLE, lon:-97.06637173, lat:17.61094763}}

13-10-2017 31-12-2017 40,995.79 40,995.79 40,995.79 40,995.79 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017                                                 

, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:40995.79, 

importe_modificado:40995.79}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1145138/proyecto_FIN, 1145138/proyecto_INICIO, 

1145138/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300934617 Proyecto de inversión 597,575.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597575.76, modificado:597575.76}}

Rastreo De Caminos Que Comunica Al Municipio De San Andres Cabecera Nueva Con Sus Agencias - 

85318
88:San Andrés Cabecera Nueva Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA 85318 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:124.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO QUE 

COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON SUS AGENCIAS PUEBLO SAN 

ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN 

ANDRÉS CABECER, lon:-97.68084309, lat:16.88859111}}

11-04-2017 10-05-2017 597,575.76 597,575.76 597,575.76 597,575.76 597,575.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSACN/FAIS/088/001/2017, contratista:DEYSI 

ORTIZ MENDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES CABECERA NUEVA, monto:597575.76, 

importe_modificado:597575.76}}

{meta1: {avance:124.0}}
{1060870/proyecto_INICIO, 1060870/proyecto_FIN, 

1060870/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108512 Proyecto de inversión 1,949,912.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949912.59, modificado:1949912.59}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad Mi Ranchito - 126267 83:San Agustín de las Juntas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS 126267 N 0 0 484 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO REAL 

PARAJE MI RANCHITO, 71260 MI RANCHITO, SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PRIVADA SIN NOMBRE, 

CERRADA SIN NOMBRE LIMITES CON EL MUNICIPIO DE ANIMAS 

TRUJANO, lon:-96.70882499, lat:16.99171015}}

12-04-2018 10-06-2018 1,949,912.59 1,949,912.59 1,949,912.59 1,773,250.51 1,773,250.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAJ/083/FAIS/003/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROBOMA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, 

monto:1949912.59, importe_modificado:1949912.59}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246894/proyecto_INICIO, 1246894/proyecto_FIN, 

1246894/proyecto_PROCESO, 1246894/proyecto_FIN, 

1246894/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388350 Acción 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Ampliacion de la red de energia electrica en el barrio Río de Morales 273:San Miguel Peras Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 12 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:23, meta:32.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:Cañada de Morales, 

San Miguel Peras, Oax., México, lon:-97.0077517, lat:16.9349942}}
27-08-2018 25-10-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 1,150,411.80 1,150,411.80 1,150,411.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FFI/1452-N/2018, 

contratista:URBANIZACION Y EDIFICACIONES LUMIA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1388350/proyecto_INICIO, 1388350/proyecto_PROCESO, 

1388350/proyecto_INICIO, 1388350/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107123 Proyecto de inversión 2,251,486.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251486.21, modificado:2251486.21}}

Construcción De Camino Saca Cosechas Ubicada En El Núcleo Rural La Soledad En El Municipio De 

Santiago Amoltepec - 107707
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 107707 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO 

CAMINO HACIA, SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA 

LOCALIDAD DE LA SOLEDAD HACIA SAN ISIDRO A DOS KILÓMETROS 

APROXIMA LA SOLEDAD - LLANO METATE MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 2   73 , 00000 , lon:-97.47671332, lat:16.62533847}}

23-04-2018 01-07-2018 2,251,486.21 2,251,486.21 2,047,119.38 2,047,119.38 2,047,119.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-004-2018, 

contratista:ALEJANDRO MOLINA CHIMIL, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2251486.21, 

importe_modificado:2251486.21}}

{meta1: {avance:2.45}} {1245505/proyecto_INICIO, 1245505/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388354 Proyecto de inversión 614,189.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614189.57, modificado:614189.57}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12585 S 31 22 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:205.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:161, localidad:9, direccion:Reforma, San Jerónimo 

Sosola, Oax., México, lon:-97.032516, lat:17.36609598}}
21-08-2018 26-12-2018 614,189.57 614,189.57 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107004 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
Construcción De Pozo Noria En La Localidad De San Miguel Albarradas - 115286 298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 115286 N 0 0 447 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:3, direccion:PRIVADA ALDAMA 

PUEBLO SAN MIGUEL ALBARRADAS, 70430 SAN MIGUEL ALBARRADAS, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA PRIVADA DE ALDAMA HASTA ENTRONCAR CON EL RIO 

DE, lon:-96.2726725, lat:17.03952741}}

14-03-2018 27-04-2018 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

75/2018, contratista:Ingeniería Hidráulica y Proyectos Civiles S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1245386/proyecto_PROCESO, 1245386/proyecto_FIN, 

1245386/proyecto_PROCESO, 1245386/proyecto_INICIO, 

1245386/proyecto_PROCESO, 1245386/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388361 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
TECHADO MUNICIPAL DEL NUCLEO RURAL DE TOBALA. 477:Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS S 20 26 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:510.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:477, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.26797104, lat:16.47757168}}
22-10-2018 15-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1388361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201109076 Proyecto de inversión 488,010.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488010.8, modificado:488010.8}}
Construcción De Aula En La Escuela Rosario Castellanos - 51151 491:Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SANTIAGO TEXTITLAN 51151 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:14, direccion:PUEBLO RÍO 

SANTIAGO, 71382 RÍO SANTIAGO, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA, EL 

AULA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE DONDE SE VA CONSTRUIR LA 

NUEVA AGENCIA., lon:-97.26633731, lat:16.67455333}}

05-03-2018 21-04-2018 488,010.80 488,010.80 488,010.80 488,010.80 488,010.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/491/FISMDF/011/MARZO/2018, 

contratista:SHUNASHI CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:488010.8, 

importe_modificado:488010.8}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1247458/proyecto_INICIO, 1247458/proyecto_PROCESO, 

1247458/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904165 Proyecto de inversión 30,727.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30727.0, modificado:30217.94}}
Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 234 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-1360-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:-, lon:-97.696666, 

lat:16.094444}}
05-07-2017 30,217.94 30,217.94 30,217.94 30,217.94 30,217.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:45.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108164 Proyecto de inversión 191,734.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191734.38, modificado:191709.39}}

Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Tercera Privada De Antonio De Leon Casco De La 

Agencia Agencia Candiani - 30403
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30403 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:91.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA 

DE ANTONIO DE LEON COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA Y 

PRIVADA 2DA PRIVADA DE ANTONIO DE LEON, CALLE ANTONIO DE LEON 

, lon:-96.71806231, lat:17.04778827}}

04-06-2018 01-09-2018 191,709.39 191,709.39 191,709.39 191,709.39 191,709.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 044/2018, 

contratista:Rey Salomon Santiago Ramos, convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:191734.38, 

importe_modificado:191709.39}}

{meta1: {avance:91.7}}
{1246546/proyecto_PROCESO, 1246546/proyecto_INICIO, 

1246546/proyecto_PROCESO, 1246546/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160300784719 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Y Obra Complementaria En Pueblo Nuevo 

Techado Pueblo Nuevo - 195270
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ   SUBSECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS
195270 N 0 0 900 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1220.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CAL, lon:-96.75756983, lat:17.11240594}}

01-10-2016 01-12-2016 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,012,567.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUEOP/OP/FIII 091/2016, 

contratista:OBRA  PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:5000000.0, 

importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: {avance:1220.54}}
{888847/proyecto_INICIO, 888847/proyecto_PROCESO, 

888847/proyecto_INICIO, 888847/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012131 Proyecto de inversión 48,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47952.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Huatulco - 295281 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295281 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE 9 13 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA HUATULCO, 70985 SANTA MARÍA HUATULCO, 

SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE C Y CALLE PRINCIPAL, 

CALLE 8, lon:-96.32074802, lat:15.8247503}}

30-10-2017 31-12-2017 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03 47,952.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:47952.03, importe_modificado:47952.03}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1147211/proyecto_INICIO, 1147211/proyecto_FIN, 

1147211/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012369 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Minindaca - 271379 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 271379 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:23, direccion:CALLE SECCION 

PRIMERA INTERIOR SN PUEBLO LA NORIA Y MININDACA, 71608 LA 

NORIA Y MININDACA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, LA 

NORIA Y MININDACA SAN, lon:-98.0652831, lat:16.20321754}}

30-10-2017 31-12-2017 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B4, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:39960.03, importe_modificado:39960.03}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1147449/proyecto_INICIO, 1147449/proyecto_FIN, 

1147449/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010314 Proyecto de inversión 129,582.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129582.08, modificado:129582.08}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cosijopi Colonia Moctezuma Agencia San Martin 

Mexicapam - 310954
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 310954 N 0 0 86 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:103.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOPI COLONIA 

SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NETZAHUALPILL Y CALLE CUAUHTEMOC, 

POR CARRETE, lon:-96.7552296, lat:17.05645038}}

01-12-2017 01-12-2017 129,582.08 129,582.08 129,582.08 129,582.08 129,582.08
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII201/2017, 

contratista:SIE CONSTRUCCIONES, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, monto:129582.08, importe_modificado:129582.08}}

{meta1: {avance:103.7}}

{1145394/proyecto_INICIO, 1145394/proyecto_PROCESO, 

1145394/proyecto_FIN, 1145394/proyecto_PROCESO, 

1145394/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108787 Proyecto de inversión 130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}
Revestimiento Del Camino Al Cerro Del Retumbo - 137217 235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN 137217 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS 

RETUMBOS PUEBLO SAN LUIS AMATLÁN, 70810 SAN LUIS AMATLÁN, SAN 

LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA DE LOS RETUMBOS Y , LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE LOS RETUMBOS EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN LUIS AMATLAN ., lon:-96.50270163, 

lat:16.37930197}}

01-06-2018 30-06-2018 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-007-2018, 

contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS 

AMATLÁN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}}

{meta1: {avance:1750.0}}

{1247169/proyecto_FIN, 1247169/proyecto_PROCESO, 

1247169/proyecto_FIN, 1247169/proyecto_PROCESO, 

1247169/proyecto_INICIO, 1247169/proyecto_FIN, 

1247169/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379121 Proyecto de inversión 50,265.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50265.0, modificado:50265.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN JNR HELEN KELLER 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12102 S 12 23 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:4, direccion:Hidalgo, Mixtepec, San 

Bernardo Mixtepec, Oax., México, lon:-96.89949989, lat:16.82820324}}
03-10-2018 31-01-2019 50,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201134336 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Techado De La Escuela Primaria En La Localidad Llano La Canoa 217:San Juan Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 39 N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:525.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:ENTRE LA CALLE 5 DE 

MAYO Y NIÑOS HÉROES. EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-

97.216944, lat:17.093333}}

15-05-2018 01-07-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 283,858.88 283,858.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FFI/0039-N/002/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA POPO VUH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:74.5}}
{1273039/proyecto_PROCESO, 1273039/proyecto_INICIO, 

1273039/proyecto_PROCESO, 1273039/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379148 Proyecto de inversión 115,281.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115281.0, modificado:115281.0}}
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO ALCALA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12103 S 47 44 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Hidalgo s/n, Cruz Blanca, 

Cuilápam de Guerrero, Oax., México, lon:-96.75942421, 

lat:17.01501375}}

03-10-2018 31-01-2019 115,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379150 Proyecto de inversión 25,791.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25791.0, modificado:25791.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNI RICARDO FLORES MAGON 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12104 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Abasolo 7, San Juan 

Guelavía, Oax., México, lon:-96.54556632, lat:16.95778938}}
03-10-2018 31-01-2019 25,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379153 Proyecto de inversión 38,427.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38427.0, modificado:38427.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DAINZU ( FRACCIONAMIENTO DAINZU) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1094/2018 -12105 S 82 89 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 10A, 

Tercera Secc, 70400 Tlacolula de Matamoros, Oax., México, lon:-

96.47704124, lat:16.95656816}}

03-10-2018 31-01-2019 38,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201106890 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999601.06}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo E C La Luz Santa Ana Tututepec Santa Maria Acatepec 

Tututepec - 106211
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 106211 N 0 0 1171 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:INTERIOR SN , 00000 

SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA, AL NOROESTE 

DE EL RANCHO EL TAMARINDO, lon:-97.51154212, lat:16.14832094}}

01-05-2018 01-12-2018 999,601.06 999,601.06 301,111.49 301,111.49 301,111.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-024-W-0-18, 

contratista:INMOBILIARIA DICOGAME, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:999601.06, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1245272/proyecto_INICIO, 1245272/proyecto_FIN, 

1245272/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108929 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 127143 474:Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 127143 N 0 0 383 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:670.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, 

SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE 

Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE 

INICIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON AGUSTÍN D, lon:-

98.29135494, lat:16.49133605}}

02-04-2018 26-05-2018 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLLG/FIII/474/INV/02/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BERGEN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {avance:670.0}}

{1247311/proyecto_PROCESO, 1247311/proyecto_FIN, 

1247311/proyecto_INICIO, 1247311/proyecto_FIN, 

1247311/proyecto_INICIO, 1247311/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108933 Proyecto de inversión 639,899.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639899.77, modificado:639899.77}}
Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Clave - 127265 474:Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 127265 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL 

MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUAREZ SIN NUMERO ENTRE LA CA, lon:-

98.30243239, lat:16.50926448}}

23-04-2018 21-07-2018 639,899.77 639,899.77 639,899.77 639,899.77 639,899.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLLG/FIII/474/INV/04/2018, 

contratista:ALVENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LLANO GRANDE, monto:639899.77, importe_modificado:639899.77}}

{meta1: {avance:90.0}}
{1247315/proyecto_INICIO, 1247315/proyecto_PROCESO, 

1247315/proyecto_FIN, 1247315/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061245 Proyecto de inversión 689,707.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689707.0, modificado:689707.0}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 15687 229:San Lorenzo Texmelúcan Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 15687 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.198974, lat:16.585491}}

01-03-2018 31-12-2018 689,707.00 689,707.00 689,707.00 400,030.06 400,030.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLT/229/R33-FIII/SP-

001/2018, contratista:EFREN VELASCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:689707.0, 

importe_modificado:689707.0}}

{meta1: {avance:7.0}} {1198156/proyecto_INICIO, 1198156/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109112 Proyecto de inversión 1,199,995.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199995.13, modificado:1199995.13}}
Ampliacion De Red Electrica En Diferentes Calles De Santo Domingo Tomaltepec - 133291 519:Santo Domingo Tomaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC 133291 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:872.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

BARRIO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, , lon:-96.62515776, 

lat:17.06463869}}

24-04-2018 01-07-2018 1,199,995.13 1,199,995.13 1,199,995.13 1,199,995.13 1,199,995.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

FAISMDTDF/MSDT/519/010/2018, contratista:AYALA BARRITA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:1199995.13, 

importe_modificado:1199995.13}}

{meta1: {avance:872.0}}

{1247494/proyecto_INICIO, 1247494/proyecto_PROCESO, 

1247494/proyecto_INICIO, 1247494/proyecto_PROCESO, 

1247494/proyecto_FIN, 1247494/proyecto_PROCESO, 

1247494/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389334 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-24/2018-13206 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67476296, lat:16.53575306}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389334/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108681 Proyecto de inversión 433,085.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433085.1, modificado:567320.27}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Circuito El Arador Suchil Rio Talea El Carrizal Rio Nube 

Tramo - 113530
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 113530 N 0 0 499 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN OAXACA,, lon:-97.20618805, lat:16.49095033}}

01-05-2018 01-12-2018 567,320.27 567,320.27 567,320.26 567,320.26 567,320.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-030-W-0-18, 

contratista:"JEVIRAM DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCiÓN", S.A. DE 

C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:567320.27, 

importe_modificado:567320.27}}

{meta1: {avance:3.97}}
{1247063/proyecto_PROCESO, 1247063/proyecto_FIN, 

1247063/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389355 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-27/2018-13209 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:Hidalgo 13, San Lorenzo 

Victoria, Oax., México, lon:-98.12009811, lat:17.66831292}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389355/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389361 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA

549:Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia 

de Oaxaca
Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-29/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:549, localidad:2, direccion:5 de Febrero, San 

Marcos de Garzón, Oax., México, lon:-97.94249296, lat:17.55714713}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389366 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 15:Coatecas Altas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-30/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 3ra Secc, 

Coatecas Altas, Oax., México, lon:-96.67463422, lat:16.53581477}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201134127 Proyecto de inversión 2,125,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125000.0, modificado:2125000.0}}
Equipamiento Para El Repuve 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 27 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:51.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 1,912,500.00 29,232.00 29,232.00 29,232.00 29,232.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:9.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389393 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 14:Ciudad Ixtepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-35/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Oaxaca 28, 4ta, 70110 

Ixtepec, Oax., México, lon:-95.09980202, lat:16.56487831}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389393/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107378 Proyecto de inversión 21,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 93252 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 93252 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:99, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA 15 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO ARROYO 

ZUZULE, 68446 ARROYO ZUZULE, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE 

MAYO SE ACCEDE POR LA CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LA CALLE, 

lon:-96.00869268, lat:18.04922535}}

16-04-2018 30-04-2018 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:16.0}}

{1245760/proyecto_FIN, 1245760/proyecto_PROCESO, 

1245760/proyecto_FIN, 1245760/proyecto_PROCESO, 

1245760/proyecto_INICIO, 1245760/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108325 Proyecto de inversión 3,567,490.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567490.43, modificado:3567490.43}}
Construcción De Comedor Comunitario - 126053 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 126053 N 0 0 2792 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:601.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE ABRIL 

PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN 

PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA SOBRE LA CALLE DOS DE ABRIL ENTRE 

CALLE MORELOS E INDEPENDENCIA FRENTE A LA IGLESIA Y CANCHA 

MUN, lon:-96.03131635, lat:16.78260702}}

14-06-2018 11-09-2018 3,567,490.43 3,567,490.43 3,567,490.43 3,028,560.99 3,028,560.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/007-

17/2018, contratista:MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. de C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:3567490.43, importe_modificado:3567490.43}}

{meta1: {avance:601.9}}

{1246707/proyecto_FIN, 1246707/proyecto_INICIO, 

1246707/proyecto_PROCESO, 1246707/proyecto_FIN, 

1246707/proyecto_INICIO, 1246707/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391527 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 315:San Pedro Mártir Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-55/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71170235, lat:16.74422208}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00170401009611 Proyecto de inversión 257,146.05

{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:19282.95, modificado:19282.95}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237863.1, modificado:237863.1}}

Rehabilitacion De La Red Electrica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En Santa Cruz Nundaco - 

340234
379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 340234 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ 

NUNDACO COLONIA SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ 

NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE 

REFORMA Y CALLE IGNACIO , lon:-97.72344773, lat:17.1731115}}

13-11-2017 01-12-2017 257,146.05 257,146.05 257,146.05 257,146.05 257,146.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/44/2017, 

contratista:SALOMÓN MARTINEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ NUNDACO, monto:257146.05, 

importe_modificado:257146.05}}

{meta1: {avance:500.0}}

{1144691/proyecto_FIN, 1144691/proyecto_PROCESO, 

1144691/proyecto_INICIO, 1144691/proyecto_FIN, 

1144691/proyecto_INICIO, 1144691/proyecto_PROCESO, 

1144691/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109041 Proyecto de inversión 496,542.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496542.65, modificado:496542.65}}

Construccion De Aula Didactica Para Prescolar Narciso Mendoza Clave Veintedcccerosieteseisj - 

133440
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL 133440 N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:31.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:27, direccion:PUEBLO PLAYA BANCO 

DE ORO, 71608 PLAYA BANCO DE ORO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA, UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-

98.11977761, lat:16.18849401}}

02-05-2018 30-06-2018 496,542.65 496,542.65 496,542.65 496,542.65 496,542.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/037/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:496542.55, 

importe_modificado:496542.55}}

{meta1: {avance:31.8}}

{1247423/proyecto_INICIO, 1247423/proyecto_FIN, 

1247423/proyecto_PROCESO, 1247423/proyecto_INICIO, 

1247423/proyecto_PROCESO, 1247423/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009690 Proyecto de inversión 440,000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.01, modificado:440000.01}}
Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 317965 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 317965 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:28, direccion:PASAJE CAMINO VIEJO 

A MONTE ALBÁN COLONIA LOS ÁNGELES, 71231 LOS ÁNGELES, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DEL PACTO Y CALLE MIGUEL 

DOMINGUEZ,, lon:-96.74715963, lat:17.03450564}}

17-10-2017 01-11-2017 440,000.01 440,000.01 440,000.01 440,000.01 440,000.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184, contratista:PROYTO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:440000.01, importe_modificado:440000.01}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1144770/proyecto_INICIO, 1144770/proyecto_PROCESO, 

1144770/proyecto_INICIO, 1144770/proyecto_PROCESO, 

1144770/proyecto_INICIO, 1144770/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393116 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO 

EN LA LOCALIDAD EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0916/2018 S 101 109 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:2, direccion:Porfirio Diaz, Santo 

Tomas Tamazulapam, Oax., México, lon:-96.58574581, lat:16.27136899}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 114,860.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO 

DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}

{meta1: {avance:0.15}} {1393116/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301393142 Proyecto de inversión 847,722.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847722.69, modificado:847722.69}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/012/2018 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:15, meta:821.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:17, direccion:Magnolias 31, 2da Secc 

Sta Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-

96.76974535, lat:17.10055602}}

12-07-2018 09-09-2018 847,722.69 847,722.69 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/012/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:847722.69, 

importe_modificado:847722.69}}

{meta1: {avance:821.67}}

{1393142/proyecto_FIN, 1393142/proyecto_PROCESO, 

1393142/proyecto_INICIO, 1393142/proyecto_FIN, 

1393142/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300953726 Proyecto de inversión 5,289,954.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5289954.02, modificado:3130784.79}}
Línea De Interconexión De La Galería ""El Ponedero"" (Km 0 000 Al Km 1 450 ) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3025-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:-, lon:-95.041666, 

lat:16.872222}}
30-09-2017 30-06-2018 3,130,784.79 3,130,784.79 3,130,784.79 3,130,784.79 3,130,784.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170300965723 Proyecto de inversión 1,978,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1978000.0}}
Construccion De Techado En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave: 20dpr3454e 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOCOCOTLÁN 701 N 0 0 67086 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:561.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Colonia las Culturas, 

Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Cruz Xoxocotlán, lon:-96.733333, 

lat:17.026388}}

26-06-2017 01-08-2017 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0701-N, 

contratista:ESPECIALISTA EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:1978000.0, importe_modificado:593400.0}}

{meta1: {avance:561.6}}

{1099764/proyecto_PROCESO, 1099764/proyecto_INICIO, 

1099764/proyecto_FIN, 1099764/proyecto_PROCESO, 

1099764/proyecto_FIN, 1099764/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300953729 Proyecto de inversión 5,280,843.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280843.36, modificado:3840083.7}}
Línea De Interconexión De La Galería ""El Ponedero"" (Km 1 450 Al Km 2 900 ) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3027-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:-, lon:-95.041666, 

lat:16.872222}}
30-09-2017 30-06-2018 3,840,083.70 3,840,083.70 3,840,083.70 3,840,083.70 3,840,083.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170300953748 Proyecto de inversión 3,599,179.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599179.66, modificado:3575271.29}}
Perforación, Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo Profundo No. 2 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3018-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}
30-09-2017 30-06-2018 3,575,271.29 3,575,271.29 3,575,271.29 3,575,271.29 3,575,271.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170300971401 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4750103.6}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. Km 187, Carretera Federal 185 Transismica 

(Coatzacoalcos-Salina Cruz-Guivicia) Del Km 0 000 Al Km 12 000, Primer Subtramo A Modernizar Del 

Km 4 700 A

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca SCT/4747/2017 N 0 0 2322 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:SANTA MARIA PETAPA, 

SANTA MARIA PETAPA,  70370., lon:-95.119722, lat:16.821666}}
01-11-2017 01-12-2017 4,750,103.60 4,750,103.60 4,750,103.60 4,750,103.60 4,750,103.60

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAO-SCT-211-W-0-17, 

contratista:JAFET GUZMÁN GÓMEZ, convocante:Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca, monto:4750103.6, importe_modificado:4750103.6}}

{meta1: {avance:1.0}} {1106281/proyecto_FIN, 1106281/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300953750 Proyecto de inversión 3,588,571.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3588571.22, modificado:3548406.53}}
Perforación, Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo Profundo No. 3 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3020-2017 N 0 0 11596 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}
30-09-2017 30-06-2018 3,548,406.53 3,548,406.53 3,548,406.53 3,548,406.53 3,548,406.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00170401012450 Proyecto de inversión 189,206.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.8, modificado:189206.8}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Portezuelo - 296160 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296160 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE EL PORTEZUELO 

INTERIOR SN PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA, AL OESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.93635342, lat:17.03750207}}

30-10-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/108/2017, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:226938.12, 

importe_modificado:226938.12}}

{meta1: {avance:0.0}} {1147530/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109096 Proyecto de inversión 849,606.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849606.83, modificado:849606.83}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle América - 116188 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
116188 N 0 0 287 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:202, direccion:CALLE CALLE AMÉRICA 

INTERIOR SN PUEBLO LA OAXAQUEÑA, 70304 LA OAXAQUEÑA, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE DE LA LUZ Y CALLE LOS 

PINOS, CALLE MILITAR SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO, lon:-

95.05132251, lat:16.85629911}}

01-05-2018 31-12-2018 849,606.83 849,575.45 254,872.64 254,872.64 254,872.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-03-060-00-2018, 

contratista:GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:849575.45, 

importe_modificado:849575.45}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247478/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107255 Proyecto de inversión 998,155.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998155.94, modificado:998155.94}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Sin Nombre Conocida Comunmente 

Como Acceso A La Secundaria - 110221
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
110221 N 0 0 1230 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:764.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA 

SECUNDARIA INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 

SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA 

ENTRE CALLE CARRETA A SAN PEDRO CAJONOS-SANTIAGO COMATLAN Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA ESCUE, lon:-

96.16315418, lat:17.33429555}}

01-05-2018 31-12-2018 998,155.94 998,073.93 299,422.18 299,422.18 299,422.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-06-083-00-2018, 

contratista:GAFB INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:998073.93, 

importe_modificado:998073.93}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879087 Proyecto de inversión 2,862,039.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862039.73, modificado:2835927.74}}
Reposición De Pozo Profundo Santa Rosa Ivo Y Equipamiento Para Recuperación De Caudal. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA APAUR-1161-2017 N 0 0 17500 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
03-07-2017 2,835,927.74 2,835,927.74 2,835,927.74 2,835,927.74 2,835,927.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/1161/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V, convocante:SAPAO, 

monto:5671855.48, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107252 Proyecto de inversión 54,608.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54608.21, modificado:54608.21}}
Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Antonio Los Guajes - 111526 125:San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 111526 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

CARLOS YAUTEPEC - SAN ANTONIO LOS GUAJES MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 31 + 570 RANCHERIA SAN ANTONIO LOS GUAJES, 70503 SAN 

ANTONIO LOS GUAJES, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA, SE LLEGA A LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS GUAJES POR EL CAMINO , lon:-

96.23775167, lat:16.51928822}}

31-03-2018 29-04-2018 54,608.21 54,608.21 54,608.21 54,608.21 54,608.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMYDTCDMX/009/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN CARLOS 

YAUTEPEC, monto:54608.21, importe_modificado:54608.21}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245634/proyecto_INICIO, 1245634/proyecto_PROCESO, 

1245634/proyecto_FIN, 1245634/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109116 Proyecto de inversión 1,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle De Marzo - 111573 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
111573 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1278.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:CALLE 21 DE MARZO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SAN SEBASTIÁN 

DEL MONTE, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE AL ESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-98.01798573, lat:17.67762666}}

01-04-2018 31-12-2018 1,400,000.00 1,399,361.99 419,808.60 419,808.60 419,808.60
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-04-006-00-2018, 

contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1399361.99, importe_modificado:1399361.99}}

{meta1: {avance:1022.72}} {1247498/proyecto_PROCESO, 1247498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201107837 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Moctezuma Agencia De Policía De 

Aguayo En La Localidad De Santa Cruz Xoxocot - 105898
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
105898 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1720.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 

COLONIA , 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE LIBERTAD LA 

PAVIMENTACION CORRESPONDE SOLAMENTE HASTA 240 ML 

PARTIENDO DEL LADO DE LA CALLE ABASOLO MORELOS LIBERTAD 

HIDALG, lon:-96.7485817, lat:17.00946342}}

01-04-2018 31-12-2018 2,000,000.00 1,999,810.48 599,943.14 599,943.14 599,943.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-073-00-2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDAS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1999810.48, 

importe_modificado:1999810.48}}

{meta1: {avance:516.17}} {1246219/proyecto_PROCESO, 1246219/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107388 Proyecto de inversión 495,372.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495372.52, modificado:495372.52}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica A Etapa - 117924 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
117924 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:77, direccion:CALLE CAMINO OJO DE 

AGUA ARENAL INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA ARENAL, 00000 OJO 

DE AGUA ARENAL, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA, AL ESTE DE LA 

POBLACION, lon:-97.84843355, lat:17.32941644}}

01-05-2018 31-12-2018 495,372.52 495,363.11 148,608.93 148,608.93 148,608.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-064-00-2018, 

contratista:C. ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:495363.11, 

importe_modificado:495363.11}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245770/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010142 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Mixtepec - 260278 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260278 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 4 

INTERIOR SN PUEBLO, 00000 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA 

MIXTEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.9072908, lat:16.89753077}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017 , 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145222/proyecto_INICIO, 1145222/proyecto_PROCESO, 

1145222/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007667 Proyecto de inversión 357,051.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357051.72, modificado:357051.72}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 253805 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253805 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, 

MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE 

ANTONIO DE, lon:-98.14076252, lat:17.85894539}}

13-10-2017 31-12-2017 356,943.19 356,943.19 356,943.19 356,943.19 356,943.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/065/2017, 

contratista:VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV, 

convocante:comision estatal de vivienda, monto:356943.19, 

importe_modificado:356943.19}}

{meta1: {avance:9.0}}

{1142747/proyecto_INICIO, 1142747/proyecto_PROCESO, 

1142747/proyecto_FIN, 1142747/proyecto_PROCESO, 

1142747/proyecto_INICIO, 1142747/proyecto_PROCESO, 

1142747/proyecto_FIN, 1142747/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007668 Proyecto de inversión 198,362.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198362.07, modificado:198362.07}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 253798 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253798 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA 

DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD 

DEPORTIVA Y CALLE CO, lon:-98.14400272, lat:17.86339736}}

11-10-2017 31-12-2017 198,301.83 198,301.83 198,301.83 198,301.83 198,301.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/065/2017., 

contratista:VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:198301.83, 

importe_modificado:198301.83}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1142748/proyecto_INICIO, 1142748/proyecto_PROCESO, 

1142748/proyecto_FIN, 1142748/proyecto_INICIO, 

1142748/proyecto_FIN, 1142748/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007722 Proyecto de inversión 94,603.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.8, modificado:94603.8}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapata - 261442 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261442 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:28, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 71707 EMILIANO ZAPATA (CHIAPAS), 

SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS SANTIAGO 

JAMILTEPEC, lon:-97.75440272, lat:16.16104549}}

13-10-2017 31-12-2017 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2017                     

, contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:91692.29, 

importe_modificado:91692.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142802/proyecto_INICIO, 1142802/proyecto_FIN, 

1142802/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010174 Proyecto de inversión 189,206.90 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189206.9, modificado:189206.9}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tequisistlan - 250044 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 250044 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL 23 

INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA, CALLE DE LAS 

ESTRELLAS, lon:-95.60913335, lat:16.39895354}}

10-10-2017 31-12-2017 187,650.67 187,650.67 187,650.67 187,650.67 187,650.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2017                    

, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V. , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:161767.82, 

importe_modificado:187650.67}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1145254/proyecto_FIN, 1145254/proyecto_PROCESO, 

1145254/proyecto_FIN, 1145254/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007724 Proyecto de inversión 94,603.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.4, modificado:94603.4}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Atotonilquillo - 261560 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261560 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:29, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA ATOTONILQUILLO, 71707 ATOTONILQUILLO, SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA, ATOTONILQUILLO SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-

97.75327623, lat:16.1954759}}

13-10-2017 31-12-2017 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2017              

, contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:91692.29, 

importe_modificado:91692.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142804/proyecto_INICIO, 1142804/proyecto_FIN, 

1142804/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008551 Proyecto de inversión 3,516,086.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3516086.45, modificado:3516086.45}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Potrero - 245038 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 245038 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LA MERCED DEL POTRERO, 70990 LA MERCED DEL POTRERO, SAN 

MIGUEL DEL PUERTO OAXACA, LA MERCED DEL POTRERO SAN MIGUEL 

DEL PUERTO, lon:-96.07150403, lat:16.04583489}}

19-09-2017 31-12-2017 3,505,597.11 3,505,597.11 3,505,597.11 3,505,597.11 3,505,597.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2017....., 

contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE SA 

DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:3505597.11, importe_modificado:3505597.11}}

{meta1: {avance:36.0}}
{1143631/proyecto_INICIO, 1143631/proyecto_FIN, 

1143631/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007735 Proyecto de inversión 1,550,715.43 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550715.43, modificado:1550715.43}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Rio Chiquito - 256508 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256508 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:123.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, , lon:-95.93669914, lat:17.61935747}}

20-09-2017 31-12-2017 1,543,501.80 1,543,501.80 1,543,501.80 1,543,501.80 1,543,501.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2017                  

, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

IDDSU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1543501.8, importe_modificado:1543501.8}}

{meta1: {avance:23.0}} {1142815/proyecto_INICIO, 1142815/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012282 Proyecto de inversión 2,502,413.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502413.68, modificado:2502413.68}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda San Miguel - 253767 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253767 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 

70707 SAN MIGUEL, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA, NO EXISTEN 

VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILO DE REFERENCIA, lon:-95.43085921, 

lat:16.85764791}}

13-10-2017 31-12-2017 2,498,841.11 2,498,841.11 2,498,841.11 2,498,841.11 2,498,841.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2017                        

, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2498841.11, 

importe_modificado:2498841.11}}

{meta1: {avance:41.0}}
{1147362/proyecto_PROCESO, 1147362/proyecto_INICIO, 

1147362/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007731 Proyecto de inversión 674,431.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674431.03, modificado:674431.03}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Chino - 235074 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235074 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:12, direccion:CALLE COLÓN 

INTERIOR SN PUEBLO, 00000 PLAN MARTÍN CHINO, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO 

DE REFERENCIA, lon:-96.00915369, lat:17.78792649}}

18-09-2017 31-12-2017 674,213.65 674,213.65 674,213.65 674,213.65 674,213.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2017   

..., contratista:ARQ LUIS CRUZ VASQUEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:674213.65, importe_modificado:674213.65}}

{meta1: {avance:17.0}}
{1142811/proyecto_FIN, 1142811/proyecto_PROCESO, 

1142811/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007742 Proyecto de inversión 357,051.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357051.72, modificado:357051.72}}

Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Escarcega - 

233693
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 233693 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:39, direccion:INTERIOR SN COLONIA 

ESCARCEGA, 68920 ESCÁRCEGA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA, NO 

EXISTEN VIALIDADES DE REFERENCIA, lon:-96.09431539, 

lat:17.6829597}}

21-09-2017 31-12-2017 356,936.63 356,936.63 356,936.63 356,936.63 356,936.63
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2017 . . 

., contratista:ARQ LUIS CRUZ VASQUEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:356936.63, importe_modificado:356936.63}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1142822/proyecto_PROCESO, 1142822/proyecto_FIN, 

1142822/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012528 Proyecto de inversión 5,979,560.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5979560.33, modificado:5979560.33}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Tiltepec - 246013 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 246013 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARIA MAGDALENA TILTIPEC, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA 

TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA, SANTA MARIA MAGDALENA 

TILTIPEC SA, lon:-97.17472281, lat:16.06411747}}

18-09-2017 31-12-2017 5,960,734.61 5,960,734.61 5,960,734.61 5,960,734.61 5,960,734.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/025/2017 .. 

... , contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARIN SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5960734.61, 

importe_modificado:5960734.61}}

{meta1: {avance:73.0}}
{1147608/proyecto_INICIO, 1147608/proyecto_PROCESO, 

1147608/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010346 Proyecto de inversión 57,485.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57485.33, modificado:57485.33}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Juárez - 286090 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 286090 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

COLONIA SAN LUIS BELTRÁN, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE CAMINO 

REAL, CALLE RE, lon:-96.69508837, lat:17.10008242}}

27-10-2017 31-12-2017 57,470.11 57,470.11 57,470.11 57,470.11 57,470.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/030/2017... ... ., 

contratista:OBRAS, CAMINOS Y PUENTES PIXAN S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:57470.11, 

importe_modificado:57470.11}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1145426/proyecto_INICIO, 1145426/proyecto_PROCESO, 

1145426/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401017041 Proyecto de inversión 610,344.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610344.83, modificado:610344.83}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Trujano - 277974 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 277974 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 

INTERIOR SN PUEBLO VALERIO TRUJANO, 68672 VALERIO TRUJANO, 

VALERIO TRUJANO OAXACACALLE BENITO JUAREZ,, lon:-96.97951872, 

lat:17.77572494}}

23-10-2017 31-12-2017 610,325.64 610,325.64 610,325.64 610,325.64 610,325.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/046/2017, 

contratista:NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:610325.64, 

importe_modificado:610325.64}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1152121/proyecto_PROCESO, 1152121/proyecto_FIN, 

1152121/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108989 Proyecto de inversión 488,010.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488010.8, modificado:488010.8}}
Construcción De Aula En El Preescolar Plan De Ayala - 51148 491:Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SANTIAGO TEXTITLAN 51148 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA DE 

CALLE HIDALGO PUEBLO SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO 

TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE OLVIDO EL PLANTEL ESCOLAR SE 

ENCUENTRA ATRÁS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-97.26053093, 

lat:16.6915404}}

05-03-2018 21-04-2018 488,010.80 488,010.80 488,010.80 488,010.80 488,010.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/491/FISMDF/011/MARZO/2018, 

contratista:SHUNASHI CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:488010.8, 

importe_modificado:488010.8}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1247371/proyecto_PROCESO, 1247371/proyecto_INICIO, 

1247371/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107902 Proyecto de inversión 180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}
Rehabilitación Del Tramo Carretero Rió Grande Al Pueblo De San Pedro Mártir Quiechapa - 106165 316:San Pedro Mártir Quiechapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA 106165 N 0 0 693 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

RIO GRANDE - SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 12 + 0 PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN 

PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA 

ENTRE CALLE CAMINO A SAN CARLOS YAUTEPEC Y , ERRACERIA TRA, lon:-

96.29797317, lat:16.40952028}}

02-04-2018 05-05-2018 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1246284/proyecto_PROCESO, 1246284/proyecto_INICIO, 

1246284/proyecto_PROCESO, 1246284/proyecto_INICIO, 

1246284/proyecto_FIN, 1246284/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107038 Proyecto de inversión 1,041,990.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041990.56, modificado:1041990.56}}
Construccion De Techado En Escuela Primaria - 119222 90:San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 119222 N 0 0 269 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:504.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 

71771 RANCHO VIEJO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL PACIFICO ACAPULCO-SALINA CRUZ 

Y , SE POSICIONA SOBRE LA CARRETERA COSTERA A LA ALTURA DEL 

CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD Y SE AVANZA CON RU, lon:-

97.96255451, lat:16.33757306}}

22-03-2018 20-05-2018 1,041,990.56 1,041,990.56 1,041,990.56 1,041,990.56 1,041,990.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/090/FISM-

DF/007/2018, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, 

monto:1041990.56, importe_modificado:1041990.56}}

{meta1: {avance:504.44}}

{1245420/proyecto_INICIO, 1245420/proyecto_PROCESO, 

1245420/proyecto_FIN, 1245420/proyecto_INICIO, 

1245420/proyecto_FIN, 1245420/proyecto_INICIO, 

1245420/proyecto_PROCESO, 1245420/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388377 Proyecto de inversión 212,379.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212379.7, modificado:212379.7}}
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12586 S 26 16 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:105.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:161, localidad:9, direccion:Reforma, San Jerónimo 

Sosola, Oax., México, lon:-97.03257501, lat:17.3664083}}
29-08-2018 12-10-2018 212,379.70 212,379.70 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008063 Proyecto de inversión 729,999.10

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421735.11, modificado:729999.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308263.99, modificado:729999.1}}

Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Puente En La Calle Martires De Tacubaya - 291683 83:San Agustín de las Juntas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS 291683 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE 

TACUBAYA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA, LA OBRA SE REALIZA EN 

EL CRUC, lon:-96.70930535, lat:17.01308474}}

16-10-2017 01-12-2017 421,735.11 421,735.11 421,735.11 421,735.11 421,735.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAJ/083/FISMDT-

FORTAMUN/002/2017, contratista:VIDSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS , 

monto:729999.1, importe_modificado:729999.1}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1143143/proyecto_PROCESO, 1143143/proyecto_FIN, 

1143143/proyecto_INICIO, 1143143/proyecto_FIN, 

1143143/proyecto_INICIO, 1143143/proyecto_PROCESO, 

1143143/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401049925 Proyecto de inversión 113,541.70 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113541.7, modificado:113541.7}}
Construccion De Caseta De Vigilancia En El Paraje Mi Ranchito 83:San Agustín de las Juntas Proyecto de Inversión de Inmuebles Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:Del 

Coquito,114,,71238,San Agustín de las Juntas,Oaxaca,México, lon:-

96.7069602, lat:17.0036965}}

02-01-2018 01-01-2018 113,541.70 113,541.70 113,541.70 113,541.70 113,541.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAJ/R33/FORTAMUN/003/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES GARCARR S.A DE C.V. , 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS , 

monto:113541.7, importe_modificado:113541.7}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1186189/proyecto_FIN, 1186189/proyecto_PROCESO, 

1186189/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101069869 Proyecto de inversión 92,181.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92181.0, modificado:90653.82}}
Equipamiento  De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Lazaro Cardenas Del Rio 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2760-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:108.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:-, lon:-96.633333, 

lat:17.047222}}
14-12-2017 90,653.82 90,653.82 90,653.82 90,653.82 90,653.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:108.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342331 Proyecto de inversión 806,579.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806579.0, modificado:806579.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TERCERA ETAPA - 296463 511:Santo Domingo Nuxaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA 296463 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1053.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SANTO DOMINGO NUXAA- EL SABINAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 

+ 000 PUEBLO , 00000EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ 

OAXACAENTREY,SE TOMA LA SALIDA DE TERRACERIA HACIA EL SABINAL 

HACIA EL ORO Y HACIA EL OJO DE AGUA, AVANZANDO SEIS KILO, lon:-

97.0808065, lat:17.2111977}}

03-09-2018 02-10-2018 806,579.00 806,579.00 806,579.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDN/FISM-

DF/511/006/012/2018, contratista:ING. GREGORIO ALFREDO LOPEZ 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, 

monto:806579.0, importe_modificado:806579.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1342331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108776 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71928.05}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo 

Tehuantepec - 136251
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 136251 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALZADA 

EMANCIPACIÓN INTERIOR SN BARRIO GUICHIVERE, 70760 SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE PROGRESISTA A UNA CUADRA DEL 

PANTEÓN DEL REFUGIO, lon:-95.22151019, lat:16.33418242}}

01-04-2018 31-07-2018 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:17.0}} {1247158/proyecto_PROCESO, 1247158/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108782 Proyecto de inversión 20,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.01}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Morro De Mazatan - 

126351
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 126351 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO MORRO DE MAZATÁN, 70762 MORRO 

DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA,, lon:-

95.37892701, lat:16.09856719}}

01-04-2018 01-07-2018 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01 19,980.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:4.0}} {1247164/proyecto_PROCESO, 1247164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342495 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA IEBO PLANTEL CIENTO TREINTA Y CUATRO - 296676 415:Santa María Ipalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA 296676 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO SEGUNDA SECCION PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 

71091SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA 

OAXACAENTREY,OBRA UBICADA EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE SANTA 

MARÍA IPALAPA, lon:-98.02594318, lat:16.64311747}}

01-09-2018 14-11-2018 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMI/FISMDF/415/001/020/026/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARRASAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {avance:40.0}} {1342495/proyecto_PROCESO, 1342495/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108504 Proyecto de inversión 2,293,828.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293828.0, modificado:2293828.0}}
Construccion De Techos Firmes - 115306 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 115306 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:43, direccion:PUEBLO VILLA 

AZUETA, 68512 VILLA AZUETA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA, SE 

ENCUENTRAN UBICADAS EN VARISO PUNTOS DE LAS LOCALIDADES DE 

VILLA AZUETA, lon:-96.8079451, lat:18.2620454}}

24-02-2018 01-05-2018 2,293,828.00 2,293,828.00 2,293,828.00 2,293,828.00 2,293,828.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/14/2018, 

contratista:EUGENIO CALIHUA LINARES, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:2293828.0, 

importe_modificado:2293828.0}}

{meta1: {avance:23.0}}
{1246886/proyecto_PROCESO, 1246886/proyecto_FIN, 

1246886/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108505 Proyecto de inversión 2,302,680.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302680.0, modificado:2302680.0}}
Construccion De Cuartos Dormitorio - 48808 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 48808 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:47, direccion:PUEBLO SAN MARTIN 

DE PORRES, 00000 SAN MARTÍN DE PORRES, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 

OAXACA, SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES, lon:-96.79435137, 

lat:18.2744328}}

22-02-2018 01-05-2018 2,302,680.00 2,302,680.00 2,302,680.00 2,302,680.00 2,302,680.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/03/2018, 

contratista:AGUSTIN LINARES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA CHILCHOTLA, monto:2302680.0, importe_modificado:2302680.0}}

{meta1: {avance:31.0}}
{1246887/proyecto_FIN, 1246887/proyecto_PROCESO, 

1246887/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401006977 Proyecto de inversión 28,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:27972.02}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tecomavaca - 291171 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 291171 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA 

TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA, ENTRE LAS CALLES 

HIDALGO Y, lon:-97.0241984, lat:17.9556685}}

30-10-2017 31-12-2017 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02 27,972.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B32, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:27972.02, importe_modificado:27972.02}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1142057/proyecto_FIN, 1142057/proyecto_INICIO, 

1142057/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007139 Proyecto de inversión 160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159840.11}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Fierro - 277919 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 277919 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CALLE BARRANCA 

FIERRO INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA 

FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS 

AL DOMICILIO D, lon:-96.9046176, lat:16.79040492}}

13-10-2017 31-12-2017 159,840.11 159,840.11 159,840.11 159,840.11 159,840.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:159840.11, importe_modificado:159840.11}}

{meta1: {avance:40.0}}
{1142219/proyecto_PROCESO, 1142219/proyecto_INICIO, 

1142219/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108502 Proyecto de inversión 2,228,310.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228310.0, modificado:2228310.0}}
Construccion De Cuartos Dormitorio - 102870 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 102870 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 

00000 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA, SE 

ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA ROSA, lon:-96.80537623, lat:18.25037374}}

22-02-2018 01-05-2018 2,228,310.00 2,228,310.00 2,228,310.00 2,228,310.00 2,228,310.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/08/2018, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:2228310.0, 

importe_modificado:2228310.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246884/proyecto_INICIO, 1246884/proyecto_FIN, 

1246884/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101072366 Proyecto de inversión 4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}}

Reconstrucción  De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Entre Las 

Calles Arcadio G. Molina Y   Francisco I. Madero   En La Localidad De San Blas Atempa
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1797.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(ENTRE LAS CALLES 

ARCADIO G. MOLINA Y FRANCISCO I. ; 16.328646; -95.224353) (CALLE 

GUERRERO; 16.328159; -95.222282), lon:-95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/003/2018, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL 

SUMIDERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:3956000.0, importe_modificado:3956000.0}}

{meta1: {avance:1797.8}}

{1209597/proyecto_INICIO, 1209597/proyecto_FIN, 

1209597/proyecto_PROCESO, 1209597/proyecto_FIN, 

1209597/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379173 Proyecto de inversión 38,427.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38427.0, modificado:38427.0}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUZ Y CIENCIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1631/2018 -13004 S 181 180 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Benito Juárez, La Pe, 

Oax., México, lon:-96.79641724, lat:16.6289548}}
03-10-2018 31-01-2019 38,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101072930 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}

Recons  De Pav De Concreto Hidrá En Los Callejones  Miguel Hidalgo, Callejón 1 Y  2, Esquina Con 

Prol Hidalgo Y Calle Morelos Entre Francisco I. Madero Y Prol Hidalgo En La Loc De San Blas 

Atempa.

124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 993 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:957.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:DEL KM 0 000 AL KM 0 

062.39; 16.326763; -95.221978 DEL KM 0 000 AL KM 0 062.39; 

16.326678; -95.221395 INICIO DE OBRA DEL KM 0 000 AL KM 0 051; 

16.326503; -95.222019 DEL KM 0 000 AL KM 0 051; 16.326368, lon:-

95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00 1,978,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/010/2018, contratista:INDAJANI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1978000.0, 

importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: {avance:957.0}}

{1210161/proyecto_INICIO, 1210161/proyecto_PROCESO, 

1210161/proyecto_INICIO, 1210161/proyecto_FIN, 

1210161/proyecto_INICIO, 1210161/proyecto_FIN, 

1210161/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108449 Proyecto de inversión 1,534,833.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534833.21, modificado:1534833.21}}
Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Veinte De Noviembre Del Barrio Grande - 105041 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 105041 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:287.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR SN RANCHO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA 

OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD 

DE PINOTEPA DE DON LUIS, EN LA CALLE 20 , lon:-97.97374999, 

lat:16.42858367}}

14-03-2018 12-05-2018 1,534,833.21 1,534,833.21 1,534,833.21 1,534,833.21 1,534,833.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FISMCM/070/001/012/2018, contratista:TLAOLA 

GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA 

DE DON LUIS, monto:1534833.21, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:287.0}}

{1246831/proyecto_PROCESO, 1246831/proyecto_INICIO, 

1246831/proyecto_FIN, 1246831/proyecto_PROCESO, 

1246831/proyecto_FIN, 1246831/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201132978 Proyecto de inversión 53,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53500.0, modificado:53500.0}}
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 0:Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 2 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Heroica Ciudad de Juchitán 

de Zaragoza., lon:-96.72545, lat:17.059993}}
29-06-2018 01-12-2018 48,150.00 24,998.00 24,998.00 24,998.00 24,998.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:8.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389398 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 39:Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-36/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdán, 

Centro, 69000 Huajuapan de León, Oax., México, lon:-97.77557373, 

lat:17.80606271}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389398/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00160300784603 Proyecto de inversión 197,534.78 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197534.78, modificado:197534.78}}
Int R D De Energía Eléctrica San Juan Tezoatlan - 354775 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 354775 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:30, direccion:EJIDO SANTA LUCIA 

MONTEVERDE, 71160 SAN JUAN TEZOATLÁN, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CENTRO, CALLE 

CENTRO EN CENTRO DE L, lon:-97.65151, lat:16.977708}}

19-05-2016 28-05-2016 197,534.78 197,534.78 197,534.78 197,534.78 197,534.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSLM/392/018/2016, 

contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:1, monto:369561.41, importe_modificado:369561.41}}

{meta1: {avance:1.0}}
{888731/proyecto_FIN, 888731/proyecto_PROCESO, 

888731/proyecto_FIN, 888731/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010018 Acción 40,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, modificado:40800.0}}
Silla Plegable - 343133 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 343133 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

10-07-2017 01-12-2017 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1145098/proyecto_INICIO, 1145098/proyecto_FIN, 

1145098/proyecto_PROCESO, 1145098/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389426 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-40/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Constitución 29, Centro, 

San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46579742, lat:15.74508863}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389435 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-41/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:De Las Delicias 93, 4ta., 

70000 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.02023697, 

lat:16.43328616}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180101078206 Proyecto de inversión 1,440,802.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440802.88, modificado:1440802.88}}
Construcción De Techado En La Agencia De San Sebastian Nopalera 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 6403 N 0 0 1092 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:392, localidad:6, direccion:SAN SEBASTIAN 

NOPALERA, lon:-97.777222, lat:16.941944}}
08-05-2017 06-07-2017 1,440,802.88 1,440,802.88 1,440,802.88 1,440,802.88 1,440,802.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/RG23/IR/001/2017, 

contratista:JESUS MORALES SANTIAGO , convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1440802.88, 

importe_modificado:1440802.88}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1216140/proyecto_PROCESO, 1216140/proyecto_INICIO, 

1216140/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061262 Proyecto de inversión 1,466,029.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466029.83, modificado:1466029.83}}
Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Orlando Guerra Lado Oriente - 13985 441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 13985 N 0 0 217 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:742.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA INTERIOR S/N COLONIA SEGUNDA SECCIÓN, 70125 SANTA 

MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA ENTRE CALLEJON 

ROBERTO SANTIAGO Y C, lon:-95.01394462, lat:16.35941712}}

05-03-2018 08-05-2018 1,466,029.83 1,466,029.83 1,466,029.83 1,466,029.83 1,466,029.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMX/ROP/FISM/441/031/2018, contratista:ASFALTO 

CARRETEROS DEL SUMIDERO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA XADANI, monto:1466029.83, 

importe_modificado:1466029.83}}

{meta1: {avance:742.46}}

{1198173/proyecto_INICIO, 1198173/proyecto_FIN, 

1198173/proyecto_PROCESO, 1198173/proyecto_FIN, 

1198173/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389465 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-44/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Constitución 35, Centro, 

San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46614075, lat:15.74583212}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389465/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389471 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 59:Miahuatlán de Porfirio Díaz Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-45/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas, Centro, 

70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.59626007, 

lat:16.32837651}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389471/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391569 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-60/2018 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 

11, Segunda Sección, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-

96.46588326, lat:15.74607995}}

02-10-2018 31-12-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391615 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 52:Magdalena Tequisistlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-52/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle Morelos 644, 

Magdalena Tequisistlán, Oax., México, lon:-95.60225487, 

lat:16.40051826}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108630 Proyecto de inversión 1,749,990.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749990.96, modificado:1749990.96}}
Construcción De Viviendas - 105517 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC 105517 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:9, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SN RANCHO LA CULEBRA, 71058 LA CULEBRA, 

SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA 

CULEBRA., lon:-98.05902437, lat:16.86078819}}

24-03-2018 06-06-2018 1,749,990.96 1,749,990.96 1,749,990.96 1,749,990.96 1,749,990.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/FISMCDMX/447/009/059/2018, 

contratista:GLEZ PROYECTOS HIGH-TECH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, 

monto:1749990.96, importe_modificado:1749990.96}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1247012/proyecto_INICIO, 1247012/proyecto_PROCESO, 

1247012/proyecto_INICIO, 1247012/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391620 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-53/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Portal del Palacio, 

OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.72552109, lat:17.0600668}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401008568 Proyecto de inversión 495,998.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495998.15, modificado:495734.76}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Benito Juarez A Centro De San Miguel El Grande - 246870 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 246870 N 0 0 378 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71140 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA, 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 

TRAMO BENITO JUAREZ - , lon:-97.62938955, lat:17.01013996}}

26-09-2017 01-12-2017 495,482.84 495,482.84 495,482.84 495,482.84 495,482.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-203-W-0-17, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:495734.76, 

importe_modificado:495734.76}}

{meta1: {avance:3.9}}
{1143648/proyecto_FIN, 1143648/proyecto_PROCESO, 

1143648/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401009621 Proyecto de inversión 148,868.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148868.99, modificado:148868.99}}

Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Veintisiete De Septiembre En La Localidad Ojo 

De Agua - 303826
379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 303826 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:COLONIA OJO DE AGUA, 

69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA, LA OBRA SE 

EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN 

LA LOCALIDA, lon:-97.70937623, lat:17.13615045}}

15-11-2017 01-12-2017 148,868.99 148,868.99 148,868.99 148,868.99 148,868.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/48/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES EDSAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:148868.99, 

importe_modificado:148868.99}}

{meta1: {avance:36.0}}
{1144701/proyecto_INICIO, 1144701/proyecto_PROCESO, 

1144701/proyecto_INICIO, 1144701/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392294 Proyecto de inversión 6,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ÁREA DE 2720.00 M2 EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, EN SU SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO.

72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO TECH-UN-DEP N 0 0 3850 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2702.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.685529, 

lat:16.685128}}
19-02-2018 19-05-2018 2,500,000.00 6,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP-072-OAX-(SEDATU-

FONDO MINERO 2016)-023-2018, contratista:ECYO-CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}}

{meta1: {avance:1000.0}}

{1392294/proyecto_INICIO, 1392294/proyecto_PROCESO, 

1392294/proyecto_INICIO, 1392294/proyecto_PROCESO, 

1392294/proyecto_INICIO, 1392294/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201106902 Proyecto de inversión 435,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:424946.77}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Rio Grande O Piedra Parada 

- 109990
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109990 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA OAXACA 13 

S/N INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 

71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA 

PUEBLA VICENTE GUERRERO Y AV OAXACA A UNA CUADRA DE BANC, lon:-

97.43791738, lat:16.008432}}

01-06-2018 31-12-2018 424,946.77 424,946.77 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245284/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107885 Proyecto de inversión 610,716.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610716.21, modificado:610716.21}}
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 113029 301:San Pedro Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 113029 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:557.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE CALLEJÓN GARDENIAS, CALLEJÓN LAS ROSAS, CALLE CIPRÉS 

Y CALLE 5 DE FEBRERO. PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO 

APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA, LA UBICACIÓN ES EN LA 

COMUNIDAD DE SAN PEDRO APÓSTOL Y EL PROYECTO CONSISTE, lon:-

96.72639727, lat:16.73740286}}

01-04-2018 15-05-2018 610,716.21 610,716.21 610,716.21 610,716.21 610,716.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSP/301/001/208, contratista:RAMIRO 

SANTIAGO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO APOSTOL, 

monto:610716.21, importe_modificado:610716.21}}

{meta1: {avance:557.0}}

{1246267/proyecto_FIN, 1246267/proyecto_INICIO, 

1246267/proyecto_PROCESO, 1246267/proyecto_FIN, 

1246267/proyecto_PROCESO, 1246267/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201108042 Proyecto de inversión 122,984.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122984.42, modificado:122984.42}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135607 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135607 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA IGNACIO 

ZARAGOZA 21 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ, 68146 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y , CALLE BENITO JUAREZ AL NORTE DE LA SECUNDARIA 106, 

lon:-96.75177525, lat:17.06009022}}

01-04-2018 30-11-2018 122,984.42 122,753.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246424/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108042 Proyecto de inversión 122,984.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122984.42, modificado:122984.42}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135607 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135607 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA IGNACIO 

ZARAGOZA 21 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ, 68146 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y , CALLE BENITO JUAREZ AL NORTE DE LA SECUNDARIA 106, 

lon:-96.75177525, lat:17.06009022}}

01-04-2018 30-11-2018 122,984.42 122,753.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246424/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108048 Proyecto de inversión 122,984.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122984.42, modificado:122984.42}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 131649 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131649 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE 

MORELOS 45 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 68016 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MIGUEL HIDALGO A 300 

METROS DEL CIESAS PACÍFICO SUR., lon:-96.73672488, lat:17.10324659}}

01-04-2018 30-11-2018 122,984.42 122,753.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108048 Proyecto de inversión 122,984.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122984.42, modificado:122984.42}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 131649 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131649 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE 

MORELOS 45 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 68016 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MIGUEL HIDALGO A 300 

METROS DEL CIESAS PACÍFICO SUR., lon:-96.73672488, lat:17.10324659}}

01-04-2018 30-11-2018 122,984.42 122,753.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107980 Proyecto de inversión 362,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362700.0, modificado:362700.0}}

Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Catalina Mixtepec - 

126952
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126952 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:936.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CATALINA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, 

MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-96.93668438, lat:16.89443287}}

01-06-2018 31-12-2018 362,609.30 362,609.30 108,782.79 108,782.79 108,782.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/001/2018, 

contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:362609.3, importe_modificado:362609.3}}

{meta1: {avance:888.0}} {1246362/proyecto_INICIO, 1246362/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016985 Proyecto de inversión 198,362.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198362.05, modificado:198348.88}}
Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Plumas - 296238 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 296238 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 

INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC 

PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE ALLENDE, CALLE SI , lon:-97.43918111, lat:17.84898586}}

24-10-2017 31-12-2017 198,348.88 198,348.88 198,348.88 198,348.88 198,348.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI /L.P./COP/FISE/100/2017, 

contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:198348.88, 

importe_modificado:198348.88}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1152065/proyecto_PROCESO, 1152065/proyecto_FIN, 

1152065/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401017154 Proyecto de inversión 978,345.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978345.03, modificado:978345.03}}

Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas Prolongación De Hidalgo Y 

Allende - 308459
568:Zapotitlán Palmas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS 308459 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, 

ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, 

SE LLEGA AL PA, lon:-97.81611859, lat:17.88620519}}

20-11-2017 29-12-2017 978,345.03 978,345.03 978,345.03 978,345.03 978,345.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/568/FISMDF/COP-

IRE/04/2017, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES NEZAH, S.A. DE C.V. , 

convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:978345.03, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1500.0}}

{1152234/proyecto_PROCESO, 1152234/proyecto_FIN, 

1152234/proyecto_PROCESO, 1152234/proyecto_INICIO, 

1152234/proyecto_PROCESO, 1152234/proyecto_FIN, 

1152234/proyecto_INICIO, 1152234/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107024 Proyecto de inversión 496,958.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496958.5, modificado:496958.5}}
Construcción De Electrificación No Convencional - 115775 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115775 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:CALLE SAN ESTEBAN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN 

OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA 

SANTA MARIA Y , AL ESTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.35993708, 

lat:16.07844965}}

01-05-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1245406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108353 Proyecto de inversión 15,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario - 99652 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 99652 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CALLE CALLE 

REVOLUCION 15 INTERIOR SN EJIDO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, 

68446 ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 

INDEPENDENCIA SE ACCEDE POR LA CALLE REVOLUCIÓN HASTA EL , lon:-

95.97505022, lat:17.96442959}}

16-04-2018 30-04-2018 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246735/proyecto_FIN, 1246735/proyecto_PROCESO, 

1246735/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107059 Proyecto de inversión 870,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:849971.56}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Llano Maiz - 111315 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 111315 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 Y 

SIN NOMBRE 2 INTERIOR SN PUEBLO , 70870 LLANO DEL MAÍZ, SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA,, lon:-96.32319797, lat:16.08459042}}

01-06-2018 31-12-2018 849,971.56 849,971.56 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108352 Proyecto de inversión 15,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario - 99738 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 99738 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CALLE CALLE 

REVOLUCION INTERIOR SN EJIDO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, 68446 

ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE SE ACCEDE POR LA CALLE REVOLUCIÓN EL PUNTO DE, lon:-

95.97569395, lat:17.9616638}}

16-04-2018 30-04-2018 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246734/proyecto_INICIO, 1246734/proyecto_FIN, 

1246734/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107244 Proyecto de inversión 120,575.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120575.9, modificado:120575.9}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Bartolo Coyotepec - 119811 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 119811 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS 

PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, 

SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 

GUADALUPE VICTORIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A UNAS CUADRAS DEL 

MERCADO DE ARTESANIAS DE BARRO NEGRO, lon:-96.70925082, 

lat:16.9612285}}

01-05-2018 01-08-2018 120,130.88 120,130.88 36,039.26 36,039.26 36,039.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/002/2018, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:3952305.84, importe_modificado:3952305.84}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1245626/proyecto_INICIO, 1245626/proyecto_PROCESO, 

1245626/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107459 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Chalcatongo De Hidalgo - 

127120
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 127120 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO 

CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, 

CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

REFORMA, CALLE DEPORTIVO A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD, lon:-97.56901765, 

lat:17.03206649}}

01-06-2018 31-12-2018 81,724.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1245841/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109014 Proyecto de inversión 1,119,302.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119302.44, modificado:1119302.44}}

Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Doce Poniente Entre Diecinueve Y Veintiuna Norte 

Colonia Aviación - 48206
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL 48206 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DOCE PONIENTE 

COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DIECINUEVE NORTE Y CALLE 

VEINTIUNA NORTE, POR LA ZONA NORTE DE PINOTEPA NACIONAL, lon:-

98.05774263, lat:16.34921998}}

27-03-2018 25-05-2018 1,119,302.44 1,119,302.44 1,119,302.44 1,119,302.44 1,119,302.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/010/2018, 

contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1119302.44, 

importe_modificado:1119302.44}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1247396/proyecto_INICIO, 1247396/proyecto_PROCESO, 

1247396/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061188 Proyecto de inversión 1,577,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577050.0, modificado:1577050.0}}
Construcción De Drenaje Pluvial - 15520 254:San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO 15520 N 0 0 1195 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL 

PACÍFICO, 70861 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO RÍO HONDO 

OAXACA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD, lon:-96.50318381, lat:16.16801921}}

05-03-2018 28-06-2018 1,577,050.00 1,577,050.00 1,449,588.55 1,449,588.55 1,449,588.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FISMCD/254/03/009/2018, contratista:LOPEZ 

GUENDULAIN CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MATEO RIO HONDO, monto:1577050.0, importe_modificado:1577050.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1198099/proyecto_INICIO, 1198099/proyecto_PROCESO, 

1198099/proyecto_INICIO, 1198099/proyecto_PROCESO, 

1198099/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300953754 Proyecto de inversión 3,556,137.70 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3556137.7, modificado:3529630.13}}
Perforación, Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo Profundo No. 4 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3024-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}
30-09-2017 30-06-2018 3,529,630.13 3,529,630.13 3,529,630.13 3,529,630.13 3,529,630.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170200891914 Proyecto de inversión 21,799,640.89

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7266546.96, modificado:6277481.24}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.453309393E7, modificado:1.255496253E7}}

Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora Y Obra De Captacion 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-1303-2017 N 0 0 53043 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:-, lon:-97.775833, 

lat:17.803888}}
29-06-2017 30-06-2018 18,832,443.77 18,832,443.77 18,832,443.77 18,832,443.77 18,832,443.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1626251, 

contratista:SOLUCIONES Y TRATAMIENTO ECOLOGICO SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2.905241552E7, 

importe_modificado:2.905241552E7}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1003229/proyecto_INICIO, 1003229/proyecto_FIN, 

1003229/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392014 Adquisición 5,123,059.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073835.44, modificado:3073835.44}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049223.62, modificado:2049223.62}}

Proyecto Ejecutivo Catastral Oaxaca 2018 0:Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar Secretaria de Finanzas (Instituto Catastral del Estado de Oaxaca) SEDATU/0345-0361/2018-10864 S 14028 9352 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:161.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:H. Escuela Naval Militar 

núm. 517 Colonia Reforma, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
25-06-2018 25-12-2018 5,123,059.06 5,123,059.06 5,123,059.06 5,123,059.06 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CASF/01/2018, 

contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GISNET, convocante:GOBUERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5123059.06, 

importe_modificado:5123059.06}}

{meta1: {avance:161.0}}

{1392014/proyecto_INICIO, 1392014/proyecto_FIN, 

1392014/proyecto_PROCESO, 1392014/proyecto_INICIO, 

1392014/proyecto_PROCESO, 1392014/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300953715 Proyecto de inversión 6,489,612.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6489612.22, modificado:6488807.04}}
Línea De Interconexión De Los Pozos 1,2,3 Y 4 (Km 3 000 Al Km 5 000 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3016-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}
30-09-2017 30-06-2018 6,488,807.04 6,488,807.04 6,488,807.04 6,488,807.04 6,488,807.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107851 Proyecto de inversión 2,421,713.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421713.49, modificado:2421713.49}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles Francisco I Madero Peñasco Y 

Cuauhtémoc - 114842
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
114842 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1633.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE CALLES 

FRANCISCO I. MADERO PEÑASCO Y CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA 

CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

PEÑASCO, CALLE CUAUHTÉMOC SE UBICA EN LAS CALLES FRANCISCO , 

lon:-96.61508831, lat:16.78212492}}

01-04-2018 31-12-2018 2,421,713.49 2,420,890.00 726,267.00 726,267.00 726,267.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-080-00-2018, 

contratista:JOSE DE JESUS MENDEZ BAUTISTA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2420890.0, 

importe_modificado:2420890.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107502 Proyecto de inversión 2,594,980.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594980.8, modificado:2594980.8}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Avenida Quetzaltepec - 116680 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
116680 N 0 0 2168 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2129.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALTEPEC 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

LIBRAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Y CALLE SIN NOMBRE, 

CALLE SIN NOMBRE LA CALLE AVENIDA QUETZALTEPEC Y EL LI, lon:-

95.7584962, lat:16.97104006}}

01-05-2018 31-12-2018 2,594,980.80 2,593,202.68 777,960.80 777,960.80 777,960.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-06-075-00-2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS VALENCIA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2593202.68, 

importe_modificado:2593202.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245884/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879115 Proyecto de inversión 1,707,526.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707526.59, modificado:1689057.59}}
Recuperación De Caudal Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Aeropuerto 4. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA APAUR-1165-2017 N 0 0 15000 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
03-07-2017 1,689,057.59 1,689,057.59 1,689,057.59 1,689,057.59 1,689,057.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/1165/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., convocante:SAPAO, 

monto:3378115.19, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107933 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle De Noviembre - 115482 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115482 N 0 0 351 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:864.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:5, direccion:CALLE CALLE JAZMINEZ 

3A SECCIÓN DE LAS MORAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ EL 

PORVENIR, 71166 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

OAXACA ENTRE CALLE 28 DE NOVIEMBRE Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 

AMATE SE UBICA EN EL PRIMER CUADRO, lon:-97.73420396, 

lat:16.93195215}}

01-05-2018 31-12-2018 1,000,000.00 999,840.81 299,952.24 299,952.24 299,952.24
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-07-039-00-2018, 

contratista:ING. OMAR RUIZ SANTIAGO, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:999840.81, importe_modificado:999840.81}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109115 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}
Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 34923 520:Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA 34923 N 0 0 960 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2118.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 SAN 

ANDRÉS SABINILLO, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA, OBRA 

REALIZADA PARA LA LINEA DE CONDUCCION LA CUAL SE TRAE DESDE EL 

MANANTIAL POR LADERAS Y CERROS, lon:-98.03189831, 

lat:17.74141493}}

12-03-2018 09-06-2018 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSTDT/FISMDF/520/001/2018, contratista:JAVIER 

DIAZ MADERO (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {avance:2118.52}}
{1247497/proyecto_INICIO, 1247497/proyecto_PROCESO, 

1247497/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012240 Proyecto de inversión 305,172.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305172.41, modificado:304923.39}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Viejo - 270163 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 270163 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO, 

00000 PUEBLO VIEJO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, NO EXISTEN 

NOMBRE EN LAS VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-97.5621399, lat:16.600059}}

24-10-2017 31-12-2017 304,923.39 304,923.39 304,923.39 304,923.39 304,923.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/098/2017                                 

, contratista:REDES HIDRAÚLICAS Y PAVIMENTOS GUBIDXA,S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:304923.39, 

importe_modificado:304923.39}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1147320/proyecto_INICIO, 1147320/proyecto_PROCESO, 

1147320/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301401078 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA  EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON CON CLAVE 20DPR1631E, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 

OAXACA

516:Santo Domingo Teojomulco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 1332 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Benito Juárez 8, 71380 

Santo Domingo Teojomulco, Oax., México, lon:-97.22763062, 

lat:16.5914492}}

27-08-2018 25-10-2018 1,800,000.00 1,800,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/M516/RG-23/1332-

N/2018, contratista:DG PROYECTOS Y PLANOS DEL SUR S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 

monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {avance:400.0}} {1401078/proyecto_PROCESO, 1401078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401016200 Proyecto de inversión 326,896.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326896.56, modificado:326896.56}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zaachila - 249948 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249948 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PETELA 22 

INTERIOR SN BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PETELA Y CALLE BIDOO, CALLE TRES 

CRUCES, lon:-96.76134694, lat:16.94854938}}

11-10-2017 31-12-2017 325,441.27 325,441.27 325,441.27 325,441.27 325,441.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/ L.P./COP/FISE/068/2017, 

contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL  , convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:325441.27, 

importe_modificado:325441.27}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1151280/proyecto_PROCESO, 1151280/proyecto_INICIO, 

1151280/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012530 Proyecto de inversión 1,460,191.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460191.8, modificado:1460191.8}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapotalito - 292274 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292274 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:23, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN RANCHERIA, 00000 SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), SANTOS 

REYES NOPALA OAXACA, SOBRE EL CAMINO CONDUCE A ESTA 

RANCHERIA NO EXIST, lon:-97.20273199, lat:16.01115118}}

30-10-2017 31-12-2017 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96 1,459,141.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017 . 

. ., contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1459141.96, importe_modificado:1459141.96}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1147610/proyecto_PROCESO, 1147610/proyecto_INICIO, 

1147610/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010587 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Carlota - 288833 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 288833 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

PLAN CARLOTA, 68505 PLAN CARLOTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA, 

NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.84192381, lat:18.13225209}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2017, 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:94593.29, importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145667/proyecto_PROCESO, 1145667/proyecto_INICIO, 

1145667/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010592 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Xochitonalco - 288815 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 288815 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

XOCHITONALCO, 68500 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA, 

NO EXISTES CALLE ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA., lon:-

96.84883511, lat:18.09375411}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2017, 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:94593.29, importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145672/proyecto_PROCESO, 1145672/proyecto_INICIO, 

1145672/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010595 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Finca - 288842 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 288842 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

FINCA, 68500 LA FINCA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-96.75138051, 

lat:18.17120196}}

10-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2017, 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:94593.29, importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145675/proyecto_PROCESO, 1145675/proyecto_INICIO, 

1145675/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010056 Proyecto de inversión 82,128.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82128.0, modificado:82128.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Apazco - 253501 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253501 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:1, direccion:CALLE MOERLOS 

PUEBLO SANTA MARÍA APAZCO, 69620 SANTA MARÍA APAZCO, SANTA 

MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE 

5 DE MAYO DE L, lon:-97.10135632, lat:17.63344344}}

13-10-2017 31-12-2017 81,991.58 81,991.58 81,991.58 81,991.58 81,991.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017                                                   

, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81991.58, 

importe_modificado:81991.58}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1145136/proyecto_PROCESO, 1145136/proyecto_FIN, 

1145136/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008007 Proyecto de inversión 595,086.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595086.21, modificado:595086.21}}
Contruccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa - 265201 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265201 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:11, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO YERBA SANTA, 71184 YERBA SANTA, SANTIAGO YOSONDÚA 

OAXACA, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A UNOS METROS DE LA IGLESIA 

NO EXISTEN, lon:-97.59204128, lat:16.81560471}}

11-10-2017 31-12-2017 593,946.46 593,946.46 593,946.46 593,946.46 593,946.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2017                                      

, contratista:PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V. , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:593946.46, 

importe_modificado:593946.46}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1143087/proyecto_FIN, 1143087/proyecto_INICIO, 

1143087/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010791 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Espino - 265585 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265585 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE AGUA DEL ESPINO 

INTERIOR SN PUEBLO AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA 

COMPAÑÍA OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERE, lon:-96.80870572, lat:16.58927404}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017     

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1145871/proyecto_FIN, 1145871/proyecto_PROCESO, 

1145871/proyecto_INICIO, 1145871/proyecto_FIN, 

1145871/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008077 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Vega - 260122 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260122 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 

INTERIOR SN PUEBLO VILLA SOLA, 00000 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA 

SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE FIALLO Y CALLE ROVIROSA, NO 

EXISTEN CALLE, lon:-96.97805823, lat:16.51140903}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143157/proyecto_FIN, 1143157/proyecto_INICIO, 

1143157/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010795 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chopa - 260348 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260348 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE LA CHOPA 

INTERIOR SN PUEBLO LA CHOPA, 71567 LA CHOPA, LA COMPAÑÍA 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-96.81921114, lat:16.55782192}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017  

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1145875/proyecto_PROCESO, 1145875/proyecto_INICIO, 

1145875/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008115 Proyecto de inversión 241,151.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241151.72, modificado:241151.72}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Zautla - 292755 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292755 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 18 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, 

SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE PRIMERA 

DE IRTUBID, lon:-96.86377307, lat:17.18692958}}

25-10-2017 31-12-2017 240,848.48 240,848.48 240,848.48 240,848.48 240,848.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017.. ...., contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS 

PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:240848.48, importe_modificado:240848.48}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1143195/proyecto_INICIO, 1143195/proyecto_PROCESO, 

1143195/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011147 Proyecto de inversión 72,657.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72657.0, modificado:72657.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cal - 235597 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 235597 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CALICANTO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 

CALICANTO Y CAL, lon:-96.71286245, lat:17.02747217}}

22-09-2017 31-12-2017 71,963.34 71,963.34 71,963.34 71,963.34 71,963.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/019/2017 

.. ..., contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:71963.34, 

importe_modificado:71963.34}}

{meta1: {avance:216.0}}
{1146227/proyecto_FIN, 1146227/proyecto_PROCESO, 

1146227/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010832 Proyecto de inversión 104,063.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104063.79, modificado:104063.79}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Estado - 293473 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293473 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE RAYON 12 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL 

ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y 

CALLE GUERRERO,, lon:-96.80247005, lat:17.28219033}}

09-10-2017 31-12-2017 104,052.61 104,052.61 104,052.61 104,052.61 104,052.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2017.   

, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:104052.61, 

importe_modificado:104052.61}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1145912/proyecto_PROCESO, 1145912/proyecto_INICIO, 

1145912/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008521 Proyecto de inversión 82,128.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82128.0, modificado:82128.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Chicahua - 253353 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253353 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN 

MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA,, lon:-97.1950792, lat:17.63601773}}

13-10-2017 31-12-2017 81,991.58 81,991.58 81,991.58 81,991.58 81,991.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017.. 

... ., contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:81991.58, 

importe_modificado:81991.58}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143601/proyecto_PROCESO, 1143601/proyecto_FIN, 

1143601/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010906 Proyecto de inversión 362,251.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362251.92, modificado:362251.92}}

Mejoramiento De Electrificación No Convencional Paneles Solares Fotovoltaica Para El 

Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 265081
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 265081 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:239, direccion:CALLEJON SIN 

NOMBRE AUN RANCHERIA, 00000 LA GUADALUPE, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA, AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS 

LOCALIDADES DE LOMA DEL CA, lon:-96.47024936, lat:15.76524626}}

15-10-2017 01-12-2017 362,251.85 362,251.85 362,251.85 362,251.85 362,251.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/105/2017    

., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOFRAIZA  S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:362251.85, 

importe_modificado:362251.85}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1145986/proyecto_FIN, 1145986/proyecto_INICIO, 

1145986/proyecto_FIN, 1145986/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401042333 Proyecto de inversión 10,939,910.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.093991095E7, modificado:1.082308405E7}}
Construcción De 2 Subcolectores Sanitarios En El Municipio De Oaxaca De Juarez 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA FONREGION-3746-2017 N 0 0 263357 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2226.66}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
24-11-2017 10,823,084.05 10,823,084.05 10,823,084.05 10,823,084.05 10,823,084.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SAPAO/FONREGION/3746/2017-OAX, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS SA DE CV, 

convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

OAXACA, monto:1.082308405E7, importe_modificado:1.082308405E7}}

{meta1: {avance:2226.66}}
{1177535/proyecto_FIN, 1177535/proyecto_PROCESO, 

1177535/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109024 Proyecto de inversión 400,600.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400600.41, modificado:400600.41}}

Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Diecisei Norte Entre Cuarta Oriente 

Y Av Benito Juarez Barrio Del Panteon - 27330
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 27330 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:389.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DIECISEIS 

NORTE COLONIA EL PANTEÓN, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE CUARTA 

ORIENTE Y CALLE AV BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DEL 

BARRIO DEL PANTEON, lon:-98.04389186, lat:16.33848017}}

12-03-2018 10-04-2018 400,600.41 400,600.41 400,600.41 400,600.41 400,600.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/002/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ROBLEMONS, S.A DE C.V, 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:400600.41, 

importe_modificado:400600.41}}

{meta1: {avance:389.7}}

{1247406/proyecto_FIN, 1247406/proyecto_PROCESO, 

1247406/proyecto_INICIO, 1247406/proyecto_FIN, 

1247406/proyecto_PROCESO, 1247406/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011726 Proyecto de inversión 2,695,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695300.0, modificado:2695300.0}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 282339 211:San Juan Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar REGIDURIA DE OBRAS 282339 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS 

LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA, 

AGENCIA MUNICIPAL SAN ANDRES LOVENE, lon:-96.20958262, 

lat:16.03607752}}

15-04-2017 11-09-2017 2,695,300.00 2,695,300.00 2,695,300.00 2,695,300.00 2,695,300.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAJO/R33-

FIII/202110002/0001/2017, contratista:CESAR JORGE SALINAS ROJAS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:2695300.0, 

importe_modificado:2695300.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1146806/proyecto_INICIO, 1146806/proyecto_PROCESO, 

1146806/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342590 Proyecto de inversión 330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}
CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERRO CEMENTO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 296839 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 296839 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:21, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SAN 

PEDRO TIDAA PUEBLO BUENAVISTA, 69943BUENAVISTA, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACAENTRE CAMINO A SAN PEDRO TIDAA Y CAMINO A 

LA PRESA,SE ENCUENTRAN UBICADOS EN TODA LA POBLACIÓNLOS MAS 

CERCANOS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA AGENCIA , lon:-

97.34130861, lat:17.31632381}}

03-09-2018 01-11-2018 330,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MST/FISMDF/492/BV/007/2018, contratista:DAVID 

CASTRO ROMAN, convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:330000.0, 

importe_modificado:330000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1342590/proyecto_INICIO, 1342590/proyecto_PROCESO, 

1342590/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342722 Proyecto de inversión 1,525,848.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525848.29, modificado:1525848.29}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 297087 494:Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 297087 N 0 0 239 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1409.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLEJON SIN 

DENOMINACIÓN PARAJE EL PORTEZUELO, 68268EL PORTEZUELO, 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACAENTRE Y,CALLEJÓN SIN 

DENOMINACIÓN, lon:-96.94656818, lat:17.02960261}}

16-07-2018 13-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1342722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388706 Acción 214,962.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214962.2, modificado:214962.2}}
ASESORIA TECNICA 27:Chiquihuitlán de Benito Juárez Gastos Indirectos Sin identificar CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ 01052018 N 0 0 1877 {meta1: {unidad_medida:17, meta:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiquihuitlán de Benito 

Juárez, Oax., México, lon:-96.7454519, lat:17.9958277}}
01-05-2018 31-12-2018 0.00 214,962.20 134,351.40 134,351.40 134,351.40

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0105/2018, 

contratista:CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES 

OFFICIIS, SOCIEDAD CIVIL, convocante:CHIQUIHUITLAN DE BENITO 

JUAREZ, monto:214962.2, importe_modificado:214962.2}}

{meta1: {avance:3.0}} {1388706/proyecto_PROCESO, 1388706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007340 Proyecto de inversión 456,091.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456091.67, modificado:456091.67}}
Ampliacion De Casa De Salud - 280794 89:San Andrés Dinicuiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE SAN ANDRES DINICUITI OAX 280794 N 0 0 910 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:58.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS 

RANCHERIA SAN ANTONIO DE LEÓN, 69064 SAN ANTONIO DE LEÓN, SAN 

ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE HIDA, lon:-97.73183517, lat:17.69275971}}

09-10-2017 22-12-2017 456,091.67 456,091.67 456,091.67 456,091.67 456,091.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-MSAD-M089-005/2017, 

contratista:ARQ. EDGAR JULIO GUZMAN ARIAS, convocante:H. 

AYUNATAMIENTO CONST. DE SAN ANDRES DINICUITI, OAX., 

monto:456091.67, importe_modificado:456091.67}}

{meta1: {avance:58.5}}
{1142420/proyecto_INICIO, 1142420/proyecto_FIN, 

1142420/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009385 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Segunda - 256257 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256257 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

BARRIO CANDELARIA SECCION SEGUNDA, 68730 BARRIO CANDELARIA 

SECCIÓN SEGUNDA, SAN JUAN ATEPEC OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL D, lon:-96.51286162, lat:17.43802099}}

04-10-2017 31-12-2017 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:79920.06, importe_modificado:79920.06}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1144465/proyecto_INICIO, 1144465/proyecto_FIN, 

1144465/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386086 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-67/2018-12848 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:Iturbide 4, Santa María 

Yucuhiti, Oax., México, lon:-97.76973724, lat:17.01739387}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386086/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00170401007268 Proyecto de inversión 694,020.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694020.97, modificado:694020.97}}
Ampliación Del Sistema De Agua En La Colonia Cinco De Febrero - 326440 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 326440 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 

COLONIA SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN 

PEDRO AMUZGOS OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 5 

DE FEBRERO ENTRA, lon:-98.08931482, lat:16.65727954}}

01-09-2017 30-10-2017 694,020.97 694,020.97 694,020.97 694,020.97 694,020.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1142348/proyecto_PROCESO, 1142348/proyecto_FIN, 

1142348/proyecto_INICIO, 1142348/proyecto_PROCESO, 

1142348/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00170401007268 Proyecto de inversión 694,020.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694020.97, modificado:694020.97}}
Ampliación Del Sistema De Agua En La Colonia Cinco De Febrero - 326440 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 326440 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 

COLONIA SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN 

PEDRO AMUZGOS OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 5 

DE FEBRERO ENTRA, lon:-98.08931482, lat:16.65727954}}

01-09-2017 30-10-2017 694,020.97 694,020.97 694,020.97 694,020.97 694,020.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1142348/proyecto_PROCESO, 1142348/proyecto_FIN, 

1142348/proyecto_INICIO, 1142348/proyecto_PROCESO, 

1142348/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386091 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-104/2018-12885 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:25, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-98.21597099, lat:17.33916849}}
02-10-2018 31-12-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010614 Proyecto de inversión 124,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123876.09}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tlacolula - 256415 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256415 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, 68660 SAN SEBASTIÁN 

TLACOLULA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE JOSE Y, NO 

EXISTEN CAL, lon:-96.7911982, lat:17.70523255}}

04-10-2017 31-12-2017 123,876.09 123,876.09 123,876.09 123,876.09 123,876.09

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-1K, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:123876.09, importe_modificado:123876.09}}

{meta1: {avance:31.0}}
{1145694/proyecto_INICIO, 1145694/proyecto_FIN, 

1145694/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008065 Proyecto de inversión 72,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71928.05}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Juntas - 292766 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292766 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES 

213 INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN 

AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE 

CALLE LI, lon:-96.71115315, lat:17.00104803}}

24-10-2017 31-12-2017 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05 71,928.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:71928.05, importe_modificado:71928.05}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1143145/proyecto_PROCESO, 1143145/proyecto_INICIO, 

1143145/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011160 Proyecto de inversión 1,664,588.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664588.67, modificado:1664588.67}}
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 313351 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 313351 N 0 0 730 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1055.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE 

PUEBLO, 00000 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE AHUIZOLT Y CALLE 2004, CALLE ZAPATA LA OBRA 

SE DESARR, lon:-97.145897, lat:16.92833106}}

01-11-2017 01-12-2017 1,664,588.67 1,664,588.67 1,664,588.67 1,664,588.67 1,664,588.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FISMDF/108/15/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HELMES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1514881.46, 

importe_modificado:1664588.67}}

{meta1: {avance:1055.21}}
{1146240/proyecto_PROCESO, 1146240/proyecto_INICIO, 

1146240/proyecto_FIN, 1146240/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386711 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-117/2018-12899 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:San Jerónimo Progreso, 

Oax., México, lon:-98.152927, lat:17.449037}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386711/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010226 Proyecto de inversión 116,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115884.08}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Velasco - 293847 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 293847 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AÑO 

INTERNACIONAL DEL NIÑO 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASC, lon:-96.68419437, lat:16.79663749}}

24-10-2017 31-12-2017 115,884.08 115,884.08 115,884.08 115,884.08 115,884.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:115884.08, importe_modificado:115884.08}}

{meta1: {avance:29.0}}
{1145306/proyecto_INICIO, 1145306/proyecto_FIN, 

1145306/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389481 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 293:San Pablo Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-46/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:12 de Octubre 6, Benito 

Juárez, 68258 San Pablo Etla, Oax., México, lon:-96.76852226, 

lat:17.14193865}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389486 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-47/2018 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. de la Independencia 

601, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.72637939, lat:17.06236429}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389486/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389493 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 343:San Sebastián Abasolo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-48/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero 19, 

San Sebastián Abasolo, Oax., México, lon:-96.58887863, 

lat:16.99367337}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108942 Proyecto de inversión 1,205,893.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205893.98, modificado:1205893.98}}

Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Morelos Entre Las Calles Ignacio Allende Y 

Juan Aldama - 138248
441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 138248 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:775.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 

PUEBLO SANTA MARÍA XADANI, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA 

MARÍA XADANI OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE IGNACIO 

ALLENDE, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA AVENIDA 

MORELOS ENTRE LAS CALLES DE IGNACIO ALLENDE Y JUAN ALDA, lon:-

95.02035823, lat:16.36437115}}

22-03-2018 28-04-2018 1,205,893.98 1,205,893.98 1,205,893.98 1,205,893.98 1,205,893.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMX/ROP/FISM/441/042/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI, monto:1205893.98, 

importe_modificado:1205893.98}}

{meta1: {avance:775.29}}

{1247324/proyecto_INICIO, 1247324/proyecto_PROCESO, 

1247324/proyecto_INICIO, 1247324/proyecto_PROCESO, 

1247324/proyecto_INICIO, 1247324/proyecto_PROCESO, 

1247324/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389515 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-51/2018 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle de Armenta y López 

221, OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Centro, Oax., México, lon:-

96.72380447, lat:17.05998474}}

02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391692 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-47/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle del Dr.Aurelio 

Valdivieso, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.72552109, 

lat:17.06187197}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391692/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391721 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 418:Santa María Jalapa del Marqués Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-37/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:Central, Centro, Santa 

María Jalapa del Marqués, Oax., México, lon:-95.44363976, 

lat:16.44028362}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108050 Proyecto de inversión 75,682.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75682.72, modificado:75682.72}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135200 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135200 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MURGUIA 4 SN 

INTERIOR 0 COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE ÁLVARO OBREGÓN, lon:-96.76517128, 

lat:17.11531809}}

01-04-2018 30-11-2018 75,682.72 75,443.95 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108050 Proyecto de inversión 75,682.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75682.72, modificado:75682.72}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135200 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135200 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MURGUIA 4 SN 

INTERIOR 0 COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE ÁLVARO OBREGÓN, lon:-96.76517128, 

lat:17.11531809}}

01-04-2018 30-11-2018 75,682.72 75,443.95 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108358 Proyecto de inversión 15,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario - 99933 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 99933 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE 

MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

SEGUNDA CALLE Y CALLE TERCERA CALLE, SE ACCEDE POR LA CALLE 

PRINCIPAL EL PUNTO DE REFERENCIA DE UBICA A 50 METROS DE LA , lon:-

95.96045535, lat:17.96113521}}

16-04-2018 30-04-2018 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246740/proyecto_FIN, 1246740/proyecto_INICIO, 

1246740/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300938055 Proyecto de inversión 99,937.29 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99937.29, modificado:99937.29}}
33903 Servicios Integrales - 175712 568:Zapotitlán Palmas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN PALMAS 175712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.818148, lat:17.889863}}

01-02-2017 01-12-2017 99,937.29 99,937.29 99,937.29 99,937.29 99,937.29

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MZP/M568/CSP/ZRPS/004/2017, 

contratista:ZOACHINELLY ROSY PALACIOS SANTIAGO, 

convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN PALMAS, 

monto:99937.29, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1064308/proyecto_INICIO, 1064308/proyecto_PROCESO, 

1064308/proyecto_FIN, 1064308/proyecto_INICIO, 

1064308/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107579 Proyecto de inversión 192,921.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192921.44, modificado:192921.44}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa María Coyotepec - 119792 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 119792 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, 

SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CERCA FARMACIA SIMILARES, lon:-96.7086042, 

lat:16.96431157}}

01-05-2018 01-08-2018 192,209.40 192,209.40 57,662.82 57,662.82 57,662.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/002/2018, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:3952305.84, importe_modificado:3952305.84}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1245961/proyecto_INICIO, 1245961/proyecto_PROCESO, 

1245961/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108051 Proyecto de inversión 104,063.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104063.74, modificado:104063.74}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 132462 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132462 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN 

VALDÉS 118 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE JULIO ESPONDA A DOS 

CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER DEL EJIDO GUADA, lon:-

96.72153403, lat:17.09625811}}

01-04-2018 30-11-2018 104,063.74 103,673.39 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246433/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108051 Proyecto de inversión 104,063.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104063.74, modificado:104063.74}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 132462 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132462 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN 

VALDÉS 118 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE JULIO ESPONDA A DOS 

CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER DEL EJIDO GUADA, lon:-

96.72153403, lat:17.09625811}}

01-04-2018 30-11-2018 104,063.74 103,673.39 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246433/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107563 Proyecto de inversión 123,192.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123192.0, modificado:123192.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua Del Higo - 131370 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131370 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN RANCHO AGUA DEL HIGO, 70806 AGUA DEL HIGO, SAN NICOLÁS 

OAXACA, SIN REFERENCIAS ALTERNAS, lon:-96.72645106, 

lat:16.45974679}}

01-04-2018 30-11-2018 123,192.00 122,782.75 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245945/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108214 Proyecto de inversión 15,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario - 100095 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 100095 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:201, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS 

RIO TONTO, 68443 FRANCISCO I. MADERO DE LOS CERRITOS RÍO TONTO, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE 

ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL EL PUNTO DE REFERE, lon:-

96.22644572, lat:18.17842888}}

16-04-2018 30-04-2018 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246596/proyecto_INICIO, 1246596/proyecto_FIN, 

1246596/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108053 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141592.73}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 130679 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130679 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 9 NORTE 404 

INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE ZAACHILA, 

PRIVADA 10 NORTE A MEDIA CUADRA DE MISCELÁNEA DANY A TRES 

CUADRAS AL SURESTE DE LA CANCHA MULTIDISCIPLIN, lon:-

96.74140347, lat:17.10534594}}

01-04-2018 30-11-2018 41,592.73 141,592.73 42,477.82 42,477.82 42,477.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108054 Proyecto de inversión 113,524.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113524.08, modificado:113524.08}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 131863 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131863 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:268.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN SN 

INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA SECCIÓN (LA 

MINA), 68277 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE 

CALLE PINOS Y CALLE CEDROS, CALLE INDEPENDENCIA A UNA CUADRA 

DE LA CANCHA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.73459747, 

lat:17.09606142}}

01-04-2018 30-11-2018 113,524.08 113,050.26 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108054 Proyecto de inversión 113,524.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113524.08, modificado:113524.08}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 131863 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131863 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:268.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN SN 

INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA SECCIÓN (LA 

MINA), 68277 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE 

CALLE PINOS Y CALLE CEDROS, CALLE INDEPENDENCIA A UNA CUADRA 

DE LA CANCHA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.73459747, 

lat:17.09606142}}

01-04-2018 30-11-2018 113,524.08 113,050.26 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107357 Proyecto de inversión 15,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario - 101540 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101540 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:57, direccion:CALLE JAVIER SANCHEZ 

GARCIA INTERIOR SN EJIDO SAN SILVERIO EL CEDRAL, 68440 SAN 

SILVERIO EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y CALLE PIO PEREZ RUIZ, CALLE 

ZONA PARCELADA SE ACCEDE POR LA CALLE JAVIER S, lon:-96.04841333, 

lat:18.05047576}}

16-04-2018 30-04-2018 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245739/proyecto_INICIO, 1245739/proyecto_FIN, 

1245739/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107243 Proyecto de inversión 1,144,137.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144137.96, modificado:1144137.96}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda San Bartolo Coyotepec - 

127272
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 127272 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 

PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, 

SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

MORELOS, CALLE REFORMA OBRA UBICADA EN LA SEGUNDA SECCION, 

lon:-96.70297415, lat:16.95645438}}

01-06-2018 31-12-2018 1,140,304.73 1,140,304.73 342,091.42 342,091.42 342,091.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/003/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2606410.76, 

importe_modificado:2606410.76}}

{meta1: {avance:12.0}} {1245625/proyecto_PROCESO, 1245625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107713 Proyecto de inversión 348,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda San Sebastian Rio Hondo - 

109635
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109635 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE 

CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLES 3 DE OCTUBRE 

Y 5 DE MAYO A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.46482582, lat:16.18361108}}

01-06-2018 31-12-2018 348,000.00 339,988.96 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108063 Proyecto de inversión 198,667.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198667.14, modificado:198667.14}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juarez - 107746 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 107746 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 

COLONIA SANTA ANITA, 68149 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE DONAJI Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE VICENTE 

SUAREZ CERCA DE LA TERMINAL LA CUEVA, lon:-96.73574164, 

lat:17.05010716}}

01-04-2018 30-11-2018 198,667.14 198,225.71 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246445/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107722 Proyecto de inversión 73,915.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73915.2, modificado:73915.2}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio San Pedro - 129938 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129938 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:9, direccion:CALLE PACÍFICO 

INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 70808 BARRIO SAN PEDRO, SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA, CALLE LA CUEVA AL SUR DE SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS AL NORTE DE SANTA ANA, lon:-96.74211145, 

lat:16.37662895}}

01-04-2018 30-11-2018 73,915.20 73,669.65 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246104/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107722 Proyecto de inversión 73,915.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73915.2, modificado:73915.2}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio San Pedro - 129938 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129938 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:9, direccion:CALLE PACÍFICO 

INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 70808 BARRIO SAN PEDRO, SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA, CALLE LA CUEVA AL SUR DE SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS AL NORTE DE SANTA ANA, lon:-96.74211145, 

lat:16.37662895}}

01-04-2018 30-11-2018 73,915.20 73,669.65 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246104/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401009616 Proyecto de inversión 1,301,131.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301131.01, modificado:1301131.01}}
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Centro De Santa Cruz Nundaco - 303895 379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 303895 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ 

NUNDACO COLONIA SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ 

NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA, COMO REFERENCIA PASA 

SOBRE LA CARRETERA A SA, lon:-97.72341555, lat:17.16976012}}

02-11-2017 01-12-2017 1,301,131.01 1,301,131.01 1,301,131.01 1,301,131.01 1,301,131.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/04/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES EDSAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1301131.01, 

importe_modificado:1301131.01}}

{meta1: {avance:2200.0}}

{1144696/proyecto_PROCESO, 1144696/proyecto_FIN, 

1144696/proyecto_PROCESO, 1144696/proyecto_INICIO, 

1144696/proyecto_FIN, 1144696/proyecto_PROCESO, 

1144696/proyecto_INICIO, 1144696/proyecto_FIN, 

1144696/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108284 Proyecto de inversión 205,320.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205320.0, modificado:205320.0}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Poblete - 133173 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133173 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

POBLETE, 71574 POBLETE, COATECAS ALTAS OAXACA, LA UBICACIÓN NO 

TIENE DATOS NI NOMBRES DE CALLES ALEDAÑAS SIN AMBARGO SE 

ENCUENTRA EN EL LIMITE SUR DE LA AGEB., lon:-96.59611898, 

lat:16.52077722}}

01-04-2018 30-11-2018 205,320.00 204,637.92 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108219 Proyecto de inversión 26,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agricola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 118989 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 118989 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:CALLE FRANCISCO 

VILLA 12 INTERIOR SN EJIDO SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCEDE POR LA 

CALZADA FRANCISCO VILLA HASTA EL NUMERO 12 EL PU, lon:-

96.2365458, lat:18.0078025}}

16-04-2018 30-04-2018 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246601/proyecto_INICIO, 1246601/proyecto_FIN, 

1246601/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108294 Proyecto de inversión 163,448.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163448.28, modificado:163448.28}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Progreso - 127153 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 127153 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CALLE PROGRESO 

PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 PROGRESO, CHALCATONGO 

DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , A UNAS CUADRAS DEL 

RESTAURANT PALAPA LAS CAZUELAS, lon:-97.57081474, 

lat:17.04498442}}

01-06-2018 31-12-2018 163,448.28 162,900.69 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/003/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2606410.76, 

importe_modificado:2606410.76}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108294 Proyecto de inversión 163,448.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163448.28, modificado:163448.28}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Progreso - 127153 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 127153 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CALLE PROGRESO 

PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 PROGRESO, CHALCATONGO 

DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , A UNAS CUADRAS DEL 

RESTAURANT PALAPA LAS CAZUELAS, lon:-97.57081474, 

lat:17.04498442}}

01-06-2018 31-12-2018 163,448.28 162,900.69 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/003/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2606410.76, 

importe_modificado:2606410.76}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050116 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz En San Lorenzo Texmelucan. 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN FFI3567-N2017 N 0 0 1081 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1333.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, 

CALLE PORFIRIO DIAZ, SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, lon:-

97.198333, lat:16.584166}}

30-10-2017 01-12-2017 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/M229/FFI/3567-

N/003/2017, contratista:JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:1333.0}}
{1186429/proyecto_INICIO, 1186429/proyecto_PROCESO, 

1186429/proyecto_INICIO, 1186429/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108338 Proyecto de inversión 168,806.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168806.21, modificado:168806.21}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Antonino El Alto - 119610 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119610 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL 

COLON PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL 

ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE 

LAS AMERICAS, CERCA ABARROTES SAN ANTONINO, lon:-97.0263315, 

lat:16.81497286}}

01-05-2018 01-08-2018 168,806.21 168,183.23 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/002/2018, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:3952305.84, importe_modificado:3952305.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108338 Proyecto de inversión 168,806.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168806.21, modificado:168806.21}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Antonino El Alto - 119610 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119610 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL 

COLON PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL 

ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE 

LAS AMERICAS, CERCA ABARROTES SAN ANTONINO, lon:-97.0263315, 

lat:16.81497286}}

01-05-2018 01-08-2018 168,806.21 168,183.23 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/002/2018, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:3952305.84, importe_modificado:3952305.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108438 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Ocotlan De Morelos - 

120633
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 120633 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE OCOTLAN PUEBLO 

OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA - PUERTO 

ANGEL Y , DOMICILIO CERCA DE LA OAXACA - PUERTO ANGEL, lon:-

96.67341618, lat:16.77595544}}

01-06-2018 31-12-2018 81,724.14 81,450.33 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/003/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2606410.76, 

importe_modificado:2606410.76}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107993 Proyecto de inversión 509,193.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509193.6, modificado:509193.6}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Barrio La Unión - 133952 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDAS 133952 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1488.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:BARRIO LA UNION, 70826 

LA UNIÓN [BARRIO], MONJAS OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-96.62952898, lat:16.39257473}}

01-04-2018 30-11-2018 507,502.04 507,502.04 152,250.61 152,250.61 152,250.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:480.0}} {1246375/proyecto_PROCESO, 1246375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009636 Proyecto de inversión 305,256.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305256.47, modificado:305256.47}}
Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Morelos - 333032 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 333032 N 0 0 328 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:114.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

COLONIA EL MIRADOR, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y PRIVADA BUENA 

VISTA, EL PROYECTO, lon:-96.75654185, lat:17.00829414}}

23-12-2017 01-12-2017 305,256.47 305,256.47 305,256.47 305,256.47 305,256.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:315, 

contratista:CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:305256.47, importe_modificado:305256.47}}

{meta1: {avance:114.8}}

{1144716/proyecto_FIN, 1144716/proyecto_INICIO, 

1144716/proyecto_FIN, 1144716/proyecto_PROCESO, 

1144716/proyecto_FIN, 1144716/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131865 Proyecto de inversión 860,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:858930.21}}
Recuperacion De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo 3 (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0809-2018 N 0 0 10689 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-95.019444, 

lat:16.433333}}
29-05-2018 30-06-2018 858,930.21 858,930.21 858,930.21 858,930.21 858,930.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301393270 Proyecto de inversión 2,104,225.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104225.82, modificado:2104225.82}}
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE JUSTICIA DE HUAJUAPAN 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1336/2018-12404 S 95981 86515 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:2200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Libertad, Agua Dulce, 

69005 Huajuapan de León, Oax., México, lon:-97.79016495, 

lat:17.83739924}}

01-10-2018 05-10-2018 2,104,225.82 1,968,399.00 1,968,399.00 590,519.70 590,519.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1943684, contratista:JORGE 

RAMIREZ BAUTISTA, convocante:TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

PODER JUDICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1968399.0, importe_modificado:1968399.0}}

{meta1: {avance:2.0}} {1393270/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180201131916 Proyecto de inversión 4,283,874.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4283874.83, modificado:4257990.62}}
Construcción De 77 Sanitarios Rurales Con Biodigestor (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0759-2018 N 0 0 274 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:80, direccion:-, lon:-96.754166, 

lat:18.341944}}
25-05-2018 30-06-2018 4,257,990.62 4,257,990.62 4,257,990.62 4,257,990.62 4,257,990.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170401011516 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229086.34}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Cuete Santa Cecilia Santa Maria Zacatepec - 207435 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207435 N 0 0 227 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL CUETE, 

71056 EL CUETE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA, SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CUETE - 

SANTA CECIL, lon:-97.98432659, lat:16.77786295}}

07-08-2017 01-12-2017 229,086.34 229,086.34 229,086.34 229,086.34 229,086.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-108-W-0-17, 

contratista:MARÍA DEL CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ, 

convocante:CAMINOS Y AEREOPISTAS OAXACA, monto:229086.34, 

importe_modificado:229086.34}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146596/proyecto_PROCESO, 1146596/proyecto_FIN, 

1146596/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132643 Proyecto de inversión 1,419,051.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419051.25, modificado:1419028.07}}

Equipamiento Electromecanico Y Tanque De Regularizacion De La Galeria El Ponedero (Ampliacion) 

(Pasivo)
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-1160-2018 N 0 0 1895 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:-, lon:-95.041666, 

lat:16.872222}}
28-06-2018 30-06-2018 1,419,028.07 1,419,028.07 1,419,028.07 1,419,028.07 1,419,028.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170200879041 Proyecto de inversión 1,598,108.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598108.02, modificado:1593371.7}}
Perforacion Y Equipamiento De 1 Pozo Profundo 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-1098-2017 N 0 0 18706 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-95.019444, 

lat:16.433333}}
02-06-2017 30-06-2018 1,593,371.70 1,593,371.70 1,593,371.70 1,593,371.70 1,593,371.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301393331 Proyecto de inversión 401,543.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401543.21, modificado:401543.21}}
ALUMBRADO PUBLICO EN PARAJE RIO CHIQUITO (1A SECCION) 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/020/2018 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:20, meta:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:20, direccion:Zaragoza 202, 1ra Secc 

Sta Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-

96.7792511, lat:17.10538584}}

06-08-2018 19-09-2018 401,543.21 401,543.21 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/020/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:401543.21, 

importe_modificado:401543.21}}

{meta1: {avance:19.0}}

{1393331/proyecto_INICIO, 1393331/proyecto_FIN, 

1393331/proyecto_PROCESO, 1393331/proyecto_INICIO, 

1393331/proyecto_FIN, 1393331/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108297 Proyecto de inversión 3,590,288.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590288.14, modificado:3590288.14}}
Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 113271 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
113271 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO REAL 

INTERIOR SN PUEBLO LA UNION, 71106 LA UNIÓN, CHALCATONGO DE 

HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE SANCHEZ Y CALLE MARTINEZ, CALLE 

CORRAL DE PIEDRA AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-

97.62826352, lat:16.95302267}}

01-05-2018 31-12-2018 3,590,288.14 3,589,598.75 1,076,879.63 1,076,879.63 1,076,879.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-093-00-2018, 

contratista:ING. OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3589598.75, 

importe_modificado:3589598.75}}

{meta1: {avance:1.3}}
{1246679/proyecto_PROCESO, 1246679/proyecto_INICIO, 

1246679/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011077 Proyecto de inversión 312,191.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312191.38, modificado:312191.38}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltepetongo - 293503 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 293503 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 11 

INTERIOR SN PUEBLO JALTEPETONGO, 68685 SAN PEDRO 

JALTEPETONGO, SAN PEDRO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE CALLE 

GUERRERO Y CALLE PRIMERA NA, lon:-97.03700725, lat:17.68814851}}

09-10-2017 31-12-2017 312,157.84 312,157.84 312,157.84 312,157.84 312,157.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2017     

, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:312157.84, 

importe_modificado:312157.84}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1146157/proyecto_FIN, 1146157/proyecto_PROCESO, 

1146157/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011092 Proyecto de inversión 139,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}}
Construcion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Limon - 227974 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 227974 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA LIMÓN, 70905 SANTA MARÍA LIMÓN, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL DOMICILIO 

DE REFERENCIA, lon:-96.36634386, lat:15.80622663}}

09-08-2017 09-12-2017 138,548.05 138,548.05 138,548.05 138,548.05 138,548.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2017, 

contratista:EDGARD MORALES VICIENTE, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:138548.05, 

importe_modificado:138548.05}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1146172/proyecto_PROCESO, 1146172/proyecto_INICIO, 

1146172/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011096 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Zapotengo - 263805 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 263805 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:40, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

ZAPOTENGO, 70900 ZAPOTENGO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-

96.48805326, lat:15.81537295}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017 . 

. . ., contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146176/proyecto_INICIO, 1146176/proyecto_FIN, 

1146176/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401011098 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Petaca - 266180 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 266180 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:50, direccion:CALLE CORCOVADO 

PETACA INTERIOR SN PUEBLO CORCOVADO PETACA, 70900 CORCOVADO 

PETACA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS 

AL DOMICILIO, lon:-96.45442092, lat:15.75820535}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017 . 

. . . . ., contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146178/proyecto_PROCESO, 1146178/proyecto_FIN, 

1146178/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011100 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cofradia - 265525 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265525 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:94, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

COFRADIA, 70900 COFRADÍA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA., lon:-

96.49557995, lat:15.77001926}}

09-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146180/proyecto_FIN, 1146180/proyecto_PROCESO, 

1146180/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011117 Proyecto de inversión 94,603.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.48, modificado:94603.48}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Tempraneros - 261867 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261867 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:12, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS MAIZALES TEMPRANEROS, 71345 LOS MAIZALES 

TEMPRANEROS, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA, LOS MAIZALES 

TEMPRANEROS SAN ANTONINO EL , lon:-97.02805019, lat:16.82404938}}

13-10-2017 31-12-2017 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2017 

.... ..   , contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:91692.29, 

importe_modificado:91692.29}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1146197/proyecto_PROCESO, 1146197/proyecto_FIN, 

1146197/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008322 Proyecto de inversión 443,491.20 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443491.2, modificado:443491.2}}
Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda En Mixtepec - 250065 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250065 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:54.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC, 00000 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO, SAN 

JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HIDALGO, 

CALLE HIDAL, lon:-96.298945, lat:16.27914569}}

13-10-2017 31-12-2017 441,341.40 441,341.40 441,341.40 441,341.40 441,341.40
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2017, 

contratista:NESYU S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:441341.4, importe_modificado:441341.4}}

{meta1: {avance:54.0}}

{1143402/proyecto_FIN, 1143402/proyecto_INICIO, 

1143402/proyecto_PROCESO, 1143402/proyecto_INICIO, 

1143402/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011229 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Pe - 265617 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 265617 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE 

VIOLETA PERAL Y CALLE ALLENDE,, lon:-96.79845793, lat:16.6294785}}

09-10-2017 31-12-2017 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95 141,880.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017         

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:141880.95, importe_modificado:141880.95}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1146309/proyecto_PROCESO, 1146309/proyecto_FIN, 

1146309/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011231 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Guadalupe - 260398 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 260398 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD 6 

INTERIOR SN PUEBLO LA GUADALUPE, 71566 GUADALUPE, LA PE 

OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA, 

lon:-96.77942088, lat:16.60537306}}

09-10-2017 31-12-2017 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29 94,587.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2017              

, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94587.29, importe_modificado:94587.29}}

{meta1: {avance:65.0}}
{1146311/proyecto_PROCESO, 1146311/proyecto_INICIO, 

1146311/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008341 Proyecto de inversión 41,064.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41064.0, modificado:41064.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Sayultepec - 253479 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253479 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 

COLONIA SAN JUAN SAYULTEPEC, 69675 SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN 

JUAN SAYULTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ALLENDE, 

TOMAS LA CAL, lon:-97.2843554, lat:17.44983014}}

13-10-2017 31-12-2017 40,995.79 40,995.79 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2017, 

contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:40995.79, 

importe_modificado:40995.79}}

{meta1: {avance:0.0}} {1143421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011283 Proyecto de inversión 84,406.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84406.0, modificado:84406.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Etla - 292688 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292688 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION 

32 INTERIOR SN PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE SIN NOMBRE, AL SUR DEL 

PA, lon:-96.80732285, lat:17.20584762}}

25-10-2017 31-12-2017 84,296.97 84,296.97 84,296.97 84,296.97 84,296.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/096/2017... ... , 

contratista:SOLUCIÓN Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:84296.97, 

importe_modificado:84296.97}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1146363/proyecto_FIN, 1146363/proyecto_PROCESO, 

1146363/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107000 Proyecto de inversión 1,110,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000.0, modificado:1110000.0}}

Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial Colonia Los Compositores En La Localidad De San Pablo 

Villa De Mitla - 126504
298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 126504 N 0 0 86 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO 

ALCALA PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE 

MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO 

CARRILLO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RAYON LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA INICIAN, lon:-

96.36083678, lat:16.91544892}}

16-03-2018 14-04-2018 1,110,000.00 1,110,000.00 1,110,000.00 1,110,000.00 1,110,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

46/2018, contratista:MACONSUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1110000.0, 

importe_modificado:1110000.0}}

{meta1: {avance:144.0}}

{1245382/proyecto_INICIO, 1245382/proyecto_FIN, 

1245382/proyecto_PROCESO, 1245382/proyecto_FIN, 

1245382/proyecto_INICIO, 1245382/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109022 Proyecto de inversión 1,185,324.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185324.67, modificado:1185324.67}}

Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Once Sur Entre Trece Y Veinti Tres Poniente 

Colonia Cinco De Mayo - 32516
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO PINOTEPA NACIONAL 32516 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1766.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE ONCEAVA SUR 

AMPLIACION 5 DE MAYO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE 

VEINTI TRES PONIENTE, EN LA ZONA SUR DE PINOTEPA NACIONAL, lon:-

98.06092017, lat:16.3329469}}

22-03-2018 20-05-2018 1,185,324.67 1,185,324.67 1,185,324.67 1,185,324.67 1,185,324.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/003/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1185324.67, 

importe_modificado:1185324.67}}

{meta1: {avance:1766.76}}

{1247404/proyecto_PROCESO, 1247404/proyecto_INICIO, 

1247404/proyecto_FIN, 1247404/proyecto_INICIO, 

1247404/proyecto_PROCESO, 1247404/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108591 Proyecto de inversión 246,271.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246271.57, modificado:246271.57}}
Dotacion De Servicio Basicos Instalación De Energía Electrica En La Escuela Telesecundaria - 97330 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 97330 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ 0 

INTERIOR 0 COLONIA SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ 

Y CALLE REFORMA, CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE 

REFORMA, lon:-96.41033945, lat:16.319865}}

21-03-2018 01-06-2018 246,271.57 246,271.57 246,271.57 246,271.57 246,271.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/FISMCD/126/031/2018, 

contratista:REYNA GISELA PARADA AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:246271.57, 

importe_modificado:246271.57}}

{meta1: {avance:450.0}}
{1246973/proyecto_FIN, 1246973/proyecto_INICIO, 

1246973/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108591 Proyecto de inversión 246,271.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246271.57, modificado:246271.57}}
Dotacion De Servicio Basicos Instalación De Energía Electrica En La Escuela Telesecundaria - 97330 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 97330 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ 0 

INTERIOR 0 COLONIA SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ 

Y CALLE REFORMA, CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE 

REFORMA, lon:-96.41033945, lat:16.319865}}

21-03-2018 01-06-2018 246,271.57 246,271.57 246,271.57 246,271.57 246,271.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/FISMCD/126/031/2018, 

contratista:REYNA GISELA PARADA AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:246271.57, 

importe_modificado:246271.57}}

{meta1: {avance:450.0}}
{1246973/proyecto_FIN, 1246973/proyecto_INICIO, 

1246973/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342810 Proyecto de inversión 665,034.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665034.5, modificado:665034.5}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 297261 116:San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 297261 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:INTERIOR 

DOMICILIOPUEBLO SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, 68577SAN MARTÍN 

PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACAENTREY,LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SAN BARTOLOMÉ AYAUTL, lon:-96.71392456, lat:18.04736167}}

20-08-2018 18-09-2018 665,034.50 665,034.50 665,034.50 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/07/2018, 

contratista:CONSTRUMATERIALES TLAXIACO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, monto:665034.5, 

importe_modificado:665034.5}}

{meta1: {avance:45.0}} {1342810/proyecto_INICIO, 1342810/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401045334 Proyecto de inversión 1,850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}
Construccion De Centro De Salud En Piedra Blanca 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2032-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 1,850,000.00 1,850,000.00 1,572,500.00 1,572,500.00 1,572,500.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.85}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301342976 Proyecto de inversión 845,245.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845245.86, modificado:845245.86}}
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 297555 17:La Compañía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA COMPAÑIA 297555 N 0 0 667 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS PUEBLO LA 

COMPAÑÍA, 71567LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACAENTRECAMINO 

COMPAÑIA-AGUA DEL ESPINO Y CAMINO COMPAÑIA - Y, CAMINO LA 

LABOR SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA COMPAÑÍA 

A LA MAYORÍA DE SUS AGENCIAS., lon:-96.82085466, lat:16.56139951}}

01-08-2018 29-09-2018 845,245.86 845,245.86 845,245.86 845,245.86 845,245.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MLC/017/02/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EJUTECO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE LA COMPAÑIA, monto:845245.86, 

importe_modificado:845245.86}}

{meta1: {avance:0.0}} {1342976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101080754 Proyecto de inversión 1,101,316.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1101316.32, modificado:819293.11}}

Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino  San Martin Lachila -

San Andres Zabache, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 1 500.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FIES/0108/2018 N 0 0 726 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAN ANDRES ZABACHE, 

SAN ANDRES ZABACHE,  71548., lon:-96.858888, lat:16.599166}}
01-04-2018 01-07-2018 819,293.11 819,293.11 181,229.41 181,229.41 181,229.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-23, 

contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:819293.11, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1219087/proyecto_INICIO, 1219087/proyecto_FIN, 

1219087/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016217 Proyecto de inversión 584,361.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584361.04, modificado:584361.04}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Agencia Vicente Guerrero - 304155 565:Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA 304155 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ARMENTA Y LÓPEZ Y PRIVADA TERCERA 

DE INDEPE, lon:-96.70495221, lat:16.93703665}}

23-10-2017 01-11-2017 584,361.04 584,361.04 584,361.04 584,361.04 584,361.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/FIII 069/2017, 

contratista:LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:584361.04, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1151297/proyecto_INICIO, 1151297/proyecto_FIN, 

1151297/proyecto_INICIO, 1151297/proyecto_FIN, 

1151297/proyecto_INICIO, 1151297/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401050613 Proyecto de inversión 8,860,323.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8860323.6, modificado:8860323.6}}
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De Villa De Zaachila 565:Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA FFI-4110-N-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:-, lon:-96.749166, 

lat:16.950833}}
27-11-2017 01-02-2018 8,860,323.60 8,860,323.60 8,860,323.60 8,860,323.60 8,860,323.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/FIII/4110-N/2017, 

contratista:SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:8860323.6, importe_modificado:8860323.6}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1186956/proyecto_FIN, 1186956/proyecto_PROCESO, 

1186956/proyecto_INICIO, 1186956/proyecto_FIN, 

1186956/proyecto_PROCESO, 1186956/proyecto_FIN, 

1186956/proyecto_INICIO, 1186956/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011624 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Izote - 256395 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256395 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LOMA IZOTE, 68560 LOMA IZOTE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA 

ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y CALLE SIN NOMBRE AUN, CALLE SI NO 

EXISTEN CAL, lon:-96.91398279, lat:18.12925827}}

04-10-2017 31-12-2017 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-1J, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:119880.08, importe_modificado:119880.08}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1146704/proyecto_FIN, 1146704/proyecto_PROCESO, 

1146704/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108987 Proyecto de inversión 1,310,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310000.0, modificado:1310000.0}}
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 83804 470:Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI 83804 N 0 0 212 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4860.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 SAN 

MIGUEL, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, lon:-95.42970138, 

lat:16.86163699}}

15-04-2018 13-06-2018 1,310,000.00 1,310,000.00 1,310,000.00 1,310,000.00 1,310,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP03/OP32/2018, 

contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS RED DE 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

LACHIGUIRI, monto:1310000.0, importe_modificado:1310000.0}}

{meta1: {avance:4860.0}}

{1247369/proyecto_PROCESO, 1247369/proyecto_INICIO, 

1247369/proyecto_PROCESO, 1247369/proyecto_FIN, 

1247369/proyecto_PROCESO, 1247369/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108450 Proyecto de inversión 316,152.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316152.48, modificado:316152.48}}
Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Jose Maria Morelos - 111780 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 111780 N 0 0 467 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA 

MORELOS INTERIOR SN COLONIA PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 

PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE 

PO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA 

DE DON LUIS LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS SOBRE, lon:-

97.97736937, lat:16.42780672}}

12-03-2018 26-04-2018 316,152.48 316,152.48 316,152.48 316,152.48 316,152.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FISMCM/070/001/009/2018, 

contratista:CAMINOS DEL SUR SEJUVE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:316152.48, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:336.0}}

{1246832/proyecto_INICIO, 1246832/proyecto_PROCESO, 

1246832/proyecto_INICIO, 1246832/proyecto_FIN, 

1246832/proyecto_PROCESO, 1246832/proyecto_FIN, 

1246832/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379325 Proyecto de inversión 263,854.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263854.54, modificado:263854.54}}
TERMINACION DE UN TALLER Y DOS ANEXOS EN COBAO NO. 03 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEMS/1414/2018 -12482 S 658 607 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:263.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Cuarta Pte. 116, 

Las Flores, 71602 Pinotepa Nacional, Oax., México, lon:-98.04988861, 

lat:16.34180216}}

04-10-2018 28-02-2019 263,854.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108106 Proyecto de inversión 726,896.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726896.24, modificado:87004.64}}

Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Narciso Mendoza Casco De La Agencia Agencia San Luis 

Beltran - 94578
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 94578 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:78.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO 

MENDOZA COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE CAMINO REAL , lon:-96.69698363, 

lat:17.10154385}}

04-06-2018 01-09-2018 87,004.64 87,004.64 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 111/2018, 

contratista:Ingeniería Construcciones y Arrendamientos de Antequera, 

S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, 

monto:726896.24, importe_modificado:87004.64}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108577 Proyecto de inversión 1,226,853.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226853.12, modificado:1226853.12}}
Rehabilitación Del Camino Cosechero Lachillana En La Localidad De San Blas Atempa - 135870 124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 135870 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MARCIAL, 

70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA, REHABILITACIÓN 

DEL CAMINO COSECHERO LACHILLANA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS 

ATEMPA, lon:-95.21295288, lat:16.32074175}}

06-04-2018 13-05-2018 1,226,853.12 1,226,853.12 1,226,853.12 1,226,853.12 1,226,853.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/183/2018, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y 

AMBIENTALES CUAF, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:1226853.12, importe_modificado:1226853.12}}

{meta1: {avance:1800.0}}

{1246959/proyecto_INICIO, 1246959/proyecto_PROCESO, 

1246959/proyecto_INICIO, 1246959/proyecto_PROCESO, 

1246959/proyecto_INICIO, 1246959/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107010 Proyecto de inversión 1,792,153.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792153.0, modificado:1792153.0}}
Pavimentación Del Acceso Principal Con Concreto Hidráulico - 19007 309:San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 19007 N 0 0 636 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

DESVIACION CERRO QUEMADO-SAN JOSE INDEPENDENCIA - ARROYO 

MURCIELAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800   355 RANCHERIA 

ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, lon:-96.54815404, 

lat:18.14404951}}

26-02-2018 01-05-2018 1,792,153.00 1,792,153.00 1,792,153.00 1,792,153.00 1,792,153.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1245392/proyecto_FIN, 1245392/proyecto_PROCESO, 

1245392/proyecto_INICIO, 1245392/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109090 Proyecto de inversión 1,396,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396500.0, modificado:1396500.0}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 131744 494:Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 131744 N 0 0 214 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, lon:-96.9331621, 

lat:17.00827687}}

11-06-2018 01-08-2018 1,396,500.00 1,396,500.00 1,396,500.00 1,396,500.00 1,396,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P.MST/494/FISM-

DF/05/16/2018, contratista:C. MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 

monto:1396500.0, importe_modificado:1396500.0}}

{meta1: {avance:19.0}}

{1247472/proyecto_INICIO, 1247472/proyecto_FIN, 

1247472/proyecto_PROCESO, 1247472/proyecto_FIN, 

1247472/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389572 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 375:Santa Cruz Amilpas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ AMILPAS, 

OAXACA, lon:-96.684017, lat:17.0587}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389572/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389583 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 381:Santa Cruz Tacache de Mina Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-62/2018 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TACACHE 

DE MINA, lon:-98.150788, lat:17.827661}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389583/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107437 Proyecto de inversión 388,509.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388509.48, modificado:388509.48}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Progreso Y Privada De 

Progreso - 122839
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 122839 N 0 0 356 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:PRIVADA PROGRESO 

INTERIOR SN PUEBLO TIRACOZ, 71409 TIRACOZ, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PROGRESO, CALLE 

INDEPENDENCIA ATRÁS DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE TIRACOZ 

PASANDO EL ARROYO, lon:-96.80905776, lat:17.04308603}}

21-04-2018 20-05-2018 388,509.48 388,509.48 388,509.48 388,509.48 388,509.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/024/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:388509.48, 

importe_modificado:388509.48}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245819/proyecto_PROCESO, 1245819/proyecto_FIN, 

1245819/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113620 Proyecto de inversión 1,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}}
Ampliación De La Red Electrica En Avenida Juarez - 126352 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 126352 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO 

JUAREZ BARRIO SAN JUAN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE DE LAS HUERTAS Y CALLE IGNACIO 

MEJIA, PARTIEDNO DEL PARQUE MUNICIPAL Y RUMBO NORTE HACIA LA 

CIENEGA SE AVANZA 1.3 KMS , lon:-96.78248353, lat:16.8788445}}

06-06-2018 01-08-2018 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 621,859.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

010/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES ADDOMA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}}

{meta1: {avance:24.0}}

{1252002/proyecto_INICIO, 1252002/proyecto_FIN, 

1252002/proyecto_PROCESO, 1252002/proyecto_FIN, 

1252002/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389615 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 395:Santa María Apazco Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-69/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:395, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA APAZCO, 

lon:-97.100387, lat:17.634583}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389634 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-71/2018 S 5 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:ROQUE, SAN PEDRO 

POCHUTLA, lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389634/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389632 Proyecto de inversión 1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARO 81:San Agustín Atenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO FR01 S 186 182 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:450.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ, lon:-

98.015183, lat:17.611699}}
10-08-2018 08-10-2018 1,100,000.00 1,100,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSAA/RG-23/0670-

N/2018, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {avance:150.0}}
{1389632/proyecto_INICIO, 1389632/proyecto_PROCESO, 

1389632/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389648 Proyecto de inversión 180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-73/2018 S 6 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:ROQUE, SAN PEDRO 

POCHUTLA, lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391741 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-39/2018 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Montoya 204, Lazaro 

Cardenas 1ra Secc, 68140 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7495966, 

lat:17.0640874}}

02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391741/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108756 Proyecto de inversión 480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479408.51}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Luis Chatañu Ocotlan De Juarez - 126128 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 126128 N 0 0 438 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:7, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 71786 OCOTLÁN DE JUÁREZ, SANTIAGO TETEPEC OAXACA,, 

lon:-97.67734067, lat:16.37020153}}

01-05-2018 01-12-2018 479,408.51 479,408.51 479,405.45 479,405.45 479,405.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-042-W-0-18-, 

contratista:"INBISA ARQUITECTURA BASICA", S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479408.51, 

importe_modificado:479408.51}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1247138/proyecto_INICIO, 1247138/proyecto_FIN, 

1247138/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391746 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 483:Santiago Suchilquitongo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-40/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Benito Juárez Sur 9, 

Centro, 68230 Centro, Oax., México, lon:-96.87353611, lat:17.2472197}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391760 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 319:San Pedro Mixtepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-42/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Del Pacífico 502, Granjas 

del Pescador, 71980 Puerto Escondido, Oax., México, lon:-97.07631111, 

lat:15.86640669}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391760/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107919 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Lucia Del Camino - 

120616
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 120616 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO 

PRIETO PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE 12 DE OCT, CALLE HIDALGO CERCA ESCUELA 

SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.70419107, 

lat:17.05731808}}

01-06-2018 31-12-2018 81,724.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108024 Proyecto de inversión 37,841.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37841.36, modificado:37841.36}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juarez - 138402 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 138402 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL 

COLONIA LOMAS PANORAMICAS, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EDUARDO CALIXTO Y CARRETERA 

CRISTOBAL COLON, A UNA CUADRA DE LA CARR FEDERAL CRISTOBAL 

COLON, lon:-96.75451619, lat:17.10891095}}

01-04-2018 30-11-2018 37,841.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108822 Proyecto de inversión 626,994.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626994.68, modificado:626994.68}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Mateo Sindihui - 127314 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 127314 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN 

MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE NICOLAS 

BRAVO, CALLE MADERO OBRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL 

PUEBLO, lon:-97.35108484, lat:17.00373395}}

01-06-2018 01-09-2018 626,994.68 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1247204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108025 Proyecto de inversión 283,810.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283810.2, modificado:283810.2}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 133593 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133593 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PANORÁMICA 17 

INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68010 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MURAT Y CALLE 

10 DE MARZO, CALLE 1 DE MARZO AL NORTE DEL TEMPLO CATOLICO, 

lon:-96.73672023, lat:17.0907782}}

01-04-2018 30-11-2018 283,810.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108223 Proyecto de inversión 43,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43400.0, modificado:43400.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 101551 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101551 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:221, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL OJILLAL BOCA DE COAPA, 68440 

EL OJILLAL (BOCA DE COAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, SE 

ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 

200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.99730058, 

lat:18.0212579}}

16-04-2018 30-04-2018 43,400.00 43,400.00 43,400.00 43,400.00 43,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1246605/proyecto_INICIO, 1246605/proyecto_FIN, 

1246605/proyecto_PROCESO, 1246605/proyecto_FIN, 

1246605/proyecto_PROCESO, 1246605/proyecto_FIN, 

1246605/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108027 Proyecto de inversión 217,587.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217587.82, modificado:217587.82}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 133125 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133125 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR PARAISO 111 

INTERIOR SN COLONIA AZUCENAS, 68070 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PARAISO Y AMPLIACION 8A. DE LAS 

ROSAS, CALLE DE LAS ROSAS AL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.75745397, lat:17.06348966}}

01-04-2018 30-11-2018 217,587.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108823 Proyecto de inversión 373,785.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373785.29, modificado:373785.29}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Mateo Sindihui - 127342 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 127342 N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO 

SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE 

BENITO JUAREZ A TRES CUADRAS DEL CENTRO DEL PUEBLO, lon:-

97.34971703, lat:17.00724526}}

01-06-2018 01-09-2018 373,785.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1247205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108823 Proyecto de inversión 373,785.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373785.29, modificado:373785.29}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Mateo Sindihui - 127342 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 127342 N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO 

SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE 

BENITO JUAREZ A TRES CUADRAS DEL CENTRO DEL PUEBLO, lon:-

97.34971703, lat:17.00724526}}

01-06-2018 01-09-2018 373,785.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1247205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108351 Proyecto de inversión 24,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:24800.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 101555 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101555 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CALLE CALLE BENITO 

JUAREZ 39 INTERIOR SN EJIDO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, 68446 

ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE 5 DE 

MAYO SE ACCEDE POR LA CALLE BENITO JUÁREZ HASTA, lon:-

95.97638568, lat:17.96163955}}

16-04-2018 30-04-2018 24,800.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1246733/proyecto_INICIO, 1246733/proyecto_FIN, 

1246733/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107814 Proyecto de inversión 84,420.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84420.0, modificado:84420.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 131045 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 131045 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO 

QUEZADA 20 20 INTERIOR SN COLONIA ODILÓN, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE MONTE ALBAN,, lon:-96.75945064, lat:17.02756426}}

01-04-2018 01-07-2018 84,093.64 84,093.64 25,228.09 25,228.09 25,228.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:6.0}} {1246196/proyecto_INICIO, 1246196/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108035 Proyecto de inversión 387,873.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387873.94, modificado:387873.94}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135472 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135472 N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:984.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 121 

INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE XOCHIMILCO, 68040 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y , 

CALLE INDEPENDECIA AL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO XOCHIMILCO, 

lon:-96.73471234, lat:17.09305539}}

01-04-2018 30-11-2018 387,873.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107812 Proyecto de inversión 96,480.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96480.0, modificado:96480.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 130666 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 130666 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE LAS 

FLORES 110 110 INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

OLMECAS Y CALLE DE LAS FLORES,, lon:-96.7334053, lat:17.04500793}}

01-04-2018 01-07-2018 96,107.02 96,107.02 28,832.11 28,832.11 28,832.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1246194/proyecto_INICIO, 1246194/proyecto_PROCESO, 

1246194/proyecto_INICIO, 1246194/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108039 Proyecto de inversión 47,301.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47301.7, modificado:47301.7}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134356 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134356 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN 

COLONIA MOCTEZUMA, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE, lon:-96.75476615, lat:17.05741841}}

01-04-2018 30-11-2018 47,301.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107811 Proyecto de inversión 132,660.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132660.0, modificado:132660.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 129258 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 129258 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES 117 117 

INTERIOR SN COLONIA MONTEBELLO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE 

DEL BOSQUE,, lon:-96.75378505, lat:17.0270876}}

01-04-2018 01-07-2018 132,147.15 132,147.15 39,644.15 39,644.15 39,644.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:10.0}} {1246193/proyecto_INICIO, 1246193/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108040 Proyecto de inversión 387,873.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387873.94, modificado:387873.94}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134626 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134626 N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ 27 

INTERIOR SN COLONIA MONTOYA, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE 

REFERENCIA, lon:-96.75584709, lat:17.07222877}}

01-04-2018 30-11-2018 387,873.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201107767 Proyecto de inversión 18,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.0, modificado:18600.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 101613 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101613 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS 168 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330 SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

FRANCISCO I MADERO SE ACCEDE POR LA CALLE ADOLFO L, lon:-

96.14181522, lat:18.0683738}}

16-04-2018 30-04-2018 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1246149/proyecto_PROCESO, 1246149/proyecto_INICIO, 

1246149/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108041 Proyecto de inversión 56,762.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56762.04, modificado:56762.04}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 134623 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134623 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

308 SN INTERIOR 0 COLONIA PATRIA NUEVA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE SAN MARTIN, lon:-96.76178455, 

lat:17.12939774}}

01-04-2018 30-11-2018 56,762.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300933991 Proyecto de inversión 913,302.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913302.56, modificado:913302.56}}
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San José Yatandoyo - 192559 379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 192559 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:507.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:COLONIA SANTA CRUZ 

NUNDACO, 69855 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO 

OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA EN SAN JOSE YATANDOYO, lon:-

97.7021467, lat:17.16094402}}

18-09-2017 16-11-2017 913,302.56 913,302.56 913,302.56 913,302.56 913,302.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/FISMDF/379/013/2017, contratista:ISABEL 

MARGARITA BAUTISTA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:913302.56, importe_modificado:913302.56}}

{meta1: {avance:507.27}}

{1060244/proyecto_INICIO, 1060244/proyecto_PROCESO, 

1060244/proyecto_INICIO, 1060244/proyecto_PROCESO, 

1060244/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933733 Proyecto de inversión 40,292.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40292.94, modificado:40292.94}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 98305 133:San Esteban Atatlahuca Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar SAN ESTEBAN ATATLAHUACA 98305 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.677769, lat:17.066549}}

01-04-2017 01-04-2017 40,292.94 40,292.94 40,292.94 40,292.94 40,292.94

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSEA/FISMDF/133/01/2017, contratista:GADICSE 

CORPORATIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:40292.4, importe_modificado:40292.4}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1059986/proyecto_PROCESO, 1059986/proyecto_INICIO, 

1059986/proyecto_FIN, 1059986/proyecto_INICIO, 

1059986/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109167 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ciudad Ixtepec - 112793 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112793 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CHEGUIGO JUARES 

6 INTERIOR SN EJIDO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, 

CIUDAD IXTEPEC OAXACA, POR LA ZONA DE CHEGUICO JUAREZ, lon:-

95.09266514, lat:16.57302111}}

01-05-2018 31-12-2018 81,592.74 81,592.74 24,477.82 24,477.82 24,477.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/007/2018, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ (PERSONA FÍSICA), convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5711491.7, 

importe_modificado:5711491.7}}

{meta1: {avance:0.9}} {1247549/proyecto_INICIO, 1247549/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160200693680 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Mier Y Teran  Unión Nduavey - 173859 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 173859 N 0 0 413 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MIER Y 

TERAN   - UNION NDUAVEY MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 1 

PUEBLO MIER Y TERÁN, 71124  MIER Y TERÁN, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO 

NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE 

CAMINO SE ENCU, lon:-97.70309736, lat:17.01194054}}

02-01-2016 31-05-2016 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{795247/proyecto_INICIO, 795247/proyecto_PROCESO, 

795247/proyecto_FIN, 795247/proyecto_PROCESO, 

795247/proyecto_FIN, 795247/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007379 Proyecto de inversión 1,000,305.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000305.12, modificado:999323.77}}
Mejoramiento Del Camino Rural De La Soledad Tectitlan A Santiago Comaltepec - 209426 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 209426 N 0 0 161 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:12.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:3, direccion:PUERTO SOLEDAD 

TECTITLÁN, 68712 SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL DE LA SOLEDAD T, lon:-96.56759144, lat:17.58582992}}

08-08-2017 01-12-2017 999,323.77 999,323.77 999,323.77 999,323.77 999,323.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-106-W-0-17, 

contratista:GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:999323.77, 

importe_modificado:999323.77}}

{meta1: {avance:12.5}}
{1142459/proyecto_PROCESO, 1142459/proyecto_INICIO, 

1142459/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300965704 Proyecto de inversión 1,780,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780200.0, modificado:1780200.0}}
""Rehabilitación Con Concreto Hidraulico De La Calle Hornos, Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca"". 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 567 N 0 0 67086 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle Hornos, Colonia 

Noche Buena, Santa Cruz Xoxocotlán, lon:-96.733333, lat:17.026388}}
20-07-2017 01-08-2017 1,780,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0567-N, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:1780200.0, importe_modificado:1780200.0}}

{meta1: {avance:1300.0}}

{1099743/proyecto_INICIO, 1099743/proyecto_FIN, 

1099743/proyecto_PROCESO, 1099743/proyecto_FIN, 

1099743/proyecto_INICIO, 1099743/proyecto_PROCESO, 

1099743/proyecto_INICIO, 1099743/proyecto_PROCESO, 

1099743/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904384 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4784904.75}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Santiago Naranjas-Lazaro Cardenas-Santa Maria 

Yucunicoco Del Km 0 000 Al Km 12 000 Subtramo Del Km 7 100 Al Km 7 980.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1556/2017 N 0 0 1511 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:SANTA MARIA 

YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA,  69700., lon:-97.918888, 

lat:17.2375}}

01-07-2017 01-07-2017 4,784,904.75 4,784,904.75 4,784,904.75 4,784,904.75 4,784,904.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-050-W-0-17, 

contratista:GRUPO FORMADO POR: EDWIN MAURICIO LASCAREZ Y 

CONSTRUCTORA MARIA ESTHER S.A. DE C.V., convocante:Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca, monto:4784904.75, 

importe_modificado:4784904.75}}

{meta1: {avance:0.88}} {1030388/proyecto_FIN, 1030388/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300954301 Proyecto de inversión 492,850.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492850.07, modificado:492850.07}}

Preparacion Para Cambio De Sistema Aereo A Subterraneo,De La Red De Energia Electrica En 

Av.Hidalgo
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlan 3 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida Hidalgo,Santa 

Cruz Xoxocotlan,Oaxaca, lon:-96.733333, lat:17.026388}}
28-02-2017 01-03-2017 492,850.07 492,850.07 492,850.07 492,850.07 492,850.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAVINAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:492850.07, importe_modificado:492850.07}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1080648/proyecto_PROCESO, 1080648/proyecto_INICIO, 

1080648/proyecto_PROCESO, 1080648/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107602 Proyecto de inversión 902,421.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902421.71, modificado:902421.71}}

Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Agustin Martinez Ana Maria Velazques Y 

Callejon Miguel Aleman - 117575
278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 117575 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1407.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN 

MARTINEZ COLONIA CONGREGACION RIVERA DE LA PRESA, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN 

MARTINEZ Y CALLE ANA MARIA VELAZQUES, CALLEJON MIGUEL ALEMAN 

LA OBRA SE HUBICA EN LA CONGREGACION RIVERA DE LA PRESA EN L, 

lon:-96.41806185, lat:18.24097069}}

04-06-2018 19-08-2018 888,868.98 902,421.71 888,868.98 888,868.98 888,868.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:355.0}} {1245984/proyecto_INICIO, 1245984/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012169 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399840.59}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Rancho San Felipe Guila Las Minas - 233235 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233235 N 0 0 571 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA, 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO RANCHO SAN FEL, lon:-96.48004813, lat:16.81519082}}

18-09-2017 01-12-2017 399,840.59 399,840.59 399,840.59 399,840.59 399,840.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-147-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:399840.59, 

importe_modificado:399840.59}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1147249/proyecto_FIN, 1147249/proyecto_INICIO, 

1147249/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107613 Proyecto de inversión 380,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}
Construccion De Cercado Perimetral En La Escuela Telesecundaria Clave - 117706 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 117706 N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:430.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE TEMASCAL - LA 

GRANJA PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TEMASCAL - LA GRANJA Y , LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0699D A 

ORILLAS DE LA CARRETERA FEDERAL TEMASCAL - LA GRANJA, lon:-

96.31911908, lat:18.30523975}}

04-06-2018 22-07-2018 373,618.73 380,000.00 373,618.73 373,618.73 373,618.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:175.0}}
{1245995/proyecto_INICIO, 1245995/proyecto_PROCESO, 

1245995/proyecto_INICIO, 1245995/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109030 Proyecto de inversión 261,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:254986.49}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Collantes - 110154 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 110154 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:CALLE PUERTO MINIZO 

121 S/N INTERIOR SN BARRIO COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD EN LA PARTE SUR 

DEL PUEBLO, lon:-97.97261929, lat:16.18498217}}

01-06-2018 31-12-2018 254,986.49 254,986.49 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247412/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012355 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:305181.42}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo El Carrizo La Noria Y Minindaca - 230269 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 230269 N 0 0 1723 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL CARRIZO, 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO EL, lon:-98.0288203, lat:16.25506716}}

21-09-2017 01-12-2017 305,181.42 305,181.42 305,181.42 305,181.42 305,181.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-162-W-0-17, 

contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:305181.42, 

importe_modificado:305181.42}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1147435/proyecto_PROCESO, 1147435/proyecto_FIN, 

1147435/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393365 Proyecto de inversión 275,755.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275755.06, modificado:275755.06}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/021/2018 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}, meta2: {unidad_medida:17, 

meta:5.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:Calle Camino Real 17, 

Azompa, Oax., México, lon:-96.76852226, lat:17.10633948}}
10-08-2018 08-09-2018 275,755.06 275,755.06 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/021/2018, contratista:QUIOTEPEC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:275755.06, 

importe_modificado:275755.06}}

{meta1: {avance:200.0}, meta2: 

{avance:5.0}}

{1393365/proyecto_INICIO, 1393365/proyecto_FIN, 

1393365/proyecto_PROCESO, 1393365/proyecto_INICIO, 

1393365/proyecto_FIN, 1393365/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401012373 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229089.39}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Entronque La Noria Los Pocitos Pinotepa - 207454 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207454 N 0 0 413 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:RANCHERIA LOS 

POCITOS, 71607 LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO ENTRONQUE L, lon:-98.06778119, lat:16.18963297}}

07-08-2017 01-12-2017 229,089.39 229,089.39 229,089.39 229,089.39 229,089.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-110-W-0-17, 

contratista:MARÍA DEL CARMEN GARCÍA SÁNCHEZ, 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:229089.39, 

importe_modificado:229089.39}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1147453/proyecto_PROCESO, 1147453/proyecto_FIN, 

1147453/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108057 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Oaxaca De Juarez - 120648 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 120648 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE 24 DE FEBRERO, EN 

LA AGENCIA DE POLICIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.72276441, 

lat:17.09987616}}

01-06-2018 31-12-2018 81,450.33 81,450.33 24,435.10 24,435.10 24,435.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/003/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2606410.76, 

importe_modificado:2606410.76}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108839 Proyecto de inversión 498,724.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498724.7, modificado:498724.7}}
Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Primero De Mayo - 88737 507:Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 88737 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES 

BARRIO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO 

ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLEJON 

CONTINUACIÓN DE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, lon:-98.38373911, 

lat:16.33091092}}

16-04-2018 14-06-2018 498,724.70 498,724.70 498,724.70 498,724.70 498,724.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/F-III/07/2018, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, 

monto:498724.7, importe_modificado:498724.7}}

{meta1: {avance:147.0}}

{1247221/proyecto_INICIO, 1247221/proyecto_PROCESO, 

1247221/proyecto_INICIO, 1247221/proyecto_PROCESO, 

1247221/proyecto_INICIO, 1247221/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108298 Proyecto de inversión 1,430,072.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430072.43, modificado:1430072.43}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Av Universidad Y Calles Alfredo Ruiz Y 

Hermanos Flores Magon Chalcatongo De H - 114882
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
114882 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:CALLE AV. 

UNIVERSIDAD INTERIOR SN PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 

VISTA HERMOSA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 

ALFREDO RUIZ Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, AL NORTE DE LA 

CLINICA DE SALUD, lon:-97.57111765, lat:17.02537793}}

01-05-2018 31-12-2018 1,430,072.43 1,429,944.56 948,669.29 948,669.29 948,669.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-057-00-2018, 

contratista:ING. CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1429944.56, 

importe_modificado:1429944.56}}

{meta1: {avance:1.01}}
{1246680/proyecto_PROCESO, 1246680/proyecto_INICIO, 

1246680/proyecto_PROCESO, 1246680/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201113468 Proyecto de inversión 178,929.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178929.54, modificado:178929.54}}
Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En Santa Cruz Tepenixtlahuaca - 112548 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
112548 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA, AL SUR DEL 

TEMPLO, lon:-97.494259, lat:16.29052782}}

01-04-2018 31-12-2018 178,929.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1251850/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113521 Proyecto de inversión 1,086,774.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086774.01, modificado:1086774.01}}

Construccion De Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria 

Josefa Ortiz De Dominguez - 114668
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
114668 N 0 0 162 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:299.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO 

DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y , AL NORTE DE LA AGENCIA MUNIPAL, lon:-

96.62931988, lat:16.86934263}}

01-04-2018 31-12-2018 1,086,774.01 1,085,972.44 325,791.73 325,791.73 325,791.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-071-00-2018, 

contratista:C.JOSE DE JESUS MENDEZ BAUTISTA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1085972.44, 

importe_modificado:1085972.44}}

{meta1: {avance:83.97}} {1251903/proyecto_INICIO, 1251903/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108366 Proyecto de inversión 2,606,714.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606714.6, modificado:2606714.6}}
Construccion Del Puente Vehicular Chihuiro Terminacion - 117734 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
117734 N 0 0 468 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A SAN 

ISIDRO CHIHUIRO INTERIOR SN RANCHERIA , 70536 SAN ISIDRO 

CHIHUIRO, NEJAPA DE MADERO OAXACA, AL NORTE DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.04113878, lat:16.51617426}}

01-05-2018 31-12-2018 2,606,714.60 2,606,518.56 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-108-03-07-076-00-2018, 

contratista:DARYCON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:2606518.56, importe_modificado:2606518.56}}

{meta1: {avance:8.97}} {1246748/proyecto_PROCESO, 1246748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108400 Proyecto de inversión 899,949.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899949.47, modificado:899949.47}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Avenida Principal De San Isidro Limon - 

115455
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115455 N 0 0 263 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1020.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:102, direccion:CALLE AVENIDA 

PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO LIMÓN, 70905 SAN ISIDRO 

LIMÓN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA 

PRINCIPAL Y CALLE ACCESO A LA CARRETERA QUE DIRIGE A SAN PEDRO 

POCHUTLA, CALLE INTERCEPTA CALLE QUE DIRIGE AL PANTEON D, lon:-

96.38270122, lat:15.81569899}}

01-05-2018 31-12-2018 899,949.47 898,742.68 269,622.80 269,622.80 269,622.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-02-038-00-2018, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDISTON S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:898742.68, 

importe_modificado:898742.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108413 Proyecto de inversión 374,491.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374491.53, modificado:374491.53}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Panteon Nuevo - 116125 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
116125 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 

INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 18 

DE DICIEMBRE Y CALLE AMAPOLAS, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA 

CLINICA DE SALUD, lon:-96.69750485, lat:17.02559923}}

01-05-2018 31-12-2018 374,491.53 374,393.91 112,318.17 112,318.17 112,318.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-08-029-00-2018, 

contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:374393.91, 

importe_modificado:374393.91}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246795/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107662 Proyecto de inversión 285,893.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285893.6, modificado:285893.6}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Municipio De San Jose Del Peñasco - 

96322
167:San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 96322 N 0 0 805 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 

CAMINO A MIAHUATLAN - SAN JOSE DEL PEÑASCO MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 8 + 1 PUEBLO SAN JOSE DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A 

SAN JOSE DEL PEÑASCO Y CAMINO A LA LABOR, CALLE LIBERTAD, lon:-

96.50870653, lat:16.29897341}}

03-04-2018 02-05-2018 285,893.60 285,893.60 285,893.60 285,893.60 285,893.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FISM-

CDMX/167/01/08/2018, contratista:CONSTRUCTORA MARCELOS S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, 

monto:285893.6, importe_modificado:285893.6}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246044/proyecto_INICIO, 1246044/proyecto_PROCESO, 

1246044/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008545 Proyecto de inversión 1,435,327.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435327.68, modificado:1435327.68}}
Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 292616 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292616 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN 

MIGUEL DEL PUERTO OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES ALTERNAS AL 

DOMICILIO DE RE, lon:-96.17365141, lat:15.92159507}}

31-10-2017 31-12-2017 1,432,906.00 1,432,906.00 1,432,906.00 1,432,906.00 1,432,906.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/088/2017 

.... .. ., contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL  , 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1432906.0, 

importe_modificado:1432906.0}}

{meta1: {avance:34.0}}
{1143625/proyecto_PROCESO, 1143625/proyecto_FIN, 

1143625/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061199 Proyecto de inversión 600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}
Construccion De Aula En La Escuela Primaria Benito Juarez - 14803 167:San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 14803 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:CALLE PRIMERA CALLE 

DE ZARAGOZA PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 EL TABAJE, SAN 

JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA CALLE DE ZARAGOZA 

Y CALL, lon:-96.49184391, lat:16.26214828}}

23-02-2018 20-06-2018 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/FAISMDF/167/04/003/2018, 

contratista:SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION QUBA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1198110/proyecto_PROCESO, 1198110/proyecto_FIN, 

1198110/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008550 Proyecto de inversión 427,033.86 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427033.86, modificado:427033.86}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Potrero - 268370 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 268370 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:CALLE GUERRERO 1 

INTERIOR SN PUEBLO LA MERCED DEL POTRERO, 70990 LA MERCED DEL 

POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA, NO EXISTEN VIALIDADES 

ALTERNAS A, lon:-96.06968906, lat:16.04844558}}

24-10-2017 31-12-2017 423,996.52 423,996.52 423,996.52 423,996.52 423,996.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/083/2017 

.. .. .. ., contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA 

EMBELLECIMIENTO URBANO  CESANTO S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:423996.52, 

importe_modificado:423996.52}}

{meta1: {avance:52.0}}
{1143630/proyecto_INICIO, 1143630/proyecto_FIN, 

1143630/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008644 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Quiavini - 296165 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 296165 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, 

SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE EMILIANO 

ZAPA, lon:-96.46472219, lat:16.8977971}}

30-10-2017 31-12-2017 135,809.19 135,809.19 135,809.19 135,809.19 135,809.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/108/2017  

, contratista:JUAN CARLOS RUÍZ SANTIAGO, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:141840.19, 

importe_modificado:135809.19}}

{meta1: {avance:360.0}}
{1143724/proyecto_PROCESO, 1143724/proyecto_FIN, 

1143724/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008731 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda El Zapote - 246121 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 246121 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:6, direccion:CALLE GALEANA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JORGE EL ZAPOTE, 69240 SAN JORGE EL 

ZAPOTE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA, NO EXISTEN CALLES 

ALTERNAS AL DOMICILIO , lon:-97.99751195, lat:17.91167031}}

25-08-2017 25-12-2017 94,583.64 94,583.64 94,583.64 94,583.64 94,583.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/050/2017, 

contratista:ING JAVIER DIAZ MADERO, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:94583.64, importe_modificado:94583.64}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143811/proyecto_INICIO, 1143811/proyecto_PROCESO, 

1143811/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008809 Proyecto de inversión 94,603.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.4, modificado:94603.4}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Huixtepec - 261711 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 261711 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO 

HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y, 

SAN PABLO HUI, lon:-96.78437389, lat:16.82359272}}

13-10-2017 31-12-2017 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29 91,692.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2017    

, contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:91692.29, 

importe_modificado:91692.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1143889/proyecto_INICIO, 1143889/proyecto_FIN, 

1143889/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008859 Proyecto de inversión 396,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396724.14, modificado:396724.14}}

Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Concha - 

255629
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 255629 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA 

CONCHA, 68460 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA, LA 

CONCHA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, lon:-96.48210554, 

lat:18.05500638}}

18-09-2017 31-12-2017 395,582.40 395,582.40 395,582.40 395,582.40 395,582.40
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/032/2017, 

contratista:ARQ EDGARD MORALES VICENTE, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:395582.4, importe_modificado:395582.4}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1143939/proyecto_FIN, 1143939/proyecto_INICIO, 

1143939/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107118 Acción 1,651,976.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651976.31, modificado:1651976.31}}
33903 Servicios Integrales - 48301 450:Santiago Amoltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 48301 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.494803, lat:16.640906}}

01-02-2018 31-12-2018 1,651,976.31 1,651,976.31 1,201,437.28 1,201,437.28 1,201,437.28

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/M450/FISMDF/3%/02/2018, 

contratista:MECANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1651976.31, 

importe_modificado:1651976.31}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1245500/proyecto_PROCESO, 1245500/proyecto_INICIO, 

1245500/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343132 Proyecto de inversión 2,528,167.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528167.0, modificado:2528167.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 297804 295:San Pablo Huixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC 297804 N 0 0 9313 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1276.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS JACOBO 

DALEVUELTA, 27 DE SEPTIEMBRE, 21 DE MARZO, PRIVADA DE VALERIO 

TRUJANO, CALLE DE LA JUQUILITA Y MARINA NACIONAL INTERIOR 1 SN 

COLONIA SAN PABLO HUIXTEPOEC, 71268SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN 

PABLO HUIXTEPEC OAXACAENTREY,LAS CALLES , lon:-96.79518179, 

lat:16.80977696}}

08-08-2018 06-10-2018 2,528,167.00 2,528,167.00 2,528,167.00 1,598,157.68 1,598,157.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/FISMDF-

III/295/05/2018, contratista:YESHANNIA S.A DE C.V., convocante:SAN 

PABLO HUIXTEPEC, monto:2528167.0, importe_modificado:2528167.0}}

{meta1: {avance:1276.0}}

{1343132/proyecto_INICIO, 1343132/proyecto_PROCESO, 

1343132/proyecto_INICIO, 1343132/proyecto_PROCESO, 

1343132/proyecto_FIN, 1343132/proyecto_INICIO, 

1343132/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343210 Proyecto de inversión 1,634,899.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634899.1, modificado:1634899.1}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 297920 239:San Martín Huamelúlpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM 297920 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1431.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO LA 

UNION- SAN MARTIN HUAMELULPAM MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 

+ 604 PUEBLO SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM, 69815UNIÓN, SAN MARTÍN 

HUAMELÚLPAM OAXACAENTREBRECHAY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

BRECHA COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE LA UNION, lon:-

97.61860832, lat:17.38169146}}

17-09-2018 15-11-2018 1,634,899.10 1,634,899.10 490,469.73 490,469.73 490,469.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH/FISMDF/239/002/2018, contratista:CHAA 

JITA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

HUAMELULPAM, monto:1634899.1, importe_modificado:1634899.1}}

{meta1: {avance:429.3}}
{1343210/proyecto_INICIO, 1343210/proyecto_PROCESO, 

1343210/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343240 Proyecto de inversión 2,655,204.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124163.38, modificado:2124163.38}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531040.85, modificado:531040.85}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  PRIMERA ETAPA SISTEMA MULTIPLE - 297965 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 297965 N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:15, meta:4392.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO LOS 

SABINOS PUEBLO LOS SABINOS, 00000LOS SABINOS, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN OAXACAENTREY,EL C. SANTO LAURO VIVE EN EL PARAJE 

DE LOS SABINOS SE BUSCA A UNOS 200 MTS AL NOROESTE DE LA IGLESIA 

CATOLICA DE LA LOCALIDAD EL SUCHIL, lon:-97.15982772, 

lat:16.52181585}}

03-07-2018 30-09-2018 2,655,204.23 2,655,204.23 2,655,204.23 2,129,538.10 2,129,538.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-FIII-

FISE/OP/002/2018, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:2655204.23, importe_modificado:2655204.23}}

{meta1: {avance:4392.6}}

{1343240/proyecto_FIN, 1343240/proyecto_INICIO, 

1343240/proyecto_PROCESO, 1343240/proyecto_INICIO, 

1343240/proyecto_FIN, 1343240/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109091 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Antonio Lorenzana - 121636 494:Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 121636 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:194.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 29 + 000 PUEBLO BUENA VISTA, 68269 BUENA VISTA, 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y CAMINO CAMINO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA-JALAPA DEL VALLE-SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, CA, 

lon:-96.92602793, lat:17.0018475}}

23-03-2018 21-05-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P.MST/494/FISM-

DF/03/20/2018, contratista:C. NARCISO DIAZ CRUZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:194.35}}

{1247473/proyecto_PROCESO, 1247473/proyecto_INICIO, 

1247473/proyecto_PROCESO, 1247473/proyecto_INICIO, 

1247473/proyecto_FIN, 1247473/proyecto_PROCESO, 

1247473/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401045969 Proyecto de inversión 306,245.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306245.73, modificado:306245.73}}
Rehabilitacion De Centro De Salud En Nogaltepec 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2034-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 306,245.73 306,245.73 306,245.73 300,000.00 300,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107717 Proyecto de inversión 489,569.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489569.14, modificado:489569.14}}

Construcción De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Allende Barrio Oriente - 

125774
351:San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS 125774 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:398.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 

INTERIOR SN BARRIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ 

Y CALLE ARROYO, CALLE JUAREZ LA OBRA INICIA PASANDO EL RIO, lon:-

96.71016066, lat:16.40554632}}

01-05-2018 29-06-2018 489,569.14 489,569.14 489,569.14 489,569.14 489,569.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSA/FISM-DF/351/03/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, 

monto:489569.14, importe_modificado:489569.14}}

{meta1: {avance:398.89}}

{1246099/proyecto_FIN, 1246099/proyecto_PROCESO, 

1246099/proyecto_INICIO, 1246099/proyecto_FIN, 

1246099/proyecto_PROCESO, 1246099/proyecto_INICIO, 

1246099/proyecto_PROCESO, 1246099/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016228 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 245890 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 245890 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 28 DE OCTUBRE 

INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE, lon:-96.70309826, lat:16.93533115}}

25-08-2017 25-12-2017 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-13, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:55944.04, importe_modificado:55944.04}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1151308/proyecto_INICIO, 1151308/proyecto_FIN, 

1151308/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100629289 Proyecto de inversión 1,397,367.06 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397367.06, modificado:1397367.06}}
Construcción Del Centro De Justicia Tanivet 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 03-04-622-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 1,397,367.06 1,397,367.06 1,397,367.06 1,397,367.06 1,397,367.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100629167 Proyecto de inversión 6,926,021.31 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6926021.31, modificado:6864272.46}}
Construcción Del Centro De Justicia De Ejutla De Crespo 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 03-04-622-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 6,864,272.46 6,864,272.46 6,864,272.46 6,864,272.46 6,864,272.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100628911 Proyecto de inversión 25,150,568.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5150568E7, modificado:2.512339571E7}}
Vehículos Y Equipo De Transporte Municipal. 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 02-03-03-541 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 25,123,395.71 25,123,395.71 25,123,395.71 25,123,395.71 25,123,395.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100628833 Proyecto de inversión 195,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194999.89}}
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 02-03-01-519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 194,999.89 194,999.89 194,999.89 194,999.89 194,999.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108705 Proyecto de inversión 767,997.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767997.06, modificado:767997.06}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Huicisil A San Juan Viejo - 101556 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SJGUICHICOVI 101556 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 

HUISICIL - SAN JUAN VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 160 

PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70343 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE UBICA EN EL SUBTRAMO 

COMPRENDIDO KM 16300 AL KM 16+450 DE CAMINO CON ORIGEN EN, 

lon:-95.16015394, lat:17.04037205}}

21-05-2018 29-06-2018 767,997.06 767,997.06 767,997.06 767,997.06 767,997.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/022/072/2018, contratista:ARIZA DEL 

ISTMO S. A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:767997.06, 

importe_modificado:767997.06}}

{meta1: {avance:160.0}}

{1247087/proyecto_INICIO, 1247087/proyecto_FIN, 

1247087/proyecto_PROCESO, 1247087/proyecto_INICIO, 

1247087/proyecto_PROCESO, 1247087/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389655 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 5:Asunción Ixtaltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-74/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC,OAXACA, lon:-95.056978, lat:16.503837}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389655/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389668 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 81:San Agustín Atenango Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-78/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:san agustín atenango, 

oaxaca, lon:-98.015183, lat:17.611699}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201106900 Proyecto de inversión 264,079.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264079.86, modificado:264079.86}}
Mejoramiento De Vivienda Construccion De Baños Con Biodigestor En Palma Sola - 93751 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 93751 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:29, direccion:RANCHERIA PALMA 

SOLA, 00000 PALMA SOLA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA, SE 

ENCUENTRAN EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-97.6154313, 

lat:16.09014002}}

09-04-2018 24-05-2018 264,079.86 264,079.86 264,079.86 264,079.86 264,079.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMDF-MVT-OP-334-040-

2018, contratista:ING. FRANCISCO VASQUEZ LOPEZ, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:264079.86, importe_modificado:264079.86}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1245282/proyecto_PROCESO, 1245282/proyecto_FIN, 

1245282/proyecto_PROCESO, 1245282/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106899 Proyecto de inversión 566,592.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566592.81, modificado:566592.81}}
Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria En El Mamery - 98978 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 98978 N 0 0 324 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:CALLE CALLE DE 

ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL MAMEY, 00000 EL MAMEY, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL MAMEY Y , SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA DE LA COMUNIDAD SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.49542318, lat:16.17294204}}

06-04-2018 05-06-2018 566,592.81 566,592.81 566,592.81 566,592.81 566,592.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMDF-MVT-OP-334-049-

2018, contratista:TEKPALT TOPOGRAFIA Y DISEÑO URBANO S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:566592.81, 

importe_modificado:566592.81}}

{meta1: {avance:48.0}}
{1245281/proyecto_INICIO, 1245281/proyecto_FIN, 

1245281/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201142655 Proyecto de inversión 1,392,348.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392348.0, modificado:1392348.0}}

Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De La Comunidad De San Isidro A La Comunidad De La 

Soledad, En El Municipio De Santiago Amoltepec
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 87 N 0 0 222 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:46, direccion:DEL CAMINO DE LA 

COMUNIDAD DE SAN ISIDRO A LA SOLEDAD, lon:-97.461388, 

lat:16.633055}}

07-05-2018 01-07-2018 1,392,348.00 1,392,348.00 1,392,348.00 1,392,348.00 1,392,348.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FORTAMUNDF-M450-087-

2018, contratista:TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1392348.0, 

importe_modificado:1392348.0}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1282298/proyecto_PROCESO, 1282298/proyecto_INICIO, 

1282298/proyecto_PROCESO, 1282298/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107121 Proyecto de inversión 1,935,000.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935000.29, modificado:1935000.29}}

Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Agencia De Policía Las Cuevas En El 

Municipio De Santiago Amoltepec - 119041
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 119041 N 0 0 192 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:LAS CUEVAS, 71388 LAS 

CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, PARTIENDO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DEL MAMEY Y SE 

SIGUE HACIA LA LOCALIDAD DE EL LIMONCILLO Y POR ULTIMO LA 

DESVIACIÓN HACIA LAS CUEVAS, lon:-97.57808008, lat:16.63521281}}

30-04-2018 01-07-2018 1,935,000.29 1,935,000.29 1,935,000.29 1,935,000.29 1,935,000.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-013-2018, 

contratista:CARLOS MANUEL LEON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1935000.29, 

importe_modificado:1935000.29}}

{meta1: {avance:160.0}}
{1245503/proyecto_INICIO, 1245503/proyecto_PROCESO, 

1245503/proyecto_FIN, 1245503/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201107117 Proyecto de inversión 1,199,998.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199998.2, modificado:1199998.2}}

Conservación Y Mantenimiento Del Camino Puente Independencia A La Cabecera Municipal 

Santiago Amoltepec - 134273
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 134273 N 0 0 12313 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL - PUENTE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 17   0 , 00000 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO 

AMOLTEPEC OAXACA, EL CAMINO COMIENZA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL Y TERMINA EN EL PUENTE INDEPENDENCIA, lon:-

97.51754676, lat:16.64166845}}

14-06-2018 01-08-2018 1,199,998.20 1,199,998.20 1,079,085.69 1,079,085.69 1,079,085.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-035-2018, 

contratista:ALEJANDRO MOLINA CHIMIL, convocante:MUNICIPIO 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1199998.2, 

importe_modificado:1199998.2}}

{meta1: {avance:14.65}} {1245499/proyecto_INICIO, 1245499/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107590 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239240.87}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Jalapa Del Valle A Cieneguilla Del Km Al Km - 125495 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125495 N 0 0 603 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA JALAPA DEL VALLE, 68262 JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE 

TEJALÁPAM OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO JALAPA DEL VALLE A CIENEGUILLA DEL KM 0000 

AL KM 3000, lon:-96.87801884, lat:17.06385612}}

01-05-2018 01-12-2018 239,240.87 239,240.87 120,000.00 120,000.00 120,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-003-W-0-18, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:239240.87, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1245972/proyecto_INICIO, 1245972/proyecto_PROCESO, 

1245972/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108425 Proyecto de inversión 559,997.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559997.44, modificado:559958.52}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santiago Huaxolotipac San Isidro Buenavista Km Al Km - 

125861
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125861 N 0 0 1110 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:7, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 71306 SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA, SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC SAN ISIDRO BUENAVISTA KM 0000 AL KM 7000, lon:-

97.08417301, lat:16.97110436}}

01-05-2018 01-12-2018 559,958.52 559,958.52 64,183.80 64,183.80 64,183.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-052-W-0-18-, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559958.52, 

importe_modificado:559958.52}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1246807/proyecto_PROCESO, 1246807/proyecto_INICIO, 

1246807/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107656 Proyecto de inversión 1,200,430.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200430.59, modificado:1200430.59}}
Construccion De Cuartos Dormitorio - 61314 166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 61314 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:2, direccion:AVENIDA 8 DE AGOSTO 

RANCHERIA ARROYO ANGUILA, 68456 ARROYO ANGUILA, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 8 DE AGOSTO Y AVENIDA 7 DE 

ABRIL, CALLE CALLE UNO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA 

CARRETERA TUXTEPEC VALLE NACIONAL Y PASANDO EL KM. 14 ENTRA, 

lon:-96.1340562, lat:17.95813379}}

02-05-2018 15-06-2018 1,200,430.59 1,200,430.59 1,200,430.59 1,200,430.59 1,200,430.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/002/2018, 

contratista:ARQ. JAVIER CASTRO CASTRO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1200430.59, 

importe_modificado:1200430.59}}

{meta1: {avance:16.0}}

{1246038/proyecto_INICIO, 1246038/proyecto_PROCESO, 

1246038/proyecto_FIN, 1246038/proyecto_PROCESO, 

1246038/proyecto_FIN, 1246038/proyecto_PROCESO, 

1246038/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108700 Proyecto de inversión 418,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418300.0, modificado:418300.0}}

Mejoramiento De Electrificacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Loma 

Colorada - 101534
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 101534 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:CALLE LOMA 

COLORADA PUEBLO MOGOÑE VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA, CALLE LOMA COLORADA EN MOGOÑE VIEJO 

MUNICIPIO DE SAN UAN GUICHICOVI, OAXACA., lon:-95.02365395, 

lat:17.00622125}}

11-05-2018 01-06-2018 418,300.00 418,300.00 418,300.00 418,300.00 418,300.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF/SJG/198/15/052/2018, 

contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:418300.0, importe_modificado:418300.0}}

{meta1: {avance:176.0}}
{1247082/proyecto_INICIO, 1247082/proyecto_FIN, 

1247082/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201106927 Proyecto de inversión 888,810.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888810.02, modificado:888810.02}}
Construccion De Sanitarios En La Escuela Telebachillerato Comunitario - 118792 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SJGUICHICOVI 118792 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE RODOLFO DIAZ 

OROZCO EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 00000 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA, lon:-94.97707064, lat:17.29901744}}

11-06-2018 01-08-2018 383,351.99 888,810.00 383,351.99 383,351.99 383,351.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/017/056/2018, contratista:BELIZARIO 

ANDRES ANDRES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:888810.02, 

importe_modificado:888810.02}}

{meta1: {avance:48.0}}

{1245309/proyecto_INICIO, 1245309/proyecto_FIN, 

1245309/proyecto_PROCESO, 1245309/proyecto_FIN, 

1245309/proyecto_PROCESO, 1245309/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108714 Proyecto de inversión 432,650.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432650.0, modificado:432650.0}}

Mejoramiento De Electrificacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Campo 

Deportivo - 101537
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 101537 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CALLE CAMPO 

DEPORTIVO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, 

SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA , lon:-94.98667173, lat:17.23715323}}

07-05-2018 01-06-2018 432,650.00 432,650.00 432,650.00 432,650.00 432,650.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/021/068/2018, contratista:GIFRI 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:432650.0, 

importe_modificado:432650.0}}

{meta1: {avance:210.0}}

{1247096/proyecto_INICIO, 1247096/proyecto_PROCESO, 

1247096/proyecto_INICIO, 1247096/proyecto_FIN, 

1247096/proyecto_INICIO, 1247096/proyecto_FIN, 

1247096/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904380 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4799337.39}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino San Juan Mixtepec-Tejocotes-Juxtlahuaca Del Km 

0 000 Al Km 38 000, Subtramo Del Km 24 100 Al Km 25 960
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1553/2017 N 0 0 1670 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:SAN JUAN MIXTEPEC 

DTO. 08, SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08,  69770., lon:-97.829722, 

lat:17.304722}}

01-07-2017 01-07-2017 4,799,337.39 4,799,337.39 4,799,337.39 4,799,337.39 4,799,337.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-048-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS KARSHE S.A. DE C.V., convocante:Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca, monto:4799337.39, 

importe_modificado:4799337.39}}

{meta1: {avance:1.86}}
{1030384/proyecto_FIN, 1030384/proyecto_INICIO, 

1030384/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904381 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1420310.33}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Santiago  Ixtayutla Tr Santiago Jamiltepec-Santa 

Elena Comaltepec-San Jose De Las Flores Del Km  0 000 Al Km 22 000, Subtramo Del Km 13 320=19 

480 Al Km 1

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1554/2017 N 0 0 997 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:SAN JOSE DE LAS 

FLORES, SANTIAGO JAMILTEPEC,  71700., lon:-97.743333, lat:16.401944}}
01-07-2017 01-07-2017 1,420,310.33 1,420,310.33 1,420,310.33 1,420,310.33 1,420,310.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-144-W-0-17, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU S.A. DE C.V., 

convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1420310.33, 

importe_modificado:1420310.33}}

{meta1: {avance:0.3}}
{1030385/proyecto_FIN, 1030385/proyecto_INICIO, 

1030385/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401051601 Proyecto de inversión 468,596.67

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368596.67, modificado:368596.67}}

Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Oriente Cinco, Callejón El Recuerdo Y 2do Callejon De 

Pensamientos
235:San Luis Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN LUIS AMATLAN 5 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:Del Recuerdo,,,,San Luis 

Amatlán,Oaxaca,México, lon:-96.5025311, lat:16.3882572}}
07-10-2017 01-12-2017 468,596.67 468,596.67 468,596.67 468,596.67 468,596.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA-FISMDF-011-2017, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN, monto:468596.67, 

importe_modificado:468596.67}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1188097/proyecto_INICIO, 1188097/proyecto_FIN, 

1188097/proyecto_INICIO, 1188097/proyecto_PROCESO, 

1188097/proyecto_FIN, 1188097/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389280 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-17/2018-13199 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Manuel Acuña, San Juan 

Bautista Tlachichilco, Oax., México, lon:-98.34523201, lat:17.62201836}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101072469 Proyecto de inversión 3,527,098.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3527098.52, modificado:3488300.43}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Matamoros Del 0 000 Al 0 

201.63 En La Localidad Santa María Xadani, Municipio Santa María Xadani
441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI 1363 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1705.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:0, direccion:(0 000; 16.363111; -

95.023609) (0 201.63; 16.363268; -95.021565) (0 095.5; 16.363187; -

95.022613) (0 105.5; 16.363198; -95.022546), lon:-95.01985, 

lat:16.360301}}

01-01-2018 01-12-2018 3,488,300.43 3,488,300.43 3,488,300.43 3,488,300.43 3,488,300.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMX-OP/PDR/0078-

N/441/003/2018, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES 

CUAF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI, 

monto:3488300.43, importe_modificado:3488300.43}}

{meta1: {avance:1705.51}}

{1209700/proyecto_INICIO, 1209700/proyecto_FIN, 

1209700/proyecto_PROCESO, 1209700/proyecto_FIN, 

1209700/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391902 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 553:Tlalixtac de Cabrera Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-29/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE JULIO #91 LA 

PEQUEÑA TRINIDAD   , lon:-96.648417, lat:17.074484}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391909 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECÁNICO 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-30/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:SAN ROQUE S/N     , 

lon:-96.46523, lat:15.746341}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391909/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391913 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION  DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA S 1832 1777 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AYOTZINTEPEC, lon:-

96.133271, lat:17.676709}}
01-06-2018 31-12-2018 500,000.00 492,190.39 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923851, 

contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:984380.78, 

importe_modificado:984380.78}}

{meta1: {avance:2.5}} {1391913/proyecto_PROCESO, 1391913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401053439 Proyecto de inversión 3,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

Ampliacion Y Repotenciacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica El Porvenir 1ra 

Etapa Municipio De San Pedro Quiatoni, Oaxaca
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CALLES PRINCIPALES 

DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, lon:-96.145277, lat:16.860833}}
01-11-2017 01-12-2017 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/RG23/FFI/0021/3620-

N/2017, contratista:NYMPHA INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:3200000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1190121/proyecto_INICIO, 1190121/proyecto_FIN, 

1190121/proyecto_INICIO, 1190121/proyecto_PROCESO, 

1190121/proyecto_INICIO, 1190121/proyecto_PROCESO, 

1190121/proyecto_FIN, 1190121/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391943 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SECTOR H TRES, MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA HUATULCO

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0864/2018 S 1472 1365 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:Breña Torres 30, 

Centro de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-

96.32222414, lat:15.83618205}}

04-06-2018 31-12-2018 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391951 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 148:San Francisco Ozolotepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-22/2018 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:BENITO JUAREZ #41, 

lon:-96.220682, lat:16.100539}}
02-10-2018 31-12-2018 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391986 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 148:San Francisco Ozolotepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-14/2018 S 0 4 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N 

A 100 MTS DE LA IGLESIA, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
02-10-2018 31-12-2018 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391986/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401049582 Adquisición 1,078,745.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078745.0, modificado:1078745.0}}

Convenio De Apoyo Financiero En El Marco Del Programa De Inclusión Y La Equidad Educativa 2017 

Por Conducto De La Secretaria De Educación Pública Y La Universidad De La Costa
0:Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Universidad de la Costa 134117 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:0, direccion:Carretera Libramiento 

Paraje de las Pulgas, S7N, Colonia Cuauhtemoc, C.P. 71600,Santiago 

Pinotepa Nacional, Oaxaca, lon:-98.050348, lat:16.339009}}

30-06-2017 01-12-2018 1,078,745.00 1,078,745.00 989,513.69 989,513.69 989,513.69

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNCOS/PIEE/002/2017, contratista:EQUIPAR SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA COSTA, monto:353311.64, 

importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNCOS/PIEE/006/2017, contratista:ELECTRONICA, 

COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA COSTA, monto:159602.08, 

importe_modificado:159602.08}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNCOS/PIEE/001/2017, contratista:TECNODARS S.A. 

DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA COSTA, monto:106975.2, 

importe_modificado:106975.2}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNCOS/PIEE/004/2017, contratista:WORLDPOINT 

MEXICO CORPORATION, convocante:UNIVERSIDAD DE LA COSTA, 

monto:128690.4, importe_modificado:128690.4}}

{meta1: {avance:6.5}} {1185806/proyecto_INICIO, 1185806/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904383 Proyecto de inversión 7,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:5383547.08}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Jose Maria Morelos-El Potrero Del Km 0 000 Al Km 

12 800 Subtramo Del Km 11 200 Al Km 12 800.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1555/2017 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:414, localidad:8, direccion:EL POTRERO, SANTA 

MARIA HUAZOLOTITLAN,  71790., lon:-97.922819, lat:16.096141}}
01-07-2017 01-07-2017 5,383,547.08 5,383,547.08 5,383,547.08 5,383,547.08 5,383,547.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-049-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCTORA CMAR S.A. DE C.V., convocante:Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca, monto:4867687.18, 

importe_modificado:5383547.08}}

{meta1: {avance:1.6}}
{1030387/proyecto_FIN, 1030387/proyecto_PROCESO, 

1030387/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392984 Proyecto de inversión 3,775,819.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775819.02, modificado:3775819.02}}

CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD 

DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC.
515:Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL ISTMO FAM IES 1534 S 111 185 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CD. UNIVERSITARIA S/N 

BARRIO SANTA CRUZ 4A. SECCION C.P. 70760, lon:-95.232049, 

lat:16.332058}}

20-09-2018 18-12-2018 2,517,212.58 3,416,796.98 1,025,039.09 1,025,039.09 1,025,039.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TEH/EO-920051985-N2-

2018, contratista:INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:3416796.98, 

importe_modificado:3416796.98}}

{meta1: {avance:0.0}} {1392984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108973 Proyecto de inversión 5,008,649.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008649.1, modificado:5008649.1}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles Sn Camino A La Primaria 

Y Parajes Joya De Anillo Sabino Seco - 110616
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
110616 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:437.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

YOSOYUXI COPALA, 69726 YOSOYUXI COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN 

NOMBRE AL NORTE DE LA AGENCIA MUINICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.93285539, lat:17.18202902}}

01-04-2018 31-12-2018 5,008,649.10 5,006,173.43 1,501,852.03 1,501,852.03 1,501,852.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-087-00-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA FLECHADOR DEL SOL S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5006173.43, 

importe_modificado:5006173.43}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247355/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107058 Proyecto de inversión 497,613.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497613.37, modificado:497613.37}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Las Flores Y En La Calle De Abril - 

115494
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115494 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:414.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:CALLE CALLE LAS FLORES 

Y 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70870 

SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE LAS FLORES Y CALLE BASILIO ROJAS, CALLE MIGUEL HIDALGO SE 

UBICA EN EL PRIMER CUADRO, lon:-96.30353708, lat:16.07065895}}

01-05-2018 31-12-2018 497,613.37 497,597.37 149,279.21 149,279.21 149,279.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-07-016-00-2018, 

contratista:MAOSA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:497597.37, 

importe_modificado:497597.37}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109036 Proyecto de inversión 699,045.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699045.3, modificado:699045.3}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata - 115398 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115398 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 

RICARDO FLORES MAGON, CALLE CHAPULTEPEC SE UBICA EN EL PRIMER 

CUADRO, lon:-98.10571406, lat:16.38891993}}

01-05-2018 01-05-2018 699,045.30 697,270.34 209,181.10 209,181.10 209,181.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-02-027-00-2018, 

contratista:QUIOTEPEC CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:697270.34, 

importe_modificado:697270.34}}

{meta1: {avance:288.0}} {1247418/proyecto_PROCESO, 1247418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107080 Proyecto de inversión 449,410.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449410.19, modificado:449410.19}}
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Allende - 115414 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115414 N 0 0 329 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:7, direccion:CALLE CALLE IGNACIO 

ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SEPTUNE, 70373 SEPTUNE, SANTA MARÍA 

PETAPA OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL RIO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 

SIN NOMBRE AL NORTE DE LA CLINICA, lon:-95.06257773, 

lat:16.89044062}}

01-05-2018 31-12-2018 449,410.19 449,361.28 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-03-015-00-2018, 

contratista:ARQ. OMAR LEONEL CRUZ JIMENEZ (PERSONA FISICA), 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:449361.28, 

importe_modificado:449361.28}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245462/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401042437 Proyecto de inversión 24,538,874.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.453887407E7, modificado:2.203893216E7}}

Rehabilitación De Infraestructura De Drenaje Sanitario, Oaxaca De Juarez, Municipio De Oaxaca 

De Juarez
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA FFI-5075-2017 N 0 0 705 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
28-11-2017 22,038,932.16 22,038,932.16 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/FFI/5075/2017, 

contratista:DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES COCIJO S.A  DE C.V., 

convocante:SAPAO, monto:2.203893216E7, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1177657/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00170401012274 Proyecto de inversión 198,362.05 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198362.05, modificado:198362.05}}
Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Para El Mejoramiento De La Vivienda Yuchio - 292255 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292255 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:44, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO GUADALUPE YUCHIO, 69700 GUADALUPE YUCHÍO, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA, SE LLEGA POR LA CALLE 7 REGIONES 

AL NORTE DE LA ESC, lon:-98.04124341, lat:17.24272079}}

24-10-2017 31-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1147354/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107111 Proyecto de inversión 1,085,294.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085294.63, modificado:1085294.63}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rancho Nuevo Primera 

Etapa - 111685
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
111685 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A JOSE 

GENARO INTERIOR SN RANCHERIA , 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, 

SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MARCO 

ANTONIO Y CALLE CAMINO A PARAJE EL LLANO, CALLE VICENTE 

GUERRERO AL ESTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.80627929, 

lat:17.03215788}}

01-04-2018 31-12-2018 1,085,294.63 1,084,292.39 537,763.62 537,763.62 537,763.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-137-02-04-051-00-2018, 

contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1084292.39, 

importe_modificado:1084292.39}}

{meta1: {avance:0.57}}
{1245493/proyecto_INICIO, 1245493/proyecto_PROCESO, 

1245493/proyecto_INICIO, 1245493/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107140 Proyecto de inversión 850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Los Reyes - 115514 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
115514 N 0 0 442 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:650.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS REYES 

INTERIOR SN PUEBLO TIERRA NUEVA, 70320 MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE LOS 

REYES Y CALLE LA VICTORIA, CALLE MIRADOR SE CONSIDERA CALLE 

PRINCIPAL COMUNICA A LA AGENCIA MUNICIPAL Y A LA PRIMARIA D, 

lon:-95.0299764, lat:16.86118586}}

01-05-2018 31-12-2018 850,000.00 849,891.05 254,967.32 254,967.32 254,967.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-03-032-00-2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:849891.05, 

importe_modificado:849891.05}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245522/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379317 Proyecto de inversión 13,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.35E7}}
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1854/2018 -13436 S 112 113 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:H Ayuntamiento Sn, 

Centro, 71410 Villa Sola de Vega, Oax., México, lon:-96.97794914, 

lat:16.51485257}}

04-10-2018 28-02-2019 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301387073 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-100/2018-13104 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:70110 Ixtepec, Oax., 

México, lon:-95.0963141, lat:16.5611267}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107391 Proyecto de inversión 3,934,053.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934053.35, modificado:3934053.35}}
Construcción Del Drenaje Pluvial Segunda Etapa - 93218 213:San Juan Quiahije Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 93218 N 0 0 6277 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:AVENIDA QUIAHIJE 

SECTOR 2, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA 

ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA AV. 

QUIAHIJE DIRIGE HACIA LA CANCHA DE FÚTBOL ES DE TERRACERIA ESTA 

JUNTO A UN ARROYO., lon:-97.31815701, lat:16.29610121}}

03-05-2018 29-09-2018 3,934,053.35 3,934,053.35 3,143,551.11 3,143,551.11 3,143,551.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT/FISMDF/MSJQ/213/038/2018, 

contratista:G.A.F.B. INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE , monto:3934053.35, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:23.97}}
{1245773/proyecto_INICIO, 1245773/proyecto_PROCESO, 

1245773/proyecto_INICIO, 1245773/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107391 Proyecto de inversión 3,934,053.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934053.35, modificado:3934053.35}}
Construcción Del Drenaje Pluvial Segunda Etapa - 93218 213:San Juan Quiahije Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 93218 N 0 0 6277 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:AVENIDA QUIAHIJE 

SECTOR 2, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA 

ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA AV. 

QUIAHIJE DIRIGE HACIA LA CANCHA DE FÚTBOL ES DE TERRACERIA ESTA 

JUNTO A UN ARROYO., lon:-97.31815701, lat:16.29610121}}

03-05-2018 29-09-2018 3,934,053.35 3,934,053.35 3,143,551.11 3,143,551.11 3,143,551.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT/FISMDF/MSJQ/213/038/2018, 

contratista:G.A.F.B. INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE , monto:3934053.35, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:23.97}}
{1245773/proyecto_INICIO, 1245773/proyecto_PROCESO, 

1245773/proyecto_INICIO, 1245773/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106923 Proyecto de inversión 1,330,270.98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:614374.95, modificado:415896.03}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:300000.0, modificado:415896.03}, ff3: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415896.03, modificado:415896.03}}

Construcion De Muro De Contencion Sobre La Calle Independencia - 121912 336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX 121912 N 0 0 1776 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:AVENIDA 

INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO YOLOX, 68707 SAN 

PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

VEREDA SIN NOMBRE, SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL QUE CONDUCE A 

TECTITLAN ENFRENTE DEL CALVARIO., lon:-96.5512456, 

lat:17.58812192}}

01-03-2018 07-07-2018 415,896.03 415,896.03 415,896.03 415,896.03 415,896.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSPY/336/001/002/2018, contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO YOLOX, monto:415896.03, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245305/proyecto_INICIO, 1245305/proyecto_FIN, 

1245305/proyecto_PROCESO, 1245305/proyecto_INICIO, 

1245305/proyecto_FIN, 1245305/proyecto_PROCESO, 

1245305/proyecto_FIN, 1245305/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108775 Proyecto de inversión 116,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115884.08}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santo Domingo 

Tehuantepec - 135500
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135500 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 

INTERIOR SN BARRIO VIXHANA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA,, lon:-95.21439352, 

lat:16.34183247}}

01-04-2018 01-07-2018 115,884.08 115,884.08 115,884.08 115,884.08 115,884.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:28.0}} {1247157/proyecto_PROCESO, 1247157/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384776 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-89/2018-12870 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Alejandro Méndez 

Aquino, Centro, 69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.68045187, 

lat:17.26791628}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301321699 Proyecto de inversión 900,426.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900426.66, modificado:900426.66}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SEBASTOPOL - 236180 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 236180 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:15, meta:213.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

EJIDO SEBASTOPOL, 68336SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO,DEL 

CAMINO A FABRICAS DE PAPEL SE ACCEDE A LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

HASTA CONECTAR CON LA CALLE NIÑOS HÉROE, lon:-96.17282322, 

lat:18.03373921}}

29-06-2018 11-09-2018 900,426.66 900,426.66 774,372.33 771,267.38 771,267.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

045/2018, contratista:TERRACERIA CAES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:900426.66, importe_modificado:900426.66}}

{meta1: {avance:125.04}}
{1321699/proyecto_INICIO, 1321699/proyecto_PROCESO, 

1321699/proyecto_INICIO, 1321699/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384562 Proyecto de inversión 1,399,838.75

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699968.88, modificado:699968.88}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEDA DIRECTA CORTO PLAZO 

1100, monto:699869.87, modificado:699869.87}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (31 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL/0562/2018 S 97 97 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:4, direccion:Santa María Chilchotla, 

Oax., México, lon:-96.829651, lat:18.2332161}}
17-05-2018 31-12-2018 699,968.88 1,379,520.84 206,928.13 206,928.13 206,928.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1881629, 

contratista:NAVARRO Y NERIA COMERCIALIZADORA NACIONAL DE 

INSUMOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:1379520.84, importe_modificado:1379520.84}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1384562/proyecto_INICIO, 1384562/proyecto_PROCESO, 

1384562/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108316 Acción 386,740.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386740.18, modificado:386740.18}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 102967 37:Mesones Hidalgo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO 102967 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.966546, lat:16.915356}}

01-01-2018 31-12-2018 386,740.18 386,740.18 257,826.80 257,826.80 257,826.80

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MMH/037/001/2018, contratista:CONTROL Y SUPERVISION RH SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, monto:386740.18, 

importe_modificado:386740.18}}

{meta1: {avance:8.0}} {1246698/proyecto_PROCESO, 1246698/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384577 Proyecto de inversión 2,888,989.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888989.98, modificado:2888989.98}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JERÓNIMO COATLÁN MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-07/C-09/2018 S 3858 3493 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:110.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:San Jerónimo Coatlán, 

Oax., México, lon:-96.870498, lat:16.23102}}
08-10-2018 08-10-2018 2,888,989.98 2,888,989.98 2,888,989.98 898,279.23 898,279.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-

07/C-09/2018, contratista:CORPORACIÓN INTEGRAL EN INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA ZECSA S.A DE C.V, convocante:SAN JERÓNIMO COATLÁN, 

monto:2888989.98, importe_modificado:2888989.98}}

{meta1: {avance:22.1}} {1384577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170100833118 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399899.9}}
Bicicleta Ssp 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 26 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No aplica, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2017 01-11-2017 399,899.90 399,899.90 399,899.90 399,899.90 399,899.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007177 Acción 5,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800.0, modificado:5800.0}}
Acondicionamiento De Espacios Físicos - 282457 273:San Miguel Peras Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS 282457 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, 

lat:16.937923}}

15-05-2017 01-12-2017 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MSMP/FISM/PRODIM/001/2017, contratista:TIIDA 

MOBILI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, 

monto:52660.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142257/proyecto_INICIO, 1142257/proyecto_FIN, 

1142257/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200888891 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtemoc (Principal) 273:San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento Municipal FFI/0936-N/2017 N 0 0 1169 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc, lon:-

97.010277, lat:16.937222}}
20-06-2017 01-08-2017 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FFI/0936-N/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA DITAKAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:3000000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{999817/proyecto_INICIO, 999817/proyecto_PROCESO, 

999817/proyecto_INICIO, 999817/proyecto_PROCESO, 

999817/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16170401049190 Proyecto de inversión 1,850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}

Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado De La Primaria Franciscos Javier Mina Con 

Clave 20dpr0875t
273:San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS RG-232124-N2016 N 0 0 517 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:PENSAMIENTO LIBERAL 

MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS, lon:-97.044722, lat:16.924722}}
08-08-2016 01-10-2016 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/RG-23/2124-

N/2016, contratista:CONSTRUCCIONES AYUJY S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1850000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1185378/proyecto_INICIO, 1185378/proyecto_FIN, 

1185378/proyecto_PROCESO, 1185378/proyecto_FIN}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108701 Proyecto de inversión 950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}
Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramo Cerro Tejon A Rio Del Sol - 118786 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SJGUICHICOVI 118786 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:BRECHA TRAMO 

CERRO TEJON - RIO DEL SOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6   500 

EJIDO EL OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA,, lon:-

95.1359757, lat:16.95728033}}

11-06-2018 01-08-2018 733,962.21 950,000.00 733,962.21 733,962.21 733,962.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/05/024/2018, 

contratista: JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:950000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:6.5}}

{1247083/proyecto_INICIO, 1247083/proyecto_PROCESO, 

1247083/proyecto_FIN, 1247083/proyecto_PROCESO, 

1247083/proyecto_FIN, 1247083/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108846 Proyecto de inversión 2,421,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421700.0, modificado:2421700.0}}
Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Segunda Etapa - 139429 511:Santo Domingo Nuxaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA 139429 N 0 0 244 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:61.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SANTO DOMINGO NUXAA - SANTO DOMINGO NUXAA MARGEN 

IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 700 PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 

69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA, SE 

TOMA LA CARRETERA LIBRE RUMBO A NOCHIXTLAN SE DESVIA EN LA 

JOYA HASTA, lon:-97.12094715, lat:17.22193059}}

04-06-2018 17-08-2018 2,421,700.00 2,421,700.00 2,421,700.00 2,421,700.00 2,421,700.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDN/FISM-

DF/511/001/003/2018, contratista:ING. GREGORIO ALFREDO LOPEZ 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, 

monto:2421700.0, importe_modificado:2421700.0}}

{meta1: {avance:61.0}}

{1247228/proyecto_INICIO, 1247228/proyecto_PROCESO, 

1247228/proyecto_INICIO, 1247228/proyecto_PROCESO, 

1247228/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011939 Acción 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}}
Adquisicion De Seis Escritorios - 327386 511:Santo Domingo Nuxaá Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA 327386 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.12071, 

lat:17.221897}}

15-05-2017 01-10-2017 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6.0}}
{1147019/proyecto_INICIO, 1147019/proyecto_FIN, 

1147019/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113526 Proyecto de inversión 405,175.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405175.03, modificado:405175.03}}
Construcción De Aula De La Escuela Secundaria Técnica No Clave - 99245 532:Santo Tomás Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC 99245 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:CALLE FELIX JOAQUIN 

CRUZ CRUZ RANCHERIA 19 DE ABRIL, 69867 DIECINUEVE DE ABRIL, 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA, LA OBRA SE UBICA AL MARGEN 

DERECHO DE LA CALLE FELIX JOAQUIN CRUZ CRUZ S/N EN EL PARAJE 

CONOCIDO COMO YOSO TIUMI DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE D, lon:-

97.78486672, lat:17.13790441}}

07-05-2018 05-07-2018 405,175.03 405,175.03 121,552.51 121,552.51 121,552.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO/532/FISMDF/026/2018, 

contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:405175.03, 

importe_modificado:405175.03}}

{meta1: {avance:14.4}} {1251908/proyecto_INICIO, 1251908/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108539 Proyecto de inversión 250,380.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250380.0, modificado:250380.0}}
Construcción De Comedor Comunitario En El Barrio Chico - 125920 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 125920 N 0 0 586 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:215.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A 

PINOTEPA DE DON LUIS PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN 

COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA SALIDA A CARRETE, lon:-

97.9537738, lat:16.45712386}}

21-02-2018 28-06-2018 250,380.00 250,380.00 250,380.00 250,380.00 250,380.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/AD/01/2018, 

contratista:MAILO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:250380.0, 

importe_modificado:250380.0}}

{meta1: {avance:215.0}}

{1246921/proyecto_INICIO, 1246921/proyecto_FIN, 

1246921/proyecto_PROCESO, 1246921/proyecto_FIN, 

1246921/proyecto_PROCESO, 1246921/proyecto_FIN, 

1246921/proyecto_INICIO, 1246921/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108540 Proyecto de inversión 950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}
Rehabilitación De Caminos Rurales - 126522 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 126522 N 0 0 9494 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:25000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN 

COLORADO OAXACA, LA REHABILITACIÓN COMIENZA EN LA CALLE 

PORFIRIO DIAZ, lon:-97.95892899, lat:16.45897137}}

01-03-2018 05-03-2018 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/02/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:950000.0, 

importe_modificado:950000.0}}

{meta1: {avance:25000.0}}

{1246922/proyecto_INICIO, 1246922/proyecto_FIN, 

1246922/proyecto_PROCESO, 1246922/proyecto_FIN, 

1246922/proyecto_INICIO, 1246922/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113146 Proyecto de inversión 241,434.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241434.62, modificado:241434.62}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Priv De Bidoo Barrio San Sebastian - 

109014
565:Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA 109014 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA DE BIDOO 

BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA ENTRE CALLE ZETOBAA Y CALLE BIDOO, LA OBRA SE UBICA EN 

LA PRIVADA DE BIDOO EN BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE VILLA 

DE ZAACHILA, lon:-96.7503285, lat:16.94108822}}

26-03-2018 09-05-2018 241,414.62 241,414.62 221,039.54 221,039.54 221,039.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/FIII/010/2018, 

contratista:JOSE MANUEL CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA 

DE ZAACHILA, monto:241434.62, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1251528/proyecto_FIN, 1251528/proyecto_INICIO, 

1251528/proyecto_PROCESO, 1251528/proyecto_FIN, 

1251528/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201107746 Proyecto de inversión 799,997.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799997.41, modificado:799788.51}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Francisco Tutepetengo San Pedro Chicozapotes Del Km 

Al Km - 125354
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125354 N 0 0 694 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:5, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, 68603 SAN FRANCISCO 

TUTEPETONGO, , lon:-96.88276866, lat:17.71920074}}

01-05-2018 01-12-2018 799,788.51 799,788.51 292,074.26 292,074.26 292,074.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-021-W-0-18, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799788.51, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:7.0}} {1246128/proyecto_PROCESO, 1246128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107970 Proyecto de inversión 360,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}
Construccion De Techado Para Imparticion Fisica En El Preescolar Miguel Hidalgo - 101831 452:Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 101831 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:3, direccion:CALLE CALLE UNION 

AGENCIA DE SAN SEBASTIAN COLONIA SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SAN 

SEBASTIÁN OCOTLÁN, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE SEGUNDA CALLE DE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ EL 

TECHADO PARA LA IMPARTICION FISICA SE ENCUENT, lon:-96.7067673, 

lat:16.80655622}}

28-05-2018 26-06-2018 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSA/M452/FISMDF/033/2018, 

contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:360000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:5000.0}}
{1246352/proyecto_PROCESO, 1246352/proyecto_INICIO, 

1246352/proyecto_PROCESO, 1246352/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107751 Proyecto de inversión 799,998.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799998.28, modificado:799806.96}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Desviacion De La Carretera Federal Cuicatlan A Santiago 

Quiotepec San Juan Coyula Subtramo Del Km - 125421
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125421 N 0 0 217 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTIAGO QUIOTEPEC, 68602 SANTIAGO QUIOTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA, , lon:-96.98396894, 

lat:17.90067686}}

01-05-2018 01-12-2018 799,806.96 799,806.96 266,172.77 266,172.77 266,172.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-022-W-0-18, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799806.96, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:6.0}} {1246133/proyecto_PROCESO, 1246133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200893253 Proyecto de inversión 1,368,140.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368140.03, modificado:1368140.03}}

Construccion De Techado En La Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Cuahutemoc, 

Santa Maria Zacatepec
447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC FORTALECE-0635-N-2017 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:447, localidad:19, direccion:CENTRO DE SANTA 

MARIA ZACATEPEC, lon:-98.003611, lat:16.726388}}
01-06-2017 01-10-2017 1,368,140.03 1,368,140.03 1,368,140.03 1,368,140.03 1,368,140.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FORTALECE/0635-

N/04/2017, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, 

monto:1368140.03, importe_modificado:1368140.03}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1004697/proyecto_PROCESO, 1004697/proyecto_FIN, 

1004697/proyecto_INICIO, 1004697/proyecto_FIN, 

1004697/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108730 Proyecto de inversión 754,752.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754752.95, modificado:752177.56}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Andres Niño Tepehuaje Del Km Al Km - 125682 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125682 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO 

RURAL TRAMO SAN ANDRES NIÑO - TEPEHUAJE DEL KM. 0000 AL KM 

8500, lon:-96.57979076, lat:16.54885954}}

01-05-2018 01-12-2018 752,177.56 752,177.56 752,118.13 752,118.13 752,118.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-016-W-0-18, 

contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:752177.56, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:8.5}}
{1247112/proyecto_INICIO, 1247112/proyecto_FIN, 

1247112/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108680 Proyecto de inversión 3,033,546.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033546.13, modificado:3033546.13}}
Ampliacion Y Mejora De La R D En La Localidad El Arador Energia Electrica - 61643 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 61643 N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:PUEBLO EL ARADOR, 

71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA, 

ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES, lon:-97.17550019, 

lat:16.53867796}}

11-04-2018 01-07-2018 3,033,546.13 3,033,546.13 3,033,546.13 2,633,545.96 2,633,545.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-

FIII/OP/002/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZUNDI SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:3033546.13, importe_modificado:3033546.13}}

{meta1: {avance:41.0}}

{1247062/proyecto_INICIO, 1247062/proyecto_PROCESO, 

1247062/proyecto_INICIO, 1247062/proyecto_PROCESO, 

1247062/proyecto_INICIO, 1247062/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107652 Proyecto de inversión 549,510.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549510.8, modificado:549510.8}}
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 129511 165:San José Ayuquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE AYUQUILA OAX 129511 N 0 0 267 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN RAFAL, 00000 SAN RAFAEL, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE 

CAMINO COSECHERO Y TERRACERIA A CARRETERA MARISCALA-

HUAJUAPAN, CALLE ALDAMA ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO 

EN LA PARTE ALTA DE LA POBLACION DONDE ESTA CONSTRUIDO, lon:-

97.99361263, lat:17.94439461}}

07-05-2018 30-06-2018 549,510.80 549,510.80 549,510.80 549,510.80 549,510.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-MSJA-165-002-2018, 

contratista:GABRIEL GUTIERREZ REYES, convocante:H. AYTO. CONST. DE 

SAN JOSE AYUQUILA, OAX, monto:549510.8, 

importe_modificado:549510.8}}

{meta1: {avance:65.0}}
{1246034/proyecto_PROCESO, 1246034/proyecto_INICIO, 

1246034/proyecto_PROCESO, 1246034/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108017 Proyecto de inversión 378,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:378000.0}}
Construcción De La Red De Energia Electrica En La Colonia Las Azucenas - 70578 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
70578 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, direccion:CONTINUACION 

CAMINO A SANTIAGO APOSTOL PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, 71520 LA AZUCENA, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

OAXACA ENTRE CAMINO SANTIAGO APOSTOL Y CAMINO CAMINO REAL A 

LA ASUNCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA , lon:-96.6982185, lat:16.79811962}}

20-04-2018 19-07-2018 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PU/MSACV-103/R33-

FIII/003/2018, contratista:CONSTRUCTORA VELBAJO S.A DE C.V, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, monto:378000.0, importe_modificado:378000.0}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1246399/proyecto_INICIO, 1246399/proyecto_PROCESO, 

1246399/proyecto_INICIO, 1246399/proyecto_FIN, 

1246399/proyecto_PROCESO, 1246399/proyecto_FIN, 

1246399/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392005 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-17/2018 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:BUGAMBILIAS #323 

COLONIA JARDIN, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
02-10-2018 31-12-2018 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392019 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS 

ECOLOGICOS  EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JAMILTEPEC

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0871/2018 S 5376 4731 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:SANTIAGO JAMILTEPEC, 

lon:-97.819682, lat:16.279458}}
04-06-2018 31-12-2018 115,000.00 102,671.74 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, 

contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}

{meta1: {avance:1.0}} {1392019/proyecto_INICIO, 1392019/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392040 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CUEVA, EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE 

FLORES MAGON

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0887/2018 S 152 131 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:AGUA DE CUEVA, lon:-

96.876091, lat:18.176881}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 105,386.62 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL 

RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}

{meta1: {avance:1.2}} {1392040/proyecto_INICIO, 1392040/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107245 Proyecto de inversión 36,172.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36172.77, modificado:36172.77}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Bartolo Coyotepec - 109268 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109268 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN 

BARTOLO COYOTEPEC OAXACA, ENTRE CALLES ALLENDE Y PROGRESO A 

TRES CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 175, lon:-96.70513661, 

lat:16.95209471}}

01-05-2018 01-08-2018 36,039.26 36,039.26 10,811.78 10,811.78 10,811.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/002/2018, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:3952305.84, importe_modificado:3952305.84}}

{meta1: {avance:2.0}} {1245627/proyecto_PROCESO, 1245627/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301297602 Proyecto de inversión 16,139,654.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.613965417E7, modificado:1.613965417E7}}

RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PRESA CERRO DE ORO DEL KM 0+000 AL KM 

19+000, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 4+100 AL KM  8+500.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/PDR/1349/2018 S 53579 48231 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:4.4}} 2

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.23645782, lat:18.0175893}, geo2: {cve_municipio:184, 

localidad:1, direccion:Calle Veracruz 1043, El Castillo, 68340 San Juan 

Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.14238739, lat:18.08222181}}

01-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1297602/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301393019 Proyecto de inversión 1,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1499370.27}}
AMPLIACIÓN DE LA CAFETERIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS JUCHITAN. 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL ISTMO FAM IES 1535 S 202 70 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:244.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:CARRETERA JUCHITAN LA 

VENTOSA KM 14, lon:-95.021633, lat:16.433308}}
04-10-2018 17-12-2018 1,033,333.33 1,499,370.27 449,811.08 449,811.08 449,811.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/JUC/EO-920051985-N3-

2018, contratista:JTT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:1499370.27, 

importe_modificado:1499370.27}}

{meta1: {avance:0.0}} {1393019/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401012469 Proyecto de inversión 573,382.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573382.5, modificado:570715.41}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Teojomulco - 245912 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 245912 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA, SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO SANTO DOMINGO T, lon:-97.22662269, 

lat:16.59272445}}

18-09-2017 31-12-2017 570,715.41 570,715.41 570,715.41 570,715.41 570,715.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/025/2017 ... 

., contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARIN SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:570715.41, 

importe_modificado:570715.41}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1147549/proyecto_INICIO, 1147549/proyecto_FIN, 

1147549/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393041 Proyecto de inversión 725,236.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725236.01, modificado:725236.01}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CAZAHUATERA 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/009/2018 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:23, meta:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:40, direccion:DIVERSAS CALLES DE 

LA CAZAHUATERA, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA., lon:-96.779261, 

lat:17.102866}}

04-07-2018 02-08-2018 725,236.01 725,236.01 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/009/2018, contratista:YESHANNIA S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

MARIA ATZOMPA, monto:725236.01, importe_modificado:725236.01}}

{meta1: {avance:24.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007475 Proyecto de inversión 639,813.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639813.81, modificado:639308.67}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Paraje Tierra Colorada El Carrizal Al Manzanito - 228154 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228154 N 0 0 361 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL MANZANITOTEPANTEPEC, 68267 EL CARRIZAL, SANTA 

MARÍA PEÑOLES OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJSO DE 

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TR, lon:-96.9429382, 

lat:17.07922311}}

31-08-2017 01-12-2017 639,308.67 639,308.67 639,308.67 639,308.67 639,308.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-129-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639308.67, 

importe_modificado:639308.67}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1142555/proyecto_FIN, 1142555/proyecto_INICIO, 

1142555/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107887 Proyecto de inversión 1,926,705.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926705.92, modificado:1926705.92}}
Rehabilitación De Comedor Comunitario - 92221 302:San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 92221 N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:276.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

BARRIO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO 

ATOYAC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SN, LA OBRA 

SE UBICA A UN COSTADO DEL TEMPLO CATÓLICO DELA CABECERA 

MUNCIPAL, lon:-97.98620722, lat:16.48932767}}

07-03-2018 04-06-2018 1,926,705.92 1,926,705.92 1,926,705.92 1,926,705.92 1,926,705.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/302/F-III/03/2018, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1926705.92, 

importe_modificado:1926705.92}}

{meta1: {avance:276.0}}
{1246269/proyecto_INICIO, 1246269/proyecto_PROCESO, 

1246269/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384873 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-53/2018-12834 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Portal del Palacio, 

OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.7254138, lat:17.06025142}}

02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384873/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301343650 Proyecto de inversión 1,446,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446200.0, modificado:1446200.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 298706
437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 298706 N 0 0 470 {meta1: {unidad_medida:21, meta:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:11, direccion:CALLE  RANCHERIA 

SANTA ANA, 70265SANTA ANA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 

OAXACAENTREY,EL PROYECTO OBRA U ACCIÓN SE REFIERE A LA 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN 

DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA ANA PERTENECIENTE AL, lon:-

96.0493817, lat:17.09850349}}

11-09-2018 19-12-2018 1,446,200.00 1,446,200.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/18/2018, 

contratista:URBANIZACIONES Y ESTRUCTURAS CARBEN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1446200.0, importe_modificado:1446200.0}}

{meta1: {avance:8.0}} {1343650/proyecto_INICIO, 1343650/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384896 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-46/2018-12827 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:Miguel Hidalgo 614, 

Centro, 68000 Centro, Oax., México, lon:-96.72610044, lat:17.06127709}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384896/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301343781 Proyecto de inversión 216,930.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216930.0, modificado:216930.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LAGUNA A LA 

CABECERA MUNICIPAL EN EL PARAJE EL MIRADOR - 298865
437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 298865 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:15, meta:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO 

LAGUNA- SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 000 + 028 RANCHERIA LAGUNA, 70265LAGUNA, 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACAENTREY,EL PROYECTO OBRA O 

ACCIÓN SE REALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE 

LAGUNA A LA, lon:-96.11887934, lat:17.07794427}}

03-09-2018 31-10-2018 216,930.00 216,930.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/14/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES KOJPK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:216930.0, 

importe_modificado:216930.0}}

{meta1: {avance:3.0}} {1343781/proyecto_INICIO, 1343781/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343817 Acción 2,404,625.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404625.0, modificado:2404625.0}}
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ - 298901 67:Oaxaca de Juárez PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ 298901 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:111.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}

15-07-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1343817/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301378899 Proyecto de inversión 1,943,744.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943744.29, modificado:1943744.29}}

CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO 

SIERRA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12561 S 180 130 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:678.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:Vicente Guerrero, San 

José Independencia, Oax., México, lon:-96.64629936, lat:18.24078456}}
29-09-2018 31-01-2019 1,943,744.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378913 Proyecto de inversión 1,416,080.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416080.01, modificado:1416080.01}}

CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA ( COL. 

RICARDO FLORES MAGON )
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
S 144 105 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:345.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:General Ignacio Allende 

62, Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.11929893, lat:18.08067156}}

29-09-2018 25-01-2019 1,416,080.01 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378941 Proyecto de inversión 1,449,757.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449757.72, modificado:1449757.72}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12570 S 44 67 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:236.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.7113483, lat:16.74392413}}
28-09-2018 26-01-2019 1,449,757.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378945 Proyecto de inversión 647,359.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647359.4, modificado:647359.4}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12574 S 28 34 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:235.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:Alarcón, San Juan 

Mazatlán, Oax., México, lon:-95.44466972, lat:17.03438215}}
29-09-2018 29-12-2018 647,359.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301378957 Proyecto de inversión 1,876,741.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876741.6, modificado:1876741.6}}
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12577 S 99 71 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:453.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:Independencia, San 

Antonio, Oax., México, lon:-97.34066963, lat:16.65568129}}
29-09-2018 25-01-2019 1,876,741.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108448 Proyecto de inversión 280,396.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280396.46, modificado:280396.46}}
Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Las Crucecitas - 109102 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 109102 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:425.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE LAS CRUCECITAS 

INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD DE 

PINOTEPA DE DON LUIS SOBRE LA LAS CRUCECITAS, lon:-97.97904736, 

lat:16.42133881}}

01-03-2018 30-03-2018 280,396.46 280,396.46 280,396.46 280,396.46 280,396.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPDL/FISMCM/070/001/018/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:280396.46, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:425.0}}

{1246830/proyecto_PROCESO, 1246830/proyecto_FIN, 

1246830/proyecto_INICIO, 1246830/proyecto_PROCESO, 

1246830/proyecto_INICIO, 1246830/proyecto_PROCESO, 

1246830/proyecto_FIN, 1246830/proyecto_INICIO, 

1246830/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101073013 Proyecto de inversión 4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}}

Reconstrucción  De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Entre Las 

Calles Francisco I. Madero Y Hernan Cortes  En La  Localidad De San Blas Atempa
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 713 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1797.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(ENTE LAS CALLES 

FRANCISCO I. MADERO Y HERNAN CORTE; 16.328139; -95.222235), lon:-

95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/004/2018, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y 

AMBIENTALES CUAF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:3956000.0, importe_modificado:3956000.0}}

{meta1: {avance:1797.5}}
{1210244/proyecto_INICIO, 1210244/proyecto_PROCESO, 

1210244/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061241 Proyecto de inversión 1,003,066.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003066.74, modificado:1003066.74}}

Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Prolongación De La Calle Cristobal Colon Entre 

Aldama Y Calle Sin Nombre - 13662
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 13662 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:515.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:AMPLIACION 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

PROLONGACIÓN DE LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE ALDAMA Y CALLE 

SIN NOMBRE INTERIOR S/N PUE, lon:-95.09848787, lat:16.31829973}}

27-02-2018 02-04-2018 1,003,066.74 1,003,066.74 1,003,066.74 1,003,066.74 1,003,066.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/046/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA 

ESPECIALIZADA VEROMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:1003066.74, importe_modificado:1003066.74}}

{meta1: {avance:515.04}}

{1198152/proyecto_INICIO, 1198152/proyecto_PROCESO, 

1198152/proyecto_INICIO, 1198152/proyecto_PROCESO, 

1198152/proyecto_INICIO, 1198152/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301321988 Proyecto de inversión 619,993.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619993.0, modificado:619993.0}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 237191 222:San Juan Yaeé Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE 237191 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:15, meta:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

LACHICHINA, 68812SANTA MARÍA LACHICHINA, SAN JUAN YAEÉ 

OAXACAENTREY,LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 

2ª ETAPA SE REALIZARA EN LOS ANDADORES SIN NOMBRE DE LA 

AGENCIA SANTAMARIA LACHICHINA PERTENECIENTE AL MUNICIPI, lon:-

96.28721201, lat:17.43927409}}

05-06-2018 02-09-2018 619,993.00 619,993.00 393,262.12 393,262.12 393,262.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY-222/FISM-DTDF/CO-

11/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:619993.0, 

importe_modificado:619993.0}}

{meta1: {avance:252.0}} {1321988/proyecto_PROCESO, 1321988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322222 Proyecto de inversión 3,169,170.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169170.11, modificado:3169170.11}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 238255 42:Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 238255 N 0 0 3450 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1557.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PUEBLO IXTLÁN DE 

JUÁREZ, 68725IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACAENTREY,LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA VENUSTIANO 

CARRANZA, IGNACIO ZARAGOZA, FIDENCIO HERNANDEZ, 16 DE 

SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ, lon:-96.48702195, 

lat:17.33266812}}

06-08-2018 25-10-2018 3,169,170.11 3,169,170.11 1,806,461.24 1,806,461.24 1,806,461.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/FISMDF/01/2018, 

contratista:IVIGOTT ARRENDADORA, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:3169170.11, importe_modificado:3169170.11}}

{meta1: {avance:1232.0}}
{1322222/proyecto_PROCESO, 1322222/proyecto_INICIO, 

1322222/proyecto_PROCESO, 1322222/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322266 Proyecto de inversión 801,656.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801656.76, modificado:801656.76}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 238451 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 238451 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:15, meta:129.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE ACCESO AL 

PARQUE EJIDO LA ESMALTA, 68444LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACAENTRE CAMINO LA ESMALTA-CAMELIA ROJA Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ SE INGRESA POR 

COMUNIDAD CAMELIA ROJA POR EL CAMINO A LA SECUNDARIA TÉC, lon:-

96.2027857, lat:18.02436452}}

09-07-2018 06-09-2018 801,656.76 801,656.76 534,114.56 532,306.57 532,306.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

055/2018, contratista:JESUS TELESFORO LEON TEJEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:801656.76, importe_modificado:801656.76}}

{meta1: {avance:74.15}}

{1322266/proyecto_INICIO, 1322266/proyecto_PROCESO, 

1322266/proyecto_INICIO, 1322266/proyecto_PROCESO, 

1322266/proyecto_INICIO, 1322266/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288386 Proyecto de inversión 212,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:212000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONJAS - 256014 61:Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256014 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:480.0, meta_modificada:460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA VELATO, 70827MONJAS, MONJAS 

OAXACAENTRECALLE DEL PUENTE Y,A QUINIENTOS METROS DE LA 

CARRETERA 175, lon:-96.64118658, lat:16.36976377}}

01-07-2018 31-12-2018 212,000.00 211,788.44 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288401 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

SOSOLA - 256212
161:San Jerónimo Sosola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256212 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:RANCHERIA SAN MATEO 

SOSOLA, 68207SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA 

OAXACAENTREY,AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL SUR DEL 

PANTEÓN AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD., lon:-97.11759316, 

lat:17.40135401}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288401/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288420 Proyecto de inversión 212,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:212000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA - 256493
379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256493 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA 

CRUZ NUNDACO OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES AL DOMICILIO EN 

REFERENCIA, lon:-97.70977905, lat:17.18075419}}

01-07-2018 31-12-2018 212,000.00 211,788.44 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3102700.71, 

importe_modificado:3102700.71}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288420/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288433 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN - 256616
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256616 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:PUEBLO CUICATLÁN 

CENTRO, 68606SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACAENTREY, CALLE GUERRERO AL ESTE DE ESCUELA Y AL 

SUR DE LA IGLESIA., lon:-96.9672858, lat:17.80612387}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288433/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301288444 Proyecto de inversión 42,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:39960.03}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN - 256733
177:San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 256733 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 

INTERIOR SN PUEBLO CUICATLÁN CENTRO, 68606SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACAENTRE CALLE 

ALDAMA Y,A UNA CUADRA DE LA IGLESIA Y MEDIA CUADRA DE LA 

ESCUELA., lon:-96.95388371, lat:17.79492472}}

01-08-2018 30-11-2018 39,960.03 39,960.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/C.M./0003-1/2018, 

contratista:EDH OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1154844.84, importe_modificado:1154844.84}}

{meta1: {avance:0.0}} {1288444/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301289007 Proyecto de inversión 379,939.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379939.68, modificado:379939.68}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JOSÉ CONTRERAS - 262871
426:Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 262871 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ 

CONTRERAS TEPANTEPEC, 68267SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACAENTREY,AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL 

NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD., lon:-97.00848627, lat:16.98488943}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108464 Proyecto de inversión 144,955.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144955.19, modificado:144955.19}}

Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Rayon Segunda Seccion Sector Oeste 

Agencia Guadalupe Victoria - 30098
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30098 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:85.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:74, direccion:PRIVADA RAYON 

COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 GUADALUPE VICTORIA 

SEGUNDA SECCIÓN (LA MINA), OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE 

PRIVADA DE RAYON Y CALLE CONSTITUCION, PRIVADA NARANJOS , lon:-

96.734849, lat:17.10098704}}

04-06-2018 01-09-2018 144,955.19 144,955.19 100,949.55 100,949.55 100,949.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 007/2018, 

contratista:Constructora Sierra Madre Oaxaqueña, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:144955.19, 

importe_modificado:144955.19}}

{meta1: {avance:85.8}}
{1246846/proyecto_INICIO, 1246846/proyecto_PROCESO, 

1246846/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061184 Proyecto de inversión 883,390.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883390.23, modificado:883390.23}}
Rehabilitación De Camino San Bartolome A Paso Ancho - 5255 117:San Bartolomé Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 5255 N 0 0 2422 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:32500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

BARTOLOME LOXICHA - PASO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 

+ 500 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ 

LOXICHA, SAN BARTOL, lon:-96.70739067, lat:15.96916992}}

20-02-2018 31-03-2018 883,390.23 883,390.23 883,390.23 883,390.23 883,390.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/MSBL/AD-001/2018, 

contratista:AKETZALI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, 

monto:883390.23, importe_modificado:883390.23}}

{meta1: {avance:32500.0}}

{1198095/proyecto_FIN, 1198095/proyecto_PROCESO, 

1198095/proyecto_INICIO, 1198095/proyecto_FIN, 

1198095/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379999 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-112/2018-12894 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido N/A, 

69780 San Martín Peras, Oax., México, lon:-98.23772907, 

lat:17.35887167}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1379999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201109029 Proyecto de inversión 571,255.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571255.07, modificado:571255.07}}
Construcción De Muro De Contención En Cerro De La Esperanza - 48665 482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO PINOTEPA NACIONAL 48665 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:184.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:CALLE RUMBO AL 

CERRO PUEBLO CERRO DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA 

ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA, HACIA EL CAMPO 

DE FUT BOOLL, lon:-97.97511032, lat:16.21458049}}

29-03-2018 27-05-2018 571,255.07 571,255.07 571,255.07 571,255.07 571,255.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/014/2018, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIGO PINOTEPA NACIONAL, monto:571255.07, 

importe_modificado:571255.07}}

{meta1: {avance:184.83}}

{1247411/proyecto_INICIO, 1247411/proyecto_FIN, 

1247411/proyecto_PROCESO, 1247411/proyecto_FIN, 

1247411/proyecto_PROCESO, 1247411/proyecto_INICIO, 

1247411/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109019 Proyecto de inversión 1,739,171.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739171.16, modificado:1739171.16}}
Construcción De Drenaje Pluvial En La Av Porfirio Diaz Esquina Av Progreso Colonia Centro - 49387 482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL 49387 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 

COLONIA PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE NORBERTO AGUIRRE PALANCARES, SE LOCALIZA 

EN LA ZONA CENTRO DE PINOTEPA NACIONAL, lon:-98.05190907, 

lat:16.34055749}}

03-04-2018 01-06-2018 1,739,171.16 1,739,171.16 1,739,171.16 1,739,171.16 1,739,171.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/018/2018, 

contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1739171.16, 

importe_modificado:1739171.16}}

{meta1: {avance:120.0}}

{1247401/proyecto_INICIO, 1247401/proyecto_PROCESO, 

1247401/proyecto_FIN, 1247401/proyecto_PROCESO, 

1247401/proyecto_FIN, 1247401/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109021 Proyecto de inversión 609,071.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609071.77, modificado:609071.77}}

Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Esc Prim Ricardo 

Flores Magón Clave Veinte Dp Rdiecinuevesetenta - 47931
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 47931 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:513.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE ENTRE ALVARO 

CARRILLO Y QUINCE NORTE COLONIA ÑUZACA, 71605 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE 

CALLE DOCE PONIENTE Y CALLE CATORCE PONIENTE, POR LA ZONA 

NORTE DE PINOTEPA NACIONAL, lon:-98.05506444, lat:16.34850927}}

24-03-2018 07-05-2018 609,071.77 609,071.77 609,071.77 609,071.77 609,071.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/007/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA POPO VUH S.A. DE C.V, 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:609071.77, 

importe_modificado:609071.77}}

{meta1: {avance:513.0}}

{1247403/proyecto_INICIO, 1247403/proyecto_PROCESO, 

1247403/proyecto_FIN, 1247403/proyecto_PROCESO, 

1247403/proyecto_INICIO, 1247403/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108393 Proyecto de inversión 571,118.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571118.59, modificado:571118.59}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 127119 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 127119 N 0 0 507 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:14, direccion:CALLE MARIA DEL 

CARMEN CARION INTERIOR SN RANCHERIA JOSE GUADALUPE MARTINEZ 

GARCIA, 71246 JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ GARCÍA, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA ENTRE TERRACERIA MARCO ANTONIO SOSA 

BALDERAS Y TERRACERIA MACARIO HERNANDEZ GONZALEZ, 

TERRACERIA CTO, lon:-96.78025195, lat:17.0425545}}

01-06-2018 30-09-2018 571,118.59 571,000.01 171,300.00 171,300.00 171,300.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-046/2018, 

contratista:EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:COMISION ESTATAL 

DEL AGUA, monto:571000.01, importe_modificado:571000.01}}

{meta1: {avance:129.0}}
{1246775/proyecto_INICIO, 1246775/proyecto_PROCESO, 

1246775/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385084 Proyecto de inversión 1,075,577.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075577.68, modificado:1075577.68}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SOR JJUANA INES DE LA CRUZ FRACC. IVO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12083 S 167 154 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:205.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Allende 44, 3ra Secc, 

71256 San Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.70578003, 

lat:16.95303785}}

21-08-2018 31-12-2018 1,075,577.68 1,075,577.68 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010291 Proyecto de inversión 350,232.18 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350232.18, modificado:346015.38}}

Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Quince De Mayo De Veinticuatro De Febrero A 

Avenida La Paz Calle Avenida La Paz De Prime - 313576
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 313576 N 0 0 222 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:75.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO 

INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE 

1 DE MAYO, R, lon:-96.73997542, lat:17.0904797}}

18-08-2017 01-10-2017 346,015.38 346,015.38 346,015.38 346,015.38 346,015.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 091/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:350232.18, 

importe_modificado:346015.38}}

{meta1: {avance:75.3}}

{1145371/proyecto_PROCESO, 1145371/proyecto_FIN, 

1145371/proyecto_PROCESO, 1145371/proyecto_FIN, 

1145371/proyecto_INICIO, 1145371/proyecto_PROCESO, 

1145371/proyecto_INICIO, 1145371/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385201 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-31/2018-12812 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle Mártires de 

Tacubaya 37a, Cabecera Municipal Sta Cruz Xoxocotlan, 71230 Santa Cruz 

Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.73496246, lat:17.02691406}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401046046 Proyecto de inversión 48,804.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48804.19, modificado:48804.19}}
Rehabilitacion De Centro De Salud En Santo Domingo Zanatepec 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FASSA-2040-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
02-10-2017 48,804.19 48,804.19 48,804.19 48,804.19 48,804.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113528 Proyecto de inversión 719,709.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719709.41, modificado:719709.41}}
Construcción De Comedor Comunitario Tercera Etapa - 99291 532:Santo Tomás Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC 99291 N 0 0 265 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:183.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:CALLE HERMELINDO 

AVENDAÑO RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 

NICOLAS ROJAS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HERMELINDO 

AVENDAÑO S/N ENTRE LAS CALLES DE LOS PINOS Y NICOLAS ROJAS EN, 

lon:-97.76294371, lat:17.08798282}}

16-04-2018 04-07-2018 719,709.41 719,709.41 536,633.47 536,633.47 536,633.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO/532/FISMDF/025/2018, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, 

monto:719709.41, importe_modificado:719709.41}}

{meta1: {avance:137.48}} {1251910/proyecto_PROCESO, 1251910/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388596 Proyecto de inversión 5,192,066.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5192066.78, modificado:5192066.78}}

TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE SISTEMÁTICA DE INVERTEBRADOS, CAMPUS PUERTO 

ANGEL
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL MAR SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1155/2018 S 189 175 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:204.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:México 175 6274, 

Oaxaca, México, lon:-96.50948524, lat:15.66146995}}
16-08-2018 03-11-2018 1,088,000.48 1,577,666.53 473,299.96 473,299.96 473,299.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920047989-E2-2018, 

contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:1577666.53, 

importe_modificado:1577666.53}}

{meta1: {avance:163.2}} {1388596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301388597 Proyecto de inversión 1,425,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425000.0, modificado:1425000.0}}
ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN LUCAS CAMOTLAN 231:San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLAN S 1421 1540 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-95.70911407, lat:16.9433497}}
16-07-2018 13-09-2018 997,500.00 1,425,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/231/RG23/0727-N/C-I.R-

01/2018, contratista:YESHANNIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1425000.0, 

importe_modificado:1425000.0}}

{meta1: {avance:16.0}} {1388597/proyecto_INICIO, 1388597/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX00180201107428 Proyecto de inversión 722,549.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722549.24, modificado:722549.24}}
Mejoramiento De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 76696 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76696 N 0 0 12360 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A ZAACHILA Y CALLE 

CAMPESINA, AL SUR DEL MERCADO VICENTE GUERRERO CERCA DE 

POWER PIZZA, lon:-96.77970218, lat:16.99525323}}

17-03-2018 14-06-2018 722,549.24 722,549.24 722,549.24 722,549.24 722,549.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/010/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA DITAKAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:722549.24, 

importe_modificado:722549.24}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245810/proyecto_FIN, 1245810/proyecto_INICIO, 

1245810/proyecto_PROCESO, 1245810/proyecto_FIN, 

1245810/proyecto_PROCESO, 1245810/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107096 Proyecto de inversión 1,998,844.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998844.31, modificado:1998844.31}}
Construcción De Drenaje Pluvial En La Zona Centro - 115229 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUTOLTEPEC 115229 N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR 

SIN NOMBRE PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA, EL 

PROYECTO SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE , OAXACA., lon:-96.06316283, 

lat:17.09747016}}

23-04-2018 23-07-2018 1,998,844.31 1,998,844.31 1,998,844.31 1,998,844.31 1,998,844.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/05/2018, contratista:ARQ. ERIC B 

MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEPEC, monto:1998844.31, importe_modificado:1998844.31}}

{meta1: {avance:150.0}}

{1245478/proyecto_INICIO, 1245478/proyecto_PROCESO, 

1245478/proyecto_FIN, 1245478/proyecto_PROCESO, 

1245478/proyecto_INICIO, 1245478/proyecto_PROCESO, 

1245478/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107098 Proyecto de inversión 1,446,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446200.0, modificado:1446200.0}}
Construcción De Comedor Comunitario - 118541 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 118541 N 0 0 339 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:238.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:PUEBLO FLORES, 70265 

FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA, EL PROYECTO OBRA O 

ACCIÓN SE DESARROLLA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE FLORES, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, 

MIXE, OAXACA., lon:-96.1114352, lat:17.10377016}}

11-06-2018 11-09-2018 1,446,200.00 1,446,200.00 1,446,200.00 1,446,200.00 1,446,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/07/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR TLAXCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1446200.0, 

importe_modificado:1446200.0}}

{meta1: {avance:238.0}}

{1245480/proyecto_FIN, 1245480/proyecto_INICIO, 

1245480/proyecto_PROCESO, 1245480/proyecto_FIN, 

1245480/proyecto_INICIO, 1245480/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108737 Proyecto de inversión 1,003,343.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003343.14, modificado:1002597.05}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Yerbabuena Rio De Las Flores - 111657 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111657 N 0 0 694 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA,, lon:-

97.87799254, lat:17.35769542}}

01-05-2018 01-12-2018 1,002,597.05 1,002,597.05 500,199.77 500,199.77 500,199.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-050-W-0-18, 

contratista:ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1002597.05, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1247119/proyecto_PROCESO, 1247119/proyecto_INICIO, 

1247119/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108671 Proyecto de inversión 599,992.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599992.95, modificado:599920.09}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Bartolo Albarradas Limites Del Municipio De Santa 

Maria Albarradas Del Km Al Km - 125958
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125958 N 0 0 201 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL TRAMO SAN BARTOLO ALBARRADAS - LIMITES DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0000 AL KM 7500, lon:-

96.22081954, lat:16.94401627}}

01-05-2018 01-12-2018 599,920.09 599,920.09 57,122.69 57,122.69 57,122.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-054-W-0-18, 

contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:599920.09, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:6.38}} {1247053/proyecto_PROCESO, 1247053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384921 Proyecto de inversión 930,298.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930298.2, modificado:930298.2}}
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12075 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:102.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:539, localidad:2, direccion:Calle Libertad, Soledad 

Etla, Oax., México, lon:-96.82113647, lat:17.17490691}}
21-08-2018 18-12-2018 930,298.20 930,298.20 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108290 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Y - 133099 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 133099 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE A LA Y INTERIOR 

SN RANCHERIA LA Y, 71568 LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA, AL ESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL AL ESTE DEL PANTEÓN., lon:-96.87364606, 

lat:16.58058231}}

01-04-2018 31-07-2018 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1246672/proyecto_FIN, 1246672/proyecto_PROCESO, 

1246672/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108407 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio De La Cal - 

134329
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134329 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES 

PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA 

CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE 

LAS FLORES, CALLE SIMBOLOS PATRIOS A UNA CUADRA DE LA 

CARRETERA FEDERAL A PTO ESCONDIDO, lon:-96.71060946, 

lat:17.02440492}}

01-04-2018 31-07-2018 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1246789/proyecto_FIN, 1246789/proyecto_PROCESO, 

1246789/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108414 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.01}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio De La Cal - 

112456
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112456 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS 4 

INTERIOR SN COLONIA LA NOPALERA, 71253 SAN ANTONIO DE LA CAL, 

SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE JASMINEZ Y CALLE 

ORQUÍDEAS, AVENIDA SÍMBOLOS PATRIOS A CUADRA Y MEDIA DE 

AVENIDA SÍMBOLOS PATRIOS., lon:-96.71042154, lat:17.02692726}}

01-04-2018 31-07-2018 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01 23,976.01

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1246796/proyecto_PROCESO, 1246796/proyecto_FIN, 

1246796/proyecto_INICIO, 1246796/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386641 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-143/2018-12925 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:San Pablo Guilá, Oax., 

México, lon:-96.4416751, lat:16.8018734}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300933560 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99900.07}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130601 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130601 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA 

OAXACA ENTRE Y , LA VIVIENDA DE REFERENCIA SE UBICA SOBRE LA 

CURVA DE LA CA, lon:-97.17055616, lat:17.02108994}}

02-05-2017 02-08-2017 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-A, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:99900.07, importe_modificado:99900.07}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1059813/proyecto_INICIO, 1059813/proyecto_FIN, 

1059813/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386667 Proyecto de inversión 843,614.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843614.74, modificado:843614.74}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018-12581 S 29 29 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:285.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:Independencia, 

Magdalena Apasco, Oax., México, lon:-96.82113647, lat:17.23656313}}
21-08-2018 18-12-2018 843,614.74 843,614.74 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108927 Proyecto de inversión 801,534.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801534.89, modificado:801534.89}}
Mejoramiento De La Red De Drenaje Sanitario - 126970 474:Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 126970 N 0 0 3260 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1870.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA PUEBLO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, 

SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA 

OBRA SE INICIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CON 

VENUSTIANO, lon:-98.28587251, lat:16.48962832}}

26-02-2018 13-03-2018 801,534.89 801,534.89 801,534.89 801,534.89 801,534.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLLG/FIII/474/AD/01/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, 

monto:801534.89, importe_modificado:801534.89}}

{meta1: {avance:1870.0}}

{1247309/proyecto_PROCESO, 1247309/proyecto_INICIO, 

1247309/proyecto_FIN, 1247309/proyecto_INICIO, 

1247309/proyecto_FIN, 1247309/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108309 Proyecto de inversión 1,517,773.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517773.64, modificado:1517773.64}}
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino Principal - 94589 28:Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 94589 N 0 0 882 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CALLE CONOCIDA 

INTERIOR 0 PUEBLO LA ESCALERA (SAN ISIDRO LA ESCALERA), 71504 LA 

ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE 

CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL 

ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.60694627, 

lat:16.4696774}}

23-03-2018 01-05-2018 1,517,773.64 1,517,773.64 1,517,773.64 1,517,773.64 1,517,773.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEC/028/FISMDF/COP/058/2018, 

contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A DE C.V    , 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1517773.64, 

importe_modificado:1517773.64}}

{meta1: {avance:200.0}}

{1246691/proyecto_INICIO, 1246691/proyecto_PROCESO, 

1246691/proyecto_FIN, 1246691/proyecto_PROCESO, 

1246691/proyecto_INICIO, 1246691/proyecto_PROCESO, 

1246691/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300953731 Proyecto de inversión 3,217,296.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217296.92, modificado:2929727.13}}
Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3028-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:-, lon:-94.766666, 

lat:16.5875}}
30-09-2017 30-06-2018 2,929,727.13 2,929,727.13 2,929,727.13 2,929,727.13 2,929,727.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170300954277 Proyecto de inversión 1,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

Construccion De Techado En La Explanada Civica De La Escuela Primaria Constitucion 1917 En San 

Francisco Javier
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlan 1635 N 0 0 1162 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:7, direccion:Escuela primaria 

Constitucion 1917,San Francisco Javier,Santa Cruz Xoxocotlan, lon:-

96.7775, lat:17.028611}}

25-08-2017 01-10-2017 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1635-N, contratista:LAROUCH 

EDIFICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {avance:540.0}}

{1080619/proyecto_PROCESO, 1080619/proyecto_INICIO, 

1080619/proyecto_PROCESO, 1080619/proyecto_INICIO, 

1080619/proyecto_PROCESO, 1080619/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300953732 Proyecto de inversión 3,216,993.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216993.49, modificado:1631067.06}}
Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3029-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:-, lon:-95.093055, 

lat:16.961666}}
30-09-2017 30-06-2018 1,631,067.06 1,631,067.06 1,631,067.06 1,631,067.06 1,631,067.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107466 Proyecto de inversión 900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}
Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 101677 28:Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 101677 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR 0 0 PUEBLO EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES), 71504 EL 

VERGEL, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE ITURBIDE, ESTA UBICADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL 

VERGEL A UN LADO DE LA AGENCIA, lon:-96.75123403, lat:16.64142362}}

26-03-2018 01-05-2018 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEC/028/FISMDF/COP/005/2018, 

contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {avance:2.0}}

{1245848/proyecto_INICIO, 1245848/proyecto_FIN, 

1245848/proyecto_PROCESO, 1245848/proyecto_INICIO, 

1245848/proyecto_FIN, 1245848/proyecto_PROCESO, 

1245848/proyecto_FIN, 1245848/proyecto_INICIO, 

1245848/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393166 Proyecto de inversión 565,464.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565464.24, modificado:565464.24}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/013/2018 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:17, meta:2.0}, meta2: {unidad_medida:23, 

meta:6.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle 5, Azompa, Oax., 

México, lon:-96.77223444, lat:17.10656507}}
14-07-2018 12-08-2018 565,464.24 565,464.24 500,538.70 500,538.70 500,538.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/013/2018, contratista:DANIEL CELAYA DIAZ, convocante:SANTA 

MARIA ATZOMPA, monto:565464.24, importe_modificado:565464.24}}

{meta1: {avance:2.0}, meta2: 

{avance:6.0}}

{1393166/proyecto_PROCESO, 1393166/proyecto_FIN, 

1393166/proyecto_INICIO, 1393166/proyecto_PROCESO, 

1393166/proyecto_INICIO, 1393166/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300953752 Proyecto de inversión 4,734,809.40 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4734809.4, modificado:4701477.55}}
Línea De Interconexión De Los Pozos 1,2,3 Y 4 (Km 0 000 Al Km 2 000) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-3022-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.195833, 

lat:16.1825}}
30-09-2017 30-06-2018 4,701,477.55 4,701,477.55 4,701,477.55 4,701,477.55 4,701,477.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170200904410 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4407222.44}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (Tlaxiaco-Chalcatongo) Yosoyua Del Km 0 000 

Al Km 7 561, Subtramo A Modernizar Del Km 6 700 Al Km 7 660
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1320/2017 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:SANTA MARIA 

YOSOYUA, SANTA MARIA YOSOYUA,  69890., lon:-97.515277, 

lat:17.118055}}

01-07-2017 01-07-2017 4,407,222.44 4,407,222.44 4,407,222.44 4,407,222.44 4,407,222.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAO-SCT-033-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V. Y 

DANIEL DE LA CRUZ BLAS , convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, 

monto:4407222.44, importe_modificado:4407222.44}}

{meta1: {avance:0.96}} {1030414/proyecto_FIN, 1030414/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200891906 Proyecto de inversión 970,754.33 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970754.33, modificado:964309.63}}
Reposicion Y Equipamiento De Pozo Profundo 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-1212-2017 N 0 0 7203 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-95.059166, 

lat:16.501944}}
22-06-2017 30-06-2018 964,309.63 964,309.63 964,309.63 964,309.63 964,309.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301384849 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-52/2018-12833 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:Río Nilo 304, La Cascada, 

68040 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7243402, lat:17.0774064}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201134165 Proyecto de inversión 352,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:352000.0}}
Equipamiento De La Unidad De Policía Cibernética 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 30 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 316,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107442 Proyecto de inversión 846,296.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846296.51, modificado:846296.51}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Prolongación De San José 

Sección Séptima - 122274
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 122274 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE SAN JOSÉ 

INTERIOR SN BARRIO DEL ROSARIO, 71404 EL ROSARIO [BARRIO], 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DEL SILENCIO 

Y PRIVADA DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SÉPTIMA RUMBO AL RIO 

CANTARRANAS, lon:-96.78476988, lat:16.97263287}}

11-04-2018 09-06-2018 846,296.51 846,296.51 846,296.51 846,296.51 846,296.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/019/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:846296.51, 

importe_modificado:846296.51}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245824/proyecto_FIN, 1245824/proyecto_INICIO, 

1245824/proyecto_PROCESO, 1245824/proyecto_INICIO, 

1245824/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107752 Proyecto de inversión 67,901.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67901.95, modificado:67901.95}}
Mejoramiento De Las Aulas Del Jardin De Niños Lauro Zarate Galindo Clave - 133997 179:San Juan Bautista Jayacatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN 133997 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:206.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 

INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, 68210 SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SIERRA JUAREZ, CERCA DEL 

PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN LA CALLA DE ATRAS, lon:-

96.82160027, lat:17.42340736}}

26-03-2018 04-05-2018 67,901.95 67,901.95 67,901.95 67,901.95 67,901.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:206.78}}
{1246134/proyecto_PROCESO, 1246134/proyecto_FIN, 

1246134/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301343957 Proyecto de inversión 2,449,996.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449996.24, modificado:2449996.24}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 299191 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 299191 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3759.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA RIO 

NUBE-EL ARADOR PUEBLO RÍO NUBE, 71453RÍO NUBE, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN OAXACAENTREY,LA VIVIENDA BENEFICIADA DEL SEÑOR 

RAFAEL ARCANGEL MARTINEZ PEREZ SE ENCUENTRA A 1500 MTS DEL LA 

AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD DE RIO NUBE, lon:-97.20078804, 

lat:16.54790328}}

27-06-2018 25-08-2018 2,449,996.24 2,449,996.24 1,544,685.75 1,544,685.75 1,544,685.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-

FIII/OP/005/2018, contratista:ROGELIO RAMIREZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:2449996.24, importe_modificado:2449996.24}}

{meta1: {avance:3384.0}}
{1343957/proyecto_INICIO, 1343957/proyecto_PROCESO, 

1343957/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108345 Proyecto de inversión 36,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35964.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria 

Xochiltlapilco - 126163
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126163 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR 

SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO A MEDIA CUADRA DE LA TABIQUE, lon:-

97.78710505, lat:17.77883335}}

01-04-2018 31-07-2018 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03 35,964.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:8.0}} {1246727/proyecto_PROCESO, 1246727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384951 Proyecto de inversión 933,265.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933265.51, modificado:933265.51}}
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN JNR HELEN KELLER 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12077 S 12 21 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:135.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, 

SAN BERNARDO MIXTEPEC,OAXACA, lon:-96.898666, lat:16.824661}}
21-08-2018 18-12-2018 933,265.51 933,265.51 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301344045 Proyecto de inversión 216,930.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216930.0, modificado:216930.0}}
REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RAFAEL RAMIREZ - 299329 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 299329 N 0 0 198 {meta1: {unidad_medida:21, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:9, direccion:CALLE  RANCHERIA 

FRIJOL, 70267EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 

OAXACAENTREY,EL PROYECTO SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

BILINGUE RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE 20DPB0848V EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE EL FRIJOL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA, lon:-

96.08194144, lat:17.11021442}}

06-09-2018 04-11-2018 216,930.00 216,930.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/15/2018, contratista:VIDSA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:216930.0, importe_modificado:216930.0}}

{meta1: {avance:4.0}} {1344045/proyecto_INICIO, 1344045/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101072692 Proyecto de inversión 4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}}

Reconstrucción  De Pavimentación  Con Concreto Hidráulico En La Calle Arcadio G. Molina Entre Las 

Calles Miguel  Hidalgo Y Matamoros En San Blas Atempa, Oaxaca
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 1023 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1906.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:(ENTRE LAS CALLES 

MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS; 16.326864; -95.224645) (ENTRE LAS 

CALLES MIGUEL HIDALGO Y MATAMOROS; 16.324783; -95.224979), lon:-

95.227546, lat:16.326322}}

01-01-2018 01-12-2018 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00 3,956,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-

ROP/PDR/124/015/2018, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE 

ALTA DIMENSIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:3956000.0, importe_modificado:3956000.0}}

{meta1: {avance:1906.33}}
{1209923/proyecto_INICIO, 1209923/proyecto_FIN, 

1209923/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322297 Proyecto de inversión 341,033.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341033.49, modificado:341033.49}}
MEJORAMIENTO DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 238661 301:San Pedro Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 238661 N 0 0 1447 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3529.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO APOSTOL- PARAJE EL JASMIN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 

650 PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540SAN PEDRO APÓSTOL, SAN 

PEDRO APÓSTOL OAXACAENTREY,PARTIENDO DEL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO, HASTA LLEGAR A LA, lon:-

96.73484517, lat:16.74288958}}

01-08-2018 31-08-2018 341,033.49 341,033.49 341,033.49 341,033.49 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSPA/301/003/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO APOSTOL, monto:341033.49, 

importe_modificado:341033.49}}

{meta1: {avance:3529.0}}

{1322297/proyecto_PROCESO, 1322297/proyecto_INICIO, 

1322297/proyecto_FIN, 1322297/proyecto_INICIO, 

1322297/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108408 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Antonio De La Cal - 

125751
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125751 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

15 INTERIOR SN SECCION EL POLVORÍN, 71253 SAN ANTONIO DE LA CAL, 

SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE DE 

MAGNOLIA, CALLE CAMINO REAL A 500 METROS DEL MINI MARKET 

MONJAZ AL NORESTE DE LAS OFICINAS DE SALUD, lon:-96.69949443, 

lat:17.0242892}}

01-04-2018 31-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1246790/proyecto_INICIO, 1246790/proyecto_FIN, 

1246790/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108156 Proyecto de inversión 1,084,618.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084618.59, modificado:1084618.59}}

Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Morelos Prolongacion De Hidalgo E Iturbide 

Colonia Insurgentes Agencia Pueblo Nuevo - 30227
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30227 N 0 0 437 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:892.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

COLONIA INSURGENTES, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE CRESPO Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA 

FERROCARRIL , lon:-96.77295733, lat:17.12283351}}

04-06-2018 01-09-2018 1,084,618.59 1,084,618.59 851,440.65 851,440.65 851,440.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 015/2018, 

contratista:Crusant Constructora, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:1084618.59, 

importe_modificado:1084618.59}}

{meta1: {avance:892.1}}

{1246538/proyecto_INICIO, 1246538/proyecto_FIN, 

1246538/proyecto_PROCESO, 1246538/proyecto_FIN, 

1246538/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108161 Proyecto de inversión 808,556.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808556.63, modificado:831396.47}}

Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Veinticuatro De Febrero Colonia Patria 

Nueva Agencia Pueblo Nuevo - 30312
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30312 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:773.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 

COLONIA PATRIA NUEVA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE 18 DE MARZO, lon:-96.76102379, lat:17.13202023}}

04-06-2018 01-09-2018 831,396.47 831,396.47 646,847.68 646,847.68 646,847.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 019/2018, 

contratista:Proyecto 10 Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:808556.63, 

importe_modificado:831396.47}}

{meta1: {avance:773.64}}

{1246543/proyecto_INICIO, 1246543/proyecto_PROCESO, 

1246543/proyecto_FIN, 1246543/proyecto_INICIO, 

1246543/proyecto_FIN, 1246543/proyecto_PROCESO, 

1246543/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108390 Proyecto de inversión 101,994.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101994.71, modificado:101994.71}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Javier Mina Casco De La Agencia 

Agencia Trinidad De Viguera - 98231
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 98231 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:65.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y 

PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, PRIVADA 2DA PRIV DE 

INDEPENDENCIA , lon:-96.74683527, lat:17.13055703}}

04-06-2018 01-09-2018 101,994.71 101,994.71 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 022/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:101994.71, importe_modificado:101994.71}}

{meta1: {avance:65.5}}

{1246772/proyecto_PROCESO, 1246772/proyecto_INICIO, 

1246772/proyecto_FIN, 1246772/proyecto_INICIO, 

1246772/proyecto_PROCESO, 1246772/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386649 Proyecto de inversión 857,260.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857260.14, modificado:857260.14}}
REPARACIONES GENERALES EN JNI NARCISO MENDOZA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018-12575 S 111 80 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:287.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:Conocido N/A, Centro, 

71370 Santa María Zaniza, Oax., México, lon:-97.3374939, 

lat:16.6546123}}

20-08-2018 26-12-2018 857,260.14 857,260.14 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010055 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99900.07}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ayacaxtepec - 246701 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 246701 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN PEDRO AYACAXTEPEC, 70271 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, 

SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA, SAN PEDRO AYACAXTEPEC SANTA 

MARIA ALOTEPEC, lon:-95.88304718, lat:17.12056318}}

31-08-2017 31-12-2017 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07 99,900.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-1, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:99900.07, importe_modificado:99900.07}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1145135/proyecto_INICIO, 1145135/proyecto_PROCESO, 

1145135/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386777 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-138/2018-12920 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.80585861, lat:16.97060661}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108698 Proyecto de inversión 1,172,851.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172851.9, modificado:1172851.9}}
Construccion De Sistema De Agua Potable Del Ejido El Chocolate Segunda Etapa - 101531 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 101531 N 0 0 940 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:PASAJE AGUACATENGO 

EJIDO EL CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADO 

AGUACATENGO DE LA COMUNIDAD DE CHOCOLATE MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI, OAXACA., lon:-95.08705216, lat:16.92936654}}

26-04-2018 09-07-2018 1,172,851.90 1,172,851.90 1,172,851.90 1,172,851.90 1,172,851.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF/SJG/198/11/041/2018, 

contratista:RUBICEL GARCIA CAYETANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:1172851.9, 

importe_modificado:1172851.9}}

{meta1: {avance:3000.0}}

{1247080/proyecto_INICIO, 1247080/proyecto_PROCESO, 

1247080/proyecto_FIN, 1247080/proyecto_PROCESO, 

1247080/proyecto_FIN, 1247080/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108885 Proyecto de inversión 1,388,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388300.0, modificado:1388300.0}}
Construccion De Techos Firme - 115372 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 115372 N 0 0 237 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:81, direccion:PUEBLO GUADALUPE, 

68513 GUADALUPE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA, SE 

ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE, lon:-96.74638327, lat:18.2593171}}

12-03-2018 01-06-2018 1,388,300.00 1,388,300.00 1,388,300.00 1,388,300.00 1,388,300.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/53/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:1388300.0, importe_modificado:1388300.0}}

{meta1: {avance:50.0}}
{1247267/proyecto_PROCESO, 1247267/proyecto_INICIO, 

1247267/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108834 Proyecto de inversión 1,915,622.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915622.0, modificado:1915622.0}}
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal - 115287 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 115287 N 0 0 478 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:62, direccion:PUEBLO RÍO SECO, 

68514 RÍO SECO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA, ESTA UBICADA EN 

LA CALLE DEL ACCESO A LA POBLACION A UN COSTADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.76020038, lat:18.23711779}}

06-04-2018 01-06-2018 1,915,622.00 1,915,622.00 1,915,622.00 1,915,622.00 1,915,622.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/35/2018, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:1915622.0, importe_modificado:1915622.0}}

{meta1: {avance:2696.0}}
{1247216/proyecto_PROCESO, 1247216/proyecto_INICIO, 

1247216/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108833 Proyecto de inversión 1,075,496.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075496.9, modificado:1075496.9}}
Rehabiltacion De Techos Firme - 121504 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 121504 N 0 0 583 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:145.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:60, direccion:PUEBLO , 00000 RÍO 

LODO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA, SE ENCUENTRAN UBICADAS 

EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACIÓN DE RIO LODO, lon:-96.68206431, 

lat:18.29785079}}

07-05-2018 01-06-2018 1,075,496.90 1,075,496.90 1,075,496.90 1,075,496.90 1,075,496.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:145.0}}
{1247215/proyecto_INICIO, 1247215/proyecto_FIN, 

1247215/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108886 Proyecto de inversión 1,831,605.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831605.0, modificado:1831605.0}}
Construccion De Cuartos Dormitorio - 48680 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 48680 N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:100, direccion:PUEBLO ARROYO 

ZONTLE, 00000 ARROYO ZONTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA, 

SE LOCALIZAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE 

ARROYO ZONTLE, lon:-96.71787567, lat:18.27986801}}

23-02-2018 01-04-2018 1,831,605.00 1,831,605.00 1,831,605.00 1,831,605.00 1,831,605.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-MSMCH/406/05/2018, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:1831605.0, 

importe_modificado:1831605.0}}

{meta1: {avance:23.0}}
{1247268/proyecto_FIN, 1247268/proyecto_INICIO, 

1247268/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160300785442 Acción 28,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}}
Adquisicion De Dos Escritorios De Madera - 362308 449:Santa María Zoquitlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 362308 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, 

lat:16.55836}}

01-06-2016 31-07-2016 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIII/001/2016, 

contratista:ENRIQUE GARNICA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO 

SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:28800.0, 

importe_modificado:28800.0}}

{meta1: {avance:1.0}} {889570/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388303 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES FRANCISCO I. MADERO 102:San Andrés Zautla Otros proyectos de Inversión Deporte Sin identificar SAN ANDRES ZAUTLA MSA/102/FFI/1617-N/2018 N 0 0 1852 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Juárez 5, 68244 San 

Andrés Zautla, Oax., México, lon:-96.86336517, lat:17.18671501}}
11-09-2018 24-11-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/102/FFI/1617-N/2018, 

contratista:GERARDO CRUZ GARCÍA, convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:50.0}} {1388303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301388305 Proyecto de inversión 3,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DEPORTIVA EN EL ARENAL 102:San Andrés Zautla Otros proyectos de Inversión Deporte Sin identificar SAN ANDRES ZAUTLA MSA/102/FFI/0842-N/2018 N 0 0 1852 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:808.93}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:4, direccion:Rayón, San Andrés 

Zautla, Oax., México, lon:-96.86585426, lat:17.18195906}}
03-07-2018 30-09-2018 3,750,000.00 3,750,000.00 1,579,264.45 1,579,264.45 1,579,264.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/102/FFI/0842-N/2018, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A DE C.V, 

convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, monto:3750000.0, 

importe_modificado:3750000.0}}

{meta1: {avance:808.93}}

{1388305/proyecto_PROCESO, 1388305/proyecto_INICIO, 

1388305/proyecto_FIN, 1388305/proyecto_PROCESO, 

1388305/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301388646 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

ONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0414I EN EL 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, OAXACA
535:San Vicente Lachixío Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLAN S 706 589 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:510.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle Independencia, San 

Vicente Lachixío, Oax., México, lon:-97.0204246, lat:16.70618417}}
08-09-2018 27-10-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-I.R.P/MSVL/535/RG-

23/1373-N/01/2018, contratista:AMITAI CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN VICENTE 

LACHIXIO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:55.0}}
{1388646/proyecto_INICIO, 1388646/proyecto_PROCESO, 

1388646/proyecto_INICIO, 1388646/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301388655 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL-7, EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CRIZTOBAL AMATLAN RG23-002 S 900 1500 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1749.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:8, direccion:Primera de San 

Francisco, San Cristóbal Amatlán, Oax., México, lon:-96.40910625, 

lat:16.3228989}}

06-07-2018 03-10-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/126/RG-23/0663-

N/2018, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:550.0}}
{1388655/proyecto_INICIO, 1388655/proyecto_PROCESO, 

1388655/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108023 Proyecto de inversión 225,838.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225838.64, modificado:225838.64}}
Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 120667 122:San Bartolo Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC 120667 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 

PUEBLO SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN 

BARTOLO YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, CALLE OBREGON LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE FRANCIS, lon:-

95.97455134, lat:16.42768252}}

12-03-2018 10-04-2018 225,838.64 225,838.64 225,838.64 225,838.64 225,838.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/003/FISM-DF/004/2018, 

contratista:CONSTRUCTURA  SAMAH S.A. DE C.V. , 

convocante:MUNICIPIO SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:225838.64, 

importe_modificado:225838.64}}

{meta1: {avance:400.0}}

{1246405/proyecto_PROCESO, 1246405/proyecto_FIN, 

1246405/proyecto_PROCESO, 1246405/proyecto_INICIO, 

1246405/proyecto_PROCESO, 1246405/proyecto_INICIO, 

1246405/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107100 Proyecto de inversión 1,229,270.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229270.0, modificado:1229270.0}}
Construcción Del Sistema De Agua Potable Zona Oeste El Frijol - 118418 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 118418 N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:9, direccion:PUEBLO EL FRIJOL, 

70265 EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA, EL PROYECTO 

OBRA O ACCION SE REALIZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FRIJOL LA 

CUAL PERTENECE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 

MIXE OAXACA., lon:-96.07976724, lat:17.11094204}}

11-06-2018 11-09-2018 1,229,270.00 1,229,270.00 582,843.54 582,843.54 582,843.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/08/2018, contratista:VIDSA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, 

monto:1229270.0, importe_modificado:1229270.0}}

{meta1: {avance:2680.0}}

{1245482/proyecto_PROCESO, 1245482/proyecto_FIN, 

1245482/proyecto_INICIO, 1245482/proyecto_FIN, 

1245482/proyecto_INICIO, 1245482/proyecto_PROCESO, 

1245482/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108509 Proyecto de inversión 290,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290500.0, modificado:290500.0}}
Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda - 91334 82:San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 91334 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2459.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO INTERIOR SN BARRIO , 00000 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN 

AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE EL PÍPILA Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, lon:-97.79728468, 

lat:16.4297101}}

19-02-2018 31-03-2018 290,500.00 290,500.00 290,500.00 290,500.00 290,500.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2459.76}}
{1246891/proyecto_INICIO, 1246891/proyecto_FIN, 

1246891/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108633 Proyecto de inversión 559,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559250.0, modificado:559250.0}}
Construcción De Drenaje Pluvial En Diversas Calles - 137197 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC 137197 N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:17, direccion:CALLE ALVARO 

OBREGON INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO AMATITLÁN, 71058 SAN 

ISIDRO AMATITLÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA ZACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMAT, lon:-

98.02270529, lat:16.85630314}}

27-02-2018 28-03-2018 559,250.00 559,250.00 559,250.00 559,250.00 559,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCM/MSMZ/447/58/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES TEZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:559250.0, 

importe_modificado:559250.0}}

{meta1: {avance:168.0}}

{1247015/proyecto_INICIO, 1247015/proyecto_PROCESO, 

1247015/proyecto_INICIO, 1247015/proyecto_FIN, 

1247015/proyecto_INICIO, 1247015/proyecto_FIN, 

1247015/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200903186 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez En El Barrio De San Jose 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC FFI-0814-N-2017 N 0 0 4854 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1184.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BARRIO 

SAN JOSE, lon:-97.989166, lat:16.7625}}
03-07-2017 01-08-2017 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RG23/MSMZ/0814-N/2017, 

contratista:DISEÑO Y TERRACERIAS APLICADAS TETRA  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:1184.0}}

{1029003/proyecto_FIN, 1029003/proyecto_PROCESO, 

1029003/proyecto_FIN, 1029003/proyecto_INICIO, 

1029003/proyecto_FIN, 1029003/proyecto_PROCESO, 

1029003/proyecto_INICIO, 1029003/proyecto_PROCESO, 

1029003/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201108932 Proyecto de inversión 688,303.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688303.76, modificado:688303.76}}
Mejoramiento Del Centro De Salud - 127087 474:Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 127087 N 0 0 838 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 

SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO SIN NU, lon:-

98.3040199, lat:16.50687702}}

02-04-2018 31-05-2018 688,303.76 688,303.76 688,303.76 688,303.76 688,303.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLLG/FIII/474/INV/01/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, 

monto:688303.76, importe_modificado:688303.76}}

{meta1: {avance:120.0}}

{1247314/proyecto_PROCESO, 1247314/proyecto_INICIO, 

1247314/proyecto_FIN, 1247314/proyecto_INICIO, 

1247314/proyecto_FIN, 1247314/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108679 Proyecto de inversión 3,078,072.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078072.7, modificado:3078072.7}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En San Lorenzo Texmelucan Varias 

Calles - 117215
229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 117215 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:2820.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DOMICILIO DEL C. 

ARTURO GUTIERREZ BAUTISTA CALLE MADERO RUMBO AL HOSPITAL DE 

LA PAZ, lon:-97.2023681, lat:16.583039}}

30-04-2018 01-07-2018 3,078,072.70 3,078,072.70 3,078,072.70 2,480,448.19 2,480,448.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-

FIII/OP/004/2018, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:3078072.7, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:2820.0}}

{1247061/proyecto_INICIO, 1247061/proyecto_PROCESO, 

1247061/proyecto_INICIO, 1247061/proyecto_PROCESO, 

1247061/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010123 Proyecto de inversión 132,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131868.09}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Apasco - 283185 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283185 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL 

INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA 

APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN Y, MAGDALENA , lon:-96.82661092, lat:17.24025757}}

30-10-2017 31-12-2017 131,868.09 131,868.09 131,868.09 131,868.09 131,868.09

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:131868.09, importe_modificado:131868.09}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1145203/proyecto_INICIO, 1145203/proyecto_FIN, 

1145203/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386825 Proyecto de inversión 90,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-108/2018-12890 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:San Jerónimo Progreso, 

Oax., México, lon:-98.152927, lat:17.449037}}
02-10-2018 31-12-2018 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392092 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA,MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0893/2018 S 219 239 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:TIERRA BLANCA, lon:-

95.227546, lat:16.326322}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 107,066.99 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}

{meta1: {avance:0.0}} {1392092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392115 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LAJARCIA, ESTADO DE OAXACA
204:San Juan Lajarcia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA 02 1326 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5428.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 

SN, LAS MINAS; SAN JUAN LAJARCIA, YAUTEPEC; OAXACA., lon:-

95.925591, lat:16.508444}}

08-08-2018 06-10-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.18 1,600,000.18 1,600,000.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJL/204/FFI/1326-

N/2018, contratista:C. JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:4800.0}}
{1392115/proyecto_INICIO, 1392115/proyecto_PROCESO, 

1392115/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301390260 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 253:San Mateo Piñas Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-96/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:253, localidad:18, direccion:EL GAVILAN , lon:-

96.335189, lat:15.999508}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390260/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301393211 Proyecto de inversión 703,904.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703904.27, modificado:703904.27}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2A ETAPA 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/014/2018 N 0 0 1033 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:8, direccion:Carretera a San Pedro 

Ixtlahuaca, Loma Bonita, San Pedro, Oax., México, lon:-96.78817749, 

lat:17.06704125}}

16-07-2018 13-09-2018 703,904.27 703,904.27 481,863.54 481,863.54 481,863.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/014/2018, contratista:GRUPO SOLIDARIO EN CONSULTORIA 

INTEGRAL PARA AYUNTAMIENTOS S.C, convocante:SANTA MARIA 

ATZOMPA, monto:703904.27, importe_modificado:703904.27}}

{meta1: {avance:1200.0}}

{1393211/proyecto_PROCESO, 1393211/proyecto_FIN, 

1393211/proyecto_PROCESO, 1393211/proyecto_INICIO, 

1393211/proyecto_FIN, 1393211/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401009689 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
Construcción De La Red De Distribución De Energía Electrica En Varias Calles - 317853 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 317853 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA 

COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 71233 SOR JUANA INÉS DE LA 

CRUZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO 

ALLENDE Y CALL, lon:-96.7395717, lat:17.03691695}}

20-11-2017 01-12-2017 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:175, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR YEDA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1144769/proyecto_FIN, 1144769/proyecto_INICIO, 

1144769/proyecto_PROCESO, 1144769/proyecto_FIN, 

1144769/proyecto_INICIO, 1144769/proyecto_PROCESO, 

1144769/proyecto_INICIO, 1144769/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011511 Proyecto de inversión 345,047.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345047.96, modificado:343490.13}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Portesuelo A San Vicente Piñas - 230176 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 230176 N 0 0 1003 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN VICENTE PIÑAS, 71057 SAN VICENTE PIÑAS, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA, SE REALIZARAN TRRABAJOS DE MEJORAMIENTO 

DEL CAMINO RURAL , lon:-98.06172602, lat:16.78723386}}

14-09-2017 01-12-2017 343,490.13 343,490.13 343,490.13 343,490.13 343,490.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:    CAO-FISE-158-W-0-17, 

contratista:JEVIRAM DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:343490.13, 

importe_modificado:343490.13}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146591/proyecto_PROCESO, 1146591/proyecto_FIN, 

1146591/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904814 Proyecto de inversión 80,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80500.0, modificado:77925.02}}

Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua 

Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Pan De San Luis, En El Municipio De San Juan Guichicovi
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA PROII-1584-2017 N 0 0 790 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:-, lon:-94.983055, 

lat:17.299444}}
13-07-2017 77,925.02 77,925.02 77,925.02 77,925.02 77,925.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17170200904824 Proyecto de inversión 80,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80500.0, modificado:77925.02}}

Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua 

Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Piedra Blanca, En El Municipio De San Juan Guichicovi
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA PROII-1574-2017 N 0 0 1216 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:-, lon:-95.012777, 

lat:16.988611}}
13-07-2017 77,925.02 77,925.02 77,925.02 77,925.02 77,925.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301393230 Proyecto de inversión 1,312,425.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312425.31, modificado:1312425.31}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/015/2018 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:23, meta:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:4, direccion:Prol. Independencia. San 

José Hidalgo, Atzompa, Oax., San José Hidalgo, Oax., México, lon:-

96.80826187, lat:17.08189187}}

21-07-2018 03-09-2018 1,312,425.31 1,312,425.31 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/015/2018, contratista:CONSTRUCTORA  HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1312425.31, 

importe_modificado:1312425.31}}

{meta1: {avance:24.0}}
{1393230/proyecto_INICIO, 1393230/proyecto_FIN, 

1393230/proyecto_PROCESO, 1393230/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180201131840 Proyecto de inversión 1,153,779.80 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153779.8, modificado:1153025.68}}
Linea De Interconexion (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0799-2018 N 0 0 29930 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-95.019444, 

lat:16.433333}}
29-05-2018 30-06-2018 1,153,025.68 1,153,025.68 1,153,025.68 1,153,025.68 1,153,025.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301393250 Proyecto de inversión 675,254.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675254.43, modificado:675254.43}}

BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CLAVE 

20DTV0593K
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/016/2018 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:15, meta:118.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:4, direccion:Prol. Independencia, 

Oaxaca, México, lon:-96.81244612, lat:17.08224056}}
25-07-2018 22-09-2018 675,254.43 675,254.43 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/016/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA ISEVA S.A DE C.V, convocante:SANTA MARIA 

ATZOMPA, monto:675254.43, importe_modificado:675254.43}}

{meta1: {avance:118.0}}

{1393250/proyecto_PROCESO, 1393250/proyecto_FIN, 

1393250/proyecto_INICIO, 1393250/proyecto_FIN, 

1393250/proyecto_INICIO, 1393250/proyecto_PROCESO, 

1393250/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107832 Proyecto de inversión 277,380.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277380.0, modificado:277380.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 109117 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109117 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL VALLE 8 

INTERIOR SN COLONIA EX- GARITA DE XOXO, 71233  ENTRE CALLE 

CAMINO A RANCHO ESCONDIDO Y CALLE CAMINO A CUILAPAM, AL SUR 

DE LA CAPILLA DE LAS ÁNIMAS., lon:-96.72915149, lat:17.03539863}}

01-04-2018 01-07-2018 108,120.40 108,120.40 32,436.12 32,436.12 32,436.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:8.0}} {1246214/proyecto_INICIO, 1246214/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390613 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 39:Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-75/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO 

#30, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, lon:-97.776236, lat:17.806837}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390613/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301385098 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-61/2018-12842 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:8, direccion:Parque Municipal, 

Vicente Guerrero, San Andrés Cabecera Nueva, Oax., México, lon:-

97.68085957, lat:16.8883826}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010363 Proyecto de inversión 345,853.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345853.84, modificado:345782.29}}

Electrificación En Privada Francisco I Madero Colonia Ejidal Agencia San Martín Mexicapam - 

277925
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 277925 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I 

MADERO COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA 

EMILIANO ZAPATA, lon:-96.75329841, lat:17.07106314}}

30-11-2017 01-12-2017 345,782.29 345,782.29 345,782.29 345,782.29 345,782.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII115/2017, 

contratista:P&P PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y 

CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:345853.84, importe_modificado:345782.29}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1145443/proyecto_INICIO, 1145443/proyecto_PROCESO, 

1145443/proyecto_INICIO, 1145443/proyecto_PROCESO, 

1145443/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107611 Proyecto de inversión 32,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31968.03}}

Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Piedra De Amolar - 

126109
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126109 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:PUEBLO PIEDRA DE 

AMOLAR, 68430 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA, AL SUROESTE DE ARROYO TIGRE AL NORTE DE LA CARRETERA 

182, lon:-96.45115932, lat:18.12014725}}

01-04-2018 31-07-2018 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03 31,968.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0002/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1.556043492E7, importe_modificado:1.556043492E7}}

{meta1: {avance:7.0}} {1245993/proyecto_PROCESO, 1245993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132063 Proyecto de inversión 1,972,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De Santo Domingo Zanatepec, En El Municipio De Santo Domingo 

Zanatepec

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0371-2018 N 0 0 7249 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:-, lon:-94.353611, 

lat:16.481944}}
23-05-2018 1,972,000.00 1,911,998.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853490, contratista:JUAMA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:3021833.63, importe_modificado:3021933.63}}

{meta1: {avance:3.6}}
{1270563/proyecto_INICIO, 1270563/proyecto_PROCESO, 

1270563/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379165 Proyecto de inversión 51,582.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51582.0, modificado:51582.0}}
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.I. VICENTE GUERRERO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1631/2018 -13001 S 77 55 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:230, direccion:Vicente Guerrero 511, 

Lázaro Cárdenas, 68313 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-

96.11749649, lat:18.08466954}}

03-10-2018 31-01-2019 51,582.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379171 Proyecto de inversión 115,281.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115281.0, modificado:115281.0}}

EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ( COL. LOMAS DE 

LA CUESTA)
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1631/2018 -13003 S 85 62 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Huitzipecocha 402, San 

Jacinto, 71250 Villa de Zaachila, Oax., México, lon:-96.75058365, 

lat:16.94646967}}

03-10-2018 31-01-2019 115,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101061242 Proyecto de inversión 681,354.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681354.26, modificado:681354.26}}
Rehabilitación Del Camino Cosechero Mal Paso En La Localidad De Santa Rosa - 13903 124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 13903 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:770.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CARRETERA SANTA ROSA - MAL PASO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 

+ 770 INTERIOR S/N RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA, 70789 SANTA 

ROSA, SAN BLA, lon:-95.11889024, lat:16.3238766}}

01-03-2018 04-04-2018 681,354.26 681,354.26 681,354.26 681,354.26 681,354.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/168/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SOQUEXA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:681354.26, 

importe_modificado:681354.26}}

{meta1: {avance:770.0}}

{1198153/proyecto_INICIO, 1198153/proyecto_FIN, 

1198153/proyecto_PROCESO, 1198153/proyecto_INICIO, 

1198153/proyecto_PROCESO, 1198153/proyecto_INICIO, 

1198153/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322586 Proyecto de inversión 852,014.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852014.79, modificado:852014.79}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TERCERA PRIVADA CAMINO AL FILTRO CASCO DE LA 

AGENCIA AGENCIA DONAJI - 240124
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 240124 N 0 0 360 {meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA 

CAMINO AL FILTRO COLONIA DONAJI, 68020OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACAENTRECALLE ALVARO OBREGON Y CALLE OJITO DE 

AGUA, CALLE OJO DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 

TERCERA PRIVADA CAMINO AL FILTRO CASCO DE , lon:-96.69973606, 

lat:17.10871616}}

28-08-2018 26-10-2018 852,014.79 852,014.79 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 124/2018, 

contratista:Constructora y Arrendadora de Maquinaria Senfer, S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:852014.79, importe_modificado:852014.79}}

{meta1: {avance:0.8}} {1322586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322665 Proyecto de inversión 102,104.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102104.72, modificado:102104.72}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PRIMERA CERRADA DE PROLONGACION DE NARCISO 

MENDOZA CASCO DE LA AGENCIA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN - 240460
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 240460 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA 

CERRADA DE PROLONGACION DE NARCISO MENDOZA COLONIA SAN LUIS 

BELTRAN, 68023OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRECALLE CAMINO REAL Y CALLE NIÑOS 

HEROES,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA CERRADA DE 

PROLONGACIÓN DE , lon:-96.69298232, lat:17.09991191}}

28-08-2018 26-10-2018 102,104.72 102,104.72 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 127/2018, 

contratista:Constructora y Arrendadora de Maquinaria Senfer, S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:102104.72, importe_modificado:102104.72}}

{meta1: {avance:0.02}} {1322665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322743 Proyecto de inversión 579,887.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579887.32, modificado:579887.32}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA SOLEDAD Y TERCER ANDADOR LA SOLEDAD 

SECTOR CINCO AGENCIA GUADALUPE VICTORIA - 240997
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 240997 N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD 

SECTOR GUADALUPE VICTORIA, 68280OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRECALLE JULIO ESPONDA Y ANDADOR TERCER DE LA 

SOLEDAD,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA SOLEDAD Y 

TERCER ANDADOR LA SOLEDAD SECTOR CINCO, AGENC, lon:-

96.72459024, lat:17.09929202}}

28-08-2018 26-10-2018 579,887.32 579,887.32 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 131/2018, 

contratista:Constructora y Proyectos Tufic, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:579887.32, importe_modificado:579887.32}}

{meta1: {avance:0.0}} {1322743/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108387 Proyecto de inversión 2,746,946.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2746946.61, modificado:2921904.91}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calzada Del Panteón Segunda Etapa Paraje 

La Magueyera Agencia Trinidad De Viguera - 98400
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 98400 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2384.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:AVENIDA DEL PANTEON 

COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE AVENIDA MAGUEYERA Y CAMINO A SAN PABLO, 

PRIVADA SAN MARTIN , lon:-96.75625519, lat:17.13201294}}

04-06-2018 01-09-2018 2,921,904.91 2,921,904.91 2,193,700.93 2,193,700.93 2,193,700.93
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 023/2018, 

contratista:JMMM, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de 

juarez, oaxaca, monto:2746946.61, importe_modificado:2921904.91}}

{meta1: {avance:2384.8}}

{1246769/proyecto_INICIO, 1246769/proyecto_FIN, 

1246769/proyecto_PROCESO, 1246769/proyecto_FIN, 

1246769/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384359 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-70/2018-12851 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:Libertad, San Miguel del 

Río, Oax., México, lon:-96.56825781, lat:17.32067179}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108066 Proyecto de inversión 910,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}}

Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Vicente Guerrero Colonia Jardines Agencia 

San Martín Mexicapam - 101660
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101660 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:110.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ 

MORIN COLONIA JARDINES, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, ENTRE  MONTE 

ALBAN Y 16 DE SEPTIEMBRE, PRIV. DE LIRIOS CONST. DE COMEDOR 

ESCOLAR EN ESC. SEC. VICENTE GUERRERO COLONIA JARDINES AG. SAN 

MARTÍN MEXICAPAM, lon:-96.73940906, lat:17.0622168}}

04-06-2018 01-09-2018 910,000.00 910,000.00 270,020.60 270,020.60 270,020.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 041/2018, 

contratista:Maquinaria Pesada del Pacífico, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}}

{meta1: {avance:110.88}}

{1246448/proyecto_INICIO, 1246448/proyecto_FIN, 

1246448/proyecto_PROCESO, 1246448/proyecto_FIN, 

1246448/proyecto_PROCESO, 1246448/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108066 Proyecto de inversión 910,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}}

Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Vicente Guerrero Colonia Jardines Agencia 

San Martín Mexicapam - 101660
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101660 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:110.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ 

MORIN COLONIA JARDINES, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, ENTRE  MONTE 

ALBAN Y 16 DE SEPTIEMBRE, PRIV. DE LIRIOS CONST. DE COMEDOR 

ESCOLAR EN ESC. SEC. VICENTE GUERRERO COLONIA JARDINES AG. SAN 

MARTÍN MEXICAPAM, lon:-96.73940906, lat:17.0622168}}

04-06-2018 01-09-2018 910,000.00 910,000.00 270,020.60 270,020.60 270,020.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 041/2018, 

contratista:Maquinaria Pesada del Pacífico, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}}

{meta1: {avance:110.88}}

{1246448/proyecto_INICIO, 1246448/proyecto_FIN, 

1246448/proyecto_PROCESO, 1246448/proyecto_FIN, 

1246448/proyecto_PROCESO, 1246448/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301284110 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

AÑAÑÉ AÑAÑE - 163776
121:San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163776 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO AÑAÑÉ, 00000SAN PEDRO AÑAÑÉ (AÑAÑE), SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC OAXACAENTREY,NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO EN REFERENCIA, lon:-97.36853456, lat:17.5201692}}

01-06-2018 30-09-2018 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0003/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:7420577.19, importe_modificado:7420577.19}}

{meta1: {avance:12.0}} {1284110/proyecto_PROCESO, 1284110/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107008 Proyecto de inversión 610,971.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610971.43, modificado:610971.43}}
Rehabilitación De Alumbrado Público En El Municipio De San Pedro Ixcatlán - 19046 309:San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 19046 N 0 0 3141 {meta1: {unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO SAN PEDRO IXCATLAN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO 

IXCATLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , AVENIDA PRINCIPAL 

DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.509917, lat:18.14610752}}

26-02-2018 01-03-2018 610,971.43 610,971.43 610,971.43 610,971.43 610,971.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:360.0}}
{1245390/proyecto_PROCESO, 1245390/proyecto_INICIO, 

1245390/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109114 Acción 107,871.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107871.37, modificado:107871.37}}
33903 Servicios Integrales - 29573 519:Santo Domingo Tomaltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 29573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.624358, lat:17.06042}}

24-02-2018 31-12-2018 107,871.37 107,871.37 97,075.20 97,075.20 97,075.20

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-

FAISMDTDF/MSDT/519/002/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

RAIZA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC, monto:107871.37, importe_modificado:107871.37}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1247496/proyecto_INICIO, 1247496/proyecto_PROCESO, 

1247496/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387453 Proyecto de inversión 434,630.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434630.89, modificado:434630.89}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018-12583 S 84 69 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Privada Francisco I. 

Madero 31, Nazareno Etla, Oax., México, lon:-96.82388306, 

lat:17.17884302}}

21-08-2018 18-11-2018 434,630.89 434,630.89 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300934824 Proyecto de inversión 36,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36950.0, modificado:36950.0}}
Adquisición De Una Impresora Multifuncional - 196881 235:San Luis Amatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN 196881 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497115, 

lat:16.389468}}

02-10-2017 01-12-2017 36,950.00 36,950.00 36,950.00 36,950.00 36,950.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1061077/proyecto_FIN, 1061077/proyecto_PROCESO, 

1061077/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201134160 Proyecto de inversión 6,997,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6997000.0, modificado:6997000.0}}
Equipamiento De La Uecs 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 29 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 6,297,300.00 496,800.00 496,800.00 496,800.00 496,800.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852847 Proyecto de inversión 8,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7196795.54}}

Rehabilitacion De La Carretera Mariscala De Juarez-Huajuapan De Leon, Subtramos A Rehabilitar 

Del Km 3 000 Al Km 4 000 Y Del Km 7 000 Al Km 8 000
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/1000/2017 N 0 0 903 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:SAN JARONIMO 

SILACAYOAPILLO, SAN JERONIMO SILACAYOAPILLO,  69055., lon:-

97.845555, lat:17.808611}}

01-05-2017 01-10-2017 7,196,795.54 7,196,795.54 7,196,795.54 7,196,795.54 7,196,795.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-024-W-0-17, 

contratista:GRUPO CELMARN S.A. DEC.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7196795.54, 

importe_modificado:7196795.54}}

{meta1: {avance:2.0}}
{961645/proyecto_PROCESO, 961645/proyecto_INICIO, 

961645/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107366 Proyecto de inversión 4,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050.0, modificado:4050.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 124249 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 124249 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN EJIDO EL YAGUAL, 68443 EL YAGUAL, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE INDEPENDENCIA SE ACCEDE POR LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A , lon:-

96.10730022, lat:18.0189803}}

16-04-2018 30-04-2018 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1245748/proyecto_INICIO, 1245748/proyecto_PROCESO, 

1245748/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131859 Proyecto de inversión 860,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:858803.75}}
Recuperacion De Caudal Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo La Gravera (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0805-2018 N 0 0 12625 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:-, lon:-95.238888, 

lat:16.324444}}
29-05-2018 30-06-2018 858,803.75 858,803.75 858,803.75 858,803.75 858,803.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107604 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}

Construccion De Bañosen El Centro De Educacion Preescolar Indigena Los Niños Heroes Clave - 

114080
278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 114080 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA MIGUEL 

ALEMAN, AVENIDA CASTO VIRGEN LA OBRA SE HUBICA EN LA 

CONGREGACION RIVERA DE LA PRESA, lon:-96.41832471, 

lat:18.24181133}}

04-06-2018 01-07-2018 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:8.48}}
{1245986/proyecto_INICIO, 1245986/proyecto_FIN, 

1245986/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201131862 Proyecto de inversión 2,966,578.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966578.19, modificado:2957248.12}}
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0819-2018 N 0 0 1086 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:-, lon:-95.140277, 

lat:16.818055}}
29-05-2018 30-06-2018 2,957,248.12 2,957,248.12 2,957,248.12 2,957,248.12 2,957,248.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17180201131867 Proyecto de inversión 838,612.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838612.77, modificado:837333.36}}
Recuperacion De Caudal Y Equipamiento Electromecanico De Pozo (Pasivo) 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-0815-2018 N 0 0 2671 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:-, lon:-94.458055, 

lat:16.398333}}
29-05-2018 30-06-2018 837,333.36 837,333.36 837,333.36 837,333.36 837,333.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301393300 Proyecto de inversión 738,807.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738807.26, modificado:738807.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA GUELAGUETZA
399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/018/2018 N 0 0 254 {meta1: {unidad_medida:17, meta:3.0}, meta2: {unidad_medida:23, 

meta:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Camino Real 2, Col 

Guelaguetza, Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-96.76822186, 

lat:17.0872657}}

01-08-2018 29-09-2018 738,807.26 738,807.26 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/018/2018, contratista:COYOLT VIAS Y OBRAS  URBANAS S  DE RL. DE 

CV., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:738807.26, 

importe_modificado:738807.26}}

{meta1: {avance:3.0}, meta2: 

{avance:16.0}}

{1393300/proyecto_INICIO, 1393300/proyecto_PROCESO, 

1393300/proyecto_FIN, 1393300/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300965694 Proyecto de inversión 989,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}}

Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Esfuerzo 

Comunitario, Colonia Buenos Aires
385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 565 N 0 0 67086 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:442.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Colonia Buenos Aires, 

Escuela Primaria Esfuerzo Comunitario, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca., 

lon:-96.733333, lat:17.026388}}

01-07-2017 01-08-2017 989,000.00 989,000.00 989,000.00 989,000.00 989,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0565-N, contratista:GRUPO 

KOIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:989000.0, importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:442.4}}

{1099732/proyecto_INICIO, 1099732/proyecto_PROCESO, 

1099732/proyecto_FIN, 1099732/proyecto_PROCESO, 

1099732/proyecto_INICIO, 1099732/proyecto_FIN, 

1099732/proyecto_INICIO, 1099732/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109182 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}
Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo Y Prolongacion De Hidalgo - 138532 28:Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 138532 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR 0 0 PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 

71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE MANUEL SABINO CRESPO Y 

AVENIDA AV. PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICARA EN LA LO, lon:-

96.73283117, lat:16.55890011}}

02-04-2018 15-06-2018 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MEC/028/FISMDF/COP/009/2018, contratista:TIENDA 

DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MIYO S.A. DE S.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {avance:2950.0}}

{1247564/proyecto_PROCESO, 1247564/proyecto_FIN, 

1247564/proyecto_PROCESO, 1247564/proyecto_INICIO, 

1247564/proyecto_PROCESO, 1247564/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200879266 Proyecto de inversión 4,034,445.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4034445.68, modificado:4001599.88}}
Recuperacion De Caudal En 2 Galerias Filtrantes 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR-1099-2017 N 0 0 10082 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:-, lon:-95.238888, 

lat:16.324444}}
02-06-2017 30-06-2018 4,001,599.88 4,001,599.88 4,001,599.88 4,001,599.88 4,001,599.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107612 Proyecto de inversión 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}
Revestimiento De Calles - 117737 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 117737 N 0 0 213 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:9317.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO LA REFORMA LA REFORMITA, 68430 LA REFORMA (LA 

REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA, LA OBRA SE EJECUTARA 

EN DIVERSAS CALLES A LA LOCALIDAD DE LA REFORMA LA REFORMITA, 

lon:-96.33356452, lat:18.30108066}}

04-06-2018 20-06-2018 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:9317.0}}

{1245994/proyecto_INICIO, 1245994/proyecto_PROCESO, 

1245994/proyecto_FIN, 1245994/proyecto_INICIO, 

1245994/proyecto_FIN, 1245994/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108348 Proyecto de inversión 4,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050.0, modificado:4050.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 119319 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 119319 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE SILVESTRE 

MENDOZA INTERIOR SN EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOMAS DE LOS CEDROS Y 

CALLE EBENECER, CALLE EMETERIO CAMPECHANO SE ACCEDE POR LA 

CALLE SILVESTRE MENDOZA A 150 METROS DE LA ESCUELA SECU, lon:-

96.00240815, lat:17.91831388}}

16-04-2018 30-04-2018 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1246730/proyecto_INICIO, 1246730/proyecto_PROCESO, 

1246730/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106876 Proyecto de inversión 840,991.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840991.1, modificado:840991.1}}
Construcción De Muro De Contención En La Calle Chapala - 115864 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 115864 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE CHAPALA 

PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO 

QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CAOBA, CERCA DEL 

PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, lon:-96.00046305, lat:16.65810104}}

11-04-2018 10-05-2018 840,991.10 840,991.10 840,991.10 840,991.10 840,991.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/025-

06/2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S. A. de 

C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:840991.1, importe_modificado:840991.1}}

{meta1: {avance:50.0}}

{1245258/proyecto_PROCESO, 1245258/proyecto_INICIO, 

1245258/proyecto_FIN, 1245258/proyecto_PROCESO, 

1245258/proyecto_FIN, 1245258/proyecto_INICIO, 

1245258/proyecto_PROCESO, 1245258/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301344487 Proyecto de inversión 2,259,756.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259756.32, modificado:2259756.32}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPE PRIMERA ETAPA - 

300272
272:San Miguel Panixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 300272 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1307.0, meta_modificada:2614.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALZADA BARRIO 

GUADALUPE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 

71890SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 

OAXACAENTRE CARRETERA BARRIO GUADALUPE Y CARRETERA BARRIO 

GUADALUPE, CARRETERA BARRIO GUADALUPE EN EL ACCESO A LA 

POBLA, lon:-97.3739033, lat:16.26227826}}

16-07-2018 12-11-2018 1,308,161.45 1,308,161.45 1,308,161.45 1,308,161.45 1,308,161.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/FIII/06/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES NURVIALS SA DE CV, convocante:SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:2259756.32, 

importe_modificado:2259756.32}}

{meta1: {avance:1500.0}} {1344487/proyecto_INICIO, 1344487/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201112593 Proyecto de inversión 2,249,748.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249748.78, modificado:2249748.78}}
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 138148 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONST DE SILACAYOAPAM OAX 138148 N 0 0 1890 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1224.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:28, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

BARRIO SAN MIGUELITO CIUDAD SILACAYOÁPAM, 69400 BARRIO SAN 

MIGUELITO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL Y 

CALLE DONAJI, CAMINO A SAN JERONIMO ESTA OBRA SE UBICA EN EL 

BARRIO DE SAN MIGUELITO EN DOMICILIO CONOCIDO AL SUR DE, lon:-

98.13130751, lat:17.4955319}}

01-06-2018 30-07-2018 2,249,748.78 2,249,748.78 2,249,748.78 2,249,748.78 2,249,748.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/C/002/537/2018, 

contratista:INGFRARQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYTO. CONST. DE SILACAYOAPAM, OAX., monto:2249748.78, 

importe_modificado:2249748.78}}

{meta1: {avance:1224.36}}

{1250975/proyecto_INICIO, 1250975/proyecto_PROCESO, 

1250975/proyecto_INICIO, 1250975/proyecto_PROCESO, 

1250975/proyecto_INICIO, 1250975/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322781 Proyecto de inversión 109,548.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109548.31, modificado:109548.31}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA DE RAYON SEGUNDA SECCION SECTOR OESTE 

AGENCIA GUADALUPE VICTORIA - 241221
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 241221 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE RAYÓN 

SECTOR GUADALUPE VICTORIA, 68280OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, 

CALLE RAYÓN CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE 

RAYÓN SEGUNDA SECCIÓN SECTOR OESTE, AGENCIA GUADAL, lon:-

96.73506821, lat:17.10114497}}

28-08-2018 26-10-2018 109,548.31 109,548.31 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 134/2018, 

contratista:Constructora y Proyectos Tufic, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:109548.31, importe_modificado:109548.31}}

{meta1: {avance:0.0}} {1322781/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322802 Proyecto de inversión 448,519.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448519.0, modificado:448519.0}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE QUIECHAPA FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA 

AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA - 241447
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 241447 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE QUIECHAPA 

FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, 68016OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE PRIVADA 3A PRIVADA DE COSIJOPI Y 

PRIVADA 1A PRIVADA DE COSIJOPI, CALLE COSIJOPI CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CALLE QUIECHAPA FRACCIONAMIENTO, lon:-

96.74433405, lat:17.10518405}}

28-08-2018 26-10-2018 448,519.00 448,519.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 136/2018, 

contratista:Constructora y Proyectos Tufic, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:448519.0, importe_modificado:448519.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1322802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322807 Proyecto de inversión 181,765.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181765.65, modificado:181765.65}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA DE NUEVA YORK COLONIA LOS ANGELES 

AGENCIA PUEBLO NUEVO - 241545
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 241545 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE NUEVA 

YORK COLONIA LOS ANGELES, 68274OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE PRIVADA DE NUEVA YORK Y CALLE SAN 

ANGEL,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA DE NUEVA 

YORK COLONIA LOS ÁNGELES AGENCIA PUEBLO NUEVO., lon:-

96.74945304, lat:17.12003266}}

28-08-2018 26-10-2018 181,765.65 181,765.65 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 141/2018, 

contratista:P&P Proyectos y Construcciones Electromecánicas y Civiles, 

S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:181765.65, importe_modificado:181765.65}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1322807/proyecto_INICIO, 1322807/proyecto_PROCESO, 

1322807/proyecto_INICIO, 1322807/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322815 Proyecto de inversión 4,699,952.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4699952.5, modificado:4699952.5}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 241576 446:Santa María Yucuhiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI 241576 N 0 0 212 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2987.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:AMPLIACION 

CARRETERA RIO OCOTEPEC- SANTA MARIA YUCUHITI PUEBLO 

YOSONICAJE, 71116YOSONICAJE, SANTA MARÍA YUCUHITI 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE 

SANTA MARIA YUCUHITI, SOBRE LA CARRETERA AL MUNICIPIO., lon:-

97.78425863, lat:17.06002337}}

01-08-2018 29-10-2018 4,699,952.50 4,699,952.50 4,699,952.50 4,098,293.35 1,699,759.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY-

446/FISMDF/27/0007/2018, contratista:OSCAR NOEL LOPEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:4699952.5, 

importe_modificado:4699952.5}}

{meta1: {avance:2200.0}}
{1322815/proyecto_PROCESO, 1322815/proyecto_INICIO, 

1322815/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX180301322829 Proyecto de inversión 302,607.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302607.8, modificado:302607.8}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAGO ESCONDIDO COLONIA EL MANANTIAL 

AGENCIA PUEBLO NUEVO - 241605
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 241605 N 0 0 162 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO ESCONDIDO 

COLONIA EL MANANTIAL, 68274OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRE CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAGO DE 

CATEMACO, CALLE LAGO DE MONTEBELLO CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAGO ESCONDIDO COLONIA EL MANANTI, 

lon:-96.75474173, lat:17.12315662}}

28-08-2018 26-10-2018 302,607.80 302,607.80 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 142/2018, 

contratista:P&P Proyectos y Construcciones Electromecánicas y Civiles, 

S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:302607.8, importe_modificado:302607.8}}

{meta1: {avance:2.8}}

{1322829/proyecto_PROCESO, 1322829/proyecto_INICIO, 

1322829/proyecto_PROCESO, 1322829/proyecto_INICIO, 

1322829/proyecto_PROCESO, 1322829/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301322879 Proyecto de inversión 2,263,975.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, 

monto:1109347.87, modificado:1109347.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1154627.38, modificado:1154627.38}}

CONSTRUCCION DE CUARENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 241920 527:Santos Reyes Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO SANTOS REYES PAPALO 241920 N 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES PAPALO, 68645SANTOS REYES 

PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACAENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 

DIAZ ORDAZ, CALLE RAYON LOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN EN 

DIVERSAS DOMICILIOS DE LA POBLACION, lon:-96.86362186, 

lat:17.80323699}}

23-07-2018 20-10-2018 1,109,347.87 1,109,347.87 1,109,347.87 1,109,347.87 679,192.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRP/FISMDF-

III/527/003/2018, contratista:JCR MURPI S. A. DE C.V, 

convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:1154627.38, 

importe_modificado:1154627.38}}

{meta1: {avance:30.0}}

{1322879/proyecto_INICIO, 1322879/proyecto_PROCESO, 

1322879/proyecto_INICIO, 1322879/proyecto_PROCESO, 

1322879/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301331622 Proyecto de inversión 626,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626200.0, modificado:626200.0}}

MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 

LA CALLE  BENITO JUAREZ - 275138
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 275138 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:21, meta:325.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

COLONIA MALUCO, 70341MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRE BRECHA ORIENTE Y BRECHA PONIENTE,LA OBRA SE 

UBICA EN LAS CALLES PRINCIPAL, BENITO JUAREZ Y TELESECUNDARIA EN 

MALUCO SAN JUAN GUICHICOVI, OAX., lon:-94.99782651, 

lat:16.99254721}}

14-09-2018 13-10-2018 0.00 626,200.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/018/061/2018, contratista:GIFRI 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:626200.0, 

importe_modificado:626200.0}}

{meta1: {avance:25.0}} {1331622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385917 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-65/2018-12846 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:Santa María Quiegolani, 

Oax., México, lon:-96.0517486, lat:16.2774217}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101061221 Proyecto de inversión 3,606,938.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3606938.52, modificado:3606938.52}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 11761 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 11761 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}

01-02-2018 01-12-2018 3,606,938.52 3,388,772.55 2,644,354.02 2,644,354.02 2,644,354.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.1}}
{1198132/proyecto_INICIO, 1198132/proyecto_PROCESO, 

1198132/proyecto_INICIO, 1198132/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107241 Proyecto de inversión 354,927.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354927.0, modificado:354927.0}}
Ampliacion De La Red De Agua Potable - 20324 114:San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTZAR YATZACHI EL BAJO 20324 N 0 0 184 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:169.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

YOHUECHE, 68861 SANTA MARÍA YOHUECHE, SAN BALTAZAR YATZACHI 

EL BAJO OAXACA, AGENCIA DE SANTA MARIA YOHUECHE, lon:-

96.1993711, lat:17.24647035}}

01-06-2018 30-06-2018 177,464.00 354,927.00 177,464.00 177,464.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSBYB/R33/FIII/SMY/0004/2018, contratista:GRUPO 

GRALE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:354927.0, 

importe_modificado:354927.0}}

{meta1: {avance:64.0}} {1245623/proyecto_INICIO, 1245623/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201132076 Proyecto de inversión 45,805,594.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4.580559492E7, modificado:4.580559492E7}}

Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad Puerto Escondido, 

San Pedro Mixtepec Dto. 22.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0747-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8041.86}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:-, lon:-97.071666, 

lat:15.861944}}
30-05-2018 45,805,594.92 39,672,705.27 7,320,524.65 7,320,524.65 7,320,524.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853613, contratista:PLANTAS 

PARA RESIDUOS LIQUIDOS EN OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3.967270527E7, 

importe_modificado:3.967270527E7}}

{meta1: {avance:1527.95}}
{1270580/proyecto_INICIO, 1270580/proyecto_PROCESO, 

1270580/proyecto_INICIO, 1270580/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401006963 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Pochutla - 271323 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 271323 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 54 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO 

POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y , lon:-96.46305104, lat:15.74472686}}

30-10-2017 31-12-2017 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:39960.03, importe_modificado:39960.03}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1142043/proyecto_INICIO, 1142043/proyecto_FIN, 

1142043/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007110 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vijanos - 290018 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 290018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE SECC. ORIENTE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN 

JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA, SAN JUAN 

JUQUILA VIJ, lon:-96.30372278, lat:17.35440716}}

30-10-2017 31-12-2017 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:59940.04, importe_modificado:59940.04}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1142190/proyecto_PROCESO, 1142190/proyecto_FIN, 

1142190/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108312 Proyecto de inversión 342,101.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342101.55, modificado:342101.55}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Avenida Ignacio Zaragoza Entre Las Calles Hidalgo Y 

Porfirio Diaz - 61650
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAX 61650 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. IGNACIO 

ZARAGOZA SECCION PRIMERA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL 

OAXACA ENTRE AVENIDA AV. BENITO JUAREZ Y AVENIDA AV. MORELOS, 

CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS 

AVENIDAS BENITO JUAREZ Y MORELOS ENTRE LAS CAL, lon:-95.0434127, 

lat:16.48412796}}

30-04-2018 14-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-30/004/2018, 

contratista:JORGE CLEMENTE VÁZQUEZ VILLALOBOS, 

convocante:MUNICIPIO EL ESPINAL, OAXACA, monto:342101.55, 

importe_modificado:342101.55}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246694/proyecto_INICIO, 1246694/proyecto_PROCESO, 

1246694/proyecto_INICIO, 1246694/proyecto_PROCESO, 

1246694/proyecto_INICIO, 1246694/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108314 Proyecto de inversión 463,225.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463225.63, modificado:463225.63}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Avenida Iturbide Entre Las Calles Hidalgo Y Allende - 

61669
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA 61669 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 

ITURBIDE SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE ALLENDE, AVENIDA 

AVENIDA GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA 

ITURBIDE ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y ALLENDE Y EN, lon:-95.043349, 

lat:16.49096616}}

30-04-2018 14-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/003/2018, 

contratista:MANTENIMIENTO, TENSIONADO Y TORQUE EOLO DEL 

ISTMO, convocante:MUNICIPIO EL ESPINAL, OAXACA, monto:463225.63, 

importe_modificado:463225.63}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246696/proyecto_PROCESO, 1246696/proyecto_INICIO, 

1246696/proyecto_PROCESO, 1246696/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401049965 Proyecto de inversión 114,033.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114033.22, modificado:114033.22}}
Construccion De Caseta De Vigilancia En El Paraje El Mangal 83:San Agustín de las Juntas Proyecto de Inversión de Inmuebles Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:PARAJE EL MANGAL, lon:-

96.711508, lat:17.01166}}
04-12-2017 01-12-2017 114,033.22 114,033.22 114,033.22 114,033.22 114,033.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAJ/R33/FORTAMUN/004/2017, 

contratista:CHRISTIAN GOMEZ GARCIA , convocante:MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN DE LAS JUNTAS , monto:114033.22, 

importe_modificado:114033.22}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1186237/proyecto_PROCESO, 1186237/proyecto_INICIO, 

1186237/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107282 Proyecto de inversión 1,890,400.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890400.04, modificado:1890400.04}}

Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Agustin De Las 

Juntas Paraje El Cuajilote - 126017
83:San Agustín de las Juntas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS 126017 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PARAJE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE HOMBRES 

ILUSTRE Y PRIVADA CUARTA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, CAMINO 

ARROYO DEL PALENQUE CALLE BENITO JUAREZ HOMBRES ILUS, lon:-

96.70276144, lat:17.01054851}}

09-04-2018 07-06-2018 1,890,400.04 1,890,400.04 1,890,400.04 1,890,400.04 1,890,400.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAJ/083/FAIS/004/2018, 

contratista:CONTRUCCION Y SERVICIOS INTEGRALES MIXE Y VALLES 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE 

LAS JUNTAS, monto:1890400.04, importe_modificado:1890400.04}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245664/proyecto_FIN, 1245664/proyecto_PROCESO, 

1245664/proyecto_FIN, 1245664/proyecto_INICIO, 

1245664/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201141781 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Arista Cardenas, Col. Centro, San Pedro 

Pochutla, Oax.,
324:San Pedro Pochutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA 0660-N N 0 0 13685 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA 

CARDENAS, SAN PEDRO POCHUTLA, lon:-96.465277, lat:15.744444}}
22-06-2018 01-08-2018 700,000.00 1,000,000.00 692,297.47 692,297.47 692,297.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPP/RG-23/0660-

N/002/2018, contratista:PROSUCOMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1281340/proyecto_INICIO, 1281340/proyecto_PROCESO, 

1281340/proyecto_INICIO, 1281340/proyecto_PROCESO, 

1281340/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061151 Proyecto de inversión 2,530,166.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530166.6, modificado:2530166.6}}
Construccion De Tres Aulas Y Direccion En La Escuela Secundaria General Emiliano Zapata - 14232 272:San Miguel Panixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14232 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:5, direccion:CERRADA PIEDRA 

CAMPANA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SIETE 

ARROYOS, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA SALIDA A SIETE 

ARROYOS A 500 MTS DE LA PO, lon:-97.38561096, lat:16.27045174}}

05-03-2018 05-07-2018 2,530,166.60 2,530,166.60 2,530,166.60 2,530,166.60 2,530,166.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/FIII/03/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES NURVIAL SA DE CV, convocante:SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:2530166.6, 

importe_modificado:2530166.6}}

{meta1: {avance:192.0}}
{1198062/proyecto_PROCESO, 1198062/proyecto_FIN, 

1198062/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108507 Proyecto de inversión 990,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}}
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Periferico Sur - 122211 82:San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 122211 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO 

SUR BARRIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 

SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISO I MADERO Y 

CALLE REVOLUCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA CALLE PERIFERICO SUR, lon:-97.8040443, lat:16.40415302}}

01-04-2018 30-05-2018 990,000.00 990,000.00 990,000.00 990,000.00 990,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSACH/FIII/082/004/2018, contratista:IP Y 

CONSTRUCCIONES SANTIAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

AGUSTIN CHAYUCO, monto:990000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:700.0}}
{1246889/proyecto_FIN, 1246889/proyecto_PROCESO, 

1246889/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108951 Proyecto de inversión 912,148.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912148.12, modificado:912148.12}}

Construcción De Dos Aulas De Educación Preescolar Ubicada En La Localidad Agencia De Policia 

Piedra Del Tambor - 133802
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 133802 N 0 0 488 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL PIEDRA DEL TAMBOR PIEDRA DEL TAMBOR, 71386 PIEDRA 

DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, PARTIENDO DE LA 

LOCALIDAD A 15 KM APROXIMADAMENTE SE UBICA LA LOCALIDAD DE 

PIEDRA DEL TAMBOR, lon:-97.52525239, lat:16.65739377}}

23-05-2018 01-08-2018 912,148.12 912,148.12 621,643.39 621,643.39 621,643.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-024-2018, 

contratista:JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:912148.12, 

importe_modificado:912148.12}}

{meta1: {avance:47.7}} {1247333/proyecto_INICIO, 1247333/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108648 Proyecto de inversión 211,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211500.0, modificado:211500.0}}

Mejoramiento De Camino Sacacosecha A Los Parajes Arroyo Lagartero Cerro Azul Y Rio Sarabia - 

101533
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SJGUICHICOVI 101533 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO 

ARROYO LAGARTERO - CERRO AZUL Y RIO SARABIA MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 4   500 PUEBLO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA, , lon:-95.06767787, lat:17.05278612}}

05-05-2018 01-05-2018 211,500.00 211,500.00 211,500.00 211,500.00 211,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF/SJG/198/12/044/2018, 

contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:211500.0, 

importe_modificado:211500.0}}

{meta1: {avance:4.5}}

{1247030/proyecto_PROCESO, 1247030/proyecto_FIN, 

1247030/proyecto_PROCESO, 1247030/proyecto_FIN, 

1247030/proyecto_INICIO, 1247030/proyecto_PROCESO, 

1247030/proyecto_INICIO, 1247030/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108376 Proyecto de inversión 674,510.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674510.09, modificado:674510.09}}
Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Adalberto Velez Entre Jalisco Y Colima - 124690 44:Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 124690 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ADALBERTO VELEZ 

COLONIA LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA 

ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE JALISCO, CALLE HIDALGO ENTRANDO EN 

LA AVENIDA PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA ACABAR INICIA CALLE 

HIDALGO A MANO DERECHA HASTA EL FONDO AL LL, lon:-95.87412115, 

lat:18.10990181}}

05-03-2018 25-05-2018 674,510.09 674,510.09 674,510.09 671,602.72 671,602.72
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-044-002/2018, 

contratista:Infraestructura Galeno S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:674510.09, importe_modificado:674510.09}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246758/proyecto_PROCESO, 1246758/proyecto_FIN, 

1246758/proyecto_INICIO, 1246758/proyecto_PROCESO, 

1246758/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389401 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 297:San Pablo Tijaltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-37/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.49998212, lat:17.01786579}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389401/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389408 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 39:Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-38/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hidalgo 3A, Centro, 

69000 Centro, Oax., México, lon:-97.77681828, lat:17.80675732}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389407 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CON CLAVE 20DTV1675A, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, OAXACA
268:San Miguel Ejutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA RG-23/1474-N/2018 S 438 365 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:608.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Hidalgo, San Miguel 

Ejutla, Oax., México, lon:-96.73841715, lat:16.58088915}}
03-08-2018 01-10-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/M268/RG-

23/1474-N/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZUNDI, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE  SAN MIGUEL EJUTLA, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:304.0}}

{1389407/proyecto_INICIO, 1389407/proyecto_PROCESO, 

1389407/proyecto_INICIO, 1389407/proyecto_PROCESO, 

1389407/proyecto_INICIO, 1389407/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389414 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-39/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Constitución 32, Centro, 

San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46579742, lat:15.74533646}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389414/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389446 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 324:San Pedro Pochutla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-42/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:218, direccion:Los Pinos, San Pedro 

Pochutla, Oax., México, lon:-96.46386623, lat:15.73550562}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107284 Proyecto de inversión 120,575.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120575.86, modificado:120575.86}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Agustin De Las Juntas - 108966 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 108966 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PIRU 36 S/N 

INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN 

DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE EL CALVARIO, CALLE DEL PANTEON A DOS CUADRAS 

DE LA CARRETERA FEDERAL 175, lon:-96.71128943, lat:17.01101138}}

01-05-2018 01-08-2018 120,575.86 120,575.86 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/002/2018, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:3952305.84, importe_modificado:3952305.84}}

{meta1: {avance:0.3}} {1245666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107600 Proyecto de inversión 380,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Clave Primera Etapa - 114370 278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 114370 N 0 0 185 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:43.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1666 UBICADA EN LA 

AGEB 2027800010158 MANZANA 20, lon:-96.40842355, 

lat:18.23918618}}

21-05-2018 07-07-2018 375,099.44 380,000.00 375,099.44 375,099.44 375,099.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:40.0}} {1245982/proyecto_INICIO, 1245982/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107601 Proyecto de inversión 800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

Construccion De Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Urbana Federal Maestro Rafael 

Ramirez Clave - 114439
278:San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 114439 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:620.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MAESTRO RAFAEL RAMIREZ 

CLAVE 20DPR1814M DENTRO DE LA AGEB 2027800010158 MANZAN, lon:-

96.40925884, lat:18.24035421}}

21-05-2018 25-08-2018 786,511.20 800,000.00 786,511.20 786,511.20 786,511.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:310.0}}
{1245983/proyecto_INICIO, 1245983/proyecto_PROCESO, 

1245983/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108784 Proyecto de inversión 1,012,301.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012301.13, modificado:1000774.22}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Morro Mazatan - 126851 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126851 N 0 0 444 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2664.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

MORRO DE MAZATÁN, 70762 MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA, A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 

200, lon:-95.37775722, lat:16.10366489}}

01-06-2018 31-12-2018 1,000,774.22 1,000,774.22 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2018, 

contratista:CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2957156.17, 

importe_modificado:2957156.17}}

{meta1: {avance:0.0}} {1247166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012167 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399744.2}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Paraje Arroyo Seco A Las Gallinas A El Colorado A Las Milpas 

- 233316
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233316 N 0 0 209 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO MATATLÁN, 70440 RANCHO COLORADO, SANTIAGO 

MATATLÁN OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO P, lon:-96.4342062, lat:16.76342956}}

18-09-2017 01-12-2017 399,744.20 399,744.20 399,744.20 399,744.20 399,744.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-148-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:399744.2, 

importe_modificado:399744.2}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1147247/proyecto_PROCESO, 1147247/proyecto_INICIO, 

1147247/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108486 Proyecto de inversión 353,663.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353663.15, modificado:353663.15}}

Reparación De La Línea De Dieciocho Pulgadas De Diam De Llenado Del Tanque Dos Mil Metros 

Cubicos En El Crucero De La Calzada Refinería - 132686
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 132686 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA OLEODUCTO 

COLONIA CESAR LINTON, 70614 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA 

ENTRE CALZADA A LA REFINERÍA Y CALLE SOLIDARIDAD, ESTA OBRA SE 

LOCALIZA EN AVENIDA OLEODUCTO ENTRE CALZADA A LA REFINERÍA Y 

CALLE SOLIDARIDAD, lon:-95.18970763, lat:16.22052418}}

28-03-2018 26-04-2018 353,663.15 353,663.15 353,663.15 353,663.15 353,663.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FISM-

DF/079/016/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALINA 

CRUZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., 

monto:353663.15, importe_modificado:353663.15}}

{meta1: {avance:38.0}}

{1246868/proyecto_INICIO, 1246868/proyecto_FIN, 

1246868/proyecto_INICIO, 1246868/proyecto_PROCESO, 

1246868/proyecto_INICIO, 1246868/proyecto_FIN, 

1246868/proyecto_PROCESO, 1246868/proyecto_FIN, 

1246868/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108810 Proyecto de inversión 3,105,517.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105517.32, modificado:3105517.32}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda La Reforma - 114063 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 114063 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA 

REFORMA, 70780 LA REFORMA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA, A UN 

COSTADO DE LA ESCULA PRIMARIA, lon:-95.07395161, lat:16.19332785}}

01-05-2018 31-12-2018 3,100,524.04 3,100,524.04 930,157.21 930,157.21 930,157.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/007/2018, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ (PERSONA FÍSICA), convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5711491.7, 

importe_modificado:5711491.7}}

{meta1: {avance:16.0}} {1247192/proyecto_PROCESO, 1247192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180101069719 Proyecto de inversión 2,596,781.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596781.06, modificado:2596781.06}}

Mantenimiento Integral Y Fomento A La Competitividad Del Mercado Santa Elena Del Municipio De 

Santa Cruz Xoxotlán.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD. INADEM-6289-2017 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO SN COL. SANTA ELENA, lon:-96.733333, lat:17.026388}}
27-12-2017 2,596,781.06 2,596,777.66 313,349.81 313,349.81 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IODEMC/UJ/ADF/FNE-

170612-C1-4-000013113/01/2017, contratista:BUCAY SOLUCIONES 

EMPRESARIALES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO DEL 

EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD, monto:510000.0, 

importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-

161-09-08-305-00-2017, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y 

URBANIZACIONES DEL SUR, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO DEL EMPRENDEDOR Y DE LA COMPETITIVIDAD, 

monto:5708569.91, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1206923/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX17180101075386 Proyecto de inversión 63,466.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63466.0, modificado:61981.76}}
Equipamiento De Dos  Aulas En Centro De Atencion Multiple No. 22 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2316-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:-, lon:-96.479166, 

lat:16.954166}}
14-12-2017 61,981.76 61,981.76 61,981.76 61,981.76 61,981.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:72.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384800 Proyecto de inversión 765,332.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765332.67, modificado:765332.67}}
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN JNR MARIA MONTESSORIA 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12058 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:Independencia, 

Segunda, Santiago Tetepec, Oax., México, lon:-97.74810791, 

lat:16.31948047}}

29-08-2018 26-12-2018 765,332.67 765,332.67 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170200904169 Proyecto de inversión 260,395.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260395.0, modificado:222627.33}}
Equipamiento De Un Ula, Un Anexo Y Equipamiento Parcial De Un Aula De Medios En Bic. No. 23 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEMS-1341-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:121.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:-, lon:-96.665833, 

lat:18.030555}}
29-06-2017 222,627.33 222,627.33 222,627.33 222,627.33 222,627.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:121.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009417 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.08}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 292444 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292444 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE EM, lon:-96.95579934, lat:17.79678683}}

30-10-2017 31-12-2017 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08 119,880.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-C6, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:119880.08, importe_modificado:119880.08}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1144497/proyecto_INICIO, 1144497/proyecto_FIN, 

1144497/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108988 Proyecto de inversión 1,913,697.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913697.19, modificado:1913697.19}}
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 49726 491:Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SANTIAGO TEXTITLAN 49726 N 0 0 850 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO 

TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EL OLVIDO Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE DEL HUESO LA CALLE PRINCIPAL ES HIDALGO LLEGA A LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICAPALACIO MUNICIPAL E IGLESIA C, lon:-

97.25997839, lat:16.69192835}}

12-03-2018 10-05-2018 1,913,697.19 1,913,697.19 1,913,697.19 1,913,697.19 1,913,697.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/491/FISMDF/001/MARZO/2018, 

contratista:MANUEL EVODIO DUARTE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TEXTITLAN, monto:1913697.19, 

importe_modificado:1913697.19}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1247370/proyecto_INICIO, 1247370/proyecto_PROCESO, 

1247370/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107124 Proyecto de inversión 1,925,300.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925300.3, modificado:1925300.3}}

Ampliacion Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad Núcleo Rural 

Independencia - 134171
450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 134171 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4303.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL INDEPENDENCIA LA INDEPENDENCIA, 71387 LA 

INDEPENDENCIA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA, DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HACIA LA SOLEDAD CON DIRECCION A 

LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, lon:-97.46613029, lat:16.60402321}}

04-06-2018 01-09-2018 1,925,300.30 1,925,300.30 571,200.36 571,200.36 571,200.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-072-2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:1925300.3, importe_modificado:1925300.3}}

{meta1: {avance:1290.96}}
{1245506/proyecto_INICIO, 1245506/proyecto_PROCESO, 

1245506/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101077708 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle 21 De Marzo Y 24 De Febrero  Del 

Municipio De San Agustin De Las Juntas.
83:San Agustín de las Juntas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - N 0 0 8049 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:0, direccion:-, lon:-96.711508, 

lat:17.01166}}
23-11-2017 01-12-2017 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAJ/083/RG23/001/2017, 

contratista:COSNTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES MIXE Y VALLES 

ASOCIADOS S.A.DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS , 

monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1215589/proyecto_INICIO, 1215589/proyecto_PROCESO, 

1215589/proyecto_FIN, 1215589/proyecto_INICIO, 

1215589/proyecto_PROCESO, 1215589/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388389 Proyecto de inversión 367,348.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367348.79, modificado:367348.79}}
REPARACIONES GENERALES EN JNU 16 DE SEPTIEMBRE 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1461/2018 -12589 S 33 24 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:235.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 14, 

Mixtepec, San Bernardo Mixtepec, Oax., México, lon:-96.89649582, 

lat:16.82171287}}

21-08-2018 18-11-2018 367,348.79 367,348.79 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107027 Proyecto de inversión 348,219.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348219.45, modificado:348219.45}}
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Prolongacion De La Calle Nillo Artillero - 137864 89:San Andrés Dinicuiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONST DE SAN ANDRES DINICUITI OAX 137864 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 

PUEBLO SAN ANDRÉS DINICUITI, 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN 

ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , 

ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION DE LA CALLE NIÑO 

ARTILLERO CON DESTINO A LA CANCHA MUNICIPAL DE , lon:-

97.72720389, lat:17.68577064}}

05-05-2018 19-06-2018 348,219.45 348,219.45 348,219.45 348,219.45 348,219.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-MSAD-089-002-2018, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYTO. SAN ANDRES DINICUITI, OAX., monto:348219.45, 

importe_modificado:348219.45}}

{meta1: {avance:150.0}}

{1245409/proyecto_INICIO, 1245409/proyecto_PROCESO, 

1245409/proyecto_INICIO, 1245409/proyecto_PROCESO, 

1245409/proyecto_FIN, 1245409/proyecto_PROCESO, 

1245409/proyecto_FIN, 1245409/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107344 Proyecto de inversión 351,480.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351480.0, modificado:351480.0}}
Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Albergue Escolar - 40631 146:San Francisco Logueche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 40631 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

MORELOS., lon:-96.37754114, lat:16.35108787}}

26-03-2018 01-05-2018 351,480.00 351,480.00 351,480.00 351,480.00 351,480.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/COP-

003/FISMDF/2018, contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUCHE, 

monto:351480.0, importe_modificado:351480.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245726/proyecto_PROCESO, 1245726/proyecto_INICIO, 

1245726/proyecto_PROCESO, 1245726/proyecto_INICIO, 

1245726/proyecto_FIN, 1245726/proyecto_PROCESO, 

1245726/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107436 Proyecto de inversión 435,869.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435869.28, modificado:435869.28}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 76439 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76439 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:PUEBLO CARRIZAL, 71409 

CARRIZAL, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CAMINO CIENEGA Y 

CAMINO DEL CAMPO, AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-

96.80918959, lat:17.01019695}}

12-03-2018 10-04-2018 435,869.28 435,869.28 435,869.28 435,869.28 435,869.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/008/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV , 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:435869.28, 

importe_modificado:435869.28}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245818/proyecto_PROCESO, 1245818/proyecto_INICIO, 

1245818/proyecto_FIN, 1245818/proyecto_PROCESO, 

1245818/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061261 Proyecto de inversión 1,473,658.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473658.86, modificado:1473658.86}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Acceso Hacia El Santuario Segunda Etapa - 14095 441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 14095 N 0 0 3220 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:365.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N 

RANCHERIA SANTA MARÍA XADANI, 70125 SANTA MARÍA XADANI, 

SANTA MARÍA XADANI OAXACA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO AL 

SANTUARIO SEGUNDA , lon:-95.02087485, lat:16.33388959}}

08-03-2018 13-05-2018 1,473,658.86 1,473,658.86 1,473,658.86 1,473,658.86 1,473,658.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMX/ROP/FISM/441/025/2018, contratista:NANAMI 

CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, monto:1473658.86, 

importe_modificado:1473658.86}}

{meta1: {avance:365.0}}

{1198172/proyecto_INICIO, 1198172/proyecto_PROCESO, 

1198172/proyecto_FIN, 1198172/proyecto_PROCESO, 

1198172/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107446 Proyecto de inversión 252,583.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252583.55, modificado:252583.55}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 76518 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76518 N 0 0 43 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:35, direccion:PUEBLO ACAPIZTLA, 

71409 ACAPIZTLA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CAMINO 

PRINCIPAL A CUILAPAM Y , CAMINO PRINCIPAL A CUILAPAM., lon:-

96.83257547, lat:17.04578605}}

15-03-2018 13-04-2018 252,583.55 252,583.55 252,583.55 252,583.55 252,583.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/009/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV , 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:252583.55, 

importe_modificado:252583.55}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245828/proyecto_PROCESO, 1245828/proyecto_FIN, 

1245828/proyecto_INICIO, 1245828/proyecto_FIN, 

1245828/proyecto_PROCESO, 1245828/proyecto_FIN, 

1245828/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107447 Proyecto de inversión 593,424.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593424.56, modificado:593424.56}}

Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Mángales Privada Girasoles Y 

Segunda Privada De Girasoles - 76773
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76773 N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:COLONIA LOS HUERTOS, 

71404 LOS HUERTOS [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA, AL 

OESTE DE LA CALLE AZUCENAS DE LA COLONIA EL SOL., lon:-96.78092401, 

lat:17.02285978}}

23-03-2018 06-05-2018 593,424.56 593,424.56 593,424.56 593,424.56 593,424.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/012/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:593424.56, 

importe_modificado:593424.56}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245829/proyecto_INICIO, 1245829/proyecto_FIN, 

1245829/proyecto_PROCESO, 1245829/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107935 Proyecto de inversión 3,320,216.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320216.55, modificado:3320216.55}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 126622 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 126622 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:9, direccion:PUEBLO , 00000 EL 

PROGRESO YUCUBEY, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA, LA OBRA DE 

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CONTEMPLA LA INSTALACION 

DE 48 POSTES POR LO CUAL SON DIVERAS UBICACIONES TOMANDO 

COMO PUNTO CENTRAL EL PUEBLO, lon:-97.64683754, lat:16.95640949}}

15-03-2018 01-06-2018 3,320,216.55 3,320,216.55 3,320,216.55 3,320,216.55 3,320,216.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/10/2018, 

contratista:LOGISTICA CORPORATIVA DEL VALLE, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:3320216.55, 

importe_modificado:3320216.55}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246317/proyecto_INICIO, 1246317/proyecto_PROCESO, 

1246317/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301319363 Proyecto de inversión 624,617.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624617.45, modificado:624617.45}}
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO SOLAR - 226794 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 226794 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL NANCHE, 00000EL NANCHE, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LA PERFORACIÓN DEL 

POZO PROFUNDO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PÓBLADO SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL, lon:-96.62470594, lat:18.54461457}}

23-07-2018 21-08-2018 373,355.96 624,617.45 373,355.96 373,355.96 373,355.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/080, contratista:JOSE LUIS 

DOMINGUEZ ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:624617.45, importe_modificado:624617.45}}

{meta1: {avance:30.0}} {1319363/proyecto_PROCESO, 1319363/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201131735 Proyecto de inversión 1,713,918.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713918.51, modificado:1713918.51}}

Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De 136 Sanitarios Ecologicos Secos (2a Etapa 45 

Sanitarios) En La Localidad De San Isidro Arenal, Municipio San Juan Lalana
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA PROII-0748-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:136.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:205, localidad:16, direccion:-, lon:-95.809166, 

lat:17.552777}}
25-05-2018 1,713,918.51 1,405,100.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820211, 

contratista:ASISTENCIA OPORTUNA EN CONSTRUCCION KAJA S.A. DE C.V, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2007285.92, 

importe_modificado:2007285.92}}

{meta1: {avance:80.0}}
{1270156/proyecto_INICIO, 1270156/proyecto_PROCESO, 

1270156/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012556 Proyecto de inversión 3,655,032.56

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827516.28, modificado:1363023.52}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827516.28, modificado:1363023.52}}

Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo - 259875 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 259875 N 0 0 15381 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD 

CIUDAD IXTEPEC, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA, 

TERRACERIA TERRACERÍA CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC, lon:-

95.09642552, lat:16.56125177}}

23-08-2017 01-12-2017 2,726,047.04 2,726,047.04 2,726,047.04 2,726,047.04 2,726,047.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-03-

027/2017, contratista:DESARROLLO HIDRAHULICO Y CONSTRUCTOR DEL 

ISTMO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:3602844.64, importe_modificado:2726047.04}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1147636/proyecto_INICIO, 1147636/proyecto_FIN, 

1147636/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061210 Proyecto de inversión 1,001,251.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001251.47, modificado:1001251.47}}

Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Felipe Cieneguilla 

- 9425
347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 9425 N 0 0 352 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:575.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN FELIPE 

CIENEGUILLA, 70877 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO 

HONDO OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FELIPE, lon:-96.41416011, lat:16.20441924}}

03-02-2018 01-05-2018 768,659.47 1,001,251.47 768,659.47 768,659.47 768,659.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSRH/FISM-

CD/FIII/M347/03/2018, contratista:INGENIERIA APLICADA Y 

CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, 

monto:1005585.89, importe_modificado:1001251.47}}

{meta1: {avance:442.0}} {1198121/proyecto_INICIO, 1198121/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011385 Proyecto de inversión 280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:277752.6}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Arroyo Carrizal A Tierra Baja - 249102 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249102 N 0 0 560 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70222 ARROYO CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA, 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL 

TRAMO ARROYO CARRIZAL , lon:-95.43870885, lat:17.44686268}}

02-10-2017 01-12-2017 277,752.60 277,752.60 277,752.60 277,752.60 277,752.60
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-182-W-0-17, 

contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V., convocante:caminos 

y aeropistas de oaxaca, monto:277752.6, importe_modificado:277752.6}}

{meta1: {avance:3.5}}
{1146465/proyecto_FIN, 1146465/proyecto_INICIO, 

1146465/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX00180201107215 Proyecto de inversión 480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}
Construcción De Drenaje Pluvial Segunda Etapa - 120310 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 120310 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS VÁSQUEZ, 71553 

RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE 

CARRETERA FEDERAL 175 Y CAMINO CAMINO A LA GARZONA, SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL NO 175 Y EL CAMINO A LA 

GARZO, lon:-96.69511441, lat:16.72754304}}

01-04-2018 01-05-2018 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/072/FISMDF/008/2018, 

contratista:OCTAVIO DELFINO NAVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:480000.0, 

importe_modificado:480000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245597/proyecto_INICIO, 1245597/proyecto_FIN, 

1245597/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007112 Proyecto de inversión 480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:456261.08}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Las Delicias San Isidro La Reforma - 228269 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 228269 N 0 0 257 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:12.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA, 

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS 

DELICIAS - SAN ISIDR, lon:-96.28884378, lat:17.3615497}}

01-09-2017 01-12-2017 456,261.08 456,261.08 456,261.08 456,261.08 456,261.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-135-W-0-17, 

contratista:GRUPO VICNOLA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:456261.08, 

importe_modificado:456261.08}}

{meta1: {avance:12.51}}
{1142192/proyecto_FIN, 1142192/proyecto_PROCESO, 

1142192/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010884 Proyecto de inversión 480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478242.62}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Entronque Carretera A La Esperanza A San Isidro Arenal - 

249226
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249226 N 0 0 695 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:9, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68943 LA ESPERANZA, SAN JUAN LALANA OAXACA, CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAM, lon:-95.76631337, lat:17.52138019}}

02-10-2017 01-12-2017 478,242.62 478,242.62 478,242.62 478,242.62 478,242.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-191-W-0-17, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:478242.62, 

importe_modificado:478242.62}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1145964/proyecto_FIN, 1145964/proyecto_INICIO, 

1145964/proyecto_PROCESO, 1145964/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010891 Proyecto de inversión 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:317513.84}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Montenegro A San Isidro El Arenal - 249287 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 249287 N 0 0 411 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:16, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68942 SAN ISIDRO ARENAL, SAN JUAN LALANA OAXACA 

ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJ, lon:-95.810281, lat:17.55318593}}

02-10-2017 01-12-2017 317,513.84 317,513.84 317,513.84 317,513.84 317,513.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-193-W-0-17, 

contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:317513.84, 

importe_modificado:317513.83}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1145971/proyecto_INICIO, 1145971/proyecto_FIN, 

1145971/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323406 Proyecto de inversión 177,738.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177738.03, modificado:177738.03}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE PORFIRIO DIAZ CASCO DE LA AGENCIA 

AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA - 244139
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 244139 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ 

COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE GUERRERO, CALLE 

PORFIRIO DIAZ CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE 

PORFIRIO DÍAZ CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA TRINIDAD , lon:-

96.74892747, lat:17.12803798}}

28-08-2018 26-10-2018 177,738.03 177,738.03 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 147/2018, 

contratista:P&P Proyectos y Construcciones Electromecánicas y Civiles, 

S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:177738.03, importe_modificado:177738.03}}

{meta1: {avance:1.8}}
{1323406/proyecto_INICIO, 1323406/proyecto_PROCESO, 

1323406/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323469 Proyecto de inversión 212,522.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212522.08, modificado:212522.08}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE NIÑO ARTILLERO Y CUARTA PRIVADA DE NIÑO 

ARTILLERO BARRIO EL ROSARIO PARTE MEDIA AGENCIA SAN JUAN CH - 244441
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 244441 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO 

BARRIO EL ROSARIO PARTE MEDIA, 68150OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACAENTRE CARRETERA A MONTE ALBÁN Y CALLE NIÑO 

ARTILLERO,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NIÑO 

ARTILLERO Y CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO BAR, lon:-

96.73961061, lat:17.05054976}}

28-08-2018 26-10-2018 212,522.08 212,522.08 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 149/2018, 

contratista:HSJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:212522.08, 

importe_modificado:212522.08}}

{meta1: {avance:0.6}}
{1323469/proyecto_INICIO, 1323469/proyecto_PROCESO, 

1323469/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323487 Proyecto de inversión 182,498.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182498.04, modificado:182498.04}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANDADOR DEL ESTANQUE BARRIO EL COQUITO 

AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC - 244510
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 244510 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL 

ESTANQUE BARRIO EL COQUITO, 68153OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE PINOPIA Y CALLE BUENOS 

AIRES,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANDADOR DEL 

ESTANQUE BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC., lon:-

96.74686771, lat:17.05310277}}

28-08-2018 26-10-2018 182,498.04 182,498.04 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 150/2018, 

contratista:HSJ Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:182498.04, 

importe_modificado:182498.04}}

{meta1: {avance:0.3}}
{1323487/proyecto_PROCESO, 1323487/proyecto_INICIO, 

1323487/proyecto_PROCESO, 1323487/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301333470 Proyecto de inversión 822,575.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822575.42, modificado:822575.42}}
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 278779 474:Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 278779 N 0 0 665 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:BARRIO RANCHO 

NUEVO, 71660RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CASA DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD, lon:-98.23362575, lat:16.44365684}}

02-07-2018 30-10-2018 822,575.42 822,575.42 650,000.00 650,000.00 650,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLLG/FIII/474/INV/05/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:822575.42, 

importe_modificado:822575.42}}

{meta1: {avance:50.0}}
{1333470/proyecto_INICIO, 1333470/proyecto_PROCESO, 

1333470/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109048 Proyecto de inversión 112,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111888.08}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Santiago Suchilquitongo - 

132022
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 132022 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 

PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE FERROCARRIL CERCA DEL 

CRUCERO, lon:-96.86676936, lat:17.25037702}}

01-04-2018 31-07-2018 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08 111,888.08

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:27.0}} {1247430/proyecto_PROCESO, 1247430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301333845 Proyecto de inversión 2,000,104.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000104.99, modificado:2000104.99}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 279518
530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 279518 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A 

TLACOLULA PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507SANTA CECILIA 

JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

5 DE MAYO,SE ENCUENTRA UBICADO A UN LADO DEL CAMINO QUE VA A 

TLACOLULA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y 5 DE MAYO , lon:-

96.61408852, lat:16.88422023}}

19-09-2018 30-11-2018 2,000,104.99 2,000,104.99 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/006/2018, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A DE C.V, 

convocante:SANTO TOMAS JALIEZA, monto:2000104.99, 

importe_modificado:2000104.99}}

{meta1: {avance:30.0}} {1333845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904175 Proyecto de inversión 101,660.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101660.0, modificado:91331.63}}
Equipamiento De Un Anexo En Bic No. 29 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEMS-1342-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:68.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:-, lon:-96.52, 

lat:17.029166}}
29-06-2017 91,331.63 91,331.63 91,331.63 91,331.63 91,331.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:68.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334176 Proyecto de inversión 992,521.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992521.03, modificado:992521.03}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA DEL CARMEN 

DE LA SEPTIMA SECC - 280402
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
280402 N 0 0 388 {meta1: {unidad_medida:21, meta:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD SECCION 

7A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE AVENIDA 

SAN VICENTE Y CALLEJON BUGAMBILIAS,  3 LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA COLONIA DEL CARMEN SOBRE LA CARRETERA A , lon:-95.01617808, 

lat:16.41578035}}

25-07-2018 22-08-2018 992,521.03 992,521.03 297,756.31 297,756.31 297,756.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/062/2018, contratista:C. FIDEL 

FRANK LEON VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:992521.03, 

importe_modificado:992521.03}}

{meta1: {avance:6.0}} {1334176/proyecto_PROCESO, 1334176/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108291 Proyecto de inversión 836,940.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836940.84, modificado:836940.84}}
Ampliación De Camino Melchor Ocampo - 118449 24:Cuyamecalco Villa de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 118449 N 0 0 185 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - SAN MIGUEL SANTA FLOR 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 8 PUEBLO , 00000 CUYAMECALCO 

VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA, SE 

LLEGA AL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA Y LUEGO , 

lon:-96.81691963, lat:17.93025492}}

05-03-2018 03-05-2018 836,940.84 836,940.84 836,940.84 836,940.84 836,940.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCVZ/FISM/024/01/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

monto:836940.84, importe_modificado:836940.84}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246673/proyecto_INICIO, 1246673/proyecto_PROCESO, 

1246673/proyecto_FIN, 1246673/proyecto_PROCESO, 

1246673/proyecto_INICIO, 1246673/proyecto_FIN, 

1246673/proyecto_INICIO, 1246673/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201140742 Proyecto de inversión 189,307.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189307.14, modificado:189307.14}}
3astos Indirectos 226:San Lorenzo Albarradas Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN LORENZO ALBARRADAS 2 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:226, localidad:0, direccion:PALACIO MUNICIPAL 

SAN LORENZO ALBARRADAS, lon:-96.259648, lat:16.907226}}
04-01-2018 01-12-2018 0.00 189,307.14 94,653.58 94,653.58 94,653.58

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-

01/MSLA/FISMDF/226/02/2018, contratista:EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES COEDTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO ALBARRADAS, monto:189307.14, 

importe_modificado:189307.14}}

{meta1: {avance:0.5}} {1280200/proyecto_PROCESO, 1280200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106905 Proyecto de inversión 454,753.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454753.56, modificado:454753.56}}
Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria En Santa Cruz - 92831 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 92831 N 0 0 1072 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE RANCHERIA SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ 

TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE CALLE CULMINANDO CON LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.52756744, lat:16.20681014}}

26-03-2018 24-05-2018 454,753.56 454,753.56 454,753.56 454,753.56 454,753.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMDF-MVT-OP-334-009-

A-2018, contratista:ING. SAHIT FRANCO SANCHEZ, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:454753.56, importe_modificado:454753.56}}

{meta1: {avance:96.0}}
{1245287/proyecto_INICIO, 1245287/proyecto_PROCESO, 

1245287/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106928 Proyecto de inversión 2,150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Santiago Lapaguia - 133052 211:San Juan Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC 133052 N 0 0 336 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:CALLE SANTIAGO 

LAPAGUIA PUEBLO SANTIAGO LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, 

SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y BRECHA 

SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE SANTIAGO LAPAGUIA SAN JUAN 

OZOLOTEPEC, lon:-96.19304969, lat:16.13682041}}

20-04-2018 03-06-2018 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/FAIS/002/2018, 

contratista:CHRISTIAN GÓMEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN OZOLOTEPEC, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245310/proyecto_FIN, 1245310/proyecto_INICIO, 

1245310/proyecto_PROCESO, 1245310/proyecto_INICIO, 

1245310/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108953 Proyecto de inversión 1,720,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720000.0, modificado:1720000.0}}
Construcción De Piso Firme Ubicada En La Localidad Núcleo Rural San José De Las Flores - 133578 450:Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 133578 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL SAN JOSE DE LAS FLORES SAN JOSÉ DE LAS FLORES (EL 

ARMADILLO), 71388 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO AMOLTEPEC 

OAXACA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO 

CON DIRECCIÓN HACIA EL MAMEY , lon:-97.58729007, lat:16.61803016}}

21-05-2018 01-08-2018 1,720,000.00 1,720,000.00 1,720,000.00 1,720,000.00 1,720,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISMDF-M450-074-2018, 

contratista:EDIFICACIONES CAMINOS Y PROYECTOS COCA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1720000.0, 

importe_modificado:1720000.0}}

{meta1: {avance:3100.0}}

{1247335/proyecto_INICIO, 1247335/proyecto_PROCESO, 

1247335/proyecto_INICIO, 1247335/proyecto_PROCESO, 

1247335/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108296 Proyecto de inversión 448,657.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448657.84, modificado:448657.84}}

Construccion De Aula Estructura Regional En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Localidad De 

La Union - 137989
26:Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 137989 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO LA UNIÓN, 71107 LA UNIÓN, CHALCATONGO DE HIDALGO 

OAXACA, OBRA CONSTRUIDA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ 

CLAVE CLAVE 20DPR0118I EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, lon:-

97.62897216, lat:16.95090599}}

23-02-2018 13-04-2018 448,657.84 448,657.84 448,657.84 448,657.84 448,657.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-

FIII/0017/03/2018, contratista:Durabilidad y Tecnología en Obras Civiles 

S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO, 

monto:448657.84, importe_modificado:448657.84}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246678/proyecto_INICIO, 1246678/proyecto_FIN, 

1246678/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011122 Proyecto de inversión 5,811,505.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811505.91, modificado:5188844.56}}
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 225699 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 225699 N 0 0 1867 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2894.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN 

ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN 

ANTONINO MONTE VERDE OAXACA, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE SAN AN, lon:-97.71875371, lat:17.53385666}}

02-08-2017 01-12-2017 5,188,844.56 5,188,844.56 5,188,844.56 5,188,844.56 5,188,844.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-053/2017, 

contratista:PROPUESTA ESENCIAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:5188844.56, 

importe_modificado:5188844.56}}

{meta1: {avance:2894.81}}
{1146202/proyecto_INICIO, 1146202/proyecto_PROCESO, 

1146202/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007934 Proyecto de inversión 3,033,266.19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.1, modificado:1516030.46}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.09, modificado:1516030.45}}

Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232830 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 232830 N 0 0 3140 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR 

OAXACA, RANCHERIA CP. 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, lon:-

94.75870958, lat:16.32146643}}

09-08-2017 01-12-2017 3,032,060.91 3,032,060.91 3,032,060.91 3,032,060.91 3,032,060.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-03-

036/2017, contratista:COSTTXO S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:3032060.91, 

importe_modificado:3032060.91}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1143014/proyecto_PROCESO, 1143014/proyecto_INICIO, 

1143014/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107753 Proyecto de inversión 452,691.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452691.95, modificado:452691.95}}
Ampliacion De La Red De Agua Potable En Diferentes Barrios Tercera Etapa - 109037 179:San Juan Bautista Jayacatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN 109037 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1006.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

BARRIO SANTA ROSA, 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN 

JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , 

AVENIDA NACIONAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA - CARRETERA A 

HUITZO. EL CAMINO RUMBO AL PANTEON, lon:-96.82025916, 

lat:17.4099061}}

26-03-2018 18-04-2018 452,691.95 452,691.95 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1006.0}}
{1246135/proyecto_INICIO, 1246135/proyecto_FIN, 

1246135/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933336 Proyecto de inversión 72,657.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72657.0, modificado:72048.53}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Palomares - 159932 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159932 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE JERUSALEN 

INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE JORDAN SUR Y CALLE 

DAMASCO, PASAJE GEZEMANI L, lon:-95.06403403, lat:17.140057}}

10-07-2017 10-11-2017 72,048.53 72,048.53 72,048.53 72,048.53 72,048.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/021/2017, 

contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:72048.53, 

importe_modificado:72048.53}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1059589/proyecto_INICIO, 1059589/proyecto_FIN, 

1059589/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201140768 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Construcción De Techumbre Del Mercado De La Cabecera Municipal En Tlacolula 551:Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Otros Proyectos Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS SPIP/DPIP/FFI/0606-N/002/132/2018 N 0 0 19625 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:817.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:INSTALACIONES DEL 

MERCADO MUNICIPAL MARTIN GONZALEZ, ENTRE LAS CALLES 

MATAMOROS Y MANUEL DOBLADO., lon:-96.479166, lat:16.954166}}

02-07-2018 01-09-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 804,183.68 804,183.68 804,183.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPIP/DPIP/FFI/0606-

N/002/132/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AYUJK S.A DE C.V., 

convocante:H.AYUNTAMEINTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:328.0}} {1280227/proyecto_PROCESO, 1280227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201136943 Proyecto de inversión 5,300,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1590000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:2180293.02}}

Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Miahuatlan-San Carlos Yautepec) San Ildefonso 

Amatlan-San Cristobal Amatlan-San Juan Mixtepec-San Pedro Mixtepec Tramo Del Km 0 000 Al Km 

48 000, Subtramo A

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA FAFEF/0714/2018 N 0 0 1087 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} 1
{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:SAN PEDRO MIXTEPEC 

DIST. 26, SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26,  70838., lon:-96.2825, 

lat:16.271111}}

01-05-2018 01-11-2018 3,770,293.02 3,770,293.02 1,437,555.84 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-007-W-0-18 , 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V. , 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:4791852.79, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.2}} {1275955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012527 Proyecto de inversión 1,825,239.75 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825239.75, modificado:1823927.46}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Aire - 292271 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292271 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PARAJE CERRO DE AIRE, 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE AUN Y BRECHA SIN 

NOMBRE AUN, BRECHA, lon:-97.20655331, lat:16.1075573}}

31-10-2017 31-12-2017 1,823,927.46 1,823,927.46 1,823,927.46 1,823,927.46 1,823,927.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2017 . 

., contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE 

VIVIENDA, monto:1823927.46, importe_modificado:1823927.46}}

{meta1: {avance:25.0}}
{1147607/proyecto_PROCESO, 1147607/proyecto_INICIO, 

1147607/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300938061 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297631.18}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvarez - 160913 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160913 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL 

25 INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLAN DE ALVAREZ CENTRO, 71200 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE 

NETZAHUALCOYOT, lon:-96.78206502, lat:16.86339391}}

21-07-2017 21-11-2017 297,631.18 297,631.18 297,631.18 297,631.18 297,631.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/010/2017....  

.., contratista:LIC EDGAR ALCALA REYES, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:297631.18, importe_modificado:297631.18}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1064314/proyecto_FIN, 1064314/proyecto_INICIO, 

1064314/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300965763 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Construcción De Cancha Deportiva Y Techado En La Col. Sor Juana Ines De La Cruz 385:Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 794 N 0 0 67087 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:574.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:25, direccion:Colonia Sor Juana Inés 

de la Cruz, Santa Cruz Xoxocotlán,Oaxaca, lon:-96.743055, 

lat:17.041111}}

06-11-2017 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:794-N, contratista:DISEÑO Y 

TERRACERIAS APLICADAS TETRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:574.5}}

{1099806/proyecto_INICIO, 1099806/proyecto_PROCESO, 

1099806/proyecto_INICIO, 1099806/proyecto_PROCESO, 

1099806/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007131 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94590.63}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Lachicocana - 253835 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253835 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:5, direccion:RANCHERIA, 70283 

LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA, SE TOMA LA 

VEREDA PRINCIPAL HACIA EL NORTE A 500 METROS DEL CENTRO DE LA 

RANCHERIA, lon:-96.16215278, lat:17.06450902}}

13-10-2017 31-12-2017 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63 94,590.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/071/2017, 

contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y AGUA 

S.A DE C.V , convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:94590.63, importe_modificado:94590.63}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1142211/proyecto_INICIO, 1142211/proyecto_FIN, 

1142211/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301345310 Proyecto de inversión 3,106,286.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106286.16, modificado:3106286.16}}
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 301460 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 301460 N 0 0 7048 {meta1: {unidad_medida:15, meta:167624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SAN LORENZO TEXMELUCAN- PALO DE LIMA MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 167 + 624 PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

71450SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN 

OAXACAENTRECARRETERA ENTRONQUE SANLORENZO TEXMELUCAN-

TEOJOMULCO Y CARRETER, lon:-97.20252584, lat:16.58222597}}

13-08-2018 25-11-2018 3,106,286.16 3,106,286.16 782,418.48 782,418.48 782,418.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLT/229/R33-

FIII/OP/008/2018, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:3106286.16, importe_modificado:3106286.16}}

{meta1: {avance:42200.0}}
{1345310/proyecto_PROCESO, 1345310/proyecto_INICIO, 

1345310/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301345324 Proyecto de inversión 1,623,485.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623485.9, modificado:1623485.9}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTA ANA - 301475 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 301475 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:21, meta:28.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE EL MORAL 

PUEBLO SANTA ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRE 

CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ Y PRIVADA SIMON BOLIVAR, CALLE 

TUNILLO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE DE EL MORAL DE LA 

SEGUNDA SECCION DE LA COMUNIDAD TENIENDO ACCESO DEL CENT, 

lon:-96.72875382, lat:16.34696193}}

01-10-2018 29-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.7}} {1345324/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323660 Proyecto de inversión 1,067,502.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067502.45, modificado:1067502.45}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 245002 509:Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 245002 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:19, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:22, direccion:BARRIO DEL RÍO, 

70906BARRIO DEL RÍO, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE UN 

DOMICILIO PARTICULAR, lon:-96.67154734, lat:15.824632}}

02-07-2018 29-10-2018 764,457.04 1,067,502.45 764,457.04 764,457.04 764,457.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/509/FISM-DF/COP-

IR/27/2018, contratista:FELIPE BARRAGAN MARTINEZ, 

convocante:SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1067502.45, 

importe_modificado:1067502.45}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1323660/proyecto_INICIO, 1323660/proyecto_PROCESO, 

1323660/proyecto_INICIO, 1323660/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323668 Proyecto de inversión 2,683,239.34

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341619.67, modificado:1341619.67}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341619.67, modificado:1341619.67}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 245053 449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 245053 N 0 0 183 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL PUEBLO CANDELARIA YEGOLÉ, 70490CANDELARIA YEGOLÉ, 

SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACAENTRE Y,LA OBRA SE UBICA DENTRO 

DE LA COMUNIDAD COMO REFERENCIA LOS RÍOS QUE ATRAVIESA DE LA 

LOCALIDAD LA QUIECHAPAN Y EL RÍO CHIQUITO, lon:-96.30973951, 

lat:16.49359235}}

25-06-2018 22-09-2018 2,683,239.34 2,683,239.34 1,341,619.67 1,341,619.67 1,341,619.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03-MSMZ-PROAGUA-

FIII08-2018, contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:2683239.34, 

importe_modificado:2683239.34}}

{meta1: {avance:4975.0}}
{1323668/proyecto_INICIO, 1323668/proyecto_FIN, 

1323668/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323679 Proyecto de inversión 478,712.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478712.21, modificado:478712.21}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 245068 449:Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 245068 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL SECCION RÍO SECO, 70490RÍO SECO, SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN OAXACAENTRE CALLEY CALLE , CALLELA LOCALIDAD Y 

DONDE SE UBICA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DEL MUNICIPIO, lon:-

96.40097375, lat:16.54033244}}

23-07-2018 05-09-2018 478,712.21 478,712.21 420,616.60 420,616.60 420,616.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-04-MSMZ-FIII14-2018, 

contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:478712.21, 

importe_modificado:478712.21}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1323679/proyecto_INICIO, 1323679/proyecto_FIN, 

1323679/proyecto_PROCESO, 1323679/proyecto_FIN, 

1323679/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301323810 Proyecto de inversión 582,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:582000.0}}

AMPLIACCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO - 245506
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 245506 N 0 0 4112 {meta1: {unidad_medida:21, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE MANUEL 

SABINO CRESPO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE MANUEL SABINO 

CRESPO Y CALLE JOSE MARIA ARMENTA, CALLE ANTONIO DE VALDEZ SE 

ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-97.69709984, 

lat:16.09481088}}

07-05-2018 07-07-2018 582,000.00 582,000.00 426,982.11 426,982.11 426,982.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/015/2018, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:582000.0, 

importe_modificado:582000.0}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1323810/proyecto_INICIO, 1323810/proyecto_PROCESO, 

1323810/proyecto_FIN, 1323810/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334459 Proyecto de inversión 965,472.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965472.0, modificado:965472.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS VEGA - 281265 302:San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 281265 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1664.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA 

COLONIA LOS VEGA COLONIA SAN PEDRO ATOYAC, 71710SAN PEDRO 

ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

SALIDA A CRUZ COLORADA,LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA SALIDA DE 

SAN PEDRO ATOYAC HACIA LA COLONIA LOS VEGA, lon:-97.98673638, 

lat:16.49348243}}

16-07-2018 29-08-2018 496,995.48 965,472.00 496,995.48 496,995.48 496,995.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/302/F-III/12/2018, 

contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO ATOYAC, monto:965472.0, importe_modificado:965472.0}}

{meta1: {avance:1000.0}}
{1334459/proyecto_INICIO, 1334459/proyecto_PROCESO, 

1334459/proyecto_INICIO, 1334459/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010345 Proyecto de inversión 72,523.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72523.59, modificado:72523.59}}

Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Ríos Cruz Colonia Aurora Cabecera Municipal - 

302882
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 302882 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:23.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL RIOS 

CRUZ COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE ALBERTO VARGAS Y CALLE REVOLUCION, AL FINAL 

DE CALL, lon:-96.73037894, lat:17.08072698}}

30-11-2017 01-12-2017 72,523.59 72,523.59 72,523.59 72,523.59 72,523.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII147/2017, 

contratista:MATERIALES Y SUMINISTRO CASCADA  DE PIEDRA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:72523.59, 

importe_modificado:72523.59}}

{meta1: {avance:23.7}}
{1145425/proyecto_INICIO, 1145425/proyecto_PROCESO, 

1145425/proyecto_INICIO, 1145425/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016717 Proyecto de inversión 596,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596000.0, modificado:595404.42}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jalieza - 256239 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256239 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:149.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR 

SN PUEBLO JALIETZA, 00000 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS 

JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE AUN Y CALLE SIN NOMBRE 

AUN, CA, lon:-96.63043127, lat:16.8666224}}

04-10-2017 31-12-2017 595,404.42 595,404.42 595,404.42 595,404.42 595,404.42

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-2, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:595404.42, importe_modificado:595404.42}}

{meta1: {avance:149.0}}
{1151797/proyecto_PROCESO, 1151797/proyecto_FIN, 

1151797/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160200710075 Proyecto de inversión 118,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:118320.0}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Trujano - 185685 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 185685 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:C.5 DE MAYO 28  INT  SN 

PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270  ÁNIMAS TRUJANO, ENTRE CALLE 

LUCERO Y MORELOS, CARRETERA A PUERTO ANGEL CALLE 5 DE MAYO 

ENTRE LUCERO Y MORELOS A 100 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL. LA 

TOTALIDAD DE LAS VIVIENDAS AGEB 0026, lon:-96.7114969, 

lat:16.98614026}}

17-10-2016 01-12-2016 118,320.00 118,320.00 118,320.00 118,320.00 118,320.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/L.P./ADQ/FISE/0011/2016, 

contratista:PREFABRICADOS Y ACABADOS DE CONCRETO, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:118320.0, 

importe_modificado:118320.0}}

{meta1: {avance:40.0}}
{811642/proyecto_FIN, 811642/proyecto_INICIO, 

811642/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387594 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-2/2018-13184 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Asunción Ocotlán, Oax., 

México, lon:-96.7206091, lat:16.7601499}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387594/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107741 Proyecto de inversión 220,164.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220164.0, modificado:220164.0}}
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Mena En Los Llanos Del Espinal - 97712 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 97712 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:133, direccion:CALLE MENA 

RANCHERIA LOS LLANOS DEL ESPINAL, 00000 LOS LLANOS DEL ESPINAL, 

VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MENA Y , LA COMUNIDAD 

CUENTA CON UNA UNICA CALLE ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.56661389, 

lat:16.0280044}}

23-04-2018 01-06-2018 220,164.00 220,164.00 220,164.00 220,164.00 220,164.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMDF-MVT-OP-334-016-

2018, contratista:ING. SERGIO A. ORTIZ ANGELES, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:220164.0, importe_modificado:220164.0}}

{meta1: {avance:160.0}}
{1246123/proyecto_FIN, 1246123/proyecto_PROCESO, 

1246123/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107973 Proyecto de inversión 1,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}}
Ampliacion De Olla Para Captacion De Agua Pluvial Paraje Bajo El Cerrito - 61097 452:Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 61097 N 0 0 3616 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EN LA 

DESVIACION DE PIEDRA CUACHE - BAJO EL CERRITO MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 PIEDRA CUACHE, 

SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE BOULEVARD CARRETERA SANTIAGO-

OCOTLAN Y , SE DESVIA DE LA CARRETERA SANTIAGO O, lon:-

96.69843265, lat:16.78473848}}

16-04-2018 14-06-2018 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,193,646.53 1,193,646.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSA/M452/FISMDF/09/2018, 

contratista:SERINTO CONSULTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APO¿STOL, monto:1550000.0, 

importe_modificado:1550000.0}}

{meta1: {avance:0.7}} {1246355/proyecto_PROCESO, 1246355/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108267 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81592.74}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Alvaro Obregon - 113085 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 113085 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

INTERIOR SN EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUÁREZ Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO A UNA 

CUADRA DE LA AGENCIA DE ALVARO OBREGON, lon:-95.08364902, 

lat:16.29970133}}

01-05-2018 31-12-2018 81,592.74 81,592.74 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/007/2018, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ (PERSONA FÍSICA), convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5711491.7, 

importe_modificado:5711491.7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016974 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4338206.36}}
Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Dos De Abril - 292699 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 292699 N 0 0 4308 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:875.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE ABRIL 

INTERIOR SN CIUDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, 70404 TLACOLULA 

DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE 

BUGAMBILIAS Y CA, lon:-96.47824389, lat:16.95258027}}

31-10-2017 01-12-2017 4,338,206.36 4,338,206.36 4,338,206.36 4,338,206.36 4,338,206.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-153-02-091/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA CRUZER S.A. D E C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:4338206.36, 

importe_modificado:4338206.36}}

{meta1: {avance:875.87}}
{1152054/proyecto_PROCESO, 1152054/proyecto_INICIO, 

1152054/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008704 Proyecto de inversión 1,763,216.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763216.06, modificado:1734362.59}}
Construccion Del Sistema De Agua Potable - 257705 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 257705 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5902.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71416 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA, SANTA 

ANA VILLA SOLA DE VEGA, lon:-97.0478968, lat:16.42501301}}

20-09-2017 01-12-2017 1,734,362.59 1,734,362.59 1,734,362.59 1,734,362.59 1,734,362.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-071/2017, 

contratista:GUTIERREZ  MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1734362.59, 

importe_modificado:1734362.59}}

{meta1: {avance:5902.12}}
{1143784/proyecto_PROCESO, 1143784/proyecto_INICIO, 

1143784/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904387 Proyecto de inversión 7,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6716077.2}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino San Pedro Yolox-San Juan Quiotepec Del Km 0 000 

Al Km 21 000 Subtramo Del Km 5 700 Al Km 6 700.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1552/2017 N 0 0 1338 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:SAN JUAN QUIOTEPEC, 

SAN JUAN QUIOTEPEC,  68704., lon:-96.588333, lat:17.601111}}
01-07-2017 01-07-2017 6,716,077.20 6,716,077.20 6,716,077.20 6,716,077.20 6,716,077.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-047-W-0-17, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GALENO S.A. DE C.V., 

convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:6311653.22, 

importe_modificado:6716077.2}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1030391/proyecto_FIN, 1030391/proyecto_PROCESO, 

1030391/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392255 Proyecto de inversión 529,254.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529254.12, modificado:529254.12}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 2 DE ABRIL Y PRIVADA 2 DE ABRIL. 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/008/2018 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:296.35}, meta2: {unidad_medida:17, 

meta:17.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:2 de abril, lon:-

96.779261, lat:17.102866}}
02-07-2018 30-08-2018 529,254.12 529,254.12 494,164.57 494,164.57 494,164.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/008/2018, contratista:ANGEL ALFREDO PACHECO ARMAS, 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:529254.12, 

importe_modificado:529254.12}}

{meta1: {avance:296.35}, meta2: 

{avance:17.0}}

{1392255/proyecto_FIN, 1392255/proyecto_INICIO, 

1392255/proyecto_FIN, 1392255/proyecto_PROCESO, 

1392255/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107210 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
Construccion De Aula Y Servicios Sanitarios En Escuela Telesecundaria - 120664 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO 120664 N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO 

I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, EN LA CALLE FRANCISCO I 

MADERO ENTRE LAS CALLES DE INDEPENDENCIA Y, lon:-96.68326586, 

lat:16.68484582}}

05-03-2018 02-06-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/072/FISMDF/013/2018, 

contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245592/proyecto_PROCESO, 1245592/proyecto_FIN, 

1245592/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904402 Proyecto de inversión 5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4781856.59}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Tezoatlan De Segura Y Luna-Santos Reyes 

Tepejillo-San Juan Mixtepec-San Martin Itunyoso, Km 102 000 E.C. (Yucudaa-Pinotepa Nacional) Del 

Km 0 000 Al Km 10

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1326/2017 N 0 0 1276 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:0.5}} 1
{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:SAN MARTIN 

ITUNYOSO, SAN MARTIN ITUNYOSO,  69845., lon:-97.880833, 

lat:17.228055}}

01-07-2017 01-07-2017 4,781,856.59 4,781,856.59 4,781,856.59 4,781,856.59 4,781,856.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-039-W-0-17, 

contratista:ROBERTO CARLOS REYNA ORTIZ, convocante:Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca, monto:4322508.22, 

importe_modificado:4781856.59}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1030406/proyecto_FIN, 1030406/proyecto_INICIO, 

1030406/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301393521 Proyecto de inversión 587,518.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587518.39, modificado:587518.39}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LA MESITA 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Vivienda Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/026/2018 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:20, meta:10.0}, meta2: {unidad_medida:17, 

meta:1.0}, meta3: {unidad_medida:23, meta:10.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:35, direccion:LA MESITA, lon:-

96.779261, lat:17.102866}}
28-08-2018 11-10-2018 587,518.39 587,518.39 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/026/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VILORIA S.A DE C.V, 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:587518.39, 

importe_modificado:587518.39}}

{meta1: {avance:10.0}, meta2: 

{avance:1.0}, meta3: {avance:10.0}}

{1393521/proyecto_INICIO, 1393521/proyecto_PROCESO, 

1393521/proyecto_INICIO, 1393521/proyecto_PROCESO, 

1393521/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 3 OAX17170401009419 Proyecto de inversión 68,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:67932.05}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuicatlan - 283454 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 283454 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 

INTERIOR SN PUEBLO CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

RAYON Y CALLE CENTENARI, lon:-96.96042053, lat:17.79827766}}

31-10-2017 31-12-2017 67,932.05 67,932.05 67,932.05 67,932.05 67,932.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B17, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:67932.05, importe_modificado:67932.05}}

{meta1: {avance:17.0}}
{1144499/proyecto_PROCESO, 1144499/proyecto_INICIO, 

1144499/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010610 Proyecto de inversión 124,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123876.09}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cuyaltepec - 256443 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256443 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CUYALTEPEC, 68660 SAN PEDRO 

CUYALTEPEC, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE INDEP, lon:-96.78814944, lat:17.77072798}}

04-10-2017 31-12-2017 123,876.09 123,876.09 123,876.09 123,876.09 123,876.09

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-1L, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:123876.09, importe_modificado:123876.09}}

{meta1: {avance:31.0}}
{1145690/proyecto_PROCESO, 1145690/proyecto_FIN, 

1145690/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301345510 Proyecto de inversión 346,443.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346443.12, modificado:346443.12}}
REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE ZAACHILA - 301800 453:Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA 301800 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO ASTATA, 70790ZAACHILA, SANTIAGO ASTATA 

OAXACAENTREY,POZO UBICADO EN LA GEOREFERENCIA 15.97661 - 

95.535834, lon:-95.534294, lat:15.97391142}}

04-09-2018 30-09-2018 346,443.12 346,443.12 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/453/FIII/OP/006/2018, 

contratista:CONSTRUEQUIPO HERSO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:346443.12, 

importe_modificado:346443.12}}

{meta1: {avance:0.0}} {1345510/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301316960 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCION DE REPOTENCIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA DE TATALTEPEC DE VALDES AL OCOTE - 218722
543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES 218722 N 0 0 455 {meta1: {unidad_medida:21, meta:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 

TATALTEPEC DE VALDES- EL OCOTE O LA PALMA MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO EL OCOTE O LA PALMA, 71853EL 

OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACAENTREY,SE UBICA 

SOBRE EL CAMINO QUE VA A LAS AGENCIAS DE PLAN DEL AIRE EL O, lon:-

97.56802789, lat:16.30679508}}

18-07-2018 15-10-2018 2,500,000.00 2,500,000.00 1,805,600.00 1,805,600.00 1,805,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P/MTDV/543/FISMDF/10/09/2018, 

contratista:ISAIAS CALVO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC 

DE VALDÉS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {avance:30.0}}

{1316960/proyecto_PROCESO, 1316960/proyecto_INICIO, 

1316960/proyecto_PROCESO, 1316960/proyecto_INICIO, 

1316960/proyecto_PROCESO, 1316960/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324256 Proyecto de inversión 1,029,836.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029836.46, modificado:1029836.46}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUCHITÁN COLONIA ESTADO DE OAXACA AGENCIA 

SAN MARTÍN MEXICAPAM - 247337
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 247337 N 0 0 324 {meta1: {unidad_medida:21, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUCHITÁN 

COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE SECTOR POPULAR Y CALLE 

PINOTEPA,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUCHITÁN 

COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM., lon:-

96.74391796, lat:17.06990961}}

28-08-2018 26-10-2018 1,029,836.46 1,029,836.46 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 159/2018, 

contratista:Proyectos y Urbanizaciones Diagonza del Valle, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:1029836.46, importe_modificado:1029836.46}}

{meta1: {avance:8.91}}
{1324256/proyecto_PROCESO, 1324256/proyecto_INICIO, 

1324256/proyecto_PROCESO, 1324256/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324271 Proyecto de inversión 2,398,063.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398063.5, modificado:2398063.5}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMER ETAPA - 247438 408:Santa María del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SANTA MARIA DEL ROSARIO 247438 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 

CENTRAL PUEBLO SANTA MARÍA DEL ROSARIO, 69827SANTA MARÍA DEL 

ROSARIO, SANTA MARÍA DEL ROSARIO OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DIAZ SE UBICARA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN Y RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO, lon:-

97.59686763, lat:17.34755143}}

10-09-2018 08-12-2018 719,419.05 2,398,063.50 719,419.05 719,419.05 719,419.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR/IR/408/OP/01/2018, 

contratista:OMAR CORTES  VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA DEL ROSARIO, monto:2398063.5, 

importe_modificado:2398063.5}}

{meta1: {avance:0.0}} {1324271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324736 Proyecto de inversión 218,182.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218182.81, modificado:218182.81}}
AMPLIACCIÓN DE   DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL  EN CERRO HERMOSO - 249566 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 249566 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:21, meta:245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL RANCHERIA CERRO HERMOSO, 00000CERRO HERMOSO, 

VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y,SE 

ENCUENTRA EN LA ZONA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-

97.53370214, lat:15.97287215}}

01-09-2018 29-11-2018 218,182.81 218,182.81 65,454.84 65,454.84 65,454.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/024/2018, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:218182.81, 

importe_modificado:218182.81}}

{meta1: {avance:73.5}}
{1324736/proyecto_PROCESO, 1324736/proyecto_INICIO, 

1324736/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010325 Proyecto de inversión 822,822.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822822.56, modificado:789508.44}}

Mejoramiento De Guarnición Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obra Complementaria En Calle 

Rio Cajonos Fraccionamiento Los Rios Cabecera M - 303141
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 303141 N 0 0 818 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:761.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO CAJONOS 

COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAM Y CALLE RIO COATZACOALCOS, 

POR RIO GRANDE, lon:-96.70308014, lat:17.08388656}}

30-11-2017 01-12-2017 789,508.44 789,508.44 789,508.44 789,508.44 789,508.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII151/2017, 

contratista:REY SALOMON SANTIAGO RAMOS, convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, monto:822822.56, 

importe_modificado:789508.44}}

{meta1: {avance:761.01}}
{1145405/proyecto_PROCESO, 1145405/proyecto_INICIO, 

1145405/proyecto_PROCESO, 1145405/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301334955 Proyecto de inversión 416,508.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416508.18, modificado:406346.55}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 282360 560:Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 282360 N 0 0 6174 {meta1: {unidad_medida:15, meta:798.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO 

PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ 

ORDAZ OAXACAENTRE AVENIDA BENITO MATEOS Y CALLE CAMINO A 

TLACOLULA,  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD, lon:-96.43788996, lat:16.98801965}}

25-09-2018 30-11-2018 406,346.55 406,346.55 406,346.55 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVDO/560/FIII/OP/006/2018, 

contratista:OMAR LEYVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ 

ORDAZ, monto:406346.55, importe_modificado:406346.55}}

{meta1: {avance:300.0}} {1334955/proyecto_INICIO, 1334955/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007187 Proyecto de inversión 163,448.28 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163448.28, modificado:162720.66}}
Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Peras - 249846 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 249846 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

57 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, 

SAN MIGUEL PERAS OAXACA, NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL 

DOMICILIO D, lon:-97.01252347, lat:16.93990349}}

11-10-2017 31-12-2017 162,720.66 162,720.66 162,720.66 162,720.66 162,720.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2017, 

contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:244080.94, importe_modificado:244080.94}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1142267/proyecto_PROCESO, 1142267/proyecto_FIN, 

1142267/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387642 Proyecto de inversión 1,285,247.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285247.49, modificado:1285247.49}}
TERMINACION DEL TALLER PLASTICOS Y TEXTILES 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1850/2018-13432 S 334 656 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:325.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Emiliano Zapata, Oaxaca, 

México, lon:-97.81024933, lat:17.82706329}}
28-09-2018 21-12-2018 856,831.52 1,089,624.39 303,404.04 303,404.04 303,404.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM EO-920005999-E1-2018, 

contratista:ELSA SOLEDAD HERRERA ESPERANZA, 

convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:1089624.39, importe_modificado:1089624.39}}

{meta1: {avance:16.5}} {1387642/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201134683 Proyecto de inversión 750,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:750000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:150000.0, modificado:750000.0}}

Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Libertad 362:Santa Catarina Cuixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA FORTAMUN001 N 0 0 1427 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:95.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD, lon:-

96.645277, lat:16.304444}}
09-04-2018 01-12-2018 321,385.28 750,000.00 321,385.28 321,385.28 321,385.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSC/FORTAMUNCD/R28/362/001/2018, 

contratista:OSGU CONTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {avance:46.0}} {1273450/proyecto_INICIO, 1273450/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107028 Proyecto de inversión 929,869.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929869.57, modificado:929869.57}}
Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Camino El Iebo - 137682 89:San Andrés Dinicuiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONST DE SAN ANDRES DINICUITI OAX 137682 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:418.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL IEBO 

PUEBLO SAN ANDRÉS DINICUITI, 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN 

ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO A YODOHINO ESTA OBRA SE UBICA EN 

EL CAMINO AL IEBO SALIDA A LA COMUNIDAD DE YODIHINO, lon:-

97.72702645, lat:17.68453728}}

26-05-2018 10-07-2018 929,869.57 929,869.57 929,869.57 929,869.57 929,869.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-MSAD-089-003/2018, 

contratista:ALMA BAUSTISTA HERRERA, convocante:H. AYTO. CONST. DE 

SAN ANDRES DINICUITI, OAX., monto:929869.57, 

importe_modificado:929869.57}}

{meta1: {avance:418.5}}

{1245410/proyecto_INICIO, 1245410/proyecto_FIN, 

1245410/proyecto_INICIO, 1245410/proyecto_PROCESO, 

1245410/proyecto_FIN, 1245410/proyecto_INICIO, 

1245410/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107390 Acción 295,790.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295790.8, modificado:295790.8}}
33903 Servicios Integrales - 131397 213:San Juan Quiahije Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 131397 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.316846, lat:16.301878}}

01-04-2018 31-12-2018 295,790.80 295,790.80 197,193.84 197,193.84 197,193.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CONT/SP/FISMDF/MSJQ/213/002/2018, 

contratista:ARQ. ARTURO ZARATE VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN QUIAHIJE , monto:295790.8, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.67}} {1245772/proyecto_INICIO, 1245772/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107390 Acción 295,790.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295790.8, modificado:295790.8}}
33903 Servicios Integrales - 131397 213:San Juan Quiahije Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 131397 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.316846, lat:16.301878}}

01-04-2018 31-12-2018 295,790.80 295,790.80 197,193.84 197,193.84 197,193.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CONT/SP/FISMDF/MSJQ/213/002/2018, 

contratista:ARQ. ARTURO ZARATE VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN QUIAHIJE , monto:295790.8, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.67}} {1245772/proyecto_INICIO, 1245772/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108001 Proyecto de inversión 1,217,875.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217875.49, modificado:1217875.49}}
Pavimentación Del Acceso Principal Con Concreto - 19122 309:San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 19122 N 0 0 437 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

DESVIACION CERRO QUEMADO-SAN JOSE INDEPENDENCIA - CAMINO 

SACRISTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 245 RANCHERIA 

CAMINO SACRISTAN, 68452 CAMINO SACRISTÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN 

OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SACRISTAN Y , DESVIACIÓN CERR, 

lon:-96.53274678, lat:18.1230744}}

20-02-2018 20-04-2018 1,217,875.49 1,217,875.49 1,217,875.49 1,217,875.49 1,217,875.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-

003/2018, contratista:LAUROUCH EDIFICA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1217875.49, 

importe_modificado:1217875.49}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246383/proyecto_FIN, 1246383/proyecto_INICIO, 

1246383/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061546 Proyecto de inversión 740,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}}
Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 15787 562:Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 15787 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:11, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA 

LAGUNA PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO 

DE PORFIRIO DÍAZ O, lon:-97.34724158, lat:17.38580164}}

19-03-2018 01-05-2018 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMYPD/562/OF/FISMDF/001/2018, contratista:OBRAS 

ARQUITECTONICAS INOVATIONS  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA DE YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, monto:740000.0, 

importe_modificado:740000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1198457/proyecto_INICIO, 1198457/proyecto_PROCESO, 

1198457/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390265 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 266:San Miguel del Puerto Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-85/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:266, localidad:92, direccion:EL MANILA, SAN 

MIGUEL DEL PUERTO, lon:-96.174852, lat:15.921633}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301390283 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 148:San Francisco Ozolotepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-87/2018 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 

lon:-96.220682, lat:16.100539}}
02-10-2018 31-12-2018 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401009622 Proyecto de inversión 900,083.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900083.08, modificado:900083.08}}
Ampliación Del Sistema De Agua Potable En San Isidro Vista Hermosa - 296087 379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 296087 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CALLE SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA COLONIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO 

VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA, ESTA OBRA SE 

EJECUTARA EN , lon:-97.70918498, lat:17.18118668}}

01-11-2017 26-12-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/06/2017, 

contratista:SALOMON MARTINEZ ORTIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO 

SANTA CRUZ NUNDACO, monto:900083.08, 

importe_modificado:900083.08}}

{meta1: {avance:2100.0}}
{1144702/proyecto_INICIO, 1144702/proyecto_PROCESO, 

1144702/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108046 Proyecto de inversión 113,524.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113524.08, modificado:113524.08}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 132025 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132025 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL 

PARIÁN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, 68013 OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CEMPOALTEPETL 

Y CALLE CERRO DEL METATE, CALLE CARBONERA A MEDIA CUADRA DE 

JERRY´S PIZZAS AL NORESTE DE IGLESIA AL NOROESTE DE , lon:-

96.74267851, lat:17.09221228}}

01-04-2018 30-11-2018 113,524.08 113,050.26 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108047 Proyecto de inversión 132,444.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132444.76, modificado:132444.76}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 131411 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131411 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR 

SN COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE FRESNOS, CALLE EMILIANO 

ZAPATA A UNA CUADRA DEL ACUARIO SHUBUNKINAL ESTE DE LA IGLESIA 

LA LUZ DEL MUNDO SAN MARTÍN., lon:-96.74850822, lat:17.06897005}}

01-04-2018 30-11-2018 132,444.76 131,966.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246429/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392301 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 

JUÁREZ CON CLAVE 20DPR2201V EN LA LOCALIDAD EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

OAXACA.

229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN RG-23/1371-N/2018 S 855 678 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:510.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-

97.198974, lat:16.585491}}
11-09-2018 09-12-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/M229/RG-23/1371-

N/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZUNDI, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:204.0}} {1392301/proyecto_INICIO, 1392301/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00170300933990 Proyecto de inversión 270,724.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270724.26, modificado:270724.26}}
Revestimiento De Calles - 191112 379:Santa Cruz Nundaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO 191112 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA COLONIA SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ 

NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE LEYES DE RE, lon:-97.72370501, lat:17.17351237}}

03-07-2017 01-07-2017 270,724.26 270,724.26 270,724.26 270,724.26 270,724.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/MSCN/379/FISMDF/22/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES EDSAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:270724.26, 

importe_modificado:270724.26}}

{meta1: {avance:2000.0}}

{1060243/proyecto_INICIO, 1060243/proyecto_PROCESO, 

1060243/proyecto_FIN, 1060243/proyecto_INICIO, 

1060243/proyecto_PROCESO, 1060243/proyecto_FIN, 

1060243/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107025 Proyecto de inversión 870,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda San Esteban Ozolotepec - 

110496
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 110496 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA, A 50 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.35894629, lat:16.07867853}}

01-06-2018 31-12-2018 870,000.00 849,971.56 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107025 Proyecto de inversión 870,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda San Esteban Ozolotepec - 

110496
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 110496 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA, A 50 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.35894629, lat:16.07867853}}

01-06-2018 31-12-2018 870,000.00 849,971.56 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107057 Proyecto de inversión 1,044,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda San Pablo Ozolotepec - 

110722
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 110722 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PABLO OZOLOTEPEC, 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA, SOBRE CAMINO PRINCIPAL A 100 DE LA ENTRADA 

AL PUEBLO, lon:-96.34908707, lat:16.14688903}}

01-06-2018 31-12-2018 1,044,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1245439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107324 Proyecto de inversión 245,172.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245172.42, modificado:245172.42}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Asuncion Cacalotepec - 

127187
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 127187 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC OAXACA, LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE LA ACCIÓN SE 

ENCUENTRA CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.95815167, 

lat:17.03584108}}

01-06-2018 31-12-2018 245,172.42 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1245706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108357 Proyecto de inversión 15,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario - 99789 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 99789 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE 

MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE ULTIMA CALLE, SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL 

HASTA LA ULTIMA CALLE EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A, lon:-

95.96119564, lat:17.96344175}}

16-04-2018 30-04-2018 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246739/proyecto_FIN, 1246739/proyecto_PROCESO, 

1246739/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386583 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-114/2018-12896 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:37, direccion:Xicoténcatl 3, Sta 

Maria, 70760 Santa Maria, Oax., México, lon:-95.23558617, 

lat:16.32845888}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386583/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301386604 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-125/2018-12907 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Tehuantepec, Oax., 

México, lon:-95.24233, lat:16.3226994}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010833 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Estado - 295382 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 295382 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE RAYON INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN 

JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE 

GUERRERO,, lon:-96.80285628, lat:17.28169859}}

30-10-2017 31-12-2017 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:55944.04, importe_modificado:55944.04}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1145913/proyecto_INICIO, 1145913/proyecto_FIN, 

1145913/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324776 Proyecto de inversión 887,892.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887892.1, modificado:887892.1}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO AL VIVERO Y EX LIBRAMIENTO NORTE 

BARRIO LA CRUZ AGENCIA SAN FELIPE - 249819
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 249819 N 0 0 297 {meta1: {unidad_medida:21, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL 

VIVERO COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACAENTRE CALLE CAMINO AL VIVERO Y CALLE 

EXLIBRAMIENTO NORTE,CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 

CAMINO AL VIVERO Y EX LIBRAMIENTO NORTE BARRIO LA, lon:-

96.71107052, lat:17.11529038}}

28-08-2018 26-10-2018 887,892.10 887,892.10 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/IRE/FIII 137/2018, 

contratista:Constructora y Proyectos Tufic, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 

monto:887892.1, importe_modificado:887892.1}}

{meta1: {avance:0.27}} {1324776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301324874 Proyecto de inversión 919,781.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919781.48, modificado:919781.48}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA NUEVA CREACIÓN - 250206 124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250206 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:21, meta:318.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLECOLONIA DR. 

GÉNICO, 70786SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA 

OAXACAENTREY,AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

COLONIA NUEVA CREACIÓN ENTRE EL COBAO N60 Y LA TÉCNICA N35, lon:-

95.21585075, lat:16.33526055}}

30-07-2018 31-08-2018 275,934.44 919,781.48 275,934.44 275,934.44 275,934.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/067/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SOQUEXA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:919781.48, 

importe_modificado:919781.48}}

{meta1: {avance:96.0}} {1324874/proyecto_INICIO, 1324874/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325415 Proyecto de inversión 1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA - 

252263
94:San Andrés Nuxiño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES NUXIÑO 252263 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:21, meta:611.0, meta_modificada:1187.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA 

INTERNACIONAL OAXACA-NOCHIXTLAN PUEBLO SAN ANDRÉS NUXIÑO, 

69953LA JOYA, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACAENTREY,SALIENDO DE LA 

CIUDAD DE OAXACA TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA - 

NOCHIXTLAN PASANDO TELIXTLAHUACA SIGUIENDO MAS ADELA, lon:-

97.06720322, lat:17.26609644}}

10-09-2018 08-11-2018 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAN/094/FISMDF/010/2018, 

contratista:CONSTRUPYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES NUXIÑO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1325415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325452 Proyecto de inversión 214,015.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214015.48, modificado:214015.48}}
CONSTRUCCIÓN EN BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LOS LIMONES - 252394 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 252394 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:63, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL RANCHERIA LOS LIMONES, 00000LOS LIMONES, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y,SE 

ENCUENTRAN EN 3 HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-97.49271548, 

lat:16.02661675}}

01-08-2018 14-09-2018 214,015.48 214,015.48 132,702.55 132,702.55 132,702.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/048/2018, contratista:ING. 

SERGIO A. ORTIZ ANGELES, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:214015.48, importe_modificado:214015.48}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1325452/proyecto_FIN, 1325452/proyecto_PROCESO, 

1325452/proyecto_FIN, 1325452/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301335140 Proyecto de inversión 1,250,827.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250827.14, modificado:1350827.14}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 282723 560:Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 282723 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:21, meta:399.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:CALLE NO TIENE 

PUEBLO EL CARRIZAL, 70411EL CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ 

OAXACAENTRE  ,  LA OBRA SE EJECUTARA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

POBLACION, lon:-96.39629025, lat:17.11391329}}

25-09-2018 30-11-2018 1,350,827.14 1,350,827.14 1,350,827.14 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVDO/560/FIII/OP/008/2018, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1350827.14, 

importe_modificado:1350827.14}}

{meta1: {avance:39.0}} {1335140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107570 Proyecto de inversión 56,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:55944.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Huitzo - 

134643
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134643 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO CENTRO DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68222 SAN PABLO HUITZO, 

SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE 

NICOLAS BRAVO, A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA, lon:-96.90208618, 

lat:17.27893391}}

01-04-2018 31-07-2018 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04 55,944.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1245952/proyecto_INICIO, 1245952/proyecto_FIN, 

1245952/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107571 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59940.04}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda San Pablo Huitzo - 

134523
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 134523 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO PUEBLO 

CENTRO DE LA SEGUNDA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN 

PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE 

JUAREZ, AVENIDA CUAHILOTITI CERCA MISCELANEA PAYASITO, lon:-

96.89151034, lat:17.28079286}}

01-04-2018 31-07-2018 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04 59,940.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1245953/proyecto_PROCESO, 1245953/proyecto_FIN, 

1245953/proyecto_INICIO, 1245953/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301335561 Proyecto de inversión 278,626.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278626.32, modificado:278626.32}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA LIC BENITO JUAREZ GARCIA ENTRE LA 

CALLE REFORMA E INDEPENDENCIA EN LA CUARTA SECCION - 283529
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
283529 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:92.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CERRADA LIC. BENITO 

JUAREZ GARCIA SECCION 4A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA LIC. 

BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CERR, lon:-95.01855064, 

lat:16.43262543}}

13-07-2018 10-08-2018 278,626.32 278,626.32 83,587.90 83,587.90 83,587.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/056/2018, contratista:C. MAYRA 

CRISTIAN ROBLES RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:278626.32, 

importe_modificado:278626.32}}

{meta1: {avance:27.87}}
{1335561/proyecto_INICIO, 1335561/proyecto_PROCESO, 

1335561/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301335622 Proyecto de inversión 1,762,525.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762525.91, modificado:1762525.91}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO CENTRO - 283671 351:San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS 283671 N 0 0 2400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:223.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN BARRIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACAENTRECALLE 

ESTACION Y CALLE ESTACION, PRIVADA PRIVADA ESTACION LA OBRA SE 

ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDAIRA DE LA POBLA, lon:-

96.71930196, lat:16.4042678}}

21-05-2018 17-10-2018 1,762,525.91 1,762,525.91 1,762,525.91 1,453,645.64 1,453,645.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSA/FISM-DF/351/04/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V., 

convocante:SAN SIMÓN ALMOLONGAS, monto:1762525.91, 

importe_modificado:1762525.91}}

{meta1: {avance:185.09}}

{1335622/proyecto_PROCESO, 1335622/proyecto_INICIO, 

1335622/proyecto_PROCESO, 1335622/proyecto_INICIO, 

1335622/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933821 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130356 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130356 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO MINAS DE LLANO VERDE, 68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN 

JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , LA VIVIENDA DE REFERENCIA SE 

UBICA EN, lon:-97.08200063, lat:17.29959556}}

02-05-2017 02-08-2017 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-2, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:79920.06, importe_modificado:79920.06}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1060074/proyecto_PROCESO, 1060074/proyecto_INICIO, 

1060074/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108420 Proyecto de inversión 725,205.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725205.2, modificado:725205.2}}
Construcción De Olla Colectora De Agua Pluvial - 125302 108:San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC 125302 N 0 0 631 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1653.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SAN 

FRANCISCO YUCUCUNDO PUEBLO INFIERNILLOS SAN FRANCISCO, 00000 

INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A 

YUCUCUNDO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA A LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDO A UNOS 15 MINUT, lon:-

97.18832292, lat:16.89676365}}

01-06-2018 29-08-2018 725,205.20 725,205.20 725,205.20 502,800.31 502,800.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FISMDF/108/18/2018, 

contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, 

monto:725205.2, importe_modificado:725205.2}}

{meta1: {avance:1146.69}}
{1246802/proyecto_INICIO, 1246802/proyecto_PROCESO, 

1246802/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061152 Proyecto de inversión 54,125.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54125.15, modificado:54125.15}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 4308 458:Santiago Comaltepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO COMALTEPEC 4308 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.547813, lat:17.564126}}

01-01-2018 31-12-2018 54,125.15 54,125.15 27,062.58 27,062.58 27,062.58

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSC/458/FISMDF/002/3%/2018, contratista:SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS PROVENZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO COMALTEPEC, monto:54125.15, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.5}}

{1198063/proyecto_INICIO, 1198063/proyecto_PROCESO, 

1198063/proyecto_INICIO, 1198063/proyecto_PROCESO, 

1198063/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107624 Proyecto de inversión 1,480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, modificado:1480000.0}}

Construcción De Comedor En Telesecundaria Perteneciente Al Municipio De Santa María La 

Asunción Segunda Etapa - 88788
396:Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION 88788 N 0 0 1650 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A AGUA 

CHACHALACA SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA 

ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL HAUTLA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y CALLE 

CAMINO A AGUA CHACHALACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TELESECUN, 

lon:-96.81883615, lat:18.1079871}}

23-04-2018 01-06-2018 1,480,000.00 1,480,000.00 1,480,000.00 1,480,000.00 1,480,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M396/005/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 

monto:1480000.0, importe_modificado:1480000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246006/proyecto_PROCESO, 1246006/proyecto_INICIO, 

1246006/proyecto_PROCESO, 1246006/proyecto_INICIO, 

1246006/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107006 Proyecto de inversión 2,272,720.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272720.0, modificado:2272720.0}}
Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Barrio Aldama Primera Etapa - 33628 309:San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 33628 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BARRIO ALDAMA, 68451 SAN 

PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLEJON ALLENDE, CALLEJON MARIANO AVAZOLO COLONIA 

BARRIO ALDAMA, lon:-96.50852107, lat:18.14614893}}

14-03-2018 01-07-2018 1,992,518.00 2,272,720.00 1,992,518.00 1,992,518.00 1,992,518.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-

004/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:2272720.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.88}} {1245388/proyecto_INICIO, 1245388/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109084 Proyecto de inversión 330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal - 116958 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 116958 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL 

PROGRESO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 

RANCHERIA SAN ANTONIO, 69943 SAN ANTONIO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO AL PROGRESO Y CAMINO SAN 

ANTONIO, SE ENCUENTRA ENTRE EL ENTRONQUE DEL CAMINO A LA 

POBLACION DEL , lon:-97.33183333, lat:17.31334629}}

13-05-2018 30-06-2018 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:600.0}}
{1247466/proyecto_PROCESO, 1247466/proyecto_INICIO, 

1247466/proyecto_PROCESO, 1247466/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390336 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 77:Reyes Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-82/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

S/N    , lon:-96.810093, lat:17.205556}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390336/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107141 Proyecto de inversión 1,450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1449146.41}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Lazaro Cardenas La Soledad - 109417 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 109417 N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA,, lon:-94.93309074, lat:17.02191621}}

01-05-2018 01-12-2018 1,449,146.41 1,449,146.41 563,136.40 563,136.40 563,136.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-045-W-0-18, 

contratista:"GRUPO MACES DE ANTEQUERA", S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1449146.41, 

importe_modificado:1449146.41}}

{meta1: {avance:4.95}}
{1245523/proyecto_INICIO, 1245523/proyecto_FIN, 

1245523/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301390637 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 39:Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-78/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NAZARETH #9 

COLONIA SOLEDAD, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA             , lon:-

97.776236, lat:17.806837}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1390637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX18180201108049 Proyecto de inversión 113,524.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113524.08, modificado:113524.08}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135225 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135225 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GALILEA 115 

INTERIOR SN COLONIA SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MONTE OREB Y CALLE PALESTINA, 

PRIVADA DE PALESTINA AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA, lon:-

96.73932018, lat:17.1012177}}

01-04-2018 30-11-2018 113,524.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107536 Proyecto de inversión 1,740,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1740000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda San Mateo Rio Hondo - 

112538
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112538 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 Y 

SIN NOMBRE 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 

SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA LA CALLE MAS 

CERCANA ES HIDALGO, lon:-96.44783546, lat:16.14372848}}

01-06-2018 31-12-2018 1,740,000.00 1,699,984.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107536 Proyecto de inversión 1,740,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1740000.0}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda San Mateo Rio Hondo - 

112538
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112538 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 Y 

SIN NOMBRE 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 

SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA, NO EXISTEN 

CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO DE REFERENCIA LA CALLE MAS 

CERCANA ES HIDALGO, lon:-96.44783546, lat:16.14372848}}

01-06-2018 31-12-2018 1,740,000.00 1,699,984.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107539 Proyecto de inversión 783,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:764997.94}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda San Ildefonso Ozolotepec - 

110393
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 110393 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN 

MATEO RÍO HONDO OAXACA, PRIVADA DE LA CALLE UNION EN LA PARTE 

NORTE DEL PUEBLO, lon:-96.41625874, lat:16.14225183}}

01-06-2018 31-12-2018 764,997.94 764,997.94 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2018, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9689687.9, 

importe_modificado:9689687.9}}

{meta1: {avance:0.0}} {1245921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108213 Proyecto de inversión 15,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario - 101538 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101538 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:201, direccion:CALLE CALLE 

PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS 

RIO TONTO, 68443 FRANCISCO I. MADERO DE LOS CERRITOS RÍO TONTO, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, SE ACCEDE POR LA CALLE 

PRINCIPAL EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 200 METRO, lon:-

96.22618823, lat:18.17775287}}

16-04-2018 30-04-2018 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246595/proyecto_INICIO, 1246595/proyecto_FIN, 

1246595/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108055 Proyecto de inversión 141,905.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141905.1, modificado:141905.1}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 131132 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 131132 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES 109 

INTERIOR SN COLONIA EL COQUITO, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE, PRIVADA TERCERA DE 13 DE SEPTIEMBRE AL NORTE DEL 

RESTAURANT EL MANANTIAL A DOS CUADRAS DE LA, lon:-96.74622396, 

lat:17.05246461}}

01-04-2018 30-11-2018 141,905.10 141,592.73 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107921 Proyecto de inversión 205,320.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205320.0, modificado:205320.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Lucia Miahuatlan - 132074 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 132074 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN RANCHO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE SIN NOMBRE AUN A UNOS METROS 

DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.61831447, lat:16.18646693}}

01-04-2018 30-11-2018 204,637.92 204,637.92 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:550.0}}
{1246303/proyecto_INICIO, 1246303/proyecto_PROCESO, 

1246303/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107922 Proyecto de inversión 205,320.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205320.0, modificado:205320.0}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Cofradia - 132311 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 132311 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE 

AUN PUEBLO LA COFRADIA, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE NO EXISTEN 

REFERENCIAS ALTERNAS, lon:-96.62085376, lat:16.12298938}}

01-04-2018 30-11-2018 204,637.92 204,637.92 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:550.0}}
{1246304/proyecto_INICIO, 1246304/proyecto_PROCESO, 

1246304/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107791 Proyecto de inversión 408,620.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408620.7, modificado:408620.7}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz Mixtepec - 

127220
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 127220 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA 

CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE ITURBIDE, 

CALLE MORELOS, lon:-96.88057633, lat:16.79487421}}

01-06-2018 31-12-2018 407,251.69 407,251.69 122,175.51 122,175.51 122,175.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/003/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2606410.76, 

importe_modificado:2606410.76}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1246173/proyecto_PROCESO, 1246173/proyecto_INICIO, 

1246173/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107721 Proyecto de inversión 65,702.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65702.4, modificado:65702.4}}

Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Hacienda Vieja San Guillermo - 

129657
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129657 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:6, direccion:HACIENDA HACIENDA 

VIEJA (SAN GUILLERMO), 70808 HACIENDA VIEJA-SAN GUILLERMO, SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ AL OESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA AL 

ESTE DE SAN NICOLÁS., lon:-96.73079396, lat:16.41190358}}

01-04-2018 30-11-2018 65,702.40 65,484.13 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246103/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107721 Proyecto de inversión 65,702.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65702.4, modificado:65702.4}}

Construcción De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Hacienda Vieja San Guillermo - 

129657
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 129657 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:6, direccion:HACIENDA HACIENDA 

VIEJA (SAN GUILLERMO), 70808 HACIENDA VIEJA-SAN GUILLERMO, SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ AL OESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA AL 

ESTE DE SAN NICOLÁS., lon:-96.73079396, lat:16.41190358}}

01-04-2018 30-11-2018 65,702.40 65,484.13 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2018, 

contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN OAXAQUEÑO PAKAMAN 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:2300130.21, importe_modificado:2300130.21}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246103/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108619 Proyecto de inversión 26,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:26000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agricola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 118967 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 118967 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO INTERIOR SN EJIDO PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, 68447 

PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA SE ACCEDE POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO , 

lon:-95.91919659, lat:17.89360147}}

16-04-2018 30-04-2018 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1247001/proyecto_PROCESO, 1247001/proyecto_INICIO, 

1247001/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108064 Proyecto de inversión 198,667.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198667.14, modificado:198667.14}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juarez - 107395 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 107395 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS 

COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 68146 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE 

NIDO DE AGUILAS CERCA DEL TEMPLO MINISTERIOS DE FE VINO NUEVO, 

lon:-96.75609538, lat:17.05968389}}

01-04-2018 30-11-2018 198,667.14 198,225.71 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108064 Proyecto de inversión 198,667.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198667.14, modificado:198667.14}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juarez - 107395 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 107395 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS 

COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 68146 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE 

NIDO DE AGUILAS CERCA DEL TEMPLO MINISTERIOS DE FE VINO NUEVO, 

lon:-96.75609538, lat:17.05968389}}

01-04-2018 30-11-2018 198,667.14 198,225.71 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/001/2018, 

contratista:IDICATSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÁ 

TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5020192.68, importe_modificado:5020192.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {1246446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113164 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}
Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Vicente Guerrero - 120591 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 120591 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ESMERALDA 

PUEBLO ZAACHILA, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE RUBI 

ACCIONES CERCANAS A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.68476859, 

lat:16.93077902}}

01-06-2018 31-12-2018 81,450.33 81,450.33 24,435.10 24,435.10 24,435.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/I.R./COP/FISE/003/2018, 

contratista:ESPACIOS URBANOS Y DISEÑOS MAKALE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2606410.76, 

importe_modificado:2606410.76}}

{meta1: {avance:0.9}}
{1251546/proyecto_PROCESO, 1251546/proyecto_INICIO, 

1251546/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108362 Proyecto de inversión 24,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:24800.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 101584 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101584 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA 1 INTERIOR SN EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y 

CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ACCEDE 

POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DE REFERENCI, lon:-

96.26936427, lat:18.06644757}}

16-04-2018 30-04-2018 24,800.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1246744/proyecto_FIN, 1246744/proyecto_PROCESO, 

1246744/proyecto_INICIO, 1246744/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108036 Proyecto de inversión 160,825.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160825.78, modificado:160825.78}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 130166 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130166 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECAS 37 

INTERIOR SN COLONIA MONTE ALBÁN, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE COSIJOEZA Y CALLE 

ZAPOTECAS, CALLE PINOPIA A MEDIA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA 

VIRGEN DE JUQUILA., lon:-96.7509035, lat:17.05077629}}

01-04-2018 30-11-2018 160,825.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107813 Proyecto de inversión 108,540.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108540.0, modificado:108540.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 129685 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 129685 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 

102 102 INTERIOR SN COLONIA , 00000 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL POTRERO Y 

CALLE LA NORIA,, lon:-96.74112631, lat:17.00374745}}

01-04-2018 01-07-2018 108,120.40 108,120.40 32,436.12 32,436.12 32,436.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1246195/proyecto_INICIO, 1246195/proyecto_PROCESO, 

1246195/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108037 Proyecto de inversión 47,301.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47301.7, modificado:47301.7}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135043 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135043 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 111 

INTERIOR SN COLONIA LOMAS PANORAMICAS, 68010 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y 

CALLE MOCTEZUMA, CALLE MOCTEZUMA AL NORTE DE LA UNIVERSIDAD 

DEL GOLFO, lon:-96.74748623, lat:17.10895019}}

01-04-2018 30-11-2018 47,301.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108038 Proyecto de inversión 94,603.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.4, modificado:94603.4}}
Construcción De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Oaxaca De Juárez - 135035 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 135035 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR 

32 SN INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4, 68010 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENT 

SUAREZ Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, lon:-96.74091059, lat:17.09302283}}

01-04-2018 30-11-2018 94,603.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1246420/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107766 Proyecto de inversión 43,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43400.0, modificado:43400.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 101564 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101564 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MITLA 221 

INTERIOR SN EJIDO LAS LIMAS, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE HUATULCO, CALLE MIXTECA SE ACCEDE POR LA CALLE MITLA A LA 

ENTRADA DE LA LOCALIDAD EL PUNTO DE REFERENCI, lon:-96.12638614, 

lat:18.06986507}}

16-04-2018 30-04-2018 43,400.00 43,400.00 43,400.00 43,400.00 43,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1246148/proyecto_INICIO, 1246148/proyecto_PROCESO, 

1246148/proyecto_INICIO, 1246148/proyecto_FIN, 

1246148/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107821 Proyecto de inversión 156,780.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156780.0, modificado:156780.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlan - 128926 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 128926 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE 

LEON 9 9 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE MARTIRES DE TACUBAYA Y ,, lon:-96.73750945, lat:17.0277603}}

01-04-2018 01-07-2018 156,173.91 156,173.91 46,852.17 46,852.17 46,852.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1246203/proyecto_INICIO, 1246203/proyecto_PROCESO, 

1246203/proyecto_INICIO, 1246203/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107356 Proyecto de inversión 24,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:24800.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 101649 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101649 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:57, direccion:CALLE FRANCISCO 

FERNANDEZ ARTEAGA INTERIOR SN EJIDO SAN SILVERIO EL CEDRAL, 

68440 SAN SILVERIO EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ Y CALLE JAVIER GARCIA 

SANCHEZ, CALLE REGINA RAMIREZ EUSEBIO SE ACCEDE PO, lon:-

96.04897123, lat:18.05215888}}

16-04-2018 30-04-2018 24,800.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00 24,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1245738/proyecto_PROCESO, 1245738/proyecto_FIN, 

1245738/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107816 Proyecto de inversión 180,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180900.0, modificado:180900.0}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Santa Cruz Xoxocotlán - 128759 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 128759 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 106 

INTERIOR SN PUEBLO REFORMA AGRARIA, 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

ALFREDO BONFIL Y CALLE FRESNOS, CALLE MI PATRIA ES PRIMERO A UN 

COSTADO DEL RANCHO DE CRISTO, lon:-96.72590996, lat:17.04202536}}

01-04-2018 01-07-2018 180,200.66 180,200.66 54,060.20 54,060.20 54,060.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2018, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V.,, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2991331.01, 

importe_modificado:2991331.01}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1246198/proyecto_INICIO, 1246198/proyecto_PROCESO, 

1246198/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108419 Proyecto de inversión 3,377,321.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3377321.6, modificado:3377321.6}}

Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda Infiernillo - 

132184
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 132184 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA,, 

lon:-97.19688453, lat:16.8998228}}

01-04-2018 01-12-2018 3,364,653.05 3,364,653.05 1,009,395.92 1,009,395.92 1,009,395.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/004/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUMAQUINARIA ESFERA DE CRISTAL 

S.A., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3364653.05, 

importe_modificado:3364653.05}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1246801/proyecto_PROCESO, 1246801/proyecto_INICIO, 

1246801/proyecto_PROCESO, 1246801/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401009860 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Jaltianguis - 292435 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292435 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE LAURO DE 

GARCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA 

MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS OAXACA, AL NORTE 

DEL TEMPLO C, lon:-96.52869713, lat:17.3654122}}

30-10-2017 31-12-2017 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-C3, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:51948.04, importe_modificado:51948.04}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1144940/proyecto_INICIO, 1144940/proyecto_FIN, 

1144940/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010095 Proyecto de inversión 24,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23976.02}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Taviche - 292813 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292813 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CIMA 5 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, 

SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DEL 

TRABA, lon:-96.54173463, lat:16.63496156}}

24-10-2017 31-12-2017 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02 23,976.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:23976.02, importe_modificado:23976.02}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1145175/proyecto_PROCESO, 1145175/proyecto_INICIO, 

1145175/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301346025 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE DORMITORIO - 302778 323:San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC 302778 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:8, direccion:RANCHERIA UNION Y 

PROGRESO, 70293UNIÓN Y PROGRESO, SAN PEDRO OCOTEPEC 

OAXACAENTREY,DOMICILIOLOCALIDAD UNION Y PROGRESO SAN PEDRO 

OCOTEPEC, lon:-95.85249327, lat:16.97638917}}

26-05-2018 24-07-2018 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/FISMDF/007/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DALHE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1346025/proyecto_INICIO, 1346025/proyecto_PROCESO, 

1346025/proyecto_INICIO, 1346025/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301317631 Proyecto de inversión 977,845.72

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488922.86, modificado:488922.86}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488922.86, modificado:488922.86}}

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE TORRES Y CALLE LIMONARIAS 

EN LA COLONIA LA ROSALIA - 221321
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 221321 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:400.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES 

COLONIA LA ROSALÍA, 68340SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE TORRES Y CALLE 

LIMONARIAS,CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE TORRES Y CALLE 

LIMONARIAS EN INMEDIACIONES DEL CDC LA LORENA, lon:-

96.15039165, lat:18.08181787}}

06-08-2018 29-09-2018 977,845.72 977,845.72 768,284.23 764,972.66 764,972.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-R15-DDS-

002/2018, contratista:INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA AJAYA S. DE R.L. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:977845.72, importe_modificado:977845.72}}

{meta1: {avance:297.26}}

{1317631/proyecto_PROCESO, 1317631/proyecto_INICIO, 

1317631/proyecto_PROCESO, 1317631/proyecto_INICIO, 

1317631/proyecto_PROCESO, 1317631/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318033 Proyecto de inversión 452,334.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452334.18, modificado:452334.18}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 

223051
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 223051 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:507.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA EJIDO SANTA CATARINA, 68440SANTA CATARINA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 

DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ SE ACCEDE POR TERRACERIA A 

LA CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA ESQUINA CON CALLE , lon:-

96.05191984, lat:18.07647111}}

02-07-2018 15-08-2018 452,334.18 452,334.18 388,855.84 387,297.00 387,297.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

049/2018, contratista:MARIO REYES ANTONIO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:452334.18, 

importe_modificado:452334.18}}

{meta1: {avance:352.64}}
{1318033/proyecto_INICIO, 1318033/proyecto_PROCESO, 

1318033/proyecto_INICIO, 1318033/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318040 Proyecto de inversión 1,024,722.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024722.22, modificado:1024722.22}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSTE LAS PALMAS - 

223064
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 223064 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:15, meta:114.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA ARAUCARIA 

CONJUNTO HABITACIONAL FOVISSSTE LAS PALMAS, 68350SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE 

CALLE DE CAZUARINA Y CALLE FRAMBOYAN,DE LA CARRETERA FEDERAL 

TUXTEPEC-JALAPA DE DÍAZ SE ACCEDE POR AV. GUADALUP, lon:-

96.17339745, lat:18.08430899}}

02-07-2018 30-08-2018 1,024,722.22 1,024,722.22 613,124.06 611,241.63 611,241.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

040/2018, contratista:MONTAJES, CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA 

REGION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:1024722.22, importe_modificado:1024722.22}}

{meta1: {avance:85.74}}
{1318040/proyecto_INICIO, 1318040/proyecto_PROCESO, 

1318040/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318067 Proyecto de inversión 751,525.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751525.59, modificado:751525.59}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUAYACAN - 223121 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 223121 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:266.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLEJON PRINCIPAL 

COLONIA , 68350SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACAENTRE CAMINO A LOMA ALTA Y,SOBRE CAMINO A 

LOMA ALTA A 100 MTS DELANTE DE ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON 

DE LA COLONA EL BOSQUE FRENTE A LA DESVIACIÓN A, lon:-

96.16528508, lat:18.08175496}}

06-07-2018 18-08-2018 751,525.59 751,525.59 578,568.74 576,394.41 576,394.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

052/2018, contratista:IRAN ESTRADA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:751525.59, 

importe_modificado:751525.59}}

{meta1: {avance:182.21}}
{1318067/proyecto_INICIO, 1318067/proyecto_PROCESO, 

1318067/proyecto_INICIO, 1318067/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318093 Proyecto de inversión 653,042.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653042.22, modificado:653042.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LA 

ESPERANZA - 223167
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 223167 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:557.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA 

FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 68320SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE COSTA 

RICA Y CALLE HONDURAS, CALLE GUELATAO PASANDO EL PUENTE SOBRE 

EL RIO PAPALOAPAN SE ACCEDE A LA AV. REPUBLICA HASTA , lon:-

96.1345335, lat:18.07722878}}

27-06-2018 10-08-2018 653,042.22 653,042.22 508,883.69 506,956.53 506,956.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-FISMDF-

038/2018, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:653042.22, importe_modificado:653042.22}}

{meta1: {avance:357.21}}
{1318093/proyecto_INICIO, 1318093/proyecto_PROCESO, 

1318093/proyecto_INICIO, 1318093/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325626 Proyecto de inversión 432,628.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432628.83, modificado:432628.83}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 253328 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 253328 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL CARMEN, 68426EL CARMEN, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CAMINO A TERRENOS EJIDALES LA CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS SE REALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE INDEP, 

lon:-96.42702145, lat:18.48916163}}

24-07-2018 01-09-2018 257,112.03 432,628.83 257,112.03 257,112.03 257,112.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/029, contratista:CELSA 

NAVARRO ÑECO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:432628.83, importe_modificado:432628.83}}

{meta1: {avance:1.0}} {1325626/proyecto_PROCESO, 1325626/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301325910 Proyecto de inversión 2,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}
CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL PLANTEL LOXICHA DEL COBAO - 254803 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 254803 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 

OAXACA PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921SAN AGUSTÍN LOXICHA, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACAENTRE CAMINO QUELOVE-LOXICHA Y,LOS 

TRABAJOS SE REALIZAN EN EL PLANTEL 33 LOXICHA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, lon:-96.62503901, 

lat:16.01871388}}

30-07-2018 27-10-2018 2,250,000.00 2,250,000.00 675,000.00 675,000.00 675,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/029/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V., convocante:SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}}

{meta1: {avance:39.0}}
{1325910/proyecto_INICIO, 1325910/proyecto_PROCESO, 

1325910/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132030 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Rehabilitar La Interconexion De Colectores De 

Aguas Residuales De Los Municipios De Oaxaca De Juárez Y Conurbados A La Planta De Tratamiento 

Ubicada En

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0158-2018 N 0 0 255029 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-96.72, 

lat:17.067777}}
24-04-2018 1,000,000.00 998,470.27 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898122, contratista:AXIOMA 

32 TALLER DE INENIERIA SC, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:998470.27, importe_modificado:998470.27}}

{meta1: {avance:0.8}} {1270519/proyecto_INICIO, 1270519/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385657 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-25/2018-12806 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:8, direccion:Constitución 402, 2da 

Secc Sta Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-

96.77839279, lat:17.10291455}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1385657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17180201132037 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales En La Localidad De Heroica Ciudad De Huajuapan De Leon, Municipio De Heroica 

Ciudad De

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0159-2018 N 0 0 53043 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:-, lon:-97.775833, 

lat:17.803888}}
24-04-2018 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1270527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301336127 Proyecto de inversión 758,142.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758142.24, modificado:758142.24}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA TERCERA ETAPA - 284836 560:Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 284836 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:21, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:CALLE NO TIENE 

PUEBLO EL CARRIZAL, 70411EL CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ 

OAXACAENTRE  ,  LA OBRA SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA 

POBLACION, lon:-96.39706272, lat:17.11410812}}

25-09-2018 30-11-2018 758,142.24 758,142.24 758,142.24 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVDO/560/FIII/OP/004/2018, 

contratista:VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:758142.24, 

importe_modificado:758142.24}}

{meta1: {avance:2.0}} {1336127/proyecto_INICIO, 1336127/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107651 Proyecto de inversión 1,612,500.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:750906.73, modificado:750906.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:861593.27, modificado:861593.27}}

Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria 

Benito Juarez Clave - 132456
165:San José Ayuquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE AYUQUILA OAX 132456 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:644.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

CIUDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ 

AYUQUILA OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN-MARISCALA Y CALLE 

NIÑOS HERORES, CALLE POSTERIOR ESTA OBRA SE UBIOCA EN LA 

ESCUELA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DOMOCILIO CONO, lon:-

97.96740575, lat:17.94000672}}

02-05-2018 30-07-2018 1,612,500.00 1,612,500.00 1,612,500.00 1,612,500.00 1,612,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/FISE/165/01/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACUSTICAS S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYTO. CONST. DE SAN JOSE AYUQUILA, OAX., 

monto:1612500.0, importe_modificado:1612500.0}}

{meta1: {avance:644.0}}

{1246033/proyecto_INICIO, 1246033/proyecto_FIN, 

1246033/proyecto_PROCESO, 1246033/proyecto_FIN, 

1246033/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008426 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 295471 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 295471 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE ABAS, lon:-96.78324822, lat:16.97950626}}

24-10-2017 31-12-2017 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:63936.04, importe_modificado:63936.04}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1143506/proyecto_INICIO, 1143506/proyecto_PROCESO, 

1143506/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201140236 Proyecto de inversión 1,224,640.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224640.19, modificado:1224640.19}}
Ampliación Del Sistema De Agua Potable. 226:San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN LORENZO ALBARRADAS 5 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:226, localidad:0, direccion:-, lon:-96.259648, 

lat:16.907226}}
02-04-2018 01-05-2018 0.00 1,224,640.19 1,224,640.19 1,224,640.19 1,224,640.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

02/MSLA/FISMDF/226/05/2018, contratista:TEOBRA PROFESIONISTAS 

PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO ALBARRADAS, monto:1224640.19, 

importe_modificado:1224640.19}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1279616/proyecto_INICIO, 1279616/proyecto_PROCESO, 

1279616/proyecto_FIN, 1279616/proyecto_INICIO, 

1279616/proyecto_PROCESO, 1279616/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008605 Proyecto de inversión 136,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135864.1}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Flor - 268180 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 268180 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 4 

INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 SAN MIGUEL 

SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y, lon:-96.79908652, lat:17.92215187}}

26-10-2017 31-12-2017 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10 135,864.10

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:135864.1, importe_modificado:135864.1}}

{meta1: {avance:34.0}}
{1143685/proyecto_PROCESO, 1143685/proyecto_INICIO, 

1143685/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401008615 Proyecto de inversión 232,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:231768.16}}
Equipamiento De Estufas Ecológicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Ocotlán - 292811 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292811 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:58.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO 10 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN 

DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALL, lon:-96.68074102, lat:16.74685441}}

24-10-2017 31-12-2017 231,768.16 231,768.16 231,768.16 231,768.16 231,768.16

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017, contratista: EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:231768.16, importe_modificado:231768.16}}

{meta1: {avance:58.0}}
{1143695/proyecto_PROCESO, 1143695/proyecto_FIN, 

1143695/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061185 Proyecto de inversión 650,041.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650041.16, modificado:650041.16}}
Construccion De Comedor Escolar Segunda Etapa En La Escuela Telesecundaria - 14105 272:San Miguel Panixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14105 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL 

MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR 0 PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE C, lon:-97.37413021, lat:16.26252803}}

26-02-2018 18-03-2018 650,041.16 650,041.16 650,041.16 650,041.16 650,041.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/FIII/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES NURVIALS SA DE CV, convocante:SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:650041.16, 

importe_modificado:650041.16}}

{meta1: {avance:117.0}}
{1198096/proyecto_FIN, 1198096/proyecto_INICIO, 

1198096/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133493 Proyecto de inversión 544,291.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544291.0, modificado:544291.0}}
Mobiliario Y Equipo De Administracion 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 5 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Heroica Ciudad de Juchitan 

de Zaragoza, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 489,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX18180201108564 Proyecto de inversión 549,866.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549866.08, modificado:549866.08}}
Construcción De Drenaje Pluvial - 89967 222:San Juan Yaeé Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE 89967 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:163.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN JUAN YAEE, 68810 SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ OAXACA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, LA OBRA INICIA EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA S/N DESARROLLÁNDOSE HACIA LA CALLE 

HIDALGO S/N., lon:-96.28412788, lat:17.43171032}}

13-04-2018 11-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:222MSJY/FISMDF/COP-01/AYS-

ALC-02/2018, contratista:CIMA INDUSTRIES S&P SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:549866.08, 

importe_modificado:549866.08}}

{meta1: {avance:163.0}}

{1246946/proyecto_INICIO, 1246946/proyecto_PROCESO, 

1246946/proyecto_FIN, 1246946/proyecto_PROCESO, 

1246946/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133506 Proyecto de inversión 15,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15700.0, modificado:15700.0}}
Mobiliario, Equipo Educacional Y Recreativo. 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 8 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 14,130.00 15,533.79 9,842.60 9,842.60 9,842.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107718 Proyecto de inversión 1,441,740.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441740.83, modificado:1441740.83}}
Ampliación De La De Energía Eléctrica En Barrio San Guillermo Segunda Etapa - 125655 351:San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS 125655 N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN BARRIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE 

PACIFICO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ESTACION EN EL MAPA SE 

UBICÓ EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA, lon:-96.72210433, 

lat:16.40795641}}

12-03-2018 09-06-2018 1,441,740.83 1,441,740.83 1,441,740.83 1,441,740.83 1,441,740.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSA/FISM-DF/351/01/2018, 

contratista:REDELECS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., 

convocante:SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:1441740.83, 

importe_modificado:1441740.83}}

{meta1: {avance:1500.0}}

{1246100/proyecto_INICIO, 1246100/proyecto_FIN, 

1246100/proyecto_PROCESO, 1246100/proyecto_INICIO, 

1246100/proyecto_PROCESO, 1246100/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109081 Proyecto de inversión 330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}

Construccion De Tanques De Ferro Cemento Para Captacion De Agua Pluvial Tercera Etapa - 

119127
492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 119127 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:11, direccion:CALLE ACCESO 

PRINCIPAL PUEBLO LA PAZ, 69944 LA PAZ, SANTIAGO TILANTONGO 

OAXACA, LA CONSTRUCCION DE LOS TANQUES DE FERROCEMENTO SE 

ENCUENTRAN UBICADOS ESPARCIDOS EN TODA LA POBLACION LOS MAS 

CERCANOS PARA UBICACION SON ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-97.3894833, lat:17.24831023}}

16-05-2018 30-07-2018 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:18.0}}
{1247463/proyecto_INICIO, 1247463/proyecto_PROCESO, 

1247463/proyecto_INICIO, 1247463/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108647 Proyecto de inversión 105,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105750.0, modificado:105750.0}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Porvenir A Benito Juarez - 101707 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SJGUICHICOVI 101707 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 

BENITO JUAREZ - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7   0 

EJIDO BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA, , lon:-94.9748916, lat:17.13555943}}

16-04-2018 01-05-2018 105,750.00 105,750.00 105,750.00 105,750.00 105,750.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/036/107/2018, 

contratista: JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:105750.0, 

importe_modificado:105750.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/036/107/2018, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:105750.0, 

importe_modificado:105750.0}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1247029/proyecto_FIN, 1247029/proyecto_INICIO, 

1247029/proyecto_PROCESO, 1247029/proyecto_FIN, 

1247029/proyecto_PROCESO, 1247029/proyecto_FIN, 

1247029/proyecto_INICIO, 1247029/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109087 Proyecto de inversión 330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}

Construcción De Tanques De Ferro Cemento Para Captación De Agua Pluvial Primera Etapa - 

120794
492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 120794 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO HACIA 

LAS LOCALIDADES VICENTE GUERRERO Y MONTE NEGO PUEBLO EL 

SOCORRO, 69943 EL SOCORRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE 

TERRACERIA A LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA SIN 

NOMBRE, LOS TANQUES SE ENCUENTRAN UBICADOS LA MAYOR , lon:-

97.34081921, lat:17.27164943}}

01-06-2018 30-07-2018 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15.0}}
{1247469/proyecto_PROCESO, 1247469/proyecto_INICIO, 

1247469/proyecto_PROCESO, 1247469/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401011276 Proyecto de inversión 292,582.50 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292582.5, modificado:292582.5}}
Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Gabriela Mistral - 305682 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO LA REFORMA 305682 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO 

LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE AURORA EL PROYECTO 

CONSISTE EN , lon:-97.84398153, lat:16.62244188}}

20-09-2017 20-10-2017 292,582.50 292,582.50 292,582.50 292,582.50 292,582.50
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLR/076/RG-33-05/2017, 

contratista:JUAN CARLOS VALDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO LA 

REFORMA, monto:292582.5, importe_modificado:292582.5}}

{meta1: {avance:60.0}}
{1146356/proyecto_FIN, 1146356/proyecto_PROCESO, 

1146356/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401011277 Proyecto de inversión 947,795.14

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652067.62, modificado:652067.62}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295727.52, modificado:295727.52}}

Construccion De Puente Vehicular Sobre Rio Grande Primera Etapa - 306394 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO LA REFORMA 306394 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PRIVADA EL TRAPICHE 

PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE 

PRIVADA EL TRAPICHE Y PASAJE EL TRAPICHE, LA UBICACIÓN DE LA OBRA 

EST, lon:-97.84167638, lat:16.62647327}}

06-11-2017 22-12-2017 947,795.14 947,795.14 947,795.14 947,795.14 947,795.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLR/076/RG-33-08/2017, 

contratista:JUAN CARLOS VALDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO LA 

REFORMA, monto:947795.14, importe_modificado:947795.14}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1146357/proyecto_INICIO, 1146357/proyecto_FIN, 

1146357/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106875 Proyecto de inversión 2,093,300.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93300.0, modificado:2093300.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2093300.0}}

Rehabilitación De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 116244 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 116244 N 0 0 614 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:172.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:CALLE DOS DE ABRIL 

PUEBLO SAN PABLO LACHIRIEGA, 00000 SAN PABLO LACHIRIEGA, SAN 

PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE RUMBO A LA IGLESIA Y CALLE 

NO TIENE NOMBRE, SE UBICA SOBRE LA CALLE DOS DE ABRIL RUMBO A 

LA IGLESIA, lon:-96.01044082, lat:16.84025901}}

23-04-2018 18-11-2018 2,093,300.00 2,093,300.00 1,329,583.28 1,329,583.28 1,329,583.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/031-

10/2018, contratista:IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2093300.0, 

importe_modificado:2093300.0}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1245257/proyecto_INICIO, 1245257/proyecto_PROCESO, 

1245257/proyecto_INICIO, 1245257/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391054 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 310:San Pedro Ixtlahuaca Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-71/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:LOS PINOS #7  PALMAS, 

lon:-96.820094, lat:17.063276}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201106887 Proyecto de inversión 933,531.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933531.23, modificado:933531.23}}
Ampliación De Alumbrado Público Segunda Etapa - 120966 333:San Pedro Totolápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM 120966 N 0 0 348 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 70484 TRAMO SAN JOSE DE GRACIA - SAN PEDRO TOTOLAPAM 

KILÓMETRO 0   390 PARAJE SAN JOSÉ DE GRACIA, 70484 SAN JOSÉ DE 

GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LAS MINAS Y 

CALLE ALMENDROS, lon:-96.09666904, lat:16.65796092}}

06-04-2018 01-05-2018 933,531.23 933,531.23 933,531.23 933,531.23 933,531.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSP/M33/FIII/FISMDF/001/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM, monto:933531.23, 

importe_modificado:933531.23}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1245269/proyecto_INICIO, 1245269/proyecto_PROCESO, 

1245269/proyecto_INICIO, 1245269/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106877 Proyecto de inversión 273,271.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273271.41, modificado:273271.41}}

Rehabilitación De Dos Aulas En La Escuela Preescolar Gabriela Mistral Clave 

Doscerodcccerocincodosdosl - 115621
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 115621 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE CHAPALA 

PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO 

QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NO TIENE 

NOMBRE, A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-96.00135012, 

lat:16.65454334}}

27-03-2018 20-04-2018 273,271.41 273,271.41 273,271.41 273,271.41 273,271.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/029-

04/2018, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:273271.41, importe_modificado:273271.41}}

{meta1: {avance:96.0}}

{1245259/proyecto_INICIO, 1245259/proyecto_FIN, 

1245259/proyecto_PROCESO, 1245259/proyecto_FIN, 

1245259/proyecto_PROCESO, 1245259/proyecto_INICIO, 

1245259/proyecto_PROCESO, 1245259/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107371 Proyecto de inversión 18,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18900.0, modificado:18900.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 93178 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 93178 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

EJIDO ARROYO LIMÓN, 68446 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCEDE POR LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EL 

PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA CERCA DEL ARROYO., lon:-

95.96035835, lat:17.89709639}}

16-04-2018 30-04-2018 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:14.0}}

{1245753/proyecto_FIN, 1245753/proyecto_INICIO, 

1245753/proyecto_FIN, 1245753/proyecto_INICIO, 

1245753/proyecto_FIN, 1245753/proyecto_PROCESO, 

1245753/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391498 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 315:San Pedro Mártir Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-65/2018 S 0 2 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, 

San Pedro Mártir, Oax., México, lon:-96.71187401, lat:16.7440577}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108332 Proyecto de inversión 900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}

Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro Quiatoni San Pablo Lachiriega Del Km Cero Mas 

Tres Ceros Al Km Trece Mas Novecientos - 114492
325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 114492 N 0 0 614 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:69500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN 

PABLO LACHIRIEGA PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO 

QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN 

PEDRO QUIATONI Y CALLE CAMINO SAN PABLO LACHIRIEGA, ENTRE SAN 

PEDRO QUIATONI Y SAN PABLO LACHIRIEGA, lon:-96.05182838, 

lat:16.78287581}}

24-03-2018 14-04-2018 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/010-

01/2018, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {avance:69500.0}}

{1246714/proyecto_FIN, 1246714/proyecto_PROCESO, 

1246714/proyecto_INICIO, 1246714/proyecto_PROCESO, 

1246714/proyecto_FIN, 1246714/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108217 Proyecto de inversión 31,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 101665 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 101665 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:203, direccion:CALLE 

INDEPENDENCIA 20 INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA AMAPA, 68445 

SANTA MARÍA AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, SE 

ACCEDE POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA EL NUMERO 20 EL PUNTO 

DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-

96.28846785, lat:18.28994909}}

16-04-2018 30-04-2018 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1246599/proyecto_FIN, 1246599/proyecto_PROCESO, 

1246599/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107880 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Santa Maria Jalapa Del 

Marques - 112904
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112904 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA 

PONIENTE INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 

70710  OAXACA ENTRE CALLE SEXTA NORTE Y CALLE SEGUNDA 

PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE A 100 MTS FRENTE A LA 

PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-95.44473947, lat:16.44567307}}

01-05-2018 01-12-2018 81,592.74 81,592.74 24,477.82 24,477.82 24,477.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/007/2018, 

contratista:JUAN CARLOS RUÍZ (PERSONA FÍSICA), convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5711491.7, 

importe_modificado:5711491.7}}

{meta1: {avance:0.9}} {1246262/proyecto_PROCESO, 1246262/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392364 Acción 2,150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CON CLAVE 20CTV0766L
15:Coatecas Altas Educación Sin identificar MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS S 99 87 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:420.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA DE HIDALGO 

S/N, lon:-96.664981, lat:16.536759}}
10-05-2018 07-08-2018 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/FFI/0202-N/2018, 

contratista:UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:2150000.0, 

importe_modificado:2150000.0}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1392364/proyecto_INICIO, 1392364/proyecto_PROCESO, 

1392364/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108780 Proyecto de inversión 1,067,020.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067020.11, modificado:1067020.11}}
Construccion De Piso Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Morro Mazatan - 126899 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126899 N 0 0 468 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2808.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:AVENIDA LAZÁRO 

CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO MORRO DE MAZATÁN, 70762 MORRO 

DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 

DE JUNIO Y CALLE 4 DE OCTUBRE, CALLE PRESIDENTE JUÁREZ A UNA 

CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-95.37492767, 

lat:16.1024994}}

01-06-2018 31-12-2018 1,045,652.03 1,045,652.03 313,695.61 313,695.61 313,695.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2018, 

contratista:CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2957156.17, 

importe_modificado:2957156.17}}

{meta1: {avance:2136.0}} {1247162/proyecto_PROCESO, 1247162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108876 Proyecto de inversión 499,908.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499908.23, modificado:499908.23}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Privada De La Cañada Col Guelaguetza - 

116618
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
116618 N 0 0 610 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:438.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE 1A PRIVADA DE 

LA CAÑADA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA, 71222 SANTA MARÍA 

ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE YALALAG Y 

CALLE PRIVADA DE LA CAÑADA, CALLE LA CAÑADA AL OESTE DE LA 

POBLACION, lon:-96.76822986, lat:17.08525521}}

01-05-2018 31-12-2018 499,908.23 499,477.56 149,843.27 149,843.27 149,843.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-024-00-2018, 

contratista:ING. JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA (PERSONA FISICA), 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:499477.56, 

importe_modificado:499477.56}}

{meta1: {avance:416.0}} {1247258/proyecto_INICIO, 1247258/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011358 Proyecto de inversión 64,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:63936.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Cacahuatepec - 291276 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 291276 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLEJON HICACOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN 

JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA , lon:-98.15210653, lat:16.61409316}}

30-10-2017 31-12-2017 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04 63,936.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B34, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V.	, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:63936.04, importe_modificado:63936.04}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1146438/proyecto_INICIO, 1146438/proyecto_FIN, 

1146438/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301382148 Proyecto de inversión 2,985,543.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985543.75, modificado:2955863.84}}
PARQUE INCLUYENTE, PARQUE EL LLANO , OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 

DE OAXACA
9210514 S 160 173 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Paseo Juarez El Llano, Av 

Benito Juárez, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., 

México, lon:-96.71958804, lat:17.06810791}, geo2: {cve_municipio:67, 

localidad:1, direccion:Paseo Juarez El Llano, Av Benito Juárez, RUTA 

INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.71959341, lat:17.06812329}}

13-08-2018 22-10-2018 2,955,863.84 2,955,863.84 2,955,863.84 2,955,863.84 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1941372, 

contratista:CONSORCIO METAL PLASTICO SA DE CV, convocante:SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1.520202983E7, importe_modificado:1.520202983E7}}

{meta1: {avance:0.1}} {1382148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301382149 Proyecto de inversión 9,885,482.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9885482.25, modificado:9715045.99}}
PARQUE INCLUYENTE, PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 

DE OAXACA
9210659 S 1193 1101 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Parque Luis Donaldo 

Colosio, 1o. de Mayo, Oaxaca, Oax., México, lon:-96.71706676, 

lat:17.10359133}, geo2: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Parque 

Luis Donaldo Colosio, 1o. de Mayo, Oaxaca, Oax., México, lon:-

96.71704531, lat:17.10361184}, geo3: {cve_municipio:67, localidad:1, 

direccion:Parque Luis Donaldo Colosio, 1o. de Mayo, Oaxaca, Oax., 

México, lon:-96.71708822, lat:17.10361184}}

13-08-2018 22-10-2018 9,715,045.99 9,715,045.99 9,715,045.99 9,715,045.99 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1941372, 

contratista:CONSORCIO METAL PLASTICO SA DE CV, convocante:SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1.520202983E7, importe_modificado:1.520202983E7}}

{meta1: {avance:0.5}} {1382149/proyecto_INICIO, 1382149/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201113464 Proyecto de inversión 3,220,016.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220016.86, modificado:3220016.86}}

Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Santa Cruz Tepenixtlahuaca - 

126415
543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 126415 N 0 0 525 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE VEINTE DENOVIEMBRE 

SE UBICAN ENTRE DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN., lon:-

97.48975298, lat:16.29183058}}

06-06-2018 03-10-2018 3,220,016.86 3,220,016.86 2,725,235.70 2,725,235.70 2,725,235.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P/MTDV/543/FISMDF/06/11/2018, 

contratista:MATERIALES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUEVAS, S.A. 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, 

monto:3220016.86, importe_modificado:3220016.86}}

{meta1: {avance:65.0}} {1251846/proyecto_INICIO, 1251846/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301318428 Proyecto de inversión 686,638.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686638.15, modificado:686638.15}}
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE - 224336 68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 224336 N 0 0 661 {meta1: {unidad_medida:21, meta:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 

PUEBLO SAN JACINTO CHILATECA, 71512SAN JACINTO CHILATECA, 

OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTRECALLE REFORMA Y CALLE 

HIDALGO, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ ESQUINA CON HIDALGO SE LLEGA SOBRE EL CAMINO PRI, lon:-

96.68565957, lat:16.8409852}}

08-08-2018 16-10-2018 686,638.15 686,638.15 617,974.00 617,974.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/007/18/2018-08, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:686638.15, 

importe_modificado:686638.15}}

{meta1: {avance:18.0}} {1318428/proyecto_INICIO, 1318428/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326707 Proyecto de inversión 346,440.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346440.7, modificado:346440.7}}
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 258925 116:San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 258925 N 0 0 3086 {meta1: {unidad_medida:15, meta:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:INTERIOR 

DOMICILIOPUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACAENTREY,SE LOCALIZA EN 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0674V. SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA TEOTITLÁN, OAXACA., lon:-96.67074355, 

lat:18.0301952}}

24-07-2018 22-08-2018 346,440.70 346,440.70 346,440.70 346,440.70 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/06/2018, 

contratista:CONSTRUMATERIALES TLAXIACO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, monto:346440.7, 

importe_modificado:346440.7}}

{meta1: {avance:120.0}}

{1326707/proyecto_INICIO, 1326707/proyecto_FIN, 

1326707/proyecto_PROCESO, 1326707/proyecto_FIN, 

1326707/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301326951 Proyecto de inversión 521,423.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521423.68, modificado:521423.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO 

LOS REYES - 260361
68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 260361 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 

FRANCISCO I. MADERO FRACCIONAMIENTO LOS REYES, 71510OCOTLÁN 

DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO 

I. MADERO Y PRIVADA DEL COYOTE,LA OBRA SE UBICA AL MARGEN 

IZQUIERDO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO TAMBIÉN CONO, lon:-

96.66627078, lat:16.7965759}}

20-08-2018 18-10-2018 521,423.68 521,423.68 156,427.10 156,427.10 156,427.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/12/2018-16, 

contratista:DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:521423.68, 

importe_modificado:521423.68}}

{meta1: {avance:8.0}} {1326951/proyecto_PROCESO, 1326951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301336193 Proyecto de inversión 905,828.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905828.83, modificado:905828.83}}

CONSTRUCCION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL 

PASO - 285012
70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 285012 N 0 0 332 {meta1: {unidad_medida:15, meta:392.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 

INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS EN LA LOCALIDAD 

DE PINOTEPA DE DON LUIS EN LA COLONIA E, lon:-97.97469091, 

lat:16.43031767}}

10-08-2018 08-10-2018 905,828.83 905,828.83 905,828.83 375,359.73 375,359.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:285012, 

contratista:INMOBILIARIA DICOGAME S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:905828.83, 

importe_modificado:905828.83}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1336193/proyecto_INICIO, 1336193/proyecto_PROCESO, 

1336193/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401050397 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
Construccion De Salon De Usos Multiples 2da. Etapa 97:San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA RG23-001-2017 N 0 0 697 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:287.36}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROGRESO SN, SAN 

ANDRES SOLAGA, OAXACA, lon:-96.234722, lat:17.270833}}
29-12-2017 01-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAS/RG23/FFI/6192N/0001/097/2017, 

contratista:CIMA INDUSTRIES S&P SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES SOLAGA, monto:3000000.0, 

importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {avance:287.36}}

{1186731/proyecto_FIN, 1186731/proyecto_PROCESO, 

1186731/proyecto_FIN, 1186731/proyecto_INICIO, 

1186731/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300934564 Proyecto de inversión 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39960.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda - 130320 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130320 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA 

INTERIOR SN PUEBLO LA GUADALUPE, 71566 GUADALUPE, LA PE 

OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA 

VIVIENDA DE REFERENCIA SE, lon:-96.77735289, lat:16.60592825}}

28-06-2017 28-09-2017 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03 39,960.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-4, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:39960.03, importe_modificado:39960.03}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1060817/proyecto_INICIO, 1060817/proyecto_FIN, 

1060817/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387036 Proyecto de inversión 120,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-99/2018-13103 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:San Jacinto Amilpas, 

Oax., México, lon:-96.759611, lat:17.101352}}
02-10-2018 31-12-2018 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201136779 Proyecto de inversión 7,579,907.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7579907.06, modificado:7579907.06}}

Reconstruccion Del Camino Rural Pascual Fuentes Figueroa (El Jicaro)-San Antonio Chimalapa-

Benito Juarez Chimalapa(El Trebol) Del Km 0 000 Al Km 55 000, Subtramo  Del Km 0 000 Al Km 20 

000 (Primera Et

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1135/2018 N 0 0 309 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:GENERAL PASCUAL 

FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC,  ., lon:-94.262777, 

lat:16.438055}}

01-07-2018 01-12-2018 7,569,952.08 7,569,952.08 1,893,850.07 1,893,850.07 1,893,850.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:8.0}} {1275774/proyecto_INICIO, 1275774/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201133526 Proyecto de inversión 1,730,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, modificado:1730000.0}}
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 11 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:431.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 1,557,000.00 1,099,879.68 181,476.85 181,476.85 181,476.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:12.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108382 Proyecto de inversión 388,157.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388157.74, modificado:388157.74}}
Rehabilitación De Caminos Sacacosechas - 20190 243:San Martín Tilcajete Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TILCAJETE 20190 N 0 0 1742 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CONTINUACION 

CAMINO AL CERRO MARÍA SANCHEZ PARAJE CAMINO AL CERRO MARÍA 

SANCHEZ, 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE 

OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y AVENIDA ORIENTE, SE TRATA DEL 

CAMINO HACIA EL CERRO DENOMINADO MARÍA SANCHEZ EL CUAL ES 

PROL, lon:-96.69769712, lat:16.85909755}}

05-03-2018 05-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-243-FIII-OP-01-2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL REVILLA ALTAMIRANO S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TILCAJETE, 

monto:388157.74, importe_modificado:388157.74}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246764/proyecto_FIN, 1246764/proyecto_INICIO, 

1246764/proyecto_PROCESO, 1246764/proyecto_FIN, 

1246764/proyecto_INICIO, 1246764/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061186 Proyecto de inversión 6,505,202.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6505202.56, modificado:6505202.56}}
Construccion De Terraplen Para Viviendas - 14171 272:San Miguel Panixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14171 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 71890 TRAMO CARRETERA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA-JUQUILA 

- A RIO MANO KILÓMETRO 0 + 300 PARAJE SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890, lon:-97.36986818, lat:16.26390559}}

05-03-2018 31-08-2018 5,798,376.38 5,798,376.38 5,798,376.38 5,798,376.38 5,798,376.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/FIII/02/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES NURVIALS SA DE CV, convocante:SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:6505202.56, 

importe_modificado:6505202.56}}

{meta1: {avance:6500.0}} {1198097/proyecto_PROCESO, 1198097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061234 Proyecto de inversión 2,800,485.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800485.76, modificado:2800485.76}}

Rehabilitacion Del Camino Rural De San Pedro Tres Arroyos A San Lorenzo Del Km Cero Al Km 

Treinta Y Seis - 15983
205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 15983 N 0 0 217 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO TRES ARROYOS - SAN LORENZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

36   000 PUEBLO SAN PEDRO TRES ARROYOS, 68957 SAN PEDRO TRES 

ARROYOS, SAN J, lon:-95.81622208, lat:17.41526413}}

26-02-2018 01-04-2018 2,800,485.76 2,800,485.76 2,800,485.76 2,800,485.76 2,800,485.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/005/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:2800485.76, 

importe_modificado:2800485.76}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1198145/proyecto_INICIO, 1198145/proyecto_PROCESO, 

1198145/proyecto_FIN, 1198145/proyecto_PROCESO, 

1198145/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201106925 Proyecto de inversión 130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Nuevo Brena Torres A Arroyo Lirio - 101535 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SJGUICHICOVI 101535 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO 

NUEVO BRENA TORRES - ARROYO LIRIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

8   0 EJIDO ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA, , lon:-95.24638656, lat:17.24093511}}

15-04-2018 01-05-2018 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/020/067/2018, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:130000.0, 

importe_modificado:130000.0}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1245307/proyecto_INICIO, 1245307/proyecto_PROCESO, 

1245307/proyecto_FIN, 1245307/proyecto_PROCESO, 

1245307/proyecto_FIN, 1245307/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108713 Proyecto de inversión 130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Donaji A Crucero De El Triunfo - 101544 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SJGUICHICOVI 101544 N 0 0 459 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:BRECHA TRAMO 

DONAJI - CRUCERO AL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12   0 

EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA,, lon:-95.04816942, lat:17.22999047}}

18-04-2018 01-05-2018 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/021/069/2018, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:130000.0, 

importe_modificado:130000.0}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1247095/proyecto_INICIO, 1247095/proyecto_PROCESO, 

1247095/proyecto_FIN, 1247095/proyecto_INICIO, 

1247095/proyecto_FIN, 1247095/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108710 Proyecto de inversión 415,501.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415501.25, modificado:415501.25}}
Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria - 118796 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SJGUICHICOVI 118796 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA EJIDO VICENTE GUERRERO, 00000 VICENTE GUERRERO, SAN 

JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DIAZ 

MORON, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL SN. EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIP, 

lon:-95.15720493, lat:17.28475984}}

14-05-2018 27-07-2018 415,501.25 415,501.25 415,501.25 415,501.25 415,501.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/023/073/2018, contratista:MAZA 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:415501.25, importe_modificado:415501.25}}

{meta1: {avance:48.0}}

{1247092/proyecto_INICIO, 1247092/proyecto_FIN, 

1247092/proyecto_PROCESO, 1247092/proyecto_INICIO, 

1247092/proyecto_PROCESO, 1247092/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107300 Proyecto de inversión 924,635.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924635.54, modificado:924635.54}}
Rehabilitación De Camino Rural De Tabaquera A El Cedral - 117015 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 117015 N 0 0 1222 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO 

TABAQUERA - A EL CEDRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2   50 EJIDO 

TABAQUERA, lon:-96.46343303, lat:18.3541726}}

10-05-2018 01-06-2018 924,635.54 924,635.54 924,635.54 924,635.54 924,635.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/059, 

contratista:CONSTRUCCIONES YOGANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:924635.54, 

importe_modificado:924635.54}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245682/proyecto_INICIO, 1245682/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201108711 Proyecto de inversión 130,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}
Mejoramiento De Camino Rural Tramo Vicente Guerrero A Doce De Julio - 101561 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SJGUICHICOVI 101561 N 0 0 353 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO 

VICENTE GUERRERO - 12 DE JULIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8   0 

EJIDO VICENTE GUERRERO, 00000 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA, , lon:-95.15501625, lat:17.28109234}}

17-04-2018 01-05-2018 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/023/075/2018, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:130000.0, 

importe_modificado:130000.0}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1247093/proyecto_PROCESO, 1247093/proyecto_INICIO, 

1247093/proyecto_FIN, 1247093/proyecto_INICIO, 

1247093/proyecto_FIN, 1247093/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170300934576 Proyecto de inversión 573,715.58 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573715.58, modificado:573715.58}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Los Chipiles - 161011 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA REFORMA 161011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE LOS CHIPILES 

PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARA 

A CABO L, lon:-97.84344936, lat:16.62317179}}

20-07-2017 24-09-2017 573,715.58 573,715.58 573,715.58 573,715.58 573,715.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLR/076/RG-33-03/2017, 

contratista:JUAN CARLOS VALDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO LA 

REFORMA, monto:573715.58, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:350.0}}
{1060829/proyecto_PROCESO, 1060829/proyecto_INICIO, 

1060829/proyecto_PROCESO, 1060829/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011275 Proyecto de inversión 315,744.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315744.04, modificado:315744.04}}
Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle Del Olvido - 306194 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO LA REFORMA 306194 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE DEL OLVIDO 

COLONIA LOS TRES REYES, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA 

ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE JAPON, CALLE MATAMOROS LA 

OBRA SE UBICA SO, lon:-97.85120268, lat:16.63054007}}

23-10-2017 11-12-2017 315,744.04 315,744.04 315,744.04 315,744.04 315,744.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLR/076/RG-33-07/2017, 

contratista:JUAN CARLOS VALDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO LA 

REFORMA, monto:315744.04, importe_modificado:315744.04}}

{meta1: {avance:900.0}}

{1146355/proyecto_PROCESO, 1146355/proyecto_INICIO, 

1146355/proyecto_FIN, 1146355/proyecto_PROCESO, 

1146355/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107619 Proyecto de inversión 735,829.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735829.45, modificado:735829.45}}
Construccion De Comedor Escolar En El Centro De Educación Preescolar Francisco I Madero - 99570 279:San Miguel Suchixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 99570 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO HACIA 

CERRO DE HUMO PUEBLO LOMA MORILLO, 70882 LOMA MORILLO, SAN 

MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA, EL LUGAR DONDE SE REALIZA LA OBRA 

SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO CON DIRECCION 

HACIA CERRO DE HUMO, lon:-96.45690246, lat:16.06496571}}

23-04-2018 21-06-2018 735,829.45 735,829.45 735,829.45 735,829.45 735,829.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/279/R33-III/01/2018, 

contratista:ROLANDO MARTINEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:735829.45, 

importe_modificado:735829.45}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1246001/proyecto_INICIO, 1246001/proyecto_PROCESO, 

1246001/proyecto_FIN, 1246001/proyecto_INICIO, 

1246001/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113628 Proyecto de inversión 1,033,450.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033450.6, modificado:1033450.6}}
Construcción De Piso Firme - 124283 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 124283 N 0 0 391 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 

PUEBLO SAN NICOLÁS QUIALANA, 71205 SAN NICOLÁS QUIALANA, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE 

GALEANA, CALLE INDEPENDENCIA SE TOMA LA GASOLINERIA QUE ESTA 

EN SALIDA A PUERTO ESCONDIDO COMO PARTIDA Y SE AVANZ, lon:-

96.7795734, lat:16.84416441}}

06-03-2018 04-04-2018 1,033,450.60 1,033,450.60 1,033,450.60 1,033,450.60 1,033,450.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

005/2018, contratista:OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1033450.6, 

importe_modificado:1033450.6}}

{meta1: {avance:1300.0}}

{1252010/proyecto_FIN, 1252010/proyecto_INICIO, 

1252010/proyecto_PROCESO, 1252010/proyecto_FIN, 

1252010/proyecto_PROCESO, 1252010/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107343 Proyecto de inversión 1,208,519.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208519.26, modificado:1208519.26}}

Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Preescolar Niño 

Artillero - 40611
146:San Francisco Logueche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 40611 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:392.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA, CALLE HIDALGO DE LA CARRETERA 

QUE CONDUCE DEL DISTRITO DE MIAHUATLAN AL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE LACHIGUIRI A MEDIA HORA DEL RECORRIDO SE ENCUENTRA, lon:-

96.37862484, lat:16.35139864}}

23-03-2018 21-05-2018 1,208,519.26 1,208,519.26 1,208,519.26 1,208,519.26 1,208,519.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/COP-

002/FISMDF/2018, contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, 

monto:1208519.26, importe_modificado:1208519.26}}

{meta1: {avance:392.0}}

{1245725/proyecto_INICIO, 1245725/proyecto_PROCESO, 

1245725/proyecto_INICIO, 1245725/proyecto_PROCESO, 

1245725/proyecto_INICIO, 1245725/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107618 Proyecto de inversión 897,939.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897939.25, modificado:897939.25}}
Mejoramiento De La Casa De Salud - 99576 279:San Miguel Suchixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 99576 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO HACIA 

LA CHARCA PUEBLO LOMA MORILLO, 70882 LOMA MORILLO, SAN 

MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA, LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE EL 

MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO CON DIRECCION A LA CHARCA ANTES 

DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LOMA MORILLO., lon:-96.45260029, 

lat:16.06878455}}

28-05-2018 26-07-2018 897,939.25 897,939.25 897,939.25 897,939.25 897,939.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/279/R33-III/04/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ZONA SUR V.E. S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

monto:897939.25, importe_modificado:897939.25}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246000/proyecto_INICIO, 1246000/proyecto_PROCESO, 

1246000/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391538 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTABLECIMIENTO DE CARNICERÍA S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Álvaro Obregón 13, La 

Ventosa, Oax., México, lon:-94.9489975, lat:16.55393629}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

82 de 97



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2018 3 OAX18180101061187 Proyecto de inversión 430,925.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430925.24, modificado:430925.24}}
Construcción De Muro De Contención De La Calle Morelos - 12596 361:Santa Catalina Quierí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI 12596 N 0 0 1070 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, 

SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALL, lon:-96.26663811, lat:16.32052628}}

27-02-2018 01-04-2018 430,925.24 430,925.24 430,925.24 430,925.24 430,925.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:361, contratista:NANAMI 

CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A DE C.V. , 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI, monto:430925.24, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1198098/proyecto_INICIO, 1198098/proyecto_FIN, 

1198098/proyecto_INICIO, 1198098/proyecto_FIN, 

1198098/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201106879 Proyecto de inversión 1,357,831.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357831.71, modificado:1357831.71}}
Construcción De Comedor Comunitario Cuarta Etapa - 115734 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI 115734 N 0 0 415 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:406.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO UNION JUAREZ, 00000 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI 

OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EL MANANTIAL, SE UBICA 

EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES EL MANANTIAL E 

INSURGENTES, lon:-95.99518029, lat:16.7208928}}

28-03-2018 23-10-2018 1,357,831.71 1,357,831.71 300,872.44 300,872.44 300,872.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/036-

05/2018, contratista:IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1357831.71, 

importe_modificado:1357831.71}}

{meta1: {avance:300.0}} {1245261/proyecto_INICIO, 1245261/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391582 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 254:San Mateo Río Hondo Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-49/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:254, localidad:14, direccion:Libertad, San Mateo 

Río Hondo, Oax., México, lon:-96.44783735, lat:16.14337656}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391634 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 344:San Sebastián Coatlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-54/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, San 

Sebastián Coatlán, Oax., México, lon:-96.82620049, lat:16.20016874}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391634/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391654 Proyecto de inversión 210,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 67:Oaxaca de Juárez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-44/2018 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 612, 

Centro, 68000 Oaxaca, Oax., México, lon:-96.72620773, 

lat:17.06113349}}

02-10-2018 31-12-2018 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401010021 Acción 28,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28500.0, modificado:28500.03}}
Laptop Hp - 343122 392:Santa Lucía Monteverde Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 343122 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, 

lat:16.971291}}

10-07-2017 01-12-2017 28,500.03 28,500.03 28,500.03 28,500.03 28,500.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1145101/proyecto_INICIO, 1145101/proyecto_FIN, 

1145101/proyecto_PROCESO, 1145101/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010031 Proyecto de inversión 2,608,847.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608847.68, modificado:2608847.68}}

Ampliación De La Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica De Santa Lucia Monteverde A 

Moctezuma - 297228
392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 297228 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:16, direccion:RANCHERIA 

MOCTEZUMA, 00000 MOCTEZUMA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

OAXACA, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN VARIAS PARTES DE LA LOCALIDAD 

DE MOCTEZUMA, lon:-97.6815329, lat:16.98871508}}

30-10-2017 01-12-2017 2,608,847.68 2,608,847.68 2,608,847.68 2,608,847.68 2,608,847.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/11/2017, 

contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:2608847.68, importe_modificado:2608847.68}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1145111/proyecto_INICIO, 1145111/proyecto_FIN, 

1145111/proyecto_PROCESO, 1145111/proyecto_FIN, 

1145111/proyecto_INICIO, 1145111/proyecto_PROCESO, 

1145111/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007147 Proyecto de inversión 480,000.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.02, modificado:456280.94}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro A Barranca De Fierro - 246244 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 246244 N 0 0 448 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

SAN ISIDRO- BARRANC, lon:-96.93279358, lat:16.76777082}}

01-09-2017 01-12-2017 456,280.94 456,280.94 456,280.94 456,280.94 456,280.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-123-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:456280.94, 

importe_modificado:456280.94}}

{meta1: {avance:6.23}}
{1142227/proyecto_FIN, 1142227/proyecto_INICIO, 

1142227/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007259 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399809.09}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Maria Albarradas Al Paraje Rancho El General - 

233341
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 233341 N 0 0 602 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SA, lon:-96.19198345, lat:16.9651612}}

18-09-2017 01-12-2017 399,809.09 399,809.09 399,809.09 399,809.09 399,809.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-149-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:399809.09, 

importe_modificado:399809.09}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1142339/proyecto_PROCESO, 1142339/proyecto_INICIO, 

1142339/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010177 Proyecto de inversión 280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:265655.09}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Arroyo Grande Entronque Cofradia Pochutla - 207310 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207310 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:202, direccion:PUEBLO SAN PEDRO 

POCHUTLA CENTRO, 70900 EL SITIO (ARROYO GRANDE), SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL T, lon:-96.50567001, lat:15.76837859}}

10-08-2017 01-12-2017 265,655.09 265,655.09 265,655.09 265,655.09 265,655.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-171-W-0-17, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:265655.09, importe_modificado:265655.09}}

{meta1: {avance:3.5}}
{1145257/proyecto_FIN, 1145257/proyecto_INICIO, 

1145257/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011097 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229265.97}}

Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Camino Ec Pochutla Salinacruz Zapotengo Pochutla - 

207418
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207418 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:40, direccion:COLONIA SAN PEDRO 

POCHUTLA CENTRO, 70900 ZAPOTENGO, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

RURAL TRAMO CAMINO E., lon:-96.40516748, lat:15.7160856}}

07-08-2017 01-12-2017 229,265.97 229,265.97 229,265.97 229,265.97 229,265.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-174-W-0-17, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:229265.97, importe_modificado:229265.97}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146177/proyecto_INICIO, 1146177/proyecto_PROCESO, 

1146177/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011101 Proyecto de inversión 240,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:229265.97}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Cofradia Entronque Carretero San Pedro Pochutla - 207409 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 207409 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:94, direccion:COLONIA SAN PEDRO 

POCHUTLA CENTRO, 70900 COFRADÍA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA, 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO COFRADIA- ENTRONQUE 

CARRETERO DEL KM, lon:-96.47854764, lat:15.75260525}}

07-08-2017 01-12-2017 229,265.97 229,265.97 229,265.97 229,265.97 229,265.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-173-W-0-17, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:229265.97, importe_modificado:229265.97}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1146181/proyecto_PROCESO, 1146181/proyecto_FIN, 

1146181/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170200904403 Proyecto de inversión 13,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.24727148E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino San Pedro Teutila-San Felipe Jalapa De Diaz, Del 

Km. 0 000 Al Km 23 500, Subtramo A Modernizar Del Km 2 300 Al  Km 4 600.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SCT/1325/2017 N 0 0 1030 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:SAN PEDRO TEUTILA, 

SAN PEDRO TEUTILA,  68620., lon:-96.704166, lat:17.975}}
01-07-2017 01-07-2017 12,472,714.80 12,472,714.80 12,472,714.80 12,472,714.80 12,472,714.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-038-W-1-17, 

contratista:INBISA ARQUITECTURA BASICA, S.A. DE C.V., 

convocante:Caminos y Aeropistas de Oaxaca, monto:1.169827144E7, 

importe_modificado:1.24727148E7}}

{meta1: {avance:2.3}}
{1030407/proyecto_FIN, 1030407/proyecto_INICIO, 

1030407/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170100852844 Proyecto de inversión 8,464,554.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8464554.68, modificado:8205796.77}}

Reconstruccion De 2.31 Km De Concreto Asfaltico De La Carretera E.C. (Oaxaca-Puerto Escondido) 

San Sebastian De La Grutas-San Vicente Lachixio, Subtramos Del Km 13 800 Al Km Al Km 14 400 Del 

Km 18 100

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca PDR/0997/2017 N 0 0 1295 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.31}} 1 {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:SAN VICENTE LACHIXIO, 

SAN VICENTE LACHIXIO,  71440., lon:-97.019166, lat:16.703611}}
01-05-2017 01-10-2017 8,205,796.77 8,205,796.77 8,205,796.77 8,205,796.77 8,205,796.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-018-W-0-17, 

contratista:SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7437595.23, 

importe_modificado:8205796.77}}

{meta1: {avance:2.31}}
{961642/proyecto_PROCESO, 961642/proyecto_FIN, 

961642/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016771 Proyecto de inversión 440,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:419036.92}}
Mejoramiento Del Camino San Vicente Lachixio Ejido El Rincon - 227049 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 227049 N 0 0 1454 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:11.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN VICENTE 

LACHIX, lon:-97.03982857, lat:16.64952225}}

31-08-2017 01-12-2017 419,036.92 419,036.92 419,036.92 419,036.92 419,036.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-121-W-0-17, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS MILETO S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:419036.92, 

importe_modificado:419036.92}}

{meta1: {avance:11.93}}
{1151851/proyecto_INICIO, 1151851/proyecto_FIN, 

1151851/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392452 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA OBSCURANA, MPIO. DE SANTA MARÍA COLOTEPEC
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0898/2018 S 72 59 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:401, localidad:67, direccion:LA OBSCURANA, lon:-

96.938589, lat:15.897792}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 114,860.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO 

DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}

{meta1: {avance:0.2}} {1392452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300955504 Proyecto de inversión 35,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.3580386E7}}

Modernizacion A Nivel De Pavimento Del Camino Santa Maria  Sola - Tlacotepec - Teojomulco - 

Santa Cruz Zenzontepec, Tramo  Km  0 000 Al Km 112 000, Primer Subtramo A Modernizar Del Km 

99 500 Al Km 101

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar Caminos y Aeropistas de Oaxaca SCT/3009/2017 N 0 0 1254 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:5.5}} 1
{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC,  ., lon:-97.494722, 

lat:16.534444}}

01-07-2017 01-07-2017 33,580,386.00 33,580,386.00 33,580,386.00 33,580,386.00 33,580,386.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAO-SCT-202-W-0-17, 

contratista:CONTRATISTAS CIVILES  COLZA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3.125115959E7, 

importe_modificado:3.3580386E7}}

{meta1: {avance:5.5}}
{1081944/proyecto_PROCESO, 1081944/proyecto_FIN, 

1081944/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301386890 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-148/2018-12930 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:0, direccion:Santo Domingo Barrio 

Alto, Oax., México, lon:-96.7897222, lat:17.1966666}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401011569 Proyecto de inversión 188,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188000.0, modificado:187812.13}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Bartolo - 272030 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 272030 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS 

OAXACA, SAN BARTOLO SAN LORENZO ALBARRADAS, lon:-96.22134303, 

lat:16.94313459}}

30-10-2017 31-12-2017 187,812.13 187,812.13 187,812.13 187,812.13 187,812.13

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-B9, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA		, 

monto:187812.13, importe_modificado:187812.13}}

{meta1: {avance:47.0}}
{1146649/proyecto_INICIO, 1146649/proyecto_FIN, 

1146649/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301346370 Proyecto de inversión 781,842.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781842.32, modificado:781842.32}}
REHABILTACION DE CAMINOS RURALES - 303439 453:Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA 303439 N 0 0 2207 {meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:10, direccion:INTERIOR 

SNSANTIAGO ASTATA, 70790LA TORTOLITA [FRACCIONAMIENTO], 

SANTIAGO ASTATA OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERA ACAPULCO - 

SALINA CRUZ Y,ENFRENTE DE LA ESTACION DE LA GASOLINERA DE 

PEMEX, lon:-95.61477052, lat:15.9790966}}

12-06-2018 12-08-2018 781,842.32 781,842.32 781,842.32 781,842.32 781,842.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/453/FIII/OP/004/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA PEÑALOSA MAYOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:781842.32, 

importe_modificado:781842.32}}

{meta1: {avance:7.0}} {1346370/proyecto_PROCESO, 1346370/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301346445 Proyecto de inversión 679,393.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679393.69, modificado:679393.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS - 

303602
353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 303602 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:679.0, meta_modificada:897.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SANTA ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL MORAL, CALLE PRINCIPAL SOBRE 

CALLE MORELOS, lon:-96.7143638, lat:16.34653856}}

01-10-2018 29-12-2018 679,393.69 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1346445/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401011798 Proyecto de inversión 52,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:51948.04}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Tehuantepec - 292430 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 292430 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE AV. 16 DE 

SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA ENTR, lon:-95.25655621, lat:16.32559663}}

30-10-2017 31-12-2017 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04 51,948.04

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017/O, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:51948.04, importe_modificado:51948.04}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1146878/proyecto_INICIO, 1146878/proyecto_PROCESO, 

1146878/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301346513 Proyecto de inversión 368,854.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368854.89, modificado:368854.89}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  EN LA COLONIA FRANCISCA - 303716 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
303716 N 0 0 288 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1008.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 

SECCION 8VA. SECCIÓN, 70040HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE AVENIDA SANTA MARIA Y AVENIDA 1, AVENIDA 2 LA 

COLONIA FRANCISCA SE ENCUENTRA EN LA 8A SECC SOBRE LA CALLE 

FRANC, lon:-95.03703075, lat:16.42807308}}

13-09-2018 11-10-2018 368,854.89 368,854.89 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/089/2018, contratista:C. JESUS 

RAMIREZ MONTES DE OCA, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:368854.89, 

importe_modificado:368854.89}}

{meta1: {avance:200.0}} {1346513/proyecto_PROCESO, 1346513/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301382265 Proyecto de inversión 714,631.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714631.62, modificado:707600.0}}
PARQUE INCLUYENTE, PARQUE BOSQUE DEL DEPORTE , SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 

DE OAXACA
9214041 S 140 130 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:21 de Marzo, Guelatao 

132, 71228 Santa Lucía del Camino, Oax., México, lon:-96.70620382, 

lat:17.06627715}, geo2: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:21 de 

Marzo, Guelatao 132, 71228 Santa Lucía del Camino, Oax., México, lon:-

96.7062065, lat:17.06627715}, geo3: {cve_municipio:390, localidad:1, 

direccion:21 de Marzo, Guelatao 132, 71228 Santa Lucía del Camino, 

Oax., México, lon:-96.7062065, lat:17.06627715}}

13-08-2018 22-10-2018 707,600.00 707,600.00 707,600.00 707,600.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1941372, 

contratista:CONSORCIO METAL PLASTICO SA DE CV, convocante:SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1.520202983E7, importe_modificado:1.520202983E7}}

{meta1: {avance:0.1}} {1382265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300971324 Proyecto de inversión 940,264.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940264.88, modificado:870879.9}}

Construccion De Dos Aulas  Y Reparaciones  Generales  En Escuela Primaria General Gregorio N. 

Chavez
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2955/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:432.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:-, lon:-96.662222, 

lat:17.8275}}
05-10-2017 870,879.90 870,879.90 870,879.90 870,879.90 870,879.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:432.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108078 Proyecto de inversión 1,578,917.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578917.25, modificado:1578917.25}}

Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Antequera Fraccionamiento Álamos Agencia 

Montoya - 102280
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102280 N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:137.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN 

FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS I.V.O., 68143 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y PRIVADA 

LULULAA, CALLE DEXAQUIELLA , lon:-96.76180357, lat:17.06543224}}

04-06-2018 01-09-2018 1,578,917.25 1,578,917.25 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 045/2018, 

contratista:Constructora Galguera, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:1578917.25, 

importe_modificado:1578917.25}}

{meta1: {avance:112.56}} {1246460/proyecto_INICIO, 1246460/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384611 Proyecto de inversión 5,711,923.60

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855961.8, modificado:2855961.8}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 

1100, monto:2855961.8, modificado:2855961.8}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APAUR/0547/2018 S 587 663 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:2421.9}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Tuxtepec, San Juan 

Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1589954, lat:18.0526989}}
10-05-2018 31-12-2018 2,855,961.80 5,573,276.86 1,671,983.06 1,671,983.06 1,671,983.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1866545, 

contratista:EDUARDO MIRANDA SABINO, convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:5573276.86, 

importe_modificado:5573276.86}}

{meta1: {avance:121.09}} {1384611/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300971325 Proyecto de inversión 1,167,385.31 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167385.31, modificado:1166461.43}}
Construccion Tres Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2957/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:-, lon:-97.82, 

lat:16.278333}}
05-10-2017 1,166,461.43 1,166,461.43 1,166,461.43 1,166,461.43 1,166,461.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:240.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971345 Proyecto de inversión 2,102,423.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102423.36, modificado:1787995.5}}
Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Centro De Atencion Multiple No. 48 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2966/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:409.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:-, lon:-96.7325, 

lat:16.563055}}
05-10-2017 1,787,995.50 1,787,995.50 1,787,995.50 1,787,995.50 1,787,995.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:409.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108134 Proyecto de inversión 2,519,067.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519067.61, modificado:2519067.61}}

Construcción De Drenaje Pluvial En Privada De Pinotepa Privada De La Cañada Y Privada De 

Totontepec Colonia Siete Regiones Agencia Donají - 93415
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 93415 N 0 0 258 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:377.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA PINOTEPA 

COLONIA 7 REGIONES, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE PRIVADA TOTONTEPEC Y CALLE LOMA BONITA, CALLE 

PINOTEPA , lon:-96.69645443, lat:17.09307441}}

04-06-2018 01-09-2018 2,519,067.61 2,519,067.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 118/2018, 

contratista:Constructora Conam, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de huarez, oaxaca, monto:2519067.61, 

importe_modificado:2519067.61}}

{meta1: {avance:301.6}}

{1246516/proyecto_INICIO, 1246516/proyecto_PROCESO, 

1246516/proyecto_INICIO, 1246516/proyecto_PROCESO, 

1246516/proyecto_INICIO, 1246516/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300933204 Proyecto de inversión 900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}
Rastreo Y Revestimiento De Caminos Rurales Y Calles En La Cabecera Municipal - 198376 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 198376 N 0 0 1020 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA 

GUADALUPE AMUZGOS 0+000 - LA POCHOTA AMUZGOS 60+000 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 000 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO EJIDO SA, lon:-98.10689571, lat:16.66168014}}

18-08-2017 09-09-2017 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-04/2017, 

contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCOASTER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1059457/proyecto_INICIO, 1059457/proyecto_PROCESO, 

1059457/proyecto_INICIO, 1059457/proyecto_PROCESO, 

1059457/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170300971346 Proyecto de inversión 245,816.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245816.0, modificado:241743.52}}
Equipamiento De Ocho Aulas En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-IEB-REM/2968/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:103.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:-, lon:-97.82, 

lat:16.278333}}
05-10-2017 241,743.52 241,743.52 241,743.52 241,743.52 241,743.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:103.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301328293 Proyecto de inversión 394,162.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394162.56, modificado:394162.56}}
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 266494 17:La Compañía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA COMPAÑIA 266494 N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

AGENCIA LAS Y", 71567LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACAENTREY,SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL CON DIRRECION HACIA A LA 

AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.87539509, lat:16.57866314}}

02-05-2018 23-06-2018 394,162.56 394,162.56 394,162.56 394,162.56 394,162.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MLC/017/10/2018, 

contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO 

MEMPHIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL LA COMPAÑIA, monto:394162.56, 

importe_modificado:394162.56}}

{meta1: {avance:0.0}} {1328293/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010330 Proyecto de inversión 3,984,999.30 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984999.3, modificado:3763471.47}}

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calles Antonio Labastida Jose Maria Bustamante General 

Porfirio Diaz General Ignacio Mejia Margar - 307736
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 307736 N 0 0 1127 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1070.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO 

LABASTIDA COLONIA MONTOYA, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INDIO NUYOO Y CALLE DE LIMA, POR 

CALLE DE MATIAS , lon:-96.75856013, lat:17.07098227}}

01-12-2017 01-12-2017 3,763,471.47 3,763,471.47 3,763,471.47 3,763,471.47 3,763,471.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII204/2017, 

contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, 

monto:3984999.3, importe_modificado:3763471.47}}

{meta1: {avance:1070.04}}
{1145410/proyecto_INICIO, 1145410/proyecto_PROCESO, 

1145410/proyecto_FIN, 1145410/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301336472 Proyecto de inversión 447,126.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447126.27, modificado:447126.27}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL PASO - 

285530
70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 285530 N 0 0 332 {meta1: {unidad_medida:15, meta:376.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES 

INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS EN LA LOCALIDAD 

DE PINOTEPA DE DON LUIS EN LA COLONIA E, lon:-97.9745026, 

lat:16.43030452}}

15-08-2018 14-09-2018 447,126.27 447,126.27 447,126.27 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:285530, 

contratista:INMOBILIARIA DICOGAME S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:447126.27, 

importe_modificado:447126.27}}

{meta1: {avance:36.0}} {1336472/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301385792 Proyecto de inversión 338,711.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338711.62, modificado:338711.62}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIA MATAMOROS 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/1093/2018-12559 S 5 7 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:7, direccion:Iturbide 20, San Pedro y 

San Pablo Teposcolula, 69500 Teposcolula, Oax., México, lon:-

97.48855591, lat:17.51179608}}

21-08-2018 18-11-2018 338,711.62 338,711.62 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180101061172 Proyecto de inversión 246,662.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246662.86, modificado:246662.86}}
Mejoramiento De Vivienda Muros Firmes - 8261 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8261 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:206.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CAMINO A TERRENOS EJIDALES LA 

CONSTR, lon:-96.64945095, lat:18.47222951}}

03-03-2018 01-04-2018 246,662.86 246,662.86 246,662.86 246,662.86 246,662.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/065, contratista:LIBRADO 

LEON MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:246662.86, importe_modificado:246662.86}}

{meta1: {avance:1.0}} {1198083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107302 Proyecto de inversión 590,426.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590426.96, modificado:590426.96}}
Construcción De Calles De Adoquin Calle Iglesia - 81064 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 81064 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:852.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:CALLE IGLESIA EJIDO 

TEMBLADERA VISTA HERMOSA, 68426 TEMBLADERA VISTA HERMOSA, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE IGLESIA Y CALLE 

DEL CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO ENTRE 

CALLE IGLESIA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.50904999, 

lat:18.42959557}}

23-03-2018 21-04-2018 590,426.96 590,426.96 590,426.96 590,426.96 590,426.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/034, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:590426.96, importe_modificado:590426.96}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1245684/proyecto_PROCESO, 1245684/proyecto_INICIO, 

1245684/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061170 Proyecto de inversión 439,477.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439477.8, modificado:439477.8}}
Equipamiento De Pozo Profundo Con Electrificación No Convencional Y Red - 8376 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8376 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:99, direccion:CALLE DOS RANCHO LOS 

REYES, LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 

DOS Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES, EL EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO, lon:-96.64624987, lat:18.5648976}}

03-03-2018 01-04-2018 439,477.80 439,477.80 439,477.80 439,477.80 439,477.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/072, contratista:JOSE LUIS 

DOMINGUEZ ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:439477.8, importe_modificado:439477.8}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1198081/proyecto_INICIO, 1198081/proyecto_PROCESO, 

1198081/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108205 Proyecto de inversión 639,660.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639660.78, modificado:639660.78}}
Construcción De Tanque Elevado De Treinta Metros Cubicos - 106971 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 106971 N 0 0 483 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

GUADALUPE DE REYES, 00000 GUADALUPE DE LOS REYES, , lon:-

96.63143961, lat:18.55337053}}

09-04-2018 01-06-2018 639,660.78 639,660.78 639,660.78 639,660.78 639,660.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PLAYA VICENTE S DE R L DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:639660.78, importe_modificado:639660.78}}

{meta1: {avance:1.0}} {1246587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107305 Proyecto de inversión 545,115.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545115.0, modificado:545115.0}}
Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno De Marzo - 77964 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 77964 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE VEINTIUNO DE 

MARZO PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE 

CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 

VEINTIUNO DE MARZO Y CALLE DIAGONAL NICOLAS BRAVO, CALLE 

LAZARO CARDENAS LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE 

REALIZA E, lon:-96.5352395, lat:18.51456947}}

22-03-2018 20-04-2018 545,115.00 545,115.00 545,115.00 545,115.00 545,115.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/003, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE 

MALTRATA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:545115.0, importe_modificado:545115.0}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108206 Proyecto de inversión 432,628.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432628.83, modificado:432628.83}}
Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio - 79050 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 79050 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA LA ISLETA, 00000 LA ISLETA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, LAS VIVIENDAS 

SE REALIZAN EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.43800777, 

lat:18.48134702}}

04-04-2018 13-05-2018 432,628.83 432,628.83 432,628.83 432,628.83 432,628.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/028, contratista:CELSA 

NAVARRO ÑECO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:432628.83, importe_modificado:432628.83}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246588/proyecto_PROCESO, 1246588/proyecto_INICIO, 

1246588/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107310 Proyecto de inversión 619,155.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619155.48, modificado:619155.48}}
Mejoramiento De Vivienda Construcción De Baños Sanitarios Con Fosas - 78918 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 78918 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE VEINTE DE 

NOVIEMBRE EJIDO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 00000 

COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE CINCO DE MAYO, 

CALLE NIÑOS HEROES LOS BAÑOS SANITARIOS SE REALIZAN EN, lon:-

96.4409554, lat:18.39299697}}

06-04-2018 16-05-2018 619,155.48 619,155.48 619,155.48 619,155.48 619,155.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/023, contratista:VELA 

HERNANDEZ RICARDO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA, monto:619155.48, importe_modificado:619155.48}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245692/proyecto_PROCESO, 1245692/proyecto_INICIO, 

1245692/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107312 Proyecto de inversión 865,396.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865396.95, modificado:865396.95}}
Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Benito Juarez - 78241 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 78241 N 0 0 790 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

EJIDO MIGUEL HIDALGO, 68427 MIGUEL HIDALGO, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA REHABILITACIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE SE LOCALIZA EN LAS CALLES BENITO JUA, lon:-

96.47265504, lat:18.55622809}}

04-04-2018 13-05-2018 865,396.95 865,396.95 865,396.95 865,396.95 865,396.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/006, contratista:OBRA 

CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:865396.95, 

importe_modificado:865396.95}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107322 Proyecto de inversión 236,200.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236200.95, modificado:236200.95}}
Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio - 107102 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 107102 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:206, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA EL NACIMIENTO, 00000 EL NACIMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 

CUARTO DORMITORIO SE REALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

COMUNIDAD CON CALLES SIN NOMBRES., lon:-96.59660143, 

lat:18.49046404}}

07-05-2018 05-06-2018 236,200.95 236,200.95 236,200.95 236,200.95 236,200.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/066, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:236200.95, importe_modificado:236200.95}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245704/proyecto_INICIO, 1245704/proyecto_PROCESO, 

1245704/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108199 Proyecto de inversión 687,225.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687225.93, modificado:687225.93}}
Construcción De Calle De Adoquin En Av Constitución Colonia Las Flores - 77628 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 77628 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1146.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN 

BARRIO LAS FLORES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE 

FERROCARRIL, CALLE CRISTOBAL COLON LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE 

ADOQUIN SE REALIZA EN LA AV. CONSTITUCIÓN Y CA, lon:-96.6102742, 

lat:18.53665188}}

22-03-2018 20-04-2018 687,225.93 687,225.93 687,225.93 687,225.93 687,225.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/004, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:687225.93, importe_modificado:687225.93}}

{meta1: {avance:1.0}} {1246581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107303 Proyecto de inversión 1,550,373.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550373.15, modificado:1550373.15}}
Ampliacion De Drenaje Sanitario Colonia Colosio - 85293 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 85293 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE DIODORO 

CARRASCO ALTAMIRANO PUEBLO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE DIODORO CARRASCO 

ALTAMIRANO Y CARRETERA VICENTE - AL AMATE, CALLE NIÑOS HEROES 

LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZA EN LA COLONIA COL, 

lon:-96.45190892, lat:18.50832408}}

21-03-2018 19-04-2018 1,550,373.15 1,550,373.15 1,550,373.15 1,550,373.15 1,550,373.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/063, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1550373.15, importe_modificado:1550373.15}}

{meta1: {avance:1.0}} {1245685/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108196 Proyecto de inversión 2,995,980.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995980.21, modificado:2995980.21}}
Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techos Firmes - 109890 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 109890 N 0 0 257 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO 

LOS TRAPICHES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, , lon:-

96.60406238, lat:18.54225455}}

04-05-2018 01-06-2018 2,995,980.21 2,995,980.21 2,995,980.21 2,995,980.21 2,995,980.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/075, contratista:AKETZALI 

CONSTRUCTORA S ADE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA, monto:2995980.21, importe_modificado:2995980.21}}

{meta1: {avance:1.0}} {1246578/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061226 Proyecto de inversión 1,744,660.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744660.27, modificado:1744660.27}}

33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y 

Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 8259
2:Acatlán de Pérez Figueroa Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8259 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.60761, lat:18.538563}}

03-03-2018 01-04-2018 1,744,660.27 1,744,660.27 1,744,660.27 1,744,660.27 1,744,660.27

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2018/002/001, contratista:XIMEDA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 

monto:1744660.27, importe_modificado:1744660.27}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1198137/proyecto_INICIO, 1198137/proyecto_FIN, 

1198137/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113166 Proyecto de inversión 259,727.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259727.89, modificado:259727.89}}

Mejoramiento De Sanitarios En La Esc Prim Vicente Gerrero Clave Veintedptreintaytresceroochou - 

113359
565:Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA 113359 N 0 0 526 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS 

COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ QUE SE UBICA EN TREA LAS CALLES LEONA 

VIC, lon:-96.70164471, lat:16.93349583}}

28-05-2018 16-07-2018 259,727.89 259,727.89 259,727.89 259,727.89 259,727.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/FIII/032/2018, 

contratista:REYES DELGADO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, 

monto:259727.89, importe_modificado:259727.89}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1251548/proyecto_FIN, 1251548/proyecto_INICIO, 

1251548/proyecto_PROCESO, 1251548/proyecto_FIN, 

1251548/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387609 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE ROSTICERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-3/2018-13185 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Amapolas 8, Jardines de 

la Primavera, 68285 San Jacinto Amilpas, Oax., México, lon:-96.7582293, 

lat:17.1014194}}

02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387609/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201133548 Proyecto de inversión 3,940,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3940000.0, modificado:3940000.0}}
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 13 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 3,546,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391684 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-46/2018-13050 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Av Juarez 307, 

FERROCARRIL, Cabecera Municipal Sta Lucia del Camino, 71228 Santa 

Lucía del Camino, Oax., México, lon:-96.69436455, lat:17.06261045}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201108908 Proyecto de inversión 1,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}
Construcción De Drenaje Pluvial En Diversas Calles De La Localidad - 109723 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC 109723 N 0 0 791 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:42, direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO INTERIOR SN RANCHO EL ROSARIO, 71063 EL ROSARIO, SANTA 

MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA ZACATEPEC EN LA LOCALIDAD EL ROSAR, lon:-

97.97622189, lat:16.86233601}}

04-04-2018 01-08-2018 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/FISMCDMX/447/042/016/2018, 

contratista:GLEZ PROYECTOS HIGH-TECH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1600000.0, 

importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1247290/proyecto_FIN, 1247290/proyecto_INICIO, 

1247290/proyecto_PROCESO, 1247290/proyecto_INICIO, 

1247290/proyecto_PROCESO, 1247290/proyecto_FIN, 

1247290/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391750 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 68:Ocotlán de Morelos Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-41/2018 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 2, 

Centro, 71510 Centro, Oax., México, lon:-96.67505264, lat:16.79254455}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391750/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX180301392454 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COROZALITO, MPIO. DE SANTA MARÍA COLOTEPEC
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0899/2018 S 48 53 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:401, localidad:80, direccion:COROZALITO, lon:-

96.938589, lat:15.897792}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 114,860.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO 

DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}

{meta1: {avance:0.2}} {1392454/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392636 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD YUTEYUBI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0900/2018 S 115 97 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:YOSONICAJE, lon:-

97.769509, lat:17.018193}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 101,868.24 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, 

contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, 

importe_modificado:675730.77}}

{meta1: {avance:1.0}} {1392636/proyecto_PROCESO, 1392636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107297 Proyecto de inversión 293,156.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293156.12, modificado:293156.12}}
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 102439 97:San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA 102439 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN ANDRÉS SOLAGA, 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA 

OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DEMOCRACIA, ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y DEMOCRACIA PASANDO POR CALLE HIDALGO, lon:-

96.23522792, lat:17.27297895}}

15-05-2018 28-06-2018 293,156.12 293,156.12 293,156.12 293,156.12 293,156.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/R-

33/FIII/FISM/097/001/2018, contratista:OMAR CRUZ FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:293156.12, 

importe_modificado:293156.12}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1245679/proyecto_INICIO, 1245679/proyecto_PROCESO, 

1245679/proyecto_INICIO, 1245679/proyecto_PROCESO, 

1245679/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401007457 Proyecto de inversión 80,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.06}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Contreras - 294892 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 294892 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ CONTRERAS TEPANTEPEC, 68267 SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA 

MARÍA PEÑOLES OAXACA,, lon:-97.00655505, lat:16.98654391}}

30-10-2017 31-12-2017 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06 79,920.06

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0004/2017-A31, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:79920.06, importe_modificado:79920.06}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1142537/proyecto_INICIO, 1142537/proyecto_PROCESO, 

1142537/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108688 Proyecto de inversión 1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Preescolar 

Mariano Matamoros - 122611
494:Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 122611 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:600.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 23 + 200 PARAJE EL OCOTAL, 68268 EL OCOTAL, SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC-EL GACHUPIN Y CAMINO CAMINO SAN PEDRO 

IXTLAHUAC, lon:-96.97078033, lat:17.03760052}}

05-04-2018 03-07-2018 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P.MST/494/FISM-

DF/04/31/2018, contratista:C. NARCISO DÍAZ CRUZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:600.4}}

{1247070/proyecto_PROCESO, 1247070/proyecto_FIN, 

1247070/proyecto_PROCESO, 1247070/proyecto_INICIO, 

1247070/proyecto_PROCESO, 1247070/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301382279 Proyecto de inversión 1,887,070.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887070.35, modificado:1823520.0}}
PARQUE INCLUYENTE, PARQUE PLAZA JARDÍN , SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 

DE OAXACA
9210598 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:Huatulco Salvaje 402, 

70987 Crucecita, Oax., México, lon:-96.13225937, lat:15.75349404}, 

geo2: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:Huatulco Salvaje 402, 

70987 Crucecita, Oax., México, lon:-96.13225937, lat:15.75349404}, 

geo3: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:Huatulco Salvaje 402, 

70987 Crucecita, Oax., México, lon:-96.13225937, lat:15.75348888}}

13-08-2018 22-10-2018 1,823,520.00 1,823,520.00 1,823,520.00 1,823,520.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1941372, 

contratista:CONSORCIO METAL PLASTICO SA DE CV, convocante:SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1.520202983E7, importe_modificado:1.520202983E7}}

{meta1: {avance:0.1}} {1382279/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300971630 Proyecto de inversión 122,908.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122908.0, modificado:120871.76}}
Equipamiento  De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juarez 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
FAM-2756-2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:-, lon:-95.140277, 

lat:16.818055}}
05-10-2017 120,871.76 120,871.76 120,871.76 120,871.76 120,871.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:180.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101061161 Proyecto de inversión 399,985.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399985.13, modificado:399985.13}}

Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Dieciocho De Marzo - 4096 Obra Ubicada En La 

Localidad De Guanacastle
500:Santiago Yosondúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA 4096 N 0 0 284 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:0, direccion:CALLE CAMINO A 

CUAJILOTES PUEBLO GUANACASTLE, 71186 GUANACASTLE, SANTIAGO 

YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A CUAJILOTES, LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICA, lon:-97.55235808, lat:16.76510642}}

20-02-2018 01-04-2018 399,985.13 399,985.13 399,985.13 399,985.13 399,985.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/500/03/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:399985.13, 

importe_modificado:399985.13}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1198072/proyecto_FIN, 1198072/proyecto_INICIO, 

1198072/proyecto_PROCESO, 1198072/proyecto_FIN, 

1198072/proyecto_INICIO, 1198072/proyecto_PROCESO, 

1198072/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301319568 Proyecto de inversión 1,470,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA CALLE  VEINTICUATRO 

DE FEBRERO - 227478
557:Unión Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO 227478 N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:21, meta:25.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO 

DE FEBREROUNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150UNIÓN HIDALGO, UNIÓN 

HIDALGO OAXACAENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE ,LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COBAO, lon:-94.82998316, 

lat:16.45644469}}

01-06-2018 30-07-2018 1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00 1,470,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MUH-557/FISM-DF/39/2018, 

contratista:CHRISTIAN GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

UNION HIDALGO, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}}

{meta1: {avance:9.0}}

{1319568/proyecto_PROCESO, 1319568/proyecto_INICIO, 

1319568/proyecto_FIN, 1319568/proyecto_PROCESO, 

1319568/proyecto_FIN, 1319568/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301329055 Proyecto de inversión 1,565,946.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565946.94, modificado:1565946.94}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO PRIMERA ETAPA - 270210 126:San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL AMATLAN 270210 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:15, meta:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

PRIMERA DE SAN ANDRES, CALLE TERCERA DE SAN FRANCISCO LA OBRA 

SE UBICA ENTRE LAS CALLES PRIMERA DE SAN ANDRÉS Y T, lon:-

96.40627461, lat:16.31850428}}

02-07-2018 09-09-2018 1,565,946.94 1,565,946.94 939,797.16 939,797.16 939,797.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/126/045/2018, 

contratista:Alejandro García Santiago, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

CRISTOBAL AMATLAN, monto:1565946.94, 

importe_modificado:1565946.94}}

{meta1: {avance:198.0}} {1329055/proyecto_PROCESO, 1329055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201131900 Proyecto de inversión 753,301.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753301.65, modificado:753301.65}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-0577-2018 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:-, lon:-98.170555, 

lat:17.337777}}
17-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301384392 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-151/2018-12933 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:69800 Centro, Fray 

Lucero 7B, Centro, Oax., México, lon:-97.68036604, lat:17.26744499}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201113162 Proyecto de inversión 104,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:103896.07}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Vicente Guerrero - 

132704
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 132704 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE CONSTITUCION 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CARCA 

DE LA CARRETERA A OAXACA-OCOTLAN, lon:-96.70076448, 

lat:16.92695934}}

01-04-2018 31-07-2018 103,896.07 103,896.07 103,896.07 103,896.07 103,896.07

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/0001/2018, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:5510487.86, importe_modificado:5510487.86}}

{meta1: {avance:25.0}} {1251544/proyecto_PROCESO, 1251544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17180201132065 Proyecto de inversión 1,972,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}

Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad De Ocotlán De Morelos, En El Municipio De Ocotlán De Morelos
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES-0372-2018 N 0 0 15016 {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:-, lon:-96.675, 

lat:16.791388}}
23-05-2018 1,792,000.00 1,911,998.14 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853503, contratista:JUAMA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}

{meta1: {avance:3.6}} {1270565/proyecto_INICIO, 1270565/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201107097 Proyecto de inversión 1,864,314.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864314.49, modificado:1864314.49}}
Construcción De Drenaje Pluvial En El Barrio El Calvario - 111796 437:Santa María Tlahuitoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 111796 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:111.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR 

SIN NOMBRE BARRIO BARRIO EL CALVARIO, 70265 SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE 

AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL PROYECTO 

SE REALIZA EN ANDADOR SIN NOMBRE BARRIO EL CALVARIO EN LA , lon:-

96.06534456, lat:17.09387364}}

30-05-2018 07-07-2018 1,864,314.49 1,864,314.49 1,864,314.49 1,864,314.49 1,864,314.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/437/FISMDTDF/04/2018, contratista:F & N 

ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TLAHUITOLTEPEC, monto:1864314.49, importe_modificado:1864314.49}}

{meta1: {avance:111.0}}

{1245479/proyecto_INICIO, 1245479/proyecto_FIN, 

1245479/proyecto_PROCESO, 1245479/proyecto_FIN, 

1245479/proyecto_INICIO, 1245479/proyecto_PROCESO, 

1245479/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180101061205 Proyecto de inversión 650,285.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650285.55, modificado:650285.55}}

Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Rio Grijalva En Barrio El Tanque - 

14933
153:San Gabriel Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC 14933 N 0 0 310 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:850.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA 

BARRIO BARRIO EL TANQUE, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN 

GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE 

INDEPENDENCIA, LA, lon:-97.08020143, lat:16.09835505}}

14-03-2018 12-05-2018 650,285.55 650,285.55 650,285.55 650,285.55 650,285.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSG/153/R33FIICOP/003/2018, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VALADEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:650285.55, 

importe_modificado:650285.55}}

{meta1: {avance:850.0}}
{1198116/proyecto_INICIO, 1198116/proyecto_PROCESO, 

1198116/proyecto_FIN, 1198116/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389102 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE BALCONERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-5/2018-13187 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:San Jacinto Amilpas, 

Oax., México, lon:-96.759611, lat:17.101352}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389102/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389108 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-7/2018-13189 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:230, localidad:3, direccion:San Jerónimo Nuchita, 

Oax., México, lon:-98.0913987, lat:17.6432211}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389108/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201134004 Proyecto de inversión 3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
Centro De Justicia El Espinal Obra 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 20 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 2,700,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201134014 Proyecto de inversión 458,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458000.0, modificado:458000.0}}
Mobiliario Y Equipo De Administración 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 21 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-07-2018 01-12-2018 412,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301389132 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-13/2018-13195 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:Av Norberto Aguirre 12, 

Azompa, Oax., México, lon:-96.76933765, lat:17.10845183}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389137 Proyecto de inversión 480,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1676-14/2018-13196 S 11 5 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:Av. Benito Juárez 21, 

Centro, Chicapa de Castro, Oax., México, lon:-94.82248306, 

lat:16.43641447}}

02-10-2018 31-12-2018 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1389137/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391776 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE AUTOLAVADO 338:Villa de Etla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1650-32/2018 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Miguel Hidalgo 53, Villa 

de Etla, 68200 Villa de Etla, Oax., México, lon:-96.80010796, 

lat:17.2071314}}

02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX18180201107565 Proyecto de inversión 1,179,961.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179961.2, modificado:1179961.2}}
Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 121194 291:San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN 121194 N 0 0 495 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA COATLAN, 

70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A SAN PABLO COATLÁN, AL NORTE DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.72091724, lat:16.23546057}}

10-04-2018 24-05-2018 1,179,961.20 1,179,961.20 1,179,961.20 1,179,961.20 1,179,961.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:291, contratista:CAMINOS 

TERRESTRES Y RENTA DE EQUIPO DEL NORTE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:1179961.2, 

importe_modificado:1179961.2}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1245947/proyecto_PROCESO, 1245947/proyecto_FIN, 

1245947/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392823 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL, MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL

0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0903/2018 S 162 156 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:LOMA SAN RAFAEL, 

lon:-96.304045, lat:17.774953}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 105,386.62 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL 

RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}

{meta1: {avance:1.2}} {1392823/proyecto_INICIO, 1392823/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392846 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOGANITA, MPIO. DE VILLA SOLA DE VEGA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0906/2018 S 111 107 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:YOGANITA, lon:-

96.978014, lat:16.514758}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 102,672.25 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, 

contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}

{meta1: {avance:0.8}}
{1392846/proyecto_PROCESO, 1392846/proyecto_INICIO, 

1392846/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392848 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIGUIVANA, MPIO. DE SAN LUIS AMATLAN
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0907/2018 S 25 46 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:235, localidad:4, direccion:SAN ANTONIO 

CHIGUIVANA, lon:-96.497115, lat:16.389468}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 107,066.99 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}

{meta1: {avance:0.8}} {1392848/proyecto_PROCESO, 1392848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392856 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUIO, MPIO. DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0909/2018 S 76 75 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:298, localidad:10, direccion:EL TEQUIO, lon:-

96.362155, lat:16.92186}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 107,066.99 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}

{meta1: {avance:0.8}}
{1392856/proyecto_PROCESO, 1392856/proyecto_INICIO, 

1392856/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170401007779 Proyecto de inversión 344,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344000.0, modificado:343656.24}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda La Garzona - 256316 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 256316 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE LAGARZONA, 00000 SAN JOSÉ 

LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y AV, lon:-96.6418895, lat:16.68244163}}

04-10-2017 31-12-2017 343,656.24 343,656.24 343,656.24 343,656.24 343,656.24

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017-3, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:343656.24, importe_modificado:343656.24}}

{meta1: {avance:86.0}}
{1142859/proyecto_INICIO, 1142859/proyecto_FIN, 

1142859/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401016230 Proyecto de inversión 44,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43956.03}}
Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Guerrero - 245942 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 245942 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR 

SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y, CALLE RUFINO TAMAYO, 

lon:-96.69080022, lat:16.93184351}}

25-08-2017 25-12-2017 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03 43,956.03

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CEVI/LPE/ADQ/FISE/0001/2017, contratista:EDH 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:43956.03, importe_modificado:43956.03}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1151310/proyecto_PROCESO, 1151310/proyecto_INICIO, 

1151310/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401045443 Proyecto de inversión 212,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:212000.0}}

Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Jazmines En La Localidad 

De San Antonio De La Cal.
107:San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL MSAC/107/FORTAMUN/NP-02/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:CALLE JAZMINES, 

TERCERA SECCIÓN LAS MORAS, SAN ANTONIO DE LA CAL., lon:-

96.699284, lat:17.031313}}

20-11-2017 01-12-2017 212,000.00 212,000.00 212,000.00 212,000.00 212,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC/107/FORTAMUN/NP-

02/002/2017, contratista:ARQ. NORBERTO CORTES JARQUÍN, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, 

monto:312000.0, importe_modificado:212000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1181085/proyecto_INICIO, 1181085/proyecto_FIN, 

1181085/proyecto_PROCESO, 1181085/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401045374 Proyecto de inversión 398,574.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398574.21, modificado:398574.21}}
Construcción Cancha De Usos Múltiples En La Agencia De La Experimental 107:San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL MSAC/107/FORTAMUN/002/2017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:CALLE GARDENIAS 

ESQUINA MELCHOR OCAMPO EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA 

EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL., lon:-96.699284, 

lat:17.031313}}

11-09-2017 01-10-2017 398,574.20 398,574.20 398,574.20 398,574.20 398,574.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC/107/FORTAMUN/C-

002/2017, contratista:CONSTRUCTORA, VENTA Y RENTA DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN RHCP, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:398574.21, 

importe_modificado:398574.21}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1181009/proyecto_INICIO, 1181009/proyecto_FIN, 

1181009/proyecto_PROCESO, 1181009/proyecto_FIN, 

1181009/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301384431 Proyecto de inversión 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ESTABLECIMIENTO DE CARPINTERÍA 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-82/2018-12863 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:Fray Lucero 7B, Centro, 

69800 Ejido del Centro, Oax., México, lon:-97.68013, lat:17.26754745}}
02-10-2018 31-12-2018 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1384431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379423 Proyecto de inversión 272,890.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272890.0, modificado:272890.0}}
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE NO. 25 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA
SF/SPIP/DPIP/FAMIEMS-REM/2223/2018-14207 S 201 172 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:73.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.77444458, lat:16.80585572}}
04-10-2018 31-03-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX16160100628109 Proyecto de inversión 58,550.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58550.0, modificado:58544.76}}
Muebles De Oficina Y Estantería 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 02-02-02-511 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2016 58,544.76 58,544.76 58,544.76 58,544.76 58,544.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301388456 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 

CONSUMO HUMANO EN EL PARAJE HACIENDA VIEJA
227:San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC MSLC/227/RG-23/O.-05/C-04/2018 S 3858 3493 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:De Guadalupe, San 

Lorenzo Cacaotepec, 68263 San Lorenzo Cacaotepec, Oax., México, lon:-

96.82117939, lat:17.12266345}}

24-06-2018 21-09-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/RG-23/O.-05/C-

04/2018, contratista:PROYECTOS Y CONEXIONES ROXI S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:322.5}}
{1388456/proyecto_INICIO, 1388456/proyecto_PROCESO, 

1388456/proyecto_INICIO, 1388456/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107659 Proyecto de inversión 331,468.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331468.28, modificado:331468.28}}
Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Mariano Matamoros Clave - 102056 166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 102056 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO PUEBLO VIEJO, 68457 PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE LAS CAÑAS Y CALLE LAS CAÑAS, CALLE MINALTIPEC 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHILTEPEC SE TOMA LA 

CARRETERA HACIA TUXTEPEC Y A LA ALTURA DE SEBAS, lon:-

96.05797153, lat:17.90850995}}

07-05-2018 05-07-2018 331,468.28 331,468.28 331,468.28 331,468.28 331,468.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/005/2018, 

contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y  MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, 

monto:331468.28, importe_modificado:331468.28}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1246041/proyecto_PROCESO, 1246041/proyecto_INICIO, 

1246041/proyecto_PROCESO, 1246041/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107627 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Construcción De Comedor Comunitario En La Agencia Llano De Agua Segunda Etapa - 88783 396:Santa María la Asunción Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION 88783 N 0 0 1430 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

LLANO DE AGUA, 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE A LA 

SECUNDARIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

LLANO DE AGUA, lon:-96.81077822, lat:18.10602507}}

12-03-2018 09-06-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,275,674.19 1,275,674.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M396/003/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CHIGULERA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:0.68}}
{1246009/proyecto_INICIO, 1246009/proyecto_PROCESO, 

1246009/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201113476 Proyecto de inversión 456,917.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456917.41, modificado:456917.41}}
Construcción Del Alcantarillado Para Drenaje Pluvial En Rio Tecamachalco - 118251 547:Teotongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMMIENTO DE TEOTONGO 118251 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:36.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL 

TECOMATE - LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 754 RANCHERIA 

EL TECOMATE, 00000 EL TECOMATE, TEOTONGO OAXACA ENTRE 

TERRACERIA EL TECOMATE-LA LUZ Y , CRUCE DE ARROYO 

TECAMACHALCO, lon:-97.54822842, lat:17.74001489}}

26-03-2018 24-05-2018 456,917.41 456,917.41 456,917.41 456,917.41 456,917.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/20/547/COP/01/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOTONGO, 

monto:456917.41, importe_modificado:456917.41}}

{meta1: {avance:36.3}}

{1251858/proyecto_FIN, 1251858/proyecto_INICIO, 

1251858/proyecto_PROCESO, 1251858/proyecto_FIN, 

1251858/proyecto_PROCESO, 1251858/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107030 Proyecto de inversión 940,483.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940483.48, modificado:938962.21}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Andres Dinicuiti Santa Maria Tutla - 111720 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111720 N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

SANTA MARÍA TUTLA, 69064 SANTA MARÍA TUTLA, SAN ANDRÉS 

DINICUITI OAXACA, EN CONTRA ESQUINA DE LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, lon:-97.64084001, lat:17.70255692}}

01-05-2018 01-12-2018 938,962.21 938,962.21 623,935.19 623,935.19 623,935.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-047-W-0-18, 

contratista:ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:938962.21, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1245412/proyecto_PROCESO, 1245412/proyecto_FIN, 

1245412/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201109032 Proyecto de inversión 164,638.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164638.61, modificado:164638.61}}

Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Sor 

Juana Inés De La Cruz Clave Veintedccquid - 132509
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL 132509 N 0 0 524 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO CRUZ DE ITACÚAN, 71607 CRUZ DEL ITACUÁN, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA, UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-98.02456865, lat:16.2873079}}

05-05-2018 03-06-2018 164,638.61 164,638.61 164,638.61 164,638.61 164,638.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/042/2018, 

contratista:C. PEDRO ANTONIO LOPEZ NICOLAS, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:164638.61, 

importe_modificado:164638.61}}

{meta1: {avance:105.0}}

{1247414/proyecto_INICIO, 1247414/proyecto_FIN, 

1247414/proyecto_PROCESO, 1247414/proyecto_INICIO, 

1247414/proyecto_PROCESO, 1247414/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107976 Proyecto de inversión 1,141,507.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141507.28, modificado:1141507.28}}

Ampliacion De La Linea De Distribución De Energia Electrica En La Colonia El Pescador Calle Sin 

Nombre - 138091
453:Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA 138091 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO 

INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, 

SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE NIÑO, 

lon:-95.67567481, lat:15.98532428}}

13-06-2018 01-07-2018 1,141,507.28 1,141,507.28 1,141,507.28 1,141,507.28 1,141,507.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/453/FIII/OP/005/2018, 

contratista:CONSTRUEQUIPO HERSO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:1141507.28, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:13.0}}

{1246358/proyecto_PROCESO, 1246358/proyecto_INICIO, 

1246358/proyecto_PROCESO, 1246358/proyecto_INICIO, 

1246358/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108855 Proyecto de inversión 1,256,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256000.0, modificado:1256000.0}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio Los Pocitos Y Calle Cinco De 

Mayo De Santa Maria Ipalapa - 106119
415:Santa María Ipalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA 106119 N 0 0 275 {meta1: {unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE LOS POCITOS Y 5 

DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA 

IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA, CALLE LOS POCITOS Y CALLE 5 

DE MAYO EN SANTA MARIA IPALAPA, lon:-98.03062882, 

lat:16.63570125}}

07-05-2018 01-07-2018 1,256,000.00 1,256,000.00 1,256,000.00 1,256,000.00 1,256,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMI/415/FISM/002/2018, contratista:MIGUEL 

ANGUEL GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

IPALAPA, monto:1256000.0, importe_modificado:1256000.0}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1247237/proyecto_INICIO, 1247237/proyecto_PROCESO, 

1247237/proyecto_FIN, 1247237/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012429 Proyecto de inversión 3,133,797.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133797.0, modificado:3133797.0}}
Construcción De Unidad Medica Rural Primera Etapa - 325166 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 325166 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:256.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, SE 

UBICARA AL LA, lon:-97.34022905, lat:17.28077124}}

21-11-2017 31-12-2017 3,133,797.00 3,133,797.00 3,133,797.00 3,133,797.00 3,133,797.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MST/FISMDT/492/ST/016/2017, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL S.A DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:3133797.0, importe_modificado:3133797.0}}

{meta1: {avance:256.47}}
{1147509/proyecto_INICIO, 1147509/proyecto_PROCESO, 

1147509/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401012140 Proyecto de inversión 3,033,266.19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.09, modificado:2406606.31}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516633.1, modificado:2406606.31}}

Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232883 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 232883 N 0 0 2550 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO, 

70723 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA, CP. 70723 

SANTIAGO LAOLLAGA SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA, lon:-95.20300587, 

lat:16.58323273}}

09-08-2017 01-12-2017 2,406,606.31 2,406,606.31 2,406,606.31 2,406,606.31 2,406,606.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-03-

034/2017, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE 

C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3005447.19, 

importe_modificado:2406606.31}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1147220/proyecto_INICIO, 1147220/proyecto_FIN, 

1147220/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301387820 Proyecto de inversión 1,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO YOJOVI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, OAXACA
97:San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA SF/SPIP/DPIP/FFI/1292- N/2018 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:467.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:Calle Independencia S/N, 

Centro, Santo Domingo Yojovi, Oax., México, lon:-96.20821953, 

lat:17.29938702}}

17-08-2018 20-10-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 725,398.43 725,398.43 725,398.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/06/R-23/1294-

N/097/2018, contratista:GILBERTO AGUILAR CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:339.3}} {1387820/proyecto_PROCESO, 1387820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201107364 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}}
Equipamiento De Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 131436 184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 131436 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:60, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

31 INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 68440 SANTA ROSA PAPALOAPAN, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ SE ACCEDE POR LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ HASTA EL NUMERO 31 EL PUNTO DE REFER, lon:-96.08601108, 

lat:18.13547678}}

16-04-2018 30-04-2018 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1245746/proyecto_FIN, 1245746/proyecto_INICIO, 

1245746/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301391891 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION  DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0857/2018 S 7423 6536 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:VILLA DE ZAACHILA, lon:-

96.750588, lat:16.950718}}
01-06-2018 31-12-2018 500,000.00 434,647.65 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923900, contratista:PRIMUS 

GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL 

AGUA, monto:916861.96, importe_modificado:916861.96}}

{meta1: {avance:1.0}} {1391891/proyecto_INICIO, 1391891/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392875 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL DE SANTOS REYES PAPALO 1ERA ETAPA 527:Santos Reyes Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SANTOS REYES PAPALO MSR/RG23/001/2018 S 1148 1073 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALL ALLENDE SIN 

NUMERO COL. CENTRO, lon:-96.860878, lat:17.804657}}
15-06-2018 12-10-2018 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSRP/527/0001/FFI/0594-

N/2018, contratista:CONSTRUCCIONES AYUJK S.A DE C.V, 

convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1392875/proyecto_FIN, 1392875/proyecto_PROCESO, 

1392875/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392877 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON 

BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO EN EL MPIO. SANTIAGO NUYOO
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0912/2018 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:6, direccion:Santiago Nuyoó, Oax., 

México, lon:-97.766798, lat:17.0141728}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 62,321.63 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, 

contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, 

importe_modificado:675730.77}}

{meta1: {avance:3.6}} {1392877/proyecto_PROCESO, 1392877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX17170300970073 Proyecto de inversión 2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}
Construccion De Cancha De Basquetbol Con Techado En La Localidad De Palo De Lima 229:San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 1451-N N 0 0 499 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:608.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, 

ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, OAXACA, lon:-97.198974, lat:16.585491}}

28-07-2017 01-09-2017 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/M229/RG-23/1451-

N/001/2017, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZUNDI SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {avance:608.0}}

{1104735/proyecto_INICIO, 1104735/proyecto_PROCESO, 

1104735/proyecto_FIN, 1104735/proyecto_PROCESO, 

1104735/proyecto_FIN, 1104735/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301392889 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 

EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0913/2018 S 127 108 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:7, direccion:San Pedro Mixtepec 

Distrito 22, Oax., México, lon:-97.0794263, lat:15.9799244}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 114,860.88 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO 

DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}

{meta1: {avance:0.25}} {1392889/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392897 Proyecto de inversión 115,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 

EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA CUQUILA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA FIES/0914/2018 S 250 194 0 {meta1: {unidad_medida:1, meta:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:AGUA DE ZARCA, lon:-

97.680492, lat:17.26747}}
06-06-2018 31-12-2018 115,000.00 105,386.61 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL 

RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}

{meta1: {avance:1.5}}
{1392897/proyecto_PROCESO, 1392897/proyecto_INICIO, 

1392897/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00170401009045 Proyecto de inversión 94,603.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94603.45, modificado:94603.45}}
Construccion De Techo Firme Para El Mejoramiento De La Vivienda Agua - 288866 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 288866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

LLANO DE AGUA, 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 

OAXACA ENTRE CALLE JUNTO A LA IGLESIA Y CALLE NARANJO, CALLE 

PIEDRA ANC, lon:-96.81057881, lat:18.10643598}}

09-10-2017 31-12-2017 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29 94,593.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2017, 

contratista:L+L ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:94593.29, importe_modificado:94593.29}}

{meta1: {avance:240.0}}
{1144125/proyecto_PROCESO, 1144125/proyecto_FIN, 

1144125/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX17170401010022 Proyecto de inversión 4,805,612.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4805612.55, modificado:4805612.55}}
Construcción De La Unidad Medica Rural - 312782 392:Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE 312782 N 0 0 1170 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:CALLE DE REFORMA 

RANCHERIA SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA, LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE, lon:-97.66461703, lat:16.9717908}}

01-11-2017 01-12-2017 4,805,612.55 4,805,612.55 4,805,612.55 4,805,612.55 4,805,612.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/FISMDF/F-III/16/2017, 

contratista:LOVELA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:4805612.55, 

importe_modificado:4805612.55}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1145102/proyecto_FIN, 1145102/proyecto_PROCESO, 

1145102/proyecto_FIN, 1145102/proyecto_INICIO, 

1145102/proyecto_PROCESO, 1145102/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301347236 Proyecto de inversión 730,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:730000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 305252 312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 305252 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA 

MORELOS PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN 

PEDRO JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

LAZARO CARDENAS,ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y ADOLFO 

LOPEZ MATEOS, lon:-98.01345483, lat:16.45458224}}

01-10-2018 25-10-2018 679,360.17 730,000.00 438,175.48 438,175.48 438,175.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/024/2018, 

contratista:MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, monto:885401.56, 

importe_modificado:885401.56}}

{meta1: {avance:120.0}} {1347236/proyecto_PROCESO, 1347236/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180101076656 Proyecto de inversión 759,365.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759365.67, modificado:759365.67}}
Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En El Andador De Belem, 3ra. Sección. 107:San Antonio de la Cal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL MSAC/107/FORTAMUN/001/2018 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:0, direccion:ANDADOR DE BELEM, 

3RA. SECCIÓN, TERCERA SECCIÓN DE SAN ANTONIO DE LA CAL., lon:-

96.699284, lat:17.031313}}

08-01-2018 01-02-2018 759,365.67 759,365.67 759,365.67 759,365.67 759,365.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1214272/proyecto_FIN, 1214272/proyecto_INICIO, 

1214272/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007264 Proyecto de inversión 850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}

Rahabilitacion De Cuatro Aulas Y Construcción De Baños De Baños En Escuela Primaria Redención - 

308744
300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 308744 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO BARRIO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO 

AMUZGOS OAXACA, DOMICILIO CONOCIDO EN SAN PEDRO AMUZGOS 

COLONIA LEYES DE REFOR, lon:-98.09558671, lat:16.65882458}}

02-10-2017 15-12-2017 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISM/300/09/2017, 

contratista:LMN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1142344/proyecto_INICIO, 1142344/proyecto_PROCESO, 

1142344/proyecto_FIN, 1142344/proyecto_INICIO, 

1142344/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007264 Proyecto de inversión 850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}

Rahabilitacion De Cuatro Aulas Y Construcción De Baños De Baños En Escuela Primaria Redención - 

308744
300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 308744 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO BARRIO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO 

AMUZGOS OAXACA, DOMICILIO CONOCIDO EN SAN PEDRO AMUZGOS 

COLONIA LEYES DE REFOR, lon:-98.09558671, lat:16.65882458}}

02-10-2017 15-12-2017 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00 850,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISM/300/09/2017, 

contratista:LMN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1142344/proyecto_INICIO, 1142344/proyecto_PROCESO, 

1142344/proyecto_FIN, 1142344/proyecto_INICIO, 

1142344/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 OAX17170401048663 Proyecto de inversión 12,050,790.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.205079E7, modificado:1.205079E7}}

Construcción Del Laboratorio De Anatomía Y Disección, En La Universidad De La Sierra Sur, En El 

Municipio De Miahuatlán De Porfirio Díaz, Oaxaca. Clave Sep 20msu0023n.
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 5.46E15 N 0 0 1008 {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1889.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos 

s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., 

lon:-96.596111, lat:16.328333}}

31-10-2017 01-04-2018 12,050,790.00 12,050,790.00 12,050,790.00 12,050,790.00 12,050,790.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-LPN/FONREGION-

02/2017, contratista:ARGUTZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:7841616.67, 

importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:No.CM/OP-LPN/FONREGION-02/2017, 

contratista:ARGUTZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR , monto:4209173.33, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1889.33}}
{1184807/proyecto_INICIO, 1184807/proyecto_PROCESO, 

1184807/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007269 Proyecto de inversión 485,909.86 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485909.86, modificado:485909.86}}
Construcción De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Federico Frobel - 308820 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 308820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:3, direccion:AVENIDA PEREZ GASGA 

COLONIA AMUZGOS, 71070 LLANO DE AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS 

OAXACA, DOMICILIO CONOCIDO JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL EN 

LA LOCALI, lon:-98.04901576, lat:16.67213676}}

01-12-2017 30-12-2017 485,909.86 485,909.86 485,909.86 485,909.86 485,909.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-14/2017, 

contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN SERUL S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:485909.86, 

importe_modificado:485909.86}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142349/proyecto_PROCESO, 1142349/proyecto_FIN, 

1142349/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00170401007269 Proyecto de inversión 485,909.86 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485909.86, modificado:485909.86}}
Construcción De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Federico Frobel - 308820 300:San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 308820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:3, direccion:AVENIDA PEREZ GASGA 

COLONIA AMUZGOS, 71070 LLANO DE AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS 

OAXACA, DOMICILIO CONOCIDO JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL EN 

LA LOCALI, lon:-98.04901576, lat:16.67213676}}

01-12-2017 30-12-2017 485,909.86 485,909.86 485,909.86 485,909.86 485,909.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-14/2017, 

contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN SERUL S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:485909.86, 

importe_modificado:485909.86}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1142349/proyecto_PROCESO, 1142349/proyecto_FIN, 

1142349/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109063 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
Pavimentación Con Concreto De La Calle Pipila - 22480 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 22480 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:784.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA BARRIO 

SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO 

TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

CONSTITUCIÓN, CALLE SALTO DEL AGUA LA CALLE PIPILA SE ENCUENTRA 

UBICADA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA CONSTITUCIÓN Y SALTO 

DEL, lon:-98.22226521, lat:17.6692118}}

19-02-2018 14-04-2018 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:784.42}}
{1247445/proyecto_PROCESO, 1247445/proyecto_FIN, 

1247445/proyecto_PROCESO, 1247445/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109069 Proyecto de inversión 385,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}}
Construcción De Aula En Instituto De Estudios De Bachilleratos Del Estado De Oaxaca - 22389 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 22389 N 0 0 580 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:5, direccion:CALLEJON CALLEJON SIN 

NOMBRE RANCHERIA SANTA ANA RAYÓN, 69101 SANTA ANA RAYÓN, 

SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SANTA NA 

RAYÓN-OLOMATLAN Y , UBICADO A UN COSTADO DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE LA AGENCIA SANTA ANA RAYÓN SOBRE EL CAMINO QUE, 

lon:-98.28553184, lat:17.86606771}}

19-02-2018 21-04-2018 385,000.00 385,000.00 385,000.00 385,000.00 385,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:48.0}}

{1247451/proyecto_INICIO, 1247451/proyecto_PROCESO, 

1247451/proyecto_FIN, 1247451/proyecto_INICIO, 

1247451/proyecto_PROCESO, 1247451/proyecto_INICIO, 

1247451/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX00180201109066 Proyecto de inversión 270,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Calles Pino Suarez Y Olvido - 110874 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 110874 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:525.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:4, direccion:CALLE PINO SUAREZ 

PUEBLO SAN LUIS MORELIA, 69104 SAN LUIS MORELIA, SANTIAGO 

TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TERRACERIA QUE DIRIGE 

HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA SAN LUI, lon:-

98.21751036, lat:17.70626227}}

16-04-2018 09-06-2018 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:525.25}}

{1247448/proyecto_INICIO, 1247448/proyecto_PROCESO, 

1247448/proyecto_FIN, 1247448/proyecto_PROCESO, 

1247448/proyecto_FIN, 1247448/proyecto_INICIO, 

1247448/proyecto_FIN, 1247448/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201107805 Proyecto de inversión 3,661,936.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3661936.51, modificado:3661936.51}}
Construcción De La Unidad Medica Numero Doscientos Sesenta Y Tres Segunda Etapa - 126876 384:Santa Cruz Xitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA 126876 N 0 0 3857 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE 

MORELOS PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA 

CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIVADA DE 

SEGUNDA DE MORELOS, CALLE SEGUNDA DE MORELOS PUEBLO SANTA 

CRUZ XITLA CP. 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA, lon:-

96.67391895, lat:16.32720065}}

26-03-2018 23-06-2018 3,661,936.51 3,661,936.51 3,661,936.51 3,661,936.51 3,661,936.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCX/FISM-

DF/M384/003/2018, contratista:JORGE ANDRES PINACHO ORDAZ, 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITA, monto:3661936.51, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1246187/proyecto_INICIO, 1246187/proyecto_PROCESO, 

1246187/proyecto_INICIO, 1246187/proyecto_PROCESO, 

1246187/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108308 Proyecto de inversión 525,151.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525151.64, modificado:525151.64}}
Construccion De Comedor Escolar Para La Telesecundaria Clave - 115445 197:San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA 115445 N 0 0 3047 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO 

PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN 

GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, 

CALLE SECC PRIMERA MORELOS LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE UBICA 

EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE FRANCISCO VILLA Y DE, lon:-

96.54488998, lat:16.96277568}}

19-03-2018 17-04-2018 525,151.64 525,151.64 525,151.64 525,151.64 525,151.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJG-FAISM-197-04-2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARRASAN S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:525151.64, 

importe_modificado:525151.64}}

{meta1: {avance:135.0}}

{1246690/proyecto_PROCESO, 1246690/proyecto_FIN, 

1246690/proyecto_INICIO, 1246690/proyecto_FIN, 

1246690/proyecto_INICIO, 1246690/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX16160100628110 Proyecto de inversión 490,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490400.0, modificado:490398.44}}
Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 02-02-02-515 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle Murguía, colonia 

centro, Oaxaca de Juárez. , lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-04-2016 490,398.44 490,398.44 490,398.44 490,398.44 490,398.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX18180201108132 Proyecto de inversión 283,891.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283891.66, modificado:322900.65}}

Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada De Juan Escutia Casco De La Agencia Agencia 

Donaji - 93727
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 93727 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:122.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN ESCUTIA 

COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-

96.69995025, lat:17.10124705}}

04-06-2018 01-09-2018 322,900.65 322,900.65 198,189.20 198,189.20 198,189.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 073/2018, 

contratista:Ingeniería Construcciones y Arrendamientos de Antequera, 

S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, 

monto:283891.66, importe_modificado:322900.65}}

{meta1: {avance:122.4}}
{1246514/proyecto_INICIO, 1246514/proyecto_PROCESO, 

1246514/proyecto_FIN, 1246514/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200506824 Proyecto de inversión 1,730,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, modificado:1687637.96}}
Equipo De Cómputo Para Sistema Penitenciario 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 25 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 1,687,637.96 1,687,637.96 1,687,637.96 1,687,637.96 1,687,637.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX15150200502777 Proyecto de inversión 20,856.00 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20856.0, modificado:15544.0}}
Otros Mobiliarios Y Equipo De Administración Para Profesionalización. 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Seguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 8 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
27-05-2015 01-12-2015 15,544.00 15,544.00 15,544.00 15,544.00 15,544.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 OAX180301379811 Proyecto de inversión 60,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 7:Asunción Ocotlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-134/2018 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:5, meta:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Lerdo de Tejada 6, 

Asunción Ocotlán, Oax., México, lon:-96.7216987, lat:16.7600074}}
02-10-2018 31-12-2018 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1379811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 OAX00180201108515 Proyecto de inversión 1,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Azucena - 96017 84:San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA 96017 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE DE LA INDUSTRIA 

COLONIA AZUCENA, 00000 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE COLON, CALLE REFORMA 

SON CALLES MUY CONOCIDAS Y DE FACIL UBICACION PORQUE ESTAN 

CERCA DEL TELEBACHILLERATO, lon:-96.76557645, lat:17.18990472}}

01-08-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061253 Proyecto de inversión 141,636.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141636.0, modificado:141636.0}}
Rehabilitación Y Reencarpetamiento De Carretera De Villa De Chilapa Tamazulpam - 14417 405:Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14417 N 0 0 1932 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 69540 TRAMO CHILAPA DE DIAZ - TAMAZULAPAM DEL PROGRESO 

KILÓMETRO 20   0 VILLA VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE 

CHILA,,,,,,,,,,,,, lon:-97.63718217, lat:17.59318648}}

07-03-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre {1198164/proyecto_INICIO, 1198164/proyecto_PROCESO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108673 Proyecto de inversión 4,518,646.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1506215.44, modificado:1506215.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1506215.44, modificado:1506215.44}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1506215.44, modificado:1506215.44}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Paraje La Guadalupana - 127001 227:San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CAAOTEPEC 127001 N 0 0 7351 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD 

COLONIA SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO 

CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA 

SOLEDAD Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE MANUEL SABINO 

CRESPO LOCALIDAD 01 SAN LORENZO CACAOTEPEC SOBRE LA CALLE LA 

SOLEDA, lon:-96.80854293, lat:17.11629607}}

13-06-2018 10-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISM-DF/F-III/O.-

07/C-03/2018, contratista:REDES CARRETERAS S.A DE C.V, 

convocante:SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:1506215.44, 

importe_modificado:1506215.44}}

Sin avances en el trimestre
{1247055/proyecto_INICIO, 1247055/proyecto_PROCESO, 

1247055/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107434 Proyecto de inversión 846,296.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846296.51, modificado:846296.51}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje La Guamuchalera - 76840 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 76840 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PARAJE CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA, PARAJE LA GUAMUCHALERA, lon:-96.78054788, 

lat:17.00911406}}

06-04-2018 05-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107387 Proyecto de inversión 1,749,839.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749839.07, modificado:1749839.07}}
Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Antonio Tutla - 15779 207:San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLAN 15779 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 

PUEBLO SAN ANTONIO TUTLA, 00000 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALFONSO CASO Y CALLE CONDOY, 

CALLE ZEMPOALTEPEL LAS VIVIENDAS SE ENCUANTRAN ENTRE EL 

POLIGONO QUE COMPRENDE LAS CALLES DE ALFONSO CASO CONDOY, , 

lon:-95.3055646, lat:17.19443218}}

12-02-2018 12-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107729 Proyecto de inversión 452,929.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452929.13, modificado:452929.13}}

Construcción De Barda Perimetral Del Lado Oeste En El Jardín De Niños Manuel Gutierrez Najera 

Con Clave - 35020
353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 35020 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA 

OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO 

COLINDANDO CON LA CALLE GUERREO Y EL PALACIO MUNICIPAL., lon:-

96.71827965, lat:16.34037165}}

28-05-2018 28-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061229 Proyecto de inversión 1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}
Rd Ampliacion San Juan Teitipac - 15707 219:San Juan Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITIPAC 15707 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PILA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, 

SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE A LA ORILLA DEL RIO Y CALLE 

ALDAM, lon:-96.60509887, lat:16.92193735}}

01-04-2018 30-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113122 Proyecto de inversión 436,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436800.0, modificado:436800.0}}
Construcción De Sanitarios Secos - 125587

549:Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia 

de Oaxaca
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA
125587 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:7, direccion:PUEBLO RANCHO 

JUÁREZ, 00000 ROSARIO NUEVO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA, LAS 

OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTO DENTRO DEL ÁREA DE LA 

LOCALIDAD DE RANCHO JUÁREZ, lon:-97.86932135, lat:17.60188143}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107920 Proyecto de inversión 81,724.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81724.14, modificado:81724.14}}

Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda Santa Lucia Del Camino - 

120629
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 120629 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO 

PRIETO PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE 12 DE OCT A UNAS CUADRAS DE ESC 

SECUNDARIA, lon:-96.70430909, lat:17.05752219}}

01-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108013 Proyecto de inversión 2,637,101.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637101.96, modificado:2637101.96}}
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 69231 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
69231 N 0 0 284 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AMPLIACION CALLE 

ARISTA COLONIA SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

OAXACA ENTRE CALLE ARISTA Y AVENIDA ALDAMA, CALLE 5 DE MAYO LA 

OBRA SE UBICA EN LA COLONIA GUADALUPE DIFERENTES CALLES D, lon:-

96.69084549, lat:16.80023254}}

14-05-2018 11-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201109164 Proyecto de inversión 1,029,132.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029132.37, modificado:1029132.37}}
Pavimentacion De La Calle Principal Tramo Colegio De Bachilleres Capilla Virgen De Fatima - 137330 41:Huautla de Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ 137330 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO PLAN DE BASURA, 68508 PLAN DE BASURA, HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CARRETERA HUAUTLA DE JIMENEZ-PLAN DE 

BASURA Y , CARRETERA PLAN DE BASURA-PUENTE DE FIERRO LA OBRA 

SE DESARROLLA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL COLEGIO , lon:-

96.85591974, lat:18.12888701}}

05-02-2018 05-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108439 Proyecto de inversión 168,806.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168806.21, modificado:168806.21}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares Ocotlan De Morelos - 119599 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119599 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE 

MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO 

PRIETO SUR Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE 5 DE MAYO, CALLE 

ABASOLO A DOS CUADRAS DEL MERCADO MORELOS, lon:-96.6777968, 

lat:16.79231966}}

01-05-2018 31-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107981 Proyecto de inversión 2,412,104.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412104.9, modificado:2412104.9}}

Construccion De Unidad Medica Rural Imss Prospera Num Doscientos Treinta Y Tres Segunda Etapa - 

120974
49:Magdalena Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO MAGDALENA OCOTLAN 120974 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, 

MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA 

Y CARRETERA CARRETERA A PUERTO ANGEL, lon:-96.70553762, 

lat:16.70622459}}

25-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MMO-049-FISM-DF-01-

2018, contratista:GERARDO JIMENEZ VELASCO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN, monto:2412104.9, 

importe_modificado:2412104.9}}

Sin avances en el trimestre {1246363/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108011 Proyecto de inversión 2,750,557.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750557.51, modificado:2750557.51}}
Rehabilitación De Dos Ollas Para Retencion De Agua Pluvial Desazolve Y Pozos De Absorcion - 70577 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
70577 N 0 0 512 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA 

ANA ZEGACHE PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA ANA ZEGACHE Y CAMINO LA 

CHICUVICA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE, 

lon:-96.70212233, lat:16.82535119}}

14-04-2018 12-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061599 Proyecto de inversión 428,101.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428101.96, modificado:428101.96}}
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Francisco Villa Y Calle Nueva - 14447 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14447 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

Y CALLE NUEVA PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS 

JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 

IGMA, lon:-96.66513748, lat:16.84319306}}

17-09-2018 21-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201131478 Proyecto de inversión 1,267,519.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267519.74, modificado:1267519.74}}
Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Lazaro Cardenas - 15891 207:San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLAN 15891 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:50, direccion:CALLE MORELOS 

BARRIO , 00000 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA, LA 

CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DENTRO 

DEL AREA QUE COMPRENDE EL POLIGONO DE PUEBLO, lon:-

95.44996168, lat:17.0970203}}

15-02-2018 16-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108326 Proyecto de inversión 5,353,525.01

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606057.5, modificado:1606057.5}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747467.51, modificado:3747467.51}}

Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E C Oaxaca Tehuantepec Las Animas La Mancornada 

Soledad Salinas Union Juarez San Pedro Quiatoni - 123055
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 123055 N 0 0 2792 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO 

QUIATONI OAXACA,, lon:-96.02312939, lat:16.77041098}}

01-05-2018 01-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108516 Proyecto de inversión 2,248,589.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248589.03, modificado:2248589.03}}
Muro De Contencion En La Escuela Primaria Francisco Villa - 111523 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 111523 N 0 0 252 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA - BARRIO TRES CRUCES MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN 

AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN LA 

CABECERA MUN, lon:-96.6171387, lat:16.01578084}}

04-06-2018 02-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108070 Proyecto de inversión 324,995.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324995.02, modificado:324995.02}}

Construcción De Red De Agua Potable En Privada De Cosijopi Colonia Moctezuma Agencia San 

Martín Mexicapam - 101697
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101697 N 0 0 182 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOPI COLONIA 

MOCTEZUMA, 68140 ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

NETZAHUAPILLI, PRIV. COSIJOPI CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA 

POTABLE EN PRIVADA DE COSIJOPI COLONIA MOCTEZUMA AGENCIA SAN 

MARTÍN MEXICAPAM, lon:-96.7551658, lat:17.0563363}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 065/2018, 

contratista:Larouch Edifica, S.A. de C.V., convocante:municipio de oaxaca 

de juarez, oaxaca, monto:324995.02, importe_modificado:135211.84}}

Sin avances en el trimestre {1246452/proyecto_PROCESO, 1246452/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108248 Proyecto de inversión 2,884,322.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884322.11, modificado:2884322.11}}

Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Reposicion De Concreto En La Calle Herminio 

Figueroa - 138999
41:Huautla de Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ 138999 N 0 0 1970 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:CALLE HERMINIO 

FIGUEROA PUEBLO SAN ANDRÉS HIDALGO, 68503 SAN ANDRÉS 

HIDALGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y , CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA CALLE 

HERMINIO FIGUEROA, lon:-96.80570005, lat:18.13600842}}

05-03-2018 02-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201106941 Acción 315,732.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315732.0, modificado:315732.0}}
33903 Servicios Integrales - 126521 271:San Miguel Mixtepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC 126521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.957324, lat:16.778101}}

01-04-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108466 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
Construcción De Camino Rural Segunda Etapa - 127221 73:Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 127221 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO LA 

TROVADORA - PUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 LA TROVADORA (LOMA 

TROVADORA), PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA, CAMINO A PUTLA A 

LA SALIDA DE LA POBLACION, lon:-97.92750174, lat:17.02875576}}

01-02-2018 18-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107403 Proyecto de inversión 5,300,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3710000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1590000.0}}

Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Llano Nopal San Jose Yosocañu O Yosocanu Tramo - 

125749
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 125749 N 0 0 1057 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ 

(YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA,, lon:-98.0708705, 

lat:17.09010889}}

01-05-2018 01-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108160 Proyecto de inversión 401,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401999.98, modificado:401999.98}}

Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alejandrina Barrio Las Peñas Agencia San Juan 

Chapultepec - 30366
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30366 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRINA 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE RUBI, CALLE 

10 DE MAYO , lon:-96.73433795, lat:17.04671124}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 029/2018, 

contratista:Xigarvi Diseño y Construcción, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:401999.98, 

importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre {1246542/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108712 Proyecto de inversión 122,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}}
Mejoramiento De Camino Sacacosecha Tramo Huisicil A Arroyo Aguacate - 101650 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SJGUICHICOVI 101650 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:BRECHA TRAMO 

HUISICIL - ARROYO AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3   0 

PUERTO HUISICIL, 00000 HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA, , lon:-

95.11749828, lat:17.03383045}}

05-05-2018 01-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre

{1247094/proyecto_PROCESO, 1247094/proyecto_FIN, 

1247094/proyecto_INICIO, 1247094/proyecto_FIN, 

1247094/proyecto_PROCESO, 1247094/proyecto_INICIO}

Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108304 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
Ampliacion De La Re De Energia Electrica En Varias Calles - 137811 197:San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA 137811 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLEJON AGUSTIN 

MELGAR PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN 

JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ITURBIDE, 

CALLE SIN NOMBRE LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 

SE REALIZARA EN VARIAS CALLES., lon:-96.5454428, lat:16.95024601}}

25-06-2018 25-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107730 Proyecto de inversión 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}
Rehabilitación De Un Tanque De Agua Potable En La Primera Sección - 35018 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 35018 N 0 0 359 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CONTINUACION 16 DE 

SEPTIEMRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA 

ANA OAXACA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y SE LLEGA ENTRANDO POR LA CALLE DE 

NICOLAS BRAVO., lon:-96.69852894, lat:16.3470778}}

10-07-2018 10-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108170 Proyecto de inversión 714,200.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714200.39, modificado:714200.39}}

Construcción De Dos Aulas Adosadas En El Telebachillerato Comunitario Numero Sesenta Y Cinco 

Clave Veinte Etk Cero Cero Sesenta Y Cinco M - 113727
8:Asunción Tlacolulita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA  

YAUTEPEC OAXACA
113727 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN 

TLACOLULITA, 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA 

OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-ISTMO Y CARRETERA CARRETERA 

ISTMO CRUCERO DE TEQUISISTLAN, TERRACERIA ASUNCION 

TLACOLULITA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE 

ASU, lon:-95.72745234, lat:16.29547294}}

16-04-2018 13-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108736 Proyecto de inversión 768,554.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768554.35, modificado:768554.35}}
Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Lucas Tierra Blanca - 111694 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111694 N 0 0 217 {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:16, direccion:INTERIOR SN EJIDO 

SAN LUCAS, 00000 SAN LUCAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA,, lon:-

97.87034915, lat:17.2782255}}

01-05-2018 01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107285 Proyecto de inversión 120,575.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120575.86, modificado:120575.86}}
Mejoramiento De La Vivienda Calentadores Solares San Agustin De Las Juntas - 106188 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 106188 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PIRU 36 S/N 

INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN 

DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE EL CALVARIO, CALLE DEL PANTEON A 2 CUADRAS AL 

ESTE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 175, lon:-96.71128406, 

lat:17.01094983}}

01-05-2018 31-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201113630 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Repotenciación De La Linea De Distribución Electrica Agencia De Santa Maria Vigallo Zimatlan 

Oaxaca - 125869
570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 125869 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:CALLE RAFAEL CARREÑO 

PUEBLO SANTA MARÍA VIGALLO, 71205 SANTA MARÍA VIGALLO, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA , lon:-96.80120023, lat:16.86731432}}

05-06-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

09/2018, contratista:SERINTO CONSULTORIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

Sin avances en el trimestre
{1252012/proyecto_INICIO, 1252012/proyecto_PROCESO, 

1252012/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107386 Proyecto de inversión 2,769,088.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769088.9, modificado:2769088.9}}
Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Poblacion De San Pedro Chimaltepec - 139560 207:San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN 139560 N 0 0 1046 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO CHIMALTEPEC - SANTIAGO IXCUINTEPEC MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO SAN PEDRO CHIMALTEPEC, 70249 SAN 

PEDRO CHIMALTEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO Y 

CAMINO , CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION DE SAN PEDR, 

lon:-95.65697166, lat:16.99396069}}

25-02-2018 26-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107293 Proyecto de inversión 2,152,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152500.0, modificado:2152500.0}}
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 70579 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70579 N 0 0 212 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

FRANCISCO LOXICHA - SAN ISIDRO MIRAMAR MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 18   000 RANCHERIA SAN ISIDRO MIRAMAR, 70926 , lon:-

96.62050762, lat:15.98173954}}

16-04-2018 01-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107439 Proyecto de inversión 465,747.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465747.84, modificado:465747.84}}
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cuilapam Tiracoz - 60421 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO 60421 N 0 0 647 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 

CUILAPAM - TIRACOZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 9 

RANCHERIA TIRACOZ, 71409 TIRACOZ, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA CAMINO REAL A 

CUILAPAM, LA OBRA RASTREO DEL CAMINO QUE VA DE CUILAPAM A LA 

AGENCIA DE TIRA, lon:-96.79510198, lat:17.01662984}}

23-02-2018 24-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/002/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV , 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:465747.84, 

importe_modificado:465747.84}}

Sin avances en el trimestre
{1245821/proyecto_FIN, 1245821/proyecto_PROCESO, 

1245821/proyecto_FIN, 1245821/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107708 Acción 129,786.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129786.33, modificado:129786.33}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 139076 345:San Sebastián Ixcapa Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA 139076 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

98.144487, lat:16.543667}}

02-04-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113129 Proyecto de inversión 218,695.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218695.56, modificado:218695.56}}
Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calle Dieciseis De Septiembre - 88904 563:Yogana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE YOGANA 88904 N 0 0 1461 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRRE BARRIO ARRIBA BARRIO SANTIAGO YOGANA, 71590 

YOGANA, YOGANA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO 

PEÑA LARGA, CALLEJON RIO YOGANA BARRIO ARRIBA EN EL PARAJE 

PEÑA LARGA Y EL CUAJILOTE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO BARRI, 

lon:-96.77789058, lat:16.45261998}}

01-10-2018 01-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada
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2018 3 OAX18180201108401 Proyecto de inversión 2,402,394.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402394.33, modificado:2402394.33}}
Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 113243 503:Santiago Zoochila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA 113243 N 0 0 374 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 1 0 

INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO ZOOCHILA, 68866 SANTIAGO ZOOCHILA, 

SANTIAGO ZOOCHILA OAXACA ENTRE CALLE Y CALLEJON , CALLEJON UN 

PARAJE A UNOS 20O METROS DEL PUEBLO, lon:-96.24186602, 

lat:17.2206223}}

23-04-2018 01-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSZ/FISMDF/503/03/2018, 

contratista:LOSARI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO ZOOCHILA, monto:2402394.33, 

importe_modificado:2402394.33}}

Sin avances en el trimestre {1246783/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108190 Proyecto de inversión 2,046,315.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046315.86, modificado:2046315.86}}
Construccion Del Camino Carretero Paraje La Jacaranda La Coronita - 125397 137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 125397 N 0 0 560 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA 

JACARANDA - LA CORONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 

PARAJE , 00000 LLANO DE AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA 

ENTRE CAMINO LA JACARANDA Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL CRUCERO DEL CAMINO AL BOQUERON Y LA LOCALIDAD DE , lon:-

97.32748694, lat:16.92503412}}

01-06-2018 30-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/137/FISM-III/15/18, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, 

monto:2046315.86, importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre
{1246572/proyecto_FIN, 1246572/proyecto_PROCESO, 

1246572/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061603 Proyecto de inversión 1,395,976.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395976.85, modificado:1395976.85}}
Ampliacion De La Red De Eneria Electrica - 14414 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14414 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA CECILIA 

JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA 

ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES, LA OBRA SE EJECUTARA EN DIVERSAS CA, 

lon:-96.61453883, lat:16.88410103}}

14-05-2018 24-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113467 Proyecto de inversión 178,929.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178929.54, modificado:178929.54}}
Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En Santa Cruz Tepenixtlahuaca - 112666 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
112666 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA, AL SUR DEL 

TEMPLO CATOLICO, lon:-97.49415561, lat:16.2905016}}

01-04-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108677 Proyecto de inversión 1,961,400.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980700.38, modificado:980700.38}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980700.38, modificado:980700.38}}

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa - 128738 227:San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CAAOTEPEC 128738 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 

PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 68264 GUADALUPE HIDALGO, SAN 

LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 

ALLENDE, CALLE IGNACIO RAYON LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA EN 

LA CALLE DE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE DE ALL, lon:-

96.81276176, lat:17.14982223}}

25-06-2018 29-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107982 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}
Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 120986 49:Magdalena Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MAGDALENA OCOTLAN 120986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO 

DEL PANTEON - LA CHARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 000 

PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, 

MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE BRECHA LA MINA AL CERRANO Y 

BRECHA CERRANO LA PRESA, BRECHA PRESA RIO COYOTE LOS CAMINOS 

A, lon:-96.72015591, lat:16.71194596}}

22-06-2018 22-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107487 Acción 557,208.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557208.52, modificado:557208.52}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 124140 266:San Miguel del Puerto Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 124140 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.174852, lat:15.921633}}

22-01-2018 01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSMP/FAIM/266/003/2018, contratista:LUHAN 

SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS SC, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:557208.52, 

importe_modificado:2695.14}}

Sin avances en el trimestre {1245869/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108402 Proyecto de inversión 423,951.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423951.94, modificado:423951.94}}
Muro De Contención De La Calle Camino Al Panteón - 113492 503:Santiago Zoochila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZOOCHILA 113492 N 0 0 374 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON 0 0 

INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTIAGO ZOOCHILA, 68866 SANTIAGO 

ZOOCHILA, SANTIAGO ZOOCHILA OAXACA, CALLE DEL PONTEAN A UNOS 

500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.2419552, 

lat:17.22076065}}

23-04-2018 01-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:msz/fismdf/503/05/2018, 

contratista:losari s.a. de c.v., convocante:h.ayuntamiento de santiago 

zoochila, monto:423951.94, importe_modificado:423951.94}}

Sin avances en el trimestre {1246784/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108809 Proyecto de inversión 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Iebo De San Mateo Del 

Mar - 116321
248:San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR 116321 N 0 0 722 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 

HUAZANTLAN DEL RIO - SAN MATEO DEL MAR MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 20 + 000 PUEBLO SAN MATEO DEL MAR, 70780 SAN MATEO 

DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA, EL TECHADO SE UBICA EN EL 

IEBO DE SAN MATEO DEL MAR CON CLAVE C.C.T 20ETH0041P, lon:-

94.99465205, lat:16.20883891}}

19-06-2018 17-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107809 Proyecto de inversión 240,027.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240027.2, modificado:240027.2}}
Revestimiento De Las Calles De La Poblacion - 127038 384:Santa Cruz Xitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA 127038 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 

LIBERTAD,INDEPENDENCIA,CENTRAL, PROGRESO - PORFIRIO DIAZ, 

BENITOJUAREZ, LOPEZ MATEOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 244 

PUEBLO SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA 

CRUZ XITLA OAXACA, CAMINO TRAMO 

LIBERTADINDEPENDENCIA,CENTRAL, lon:-96.70491957, 

lat:16.36776869}}

01-04-2018 30-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108726 Proyecto de inversión 137,540.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137540.76, modificado:137540.76}}
Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 104603 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104603 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO 

SACACOSECHAS DE SANTIAGO LA LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO LA 

LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SACACOSECHAS DE SANTIAGO LA 

LIBERTAD Y , ES UNO DE LOS PRINCIPALES CAMINOS SACACOSECHAS DE 

LA LO, lon:-96.53304214, lat:16.56230202}}

02-04-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201131438 Proyecto de inversión 2,550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2550000.0}}

Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De La Soledad Loxicha 

Segunda Etapa - 70532
85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70532 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:82, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

FRANCISCO LOXICHA - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6   

000 RANCHERIA LA SOLEDAD SAN FRANCISCO LOXICHA, lon:-

96.59174614, lat:15.8797454}}

09-04-2018 01-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108301 Proyecto de inversión 250,838.95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100221.43, modificado:250838.95}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150617.52, modificado:250838.95}}

Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 132033 191:San Juan Chicomezúchil Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL 132033 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO 

OBREGON PUEBLO SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, 68757 SAN JUAN 

CHICOMEZÚCHIL, lon:-96.49832414, lat:17.28967531}}

16-03-2018 01-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDF/FIV/001/2018, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 SA DE CV , 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, 

monto:250838.95, importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre {1246683/proyecto_INICIO, 1246683/proyecto_PROCESO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108142 Proyecto de inversión 381,118.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381118.5, modificado:381118.5}}

Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Las Palmas Casco De La Agencia Agencia Candiani - 

33399
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 33399 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS 

COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE DE SABINOS, PRIVADA 2DA 

PRIVADA DE LA LUZ , lon:-96.71893134, lat:17.04339805}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 102/2018, 

contratista:Rey Salomon Santiago Ramos, convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:381118.5, importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre {1246524/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061601 Proyecto de inversión 1,126,699.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126699.59, modificado:1126699.59}}
Ampliacion Del Centro De Salud Rural Numero Uno - 14239 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14239 N 0 0 1310 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO 

TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE B, lon:-96.67172478, lat:16.84351536}}

12-04-2018 12-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108158 Proyecto de inversión 267,999.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267999.73, modificado:267999.73}}

Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Alejandrina Barrio Las Peñas Agencia San Juan 

Chapultepec - 30374
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 30374 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRINA 

COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RUBI Y CALLE ESMERALDA, CALLE 

PRIMERO DE MAYO , lon:-96.73434868, lat:17.04673176}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 028/2018, 

contratista:Xigarvi Diseño y Construcción, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:267999.73, 

importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre {1246540/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107591 Proyecto de inversión 994,632.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994632.38, modificado:994632.38}}

Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Para El Mejoramiento De La Vivienda La Union - 

128725
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 128725 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:PUEBLO LA UNIÓN, 

68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA, A UNAS CUADRAS DEL 

JARDIN DE NIÑOS POLICARPIO, lon:-96.86711969, lat:17.10348559}}

01-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107319 Proyecto de inversión 2,994,322.80

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998107.6, modificado:998107.6}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:998107.6, modificado:998107.6}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998107.6, modificado:998107.6}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Rancheria Junta De Los Rios - 127290 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN 127290 N 0 0 202 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:6, direccion:CALLE JUNTA DE LOS 

RIOS RANCHERIA EL PROGRESO, 70844 EL PROGRESO, SAN JERÓNIMO 

COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE JUNTA DE LOS RIOS Y CALLE JUNTA DE 

LOS RIOS, CALLE JUNTA DE LOS RIOS ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA 

RANCHERÍA JUNTA DE LOS RIOS PERTENECIENTE A LA, lon:-97.03179334, 

lat:16.22705106}}

07-05-2018 20-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-

77/C-01/2018, contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, 

convocante:SAN JERONIMO COATLAN, monto:998107.6, 

importe_modificado:998107.6}}

Sin avances en el trimestre {1245701/proyecto_PROCESO, 1245701/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113451 Acción 4,850.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850.0, modificado:4850.0}}
Adquisicion De Software Y Hardware - 98714 541:Tanetze de Zaragoza Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA 98714 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, 

lat:17.376733}}

30-06-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113458 Proyecto de inversión 889,282.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889282.35, modificado:889282.35}}
Construccion De Techado Del Area De Imparticion De Educacion Fisica Del Iebo - 86271 541:Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA 86271 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDA 

BARRIO , 00000 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA 

OAXACA, LA CONSTRUCCION SE REALIZARA ENFRENTE DEL IEBO Y COMO 

REFERENCIA SERA LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.29567213, 

lat:17.40084473}}

15-05-2018 25-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113123 Proyecto de inversión 463,331.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463331.48, modificado:463331.48}}
Ampliación De La Red De Agua Potable - 125032

549:Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia 

de Oaxaca
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA
125032 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:12, direccion:CALLE NACIONAL 

PUEBLO SAN MARTÍN DEL RÍO, 00000 SAN MARTÍN DEL RÍO, HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO 

A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL NARANJO, lon:-97.79128639, 

lat:17.58404205}}

28-05-2018 26-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHVTSL-

549/FISMDT/012/4/2018, contratista:LUIS AMAYA TORRES, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 

monto:463331.48, importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108676 Proyecto de inversión 750,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

Construccion Del Comedor Escolar En La Secundaria Tecnica Docientos Cincuenta Y Nueve - 128518 227:San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CAAOTEPEC 128518 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO DE LA 

PEÑA PARAJE GUADALUPE HIDALGO, 68264 GUADALUPE HIDALGO, SAN 

LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DE LA PEÑA Y 

CALLE HIDALGO, CALLE CAMINO REAL LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 259 CLAVE , lon:-

96.81900594, lat:17.14749506}}

25-06-2018 31-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061604 Proyecto de inversión 1,256,378.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256378.0, modificado:1256378.0}}
Modernizacion Del Camino A San Pedro Guegorexe Santa Cecilia Jalieza - 14044 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14044 N 0 0 4435 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO GUEGOREXE - SANTA CECILIA JALIEZA MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 7 + 540 PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA 

CECILIA JALIEZA,, lon:-96.6175429, lat:16.87767417}}

02-05-2018 28-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108110 Proyecto de inversión 273,648.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273648.4, modificado:273648.4}}

Construcción De Tanque De Almacenamiento En Calle Leona Vicario Barrio El Progreso Parte Alta 

Agencia San Juan Chapultepec - 101162
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 101162 N 0 0 1507 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 

BARRIO EL PROGRESO, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE COSIJOEZA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE 1RO 

DE MAYO , lon:-96.73783309, lat:17.04888185}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 114/2018, 

contratista:Construcciones e Inmobiliaria Jealtra, S.A. de C.V., 

convocante:municipio de oaxaca de juarez, oaxaca, monto:273648.4, 

importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre {1246492/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107719 Proyecto de inversión 1,700,025.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700025.91, modificado:1700025.91}}
Construcción De Comedor Comunitario En El Barrio Centro - 125855 351:San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS 125855 N 0 0 2400 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN BARRIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE LA 

ESTACION Y CALLE PRIVADA DE LA ESTACION, CALLE LA ESTACION LA 

OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA L, lon:-

96.71929886, lat:16.40424122}}

21-05-2018 17-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107019 Proyecto de inversión 1,020,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}}

Rehabilitación Con Pavimento Hidráulico De La Calle Nuevo León Entre La Calle Oaxacacarretera 

Pérez Gasga - 127065
73:Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 127065 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON 

INTERIOR SN CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA 

DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

OAXACA Y CARRETERA PEREZ GASGA, CALLE GUERRERO CERCA DEL 

MERCADO MUNICIPAL, lon:-97.92646877, lat:17.02558703}}

01-04-2018 30-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107734 Proyecto de inversión 1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Primera Sección - 34980 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34980 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA 

OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 10 DE MAYO, LA OBRA SE 

UBICA EN LAS CALLES DE GARCÍA VIGIL 10 DE MAYO Y MORELOS DE LA 

LA PRIMERA SECCIÓN DE LA POBLACIÓN., lon:-96.7198387, 

lat:16.35169699}}

15-08-2018 15-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107415 Proyecto de inversión 700,746.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700746.28, modificado:700746.28}}

Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Guadalupe Esquina Con 

Independencia - 125139
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 125139 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 

INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 71403 CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CARRETERA OAXACA-ZAACHILA, CALLE ALDAMA A CUATRO CUADRAS AL 

OESTE DE LA CAPILLA DE SANTIAGO APOSTOL, lon:-96.77849314, 

lat:16.99843358}}

03-04-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061218 Proyecto de inversión 73,989.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73989.83, modificado:73989.83}}
33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 15607 49:Magdalena Ocotlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO MAGDALENA OCOTLAN 15607 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.712365, lat:16.709455}}

01-01-2018 01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061256 Proyecto de inversión 30,404.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30404.8, modificado:30404.8}}
Ampliación De La Red De Alumbrado Publico - 14340 405:Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14340 N 0 0 1460 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL Y ACCESO 

PRINCIPAL AMPLIACION VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE 

CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

BRAZI,,,,,,,,,,,,, lon:-97.6331897, lat:17.59172784}}

12-03-2018 01-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre {1198167/proyecto_INICIO, 1198167/proyecto_PROCESO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113457 Proyecto de inversión 584,962.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584962.93, modificado:584962.93}}
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Varias Calles - 37134 541:Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA 37134 N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO 

BARRIO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, 

TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN VARIAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.30032552, lat:17.37808721}}

01-08-2018 01-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108191 Proyecto de inversión 1,049,821.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049821.46, modificado:1049821.46}}

Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De Yucuatoto San Isidro El Potrero 

Primera Etapa - 133950
137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 133950 N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:RANCHERIA , 00000 

SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA, LA OBRA 

SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 500 METROS DE LA LOCALIDAD DE 

SAN ISIDRO EL POTRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAL 

FRANCISCO CAHUACUA, lon:-97.26618203, lat:16.91729294}}

01-05-2018 28-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

OP/M137/FISM/3X1/12/2018, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS 

DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN  FRANCISCO 

CAHUACUA, monto:3996000.0, importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre
{1246573/proyecto_PROCESO, 1246573/proyecto_INICIO, 

1246573/proyecto_FIN}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108852 Proyecto de inversión 4,999,955.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999955.57, modificado:4999955.57}}

Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Camino De Acceso A Santa María 

Huatulco - 108227
413:Santa María Huatulco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA HUATULCO 108227 N 0 0 8000 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:66, direccion:BOULEVARD NO TIENE 

NOMBRE NI NUMERO RANCHERIA PUENTE DE TODOS SANTOS, 70980 

PUENTE TODOS SANTOS, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE 

CALLE NO TIENE NOMBRE NI NUMERO Y CALLE NO TIENE NOMBRE NI 

NUMERO, CALLE NO TIENE NOMBRE NI NUMERO LA OBRA SE 

ENCUENTRA, lon:-96.28924731, lat:15.78603812}}

30-03-2018 27-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108724 Proyecto de inversión 132,703.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132703.27, modificado:132703.27}}
Rehabilitacion De Camino Sacacosechas - 104514 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104514 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO 

PRINCIPAL SAN JUAN PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN 

LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO 

SACACOSECHAS SAN JUAN LACHIGALLA Y , ES EL CAMINO QUE SE UTILIZA 

PARA SACAR LA COSECHAS DE TOAMTE DEL MUNICIPIO, lon:-

96.55412314, lat:16.55456522}}

06-04-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre
{1247106/proyecto_FIN, 1247106/proyecto_INICIO, 

1247106/proyecto_PROCESO}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180101061227 Proyecto de inversión 695,660.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695660.07, modificado:695660.07}}

Construccion De Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Preescolar Miguel F 

Martinez - 15562
219:San Juan Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITIPAC 15562 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, 

SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

CRISTOB, lon:-96.60684282, lat:16.93296625}}

01-05-2018 01-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre
{1198138/proyecto_INICIO, 1198138/proyecto_PROCESO, 

1198138/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108727 Proyecto de inversión 1,016,191.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016191.43, modificado:1016191.43}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Varias Calles De El Progreso - 104860 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104860 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:CALLE CALLE EL 

PROGRESO PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN 

LACHIGALLA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , SE ENCUENTRA A 500 

MTRS DE LA IGLESIA, lon:-96.50302458, lat:16.58920421}}

05-03-2018 03-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107728 Proyecto de inversión 679,393.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679393.69, modificado:679393.69}}

Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Entronque De San Jose Llano 

Grande A Santa Ana - 35022
353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 35022 N 0 0 2153 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JOSE LLANO GRANDE - SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 

200 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA 

OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA- PUERTO ANGEL Y CAMINO A SAN 

BERNARDO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO SAN JOSE L, lon:-

96.66265937, lat:16.39205901}}

15-08-2018 15-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108734 Proyecto de inversión 101,221.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101221.42, modificado:101221.42}}
Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 104577 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104577 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO XAGUIA 

PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO SACACOSECHAS DE XAGUIA Y , SE ENCUENTRA AL SUR 

DE XAGUIA, lon:-96.51420237, lat:16.52155544}}

16-04-2018 01-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre
{1247116/proyecto_FIN, 1247116/proyecto_INICIO, 

1247116/proyecto_PROCESO}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108731 Proyecto de inversión 138,056.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138056.8, modificado:138056.8}}
Rehabilitación De Camino Rural - 104843 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104843 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO RURAL 

SAN ANDRES NIÑO PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS 

NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RURAL 

SAN ANDRES NIÑO Y , SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.58223478, lat:16.55698201}}

05-04-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107732 Proyecto de inversión 320,503.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320503.9, modificado:320503.9}}
Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 34998 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34998 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE DEL POZO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA 

OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIMERA DE NICOLAS 

BRAVO, CALLE UNION EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE DEL POZO SE 

PUEDE ACCESAR POR LA CALLE UNIÓN PARA LLEGAR A LA CALL, lon:-

96.70836957, lat:16.34618915}}

05-07-2018 05-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108818 Proyecto de inversión 315,300.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315300.44, modificado:315300.44}}
Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda - 136488 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 136488 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO REAL 

BUENA VISTA PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 BUENAVISTA, SAN 

MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO REAL BUENA VISTA Y , 

SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO DE ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE 

BUENA VISTA, lon:-96.30835391, lat:16.00714409}}

27-02-2018 22-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108728 Proyecto de inversión 53,236.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53236.3, modificado:53236.3}}
Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 104127 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104127 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO EL 

RINCON PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO EL RINCÓN Y , SE ENCUENTRA AL SUR 

DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, lon:-96.55690017, lat:16.52757313}}

06-04-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061606 Proyecto de inversión 1,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}
Construccion De Olla De Captacion De Aguas Pluviales - 14205 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14205 N 0 0 1400 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, 

SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS, LA OBRA SE 

ENCUENTRA SITUADA , lon:-96.62963194, lat:16.86063066}}

03-09-2018 21-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061605 Proyecto de inversión 1,052,354.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052354.95, modificado:1052354.95}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varios Puntos - 14427 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14427 N 0 0 1210 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTO 

DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS 

JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES, LA OBRA SE REALIZARA 

EN DIVERSAS CA, lon:-96.63008835, lat:16.86701264}}

03-09-2018 26-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108285 Proyecto de inversión 645,208.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645208.31, modificado:645208.31}}

Construcción De Muro De Contención En La Calle Benito Juarez En La Comunidad De Llano Encino 

Amarillo - 94828
16:Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COICOYAN DE LAS FLORES 94828 N 0 0 475 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE NO TIENE 

NOMBRE PUEBLO LLANO ENCINO AMARILLO, 00000 LLANO ENCINO 

AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE NO TIENE 

NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA 

ESCUELA PRIMARIA Y LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.19301487, 

lat:17.22177687}}

04-06-2018 03-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061178 Proyecto de inversión 3,509,341.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3509341.0, modificado:3509341.0}}
Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santiago Malacatepec - 15832 207:San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLAN 15832 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, direccion:PUEBLO SANTIAGO 

MALACATEPEC, 70240 SANTIAGO MALACATEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN 

OAXACA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUANTRA 

COMPRENDIDA DENTR, lon:-95.60951227, lat:17.01929901}}

12-02-2018 12-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107698 Proyecto de inversión 3,765,030.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1255010.09, modificado:1255010.09}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1255010.09, modificado:1255010.09}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1255010.09, modificado:1255010.09}}

Mejoramiento De Camino Rural Varios Parajes - 127141 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN 127141 N 0 0 7351 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 

VARIOS PARAJES - SAN JERONIMO COATLAN MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 32 + 950 RANCHERIA SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SAN 

JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO 

A SANTO DOMINGO Y CAMINO A SOLDEDAD PIEDRA LARGA, CAMINO A 

JUQUI, lon:-96.87368003, lat:16.23536885}}

30-04-2018 25-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/FAISMDF/F-III/O.-

15/C-02/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS ESCADRA S.A DE C.V, convocante:SAN JERONIMO COATLAN, 

monto:1255010.09, importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre
{1246080/proyecto_INICIO, 1246080/proyecto_PROCESO, 

1246080/proyecto_INICIO, 1246080/proyecto_PROCESO}
Cancelado Cancelación validada
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2018 3 OAX18180201107874 Proyecto de inversión 565,276.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565276.27, modificado:941555.93}}
Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Calle Primera Norte Lado Oriente - 132073 418:Santa María Jalapa del Marqués Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA 

DEL MARQUES
132073 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE 

BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA 

JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA 

ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE, 

CALLE SEGUNDA NORTE SE LOCALIZA LA OBRA EN DIRECCION A LA , lon:-

95.43994099, lat:16.4409731}}

04-06-2018 16-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

40/MSMJM/418/FISMDF/011/2018, contratista:GEOTECNIA AVANZADA 

DE MATERIALES S. A DE C.V, convocante:H. AYUNTEMIENTO MUNICIPAL, 

monto:941555.93, importe_modificado:941555.93}}

Sin avances en el trimestre
{1246256/proyecto_PROCESO, 1246256/proyecto_INICIO, 

1246256/proyecto_PROCESO, 1246256/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107385 Proyecto de inversión 1,315,698.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315698.46, modificado:1315698.46}}
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Monte Aguila - 15925 207:San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLAN 15925 N 0 0 280 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:PUEBLO , 70230 MONTE 

ÁGUILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

TERRITORIO DE LÁZARO CÁRDENAS, lon:-95.25640027, lat:17.13371464}}

15-02-2018 16-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113135 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}
Rehabilitacion De Caminos Saca Cosechas - 88887 563:Yogana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE YOGANA 88887 N 0 0 961 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE CAMINOS DE 

YOGANA EJIDO SANTIAGO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA 

ENTRE CAMINO CAMINOS DE BARRIO ARRIBA Y CAMINO CAMINOS DE 

BARRIO ENMEDIO, CAMINO CAMINOS DE BARRIO ABAJO LOS CAMINOS 

DE TERRACERIA SACA COSECHAS DE LOS TRES BARRIOS PRINCIPALE, lon:-

96.7712387, lat:16.45076786}}

01-11-2018 15-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107382 Proyecto de inversión 3,240,188.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240188.73, modificado:3240188.73}}
Rehabilitacion De Camino Rural De La Mixtequita A Santiago Tutla - 139519 207:San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN 139519 N 0 0 605 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA 

MIXTEQUITA - SANTIAGO TUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 

500 RANCHERIA LA MIXTEQUITA, 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO Y CAMINO , CAMINO LA 

REHABILITACION SERA DE LA LOCALIDAD DE LA MIXTEQUITA A 

SANTIAGO TUT, lon:-95.24291052, lat:17.20953756}}

13-02-2018 27-02-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108879 Proyecto de inversión 459,924.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459924.09, modificado:459924.09}}

Pavimentación De Calles En Los Barrios De San Miguel San Francisco De Jesus Guadalupe Y San 

Sebastian - 140713
405:Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 140713 N 0 0 1460 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:9, direccion:C PERU BARRIO SAN 

MIGUEL, SAN FCO, GUADALUPE Y SAN SEBASTIAN BARRIO VILLA DE 

CHILAPA DE DÍAZ, 69540 ,,,,,,, lon:-97.62903993, lat:17.58933242}}

07-02-2018 01-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre {1247261/proyecto_PROCESO, 1247261/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113529 Proyecto de inversión 1,792,130.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:913986.52, modificado:913986.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:878143.91, modificado:878143.91}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 129182 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SANTO TOMÁS OCOTEPEC 129182 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:CALLE YUKUNDAKUA 

INTERIOR SN RANCHERIA , 69866 PLAN ALEMÁN, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE 2, 

CALLE SIN NOMBRE LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA 

DEL BENEFICIARIO PATRICIO LUIS CRUZ GARCÍA CON COORDENADAS , 

lon:-97.75854495, lat:17.1018037}}

01-06-2018 01-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107867 Proyecto de inversión 909,774.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909774.24, modificado:909774.24}}
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 123149 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar FIDEICOMISOS APORTACIONES Y OTROS 123149 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:60, direccion:CALLE TUXTEPEC - 

OAXACA INTERIOR SN PUEBLO NUEVO FAISAN, 68465 NUEVO FAISÁN, 

SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA, AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.21282538, lat:17.84642756}}

01-05-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061269 Proyecto de inversión 386,487.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386487.75, modificado:386487.75}}
33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 11511 497:Santiago Yaitepec Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC 11511 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.26936, lat:16.225571}}

30-03-2018 01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107731 Proyecto de inversión 150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}
Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 35017 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 35017 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE DEL POZO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA 

OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIMERA DE NICOLAS 

BRAVO, CALLE UNION EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE DEL POZO Y 

SE PUEDE LLEGAR POR LA CALLE UNIÓN Y CALLE NICOLAS BRAV, lon:-

96.70842794, lat:16.34623742}}

10-07-2018 10-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061600 Proyecto de inversión 1,097,553.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097553.5, modificado:1097553.5}}
Construccion De Tanque De Agua Potable - 14027 530:Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14027 N 0 0 1235 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS 

JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y CARRETER, lon:-96.67033024, lat:16.85288635}}

19-04-2018 20-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108138 Proyecto de inversión 203,039.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203039.1, modificado:203039.1}}

Construcción De Interconexión De Red De Drenaje Sanitario En Prolongación De Francisco I Madero 

Con Luis Echeverría Colonia Guadalupe Vict - 32289
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 32289 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO 

NACIONAL FRACCIONAMIENTO GUADALUPE VICTORIA, 68274 OAXACA 

DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA 

Y PROLONGACION CALZADA MADERO, CARRETERA CRISTOBAL COLON , 

lon:-96.74709752, lat:17.08187128}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 090/2018, 

contratista:Crusant Constructora, S.A. de C.V., convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:203039.1, importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre {1246520/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113134 Acción 94,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}}
33903 Servicios Integrales - 88893 563:Yogana Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE YOGANA 88893 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.788554, lat:16.461214}}

02-04-2018 28-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108725 Proyecto de inversión 162,360.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162360.21, modificado:162360.21}}
Rehabilitación De Camino Rural - 104826 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104826 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:CALLE REHABILITACIÓN 

DE CAMINO SANTIAGO LALIBERTAD PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 

71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO RURAL SANTIAGO LA LIBERTAD Y , SE ENCUENTRA EN 

EL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.53030093, lat:16.56817135}}

03-04-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108150 Proyecto de inversión 489,389.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489389.07, modificado:489389.07}}
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Las Palmas Agencia Candiani - 33421 67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 33421 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS 

COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LA LUZ, CALLE 2DA PRIV DE 

LA LUZ , lon:-96.719103, lat:17.04348011}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 103/2018, 

contratista:Rey Salomon Santiago Ramos, convocante:municipio de 

oaxaca de juarez, oaxaca, monto:489389.07, importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre {1246532/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107727 Proyecto de inversión 400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}
Mejoramiento De La Unidad Medica Rural - 34958 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34958 N 0 0 2153 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA 

OAXACA ENTRE CALLE EL MORAL Y CALLE SN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL 

TEMPLO CATÓLICO Y ENFRENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDRIA , lon:-

96.71609165, lat:16.34148292}}

15-06-2018 15-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108397 Proyecto de inversión 210,743.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210743.92, modificado:210743.92}}
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Venustiano Carranza - 131505 314:San Pedro Juchatengo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO 131505 N 0 0 198 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO 

JUCHATENGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , CALLE DEL 

TRABAJO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL LADO NORTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DENOMINAD, lon:-

97.08735932, lat:16.34305031}}

16-04-2018 30-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre
{1246779/proyecto_PROCESO, 1246779/proyecto_INICIO, 

1246779/proyecto_FIN}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108396 Proyecto de inversión 462,792.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462792.26, modificado:462792.26}}

Construccion De Muro De Contencion A Base De Gaviones En La Margen Izquierda Del Rio Atoyac 

Entronque Rio Esquela - 131656
314:San Pedro Juchatengo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO 131656 N 0 0 840 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 

PARADOR TURISTICO - RIO ESQUELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 

+ 930 PUEBLO SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 SAN PEDRO 

JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO OAXACA ENTRE CAMINO 

RIVERAS DEL RIO ATOYAC Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE 

LOCALIZA A 250, lon:-97.08363642, lat:16.3406206}}

07-05-2018 23-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre {1246778/proyecto_INICIO, 1246778/proyecto_PROCESO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107127 Proyecto de inversión 1,016,135.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016135.47, modificado:1016135.47}}
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 134573 451:Santiago Apoala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA 134573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO 

APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA, A UN 

COSTADO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.13872375, 

lat:17.64756081}}

20-07-2018 19-10-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108819 Proyecto de inversión 269,958.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269958.96, modificado:269958.96}}
Rehabilitacion De Camino Rural - 49298 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS 49298 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:14, direccion:ANDADOR CAMINO 

COPALITA DE CERRO LEON BARRIO SAN MATEO PIÑAS, 70970 COPALITA 

DE CERRO LEÓN, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO LA 

PIEDRA Y , ES LA PRINCIPAL VIA DE COMUNICACIÓN QUE TIENE EL 

MUNICIPIO, lon:-96.3992893, lat:15.96643562}}

26-02-2018 12-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107649 Proyecto de inversión 1,210,697.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210697.57, modificado:1210697.57}}
Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En El Paraje Guegonevalle Primera Etapa - 113450 162:San Jerónimo Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE 113450 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JERONIMO TAVICHE - OCOTLAN DE MORELOS MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE PARAJE GUEGONEVALLE, 71545 

GUEGONIVALLE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA, PARAJE 

GUEGONEVALLE MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, lon:-

96.62613342, lat:16.74337505}}

11-06-2018 09-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113619 Acción 320,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}}
33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 136656 570:Zimatlán de Álvarez Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 136656 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.785633, lat:16.866686}}

05-03-2018 05-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180101061228 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}
Equipamiento Del Centro De Salud - 15525 219:San Juan Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TEITIPAC 15525 N 0 0 2565 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR 66 PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, 

SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPENDENCIA,, lon:-96.60785537, lat:16.92782794}}

01-05-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108082 Proyecto de inversión 136,969.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136969.23, modificado:136969.23}}

Construcción De Red De Agua Potable En Calle Cosijopi Colonia Moctezuma Agencia San Martín 

Mexicapam - 102717
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 102717 N 0 0 281 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE 

COSIJOPI COLONIA MOCTEZUMA, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE COSIJOPI Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE 

CUAUHTEMOC , lon:-96.75569151, lat:17.05499264}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 100/2018, 

contratista:Constructora Galguera, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:136969.23, 

importe_modificado:324995.02}}

Sin avances en el trimestre {1246464/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201109064 Proyecto de inversión 127,623.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127623.0, modificado:127623.0}}
Ampliación De La Red De Agua Potable - 113152 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 113152 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

BARTOLO SALINAS - SAN IDELFONSO SALINAS MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA SAN BARTOLO SALINAS, 69105 SAN 

BARTOLO SALINAS, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA, LA AMPLIACIÓN SE 

ENCUENTRA UBICADA HACIA LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD Y AL, 

lon:-98.21627499, lat:17.80315574}}

04-06-2018 16-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201113133 Acción 40,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}
Equipamiento Tecnico - 88896 563:Yogana Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE YOGANA 88896 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.788554, 

lat:16.461214}}

01-06-2018 30-06-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108733 Proyecto de inversión 165,807.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165807.87, modificado:165807.87}}
Rehabilitación De Camino Rural - 104805 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104805 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO RURAL 

XAGUIA PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 XAGUÍA, SAN JUAN 

LACHIGALLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RURAL XAGUIA Y , 

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL XAGUIA, lon:-96.5146858, 

lat:16.52374636}}

02-04-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108487 Proyecto de inversión 1,547,516.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547516.43, modificado:1547516.43}}

Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria María 

Isabel Villalpando En La Agencia San Antonio - 115662
79:Salina Cruz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ OAXACA 115662 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

EJIDO SAN ANTONIO MONTERREY, 70701 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ 

OAXACA ENTRE CALLE MONJARDÍN Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 

MONJARDÍN Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA AGENCIA DE , lon:-

95.19274933, lat:16.24521003}}

26-03-2018 09-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107181 Proyecto de inversión 394,497.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394497.09, modificado:394497.09}}
Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 123645 57:Matías Romero Avendaño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 123645 N 0 0 392 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE BENITO NACIF 

INTERIOR SN RANCHERIA LAS FLORES, 70317 LAS FLORES, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE 

GARDENIA, CALLE BENITO NACIF CERCA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-

95.01721507, lat:16.88285888}}

02-07-2018 31-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108817 Proyecto de inversión 269,958.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269958.96, modificado:269958.96}}
Rehabilitación De Caminos Rurales - 49342 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS 49342 N 0 0 297 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO SAN 

MATEO PIÑAS PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 SAN MATEO PIÑAS, 

SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINO SAN MATEO 

PIÑAS Y , SON LOS PRINCIPALES CAMINOS DE SAN MATEO PIÑAS, lon:-

96.33298907, lat:16.00080807}}

26-02-2018 12-03-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108192 Proyecto de inversión 1,154,276.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154276.46, modificado:1154276.46}}

Ampliación De La Red De Energia Electrica En El Paraje Buena Vista San Isidro El Potrero Tercera 

Etapa - 134107
137:San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 134107 N 0 0 278 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:15, direccion:RANCHERIA , 00000 

BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO), SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 

OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO EL POTRERO, lon:-97.26828141, lat:16.92339427}}

01-05-2018 28-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-

OP/M137/FISM/3X1/11/2018, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS 

DE OAXACA S.A. DE C.V , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

CAHUACUA, monto:2308552.92, importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre
{1246574/proyecto_INICIO, 1246574/proyecto_PROCESO, 

1246574/proyecto_FIN}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107054 Acción 17,261.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17261.63, modificado:17261.63}}
33903 Servicios Integrales - 137219 463:Santiago Huauclilla Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar SANTIAGO HUAUCLILLA 137219 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO 

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.071527, lat:17.450841}}

05-03-2018 01-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108729 Proyecto de inversión 91,985.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91985.6, modificado:91985.6}}
Rehabilitacion De Camino Rural - 104718 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104718 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO RURAL 

DE EL RINCON PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN 

LACHIGALLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE EL RINCÓN Y , SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON, lon:-

96.55732932, lat:16.53027962}}

10-04-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108675 Proyecto de inversión 3,550,378.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1183459.52, modificado:1183459.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1183459.52, modificado:1183459.52}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1183459.52, modificado:1183459.52}}

Ampliacion Del Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En El Ceo Numero Sesenta Y 

Ocho Eduardo Mata - 125228
227:San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 125228 N 0 0 7351 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 

BARRIO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE CENTENARIO, CALLE CUAHUTEMOC LA PRESENTE 

OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 01 DE SAN LORENZO CACAOTEPEC , 

lon:-96.80200239, lat:17.1292554}}

21-05-2018 04-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FAISMDF/F-III/0.-

33/C-01/2018, contratista:ING. ANGEL ORTIZ NICOLAS, convocante:SAN 

LORENZO CACAOTEPEC, monto:1183459.52, importe_modificado:0.0}}

Sin avances en el trimestre

{1247057/proyecto_INICIO, 1247057/proyecto_PROCESO, 

1247057/proyecto_INICIO, 1247057/proyecto_PROCESO, 

1247057/proyecto_INICIO}

Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107290 Proyecto de inversión 1,751,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751500.0, modificado:1751500.0}}
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 70569 85:San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 70569 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO SAN 

AGUSTIN LOXICHA - SAN FRANCISCO LOXICHA MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 38   000 PUEBLO SAN FRANCISCO LOXICHA, 70925, lon:-

96.60492025, lat:15.91047077}}

12-04-2018 01-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107733 Proyecto de inversión 1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De Santa Ana - 34989 353:Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34989 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA 

OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIMÓN BOLIVAR, CALLE SALINAS 

DE GORTARI EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES DE 

INDEPENDENCIA HIDALGO SIMÓN BOLÍVAR Y SALINAS DE, lon:-

96.72699296, lat:16.33546805}}

20-08-2018 20-11-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108016 Proyecto de inversión 236,344.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236344.53, modificado:236344.53}}
Construcción De Alumbrado Público En Calle La Guadalupe - 70604 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
70604 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE 

PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 LACHICUVICA, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTA ANA 

ZEGACHE Y CARRETERA LA CHICUVICA, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA AGENCIA LA CHICUVICA, lon:-96.70594991, 

lat:16.83115334}}

08-05-2018 05-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108723 Proyecto de inversión 188,515.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188515.2, modificado:188515.2}}
Construcción De Camino Rural - 104849 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104849 N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL 

RANCHO PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, 

SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL RANCHO Y , 

SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.54877167, 

lat:16.57478273}}

19-04-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre
{1247105/proyecto_INICIO, 1247105/proyecto_PROCESO, 

1247105/proyecto_FIN}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107592 Proyecto de inversión 452,640.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452640.98, modificado:452640.98}}
Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 104636 135:San Felipe Tejalápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM 104636 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:CALLE CALLE 

INDEPENDENCIA RANCHERIA LA UNIÓN, 68262 LA UNIÓN, SAN FELIPE 

TEJALÁPAM OAXACA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE SE REALIZARA EN CALLES DE LA RANCHERÍA LA UNIÓN 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM., lon:-

96.87211136, lat:17.09516125}}

06-06-2018 04-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108514 Proyecto de inversión 353,715.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353715.17, modificado:353715.17}}
Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Reforma - 95930 84:San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA 95930 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

COLONIA REFORMA, 00000 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE LEONA 

VICARIO ES UNA COLONIA MUY CONOCIDA Y FACIL DE LOCALIZAR, lon:-

96.76041481, lat:17.19685196}}

01-09-2018 31-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108305 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}
Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Prolongacion De Morelos - 138032 197:San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA 138032 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 

DE MORELOS PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, 

SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA, CALLE AGUSTIN MELGAR LA AMPLIACION 

DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LOCALIZARA EN LA AMPLILACION DE LA 

CALLE MORELOS, lon:-96.54754062, lat:16.94815031}}

25-06-2018 25-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108722 Proyecto de inversión 164,179.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164179.45, modificado:164179.45}}
Rehabilitación De Camino Rural - 104789 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104789 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO RURAL 

SAN JUAN PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, 

SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SAN JUAN Y , SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.55468916, 

lat:16.56965563}}

19-04-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre
{1247104/proyecto_FIN, 1247104/proyecto_INICIO, 

1247104/proyecto_PROCESO}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201107309 Proyecto de inversión 403,107.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403107.67, modificado:403107.67}}
Mejoramiento De Vivienda Construcción De Baños Sanitarios - 85401 2:Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 85401 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA EL VIEJO, 00000 PRIMERA 

AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 

SANITARIOS SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD AMPLIACIÓN LA PAL, lon:-

96.44830746, lat:18.46962442}}

06-04-2018 11-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108811 Proyecto de inversión 5,930,205.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5930205.64, modificado:5930205.64}}

Ampliacion Y Potencializacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De 

Colonia Costa Rica - 116212
248:San Mateo del Mar Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR 116212 N 0 0 722 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:6, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. 

MADERO RANCHERIA COSTA RICA, 70783 COSTA RICA, SAN MATEO DEL 

MAR OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIRAMAR, 

AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA LOS POSTES QUE COMPRENDE LA OBRA SE 

ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN LA AV. FRANCISCO I. MA, lon:-

95.01623514, lat:16.19812038}}

18-06-2018 16-08-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX00180201108732 Proyecto de inversión 139,760.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139760.12, modificado:139760.12}}
Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 104652 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 104652 N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO 

COSECHERO DE SAN ANDRES NIÑO PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 

SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE CAMINO 

CAMINO SACACOSECHAS DE SAN ANDRES NIÑO Y , SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO PRINCIPAL DE SAN ANDRES NIÑO, lon:-96.58508865, 

lat:16.54369464}}

02-04-2018 31-05-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre
{1247114/proyecto_INICIO, 1247114/proyecto_PROCESO, 

1247114/proyecto_FIN}
Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201108263 Proyecto de inversión 84,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}}

Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Heroica Ciudad De 

Juchitan De Zaragoza - 134282
0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 134282 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS INTERIOR SN COLONIA 7A SECCIÓN, 70020 HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA,, lon:-95.01020671, lat:16.41724004}}

01-04-2018 01-07-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre Sin avances en el trimestre Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX18180201107701 Proyecto de inversión 2,553,593.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276796.63, modificado:1276796.63}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276796.63, modificado:1276796.63}}

Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Morelos - 127252 159:San Jerónimo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN 127252 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS 

RANCHERIA SANTO DOMINGO COATLÁN, 70843 SANTO DOMINGO 

COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA DICHA OBRA SE PLANTEA 

SU CONSTRUCCION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE NOMBRE MORELOS 

EN, lon:-96.87142748, lat:16.19434952}}

04-06-2018 01-09-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/FISMDF/F-III/O.-

65/C-03/2018, contratista:CONSTRUCTORA YAGURUS S.A DE C.V, 

convocante:SAN JERONIMO COATLAN, monto:1276796.63, 

importe_modificado:1276796.63}}

Sin avances en el trimestre

{1246083/proyecto_PROCESO, 1246083/proyecto_INICIO, 

1246083/proyecto_PROCESO, 1246083/proyecto_INICIO, 

1246083/proyecto_PROCESO}

Cancelado Cancelación validada

2018 3 OAX180301336072 Proyecto de inversión 449,929.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449929.24, modificado:449929.24}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ - 284692 154:San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 284692 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA INTERIOR 0 SN PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 

70828SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE TRANSITO Y CALLE HIDALGO, CALLE PASEO DE 

REFORMA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA Y A 300 METROS DEL PALACIO 

MUNIC, lon:-96.49235539, lat:16.33478125}}

30-07-2018 09-09-2018 449,929.24 449,929.24 449,929.24 449,929.24 449,929.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:48.0}}

{1336072/proyecto_INICIO, 1336072/proyecto_PROCESO, 

1336072/proyecto_FIN, 1336072/proyecto_PROCESO, 

1336072/proyecto_FIN, 1336072/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301384573 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
APOYO A MIGRANTES REPATRIADOS 0:Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE FOAM/1594-2/2018-12783 S 120 380 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CARRETERA AL TULE 

KM. 11.5, TLALIXTAC DE CABRERA, lon:-96.648417, lat:17.074484}}
10-08-2018 31-12-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1384573/proyecto_PROCESO, 1384573/proyecto_INICIO, 

1384573/proyecto_FIN, 1384573/proyecto_INICIO}
Terminado Validado / Registrado avances
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2018 3 OAX180301308874 Proyecto de inversión 475,882.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475882.68, modificado:475882.68}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS AVENIDAS 

MORELOS Y MATAMOROS - 180715
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA 180715 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:15, meta:157.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ 

SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 70117EL ESPINAL, EL ESPINAL 

OAXACAENTRE AVENIDA AVENIDA MORELOS Y AVENIDA AVENIDA 

MATAMOROS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS AVENIDAS MORELOS Y MATAMOROS, 

lon:-95.04349023, lat:16.48270312}}

23-07-2018 07-09-2018 475,882.68 475,882.68 475,882.68 475,882.68 475,882.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/013/2018, 

contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL, OAXACA, monto:475882.68, 

importe_modificado:475882.68}}

{meta1: {avance:157.0}}

{1308874/proyecto_INICIO, 1308874/proyecto_FIN, 

1308874/proyecto_PROCESO, 1308874/proyecto_FIN, 

1308874/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301319351 Proyecto de inversión 216,559.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216559.69, modificado:216559.69}}
APERTURA DE CAMINO COSECHERO - 226754 312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 226754 N 0 0 450 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO 00+000- 

3+500 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 500 PARAJE CERRO BALA, 

00000SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACAENTREY,SALIDA 

DEL SANTIAGO JICAYAN HACIA LA COLINDANCIA CON SAN ANTONIO 

TEPETLAPA., lon:-98.01488841, lat:16.48592525}}

13-02-2018 04-03-2018 216,559.69 216,559.69 216,559.69 216,559.69 216,559.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/025/2018, 

contratista:MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, monto:730000.0, 

importe_modificado:730000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/003/2018, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:216559.69, importe_modificado:216559.69}}

{meta1: {avance:3500.0}}
{1319351/proyecto_FIN, 1319351/proyecto_INICIO, 

1319351/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301319462 Proyecto de inversión 2,497,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497000.0, modificado:2497000.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO 

CHANDUA - 227114
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 227114 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:15, meta:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO 

MARTINEZ GOMEZ PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO 

JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE A EL COSTADO 

SUR DEL PALACIO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.0167003, 

lat:16.45110438}}

02-03-2018 17-08-2018 2,497,000.00 2,497,000.00 2,497,000.00 2,497,000.00 2,497,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/016/2018, 

contratista:SECCION 124 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

CONSTRUCCION , SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO DE OAXACA C.T.M., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:2497000.0, importe_modificado:2497000.0}}

{meta1: {avance:500.0}}
{1319462/proyecto_INICIO, 1319462/proyecto_FIN, 

1319462/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325937 Proyecto de inversión 165,807.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165807.87, modificado:165807.87}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 254963 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 254963 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:15000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINO 

RURAL XAGUIA PUERTO XAGUÍA, 71577XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA 

OAXACAENTRE CAMINO CAMINO RURAL XAGUIA Y,SE ENCUENTRA AL 

ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.51457812, lat:16.52413381}}

19-04-2018 18-05-2018 165,807.87 165,807.87 165,807.87 165,807.87 165,807.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15000.0}}
{1325937/proyecto_PROCESO, 1325937/proyecto_INICIO, 

1325937/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327620 Proyecto de inversión 2,750,051.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750051.54, modificado:2750051.54}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ARROYO SALINAS - 263519 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 263519 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1105.4, meta_modificada:1105.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE ARROYO 

SALINAS PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486LA SOLEDAD SALINAS, 

SAN PEDRO QUIATONI OAXACAENTRE CALLE ARROYO SALINAS Y CALLE 

VEINTIOCHO DE FEBRERO, CALLE OASIS LA OBRA SE REALIZA EN 

DIVERSAS CALLES COMO ARROYO SALINAS OASIS Y VEINTIOCHO, lon:-

96.00701364, lat:16.65556331}}

03-07-2018 16-08-2018 2,750,051.54 2,750,051.54 2,750,051.54 2,750,051.54 2,750,051.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/022-

18/2018, contratista:MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. de C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:2750051.54, importe_modificado:2750051.54}}

{meta1: {avance:1105.4}}

{1327620/proyecto_INICIO, 1327620/proyecto_FIN, 

1327620/proyecto_PROCESO, 1327620/proyecto_FIN, 

1327620/proyecto_PROCESO, 1327620/proyecto_FIN, 

1327620/proyecto_INICIO, 1327620/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327691 Proyecto de inversión 812,643.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812643.28, modificado:812643.28}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ROSARIO - 263785 298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 263785 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2300.6, meta_modificada:2300.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE EL ROSARIO 

PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CALLE PROLONGACION DE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE 

ENCUENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES LOS PINOS, lon:-96.35107851, 

lat:16.91803428}}

11-04-2018 09-06-2018 812,643.28 812,643.28 812,643.28 812,643.28 812,643.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

49/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GONZAMORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:812643.28, importe_modificado:812643.28}}

{meta1: {avance:2300.6}}

{1327691/proyecto_INICIO, 1327691/proyecto_PROCESO, 

1327691/proyecto_FIN, 1327691/proyecto_INICIO, 

1327691/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330189 Proyecto de inversión 1,030,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 272655 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 272655 N 0 0 1010 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:4, direccion:BARRIO SAN PEDRO 

SINIYUBI, 71721SAN PEDRO SINIYUVI, SAN JUAN COLORADO 

OAXACAENTREY,EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA EN 

EL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SINIYUVI, lon:-

97.92575431, lat:16.47424444}}

09-07-2018 01-09-2018 1,030,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/06/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, 

monto:1030000.0, importe_modificado:1030000.0}}

{meta1: {avance:1700.0}}

{1330189/proyecto_INICIO, 1330189/proyecto_FIN, 

1330189/proyecto_PROCESO, 1330189/proyecto_FIN, 

1330189/proyecto_PROCESO, 1330189/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330907 Proyecto de inversión 679,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679000.0, modificado:679000.0}}
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 273826 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 273826 N 0 0 282 {meta1: {unidad_medida:15, meta:580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO SAN ANDRÉS MONTAÑA, 69405SAN ANDRÉS 

MONTAÑA, SILACAYOÁPAM OAXACAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE AL PANTEON,ESTA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DE LA 

POBLACION DOMICILIOCOMO TANQUE DE AGUA. Y LA LINEA DE 

CONDUCCI, lon:-98.15419919, lat:17.42462047}}

20-08-2018 03-10-2018 679,000.00 679,000.00 679,000.00 679,000.00 679,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/C/013/537/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT S.A. DE C.V., 

convocante:SILACAYOAPAM, monto:679000.0, 

importe_modificado:679000.0}}

{meta1: {avance:580.0}}

{1330907/proyecto_INICIO, 1330907/proyecto_FIN, 

1330907/proyecto_INICIO, 1330907/proyecto_PROCESO, 

1330907/proyecto_FIN, 1330907/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301323878 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE - 245852 415:Santa María Ipalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA 245852 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:138.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL 5 

CINCO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091SANTA 

MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACAENTRE CALLE CINCO DE 

MAYO Y CALLE LA GUACAMAYA,A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-98.03415866, lat:16.64066162}}

20-07-2018 27-09-2018 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMI/FISMDF/415/001/020/2018, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR TOFEMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA IPALAPA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {avance:138.96}}

{1323878/proyecto_INICIO, 1323878/proyecto_PROCESO, 

1323878/proyecto_FIN, 1323878/proyecto_PROCESO, 

1323878/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324870 Proyecto de inversión 611,722.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611722.31, modificado:611722.31}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HIDALGO Y 

MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA - 250188
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250188 N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:15, meta:276.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786SAN BLAS ATEMPA, SAN 

BLAS ATEMPA OAXACAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

MATAMOROS,REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HIDALGO Y MATAMOROS EN LA LOCA, lon:-

95.22597931, lat:16.32595762}}

16-07-2018 14-08-2018 611,722.31 611,722.31 611,722.31 611,722.31 611,722.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/033/2018, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL 

SUMIDERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, 

monto:611722.31, importe_modificado:611722.31}}

{meta1: {avance:276.55}}

{1324870/proyecto_FIN, 1324870/proyecto_INICIO, 

1324870/proyecto_FIN, 1324870/proyecto_PROCESO, 

1324870/proyecto_FIN, 1324870/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301336737 Proyecto de inversión 1,991,601.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991601.91, modificado:1991601.91}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 285977 570:Zimatlán de Álvarez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 285977 N 0 0 620 {meta1: {unidad_medida:21, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:96, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ GUELATOVA DE DIAZ, 71200SAN JOSÉ 

GUELATOVÁ DE DÍAZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACAENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE ALDAMA, CALLE JOSÉ GAYTAN SE REALIZARA EN VARIAS 

CALLES DE LA POBLACIÓN, lon:-96.78692847, lat:16.78767443}}

16-07-2018 03-10-2018 1,991,601.91 1,991,601.91 1,991,601.91 1,991,601.91 1,991,601.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-

013/2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES JOSPE S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:1991601.91, importe_modificado:1991601.91}}

{meta1: {avance:150.0}}

{1336737/proyecto_INICIO, 1336737/proyecto_FIN, 

1336737/proyecto_INICIO, 1336737/proyecto_PROCESO, 

1336737/proyecto_FIN, 1336737/proyecto_PROCESO, 

1336737/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301344730 Acción 55,593.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55593.0, modificado:55593.0}}

SILLAS PLEGABLE ASIENTO Y RESPALDO EN CONCHA DE PLÁSTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA 

COLOR NEGRA - 300619
449:Santa María Zoquitlán PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 300619 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:213.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, 

lat:16.55836}}

15-06-2018 31-12-2018 55,593.00 55,593.00 55,593.00 55,593.00 55,593.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTTO-13-MSMZ-FIII-

PRODIM-2018, contratista:SINGULAR STYLO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:55593.0, 

importe_modificado:55593.0}}

{meta1: {avance:213.0}} {1344730/proyecto_INICIO, 1344730/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301344939 Proyecto de inversión 1,118,180.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118180.57, modificado:1118180.57}}

REHABILITACION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 

300931
403:Santa María Coyotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 300931 N 0 0 279 {meta1: {unidad_medida:15, meta:463.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA E 

HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290SANTA MARÍA 

COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACAENTRECALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CARRETERA BENITO JUAREZ PARA 

LLEGAR A LA CALLE CORREGIDORA O LA CALLE HIDALGO SE PUEDE, lon:-

96.70457896, lat:16.96691994}}

22-05-2018 20-07-2018 1,118,180.57 1,118,180.57 1,118,180.57 1,118,180.57 1,118,180.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII/403/OP/003/2018, 

contratista:LEONARQ CONSULTORES SA DE CV, convocante:SANTA 

MARIA COYOTEPEC, monto:1118180.57, 

importe_modificado:1118180.57}}

{meta1: {avance:463.0}}
{1344939/proyecto_FIN, 1344939/proyecto_PROCESO, 

1344939/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301345392 Proyecto de inversión 2,988,236.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988236.49, modificado:2988236.49}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ  E INDEPENDENCIA - 

301585
259:San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN SILACAYOAPAM 

OAXACA
301585 N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

Y PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171SAN 

MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN 

OAXACAENTRECALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

ZARAGOZA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN FUE REALIZADA EN DOS 

CALLES D, lon:-98.326546, lat:17.67014063}}

04-04-2018 01-06-2018 2,988,236.49 2,988,236.49 2,988,236.49 2,988,236.49 2,988,236.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSMA/259/001/13/2018, contratista:DEYOC DISEÑO DE 

EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL AHUEHUETILAN, monto:2988236.49, 

importe_modificado:2988236.49}}

{meta1: {avance:2356.0}}

{1345392/proyecto_FIN, 1345392/proyecto_PROCESO, 

1345392/proyecto_INICIO, 1345392/proyecto_FIN, 

1345392/proyecto_PROCESO, 1345392/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301346023 Proyecto de inversión 692,881.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692881.4, modificado:692881.4}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 

302777
116:San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 302777 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:21, meta:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:PUEBLO CAFETAL 

CARLOTA, 68577CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPB2237I EN LA LOCALIDAD DE 

CAFETAL CARLOTA APROXIMADAMENTE A 15 MINUTOS EN CARRETERA 

DE LA, lon:-96.69531731, lat:18.04526732}}

18-06-2018 16-08-2018 692,881.40 692,881.40 692,881.40 692,881.40 692,881.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/04/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, monto:692881.4, 

importe_modificado:692881.4}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1346023/proyecto_FIN, 1346023/proyecto_PROCESO, 

1346023/proyecto_FIN, 1346023/proyecto_INICIO, 

1346023/proyecto_PROCESO, 1346023/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301346194 Proyecto de inversión 185,067.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185067.37, modificado:185067.37}}
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 303142 542:Taniche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANICHE 303142 N 0 0 807 {meta1: {unidad_medida:15, meta:8200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA INTERIOR SN BARRIO TANICHE, 71586TANICHE, TANICHE 

OAXACAENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANUEL SABINO 

CRESPO,  EN EL PLANO SE MARCO UN PUNTO DE INICIO, lon:-

96.75459931, lat:16.56803576}}

24-08-2018 22-09-2018 185,067.37 185,067.37 185,067.37 185,067.37 185,067.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO/FISM-DF/542/04/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V., 

convocante:TANICHE, monto:185067.37, 

importe_modificado:185067.37}}

{meta1: {avance:8200.0}}

{1346194/proyecto_INICIO, 1346194/proyecto_FIN, 

1346194/proyecto_PROCESO, 1346194/proyecto_FIN, 

1346194/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301337927 Proyecto de inversión 835,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835200.0, modificado:835200.0}}
MEJORAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO - 288108 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 288108 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:21, direccion:CALLE MORELOS 

PUEBLO CERRO COQUITO, 68940CERRO COQUITO, SAN JUAN LALANA 

OAXACAENTRE CALLEY CALLE , CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR 165 

METROS CON DIRECCIÓN SUR Y DOBLAR A MANO DERECHA AVANZ, lon:-

95.83751888, lat:17.53423066}}

08-06-2018 06-08-2018 835,200.00 835,200.00 835,200.00 835,200.00 835,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/144/2018, contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAXACA, monto:835200.0, importe_modificado:835200.0}}

{meta1: {avance:600.0}}
{1337927/proyecto_INICIO, 1337927/proyecto_PROCESO, 

1337927/proyecto_FIN, 1337927/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301337945 Proyecto de inversión 83,976.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83976.67, modificado:83976.67}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 288144 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 288144 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:15, meta:8000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:34, direccion:ANDADOR CAMINO 

RURAL PIEDRA HUECA PUEBLO PIEDRA HUECA, 70970PIEDRA HUECA, 

SAN MATEO PIÑAS OAXACAENTRE CAMINO CAMINO RURAL PIEDRA 

HUECA Y,ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA HUECA, 

lon:-96.30125589, lat:15.93890974}}

17-04-2018 06-06-2018 83,976.67 83,976.67 83,976.67 83,976.67 83,976.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:8000.0}}

{1337945/proyecto_INICIO, 1337945/proyecto_PROCESO, 

1337945/proyecto_FIN, 1337945/proyecto_INICIO, 

1337945/proyecto_PROCESO, 1337945/proyecto_FIN, 

1337945/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301337993 Proyecto de inversión 112,036.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112036.72, modificado:112036.72}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 288264 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 288264 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:15, meta:10000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:48, direccion:ANDADOR CAMINO 

RURAL EL SULFATO PUEBLO SULFATO, 70970SULFATO, SAN MATEO PIÑAS 

OAXACAENTRE CAMINO CAMINO RURAL EL SULFATO Y,ES EL CAMINO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SULFATO, lon:-96.31843227, 

lat:15.93954168}}

17-04-2018 18-06-2018 112,036.72 112,036.72 112,036.72 112,036.72 112,036.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10000.0}}

{1337993/proyecto_INICIO, 1337993/proyecto_FIN, 

1337993/proyecto_INICIO, 1337993/proyecto_FIN, 

1337993/proyecto_PROCESO, 1337993/proyecto_FIN, 

1337993/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301338042 Proyecto de inversión 2,606,640.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277253.85, modificado:1277253.85}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329386.66, modificado:1329386.66}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288318 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 288318 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5763.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:68, direccion:ANDADOR CAMINO 

PRINCIPAL LOMA CRUZ PUEBLO LOMA CRUZ, 70970LOMA CRUZ, SAN 

MATEO PIÑAS OAXACAENTRE CAMINO CAMINO RURAL LOMA CRUZ 

Y,ESTA UNA CRUZ EN EL PASO, lon:-96.33315449, lat:15.99429288}}

24-05-2018 21-08-2018 2,606,640.51 2,606,640.51 2,606,640.51 2,606,640.51 2,606,640.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/253/03/0068/FISE-FISM-

DF/0178/2018, contratista:GERARDO MESTAS RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:2606640.51, 

importe_modificado:2606640.51}}

{meta1: {avance:5763.0}}

{1338042/proyecto_INICIO, 1338042/proyecto_PROCESO, 

1338042/proyecto_FIN, 1338042/proyecto_PROCESO, 

1338042/proyecto_FIN, 1338042/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301338526 Acción 36,083.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.43, modificado:36083.43}}

ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

COMALTEPEC  IXTLAN OAXACA - 289173
458:Santiago Comaltepec PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTIAGO COMALTEPEC 289173 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.547813, 

lat:17.564126}}

12-03-2018 31-12-2018 36,083.43 36,083.43 36,083.43 36,083.43 36,083.43

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSC/458/FISMDF/002/2%/2018, contratista:SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS PROVENZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO COMALTEPEC, monto:36083.43, 

importe_modificado:36083.43}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1338526/proyecto_PROCESO, 1338526/proyecto_INICIO, 

1338526/proyecto_PROCESO, 1338526/proyecto_FIN, 

1338526/proyecto_PROCESO, 1338526/proyecto_FIN, 

1338526/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301338646 Proyecto de inversión 330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}
EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO - 289417 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 289417 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO 

YUCUYOCO PUEBLO SAN ISIDRO, 69943SAN ISIDRO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACAENTRE CAMINO CAMINO YUCOYOCO Y CAMINO 

SAN ISIDRO,LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CÁRCAMO Y 

CAJAS DE CAPTACIÓNLAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL 

CAMINO,ACCESO P, lon:-97.30423589, lat:17.28894391}}

13-08-2018 11-09-2018 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MST/FISMDF/492/SI/004/2018, contratista:GRUPO 

HERNANDEZ CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TILANTONGO, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}}

{meta1: {avance:21.0}}

{1338646/proyecto_INICIO, 1338646/proyecto_PROCESO, 

1338646/proyecto_INICIO, 1338646/proyecto_FIN, 

1338646/proyecto_INICIO, 1338646/proyecto_PROCESO, 

1338646/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301339143 Proyecto de inversión 278,058.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278058.38, modificado:278058.38}}
MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL LOS HUAMUCHES - 290207 145:San Francisco Lachigoló Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO 290207 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE LOS HUAMUCHES 

COLONIA SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACAENTRE Y,LOS 

HUAMUCHES SAN FRANCISCO LACHIGOLO, lon:-96.59414282, 

lat:17.0320025}}

15-06-2018 29-07-2018 278,058.38 278,058.38 278,058.38 278,058.38 278,058.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/FISM/003/2018, 

contratista:OBRA CIVIL Y ELECTRICA MACEDONIA S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, 

monto:278058.38, importe_modificado:278058.38}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1339143/proyecto_FIN, 1339143/proyecto_INICIO, 

1339143/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301339145 Proyecto de inversión 263,308.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263308.4, modificado:263308.4}}
MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL RU GUEO ROO - 290208 145:San Francisco Lachigoló Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO 290208 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE RU GUEO ROO 

COLONIA SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACAENTRE Y,RU GUEO 

ROO SAN FRANCISCO LACHIGOLO, lon:-96.59264078, lat:17.03407466}}

15-06-2018 29-07-2018 263,308.40 263,308.40 263,308.40 263,308.40 263,308.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/FISM/002/2018, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, 

monto:263308.4, importe_modificado:263308.4}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1339145/proyecto_PROCESO, 1339145/proyecto_FIN, 

1339145/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301339726 Proyecto de inversión 1,290,728.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290728.85, modificado:1290728.85}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES GUERRERO PIPILA MINA Y 

GALEANA - 291306
165:San José Ayuquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE AYUQUILA OAX 291306 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:21, meta:313.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO 

SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA 

OAXACAENTRE CALLE MINA Y CALLE GUERRERO, CALLE GALEANA ESTA 

OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD CALLE PIPILA 

MINA, GUERRERO Y GALEANA, lon:-97.97078958, lat:17.93861095}}

13-08-2018 11-10-2018 1,290,728.85 1,290,728.85 1,290,728.85 1,290,728.85 1,290,728.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/FISM/165/06/2018, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:SAN JOSE AYUQUILA, monto:1290728.85, 

importe_modificado:1290728.85}}

{meta1: {avance:313.0}}

{1339726/proyecto_INICIO, 1339726/proyecto_PROCESO, 

1339726/proyecto_FIN, 1339726/proyecto_PROCESO, 

1339726/proyecto_FIN, 1339726/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301339912 Proyecto de inversión 580,733.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580733.0, modificado:580733.0}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE CATORCE DE OCTUBRE 

Y MORELOS - 291760
338:Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA 291760 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 

VILLA VILLA DE ETLA, 68200VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACAENTRE 

CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE MORELOS, CARRETERA FEDERAL 190 A 

UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 190 HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA LADO IZQUIERDO VINIÉNDOSE DE LA , lon:-96.79448882, 

lat:17.20589615}}

13-08-2018 11-09-2018 580,733.00 580,733.00 580,733.00 580,733.00 580,733.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVE/M338/FISM-

DF/001/2018, contratista:CONSTRUCTOR TOFEMI S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:580733.0, 

importe_modificado:580733.0}}

{meta1: {avance:600.0}}

{1339912/proyecto_INICIO, 1339912/proyecto_PROCESO, 

1339912/proyecto_FIN, 1339912/proyecto_PROCESO, 

1339912/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301339962 Proyecto de inversión 582,624.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582624.0, modificado:582624.0}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 291837 389:Santa Inés Yatzeche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE 291837 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:40.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:SANTA INÉS YATZECHE, 

71297SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACAENTRE Y,EN 

LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-96.75642164, 

lat:16.80868928}}

19-09-2018 19-09-2018 582,624.00 582,624.00 582,624.00 582,624.00 582,624.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIY/389/R-33FIII/001/2018, 

contratista:ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS YATZECHE, monto:582624.0, importe_modificado:582624.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1339962/proyecto_INICIO, 1339962/proyecto_PROCESO, 

1339962/proyecto_FIN, 1339962/proyecto_PROCESO, 

1339962/proyecto_FIN, 1339962/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301337129 Proyecto de inversión 330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 286807 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 286807 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1050.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:13, direccion:PASAJE PARAJE 

TEDOCO PUEBLO LA PROVIDENCIA, 69943LA PROVIDENCIA, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACAENTRE PASAJE TEDOCO Y CALLE DOMICILIO ,LA 

OBRA SE ENCUENTRA ENTRE UN VIVERO Y UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE 

AGUA PLUVIAL, lon:-97.32962579, lat:17.28980131}}

01-07-2018 31-08-2018 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1050.0}}

{1337129/proyecto_INICIO, 1337129/proyecto_PROCESO, 

1337129/proyecto_FIN, 1337129/proyecto_PROCESO, 

1337129/proyecto_FIN, 1337129/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301337436 Proyecto de inversión 446,524.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446524.99, modificado:446524.99}}
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD - 287305 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 287305 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:7, direccion:PUEBLO RIO SAN JOSE, 

70877RÍO SAN JOSÉ, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACAENTREY,LA 

OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

LOCALIDAD DE RIO SAN JOSE, lon:-96.40093126, lat:16.16308627}}

03-05-2018 31-07-2018 446,524.99 446,524.99 446,524.99 446,524.99 446,524.99
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:9, contratista:ACADEMIA 

REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO 

DE TEMOAYA, monto:128000.0, importe_modificado:128000.0}}

{meta1: {avance:72.0}}
{1337436/proyecto_INICIO, 1337436/proyecto_FIN, 

1337436/proyecto_PROCESO, 1337436/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301338981 Proyecto de inversión 1,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}
MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 289936 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 289936 N 0 0 860 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3344.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JUAN DEL RIO- SANTIAGO JALAHUI MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 

200 PUEBLO SANTIAGO JALAHUI, 68957SANTIAGO JALAHUI, SAN JUAN 

LALANA OAXACAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

CAMINO SAN JUAN DEL RIO A SANTIAGO JALAHUI EN EL KIL, lon:-

95.7749603, lat:17.45096717}}

11-06-2018 09-08-2018 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/229/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ROXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAXACA, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {avance:3344.0}}

{1338981/proyecto_INICIO, 1338981/proyecto_FIN, 

1338981/proyecto_PROCESO, 1338981/proyecto_FIN, 

1338981/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301340734 Proyecto de inversión 162,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}}
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EL SAUCE Y ASUNCIÓN - 293331 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 293331 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:15, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE ASUNCIÓN 

BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO 

TAMAZOLA OAXACAENTRECALLE SAUCE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

OLVIDO LA OBRA ESTA UBICADA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES SAUCE INDEPENDENCIA Y O, lon:-

98.22058999, lat:17.67546771}}

06-08-2018 29-09-2018 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:136.0}}

{1340734/proyecto_INICIO, 1340734/proyecto_FIN, 

1340734/proyecto_PROCESO, 1340734/proyecto_FIN, 

1340734/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301379316 Proyecto de inversión 801,807.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801807.94, modificado:801807.94}}
Rehabilitación de la Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable 469:Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA 164 S 145 94 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1518.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:39, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-98.00765991, lat:17.21032895}}
26-06-2018 20-07-2018 801,807.94 801,807.94 801,807.94 801,807.94 801,807.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0039/164/2018, 

contratista:QUIOTEPEC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:801807.94, 

importe_modificado:801807.94}}

{meta1: {avance:1518.0}}
{1379316/proyecto_INICIO, 1379316/proyecto_FIN, 

1379316/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301338375 Proyecto de inversión 230,512.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230512.8, modificado:230512.8}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA ASUNCION - 288898 202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 288898 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:19, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA 

ASUNCIÓN, 71946LA ASUNCIÓN, SAN JUAN LACHAO 

OAXACAENTREY,CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA 

LOCALIDAD LA ASUNCION MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO, JUQUILA, 

OAXACA, lon:-97.09931133, lat:16.18218478}}

09-07-2018 29-09-2018 230,512.80 230,512.80 230,512.80 230,512.80 230,512.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3.0}}

{1338375/proyecto_INICIO, 1338375/proyecto_PROCESO, 

1338375/proyecto_FIN, 1338375/proyecto_PROCESO, 

1338375/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320666 Proyecto de inversión 464,142.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464142.67, modificado:464142.67}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO 

ÑUNDAZO - 231234
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231234 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACAENTREY,SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-98.01865831, 

lat:16.45349155}}

14-02-2018 30-03-2018 464,142.67 464,142.67 464,142.67 464,142.67 464,142.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/012/2018, 

contratista:CANN DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:464142.67, importe_modificado:464142.67}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1320666/proyecto_FIN, 1320666/proyecto_PROCESO, 

1320666/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301336939 Proyecto de inversión 1,491,277.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491277.44, modificado:1491277.44}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN JOSE INDEPENDENCIA - 

286396
169:San José Independencia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA 286396 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 

SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACAENTRE Y,SE REALIZARAN PISOS 

FIRMES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

96.64589965, lat:18.23974904}}

23-07-2018 22-09-2018 1,491,277.44 1,491,277.44 1,491,277.44 1,491,277.44 1,491,277.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4800.0}}
{1336939/proyecto_FIN, 1336939/proyecto_PROCESO, 

1336939/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301337578 Proyecto de inversión 557,586.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557586.21, modificado:557586.21}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 287491 347:San Sebastián Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO 287491 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:15, meta:4600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:6, direccion:RANCHERIA RIO 

MOLINO, 70877RÍO MOLINO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA 

RIO MOLINO, lon:-96.47044473, lat:16.20738007}}

02-06-2018 31-07-2018 557,586.21 557,586.21 557,586.21 557,586.21 557,586.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:092018, 

contratista:CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA CERRO 

METATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO 

HONDO, monto:560000.0, importe_modificado:557586.21}}

{meta1: {avance:4600.0}}
{1337578/proyecto_FIN, 1337578/proyecto_PROCESO, 

1337578/proyecto_INICIO, 1337578/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301346508 Proyecto de inversión 1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}
CONSTRUCCION DE BORDOS - 303709 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 303709 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:21, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JOSE RIO MANZO- MONTENEGRO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 

200 PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN 

JUAN LALANA OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE 

EL CAMINO SAN JOSE RIO MANZO A MONTENEGRO EN EL KM 0., lon:-

95.87745846, lat:17.66174939}}

23-02-2018 24-03-2018 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/330/2018, contratista:BEDXE NEZA HABILIDATORA 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAX., monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {avance:30.0}}

{1346508/proyecto_INICIO, 1346508/proyecto_PROCESO, 

1346508/proyecto_FIN, 1346508/proyecto_PROCESO, 

1346508/proyecto_FIN, 1346508/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301344238 Proyecto de inversión 122,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122250.0, modificado:122250.0}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO HUISICIL  A ARROYO AGUACATE - 299663 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SJGUICHICOVI 299663 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:BRECHA TRAMO 

HUISICIL- ARROYO AGUACATE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 3 + 0 

EJIDO HUISICIL, 00000HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA EN EL TRAMO HUISICIL 

A ARROYO AGUACATE EN LA COMUNIDAD DE HUISICIL MUNICIPIO DE S, 

lon:-95.12118508, lat:17.03211191}}

05-05-2018 19-05-2018 122,250.00 122,250.00 122,250.00 122,250.00 122,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/028/087/2018, contratista:ELIEZER 

FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:122250.0, 

importe_modificado:122250.0}}

{meta1: {avance:3.0}}

{1344238/proyecto_INICIO, 1344238/proyecto_PROCESO, 

1344238/proyecto_FIN, 1344238/proyecto_INICIO, 

1344238/proyecto_FIN, 1344238/proyecto_PROCESO, 

1344238/proyecto_FIN, 1344238/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301345389 Proyecto de inversión 380,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION - 301570 539:Soledad Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA 301570 N 0 0 830 {meta1: {unidad_medida:15, meta:550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE 

LIBERTAD INTERIOR SN PRIVADA SOLEDAD ETLA, 68250SOLEDAD ETLA, 

SOLEDAD ETLA OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA EN CALLE 

LIBERTAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALVARO OBRE, lon:-

96.82227947, lat:17.17356944}}

16-04-2018 15-05-2018 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

MSE/FISMDF/FIII/539/001/2018, contratista:ASFALTOS Y EMULSIONES 

TETRAOAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, 

monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}}

{meta1: {avance:550.0}}
{1345389/proyecto_PROCESO, 1345389/proyecto_INICIO, 

1345389/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301345521 Proyecto de inversión 893,701.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893701.27, modificado:893701.27}}

REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SOLEDAD ETLA A GUADALUPE ETLA - 

301833
539:Soledad Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA 301833 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3572.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 

INTERIOR SNSOLEDAD ETLA, 68250SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA 

OAXACAENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SEGUNDA 

INDEPENDENCIA, CALLE MATAMOROS REHABILITACION DE 3572 M2 DE 

LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE DE CONCRETO ASFALTICO, 

D, lon:-96.81699468, lat:17.17129382}}

12-04-2018 10-06-2018 893,701.27 893,701.27 893,701.27 893,701.27 893,701.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

MSE/FISMDF/FIII/539/002/2018, contratista:CONSTRUCTORA DITAKAR 

S.A. E C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:893701.27, 

importe_modificado:893701.27}}

{meta1: {avance:3572.0}}
{1345521/proyecto_PROCESO, 1345521/proyecto_FIN, 

1345521/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301345617 Proyecto de inversión 147,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147500.0, modificado:147500.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA  AGUA POTABLE EN LA COLONIA TIERRA ISTMEÑA EN LA SEPTIMA 

SECCION - 301993
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
301993 N 0 0 360 {meta1: {unidad_medida:15, meta:375.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE SINAI 

COLONIA TIERRA ISTMEÑA, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE  Y CAMINO CARRETERO, CARRETERA A PLAYA VICENTE LA 

COLONIA TIERRA ISTMEÑA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARR, lon:-

95.01394464, lat:16.4132634}}

03-09-2018 19-09-2018 147,500.00 147,500.00 147,500.00 147,500.00 147,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/080/2018, contratista:SANDRA 

SALAS SORIANO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN 

DE ZARAGOZA, monto:147500.0, importe_modificado:147500.0}}

{meta1: {avance:375.4}}
{1345617/proyecto_PROCESO, 1345617/proyecto_FIN, 

1345617/proyecto_PROCESO, 1345617/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301345949 Proyecto de inversión 954,112.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954112.55, modificado:954112.55}}

REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO DE LUCRECIA DE MATAMOROS A RIO HONDO - 

302636
98:San Andrés Teotilálpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALL SAN ANDRES TEOTILALPAM 302636 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE 

DOMICILIORANCHERIA LUCRECIA, 68633LUCRECIA DE MATAMOROS, 

SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACAENTREY,TRAMO CARRETERO 

LUCRECIA DE MATAMOROS A RIO HONDO, lon:-96.65310829, 

lat:17.9159491}}

14-03-2018 12-04-2018 954,112.55 954,112.55 954,112.55 954,112.55 954,112.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-M98-002-2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y GESTION INTEGRAL COATECAS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, 

monto:954112.55, importe_modificado:954112.55}}

{meta1: {avance:1000.0}}
{1345949/proyecto_INICIO, 1345949/proyecto_FIN, 

1345949/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301301071 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 143802
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 143802 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 

18INTERIOR SN EJIDO FUENTE VILLA, 68445FUENTE VILLA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE EL CAMPESINO Y CALLE 

MORELOS, CALLE LA GUADALUPE SE ACCEDE POR LA CALLE 

CUAUHTÉMOC HASTA EL NUMERO 18 EL PUNTO DE REFERENCIA SE UB, 

lon:-96.03488513, lat:18.07447131}}

16-04-2018 30-04-2018 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1301071/proyecto_INICIO, 1301071/proyecto_FIN, 

1301071/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301301080 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 143829
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 143829 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN EJIDO MATA DE CAÑA, 68325MATA DE CAÑA, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE CUITLAHUAC Y 

CALLE HERRERA MARQUEZ, CALLE JUAN ALDAMA SE ACCEDE POR LA 

CALLE VICENTE GUERRERO EL PUNTO DE REFERENCIA A 100 DE , lon:-

96.11740786, lat:18.03181311}}

16-04-2018 30-04-2018 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1301080/proyecto_INICIO, 1301080/proyecto_FIN, 

1301080/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances
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2018 3 OAX180301301519 Proyecto de inversión 20,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20250.0, modificado:20250.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 145178
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 145178 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:21, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:CALLE 5 DE MAYO 

28INTERIOR SN EJIDO SAN RAFAEL, 68444SAN RAFAEL, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE 

ORQUIDEAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCEDE POR LA CALLE 5 DE 

MAYO HASTA EL NUMERO 28 EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA, lon:-

96.1996175, lat:18.01904467}}

16-04-2018 30-04-2018 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1301519/proyecto_INICIO, 1301519/proyecto_PROCESO, 

1301519/proyecto_FIN, 1301519/proyecto_PROCESO, 

1301519/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301301857 Proyecto de inversión 8,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100.0, modificado:8100.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 146241
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 146241 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR DOMICILIOEJIDO EL DESENGAÑO, 68323EL 

DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE 

ACCEDE POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-

96.10481055, lat:18.07636946}}

16-04-2018 30-04-2018 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1301857/proyecto_INICIO, 1301857/proyecto_PROCESO, 

1301857/proyecto_FIN, 1301857/proyecto_INICIO, 

1301857/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301301960 Proyecto de inversión 463,308.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463308.8, modificado:463308.8}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS BARRIOS DE SAN MIGUEL SAN FRANCISCO DE JESUS 

GUADALUPE Y SAN SEBASTIAN - 146549
405:Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 146549 N 0 0 1460 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:VILLA VILLA DE CHILAPA 

DE DÍAZ, 69540VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ 

OAXACAENTRECALLE PERU Y,PAVIMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES 

CALLES EN LOS BARRIOS DE SAN MIGUEL SAN FRANCISCO DE JESUS 

GUADALUPE Y SAN SEBASTIAN, lon:-97.6303799, lat:17.58890192}}

07-03-2018 30-06-2018 463,308.80 463,308.80 463,308.80 463,308.80 463,308.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1301960/proyecto_INICIO, 1301960/proyecto_PROCESO, 

1301960/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303445 Proyecto de inversión 721,661.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721661.65, modificado:721661.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE BARRIO NUEVO - 

151984
421:Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMEINTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 151984 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:485.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:BARRIO , 70755SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACAENTRE 

Y,COLONIA BARRIO NUEVO, lon:-95.25790357, lat:16.38058179}}

25-06-2018 23-08-2018 721,661.65 721,661.65 721,661.65 721,661.65 721,661.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/FISM/421/004/2018, 

contratista:PROSPECTIVA EN PROYECTOS Y CONTRUCCION MONSEGON 

S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA MIXTEQUILLA, monto:721661.65, 

importe_modificado:721661.65}}

{meta1: {avance:485.0}}

{1303445/proyecto_PROCESO, 1303445/proyecto_INICIO, 

1303445/proyecto_FIN, 1303445/proyecto_INICIO, 

1303445/proyecto_PROCESO, 1303445/proyecto_FIN, 

1303445/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303447 Proyecto de inversión 391,592.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391592.13, modificado:391592.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON LUIS DONALDO 

COLOSIO BARRIO NUEVO - 151987
421:Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMEINTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 151987 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:489.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLEJON LUIS 

DONALDO COLOSIO BARRIO , 70755SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA OAXACAENTRE Y,BARIO NUEVO SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA, lon:-95.25953478, lat:16.3808755}}

24-07-2018 06-09-2018 391,592.13 391,592.13 391,592.13 391,592.13 391,592.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/FISM/421/005/2018, 

contratista:PRESPECTIVA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCION MONSEGON 

S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA MISTEQUILLA, monto:391592.13, 

importe_modificado:391592.13}}

{meta1: {avance:489.0}}

{1303447/proyecto_INICIO, 1303447/proyecto_PROCESO, 

1303447/proyecto_FIN, 1303447/proyecto_INICIO, 

1303447/proyecto_PROCESO, 1303447/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303572 Proyecto de inversión 6,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750.0, modificado:6750.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 154571
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 154571 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE 

INTERIOR SN EJIDO PASO RINCÓN, 68445PASO RINCÓN, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTREY, CALLE PABLO TORRES SE ACCEDE 

POR LA SEGUNDA CALLE EL PUNTO DE REFERENCIA A 150 METROS DE LA 

IGLESIA, lon:-96.29010109, lat:18.26517422}}

16-04-2018 30-04-2018 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1303572/proyecto_FIN, 1303572/proyecto_INICIO, 

1303572/proyecto_FIN, 1303572/proyecto_PROCESO, 

1303572/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303640 Proyecto de inversión 13,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 156053
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 156053 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:CALLE GUADALUPE 

VICTORIA INTERIOR SN EJIDO LAS DELICIAS, 68442LAS DELICIAS, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE ACUARIO, CALLE NIÑOS HEROES SE ACCEDE POR LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIA EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA, lon:-

96.03180673, lat:18.11555132}}

16-04-2018 30-04-2018 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1303640/proyecto_INICIO, 1303640/proyecto_PROCESO, 

1303640/proyecto_FIN, 1303640/proyecto_PROCESO, 

1303640/proyecto_FIN, 1303640/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303815 Proyecto de inversión 22,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22950.0, modificado:22950.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 157369
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 157369 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:21, meta:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE 177INTERIOR 0 SN EJIDO EL PORVENIR, 68442EL PORVENIR, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE PALACIOS, CALLE GABINO ABREGO SE ACCEDE POR LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE HASTA EL NUMERO 177 EL PUNTO DE, lon:-96.21731088, 

lat:18.15361392}}

16-04-2018 30-04-2018 22,950.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:17.0}}

{1303815/proyecto_FIN, 1303815/proyecto_INICIO, 

1303815/proyecto_FIN, 1303815/proyecto_PROCESO, 

1303815/proyecto_FIN, 1303815/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301304093 Proyecto de inversión 364,062.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364062.8, modificado:364062.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA 

GUAMUCHALERA - 158724
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 158724 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACAENTREY, CALLE DEL CERRITO AL SUROESTE DE LA 

UNIVERSIDAD BENEMÉRITA Y HEROICA DE MÉXICO, lon:-96.78052642, 

lat:17.0093071}}

06-04-2018 05-05-2018 364,062.80 364,062.80 364,062.80 364,062.80 364,062.80

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/017/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:364062.8, 

importe_modificado:364062.8}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1304093/proyecto_PROCESO, 1304093/proyecto_INICIO, 

1304093/proyecto_FIN, 1304093/proyecto_PROCESO, 

1304093/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305062 Proyecto de inversión 1,385,493.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385493.0, modificado:1385493.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES 

GUADALUPE VICTORIA Y DOS DE NOVIEMBRE EN LA TERCERA SECCION - 163466
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
163466 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:155.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO SECCION 3A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, 

AVENIDA EFRAIN R. GOMEZ LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE L, lon:-

95.01518133, lat:16.4350315}}

05-04-2018 04-05-2018 1,385,493.00 1,385,493.00 1,385,493.00 1,385,493.00 1,385,493.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/003/2018, contratista:C. 

AURELIO VASQUEZ PAVON, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1385493.0, 

importe_modificado:1385493.0}}

{meta1: {avance:155.6}}
{1305062/proyecto_PROCESO, 1305062/proyecto_FIN, 

1305062/proyecto_INICIO, 1305062/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305065 Proyecto de inversión 2,682,927.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682927.75, modificado:2682927.75}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR NORTE EN LA COLONIA SAN ISIDRO 

SEPTIMA SECCION - 163475
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
163475 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:15, meta:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL ENCANTO 

SECCION 7A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE PERIFERICO SUR(COSTADO DE CARRETERA JUCHITAN A 

PLAYA VICENTE) Y CALLE SAMARIA, CARRETERA PLAYA VICENTE EL CO, 

lon:-95.01460983, lat:16.41556356}}

05-04-2018 19-05-2018 2,682,927.75 2,682,927.75 2,682,927.75 2,682,927.75 2,682,927.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/007/2018, contratista:ARQ. 

VICTOR ANGEL TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:2682927.75, 

importe_modificado:2682927.75}}

{meta1: {avance:102.0}}
{1305065/proyecto_INICIO, 1305065/proyecto_PROCESO, 

1305065/proyecto_FIN, 1305065/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305139 Proyecto de inversión 964,072.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964072.96, modificado:964072.96}}

REHABILITACION DEL COLECTOR SUR ENTRE LA CALLE DOS DE NOVIEMBRE Y CALLEJON DE LOS 

PESCADORES SEPTIMA SECCION - 163829
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
163829 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:15, meta:67.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL DEL 

CANAL DE RIEGO SECCION 7A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON DE LOS 

PESCADORES, CALLE FERROCARRIL LATERAL DEL CANAL ENTRE LA , lon:-

95.0130461, lat:16.42457099}}

05-04-2018 04-05-2018 964,072.96 964,072.96 964,072.96 964,072.96 964,072.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/006/2018, contratista:ARQ. 

VICTOR ANGEL TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:964072.96, 

importe_modificado:964072.96}}

{meta1: {avance:67.0}}

{1305139/proyecto_PROCESO, 1305139/proyecto_INICIO, 

1305139/proyecto_FIN, 1305139/proyecto_PROCESO, 

1305139/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305168 Proyecto de inversión 846,339.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846339.92, modificado:846339.92}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION RUBEN JARAMILLO ENTRE 

CALLE RUBEN JARAMILLO Y AV ABRRAHAM CASTELLANOS NOVENA SECCION - 163969
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
163969 N 0 0 325 {meta1: {unidad_medida:15, meta:28.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PROLONGACION RUBEN 

JARAMILLO SECCION 9A SECCIÓN, 70030HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE AVENIDA ABRAHAM CASTELLANOS Y CALLE RUBEN 

JARAMILLO, CALLE ENRIQUE JIMENEZ LA REHABILITACION DE DREN, lon:-

95.02331335, lat:16.42142993}}

25-05-2018 16-06-2018 846,339.92 846,339.92 846,339.92 846,339.92 846,339.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/012/2018, 

contratista:MARCELINA SOLANO VERA, convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:846339.92, 

importe_modificado:846339.92}}

{meta1: {avance:28.9}}

{1305168/proyecto_INICIO, 1305168/proyecto_FIN, 

1305168/proyecto_PROCESO, 1305168/proyecto_INICIO, 

1305168/proyecto_PROCESO, 1305168/proyecto_FIN, 

1305168/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305336 Proyecto de inversión 749,892.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749892.58, modificado:749892.58}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BINU GADA UBICADA EN EL TRAMO 

CARRETERO JUCHITAN  IXTALTEPEC OCTAVA SECCION - 164873
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
164873 N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:15, meta:489.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA TONA TATI 

COLONIA BINU GADA, 70046HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO 

CARRETERO,  EL DRENAJE SE ENCUENTRA AVENIDAD TONA TATI ENTRE 

ENTRE CALLE, lon:-95.03477334, lat:16.44322066}}

07-06-2018 21-07-2018 749,892.58 749,892.58 749,892.58 749,892.58 749,892.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/016/2018, contratista:ING. 

JAIME SALINAS TOLEDO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:749892.58, 

importe_modificado:749892.58}}

{meta1: {avance:489.3}}

{1305336/proyecto_INICIO, 1305336/proyecto_FIN, 

1305336/proyecto_PROCESO, 1305336/proyecto_FIN, 

1305336/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305416 Proyecto de inversión 191,800.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191800.58, modificado:191800.58}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON MARIA ROQUE EN LA NOVENA 

SECCION - 165229
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
165229 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:15, meta:67.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON MARIA ROQUE 

SECCION 9A SECCIÓN, 70030HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ABRAHAM 

CASTELLANOS, CALLEJON FRANCISCO VILLA EL DRENAJE SE ENCUENTRA 

CAL, lon:-95.02683313, lat:16.42101307}}

07-06-2018 21-06-2018 191,800.58 191,800.58 191,800.58 191,800.58 191,800.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/018/2018, contratista:ING. 

REYES GUADALUPE CRUZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:191800.58, 

importe_modificado:191800.58}}

{meta1: {avance:67.0}}

{1305416/proyecto_INICIO, 1305416/proyecto_FIN, 

1305416/proyecto_PROCESO, 1305416/proyecto_FIN, 

1305416/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305460 Proyecto de inversión 102,553.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102553.35, modificado:102553.35}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS FLORES OCTAVA SECCION - 

165393
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
165393 N 0 0 265 {meta1: {unidad_medida:15, meta:263.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES 

COLONIA LAS FLORES, 70044HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE LAUREL Y CALLE MUDUBINA, CALLE ISORA LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA TULIPANES Y AVENIDA ISORA 

ENTRE , lon:-95.03493783, lat:16.43261129}}

13-06-2018 30-06-2018 102,553.35 102,553.35 102,553.35 102,553.35 102,553.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/020/2018, contratista:C. 

ROSARIO HIPOLITO PEREZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:102553.35, 

importe_modificado:102553.35}}

{meta1: {avance:263.4}}

{1305460/proyecto_INICIO, 1305460/proyecto_FIN, 

1305460/proyecto_PROCESO, 1305460/proyecto_FIN, 

1305460/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305502 Proyecto de inversión 61,900.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61900.77, modificado:61900.77}}

AMPLIACION DE LA RED AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUIE VELE EN LA NOVENA SECCION - 

165556
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
165556 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:15, meta:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA GUICHI 

VELE, 70033HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE CALLE 2 Y 

ANDADOR FELIPE LUIS, CALLEJON LAZARO CARDENAS LA COLONIA 

GUICHI VELE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA XADANI A , lon:-

95.02722812, lat:16.41363505}}

16-06-2018 30-06-2018 61,900.77 61,900.77 61,900.77 61,900.77 61,900.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/023/2018, contratista:C. EDWIN 

JESUS MACES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:61900.77, 

importe_modificado:61900.77}}

{meta1: {avance:125.0}}

{1305502/proyecto_PROCESO, 1305502/proyecto_FIN, 

1305502/proyecto_INICIO, 1305502/proyecto_FIN, 

1305502/proyecto_INICIO, 1305502/proyecto_PROCESO, 

1305502/proyecto_FIN, 1305502/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306004 Proyecto de inversión 369,112.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369112.0, modificado:369112.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES PARAJES - 167776 499:Santiago Yolomécatl Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL 167776 N 0 0 461 {meta1: {unidad_medida:21, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA N 

125 OAXACA-TLAXIACO PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 

69570SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACAENTRE 

Y,CARRETERA NO. 125 OAXACA-TLAXIACO, lon:-97.574309, 

lat:17.47262289}}

04-07-2018 02-08-2018 369,112.00 369,112.00 369,112.00 369,112.00 369,112.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSY/FISMDF/499/002/2018, 

contratista:Construcciones GPO GUZBE, SA. De CV., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL, monto:369112.0, 

importe_modificado:369112.0}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1306004/proyecto_INICIO, 1306004/proyecto_FIN, 

1306004/proyecto_PROCESO, 1306004/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306172 Proyecto de inversión 87,748.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87748.99, modificado:87748.99}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLÓN ENTRE LAS CALLES PORFIRIO 

DÍAZ E HIDALGO - 168633
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA 168633 N 0 0 8575 {meta1: {unidad_medida:15, meta:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 

COLÓN SECCION PRIMERA SECCIÓN, 70117EL ESPINAL, EL ESPINAL 

OAXACAENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE HIDALGO, AVENIDA 

AVENIDA JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA 

COLÓN ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ E HILDAGO Y LAS, lon:-

95.043567, lat:16.48610492}}

09-07-2018 08-08-2018 87,748.99 87,748.99 87,748.99 87,748.99 87,748.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/011/2018, 

contratista:ING. JORGE CLEMENTE VÁZQUEZ VILLALOBOS, 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL, OAXACA, 

monto:87748.99, importe_modificado:87748.99}}

{meta1: {avance:110.0}}

{1306172/proyecto_INICIO, 1306172/proyecto_PROCESO, 

1306172/proyecto_INICIO, 1306172/proyecto_FIN, 

1306172/proyecto_PROCESO, 1306172/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306489 Proyecto de inversión 300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}
MEJORAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO - 170340 50:Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO 170340 N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A 

CHALCATONGO PARAJE MAGDALENA PEÑASCO, 69848MAGDALENA 

PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACAENTRE CARRETERA 

CARRETERA A CHALCATONGO Y,LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE 

COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PARALELA A SA, 

lon:-97.54549955, lat:17.23650204}}

09-03-2018 28-03-2018 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/AD/MMP/050/0001/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DEL SURESTE, INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

PEÑASCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1306489/proyecto_PROCESO, 1306489/proyecto_INICIO, 

1306489/proyecto_PROCESO, 1306489/proyecto_FIN, 

1306489/proyecto_INICIO, 1306489/proyecto_FIN, 

1306489/proyecto_PROCESO, 1306489/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301299570 Proyecto de inversión 310,378.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310378.42, modificado:310378.42}}
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS CRUCECITAS - 111805 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 111805 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE LAS CRUCECITAS 

INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD DE 

PINOTEPA DE DON LUIS SOBRE LA CALLE LAS , lon:-97.97880649, 

lat:16.4197694}}

01-04-2018 30-04-2018 310,378.42 310,378.42 310,378.42 310,378.42 310,378.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:111805, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:310378.42, 

importe_modificado:310378.42}}

{meta1: {avance:240.0}}

{1299570/proyecto_PROCESO, 1299570/proyecto_FIN, 

1299570/proyecto_INICIO, 1299570/proyecto_PROCESO, 

1299570/proyecto_FIN, 1299570/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX17170200879468 Proyecto de inversión 3,961,585.74

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980792.87, modificado:1722702.69}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980792.87, modificado:1722702.69}}

Construccion Del Sistema De Agua Potable 0:Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA APARURAL-1135-2017 N 0 0 763 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:-, lon:-97.350277, 

lat:15.954166}}
16-06-2017 30-06-2018 3,445,405.38 3,445,405.38 3,445,405.38 3,445,405.38 3,445,405.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1527846, contratista:BERUM 

EMPRESAS S.A.D E C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:3445405.38, importe_modificado:3445405.38}}

{meta1: {avance:160.0}}
{988913/proyecto_FIN, 988913/proyecto_INICIO, 

988913/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301302430 Proyecto de inversión 12,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12150.0, modificado:12150.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 147894
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 147894 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:21, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:CALLE FRANCISCO 

VILLA INTERIOR SN EJIDO SANTA ÚRSULA, 68444SANTA ÚRSULA, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE BENITO JUAREZ SE ACCEDE POR LA CALLE 

FRANCISCO VILLA EL PUNTO DE REFERENCIA SE UB, lon:-96.23591065, 

lat:18.00802697}}

16-04-2018 30-04-2018 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:9.0}}

{1302430/proyecto_INICIO, 1302430/proyecto_PROCESO, 

1302430/proyecto_FIN, 1302430/proyecto_PROCESO, 

1302430/proyecto_FIN, 1302430/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301302726 Proyecto de inversión 13,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 149056
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 149056 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:55, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL OBISPO, 68447SAN MIGUEL OBISPO, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

PRIVADA LOS PERES,  SE ACCEDE POR LA CALLE INDEPENDENCIA EL 

PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 200 METROS D, lon:-96.01979174, 

lat:18.02354307}}

16-04-2018 30-04-2018 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1302726/proyecto_PROCESO, 1302726/proyecto_FIN, 

1302726/proyecto_INICIO, 1302726/proyecto_PROCESO, 

1302726/proyecto_INICIO, 1302726/proyecto_FIN, 

1302726/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301302869 Proyecto de inversión 20,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20250.0, modificado:20250.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 149880
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 149880 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:21, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:CALLE MORELOS 

INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, 68442SAN 

JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO 

JUAREZ SE ACCEDE POR LA CALLE MORELOS EL PUNTO DE REFER, lon:-

96.03960813, lat:18.11294957}}

16-04-2018 30-04-2018 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1302869/proyecto_INICIO, 1302869/proyecto_PROCESO, 

1302869/proyecto_FIN, 1302869/proyecto_INICIO, 

1302869/proyecto_FIN, 1302869/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303101 Proyecto de inversión 14,850.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14850.0, modificado:14850.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 150898
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 150898 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:21, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:CALLE PRIVADA LUIS 

DONALDO COLOSIO INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 

68442SAN ISIDRO LAS PIÑAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

CALLESE ACCEDE POR LA PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO EL PU, lon:-

96.05022895, lat:18.11982011}}

16-04-2018 30-04-2018 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00 14,850.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1303101/proyecto_PROCESO, 1303101/proyecto_FIN, 

1303101/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301392163 Proyecto de inversión 323,385.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323385.14, modificado:323385.14}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARDO 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/003/2018 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:222.0}, meta2: {unidad_medida:17, 

meta:6.0}}
2

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE, lon:-

96.779261, lat:17.102866}, geo2: {cve_municipio:399, localidad:1, 

direccion:CALLE NARDO S/N , lon:-96.779261, lat:17.102866}}

19-06-2018 18-07-2018 323,385.14 323,385.14 323,385.14 323,385.14 323,385.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/003/2018, contratista:CLAUDIO ERWIN JIMENEZ SANTIAGO, 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:323385.14, 

importe_modificado:323385.14}}

{meta1: {avance:222.0}, meta2: 

{avance:6.0}}

{1392163/proyecto_PROCESO, 1392163/proyecto_FIN, 

1392163/proyecto_PROCESO, 1392163/proyecto_INICIO, 

1392163/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379295 Proyecto de inversión 621,285.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621285.42, modificado:621285.42}}
Construcción de Olla de Captación de Agua Pluvial 469:Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHAUCA 136 S 51 38 0 {meta1: {unidad_medida:14, meta:10203.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:18, direccion:Santiago Juxtlahuaca, 

Oax., México, lon:-97.88955688, lat:17.08435318}}
09-07-2018 02-08-2018 621,285.42 621,285.42 621,285.42 621,285.42 621,285.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0018/136/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ÑUMI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:621285.42, 

importe_modificado:621285.42}}

{meta1: {avance:10203.2}}
{1379295/proyecto_INICIO, 1379295/proyecto_PROCESO, 

1379295/proyecto_FIN}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392238 Proyecto de inversión 229,981.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229981.41, modificado:229981.41}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO BALSAS Y PRIVADA RIO MIXTEPEC 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/007/2018 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:15, meta:155.75}, meta2: {unidad_medida:17, 

meta:5.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:20, direccion:CALLE RIO BALSAS, lon:-

96.779261, lat:17.102866}}
29-06-2018 28-07-2018 229,981.41 229,981.41 229,981.41 229,981.41 229,981.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/007/2018, contratista:CUBE ELEMENTAL CONTRACTOR S. DE R.L., 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:229981.41, 

importe_modificado:229981.41}}

{meta1: {avance:155.75}, meta2: 

{avance:5.0}}

{1392238/proyecto_INICIO, 1392238/proyecto_PROCESO, 

1392238/proyecto_INICIO, 1392238/proyecto_FIN, 

1392238/proyecto_PROCESO, 1392238/proyecto_FIN, 

1392238/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301303442 Proyecto de inversión 1,704,794.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704794.08, modificado:1704794.08}}

REHABILITACION DE CAMINO CUAJILOTES PARAJE LA LAGUNA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL 

KM CINCO MAS TRES CEROS TRAMOS PARCIALES - 151980
500:Santiago Yosondúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA 151980 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO 

CUAJILOTES PUEBLO CUAJILOTES, 71180CUAJILOTES, SANTIAGO 

YOSONDÚA OAXACAENTRECAMINO CAMINO A GUANACASTLE Y,LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAJILOTES PARAJE LA 

LAGUNA, lon:-97.55289649, lat:16.76510542}}

11-04-2018 09-06-2018 1,704,794.08 1,704,794.08 1,704,794.08 1,704,794.08 1,704,794.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/500/23/32/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1704794.08, 

importe_modificado:1704794.08}}

{meta1: {avance:17.0}}
{1303442/proyecto_PROCESO, 1303442/proyecto_FIN, 

1303442/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303448 Proyecto de inversión 1,103,101.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103101.89, modificado:1103101.89}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SANTIAGO YOSONDUA PLUMAS TRAMO DEL KM CERO MAS TRES 

CEROS AL KM ONCE MAS TRES CEROS - 151988
500:Santiago Yosondúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA 151988 N 0 0 1254 {meta1: {unidad_medida:21, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO 

YOSONDUA PLUMAS PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180SANTIAGO 

YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACAENTRE CALLE CAMINO 

YOSONDUA PLUMAS Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL 

CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA A LA 

LOCALIDAD D, lon:-97.60580539, lat:16.83932992}}

11-04-2018 09-06-2018 1,103,101.89 1,103,101.89 1,103,101.89 1,103,101.89 1,103,101.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/500/29/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1103101.89, 

importe_modificado:1103101.89}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1303448/proyecto_INICIO, 1303448/proyecto_PROCESO, 

1303448/proyecto_INICIO, 1303448/proyecto_FIN, 

1303448/proyecto_PROCESO, 1303448/proyecto_INICIO, 

1303448/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303543 Proyecto de inversión 22,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22950.0, modificado:22950.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 154280
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 154280 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:21, meta:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN EJIDO SAN FELIPE DE LA PEÑA, 68449SAN FELIPE DE 

LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGORA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ACCEDE 

POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DE, lon:-95.93194945, 

lat:17.84047463}}

16-04-2018 30-04-2018 22,950.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:17.0}}

{1303543/proyecto_INICIO, 1303543/proyecto_PROCESO, 

1303543/proyecto_FIN, 1303543/proyecto_PROCESO, 

1303543/proyecto_FIN, 1303543/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303557 Proyecto de inversión 29,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29700.0, modificado:29700.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 154351
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 154351 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:21, meta:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR SN EJIDO RANCHO NUEVO JONOTAL, 68443RANCHO 

NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE EL PIPILA, CALLE 2 DE MARZO SE ACCEDE 

POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DE REFEREN, lon:-

96.21020839, lat:18.14070222}}

16-04-2018 30-04-2018 29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:22.0}}

{1303557/proyecto_FIN, 1303557/proyecto_INICIO, 

1303557/proyecto_PROCESO, 1303557/proyecto_INICIO, 

1303557/proyecto_PROCESO, 1303557/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303558 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 154377
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 154377 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:CALLE CONSTITUYENTE 

399INTERIOR 0 SN EJIDO PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440PUEBLO 

NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CORREGIDORA SE 

ACCEDE POR LA CALLE CONSTITUYENTE HASTA EL NUMER, lon:-

96.08234807, lat:18.14610089}}

16-04-2018 30-04-2018 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1303558/proyecto_INICIO, 1303558/proyecto_FIN, 

1303558/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303569 Proyecto de inversión 10,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10800.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 154513
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 154513 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:40, direccion:CALLE LIBERTAD 

INTERIOR SN EJIDO PASO CANOA, 68444PASO CANOA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 6 Y CALLE 5, CALLE 

CONSTITUCION SE ACCEDE POR LA CALLE LIBERTAD EL PUNTO DE 

REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

96.23618711, lat:18.01307812}}

16-04-2018 30-04-2018 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1303569/proyecto_PROCESO, 1303569/proyecto_INICIO, 

1303569/proyecto_FIN, 1303569/proyecto_INICIO, 

1303569/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303573 Proyecto de inversión 24,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24300.0, modificado:24300.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 154610
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 154610 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:21, meta:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE ZARAGOZA 

INTERIOR SN EJIDO PAPALOAPAN, 68440PAPALOAPAN, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE GALEANA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ACCEDE POR LA CALLE 

ZARAGOZA EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 200 METROS DE L, lon:-

96.09251955, lat:18.15904413}}

16-04-2018 30-04-2018 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:18.0}}

{1303573/proyecto_INICIO, 1303573/proyecto_PROCESO, 

1303573/proyecto_FIN, 1303573/proyecto_PROCESO, 

1303573/proyecto_FIN, 1303573/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301379429 Proyecto de inversión 1,349,725.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349725.9, modificado:1349725.9}}
Ampliación del Sistema de Agua Potable 469:Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA 185 S 483 412 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2747.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:46, direccion:Santos Reyes 

Zochiquilazola, Oax., México, lon:-98.1837123, lat:17.2689467}}
11-06-2018 30-07-2018 1,349,725.90 1,349,725.90 1,349,725.90 1,349,725.90 1,349,725.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0046/185/2018, 

contratista:ING. ARMANDO ALFONSO RAMÍREZ ARREOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1349725.9, 

importe_modificado:1349725.9}}

{meta1: {avance:2747.1}}
{1379429/proyecto_FIN, 1379429/proyecto_INICIO, 

1379429/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301299503 Proyecto de inversión 1,379,318.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379318.68, modificado:1379318.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAO 

PLANTEL  CINCUENTA Y DOS - 106361
70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 106361 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN RANCHO PINOTEPA DE DON LUIS, 

71750PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

PÍNOTEPA DE DON LUIS EN LA LOCALIDAD DE PÍNOTEPA DE DON LUIS EN 

EL COBAO, lon:-97.9761338, lat:16.4332541}}

14-03-2018 12-05-2018 1,379,318.68 1,379,318.68 1,379,318.68 1,379,318.68 1,379,318.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:106361, contratista:NOEL 

CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA 

DE DON LUIS, monto:1379318.68, importe_modificado:1379318.68}}

{meta1: {avance:643.0}}

{1299503/proyecto_INICIO, 1299503/proyecto_PROCESO, 

1299503/proyecto_FIN, 1299503/proyecto_PROCESO, 

1299503/proyecto_FIN, 1299503/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303630 Proyecto de inversión 18,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18900.0, modificado:18900.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 155940
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 155940 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:21, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:CALLE LAS 

BUGAMBILIAS INTERIOR SN EJIDO LOS MANGALES LA ESTOPA, 68443LOS 

MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS CARRILES, CALLE PASO REAL SE ACCEDE 

POR LA CALLE LAS BUGAMBILIAS EL PUNTO DE REFERE, lon:-

96.21191923, lat:18.16301854}}

16-04-2018 30-04-2018 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:14.0}}

{1303630/proyecto_FIN, 1303630/proyecto_INICIO, 

1303630/proyecto_PROCESO, 1303630/proyecto_INICIO, 

1303630/proyecto_PROCESO, 1303630/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303652 Proyecto de inversión 31,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31050.0, modificado:31050.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 156164
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 156164 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:21, meta:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:CALLE LA REFORMA 

INTERIOR SN EJIDO LA REFORMA, 68447LA REFORMA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE  Y CALLE , CALLE  SE ACCEDE 

POR LA CALLE REFORMA EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA CERCA DEL 

SALON EJIDAL, lon:-96.07349485, lat:17.94836882}}

16-04-2018 30-04-2018 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:23.0}}

{1303652/proyecto_INICIO, 1303652/proyecto_PROCESO, 

1303652/proyecto_FIN, 1303652/proyecto_PROCESO, 

1303652/proyecto_FIN, 1303652/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303657 Proyecto de inversión 22,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22950.0, modificado:22950.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 156212
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 156212 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:21, meta:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO LA MINA, 68444LA MINA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE MATIAS ROMERO Y CALLE 5 

DE MAYO, CALLE ZAPATA SE ACCEDE POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL 

PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA EN ESQUINA CON LA CA, lon:-

96.09920871, lat:17.98488284}}

16-04-2018 30-04-2018 22,950.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:17.0}}

{1303657/proyecto_INICIO, 1303657/proyecto_FIN, 

1303657/proyecto_PROCESO, 1303657/proyecto_INICIO, 

1303657/proyecto_PROCESO, 1303657/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303661 Proyecto de inversión 67,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 156324
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 156324 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:21, meta:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN EJIDO LA ESMALTA, 68444LA ESMALTA, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE  Y CALLE , CALLE  SE 

ACCEDE POR LA CALLE VICENTE GUERRERO EL PUNTO DE REFERENCIA SE 

UBICA A 150 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.20083305, 

lat:18.02248729}}

16-04-2018 30-04-2018 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:50.0}}
{1303661/proyecto_PROCESO, 1303661/proyecto_FIN, 

1303661/proyecto_INICIO, 1303661/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301303665 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 156397
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 156397 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

INTERIOR SN EJIDO LA CARLOTA, 68449LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE CUAUHTEMOC SE ACCEDE POR LA CALLE PORFIRIO DIAZ EL PUNTO 

DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METRO, lon:-95.87579248, 

lat:17.8413822}}

16-04-2018 30-04-2018 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1303665/proyecto_INICIO, 1303665/proyecto_FIN, 

1303665/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances
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2018 3 OAX180301300017 Proyecto de inversión 13,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 139726
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 139726 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN EJIDO CAMALOTAL, 68447CAMALOTAL, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 2 Y CALLE 20, CALLE 18 SE 

ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL EL PUNTO DE REFERENCIA DE UBICA A 

150 METROS DEL SALON EJIDAL, lon:-96.02858944, lat:17.9578051}}

16-04-2018 30-04-2018 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1300017/proyecto_INICIO, 1300017/proyecto_FIN, 

1300017/proyecto_INICIO, 1300017/proyecto_FIN, 

1300017/proyecto_PROCESO, 1300017/proyecto_FIN, 

1300017/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301304378 Proyecto de inversión 1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  CUAUHTÉMOC - 159994 323:San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC 159994 N 0 0 280 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO 

OCOTEPEC, 70293SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC 

OAXACAENTREY,EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC C.C.T. 

20DPR0946M, lon:-95.84247208, lat:16.96029711}}

19-03-2018 17-05-2018 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/FISMDF/002/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DALHE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {avance:66.0}}

{1304378/proyecto_INICIO, 1304378/proyecto_FIN, 

1304378/proyecto_PROCESO, 1304378/proyecto_FIN, 

1304378/proyecto_PROCESO, 1304378/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301304543 Proyecto de inversión 649,119.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649119.89, modificado:649119.89}}
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES - 160964 133:San Esteban Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 160964 N 0 0 3974 {meta1: {unidad_medida:21, meta:197.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACAENTRE Y,EN 

DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-97.67857276, lat:17.06981374}}

01-06-2018 30-07-2018 649,119.89 649,119.89 649,119.89 649,119.89 649,119.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISMDF/F-III/06/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:649119.89, 

importe_modificado:649119.89}}

{meta1: {avance:197.0}}

{1304543/proyecto_PROCESO, 1304543/proyecto_INICIO, 

1304543/proyecto_FIN, 1304543/proyecto_PROCESO, 

1304543/proyecto_FIN, 1304543/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301389871 Proyecto de inversión 10,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}

INTRODUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 5,193.54 ML Y AMPLIACIÓN 

DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE 11,577.17 ML. CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

(PEAD) EN LA  LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO

72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO LIN-AG-INT N 0 0 3860 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5193.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.685529, 

lat:16.685128}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CENTRO 

SAN JOSE DEL PROGRESO, lon:-96.685529, lat:16.685128}, geo3: 

{cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CENTRO SANJOSE DEL 

PROGRESO, lon:-96.685529, lat:16.685128}, geo4: {cve_municipio:72, 

localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.685529, lat:16.685128}}

19-02-2018 19-05-2018 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP-072-OAX-(SEDATU-

FONDO MINERO 2016)-033-2018, contratista:INTELIGENCIA E 

INOVACION SUSTENTABLE PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1.0E7, 

importe_modificado:1.0E7}}

{meta1: {avance:5193.0}}

{1389871/proyecto_INICIO, 1389871/proyecto_FIN, 

1389871/proyecto_PROCESO, 1389871/proyecto_FIN, 

1389871/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301301135 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 144022
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 144022 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:311, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN EJIDO LA GLORIA, 68447LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACAENTRE  ,  SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL EL 

PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DE LA ESCUELA, lon:-

95.92058879, lat:17.89867145}}

16-04-2018 30-04-2018 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1301135/proyecto_FIN, 1301135/proyecto_INICIO, 

1301135/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305059 Proyecto de inversión 178,777.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178777.0, modificado:178777.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON REFORMA ENTRE LAS AVENIDAS 

BENITO JUAREZ Y EFRAIN R GOMEZ CUARTA SECCION - 163444
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
163444 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:15, meta:69.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON REFORMA 

SECCION 4A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA EFRAIN R. GOMEZ, 

CALLE FRANCISCO I MADERO CALLEJON REFORMA ENTRE LAS AVENIDAS 

BE, lon:-95.01767579, lat:16.43329754}}

05-04-2018 24-04-2018 178,777.00 178,777.00 178,777.00 178,777.00 178,777.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/002/2018, contratista:C. 

AURELIO VASQUEZ PAVON, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:178777.0, 

importe_modificado:178777.0}}

{meta1: {avance:69.5}}
{1305059/proyecto_PROCESO, 1305059/proyecto_FIN, 

1305059/proyecto_INICIO, 1305059/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305160 Proyecto de inversión 697,346.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697346.54, modificado:697346.54}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LAS IGUANAS ENTRE LAS CALLES 

GUADALUPE VICTORIA Y DOS DE NOVIEMBRE EN LA SEGUNDA SECCION - 163912
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
163912 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:157.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS IGUANAS 

SECCION 2A SECCIÓN, 70000HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, CALLE 2 DE NOVIEMBRE LA REHABILITACION DE DRENAJE SE 

ENC, lon:-95.01553836, lat:16.44095924}}

18-05-2018 09-06-2018 697,346.54 697,346.54 697,346.54 697,346.54 697,346.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/011/2018, contratista:NORMA 

HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:697346.54, 

importe_modificado:697346.54}}

{meta1: {avance:157.3}}

{1305160/proyecto_INICIO, 1305160/proyecto_FIN, 

1305160/proyecto_INICIO, 1305160/proyecto_PROCESO, 

1305160/proyecto_FIN, 1305160/proyecto_PROCESO, 

1305160/proyecto_INICIO, 1305160/proyecto_FIN, 

1305160/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305334 Proyecto de inversión 499,136.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499136.09, modificado:499136.09}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COLONIA BINNIGULASA DE LA SEPTIMA 

SECCION - 164868
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
164868 N 0 0 348 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1405.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO 

CARRETERO SECCION 7A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE AVENIDA SIN NOMBRE ,  2 LA COLONIA BINIGULASAA SE 

ENCUENTRA EN LA SEPTIMA SECCION A LA ALTURA DE LA COLONI, lon:-

95.01211406, lat:16.41264848}}

04-06-2018 20-06-2018 499,136.09 499,136.09 499,136.09 499,136.09 499,136.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/015/2018, contratista:ING. 

REYES GUADALUPE CRUZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:499136.09, 

importe_modificado:499136.09}}

{meta1: {avance:1405.6}}

{1305334/proyecto_INICIO, 1305334/proyecto_PROCESO, 

1305334/proyecto_FIN, 1305334/proyecto_PROCESO, 

1305334/proyecto_FIN, 1305334/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301301190 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 144135
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 144135 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442SAN FRANCISCO 

SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 

ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLEJÓN SIN NOMBRE SE ACCEDE POR LA 

CALLE PRINCIPAL EL PUNTO DE REFERENCIA SE UB, lon:-96.24225579, 

lat:18.12113369}}

16-04-2018 30-04-2018 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1301190/proyecto_INICIO, 1301190/proyecto_FIN, 

1301190/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301385497 Proyecto de inversión 1,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCION DE 2000 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

INSURGENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA, OAXACA
384:Santa Cruz Xitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Del Nacimiento, Santa 

Cruz Xitla, Oax., México, lon:-96.6714506, lat:16.3149484}}
25-06-2018 23-08-2018 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCX-M384/023/RG-23/667-

N/2018, contratista:JORGE ANDRES PINACHO ORDAZ, 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:1900000.0, 

importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {avance:2000.0}}
{1385497/proyecto_INICIO, 1385497/proyecto_FIN, 

1385497/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301301867 Proyecto de inversión 6,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750.0, modificado:6750.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 146254
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 146254 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA INTERIOR DOMICILIOEJIDO PIEDRA QUEMADA, 68444PIEDRA 

QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HIDALGO 

SE ACCEDE POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DE REFERE, lon:-

96.1818723, lat:18.03645291}}

16-04-2018 30-04-2018 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1301867/proyecto_PROCESO, 1301867/proyecto_INICIO, 

1301867/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301301957 Proyecto de inversión 39,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39150.0, modificado:39150.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 146544
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 146544 N 0 0 29 {meta1: {unidad_medida:21, meta:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:71, direccion:CALLE OAXACA 

INTERIOR SN EJIDO ZACATE COLORADO, 68443ZACATE COLORADO, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOS 

PINOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ACCEDE POR LA CALLE OAXACA 

EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA ATRAS DEL SALON, lon:-

96.18891493, lat:18.14902658}}

16-04-2018 30-04-2018 39,150.00 39,150.00 39,150.00 39,150.00 39,150.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:29.0}}

{1301957/proyecto_PROCESO, 1301957/proyecto_FIN, 

1301957/proyecto_INICIO, 1301957/proyecto_PROCESO, 

1301957/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306339 Proyecto de inversión 778,357.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778357.09, modificado:778357.09}}
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE - 169540 470:Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI 169540 N 0 0 713 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:630.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:51, direccion:PUEBLO , 

00000OCOTAL BUENA VISTA, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACAENTREY,SE 

LLEVARA A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA NUMERO 

247 UBICADA EN DOMICILIODE LA LOCALIDAD DE OCOTAL BUENA VISTA, 

lon:-95.50195656, lat:16.77861912}}

02-07-2018 15-08-2018 778,357.09 778,357.09 778,357.09 778,357.09 778,357.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP06/OP23/2018, 

contratista:VELASCO INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA, 

convocante:SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:778357.09, 

importe_modificado:778357.09}}

{meta1: {avance:630.8}}

{1306339/proyecto_PROCESO, 1306339/proyecto_INICIO, 

1306339/proyecto_FIN, 1306339/proyecto_INICIO, 

1306339/proyecto_FIN, 1306339/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306449 Proyecto de inversión 1,275,159.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275159.4, modificado:1275159.4}}
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN EL IEBO - 170109 470:Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI 170109 N 0 0 539 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:2, direccion:PUEBLO , 

00000GUIGOVELAGA, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACAENTREY,SE 

REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA 

LOCALIDAD DE GUIGOVELAGA, lon:-95.45695479, lat:16.87985482}}

03-07-2018 31-08-2018 1,275,159.40 1,275,159.40 1,275,159.40 1,275,159.40 1,275,159.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP05/OP62/2018, 

contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS RED DE 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO LACHIGUIRI, 

monto:1275159.4, importe_modificado:1275159.4}}

{meta1: {avance:80.0}}

{1306449/proyecto_PROCESO, 1306449/proyecto_FIN, 

1306449/proyecto_INICIO, 1306449/proyecto_PROCESO, 

1306449/proyecto_FIN, 1306449/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301302322 Proyecto de inversión 5,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS - 147635
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 147635 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE LIBERTAD 

INTERIOR DOMICILIOEJIDO SEBASTOPOL, 68336SEBASTOPOL, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES SE ACCEDE POR CALLE LIBERTAD EL 

PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS , lon:-96.16965882, 

lat:18.03079088}}

16-04-2018 30-04-2018 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1302322/proyecto_INICIO, 1302322/proyecto_FIN, 

1302322/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301322589 Proyecto de inversión 1,542,650.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542650.5, modificado:1542650.5}}
REHABILITACIÓN DE DOS OLLAS PARA RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL DESAZOLVE - 240134 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
240134 N 0 0 170 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AMPLIACION MORELOS 

PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACAENTRE 

AVENIDA CASTILLO VELASCO Y CALLE MINA, CARRETERA A LOS SABINOS 

OLLA 1 SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO A LOS, lon:-

96.67295974, lat:16.81715424}}

26-03-2018 17-07-2018 1,542,650.50 1,542,650.50 1,542,650.50 1,542,650.50 1,542,650.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}}

{1322589/proyecto_PROCESO, 1322589/proyecto_INICIO, 

1322589/proyecto_FIN, 1322589/proyecto_PROCESO, 

1322589/proyecto_INICIO, 1322589/proyecto_FIN, 

1322589/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301336116 Proyecto de inversión 601,201.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601201.64, modificado:601201.64}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTO DOMINGO AMATLÁN - 284804 154:San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 284804 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:19, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO AMATLÁN, 70828SANTO 

DOMINGO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACAENTRE 

Y,DOMICILIOS UBICADOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA 

COMUNIDAD DE YOJUELA Y BRECHA PARALELA QUE ATRAVIESA LA 

RANCH, lon:-96.44196829, lat:16.29571349}}

30-07-2018 09-09-2018 601,201.64 601,201.64 601,201.64 601,201.64 601,201.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:12.0}}

{1336116/proyecto_PROCESO, 1336116/proyecto_INICIO, 

1336116/proyecto_PROCESO, 1336116/proyecto_INICIO, 

1336116/proyecto_FIN, 1336116/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301310964 Proyecto de inversión 783,985.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783985.73, modificado:783985.73}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 190321 523:Santo Domingo Yanhuitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNCIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN 190321 N 0 0 86 {meta1: {unidad_medida:19, meta:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN- SAN PEDRO AÑAÑE MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN SEBASTIAN, 

69660SAN SEBASTIÁN (PRIMERA SECCIÓN), SANTO DOMINGO 

YANHUITLÁN OAXACAENTRE Y,LA OBRA SE LOCALZA EN EL BARRIO DE 

SAN SEBA, lon:-97.35547811, lat:17.52673649}}

25-06-2018 22-09-2018 783,985.73 783,985.73 783,985.73 783,985.73 783,985.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FAISMDF/523/08/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA VELBAJO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:783985.73, 

importe_modificado:783985.73}}

{meta1: {avance:9.0}}

{1310964/proyecto_INICIO, 1310964/proyecto_FIN, 

1310964/proyecto_PROCESO, 1310964/proyecto_FIN, 

1310964/proyecto_INICIO, 1310964/proyecto_PROCESO, 

1310964/proyecto_INICIO, 1310964/proyecto_FIN, 

1310964/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327823 Proyecto de inversión 1,080,836.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080836.68, modificado:1080836.68}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SEGUNDA ETAPA - 264227 46:Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA JALTEPEC 

NOCHIXTLAN OAXACA
264227 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:21, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:PARAJE SAN MIGUEL, 

69907SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACAENTREBRECHA EL 

MIRADOR Y,PARAJE DENOMINADO TIERRAS DE SAN MIGUEL, lon:-

97.24312778, lat:17.28206294}}

14-08-2018 12-10-2018 1,080,836.68 1,080,836.68 1,080,836.68 1,080,836.68 1,080,836.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMJ/FISM/046/0007/5/INV/03/2018, 

contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1080836.68, 

importe_modificado:1080836.68}}

{meta1: {avance:785.0}}

{1327823/proyecto_INICIO, 1327823/proyecto_FIN, 

1327823/proyecto_PROCESO, 1327823/proyecto_FIN, 

1327823/proyecto_PROCESO, 1327823/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301332032 Proyecto de inversión 1,625,201.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625201.92, modificado:1625201.92}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 275941 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 275941 N 0 0 271 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2361.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO VILLA 

NUEVA- MONTENEGRO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 7 + 300 

PUEBLO PASO DE HIDALGO, 68940PASO DE HIDALGO, SAN JUAN LALANA 

OAXACAENTRE Y,PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA 

AVANZAR 7.30 KM PARA LLEGAR A LA OBRA SOBRE EL MARGEN IZQ, lon:-

95.81483659, lat:17.59045242}}

04-05-2018 02-07-2018 1,625,201.92 1,625,201.92 1,625,201.92 1,625,201.92 1,625,201.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/088/2018, contratista:EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:1625201.92, importe_modificado:1625201.92}}

{meta1: {avance:2361.0}}

{1332032/proyecto_INICIO, 1332032/proyecto_FIN, 

1332032/proyecto_PROCESO, 1332032/proyecto_INICIO, 

1332032/proyecto_PROCESO, 1332032/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301336355 Proyecto de inversión 303,583.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303583.1, modificado:303583.1}}
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL PREECOLAR ROMULO GALLEGOS - 285354 145:San Francisco Lachigoló Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO 285354 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

COLONIA SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACAENTRECALLE HIDALGO 

Y CALLE ZARAGOZA,A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.60093657, lat:17.01231118}}

15-06-2018 14-07-2018 303,583.10 303,583.10 303,583.10 303,583.10 303,583.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/FISM/005/2018, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA ANZURES S.A.DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, 

monto:303583.1, importe_modificado:303583.1}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1336355/proyecto_INICIO, 1336355/proyecto_PROCESO, 

1336355/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301336473 Proyecto de inversión 695,780.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695780.76, modificado:695780.76}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 285531 263:San Miguel Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 285531 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:596.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:18, direccion:RANCHERIA SAN 

MIGUEL COATLÁN, 70874LLANO LA LUNA, SAN MIGUEL COATLÁN 

OAXACAENTREY,EN LA LOCALIDAD DE LLANO LA LUNA RUMBO A LA 

ESCUELA DEL IEBO, A 15 MINUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.6812367, lat:16.1680595}}

03-07-2018 31-08-2018 695,780.76 695,780.76 695,780.76 695,780.76 695,780.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/263/SMC/012/2018, 

contratista:INMOBILIARIA Y EDIFICACIONES SEKME SA DE CV, 

convocante:SAN MIGUEL COATLAN, monto:695780.76, 

importe_modificado:695780.76}}

{meta1: {avance:596.7}}
{1336473/proyecto_PROCESO, 1336473/proyecto_INICIO, 

1336473/proyecto_FIN, 1336473/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301336509 Proyecto de inversión 264,671.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264671.48, modificado:264671.48}}
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOSMANUEL JOSE OTHON - 285581 368:Santa Catarina Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS 285581 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:15, meta:41.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534SANTA CATARINA MINAS, 

SANTA CATARINA MINAS OAXACAENTRECALLE INDEPENDENCIA Y,LA 

OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN ENFRENTE DE LA 

IGLESIA Y DEL OTRO COSTADO ENFRENTE DEL PALACIO MUNICI, lon:-

96.61538067, lat:16.78048269}}

02-07-2018 31-07-2018 264,671.48 264,671.48 264,671.48 264,671.48 264,671.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:285581, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A DE C.V., 

convocante:SANTA CATARINA MINAS, monto:264671.48, 

importe_modificado:264671.48}}

{meta1: {avance:41.8}}

{1336509/proyecto_INICIO, 1336509/proyecto_FIN, 

1336509/proyecto_PROCESO, 1336509/proyecto_INICIO, 

1336509/proyecto_FIN, 1336509/proyecto_INICIO, 

1336509/proyecto_PROCESO, 1336509/proyecto_FIN, 

1336509/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301336549 Proyecto de inversión 500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NACIONAL - 285642 415:Santa María Ipalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA 285642 N 0 0 1907 {meta1: {unidad_medida:21, meta:112.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL 

PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA 

MARÍA IPALAPA OAXACAENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE MORELOS CALLE NACIONAL SIN NUMERO, CENTRO, 

SANTA MARÍA IPALAPA, lon:-98.03408641, lat:16.63929898}}

12-04-2018 10-06-2018 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/416/FISM-33/2018, 

contratista:LUIS ANTONIO CASTRO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {avance:112.0}}

{1336549/proyecto_INICIO, 1336549/proyecto_PROCESO, 

1336549/proyecto_FIN, 1336549/proyecto_PROCESO, 

1336549/proyecto_FIN, 1336549/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301311075 Proyecto de inversión 358,238.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358238.02, modificado:358238.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

HACIA COLLANTES EN CERRO DE LA ESPERANZA - 190649
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 190649 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA 

COLLANTES PUEBLO CERRO DE LA ESPERANZA, 71608CERRO DE LA 

ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACAENTREY,UBICADA 

A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA MEXICO DOSMIL, lon:-

97.98029219, lat:16.21017917}}

16-07-2018 29-08-2018 358,238.02 358,238.02 358,238.02 358,238.02 358,238.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/048/2018, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:358238.02, 

importe_modificado:358238.02}}

{meta1: {avance:420.0}}

{1311075/proyecto_PROCESO, 1311075/proyecto_INICIO, 

1311075/proyecto_FIN, 1311075/proyecto_PROCESO, 

1311075/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318122 Proyecto de inversión 700,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700900.0, modificado:700900.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS - 223242 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SJGUICHICOVI 223242 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:21, meta:110.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:EJIDO MOGOÑE VIEJO, 

70340MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTREY,LA OBRA 

SE UBICA EN LOS DOMICILIOS S DE LOS BENEFICIARIOS EN LA 

COMUNIDAD DE MOGOÑE VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 

OAX., lon:-95.02446998, lat:17.0060209}}

23-07-2018 05-09-2018 700,900.00 700,900.00 700,900.00 700,900.00 700,900.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FSMDF/SJG/198/15/053/2018, 

contratista:MANOLO RAMIREZ RICARDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:700900.0, 

importe_modificado:700900.0}}

{meta1: {avance:110.25}}

{1318122/proyecto_FIN, 1318122/proyecto_INICIO, 

1318122/proyecto_PROCESO, 1318122/proyecto_FIN, 

1318122/proyecto_INICIO, 1318122/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318130 Proyecto de inversión 315,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}}
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 223257 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 223257 N 0 0 244 {meta1: {unidad_medida:15, meta:732.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:3, direccion:BARRIO DEL CARMEN, 

69404EL CARMEN, SILACAYOÁPAM OAXACAENTRE CAMINO 

SILACAYOAPAM-RANCHO ALFARO ,ESTA OBRA SE UBICA DESDE UN 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE Y SE PROLONGA SOBRE EL 

CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA, lon:-98.12982178, lat:17.52810632}}

10-06-2018 24-07-2018 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/C/004/537/2018, 

contratista:ANA KAREN ZARATE BAUTISTA, convocante:SILACAYOAPAM, 

monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}}

{meta1: {avance:732.0}}

{1318130/proyecto_FIN, 1318130/proyecto_PROCESO, 

1318130/proyecto_FIN, 1318130/proyecto_INICIO, 

1318130/proyecto_FIN, 1318130/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318150 Proyecto de inversión 130,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}}
CONSTRUCCION DE REVESTMIENTO DE LA CALLE LOS ROBLES - 223310 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SJGUICHICOVI 223310 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:21, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:CALLE LOS ROBLES 

EJIDO NUEVO BRENA TORRES, 00000NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACAENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE BUGAMBILIAS,LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS ROBLES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO 

BRENA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO, lon:-95.24326627, 

lat:17.23921641}}

20-06-2018 04-07-2018 130,500.00 130,500.00 130,500.00 130,500.00 130,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/026/084/2018, contratista:GRUPO 

FERRETERO PINACHO S A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:130500.0, 

importe_modificado:130500.0}}

{meta1: {avance:300.0}}

{1318150/proyecto_INICIO, 1318150/proyecto_PROCESO, 

1318150/proyecto_FIN, 1318150/proyecto_PROCESO, 

1318150/proyecto_FIN, 1318150/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318194 Proyecto de inversión 707,002.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707002.94, modificado:707002.94}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES JOSE 

MARIA MORELOS FRANCISCO I MADERO GUADALUPE VICTORIA Y VENUSTI - 223406
198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SJGUICHICOVI 223406 N 0 0 256 {meta1: {unidad_medida:21, meta:424.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:CALLE JOSE MARIA 

MORELOS EJIDO EL TRIUNFO, 70336EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LAS 

CALLES JOSE MARIA MORELOS FRANCISCO I MADERO GUADA, lon:-

94.98510897, lat:17.25844706}}

23-06-2018 22-07-2018 707,002.94 707,002.94 707,002.94 707,002.94 707,002.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/029/088/2018, contratista:TORRES Y 

COMPAÑÍA AYUUK S.A. de C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:707002.94, 

importe_modificado:707002.94}}

{meta1: {avance:424.0}}

{1318194/proyecto_PROCESO, 1318194/proyecto_INICIO, 

1318194/proyecto_FIN, 1318194/proyecto_PROCESO, 

1318194/proyecto_FIN, 1318194/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318197 Proyecto de inversión 183,462.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183462.4, modificado:183462.4}}
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS - 223415 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SJGUICHICOVI 223415 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:350.0, meta_modificada:358.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL 

BARRIO HERBA SANTA, 00000HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL EN LOS DOMICILIO DE 16 BENEFICIARIOS EN LA COMUNIDAD 

DE HIERBA SANTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OA, lon:-

95.01551045, lat:16.95399301}}

23-07-2018 21-08-2018 183,462.40 183,462.40 183,462.40 183,462.40 183,462.40

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/032/096/2018, contratista:MIGUEL 

ANGEL PESADO REYES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:183462.4, 

importe_modificado:183462.4}}

{meta1: {avance:358.0}}

{1318197/proyecto_INICIO, 1318197/proyecto_PROCESO, 

1318197/proyecto_FIN, 1318197/proyecto_PROCESO, 

1318197/proyecto_FIN, 1318197/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318213 Proyecto de inversión 331,847.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331847.7, modificado:331847.7}}
MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO - 223442 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar SJGUICHICOVI 223442 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:54.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL 

BARRIO COYOL SECO, 00000COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE COYOL SECO MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI OAX., lon:-95.0059394, lat:16.99341481}}

27-06-2018 10-08-2018 331,847.70 331,847.70 331,847.70 331,847.70 331,847.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/039/114/2018, 

contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, convocante:AYUNTAMIENTO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:331847.7, 

importe_modificado:331847.7}}

{meta1: {avance:54.0}}

{1318213/proyecto_INICIO, 1318213/proyecto_PROCESO, 

1318213/proyecto_FIN, 1318213/proyecto_PROCESO, 

1318213/proyecto_FIN, 1318213/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328037 Proyecto de inversión 1,215,683.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215683.33, modificado:1215683.33}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO TRAMO SOCONUSCO  ENCINADA MODELO ALTA LUZ TRAMO 

PLUMA HIDALGO FINCA VISTA HERMOSA JUQUILITA - 265226
71:Pluma Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO 265226 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 

PLUMA HIDALGO- JUQUILITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 3 

INTERIOR 0 0 PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960LA ENCINADA, PLUMA 

HIDALGO OAXACAENTRE CAMINO PLUMA HIDALGO A JUQUILITA 

Y,MEJORAMIENTO DEL CAMINO TRAMO SOCONUSCO-ENCINADA-

MODELO ALTA LU, lon:-96.41664047, lat:15.92965161}}

08-03-2018 06-04-2018 1,215,683.33 1,215,683.33 1,215,683.33 1,215,683.33 1,215,683.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MPH/FISMDF/001/2018, 

contratista:TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:1215683.33, 

importe_modificado:1215683.33}}

{meta1: {avance:3000.0}}

{1328037/proyecto_INICIO, 1328037/proyecto_PROCESO, 

1328037/proyecto_FIN, 1328037/proyecto_INICIO, 

1328037/proyecto_FIN, 1328037/proyecto_PROCESO, 

1328037/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328041 Proyecto de inversión 194,152.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194152.03, modificado:194152.03}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LIBRES BARRIO 

SAN JUAN - 265233
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO SERA LA INSTANCIA EJECUTORA 265233 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:15, meta:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACAENTRE CALLE LIBRES Y CALLE IGNACIO 

ALLENDE, PRIVADA DE LIBRES CAMINO RUMBO A LOMAS DE SAN JUAN 

CERCA DE LA MISCELANEA DAFNE, lon:-96.77097775, lat:16.9940422}}

23-08-2018 21-09-2018 194,152.03 194,152.03 194,152.03 194,152.03 194,152.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/044/2018, 

contratista:Daniel Bautista Perez (persona fisica), convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:194152.03, 

importe_modificado:194152.03}}

{meta1: {avance:140.0}}

{1328041/proyecto_PROCESO, 1328041/proyecto_FIN, 

1328041/proyecto_INICIO, 1328041/proyecto_FIN, 

1328041/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318374 Proyecto de inversión 365,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:365000.0}}
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 224167 68:Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 224167 N 0 0 15127 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLEJON 16 DE 

SEPTIEMBRE CIUDAD OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510OCOTLÁN 

DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACAENTRE CALLE VIOLETAS Y 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GARDENIAS EL CENTRO DE 

SALUD SE UBICA EN EL CALLEJÓN 16 DE SEPTIEMBRE S/N F, lon:-

96.66792077, lat:16.79018027}}

25-06-2018 04-08-2018 365,000.00 365,000.00 365,000.00 365,000.00 365,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:180.0}}
{1318374/proyecto_FIN, 1318374/proyecto_INICIO, 

1318374/proyecto_FIN, 1318374/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318471 Proyecto de inversión 761,357.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761357.22, modificado:761357.22}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 224493 540:Villa de Tamazulápam del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO 224493 N 0 0 201 {meta1: {unidad_medida:15, meta:643.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

PUEBLO TAMAZULÁPAN CENTRO, 69510VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL 

PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACAENTRE 

CALLE  Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE MATAMOROS SE UBICA 

ENTRE LAS CALLE DE FRANCISCO SARABIA  TAMBIÉN SE REAL, lon:-

97.56991294, lat:17.67675634}}

18-06-2018 16-08-2018 761,357.22 761,357.22 761,357.22 761,357.22 761,357.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/VTP/FISMDF/03/2018, 

contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, 

monto:761357.22, importe_modificado:761357.22}}

{meta1: {avance:643.15}}
{1318471/proyecto_FIN, 1318471/proyecto_PROCESO, 

1318471/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328098 Proyecto de inversión 1,259,577.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259577.09, modificado:1259577.09}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

265570
557:Unión Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO 265570 N 0 0 318 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1325.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150UNIÓN HIDALGO, 

UNIÓN HIDALGO OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

AVENIDA FERROCARRIL, CIRCUITO JOSÉ F. GOMEZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE SOBRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LA 

CA, lon:-94.83209512, lat:16.46919425}}

14-05-2018 27-06-2018 1,259,577.09 1,259,577.09 1,259,577.09 1,259,577.09 1,259,577.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MUH-557/FISM-DF/18/2018, 

contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:1259577.09, 

importe_modificado:1259577.09}}

{meta1: {avance:1325.6}}

{1328098/proyecto_INICIO, 1328098/proyecto_PROCESO, 

1328098/proyecto_FIN, 1328098/proyecto_INICIO, 

1328098/proyecto_PROCESO, 1328098/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328270 Proyecto de inversión 750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL MELCHOR OCAMPO - 266411 298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 266411 N 0 0 390 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR 

OCAMPO PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430SAN PABLO VILLA 

DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CALLE LAS ROCAS 

Y CALLE SAGUIBLOO, CALLE PINOSUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL MUNICIPIO, lon:-

96.36588246, lat:16.92719058}}

23-05-2018 21-07-2018 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

82/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {avance:900.0}}

{1328270/proyecto_INICIO, 1328270/proyecto_PROCESO, 

1328270/proyecto_FIN, 1328270/proyecto_PROCESO, 

1328270/proyecto_FIN, 1328270/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301332525 Proyecto de inversión 324,995.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324995.02, modificado:324995.02}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COSIJOPI COLONIA MOCTEZUMA AGENCIA 

SAN MARTIN MEXICAPAM - 277084
67:Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OAXACA 277084 N 0 0 182 {meta1: {unidad_medida:15, meta:202.3, meta_modificada:202.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOPI COLONIA 

MOCTEZUMA, 68140OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACAENTRE CALLE COSIJOPI Y CALLE MONTE ALBÁN, CALLE 

CUAUHTÉMOC CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

COSIJOPI COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM, 

lon:-96.75567617, lat:17.05538616}}

02-06-2018 31-07-2018 324,995.02 324,995.02 324,995.02 324,995.02 324,995.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/FIII 100/2018, 

contratista:Constructora Galguera, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:136969.23, 

importe_modificado:324995.02}}

{meta1: {avance:202.5}}

{1332525/proyecto_INICIO, 1332525/proyecto_FIN, 

1332525/proyecto_PROCESO, 1332525/proyecto_INICIO, 

1332525/proyecto_FIN, 1332525/proyecto_INICIO, 

1332525/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318549 Proyecto de inversión 1,449,220.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449220.63, modificado:1449220.63}}
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUAREZ - 224707 546:Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE 224707 N 0 0 916 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1985.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO 

JUAREZ PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420TEOTITLÁN DEL VALLE, 

TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACAENTRECALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

CUAHUTEMOC,SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 416 

METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ E, lon:-

96.51753613, lat:17.0355155}}

13-03-2018 11-05-2018 1,449,220.63 1,449,220.63 1,449,220.63 1,449,220.63 1,449,220.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-546/FAIS-FISMDF-

013/CTO/2018, contratista:EDIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL COATECAS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE, 

monto:1449220.64, importe_modificado:1449220.64}}

{meta1: {avance:1985.0}}

{1318549/proyecto_FIN, 1318549/proyecto_PROCESO, 

1318549/proyecto_INICIO, 1318549/proyecto_PROCESO, 

1318549/proyecto_FIN, 1318549/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318668 Proyecto de inversión 282,461.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282461.9, modificado:282461.9}}
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUAREZ - 225002 546:Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE 225002 N 0 0 4868 {meta1: {unidad_medida:14, meta:265.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO 

JUAREZ PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420TEOTITLÁN DEL VALLE, 

TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACAENTRE CALLE CHAPINAL Y CALLE PRIMERA 

PRIVADA DE BENITO JUAREZ, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA 

HUBICADA AL COSTADO DE LA INTERSEPCION DE LA CALLE, lon:-

96.51905426, lat:17.03425375}}

06-06-2018 05-07-2018 282,461.90 282,461.90 282,461.90 282,461.90 282,461.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-546/FAIS-FISMDF-

019/CTO/2018, contratista:EDIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL COATECAS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE, 

monto:282461.9, importe_modificado:282461.9}}

{meta1: {avance:265.5}}

{1318668/proyecto_PROCESO, 1318668/proyecto_FIN, 

1318668/proyecto_INICIO, 1318668/proyecto_PROCESO, 

1318668/proyecto_INICIO, 1318668/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328413 Proyecto de inversión 649,627.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649627.42, modificado:649627.42}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 267293 336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX 267293 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:INTERIOR 0 SN PUEBLO 

SAN PEDRO YOLOX, 68707EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX 

OAXACAENTREY,SE CONSTRUYERON 5 CUARTOS DORMITORIOS 

UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS PERO LAS CALLES NO TIENEN 

NOMBRE., lon:-96.63889758, lat:17.54921495}}

04-06-2018 25-08-2018 649,627.42 649,627.42 649,627.42 649,627.42 649,627.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSPY/336/021/015/2018, contratista:MAZA 

INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO YOLOX, monto:649627.42, importe_modificado:649627.42}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1328413/proyecto_INICIO, 1328413/proyecto_FIN, 

1328413/proyecto_PROCESO, 1328413/proyecto_FIN, 

1328413/proyecto_INICIO, 1328413/proyecto_FIN, 

1328413/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328473 Proyecto de inversión 127,982.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127982.21, modificado:127982.21}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 267683 298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 267683 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:15, meta:112.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 

DE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE 

CALLE ARMENTA Y LOPEZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LOS PINOS LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PROLOG, lon:-96.35362422, 

lat:16.91953621}}

24-05-2018 22-06-2018 127,982.21 127,982.21 127,982.21 127,982.21 127,982.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

39/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GONZAMORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:127982.21, importe_modificado:127982.21}}

{meta1: {avance:112.5}}

{1328473/proyecto_INICIO, 1328473/proyecto_PROCESO, 

1328473/proyecto_FIN, 1328473/proyecto_PROCESO, 

1328473/proyecto_FIN, 1328473/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328478 Proyecto de inversión 339,564.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339564.34, modificado:339564.34}}
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 267708 336:San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX 267708 N 0 0 1776 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO 

YOLOX, 68707SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACAENTREY,SE 

ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA DEL PUEBLO ABAJO DE LA CALLE EL 

RODEO, lon:-96.55448714, lat:17.59299087}}

09-07-2018 28-07-2018 339,564.34 339,564.34 339,564.34 339,564.34 339,564.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MSPY/336/001/003/2018, contratista:GESTION 

AMBIENTAL OMEGA,S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, 

monto:339564.34, importe_modificado:339564.34}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1328478/proyecto_INICIO, 1328478/proyecto_PROCESO, 

1328478/proyecto_FIN, 1328478/proyecto_PROCESO, 

1328478/proyecto_FIN, 1328478/proyecto_INICIO, 

1328478/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
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2018 3 OAX180301306968 Proyecto de inversión 950,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}
REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL FARO - 172301 330:San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTILA 172301 N 0 0 448 {meta1: {unidad_medida:21, meta:131.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ- SAN PEDRO TEUTILA MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 19 + 600 COLONIA CENTRO, 68620EL FARO, SAN 

PEDRO TEUTILA OAXACAENTREY,EN TODA LA COMUNIDAD DE EL FARO, 

lon:-96.64342443, lat:18.00603489}}

01-05-2018 29-06-2018 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/330/05/2018, 

contratista:JORGE CLAUDIO SANTOS ROQUE, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TEUTILA, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}

{meta1: {avance:131.0}}
{1306968/proyecto_INICIO, 1306968/proyecto_PROCESO, 

1306968/proyecto_FIN, 1306968/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306972 Proyecto de inversión 210,318.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210318.83, modificado:210318.83}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JUQUILITA EN 

PIEDRA ANCHA O LA RAYA - 172318
330:San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTILA 172318 N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:15, meta:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ- SAN PEDRO TEUTILA MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 14 + 800 BARRIO Seleccione el nombre de 

Asentamiento, 68620PIEDRA ANCHA O LA RAYA, SAN PEDRO TEUTILA 

OAXACAENTREY,A LO LARGO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.61703219, 

lat:18.02120223}}

01-06-2018 30-06-2018 210,318.83 210,318.83 210,318.83 210,318.83 210,318.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/330/6A/2018, 

contratista:VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TEUTILA, monto:210318.83, importe_modificado:210318.83}}

{meta1: {avance:4000.0}}
{1306972/proyecto_INICIO, 1306972/proyecto_PROCESO, 

1306972/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306973 Proyecto de inversión 1,242,579.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242579.81, modificado:1242579.81}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO DEL RIO - 172326
330:San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTILA 172326 N 0 0 1026 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ- SAN PEDRO TEUTILA MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO 6 + 000 BARRIO , 68620SANTO DOMINGO DEL 

RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACAENTREY,RUMBO AL IEBO DE SANTO 

DOMINGO, lon:-96.54840503, lat:18.03641025}}

26-04-2018 14-07-2018 1,242,579.81 1,242,579.81 1,242,579.81 1,242,579.81 1,242,579.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. 

COP/MSPT/330/07/2018, contratista:JORGE CLAUDIO SANTOS ROQUE, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1242579.81, 

importe_modificado:1242579.81}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1306973/proyecto_INICIO, 1306973/proyecto_FIN, 

1306973/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301319615 Proyecto de inversión 651,401.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651401.06, modificado:651401.06}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO ITINDUA - 

227610
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 227610 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO 

MARTINEZ GOMEZ PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO 

JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

HERIBERTO MARTINEZ GOMEZ,SOBRE LA CALLE HERIBERTO MARTINEZ 

GOMEZ, lon:-98.01896408, lat:16.44869659}}

13-02-2018 13-04-2018 651,401.06 651,401.06 651,401.06 651,401.06 651,401.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/009/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRA BURTON S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:651401.06, importe_modificado:651401.06}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1319615/proyecto_INICIO, 1319615/proyecto_FIN, 

1319615/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301319669 Proyecto de inversión 643,885.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643885.14, modificado:643885.14}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO XINIÑU - 227878 312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 227878 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN 

PEDRO JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS,ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.01215127, lat:16.45264781}}

13-02-2018 28-03-2018 643,885.14 643,885.14 643,885.14 643,885.14 643,885.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/013/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:643885.14, importe_modificado:643885.14}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1319669/proyecto_PROCESO, 1319669/proyecto_INICIO, 

1319669/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324655 Proyecto de inversión 205,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}}
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC TELESECUNDARIA CLAVE - 249141 276:San Miguel Santa Flor Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR 249141 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN 

MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

PRINCIPAL, CALLE PORFIRIO DIAZ A 50 MTS DE EL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-96.79858302, lat:17.92016873}}

07-04-2018 05-06-2018 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/276/FISMDF/002/2018, 

contratista:LA DORADA VISION INGENIERIA S. A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, monto:205000.0, 

importe_modificado:205000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1324655/proyecto_FIN, 1324655/proyecto_PROCESO, 

1324655/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301312686 Proyecto de inversión 608,686.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608686.21, modificado:608686.21}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS MANGUITOS - 198812 70:Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 198812 N 0 0 211 {meta1: {unidad_medida:15, meta:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 

INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750PINOTEPA DE DON 

LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACAENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN 

EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS EN LA LOCALIDAD DE 

PINOTEPA DE DON LUIS EN LA COLONIA LOS MANGU, lon:-97.97973078, 

lat:16.42013474}}

01-05-2018 15-06-2018 608,686.21 608,686.21 608,686.21 608,686.21 608,686.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:198812, 

contratista:INMOBILIARIA DICOGAME S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:608686.21, 

importe_modificado:608686.21}}

{meta1: {avance:90.0}}

{1312686/proyecto_FIN, 1312686/proyecto_PROCESO, 

1312686/proyecto_INICIO, 1312686/proyecto_FIN, 

1312686/proyecto_INICIO, 1312686/proyecto_PROCESO, 

1312686/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328916 Proyecto de inversión 1,775,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775000.0, modificado:1775000.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 269429 263:San Miguel Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 269429 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3785.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN 

MIGUEL COATLÁN, 70874CAMPO NUEVO, SAN MIGUEL COATLÁN 

OAXACAENTRE Y,EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA RUMBO AL 

NACIMIENTO Y DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN, 

lon:-96.70004928, lat:16.14343859}}

01-07-2018 13-09-2018 1,775,000.00 1,775,000.00 1,775,000.00 1,775,000.00 1,775,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/263/SMC/010/2018, 

contratista:SERVICIOS DE OBRAS INTEGRALES QUETZAL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:1775000.0, 

importe_modificado:1775000.0}}

{meta1: {avance:3785.0}}

{1328916/proyecto_INICIO, 1328916/proyecto_FIN, 

1328916/proyecto_PROCESO, 1328916/proyecto_INICIO, 

1328916/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301313030 Proyecto de inversión 1,098,572.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098572.96, modificado:1098572.96}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 200461 46:Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA JALTEPEC 

NOCHIXTLAN OAXACA
200461 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2965.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:CALLES PRINCIPALES 

PUEBLO LA UNIÓN, 69902LA UNIÓN, MAGDALENA JALTEPEC 

OAXACAENTREY,CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.21744901, lat:17.27584994}}

30-04-2018 28-08-2018 1,098,572.96 1,098,572.96 1,098,572.96 1,098,572.96 1,098,572.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMJ/FISM/046/0009/3/INV/01/2018, 

contratista:XAMILLI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1098572.96, 

importe_modificado:1098572.96}}

{meta1: {avance:2965.9}}

{1313030/proyecto_INICIO, 1313030/proyecto_FIN, 

1313030/proyecto_PROCESO, 1313030/proyecto_INICIO, 

1313030/proyecto_PROCESO, 1313030/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320250 Proyecto de inversión 258,766.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258766.97, modificado:258766.97}}
CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO - 229779 523:Santo Domingo Yanhuitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN 229779 N 0 0 163 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:17.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN- XACAÑIKILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA 

XACAÑI, 69660XACAÑI, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACAENTRE 

Y,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA DE XACAÑI PERTENECIENTE A 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, lon:-97.37681064, 

lat:17.48647977}}

13-08-2018 11-10-2018 258,766.97 258,766.97 258,766.97 258,766.97 258,766.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY/523/FISM/005/2018, 

contratista:ALAN JOSE BAUTISTA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:258766.97, 

importe_modificado:258766.97}}

{meta1: {avance:17.1}}

{1320250/proyecto_INICIO, 1320250/proyecto_FIN, 

1320250/proyecto_PROCESO, 1320250/proyecto_FIN, 

1320250/proyecto_PROCESO, 1320250/proyecto_FIN, 

1320250/proyecto_INICIO, 1320250/proyecto_PROCESO, 

1320250/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325328 Proyecto de inversión 116,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116400.0, modificado:116400.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PROLONGACION DE MORELOS - 252010 197:San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN JUAN GUELAVIA 252010 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:15, meta:290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION DE 

MORELOS RINCONADA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464SAN JUAN GUELAVÍA, 

SAN JUAN GUELAVÍA OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y,LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MORELOS., 

lon:-96.54977581, lat:16.94680591}}

16-07-2018 04-08-2018 116,400.00 116,400.00 116,400.00 116,400.00 116,400.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/197/005/003/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SMT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIOI DE 

SAN JUAN GUELAVIA, monto:116400.0, importe_modificado:116400.0}}

{meta1: {avance:290.0}}

{1325328/proyecto_INICIO, 1325328/proyecto_FIN, 

1325328/proyecto_PROCESO, 1325328/proyecto_FIN, 

1325328/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301329205 Proyecto de inversión 371,430.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371430.0, modificado:371430.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DIECISEIS DE 

SEPTIEMBRE - 270524
362:Santa Catarina Cuixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA 270524 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLEJON 16 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830SANTA CATARINA 

CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACAENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON 

16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBR, lon:-

96.64176658, lat:16.30070211}}

18-06-2018 06-08-2018 371,430.00 371,430.00 371,430.00 371,430.00 371,430.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/362/004/2018, 

contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:371430.0, 

importe_modificado:371430.0}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1329205/proyecto_INICIO, 1329205/proyecto_PROCESO, 

1329205/proyecto_FIN, 1329205/proyecto_INICIO, 

1329205/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320610 Proyecto de inversión 483,683.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483683.13, modificado:483683.13}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN - 231055 312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231055 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SAN JUAN, 00000SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACAENTRE CALLE SURESTE Y CALLE GUERRERO,ENTRE LAS CALLES 

SURESTE Y CALLE GUERRERO, lon:-98.01387489, lat:16.47638634}}

13-02-2018 13-04-2018 483,683.13 483,683.13 483,683.13 483,683.13 483,683.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/019/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ALTA INGENIERIA EMERSON S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:481683.13, importe_modificado:481683.13}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1320610/proyecto_INICIO, 1320610/proyecto_FIN, 

1320610/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325432 Proyecto de inversión 213,263.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213263.99, modificado:213263.99}}
SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL CORRAL - 252316 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 252316 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:13, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL RANCHERIA EL CORRAL, 00000EL CORRAL, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRECALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y,SE 

ENCUENTRA EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-97.64618675, 

lat:15.98577259}}

01-05-2018 13-06-2018 213,263.99 213,263.99 213,263.99 213,263.99 213,263.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/052/2018, contratista:LIC. 

LUIS HERMINIO PEÑA DAZA, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:213263.99, importe_modificado:213263.99}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1325432/proyecto_FIN, 1325432/proyecto_PROCESO, 

1325432/proyecto_FIN, 1325432/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325553 Proyecto de inversión 101,221.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101221.42, modificado:101221.42}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 252955 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 252955 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:10000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINO 

SACACOSECHAS XAGUIA PUEBLO XAGUÍA, 71577XAGUÍA, SAN JUAN 

LACHIGALLA OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD 

DE XAGUIA, lon:-96.51701493, lat:16.52164099}}

21-04-2018 22-05-2018 101,221.42 101,221.42 101,221.42 101,221.42 101,221.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10000.0}}
{1325553/proyecto_PROCESO, 1325553/proyecto_FIN, 

1325553/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325581 Proyecto de inversión 137,540.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137540.76, modificado:137540.76}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 253111 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 253111 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:15000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO 

SACACOSECHAS DE SANTIAGO LA LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO LA 

LIBERTAD, 71576SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA 

OAXACAENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL SAN JUAN LACHIGALLA Y,SE 

ENCUENTRA CERCA DEL CAMINO PRINCIPAL DE SANTIAGO LA LIBE, lon:-

96.53268611, lat:16.56221397}}

19-04-2018 05-05-2018 137,540.76 137,540.76 137,540.76 137,540.76 137,540.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15000.0}}
{1325581/proyecto_INICIO, 1325581/proyecto_FIN, 

1325581/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325606 Proyecto de inversión 60,459.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60459.09, modificado:60459.09}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TAPANALA - 253234 125:San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC 253234 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN 

ISIDRO TAPANALÀ, 70503SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC 

OAXACAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE 

LA IGLESIA, lon:-96.22965906, lat:16.53837933}}

28-03-2018 26-04-2018 60,459.09 60,459.09 60,459.09 60,459.09 60,459.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMyDTCDMX/005/2018, 

contratista:DISEÑO INMOVILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN CARLOS 

YAUTEPEC, monto:60459.09, importe_modificado:60459.09}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1325606/proyecto_INICIO, 1325606/proyecto_PROCESO, 

1325606/proyecto_FIN, 1325606/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301329496 Proyecto de inversión 1,029,538.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029538.72, modificado:1029538.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CIRCUITO TURISTICO MITLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

VILLA DE MITLA - 271049
298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 271049 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:575.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 

PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL CIRCUITO , lon:-96.36252208, 

lat:16.92249523}}

11-07-2018 08-08-2018 1,029,538.72 1,029,538.72 1,029,538.72 1,029,538.72 1,029,538.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

50/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GONZAMORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:1029538.72, importe_modificado:1029538.72}}

{meta1: {avance:575.08}}

{1329496/proyecto_INICIO, 1329496/proyecto_PROCESO, 

1329496/proyecto_FIN, 1329496/proyecto_PROCESO, 

1329496/proyecto_FIN, 1329496/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301333693 Proyecto de inversión 328,580.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328580.86, modificado:328580.86}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DIVERSAS CALLES - 279228 474:Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 279228 N 0 0 3260 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ PUEBLO LLANO GRANDE, 71660SANTIAGO LLANO GRANDE, 

SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACAENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS 

Y, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE INICIO ENTRE EL CRUCE DE LA 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JOSE M, lon:-98.28866945, 

lat:16.48654733}}

11-08-2018 09-09-2018 328,580.86 328,580.86 328,580.86 328,580.86 328,580.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLLG/FIII/474/AD/02/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, 

monto:328580.86, importe_modificado:328580.86}}

{meta1: {avance:245.0}}

{1333693/proyecto_PROCESO, 1333693/proyecto_FIN, 

1333693/proyecto_INICIO, 1333693/proyecto_FIN, 

1333693/proyecto_INICIO, 1333693/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301333957 Proyecto de inversión 451,639.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451639.74, modificado:451639.74}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICTOR GUERRA FLORES EN LA COLONIA 

LAS FLORES SEPTIMA SECCION - 279719
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
279719 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

COLONIA LAS FLORES, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA PLAYA VICENTE, CALLE 

DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA  ENTRE PERIFERICO SUR Y 

CARRETE, lon:-95.01638785, lat:16.41485452}}

04-07-2018 28-07-2018 451,639.74 451,639.74 451,639.74 451,639.74 451,639.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/037/2018, contratista:NORMA 

HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:451639.74, 

importe_modificado:451639.74}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1333957/proyecto_INICIO, 1333957/proyecto_PROCESO, 

1333957/proyecto_FIN, 1333957/proyecto_PROCESO, 

1333957/proyecto_FIN, 1333957/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301333983 Proyecto de inversión 243,471.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243471.18, modificado:243471.18}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ANDADOR LOS COCOS 

COLONIA MARTIRES - 279784
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
279784 N 0 0 310 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS COCOS 

COLONIA MÁRTIRES 31 DE JULIO, 70013HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE AVENIDA ALTA TENSION Y AVENIDA VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE , 

lon:-95.01068307, lat:16.45126425}}

04-07-2018 31-07-2018 243,471.18 243,471.18 243,471.18 243,471.18 243,471.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/041/2018, contratista:NORMA 

HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:243471.18, 

importe_modificado:243471.18}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1333983/proyecto_PROCESO, 1333983/proyecto_FIN, 

1333983/proyecto_PROCESO, 1333983/proyecto_INICIO, 

1333983/proyecto_PROCESO, 1333983/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301308605 Proyecto de inversión 2,656,041.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656041.71, modificado:2656041.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC PRIMERA ETAPA - 

179719
309:San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 179719 N 0 0 292 {meta1: {unidad_medida:19, meta:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE COL. 

CUAUHTEMOC COLONIA SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450SAN PEDRO 

IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE CUAUHTEMOC,SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ABAJO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC Y A ORILLA DE L, lon:-

96.513025, lat:18.1483618}}

03-05-2018 01-07-2018 2,656,041.71 2,656,041.71 2,656,041.71 2,656,041.71 2,656,041.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-

006/2018, contratista:JOSE CARLOS CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:2656041.71, 

importe_modificado:2656041.71}}

{meta1: {avance:73.0}}
{1308605/proyecto_FIN, 1308605/proyecto_INICIO, 

1308605/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320737 Proyecto de inversión 372,013.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372013.9, modificado:372013.9}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO XUÑU - 231466 312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231466 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN 

PEDRO JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE 

VICENTE GUERRERO,ENTRE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y VICENTE 

GUERRERO, lon:-98.01547185, lat:16.45407805}}

13-02-2018 13-04-2018 372,013.90 372,013.90 372,013.90 372,013.90 372,013.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/008/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA BURTON S.A. DE C.V., 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:372013.9, importe_modificado:372013.9}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1320737/proyecto_PROCESO, 1320737/proyecto_INICIO, 

1320737/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320766 Proyecto de inversión 404,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404000.0, modificado:404000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO XUÑU - 

231547
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231547 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO 

CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN 

PEDRO JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE 

MARIA MORELOS,UBICADA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y 

JOSE MARIA MORELOS, lon:-98.01404759, lat:16.45459253}}

13-02-2018 13-04-2018 404,000.00 404,000.00 404,000.00 404,000.00 404,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/007/2018, 

contratista:GRUPO ESPONDA RENTA DE MAQUINARIA Y OBRA EN 

GENERAL S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYAN, monto:404000.0, importe_modificado:404000.0}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1320766/proyecto_INICIO, 1320766/proyecto_FIN, 

1320766/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320780 Proyecto de inversión 359,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359999.99, modificado:359999.99}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN JICAYAN - 231583 312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231583 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO 

SAN JUAN, 00000SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACAENTRE 

CALLE SURESTE Y CALLE PACIFICO,SOBRE LA CALLE ABASOLO, lon:-

98.01104248, lat:16.47543981}}

13-02-2018 13-04-2018 359,999.99 359,999.99 359,999.99 359,999.99 359,999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/006/2018, 

contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASIO S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:35999.99, importe_modificado:359999.99}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1320780/proyecto_INICIO, 1320780/proyecto_PROCESO, 

1320780/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325697 Proyecto de inversión 1,857,137.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857137.53, modificado:1857137.53}}
PAVIMENTACIÓN A BASA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO - 253680 242:San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS 253680 N 0 0 3511 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1747.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 

PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN 

PERAS OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MATAMOROS,AL 

INICIO DEL TRAMO ESTA EL ESTABLECIMIENTO ABARROTES EL MOLINO, 

lon:-98.23852803, lat:17.35941582}}

02-04-2018 31-05-2018 1,857,137.53 1,857,137.53 1,857,137.53 1,857,137.53 1,857,137.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/242/007/2018, 

contratista:GIBRAN CASTRO CARRADA, convocante:SAN MARTIN PERAS, 

monto:1857137.53, importe_modificado:1857137.53}}

{meta1: {avance:1747.1}}

{1325697/proyecto_INICIO, 1325697/proyecto_FIN, 

1325697/proyecto_PROCESO, 1325697/proyecto_INICIO, 

1325697/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325826 Proyecto de inversión 1,784,892.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784892.45, modificado:1784892.45}}
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA - 254246 242:San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS 254246 N 0 0 3511 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1591.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 

PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN 

PERAS OAXACAENTRE CALLE ALLENDE Y,AL FRENTE DEL 

ESTABLECIMIENTO ENIAC COMUNICACIONES, lon:-98.23982948, 

lat:17.36199604}}

02-04-2018 31-05-2018 1,784,892.45 1,784,892.45 1,784,892.45 1,784,892.45 1,784,892.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/242/008/2018, 

contratista:JOSE RAMON LOZANO LADRON DE GUEVARA, 

convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:1784892.45, 

importe_modificado:1784892.45}}

{meta1: {avance:1591.3}}

{1325826/proyecto_PROCESO, 1325826/proyecto_INICIO, 

1325826/proyecto_PROCESO, 1325826/proyecto_FIN, 

1325826/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325850 Proyecto de inversión 533,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533000.0, modificado:533000.0}}

AMPLIACCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA ROSA 

DE LIMA - 254422
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 254422 N 0 0 2200 {meta1: {unidad_medida:21, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:CALLE AVENIDA NIÑOS 

HEROES RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810SANTA ROSA 

DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE AVENIDA NIÑOS 

HEROES Y,SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA NIÑOS HEROES CON 

INTERSECCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.62086656, 

lat:16.07671581}}

07-05-2018 07-07-2018 533,000.00 533,000.00 533,000.00 533,000.00 533,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/038/2018, 

contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:533000.0, 

importe_modificado:533000.0}}

{meta1: {avance:200.0}}

{1325850/proyecto_PROCESO, 1325850/proyecto_FIN, 

1325850/proyecto_PROCESO, 1325850/proyecto_INICIO, 

1325850/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301329803 Proyecto de inversión 538,008.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538008.0, modificado:538008.0}}

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PABLO VILLA DE MITLA SEGUNDA ETAPA - 271784
298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 271784 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:21, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 

PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 

CALLE CERRADA DE PIPILA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIP, lon:-

96.36420847, lat:16.91523918}}

28-03-2018 26-04-2018 538,008.00 538,008.00 538,008.00 538,008.00 538,008.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

14/2018, contratista:Grupo Constructor Uyani, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:538008.0, importe_modificado:538008.0}}

{meta1: {avance:71.0}}

{1329803/proyecto_INICIO, 1329803/proyecto_FIN, 

1329803/proyecto_INICIO, 1329803/proyecto_PROCESO, 

1329803/proyecto_INICIO, 1329803/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334007 Proyecto de inversión 262,908.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262908.01, modificado:262908.01}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LOS VEGA - 279869 302:San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 279869 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:15, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA 

COLONIA LOS VEGA COLONIA SAN PEDRO ATOYAC, 71710SAN PEDRO 

ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACAENTRE  Y,LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS VEGA, lon:-97.99010608, 

lat:16.49157686}}

02-07-2018 31-07-2018 262,908.01 262,908.01 262,908.01 262,908.01 262,908.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/302/F-III/11/2018, 

contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO ATOYAC, monto:262908.01, importe_modificado:262908.01}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1334007/proyecto_FIN, 1334007/proyecto_INICIO, 

1334007/proyecto_FIN, 1334007/proyecto_INICIO, 

1334007/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334045 Proyecto de inversión 315,300.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315300.44, modificado:315300.44}}
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 280010 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 280010 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO 

BUENA VISTA PUEBLO BUENA VISTA, 00000BUENAVISTA, SAN MATEO 

PIÑAS OAXACAENTRE ANDADOR BUENA VISTA Y,SE ENCUENTRAN EN LOS 

HOGARES DE LOS LOCATARIOS, lon:-96.30811873, lat:16.00698567}}

27-02-2018 22-05-2018 315,300.44 315,300.44 315,300.44 315,300.44 315,300.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:144.0}}

{1334045/proyecto_INICIO, 1334045/proyecto_FIN, 

1334045/proyecto_PROCESO, 1334045/proyecto_FIN, 

1334045/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334051 Proyecto de inversión 1,559,474.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559474.06, modificado:1559474.06}}
PAVIMENTACIÓN DE CALLE  VEINTITRÉS DE ABRIL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 280032 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 280032 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1772.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE ABRIL 

COLONIA , 69770SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE JODE MARÍA MORELOS, 

CALLE JOSÉ VASCONCELOS A TRES CUADRAS AL SUROESTE DE LA IGLESIA 

DE SAN JUAN, lon:-97.83214794, lat:17.30370837}}

05-09-2018 04-10-2018 1,559,474.06 1,559,474.06 1,559,474.06 1,559,474.06 1,559,474.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/208/013/2018, 

contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1559474.06, 

importe_modificado:1559474.06}}

{meta1: {avance:1772.0}}

{1334051/proyecto_INICIO, 1334051/proyecto_PROCESO, 

1334051/proyecto_FIN, 1334051/proyecto_PROCESO, 

1334051/proyecto_FIN, 1334051/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334087 Proyecto de inversión 128,527.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128527.57, modificado:128527.57}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 280120 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 280120 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:15, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO 

BUENA VISTA PUEBLO BUENA VISTA, 70970BUENAVISTA, SAN MATEO 

PIÑAS OAXACAENTRE CAMINO CAMINO RURAL BUENA VISTA Y,ES EL 

CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.30597211, 

lat:16.00141007}}

09-04-2018 06-06-2018 128,527.57 128,527.57 128,527.57 128,527.57 128,527.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10000.0}}

{1334087/proyecto_INICIO, 1334087/proyecto_FIN, 

1334087/proyecto_PROCESO, 1334087/proyecto_INICIO, 

1334087/proyecto_PROCESO, 1334087/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334103 Proyecto de inversión 116,176.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116176.07, modificado:116176.07}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 280147 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 280147 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:15, meta:10000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:18, direccion:ANDADOR CAMINO 

RURAL EL GAVILAN PUEBLO EL GAVILAN, 70970EL GAVILÁN, SAN MATEO 

PIÑAS OAXACAENTRE CAMINO CAMINO RURAL EL GAVILAN Y,ES EL 

CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL GAVILAN, lon:-96.30787383, 

lat:16.02092984}}

09-04-2018 06-06-2018 116,176.07 116,176.07 116,176.07 116,176.07 116,176.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10000.0}}

{1334103/proyecto_INICIO, 1334103/proyecto_FIN, 

1334103/proyecto_PROCESO, 1334103/proyecto_FIN, 

1334103/proyecto_PROCESO, 1334103/proyecto_INICIO, 

1334103/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334115 Proyecto de inversión 229,100.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229100.9, modificado:229100.9}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON JUAN STUBI COL SAN VICENTE SEPTIMA 

SECC - 280201
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
280201 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:15, meta:82.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAN STUBI 

SECCION 4A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE TECNOLOGICO, 

CALLEJON IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON 

JUA, lon:-95.01112297, lat:16.43073254}}

05-07-2018 16-07-2018 229,100.90 229,100.90 229,100.90 229,100.90 229,100.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/046/2018, contratista:ING. 

RAUL OROZCO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:229100.9, 

importe_modificado:229100.9}}

{meta1: {avance:82.0}}
{1334115/proyecto_INICIO, 1334115/proyecto_FIN, 

1334115/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334119 Proyecto de inversión 667,370.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667370.3, modificado:667370.3}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPE - 

280210
545:Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN 280210 N 0 0 1092 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1002.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE FCO TRUJILLO 

MARIANO ESCOBEDO, INDEPENDENCIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 

68540TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 

OAXACAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA TEOTITLAN-

TEHUACAN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA E, lon:-

97.07297876, lat:18.12887852}}

12-07-2018 24-09-2018 667,370.30 667,370.30 667,370.30 667,370.30 667,370.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/MTFM/545 

/007/2018, contratista:GRUPO ARQUITECTONICO DEVOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:667370.3, importe_modificado:667370.3}}

{meta1: {avance:1002.0}}
{1334119/proyecto_PROCESO, 1334119/proyecto_INICIO, 

1334119/proyecto_FIN, 1334119/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325940 Proyecto de inversión 162,360.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162360.21, modificado:162360.21}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 254975 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 254975 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:15000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO 

RURAL LA LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576SANTIAGO 

LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACAENTRE CAMINO CAMINO 

RURAL LA LIBERTAD Y,ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LIBERTAD, lon:-

96.5300783, lat:16.56852099}}

19-04-2018 18-05-2018 162,360.21 162,360.21 162,360.21 162,360.21 162,360.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15000.0}}
{1325940/proyecto_PROCESO, 1325940/proyecto_FIN, 

1325940/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334405 Proyecto de inversión 771,004.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771004.08, modificado:771004.08}}

MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 

281022
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 281022 N 0 0 9403 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 

71400CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACAENTRE CARRETERA OAXACA-ZAACHILA Y CALLE DE LA ROSITA, 

CALLE MUNICIPAL A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-

96.78023469, lat:16.995234}}

01-09-2018 30-10-2018 771,004.08 771,004.08 771,004.08 771,004.08 771,004.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/047/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA DITAKAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:771004.08, 

importe_modificado:771004.08}}

{meta1: {avance:480.0}}
{1334405/proyecto_INICIO, 1334405/proyecto_FIN, 

1334405/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326270 Proyecto de inversión 905,640.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905640.52, modificado:905640.52}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN RANCHO QUEMADO - 

256627
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EJECUCION POR PARTE DEL HONORABLE H AYUNDAMIENTO 256627 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CALLE EL BOSQUE 

PUEBLO RANCHO QUEMADO, 71406RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACAENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE EL BOSQUE, 

CALLE DE LA ROSA LA OBRA SE UBICA PASANDO LA SECUNDARIA DE 

RANCHO QUEMADO, lon:-96.79751895, lat:17.00881475}}

02-05-2018 30-07-2018 905,640.52 905,640.52 905,640.52 905,640.52 905,640.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/031/2018, 

contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO, monto:905640.52, 

importe_modificado:905640.52}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1326270/proyecto_FIN, 1326270/proyecto_INICIO, 

1326270/proyecto_PROCESO, 1326270/proyecto_FIN, 

1326270/proyecto_PROCESO, 1326270/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326275 Proyecto de inversión 138,056.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138056.8, modificado:138056.8}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 256644 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 256644 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:15000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:ANDADOR CAMINO SAN 

ANDRES NIÑO NORTE PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575SAN ANDRÉS 

NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACAENTRE CAMINO CAMINO SAN 

ANDRES NIÑO NORTE Y,SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.58489553, lat:16.55831892}}

19-04-2018 18-05-2018 138,056.80 138,056.80 138,056.80 138,056.80 138,056.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15000.0}}
{1326275/proyecto_PROCESO, 1326275/proyecto_INICIO, 

1326275/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326277 Proyecto de inversión 457,968.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457968.0, modificado:457968.0}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 256653 519:Santo Domingo Tomaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC 256653 N 0 0 2790 {meta1: {unidad_medida:15, meta:795.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS REYES 

PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACAENTRE CALLE DE 

LOS REYES Y CALLEJON DE LOS REYES, CALLE BENITO JUAREZ EL TANQUE 

DE REGULACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LOS REYES, lon:-

96.61808488, lat:17.05960844}}

02-07-2018 10-09-2018 457,968.00 457,968.00 457,968.00 457,968.00 457,968.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

MSDT/519/R33/FAISMDTDF/004/2018, contratista:CONSTRUCTORA 

SEMAAB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC, monto:457968.0, 

importe_modificado:457968.0}}

{meta1: {avance:795.0}}

{1326277/proyecto_INICIO, 1326277/proyecto_PROCESO, 

1326277/proyecto_FIN, 1326277/proyecto_PROCESO, 

1326277/proyecto_FIN, 1326277/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326282 Proyecto de inversión 220,095.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220095.68, modificado:220095.68}}
CONSTRUCCIÓN EN COMEDOR COMUNITARIO EN EL TLACUACHE - 256677 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 256677 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:54.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL EJIDO EL TLACUACHE, 00000EL TLACUACHE, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y,SE 

ENCUENTRA CERCA DEL TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-

97.68170559, lat:16.03492809}}

02-07-2018 28-07-2018 220,095.68 220,095.68 220,095.68 220,095.68 220,095.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:54.0}}
{1326282/proyecto_PROCESO, 1326282/proyecto_INICIO, 

1326282/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326317 Proyecto de inversión 188,515.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188515.2, modificado:188515.2}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL - 256830 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 256830 N 0 0 475 {meta1: {unidad_medida:15, meta:20000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO SIN 

NOMBRE PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575SAN JUAN LACHIGALLA, 

SAN JUAN LACHIGALLA OAXACAENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO 

Y,SE ENCUENTRA DE CAMINO A SAN PEDRO, lon:-96.54790195, 

lat:16.57574262}}

19-04-2018 18-05-2018 188,515.20 188,515.20 188,515.20 188,515.20 188,515.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:20000.0}}
{1326317/proyecto_INICIO, 1326317/proyecto_PROCESO, 

1326317/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330237 Proyecto de inversión 485,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 272765 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 272765 N 0 0 5561 {meta1: {unidad_medida:15, meta:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 

PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN 

COLORADO OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LINDA 

VISTA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE DRENAJE SE UBICA EN LA 

CALLE INSURGENTES, lon:-97.95674455, lat:16.45970565}}

09-07-2018 22-08-2018 485,000.00 485,000.00 485,000.00 485,000.00 485,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/AD/02/2018-1, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BERGEN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:485000.0, 

importe_modificado:485000.0}}

{meta1: {avance:450.0}}

{1330237/proyecto_INICIO, 1330237/proyecto_PROCESO, 

1330237/proyecto_FIN, 1330237/proyecto_INICIO, 

1330237/proyecto_PROCESO, 1330237/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
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2018 3 OAX180301330264 Proyecto de inversión 967,205.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967205.5, modificado:967205.5}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA COMPOSITORES - 

272808
298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 272808 N 0 0 450 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2591.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO 

ALCALA PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430SAN PABLO VILLA DE 

MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CALLE ALVARO 

CARRILLO Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE LOPEZ ALAVEZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA UBICADA EN LAS CALLES MACEDON, lon:-

96.35940104, lat:16.91492038}}

10-05-2018 08-07-2018 967,205.50 967,205.50 967,205.50 967,205.50 967,205.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

42/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:967205.5, importe_modificado:967205.5}}

{meta1: {avance:2591.8}}

{1330264/proyecto_INICIO, 1330264/proyecto_PROCESO, 

1330264/proyecto_INICIO, 1330264/proyecto_FIN, 

1330264/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334544 Proyecto de inversión 599,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599600.0, modificado:599600.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO GRANDE - 281489 302:San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 281489 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:15, meta:298.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE DEL TEMPLO EL 

BUEN PASTOR COLONIA SAN PEDRO ATOYAC, 71710SAN PEDRO ATOYAC, 

SAN PEDRO ATOYAC OAXACAENTRE  Y,LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

BARRIO GRANDE DE SAN PEDRO ATOYAC, lon:-97.98378194, 

lat:16.48843316}}

21-05-2018 09-07-2018 599,600.00 599,600.00 599,600.00 599,600.00 599,600.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/302/F-III/09/2018, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:599600.0, 

importe_modificado:599600.0}}

{meta1: {avance:298.0}}
{1334544/proyecto_INICIO, 1334544/proyecto_FIN, 

1334544/proyecto_INICIO, 1334544/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334558 Proyecto de inversión 827,393.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827393.25, modificado:827393.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRENTE AL 

TEMPLO EL BUEN PASTOR - 281513
302:San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 281513 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:507.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE DEL TEMPLO EL 

BUEN PASTOR COLONIA SAN PEDRO ATOYAC, 71710SAN PEDRO ATOYAC, 

SAN PEDRO ATOYAC OAXACAENTRE  Y,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 

QUE VA AL TEMPLO EL BUEN PASTOR, lon:-97.9837827, 

lat:16.48851755}}

28-05-2018 11-07-2018 827,393.25 827,393.25 827,393.25 827,393.25 827,393.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/302/F-III/10/2018, 

contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO ATOYAC, monto:827393.25, importe_modificado:827393.25}}

{meta1: {avance:507.0}}

{1334558/proyecto_INICIO, 1334558/proyecto_FIN, 

1334558/proyecto_INICIO, 1334558/proyecto_PROCESO, 

1334558/proyecto_FIN, 1334558/proyecto_INICIO, 

1334558/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334565 Proyecto de inversión 680,240.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680240.0, modificado:680240.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 281529 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 281529 N 0 0 605 {meta1: {unidad_medida:21, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO MONTE NEGRO, 68946MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA 

OAXACAENTRECALLE MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALVARO 

OBREGON PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL CAMINAR 4 CUADRAS 

SOBRE LA CALLE LIBERTAD DOBLAR A MANO DERECHA AL L, lon:-

95.86188692, lat:17.59174605}}

02-05-2018 30-06-2018 680,240.00 680,240.00 680,240.00 680,240.00 680,240.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/019/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, monto:680240.0, 

importe_modificado:680240.0}}

{meta1: {avance:50.0}}

{1334565/proyecto_INICIO, 1334565/proyecto_PROCESO, 

1334565/proyecto_FIN, 1334565/proyecto_PROCESO, 

1334565/proyecto_FIN, 1334565/proyecto_INICIO, 

1334565/proyecto_PROCESO, 1334565/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334567 Proyecto de inversión 240,033.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240033.87, modificado:240033.87}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 281533 302:San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 281533 N 0 0 2527 {meta1: {unidad_medida:15, meta:19910.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO ATOYAC- EL NARANJO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 000 + 495 

PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO 

ATOYAC OAXACAENTRE CALLE SALIDA AL NARANJO Y,LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LOS DISTINTOS CAMINOS DE LAS AGENCIAS Y CAM, lon:-

97.98635863, lat:16.49354487}}

14-05-2018 12-06-2018 240,033.87 240,033.87 240,033.87 240,033.87 240,033.87
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/302/F-III/08/2018, 

contratista:CESAR SALINAS MARCIAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO ATOYAC, monto:240033.87, importe_modificado:240033.87}}

{meta1: {avance:19910.0}}

{1334567/proyecto_INICIO, 1334567/proyecto_PROCESO, 

1334567/proyecto_FIN, 1334567/proyecto_INICIO, 

1334567/proyecto_PROCESO, 1334567/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334579 Proyecto de inversión 2,027,830.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027830.0, modificado:2027830.0}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281557 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 281557 N 0 0 309 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1848.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SANTA MARÍA LA NOPALERA, 68955SANTA MARÍA LA 

NOPALERA, SAN JUAN LALANA OAXACAENTRECALLEY CALLE , 

CALLEPARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 250 METROS 

HACIA EL SUR PARA LLEGAR A LA OBRA, lon:-95.67424628, 

lat:17.48645751}}

03-05-2018 01-07-2018 2,027,830.00 2,027,830.00 2,027,830.00 2,027,830.00 2,027,830.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/139/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ROXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAXACA, monto:2027830.0, importe_modificado:2027830.0}}

{meta1: {avance:1848.0}}

{1334579/proyecto_INICIO, 1334579/proyecto_FIN, 

1334579/proyecto_PROCESO, 1334579/proyecto_INICIO, 

1334579/proyecto_FIN, 1334579/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326470 Proyecto de inversión 392,193.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392193.3, modificado:392193.3}}
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD EN NCP BENITO JUAREZ - 257581 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 257581 N 0 0 484 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:CALLE ARGENTINA 

RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71800BENITO JUÁREZ, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE ARGENTINA Y BRECHA JAMAICA, 

CALLE BRASIL JUNTO A LA AGENCIA DE POLICÍA DE LA COMUNIDAD, lon:-

97.69748281, lat:16.0695516}}

03-07-2018 01-09-2018 392,193.30 392,193.30 392,193.30 392,193.30 392,193.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:42.0}}
{1326470/proyecto_INICIO, 1326470/proyecto_FIN, 

1326470/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326495 Proyecto de inversión 342,406.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342406.2, modificado:342406.2}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA SOLEDAD - 257763 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 257763 N 0 0 364 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:378.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:26, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD, 00000LA SOLEDAD, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y,SE 

ENCUENTRA A UN LADO DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE LA COMUNIDAD, 

lon:-97.47933309, lat:16.02091406}}

02-07-2018 25-08-2018 342,406.20 342,406.20 342,406.20 342,406.20 342,406.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:378.0}}
{1326495/proyecto_PROCESO, 1326495/proyecto_FIN, 

1326495/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326498 Proyecto de inversión 439,931.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439931.34, modificado:439931.34}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN LUCAS - 

257786
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar LA OBRA SERA EJECUTADA POR EL H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO
257786 N 0 0 14030 {meta1: {unidad_medida:15, meta:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MINA PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACAENTRECALLE MINA Y CALLE VICTORIA, 

CALLE ARROLLO CHICHICASTLE PASANDO EL DEPORTIVO DE SAN LUCAS 

SOBRE EL CAMINO A RANCHO ARECHE, lon:-96.78171272, 

lat:16.98215883}}

30-07-2018 28-08-2018 439,931.34 439,931.34 439,931.34 439,931.34 439,931.34

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCG/FIII/037/2018, 

contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO, monto:439939.34, 

importe_modificado:439939.34}}

{meta1: {avance:16.0}}

{1326498/proyecto_INICIO, 1326498/proyecto_FIN, 

1326498/proyecto_PROCESO, 1326498/proyecto_FIN, 

1326498/proyecto_INICIO, 1326498/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326508 Proyecto de inversión 220,437.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220437.27, modificado:220437.27}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ADQUISICIÓN DE LÁMINAS EN PALMA SOLA - 257856 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 257856 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:21, meta:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:29, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL RANCHERIA PALMA SOLA, 00000PALMA SOLA, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y,SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EN DE ACCESO PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.61534997, lat:16.09010051}}

09-07-2018 31-07-2018 220,437.27 220,437.27 220,437.27 220,437.27 220,437.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:528.0}}
{1326508/proyecto_PROCESO, 1326508/proyecto_INICIO, 

1326508/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326611 Proyecto de inversión 346,440.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346440.7, modificado:346440.7}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD - 

258403
116:San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 258403 N 0 0 3086 {meta1: {unidad_medida:21, meta:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:INTERIOR 

DOMICILIOPUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACAENTREY,SE LOCALIZA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 20DPB1545B, lon:-

96.67170412, lat:18.03449312}}

24-07-2018 22-08-2018 346,440.70 346,440.70 346,440.70 346,440.70 346,440.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/05/2018, 

contratista:EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN OMEGA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 

monto:346440.7, importe_modificado:346440.7}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1326611/proyecto_PROCESO, 1326611/proyecto_FIN, 

1326611/proyecto_PROCESO, 1326611/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330676 Proyecto de inversión 178,221.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178221.0, modificado:178221.0}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO PRINCIPAL - 273381 89:San Andrés Dinicuiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DINICUITI OAX 273381 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:15, meta:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO 

SANTA MARÍA TUTLA, 69064SANTA MARÍA TUTLA, SAN ANDRÉS 

DINICUITI OAXACAENTRE CARRETERA HUAJUAPAN - OAXACA Y CALLE 

JUSTO SIERRA,ESTA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL EN EL 

ENTRONQUE CON LA CARRETERA INTERNACIONAL HUAJUAPAM, lon:-

97.63871784, lat:17.70546778}}

10-09-2018 10-10-2018 178,221.00 178,221.00 178,221.00 178,221.00 178,221.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:40.0}}

{1330676/proyecto_INICIO, 1330676/proyecto_PROCESO, 

1330676/proyecto_INICIO, 1330676/proyecto_FIN, 

1330676/proyecto_INICIO, 1330676/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301309524 Proyecto de inversión 371,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371500.0, modificado:371500.0}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA - 184842 194:San Juan del Río Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO 184842 N 0 0 1231 {meta1: {unidad_medida:21, meta:189.41, meta_modificada:189.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL 

RÍO, 70470SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO OAXACAENTRE CALLE 

MORELOS Y,SE UBICA A ORILLA DEL RÍO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE 

MORELOS., lon:-96.16075297, lat:16.88221647}}

07-05-2018 20-06-2018 371,500.00 371,500.00 371,500.00 371,500.00 371,500.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:189.41}}

{1309524/proyecto_INICIO, 1309524/proyecto_PROCESO, 

1309524/proyecto_FIN, 1309524/proyecto_PROCESO, 

1309524/proyecto_INICIO, 1309524/proyecto_PROCESO, 

1309524/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330804 Proyecto de inversión 443,511.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443511.79, modificado:443511.79}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON IGNACIO NICOLAS SEXTA SECCION - 273610
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
273610 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:15, meta:66.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA SECCION 6A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON IGNACIO 

NICOLAS, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EN LA CAL, 

lon:-95.01859415, lat:16.42858069}}

20-06-2018 19-07-2018 443,511.79 443,511.79 443,511.79 443,511.79 443,511.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/026/2018, contratista:C. 

FLORALIA POBLETE RAMOS, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:443511.79, 

importe_modificado:443511.79}}

{meta1: {avance:66.1}}

{1330804/proyecto_INICIO, 1330804/proyecto_PROCESO, 

1330804/proyecto_INICIO, 1330804/proyecto_FIN, 

1330804/proyecto_INICIO, 1330804/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330998 Proyecto de inversión 479,526.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479526.43, modificado:479526.43}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 273964 170:San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 273964 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813RANCHO NUEVO, SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI OAXACAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO,LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES 5 DE 

MAYO E HIDALGO., lon:-96.35567645, lat:16.4405701}}

11-06-2018 09-08-2018 479,526.43 479,526.43 479,526.43 479,526.43 479,526.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/170/FISM-DF/F-III/O.-

27/C-02/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS ESCADRA S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, 

monto:479526.43, importe_modificado:479526.43}}

{meta1: {avance:90.0}}
{1330998/proyecto_INICIO, 1330998/proyecto_PROCESO, 

1330998/proyecto_FIN, 1330998/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301309931 Proyecto de inversión 750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 186627 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 186627 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5756.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:36, direccion:PUEBLO , 69770TIERRA 

BLANCA (BARRIO SAN PEDRO), SAN JUAN MIXTEPEC OAXACAENTREY,EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN TIERRAS COMUNALES DENTRO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SIN CAMINO O VEREDA QUE 

CONDUZCA AL INICIO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN HASTA EL T, lon:-

97.83267275, lat:17.2731882}}

20-05-2018 18-06-2018 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/208/006/2018, 

contratista:JOSE ALBERTO HERNÁNDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {avance:5756.4}}

{1309931/proyecto_INICIO, 1309931/proyecto_FIN, 

1309931/proyecto_PROCESO, 1309931/proyecto_FIN, 

1309931/proyecto_PROCESO, 1309931/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301309932 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 186628 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 186628 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO BAJO 

LA PEÑA- CARRETERA A CANAMAMARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 

254 COLONIA BAJO LA PEÑA, 69770BAJO LA PEÑA, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACAENTREY,SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE A BAJO LA PEÑA 

QUE LLEGA A LA CARRETERA DE SAN JUAN MIXTEPEC A, lon:-

97.86522752, lat:17.30556696}}

23-05-2018 21-07-2018 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/208/001/2018, 

contratista:RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:48.0}}

{1309932/proyecto_INICIO, 1309932/proyecto_PROCESO, 

1309932/proyecto_INICIO, 1309932/proyecto_FIN, 

1309932/proyecto_PROCESO, 1309932/proyecto_FIN, 

1309932/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326921 Proyecto de inversión 390,842.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390842.2, modificado:390842.2}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE TIRACOZ - 260251 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO SERA LA INSTANCIA EJECUTORA 

EN CONJUNTO CON EL ING DANIEL BAUTISTA PEREZ
260251 N 0 0 271 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD 

RANCHERIA TIRACOZ, 71409TIRACOZ, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GERARDO GONZALEZ LOPEZ, 

CALLE CALICANTO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE TIRACOZ, lon:-96.80777843, lat:17.03783916}}

02-08-2018 31-08-2018 390,842.20 390,842.20 390,842.20 390,842.20 390,842.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/038/2018, 

contratista:Daniel Bautista Perez (persona fisica), convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:390842.2, 

importe_modificado:390842.2}}

{meta1: {avance:95.0}}

{1326921/proyecto_FIN, 1326921/proyecto_PROCESO, 

1326921/proyecto_FIN, 1326921/proyecto_PROCESO, 

1326921/proyecto_INICIO, 1326921/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326956 Proyecto de inversión 421,546.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421546.23, modificado:421546.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RENACIMIENTO 

SECCION CUARTA BARRIO SAN JUAN - 260383
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO SERA LA INSTANCIA 

EJECUTORA
260383 N 0 0 399 {meta1: {unidad_medida:21, meta:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACAENTRE CALLE LIBRES Y CALLE 

RENACIMIENTO, CALLE NOGALES A UN COSTADO DEL CAMINO A LOMAS 

DE SAN JUAN, lon:-96.76847462, lat:16.99210329}}

04-08-2018 02-09-2018 421,546.23 421,546.23 421,546.23 421,546.23 421,546.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/039/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:421546.23, 

importe_modificado:421546.23}}

{meta1: {avance:400.0}}

{1326956/proyecto_INICIO, 1326956/proyecto_FIN, 

1326956/proyecto_INICIO, 1326956/proyecto_FIN, 

1326956/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326977 Proyecto de inversión 462,389.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462389.51, modificado:462389.51}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACAPIZTLA - 260476 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO SERA LA INSTANCIA 

EJECUTORA
260476 N 0 0 660 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:237.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:35, direccion:RANCHERIA ACAPIZTLA, 

71409ACAPIZTLA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACAENTRE CAMINO SIN 

NOMBRE Y,CERCA DEL BALNEARIO JUQUILITA, lon:-96.83359504, 

lat:17.04701695}}

09-08-2018 07-09-2018 462,389.51 462,389.51 462,389.51 462,389.51 462,389.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/040/2018, 

contratista:Daniel Bautista Perez (persona fisica), convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:462389.51, 

importe_modificado:462389.51}}

{meta1: {avance:237.45}}

{1326977/proyecto_INICIO, 1326977/proyecto_PROCESO, 

1326977/proyecto_FIN, 1326977/proyecto_INICIO, 

1326977/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327015 Proyecto de inversión 275,053.10 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275053.1, modificado:275053.1}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO - 260684 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA 260684 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:15, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO 

LA REFORMA, 71080LA REFORMA, LA REFORMA OAXACAENTRE CALLE 

AURORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 5 DE MAYO Y MIGUEL 

HIDALGO EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA REFORM, lon:-

97.84426805, lat:16.62414743}}

27-07-2018 14-09-2018 275,053.10 275,053.10 275,053.10 275,053.10 275,053.10

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MLR/076/2018/005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

INMOBILIARIO IUVARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA 

REFORMA, monto:275053.1, importe_modificado:275053.1}}

{meta1: {avance:60.0}}

{1327015/proyecto_INICIO, 1327015/proyecto_PROCESO, 

1327015/proyecto_FIN, 1327015/proyecto_PROCESO, 

1327015/proyecto_FIN, 1327015/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327027 Proyecto de inversión 249,998.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249998.21, modificado:249998.21}}
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES - 260745 452:Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SANTIAGO APOSTOL 260745 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:21, meta:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 

DE LA POBLACION PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518SANTIAGO 

APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACAENTREY,LA OBRA AMPLIACION 

DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES SE LLEVA ACABO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO SANTIA, lon:-

96.72267968, lat:16.80462618}}

21-08-2018 04-09-2018 249,998.21 249,998.21 249,998.21 249,998.21 249,998.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSA/M452/FISMDF/034/2018, 

contratista:ALEJANDRO RAMIREZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

SANTIAGO APOSTOL, monto:249998.21, importe_modificado:249998.21}}

{meta1: {avance:56.0}}

{1327027/proyecto_INICIO, 1327027/proyecto_PROCESO, 

1327027/proyecto_FIN, 1327027/proyecto_PROCESO, 

1327027/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301331162 Proyecto de inversión 529,460.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529460.99, modificado:529460.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC 

PRIMARIA HNOS FLORES MAGÓN - 274306
545:Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOTITLAN DE FLORES 

MAGON
274306 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:625.25, meta_modificada:625.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

COLONIA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACAENTRE CALLE 

COLON Y CARRETERA TEOTITLAN-TEHUACAN, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES, lon:-

97.07483877, lat:18.13208652}}

11-08-2018 09-09-2018 529,460.99 529,460.99 529,460.99 529,460.99 529,460.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISM/FIII/MTFM/545/020/2018, 

contratista:RADHEON CONSTRUCTORA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN, 

monto:529460.99, importe_modificado:529460.99}}

{meta1: {avance:625.25}}

{1331162/proyecto_PROCESO, 1331162/proyecto_FIN, 

1331162/proyecto_INICIO, 1331162/proyecto_PROCESO, 

1331162/proyecto_FIN, 1331162/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301331204 Proyecto de inversión 1,189,150.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189150.72, modificado:1189150.72}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO - 274377 545:Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOTITLAN DE FLORES 

MAGON
274377 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:15, meta:410.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

COLONIA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACAENTRE CALLE 

JOSE G. ORTIZ Y CALLE COLON, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN LA OBRA 

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A, lon:-

97.07324911, lat:18.13271867}}

28-06-2018 26-08-2018 1,189,150.72 1,189,150.72 1,189,150.72 1,189,150.72 1,189,150.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/FIII/MTFM/545 

/008/2018, contratista:CONSTRUMEX DEL SUR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:1189150.72, importe_modificado:1189150.72}}

{meta1: {avance:410.4}}

{1331204/proyecto_PROCESO, 1331204/proyecto_FIN, 

1331204/proyecto_INICIO, 1331204/proyecto_FIN, 

1331204/proyecto_INICIO, 1331204/proyecto_PROCESO, 

1331204/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301331254 Proyecto de inversión 67,080.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67080.0, modificado:67080.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 274465 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 274465 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE 

RANCHERIA , 69412SAN MATEO NUEVO, SILACAYOÁPAM OAXACAENTRE 

CARRETERA LOS REYES MICHAPA - SANTIAGO DEL RIO Y CALLE A LA 

AGENCIA, CALLEESTA OBRA SE UBICA EN DOMICLIOS S EN LA LOCALIDAD 

A SALIDA A BARRIO GUADALUPE, lon:-98.07348166, lat:17.49764419}}

26-08-2018 30-09-2018 67,080.00 67,080.00 67,080.00 67,080.00 67,080.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}}

{1331254/proyecto_PROCESO, 1331254/proyecto_INICIO, 

1331254/proyecto_FIN, 1331254/proyecto_INICIO, 

1331254/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301335563 Proyecto de inversión 312,350.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312350.0, modificado:312350.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE REUNIONES EN LA CASA DE SALUD - 283541 507:Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 283541 N 0 0 494 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DE 

CALLEJON DE ROMULO PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699CALLEJÓN 

DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACAENTRE  Y,LA OBRA SE 

LOCALIZA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE CALLEJÓN DE ROMULO AL 

MARGEN IZQUIERDO., lon:-98.35185832, lat:16.27634258}}

18-06-2018 17-07-2018 312,350.00 312,350.00 312,350.00 312,350.00 312,350.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/F-III/10/2018, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, 

monto:312350.0, importe_modificado:312350.0}}

{meta1: {avance:86.0}}

{1335563/proyecto_INICIO, 1335563/proyecto_PROCESO, 

1335563/proyecto_INICIO, 1335563/proyecto_FIN, 

1335563/proyecto_INICIO, 1335563/proyecto_PROCESO, 

1335563/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301310416 Proyecto de inversión 353,601.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353601.2, modificado:353601.2}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 188622 160:San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 188622 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:21, meta:72.7, meta_modificada:72.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO REAL 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055EL SABINO, 

SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACAENTRE CAMINO CAMINO REAL 

Y CARRETERA MARISCALA DE JUAREZ-HUAJUAPAN DE LEON,LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO EL SAB, lon:-97.85370827, 

lat:17.82341984}}

11-06-2018 07-07-2018 353,601.20 353,601.20 353,601.20 353,601.20 353,601.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:72.7}}

{1310416/proyecto_INICIO, 1310416/proyecto_FIN, 

1310416/proyecto_PROCESO, 1310416/proyecto_FIN, 

1310416/proyecto_PROCESO, 1310416/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327265 Proyecto de inversión 200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA EN SAN JOSE DEL PASO - 262087 298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 262087 N 0 0 207 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN 

JOSE DEL PASO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PASO, 70434SAN JOSÉ DEL PASO, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERA A 

SIERRA MIXE Y CAMINO SAN JOSE DEL PASO, CALLE BENITO JUAREZ LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALID, lon:-96.30791684, 

lat:16.93848076}}

21-03-2018 19-04-2018 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

66/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1327265/proyecto_INICIO, 1327265/proyecto_PROCESO, 

1327265/proyecto_FIN, 1327265/proyecto_INICIO, 

1327265/proyecto_FIN, 1327265/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301335978 Proyecto de inversión 361,167.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361167.08, modificado:361167.08}}
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 284461 368:Santa Catarina Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS 284461 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:15, meta:42.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON DE 

ITURBIDE PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534SANTA CATARINA 

MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACAENTRECALLE JAVIER MINA Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ITURBIDE LA OBRA ESTA EN ZONA 

CENTRO A 100 METROS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA, lon:-

96.61543871, lat:16.78049118}}

02-07-2018 30-08-2018 361,167.08 361,167.08 361,167.08 361,167.08 361,167.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:284461, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A. DE C.V, 

convocante:SANTA CATARINA MINAS, monto:361167.08, 

importe_modificado:361167.08}}

{meta1: {avance:42.83}}

{1335978/proyecto_PROCESO, 1335978/proyecto_INICIO, 

1335978/proyecto_FIN, 1335978/proyecto_INICIO, 

1335978/proyecto_FIN, 1335978/proyecto_PROCESO, 

1335978/proyecto_INICIO, 1335978/proyecto_PROCESO, 

1335978/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301379489 Proyecto de inversión 749,905.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749905.71, modificado:749905.71}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA JOYA UBICADA SOBRE EL PERIFERICO 

NORTE Y CARRETERA PANAMERICANA - 164914
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
164914 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:15, meta:395.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:219, direccion:CALLE OJO DE TIGRE 

COLONIA LA JOYA, 70010LA JOYA [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE ANDADOR AMBAR Y ANDADOR 

CORAL,  EL DRENAJE SE ENCUENTRA CALLE OJO DE TIGRE ENTRE 

ANDADOR AMBAR Y ANDADOR CORAL COLONIA LA JOYA, A LA A, lon:-

95.00256765, lat:16.45118714}}

07-06-2018 21-07-2018 749,905.71 749,905.71 749,905.71 749,905.71 749,905.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/017/2018, contratista:ING. 

JAIME SALINAS TOLEDO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:749905.71, 

importe_modificado:749905.71}}

{meta1: {avance:395.9}}

{1379489/proyecto_PROCESO, 1379489/proyecto_INICIO, 

1379489/proyecto_FIN, 1379489/proyecto_INICIO, 

1379489/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301329051 Proyecto de inversión 431,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431100.0, modificado:431100.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE HIDALGO - 

270197
362:Santa Catarina Cuixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA 270197 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:21, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO 

PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830SANTA CATARINA CUIXTLA, 

SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y,EL LUGAR 

DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA DE HIDALGO QUE INICIA A 

400 MTS APROX. DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD UBIC, lon:-

96.64859294, lat:16.30280168}}

30-05-2018 18-07-2018 431,100.00 431,100.00 431,100.00 431,100.00 431,100.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/362/012/2018, 

contratista:ENELGOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:431100.0, 

importe_modificado:431100.0}}

{meta1: {avance:9.0}}

{1329051/proyecto_INICIO, 1329051/proyecto_PROCESO, 

1329051/proyecto_FIN, 1329051/proyecto_INICIO, 

1329051/proyecto_PROCESO, 1329051/proyecto_FIN, 

1329051/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306967 Proyecto de inversión 2,051,213.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051213.43, modificado:2051213.43}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA GUERRERO - 172292 330:San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA 172292 N 0 0 280 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ- SAN PEDRO TEUTILA MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 800 + undefined COLONIA COLONIA GUERRERO, 

68620SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACAENTRE Y, COMO 

BARRANCA HORNO, lon:-96.70159048, lat:17.97953236}}

15-05-2018 13-07-2018 2,051,213.43 2,051,213.43 2,051,213.43 2,051,213.43 2,051,213.43
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/330/03/2018, 

contratista:JORGE CLAUDIO SANTOS ROQUE, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TEUTILA, monto:799803.19, importe_modificado:799803.19}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1306967/proyecto_INICIO, 1306967/proyecto_FIN, 

1306967/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306976 Proyecto de inversión 2,249,453.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249453.42, modificado:2249453.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU - 172339
330:San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTILA 172339 N 0 0 330 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

PEDRO TEUTILA- SAN ANDRES TEOTILALPAN MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 600 COLONIA SAN PEDRO TEUTILA, 

68620SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACAENTREY,EN LA 

CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.70115648, lat:17.97586493}}

24-04-2018 22-07-2018 2,249,453.42 2,249,453.42 2,249,453.42 2,249,453.42 2,249,453.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/330/10/2018, 

contratista:LUIS ANTONIO CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:2249453.42, 

importe_modificado:2249453.42}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1306976/proyecto_FIN, 1306976/proyecto_PROCESO, 

1306976/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306977 Proyecto de inversión 1,348,654.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348654.85, modificado:1348654.85}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 172346 330:San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTILA 172346 N 0 0 340 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ- SAN PEDRO TEUTILA MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO 29 + 900 COLONIA LAZARO CARDENAS, 

68620LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS), SAN PEDRO 

TEUTILA OAXACAENTREY,CERCA DE LA CALLE REFORMA S/N EN LA 

COLONIA GUER, lon:-96.70611536, lat:17.97425801}}

01-06-2018 30-07-2018 1,348,654.85 1,348,654.85 1,348,654.85 1,348,654.85 1,348,654.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/330/13/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES PESAR MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1348654.85, 

importe_modificado:1348654.85}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1306977/proyecto_INICIO, 1306977/proyecto_FIN, 

1306977/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301311828 Proyecto de inversión 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA - 192980 538:Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA 192980 N 0 0 705 {meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 

INTERIORPUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816SITIO DE XITLAPEHUA, 

SITIO DE XITLAPEHUA OAXACAENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 

GUERRERO, CALLE ALLENDE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN SE DIRIGE 

POR LA CALLE GUERRERO LA CUAL ES LA CALLE PRINCI, lon:-96.53026112, 

lat:16.34773647}}

22-06-2018 21-07-2018 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/FISMCD/538/005/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA, monto:250000.0, 

importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {avance:3.0}}

{1311828/proyecto_INICIO, 1311828/proyecto_FIN, 

1311828/proyecto_INICIO, 1311828/proyecto_PROCESO, 

1311828/proyecto_FIN, 1311828/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301311870 Proyecto de inversión 298,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298000.0, modificado:298000.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 193282 538:Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA 193282 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:CALLE CONCEPCIÓN 

PUEBLO EL SAUZ, 70816SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACAENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE EL SAUZ,SE ENCUENTRA AL LADO NOROESTE 

DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA AGENCIA EL SAUZ Y LOS CUARTOS ESTÁN 

CONSTRUIDOS EN DIFERENTES PARTES DE LA POBLAC, lon:-96.54595672, 

lat:16.36018243}}

21-06-2018 17-08-2018 298,000.00 298,000.00 298,000.00 298,000.00 298,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/FISMCD/538/020/2018, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SITIO DE XITLAPEHUA, monto:298000.0, 

importe_modificado:298000.0}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1311870/proyecto_FIN, 1311870/proyecto_PROCESO, 

1311870/proyecto_FIN, 1311870/proyecto_INICIO, 

1311870/proyecto_FIN, 1311870/proyecto_INICIO, 

1311870/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305331 Proyecto de inversión 348,773.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348773.82, modificado:348773.82}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 

LA AV MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y - 164861
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
164861 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:179.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO SECCION 3A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, 

AVENIDA EFRAIN R. GOMEZ LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE L, lon:-

95.01551689, lat:16.43505133}}

31-05-2018 14-06-2018 348,773.82 348,773.82 348,773.82 348,773.82 348,773.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/014/2018, contratista:C. 

AURELIO VAZQUEZ PAVON, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:348773.82, 

importe_modificado:348773.82}}

{meta1: {avance:179.4}}

{1305331/proyecto_INICIO, 1305331/proyecto_PROCESO, 

1305331/proyecto_FIN, 1305331/proyecto_PROCESO, 

1305331/proyecto_FIN, 1305331/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320256 Proyecto de inversión 397,553.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397553.25, modificado:397553.25}}
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 229801 102:San Andrés Zautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA 229801 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:15, meta:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL 

LIBRE 68244 TRAMO ALEMAN- SAN ANDRÉS ZAUTLAKILÓMETRO 1 + 500 

PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS 

ZAUTLA OAXACAENTREBRECHA AL BASURERO Y AVENIDA INSURGENTES 

SUR, CARRETERA OAXACA-TEHUACAN AL FRENTE DE , lon:-96.85325173, 

lat:17.18959321}}

19-06-2018 17-08-2018 397,553.25 397,553.25 397,553.25 397,553.25 397,553.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/102/FISMDF/05/2018, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE +12 S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:397553.25, 

importe_modificado:397553.25}}

{meta1: {avance:260.0}}

{1320256/proyecto_FIN, 1320256/proyecto_INICIO, 

1320256/proyecto_PROCESO, 1320256/proyecto_FIN, 

1320256/proyecto_PROCESO, 1320256/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325316 Proyecto de inversión 132,703.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132703.27, modificado:132703.27}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 251963 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 251963 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:15, meta:15000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO 

SACACOSECHAS PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575SAN JUAN 

LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACAENTRE CAMINO CAMINO 

SACACOSECHAS LACHIGALLA Y,SE ENCUENTRAN EN LA PARTE ESTE DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN, lon:-96.55224113, lat:16.56985351}}

19-04-2018 05-05-2018 132,703.27 132,703.27 132,703.27 132,703.27 132,703.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15000.0}}
{1325316/proyecto_PROCESO, 1325316/proyecto_INICIO, 

1325316/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325344 Proyecto de inversión 515,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515900.0, modificado:515900.0}}
CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 252088 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 252088 N 0 0 344 {meta1: {unidad_medida:17, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:12, direccion:CALLE VALERIO 

TRUJANO PUEBLO SAN JUAN TRUJANO, 69411SAN JUAN TRUJANO, 

SILACAYOÁPAM OAXACAENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE 

MORELOS ESTA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN TRUJANO MPIO DE SILACAYOAPAM, OAX., lon:-

98.18001902, lat:17.73503965}}

01-08-2018 14-09-2018 515,900.00 515,900.00 515,900.00 515,900.00 515,900.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:35.0}}

{1325344/proyecto_INICIO, 1325344/proyecto_PROCESO, 

1325344/proyecto_FIN, 1325344/proyecto_PROCESO, 

1325344/proyecto_FIN, 1325344/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325348 Proyecto de inversión 380,017.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380017.43, modificado:380017.43}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 252096 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 252096 N 0 0 233 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1896.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:CALLE REPUBLICA DEL 

SALVADOR PUEBLO SAN JERÓNIMO PROGRESO, 69407SAN JERÓNIMO 

PROGRESO, SILACAYOÁPAM OAXACAENTRECALLE ALVARO OBREGON Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AVENIDA MEXICO ESTA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE DE REPUBLICA DEL SALVADOR ESQUINA CON , lon:-

98.15483764, lat:17.44457891}}

09-08-2018 10-10-2018 380,017.43 380,017.43 380,017.43 380,017.43 380,017.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1896.0}}

{1325348/proyecto_PROCESO, 1325348/proyecto_FIN, 

1325348/proyecto_INICIO, 1325348/proyecto_PROCESO, 

1325348/proyecto_INICIO, 1325348/proyecto_PROCESO, 

1325348/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301329144 Proyecto de inversión 295,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295450.0, modificado:295450.0}}
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 270425 362:Santa Catarina Cuixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA 270425 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:15, meta:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO 

PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830SANTA CATARINA CUIXTLA, 

SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACAENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE ALLENDE,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA UBICADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-

96.64265063, lat:16.30563128}}

26-06-2018 14-08-2018 295,450.00 295,450.00 295,450.00 295,450.00 295,450.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/362/008/2018, 

contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:295450.0, 

importe_modificado:295450.0}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1329144/proyecto_PROCESO, 1329144/proyecto_INICIO, 

1329144/proyecto_FIN, 1329144/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances
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2018 3 OAX180301305467 Proyecto de inversión 354,699.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354699.6, modificado:354699.6}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES OCTAVA SECCION - 165424 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
165424 N 0 0 265 {meta1: {unidad_medida:15, meta:259.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES 

COLONIA LAS FLORES, 70044HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE LAUREL Y CALLE MUDUBINA, CALLE ISORA LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA TULIPANES Y AVENIDA ISORA 

ENTRE , lon:-95.03492783, lat:16.4325996}}

13-06-2018 12-07-2018 354,699.60 354,699.60 354,699.60 354,699.60 354,699.60

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/021/2018, contratista:C. 

ROSARIO HIPOLITO PEREZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:354699.6, 

importe_modificado:354699.6}}

{meta1: {avance:259.4}}

{1305467/proyecto_FIN, 1305467/proyecto_PROCESO, 

1305467/proyecto_INICIO, 1305467/proyecto_PROCESO, 

1305467/proyecto_INICIO, 1305467/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320630 Proyecto de inversión 93,840.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93840.67, modificado:93840.67}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO 

TICHINDUA - 231106
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231106 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:15, meta:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE PACIFICO PUEBLO 

SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACAENTREY,MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL 

BARRIO ITINDUA, lon:-98.01837936, lat:16.44781167}}

13-02-2018 04-03-2018 93,840.67 93,840.67 93,840.67 93,840.67 93,840.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/018/2018, 

contratista:CAMINOS DEL SUR SEJUVE S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, monto:93840.67, 

importe_modificado:93840.67}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1320630/proyecto_PROCESO, 1320630/proyecto_INICIO, 

1320630/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320724 Proyecto de inversión 333,859.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333859.98, modificado:333859.98}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO ÑUNDAZO - 

231424
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231424 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN 

PEDRO JICAYÁN OAXACAENTREY,CERCA DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS YA QUE LA CALLE DONDE SE REALIZO LA OBRA NO CUENTA CON 

NOMBRE AUN, lon:-98.01815942, lat:16.45446391}}

13-02-2018 14-03-2018 333,859.98 333,859.98 333,859.98 333,859.98 333,859.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/011/2018, 

contratista:CONTRUCCIONES Y MAQUINARIA CONSTRUCTIVA BETANZOS 

S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:333859.9, importe_modificado:333859.9}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1320724/proyecto_INICIO, 1320724/proyecto_FIN, 

1320724/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325660 Proyecto de inversión 139,760.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139760.12, modificado:139760.12}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 253506 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 253506 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:15, meta:14000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:ANDADOR CAMINO 

RURAL SAN ANDRES NIÑO PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575SAN 

ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACAENTRE ANDADOR 

CAMINO RURAL SAN ANDRES NIÑO Y,SE ENCUENTRA AL SUR DE SAN 

ANDRES NIÑO, lon:-96.58511011, lat:16.54394147}}

19-04-2018 21-05-2018 139,760.12 139,760.12 139,760.12 139,760.12 139,760.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:14000.0}}
{1325660/proyecto_INICIO, 1325660/proyecto_FIN, 

1325660/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301329357 Proyecto de inversión 365,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365400.0, modificado:365400.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON MORELOS - 

270770
362:Santa Catarina Cuixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA 270770 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLEJON MORELOS 

PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830SANTA CATARINA CUIXTLA, 

SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACAENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

MINA,LA OBRA SE EJECUTA EN EL CALLEJÓN DE MORELOS UBICADO 

ENTRE LAS CALLES DE MORELOS Y MINA, lon:-96.64004823, 

lat:16.3008227}}

20-06-2018 08-08-2018 365,400.00 365,400.00 365,400.00 365,400.00 365,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMCD/362/005/2018, 

contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:365400.0, 

importe_modificado:365400.0}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1329357/proyecto_INICIO, 1329357/proyecto_PROCESO, 

1329357/proyecto_INICIO, 1329357/proyecto_FIN, 

1329357/proyecto_PROCESO, 1329357/proyecto_FIN, 

1329357/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301379998 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ATILANO DE LA 

COLONIA GENICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA MSBA-ROP/FFI/124/017/2018 S 59 51 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:480.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Coronel Francisco Cortés 

148, San Marcial Oriente, San Blas Atempa, Oax., México, lon:-

95.22017956, lat:16.32508173}, geo2: {cve_municipio:124, localidad:1, 

direccion:Coronel Francisco Cortés 148, San Marcial Oriente, San Blas 

Atempa, Oax., México, lon:-95.22031903, lat:16.32519499}}

06-08-2018 04-09-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FFI/124/017/2018, 

contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:480.15}}

{1379998/proyecto_INICIO, 1379998/proyecto_PROCESO, 

1379998/proyecto_FIN, 1379998/proyecto_PROCESO, 

1379998/proyecto_FIN, 1379998/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301306563 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR - 170695 50:Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO 170695 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 

69848PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACAENTRE Y,ESTA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN 

EL PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE", lon:-97.58122352, lat:17.20816736}}

31-05-2018 30-07-2018 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/AD/MMP/050/0019/2018, contratista:ANABEL 

HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

PEÑASCO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1306563/proyecto_FIN, 1306563/proyecto_INICIO, 

1306563/proyecto_PROCESO, 1306563/proyecto_INICIO, 

1306563/proyecto_PROCESO, 1306563/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320808 Proyecto de inversión 422,002.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422002.32, modificado:422002.32}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GRANDE - 

231653
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231653 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO 

JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE PACIFICO Y CALLE RICARDO FLORES 

MAGON,ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y RICARDO FLORES MAGON, lon:-

98.01241949, lat:16.44885094}}

13-02-2018 13-04-2018 422,002.32 422,002.32 422,002.32 422,002.32 422,002.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/005/2018, 

contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:422002.32, importe_modificado:422002.32}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1320808/proyecto_FIN, 1320808/proyecto_PROCESO, 

1320808/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320822 Proyecto de inversión 439,199.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439199.72, modificado:439199.72}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO 

GRANDE - 231692
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231692 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE PACIFICO PUEBLO 

SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO,ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO I MADERO, 

lon:-98.01466182, lat:16.44824384}}

13-02-2018 13-04-2018 439,199.72 439,199.72 439,199.72 439,199.72 439,199.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/004/2018, 

contratista:DESARROLLADORA DE OBRAS Y CAMINOS RIOJA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:466662.69, importe_modificado:466662.69}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1320822/proyecto_FIN, 1320822/proyecto_PROCESO, 

1320822/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325916 Proyecto de inversión 91,985.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91985.6, modificado:91985.6}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 254831 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 254831 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:15, meta:10000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO 

RURAL DE EL RINCON PUEBLO EL RINCÓN, 71578EL RINCÓN, SAN JUAN 

LACHIGALLA OAXACAENTRE CAMINO CAMINO RURAL EL RINCON Y,SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.55734696, 

lat:16.53029795}}

19-04-2018 21-05-2018 91,985.60 91,985.60 91,985.60 91,985.60 91,985.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10000.0}}
{1325916/proyecto_FIN, 1325916/proyecto_PROCESO, 

1325916/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325919 Proyecto de inversión 164,179.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164179.45, modificado:164179.45}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 254856 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 254856 N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:15, meta:15000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO 

RURAL SAN JUAN PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575SAN JUAN 

LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACAENTRE CAMINO CAMINO 

RURAL SAN JUAN Y,SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN JUAN, lon:-

96.55470974, lat:16.56962427}}

19-04-2018 18-05-2018 164,179.45 164,179.45 164,179.45 164,179.45 164,179.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15000.0}}
{1325919/proyecto_INICIO, 1325919/proyecto_FIN, 

1325919/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334013 Proyecto de inversión 465,747.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465747.84, modificado:465747.84}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 279877 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 279877 N 0 0 647 {meta1: {unidad_medida:15, meta:9000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL 

INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 

71400CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACAENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD, CALLE VICENTE 

GUERRERO SE INICIO EN EL TRAMO CUILAPAM- TIRACOZ SOBRE EL 

CAMINO DE NOMBR, lon:-96.78607054, lat:17.00449721}}

23-02-2018 24-03-2018 465,747.84 465,747.84 465,747.84 465,747.84 465,747.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/002/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV , 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:465747.84, 

importe_modificado:465747.84}}

{meta1: {avance:9000.0}}
{1334013/proyecto_PROCESO, 1334013/proyecto_FIN, 

1334013/proyecto_INICIO, 1334013/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334042 Proyecto de inversión 325,156.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325156.94, modificado:325156.94}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE GUADALUPE 

ESQUINA CON INDEPENDENCIA - 279999
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 279999 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:21, meta:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR 

SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400CUILÁPAM DE 

GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACAENTRE CALLE 

EMBAJADORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA A 

CINCO CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.77967616, lat:16.99841306}}

03-04-2018 01-06-2018 325,156.94 325,156.94 325,156.94 325,156.94 325,156.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/028/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:325156.94, 

importe_modificado:325156.94}}

{meta1: {avance:150.0}}
{1334042/proyecto_FIN, 1334042/proyecto_INICIO, 

1334042/proyecto_PROCESO, 1334042/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301389431 Proyecto de inversión 1,850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1374E, EN LA 

LOCALIDAD DE EL FARO
330:San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA MSPT/330/FFI/0473-N/2018 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:420.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:330, localidad:4, direccion:Av. Hidalgo, Oaxaca, 

México, lon:-96.6451031, lat:18.00704448}}
25-06-2018 22-09-2018 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/330/FFI/0473-N/2018, 

contratista:UMMICK GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1850000.0, 

importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {avance:420.0}}
{1389431/proyecto_INICIO, 1389431/proyecto_FIN, 

1389431/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301308002 Proyecto de inversión 2,396,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396000.0, modificado:2396000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 176499 491:Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SANTIAGO TEXTITLAN 176499 N 0 0 524 {meta1: {unidad_medida:21, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I. 

MADERO RANCHERIA RÍO HUMO, 71382RÍO HUMO, SANTIAGO 

TEXTITLÁN OAXACAENTRECALLE MIER Y TERAN Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE NARCISO MENDOZA LA UBICACION DE LA OBRA SON 

EL LAS SIGUIENTES CALLES INDEPENDENCIA MIER Y TERAN VICENTE, lon:-

97.23892306, lat:16.72394638}}

25-06-2018 23-08-2018 2,396,000.00 2,396,000.00 2,396,000.00 2,396,000.00 2,396,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MST/491/FISMDF/002/JUNIO/2018, 

contratista:SHUNASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2396000.0, 

importe_modificado:2396000.0}}

{meta1: {avance:21.0}}
{1308002/proyecto_INICIO, 1308002/proyecto_FIN, 

1308002/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326046 Proyecto de inversión 2,209,013.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209013.66, modificado:2209013.66}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO CARRETERO TRAMO CABECERA MUNICIPAL AL CERRO IGUU - 

255496
441:Santa María Xadani Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI 255496 N 0 0 10334 {meta1: {unidad_medida:15, meta:5200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

XADANI, 70125SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI 

OAXACAENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO CERRO 

IGUU,MEJORAMIENTO DE CAMINO CARRETERO TRAMO CABECERA 

MUNICIPAL AL CERRO IGUU, lon:-95.05048158, lat:16.36820316}}

20-06-2018 03-08-2018 2,209,013.66 2,209,013.66 2,209,013.66 2,209,013.66 2,209,013.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMX/ROP/FISM/010/2018, 

contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA XADANI, monto:2209013.66, 

importe_modificado:2209013.66}}

{meta1: {avance:5200.0}}
{1326046/proyecto_PROCESO, 1326046/proyecto_INICIO, 

1326046/proyecto_FIN, 1326046/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326061 Proyecto de inversión 2,423,520.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423520.09, modificado:2423520.09}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 255555 117:San Bartolomé Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 255555 N 0 0 1408 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1435.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 

SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACAENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO,LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME LOXICHA INICI, lon:-

96.70640236, lat:15.97142039}}

18-06-2018 16-08-2018 2,423,520.09 2,423,520.09 2,423,520.09 2,423,520.09 2,423,520.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/MSBL/IRC-005/2018, 

contratista:CONPRODI S.A. DE C.V., convocante:SAN BARTOLOME 

LOXICHA, monto:2423520.09, importe_modificado:2423520.09}}

{meta1: {avance:1435.0}}

{1326061/proyecto_INICIO, 1326061/proyecto_FIN, 

1326061/proyecto_INICIO, 1326061/proyecto_FIN, 

1326061/proyecto_PROCESO, 1326061/proyecto_INICIO, 

1326061/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330135 Proyecto de inversión 1,450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE - 272506 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 272506 N 0 0 800 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:191.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 

BARRIO NUEVO PROGRESO, 71720NUEVO PROGRESO, SAN JUAN 

COLORADO OAXACAENTRE CALLE CONTINUACIÓN REVOLUCIÓN Y CALLE 

MORELOS,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA CALLE REVOLUCIÓN S/N, lon:-97.89213161, lat:16.52551464}}

02-07-2018 30-08-2018 1,450,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/05/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y LOGÍSTICA NACIONAL GARJIMEX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1450000.0, 

importe_modificado:1450000.0}}

{meta1: {avance:191.84}}

{1330135/proyecto_INICIO, 1330135/proyecto_FIN, 

1330135/proyecto_PROCESO, 1330135/proyecto_FIN, 

1330135/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334581 Proyecto de inversión 972,170.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972170.0, modificado:972170.0}}
MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO - 281561 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 281561 N 0 0 309 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:795.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SANTA MARÍA LA NOPALERA, 68955SANTA MARÍA LA 

NOPALERA, SAN JUAN LALANA OAXACAENTRECALLEY CALLE , CALLELA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A 60 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN SUR, lon:-95.673475, 

lat:17.48667318}}

03-05-2018 16-06-2018 972,170.00 972,170.00 972,170.00 972,170.00 972,170.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/139/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ROXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAXACA, monto:2027830.0, importe_modificado:2027830.0}}

{meta1: {avance:795.0}}

{1334581/proyecto_INICIO, 1334581/proyecto_FIN, 

1334581/proyecto_INICIO, 1334581/proyecto_FIN, 

1334581/proyecto_PROCESO, 1334581/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334583 Proyecto de inversión 2,409,146.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409146.39, modificado:2409146.39}}
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS - 281562 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 281562 N 0 0 298 {meta1: {unidad_medida:21, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO LA 

GUADALUPE- SAN ISIDRO ARENAL MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 4 + 

000 PUEBLO SAN LORENZO, 68940SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA 

OAXACAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO LA 

GUADALUPE A SAN ISIDRO ARENAL EN EL KM 4 SOBRE EL MAR, lon:-

95.7546876, lat:17.57673679}}

22-02-2018 02-04-2018 2,409,146.39 2,409,146.39 2,409,146.39 2,409,146.39 2,409,146.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/055/2018, contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., 

monto:2409146.39, importe_modificado:2409146.39}}

{meta1: {avance:70.0}}

{1334583/proyecto_INICIO, 1334583/proyecto_PROCESO, 

1334583/proyecto_FIN, 1334583/proyecto_PROCESO, 

1334583/proyecto_FIN, 1334583/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334585 Proyecto de inversión 3,265,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265400.0, modificado:3265400.0}}
MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 281565 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 281565 N 0 0 1254 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2208.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 68940IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN 

LALANA OAXACAENTRECALLEY CALLE , CALLELA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y A 40 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO, lon:-95.89342446, 

lat:17.53551372}}

16-05-2018 14-07-2018 3,265,400.00 3,265,400.00 3,265,400.00 3,265,400.00 3,265,400.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/033/2018, contratista:EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:3265400.0, importe_modificado:3265400.0}}

{meta1: {avance:2208.0}}

{1334585/proyecto_INICIO, 1334585/proyecto_PROCESO, 

1334585/proyecto_FIN, 1334585/proyecto_INICIO, 

1334585/proyecto_PROCESO, 1334585/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326325 Proyecto de inversión 219,782.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219782.78, modificado:219782.78}}
AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO EN RANCHO QUEMADO - 256852 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar LA EJECUCION CORRERA POR PARTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 256852 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:72.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CALLE EL BOSQUE 

PUEBLO RANCHO QUEMADO, 71406RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACAENTRE CALLE EL BOSQUE Y CALLE LOMA BONITA,A 

UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.79794221, 

lat:17.00922698}}

08-05-2018 06-06-2018 219,782.78 219,782.78 219,782.78 219,782.78 219,782.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/032/2018, 

contratista:Daniel Bautista Perez (persona fisica), convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:219782.78, 

importe_modificado:219782.78}}

{meta1: {avance:72.79}}

{1326325/proyecto_INICIO, 1326325/proyecto_PROCESO, 

1326325/proyecto_FIN, 1326325/proyecto_PROCESO, 

1326325/proyecto_FIN, 1326325/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326382 Proyecto de inversión 1,207,395.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207395.2, modificado:1207395.2}}
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA - 257072 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar OBRA EJECUTADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM 

DE GUERRERO
257072 N 0 0 397 {meta1: {unidad_medida:21, meta:52.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE LIBERTAD 

PUEBLO MANZANO, 71409MANZANO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA,A UN 

COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CAPILLA DE SAN JUAN FELIPE 

DE JESUS, lon:-96.812892, lat:17.03522329}}

22-05-2018 20-07-2018 1,207,395.20 1,207,395.20 1,207,395.20 1,207,395.20 1,207,395.20

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCG/FIII/033/2018, 

contratista:Daniel Bautista Perez (persona fisica), convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:1207395.2, 

importe_modificado:1207395.2}}

{meta1: {avance:52.82}}
{1326382/proyecto_PROCESO, 1326382/proyecto_INICIO, 

1326382/proyecto_FIN, 1326382/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326482 Proyecto de inversión 445,731.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445731.17, modificado:445731.17}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 

257666
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar LA OBRA SERA EJECUTADA POR EL H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO
257666 N 0 0 540 {meta1: {unidad_medida:15, meta:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 2 DE 

ABRIL,LLA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL COBAO PLANTEL 32 

CUILAPAM, lon:-96.78514625, lat:16.99279248}}

23-07-2018 21-08-2018 445,731.17 445,731.17 445,731.17 445,731.17 445,731.17

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCG/FIII/036/2018, 

contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO, monto:445731.17, 

importe_modificado:445731.17}}

{meta1: {avance:40.0}}
{1326482/proyecto_FIN, 1326482/proyecto_INICIO, 

1326482/proyecto_PROCESO, 1326482/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330266 Proyecto de inversión 962,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962000.0, modificado:962000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 272809
188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 272809 N 0 0 432 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:412.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO BARRIO PEÑAS NEGRAS, 71722PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN 

COLORADO OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE INDEPENDECIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO ESQUINA BENITO JUAREZ, lon:-97.8820682, 

lat:16.45712335}}

09-07-2018 01-09-2018 962,000.00 962,000.00 962,000.00 962,000.00 962,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/07/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:962000.0, 

importe_modificado:962000.0}}

{meta1: {avance:412.0}}

{1330266/proyecto_PROCESO, 1330266/proyecto_FIN, 

1330266/proyecto_INICIO, 1330266/proyecto_FIN, 

1330266/proyecto_INICIO, 1330266/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330292 Proyecto de inversión 790,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AGUA FRIA A SAN JUAN COLORADO DEL KM CERO MAS 

TRES CEROS AL SIETE MAS TRES CEROS - 272841
188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 272841 N 0 0 407 {meta1: {unidad_medida:15, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JUAN COLORADO- AGUA FRIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 000 

BARRIO AGUA FRÍA, 71724AGUA FRÍA, SAN JUAN COLORADO 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE INICIO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.91745031, lat:16.43651967}}

03-09-2018 02-10-2018 790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00 790,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/08/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:790000.0, 

importe_modificado:790000.0}}

{meta1: {avance:7000.0}}

{1330292/proyecto_INICIO, 1330292/proyecto_FIN, 

1330292/proyecto_INICIO, 1330292/proyecto_FIN, 

1330292/proyecto_PROCESO, 1330292/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330309 Proyecto de inversión 700,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 272876 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 272876 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:80.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:20, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 

BARRIO LA SOLEDAD, 00000LA SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO 

OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE INDEPENDECIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN 

LA CALLE CINCO DE MAYO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO, lon:-

97.86176934, lat:16.49248771}}

03-09-2018 02-10-2018 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/INV/09/2018, 

contratista:ING. HECTOR SADDAM JIMENEZ ALAVEZ (PERSONA FISICA), 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {avance:80.64}}

{1330309/proyecto_INICIO, 1330309/proyecto_PROCESO, 

1330309/proyecto_FIN, 1330309/proyecto_INICIO, 

1330309/proyecto_FIN, 1330309/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330334 Proyecto de inversión 450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 272925 188:San Juan Colorado Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 272925 N 0 0 184 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:BARRIO EL TERRERO, 

71721EL TERRERO, SAN JUAN COLORADO OAXACAENTREY,EL COMEDOR 

SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.92354577, 

lat:16.49473684}}

03-09-2018 02-10-2018 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIII/188/AD/04/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {avance:60.0}}

{1330334/proyecto_FIN, 1330334/proyecto_PROCESO, 

1330334/proyecto_FIN, 1330334/proyecto_INICIO, 

1330334/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326546 Proyecto de inversión 220,000.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.04, modificado:220000.04}}
REHABILITACIÓN DEL VADO EN PARAJE SAN GALA EN SANTIAGO JOCOTEPEC - 258016 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 258016 N 0 0 1768 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SAN GALA- VEREDAMARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA 

SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE TERRACERIA SAN GALA Y VEREDA SANTIAGO 

JOCOTEPEC,CON ENTRONQUE CON LA CARRETERA INTERESTATAL , lon:-

97.4297652, lat:16.06942877}}

02-07-2018 25-08-2018 220,000.04 220,000.04 220,000.04 220,000.04 220,000.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:64.0}}
{1326546/proyecto_FIN, 1326546/proyecto_INICIO, 

1326546/proyecto_FIN, 1326546/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326591 Proyecto de inversión 1,964,556.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964556.89, modificado:1964556.89}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 258286 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 258286 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:15, meta:4044.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:32, direccion:ANDADOR CAMINO 

OJO VENADO PUEBLO , 70970OJO VENADO, SAN MATEO PIÑAS 

OAXACAENTRE CAMINO CAMINO OJO VENADO Y,ES EL CAMINO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.28169406, lat:15.98945389}}

05-05-2018 23-07-2018 1,964,556.89 1,964,556.89 1,964,556.89 1,964,556.89 1,964,556.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/253/44/FISM-

DF/0032/2018, contratista:GERARDO MESTAS RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:1964556.89, 

importe_modificado:1964556.89}}

{meta1: {avance:4044.8}}

{1326591/proyecto_INICIO, 1326591/proyecto_FIN, 

1326591/proyecto_PROCESO, 1326591/proyecto_FIN, 

1326591/proyecto_PROCESO, 1326591/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330567 Proyecto de inversión 573,590.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573590.37, modificado:573590.37}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL - 273250 298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 273250 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:15, meta:227.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:14, direccion:CALLE LOS 

PEDREGALES PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430LOMAS DEL 

PEDREGAL, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CALLE TINOCO Y 

PALACIOS Y CALLE LAS SALINAS, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LOS PEDREGALES LAS CALLES DE REF, lon:-

96.35505944, lat:16.9141979}}

13-06-2018 11-08-2018 573,590.37 573,590.37 573,590.37 573,590.37 573,590.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

30/2018, contratista:CONSTRUCTOR TII ANTAA S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:573590.37, importe_modificado:573590.37}}

{meta1: {avance:227.81}}

{1330567/proyecto_INICIO, 1330567/proyecto_FIN, 

1330567/proyecto_INICIO, 1330567/proyecto_FIN, 

1330567/proyecto_PROCESO, 1330567/proyecto_FIN, 

1330567/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330577 Proyecto de inversión 266,527.60 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266527.6, modificado:266527.6}}
AMPLIACION DE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA - 273270 89:San Andrés Dinicuiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DINICUITI OAX 273270 N 0 0 910 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:58.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS RANCHO 

SAN ANTONIO DE LEÓN, 69064SAN ANTONIO DE LEÓN, SAN ANDRÉS 

DINICUITI OAXACAENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA , CALLE HIDALGO 

ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS SIN NUMERO EN 

DOMICILIOCOMO LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.73026917, 

lat:17.69336285}}

09-07-2018 07-08-2018 266,527.60 266,527.60 266,527.60 266,527.60 266,527.60
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-MSAD-M089-004/2018, 

contratista:JUAN CRISTINO TORNEL SANCHEZ, convocante:SAN ANDRES 

DINICUITI, monto:266527.6, importe_modificado:256527.6}}

{meta1: {avance:58.5}}

{1330577/proyecto_INICIO, 1330577/proyecto_FIN, 

1330577/proyecto_INICIO, 1330577/proyecto_FIN, 

1330577/proyecto_PROCESO, 1330577/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301379312 Proyecto de inversión 814,884.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814884.05, modificado:814884.05}}
Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario 469:Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA 143 S 273 246 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:23, direccion:Río Metates, Oax., 

México, lon:-97.9844444, lat:17.1197222}}
30-06-2018 24-07-2018 814,884.05 814,884.05 814,884.05 814,884.05 814,884.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0023/143/2018, 

contratista:QUIOTEPEC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:814884.05, 

importe_modificado:814884.05}}

{meta1: {avance:1000.0}}
{1379312/proyecto_FIN, 1379312/proyecto_INICIO, 

1379312/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301318126 Proyecto de inversión 203,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203250.0, modificado:203250.0}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO PLAN DE SAN LUIS A RIO GRANDE - 223247 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SJGUICHICOVI 223247 N 0 0 306 {meta1: {unidad_medida:21, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:BRECHA TRAMO 

PLAN DE SAN LUIS- RIO GRANDE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 0 

PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 00000PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO PLAN DE 

SAN LUIS A RIO GRANDE EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE SAN L, lon:-

94.97473302, lat:17.29906808}}

22-06-2018 06-07-2018 203,250.00 203,250.00 203,250.00 203,250.00 203,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/017/057/2018, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:203250.0, 

importe_modificado:203250.0}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1318126/proyecto_INICIO, 1318126/proyecto_FIN, 

1318126/proyecto_INICIO, 1318126/proyecto_FIN, 

1318126/proyecto_PROCESO, 1318126/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318128 Proyecto de inversión 506,801.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506801.35, modificado:506801.35}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MALINCHE - 223250 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 223250 N 0 0 224 {meta1: {unidad_medida:15, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:CALLE MALINCHE 

COLONIA COL. ISTMEÑA SECCION EL ZAPOTE, 00000COLONIA ISTMEÑA 

(SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE EDUCACION Y DEPORTE,LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA CALLE MALINCHE EN LA COMUNIDAD DE COL. LA IST, lon:-

95.10784884, lat:17.16394292}}

25-06-2018 31-07-2018 506,801.35 506,801.35 506,801.35 506,801.35 506,801.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/019/062/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES SEMAAB S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI 2017 - 2018, 

monto:506801.35, importe_modificado:506801.35}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1318128/proyecto_INICIO, 1318128/proyecto_FIN, 

1318128/proyecto_INICIO, 1318128/proyecto_FIN, 

1318128/proyecto_PROCESO, 1318128/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318131 Proyecto de inversión 333,002.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333002.8, modificado:333002.8}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 223259 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 223259 N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:15, meta:817.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:13, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 

PUEBLO SAN MARTÍN DEL ESTADO, 69401SAN MARTÍN DEL ESTADO, 

SILACAYOÁPAM OAXACAENTRE  ,  ESTA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD DONDE NO EXISTE TUBERIA DE DE AGUA 

POTABLE, lon:-98.17623356, lat:17.5696769}}

01-08-2018 14-09-2018 333,002.80 333,002.80 333,002.80 333,002.80 333,002.80
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/C/007/537/2018, 

contratista:ALFONSO GUTIERREZ TIZATL, convocante:SILACAYOAPAM, 

monto:333002.8, importe_modificado:333002.8}}

{meta1: {avance:817.75}}
{1318131/proyecto_FIN, 1318131/proyecto_INICIO, 

1318131/proyecto_PROCESO, 1318131/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318208 Proyecto de inversión 93,184.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93184.42, modificado:93184.42}}
MEJORAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE  DE AGUA POTABLE - 223432 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SJGUICHICOVI 223432 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:21, meta:116.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:PASAJE LA RESERVA 

EJIDO LA ZACATERA, 00000LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADA LA 

RESERVA EN LA COMUNIDAD DE LA ZACATERA MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI OAX., lon:-94.95447773, lat:17.09918538}}

20-06-2018 11-07-2018 93,184.42 93,184.42 93,184.42 93,184.42 93,184.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/038/111/2018, contratista:ANTONIO 

SANTOS FUENTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:93184.42, 

importe_modificado:93184.42}}

{meta1: {avance:116.16}}

{1318208/proyecto_INICIO, 1318208/proyecto_PROCESO, 

1318208/proyecto_INICIO, 1318208/proyecto_FIN, 

1318208/proyecto_INICIO, 1318208/proyecto_PROCESO, 

1318208/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318303 Proyecto de inversión 1,251,793.90 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251793.9, modificado:1251793.9}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 223913 226:San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO ALBARRADAS 223913 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:15, meta:898.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO 

PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477SAN LORENZO ALBARRADAS, 

SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACAENTRECALLE 2 DE ENERO Y,EL 

PROYECTO INICIA EN LAS COORDENADAS LATITUD 1654´29.53N 

LONGITUD 9615´45.66O Y TERMINA EN LAS COORDENADAS LATITUD, 

lon:-96.26095104, lat:16.91059983}}

16-07-2018 31-08-2018 0.00 1,251,793.90 1,251,793.90 1,251,793.90 1,251,793.90

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

03/MSLA/FISMDF/226/06/2018, contratista:KEHA INNOVACIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, 

monto:1251793.9, importe_modificado:1251793.9}}

{meta1: {avance:898.0}}

{1318303/proyecto_PROCESO, 1318303/proyecto_FIN, 

1318303/proyecto_INICIO, 1318303/proyecto_FIN, 

1318303/proyecto_INICIO, 1318303/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301323195 Proyecto de inversión 3,330,110.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330110.0, modificado:3330110.0}}
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA LARGA  RANCHO CACAO - 243316 406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 243316 N 0 0 546 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO 

LOMA LARGA- RANCHO CACAO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 700 

PUEBLO RANCHO CACAO, 00000RANCHO CACAO, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA EL CAMINO ENTRE LA 

POBLACION DE RIO SAPO Y LOMA LARGA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD 

DE R, lon:-96.71837308, lat:18.26228566}}

07-05-2018 25-07-2018 3,330,110.00 3,330,110.00 3,330,110.00 3,330,110.00 3,330,110.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/44/2018, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MÉXICO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:3330110.0, importe_modificado:3330110.0}}

{meta1: {avance:2700.0}}
{1323195/proyecto_INICIO, 1323195/proyecto_FIN, 

1323195/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327037 Proyecto de inversión 145,093.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145093.73, modificado:145093.73}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION  DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE 

INDEPENDENCIA BARRIO SAN BARTOLO - 260800
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO SERA LA INSTANCIA 

EJECUTORA
260800 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:21, meta:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENIA 

PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400CUILÁPAM DE 

GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACAENTRE CALLE 

INDEPENDENDENCIA Y CALLE UNION, CALLE DE GUERRERO PASANDO LA 

CAPILLA DE SANTIAGO APOSTOL, lon:-96.78646215, lat:16.99922688}}

16-08-2018 14-09-2018 145,093.73 145,093.73 145,093.73 145,093.73 145,093.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/041/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:145093.73, 

importe_modificado:145093.73}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1327037/proyecto_INICIO, 1327037/proyecto_FIN, 

1327037/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327053 Proyecto de inversión 810,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ 

Y FRANCISCO I MADERO - 260865
76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA 260865 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:21, meta:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO RÍO TIGRE, 71083RÍO TIGRE, LA REFORMA OAXACAENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO,LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE RIO TIGRE INICIANDO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ FRENTE A LA AGENCIA MU, lon:-97.85147132, 

lat:16.68208675}}

01-08-2018 09-10-2018 810,000.00 810,000.00 810,000.00 810,000.00 810,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MLR/076/2018/006, contratista:CONSTRUCTOR Y ARRENDADORA 

LIUDMILA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA REFORMA, 

monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}}

{meta1: {avance:450.0}}

{1327053/proyecto_INICIO, 1327053/proyecto_PROCESO, 

1327053/proyecto_FIN, 1327053/proyecto_PROCESO, 

1327053/proyecto_FIN, 1327053/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327113 Proyecto de inversión 623,075.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623075.86, modificado:623075.86}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR MEDIO DE LUMINARIAS SOLARES - 261236 76:La Reforma Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA 261236 N 0 0 780 {meta1: {unidad_medida:15, meta:720.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO EL PORVENIR, 71087EL PORVENIR, LA REFORMA OAXACAENTRE 

CALLE CONSTITUCION Y CALLE PROGRESO,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA INICIANDO EN LA OFICINA DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.84258767, 

lat:16.70640615}}

27-08-2018 25-09-2018 623,075.86 623,075.86 623,075.86 623,075.86 623,075.86

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MLR/076/2018/007-A, contratista:VEGA CONSORCIO ELÉCTRICO Y 

CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA REFORMA, 

monto:623075.86, importe_modificado:623075.86}}

{meta1: {avance:840.0}}

{1327113/proyecto_PROCESO, 1327113/proyecto_FIN, 

1327113/proyecto_PROCESO, 1327113/proyecto_INICIO, 

1327113/proyecto_PROCESO, 1327113/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327131 Proyecto de inversión 133,140.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133140.08, modificado:133140.08}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION  DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL 

DE LA AGENCIA DE TIRACOZ - 261306
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO SERA LA INSTANCIA 

EJECUTORA
261306 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:21, meta:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO REAL A 

CUILAPAM PUEBLO TIRACOZ, 71409TIRACOZ, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACAENTRE CAMINO REAL A CUILAPAM Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE LIBERTAD A UN COSTADO DE LA TIEDA DE MATERIALES LA 

COYOTERA, lon:-96.80388386, lat:17.03471045}}

18-08-2018 16-09-2018 133,140.08 133,140.08 133,140.08 133,140.08 133,140.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/042/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:133140.08, 

importe_modificado:133140.08}}

{meta1: {avance:110.0}}
{1327131/proyecto_FIN, 1327131/proyecto_PROCESO, 

1327131/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances
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2018 3 OAX180301327206 Proyecto de inversión 802,617.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802617.84, modificado:802617.84}}
CONSTRUCCION DE BARDA PARA EL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BINET - 261672 37:Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO 261672 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:15, meta:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO CONCEPCIÓN LAS MESAS, 71047CONCEPCIÓN LAS MESAS, 

MESONES HIDALGO OAXACAENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA,LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO 

JUAREZ EN EL ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BINE, lon:-

97.95883113, lat:16.87972715}}

25-06-2018 23-08-2018 802,617.84 802,617.84 802,617.84 802,617.84 802,617.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MMH/037/006/2018, contratista:CONSTRUCTOR Y ARRENDADORA 

LIUDMILA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, 

monto:802617.84, importe_modificado:802617.84}}

{meta1: {avance:55.0}}

{1327206/proyecto_PROCESO, 1327206/proyecto_FIN, 

1327206/proyecto_PROCESO, 1327206/proyecto_INICIO, 

1327206/proyecto_FIN, 1327206/proyecto_INICIO, 

1327206/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301314090 Proyecto de inversión 2,155,941.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155941.2, modificado:2155941.2}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 208170 540:Villa de Tamazulápam del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO 208170 N 0 0 581 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1229.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE 

LEON PUEBLO TAMAZULÁPAN CENTRO, 69510VILLA DE TAMAZULÁPAM 

DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO 

OAXACAENTREY,LA AMPLIACION SE REALIZO EN VARIAS CALLES DENTRO 

DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN GABINO BARREDA AMPL. DE GABINO B, 

lon:-97.56939316, lat:17.68103728}}

02-04-2018 29-06-2018 2,155,941.20 2,155,941.20 2,155,941.20 2,155,941.20 2,155,941.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/VTP/FISM-

DF/540/02/2018, contratista:DANIEL CELAYA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, 

monto:2155941.2, importe_modificado:2155941.2}}

{meta1: {avance:1229.0}}
{1314090/proyecto_INICIO, 1314090/proyecto_PROCESO, 

1314090/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301299459 Proyecto de inversión 417,298.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417298.7, modificado:417298.7}}
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS - 102970 37:Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO 102970 N 0 0 960 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:18000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 

MESONES HIDALGO- EL PANTEON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 4 + 

500 PUEBLO MESONES HIDALGO, 71040MESONES HIDALGO, MESONES 

HIDALGO OAXACAENTRE CAMINO CAMINO A TIERRA BLANCA Y CAMINO 

CAMINO A PUEBLO NUEVO,LA OBRA ABARCA RASTREOS DE CAMINOS 

DE, lon:-97.96218666, lat:16.9119263}}

27-01-2018 15-02-2018 417,298.70 417,298.70 417,298.70 417,298.70 417,298.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MMH/037/002/2018, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES BINAH 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, 

monto:417298.7, importe_modificado:417298.7}}

{meta1: {avance:18000.0}}
{1299459/proyecto_PROCESO, 1299459/proyecto_INICIO, 

1299459/proyecto_FIN, 1299459/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318496 Proyecto de inversión 407,013.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407013.0, modificado:407013.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  AL POZO DE AGUA - 224577 97:San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA 224577 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:21, meta:760.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA A SAN 

ANDRES SOLAGA RANCHERIA SANTA MARÍA TAVEHUA, 68846SANTA 

MARÍA TAVEHUA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACAENTRE CALLE 

CARRETERA A SAN ADRES SOLAGA Y CALLE INDEPENDENCIA,CARRETERA 

A SAN ANDRES SOLAGA SANTA MARIA TAVEHUA, OAXACA, lon:-

96.22822372, lat:17.2445079}}

20-06-2018 18-08-2018 407,013.00 407,013.00 407,013.00 407,013.00 407,013.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/R-

33/FIII/FISM/097/009/2018, contratista:RODRIGO MOGUEL VALSECA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:407013.0, 

importe_modificado:407013.0}}

{meta1: {avance:760.0}}

{1318496/proyecto_INICIO, 1318496/proyecto_PROCESO, 

1318496/proyecto_FIN, 1318496/proyecto_PROCESO, 

1318496/proyecto_INICIO, 1318496/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327301 Proyecto de inversión 738,986.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738986.92, modificado:738986.92}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 

262259
37:Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO 262259 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:15, meta:188.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO PUEBLO EL CARMEN TUXTITLAN, 71041EL CARMEN 

TUXTITLÁN, MESONES HIDALGO OAXACAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE MARIANO MATAMOROS,LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA 

ESQUINA DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y MIGUEL HIDALGO EN 

EL CENTR, lon:-97.98432891, lat:16.94982038}}

02-07-2018 30-08-2018 738,986.92 738,986.92 738,986.92 738,986.92 738,986.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-

III/MMH/037/007/2018, contratista:CONSTRUCTOR Y ARRENDADORA 

LIUDMILA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, 

monto:738986.92, importe_modificado:738986.92}}

{meta1: {avance:188.2}}

{1327301/proyecto_FIN, 1327301/proyecto_INICIO, 

1327301/proyecto_PROCESO, 1327301/proyecto_FIN, 

1327301/proyecto_INICIO, 1327301/proyecto_FIN, 

1327301/proyecto_INICIO, 1327301/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301331593 Proyecto de inversión 759,737.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759737.21, modificado:759737.21}}
EQUIPO DEL POZO PROFUNDO EN EL PARAJE RIO MOLINO - 275041 293:San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO  ETLA 275041 N 0 0 3658 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258SAN PABLO ETLA, SAN 

PABLO ETLA OAXACAENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE CINCO DE 

MAYO,CAMINO A LA PISTA DE MOTO CROSS A UNA DISTANCIA DE 300 M, 

lon:-96.76200721, lat:17.15746139}}

18-07-2018 16-08-2018 759,737.21 759,737.21 759,737.21 759,737.21 759,737.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

002/MSP/293/R33/FAISMDF-III/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MAQUINARIAS ANTAREL S.A DE C.V., convocante:san pablo etla, 

monto:759737.21, importe_modificado:759737.21}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1331593/proyecto_PROCESO, 1331593/proyecto_FIN, 

1331593/proyecto_PROCESO, 1331593/proyecto_INICIO, 

1331593/proyecto_PROCESO, 1331593/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301331648 Proyecto de inversión 122,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122250.0, modificado:122250.0}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TRES ESPIGAS A EL TRIUNFO - 275216 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SJGUICHICOVI 275216 N 0 0 256 {meta1: {unidad_medida:21, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TRES 

ESPIGAS- EL TRIUNFO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 0 EJIDO EL 

TRIUNFO, 70336EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTREY,LA 

OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DENOMINADO TRAMO TRES ESPIGAS A EL 

TRIUNFO EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO, lon:-94.98514303, 

lat:17.25816018}}

15-08-2018 29-08-2018 122,250.00 122,250.00 122,250.00 122,250.00 122,250.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISMDF/SJG/198/029/089/2018, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:122250.0, 

importe_modificado:122250.0}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1331648/proyecto_INICIO, 1331648/proyecto_PROCESO, 

1331648/proyecto_FIN, 1331648/proyecto_PROCESO, 

1331648/proyecto_FIN, 1331648/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301389887 Proyecto de inversión 5,175,061.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175061.99, modificado:5175061.99}}

CONSTRUCCION DE LINEA COLECTORA DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 3296.29 

ML, CON TUBERIA PARA DRENAJE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSE DEL PROGRESO (PRIMERA ETAPA)

72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE  SAN JOSE DEL PROGRESO N 0 0 3800 {meta1: {unidad_medida:12, meta:3296.0}} 2
{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.685529, 

lat:16.685128}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CENTRO, 

lon:-96.685529, lat:16.685128}}

11-06-2018 08-09-2018 5,175,061.99 5,175,061.99 5,175,061.99 5,175,061.99 5,175,061.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP-072-OAX-(SEDATU-

FONDO MINERO 2016)-032-2018, contratista:ECYO-CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:5175061.99, importe_modificado:5175061.99}}

{meta1: {avance:3296.0}}
{1389887/proyecto_INICIO, 1389887/proyecto_FIN, 

1389887/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301331979 Proyecto de inversión 315,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}}
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 275828 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 275828 N 0 0 179 {meta1: {unidad_medida:15, meta:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:20, direccion:CALLE LAS FLORES 

RANCHERIA SAN VICENTE DEL ZAPOTE, 69409SAN VICENTE DEL ZAPOTE, 

SILACAYOÁPAM OAXACAENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN FELIPE, 

CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA UBICADO EN 

EL RIO DE LALOCALIDAD HASTA LLEGAR AL TANQU, lon:-98.32511222, 

lat:17.56907026}}

20-08-2018 03-10-2018 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00 315,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/C/012/537/2018, 

contratista:JOSUE SILVA SIERRA, convocante:SILACAYOAPAM, 

monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}}

{meta1: {avance:96.0}}

{1331979/proyecto_PROCESO, 1331979/proyecto_FIN, 

1331979/proyecto_INICIO, 1331979/proyecto_PROCESO, 

1331979/proyecto_INICIO, 1331979/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301314793 Proyecto de inversión 104,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104100.0, modificado:104100.0}}

AMPLIACION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINA 

CON CLAVE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA RANCHO NUEVO - 211369
202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 211369 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:15, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL QUE 

CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA RANCHO NUEVO PUEBLO 

SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, 71943SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, 

SAN JUAN LACHAO OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,AMPLIACIÓN DE 

MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCI, lon:-

97.11957105, lat:16.17760431}}

09-07-2018 04-08-2018 104,100.00 104,100.00 104,100.00 104,100.00 104,100.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:12.0}}

{1314793/proyecto_INICIO, 1314793/proyecto_FIN, 

1314793/proyecto_PROCESO, 1314793/proyecto_FIN, 

1314793/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324014 Proyecto de inversión 431,007.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431007.87, modificado:431007.87}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ EN LA COLONIA IRIGOYEN - 

246294
551:Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 246294 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:31.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:35, direccion:CALLE PROGRESO 

COLONIA FRANCISCO IRIGOYEN, 70400COLONIA FRANCISCO YRIGOYEN, 

TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

REFORMA,LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL 

JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ EN LA COLONIA IRIGOYEN, lon:-

96.48067724, lat:16.97043279}}

09-07-2018 06-09-2018 431,007.87 431,007.87 431,007.87 431,007.87 431,007.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDT/551/001/064/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS PÚBLICAS JAYALEMA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

monto:431007.87, importe_modificado:431007.87}}

{meta1: {avance:31.8}}

{1324014/proyecto_PROCESO, 1324014/proyecto_INICIO, 

1324014/proyecto_PROCESO, 1324014/proyecto_INICIO, 

1324014/proyecto_FIN, 1324014/proyecto_INICIO, 

1324014/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327961 Proyecto de inversión 761,757.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761757.15, modificado:761757.15}}
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 264911 82:San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 264911 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:61.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:8, direccion:CALLE NO TIENE COLONIA 

SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764COLONIA SAN FELIPE, SAN AGUSTÍN 

CHAYUCO OAXACAENTRE CARRETERA CAMINO A SAN CRISTOBAL Y,EN LA 

COLONIA SAN FELIPE NO EXISTE NOMBRE DE CALLES., lon:-97.83615551, 

lat:16.44267403}}

30-07-2018 17-09-2018 761,757.15 761,757.15 761,757.15 761,757.15 761,757.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FIII/007/2018, 

contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:761757.15, 

importe_modificado:761757.15}}

{meta1: {avance:61.0}}

{1327961/proyecto_INICIO, 1327961/proyecto_PROCESO, 

1327961/proyecto_FIN, 1327961/proyecto_PROCESO, 

1327961/proyecto_INICIO, 1327961/proyecto_PROCESO, 

1327961/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301327963 Proyecto de inversión 878,149.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878149.39, modificado:878149.39}}
CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO BUENA VISTA SEGUNDA ETAPA - 264915 273:San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 264915 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:21, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

BARRIO BUENA VISTA, 71328BARRIO BUENA VISTA, SAN MIGUEL PERAS 

OAXACAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO BUENAVISTA 

DENTRO DEL CASCO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-97.01688949, 

lat:16.93889292}}

01-06-2018 30-07-2018 878,149.39 878,149.39 878,149.39 878,149.39 878,149.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FIII/75/2018, 

contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S. A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:878149.39, 

importe_modificado:878149.39}}

{meta1: {avance:14.0}}

{1327963/proyecto_INICIO, 1327963/proyecto_PROCESO, 

1327963/proyecto_FIN, 1327963/proyecto_PROCESO, 

1327963/proyecto_FIN, 1327963/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328022 Proyecto de inversión 495,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION DE AGUA POTABLE EN LA  LOCALIDAD DE XAAGA - 

265168
298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 265168 N 0 0 1450 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:PRIVADA EMILIANO 

ZAPATA PUEBLO XAAGA, 70430XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

COLON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA EMILIANO 

ZAPATA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ INDEPENDENCIA, lon:-

96.32908876, lat:16.90109393}}

09-04-2018 07-06-2018 495,000.00 495,000.00 495,000.00 495,000.00 495,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

70/2018, contratista:Ingeniería Hidráulica y Proyectos Civiles S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}}

{meta1: {avance:2.0}}

{1328022/proyecto_INICIO, 1328022/proyecto_FIN, 

1328022/proyecto_PROCESO, 1328022/proyecto_INICIO, 

1328022/proyecto_PROCESO, 1328022/proyecto_FIN, 

1328022/proyecto_INICIO, 1328022/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301332028 Proyecto de inversión 1,125,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125200.0, modificado:1125200.0}}
MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO - 275939 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 275939 N 0 0 271 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO VILLA 

NUEVA- MONTENEGRO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 7 + 100 

PUEBLO PASO DE HIDALGO, 68940PASO DE HIDALGO, SAN JUAN LALANA 

OAXACAENTRE Y,PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA 

AVANZAR 7.10 KM Y SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO SE ENCUENTRA , 

lon:-95.81417709, lat:17.58926425}}

03-05-2018 01-07-2018 1,125,200.00 1,125,200.00 1,125,200.00 1,125,200.00 1,125,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/083/2018, contratista:EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:1125200.0, importe_modificado:1125200.0}}

{meta1: {avance:700.0}}

{1332028/proyecto_INICIO, 1332028/proyecto_FIN, 

1332028/proyecto_PROCESO, 1332028/proyecto_FIN, 

1332028/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301332034 Proyecto de inversión 1,328,316.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328316.0, modificado:1328316.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 

VEINTE DPB VEINTIDOS TREINTA Y DOS N - 275942
205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 275942 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:15, meta:254.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:66, direccion:CALLE 18 DE MARZO 

PUEBLO JOSE LOPEZ PORTILLO, 68940JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SAN JUAN 

LALANA OAXACAENTRECALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO, 

CALLE 31 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 70 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 18 DE MA, lon:-95.72009426, 

lat:17.54486007}}

16-05-2018 14-07-2018 1,328,316.00 1,328,316.00 1,328,316.00 1,328,316.00 1,328,316.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/182/2018, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

ARANET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA,OAXACA, monto:1328316.0, importe_modificado:1328316.0}}

{meta1: {avance:254.0}}

{1332034/proyecto_INICIO, 1332034/proyecto_PROCESO, 

1332034/proyecto_FIN, 1332034/proyecto_PROCESO, 

1332034/proyecto_FIN, 1332034/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301332042 Proyecto de inversión 2,203,477.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203477.93, modificado:2203477.93}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 275949 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 275949 N 0 0 167 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO NUEVO SAN ANTONIO, 68940NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN 

LALANA OAXACAENTRE ,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 30 METROS 

DE LA AGENCIA DE POLICIA Y A 50 METROS DEL CENTRO EDUCATIVO 

NIVEL BASICO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-95.69269534, 

lat:17.47538057}}

01-06-2018 29-08-2018 2,203,477.93 2,203,477.93 2,203,477.93 2,203,477.93 2,203,477.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/243/2018, contratista:CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:2203477.93, importe_modificado:2203477.93}}

{meta1: {avance:600.0}}

{1332042/proyecto_PROCESO, 1332042/proyecto_INICIO, 

1332042/proyecto_FIN, 1332042/proyecto_INICIO, 

1332042/proyecto_FIN, 1332042/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301400140 Proyecto de inversión 283,403.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283403.0, modificado:283403.0}}
Construcción de barda perimetral en la escuela IEBO 87 366:Santa Catarina Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lxicha N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:15, meta:36.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Santa Catarina Loxicha, 

Oaxaca, lon:-96.754866, lat:16.069504}}
04-06-2018 19-07-2018 283,403.00 283,403.00 283,403.00 283,403.00 283,403.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:36.6}}

{1400140/proyecto_INICIO, 1400140/proyecto_PROCESO, 

1400140/proyecto_FIN, 1400140/proyecto_PROCESO, 

1400140/proyecto_INICIO, 1400140/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301314985 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUAREZ - 212050 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 212050 N 0 0 214 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1048.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

COLONIA SAN LUCAS, 69770SAN LUCAS, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO 

A CABECERA ENTRE LA ANTIGUA IGLESIA Y LA IGLESIA ACTUAL PASA POR 

EL ANTIGUO CEMENTERIO, lon:-97.87059893, lat:17.28195614}}

30-07-2018 18-08-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/208/008/2018, 

contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:1048.0}}

{1314985/proyecto_INICIO, 1314985/proyecto_FIN, 

1314985/proyecto_PROCESO, 1314985/proyecto_FIN, 

1314985/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301314994 Proyecto de inversión 1,050,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}
MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO - 212072 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 212072 N 0 0 217 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:396.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:65, direccion:COLONIA , 

69770YOSONDUU, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACAENTREY,A UNAS 

CUADRAS DEL LAGO SANTA MARÍA JUNTO A LA CANCHA TECHADA, lon:-

97.8811495, lat:17.24728011}}

28-07-2018 25-09-2018 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/208/009/2018, 

contratista:ANTONIO LEON BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {avance:396.0}}

{1314994/proyecto_INICIO, 1314994/proyecto_PROCESO, 

1314994/proyecto_INICIO, 1314994/proyecto_FIN, 

1314994/proyecto_INICIO, 1314994/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301319394 Proyecto de inversión 206,850.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206850.33, modificado:206850.33}}
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 226924 186:San Juan Cieneguilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CIENEGUILLA 226924 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:714.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO 

SAN JUAN CIENEGUILLA, 69110SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN 

CIENEGUILLA OAXACAENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PORFIRIO 

DÍAZ, CALLE SEGUNDA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-98.27782255, lat:17.85294498}}

05-04-2018 26-05-2018 206,850.33 206,850.33 206,850.33 206,850.33 206,850.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:714.0}}

{1319394/proyecto_FIN, 1319394/proyecto_INICIO, 

1319394/proyecto_FIN, 1319394/proyecto_PROCESO, 

1319394/proyecto_FIN, 1319394/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301319419 Proyecto de inversión 165,480.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165480.25, modificado:165480.25}}

MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESC SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO - 

226975
186:San Juan Cieneguilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CIENEGUILLA SILAC 226975 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:PROLONGACION LÓPEZ 

PORTILLO PUEBLO SAN JUAN CIENEGUILLA, 69110SAN JUAN 

CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA OAXACAENTREY,LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD ES LA PROLONGACIÓN DE 

LÓPEZ PORTILLO, SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE CHEPETLAN-, lon:-

98.28419732, lat:17.84380413}}

18-06-2018 30-06-2018 165,480.25 165,480.25 165,480.25 165,480.25 165,480.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4.0}}

{1319419/proyecto_INICIO, 1319419/proyecto_FIN, 

1319419/proyecto_INICIO, 1319419/proyecto_FIN, 

1319419/proyecto_PROCESO, 1319419/proyecto_FIN, 

1319419/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324117 Proyecto de inversión 684,825.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684825.13, modificado:684825.13}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN  EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN PEÑAS 

NEGRAS - 246698
334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 246698 N 0 0 540 {meta1: {unidad_medida:21, meta:145.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL RANCHERIA PEÑAS NEGRAS, 71821PEÑAS NEGRAS, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y,SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.48715659, 

lat:16.22566377}}

01-06-2018 30-07-2018 684,825.13 684,825.13 684,825.13 684,825.13 684,825.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/013/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA  Y PROYECTOS ESPECIALISTA SIO S.A DE C.V, 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:684825.13, 

importe_modificado:684825.13}}

{meta1: {avance:145.6}}
{1324117/proyecto_FIN, 1324117/proyecto_INICIO, 

1324117/proyecto_PROCESO, 1324117/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328097 Proyecto de inversión 485,545.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485545.32, modificado:485545.32}}

CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO 

ALCALA - 265569
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO SERA LA INSTANCIA EJECUTORA 265569 N 0 0 1136 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE GRIJALVA 

RANCHERIA CRUZ BLANCA, 71406CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERA A ZAACHILA-OAXACA 

Y CALLE GRIJALVA, CALLE RIO BRAVO LA AULA SE CONSTRUYE EN LOS 

PREDIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO ALCAL, lon:-

96.75980629, lat:17.01254631}}

29-08-2018 27-09-2018 485,545.32 485,545.32 485,545.32 485,545.32 485,545.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/046/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA DITAKAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:485545.32, 

importe_modificado:485545.32}}

{meta1: {avance:48.0}}
{1328097/proyecto_INICIO, 1328097/proyecto_PROCESO, 

1328097/proyecto_FIN, 1328097/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328183 Proyecto de inversión 2,000,000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.01, modificado:2000000.01}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARAJE LA GALERA - 266022 325:San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 266022 N 0 0 3076 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE TREINTA DE 

ABRIL PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486LA SOLEDAD SALINAS, SAN 

PEDRO QUIATONI OAXACAENTRE CALLE TREINTA DE ABRIL Y CALLE 

BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ONCE DE MAYO SOBRE LA CALLE 

TREINTA DE ABRIL ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y ONCE DE, lon:-

96.00672477, lat:16.6620118}}

04-07-2018 12-08-2018 2,000,000.01 2,000,000.01 2,000,000.01 2,000,000.01 2,000,000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAISM/325/019-

19/2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. de 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:2000000.01, importe_modificado:2000000.01}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1328183/proyecto_INICIO, 1328183/proyecto_FIN, 

1328183/proyecto_INICIO, 1328183/proyecto_PROCESO, 

1328183/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328188 Proyecto de inversión 245,914.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245914.0, modificado:245914.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE XAAGA - 266042
298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 266042 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:21, meta:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO 

XAAGA, 70430XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD 

DE XAAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO , lon:-96.32816651, 

lat:16.9008646}}

21-05-2018 19-06-2018 245,914.00 245,914.00 245,914.00 245,914.00 245,914.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

69/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:245914.0, importe_modificado:245914.0}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1328188/proyecto_PROCESO, 1328188/proyecto_FIN, 

1328188/proyecto_PROCESO, 1328188/proyecto_INICIO, 

1328188/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301315114 Proyecto de inversión 144,998.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144998.74, modificado:144998.74}}
EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO - 212629 237:San Marcos Arteaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA 212629 N 0 0 540 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO E. C. 

LOMA LARGA -VISTA HERMOSA- CARCAMO DE BOMBEO MARGEN 

IZQUIERDOKILÓMETRO 4 + 400 RANCHERIA VISTA HERMOSA LÁZARO 

CÁRDENAS, 69273VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS, SAN MARCOS 

ARTEAGA OAXACAENTREY,BRECHA COSECHERA QUE INICIA EN EL CAMI, 

lon:-98.06677349, lat:17.71988369}}

29-06-2018 13-07-2018 144,998.74 144,998.74 144,998.74 144,998.74 144,998.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/237/FISMDF/025/2018-

001, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA,S. A. DE C. V., 

convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:144998.74, 

importe_modificado:144998.74}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1315114/proyecto_PROCESO, 1315114/proyecto_FIN, 

1315114/proyecto_INICIO, 1315114/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301315138 Proyecto de inversión 902,539.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902539.18, modificado:902539.18}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO DE SAN ISIDRO - 

212731
237:San Marcos Arteaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA 212731 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:21, meta:554.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE SAN 

ISIDRO BARRIO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270SAN MARCOS ARTEAGA, 

SAN MARCOS ARTEAGA OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERRA 

FEDERAL HUAJUAPAN- JUXTLAHUACA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE 

AYENDE AL MARGEN DERECHO DEL CANAL DE RIEGO, lon:-97.86706519, 

lat:17.72041972}}

25-06-2018 23-08-2018 902,539.18 902,539.18 902,539.18 902,539.18 902,539.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/237/FISMDF/010/2018-

002, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA, S. A. DE C. V., 

convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:902539.18, 

importe_modificado:902539.18}}

{meta1: {avance:554.0}}

{1315138/proyecto_INICIO, 1315138/proyecto_FIN, 

1315138/proyecto_PROCESO, 1315138/proyecto_FIN, 

1315138/proyecto_PROCESO, 1315138/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301315315 Proyecto de inversión 614,686.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614686.36, modificado:614686.36}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 213330 480:Santiago Nundiche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 213330 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:19, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOMA 

ITUNUMA, 69825LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACAENTRE 

BRECHA BRECHA A LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNUMA Y,DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE CONTINUA A CARRETERA A MORELOS, ANTES 

DE PASAR AL RIÓ A MANO DERECHA SE DESVÍA A UNOS 2 KM SE LLE, lon:-

97.64456559, lat:17.37436934}}

06-05-2018 04-07-2018 614,686.36 614,686.36 614,686.36 614,686.36 614,686.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSN/FISMDF/480/002/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA POPO VUH  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:614686.36, 

importe_modificado:614686.36}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1315315/proyecto_FIN, 1315315/proyecto_INICIO, 

1315315/proyecto_PROCESO, 1315315/proyecto_FIN, 

1315315/proyecto_PROCESO, 1315315/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301319512 Proyecto de inversión 1,397,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397000.0, modificado:1397000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO TCHINDUA - 

227266
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 227266 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:15, meta:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO 

JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LAS CALLES 

INDEPENDENCIA Y RICARDO FLORES MAGON, lon:-98.01297739, 

lat:16.44999824}}

14-03-2018 14-05-2018 1,397,000.00 1,397,000.00 1,397,000.00 1,397,000.00 1,397,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/017/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAGJ S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:1397000.0, importe_modificado:1397000.0}}

{meta1: {avance:800.0}}
{1319512/proyecto_PROCESO, 1319512/proyecto_FIN, 

1319512/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301319559 Proyecto de inversión 2,000,014.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000014.12, modificado:2000014.12}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVENIDA PACIFICO - 227423 312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 227423 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE PACIFICO PUEBLO 

SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACAENTRE CALLE PACIFICO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE 

HERIBERTO MARTINEZ GOMEZ SOBRE LA CALLE PACIFICO Y CALLE 

AGUSTIN DE ITURBIDE, lon:-98.0179663, lat:16.44884065}}

06-04-2018 29-08-2018 2,000,014.12 2,000,014.12 2,000,014.12 2,000,014.12 2,000,014.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/022/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:2000014.12, importe_modificado:2000014.12}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1319559/proyecto_PROCESO, 1319559/proyecto_INICIO, 

1319559/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301319641 Proyecto de inversión 614,609.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614609.09, modificado:614609.09}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANIATARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO 

ITINDUA - 227818
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 227818 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO 

JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HERIBERTO MARTINEZ 

GOMEZ,ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HERIBERTO MARTINEZ GOMEZ 

DE SAN PEDRO JICAYAN BARRIO ITINDUA, lon:-98.01887825, 

lat:16.44890239}}

13-02-2018 13-05-2018 614,609.09 614,609.09 614,609.09 614,609.09 614,609.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/010/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BURBANK S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:614606.09, importe_modificado:614606.09}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1319641/proyecto_INICIO, 1319641/proyecto_FIN, 

1319641/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301319680 Proyecto de inversión 632,563.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632563.76, modificado:632563.76}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO  

XINIÑU - 227909
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 227909 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN 

PEDRO JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES 

VICENTE GUERRERO Y LA CALLE JOSE MARIA MORELO, lon:-98.01444724, 

lat:16.45379509}}

14-02-2018 14-04-2018 632,563.76 632,563.76 632,563.76 632,563.76 632,563.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ROBLEMONS S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, monto:632563.76, 

importe_modificado:632563.76}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1319680/proyecto_INICIO, 1319680/proyecto_PROCESO, 

1319680/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324467 Proyecto de inversión 351,515.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351515.15, modificado:351515.15}}
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO VARGAS SAN ISIDRO CHIHUIRO - 248344 125:San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC 248344 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1050.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SANTIAGO VARGAS- SAN ISIDRO CHIHUIRO MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 1 + 050 PUEBLO SANTIAGO VARGAS (LLANO 

SANTIAGO), 70514SANTIAGO VARGAS (LLANO SANTIAGO), SAN CARLOS 

YAUTEPEC OAXACAENTRECAMINO A SANTIAGO VARGAS Y,LA OBRA 

INICIA EN LA , lon:-95.9727236, lat:16.48080587}}

22-03-2018 05-04-2018 351,515.15 351,515.15 351,515.15 351,515.15 351,515.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMYDTCDMX/002/2018, 

contratista:DISEÑO INMOVILIRIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO 

MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS 

YAUTEPEC, monto:351515.15, importe_modificado:351515.15}}

{meta1: {avance:1050.0}}
{1324467/proyecto_FIN, 1324467/proyecto_PROCESO, 

1324467/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324502 Proyecto de inversión 297,680.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297680.92, modificado:297680.92}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO ARRIBA - 248546 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 248546 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:15, meta:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 71804SAN 

FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTRE CALLE DE 

ACCESO PRINCIPAL Y,SE ENCUENTRA CON ENTRONQUE A LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-97.57714311, lat:16.13334447}}

01-08-2018 30-08-2018 297,680.92 297,680.92 297,680.92 297,680.92 297,680.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/031/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SEMAAB S.A DE C.V, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:297680.92, importe_modificado:297680.92}}

{meta1: {avance:384.0}}

{1324502/proyecto_FIN, 1324502/proyecto_INICIO, 

1324502/proyecto_PROCESO, 1324502/proyecto_FIN, 

1324502/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324587 Proyecto de inversión 496,818.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496818.14, modificado:496818.14}}
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN GUTEMBERG EN LA LUZ - 248927 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 248927 N 0 0 2444 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:CALLE JUAN 

GUTEMBERG PUEBLO LA LUZ, 71801LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACAENTRECALLE JUAN GUTEMBERG Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN CON EL ENTRONQUE DE ACCESO 

ALTERNATIVO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.59837134, 

lat:16.11204091}}

09-07-2018 17-08-2018 496,818.14 496,818.14 496,818.14 496,818.14 496,818.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/046/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SEMAAB S.A C.V, convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:496818.14, importe_modificado:496818.14}}

{meta1: {avance:450.0}}
{1324587/proyecto_INICIO, 1324587/proyecto_PROCESO, 

1324587/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324596 Proyecto de inversión 423,951.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423951.94, modificado:423951.94}}
MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE CAMINO AL PANTEÓN - 248972 503:Santiago Zoochila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO 248972 N 0 0 374 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON 

0INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO ZOOCHILA, 68866SANTIAGO ZOOCHILA, 

SANTIAGO ZOOCHILA OAXACAENTREY,CALLE DEL PANTEON A UNOS 500 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.24170207, lat:17.21926317}}

23-04-2018 15-08-2018 423,951.94 423,951.94 423,951.94 423,951.94 423,951.94
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:msz/fismdf/503/05/2018, 

contratista:losari s.a. de c.v., convocante:h.ayuntamiento de santiago 

zoochila, monto:423951.94, importe_modificado:423951.94}}

{meta1: {avance:22.0}}

{1324596/proyecto_INICIO, 1324596/proyecto_PROCESO, 

1324596/proyecto_FIN, 1324596/proyecto_PROCESO, 

1324596/proyecto_INICIO, 1324596/proyecto_PROCESO, 

1324596/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301311089 Proyecto de inversión 410,564.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410564.16, modificado:410564.16}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE VEINTEDTVCEROTRESSIETEOCHOU - 190696
482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 190696 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:331.5, meta_modificada:331.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:PUEBLO LOS POCITOS, 

71607LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACAENTREY,UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, 

lon:-98.00602455, lat:16.20298924}}

18-07-2018 31-08-2018 410,564.16 410,564.16 410,564.16 410,564.16 410,564.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/050/2018, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:410564.16, 

importe_modificado:410564.16}}

{meta1: {avance:331.5}}
{1311089/proyecto_INICIO, 1311089/proyecto_FIN, 

1311089/proyecto_PROCESO, 1311089/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301315479 Proyecto de inversión 280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 214058
65:Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXPANTEPEC NIEVES 214058 N 0 0 29 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470SANTA MARÍA 

NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES OAXACAENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LA 

POBLACIÓN ES PEQUEÑA POR LO QUE EL DOMICILIO ES , lon:-

97.99821058, lat:17.51312411}}

02-04-2018 09-05-2018 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1315479/proyecto_PROCESO, 1315479/proyecto_FIN, 

1315479/proyecto_PROCESO, 1315479/proyecto_INICIO, 

1315479/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301315562 Proyecto de inversión 777,416.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777416.15, modificado:777416.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO 

DE PREESCOLAR BENITO JUAREZ - 214297
543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 214297 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850TATALTEPEC DE 

VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACAENTRE CALLE ANTONIO VALDES 

Y CALLE XICOTENCATL,JUNTO A LA CLINICA DEL IMSS Y ADELANTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALDES, lon:-97.54839037, 

lat:16.3075196}}

02-07-2018 30-08-2018 777,416.15 777,416.15 777,416.15 777,416.15 777,416.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P/MTDV/543/FISMDF/07/17/2018, 

contratista:LUIS MAURICIO SOTO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TATALTEPEC DE VALDÉS, monto:777416.15, 

importe_modificado:777416.15}}

{meta1: {avance:270.0}}

{1315562/proyecto_FIN, 1315562/proyecto_INICIO, 

1315562/proyecto_PROCESO, 1315562/proyecto_INICIO, 

1315562/proyecto_PROCESO, 1315562/proyecto_FIN, 

1315562/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301315564 Proyecto de inversión 112,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112520.0, modificado:112520.0}}
MEJORAMIENTO DE AULAS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM  CLAVE - 214301 179:San Juan Bautista Jayacatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN 214301 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:21, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE SAN 

PABLO HUITZAO A JAYACATLAN BARRIO SANTA ROSA, 68210SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACAENTRE 

CALLE ITURBIDE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA NACIONAL BAJANDO POR 

EL CAMINO A JAYACATLAN SE VE UN TECHADO , lon:-96.82206286, 

lat:17.41472014}}

18-06-2018 05-07-2018 112,520.00 112,520.00 112,520.00 112,520.00 112,520.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBJ/FAISM/179/22/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOFEMI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, 

monto:112520.0, importe_modificado:112520.0}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1315564/proyecto_FIN, 1315564/proyecto_INICIO, 

1315564/proyecto_FIN, 1315564/proyecto_PROCESO, 

1315564/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324646 Proyecto de inversión 750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249095 276:San Miguel Santa Flor Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR 249095 N 0 0 516 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1802.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE AL BARRIO 

PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN 

MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE S/N, 

CALLE AL BARRIO CALLE AL BARRIO, lon:-96.80279871, lat:17.91806677}}

24-02-2018 09-04-2018 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/276/FISMDF/001/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA NUMET S. A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {avance:1802.0}}
{1324646/proyecto_INICIO, 1324646/proyecto_FIN, 

1324646/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324671 Proyecto de inversión 203,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203100.0, modificado:203100.0}}
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL - 249192 276:San Miguel Santa Flor Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR 249192 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:21, meta:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN 

MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO 

CAMINO AL MANANTIAL, CALLE S/N CRUCE CON CALLE BENITO JUAREZ, 

lon:-96.7974772, lat:17.9193028}}

08-04-2018 06-06-2018 203,100.00 203,100.00 203,100.00 203,100.00 203,100.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/276/FISMDF/003/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA NUMET S. A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN IGUEL SANTA FLOR, monto:203100.0, 

importe_modificado:203100.0}}

{meta1: {avance:24.0}}

{1324671/proyecto_INICIO, 1324671/proyecto_PROCESO, 

1324671/proyecto_FIN, 1324671/proyecto_PROCESO, 

1324671/proyecto_INICIO, 1324671/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
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2018 3 OAX180301324815 Proyecto de inversión 1,306,495.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306495.76, modificado:1306495.76}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD DE 

RANCHO LLANO NORTE - 249990
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 249990 N 0 0 505 {meta1: {unidad_medida:15, meta:767.72, meta_modificada:767.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE 

DOMICILIORANCHERIA RANCHO EL LLANO, 70787RANCHO EL LLANO, 

SAN BLAS ATEMPA OAXACAENTREY,DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE RANCHO LLANO NORTE, lon:-95.15711682, 

lat:16.41416339}}

17-05-2018 25-07-2018 1,306,495.76 1,306,495.76 1,306,495.76 1,306,495.76 1,306,495.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/157/2018, contratista:ARRENDADORA Y 

COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1306495.76, 

importe_modificado:1306495.76}}

{meta1: {avance:767.72}}

{1324815/proyecto_INICIO, 1324815/proyecto_PROCESO, 

1324815/proyecto_INICIO, 1324815/proyecto_FIN, 

1324815/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324897 Proyecto de inversión 606,213.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606213.68, modificado:606213.68}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE LAS 

CALLES ARCADIO G MOLINA Y BENITO JUAREZ - 250268
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250268 N 0 0 185 {meta1: {unidad_medida:15, meta:214.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL 

PANTEON COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786SAN BLAS 

ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACAENTRE CALLE ARCADIO G MOLINA Y 

CALLE BENITO JUAREZ,REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE LAS CALLES ARC, lon:-

95.22489838, lat:16.32871441}}

12-06-2018 03-07-2018 606,213.68 606,213.68 606,213.68 606,213.68 606,213.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/060/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA 

ESPECIALIZADA VEROMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:606213.68, importe_modificado:606213.68}}

{meta1: {avance:214.0}}

{1324897/proyecto_INICIO, 1324897/proyecto_PROCESO, 

1324897/proyecto_INICIO, 1324897/proyecto_FIN, 

1324897/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324907 Proyecto de inversión 970,115.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970115.04, modificado:970115.04}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NICOLAS 

BRAVO Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA - 250297
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250297 N 0 0 295 {meta1: {unidad_medida:15, meta:418.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786SAN BLAS ATEMPA, SAN 

BLAS ATEMPA OAXACAENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO,REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HID, lon:-

95.22596858, lat:16.32836692}}

08-06-2018 25-07-2018 970,115.04 970,115.04 970,115.04 970,115.04 970,115.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/023/2018, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE 

ALTA DIMENSIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:970115.04, importe_modificado:970115.04}}

{meta1: {avance:418.3}}

{1324907/proyecto_INICIO, 1324907/proyecto_FIN, 

1324907/proyecto_PROCESO, 1324907/proyecto_FIN, 

1324907/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301328773 Proyecto de inversión 160,988.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160988.29, modificado:160988.29}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRESIDENTES TERCERA SECCION - 268970 298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 268970 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:140.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE LOS PRESIDENTES 

PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 

ERNESTO ZEDILLO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE LOS PRESIDENTE, lon:-96.36245725, 

lat:16.9306874}}

26-05-2018 24-06-2018 160,988.29 160,988.29 160,988.29 160,988.29 160,988.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

24/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GONZAMORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:160988.29, importe_modificado:160988.29}}

{meta1: {avance:140.97}}

{1328773/proyecto_INICIO, 1328773/proyecto_PROCESO, 

1328773/proyecto_FIN, 1328773/proyecto_PROCESO, 

1328773/proyecto_FIN, 1328773/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301315797 Proyecto de inversión 171,434.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171434.82, modificado:171434.82}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 215237 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 215237 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:15, meta:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL 

PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940SANTIAGO TILANTONGO, 

SANTIAGO TILANTONGO OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

GUERRERO,SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE CALLE HIDALGO Y 

GUERRERO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, lon:-

97.34326115, lat:17.28525527}}

16-07-2018 15-08-2018 171,434.82 171,434.82 171,434.82 171,434.82 171,434.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:160.0}}
{1315797/proyecto_INICIO, 1315797/proyecto_FIN, 

1315797/proyecto_PROCESO, 1315797/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301304382 Proyecto de inversión 301,298.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301298.7, modificado:301298.7}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES FOTOVOLTAICOS CALLE PRINCIPAL - 

160012
323:San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC 160012 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 70293EL 

POLVO, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACAENTREY,CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE EL POLVO, lon:-95.86036551, lat:16.97342117}}

07-05-2018 27-05-2018 301,298.70 301,298.70 301,298.70 301,298.70 301,298.70

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/FISMDF/008/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES DALHE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:301298.7, 

importe_modificado:301298.7}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1304382/proyecto_FIN, 1304382/proyecto_PROCESO, 

1304382/proyecto_INICIO, 1304382/proyecto_PROCESO, 

1304382/proyecto_INICIO, 1304382/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301341061 Proyecto de inversión 430,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

ALBARRADAS - 294031
298:San Pablo Villa de Mitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA 294031 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:15, meta:753.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL 

HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70430SANTA MARÍA 

ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACAENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA L, 

lon:-96.19073256, lat:16.9661722}}

18-07-2018 16-08-2018 430,000.00 430,000.00 430,000.00 430,000.00 430,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MSPVM/298/FISM/CP-

74/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TII ANTAA S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}}

{meta1: {avance:753.49}}

{1341061/proyecto_INICIO, 1341061/proyecto_PROCESO, 

1341061/proyecto_FIN, 1341061/proyecto_PROCESO, 

1341061/proyecto_FIN, 1341061/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX18180201109079 Proyecto de inversión 1,681,234.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105778.1, modificado:552889.05}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575455.95, modificado:575455.95}}

Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Constitución - 118976 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 118976 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PORFIRIO 

DIAZ PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, 

SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

MINA, SE ENCUENTRA SOBRE LA LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y ENTRE LA 

CALLE MINA ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNID, lon:-97.33409266, 

lat:17.28134691}}

11-06-2018 08-09-2018 1,128,345.00 1,128,345.00 1,128,345.00 1,128,345.00 1,128,345.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MST/FAM IEB-

FISMDF/492/ST/003/2018, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES DE 

INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA YALUMI S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:1128345.0, 

importe_modificado:1128345.0}}

{meta1: {avance:192.0}}
{1247461/proyecto_INICIO, 1247461/proyecto_PROCESO, 

1247461/proyecto_INICIO, 1247461/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301337328 Proyecto de inversión 235,193.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235193.92, modificado:235193.92}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERRO CEMENTO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 287103 492:Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO 287103 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:21, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO 

TILANTONGO, 69940SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO 

OAXACAENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL TILANTONGO Y CAMINO A LA 

LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA,SE ENCUENTRAN REPARTIDOS EN TODO 

LA POBLACIÓNEL PRIMERO SE ENCUENTA ADELANTE DEL P, lon:-

97.33689468, lat:17.27822001}}

01-08-2018 15-09-2018 235,193.92 235,193.92 235,193.92 235,193.92 235,193.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:14.0}}

{1337328/proyecto_INICIO, 1337328/proyecto_PROCESO, 

1337328/proyecto_FIN, 1337328/proyecto_INICIO, 

1337328/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305156 Proyecto de inversión 147,818.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147818.09, modificado:147818.09}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVERA DEL RIO SEPTIMA SECCION - 163891 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
163891 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:15, meta:99.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO 

SECCION 7A SECCIÓN, 70020HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE ADOLFO C. GURRION Y PRIVADA SIN NOMBRE, 

AMPLIACION RIVERA DEL RIO EL DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE CALLE , 

lon:-95.0218112, lat:16.42538787}}

05-05-2018 19-05-2018 147,818.09 147,818.09 147,818.09 147,818.09 147,818.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/010/2018, contratista:ING. 

REYES GUADALUPE CRUZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:147818.09, 

importe_modificado:147818.09}}

{meta1: {avance:99.0}}

{1305156/proyecto_INICIO, 1305156/proyecto_PROCESO, 

1305156/proyecto_INICIO, 1305156/proyecto_FIN, 

1305156/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301305516 Proyecto de inversión 655,701.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655701.82, modificado:655701.82}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TRES LOMAS - 165626 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
165626 N 0 0 392 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1780.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE 

COLONIA 3 LOMAS, 70010HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE AVENIDA 

LOS OLIVOS Y AVENIDA LOS NOGALES, CALLE TAMARINDOS LA COLONIA 

3 LOMAS SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO NORT, lon:-95.00548248, 

lat:16.4444617}}

20-06-2018 14-07-2018 655,701.82 655,701.82 655,701.82 655,701.82 655,701.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/025/2018, contratista:ING. 

REYES GUADALUPE CRUZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:655701.82, 

importe_modificado:655701.82}}

{meta1: {avance:1780.9}}

{1305516/proyecto_INICIO, 1305516/proyecto_PROCESO, 

1305516/proyecto_FIN, 1305516/proyecto_INICIO, 

1305516/proyecto_FIN, 1305516/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301391640 Proyecto de inversión 799,498.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799498.62, modificado:799498.62}}
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA DE NÚCLEO RURAL 154:San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN MSIA/154/FORTAMUNDF/04/2018 S 84 70 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:116.77}} 1 {geo1: {cve_municipio:154, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.40234709, lat:16.25952468}}
02-07-2018 09-09-2018 799,498.62 799,498.62 799,498.62 799,498.62 799,498.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:116.77}}

{1391640/proyecto_INICIO, 1391640/proyecto_PROCESO, 

1391640/proyecto_FIN, 1391640/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301337825 Proyecto de inversión 111,812.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111812.22, modificado:111812.22}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 287942 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 287942 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:15, meta:10000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:32, direccion:ANDADOR CAMINO 

RURAL OJO VENADO PUEBLO OJO VENADO, 70970OJO VENADO, SAN 

MATEO PIÑAS OAXACAENTRE CAMINO CAMINO RURAL OJO VENADO 

Y,ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.28355712, 

lat:15.98829874}}

09-04-2018 06-06-2018 111,812.22 111,812.22 111,812.22 111,812.22 111,812.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10000.0}}

{1337825/proyecto_INICIO, 1337825/proyecto_PROCESO, 

1337825/proyecto_FIN, 1337825/proyecto_INICIO, 

1337825/proyecto_FIN, 1337825/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301306580 Proyecto de inversión 550,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}
CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR - 170784 50:Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO 170784 N 0 0 602 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA, 69848IGNACIO ZARAGOZA, MAGDALENA PEÑASCO 

OAXACAENTREY,EL COMEDOR COMUNITARIO SE LOCALIZA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO, lon:-97.53938087, lat:17.25463916}}

01-06-2018 30-07-2018 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/INV/MMP/050/0003/2018, contratista:ANABEL 

HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

PEÑASCO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1306580/proyecto_PROCESO, 1306580/proyecto_INICIO, 

1306580/proyecto_PROCESO, 1306580/proyecto_FIN, 

1306580/proyecto_INICIO, 1306580/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301337889 Proyecto de inversión 114,330.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114330.05, modificado:114330.05}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 288040 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 288040 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:15, meta:10000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:33, direccion:ANDADOR CAMINO 

RURAL EL PERDIZ PUEBLO EL PERDIZ, 70970EL PERDIZ, SAN MATEO 

PIÑAS OAXACAENTRE CAMINO CAMINO RURAL EL PERDIZ Y,ES EL 

CAMINO PRINCIPAL DE EL PERDIZ, lon:-96.34019689, lat:15.93919009}}

09-04-2018 06-06-2018 114,330.05 114,330.05 114,330.05 114,330.05 114,330.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10000.0}}

{1337889/proyecto_INICIO, 1337889/proyecto_FIN, 

1337889/proyecto_PROCESO, 1337889/proyecto_INICIO, 

1337889/proyecto_PROCESO, 1337889/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301338055 Proyecto de inversión 1,330,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}}
MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 288330 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 288330 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1578.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO CERRO COQUITO, 68940CERRO COQUITO, SAN JUAN LALANA 

OAXACAENTRE CALLEY CALLE MORELOS, CALLEPARTIENDO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL SUR 102 METROS HASTA 

LLEGAR A LA OBRA, lon:-95.83861027, lat:17.53442719}}

11-06-2018 09-08-2018 1,330,000.00 1,330,000.00 1,330,000.00 1,330,000.00 1,330,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/145/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:1330000.0, importe_modificado:1330000.0}}

{meta1: {avance:1578.0}}

{1338055/proyecto_FIN, 1338055/proyecto_INICIO, 

1338055/proyecto_FIN, 1338055/proyecto_PROCESO, 

1338055/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301341904 Proyecto de inversión 287,777.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287777.18, modificado:287777.18}}
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL NUMERO UNO NUCLEO BASICO - 295660 279:San Miguel Suchixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 295660 N 0 0 1798 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACAENTREY, CARRETERA OAXACA - PTO 

ANGEL EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN EL CENTRO DE SALUD RURAL NUMERO 1 DE , lon:-

96.46951635, lat:16.09938393}}

23-07-2018 20-09-2018 287,777.18 287,777.18 287,777.18 287,777.18 287,777.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/279/R33-III/06/2018, 

contratista:ROLANDO MARTINEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:287777.18, 

importe_modificado:287777.18}}

{meta1: {avance:40.0}}
{1341904/proyecto_INICIO, 1341904/proyecto_FIN, 

1341904/proyecto_PROCESO, 1341904/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301338210 Proyecto de inversión 595,867.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595867.82, modificado:595867.82}}

CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA LA LUZ CON CLAVE VEINTE D P R SIETE 

UNO CERO SIETE UNO SEIS E - 288592
202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 288592 N 0 0 143 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:122.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE LA REFORMA 

PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO 

OAXACAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, 

CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE AULAS UBICADA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA LA LUZ A UN COSTADO DEL PARQUE MUN, lon:-

97.12484754, lat:16.15771339}}

07-05-2018 29-09-2018 595,867.82 595,867.82 595,867.82 595,867.82 595,867.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:122.98}}

{1338210/proyecto_INICIO, 1338210/proyecto_PROCESO, 

1338210/proyecto_FIN, 1338210/proyecto_PROCESO, 

1338210/proyecto_FIN, 1338210/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301392193 Proyecto de inversión 74,522.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74522.05, modificado:74522.05}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE 399:Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA MSMA/399/FISM-DF/005/2018 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:15, meta:188.2}} 2

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA, lon:-

96.779261, lat:17.102866}, geo2: {cve_municipio:399, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL CABRERA, lon:-96.779261, lat:17.102866}}

26-06-2018 25-07-2018 74,522.05 74,522.05 74,522.05 74,522.05 74,522.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-

DF/005/2018, contratista:ISRAEL RODRIGUEZ SANTIAGO, 

convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:74522.05, 

importe_modificado:74522.05}}

{meta1: {avance:188.2}}
{1392193/proyecto_INICIO, 1392193/proyecto_PROCESO, 

1392193/proyecto_FIN, 1392193/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301339127 Proyecto de inversión 676,837.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676837.17, modificado:676837.17}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LA AMARGURA ETAPA I - 290191 145:San Francisco Lachigoló Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO 290191 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE LA AMARGURA 

INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACAENTRECALLE CAMINO 

AL CALVARIO Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE CARRETERA 

INTERNACIONAL ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-

96.59915825, lat:17.0257399}}

14-06-2018 28-07-2018 676,837.17 676,837.17 676,837.17 676,837.17 676,837.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/FISM/004/2018, 

contratista:OBRA CIVIL Y ELECTRICA MACEDONIA S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, 

monto:676837.17, importe_modificado:676837.17}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1339127/proyecto_INICIO, 1339127/proyecto_FIN, 

1339127/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301339147 Proyecto de inversión 71,763.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71763.3, modificado:71763.3}}
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARAJE SURCOS LARGOS - 290209 145:San Francisco Lachigoló Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO 290209 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:13, direccion:CALLE SURCOS LARGOS 

BARRIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424LAS MERGAS [PARAJE], SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACAENTRECALLE AMARGURA Y CALLE 

INTERNACIONAL,PARAJE SURCOS LARGOS, lon:-96.60316984, 

lat:17.02547031}}

30-07-2018 28-08-2018 71,763.30 71,763.30 71,763.30 71,763.30 71,763.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/FISM/006/2018, 

contratista:PROYECTOS Y ELABORACION DE OBRA MARACAIBO S.A.DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, 

monto:61864.91, importe_modificado:61864.91}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1339147/proyecto_INICIO, 1339147/proyecto_PROCESO, 

1339147/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301343059 Proyecto de inversión 1,471,100.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471100.3, modificado:1471100.3}}
AMPLIACIÓN DE LA PRESA RÍO MORON - 297685 295:San Pablo Huixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC 297685 N 0 0 9313 {meta1: {unidad_medida:21, meta:127000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 

OAXACA, OAXACA- PUERTO ESCONDIDO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 

30 + 500 INTERIOR 1 SN EJIDO RÍO MORÓN, 71268RÍO MORÓN, SAN 

PABLO HUIXTEPEC OAXACAENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO 

ESCONDIDO Y,DESVIAR SOBRE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO 

A L, lon:-96.81892867, lat:16.8117438}}

19-06-2018 17-08-2018 1,471,100.30 1,471,100.30 1,471,100.30 1,471,100.30 1,471,100.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/FISMDF-

III/295/04/2018, contratista:SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE 

C.V., convocante:SAN PABLO HUIXTEPEC, monto:1471100.3, 

importe_modificado:1471100.3}}

{meta1: {avance:127000.0}}

{1343059/proyecto_FIN, 1343059/proyecto_INICIO, 

1343059/proyecto_PROCESO, 1343059/proyecto_FIN, 

1343059/proyecto_PROCESO, 1343059/proyecto_INICIO, 

1343059/proyecto_PROCESO, 1343059/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301343099 Proyecto de inversión 399,226.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399226.98, modificado:399226.98}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PINO SUAREZ Y MURGUIA - 

297743
553:Tlalixtac de Cabrera Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA 297743 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:15, meta:255.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 

BARRIO SAN MIGUEL, 00000TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE 

CABRERA OAXACAENTRE CALLE CAMINO DEL CAMPOSANTO Y CALLE 5 DE 

FEBRERO, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PINO 

SUAREZ ESQUINA CON LA CALLE MURGUIA, lon:-96.65030461, 

lat:17.08145204}}

02-07-2018 21-07-2018 399,226.98 399,226.98 399,226.98 399,226.98 399,226.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R28IF/MTC-553/COP-

02/2018, contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:399226.98, 

importe_modificado:399226.98}}

{meta1: {avance:255.2}}
{1343099/proyecto_INICIO, 1343099/proyecto_PROCESO, 

1343099/proyecto_FIN, 1343099/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301389895 Proyecto de inversión 140,111.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140111.76, modificado:140111.76}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO A SAN ISIDRO 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO me-sa-1 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:7, meta:2.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.685529, 

lat:16.685128}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CENTRO, 

lon:-96.685529, lat:16.685128}}

09-07-2018 31-07-2018 140,111.76 140,111.76 140,111.76 140,111.76 140,111.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/072/FORTAMUN/01/2018, contratista:IRSAM 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

PROGRESO, monto:140111.76, importe_modificado:140111.76}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1389895/proyecto_FIN, 1389895/proyecto_PROCESO, 

1389895/proyecto_INICIO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301340237 Acción 46,696.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46696.44, modificado:46696.45}}
ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 292314 243:San Martín Tilcajete PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TILCAJETE 292314 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:4, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.695571, 

lat:16.858948}}

02-08-2018 10-08-2018 46,696.45 46,696.45 46,696.45 46,696.45 46,696.45

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:POSE/50495417, 

POSE/50495146, POSE/50495254, contratista:OFFICE DEPOT DE MEXICO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, 

monto:46696.45, importe_modificado:46696.45}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1340237/proyecto_PROCESO, 1340237/proyecto_INICIO, 

1340237/proyecto_FIN, 1340237/proyecto_PROCESO, 

1340237/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301379268 Proyecto de inversión 1,287,083.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287083.22, modificado:1287083.22}}
Rehabilitación de la Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable 469:Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA 125 S 432 409 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2515.35}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:9, direccion:Concepción Carrizal, 

Oax., México, lon:-97.8932512, lat:17.1544359}}
02-06-2018 16-07-2018 1,287,083.22 1,287,083.22 1,287,083.22 1,287,083.22 1,287,083.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0009/125/2018, 

contratista:QUIOTEPEC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1287083.22, importe_modificado:1287083.22}}

{meta1: {avance:2515.35}}
{1379268/proyecto_FIN, 1379268/proyecto_INICIO, 

1379268/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301315189 Proyecto de inversión 907,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907000.0, modificado:907000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 212915 511:Santo Domingo Nuxaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA 212915 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:19, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

SANTO DOMINGO NUXAA- RIO GARZA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 

18 + 500 PUEBLO , 00000RÍO GARZA, SANTO DOMINGO NUXAÁ 

OAXACAENTREY,SE TOMA LA SALIDA DE TERRACERIA RUMBO A EL ORO 

LLEGANDO SE DESVIA RUMBO A LA HERRADURA AVANZANDO UN 

KILOME, lon:-97.01994505, lat:17.18878374}}

12-06-2018 31-07-2018 907,000.00 907,000.00 907,000.00 907,000.00 907,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDN-511/014/FISM-

DF/2018, contratista:FAD COORPORATIVO EN CONSTRUCCION, 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO NUXAA, monto:907000.0, 

importe_modificado:907000.0}}

{meta1: {avance:26.0}}

{1315189/proyecto_INICIO, 1315189/proyecto_PROCESO, 

1315189/proyecto_FIN, 1315189/proyecto_INICIO, 

1315189/proyecto_PROCESO, 1315189/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301400106 Proyecto de inversión 1,335,719.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335719.25, modificado:1335719.25}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ¿SIMBOLOS PATRIOS¿ clave: 20DPR32691
350:San Sebastián Tutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN SEBASTIAN TUTLA COP-05/2018 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO,71324 SAN SEBASTIÁN TUTLA  OAXACA,MEXICO, lon:-

96.67212, lat:17.058476}}

28-05-2018 26-07-2018 1,335,719.25 1,335,719.25 1,335,719.25 1,335,719.25 1,335,719.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/MSST-

350/OPM/COP-05/2018, contratista:CONSTRUCCIONES OCEAPAS S.A. DE 

C.V., convocante:SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1335719.25, 

importe_modificado:1335719.25}}

{meta1: {avance:600.0}}

{1400106/proyecto_PROCESO, 1400106/proyecto_INICIO, 

1400106/proyecto_FIN, 1400106/proyecto_PROCESO, 

1400106/proyecto_FIN, 1400106/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301339582 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRICIDAD - 290989 484:Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 290989 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:21, meta:7.0, meta_modificada:218.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:3, direccion:CALLE OAXACA 

RANCHERIA SAN JOSÉZOCOTEACA DE BRAVO, 69106SAN JOSÉ 

ZOCOTEACA DE BRAVO, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACAENTRECALLE 

GUERRERO Y CALLE NACIONAL, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN 

LA AGENCIA DE SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO PERTENECIENTE A EL 

MU, lon:-98.14092427, lat:17.7691641}}

21-07-2018 19-09-2018 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/484/026/009/2018, 

contratista:ELECTRIFICACION Y PROYECTOS DIRVA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {avance:218.0}}

{1339582/proyecto_INICIO, 1339582/proyecto_PROCESO, 

1339582/proyecto_FIN, 1339582/proyecto_PROCESO, 

1339582/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301339797 Proyecto de inversión 2,598,316.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598316.24, modificado:2598316.24}}
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA - 291453 242:San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS 291453 N 0 0 178 {meta1: {unidad_medida:15, meta:6240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:7, direccion:CALLE LAS HUERTAS 

PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780LAS HUERTAS, SAN MARTÍN PERAS 

OAXACAENTRECALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ACCESO A TRINIDAD 

PERAS, CARRETERA A SAN MARTÍN PERAS PERTENECIENTE A SAN 

MARTÍN PERAS, lon:-98.22182588, lat:17.35541446}}

16-05-2018 14-07-2018 2,598,316.24 2,598,316.24 2,598,316.24 2,598,316.24 2,598,316.24
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/242/009/2018, 

contratista:LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:SAN 

MARTIN PERAS, monto:2598316.24, importe_modificado:2598316.24}}

{meta1: {avance:6240.0}}

{1339797/proyecto_INICIO, 1339797/proyecto_PROCESO, 

1339797/proyecto_FIN, 1339797/proyecto_PROCESO, 

1339797/proyecto_INICIO, 1339797/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301391897 Proyecto de inversión 378,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:378000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS AZUCENAS 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
COP-PU/MSACV-103/R33-FIII/003/2018 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:23, meta:8.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, direccion:SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO,OAXACA, MEXICO, lon:-96.68464, lat:16.803228}, 

geo2: {cve_municipio:103, localidad:5, direccion:San Antonino Castillo 

Velasco, Oaxaca, México, lon:-96.68464, lat:16.803228}}

20-04-2018 19-07-2018 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00 378,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PU/MSACV-103/R33-

FIII/003/2018, contratista:CONSTRUCTORA VELBAJO S.A DE C.V, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, monto:378000.0, importe_modificado:378000.0}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1391897/proyecto_INICIO, 1391897/proyecto_PROCESO, 

1391897/proyecto_FIN, 1391897/proyecto_INICIO, 

1391897/proyecto_FIN, 1391897/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301308818 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN BUENAVISTA - 180517 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 180517 N 0 0 410 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

COLONIA BUENAVISTA, 69770SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN 

JUAN MIXTEPEC OAXACAENTRE CALLE JUAN JOSÉ RÍOS Y CALLE BRAVO 

AHUJA, CALLE CUITLAHUC LA CALLE EN LA QUE SE ENCUENTRA ES 

PARALELA A LA CARRETERA HACIA TEJOCOTES. ACTUA, lon:-97.83736338, 

lat:17.30659548}}

13-04-2018 11-06-2018 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/208/002/2017, 

contratista:ANTONIO LEÓN BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN MIXTEPEC, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1308818/proyecto_PROCESO, 1308818/proyecto_FIN, 

1308818/proyecto_INICIO, 1308818/proyecto_FIN, 

1308818/proyecto_INICIO, 1308818/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301391955 Proyecto de inversión 2,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS CANTERA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO
266:San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO MSM/RG23/0049-N-002/2018 S 34 45 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1806.4}} 2

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:29, direccion:LOS CANTERAS, lon:-

96.174852, lat:15.921633}, geo2: {cve_municipio:266, localidad:29, 

direccion:LOS CANTERA, lon:-96.174852, lat:15.921633}}

02-04-2018 02-06-2018 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/RG23/0049-N-002/2018, 

contratista:ALONSO DESIGNERS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {avance:1806.4}}
{1391955/proyecto_PROCESO, 1391955/proyecto_INICIO, 

1391955/proyecto_FIN}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391969 Proyecto de inversión 1,542,650.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542650.5, modificado:1542650.5}}
REHABILITACIÓN DE DOS OLLAS PARA RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
SACV/FAISM/008/2018 S 95 75 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO,OAXACA,MEXICO, lon:-96.68464, lat:16.803228}, 

geo2: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO,OAXACA,MEXICO, lon:-96.68464, lat:16.803228}}

26-03-2018 17-07-2018 1,542,650.50 1,542,650.50 1,542,650.50 1,542,650.50 1,542,650.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}}

{1391969/proyecto_PROCESO, 1391969/proyecto_FIN, 

1391969/proyecto_PROCESO, 1391969/proyecto_INICIO, 

1391969/proyecto_PROCESO, 1391969/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391981 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
DESAZOLVE DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
SACV/FAISM/007/2018 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO,OAXACA,MEXICO, lon:-96.68464, lat:16.803228}, 

geo2: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO,OAXACA,MEXICO, lon:-96.68464, lat:16.803228}}

08-05-2018 06-08-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1391981/proyecto_INICIO, 1391981/proyecto_FIN, 

1391981/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301340481 Proyecto de inversión 344,260.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344260.17, modificado:344260.17}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO - 292751 389:Santa Inés Yatzeche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE 292751 N 0 0 952 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:INTERIOR 

DOMICILIOSANTA INÉS YATZECHE, 71297SANTA INÉS YATZECHE, SANTA 

INÉS YATZECHE OAXACAENTRE Y,EN LA CALLE HIDALGO DEL MUNICIPIO 

SANTA INES YATZECHE, lon:-96.7598406, lat:16.80683236}}

19-09-2018 19-09-2018 344,260.17 344,260.17 344,260.17 344,260.17 344,260.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIY/389/R-33FIII/007/2018, 

contratista:ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO, convocante:SANTA INES 

YATZECHE, monto:344260.17, importe_modificado:344260.17}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1340481/proyecto_PROCESO, 1340481/proyecto_INICIO, 

1340481/proyecto_PROCESO, 1340481/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301309481 Proyecto de inversión 386,830.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386830.18, modificado:386830.18}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUERRERO ENTRE LAS CALLES 

HIDALGO Y PORFIRIO DÍAZ - 184596
30:El Espinal Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL OAXACA 184596 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:15, meta:113.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 

GUERRERO SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 70117EL ESPINAL, EL ESPINAL 

OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, AVENIDA 

AVENIDA ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA 

AVENIDA GUERRERO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y PORFIRIO DÍA, lon:-

95.04255777, lat:16.4805696}}

23-07-2018 07-09-2018 386,830.18 386,830.18 386,830.18 386,830.18 386,830.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MES-030/014/2018, 

contratista:MANTENIMIENTO, TENSIONADO Y TORQUE EOLO DEL 

ISTMO, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL 

ESPINAL, OAXACA, monto:386830.18, importe_modificado:386830.18}}

{meta1: {avance:113.0}}

{1309481/proyecto_PROCESO, 1309481/proyecto_FIN, 

1309481/proyecto_PROCESO, 1309481/proyecto_INICIO, 

1309481/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301340645 Proyecto de inversión 491,734.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491734.39, modificado:491734.39}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 293132 166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 293132 N 0 0 243 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68459LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC OAXACAENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE RUIZ CORTINEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA 

CARRETERA TUXTEPEC PLAYA VICENTE SE TRANSITA APR, lon:-

96.10107926, lat:17.9415552}}

02-07-2018 06-08-2018 491,734.39 491,734.39 491,734.39 491,734.39 491,734.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/012/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:491734.39, 

importe_modificado:491734.39}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1340645/proyecto_PROCESO, 1340645/proyecto_FIN, 

1340645/proyecto_INICIO, 1340645/proyecto_FIN, 

1340645/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301309933 Proyecto de inversión 650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 186634 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 186634 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:45, direccion:COLONIA LOMA 

REDONDA, 69770LOMA REDONDA, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA DE 

LA COMUNIDAD, lon:-97.87836346, lat:17.29704445}}

27-05-2018 25-07-2018 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/208/004/2018, 

contratista:RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {avance:80.0}}

{1309933/proyecto_FIN, 1309933/proyecto_INICIO, 

1309933/proyecto_FIN, 1309933/proyecto_PROCESO, 

1309933/proyecto_FIN, 1309933/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301309939 Proyecto de inversión 450,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 186668 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 186668 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:COLONIA SAN ISIDRO 

YUCUMAY, 69770SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA EN UN PREDIO EN UN PREDIO EN LO 

ALTO DE LA COMUNIDAD CERCA DE UNA VIALIDAD SIN NOMBRE, lon:-

97.91408482, lat:17.30412335}}

20-05-2018 18-07-2018 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/208/005/2018, 

contratista:JUAN RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {avance:1200.0}}

{1309939/proyecto_PROCESO, 1309939/proyecto_FIN, 

1309939/proyecto_INICIO, 1309939/proyecto_FIN, 

1309939/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301309940 Proyecto de inversión 1,208,906.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208906.69, modificado:1208906.69}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CABAYUA A LA CABECERA MUNICIPAL - 186713 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 186713 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:15, meta:8460.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08- CABAYUA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 

3 + 450 COLONIA , 00000SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACAENTRE  ,  UNICO CAMINO QUE DE SAN JUAN A 

CABAYUA, lon:-97.79975, lat:17.27314322}}

22-05-2018 20-06-2018 1,208,906.69 1,208,906.69 1,208,906.69 1,208,906.69 1,208,906.69
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/208/007/2018, 

contratista:LUIS LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:1208906.69, importe_modificado:1208906.69}}

{meta1: {avance:8460.0}}

{1309940/proyecto_INICIO, 1309940/proyecto_PROCESO, 

1309940/proyecto_FIN, 1309940/proyecto_PROCESO, 

1309940/proyecto_FIN, 1309940/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301341108 Proyecto de inversión 610,178.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610178.28, modificado:610178.28}}
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO DE ACCESO - 294122 166:San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 294122 N 0 0 111 {meta1: {unidad_medida:15, meta:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO PLAN DE AGUILA, 68456PLAN DE ÁGUILA, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, CAMINO 

CAMINO DE ACCESO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO 

DE TERRACERIA QUE VA A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDR, lon:-

96.14278302, lat:17.91208312}}

14-08-2018 27-09-2018 610,178.28 610,178.28 610,178.28 610,178.28 610,178.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/166/FISMDF/014/2018, 

contratista:ARQ. JAVIER CASTRO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:610178.28, importe_modificado:610178.28}}

{meta1: {avance:135.0}}

{1341108/proyecto_INICIO, 1341108/proyecto_PROCESO, 

1341108/proyecto_FIN, 1341108/proyecto_INICIO, 

1341108/proyecto_PROCESO, 1341108/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301310804 Proyecto de inversión 696,876.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696876.21, modificado:696876.21}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 189891 523:Santo Domingo Yanhuitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNCIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN 189891 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:19, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 69660 TRAMO SANTO DOMINGO YANHUITLAN- RIO 

VERDEKILÓMETRO 0+0 + 700 RANCHERIA YUCUDAHUICO, 

69660YUCUDAHUICO, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACAENTRE 

Y,LA RANCHERIA DE YUCUDAHUICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO YA, lon:-97.31943039, lat:17.54451608}}

25-06-2018 22-09-2018 696,876.21 696,876.21 696,876.21 696,876.21 696,876.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FAISMDF/523/07/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA VELBAJO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:696876.21, 

importe_modificado:696876.21}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1310804/proyecto_INICIO, 1310804/proyecto_PROCESO, 

1310804/proyecto_INICIO, 1310804/proyecto_PROCESO, 

1310804/proyecto_INICIO, 1310804/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301341417 Proyecto de inversión 52,174.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52174.46, modificado:52174.46}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 294813 520:Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA 294813 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:18, direccion:PUEBLO , 00000SANTA 

CATARINA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACAENTREY,OBRA RALIZADA 

EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-97.94626143, 

lat:17.68733752}}

15-08-2018 29-08-2018 52,174.46 52,174.46 52,174.46 52,174.46 52,174.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSTDT/FIMSDF/520/007/2018, contratista:JAVIER 

DIAZ MADERO (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALA, monto:52174.46, importe_modificado:52174.46}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1341417/proyecto_PROCESO, 1341417/proyecto_INICIO, 

1341417/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301311104 Proyecto de inversión 610,692.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610692.95, modificado:610692.95}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JICALTEPEC - 190750 482:Santiago Pinotepa Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 190750 N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

JICALTEPEC, 71607SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACAENTREY,UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, 

lon:-98.04332712, lat:16.37720329}}

25-07-2018 22-09-2018 610,692.95 610,692.95 610,692.95 610,692.95 610,692.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/051/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA DE LA COSTA, convocante:SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:610692.95, 

importe_modificado:610692.95}}

{meta1: {avance:1100.0}}

{1311104/proyecto_INICIO, 1311104/proyecto_FIN, 

1311104/proyecto_PROCESO, 1311104/proyecto_FIN, 

1311104/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances
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2018 3 OAX180301317153 Proyecto de inversión 726,414.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726414.77, modificado:726414.77}}

CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EL PROGRESO - 219322
354:Santa Ana Ateixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 219322 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:21, meta:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA, 68515SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA OAXACAENTREY,SE UBICA EN LA PARTE CENTRO DE LA 

POBLACION DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA AL NORESTE DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIP, lon:-96.90608494, lat:18.21068636}}

16-07-2018 03-10-2018 726,414.77 726,414.77 726,414.77 726,414.77 726,414.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSA/354/002/2018, 

contratista:JOSE MIGUEL ABRAHAM HERNANDEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 

monto:726414.77, importe_modificado:726414.77}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1317153/proyecto_INICIO, 1317153/proyecto_PROCESO, 

1317153/proyecto_FIN, 1317153/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301341931 Proyecto de inversión 1,134,693.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134693.44, modificado:1134693.44}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE DIKIYU - 295718 499:Santiago Yolomécatl Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL 295718 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE 

GUERRERO PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570DIQUIYU, SANTIAGO 

YOLOMÉCATL OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 

GUADALUPE VICTORIA,OBRA REALIZADA EN VARIAS CALLES EN LA CALLE 

VICENTE GUERRERO, PARAJE DIKIYU, lon:-97.57551311, 

lat:17.47748735}}

14-08-2018 12-10-2018 1,134,693.44 1,134,693.44 1,134,693.44 1,134,693.44 1,134,693.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSY/FISMDF/499/003/2018, 

contratista:Construcciones GPO GUZBE, SA. De CV., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL, monto:1134693.44, 

importe_modificado:1134693.44}}

{meta1: {avance:14.0}}
{1341931/proyecto_INICIO, 1341931/proyecto_PROCESO, 

1341931/proyecto_INICIO, 1341931/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301391522 Proyecto de inversión 2,400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO  HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XADANI
266:San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO MSM/RG23/004-N-003/2018 S 541 501 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1875.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:Santa Maria Xadani, 

San Miguel del Puerto, Oax., México, lon:-96.17380142, lat:15.92014652}, 

geo2: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:Hidalgo, San Miguel del 

Puerto, Oax., México, lon:-96.17466509, lat:15.92169154}}

04-04-2018 02-06-2018 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/RG23/0049-N-003/2018, 

contratista:CIRCULO ASEMUN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL DEL PUERTO, monto:2400000.0, 

importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {avance:1875.0}}
{1391522/proyecto_INICIO, 1391522/proyecto_FIN, 

1391522/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301399844 Proyecto de inversión 1,442,885.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442885.89, modificado:1442885.89}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILAS 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SANTA MARIA ZACATEPEC S 76 72 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE PIPILAS, lon:-

97.989878, lat:16.763894}}
14-02-2018 04-05-2018 1,442,885.89 1,442,885.89 1,442,885.89 1,442,885.89 1,442,885.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTAMUN/MSMZ/447/01/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES TEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1442885.89, 

importe_modificado:1442885.89}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1399844/proyecto_INICIO, 1399844/proyecto_PROCESO, 

1399844/proyecto_FIN, 1399844/proyecto_INICIO, 

1399844/proyecto_FIN, 1399844/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301399864 Proyecto de inversión 210,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210500.0, modificado:210500.0}}
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 447:Santa María Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC S 180 157 0 {meta1: {unidad_medida:23, meta:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES, 

lon:-97.989878, lat:16.763894}}
26-02-2018 27-03-2018 210,500.00 210,500.00 210,500.00 210,500.00 210,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMZ/FORTAMUN/447/001/051/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA  CONSTRUCCIONES JAGUAR, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:210500.0, 

importe_modificado:210500.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1399864/proyecto_FIN, 1399864/proyecto_INICIO, 

1399864/proyecto_FIN, 1399864/proyecto_PROCESO, 

1399864/proyecto_FIN, 1399864/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301342333 Proyecto de inversión 505,601.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505601.74, modificado:505601.74}}

CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESCOLAR EN EL IEBO PLANTEL NOVENTA Y NUEVE PRIMERA 

ETAPA - 296465
279:San Miguel Suchixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 296465 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO A LA 

SECUNDARIA PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACAENTREY,LA OBRA SE 

ENCUENTRA DENTRO DEL PREDIO DEL IEBO PLANTEL NUMERO 99 EN EL 

BARRIO LA SECUNDARIA, lon:-96.46258016, lat:16.08452428}}

13-08-2018 26-09-2018 505,601.74 505,601.74 505,601.74 505,601.74 505,601.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/279/R33-III/07/2018, 

contratista:JUAN GABRIEL JIMENEZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:505601.74, 

importe_modificado:505601.74}}

{meta1: {avance:96.0}}

{1342333/proyecto_INICIO, 1342333/proyecto_PROCESO, 

1342333/proyecto_INICIO, 1342333/proyecto_PROCESO, 

1342333/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301313021 Proyecto de inversión 1,098,598.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098598.5, modificado:1098598.5}}
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 200421 46:Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAGDALENA JALTEPEC 

NOCHIXTLAN OAXACA
200421 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:15, meta:2640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:CALLE 10 DE MAYO 

PUEBLO EL VENADO, 69909EL VENADO, MAGDALENA JALTEPEC 

OAXACAENTRECALLE EL MIRADOR Y AVENIDA 5 DE FEBRERO,CERCA DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.23272262, lat:17.24986195}}

08-05-2018 06-07-2018 1,098,598.50 1,098,598.50 1,098,598.50 1,098,598.50 1,098,598.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMJ/FISM/046/0010/4/INV/02/2018, 

contratista:XAMILLI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1098598.5, 

importe_modificado:1098598.5}}

{meta1: {avance:2640.0}}

{1313021/proyecto_INICIO, 1313021/proyecto_FIN, 

1313021/proyecto_PROCESO, 1313021/proyecto_FIN, 

1313021/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301389405 Proyecto de inversión 172,055.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172055.11, modificado:172055.11}}

AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No 23 CLAVE: 

20ETK0023N
330:San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA COP-MSPT-330-4-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:23, meta:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Francisco Ignacio 

Madero, Santo Domingo del Río, Oax., México, lon:-96.54805541, 

lat:18.03630518}}

01-09-2018 30-09-2018 172,055.11 172,055.11 172,055.11 172,055.11 172,055.11
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSPT-330-4-01, 

contratista:GABRIELA COSTEÑO QUINTANA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TEUTILA, monto:172055.11, importe_modificado:172055.11}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1389405/proyecto_FIN, 1389405/proyecto_PROCESO, 

1389405/proyecto_INICIO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301342683 Proyecto de inversión 250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO EN SAN JUAN 

QUIAHIJE - 297005
213:San Juan Quiahije Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE 297005 N 0 0 3138 {meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN 

JUAN QUIAHIJE- ENTRONQUE CARRETERA JUQUILA-

PANIXTLAHUACAMARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 815 PUEBLO SAN 

JUAN QUIAHIJE, 71870SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE 

OAXACAENTRE Y,CAMINO ANTIGUO A SAN JUAN QUIAHIJE UBICACIÓN 

DE TANQUES , lon:-97.31990754, lat:16.2949255}}

09-07-2018 31-08-2018 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}}

{1342683/proyecto_FIN, 1342683/proyecto_PROCESO, 

1342683/proyecto_INICIO, 1342683/proyecto_PROCESO, 

1342683/proyecto_FIN, 1342683/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301314794 Proyecto de inversión 1,104,998.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104998.99, modificado:1104998.99}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDADLA REFORMA - 211372 202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 211372 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1871.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:16, direccion:CALLE CARRETERA A 

SANTOS REYES NOPALA PUEBLO LA REFORMA, 71943LA REFORMA, SAN 

JUAN LACHAO OAXACAENTREY,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD LA REFORMA SAN JUAN LACHAO, JUQUILA, 

OAXACA , lon:-97.14484274, lat:16.14310275}}

02-07-2018 30-08-2018 1,104,998.99 1,104,998.99 1,104,998.99 1,104,998.99 1,104,998.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/105/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES LERC S.A DE C., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN LACHAO, monto:1104998.99, 

importe_modificado:1104998.99}}

{meta1: {avance:1871.9}}
{1314794/proyecto_PROCESO, 1314794/proyecto_INICIO, 

1314794/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301379332 Proyecto de inversión 1,058,527.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058527.46, modificado:1058527.46}}
Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario 469:Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA 167 S 434 375 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:820.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:40, direccion:Carr Cumbre 

Yerbasanta Copala, Oaxaca, México, lon:-97.98706055, lat:17.20245797}}
29-06-2018 28-07-2018 1,058,527.46 1,058,527.46 1,058,527.46 1,058,527.46 1,058,527.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0040/167/2018, 

contratista:QUIOTEPEC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

monto:1058527.46, importe_modificado:1058527.46}}

{meta1: {avance:820.0}}
{1379332/proyecto_PROCESO, 1379332/proyecto_FIN, 

1379332/proyecto_INICIO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301314992 Proyecto de inversión 614,686.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614686.35, modificado:614686.35}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 212067 480:Santiago Nundiche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 212067 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:19, meta:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:2, direccion:RANCHERIA DOLORES 

HIDALGO, 69824DOLORES HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE 

OAXACAENTREBRECHA BRECHA A DOLORES HIDALGO Y,DEL 

ENTRONQUE A LA CARRETERA A YUCUDAA A 4 KM SE LLEGA A 

PORTOZUELO SE DESVÍA A MANO DERECHA A 2 KM SE LLEGA A LA 

LOCALIDAD Y SE UBIC, lon:-97.65149938, lat:17.33988943}}

04-05-2018 02-07-2018 614,686.35 614,686.35 614,686.35 614,686.35 614,686.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSN/FISMDF/480/001/2018, contratista:CHAA 

JITA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:614686.35, importe_modificado:614686.35}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1314992/proyecto_PROCESO, 1314992/proyecto_INICIO, 

1314992/proyecto_FIN, 1314992/proyecto_INICIO, 

1314992/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301391941 Proyecto de inversión 249,442.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249442.49, modificado:249442.49}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN PRIMERA Y 

SEGUNDA PRIVADA
103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
SACV/FAISM/004/2018 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:343.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO,OAXACA,MEXICO, lon:-96.68464, lat:16.803228}, 

geo2: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 26, 3ra 

Secc, San Antonino Castillo Velasco, Oax., México, lon:-96.68130755, 

lat:16.79938513}}

14-04-2018 12-06-2018 249,442.49 249,442.49 249,442.49 249,442.49 249,442.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:343.0}}

{1391941/proyecto_FIN, 1391941/proyecto_INICIO, 

1391941/proyecto_FIN, 1391941/proyecto_PROCESO, 

1391941/proyecto_INICIO, 1391941/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301391988 Proyecto de inversión 2,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS BASTIDAS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO
266:San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO MSM/RG23/0049-N-001/2018 S 401 378 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1800.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:LOS BASTIDAS, lon:-

96.174852, lat:15.921633}, geo2: {cve_municipio:266, localidad:1, 

direccion:LOS BASTIDAS, lon:-96.174852, lat:15.921633}}

04-04-2018 02-06-2018 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/RG23/0049-N-001/2018, 

contratista:ALONSO DESIGNERS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {avance:1800.0}}
{1391988/proyecto_FIN, 1391988/proyecto_PROCESO, 

1391988/proyecto_INICIO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301321260 Proyecto de inversión 232,462.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232462.76, modificado:232462.76}}
CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO - 234474 523:Santo Domingo Yanhuitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN 234474 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:30000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN- RIO GRANDE MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 

6 + 200 RANCHERIA RIO GRANDE, 69660RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO 

YANHUITLÁN OAXACAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA 

LLAMADA RIO GRANDE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE, lon:-

97.3584575, lat:17.49788661}}

24-08-2018 24-10-2018 232,462.76 232,462.76 232,462.76 232,462.76 232,462.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY/FISM-DF/523/004/2018, 

contratista:GEARQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:232462.76, 

importe_modificado:232462.76}}

{meta1: {avance:30000.0}}

{1321260/proyecto_INICIO, 1321260/proyecto_FIN, 

1321260/proyecto_INICIO, 1321260/proyecto_FIN, 

1321260/proyecto_PROCESO, 1321260/proyecto_FIN, 

1321260/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301321354 Proyecto de inversión 359,974.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359974.0, modificado:359974.0}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

- 234951
268:San Miguel Ejutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA 234951 N 0 0 916 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1118.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 

INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588SAN MIGUEL EJUTLA, 

SAN MIGUEL EJUTLA OAXACAENTRECALLE GALEANA Y CALLE FLORIDA, 

CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 175 LA OBRA INICIA EN EL CRUCE 

DE LAS CALLES GUERRERO Y GALEANA., lon:-96.7347402, 

lat:16.58076236}}

16-07-2018 29-08-2018 359,974.00 359,974.00 359,974.00 359,974.00 359,974.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSME/FISM-DF/268/02/2018, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. DE C. V., 

convocante:SAN MIGUEL EJUTLA, monto:359974.0, 

importe_modificado:359974.0}}

{meta1: {avance:1118.0}}
{1321354/proyecto_INICIO, 1321354/proyecto_FIN, 

1321354/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301331038 Proyecto de inversión 395,037.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395037.95, modificado:395037.95}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ESC SEC TEC NO SESENTA Y TRES - 274017 500:Santiago Yosondúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA 274017 N 0 0 1254 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 

ZAPATA PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180SANTIAGO YOSONDÚA, 

SANTIAGO YOSONDÚA OAXACAENTREY, CARRETERA CARRETERA A 

CHALCATONGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA NUMERO 63, lon:-97.57737385, lat:16.88318435}}

18-05-2018 16-07-2018 395,037.95 395,037.95 395,037.95 395,037.95 395,037.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/500/34/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, 

monto:395037.95, importe_modificado:395037.95}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1331038/proyecto_FIN, 1331038/proyecto_INICIO, 

1331038/proyecto_FIN, 1331038/proyecto_PROCESO, 

1331038/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301393074 Proyecto de inversión 244,511.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244511.64, modificado:244511.64}}
REHABILITACION DEL TECHADO DEL DOMO DEL DIF MUNICIPAL Y CASA DE DIA 350:San Sebastián Tutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar SAN SEBASTIAN TUTLA COP-02/2018 N 0 0 4533 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:282.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 

32,71228 SAN SEBASTIAN TUTLA OAX, MEXICO, lon:-96.67212, 

lat:17.058476}}

13-02-2018 01-03-2018 244,511.64 244,511.64 244,511.64 244,511.64 244,511.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/MSST-

350/OPM/COP-02/2018, contratista:CONSTRUCTORA NUMET S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, 

monto:244511.64, importe_modificado:244511.64}}

{meta1: {avance:282.15}}

{1393074/proyecto_INICIO, 1393074/proyecto_PROCESO, 

1393074/proyecto_INICIO, 1393074/proyecto_PROCESO, 

1393074/proyecto_FIN, 1393074/proyecto_INICIO, 

1393074/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301322104 Proyecto de inversión 672,339.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672339.62, modificado:672339.62}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 237817 97:San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA 237817 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:21, meta:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA 

PUEBLO SAN ANDRÉS SOLAGA, 68844SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS 

SOLAGA OAXACAENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROGRESO,CALLE 

DEMOCRACIA SAN ANDRES SOLAGA, OAXACA, lon:-96.23631389, 

lat:17.2722468}}

10-07-2018 18-08-2018 672,339.62 672,339.62 672,339.62 672,339.62 672,339.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSAS/R33/FIII/FISM/013/097/001/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GABRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:672339.62, 

importe_modificado:672339.62}}

{meta1: {avance:160.0}}

{1322104/proyecto_PROCESO, 1322104/proyecto_INICIO, 

1322104/proyecto_PROCESO, 1322104/proyecto_INICIO, 

1322104/proyecto_FIN, 1322104/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301322292 Proyecto de inversión 211,008.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211008.93, modificado:211008.93}}
MEJORAMIENTO DE CINCO AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GENARO GODINES CLAVE - 238652 301:San Pedro Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 238652 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE ESTACIONES 

PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO 

APÓSTOL OAXACAENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LOS PINOS, CALLE 

LAURELES LA UBICACION DEL PROYECTO ESTA SOBRE LA CELLE 

ESTACIONES ESQUINA CON CALLE LAURELES EN EL CENTR, lon:-

96.72452987, lat:16.73442614}}

15-07-2018 15-08-2018 211,008.93 211,008.93 211,008.93 211,008.93 211,008.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/FISMDF/MSPA/301/002/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO APOSTOL, monto:211008.93, 

importe_modificado:211008.93}}

{meta1: {avance:240.0}}

{1322292/proyecto_INICIO, 1322292/proyecto_PROCESO, 

1322292/proyecto_FIN, 1322292/proyecto_PROCESO, 

1322292/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301322475 Proyecto de inversión 350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA GUADALUPE - 239548 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
239548 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE 

PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520LACHICUVICA, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACAENTRE CARRETERA SANTA ANA 

ZEGACHE Y CARRETERA LA CHICUVICA, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA DE LA CHICUVICA PE, lon:-

96.70601964, lat:16.8312238}}

20-08-2018 18-09-2018 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PU/MSACV-103/R33-

FIII/005/2018, contratista:INGENIERIA,PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE 

LA VERDE ANTEQUERA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1322475/proyecto_INICIO, 1322475/proyecto_PROCESO, 

1322475/proyecto_FIN, 1322475/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301322518 Proyecto de inversión 3,731,353.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3731353.5, modificado:3731353.5}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE - 239758 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
239758 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1518.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

71520SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO OAXACAENTRE AMPLIACION ZARAGOZA Y CAMINO 

MACEDONIO ALCALA, CAMINO SAN SEBASTIAN LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBIC, lon:-96.69145222, lat:16.80041872}}

09-04-2018 05-09-2018 3,731,353.50 3,731,353.50 3,731,353.50 3,731,353.50 3,731,353.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PU/MSACV-103/R33-

FIII/006/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUX S.A DE C.V., 

convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, monto:3731353.5, importe_modificado:3731353.5}}

{meta1: {avance:1518.3}}

{1322518/proyecto_INICIO, 1322518/proyecto_PROCESO, 

1322518/proyecto_INICIO, 1322518/proyecto_PROCESO, 

1322518/proyecto_FIN, 1322518/proyecto_INICIO, 

1322518/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301309935 Proyecto de inversión 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 186640 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 186640 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:15, direccion:COLONIA , 69770SAN 

JUAN CAHUAYAXI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACAENTREY,SE UBICA EN LAS 

ORILLAS DE LA COMUNIDAD, lon:-97.91323361, lat:17.39415188}}

13-05-2018 11-07-2018 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/208/003/2018, 

contratista:JOSE ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1309935/proyecto_FIN, 1309935/proyecto_PROCESO, 

1309935/proyecto_INICIO, 1309935/proyecto_FIN, 

1309935/proyecto_INICIO, 1309935/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301322668 Proyecto de inversión 630,433.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630433.27, modificado:630433.27}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS BIODIGESTORES - 240472 120:San Bartolomé Zoogocho Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 240472 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:17, meta:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN 

BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACAENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AV 

GUERRERO, CALLE MORELOS SOBRE CARRETARA A IXTLAN LLEGANDO AL 

PALACIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO FRENTE A LA 

IGLESIA Y, lon:-96.24444074, lat:17.24249854}}

04-04-2018 02-07-2018 630,433.27 630,433.27 630,433.27 630,433.27 630,433.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:240472, 

contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES LA FUENTE S.A. DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN BARTOLOME ZOOGOCHO, 

monto:630433.27, importe_modificado:630433.27}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1322668/proyecto_FIN, 1322668/proyecto_PROCESO, 

1322668/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301344391 Proyecto de inversión 1,014,119.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014119.78, modificado:1014119.78}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 299950 272:San Miguel Panixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 299950 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ 0 0 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACAENTRE 

AVENIDA AVILA CAMACHO Y, CALLE CONSTITUCION EN FRENTE DE LA 

CANCHA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y AL LADO DEL RIO, lon:-

97.37457922, lat:16.25920897}}

02-07-2018 31-07-2018 1,014,119.78 1,014,119.78 1,014,119.78 1,014,119.78 1,014,119.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/R33/FIII/05/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES NURVIALS SA DE CV, convocante:SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1014119.78, 

importe_modificado:1014119.78}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1344391/proyecto_INICIO, 1344391/proyecto_FIN, 

1344391/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301344557 Acción 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}

UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER DE COPIADO IMPRESIÓN DIGITALIZACIÓN MODELO 

MXCTRESCIENTOSW MARCA SHARP - 300383
449:Santa María Zoquitlán PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 300383 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, 

lat:16.55836}}

15-06-2018 31-12-2018 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTTO-12-MSMZ-FIII-

PRODIM-2018, contratista:OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, 

monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1344557/proyecto_INICIO, 1344557/proyecto_FIN, 

1344557/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301332036 Proyecto de inversión 952,845.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952845.65, modificado:952845.65}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 275944 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 275944 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:21, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 

MONTENEGRO- ARROYO PIEDRA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 

900 PUEBLO MONTE NEGRO, 68946MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA 

OAXACAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE 

MONTENEGRO A ARROYO PIEDRA A 1.90 KM SOBRE EL MARGEN 

DERECH, lon:-95.86485563, lat:17.57994327}}

14-05-2018 12-07-2018 952,845.65 952,845.65 952,845.65 952,845.65 952,845.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/015/2018, contratista:CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:952845.65, importe_modificado:952845.65}}

{meta1: {avance:13.0}}

{1332036/proyecto_INICIO, 1332036/proyecto_PROCESO, 

1332036/proyecto_FIN, 1332036/proyecto_PROCESO, 

1332036/proyecto_INICIO, 1332036/proyecto_PROCESO, 

1332036/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301388359 Proyecto de inversión 2,103,871.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103871.2, modificado:2103871.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN 

(SANTA CRUZ ETLA)
293:San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar san pablo etla S 100 75 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1690.37}} 2

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:Independencia 46, 

Agencia Municipal Santa Cruz, 68258 San Pablo Etla, Oax., México, lon:-

96.74766541, lat:17.15619896}, geo2: {cve_municipio:293, localidad:1, 

direccion:Independencia 46, Agencia Municipal Santa Cruz, 68258 San 

Pablo Etla, Oax., México, lon:-96.74745083, lat:17.15591192}}

13-07-2018 21-08-2018 2,103,871.20 2,103,871.20 2,103,871.20 2,103,871.20 2,103,871.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

001/MSP/293/R33/FORTAMUN-DF/F-IV/2018, contratista:IMSE 

CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:san pablo etla, 

monto:2103871.2, importe_modificado:2103871.2}}

{meta1: {avance:1690.37}}

{1388359/proyecto_INICIO, 1388359/proyecto_PROCESO, 

1388359/proyecto_INICIO, 1388359/proyecto_FIN, 

1388359/proyecto_PROCESO, 1388359/proyecto_INICIO, 

1388359/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301344811 Acción 30,328.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30328.2, modificado:30328.2}}

MESAS TABLON CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA 

PLEGABLE - 300740
449:Santa María Zoquitlán PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 300740 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:17, meta:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, 

lat:16.55836}}

15-06-2018 31-12-2018 30,328.20 30,328.20 30,328.20 30,328.20 30,328.20

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTTO-14-MSMZ-FIII-

PRODIM-2018, contratista:SINGULAR STYLO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:30328.2, 

importe_modificado:30328.2}}

{meta1: {avance:21.0}}
{1344811/proyecto_FIN, 1344811/proyecto_PROCESO, 

1344811/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301332481 Proyecto de inversión 943,528.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943528.94, modificado:943528.94}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA CUMBRE AL PARAJE KANTIWI SIETE KM - 276983 481:Santiago Nuyoó Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO TLAXIACO OAXACA 276983 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:15, meta:7000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

PARAJE CANTIWI- LA CUMBRE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 1 

PUEBLO YUCUNINO DE GUERRERO, 71132YUCUBEY DE CUITLÁHUAC, 

SANTIAGO NUYOÓ OAXACAENTREY,LA OBRA COMIENZA EN LA ENTRADA 

A LA LOCALIDAD DE YUCUBEY DE CUITLAHUAT Y TERMINA EN EL , lon:-

97.74384736, lat:17.04266835}}

11-06-2018 09-08-2018 943,528.94 943,528.94 943,528.94 943,528.94 943,528.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/FISM/481/INV/01/2018, 

contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO, monto:943528.94, 

importe_modificado:943528.94}}

{meta1: {avance:7000.0}}

{1332481/proyecto_PROCESO, 1332481/proyecto_INICIO, 

1332481/proyecto_FIN, 1332481/proyecto_INICIO, 

1332481/proyecto_FIN, 1332481/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301333030 Proyecto de inversión 320,800.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320800.09, modificado:320800.09}}
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 278043 253:San Mateo Piñas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS 278043 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:99.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:32, direccion:ANDADOR CAMINO 

OJO VENADO PUEBLO , 00000OJO VENADO, SAN MATEO PIÑAS 

OAXACAENTRE ANDADOR CAMINO OJO VENADO Y,SE ENCUENTRAN 

SOBRE LAS VIVIENDAS DE LOS HABITANTES DE OJO VENADO, lon:-

96.28164041, lat:15.98944357}}

07-03-2018 22-05-2018 320,800.09 320,800.09 320,800.09 320,800.09 320,800.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:99.0}}

{1333030/proyecto_INICIO, 1333030/proyecto_PROCESO, 

1333030/proyecto_FIN, 1333030/proyecto_INICIO, 

1333030/proyecto_PROCESO, 1333030/proyecto_FIN, 

1333030/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301323488 Proyecto de inversión 1,480,651.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480651.0, modificado:1480651.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SISTEMA NO CONVECIONAL EN EL 

JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO - 244514
406:Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 244514 N 0 0 453 {meta1: {unidad_medida:21, meta:425.0, meta_modificada:529.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:116, direccion:PUEBLO CUEVA 

BLANCA, 00000CUEVA BLANCA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 

OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

POBLACION, lon:-96.79922534, lat:18.30808686}}

07-05-2018 25-07-2018 1,480,651.00 1,480,651.00 1,480,651.00 1,480,651.00 1,480,651.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/406/22/2018, 

contratista:IEA INGENIERIA Y OBRA CIVIL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:1480651.0, importe_modificado:1480651.0}}

{meta1: {avance:529.0}}

{1323488/proyecto_INICIO, 1323488/proyecto_FIN, 

1323488/proyecto_PROCESO, 1323488/proyecto_FIN, 

1323488/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301314541 Proyecto de inversión 169,880.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169880.13, modificado:169880.13}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE VEINTE D T V CERO 

CUATRO TRES SEIS U - 210290
202:San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 210290 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1009.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN 

PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO 

OAXACAENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE IGUALDAD, CALLE DEL CARMEN 

MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

2ODTV0436U UBICADO EN EL BARRIO EL CARMEN A, lon:-97.12757664, 

lat:16.15854294}}

01-06-2018 29-06-2018 169,880.13 169,880.13 169,880.13 169,880.13 169,880.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1009.0}}

{1314541/proyecto_PROCESO, 1314541/proyecto_FIN, 

1314541/proyecto_INICIO, 1314541/proyecto_PROCESO, 

1314541/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301315293 Proyecto de inversión 2,078,644.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078644.01, modificado:2078644.01}}

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO QUE VA HACIA EL PANTEÓN DE LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA - 

213250
116:San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 213250 N 0 0 633 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO 

CARRETERA HUAUTLA-JALAPA DE DÍAZ- CAMINO QUE VA HACIA EL 

PANTEÓNMARGEN DERECHOKILÓMETRO 001 + 001 PUEBLO LA SOLEDAD 

PIEDRA ANCHA, 68577LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA OAXACAENTREY,DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN B, lon:-

96.70496487, lat:18.04459102}}

23-05-2018 21-07-2018 2,078,644.01 2,078,644.01 2,078,644.01 2,078,644.01 2,078,644.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/03/2018, 

contratista:EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN OMEGA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 

monto:2078644.01, importe_modificado:2078644.01}}

{meta1: {avance:1440.0}}

{1315293/proyecto_INICIO, 1315293/proyecto_PROCESO, 

1315293/proyecto_FIN, 1315293/proyecto_PROCESO, 

1315293/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301333824 Proyecto de inversión 160,670.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160670.31, modificado:160670.31}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVA VIDA EN LA SEPTIMA SECCION - 

279477
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
279477 N 0 0 375 {meta1: {unidad_medida:15, meta:109.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE AGUA DE LA ROCA 

COLONIA NUEVA VIDA, 70024HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE PODER DE DIOS Y CIRCUITO PERIFERICO SUR, 

CARRETERA PLAYA VICENTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EN LA CAL, 

lon:-95.01434075, lat:16.41262261}}

25-06-2018 14-07-2018 160,670.31 160,670.31 160,670.31 160,670.31 160,670.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/031/2018, contratista:ING. 

REYES GUADALUPE CRUZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:160670.31, 

importe_modificado:160670.31}}

{meta1: {avance:109.0}}

{1333824/proyecto_INICIO, 1333824/proyecto_FIN, 

1333824/proyecto_PROCESO, 1333824/proyecto_INICIO, 

1333824/proyecto_PROCESO, 1333824/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301333849 Proyecto de inversión 68,859.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68859.98, modificado:68859.98}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ARGENTINA ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CERRADA MOCTEZUMA EN LA OCTAVA SECCION - 279523
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
279523 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:15, meta:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA 

SECCION 8VA. SECCIÓN, 70040HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CERRADA MOCTEZUMA, AVENIDA 

ARGENTINA LA OBRA SE ENCUENTRA EL CALLEJON ARGENTINA ENTRE 

CALLE , lon:-95.02730729, lat:16.43676502}}

25-06-2018 09-07-2018 68,859.98 68,859.98 68,859.98 68,859.98 68,859.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/032/2018, contratista:C. EDWIN 

JESUS MACES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:68859.98, 

importe_modificado:68859.98}}

{meta1: {avance:34.0}}

{1333849/proyecto_INICIO, 1333849/proyecto_PROCESO, 

1333849/proyecto_FIN, 1333849/proyecto_PROCESO, 

1333849/proyecto_INICIO, 1333849/proyecto_FIN, 

1333849/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301333859 Proyecto de inversión 900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}
PAVIMENTACION DE CALLE ZACATECAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 279531 208:San Juan Mixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 279531 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:3, direccion:CALLE ZACATECAS 

COLONIA CANAMA, 69770CANAMÁ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACAENTRE 

CALLE PUEBLA Y CALLE SONORA, CALLE COLIMA CALLE PERPENDICULAR 

AL CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LOS TEJOCOTES PARTIENDO 

DE LA AGENCIA HASTA 200 M ADELANTE, lon:-97.8666641, 

lat:17.31584715}}

27-08-2018 15-09-2018 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FISM/2018/012/2018, 

contratista:INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {avance:1400.0}}

{1333859/proyecto_INICIO, 1333859/proyecto_PROCESO, 

1333859/proyecto_INICIO, 1333859/proyecto_FIN, 

1333859/proyecto_INICIO, 1333859/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301333873 Proyecto de inversión 305,114.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305114.97, modificado:305114.97}}

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA VICENTE GUERRERO COL LA GLORIA - 

279568
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
279568 N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:275.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE 

GUERRERO COLONIA LA GLORIA, 70030HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACAENTRE ANDADOR FELIPE LUIS Y CALLE 2, AVENIDA SIN NOMBRE 

LA OBRA SE ENCUENTRA AVENIDA VICENTE GUERRERO COL. LA G, lon:-

95.02864874, lat:16.42006355}}

25-06-2018 23-07-2018 305,114.97 305,114.97 305,114.97 305,114.97 305,114.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/033/2018, contratista:C. EDWIN 

JESUS MACES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:305114.97, 

importe_modificado:305114.97}}

{meta1: {avance:275.8}}

{1333873/proyecto_INICIO, 1333873/proyecto_PROCESO, 

1333873/proyecto_FIN, 1333873/proyecto_PROCESO, 

1333873/proyecto_FIN, 1333873/proyecto_PROCESO, 

1333873/proyecto_INICIO, 1333873/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301333893 Proyecto de inversión 353,518.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353518.97, modificado:353518.97}}
REHABILITACION DE CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL ALVARO OBREGON - 279596 43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
279596 N 0 0 452 {meta1: {unidad_medida:21, meta:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:AVENIDA PALOMAR 

PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103ÁLVARO OBREGÓN, HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y 

AVENIDA ALVARO OBREGON, AVENIDA SIN NOMBRE LA OBRA SE EN LA 

AVENIDA PALOMAR EN LA AGENCIA ALVARO OBREGON, lon:-

95.08556093, lat:16.29523682}}

27-06-2018 14-07-2018 353,518.97 353,518.97 353,518.97 353,518.97 353,518.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/034/2018, contratista:ING. 

JUAN PABLO SUAREZ VICENTE, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:353518.97, 

importe_modificado:353518.97}}

{meta1: {avance:504.0}}
{1333893/proyecto_INICIO, 1333893/proyecto_FIN, 

1333893/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334426 Proyecto de inversión 369,155.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369155.06, modificado:369155.06}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE CUILAPAM 

DE GUERRERO - 281197
23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 281197 N 0 0 9403 {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE NOGALES 

INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 

71400CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACAENTRECALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE LAS 

HUERTAS POZO MUNICIPAL ATRÁS DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO 66, 

lon:-96.78037014, lat:16.9890899}}

25-08-2018 23-09-2018 369,155.06 369,155.06 369,155.06 369,155.06 369,155.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FIII/045/2018, 

contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO, monto:369155.07, 

importe_modificado:369155.07}}

{meta1: {avance:300.0}}
{1334426/proyecto_PROCESO, 1334426/proyecto_FIN, 

1334426/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334575 Proyecto de inversión 1,882,398.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882398.08, modificado:1882398.08}}
MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 281553 205:San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 281553 N 0 0 605 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3466.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO MONTE NEGRO, 68946MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA 

OAXACAENTRECALLE MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALVARO 

OBREGON PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 3 CUADRAS 

HASTA LLEGAR A LA CALLE NICOLAS BRAVO DOBLAR A MAN, lon:-

95.86202908, lat:17.59155538}}

02-05-2018 30-06-2018 1,882,398.08 1,882,398.08 1,882,398.08 1,882,398.08 1,882,398.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R33-

FIII/M205/OP/020/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAXACA, 

monto:1882398.08, importe_modificado:1882398.08}}

{meta1: {avance:3466.0}}

{1334575/proyecto_FIN, 1334575/proyecto_INICIO, 

1334575/proyecto_FIN, 1334575/proyecto_PROCESO, 

1334575/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301345501 Proyecto de inversión 380,543.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380543.56, modificado:380543.56}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CORREGIDORA - 301779 259:San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN SILACAYOAPAM 

OAXACA
301779 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:15, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 

PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACAENTRECALLE 5 

DE MAYO Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA EN LA CALLE CORREGIDORA CASI ESQUINA CON LA CALLE, 

lon:-98.32277515, lat:17.67154887}}

30-07-2018 15-09-2018 380,543.56 380,543.56 380,543.56 380,543.56 380,543.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:30.0}}

{1345501/proyecto_FIN, 1345501/proyecto_INICIO, 

1345501/proyecto_FIN, 1345501/proyecto_INICIO, 

1345501/proyecto_PROCESO, 1345501/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301334839 Proyecto de inversión 750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE - 282120 384:Santa Cruz Xitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA 282120 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN 

BERNARDO, 70823SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA 

OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A SANTA,ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CAMINO A SANTA ANA, lon:-96.70549893, lat:16.36468046}}

20-06-2018 22-08-2018 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCX/FISM-

DF/M384/055/2018, contratista:JORGE ANDRES PINACHO ORDAZ, 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {avance:7000.0}}
{1334839/proyecto_FIN, 1334839/proyecto_INICIO, 

1334839/proyecto_FIN, 1334839/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances
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2018 3 OAX180301334943 Proyecto de inversión 1,841,464.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841464.62, modificado:1841464.62}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE - 282343 82:San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 282343 N 0 0 658 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:PERIFERICO PERIFERICO 

PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHACUYO, 71765SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN 

CHAYUCO OAXACAENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA AMPLIACIÓN DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO POR LO QUE LA OBRA SE SITÚA EN, lon:-

97.86332574, lat:16.48482592}}

11-06-2018 09-08-2018 1,841,464.62 1,841,464.62 1,841,464.62 1,841,464.62 1,841,464.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FIII/005/2018, 

contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:1841464.62, 

importe_modificado:1841464.62}}

{meta1: {avance:1840.0}}

{1334943/proyecto_PROCESO, 1334943/proyecto_FIN, 

1334943/proyecto_INICIO, 1334943/proyecto_FIN, 

1334943/proyecto_INICIO, 1334943/proyecto_PROCESO, 

1334943/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301335132 Proyecto de inversión 406,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:406000.0}}
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 282714 537:Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SILACAYOAPAM OAX 282714 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:15, meta:3250.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL 

LIBRE 69403 TRAMO SILACAYOAPAM- DESVIACION 

JUXTLAHUACAKILÓMETRO 4 + 950 RANCHERIA SANTIAGO PATLANALÁ, 

69403SANTIAGO PATLANALÁ, SILACAYOÁPAM OAXACAENTREY,ESTA 

OBRA SE UBICA DESDE UN PUNTO DE LA LINEA DE CONDUCCION 

EXISTENTE HAST, lon:-98.12011728, lat:17.52905122}}

08-08-2018 21-09-2018 406,000.00 406,000.00 406,000.00 406,000.00 406,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/008/537/2018, 

contratista:ANA KAREN ZARATE BAUTISTA, convocante:SILACAYOAPAM, 

monto:406000.0, importe_modificado:406000.0}}

{meta1: {avance:3250.77}}

{1335132/proyecto_INICIO, 1335132/proyecto_PROCESO, 

1335132/proyecto_INICIO, 1335132/proyecto_FIN, 

1335132/proyecto_PROCESO, 1335132/proyecto_FIN, 

1335132/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301345825 Proyecto de inversión 1,317,994.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317994.0, modificado:1317994.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUAL 

PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 302385
259:San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN SILACAYOAPAM 

OAXACA
302385 N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE 

PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACAENTRE CALLE 

LÁZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ,LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 

20DPR0846, lon:-98.31961953, lat:17.67149137}}

10-04-2018 30-06-2018 1,317,994.00 1,317,994.00 1,317,994.00 1,317,994.00 1,317,994.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSMA/259/001/12-

2018, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA. 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, 

monto:1317994.0, importe_modificado:1317994.0}}

{meta1: {avance:450.0}}

{1345825/proyecto_INICIO, 1345825/proyecto_PROCESO, 

1345825/proyecto_FIN, 1345825/proyecto_INICIO, 

1345825/proyecto_FIN, 1345825/proyecto_PROCESO, 

1345825/proyecto_FIN, 1345825/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324851 Proyecto de inversión 429,799.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429799.0, modificado:429799.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS CALLEJONES PATO Y LA PAZ DE LA CALLE 

MATAMOROS - 250147
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250147 N 0 0 880 {meta1: {unidad_medida:15, meta:144.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON PATO 

COLONIA SAN MARCIAL, 70786SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA 

OAXACAENTRE CALLE MATAMOROS Y,REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LOS CALLEJONES PATO Y LA PAZ DE LA CALLE 

MATAMOROS POR LA TORRE, lon:-95.21912951, lat:16.32111438}}

28-06-2018 24-07-2018 429,799.00 429,799.00 429,799.00 429,799.00 429,799.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/055/2018, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE 

ALTA DIMENSIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS 

ATEMPA, monto:429799.0, importe_modificado:429799.0}}

{meta1: {avance:144.4}}

{1324851/proyecto_PROCESO, 1324851/proyecto_INICIO, 

1324851/proyecto_FIN, 1324851/proyecto_INICIO, 

1324851/proyecto_FIN, 1324851/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301324878 Proyecto de inversión 880,519.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880519.99, modificado:880519.99}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TELESECUNDARIA EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO LLANO NORTE - 250217
124:San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 250217 N 0 0 43 {meta1: {unidad_medida:15, meta:517.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE AVENIDA 

TELESECUNDARIA RANCHERIA RANCHO EL LLANO, 70787RANCHO EL 

LLANO, SAN BLAS ATEMPA OAXACAENTREY,AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TELESECUNDARIA EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO LLANO NORTE, lon:-95.15563195, 

lat:16.4152811}}

11-07-2018 29-08-2018 880,519.99 880,519.99 880,519.99 880,519.99 880,519.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-

MSBA/FISM/124/043/2018, contratista:ARRENDADORA Y 

COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN BLAS ATEMPA, monto:880519.99, 

importe_modificado:880519.99}}

{meta1: {avance:517.8}}

{1324878/proyecto_FIN, 1324878/proyecto_INICIO, 

1324878/proyecto_PROCESO, 1324878/proyecto_INICIO, 

1324878/proyecto_PROCESO, 1324878/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301325261 Proyecto de inversión 53,236.70 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53236.7, modificado:53236.7}}
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 251667 203:San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 251667 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:15, meta:7000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO 

LOSJACALES PUEBLO EL RINCÓN, 71578EL RINCÓN, SAN JUAN 

LACHIGALLA OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA 

LOCALIDAD DE EL RINCÓN, lon:-96.55678215, lat:16.52736228}}

19-04-2018 22-05-2018 53,236.70 53,236.70 53,236.70 53,236.70 53,236.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:7000.0}}
{1325261/proyecto_PROCESO, 1325261/proyecto_INICIO, 

1325261/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301335606 Proyecto de inversión 454,546.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454546.77, modificado:454546.77}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 283646 285:San Miguel Tlacamama Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TLACAMAMA 283646 N 0 0 2003 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:604.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670SAN MIGUEL TLACAMAMA, 

SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA EN VARIAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA NIÑOS HÉROES CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE., lon:-98.06249909, lat:16.41337255}}

13-08-2018 21-09-2018 454,546.77 454,546.77 454,546.77 454,546.77 454,546.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/006/2018, 

contratista:INMOBILIARIA MAR DE LA COSTA CHICA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, 

monto:454546.77, importe_modificado:454546.77}}

{meta1: {avance:604.4}}
{1335606/proyecto_FIN, 1335606/proyecto_INICIO, 

1335606/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301335610 Proyecto de inversión 900,012.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900012.63, modificado:900012.63}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL CHICAPA DE 

CASTRO - 283652
43:Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA 

OAXACA
283652 N 0 0 408 {meta1: {unidad_medida:15, meta:564.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100CHICAPA DE CASTRO, 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE CALLE 20 

DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA LAS CALLES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 20 DE N, lon:-

94.82297186, lat:16.44246329}}

13-07-2018 10-08-2018 900,012.63 900,012.63 900,012.63 900,012.63 900,012.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/057/2018, 

contratista:MARCELINA SOLANO VERA, convocante:MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:900012.63, 

importe_modificado:900012.63}}

{meta1: {avance:564.0}}

{1335610/proyecto_FIN, 1335610/proyecto_INICIO, 

1335610/proyecto_FIN, 1335610/proyecto_PROCESO, 

1335610/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301345963 Proyecto de inversión 435,769.30 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435769.3, modificado:435769.3}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 302663 259:San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN SILACAYOAPAM 

OAXACA
302663 N 0 0 385 {meta1: {unidad_medida:15, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA Y 

PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171SAN 

MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN 

OAXACAENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ,LA OBRA 

FUE REALIZADA EN DOS CALLES DE LA POBLACIÓN UNA DE ELLAS ES LA 

CALLE, lon:-98.31856676, lat:17.67216478}}

09-04-2018 24-09-2018 435,769.30 435,769.30 435,769.30 435,769.30 435,769.30

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-

DF/MSMA/259/001/03/2018, contratista:EDWIN GUADALUPE GIRON 

SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, 

monto:435769.3, importe_modificado:435769.3}}

{meta1: {avance:518.0}}

{1345963/proyecto_INICIO, 1345963/proyecto_PROCESO, 

1345963/proyecto_INICIO, 1345963/proyecto_FIN, 

1345963/proyecto_INICIO, 1345963/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301318107 Proyecto de inversión 211,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211500.0, modificado:211500.0}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ZACATAL A RIO DEL SOL - 223215 198:San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SJGUICHICOVI 223215 N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO 

ZACATAL- RIO DEL SOL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 EJIDO EL 

ZACATAL, 70331EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACAENTRE 

BRECHA RIO DEL SOL Y,LA OBRA CONSISTE EN RASTREO Y 

CONFIGURACION DE CUNETAS EXTRACCION, CARGA Y ACARREO DE 

MATERI, lon:-95.20303543, lat:16.94233513}}

23-06-2018 07-07-2018 211,500.00 211,500.00 211,500.00 211,500.00 211,500.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21, contratista:JABES 

SANCHEZ JIMENEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI 2017 - 2018, monto:211500.0, 

importe_modificado:211500.0}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1318107/proyecto_INICIO, 1318107/proyecto_FIN, 

1318107/proyecto_INICIO, 1318107/proyecto_FIN, 

1318107/proyecto_PROCESO, 1318107/proyecto_FIN, 

1318107/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326038 Proyecto de inversión 317,545.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317545.64, modificado:317545.64}}
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL IMSS - 255456 117:San Bartolomé Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 255456 N 0 0 1408 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:219.04, meta_modificada:219.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 

SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

LINDA VISTA,UNIDAD MEDICA RURAL IMSS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

GALEANA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y LINDA VISTA., lon:-

96.70889807, lat:15.97271561}}

11-06-2018 10-07-2018 317,545.64 317,545.64 317,545.64 317,545.64 317,545.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/MSBL/AD-004/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BERGEN S.A. DE C.V., convocante:SAN 

BARTOLOME LOXICHA, monto:317545.64, 

importe_modificado:317545.64}}

{meta1: {avance:219.04}}

{1326038/proyecto_INICIO, 1326038/proyecto_FIN, 

1326038/proyecto_PROCESO, 1326038/proyecto_FIN, 

1326038/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301335679 Proyecto de inversión 492,500.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492500.01, modificado:492500.01}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 283829 507:Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 283829 N 0 0 1285 {meta1: {unidad_medida:15, meta:262.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 

BARRIO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690SANTO DOMINGO 

ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACAENTRE CALLE 5 DE 

FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,LA OBRA SE LOCALIZA EN 

DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LAS CUALES ESTA LA 

CALL, lon:-98.3787923, lat:16.3330083}}

02-07-2018 31-07-2018 492,500.01 492,500.01 492,500.01 492,500.01 492,500.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/F-III/11/2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, 

monto:492500.01, importe_modificado:492500.01}}

{meta1: {avance:262.0}}

{1335679/proyecto_PROCESO, 1335679/proyecto_FIN, 

1335679/proyecto_INICIO, 1335679/proyecto_FIN, 

1335679/proyecto_INICIO, 1335679/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301335713 Proyecto de inversión 648,947.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648947.08, modificado:648947.08}}
MEJORAMIENTO EN AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ - 283918 154:San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 283918 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1870.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA INTERIOR 0 SN PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 

70828SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE TRANSITO Y CALLE HIDALGO, CALLE PASEO DE 

REFORMA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA Y A 300 METROS DEL PALACIO 

MUNIC, lon:-96.49272408, lat:16.33436127}}

09-07-2018 26-08-2018 648,947.08 648,947.08 648,947.08 648,947.08 648,947.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1870.5}}

{1335713/proyecto_FIN, 1335713/proyecto_PROCESO, 

1335713/proyecto_FIN, 1335713/proyecto_INICIO, 

1335713/proyecto_PROCESO, 1335713/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326420 Proyecto de inversión 572,087.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572087.52, modificado:572087.52}}
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA AGENCIA EL CARRIZAL - 257342 23:Cuilápam de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar OBRA EJECUTADA POR EL H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO
257342 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:21, meta:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE 18 DE MARZO 

RANCHERIA CARRIZAL, 71409CARRIZAL, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACAENTRE CAMINO 18 DE MARZO Y CALLE GUERRERO,LA CALLE 18 

DE MARZO SE CONVIERTE EN EL CAMINO A LOCALIDAD DE CUATRO 

VENADOS, lon:-96.81502187, lat:16.99835929}}

28-05-2018 26-06-2018 572,087.52 572,087.52 572,087.52 572,087.52 572,087.52

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCG/FIII/034/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR  DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:572087.52, 

importe_modificado:572087.52}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1326420/proyecto_PROCESO, 1326420/proyecto_INICIO, 

1326420/proyecto_FIN, 1326420/proyecto_INICIO, 

1326420/proyecto_FIN, 1326420/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301326448 Proyecto de inversión 491,542.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491542.03, modificado:491542.03}}
REHABILITACIÓNO DE PUENTE VESICULAR EN LA PASTORIA - 257485 334:Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar VILLA DE TUTUTEPEC 257485 N 0 0 404 {meta1: {unidad_medida:21, meta:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO 

CARRETERA FEDERAL NO 200- LA PASTORIA MARGEN 

DERECHOKILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA LA PASTORÍA, 71815LA 

PASTORÍA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACAENTRE CAMINO CALLE DE 

ACCESO PRINCIPAL Y,ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL NO 200, 

lon:-97.57136035, lat:16.02584936}}

02-04-2018 02-06-2018 491,542.03 491,542.03 491,542.03 491,542.03 491,542.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:30.0}}
{1326448/proyecto_INICIO, 1326448/proyecto_PROCESO, 

1326448/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301336285 Acción 178,345.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178345.99, modificado:178345.99}}

IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PADRON DE CONTRIBUYENTES DE LAS 

LOCALIDADES RIO HUMO RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC Y LACHIXAO - 285214
491:Santiago Textitlán PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN 285214 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM 

EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26032, 

lat:16.692724}}

13-06-2018 31-12-2018 178,345.99 178,345.99 178,345.99 178,345.99 178,345.99

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MST-PRODIM-2018, 

contratista:LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:178345.99, 

importe_modificado:178345.99}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1336285/proyecto_PROCESO, 1336285/proyecto_FIN, 

1336285/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301392401 Proyecto de inversión 201,139.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201139.36, modificado:201139.36}}
RASTREO DE CALLES DE MAGUEY LARGO 72:San José del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO RA-MA-18 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:7, meta:6.7}} 3

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:AV DEL TRABAJO, lon:-

96.685529, lat:16.685128}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:4, 

direccion:BENITO JUAREZ, lon:-96.685529, lat:16.685128}, geo3: 

{cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CENTRO, lon:-96.685529, 

lat:16.685128}, geo4: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CENTRO, 

lon:-96.685529, lat:16.685128}}

03-09-2018 13-09-2018 201,139.36 201,139.36 201,139.36 201,139.36 201,139.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJP/072/FORTAMUN/02/2018, contratista:IRSAM 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL 

PROGRESO, monto:201139.36, importe_modificado:201139.36}}

{meta1: {avance:6.7}}
{1392401/proyecto_INICIO, 1392401/proyecto_FIN, 

1392401/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301392442 Proyecto de inversión 1,850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PARA USOS MÚLTIPLES EN TEPENIXTLAHUACA 543:Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 02 S 1345 1206 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:590.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-97.49198914, lat:16.29246041}}
11-07-2018 24-08-2018 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P/MTDV/543/SF/SPIP/DPIP/FFI/0655-N/2018, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS ELÉCTRICOS SERIE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, monto:1850000.0, 

importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {avance:590.0}}

{1392442/proyecto_INICIO, 1392442/proyecto_FIN, 

1392442/proyecto_PROCESO, 1392442/proyecto_FIN, 

1392442/proyecto_PROCESO, 1392442/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389086 Proyecto de inversión 3,731,353.50 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3731353.5, modificado:3731353.5}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE 103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
COP-PU/MSACV-103/R33-FIII/006/2018 S 123 97 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:1518.3}} 3

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle Macedonio Alcalá, 

Oaxaca, México, lon:-96.69449329, lat:16.80698548}, geo2: 

{cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.69142485, lat:16.80348319}, geo3: {cve_municipio:103, 

localidad:1, direccion:Carr a Santiago, Oaxaca, México, lon:-96.69799089, 

lat:16.79862507}}

10-04-2018 06-10-2018 3,731,353.50 3,731,353.50 3,731,353.50 3,731,353.50 3,731,353.50

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PU/MSACV-103/R33-

FIII/006/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUX S.A DE C.V., 

convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, monto:3731353.5, importe_modificado:3731353.5}}

{meta1: {avance:1518.3}}

{1389086/proyecto_INICIO, 1389086/proyecto_FIN, 

1389086/proyecto_PROCESO, 1389086/proyecto_INICIO, 

1389086/proyecto_PROCESO, 1389086/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301389095 Proyecto de inversión 2,451,330.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2451330.48, modificado:2451330.48}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

ESTEBAN VASQUEZ HERNANDEZ
103:San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO
MSACV/FIII/002/2018 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:564.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, 

México, lon:-96.68058872, lat:16.81152501}, geo2: {cve_municipio:103, 

localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.67752028, 

lat:16.81016932}}

06-03-2018 04-06-2018 2,451,330.48 2,451,330.48 2,451,330.48 2,451,330.48 2,451,330.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACV/FIII/002/2018, 

contratista:ALEJANDRO BARTOLOME AGUILAR MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, monto:2451330.48, 

importe_modificado:2451330.48}}

{meta1: {avance:564.0}}

{1389095/proyecto_FIN, 1389095/proyecto_INICIO, 

1389095/proyecto_FIN, 1389095/proyecto_PROCESO, 

1389095/proyecto_INICIO, 1389095/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301328911 Proyecto de inversión 1,753,615.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753615.08, modificado:1753615.08}}
MEJORAMIENTO DE RED DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA - 269407 263:San Miguel Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 269407 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:21, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD 

SEGUNDA DE INDEPENDENCIA, HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL 

COATLÁN, 70874SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN 

OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SEGUNDA DE INDEPENDENCIA, 

CALLE HIDALGO CALLE LIBERTAD CERCA DEL NACIMIENTO EN LA PARTE 

DE, lon:-96.69397616, lat:16.1983975}}

17-05-2018 14-08-2018 1,753,615.08 1,753,615.08 1,753,615.08 1,753,615.08 1,753,615.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/263/SMC/009/2018, 

contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1753615.08, 

importe_modificado:1753615.08}}

{meta1: {avance:22.0}}
{1328911/proyecto_INICIO, 1328911/proyecto_PROCESO, 

1328911/proyecto_FIN, 1328911/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301329319 Proyecto de inversión 37,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37200.0, modificado:37200.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS  LOCALIDAD LA GLORIA - 270715
184:San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 270715 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:311, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 

00000LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAENTRE 

CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE 

ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL LA GLORIA EL PUNTO DE REFERENCIA 

SE UBICA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-96.15401941, 

lat:18.12592481}}

16-04-2018 30-04-2018 37,200.00 37,200.00 37,200.00 37,200.00 37,200.00

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-FIII-DDR-

001/2018, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SERCALCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:7308000.0, importe_modificado:7308000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1329319/proyecto_PROCESO, 1329319/proyecto_INICIO, 

1329319/proyecto_FIN, 1329319/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301384657 Proyecto de inversión 2,150,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}
construccion de techado en la cancha  de la escuela primaria 5 de mayo con clave 20DPR0564Q 160:San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar san jeronimo silacayoapilla SF/SPIP/DPIP/FFI/0051-N/2018 N 0 0 903 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:640.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:Calle Constitución, San 

Jerónimo Silacayoapilla, Oax., México, lon:-97.84591198, 

lat:17.81106283}}

25-04-2018 23-07-2018 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-SJS/160/FFI/0051-N/2018, 

contratista:GENARO PEREZ JIMENEZ, convocante:SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}}

{meta1: {avance:640.5}}

{1384657/proyecto_INICIO, 1384657/proyecto_PROCESO, 

1384657/proyecto_FIN, 1384657/proyecto_INICIO, 

1384657/proyecto_FIN, 1384657/proyecto_PROCESO, 

1384657/proyecto_INICIO, 1384657/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301330586 Proyecto de inversión 159,231.80 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159231.8, modificado:159231.8}}
AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD TERCERA ETAPA - 273280 89:San Andrés Dinicuiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DINICUITI OAX 273280 N 0 0 280 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:5, direccion:CALLE A LA CLINICA 

RANCHERIA LA REFORMA, 69064REFORMA, SAN ANDRÉS DINICUITI 

OAXACAENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 

TAMAZULAPAM-HUAJUAPAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO 

COSECHERO ESTA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA 

AGENCIA MUN, lon:-97.67585318, lat:17.72598449}}

06-08-2018 04-09-2018 159,231.80 159,231.80 159,231.80 159,231.80 159,231.80
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-MSAD-M089-005/2018, 

contratista:ALFONSO GUTIERREZ TIZATL, convocante:SAN ANDRES 

DINICUITI, monto:159231.8, importe_modificado:159231.8}}

{meta1: {avance:80.0}}

{1330586/proyecto_INICIO, 1330586/proyecto_FIN, 

1330586/proyecto_PROCESO, 1330586/proyecto_INICIO, 

1330586/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301391828 Proyecto de inversión 1,900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 2,000 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE UNIÓN 

EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, OAXACA
154:San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN COP/MSIA/154/RG23/1232-N/2018 N 0 0 883 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE UNION, ENTRE 

PASEO DE LA REFORMA Y CARRETERA FEDERAL, lon:-96.491556, 

lat:16.334095}}

01-08-2018 29-09-2018 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIA/154/RG23/1232-

N/2018, contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, 

monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {avance:2000.0}}

{1391828/proyecto_FIN, 1391828/proyecto_INICIO, 

1391828/proyecto_PROCESO, 1391828/proyecto_FIN, 

1391828/proyecto_INICIO, 1391828/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301379306 Proyecto de inversión 622,600.20 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622600.2, modificado:622600.2}}
Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario 469:Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA 140 S 116 87 0 {meta1: {unidad_medida:15, meta:654.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:22, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-98.02139282, lat:17.09222917}}
13-07-2018 01-08-2018 622,600.20 622,600.20 622,600.20 622,600.20 622,600.20

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0022/140/2018, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ÑUMI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:622600.2, 

importe_modificado:622600.2}}

{meta1: {avance:654.0}}
{1379306/proyecto_INICIO, 1379306/proyecto_PROCESO, 

1379306/proyecto_FIN}
Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 OAX180301320644 Proyecto de inversión 333,859.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333859.99, modificado:333859.99}}
RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES - 231144 312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231144 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:15, meta:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000AGUA 

DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACAENTREY,MEJORAR EL ACCESO A LA 

COMUNIDAD, lon:-98.06235327, lat:16.50039584}}

01-06-2018 30-06-2018 333,859.99 333,859.99 333,859.99 333,859.99 333,859.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/002/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA CONSTRUCTIVA BETANZOS 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:333859.99, importe_modificado:333859.99}}

{meta1: {avance:500.0}}
{1320644/proyecto_INICIO, 1320644/proyecto_PROCESO, 

1320644/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301320652 Proyecto de inversión 321,800.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321800.69, modificado:321800.69}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CHANDUA - 

231186
312:San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 231186 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO 

JICAYÁN OAXACAENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO 

I. MADERO,MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO 

CHANDUA, lon:-98.01397518, lat:16.45124843}}

13-02-2018 28-02-2018 321,800.69 321,800.69 321,800.69 321,800.69 321,800.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPJ/312/FIII/015/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA ALTA INGENIERIA EMERSON S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN, 

monto:321800.69, importe_modificado:321800.69}}

{meta1: {avance:200.0}}
{1320652/proyecto_INICIO, 1320652/proyecto_FIN, 

1320652/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

2018 3 OAX180301330626 Proyecto de inversión 152,626.40 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152626.4, modificado:152626.4}}
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 273320 89:San Andrés Dinicuiti Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DINICUITI OAX 273320 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:8218, meta:466.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 

RANCHO SANTIAGO DEL RÍO, 69064SANTIAGO DEL RÍO, SAN ANDRÉS 

DINICUITI OAXACAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO,ESTA 

OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y LA 

CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.66723396, 

lat:17.68271905}}

10-09-2018 10-10-2018 152,626.40 152,626.40 152,626.40 152,626.40 152,626.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:466.03}}

{1330626/proyecto_INICIO, 1330626/proyecto_PROCESO, 

1330626/proyecto_INICIO, 1330626/proyecto_FIN, 

1330626/proyecto_PROCESO, 1330626/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances
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